CRONOGRAMA DE MODIFICATORIO

No. DE | [TEM DE MES 1 MES 2 MES 3
ORDEN| PAGO
DESCRIPCION [TEM UND | canTDAD | SEMANA1- | SEMANA 8- | SEMANA 15- | SEMANA 22- |SEMANA 28.31| SEMANA 1-| SEMANA 8- | SEMANA 15- |SEMANA 22.25| SEMANA 28- | SEMANA 1-| SEMANA 8- | SEMANA15- [ (o N A 22.28 | SEMANA 28-31
7 14 21 28 7 14 21 31 7 14 1
1. PRELIMINARES
11 ] 1cCU1,8 [CERCAENTELAVERDEH=2.10M M3
SUBTOTAL
2. EXCAVACIONES Y RELLENOS
21 | iccuzs |EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUAA MANO (INCLUYERETIRODE | 2340 |
™ _|SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
22| 10CU2,15 |EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS M3 4570
23 | 100U 146 |RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO 3
AUTORIZADO)
24 | IcCU2,1 |ENTIBADOTIPO 1 (117 UTILIZACIONES) M2
25 | 10CU7,29 |RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE M3 3388
26 | IcCU23 |RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION M3
27 | 1cCU24 |RELLENOTIPO 1 "GRAVILLA" M3
28 | ICCU26 |RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200" M3
SUBTOTAL
3. 0BRAS DE ARTE
31 | 1CCU452 |SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI M3 164850
32 | ICCU49 |CONCRETOS CLASE D, fc =3000 psi (box-coulvert) M3
33 | ICCU8,1 |MORTERO 1:3 ARENALAVADA DE PERA M3
SUBTOTAL
4. TUBERIA
41| 1CCU 3,29 |TUBERIA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 20" ML
SUBTOTAL
5. ITEMS NO PREVISTO
NPO1 PLACA DE PROTECCION PARA TUBERIA ALCANTARILLAS ML
NP02 | ICCU3,30 | TUBERIA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 24" ML
NP03 | ICCU4.4. |CONCRETO CICLOPEO 2000 PS, 40% RAJON M3 9.00
NP 04 | ICCU 3.16. | TUBERIA CONCRETO CLASE Il REFORZADO 24" ML 300 |
NP 05 CONCRETOS CLASE D, F'C =3000 PS (BOX-COULVERT). Incluye impermeabilizante. M3 2024
NP 06 REJILLA EN ACERO ML 13.00
NPO7 | ICCU3.27. | TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 12" ML 27.00
NP 08 | ICCU 3.28. | TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 16" ML 28.00

SUBTOTAL




