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| ACTA DE SUSPENSION CONTRATO
No. ’ 01

| CONTRATO No. | 000551-2026
CONTRATISTA: P&A SABOYA SAS

ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
REORGANIZACION Y ADECUACION FISICO FUNCIONAL Y
AJUSTE NORMATIVO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS

BRI INTENSIVOS E INTERMEDIOS NEONATAL Y PEDIATRICA Y
CUIDADO BASICO NEONATAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE
DIOS E.S.E. DE HONDA, TOLIMA.
DOSCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL
VALOR INICIAL: | TRESCIENTOS VEINTE PESOS ($210.187.320,00) MONEDA |
| LEGAL, IVA INCLUIDO. |
[
VALOR ADICIONADO: | N/A.
DOSCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL
VALOR FINAL: TRESCIENTOS VEINTE PESOS ($210.187.320,00) MONEDA
LEGAL, IVA INCLUIDO.
FECHA DEL CONTRATO: JULIO 24 DE 2026
“ry | FECHA DE INICIO: AGOSTO 5 DE 2026
|
S | _ SESENTA (60) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE
“E% sienabsianin | LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO 1
~ 0 | PLAZO ADICIONADO: | N/A
- 3 & |
~ M _ ' SESENTA (60) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE
= T FEReRENAL; | LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
it
= | PLAZO DE SUSPENSION: TREINTA (30) DIAS
U) TFECHA DE SUSPENSION: SEPTIEMBRE 9 DE 2026
‘U FECHA REINICIO: | OCTUBRE 8 DE 2026
FECHA FINAL DEL |
B | CONTRATO:  NOVIEMBRE 2 DE 2026
0)

v Entre los suscritos a saber: CARMEN PATRICIA HENAO MAX, mayor de edad, identificada con la
cedula de ciudadania No. 30.328.159 expedida en Manizales - Caldas, en su condicion de Gerente del
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E, segtin Decreto de Nombramiento No. 0212 del 22
de marzo de 2024 y Acta de Posesion sin nimero de fecha 1 de Abril de 2024, Empresa Social del
Estado identificada con el NIT, 890.700.666-8 quien en adelante se denominara EL HOSPITAL, y JUAN
MANUEL ARGUELLEZ SAENZ, identificado con la cédula de ciudadania No. 5.824.516 expedida en
Ibagué, en calidad de Interventor, por una parte y por la otra, ANDRES FABIAN SABOYA DIAZ, mayor
de edad, identificado con la cédula de ciudadania No. 1.022.345.121 expedida en Bogota D.C, actuando
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en nombre y representacion de P&A SABOYA S.A.S, con NIT. 900.737.814-7, en calidad de Contratista,
hemos acordado suscribir la presente ACTA DE SUSPENSION del Contrato de Consultoria No. 000551-
2026 del 24 de Julio de 2026, conforme a solicitud realizada por el Contratista y autorizada por el
Interventor del contrate y la Gerencia, contados a partir del Nueve (9) de Septiembre de 2026. Una vez
superados los motivos que originaron esta suspensién, se reanudara la ejecucion del Contrato de
Consultoria No. 000551-2026 del 24 de Julio de 2026.

La presente se suscribe en Honda, a los Nueve (9) dia del mes de Septiembre del Dos Mil Veintiséis
(2026).

EL HOSPITAL, EL CONTRATISTA

Reprgsentante Legal P&A SABOYA S A.S

CARMEN PATRICIA HENAO MAX
Gerente E.S.E.

3
)
N
-
0
Q
3
0
0
)
©
et

igi

Vv

Revisé: Martha Lucia Molano Waltero - Profesional Universitario Talento Humano y Contratacion W,{_)
Proyecté: Daniela Sepulveda Martinez - Apoyo Contratacién



