
 
  CÓDIGO: GO-FT-004 

 

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR 
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

                            

Versión: V 2,0 
Fecha Aprobación: 08/24/2026 

 

 

 
1. Datos Generales del contrato:  
 

1.1. Denominación del 

contrato 
Informe 
No.: 8 

Periodo: 1 de agosto al 31 de agosto de 2026 

Contrato No.: LP-017-2025 

Nombre del supervisor: 

ARMANDO JAVIER MOVILLA NAVARRO 
Supervisor 
Secretaria Distrital de Obras Públicas 

Nombre del Interventor: 
ALEXANDER DE BEDOUT NULE 
PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE 
S.A.S.- PDO. N.I.T No. 900.249.143-1 

1.2. De la etapa contractual 

Tipo de contrato: 
 Prestación de 
servicios      

Obra 
  
Consultor
ía 

Suministro Otro 

Nombre del contratista: CONSORCIO METRO ESTADIO 

No. de identificación del 
contratista: 

NIT. 902.019.222-4 

Objeto del contrato: 

OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL 
ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO 
MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y 
PORTUARIO DE BARRANQUILLA 

Localización: 
Barranquilla, Atlántico – Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, 
sector Ciudadela 20 de Julio. 

Plazo:  Dieciocho (18) meses 

Número de Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal 
(C.D.P): 

N/A 

Número de Registro 
Presupuestal (R.P.): 

N/A 

Fecha de inicio del contrato 
(dd-mm-yyyy) 

19/01/2026 
Fecha de 

suspensión  
Fecha de reinicio 

(dd-mm-yyyy) 
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(dd-mm-yyyy) 

Fecha de terminación del 
contrato 

(dd-mm-yyyy) 
19-07-2027   

                Prorroga No. 1    

                Prorroga No. 2    

                Prorroga No. 3    

1.3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato) 

Amparos Aseguradora No. de póliza 

Vigencia 

Desde 
(dd-mm-

yyyy) 

Hasta 
(dd-mm-

yyyy) 

Calidad del servicio:     

Cumplimiento: 
SEGUROS 
MUNDIAL 

BQ-100112228 19/01/2026 19/11/2027 

Anticipo:     

Pago anticipado:     

Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes 
y equipos suministrados: 

SEGUROS 
MUNDIAL 

BQ-100112228 
 
20/07/2027 
 

20/07/2032 

Salarios y prestaciones: 
SEGUROS 
MUNDIAL 

BQ-100112228 19/01/2026 20/07/2030 

Responsabilidad civil 
extracontractual: 

SEGUROS 
MUNDIAL 

BQ-100032423 19/01/2026 20/07/2027 

Otros:       

Nota:  
 

1.4. Ejecución del contrato  

 

Descripción Valor 

Valor del contrato inicial (IVA incluido 
en caso de que aplique): 

$ 172.969.667.789,00 

Adición No. 1 $ -  
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Adición No. 2 $ - 

Adición No. 3 $ - 

Valor total del contrato: $ 172.969.667.789,00 

Valor del contrato inicial (IVA incluido 
en caso de que aplique): 

$ 172.969.667.789,00 

Porcentaje del anticipo: % $ - 

Porcentaje del pago 
anticipado: 

% 
$ - 

Valor ejecutado del contrato (incluye 
el presente cobro): 

 
$ 171.642.902.628,30 
 

Valor por ejecutar (valor total del 
contrato – valor ejecutado del 
contrato): 

 
$ 1.326.765.160,70  

 

 
2. Aspectos administrativos:  

2.1. Resumen sobre el estado general del contrato. 

El contrato No. LP-017-2025, cuyo objeto es la “OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y 
AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO 
MELÉNDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE 
BARRANQUILLA”, cuenta con acta de inicio suscrita el día 19 de enero de 2026. 

La ejecución del contrato de obra cuenta con la vigilancia de la sociedad de economía mixta 
del orden Distrital – PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE S.A.S a 
través del contrato de interventoría No. CD-12-2025-9332 cuyo objeto es 
“INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LAS OBRAS PARA LA 
REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO 
METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y 
PORTUARIO DE BARRANQUILLA”. 
 
Para el periodo del presente informe, el contratista CONSORCIO METRO ESTADIO 
continuó con la ejecución de actividades de adecuación de graderías, cancha, fachadas, 
edificio VIP, museos, Plaza Sur, túneles e interiorismo. En la cancha se realizaron 
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micronivelaciones; en graderías, instalación de tornillería, silletería, soportes y adecuación 
de juntas. En fachadas se adelantó la alineación e instalación de perfiles, vigas, paneles y 
soportes, junto con trabajos de anclaje y tornillería. 
En el edificio VIP se ejecutaron actividades de instalación de vidrios, levante de muros, 
regatas, pañetes, soldadura y torque de estructuras metálicas. En los museos se realizaron 
instalación de marcos para ventanería, pañetes y barandas. En Plaza Sur y Tapa Canal se 
adelantaron cortes de placa, encofrados e instalación de malla electrosoldada. 
En los túneles se desarrollaron trabajos de reparación, desencofrado, fundida y encofrado 
de muros y chimeneas, excavaciones, cajas de ventilación, pañetes y estructuras para cielo 
raso, de acuerdo con los diferentes frentes habilitados. 
Finalmente, continuaron las actividades de interiorismo en los niveles cancha, 1, mezanine, 
2 y 3, correspondientes principalmente a levante de muros, pañetes, enchapes, pintura, 
cielos rasos, instalaciones sanitarias, acabados, construcción de plantillas y adecuación de 
espacios. 
 
Durante el período reportado no se presentaron novedades administrativas ni situaciones 
que afectaran el normal desarrollo del contrato. 
 
 
2.2. Resumen sobre el cumplimiento mensual de la programación de la ejecución del 

contrato.  

Durante el periodo reportado, el Distrito revisó el cronograma presentado por el contratista 
y este fue devuelto para las respectivas correcciones, mediante oficio con radicado No. 
QUILLA-2026-0051461 de fecha 4 de marzo de 2026. 

El contratista presentó a la supervisión y a la interventoría la última programación de obra, 
con ejecución prevista hasta el 19 de julio de 2027, incluyendo la línea base del proyecto, 
la ruta crítica y los catorce (14) capítulos representativos del contrato, la cual podrá ser 
actualizada conforme al avance de las actividades contractuales. 
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El proyecto, con corte al 31 de agosto de 2026, registra un avance físico programado 
acumulado del 77,00% y un avance físico ejecutado acumulado del 96,62%, evidenciando 
una diferencia favorable del 19,62% frente al avance programado para el período.  
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A su vez, el proyecto, con corte al 31 de agosto de 2026, registra un avance financiero 
programado acumulado del 74% y un avance financiero ejecutado acumulado del 95,25%, 
evidenciando una diferencia favorable del 21,25% frente al avance financiero programado 
para el período según el informe semanal de interventoría No. 32. 
 

 
 

 
2.3. Acta de vecindad. (En los casos que aplique) 

 

 No aplica para el periodo 

 

2.4. Relación de las actas de reunión con la comunidad (En los casos que aplique)  

 No aplica para el periodo 
 

2.5. Relación de otras actas suscritas durante el periodo respectivo. (En los casos que 

aplique)  

 Durante el periodo se suscribió: 

Acta Fecha 
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No se suscribieron actas de comité durante este 
periodo 

- 

 
  
2.6. Control del personal del contratista. 

 

 Mediante oficio con radicado No. QUILLA-2026-0016168 de fecha 26 de enero de 

2026, la supervisión solicitó la presentación del personal clave para su revisión y 

aprobación. 

 

El personal presentado corresponde a: 

No. Nombre Cargo Dedicación Cumple 
requisitos 

1 Luis Francisco Ovalle Llinás Director de Obra 100% Cumple 

2 Luis Carlos Enciso Camacho Residente de Obra 1 50% Cumple 

3 José Luis Cantero Pinzón Residente de Obra 2 100% No cumple 

4 Luis Fernando Carrillo Residente de Obra 2 100% No cumple 

5 Dairo Alejandro Álvarez Herrera Residente de Obra 4 100% No cumple 

6 María Alejandra De la Hoz Barrios Especialista Ambiental 40% No cumple 

7 Julio Cesar Guevara Guevara Profesional SST 1 100% Cumple 

8 Steffany Gueto Jiménez Profesional SST 2 100% No cumple 

9 Diana Paola Molina Pérez Profesional Social 1 50% No cumple 

10 Yarlin Silvera Lara Paneso Profesional Social 2 50% No cumple 

11 Andrés Viloria Pezzano Especialista Estructural 40% Cumple 

12 Jesús Elías Marín Silva Especialista Hidráulico 40% Cumple 

13 Jaime Enrique Lindado Berdugo Especialista Eléctrico  40% Cumple 
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Posteriormente, realizada la revisión documental por parte de la supervisión, mediante 
oficio con radicado No. QUILLA-2026-00295963, se emitió el resultado de dicha evaluación, 
en el cual se determinó que algunos profesionales cumplen con los requisitos establecidos, 
mientras que otros no cumplen y deberán subsanar las observaciones indicadas en el 
respectivo anexo del oficio. 
 
Ante la ausencia de respuesta por parte del contratista, la supervisión efectuó una segunda 
reiteración el día 22 de mayo de 2026, mediante oficio con radicado No. QUILLA-2026-
0143692, solicitando nuevamente la atención y subsanación de las observaciones 
formuladas respecto del personal propuesto. 
 
 
Persistiendo la falta de respuesta, la supervisión realizó una tercera reiteración el día 22 de 
junio de 2026, mediante oficio con radicado No. QUILLA-2026-0174827, reiterando la 
solicitud de atención y subsanación de las observaciones formuladas. 
 
No obstante, a la fecha de corte del presente informe (31 de agosto de 2026), no se ha 
recibido respuesta por parte del contratista frente a los requerimientos realizados por la 
supervisión. 
 
Durante el período reportado no se presentaron cambios en el personal propuesto por el 
contratista. 

 

2.7. Relación de correspondencia entre contratista e interventoría y/o DISTRITO. (En los 

casos que aplique)  

Asunto Fecha Destinatario vía 

SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN O PODER 
PARA ADELANTAR 
TRAMITES 
AMBIENTALES ANTE EPA 
BARRANQUILLA VERDE. 

 
 

04/08/2026 

 
 

DISTRITO  

 
 
Correo electrónico 

COORDINACIÓN 
INTERVENCIÓN PALCOS – 
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ESTADIO METROPOLITANO 
DE BARRANQUILLA. 

10/08/2026 DISTRITO Correo electrónico 

TRASLADO POR 
COMPETENCIA FUNCIONAL 
– RETIRO DE 
INFRAESTRUCTURA DEL 
SISTEMA DE ALUMBRADO 
PÚBLICO EN PLAZA SUR 
DEL ESTADIO 
METROPOLITANO 

12/08/2026 

 
 
 
CONSORCIO METRO 
ESTADIO 

 
 
 
Correo electrónico 

TRASLADO POR 
COMPETENCIA FUNCIONAL- 
OBRAS DEL ESTADIO 
METROPOLITANO- EXT-
QUILLA-2026-010021 

20/08/2026 

 
 

PUERTA DE ORO 

 
 
Correo electrónico 

 
 
2.8. Copia de respuestas a autoridades frente a los requerimientos efectuados en el 

período. (En los casos que aplique)  

 No aplica para el periodo  
  

2.9. Copia de respuestas a los derechos de petición formulados durante el período. (En 

los casos que aplique)  

 No aplica para el periodo 
 

2.10. Seguimiento del cumplimiento de obligaciones contractuales administrativas y 

financieras. 

 
Obligaciones Cumplimiento 

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que 
indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el 
objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

Durante el periodo no se presentaron 
reclamaciones.  
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5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido 
durante la fase de selección en los plazos acordados con la 
Entidad. 

Cumple parcialmente. el plan de 
calidad fue devuelto al contratista 
para corrección y a la fecha no lo han 
enviado. La hoja de vida del 
profesional especialista en Gerencia 
de Proyectos fue aprobada por la 
supervisión.  
 
La interventoría debe revisar el 
cumplimiento en cuanto a 
condiciones de la maquinaria y los 
criterios ambientales y sociales. 
(capitulo 4.2 pliego de condiciones). 

6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local 
durante la ejecución del contrato. 

Cumple. El contratista ha venido 
dando cumplimiento a esta 
obligación. 

7. Implementar las medidas identificadas para promover el 
empleo local en el sitio de la obra. 

La interventoría le hace seguimiento 
al cumplimiento de esta obligación.  

9. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que 
implique una modificación del estado de los riesgos existentes 
al momento de proponer o celebrar el contrato. 

Cumple. No ha ocurrido situación 
que modifique el estado de los 
riesgos.  

10. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, 
jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier 
tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 

Cumple. Durante el periodo no se 
presentaron este tipo de 
circunstancias.  

12. Informar periódicamente la composición del capital social de 
la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de 
accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se 
trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad 
extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, 
comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus 
representantes legales, socios o accionistas. 

Para el presente periodo no se ha 
recibido información al respecto. 

17. Dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la firma del Contrato, el contratista deberá 
presentar los documentos que se relacionan a continuación, los cuales serán revisados y aprobados 
por el Interventor y supervisor del Distrito, para este contrato será designado un funcionario de la 
Secretaría Distrital de Obras Públicas, quien, a partir del día siguiente a la fecha de entrega, tendrá un 
plazo de diez (10) días para revisar la documentación. Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego 
de condiciones, el Interventor emitirá su concepto favorable mediante comunicación dirigida al 
contratista, con copia a la entidad.” 

a. a. Personal mínimo exigido para la ejecución de la obra 
El contratista deberá asignar el personal profesional 
mínimo relacionado durante la ejecución de la obra, 

Cumple parcial. A la fecha se está a 
la espera de la corrección de las 
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para lo cual debe presentar las hojas de vida del 
personal requerido, así como los documentos que 
acrediten el cumplimiento del perfil exigido sobre 
experiencia y estudios indicados (diplomas, tarjetas 
profesionales, certificaciones, etc.). 

hojas de vidas relacionadas en el 
punto 6 del presente informe. 

b. b. Organigrama del Contratista que refleje la 
organización para la ejecución del Contrato. El 
Contratista deberá incluir en la organización de los 
trabajos, como mínimo lo siguiente: Organigrama 
General del Proyecto.1. Se deben conformar mínimo 
tres (3) frentes de trabajo o aquellos adicionales que la 
supervisión considere necesarios para garantizar el 
cumplimiento del contrato en el plazo contractual. 2. 
Líneas de Mando y coordinación, Niveles de Decisión, 
Número de profesionales y demás recurso humano 
ofrecido en la propuesta y requerido para la ejecución 
de los trabajos, Funciones y responsabilidades del 
personal mínimo requerido. 

Cumple. El contratista presentó el 
organigrama.  

c. Cronograma de ejecución de la obra con el respectivo 
flujo mensual de inversiones, documento que será 
elaborado en el aplicativo que se acuerde y será 
aprobado por la Interventoría. Este cronograma será 
de estricto cumplimiento por parte del contratista y la 
interventoría y la entidad contratante realizará el 
control y seguimiento sobre el mismo. 

Cumple parcialmente. La supervisión 
requirió detallar actividades a 
ejecutar. 

d. Análisis de precios unitarios de la totalidad de los ítems 
cotizados. NO SE ACEPTAN VALORES GLOBALES. 
La interventoría y la entidad contratante deberán 
revisar y aprobar los análisis de precios unitarios. 
Discriminación y cálculo de los componentes del A.I.U. 

Cumple. Los APUs contractuales 
fueron aprobados por la supervisión 

mediante oficio No. QUILLA-
2026-0016168 del 26/01/2026.  

e. Plan de Calidad para el contrato de obra: El Contratista 
deberá proponer el plan de aseguramiento de calidad 
de los trabajos propuestos 

Cumple. El contratista presentó el 
Plan de Calidad y a la fecha se está 
a la espera del envío de las 
correcciones hechas por la 
supervisión.  

f. Plan de Manejo Ambiental para la obra. La información 
contenida en los anteriores documentos no dará lugar 
a ninguna modificación de los términos de la propuesta 
aceptada, ni a la revisión de los precios unitarios 
consignados en la misma 

Cumple. El contratista presentó el 
Plan de Manejo Ambiental. 

g. Presentar el Plan de Gestión Social. El propósito 
principal de este componente en la etapa de 

Cumple. El contratista presentó el 
Plan de Gestión Social.  
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construcción es el de identificar, describir y valorar los 
impactos (positivos y negativos) socioeconómicos y 
culturales, entre otros, que puede ocasionar la 
construcción del proyecto objeto del presente estudio 
previo, así como de establecer las medidas de manejo 
de acuerdo con los tipos de población ubicados en el 
área de influencia social 

19. Visitar los sitios de las obras con el fin de verificar, entre 
otros, los planos de diseño, las cantidades de obras, 
presupuesto, programación, y aquellas actividades que le 
permitan establecer la logística necesaria para el inicio de las 
obras. 

Cumple. Se han realizado visitas al 
sitio de las obras. 

21. Constituir la garantía única que ampare el cumplimiento del 
contrato incluyendo los amparos de cumplimiento, el pago de 
salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones, la 
estabilidad de la obra, así como la garantía de responsabilidad 
civil extracontractual en los términos establecidos en el pliego 
de condiciones, incluyendo como asegurado y beneficiario al 
DISTRITO. 

Cumple.  

23. Instalar vallas informativas en la cantidad necesaria sobre 
la obra, de acuerdo con lo establecido por el área de 
comunicaciones del DISTRITO, con el fin de visibilizar a la 
comunidad la ejecución del proyecto. 

Cumplió. El contratista instalo la valla 
informativa. 

26. El contratista deberá contar con dos (2) vehículos, uno de 
los cuales será destinado para uso exclusivo de la supervisión 
que ejercerá el Distrito, a través de la Secretaría Distrital de 
Obras Públicas, con lo cual garantizará la ejecución del contrato 
de obra, de acuerdo con lo estipulado en el Presupuesto 

Cumple. El contratista a la fecha 
cuenta con los vehículos. 

33. Mantener en el lugar de los trabajos al director de Obra y a 
los residentes de obra exigidos y el gestor social, que 
representen al contratista en todo lo relacionado con el 
desarrollo del contrato, con amplios poderes para actuar dentro 
de la obra. 

Cumple. El contratista ha venido 
dando cumplimiento a esta 
obligación, teniendo en cuenta la 
dedicación de cada uno. 

37. Pagar los tributos que para tal efecto requiera la 
normatividad colombiana vigente. 

Para el presente periodo no aplica el 
pago de tributos distritales. 

44. Interactuar desde el inicio del proyecto con las empresas de 
servicios públicos y con los concesionarios del Distrito 
encargados de la señalización de vías si a ello hubiere lugar, 
para los debidos traslados, instalaciones y reinstalaciones de 
redes y de mobiliario urbano que sean necesarios realizar. 

Cumple. El contratista ha venido 
dando cumplimiento a esta 
obligación. 
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48. Encontrarse al día en el pago de los aportes parafiscales 
durante la ejecución del contrato. Acreditar el aporte al Sistema 
de Seguridad Social (Pensión y Salud), durante la ejecución del 
contrato. Si es Persona Jurídica debe adjuntar Certificación 
Firmada por el Representante Legal o revisor Fiscal en la que 
se especifique que la empresa cumplió con el pago de los 
aportes a Seguridad Social y Parafiscales. Si se trata de 
Personas Naturales independientes sin empleados a su cargo, 
deberán acreditar con los documentos que correspondan que 
se encuentran al día el pago de sus aportes al Sistema de 
Seguridad Social. La base de Liquidación para acreditar los 
pagos debe corresponder al 40% del valor del contrato. Para el 
efecto, EL CONTRATISTA, será el único responsable de 
contratar todo el personal que requiera para la ejecución del 
objeto contractual. En cualquier momento durante la ejecución 
o etapa de liquidación del contrato, deberá aportar las planillas 
de pago, cuando así se lo exija la oficina supervisora. 

Cumple. El contratista ha venido 
dando cumplimiento a esta 
obligación. 
 
La supervisión ha verificado en 
campo los soportes de afiliación del 
personal administrativo. 
 
 

51. El contratista deberá mantener actualizados todos sus 
documentos en el Distrito, especialmente el RUT. En caso de 
algún cambio en su situación tributaria deberá presentar un 
nuevo RUT al área de cuentas de la secretaria general y/o a la 
Oficina de Contabilidad de la secretaria de Hacienda 

Cumple. El contratista ha venido 
dando cumplimiento a esta 
obligación. 

52. Considerando lo establecido en el artículo 615 del Estatuto 
Tributario y artículos 6 y 8 de la resolución 042 de 2020, si el 
contratista se encuentra obligado a realizar facturación 
electrónica, deberá presentar los documentos de cobro de 
conformidad a la normatividad previamente indicada. 

Cumple. El contratista generó factura 
electrónica en el periodo.  

53. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad, de 
sostenibilidad y de los demás ofrecidos durante la fase de 
selección en los plazos acordados con la Entidad. 

Cumple. El contratista ha venido 
dando cumplimiento a esta 
obligación. 

 
 

2.11. Control de multas, sanciones o procesos de incumplimiento. (En los casos que 

aplique) 

 El contrato no ha sido objeto de multas ni procesos de incumplimiento. 
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2.12. Verificación de pagos de seguridad social del contratista. (En los casos que aplique) 

 
 La verificación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y 

parafiscales del contratista corresponde a la interventoría del contrato, en el marco 
de sus funciones de control financiero y administrativo. 
 
En consecuencia, será la interventoría quien realice la revisión de la certificación de 
parafiscales y los soportes de pago correspondientes al periodo reportado. 
 
 

2.13. Verificación pago de impuestos y/o estampillas. (En los casos que aplique) 

 

 Por ser un contrato de cuantía determinable los impuestos se causan en la medida 

que se presentan actas parciales. 

 

2.14. Registro fotográfico. 

 

 Durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de julio de 2026, la 

supervisión realizó visitas diarias de seguimiento a la obra, con el fin de verificar el 

avance físico de las actividades preliminares, el cumplimiento de las condiciones 

técnicas y la adecuada ejecución contractual. 

 

Las visitas se efectuaron de manera continua desde la suscripción del acta de inicio 

(19 de enero de 2026) hasta la fecha de corte del presente informe 

 

Se adjunta el correspondiente registro fotográfico de las actividades ejecutadas en 

obra durante el periodo reportado. 
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Ilustración 1. Vista aérea del proyecto. 

 

 
Ilustración 2. Vista aérea de la cancha. 
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Ilustración 3. Vista de la cancha. 

 
Ilustración 4. Estructura del museo Junior. 

 

 
Ilustración 5. Estructura museo Col. 

 

 
Ilustración 6. Acceso a cancha zona Sur. 
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Ilustración 7. Vista de la cancha zona Sur. 

 
Ilustración 8. Graderías zona Sur. 

 

 
Ilustración 9. Instalación silletería Sur 

 

 
Ilustración 10. Zona interna museo Col. 



 
  CÓDIGO: GO-FT-004 

 

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR 
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

                            

Versión: V 2,0 
Fecha Aprobación: 08/24/2026 

 

 

 
Ilustración 10. Instalación paneles de 

fachada. 

 
Ilustración 11. Limpieza de Fachada  

 

 
Ilustración 12. Vista de graderías 

 

 
Ilustración 12. Pulida de piso de baño 
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Ilustración 13. Vista general desde zona 

Norte 

 
Ilustración 14. Micro nivelación de chanca 

 

 
Ilustración 15. Edificio VIP 

 

 
Ilustración 16. Edificio VIP 
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Ilustración 17. Zona húmeda camerino Jun 

 
Ilustración 18. Zona húmeda camerino Jun 

 

 
Ilustración 19. Camerino Colombia. 

 

 
Ilustración 20. Camerino junior. 
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Ilustración 21. Camerino junior. 

 
Ilustración 22. Pasillo hacia zona mixta. 

 

3. Aspectos financieros y presupuéstales:  

 

3.1. Análisis de precios contractuales 

 

 Mediante oficio con radicado No. QUILLA-2026-0016168 de fecha 26 de enero de 

2026, se solicitó la presentación de los análisis de precios unitarios contractuales 

para su revisión y aprobación. 

 

Posteriormente, realizada la revisión técnica correspondiente por parte de la 

supervisión, los APU contractuales fueron aprobados mediante oficio con radicado 

No. QUILLA-2026-0051461. 

 

3.2. Análisis de precios de actividades no previstas. 

 

 Durante el periodo reportado no se presentaron actividades no previstas. 
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3.3. Informe de manejo del anticipo y estado de la amortización. (En los casos que 

aplique)    

 No aplica para este tipo de contrato 
  

3.4. Balance financiero del contrato.  

Es la relación de las actas de recibo parcial que se han suscrito durante la ejecución del 
contrato. 
 

Actas de Recibo Parcial No. Valor 

1 $ 28.142.029.762,30 

2 $ 41.326.970.187,00 

3 $ 71.737.006.450,00 

4 $ 30.436.896.229,00 

5 $ 

6 $ 

7 $ 

8 $ 

Saldo del contrato por ejecutar 
descontando los pagos realizados 
(relacionados en el cuadro anterior) 

$ 1.326.765.160,70 

 

Durante el periodo se presentó el acta parcial de obra #4 por valor de $ 

30.436.896.229,00. 
 
Durante la ejecución del contrato, y teniendo en cuenta que la modalidad de pago 
corresponde a crédito proveedor, se generan rendimientos financieros a favor del 
contratista derivados del plazo transcurrido entre la causación de las obligaciones y 
su respectivo pago, de conformidad con las condiciones contractuales establecidas. 
 
A la fecha de corte del presente informe, los intereses generados y reconocidos 
corresponden a los valores relacionados en la siguiente tabla: 
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INTERESES   

INTERESES ACTA 1 $                   325.163.005,11  

INTERESES ACTA 2 $                                         -    

INTERESES ACTA 3 $                                         -    

INTERESES ACTA 4 $                     28.364.222,67 

 
3.5. Informe sobre los rendimientos financieros del anticipo. (En los casos que aplique)  

 No aplica para este contrato 
  

4. RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO 

No se evidencian riesgos que afecten el cumplimiento contractual. 

 

Las actividades se desarrollan conforme a lo programado y bajo seguimiento 

permanente de la supervisión. 

 

ARMANDO JAVIER MOVILLA NAVARRO quien actúa en calidad de supervisor de la 
Secretaría Distrital de Obras Públicas designado por la ordenadora del gasto del DISTRITO 
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, deja constancia que el 
contratista ejecutó las obligaciones administrativas y financieras del contrato conforme a lo 
señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.  
 
 
Se firma en Barranquilla a los 9 días del mes de septiembre 2026.  
 
 
 
 
______________________________________ 

ARMANDO JAVIER MOVILLA NAVARRO  
SUPERVISOR  
SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS  
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA 


