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1. Datos Generales del contrato:  
 

1.1. Denominación del 

contrato 
Informe 
No.: 6 

Periodo: Del 1 al 30 de junio de 2026 

Contrato No.: LP-010-2025 

Nombre del supervisor: LUIS FERNANDO GAIBAO 

Nombre del Interventor: 
Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región 
Caribe – EDUBAR S.A. 
EDUBAR S.A. 

1.2. De la etapa contractual 

Tipo de contrato: 
 Prestación de 
servicios      

Obra X 

  
Consultor
ía 

Suministro Otro 

Nombre del contratista: UT ARROYO 82 

No. de identificación del 
contratista: 

NIT 901971876-9 

Objeto del contrato: 

CONSTRUCCIÓN DE LOSA SUPERIOR Y MUROS DE 
CANALES PLUVIALES Y OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y/O 
RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN CALLE 82 CONTEMPLADO EN EL PLAN DE 
DESARROLLO 2024-2027. 

Localización: BARRANQUILLA 

Plazo:  VEINTIÚN (21) MESES 

Número de Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal 
(C.D.P): 

N/A 

Número de Registro 
Presupuestal (R.P.): 

N/A 

Fecha de inicio del contrato 
(dd-mm-yyyy) 

20-01-2026 
Fecha de suspensión  

(dd-mm-yyyy) 
Fecha de reinicio 

(dd-mm-yyyy) 

Fecha de terminación del 
contrato 

(dd-mm-yyyy) 
20-10-2027   

                Prorroga No. 1 N/A   

                Prorroga No. 2 N/A   
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                Prorroga No. 3 N/A   

1.3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato) 

Amparos Aseguradora No. de póliza 

Vigencia 

Desde 
(dd-mm-

yyyy) 

Hasta 
(dd-mm-

yyyy) 

Calidad del servicio:     

Cumplimiento: 
Mundial de 

Seguros 
Mundial de seguros 

NB-100402045 
NB - 100402045 

20-08-2025 
20-08-2025 

20-09-2027 
20-09-2027 

Anticipo:     

Pago anticipado:     

Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes 
y equipos suministrados: 

Mundial de 
Seguros 

NB-100402045 20-05-2027 20-05-2032 

Salarios y prestaciones: 
Mundial de 

Seguros 

Mundial de seguros 

NB-100402045 
NB - 100402045 

20-08-2025 
20-8-2025 

20-05-2030 
20-05-2030 

Responsabilidad civil 
extracontractual: 

Mundial de 
Seguros 

Mundial de seguros 

NB-100105506 
NB - 100105506 

20-08-2025 
20-08-2025 

20-05-2027 

20-05-2027 

Otros:       

Nota: En caso de que se hayan presentado modificaciones al contrato indicar si las pólizas fueron 
actualizadas.  
 

1.4. Ejecución del contrato  

 

Descripción Valor 

Valor del contrato inicial (IVA incluido 
en caso de que aplique): 

NOVENTA Y DOS MIL CIENTO 
TREINTA Y NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 
SEIS PESOS M/L ($92.139.862.836) 

Adición No. 1 $ 

Adición No. 2 $ 

Adición No. 3 $ 

Valor total del contrato: $ 92.139.862.836 

Valor del contrato inicial (IVA incluido 
en caso de que aplique): 

$ 92.139.862.836 
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Porcentaje del anticipo: % $ 

Porcentaje del pago 
anticipado: 

% 
$ 

Valor ejecutado del contrato (incluye 
el presente cobro): 

$ 

Valor por ejecutar (valor total del 
contrato – valor ejecutado del 
contrato): 

$ 92.139.862.836 

Valor a pagar en el presente 
informe: 

$ 

Nota crédito (-): $ 

No. factura o cuenta de cobro:  
 

 
2. Aspectos administrativos:  

2.1. Resumen sobre el estado general del contrato. 

ACTIVIDADES A EJECUTAR 
 

Las intervenciones por realizar, conforme al diagnóstico de la Secretaría Distrital de 
Obras Públicas, abarcarán los siguientes aspectos: 

 

• Pavimentación y/o Reconstrucción de Pavimento: 

Ejecución de obras de construcción o reconstrucción del pavimento de vías, por la 
vía de la calle 82. 

• Construcción y/o Reconstrucción de Andenes: 

Con criterios de accesibilidad universal, en cumplimiento de la normatividad vigente 
para la movilidad segura y accesible del peatón, incluyendo la instalación de rampas, 
guías táctiles, entre otros elementos necesarios para personas con discapacidad. 
Adecuación de los materiales y acabados para garantizar la durabilidad y seguridad 
de los peatones en condiciones climáticas variables. 

• Urbanismo Complementario y Obras Asociadas: 

Construcción de Parqueaderos Longitudinales, subterranización de Redes, 
Reposición de Redes de Acueducto y Alcantarillado y Modernización del Alumbrado 
Público. 

• Puentes y Pasos a Desnivel. 

Material: Concreto reforzado y/o acero estructural.  
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Diseño: Cumplir con estándares de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica 
(AIS).  

Altura mínima: 2.40 m (o ajustada a la sección hidráulica necesaria para flujos). 

 

• Box Culvert y Canalización: 

Dimensiones: Según caudales de diseño (estudio hidrológico e hidráulico). 
Material: Concreto reforzado, resistencia mínima de 4,000 psi.  
Revestimientos: Impermeabilización y protección contra socavación.  
Capacidad de flujo: Diseño para períodos de retorno mínimos de 50 años, 
ampliable según criticidad del área. 
 

• Obras Hidráulicas Complementarias: 
Estructuras de disipación de energía, alcantarillas, rejillas de captación y 
sedimentadores. 

 
• Obras Adicionales para la Movilidad Integral del Sector: 

Incluye las intervenciones necesarias para asegurar la integridad y funcionalidad de 
las vías y los andenes con el entorno urbano, buscando una mejora sustancial de la 
movilidad de vehículos y peatones. 
 
Realización de señalización vial horizontal y vertical en las vías y andenes 
intervenidos, conforme a la normativa de tránsito vigente, que garantice la seguridad 
de todos los actores de la movilidad. 

Descripción del Objeto - Breve descripción de las actividades principales que se 
encuentran en ejecución y se ejecutaron: 
 
Se ejecutaron las siguientes actividades durante el período comprendido entre el 1 
y el 30 de junio de 2026: 
• Demolición y retiro de estructuras y placas de pavimento en los frentes de la 

Vía 40 y la calle 82. 
• Excavaciones a máquina y retiro de material para la conformación de muros 

del costado izquierdo del canal. 
• Figurado, armado e instalación de acero de refuerzo para zarpas, muros y 

ménsulas. 
• Vaciado de concreto para solado y fondo de canal. 
• Vaciado de concreto para zarpas y elementos estructurales del canal. 
• Armado de acero de refuerzo para zarpas, muros y ménsulas del canal. 
• Adecuación y manejo de los frentes de trabajo en la Vía 40, incluyendo 

actividades asociadas al espacio público. 
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• Retiro, transporte y disposición de residuos de construcción y demolición 
(RCD). 

• Vaciado de concreto de 4.000 psi para muros de canal. 
• Atención de la emergencia presentada por lluvias y desprendimiento de talud 

entre las carreras 76 y 77, con adecuación de las zonas críticas. 
• Instalación de platinas y elementos asociados a la estructura de los muros. 
• Reubicación y manejo de tuberías y redes existentes interferentes con las 

actividades de obra. 
• Relleno y compactación de material seleccionado en los sectores intervenidos. 
• Vaciado de placas de pavimento con concreto MR-45. 
• Control de calidad y toma de muestras de los concretos utilizados en las 

actividades ejecutadas. 
 
2.2. Resumen sobre el cumplimiento mensual de la programación de la ejecución 

del contrato.  

Con respecto al avance de la obra, durante junio de 2026 la interventoría reportó un avance 
físico ejecutado de 1,042%. Tomando como referencia el acumulado al cierre de mayo de 
2026 (3,089%), el avance físico acumulado estimado al cierre de junio corresponde 
aproximadamente a 4,131%. Esta cifra acumulada se presenta como cálculo de seguimiento 
de la supervisión y deberá contrastarse con el cronograma contractual vigente y el corte 
oficial de programación. Durante el período continuaron los frentes de vaciado de muros de 
canal y placas de pavimento en concreto MR-45, la demolición de roca localizada en el fondo 
del canal, las excavaciones del costado izquierdo y el armado de acero para zarpas, muros 
y ménsulas; adicionalmente, se prevé la apertura progresiva de frentes asociados al espacio 
público de la Vía 40. 

 

2.3. Actas de vecindad. 

Durante junio no se reportó la elaboración de nuevas actas de vecindad de inicio. Se 
mantiene como consolidado de referencia el levantamiento efectuado previamente: sesenta 
y cuatro (64) actas en el sector de la calle 82 entre las carreras 76 y 78C y treinta y seis 
(36) actas en el sector de la Vía 40 entre las calles 81 y 84. La interventoría deberá 
conservar la trazabilidad, organización y remisión digital de dichos soportes. 
entre las carreras 76 a 78C se levantaron sesenta y cuatro (64) actas de vecindad y en el  
sector de la Vía 40 entre las calles 81 a 84 se levantaron treinta y seis (36) actas de vecindad  
de inicio, las cuales están organizando para ser remitidas a esta interventoría de manera  
digital. 
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2.4. Relación de las actas de reunión con la comunidad  

Durante junio se desarrollaron actividades de socialización y atención comunitaria. El 
informe fuente relaciona, entre otras, visitas informativas en la Vía 40 con calle 83 y una 
reunión asociada al predio ubicado en la carrera 78 No. 82-09, respecto de inquietudes 
sobre la altura proyectada del muro del canal. Los soportes correspondientes deberán 
reposar en los anexos del informe de interventoría. 
 

 
2.5. Relación de otras actas suscritas durante el periodo respectivo. 

No aplica. 
  
2.6. Control del personal del contratista.  

Durante el período la interventoría reportó sesenta y siete (67) trabajadores vinculados al 
proyecto, de los cuales cuarenta y tres (43) corresponden a mano de obra no calificada 
(MONC) y veinticuatro (24) a mano de obra calificada (MOC). La verificación de los 
porcentajes de vinculación exigidos contractualmente arrojó cumplimiento parcial para 
algunos de los grupos previstos en los pliegos, por lo que se requiere mantener seguimiento 
a la composición de la mano de obra y a sus soportes de residencia y vinculación. 
 
Estos son los datos generales reportados:  

Total de trabajadores reportados en junio: 67. 

• M.O.N.C.: 43 trabajadores. 

• M.O.C.: 24 trabajadores. 

La interventoría reporta cumplimiento parcial de los porcentajes de vinculación de mano de 
obra establecidos contractualmente; en consecuencia, este componente permanece sujeto 
a seguimiento y verificación documental. 
 
2.7. Relación de correspondencia entre contratista e interventoría y/o DISTRITO. 
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No aplica. 
 
 
2.8. Copia de respuestas a autoridades frente a los requerimientos efectuados en 

el período.  

No aplica. 
 
 
2.9. Copia de respuestas a los derechos de petición formulados durante el período.  

No aplica. 
 
 
2.10. Seguimiento del cumplimiento de obligaciones contractuales administrativas 

y financieras. 

 

Obligaciones Durante el período la 
interventoría realizó 

seguimiento a esta obligación. 
Su cumplimiento se encuentra 
sujeto a los soportes técnicos, 
administrativos y contractuales 

que reposan en el informe 
mensual y sus anexos. 

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que 
indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el 
objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

No se evidencia en el informe 
fuente una reclamación 
contractual con efecto directo 
sobre el objeto del contrato 
durante junio. 

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante 
la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad. 

Se mantiene seguimiento al 
cumplimiento del factor de 
calidad y a los documentos 
técnicos exigibles. Cualquier 
aprobación debe estar 
respaldada por 
comunicación o acta de 
interventoría. 
 
La interventoría debe revisar el 
cumplimiento en cuanto a 
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condiciones de la maquinaria y los 
criterios ambientales y sociales. 

Identificar las oportunidades para promover el empleo local 
durante la ejecución del contrato. 

Cumplimiento parcial. La 
interventoría reporta 67 
trabajadores (43 MONC y 24 
MOC) y advierte que algunos 
porcentajes de vinculación 
exigidos contractualmente no 
se cumplen plenamente. 

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo 
local en el sitio de la obra. 

Cumplimiento parcial, sujeto a 
seguimiento. Se requiere 
continuar la gestión para 
alcanzar los porcentajes 
contractuales de vinculación y 
mantener los soportes 
correspondientes. 

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que 
implique una modificación del estado de los riesgos existentes 
al momento de proponer o celebrar el contrato. 

Durante junio se presentó una 
emergencia asociada a lluvias y 
desprendimiento de talud entre 
las carreras 76 y 77. El informe 
señala que fue atendida y se 
adecuaron las zonas críticas; se 
mantiene seguimiento 
preventivo. 

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, 
jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier 
tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 

Se reportaron situaciones 
técnicas, ambientales y de 
movilidad relevantes para el 
seguimiento, incluyendo la 
emergencia por lluvias, manejo 
de PMT, RCD y condiciones de 
los frentes de obra. 

Informar periódicamente la composición del capital social de la 
persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de 
accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se 
trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad 
extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, 
comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus 
representantes legales, socios o accionistas. 

No se reportan novedades en el 
período. 

Dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la firma 
del Contrato, el contratista deberá presentar los documentos 
que se relacionan a continuación, los cuales serán revisados y 
aprobados por el Interventor y supervisor del Distrito, para este 
contrato será designado un funcionario de la Secretaría Distrital 

Durante el período la 
interventoría realizó 
seguimiento a esta obligación. 
Su cumplimiento se encuentra 
sujeto a los soportes técnicos, 



 
 

 
 

  CÓDIGO: MM-GI-DO-F-039 

 

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR 
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

                            

Versión: V 1 
Fecha Aprobación: 09/02/2026 

 

 
 

de Obras Públicas, quien, a partir del día siguiente a la fecha de 
entrega, tendrá un plazo de diez (10) días para revisar la 
documentación. Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego 
de condiciones, el Interventor emitirá su concepto favorable 
mediante comunicación dirigida al contratista, con copia a la 
entidad.” 

administrativos y contractuales 
que reposan en el informe 
mensual y sus anexos. 

Personal mínimo exigido para la ejecución de la obra El 
contratista deberá asignar el personal profesional mínimo 
relacionado durante la ejecución de la obra, para lo cual debe 
presentar las hojas de vida del personal requerido, así como los 
documentos que acrediten el cumplimiento del perfil exigido 
sobre experiencia y estudios indicados (diplomas, tarjetas 
profesionales, certificaciones, etc.). 

Durante el período la 
interventoría realizó 
seguimiento a esta obligación. 
Su cumplimiento se encuentra 
sujeto a los soportes técnicos, 
administrativos y contractuales 
que reposan en el informe 
mensual y sus anexos. 

Organigrama del Contratista que refleje la organización para la 
ejecución del Contrato. El Contratista deberá incluir en la 
organización de los trabajos, como mínimo lo siguiente: 
Organigrama General del Proyecto.1. Se deben conformar 
mínimo tres (3) frentes de trabajo o aquellos adicionales que la 
supervisión considere necesarios para garantizar el 
cumplimiento del contrato en el plazo contractual. 2. Líneas de 
Mando y coordinación, Niveles de Decisión, Número de 
profesionales y demás recurso humano ofrecido en la 
propuesta y requerido para la ejecución de los trabajos, 
Funciones y responsabilidades del personal mínimo requerido. 

Durante el período la 
interventoría realizó 
seguimiento a esta obligación. 
Su cumplimiento se encuentra 
sujeto a los soportes técnicos, 
administrativos y contractuales 
que reposan en el informe 
mensual y sus anexos. 

Cronograma de ejecución de la obra con el respectivo flujo 
mensual de inversiones, documento que será elaborado en el 
aplicativo que se acuerde y será aprobado por la Interventoría. 
Este cronograma será de estricto cumplimiento por parte del 
contratista y la interventoría y la entidad contratante realizará el 
control y seguimiento sobre el mismo. 

Seguimiento requerido. El 
informe reporta avance físico 
mensual de 1,042%. El estado 
de aprobación del cronograma 
vigente debe acreditarse con el 
soporte correspondiente; este 
informe no presume dicha 
aprobación. 

Análisis de precios unitarios de la totalidad de los ítems 
cotizados. NO SE ACEPTAN VALORES GLOBALES. La 
interventoría y la entidad contratante deberán revisar y aprobar 
los análisis de precios unitarios. Discriminación y cálculo de los 
componentes del A.I.U. 

Durante el período la 
interventoría realizó 
seguimiento a esta obligación. 
Su cumplimiento se encuentra 
sujeto a los soportes técnicos, 
administrativos y contractuales 
que reposan en el informe 
mensual y sus anexos. 

Plan de Calidad para el contrato de obra: El Contratista deberá 
proponer el plan de aseguramiento de calidad de los trabajos 
propuestos 

Se reportan actividades de 
control de calidad y toma de 
muestras de concreto. Los 
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resultados y criterios de 
aceptación deberán reposar en 
los anexos y registros de 
interventoría. 

Plan de Manejo Ambiental para la obra. La información 
contenida en los anteriores documentos no dará lugar a 
ninguna modificación de los términos de la propuesta aceptada, 
ni a la revisión de los precios unitarios consignados en la misma 

Cumplimiento con observación. 
En junio se reportan 1.238 m³ 
de RCD y un acumulado de 
4.722 m³; sin embargo, el 
informe también menciona un 
certificado por “4.503”, dato que 
debe conciliarse 
documentalmente antes del 
cierre definitivo. 

Presentar el Plan de Gestión Social. El propósito principal de 
este componente en la etapa de construcción es el de 
identificar, describir y valorar los impactos (positivos y 
negativos) socioeconómicos y culturales, entre otros, que 
puede ocasionar la construcción del proyecto objeto del 
presente estudio previo, así como de establecer las medidas de 
manejo de acuerdo con los tipos de población ubicados en el 
área de influencia social 

Durante el período la 
interventoría realizó 
seguimiento a esta obligación. 
Su cumplimiento se encuentra 
sujeto a los soportes técnicos, 
administrativos y contractuales 
que reposan en el informe 
mensual y sus anexos. 

Visitar los sitios de las obras con el fin de verificar, entre otros, 
los planos de diseño, las cantidades de obras, presupuesto, 
programación, y aquellas actividades que le permitan 
establecer la logística necesaria para el inicio de las obras. 

Seguimiento requerido. El 
informe reporta avance físico 
mensual de 1,042%. El estado 
de aprobación del cronograma 
vigente debe acreditarse con el 
soporte correspondiente; este 
informe no presume dicha 
aprobación. 

Constituir la garantía única que ampare el cumplimiento del 
contrato incluyendo los amparos de cumplimiento, el pago de 
salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones, la 
estabilidad de la obra, así como la garantía de responsabilidad 
civil extracontractual en los términos establecidos en el pliego 
de condiciones, incluyendo como asegurado y beneficiario al 
DISTRITO. 

Durante el período la 
interventoría realizó 
seguimiento a esta obligación. 
Su cumplimiento se encuentra 
sujeto a los soportes técnicos, 
administrativos y contractuales 
que reposan en el informe 
mensual y sus anexos. 

Instalar vallas informativas en la cantidad necesaria sobre la 
obra, de acuerdo con lo establecido por el área de 
comunicaciones del DISTRITO, con el fin de visibilizar a la 
comunidad la ejecución del proyecto. 

Durante el período la 
interventoría realizó 
seguimiento a esta obligación. 
Su cumplimiento se encuentra 
sujeto a los soportes técnicos, 
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administrativos y contractuales 
que reposan en el informe 
mensual y sus anexos. 

Mantener en el lugar de los trabajos al Director de Obra y a los 
residentes de obra exigidos y el gestor social, que representen 
al contratista en todo lo relacionado con el desarrollo del 
contrato, con amplios poderes para actuar dentro de la obra. 

Durante el período la 
interventoría realizó 
seguimiento a esta obligación. 
Su cumplimiento se encuentra 
sujeto a los soportes técnicos, 
administrativos y contractuales 
que reposan en el informe 
mensual y sus anexos. 

Pagar los tributos que para tal efecto requiera la normatividad 
colombiana vigente. 

Durante el período la 
interventoría realizó 
seguimiento a esta obligación. 
Su cumplimiento se encuentra 
sujeto a los soportes técnicos, 
administrativos y contractuales 
que reposan en el informe 
mensual y sus anexos. 

Interactuar desde el inicio del proyecto con las empresas de 
servicios públicos y con los concesionarios del Distrito 
encargados de la señalización de vías si a ello hubiere lugar, 
para los debidos traslados, instalaciones y reinstalaciones de 
redes y de mobiliario urbano que sean necesarios realizar. 

Durante el período la 
interventoría realizó 
seguimiento a esta obligación. 
Su cumplimiento se encuentra 
sujeto a los soportes técnicos, 
administrativos y contractuales 
que reposan en el informe 
mensual y sus anexos. 

Encontrarse al día en el pago de los aportes parafiscales 
durante la ejecución del contrato. Acreditar el aporte al Sistema 
de Seguridad Social (Pensión y Salud), durante la ejecución del 
contrato. Si es Persona Jurídica debe adjuntar Certificación 
Firmada por el Representante Legal o revisor Fiscal en la que 
se especifique que la empresa cumplió con el pago de los 
aportes a Seguridad Social y Parafiscales. Si se trata de 
Personas Naturales independientes sin empleados a su cargo, 
deberán acreditar con los documentos que correspondan que 
se encuentran al día el pago de sus aportes al Sistema de 
Seguridad Social. La base de Liquidación para acreditar los 
pagos debe corresponder al 40% del valor del contrato. Para el 
efecto, EL CONTRATISTA, será el único responsable de 
contratar todo el personal que requiera para la ejecución del 
objeto contractual. En cualquier momento durante la ejecución 
o etapa de liquidación del contrato, deberá aportar las planillas 
de pago, cuando así se lo exija la oficina supervisora. 

La interventoría reportó 
seguimiento a afiliaciones y 
pagos al Sistema General de 
Seguridad Social Integral del 
personal vinculado. 
 
La supervisión ha verificado en 
campo los soportes de afiliación del 
personal administrativo. 
 
Se han subido los soportes de estos. 
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El contratista deberá mantener actualizados todos sus 
documentos en el Distrito, especialmente el RUT. En caso de 
algún cambio en su situación tributaria deberá presentar un 
nuevo RUT al área de cuentas de la secretaria general y/o a la 
Oficina de Contabilidad de la secretaria de Hacienda 

Durante el período la 
interventoría realizó 
seguimiento a esta obligación. 
Su cumplimiento se encuentra 
sujeto a los soportes técnicos, 
administrativos y contractuales 
que reposan en el informe 
mensual y sus anexos. 

Considerando lo establecido en el artículo 615 del Estatuto 
Tributario y artículos 6 y 8 de la resolución 042 de 2020, si el 
contratista se encuentra obligado a realizar facturación 
electrónica, deberá presentar los documentos de cobro de 
conformidad a la normatividad previamente indicada. 

Durante el período la 
interventoría realizó 
seguimiento a esta obligación. 
Su cumplimiento se encuentra 
sujeto a los soportes técnicos, 
administrativos y contractuales 
que reposan en el informe 
mensual y sus anexos. 

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad, de sostenibilidad 
y de los demás ofrecidos durante la fase de selección en los 
plazos acordados con la Entidad. 

Se mantiene seguimiento al 
cumplimiento del factor de 
calidad y a los documentos 
técnicos exigibles. Cualquier 
aprobación debe estar 
respaldada por comunicación o 
acta de interventoría. 

 
2.11. Control de multas, sanciones o procesos de incumplimiento.  

No se encuentra en proceso de presunto incumplimiento. 
 
2.12. Verificación de pagos de seguridad social del contratista.   

El contratista hizo entrega de certificado de parafiscales con los soportes que 
correspondientes de los pagos de planillas. 

 
2.13. Verificación pago de impuestos y/o estampillas.  

No aplica para este periodo. 
 
2.14. Registro fotográfico. 

A continuación, se evidencia el registro fotográfico de las actividades ejecutadas 
durante el mes de junio de 2026, conforme a los soportes del informe mensual de 
interventoría. 
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Frente de obra y adecuación de zona de intervención 

 
Excavación en sector de canal 

 
Retiro y transporte de material 

 
Actividad sobre estructura/pavimento 

 
Armado de acero de refuerzo 

 
Vaciado de concreto 
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Actividades en canalización 

 
Armado de acero en muro de canal 

 
Adecuación de frente en Vía 40  

Vaciado de concreto de pavimento 

 
Vaciado de muro de canal 

 
Control topográfico y frente de canal 
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3. Aspectos financieros y presupuéstales:  

 

3.1. Análisis de precios contractuales 

Actualmente, por medio del radicado QUILLA-2026-0062030 se le ha solicitado al 
contratista el análisis de precios unitarios (APU) contractuales, para su respectivo análisis 
realizado por esta dependencia. 
 
3.2. Análisis de precios de actividades no previstas. 

No se presentaron actas de acuerdos de precios no previstos durante el periodo. 

 
3.3. Informe de manejo del anticipo y estado de la amortización. 

No aplica. 
  
3.4. Balance financiero del contrato.  

 
Vaciado de concreto en Vía 40 

 
Actividades de urbanismo/espacio público 

 
Excavación y conformación de estructura 

 
Armadura de acero y preparación de vaciado 
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Es la relación de las actas de recibo parcial que se han suscrito durante la ejecución del 
contrato. 
 

Actas de Recibo Parcial No. Valor 

1 No reportada / no acreditada para el 
período 

2 No reportada / no acreditada para el 
período 

3 No reportada / no acreditada para el 
período 

4 No reportada / no acreditada para el 
período 

5 No reportada / no acreditada para el 
período 

6 No reportada / no acreditada para el 
período 

7 No reportada / no acreditada para el 
período 

8 No reportada / no acreditada para el 
período 

Saldo del contrato por ejecutar 
descontando los pagos realizados 
(relacionados en el cuadro anterior) 

No reportada / no acreditada para el 
período 

 
3.5. Informe sobre los rendimientos financieros del anticipo.   

No aplica. 

 
4. RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO 

No se evidencian riesgos que afecten el cumplimiento contractual. 
 
 
LUIS FERNANDO GAIBAO ARROYO, quien actúa en calidad de supervisor de la 
Secretaría Distrital de Obras Públicas, designado por la ordenadora del gasto del DISTRITO 
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, deja constancia de que 
durante el período objeto del presente informe realizó el seguimiento administrativo, técnico 
y financiero al contrato de obra LP-010-2025, con fundamento en los informes y soportes 
presentados por la interventoría, las verificaciones efectuadas y la información disponible 
para el corte mensual. 
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Se firma en Barranquilla a los 17 días del mes de julio de 2026. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________  
LUIS FERNANDO GAIBAO ARROYO 
SUPERVISOR   
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA 


