
Id Modo de 
tarea

NOMBRE DE LA TAREA UNIDADCANTIDAD Costo DURACION INICIO FINAL

1 CONSTRUCCIÓN DEL SALON COMUNAL VILLA YENNI DEL MUNICIPIO DE 
MOSQUERA, CUNINAMARCA

$ 
1.052.785.005,00

108 días mar 1/09/26 sáb 30/01/27

2 ACTA DE INICIO $ 0,00 0 días mar 1/09/26 mar 1/09/26
3 ACTA DE INICIO N/A N/A $ 0,00 0 días mar 1/09/26 mar 1/09/26
4 PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y DESMONTE $ 21.806.395,00 9 días mar 1/09/26 sáb 12/09/26
5 CAMPAMENTO 18M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, INC. TRANS, MATERIALES UN 1,00 $ 4.188.197,00 2 días mar 1/09/26 jue 3/09/26
6 CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M ML 47,25 $ 2.119.966,00 2 días mar 1/09/26 jue 3/09/26
7 DESMONTE DE CANCHAS DE FÚTBOL Y MALLA (INCLUYE RETIRO UND 2,00 $ 1.212.382,00 3 días jue 3/09/26 lun 7/09/26
8 DESMONTE DE REJA METÁLICA CERRAMIENTO (INCLUYE RETIRO) ML 7,20 $ 4.980.715,00 2 días jue 3/09/26 sáb 5/09/26
9 DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M, INC RETIRO M2 288,00 $ 802.080,00 2 días lun 7/09/26 jue 10/09/26
10 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓNM2 288,00 $ 2.494.080,00 2 días jue 10/09/26 sáb 12/09/26
11 RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M UN 1,00 $ 5.555.043,00 2 días jue 3/09/26 sáb 5/09/26
12 ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M. INC CHEQUE , REGISTRO, ACCESORIOS UN 1,00 $ 453.932,00 2 días jue 3/09/26 sáb 5/09/26
13 EXCAVACIONES Y RELLENOS $ 13.960.658,00 30 días sáb 12/09/26 vie 23/10/26
14 EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE 

SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
M3 81,04 $ 2.306.804,00 2 días sáb 12/09/26 mar 15/09/26

15 EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO 
DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

M3 30,42 $ 3.220.930,00 6 días lun 14/09/26 mar 22/09/26

16 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE M3 39,30 $ 4.867.069,00 3 días mar 20/10/26 vie 23/10/26
17 TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, 

PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES
M3-KM1505,25 $ 3.565.855,00 6 días lun 14/09/26 mar 22/09/26

18 Elementos estructurales $ 134.032.803,00 40 días mar 22/09/26 mié 18/11/26
19 CIMENTACIONES $ 49.155.401,00 18 días mar 22/09/26 vie 16/10/26
20 BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI M3 3,45 $ 2.318.203,00 2 días jue 24/09/26 sáb 26/09/26
21 VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI M3 6,43 $ 8.715.788,00 3 días mar 13/10/26 vie 16/10/26
22 ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI M3 12,19 $ 15.050.761,00 3 días mié 30/09/26 sáb 3/10/26
23 DADOS EN CONCRETO 3500PSI M3 0,89 $ 1.098.866,00 2 días mié 7/10/26 vie 9/10/26
24 ACERO FIGURADO 60000 PSI KG 1698,22 $ 18.661.740,00 5 días lun 28/09/26 sáb 3/10/26
25 CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN M3 6,32 $ 3.310.043,00 2 días mar 22/09/26 jue 24/09/26
26 ESTRUCTURA EN CONCRETO $ 84.877.402,00 20 días mar 20/10/26 mié 18/11/26
27 ACERO FIGURADO 60000 PSI KG 2000,32 $ 21.981.516,00 7 días mar 20/10/26 jue 29/10/26
28 COLUMNAS 3500 PSI M3 6,53 $ 12.308.353,00 4 días jue 22/10/26 mié 28/10/26
29 VIGA CANAL EN CONCRETO 3500 PSI M3 0,89 $ 1.688.275,00 2 días sáb 31/10/26 mié 4/11/26
30 VIGA AÉREA 3500 PSI M3 3,66 $ 6.024.894,00 3 días sáb 31/10/26 jue 5/11/26
31 ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.15 M M2 33,84 $ 6.700.773,00 3 días jue 12/11/26 mié 18/11/26
32 ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.12 M M2 33,84 $ 5.906.874,00 3 días jue 12/11/26 mié 18/11/26
33 REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA KG 619,46 $ 8.927.658,00 3 días lun 9/11/26 jue 12/11/26
34 PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI M2 14,22 $ 1.486.687,00 2 días mar 27/10/26 jue 29/10/26
35 PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI M2 132,87 $ 19.852.372,00 5 días mar 27/10/26 mar 3/11/26
36 ESTRUCTURA METÁLICA $ 142.306.089,00 28 días sáb 3/10/26 jue 12/11/26
37 CELOSÍA ANGULAR PARA POLIDEPORTIVO ASTM-36, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍAKG 5073,12 $ 142.306.089,00 28 días sáb 3/10/26 jue 12/11/26
38 INSTALACIONES ELÉCTRICAS $ 130.578.101,00 72 días sáb 12/09/26 mar 22/12/26
39 CANALIZACIONES $ 13.966.604,00 23 días sáb 24/10/26 vie 27/11/26
40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 3/4" ML 270,00 $ 1.388.610,00 7 días sáb 24/10/26 mié 4/11/26
41 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 3/4" ML 180,00 $ 4.478.220,00 6 días jue 19/11/26 vie 27/11/26
42 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 1-1/4" ML 55,00 $ 7.568.330,00 3 días jue 19/11/26 lun 23/11/26
43 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA DE 15X15CM UND 2,00 $ 225.942,00 2 días mié 28/10/26 vie 30/10/26
44 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA DE 30X30CM UND 2,00 $ 305.502,00 2 días sáb 21/11/26 mar 24/11/26
45 SISTEMA ELECTRICO $ 54.370.050,00 69 días sáb 12/09/26 vie 18/12/26
46 TABLEROS ELECTRICOS $ 7.429.050,00 59 días sáb 12/09/26 jue 3/12/26
47 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFASICO TWC DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR 3X40, (4) CUATRO PROTECIONES 2X20A, (8) OCHO PROTECCIONES 1X20A. TABLEROS TGNUND 1,00 $ 986.353,00 5 días vie 27/11/26 jue 3/12/26
48 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE FABRICACION ESPECIAL T CONT, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y PROTECCIONES SEGÚN DU, INCLUYE PULSADORES ON-OFF Y RELESUND 1,00 $ 5.490.350,00 15 días mié 4/11/26 mié 25/11/26
49 CAJA PARA MEDIDOR TRIFÁSICO NORMA AE 305 UN 1,00 $ 493.450,00 2 días lun 23/11/26 mié 25/11/26
50 LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL) UN 1,00 $ 458.897,00 3 días sáb 12/09/26 mié 16/09/26
51 UPS $ 5.740.639,00 4 días jue 3/12/26 jue 10/12/26
52 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS MONOFÁSICA 208-120V, 1KVA, AUTONOMÍA 30 MINUTOSUND 1,00 $ 5.740.639,00 4 días jue 3/12/26 jue 10/12/26
53 CABLEADO ELECTRICO $ 38.149.165,00 14 días jue 26/11/26 mar 15/12/26
54 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE PUNTO CONEXIÓN OR HASTA TABLERO TGN EN 3X6F+1X6N+1X8T AWG CU LSHZ 600V EN TUBERIA IMC 1-1/4"ML 55,00 $ 10.332.960,00 4 días jue 26/11/26 mar 1/12/26
55 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE NO.3X12 AWG-LSHZ-600V EN COBRE PARA SALIDAS DE CIRCUITOS RAMALESML 415,00 $ 27.816.205,00 8 días jue 3/12/26 mar 15/12/26
56 SALIDAS ELECTRICAS $ 3.051.196,00 2 días mié 16/12/26 vie 18/12/26
57 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA DE 20 A - 127V, PARA SALIDAS NORMALES, INCLUYE APARATO CON TAPA, TUBERIA PVC 3/4", CABLE 3X12 AWG LSHZ 600V CU, CAJA DE PASO METALICA 2400UND 11,00 $ 1.452.088,00 2 días mié 16/12/26 vie 18/12/26
58 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA DE 20 A - 127V, GFCI, INCLUYE APARATO CON TAPA, TUBERIA PVC 3/4", CABLE 3X12 AWG LSHZ 600V CU, CAJA DE PASO METALICA 2400UND 7,00 $ 1.599.108,00 2 días mié 16/12/26 vie 18/12/26
59 SISTEMA DE ILUMINACION $ 40.846.518,00 11 días lun 7/12/26 mar 22/12/26
60 LUMINARIAS $ 38.529.468,00 11 días lun 7/12/26 mar 22/12/26
61 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, INCLUYE TUBERIA PVC SCH40 3/4" PROMEDIO 3M, CABLE 3X12 AWG LSHZ 600V CU PROMEDIO 3M, CAJA DE PASO METALICA 2400, PRENSAESTOPA 1/2", CONECTOR RESORTE, CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG CUUND 63,00 $ 10.391.661,00 6 días lun 7/12/26 mar 15/12/26
62 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA R1 2X1.6WUND 7,00 $ 900.802,00 2 días mié 16/12/26 vie 18/12/26
63 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO DE SALIDA EMERGENCIA UND 5,00 $ 602.805,00 2 días mié 16/12/26 vie 18/12/26
64 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMETICA 2X18W PC UND 4,00 $ 459.364,00 2 días mié 16/12/26 vie 18/12/26
65 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO OJO DE BUEY ODB AVANTE CON PESTAÑA 15,8WUND 20,00 $ 6.450.320,00 3 días mié 16/12/26 sáb 19/12/26
66 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO SPOT COX RECTO UND 18,00 $ 7.911.288,00 3 días vie 18/12/26 mar 22/12/26
67 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEL MAGNÉTICO PARA LUMINARIA SPOT COX RECTOML 2,00 $ 832.622,00 2 días mié 16/12/26 vie 18/12/26
68 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO EASY EKO II PREMIUM. LONGITUD= 2271MM.UND 2,00 $ 2.813.432,00 2 días mié 16/12/26 vie 18/12/26
69 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO EASY EKO II PREMIUM. LONGITUD= 5649MM.UND 2,00 $ 2.813.432,00 2 días mié 16/12/26 vie 18/12/26
70 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA MINI ANTORCHA COLUMNAUND 3,00 $ 3.515.766,00 2 días mié 16/12/26 vie 18/12/26
71 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LUZ INDIRECTA REDONDA 60UND 4,00 $ 790.288,00 2 días mié 16/12/26 vie 18/12/26
72 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA REFLECTOR 75W UND 4,00 $ 1.047.688,00 2 días mié 16/12/26 vie 18/12/26
73 SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE CONTROL E INTERRUPTORES $ 2.317.050,00 3 días mié 16/12/26 sáb 19/12/26
74 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE APARATO CON TAPA, TUBERIA PVC 3/4" PROMEDIO 3M, CABLE 3X12 AWG LSHZ 600V CU PROMEDIO 3M, CAJA DE PASO METALICA 5800, CONECTOR RESORTEUND 9,00 $ 2.081.718,00 3 días mié 16/12/26 sáb 19/12/26
75 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE, INCLUYE APARATO CON TAPA, TUBERIA PVC 3/4" PROMEDIO 3M, CABLE 3X12 AWG LSHZ 600V CU PROMEDIO 3M, CAJA DE PASO METALICA 5800, CONECTOR RESORTEUND 1,00 $ 235.332,00 2 días mié 16/12/26 vie 18/12/26
76 SISTEMA DE COMUNICACIONES $ 12.699.835,00 33 días mié 4/11/26 lun 21/12/26
77 INFRAESTRUCTURA $ 2.836.472,00 5 días sáb 28/11/26 vie 4/12/26
78 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE TIPO RACK 11U DE MONTAJE EN PARED INCLUYE (1) ORGANIZADORES HORIZONTAL ACCESORIOS DE ANCLAJE Y FIJACION,UND 1,00 $ 753.243,00 3 días sáb 28/11/26 mié 2/12/26
79 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PARA FIBRA OPTICA INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE Y FIJACIONUND 1,00 $ 1.160.760,00 2 días mié 2/12/26 vie 4/12/26
80 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL PREEMSAMBLADO 18 PUERTOS CATEGORIA 6AUND 1,00 $ 922.469,00 2 días mié 2/12/26 vie 4/12/26
81 CABLEADO ESTRUCTURADO $ 5.959.332,00 11 días sáb 5/12/26 lun 21/12/26
82 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA OM3 SEIS PARES TIPO INTERIORML 65,00 $ 2.684.370,00 3 días sáb 5/12/26 jue 10/12/26
83 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORIA 6A LSHZ ML 275,00 $ 2.569.875,00 6 días jue 10/12/26 vie 18/12/26
84 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CATEGORIA 6A 3FT UND 9,00 $ 232.614,00 2 días vie 18/12/26 lun 21/12/26
85 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CATEGORIA 6A 5FT UND 9,00 $ 472.473,00 2 días vie 18/12/26 lun 21/12/26
86 SALIDAS SISTEMA DE COMUNICACIONES $ 3.904.031,00 33 días mié 4/11/26 lun 21/12/26
87 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED CABLEADOS SENCILLOS, CATEGORÍA 6A, INCLUYE CONECTORES Y FACEPLATE IDENTIFICADO, TUBERIA PVC 3/4", CAJA DE PASO METALICA 2400UND 2,00 $ 477.730,00 2 días mié 4/11/26 sáb 7/11/26
88 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED CABLEADOS DOBLE, CATEGORÍA 6A, INCLUYE CONECTORES Y FACEPLATE IDENTIFICADO, TUBERIA PVC 3/4", CAJA DE PASO METALICA 2400UND 3,00 $ 963.981,00 3 días mié 4/11/26 lun 9/11/26
89 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESS POINT TECNOLOGIA DUAL U6+ DE TECHO, INCLUE DISPOSITIVO, FACEPLATE SENCILLO, JACK CAT 6A, TUBERIA PVC SCH40 3/4"UND 2,00 $ 2.391.600,00 2 días vie 18/12/26 lun 21/12/26
90 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA XLR, INLCUYE APARATO TUBERIA PVC 3/4", CAJA DE PASO METALICA 2400UND 1,00 $ 70.720,00 2 días mié 4/11/26 sáb 7/11/26
91 SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO $ 8.695.094,00 20 días mié 4/11/26 mié 2/12/26
92 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARLANTE 15CM DIAMETRO 25W 82DB DE INCRUSTAR, INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE Y FJIACIONUND 9,00 $ 897.849,00 3 días sáb 28/11/26 mié 2/12/26
93 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA AUDIO, INCLUYE TUBERIA PVC SCH40 3/4", CAJA DE PASO METALICA 2400UND 1,00 $ 147.842,00 2 días mié 4/11/26 sáb 7/11/26
94 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIFICADOR DE SONIDO, INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE Y FJIACIONUND 1,00 $ 2.762.260,00 2 días vie 13/11/26 mié 18/11/26
95 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE POLARIZADO PARA AUDIO 2X14 ML 225,00 $ 3.673.800,00 5 días sáb 7/11/26 vie 13/11/26
96 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HDMI, INCLUYE TUBERIA PVC SCH40 1-1/4", CAJA DE PASO METALICA 2400UND 2,00 $ 205.260,00 2 días mié 4/11/26 sáb 7/11/26
97 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE HDMI 40M UND 1,00 $ 1.008.083,00 2 días sáb 7/11/26 mar 10/11/26
98 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS $ 58.408.545,00 60 días mar 15/09/26 mié 9/12/26
99 RED HIDRAULICA $ 26.044.425,00 35 días mar 20/10/26 mié 9/12/26
100 RED SUMINISTRO PVC 1/2" ML 35,46 $ 658.350,00 3 días jue 29/10/26 mar 3/11/26
101 RED SUMINISTRO PVC 3/4" ML 6,43 $ 146.810,00 2 días jue 29/10/26 sáb 31/10/26
102 RED SUMINISTRO PVC 1" ML 17,57 $ 528.769,00 2 días mié 28/10/26 vie 30/10/26
103 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/4" PVC RDE 21 ML 7,09 $ 232.963,00 2 días sáb 24/10/26 mié 28/10/26
104 RED SUMINISTRO PVC 1 1/2" ML 7,53 $ 354.753,00 2 días jue 22/10/26 sáb 24/10/26
105 RED SUMINISTRO PVC 2" ML 1,00 $ 65.930,00 2 días mar 20/10/26 jue 22/10/26
106 ANCLAJE 3/8" L=30CM UND 13,00 $ 273.078,00 2 días mar 3/11/26 jue 5/11/26
107 PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" UND 9,00 $ 1.340.658,00 3 días mar 3/11/26 sáb 7/11/26
108 REGISTRO 1/2" UND 2,00 $ 241.026,00 2 días mar 3/11/26 jue 5/11/26
109 REGISTRO 3/4" UND 2,00 $ 300.548,00 2 días sáb 31/10/26 mié 4/11/26
110 REGISTRO 1" UND 1,00 $ 213.915,00 2 días vie 30/10/26 mar 3/11/26
111 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/4" UND 2,00 $ 504.892,00 2 días mié 28/10/26 vie 30/10/26
112 REGISTRO 1 1/2" UND 1,00 $ 353.545,00 2 días sáb 24/10/26 mié 28/10/26
113 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE DE 1-1/2" UND 2,00 $ 287.996,00 2 días sáb 24/10/26 mié 28/10/26
114 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE DE 1 A 1-1/2" UND 2,00 $ 862.018,00 2 días mié 28/10/26 vie 30/10/26
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Proyecto: PREGRAMACION CDI
Fecha: jue 3/09/26



Id Modo de 
tarea

NOMBRE DE LA TAREA UNIDADCANTIDAD Costo DURACION INICIO FINAL

115 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIVERSAL DE 1 A 1-1/2" UND 2,00 $ 238.814,00 2 días mié 28/10/26 vie 30/10/26
116 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA POTABLE H=27,4 MCA ; Q =2,5 LPS) (H=39 PSI; Q = 40 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO INCLUYE SENSORES DE NIVEL, HIDRONEUMATICO DE 60 LITROS Y ACCESORIOSUND 2,00 $ 15.949.674,00 5 días mar 1/12/26 mié 9/12/26
117 TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)UND 2,00 $ 2.484.046,00 3 días jue 19/11/26 lun 23/11/26
118 CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC UND 2,00 $ 1.006.640,00 2 días lun 23/11/26 mié 25/11/26
119 RED DE AGUAS SANITARIAS $ 14.864.774,00 22 días mar 15/09/26 jue 15/10/26
120 RED SANITARIA PVC-S 2" ML 27,00 $ 1.432.053,00 3 días mié 30/09/26 sáb 3/10/26
121 RED SANITARIA PVC-S 3" ML 5,63 $ 406.858,00 2 días mié 30/09/26 vie 2/10/26
122 RED SANITARIA PVC-S 4" ML 36,21 $ 3.529.461,00 4 días lun 28/09/26 vie 2/10/26
123 RED SANITARIA PVC-S 8" ML 2,10 $ 146.336,00 2 días jue 24/09/26 sáb 26/09/26
124 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA VENTILACIÓN DE 2" ML 17,48 $ 614.579,00 3 días sáb 3/10/26 jue 8/10/26
125 ANCLAJE 3/8" L=30CM UND 15,00 $ 315.090,00 2 días lun 5/10/26 jue 8/10/26
126 CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60X60 INCLUYE TAPA CON MARCO UND 2,00 $ 2.305.442,00 3 días mié 30/09/26 sáb 3/10/26
127 PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 2" UND 5,00 $ 368.330,00 2 días sáb 3/10/26 mar 6/10/26
128 PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 3" UND 6,00 $ 647.520,00 2 días vie 2/10/26 lun 5/10/26
129 PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 4" UND 2,00 $ 312.488,00 2 días vie 2/10/26 lun 5/10/26
130 EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M M3 22,70 $ 1.253.857,00 5 días mar 15/09/26 mar 22/09/26
131 RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE M3 5,68 $ 1.171.472,00 2 días mar 22/09/26 jue 24/09/26
132 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE M3 8,51 $ 1.053.912,00 2 días vie 9/10/26 mar 13/10/26
133 RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE M3 8,51 $ 387.426,00 2 días mar 13/10/26 jue 15/10/26
134 SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3" UND 6,00 $ 919.950,00 2 días mié 7/10/26 vie 9/10/26
135 RED DE AGUAS LLUVIAS $ 17.499.346,00 29 días mar 15/09/26 sáb 24/10/26
136 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA AGUAS LLUVIAS 2" ML 69,05 $ 2.725.127,00 5 días vie 2/10/26 vie 9/10/26
137 RED SANITARIA PVC-S 3" ML 20,73 $ 1.498.074,00 3 días jue 1/10/26 lun 5/10/26
138 RED SANITARIA PVC-S 4" ML 18,79 $ 1.831.499,00 3 días mié 30/09/26 sáb 3/10/26
139 TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8" ML 2,10 $ 197.285,00 2 días lun 28/09/26 mié 30/09/26
140 ANCLAJE 3/8" L=30CM UND 18,00 $ 330.822,00 2 días lun 5/10/26 jue 8/10/26
141 EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M M3 34,74 $ 1.918.899,00 7 días mar 15/09/26 jue 24/09/26
142 RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE M3 8,69 $ 1.792.269,00 2 días jue 24/09/26 sáb 26/09/26
143 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE M3 13,03 $ 1.613.687,00 3 días mié 14/10/26 lun 19/10/26
144 RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE M3 13,03 $ 593.204,00 3 días lun 19/10/26 jue 22/10/26
145 SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3" UND 15,00 $ 2.299.875,00 3 días vie 9/10/26 mié 14/10/26
146 CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60X60 INCLUYE TAPA CON MARCO UND 2,00 $ 2.305.442,00 3 días jue 1/10/26 lun 5/10/26
147 CUNETA CON REJILLA ML 5,40 $ 393.163,00 2 días jue 22/10/26 sáb 24/10/26
148 CUBIERTA $ 63.469.805,00 23 días jue 12/11/26 mar 15/12/26
149 TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM M2 101,89 $ 29.155.314,00 4 días jue 12/11/26 jue 19/11/26
150 PERFIL C PERIMETRAL CUBIERTA EN ACERO GALVANIZADO (INCLUYE PINTURA)KG 40,57 $ 15.223.365,00 2 días jue 12/11/26 sáb 14/11/26
151 CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=50 ML 17,79 $ 1.153.628,00 2 días jue 19/11/26 sáb 21/11/26
152 FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=20 ML 23,70 $ 966.960,00 2 días jue 19/11/26 sáb 21/11/26
153 AFINADO CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:4 E=0.03 MM2 32,24 $ 1.990.820,00 3 días mar 24/11/26 sáb 28/11/26
154 BAJANTE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=40 ML 21,80 $ 943.221,00 2 días sáb 21/11/26 mar 24/11/26
155 MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO ML 101,20 $ 3.254.997,00 4 días sáb 28/11/26 jue 3/12/26
156 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GÁRGOLA PREFABRICADA EN CONCRETO, DE DIMENSIONES 8 × 12 × 21 CM Y 4,5 CM DE PROFUNDIDADUN 5,00 $ 494.415,00 2 días sáb 28/11/26 mar 1/12/26
157 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO IMPERMEABILIZANTE EN POLIUREA, APLICADO EN FRÍOM2 32,24 $ 6.688.478,00 3 días jue 3/12/26 mié 9/12/26
158 RELLENO TIPO 1 "GRAVILLA" M3 20,45 $ 3.598.607,00 3 días vie 11/12/26 mar 15/12/26
159 PISOS Y BASES $ 7.482.995,00 4 días sáb 7/11/26 jue 12/11/26
160 ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04 M2 95.29 $ 5.241.617,00 4 días sáb 7/11/26 jue 12/11/26
161 ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04 M2 34.61 $ 2.241.378,00 3 días sáb 7/11/26 mié 11/11/26
162 MUROS, MAMPOSTERÍA Y PAÑETES $ 40.836.837,00 35 días mar 20/10/26 mié 9/12/26
163 CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACIÓN VERTICAL COLOR CAPUCHINO PREHIDROFUGADO O SIMILAR, TIPO 306, DE DIMENSIONES 29 × 6 × 14,5 CM, INCLUYENDO MORTERO DE PEGA Y RELLENO, REFUERZO EN GRAFIL SEGÚN ESPECIFICACIONES ESTRUCTURALESM2 174.24 $ 15.158.880,00 15 días vie 30/10/26 sáb 21/11/26
164 CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACIÓN VERTICAL COLOR CAPUCHINO O SIMILAR, TIPO 306, DE DIMENSIONES 29 × 6 × 14,5 CM, INCLUYENDO MORTERO DE PEGA Y RELLENO, REFUERZO EN GRAFIL SEGÚN ESPECIFICACIONES ESTRUCTURALES (LINEAL)ML 25.34 $ 1.748.460,00 5 días vie 30/10/26 sáb 7/11/26
165 CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACIÓN VERTICAL COLOR CAPUCHINO O SIMILAR APAREJO A SOGA, TIPO 306, DE DIMENSIONES 29 × 6 × 14,5 CM, INCLUYENDO MORTERO DE PEGA Y RELLENO, REFUERZO EN GRAFIL SEGÚN ESPECIFICACIONES ESTRUCTURALES (CELOSIML 26.34 $ 2.147.500,00 5 días vie 30/10/26 sáb 7/11/26
166 ALFAJÍA O BORDE INFERIOR - LADRILLO PORTANTE COLOR CAPUCHINO, HILADA PARADA INCLUYE CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M Y REFUERZO EN ACERO 60000 PSIML 5,47 $ 661.050,00 2 días sáb 7/11/26 mar 10/11/26
167 DINTEL O BORDE SUPERIOR - LADRILLO PORTANTE COLOR CAPUCHINO, HILADA PARADA INCLUYE CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M Y REFUERZO EN ACERO 60000 PSIML 5,47 $ 857.740,00 2 días sáb 7/11/26 mar 10/11/26
168 DOVELA, GROUTING 3000 PSI ML 98,37 $ 1.218.706,00 8 días mar 3/11/26 vie 13/11/26
169 ACERO FIGURADO 60000 PSI KG 605,00 $ 6.648.345,00 4 días mar 20/10/26 sáb 24/10/26
170 ANCLAJE 1/2" UN 49,00 $ 1.309.378,00 3 días mar 20/10/26 vie 23/10/26
171 IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE 10 AÑOS O SIMILARM2 247,78 $ 5.508.893,00 5 días mar 1/12/26 mié 9/12/26
172 LAVADA DE FACHADA M2 247,78 $ 4.104.723,00 5 días sáb 21/11/26 sáb 28/11/26
173 PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM M2 19,94 $ 898.616,00 2 días vie 13/11/26 mié 18/11/26
174 PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL) ML 4,50 $ 137.799,00 2 días vie 13/11/26 mié 18/11/26
175 FILOS O DILATACIONES S/MURO ML 42,21 $ 436.747,00 3 días mié 18/11/26 sáb 21/11/26
176 ACABADOS DE PISOS $ 11.750.454,00 11 días mar 17/11/26 mar 1/12/26
177 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN TABLÓN LISTÓN COLOR SAHARA, FORMATO 30,5 × 7,5 CM, EN ESPINA DE PESCADO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, CORTES, ADHESIVO, BOQUILLAS Y LIMPIEZA FINAL.M2 71.66 $ 8.757.927,00 6 días mié 18/11/26 mié 25/11/26
178 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN TABLÓN LISTÓN COLOR SAHARA, FORMATO 30,5 × 7,5 CM, EN ESPINA DE PESCADO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, CORTES, ADHESIVO, BOQUILLAS Y LIMPIEZA FINAL. (LINEAL)ML 18.94 $ 1.597.930,00 2 días jue 26/11/26 sáb 28/11/26
179 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA DE CENEFAS EN TABLÓN LISTÓN LISO DE GRES COLOR MOCCA, FORMATO 30,5 × 7,5 CM, INCLUYENDO PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, CORTES, ADHESIVO, BOQUILLAS Y LIMPIEZA FINAL.ML 2.03 $ 167.875,00 2 días sáb 28/11/26 mar 1/12/26
180 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN GRES TABLÓN COLOR SAHARA, FORMATO 30 × 30 CM, INCLUYENDO PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, CORTES, ADHESIVO, BOQUILLAS Y LIMPIEZA FINAL.M2 9.72 $ 1.226.722,00 2 días mar 17/11/26 jue 19/11/26
181 ACABADOS DE MUROS $ 12.053.002,00 11 días vie 13/11/26 lun 30/11/26
182 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PARED CON CERÁMICA FORMATO 30 × 60 CM COLOR NATAL BLANCO CU, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN, CORTES, ADHESIVO TIPO PEGACOR, BOQUILLAS Y LIMPIEZA FINAL.M2 67.42 $ 7.145.239,00 7 días vie 20/11/26 lun 30/11/26
183 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PARED CON CERÁMICA FORMATO 30 × 60 CM COLOR NATAL BLANCO CU, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN, CORTES, ADHESIVO TIPO PEGACOR, BOQUILLAS Y LIMPIEZA FINAL. (LINEAL)ML 28.21 $ 2.081.447,00 3 días lun 23/11/26 vie 27/11/26
184 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE TIPO FACHALETA, INCLUYE SUMINISTRO DE FACHALETA DE ARCILLA TIPO LADRILLO COLOR CAPUCHINO O SIMILAR, CORTES, NIVELACIÓN DE SUPERFICIE, ADHESIVO, LIMPIEZA FINAL Y ANDAMIAJE NECESARIOM2 4.80 $ 410.976,00 2 días vie 13/11/26 mié 18/11/26
185 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE TIPO FACHALETA, INCLUYE SUMINISTRO DE FACHALETA DE ARCILLA TIPO LADRILLO COLOR CAPUCHINO O SIMILAR, CORTES, NIVELACIÓN DE SUPERFICIE, ADHESIVO, LIMPIEZA FINAL Y ANDAMIAJE NECESARIO (LINEAL)ML 43.40 $ 2.415.340,00 4 días mar 17/11/26 sáb 21/11/26
186 PINTURAS $ 2.407.315,00 8 días mié 18/11/26 sáb 28/11/26
187 SUMINISTRO E INSTALACION ESTUCO Y VINILO ANTIBACTERIAL 3 MANOS MUROS (INCLUYE ESTUCO, MANOS EN PINTURA ANTIBACTERIAL, FILOS Y DILATACIONES)M2 19.94 $ 661.365,00 5 días sáb 21/11/26 sáb 28/11/26
188 SUMINISTRO E INSTALACION ESTUCO Y VINILO ANTIBACTERIAL 3 MANOS MUROS (INCLUYE ESTUCO, MANOS EN PINTURA ANTIBACTERIAL, FILOS Y DILATACIONES) (LINEAL)ML 4.50 $ 93.322,00 3 días sáb 21/11/26 mié 25/11/26
189 ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL ML 257,78 $ 1.652.628,00 8 días mié 18/11/26 sáb 28/11/26
190 APARATOS SANITARIOS, MESONES Y ACCESORIOS $ 16.232.584,00 26 días mié 11/11/26 vie 18/12/26
191 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE TAZA SANITARIA TIPO ENTRADA POSTERIOR CON VÁLVULA PUSH DE EMPOTRAR, INCLUYENDO ASIENTO SANITARIO, CONEXIONES, ANCLAJES Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.UN 2,00 $ 3.551.936,00 2 días lun 30/11/26 mié 2/12/26
192 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS PMR INSTITUCIONAL, REF. O12911001 O SIMILAR, INCLUYENDO SOPORTES, ANCLAJES, CONEXIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, SELLADO Y LIMPIEZA FINAL.UN 2,00 $ 1.805.010,00 2 días lun 30/11/26 mié 2/12/26
193 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL TIPO PUSH PARA MONTAJE EN MESA, INCLUYENDO CONEXIONES Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.UN 2,00 $ 825.698,00 2 días mié 2/12/26 vie 4/12/26
194 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO CUADRADA ANTICUCARACHA EN ACERO INOXIDABLE DE 10×10 CM, TIPO INDUSTRIAL, INCLUYENDO CONEXIÓN A DESAGÜE Y SELLADO PERIMETRAL.UN 12,00 $ 1.273.008,00 2 días jue 19/11/26 sáb 21/11/26
195 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD FIJA EN ACERO INOXIDABLE DE 24 PULGADAS, ACABADO CEPILLADO, INCLUYENDO ANCLAJES DE FIJACIÓN.UN 2,00 $ 472.552,00 2 días lun 30/11/26 mié 2/12/26
196 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD PLEGABLE EN ACERO INOXIDABLE, CON SISTEMA DE FIJACIÓN REFORZADA Y TOPE DE SEGURIDAD, INCLUYENDO ELEMENTOS DE ANCLAJE Y SELLO.UN 2,00 $ 1.701.638,00 2 días lun 30/11/26 mié 2/12/26
197 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO PARA BAÑO DE MOVILIDAD REDUCIDA EN CRISTAL DE 6 MM, CON SOPORTE OCULTO EN ALUMINIO INCLINADO SEGÚN NTC 6047, INCLUYENDO ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y LIMPIEZA FINAL.M2 1,20 $ 350.858,00 2 días lun 30/11/26 mié 2/12/26
198 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR DE MANOS AUTOMÁTICO EN ACERO INOXIDABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON MONTAJE EN MURO.UN 2,00 $ 2.542.188,00 2 días mié 16/12/26 vie 18/12/26
199 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN EMPOTRADO EN MESÓN, TIPO INSTITUCIONAL, CON VÁLVULA PUSH Y CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYENDO ANCLAJES Y SELLADO.UN 2,00 $ 741.140,00 2 días vie 20/11/26 lun 23/11/26
200 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE JARDÍN CON ACABADO SATINADO, SISTEMA DE CIERRE TIPO BOLA, INCLUYENDO ACCESORIOS, CONEXIONES Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.UN 3,00 $ 202.248,00 2 días mié 9/12/26 vie 11/12/26
201 TAPA REGISTRO 20X20 UN 3,00 $ 124.953,00 2 días lun 30/11/26 mié 2/12/26
202 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTARROLLOS EN ACERO INOXIDABLE ANTIVANDÁLICO CON SISTEMA DE CIERRE CON LLAVE, INCLUYENDO ANCLAJES, TORNILLERÍA Y LIMPIEZA FINAL.UN 2,00 $ 817.654,00 2 días lun 30/11/26 mié 2/12/26
203 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAPELERA METÁLICA DE FABRICACIÓN EN ACERO INOXIDABLE DE 12 LITROS, CON SISTEMA DE FIJACIÓN EXTERNA ANTIVANDÁLICA, INCLUYENDO ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y LIMPIEZA FINAL.UN 2,00 $ 1.162.592,00 2 días lun 30/11/26 mié 2/12/26
204 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EMPOTRADO EN MESÓN DE ACERO INOXIDABLE CON ACABADO SATINADO, INCLUYENDO CONEXIONES Y GRIFERIA, SELLO SANITARIO Y FIJACIONES.UND 1,00 $ 462.299,00 2 días vie 20/11/26 lun 23/11/26
205 MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO) M2 0,96 $ 198.810,00 3 días mié 11/11/26 sáb 14/11/26
206 CARPINTERÍA EN ALUMINIO Y METÁLICA $ 153.531.504,00 17 días vie 13/11/26 mié 9/12/26
207 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA DE DIMENSIONES 2.55X0.90 M , HOJA ENTAMBORADA CON DILATACIONES (C 1/4 H), MONTANTE VENTILADO CON CELOSÍA EN LÁMINA, ACABADO CON ANTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO RAL 9011, MARCO EN LÁMINA COLD RM2 5,10 $ 4.860.565,00 8 días vie 13/11/26 mié 25/11/26
208 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA DE DIMENSIONES 2.55X1.00 M, HOJA ENTAMBORADA CON DILATACIONES (C 1/4 H), MONTANTE ENTAMBORADO EN LÁMINA, ACABADO CON ANTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO RAL 9011, MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBM2 6,90 $ 6.440.984,00 9 días vie 13/11/26 vie 27/11/26
209 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PLEGABLE DE DOS HOJAS TIPO REJILLA, FABRICADO EN LÁMINA METÁLICA, CON ACABADO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE MATE COLOR NEGRO GRAFITO RAL 9011, INCLUYENDO MARCO, BISAGRAS REFORZADAS, CERRADURA, TOPE DE APERTURA, ANCLAJEM2 3,13 $ 4.697.933,00 7 días vie 13/11/26 mar 24/11/26
210 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN DE VIDRIO LAMINADO 4+4MM CON PUERTA BATIENTE EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAGNE Y VIDRIO TRANSPARENTE, CON PERFILERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO, VIDRIO LAMINADO 4+4 MM, MANIJA EMBUTIR TIPO CLÁSICA EN ACABADO ANODIZADO CM2 6,53 $ 7.590.172,00 7 días sáb 28/11/26 mié 9/12/26
211 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO CORTINA EN PERFILERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO TRÁFICO PESADO CON MONTANTE SUPERIOR EN REJILLA DE ALUMINIO ANODIZADO Y PAÑOS VIDRIADOS FIJOS/PROYECTANTES EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 4+4 CON PUERTA BATIENTE DOBLE EN ALUMINIO AM2 21,07 $ 13.096.206,00 8 días vie 13/11/26 mié 25/11/26
212 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO CORTINA EN PERFILERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO TRÁFICO PESADO CON MONTANTE SUPERIOR EN REJILLA DE ALUMINIO ANODIZADO Y PAÑOS VIDRIADOS FIJOS/PROYECTANTES EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 4+4 CON PUERTA BATIENTE DOBLE EN ALUMINIO AM2 27,52 $ 23.562.624,00 10 días jue 19/11/26 mié 2/12/26
213 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO CORTINA EN PERFILERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO TRÁFICO PESADO CON MONTANTE SUPERIOR EN REJILLA DE ALUMINIO ANODIZADO Y PAÑOS VIDRIADOS FIJOS/PROYECTANTES EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 4+4 CON PUERTA BATIENTE DOBLE EN ALUMINIO AM2 18,56 $ 27.857.409,00 7 días lun 23/11/26 mié 2/12/26
214 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO CORTINA EN PERFILERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO TRÁFICO PESADO CON MONTANTE SUPERIOR EN REJILLA DE ALUMINIO ANODIZADO Y PAÑOS VIDRIADOS FIJOS/PROYECTANTES EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 4+4 CON PUERTA BATIENTE DOBLE EN ALUMINIO AM2 10,19 $ 15.294.558,00 5 días jue 26/11/26 mié 2/12/26
215 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO CORTINA EN PERFILERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO TRÁFICO PESADO CON MONTANTE SUPERIOR EN REJILLA DE ALUMINIO ANODIZADO Y PAÑOS VIDRIADOS FIJOS/PROYECTANTES EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 4+4 CON PUERTA BATIENTE DOBLE EN ALUMINIO AM2 11,35 $ 17.035.646,00 5 días sáb 28/11/26 vie 4/12/26
216 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE DIMENSIONES 2.55X0.90 M EN PERFILERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO TRÁFICO PESADO CON MONTANTE SUPERIOR Y PAÑOS VIDRIADOS FIJOS/PROYECTANTES EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 4+4 , INCLUYE FIJACIONES, BURLETES EPDM, SELLADO CON SM2 3,06 $ 3.713.368,00 4 días vie 13/11/26 vie 20/11/26
217 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE DIMENSIONES 2.55X0.90 M EN PERFILERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO TRÁFICO PESADO CON MONTANTE SUPERIOR Y PAÑOS VIDRIADOS FIJOS/PROYECTANTES EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 4+4 , INCLUYE FIJACIONES, BURLETES EPDM, SELLADO CON SM2 9,40 $ 10.462.764,00 5 días mié 18/11/26 mar 24/11/26
218 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE DIMENSIONES 2.55X0.90 MEN PERFILERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO TRÁFICO PESADO CON MONTANTE SUPERIOR Y PAÑOS VIDRIADOS FIJOS/PROYECTANTES EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 4+4 , INCLUYE FIJACIONES, BURLETES EPDM, SELLADO CON SIM2 1,53 $ 1.702.982,00 3 días vie 20/11/26 mar 24/11/26
219 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE DIMENSIONES 2.55X0.90 M TIPO REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO CON PERFILERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO TRAFICO PESADO DE ALTA RESISTENCIA, SELLADO CON SILICONA NEUTRA Y LIMPIEZA FINAL. (VT-4)M2 2,91 $ 3.239.005,00 3 días sáb 21/11/26 mié 25/11/26
220 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA MICROPERFORADA EN ACERO COLD ROLLED CAL 16 CON ACABADO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE MATE COLOR NEGRO GRAFITO RAL 9011M2 13,08 $ 13.977.288,00 5 días vie 13/11/26 sáb 21/11/26
221 CARPINTERÍA EN MADERA $ 1.342.098,00 7 días sáb 28/11/26 mié 9/12/26
222 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA, CON HOJA EN TRIPLEX ACABADO EN LACA CATALIZADA MATE, INCLUYENDO CERRADURA DE EMBUTIR CON MANIJA EN ACERO INOXIDABLE, CERROJO INSTITUCIONAL, LLAVE DE SIERRA, BISAGRAS, MARCO, FIJACIONES, HERRAJES Y M2 2.42 $ 1.342.098,00 7 días sáb 28/11/26 mié 9/12/26
223 OBRAS EXTERIORES, URBANISMO Y CERRAMIENTO $ 69.362.140,00 20 días jue 22/10/26 vie 20/11/26
224 SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320) M3 17,07 $ 3.907.118,00 3 días sáb 24/10/26 jue 29/10/26
225 BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330) M3 22,77 $ 5.703.817,00 3 días sáb 31/10/26 jue 5/11/26
226 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)M2 113,86 $ 1.925.600,00 2 días jue 22/10/26 sáb 24/10/26
227 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO DE 10 CM DE ALTURA, INCLUYENDO EXCAVACIÓN, CAMA DE APOYO, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, JUNTAS Y LIMPIEZA FINAL.ML 169,69 $ 12.577.253,00 7 días jue 29/10/26 lun 9/11/26
228 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOQUE ECOLÓGICO EN CEMENTO TIPO 8, COLOR GRIS O SIMILAR, INCLUYENDO PREPARACIÓN DE BASE, CAMA DE APOYO EN ARENA, NIVELACIÓN, AJUSTES PERIMETRALES Y COMPACTACIÓN FINAL.M2 19,20 $ 964.493,00 3 días lun 9/11/26 jue 12/11/26
229 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOQUE DE CEMENTO MACIZO RECTANGULAR TIPO 6 (MULTICOLOR) O SIMILAR, INCLUYENDO PREPARACIÓN DE BASE, CAMA DE ARENA, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, CORTES PERIMETRALES, SELLADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA FINAL.M2 91,56 $ 20.281.181,00 5 días mar 10/11/26 mié 18/11/26
230 CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-120 ML 8,20 $ 1.354.984,00 2 días vie 6/11/26 lun 9/11/26
231 MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO M2 2,41 $ 199.189,00 2 días mié 18/11/26 vie 20/11/26
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232 CICLOPARQUEADERO M100 TIPO 1 UND 1,00 $ 893.505,00 2 días mié 18/11/26 vie 20/11/26
233 CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA UND 1,00 $ 1.539.095,00 2 días mié 18/11/26 vie 20/11/26
234 VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI M3 2,63 $ 3.564.933,00 2 días mié 28/10/26 vie 30/10/26
235 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE M3 2,80 $ 346.763,00 2 días jue 22/10/26 sáb 24/10/26
236 ACERO FIGURADO 60000 PSI KG 211,00 $ 2.318.679,00 2 días sáb 24/10/26 mié 28/10/26
237 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN BATIENTE DE DOS HOJAS ENTAMBORADAS CON DILATACIONES (C 1/4 H), FABRICADO EN LÁMINA METÁLICA, CON ACABADO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE MATE COLOR NEGRO GRAFITO RAL 9011, INCLUYENDO MARCO, BISAGRAS REFORZADAS, CERRADURAM2 8,81 $ 10.171.735,00 9 días jue 22/10/26 mié 4/11/26
238 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN BATIENTE DE DOS HOJAS ENTAMBORADAS CON DILATACIONES (C 1/4 H), FABRICADO EN LÁMINA METÁLICA, CON ACABADO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE MATE COLOR NEGRO GRAFITO RAL 9011, INCLUYENDO MARCO, BISAGRAS REFORZADAS, CERRADURAM2 3,13 $ 3.613.795,00 6 días mar 27/10/26 mié 4/11/26
239 PORTICO DE FACHADA $ 130.804.666,00 22 días sáb 21/11/26 mar 22/12/26
240 CELOSÍA ANGULAR PARA POLIDEPORTIVO ASTM-36, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍAKG 633,60 $ 17.773.114,00 7 días sáb 21/11/26 mar 1/12/26
241 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN (HPL) SÓLIDO FENÓLICO, FABRICADO CON FIBRAS CELULÓSICAS IMPREGNADAS EN RESINAS TERMOESTABLES, INCLUYENDO ANCLAJES, ESTRUCTURA DE FIJACION, ADHESIVOS, FIJACIONES, EMPATES, SELLADO PERIMEML 103,20 $ 111.441.552,00 8 días mar 1/12/26 sáb 12/12/26
242 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, EN LETRAS RECORTADAS DE LÁMINA DE ALUMINIO, CON DILATADORES EN ACERO INOXIDABLE Y SISTEMA DE RETROILUMINACIÓN LED. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, CABLEADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DUN 1,00 $ 1.590.000,00 5 días mié 16/12/26 mar 22/12/26
243 PAISAJISMO $ 4.745.318,00 9 días mié 18/11/26 lun 30/11/26
244 EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA) M2 38,86 $ 1.195.489,00 2 días vie 27/11/26 lun 30/11/26
245 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE JARDÍN VERDE CON PLANTAS DECORATIVAS, (DIETES IRIDIOIDES ) PARA DISEÑO DE PAISAJISMO, INCLUYENDO PREPARACIÓN DEL TERRENO, NIVELACIÓN, FERTILIZACIÓN Y RIEGO INICIAL H= 0.60 MUN 45,00 $ 1.576.575,00 3 días lun 23/11/26 vie 27/11/26
246 SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL ESPECIE YARUMO PLATEADO (MYRCIA POPAYANENSIS), INCLUYENDO SUSTRATO, ABONO ORGÁNICO, RIEGO y MANTENIMIENTO H=1.5MUN 1,00 $ 301.986,00 2 días mié 18/11/26 vie 20/11/26
247 SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL ESPECIE GUAYACÁN (TABEBUIA CHRYSANTHA), INCLUYENDO SUSTRATO, ABONO ORGÁNICO, RIEGO Y MANTENIMIENTO INICIAL. H=1.5MUN 4,00 $ 1.671.268,00 2 días vie 20/11/26 lun 23/11/26
248 ASEO $ 4.486.968,00 20 días lun 30/11/26 mar 29/12/26
249 EJECUCIÓN DE ASEO Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA, INCLUYENDO RETIRO DE ESCOMBROS Y RESIDUOS, BARRIDO, LAVADO DE SUPERFICIES, PULIDO DE VIDRIOS AMBAS CARAS, DESINFECCIÓN DE ÁREAS, RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO, ASÍ COMO ENTREGA DE ÁREAS LIBRES DEM2 395,41 $ 3.632.632,00 4 días mar 22/12/26 mar 29/12/26
250 EJECUCIÓN DE ASEO Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA EN ZONAS EXTERIORES, TALES COMO PARQUEADEROS, ANDENES, RAMPAS Y ACCESOS, INCLUYENDO BARRIDO MECÁNICO/MANUAL, HIDROLAVADO A PRESIÓN, DESENGRASE DE MANCHAS DE ACEITE, RETIRO DE RESTOS DE OBRA Y RESIDUOS, LIMPIEZA DM2 145,32 $ 854.336,00 3 días lun 30/11/26 jue 3/12/26
251 CERTIFICACIONES $ 33.186.728,00 46 días jue 26/11/26 sáb 30/01/27
252 CERTIFICACION RETIE SALIDAS DE USO FINAL UND 1,00 $ 5.500.000,00 10 días vie 18/12/26 sáb 2/01/27
253 CERTIFICACION RETILAP UND 1,00 $ 4.500.000,00 10 días vie 18/12/26 sáb 2/01/27
254 CERTIFICACION DE PUNTOS DE RED UND 9,00 $ 14.129.298,00 4 días lun 21/12/26 lun 28/12/26
255 COMISSIONING SISTEMA DE AUDIO UND 1,00 $ 2.500.000,00 3 días mié 2/12/26 lun 7/12/26
256 PLANOS AS BUILT UN 1,00 $ 1.500.000,00 15 días mar 29/12/26 mié 20/01/27
257 TRAMITES DE ENERGIZACIÓN DEL PROYECTO UN 1,00 $ 950.000,00 17 días jue 7/01/27 sáb 30/01/27
258 CERTIFICADOS RETIE (DISTRIBUCIÓN Y USO FINAL) UN 1,00 $ 2.500.000,00 3 días sáb 2/01/27 jue 7/01/27
259 PRUEBAS HIDROSTATICAS UND 3,00 $ 1.607.430,00 3 días jue 26/11/26 lun 30/11/26
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