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INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO DE 0BRA N° AF-29-02-001-

2026 
 

El valor inicial del contrato de obra es de CIENTO ONCE MILLONES SEISICIENTOS OCHENTA Y 

CINCO MIL SESCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($111.685.614,00) y actas de pago 

parciales. 

BALANCE DEL CONTRATO 
 

VALOR DEL CONTRATO             $111.685.614 
 

VALOR ACTA N° 1                                                        $64.165.041 
 

ADICIÓN                                        $55.083.889 
 

VALOR ACTA N°2 y Final                                            $102.604.462,00 
 

SUMAS IGUALES                         $166.769.503       $166.604.462,00 
 

 

SEGUIMIENTO A LAS POLIZAS CONTRATO DE OBRA 

ASEGURADORA ASEGURADO/BENEFICIARIO No. POLIZA 

SEGUROS MUNDIAL CONSORCIO MONTES 
SINDERRUMBE Y/O EMPRESA 
DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
SANTUARIO E.S.P 

C-100031679 
C-100114010 

NOMBRE DEL AMPARO VIGENCIA 
DESDE 

VIGENCIA 
HASTA 

SUMA ASEGURADA 

Cumplimiento del Contrato 11/03/2026 11/11/2026 $22.337.122,80 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

11/03/2026 11/05/2029 $11.168.561,40 

Estabilidad y calidad de la 
obra 

11/05/2026 11/05/2031 $33.505.684,20 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

11/03/2026 11/11/2026 $350.181.000,00 

TOTAL ASEGURADO $417.192.368,4 
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GESTION SOCIAL 

Durante el periodo correspondiente, se adelantaron las actvidades de gestón social 

orientadas a mantener una comunicaci6n efectva con la comunidad y los actores involucrados 
en el proyecto. Se brind6 informaci6n oportuna sobre el avance de las obras y se atendieron las 
observaciones presentadas por la ciudadanía, promoviendo la partcipación y la convivencia en 
el entorno de intervención. 
 
GESTIÓN AMBIENTAL 
 
Durante la semana se llevaron a cabo las actvidades correspondientes a la gestón ambiental del 
proyecto, enfocadas en el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo 
Ambiental. Se realiza seguimiento a las medidas de control, manejo de residuos, y protección de 
los recursos naturales presentes en el área de infuencia de la obra. 
 
Lo anterior para lo de conocimiento y amable consideración. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
YENIER MAURICIO CARDONA QUINTERO 
Gerente E.S.P 
 
Anexas: Informe de Gestón y Seguridad en el Trabajo 
               Informe Gestón Social 
               Informe Gestón Ambiental 
 


