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CONTRATO No. 4600095171 DE 2022 
FECHA: 11 septiembre 2026 

 
 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – DEPENDENCIA 

CONTRATISTA:  
EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES 
URBANAS - ESU 

NIT:  890.984.761-8 

REPRESENTANTE LEGAL: MATEO GONZALEZ BENITEZ 

CEDULA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL: 

1.152.435.937 

OBJETO:     
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
ZONAS SEGURAS EN LA CIUDAD 

VALOR INICIAL: 

CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
CINCUENTA Y NUEVE PESOS M.L. ($49.993.533.059) 
INCLUIDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS 
FINANCIEROS DEL RECURSO A EJECUTAR, GRAVAMEN 
A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS, HONORARIOS POR 
ADMINISTRACIÓN E IVA 

VALOR ADICIONES: 

ADICIÓN N°01:  
 
CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 
QUINIENTOS NOVENTA PESOS M.L. ($4.679.651.590) 
INCLUIDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS 
FINANCIEROS DEL RECURSO A EJECUTAR, GRAVAMEN 
A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS, HONORARIOS POR 
ADMINISTRACIÓN E IVA. 

VALOR TOTAL DESPUÉS 
DE ADICIONES: 

CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M.L. 
($54.673.184.649), INCLUIDO GRAVAMEN A LOS 
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MOVIMIENTOS FINANCIEROS DEL RECURSO A 
EJECUTAR, GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS 
FINANCIEROS DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, 
HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN E IVA 

DURACIÓN INICIAL: 
DESDE EL INICIO EN LA PLATAFORMA SECOP II HASTA 
EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2022, SIN 
EXCEDER LA PRESENTE VIGENCIA 

AMPLIACIONES: 

Ampliación No.01: Por el término de tres (03) meses, 
contados a partir del 01 de enero de 2023 hasta el 31 de marzo 
del mismo año, ambas fechas inclusive. 
 
Ampliación No.02: Por el término de cuatro (04) meses y 
quince (15) días calendario, contados a partir del 01 de abril 
de 2023 hasta el 15 de agosto del mismo año, ambas fechas 
inclusive. 
 
Ampliación No.03: Por un término de ciento treinta y ocho 
(138) días calendario, contados desde el 16 de agosto hasta 
el 31 de diciembre del 2023, ambas fechas inclusive. 
 
Ampliación No.04: Por el término de dos (02) meses, 
contados a partir del 01 de enero de 2024 hasta el 29 de 
febrero del mismo año, ambas fechas inclusive  
 
Ampliación No.05: Por el término de un (01) mes, contado a 
partir del 01 de marzo de 2024 hasta el 31 de marzo del mismo 
año, ambas fechas inclusive 

DURACIÓN DESPUÉS DE 
AMPLIACIONES: 

Quinientos ochenta y cuatro días (584) 

SUSPENSIONES No se presentaron suspensiones 

FECHA DE INICIO: 26 de agosto de 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN 
DESPUÉS DE 
AMPLIACIONES: 

31 de marzo de 2024 

VALOR EJECUTADO: 
Cincuenta y cuatro mil seiscientos setenta y tres millones 
ciento ochenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y nueve 
pesos M.L. ($54.314.718.018). 
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Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600095171 
de 2022,  se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la 
referencia, con fundamento en la Ley 80 de julio de 1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 
1150 de julio de 2007, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 
Ley 1474 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 
1082 de mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, 
Decreto Municipal 835 de octubre de 2021 , 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.ht
m,  y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems: 
 
 
INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 
Debe contener el siguiente detalle: 
 
Cumplimiento final del objeto y alcance del contrato 
 
El objeto y alcance del contrato tuvo como fin la implementación tecnológica de zonas 
seguras en la ciudad, para el suministro, instalación, puesta a punto, soporte y 
mantenimiento de los siguientes componentes:  
 
1) Suministro e instalación de cámaras.  
2) Actualización y mejora del DATACENTER  
3) Conectividad. 
 
Suministro e instalación de cámaras: 

 
Buscando aumentar los índices favorables de percepción de la seguridad y convivencia 
ciudadana, en esta línea, se intervinieron las zonas seguras ubicadas en las siguientes 
comunas de la ciudad:  
 

• Laureles Zona Segura 3.  

• El poblado Zona Segura 4.  

• Santa Elena Zona Segura 5.  

• San Cristóbal Zona Segura 6.  
 

http://www.medellin.gov.co/
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En conclusión, se instalaron las siguientes cámaras en cada una de estas zonas: 
 
 

 
 
Actualización y mejora del DATACENTER: 
 
El alcance contempló el suministro e implementación de toda la infraestructura compuesta 
por servidores de almacenamiento, sistema de enfriamiento para data centers y sistema 
de red requeridos para soportar las diferentes soluciones tecnológicas para la seguridad 
que permitan el cumplimiento de la misionales de la Secretaría de Seguridad y 
Convivencia. 
 
 
Plan de entrenamiento y certificación pure Storage  
 
El día 12 y 19 de diciembre de 2022, se realizó el plan de entrenamiento y certificación al 
equipo técnico del SIES-M, sobre la plataforma de PURE STORAGE FLAHS ARRAY 
implementada en el Datacenter de SIES-M, estas actividades fueron programadas y 
ejecutadas en sesiones especializadas y con el contenido liberado por el fabricante 
PURESTORAGE. 
 

http://www.medellin.gov.co/
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Entrega de documentación de la instalación del STORAGE pure:  
 
El 01 de diciembre de 2022, el proveedor hizo entrega de los documentos de instalación 
tales como:  
 
- MAPACATALYS6807XLvsFUJITSU-SECRETARIA - MAPAELECTRONICO - MAPA-
LOGICO-SIES-V2 
 
Hardware: 
 
Almacenamiento unificado para cargas de trabajo operacional, Pure Storage® 
FlashArray™.  Beneficios obtenidos por la secretaria de seguridad y convivencia:  
 

• Solo se guardan bloques únicos de datos en flash, lo que elimina los datos 
duplicados. De manera que lo que SIES ve en el consumo de espacio es lo 
realmente ocupado.  

http://www.medellin.gov.co/
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• El cifrado siempre activo y en reposo proporciona automáticamente seguridad de 
datos de nivel empresarial, con guardado seguro y anticorrupción.  

 

• El monitoreo de la variabilidad del rendimiento desde Pure1, opción instalada con 
el internet suministrado por SIES, envía rutinas que resuelven automáticamente 
los cuellos de botella, de manera que PURE garantice 99.9999% de disponibilidad 
en cada consulta.  

 

• Este Flash Array puede ampliar la capacidad y reemplazar o actualizar 
componentes sin desconectar el almacenamiento ni afectar las aplicaciones.  

 

• La matriz FlashArray instalada en SIES, está diseñada como un almacenamiento 
de enfoque unificados, lo que permitirá guardado de datos de archivos y datos en 
bloque, así que sistemas de archivos de video, archivos de datos y tablas de 
cálculo pueden convivir con archivos de bases de datos, esta matriz soporta 
servicios de bases de datos modernas basadas en bloques que también tiene 
datos de archivos asociados como SQL  
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Esta información en detalle, se encuentra ampliada en el documento:  
Instalación plataforma de almacenamiento – PURESTORAGE, almacenado en la NAS 
del Distrito Medellín, ruta:  
 
\\nas1\Alcaldia\222-SEG\22210-S-PlSeg\U-Admtva-Planif\E-ContraSuperv\Cmn-ContraSuperv\AÑO 2022\4600095171 
Zonas seguras\Contractual\INFORMES CONTRATISTA\Documentación entrega final datacenter 

 
Conectividad 
 
El sistema de conectividad permite la interconexión de los sistemas de video vigilancia 
con el Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad del Distrito Medellín. En el presente 
contrato fue instalado un sistema de conectividad con anchos de bandas dedicado a los 
sistemas de video vigilancia, permitiendo una transmisión óptima y el mayor 
aprovechamiento de las funcionalidades de las cámaras y los aplicativos de analítica. 
 
Con este componente se interconectó 146 puntos de acceso a través de nodos de acceso 
llevando la conectividad hasta uno o varios puntos de interconexión con el SIES-M. 
Incluye los diagramas, topologías, manuales, descripción de la tecnología, criterios 
diseños entre otros conceptos y recomendaciones. 
 
La implementación de la red de conectividad se dividió en 4 fases acorde con los 
cronogramas del proyecto: 
 
Fase 1: Site surveys a los sitios de instalación. El objetivo fue validar las condiciones 
específicas de cada uno de los sitios de instalación, determinar su viabilidad, ajustes 
requeridos, permisos a tramitar, e infraestructura requerida. 
 

http://www.medellin.gov.co/
file://///nas1/Alcaldia/222-SEG/22210-S-PlSeg/U-Admtva-Planif/E-ContraSuperv/Cmn-ContraSuperv/AÑO%202022/4600095171%20Zonas%20seguras/Contractual/INFORMES%20CONTRATISTA/Documentación%20entrega%20final%20datacenter%0d
file://///nas1/Alcaldia/222-SEG/22210-S-PlSeg/U-Admtva-Planif/E-ContraSuperv/Cmn-ContraSuperv/AÑO%202022/4600095171%20Zonas%20seguras/Contractual/INFORMES%20CONTRATISTA/Documentación%20entrega%20final%20datacenter%0d
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Fase 2: Implementación de infraestructura en nodos troncales y secundarios. Se 
instalaron gabinetes si aplicaba en el punto, con sus accesorios, soportes metálicos y 
acometidas eléctricas. 
 
Fase 3: Instalación de radios y antenas en nodos troncales y secundarios. Se realizó el 
proceso de instalación, configuración, puesta en operación de los radioenlaces según los 
criterios de diseño, recomendaciones del fabricante y condiciones particulares de cada 
radioenlace. 
 
Fase 4: Instalación de radios y antenas en puntos de acceso de conectividad de cámaras. 
 
Se realizó el proceso de instalación, configuración, puesta en operación de los 
radioenlaces, según los criterios de diseño, recomendaciones del fabricante y condiciones 
particulares de cada radioenlace. 
 
Los puntos definitivos en los que se instalaron las cámaras de videovigilancia y LPR por 
parte de los aliados de dicho componente de la ESU, fueron aprobados por parte del 
Departamento Administrativo de Planeación DAP y Secretaría de Infraestructura SIF, la 
instalación se realizó en postes de 14m y arcos metálicos, teniendo en cuenta las 
variaciones a las ubicaciones finales por condiciones propias de la instalación como 
interferencia con redes de acueducto, gas, energía, telecomunicaciones, entre otras, 
ratificando el diseño inicial de la conectividad o generando la necesidad de rediseño de 
conexión por pérdida de línea de vista de los radioenlaces. Es por esto que el diseño de 
la red de conectividad presentó algunos cambios y se ajustó a las condiciones reales de 
instalación de los puntos de acceso para brindar conectividad a los 146 puntos 
contemplados en el contrato. 
 
Para este proyecto de conectividad se utilizó la tecnología de ondas milimétricas del 
fabricante SIKLU, que permite entregas conectividad tipo fibra multi-gigabit inalámbrica 
en áreas urbanas, suburbanas y rurales. Operando en las bandas de ondas milimétricas, 
las soluciones inalámbricas de Siklu son utilizadas por proveedores de servicio e 
integradores de sistemas líderes para proveer servicios gigabit, 5G GWA, proyectos de 
ciudades inteligentes y redes de transporte/núcleo. 
 
La conectividad para el proyecto Zonas Seguras 3 y 4 que comprende 186 cámaras de 
videovigilancia CCTV y de reconocimiento de placas vehiculares LPR, se basa en 
radioenlaces para comunicaciones inalámbricas de ondas milimétricas (mmWave) en las 
bandas de 60/70/80GHz. 
 
En los nodos troncales y nodos de distribución, se utilizó la infraestructura existente y se 

http://www.medellin.gov.co/
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realizaron ajustes como adición de mástiles y soportes metálicos adecuados para la 
instalación de radios y antenas. También se fabricaron estructuras especiales en algunos 
sitios. Típicamente se usaron torres de telecomunicaciones de diferentes alturas, postes 
de concreto, fachadas de edificios y mástiles en terrazas.  
 
En los puntos de acceso en los que se encontrarán las cámaras de videovigilancia y LPR, 
se utilizó la infraestructura instalada de postes de concreto de 12m y arcos metálicos de 
5.5m de altura, a los cuales se instalaron mástiles y soportes metálicos para fijar los radios 
antenas.  
 
En los puntos de acceso, la empresa aliada de la ESU encargada de la instalación de las 
cámaras instaló un poste de concreto o un arco metálico, con su respectivo gabinete y 
acometida eléctrica. Para instalar la conectividad se instalaron los radios y antenas fijados 
a dichos postes o arcos metálicos y la energía se tomará del gabinete mencionado.   
 
Típicamente los radios y antenas se instalaron en la parte más alta de los postes y arcos 
metálicos, sin embargo, en algunos puntos más bajo e incluso debajo de las cámaras 
para obtener la mayor estabilidad del radioenlace, línea de vista y estabilidad estructural. 
 
Esta información en detalle, se encuentra ampliada en el documento:  
Conectividad para las cámaras CCTV y LPR de Zonas Seguras 3 y 4, almacenado en la 
NAS del Distrito Medellín, ruta:  
 
\\nas1\Alcaldia\222-SEG\22210-S-PlSeg\U-Admtva-Planif\E-ContraSuperv\Cmn-ContraSuperv\AÑO 2022\4600095171 
Zonas seguras\Contractual\INFORMES CONTRATISTA\Anexos 

 
 
Cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas: 
 
Teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego 
de condiciones, como en la propuesta económica, los elementos instalados cumplen con 
las especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico del contrato 
interadministrativo. 
 
Cumplimiento final de las obligaciones del contratista y del contratante 
establecidas en el contrato 
 
Obligaciones del contratista 

 
OBLIGACIÓN CUMPLIMIENTO 

1. El contratista deberá legalizar el contrato, en un 
término no mayor de tres (03) días hábiles.  
 

Esta obligación se cumplió el día, de suscripción del 
contrato. 

http://www.medellin.gov.co/
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OBLIGACIÓN CUMPLIMIENTO 

2. Constituir las garantías requeridas previstas para el 
presente contrato conforme a lo establecido en los 
estudios previos  

Dichas garantías fueron constituidas y aprobadas por 
parte de la Secretaría de Seguridad para la 
suscripción del contrato y cada una de sus 
modificaciones. 

3. Prestar el servicio objeto del contrato de acuerdo 
con las especificaciones técnicas descritas en el 
estudio previo, los documentos que lo componen y 
la propuesta, las cuales constituyen parte integrante 
del contrato, y atender de forma oportuna y eficiente 
los requerimientos que haga el supervisor del 
contrato designado por el DISTRITO. 

Esta obligación se cumplió durante la ejecución del 
contrato. Fueron realizadas reuniones de seguimiento 
entre mandante y mandatario, cada 8 días. 

4. Asegurar el personal idóneo y suficiente, para 
desarrollar el objeto contractual que permita la 
adecuada ejecución del contrato. El contratista está 
obligado a garantizar la competencia del personal, a 
ser objetivo e imparcial, otorgando en todo momento 
la máxima importancia a los intereses del Distrito 
Especial de Ciencia tecnología e innovación de 
Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia.  

Durante toda la ejecución del contrato la ESU 
garantizó el personal idóneo y suficiente que ayudó a 
que la ejecución del contrato se diera acorde con los 
intereses del Distrito de Medellín. 

5. El personal que participe en la ejecución del contrato 
será contratado directamente por la ESU de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes en Colombia, 
el Distrito Especial de Ciencia tecnología e 
innovación de Medellín no adquiere con éstos 
ninguna responsabilidad de vinculación laboral, 
administrativa ni de otra índole, y así deberá 
advertírselo. En todo caso, exigirá a sus 
subcontratistas la correspondiente póliza por 
concepto de pago de salarios y prestaciones 
sociales, teniendo además como beneficiario y 
asegurado al Distrito Especial de Ciencia tecnología 
e innovación de Medellín - Secretaría de Seguridad 
y Convivencia.  

Durante la ejecución del contrato la ESU contrató el 
personal de apoyo necesario para la correcta 
ejecución, garantizando el cumplimiento de las 
disposiciones legales vigentes, resaltando que los 
mismos realizan actividades transversales a la 
entidad y no presentaban disponibilidad exclusiva al 
presente contrato. 

6. Asignar un empleado como contacto permanente 
para la ejecución del contrato y comunicarlo a la 
supervisión con sus correspondientes datos de 
identificación, que a su vez acompañe y vigile el 
desarrollo de todo el proceso objeto del contrato y 
los objetivos de cada componente.  

Durante la ejecución del contrato se estableció un 
canal de comunicación oficial para que la supervisión 
del contrato de parte de la Secretaría de Seguridad 
pudiese comunicarse con dicho profesional. 

7. Exigir y hacer llegar copia al Distrito Especial de 
Ciencia tecnología e innovación de Medellín – 
Secretaría de Seguridad y Convivencia las 
garantías contractuales que se hayan elaborado con 
terceros, de conformidad con lo establecido por la 
Ley estableciendo como beneficiarios y asegurados 
al Distrito Especial de Ciencia tecnología e 
innovación de Medellín – Secretaría de Seguridad y 
Convivencia y al contratista. En general preverá, 
establecerá y exigirá todas las garantías que sean 
necesarias para que se cumpla el objeto contractual 
y se aminoren los riesgos derivados de esta 
actividad.  

La ESU, presentó las garantías contractuales 
exigidas para el cumplimiento del objeto contractual. 

8. Suministrar copia de los contratos y documentación 
pertinentes suscritos por la ESU con los aliados 

La ESU presentó los contratos suscritos con sus 
proveedores. 

http://www.medellin.gov.co/
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OBLIGACIÓN CUMPLIMIENTO 

proveedores o terceros, en caso de ser requeridos 
por el supervisor designado.  

9. Adelantar los trámites precontractuales y 
contractuales de conformidad con su manual de 
contratación, custodiar la documentación de todos 
los procesos contractuales, liquidar o cerrar los 
contratos y en general, efectuar todos los actos y 
acciones necesarias para llevar a cabo la 
contratación requerida, en debida forma.  

La ESU adelantó los trámites precontractuales y 
contractuales de conformidad con su manual de 
contratación.  Está efectuando liquidación de 
contratos con sus proveedores. 

10. En el proceso contractual que adelanten con 
ocasión del encargo de la Administración Distrital, 
EL CONTRATISTA, deberá respetar y seguir las 
normas y procedimientos previstos en la ley y sus 
decretos y en su reglamento de contratación. 

Durante la ejecución del contrato, la ESU respetó y 
siguió las normas y procedimientos previstos en la 
Ley y sus Decretos y en su reglamento de 
contratación. 

11. El contratista deberá entregar al supervisor un 
informe mensual de gestión con los avances y 
actividades desarrolladas. Dicho informe mensual 
deberá presentarse los primeros diez (10) días 
calendario, y detallará la ejecución en los 
componentes técnico y financiero. 

La ESU presentó los informes y detalló en los 
mismos, los componentes técnico y financiero. 

12. Encontrarse al momento de la suscripción del 
contrato al día con sus obligaciones frente al 
sistema de seguridad social integral y parafiscales 
(cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) y 
deberá continuar a paz y salvo con los mismos de 
acuerdo con las disposiciones del Régimen Laboral 
Colombiano, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 
y demás normas concordantes. 

Al momento de la suscripción del contrato la entidad 
se encontraba al día con las obligaciones 
mencionadas, al igual que durante la ejecución el 
contrato. 

13. Cancelar los gastos de perfeccionamiento, 
impuestos y demás obligaciones tributarias 
derivadas de la suscripción del presente contrato. 

Los gatos de perfeccionamiento, impuestos y demás 
obligaciones tributarias, derivadas por la suscripción 
del presente contrato, fueron canceladas por la ESU 

14. Informar oportunamente al supervisor cuando 
sobrevenga alguna de las inhabilidades o 
incompatibilidades previstas en la Constitución y la 
ley. 

Durante la ejecución del contrato no se presentaron 
inhabilidades o incompatibilidades previstas en la 
Constitución y la ley. 

15. Informar oportunamente al DISTRITO ESPECIAL 
DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE 
MEDELLÍN, sobre las solicitudes de conciliaciones 
prejudiciales, notificaciones y demandas que se 
presenten con ocasión de cualquiera de los 
proyectos que le fueran encargados por el 
DISTRITO, sometiéndolas a consideración del 
Comité que para tal efecto funcione con el 
contratista, acompañado del concepto técnico del 
Supervisor y concepto jurídico al contratista sobre el 
asunto y enviando a la Subsecretaría Jurídica del 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN la decisión 
adoptada por el Comité de esa entidad, a fin de que 
se analice el asunto al interior del Comité de 
Conciliaciones del Distrito Especial de Ciencia 
tecnología e innovación de Medellín.  

Durante la ejecución del contrato no se presentaron 
solicitudes de conciliaciones prejudiciales, 
notificaciones y demandas. 

16. Así mismo, EL CONTRATISTA analizará cada 
reclamación y/o solicitud de sus contratistas y 
pondrá en conocimiento del DISTRITO ESPECIAL 

Durante la ejecución del contrato no se presentaron 
reclamaciones y/o solicitudes con respecto a 
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OBLIGACIÓN CUMPLIMIENTO 

DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE 
MEDELLÍN la decisión que tome la entidad y en 
caso de que sea procedente el reconocimiento 
solicitado, éste sea asumido con cargo al contrato 
interadministrativo.  

reconocimientos financieros a favor de los 
contratistas. 

17. Atender los requerimientos de la Supervisión del 
contrato por parte del Distrito Especial de Ciencia 
tecnología e innovación de Medellín – Secretaría de 
Seguridad y Convivencia para la ejecución de éste. 

Durante la ejecución del contrato, la ESU atendió los 
diferentes requerimientos y solicitudes de la 
supervisión del contrato. 

18. Facilitar la labor de la supervisión dando respuesta 
oportuna a las observaciones o requerimientos que 
se realicen.  

Durante la ejecución del contrato, la ESU entregó 
respuesta oportuna a las observaciones o 
requerimientos realizados. 

19. Garantizar la información contractual y de gestión 
que se le requiera por cualquier dependencia del 
Distrito, de manera oportuna, suficiente y completa. 

Durante la ejecución del contrato, la ESU garantizó la 
información contractual y de gestión requerida por el 
Distrito, oportuna, suficiente y completa. 

20. Informar periódicamente al supervisor del contrato, 
las novedades que se presenten durante la 
ejecución.  

Durante la ejecución del contrato, la ESU informó a la 
supervisión las novedades presentadas. 

21. Destinar los recursos del Distrito Especial de 
Ciencia tecnología e innovación de Medellín 
únicamente a la ejecución del presente contrato.  

La ESU durante la ejecución del contrato, destinó los 
recursos del Distrito Medellín, únicamente para la 
ejecución del objeto contractual del mismo. 

22. Garantizar que todas las personas que sean 
contratadas para la ejecución del proyecto se 
encuentren al día con el pago de la seguridad social. 

Durante la ejecución del contrato no se contrataron 
personas naturales con objeto de apoyo 
administrativo con cargo al recurso del contrato 
interadministrativo en mención. 

23. Realizar las gestiones necesarias para el 
cumplimiento de los requisitos de ejecución del 
contrato, así como sus modificaciones, adiciones, 
prórrogas y asumir los costos de éstas.  

En el momento en que se presentó la necesidad de 
suscribir alguna modificación al contrato, de ambas 
partes se dispuso de todos los recursos para 
garantizar dicho proceso, 

24. El contratista deberá manejar una cuenta de ahorros 
en una entidad bancaria vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, 
exclusiva para el manejo de los recursos reportada 
por el contratista una vez se firme el contrato entre 
las partes. 

La ESU en cumplimiento de esta obligación 
contractual, se dispuso a realizar la apertura de una 
cuenta bancaria exclusiva para el manejo de los 
recursos del contrato en mención. 

25. Ejecutar el contrato garantizando en todo caso el 
cumplimiento de la normatividad aplicable, así como 
la eficiencia y eficacia de los recursos y la calidad de 
los productos y servicios prestados. 

El objeto del contrato en mención se ejecuto con base 
en la normatividad aplicable, velando por la ejecución 
eficiente de los recursos y asegurando la calidad en 
los productos y servicios prestados. 

26. Suministrar la información y participar en la 
elaboración de documentos e informes de gestión 
que solicite el Distrito Especial de Ciencia tecnología 
e innovación de Medellín, en los tiempos y formatos 
solicitados desde la supervisión. 

Durante la ejecución del contrato, la ESU atendió 
como a cualquier requerimiento de información 
solicitado, así como mostró disposición para el 
acompañamiento que se requiriera. 

27. El contratista se obliga con la Administración 
Distrital, a participar de diferentes eventos, 
reuniones y demás convocatorias, en que sea 
requerido, a fin de hacer seguimiento para dar buen 
cumplimiento al contrato, como también atender las 
recomendaciones que sean formuladas por el 
Supervisor para efectos de ejecutar en debida forma 
el objeto contractual. 

Durante la ejecución del contrato se realizaron 
comités de seguimiento con una periodicidad de 8 
días. 

28. Cumplir oportunamente con el pago de salarios y 
aportes al Sistema General de Seguridad Social y 

Durante la ejecución del contrato se cumplió con el 
pago de salarios y aportes al Sistema General de 
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OBLIGACIÓN CUMPLIMIENTO 

prestaciones sociales, así como con los aportes 
parafiscales.  

Seguridad Social y prestaciones sociales por parte de 
la ESU. 

29. Acatar las recomendaciones emanadas de los 
informes de supervisión e implementar 
inmediatamente los planes de acción y de 
mejoramiento que se requieran, soportar las 
acciones en documentos tipo informe.  

Durante la ejecución del contrato, conforme a los 
seguimientos periódicos, la ESU acató las 
recomendaciones emanadas e implementó las 
respectivas mejoras, lo que conllevó al cumplimiento 
del objeto contractual. 

30. Atender las quejas, solicitudes y peticiones y 
reclamos presentados por la ciudadanía de manera 
íntegra y oportuna.  

Durante la ejecución del contrato, no se evidenciaron 
quejas por la ciudadanía. 

31. Presentar en los tiempos establecidos por la 
supervisión, de acuerdo con los cronogramas de la 
Administración Distrital, los informes para la 
aprobación previa a los pagos acordados, con los 
correspondientes soportes y registros fotográficos, 
así como el informe final.  

La ESU, cumplió con la presentación de los informes 
en los tiempos establecidos, previa a los pagos 
acordados, con los soportes y registros fotográficos. 

32. Contar con licencias, permisos y autorizaciones 
respectivas, vigentes y conformes a la normatividad 
colombiana para el desarrollo del presente contrato. 
Así mismo, asegurarse que los terceros a emplear 
cumplan con todos los requisitos y obligaciones 
exigidos por la normatividad.  

La ESU, contó con licencias, permisos y 
autorizaciones respectivas, vigentes y conformes a la 
normatividad para el desarrollo del contrato.  Así 
mismo, validó que los terceros empleados cumplieran 
con todos los requisitos y obligaciones exigidos por 
norma. 

33. Efectuar el pago oportuno a los terceros que deban 
proveer los bienes y/o servicios para el desarrollo 
del contrato; dejando indemne al Distrito Especial de 
Ciencia tecnología e innovación de Medellín de 
cualquier vínculo con dichos terceros.  

La ESU, efectuó el pago oportuno a los terceros que 
proveyeron los bienes y/o servicios para la ejecución 
del contrato. 

34. Atender de forma oportuna y diligente el trámite 
necesario para la elaboración de actas de inicio, 
terminación y liquidación, previa elaboración por 
parte del DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.  

La ESU, atendió oportuna y diligentemente, el trámite 
para actas de inicio y terminación. 

35. Suministrar al final del contrato, los 
correspondientes paz y salvos de las entidades y/o 
personas subcontratadas.  

La ESU cumple con esta obligación. 

36. Establecer planes de contingencia en conjunto con 
sus aliados para garantizar un mínimo de servicio 
cuando se presenten situaciones de orden público o 
causas externas al contratista que dificulten la 
prestación normal de los servicios.  

Durante la ejecución del contrato, la ESU estableció 
planes de contingencia, en conjunto con sus aliados 
para prever la garantía del servicio mínimo.  Se aclara 
que en la ejecución no se presentaron situaciones de 
orden público o causas externas al contratista, que 
hubiesen dificultado en la prestación normal del 
servicio. 

37. Reportar de manera inmediata al supervisor del 
contrato, cuando por cualquier causa se requieran 
modificaciones a la propuesta técnica y/o al 
presupuesto aprobado por la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia, mediante oficio motivado 
y firmado por el representante legal, o quien 
debidamente facultado haga sus veces. Estas 
modificaciones no podrán realizarse hasta no contar 
con respuesta y aprobación por parte del ordenador 
del gasto.  

La documentación de modificaciones presentadas, se 
realizaron conforme lo establece la norma y 
debidamente publicadas en la plataforma SECOP 2 

38. Cumplir con lo dispuesto por la Secretaría de 
Evaluación y Control del Distrito Especial de Ciencia 
tecnología e innovación de Medellín, relacionado 

La ESU y la Secretaría de seguridad, cumplieron con 
lo relacionado all ejercicio de la función de Auditoría 
Interna, disponiendo la información con los aspectos 
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OBLIGACIÓN CUMPLIMIENTO 

con el ejercicio de la función de Auditoría Interna. El 
Secretario de Despacho o los Subsecretarios, 
podrán requerir del contratista toda la información 
relacionada con los aspectos técnicos, 
administrativos, financieros y legales del contrato, 
pudiendo de ser necesario, inspeccionar los 
documentos, lugares o sedes donde se ejecute la 
prestación, según las técnicas de auditoría 
aplicadas. Los informes de auditoría interna son de 
uso reservado de la Secretaría de Evaluación y 
Control, el ordenador del gasto y el señor Alcalde. 
La reticencia del contratista a atender los 
requerimientos de la Auditoría Interna serán sujetos 
de Multa por mora en la entrega de información.  

técnicos, administrativos y financieros legales del 
contrato para la respectiva Inspección si se hubiera 
presentado.  Durante la ejecución del contrato, éste 
no fue objeto de auditoría por parte de la Secretaría 
de Evaluación y Control. 

39. Adquirir bienes y servicios de manera oportuna 
cumpliendo con las especificaciones establecidas 
en el estudio previo, los demás documentos que lo 
componen y los requerimientos por la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia.  

Los bienes adquiridos y servicios prestados por la 
ESU fueron presentados oportunamente, 
cumplimiento especificaciones establecidas  

40. Ejecutar los valores de los componentes, de 
acuerdo con el presupuesto destinado para cada 
uno de ellos y conforme a los anexos del 
correspondiente estudio previo.  

La ESU ejecutó los valores de los componentes, de 
acuerdo con el presupuesto destinado para cada uno 
de ellos, conforme a los anexos del estudio previo. 

41. Los descuentos por compra de volúmenes y pronto 
pago podrán reinvertirse al recurso a administrar de 
lo cual se deberá dejar el registro correspondiente, 
informándole al supervisor de tal situación, 
desagregando por cantidad y valor en el mes 
correspondiente el valor a considerar como 
Descuento – Nota crédito Secretaría de Seguridad y 
Convivencia, será el que tiene establecido la ESU 
en el Contrato celebrado con sus proveedores.  

Durante la ejecución del contrato, no se presentaron 
descuentos por compra de volúmenes y pronto pago. 

42. En ningún momento y por ningún motivo, el 
Contratista podrá hacer uso de las bases de datos o 
cualquier otro tipo de información para propósitos 
diferentes a los establecidos en las especificaciones 
técnicas.  

La ESU cumplió con esta obligación haciendo uso 
exclusivo de la información, únicamente para el 
cumplimiento del objeto contractual 

43. La información utilizada para el desarrollo del 
presente contrato es de carácter confidencial y 
deberá abstenerse de reproducirla o darla a 
conocer, y utilizarse exclusivamente en relación con 
el propósito que ha señalado el contratante. Así 
mismo deberá informar de la naturaleza de 
reservada de la misma a cada una de las personas 
que tengan acceso a ella.  

La ESU utilizó la información para el desarrollo del 
presente contrato con carácter confidencial, 
absteniéndose de reproducirla o darla a conocer, 
utilizándola exclusivamente en relación al propósito 
señalado por el Distrito. 

44. El contratista se obliga a entregar todos los 
elementos suministrados en este contrato los cuales 
son pertenecientes al Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín.  

La ESU cumplió con esta obligación. 

45. Las demás que se deriven de la naturaleza del 
contrato y que garanticen su cabal y oportuna 
ejecución.  

La ESU cumplió con esta obligación. 

 
 

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-005 Formato 
FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o 

Interventoría  

 

  Versión 17 

 

 Página 15 de 53 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

Obligaciones del contratista referente al cumplimiento del sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST): 

 
OBLIGACIÓN CUMPLIMIENTO 

1. La Autoevaluación del SGSST o autoevaluaciones 
del año en curso. Conforme a los resultados de la 
autoevaluación que aporte el contratista, éste asume 
unas obligaciones que están expresas en el artículo 
28 Resolución 0312 de 2019, las cuales serán 
verificadas por el supervisor según sea el caso. 

El contratista cumplió con las disposiciones 
contempladas en el Decreto 1072 de 2015 y la 
Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones 
vigentes en materia de Seguridad Social. 

2. Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la 
autoevaluación o autoevaluaciones del año en curso. 

El contratista cumplió con las disposiciones 
contempladas en el Decreto 1072 de 2015 y la 
Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones 
vigentes en materia de Seguridad Social. 

3. En los contratos donde el contratista deba dotar de 
elementos de protección personal, el supervisor debe 
constatar en campo dicha obligación, y solicitar al 
contratista formato de entrega de los elementos de 
protección personal que lleve la firma de los 
trabajadores que están prestando sus servicios en el 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA 
E INNOVACION DE MEDELLÍN, dejando todas las 
evidencias en el informe parcial de supervisión, y 
debe ser revisada en cada pago.  

El contratista cumplió con la obligación de dotación de 
elementos de protección al personal. 

 
Obligaciones del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín 

 
OBLIGACIÓN CUMPLIMIENTO 

1. Desembolsar el valor del contrato en la forma 
pactada en este contrato interadministrativo, 
previa presentación por parte del CONTRATISTA 
de la factura y/o cuenta de cobro y los demás 
documentos exigidos, garantizando los recursos 
financieros para la ejecución del contrato.  

El Distrito Medellín, cumplió con esta obligación. 

2. Adoptar las acciones necesarias y poner a 
disposición la información que se requiera para 
garantizar que EL CONTRATISTA o sus 
contratistas puedan desarrollar las actividades a 
ejecutar. 

El Distrito Medellín, a través de la supervisión y el 
equipo de apoyo, dispusieron la información 
requerida por la ESU. 

3. Suministrar oportunamente la información 
necesaria para el desarrollo del contrato.  

El Distrito Medellín, a través de la supervisión y el 
equipo de apoyo, suministraron oportunamente la 
información requerida por la ESU, para el desarrollo 
del contrato. 

4. Designar la supervisión del contrato para vigilar el 
desarrollo y ejecución del contrato: El supervisor 
tendrá bajo su responsabilidad el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable y 
jurídico sobre el cumplimiento del contrato. El 
supervisor está facultado para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo 
de la ejecución contractual, y serán responsables 
por mantener informada a la entidad contratante 
de los hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como 

El Distrito Medellín, cumplió con esta obligación. 
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OBLIGACIÓN CUMPLIMIENTO 

conductas punibles, o que puedan poner o 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o 
cuando tal incumplimiento se presente. 

5. Recibir, verificar y evaluar el informe mensual 
entregado por EL CONTRATISTA el cual 
contenga avances técnicos, administrativos, 
financieros y de logros.  

El Distrito Medellín, a través de la Supervisión, 
cumplió con esta obligación. 

6. Supervisar la ejecución técnica, administrativa, 
legal y financiera del presente contrato para lo 
cual delegará un supervisor.  

El Distrito Medellín, a través de la Supervisión y el 
equipo de apoyo, cumplió con esta obligación. 

7. Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas 
contractuales.  

El Distrito Medellín, a través de la Supervisión y el 
equipo de apoyo, cumplió con esta obligación. 

8. Adoptar las medidas necesarias para mantener el 
equilibrio económico del contrato 
interadministrativo, de acuerdo con lo previsto en 
la ley.  

El Distrito Medellín, a través de la Supervisión y el 
equipo de apoyo, cumplió con esta obligación. 

9. Permitir que el contratista ejecute, de acuerdo con 
su reglamento de contratación, directamente o 
por medio de contratación con terceros el encargo 
que se le extiende, garantizando en todo caso, la 
eficiencia y eficacia de los recursos y la calidad 
de los productos. Dar respuesta oportuna al 
contratista de las comunicaciones por ésta 
remitidas sobre circunstancias sobrevinientes de 
que haya sido informado.  

El Distrito Medellín, a través de la Supervisión y el 
equipo de apoyo, cumplió con esta obligación. 

10. Cumplir con las obligaciones que a su nombre 
haya contraído el contratista, dentro de los límites 
del encargo que se le ha extendido.  

El Distrito Medellín, a través de la Supervisión y el 
equipo de apoyo, cumplió con esta obligación. 

11. Llamar en garantía al contratista y a las 
compañías aseguradoras cuando sea 
demandado, con ocasión de los hechos o causas 
relacionadas con la ejecución del objeto 
contractual.  

Durante la ejecución del contrato no se presentaron 
hechos o causas que requirieran llamar en garantía 
al contratista y a las compañías aseguradoras. 

12. Realizar los requerimientos en los tiempos, 
formatos y procedimientos establecidos entre 
las partes.  

El Distrito Medellín, a través de la Supervisión y el 
equipo de apoyo, cumplió con esta obligación 

13. Realizar reuniones periódicas con el 
contratista para evaluar la ejecución del 
contrato.  

El Distrito Medellín, a través de la Supervisión y el 
equipo de apoyo, cumplió con esta obligación 

14. Otras que sean necesarias para coadyuvar a 
la supervisión del contrato y para la correcta 
ejecución contractual.  

El Distrito Medellín, a través de la Supervisión y el 
equipo de apoyo, cumplió con esta obligación 

 
 
 
Registro final de la entrega de productos e informes por parte del contratista 
 
Las zonas seguras representaron una estrategia liderada por la Secretaría de Seguridad 
y Convivencia que hizo parte del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023. La 
Secretaría de Seguridad y Convivencia además de las intervenciones con recurso 
humano, dotó estas zonas con sistemas tecnológicos de seguridad electrónica que 
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estarán integrados al Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad del Distrito Medellín 
(SIES-M), cuyo valor es el fortalecimiento a la vigilancia, disuasión y reducción de 
conductas contrarias a la seguridad y convivencia, aumentando los índices favorables de 
percepción de la seguridad y convivencia ciudadana. 
 
Componente CCTV: 
 
Con este contrato, se intervinieron las zonas seguras ubicadas en las siguientes comunas 
de la ciudad:  
 
• Laureles Zona Segura 3.  
• El poblado Zona Segura 4.  
• Santa Elena Zona Segura 5.  
• San Cristóbal Zona Segura 6.  
 
Distribuidas de la siguiente manera: 
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FORTALECIMIENTO DATACENTER 
 
 

• Durante el proceso de migración el proveedor encontró la máquina virtual 
ARCHIVERBCD-09 con espacio de almacenamiento reservados de más de 
150TB lo que impidió su migración directa al ambiente PURE y requirió de las 
siguientes actividades para migrarla a producción.  

• Creación de un datastore nuevo dentro del ambiente vmware denominado 
Arch09_PURE, encargado de recibir el sistema operativo y la configuración de la 
máquina virtual ARCHIVERBCD-09_PURE.  

• Desconexión de todas las unidades lógicas presentadas al sistema operativo.  

• Presentación de un espacio de almacenamiento de 50Tb proveniente del sistema 
Netapp, este espacio convirtió la máquina virtual en parte del esquema funcional 
de ARCHIVER´s registrada com ARCHIVERBCD-09_PURE.  

• Presentación de un espacio de 50Tb desde el sistema Netapp, denominado disco 
H.  

• Presentación del disco H de la máquina virtual ARCHIVERBCD-09_FUJITSU.  

• Realizó copia de los archivos presentes en la maquina antigua denominada 
ARCHIVERBCD-09 disco H al nuevo Disco H.  

• Presentación de un espacio de 50Tb desde el sistema Netapp, denominado disco 
I.  

• Presentación del disco I de la máquina virtual ARCHIVERBCD-09_FUJITSU.  

• Se realiza copia de los archivos presentes en la maquina antigua denominada 
ARCHIVERBCD-09 disco I al nuevo Disco I, tarea en ejecución (1250 horas de 
copia calculadas).  

• Presentación de un espacio de 50Tb desde el sistema Netapp, denominado disco 
J.  

• Presentación del disco J de la máquina virtual ARCHIVERBCD-09_FUJITSU.  

• Copia de los archivos presentes en la maquina antigua denominada 
ARCHIVERBCD-09 disco J al nuevo Disco J. tarea en ejecución (950 horas de 
copia calculadas).  

• Presentación de los discos contenidos en los DataStores Arch11_1 a la máquina 
virtual ARCHIVERBCD-09_PURE.  

• Presentación de los discos contenidos en los DataStores Arch11_2 a la máquina 
virtual ARCHIVERBCD-09_PURE.  

• Dejó la máquina virtual ARCHIVERBCD-09_PURE en producción con los 
procesos de copia en ejecución,  
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Componente Conectividad: 
 
El sistema de conectividad permitió la interconexión de los sistemas de video vigilancia 
con el Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad Metropolitano de Medellín. Para el 
presente contrato, el contratista desarrolló un sistema de conectividad con anchos de 
bandas dedicado a los sistemas de video vigilancia, permitiendo una transmisión óptima 
y el mayor aprovechamiento de las funcionalidades de las cámaras y los aplicativos de 
analítica. 
 
La conectividad para Zonas Seguras 3 y 4 del Distrito Medellín, comprende 186 cámaras 
de videovigilancia CCTV y de reconocimiento de placas vehiculares LPR, se basa en 
radioenlaces para comunicaciones inalámbricas de ondas milimétricas (mmWave) en las 
bandas de 60/70/80GHz, por sus características de alta capacidad y baja latencia. 
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MEMORIAS DE SESIONES DE ENTRENAMIENTO OTORGADAS POR EL 
FABRICANTE PURE STORAGE  
Los siguientes Links se enviaron mediante correo electrónico al supervisor Víctor Osorio 
del SIES-M el día 04 de enero de 2023.  
 
• Relación de Enlace Otorgado por el Fabricante para el Material Documental de 
Entrenamiento.  
https://drive.google.com/drive/folders/1H4uOJ_CCnNrt3JNvFBfQdaHsut6YWVdZ?usp=s
haring  
 
Al ingresar le pedirá las credenciales y solo pueden acceder quienes obtuvieron la 
certificación. 
 
Mapa total del proyecto – Puntos georreferenciados 
 

 
 

La imagen anterior muestra los puntos totales del proyecto, con su ubicación geográfica 
y el tipo de punto ya sea en color verde para una estructura en poste con cámaras, o en 
color azul para las estructuras en ARCO o L para las cámaras LPR.  
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Derrotero del proyecto cantidades – marcas – coordenadas  
 
 

 
 
Porcentaje final de ejecución física del contrato 100% 
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Cumplimiento final del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el 
marco del Plan de Desarrollo Distrital: 
 
 
El presente contrato, se enmarcó en el Plan de Desarrollo 2020-2023 “Medellín Futuro” 
en la línea estratégica “Gobernanza y Gobernabilidad” con el cual se cumplió el propósito 
de generar las condiciones y capacidades institucionales, políticas y ciudadanas para el 
fortalecimiento de lo público, generando sinergia entre el gobierno y la ciudadanía. 
 
Entre los componentes de la anterior línea estratégica se encuentra “Seguridades”, el cual 
cumplió con el objetivo de “consolidar un ecosistema sinérgico entre las instituciones de 
gobierno, con sus autoridades policiales, y la comunidad, que promueva procesos 
colectivos para la prevención, la atención y la intervención integral en pro de una 
seguridad integral, tanto ciudadana como humana”. 
 
Dentro del anterior componente se encontró el programa “Articulación y coordinación 
institucional para la seguridad territorial”, el cual cumplió con el objetivo general de 
“Contribuir al fortalecimiento y mejoramiento continuo de las condiciones de seguridad en 
los territorios de la ciudad, a través de la coordinación y articulación de la presencia y 
acción focalizada de los organismos de seguridad y justicia y las demás dependencias e 
instituciones de la Administración Distrital corresponsables de la gestión de la seguridad, 
la convivencia, y la administración de los sistemas tecnológicos de seguridad 
concentrados en el Sistema Integral de Emergencias y Seguridad de Medellín SIES-M”.  
 
Este contrato impactó en el indicador producto “Zonas seguras implementadas” que se 
encuentra en el programa anteriormente mencionado. 
 
Con las zonas seguras se fortaleció la infraestructura institucional y tecnológica de forma 
que se articule la inteligencia artificial, la minería de datos y las técnicas de análisis de 
información con el accionar de las autoridades y la capacidad de control territorial de la 
Administración. Al mismo tiempo, la ampliación de la infraestructura tecnológica permitió 
la articulación de los sistemas de video vigilancia aérea y terrestre con esquemas de 
cuadrantes, patrullajes y protocolos de reacción inmediata, focalizada y especializada en 
el territorio. 
 
Reporte final de los aspectos relevantes que se consideran: 
 
Es importante mencionar para este contrato, que para su efectiva ejecución se le dio 
muchísima importancia a la gestión de permisos, debido a que si esta actividad no 
funciona, no se puede llegar al 100% de su ejecución física y por supuesto al 

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-005 Formato 
FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o 

Interventoría  

 

  Versión 17 

 

 Página 23 de 53 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

cumplimiento del objeto contractual y su alcance.  Por lo que a continuación se detallan 
actividades a resaltar: 
 

• Las instalaciones fueron ejecutadas por personal calificado y capacitado para las 
labores de los componentes del contrato. 

• El contratista tuvo en cuenta el cumplimiento de la normativa existente en nuestro 
país, con respecto al tema de las cercas eléctricas, contenidas en la norma IEC 
60335 2 76 y en su adaptación en la norma RETIE artículo 3, numeral 20.8. 

 
El contratista cumplió con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos 
de protección personal, de acuerdo con la normativa vigente y con el fin de contribuir a 
prevenir el contagio del COVID-19. 
 
El Supervisor y/o Interventor, deberá dejar evidenciado el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables 
al respectivo contrato. 
  
Reporte Retenciones por Contrato:    

 

Descripción Indicador Valor Retención 

Estampilla bienestar Adulto Mayor 0 

Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5% 0 

Estampilla Universidad de Antioquia 0 

Ret.impto.renta compra bienes  General 2.5 0 

Retención ICA 2*1000 art 54 Acuerdo 64/12 0 

Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012 0 

Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3% 0 

Total general 0 

 
 

Nota: En relación con el análisis del contrato en mención, se verificó la información 
correspondiente en el sistema SAP, evidenciando que dicho contrato no fue objeto de 
aplicación de retenciones durante su ejecución. 
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INFORME DE SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, 
SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE: No fue establecido en la 
documentación precontractual del contrato. 
 
 
 

INFORME ADMINISTRATIVO:  
 
Verificación final de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema 
de Seguridad Social Integral.  
 

Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la 
certificación del pago realizado al 
Sistema de Seguridad Social 
Integral  

Relación de los datos de quien 
firma el documento (Firmado por 
el Revisor Fiscal o Representante 
Legal) 

1 de noviembre 
de 2022 

Entre el 01 de mayo de 2022 hasta 
el 31 de octubre de 2022 

Edwin Muñoz Aristizabal 
Representante legal  
 
María Nidia Marín Giraldo 
Contador T.P. 108114-T 

1 de diciembre 
de 2022 

Entre el 01 de junio de 2022 hasta 
el 30 de noviembre de 2022 

Edwin Muñoz Aristizabal 
Representante legal  
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Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la 
certificación del pago realizado al 
Sistema de Seguridad Social 
Integral  

Relación de los datos de quien 
firma el documento (Firmado por 
el Revisor Fiscal o Representante 
Legal) 

María Nidia Marín Giraldo 
Contador T.P. 108114-T 

17 de abril de 
2023 

Entre el 01 de octubre de 2022 
hasta el 31 de marzo de 2023 

Edwin Muñoz Aristizabal 
Representante legal  
 
María Nidia Marín Giraldo 
Contador T.P. 108114-T 

4 de julio de 
2023 

Entre el 01 de enero de 2023 hasta 
el 30 de junio de 2023 

Edwin Muñoz Aristizabal 
Representante legal  
 
María Nidia Marín Giraldo 
Contador T.P. 108114-T 

4 de enero de 
2024 

Entre el 01 de julio de 2023 hasta 
el 30 de diciembre de 2023 

Camilo Zapata Wills 
Representante legal  
 
María Nidia Marín Giraldo 
Contador T.P. 108114-T 

02 de julio 
2024 

Entre el 01 de enero de 2024 hasta 
el 30 de junio de 2024 

Camilo Zapata Wills 
Representante legal  
 
María Nidia Marín Giraldo 
Contador T.P. 108114-T 

07 de enero 
2025 

Entre el 01 de julio de 2024 hasta 
el 31 de diciembre de 2024 

Camilo Zapata Wills 
Representante legal  
 
María Nidia Marín Giraldo 
Contador T.P. 108114-T 

01 de Julio 
2025 

Entre el 01 de enero de 2025 hasta 
el 30 de junio de 2025 

Gloria Patricia Garcés Mejía 
Representante legal  
 
María Verónica Lopera Gutiérrez 
Contadora T.P. 242560-T 

05 de enero de 
2026 

Entre el 01 de julio de 2025 hasta 
el 31 de diciembre de 2025 

Mateo González Benítez 
Representante legal  
 
Carlos Alberto Valencia  Osorio  
Contador T.P. 149159-T 
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Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la 
certificación del pago realizado al 
Sistema de Seguridad Social 
Integral  

Relación de los datos de quien 
firma el documento (Firmado por 
el Revisor Fiscal o Representante 
Legal) 

01 de Julio 
2026 

Entre el 01 de enero de 2026 hasta 
el 30 de junio de 2026 

Mateo González Benítez 
Representante legal  
 
Carlos Alberto Valencia  Osorio  
Contador T.P. 149159-T 

03 de Agosto 
2026 

Entre el 01 de febrero de 2026 
hasta el 31 de julio de 2026 

Mateo González Benítez 
Representante legal  
 
Carlos Alberto Valencia  Osorio  
Contador T.P. 149159-T 

01 de 
septiembre 
2026 

Entre el 01 de marzo de 2026 
hasta el 31 de agosto de 2026 

Mateo González Benítez 
Representante legal  
 
Carlos Alberto Valencia  Osorio  
Contador T.P. 149159-T 

 
 
Informe final de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del 
contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín (si aplicó) 
 
No se generaron obligaciones ni actuaciones relacionadas con subcontratación 
autorizada durante la ejecución del contrato, por lo cual este aspecto no fue objeto de 
aplicación. 
 
Informe final de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes 
adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcación. 
 
Durante la ejecución del contrato, se efectuó la marcación de los bienes objeto del 
contrato. 
 
 
Solicitud de marcación de bienes a la Unidad de Bienes Muebles y Seguros del Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. 
Marcación física de los bienes (código de marcación suministrada por esta dependencia) 
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Reporte de la respuesta dada por esta dependencia, con el registro de marcación de cada 
uno de los bienes adquiridos y con el registro de los datos del servidor al cual fue cargado 
en cartera. 
 
Radicado 202220115204 
 

 
 
Radicado 202220124554: 
 

 
 
Radicado 202220129152: 

 
 
Radicado 202220136135: 
 

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-005 Formato 
FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o 

Interventoría  

 

  Versión 17 

 

 Página 28 de 53 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 
 
Radicado 202220140655: 
 

 
 
 
 
 
Informe final de las modificaciones realizadas al contrato. 
 
Durante la ejecución del contrato se efectuaron las siguientes modificaciones, quedando 
así establecido: 
 
Modificación N°01 consistente en lo siguiente:  
Otrosí 01: Modificación del anexo especificaciones técnicas y obligaciones.  
 
Modificación N°02 consistente en lo siguiente: 
Ampliación 01: Por el término de tres (03) meses, contados a partir del 01 de enero  
de 2023 hasta el 31 de marzo del mismo año, ambas fechas inclusive. 
 
Modificación N°03 consistente en lo siguiente:  
Ampliación 02: Por el término de cuatro (04) meses y quince (15) días calendario,  
contados a partir del 01 de abril de 2023 hasta el 15 de agosto del mismo año,  
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ambas fechas inclusive. 
 
Modificación N°04 consistente en lo siguiente:  
Adición N°01: Cuatro mil seiscientos setenta y nueve millones seiscientos cincuenta y un 
mil quinientos noventa pesos M.L. ($4.679.651.590) incluido gravamen a los movimientos 
financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros de los 
rendimientos financieros, honorarios por administración e IVA.  
 
Ampliación N°03: Por un término de ciento treinta y ocho (138) días calendario,  
contados desde el 16 de agosto hasta el 31 de diciembre del 2023, ambas fechas  
inclusive.  
 
Otrosí N°02: Modificación del anexo especificaciones técnicas y obligaciones con  
la finalidad de incluir en las especificaciones técnicas para el componente  
“Actualización y mejora del DATACENTER “el suministro e instalación de tableros  
eléctricos regulados como también el Crecimiento de la solución de discos para el  
Host de Vcenter y Migración de 16 máquinas virtuales, configuración y puesta  
punto en la solución de almacenamiento Pure Storage C60R3 existente. Para el  
componente “Conectividad” incluir el servicio de conectividad por fibra óptica última  
milla en capa 3 (L3) para alguno de los puntos de video vigilancia y el fortalecimiento de 
infraestructura de radios de ondas milimétricas en el sistema de CCTV del Distrito.  
 
Modificación N°05 consistente en lo siguiente:  
Ampliación N°04: Por el término de dos (02) meses, contados a partir del 01 de  
enero de 2024 hasta el 29 de febrero del mismo año, ambas fechas inclusive. 
 
Modificación N°06 consistente en lo siguiente: 
Ampliación N°05: Por el término de un (01) mes, contados a partir del 01 de marzo de 
2024 hasta el 31 de marzo del mismo año, ambas fechas inclusive. 
 
 
Informe final de la relación de designaciones temporales y/o redesignaciones de 
supervisión.  
 
La supervisión fue asignada el veintiséis (26) de agosto de dos mil veintidós (2022) al  
subsecretario de despacho Omar Gustavo Rodríguez Aranda como supervisor titular y  
a Ana María Betancur Martínez como supervisora suplente.   
 
Durante la ejecución del contrato se realizaron las siguientes designaciones como equipo 
de apoyo  
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El 21 de marzo de 2023 se designado a la servidora Luz Jeannette Atehortúa Goez  
como supervisora temporal. Lo anterior por motivo de vacaciones tanto del supervisor  
principal como de la supervisora suplente.  

 
 

 
El 13 de junio de 2023 hubo cambio en el equipo de apoyo a la supervisión, quedando  
el siguiente: 

 
 
 
El 22 de diciembre de 2023, fue designada como supervisora principal, la servidora Luz  
Jeannette Atehortúa Goez. Lo anterior por motivo de retiro del Distrito del supervisor  
principal. 
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El 20 de marzo de 2024 se realizaron cambios en el equipo de apoyo a la supervisión 
quedando asi: 

 
 
El 2 de abril de 2025 fue designado a Juan Carlos Campo Hernández como supervisor 
suplente. 
. 

 
 
 
El 14 de mayo de 2024 hubo cambio en el equipo de apoyo a la supervisión, quedando  
el siguiente: 
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El 18 de julio de 2024 hubo cambio en el equipo de apoyo a la supervisión, quedando el 
siguiente: 
 

 
 
El 13 de mayo de 2025 hubo cambio en el equipo de apoyo a la supervisión, quedando  
el siguiente: 
 

 
 
 
El 29 de agosto de 2025 hubo cambio en el equipo de apoyo a la supervisión, quedando 
el siguiente: 
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El 3 de agosto de 2026 se efectuó un cambio en el equipo de suplencia de la supervisión, 
quedando el siguiente:  
 

 
 
 
Informe final de la materialización de riesgos y su mitigación. 
 
Durante la ejecución del contrato no se presentaron situaciones que generaran la 
materialización de los riesgos identificados. Por lo tanto, no fue necesario implementar 
medidas de mitigación. 
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Riesgos Materialización 

Insuficiencia del presupuesto oficial No 

Retrasos en la gestión de entrega de permisos por parte de 
otras entidades o autoridades 

No 

No aplicación durante la ejecución del contrato respecto de las 
políticas públicas de la Alcaldía de Medellín, otras entidades o 
el Gobierno establecidas en los documentos del proceso de 
contratación 

No 

Retrasos en la obtención de componentes extranjeros. No 

Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento 
de materia prima y especulación de precios. 

No 

Retrasos en la legalización del contrato, garantías y acta de 
inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual 

No 

Incumplimiento o retrasos con los tiempos de entrega del bien 
y/o servicio 

No 

El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con 
las especificaciones técnicas definidas en los documentos del 
proceso 

No 

No cumplimiento de las condiciones tecnológicas establecidas 
en el proceso de contratación. 

No 

Se prevé dificultad por parte del proveedor para entregar el 
producto o servicio, ya sea por la complejidad en su 
elaboración, la disponibilidad de materias primas o 
componentes, los plazos de importación, entre otras. 

No 

Existen normas y trámites legales de naturaleza local o 
nacional, que se prevé dificultarán la entrega del producto o 
servicio. 

No 

Peligros físicos en el desarrollo de las actividades a ejecutar No 

Variación de la Tasa Representativa del Mercado - TRM No 

Las actividades y obligaciones a realizar por parte del 
Contratista no son ejecutadas de manera satisfactoria 

No 

Variación de la inflación o en factores económicos que incidan 
en los salarios y los servicios requeridos para el proceso de 
contratación 

No 

Accidentes, Incidentes, Sucesos y demás que sufra el 
proveedor o su equipo de trabajo en la ejecución del contrato 

No 

Accidentes o daños causados a terceros por parte del 
proveedor durante la ejecución del contrato 

No 
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Informe final de la gestión realizada de contratos de comodato.  
 
El contrato no fue objeto de la celebración de contratos de comodato, por lo que dicha 
modalidad no aplicó durante su ejecución. 
 
Evaluación final al contratista. 
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Informe final de si el contrato fue auditado, por parte de los entes de control o por 
la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados:   
 
A la fecha de elaboración de este informe final, el contrato está siendo objeto de auditoría 
por parte de la Secretaría de Evaluación y Control y aún dicha dependencia no ha remitido 
el resultado de la auditoría.  
 
(otros aspectos relevantes) 
 
 
No se presentaron otros aspectos relevantes que debieran ser objeto de consideración 
durante la ejecución del contrato. 
 
 
INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 
 
 
Debe contener el siguiente detalle: 
 
Informe final de la relación de la imputación del gasto.  
 
 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 
(Pospre) 

Proyecto CDP 
Solicitud 
de Pedido 
(Solpedido) 

Registro 
Presupuestal 
(Pedido) 

110070122 
73200000 2320202008 200272 4000110504 50093401 4800013965 

110090122 

 
 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 
(Pospre) 

Proyecto CDP 
Solicitud 
de Pedido 
(Solpedido) 

Registro 
Presupuestal 
(Pedido) 

110701720 

73200000 
2320202008 200272 

4000114516 50096724 4800014599 110701723 

110000123 232020200890 220060 

 
 
Incluir la información final de reservas o cambios presupuestales  
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El contrato fue objeto de ajustes y constitución de reservas por valor de $358.466.631. 
Dicho trámite se adelantó en diciembre de 2023, correspondiente a los honorarios 
derivados de la Adición N.° 01. 
 
Lo anterior, de conformidad con la Resolución COMFIS N.° 092 del 22 de noviembre de 
2023, mediante la cual se reglamentó la constitución de Reservas Excepcionales con los 
saldos de los contratos pendientes por pagar al 31 de diciembre de 2023, y en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 4.°, específicamente en la justificación del 
numeral 6, referente a los “Gastos financiados con rentas provenientes de contratos, 
convenios y recursos de destinación específica, siempre y cuando estos recursos se 
hayan recaudado teniendo en cuenta lo contemplado en la Gaceta Oficial N.° 4904, en el 
capítulo de Disposiciones Generales para la vigencia 2023, artículo 17”. 
 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 
(Pospre) 

Proyecto CDP 
Solicitud 
de Pedido 
(Solpedido) 

Registro 
Presupuestal 
(Pedido) 

160701723 73200000 2320202008 200272 4000114516 50096724 4800014599 

 
 
Relación de los pagos realizados  
 

No. Pedido No. Factura 
Fecha de 

Contabilización 

No. Recibo a 
Satisfacción 
(Documento 
de Material) 

Valor Facturado 

4800013965 ESU - 1601 16/09/2022 5000682238 9.000.000.000    

4800013965 ESU - 1601 16/09/2022 5000682269 2.537.323.954 

 
4800013965 

 
ESU - 1602 16/09/2022 

 
5000682271 

 
961.059.310 

4800013965 ESU - 1636 14/10/2022 5000685406 8.165.404.546 

4800013965 ESU - 1636 14/10/2022 5000685407 3.371.919.408 
 

4800013965 ESU - 1637 14/10/2022 5000685409 961.059.311 

4800013965 ESU-1651 21/11/2022 5000688786 9.000.000.000 
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No. Pedido No. Factura 
Fecha de 

Contabilización 

No. Recibo a 
Satisfacción 
(Documento 
de Material) 

Valor Facturado 

4800013965 ESU-1651 21/11/2022 5000689014 2.537.323.954 

4800013965 ESU-1652 21/11/2022 
 

5000689015 
 

961.059.311 

4800013965 ESU - 1663 
 

12/12/2022 
 

5000693251 11.537.323.954 

4800013965 
 

ESU-1664 14/12/2022 
 

5105661946 
 

961.059.311 

4800014599 ESU - 1867 
 

7/11/2023 5000718550 
 

433.495.439 

4800014599 ESU - 1867 
 

7/11/2023 5000718551 837.097.041 
 

4800014599 ESU - 1867 
 

7/11/2023 5000718552 890.000.000 
 

 
Adición N°01 recursos a administrar: 
 

No. Pedido No. Factura 
Fecha de 

Contabilización 

No. Recibo a 
Satisfacción 
(Documento 
de Material) 

Valor Facturado 

4800014599 ESU - 1850 9/10/2023 5000716022 2.160.592.479 

 
El mandatario ha remitido comprobantes de pago de cada una de las cuentas de cobro 
señaladas anteriormente, por lo cual el supervisor dio la autorización del traslado de 
honorarios de la cuenta en donde el mandatario los administra a la cuenta señalada en 
cada factura. 
 
Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:  
 

Contrato 
Registro 

Presupuest
al (Pedido) 

Grupo 
de 

compra
s 

Denominaci
ón Grupo 

de 
Compras 

Proyecto Nombre Proyecto 
Valor proyecto 

por pedido 

Valor 
Facturado por 
proyecto del 

pedido 

Saldo por 
proyecto del 

pedido 
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4600095171 
 

4800013965 

222 
Seguridad 

 

200272 

FORMULACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓ
N DEL PLAN 
ESTRATÉGICO EN 
TECNOLOGÍA DE 
INFORMACIÓN Y 
TELECOMUNICAC
IONES PARA LA 
SEGURIDAD Y LA 
CONVIVENCIA 
MEDELLÍN 

49.993.533.059 49.993.533.059 0 

4800014599 200272 

FORMULACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓ
N DEL PLAN 
ESTRATÉGICO EN 
TECNOLOGÍA DE 
INFORMACIÓN Y 
TELECOMUNICAC
IONES PARA LA 
SEGURIDAD Y LA 
CONVIVENCIA 
MEDELLÍN 

3.789.651.590 
3.431.184.959 

 
358.466.631 

 

4800014599 220060 

23PP90-APOYO 
TECNOLÓGICO 
PARA LA 
SEGURIDAD Y LA 
CONVIVENCIA 
CIUDADANA DEL 
CORREGIMIENTO 
MEDELLIN 

890.000.000 890.000.000 0 

 
 
Si el contrato contó con anticipos, fue un contrato de administración delegada o 
interadministrativo, continúe con los siguientes ítems: 
 
Relación final de la ejecución de los recursos entregados para administración  
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Relación final de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los 
recursos entregados para administración. 
 

Factura  
Valor total 

(IVA incluido)  

Valor retenciones  

(retención en fuente)  

Cuenta de cobro  

(retenciones)  

FE4555  496.340.193  45.880.186  240015125995  

FE4556  536.191.796  49.563.948  235015145884  

FE4691  741.548.836  68.546.531  225015282235  

FE5214  1.885.262.271  174.267.941  235016779086  

FE7894 166.380.145  $15.379.677 En tramite 

 
 
Relación final de las amortizaciones por anticipos, de acuerdo con el plan de 
inversión de anticipos y facturación  
 
No Aplico  
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Relación final de los pagos anticipados  
 
No Aplico  
 
 
Relación final de los informes de ejecución de recursos  
 
De acuerdo con la información financiera reportada durante la ejecución contractual y con 
base en el informe final presentado por el contratista, en el cual se detallan los valores de 
los recursos no ejecutados, se proyecta el Informe de Ejecución de los Recursos 
Entregados en Administración. 
 
Lo anterior, con el propósito de consolidar y verificar el estado final de los recursos 
administrados durante la ejecución del contrato, así como determinar los saldos no 
ejecutados y las acciones correspondientes para su respectivo trámite y reintegro, de 
acuerdo con las obligaciones contractuales y los procedimientos establecidos. 
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Relación final de los informes de reintegros financieros  
 
• Reintegro por concepto de rendimientos financieros – recursos a administrar  

CUADRO DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO BBVA 

N° 001302990200015958 

PERIODO  RENDIMIENTO  CUENTA DE COBRO  

Sep y oct 2022  40.100.121  220173348337  

Nov y dic 2022  89.676.184  230015949410  

Ene 2023  12.633.915  240016064582  

Feb 2023  10.441.677  245016367110  

Mar-2023  13.263.688  220178836361  

Abr-2023  13.831.377  230016468107  

May-2023  14.292.103  220180527928  

Jun-2023   13.327.061  245016695907  

Jul-2023  8.897.095  245016758524  

Ago-2023  8.472.209  245016852737  

Sep, Oct, Nov, Dic-2023  27.399.805 220188906445 

Ene, Feb, Marzo, Abr-2024 12.705.458 235017854363 

Mayo, Jun, Jul, Ago-2024   4.707.641 245018015881 

Sep, Oct, Nov ,Dic-2024 3.123.080 240018387604 

Enero-2025 403.150 220199500976 

Feb, Marz-2025 1.170.485 225019271721 

Abril, May, Jun-2025 2.090.125 220199500976 

Jul, Ago, Sep, Octu,Nov,Dic-

2025 

4.251.601 220205257905 

Ene, Feb, Mar-2026 2.175.151     230020384367 

Abril, Mayo-2026 $1.461.248 240020513535 

Junio-Julio-2026 $1.679.376 En tramite 

Agosto-2026 $ 978.721 En tramite 

 
 
 
• Reintegro por concepto de rendimientos financieros – honorarios  
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CUADRO DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO BBVA 

N° 001302990200015966 

PERIODO  RENDIMIENTO  CUENTA DE COBRO  

Sep y oct 2022  5.643.001  240015198877  

Nov y dic 2022  16.393.587  220175471102  

Ene 2023  7.102.536  220176866695  

Feb 2023  6.405.576  225016370359  

Mar-2023  8.211.152  220179260914  

Abr-2023  8.662.027  220179126204  

May-2023  8.968.183  220180536158  

Jun-2023  8.699.119  245016682715  

Jul-2023  8.975.337  220181815463  

Ago-2023  8.976.802  225016808102  

Sep-2023  8.724.105  240016897102  

Oct, Nov, Dic-2023 4.399.265 225017823532 

Ene, Feb, Mar, Abr-2024 2.253.128 220188973285 

May,Jun,Jul,Ago-2024 2.023.739 220191475703 

Sep, Oct, Nov ,Dic-2024 1.603.660 235018437613 

Ene-2025   313.777 245018721702 

Feb, Mar-2025 1.849.847 240019184055 

Abr,May,Jun-2025 3.331.873     230019531984 

Jul, Ago, Sep, Octu,Nov,Dic-

2025 

6.692.827 230020347714 

Ene, Feb, Mar -2026 3.279.899     240020351853 

Abril, Mayo-2026 2.201.024 220207728165 

Junio-Julio-2026 2.175.249 En tramite 

Agosto 1.123.533 En tramite 

 
 

Reintegro por concepto de rendimientos financieros – recursos a 
administrar 

$ 287.081.271 

Reintegro por concepto de rendimientos financieros – honorarios $ 128.009.246 

Valor final recursos reintegrados por rendimientos financieros  $ 415.090.517 
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Resumen final de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones 
financieras y contables  
 

Item Resumen final de la ejecución de los recursos  Valor 

1 Valor inicial de los recursos entregados en administración $ 46.149.295.816 

2 Valor de los recursos entregados en administración(Adicion1) $   4.321.184.959 

3 Total Valor inicial más adiciones del recurso entregado 
administración 

$ 50.470.480.775 

4 Valor inicial honorarios por recursos entregados en 
administración 

$ 3.844.237.243  

5 Valor total del recurso entregado en administración 
incluyendo honorarios 

$ 54.314.718.018 

6 Valor honorarios (Adición1 ) $       358.466.631 

7 Valor total del contrato (Valor inicial más adiciones)  $ 54.673.184.649 

8 Pagos realizados por recursos entregados en administración $ 50.393.578.577 

9 Recursos no ejecutados administrar  $        76.902.198 

10 Pagos realizados por honorarios (Contrato Inicial) $   3.659.343.096 

11 Honorarios pendiente por pagar  (Contrato Inicial) $      166.380.145 

12 Honorarios pendiente por pagar (Adición1 ) $       355.198.670 

13 Recursos no ejecutados honorarios inicial $           3.364.332 

14 Recursos pendientes por liberar  $           3.267.961 

15 Porcentaje de ejecución financiera                      99% 

 
 
Incluir los cuadros de resumen necesarios donde se especifique el estado y la 
ejecución final del contrato. 
 

 
 
Nota: Se debe tener en cuenta el descuento correspondiente al GMF al momento de 
efectuar el cobro de los rendimientos financieros, con el fin de garantizar que dicho valor 
no afecte el recurso no ejecutado reportado. 

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-005 Formato 
FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o 

Interventoría  

 

  Versión 17 

 

 Página 46 de 53 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 
La información presentada por el contratista corresponde a los rendimientos financieros 
generados durante los meses de junio y julio de 2026, con corte al 31 de julio de 2026. 
 
Asimismo, se encuentra pendiente el reintegro correspondiente a los rendimientos 
financieros generados durante el período correspondiente al mes de agosto de 2026.  
 

 
 
Actualmente, se encuentra en trámite la cuenta de cobro mediante la cual se solicitará el 
reintegro de los rendimientos financieros correspondientes a los períodos pendientes 
mencionados anteriormente. 
 
Finalmente, se presenta el balance de ejecución de los honorarios del contrato inicial para 
que puedan gestionar la respectiva cuenta de cobro por los honorarios no ejecutados. Es 
de anotar que, en este informe se incluyen los $166.380.145 que están pendientes por 
facturar y trasladar a la cuenta de la ESU.  
 
Tener presente, descontar el GMF en el cobro de los rendimientos financieros con el 
objetivo de no afectar el recurso no ejecutado presentado. Por otra parte, se presenta el 
balance de honorarios con el fin de solicitar la autorización para facturar y trasladar los 
honorarios pendientes del contrato inicial, por valor de $166.380.145. Por lo anterior, 
como consecuencia, se solicita iniciar el trámite de vigencia expirada correspondiente 
a la Adición 1, por valor de $355.198.670. 
 

 
 
Una vez se haga efectivo el traslado de los honorarios pendientes del contrato inicial, por 
valor de $166.380.145, a las contratitas se presentará el balance definitivo con el fin de 
reintegrar los recursos correspondientes a los honorarios no ejecutados del contrato 
inicial; cabe señalar que, de conformidad con las condiciones contractuales, estos 
honorarios fueron desembolsados en una cuenta bancaria apertura da por la ESU para 
este propósito.  
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Por su parte, los honorarios correspondientes a la Adición 1 no fueron desembolsados; 
en consecuencia, deberá adelantarse el trámite de la vigencia expirada para su pago.  
 
De igual manera, para efectos del cierre financiero se encuentra pendiente la aplicación 
de una factura correspondiente al servicio de TIGO UNE por valor de $ 70.733.948, cuyo 
pago será atendido con cargo a los recursos objeto de liquidación del contrato recurso 
comprometido dentro del contrato, de acuerdo con los soportes que acreditan la 
prestación del servicio y la obligación pendiente. El valor de dicha factura será 
incorporado en la conciliación financiera definitiva una vez se realice la validación de la 
factura y de su correspondiente imputación al contrato. 
 

 
 
En cuanto los recursos no ejecutados a que serán motivos de reintegro por parte del 
contratista serían los siguientes: 
 
Recursos no ejecutados administrar $   76.902.198 
Recursos no ejecutados honorarios inicial $      3.364.332 

Total recursos no ejecutado $    80.266.530 

 
 
 
 
INFORME JURÍDICO: 
 

• En el desarrollo del contrato, se ejecutaron a satisfacción cada una de las obligaciones 
contractuales pactadas, y no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al 
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cumplimiento del objeto contractual, así como tampoco el reporte de incidentes o 
afectaciones a terceros. 
 

• De conformidad con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, no se presentaron 
reclamaciones, controversias ni acuerdos entre las partes, y en ese orden de ideas no 
se adelantó ningún tipo de actuaciones administrativa de carácter sancionatorio, en 
relación con incumplimientos, multas, cláusula penal o declaración de la caducidad. 

 

• En observancia de los artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, concordados con los 
artículos 1° y 90 de la Ley 1474 de 2011, se tiene que el contratista no fue sujeto de 
sanción penal, disciplinaria, fiscal o correctiva, así como acumulación de multas y 
sanciones que limitaran su capacidad para ejecutar y liquidar bilateralmente el contrato 
objeto de supervisión, por lo tanto, no estuvo incurso en ninguna causal de inhabilidad 
sobreviniente. 

 

• El Apoyo Jurídico a la Supervisión del presente contrato estima que de conformidad 
con los preceptos establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 en lo pertinente 
a la supervisión de los contratos estatales, Ley 1474 de 2011 y demás normas que 
regulan la materia, no se evidencio situación de orden que pudiera afectar la ejecución 
del objeto contractual. 

 

• En el archivo de la Secretaría de seguridad y Convivencia reposa la carpeta con los 
documentos del contrato debidamente legalizados. 

 

• Las garantías del contrato están vigentes de acuerdo con lo establecido en las 
obligaciones del contrato. Las garantías quedaron establecidas de común acuerdo 
entre las partes, las cuales fueron expedidas por el contratista y aprobadas por la 
entidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrato Inicial:  
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Nombre 

Aseguradora  
N° Póliza  Tipo de Amparo  

Cobertura de la 

Póliza  

Fecha de  

Aprobación  

de la   

Garantía  
Valor Amparado  

Desde  Hasta  

SEGUROS 

 DEL  

ESTADO S.A.  

65-44- 

101214558  

Cumplimiento  24-08-

2022  

30-06-

2023  

25-08-2022  $4.999.353.305,90  

Pago de salarios, 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones  
laborales   

24-08-

2022  

31-12-

2025  
25-08-2022  $2.499.676.652,95  

Calidad del Servicio  24-08-

2022  

31-12-

2023  

25-08-2022  $4.999.353.305,90  

Calidad y correcto 
funcionamiento de  
los bienes  

24-08- 

202219  

31-12-

2024  
25-08-2022  $4.999.353.305,90  

  

 

Modificación 1:  
  

Nombre 

Aseguradora  
N° Póliza  Tipo de Amparo  

Cobertura de la 

Póliza  

Fecha de  

Aprobación  

de la   

Garantía  
Valor Amparado  

Desde  Hasta  

SEGUROS 

 DEL  

ESTADO S.A.  

65-44- 

101214558  

Cumplimiento  24-08-

2022  

30-06-

2023  

01-11-2022  $4.999.353.305,90  

Pago de salarios, 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones  
laborales   

24-08-

2022  

31-12-

2025  
01-11-20222  $2.499.676.652,95  

Calidad del Servicio  24-08-

2022  

31-12-

2023  

01-11-2022  $4.999.353.305,90  
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Calidad y correcto 
funcionamiento de  
los bienes  

24-08- 

202219  

31-12-

2024  
01-11-2022  $4.999.353.305,90  

  

 

Modificación 2:  

Nombre 

Aseguradora  
N° Póliza  Tipo de Amparo  

Cobertura de la 

Póliza  

Fecha de  

Aprobación  

de la   

Garantía  
Valor Amparado  

Desde  Hasta  

SEGUROS 

 DEL  

ESTADO S.A.  

65-44- 

101214558  

Cumplimiento  24-08-

2022  

30-09-

2023  

27-01-2023  $4.999.353.305,90  

Pago de salarios, 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones  
laborales   

24-08-

2022  

31-03-

2026  
27-01-2023  $2.499.676.652,95  

Calidad del Servicio  24-08-

2022  

31-03-

2025  

27-01-2023  $4.999.353.305,90  

Calidad y correcto 
funcionamiento de  
los bienes  

24-08-

2022  

31-12-

2024  
27-01-2023  $4.999.353.305,90  

  

 

 

 

Modificación 3:  

Nombre 

Aseguradora  
N° Póliza  Tipo de Amparo  

Cobertura de la 

Póliza  

Fecha de  

Aprobación  

de la   

Garantía  
Valor Amparado  

Desde  Hasta  

SEGUROS  DEL  

ESTADO S.A.  

65-44- 

101214558  
Cumplimiento  

24-08-

2022  

15-02-

2024  
20-04-2023  $4.999.353.305,90  
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Pago de salarios, 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones  
laborales   

24-08-

2022  

15-08-

2026  
20-04-2023  $2.499.676.652,95  

Calidad del Servicio  24-08-

2022  

15-08-

2024  

20-04-2023  $4.999.353.305,90  

Calidad y correcto 
funcionamiento de  
los bienes  

24-08-

2022  

15-08-

2025  
20-04-2023  $4.999.353.305,90  

   
   

 
 
Modificación 4:  

Nombre 

Aseguradora  
N° Póliza  Tipo de Amparo  

Cobertura de la 

Póliza  

Fecha de  

Aprobación  

de la   

Garantía  
Valor Amparado  

Desde  Hasta  

SEGUROS  DEL  

ESTADO S.A.  

65-44- 

101214558  

Cumplimiento  
24-08-

2022  

02-07-

2024  
24-08-2023  $5.467.318.464,90  

Pago de salarios, 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones  
laborales   

24-08-

2022  

31-12-

2026  
24-08-2023  $2.733.659.232,45  

Calidad del Servicio  24-08-

2022  

31-12-

2024  

24-08-2023  $5.467.318.464,90  

Calidad y correcto 
funcionamiento de  
los bienes  

31-08-

2022  

31-12-

2025  
24-08-2023  $5.467.318.464,90  

  

 
 
Modificación 5:  
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Nombre 

Aseguradora  
N° Póliza  Tipo de Amparo  

Cobertura de la 

Póliza  

Fecha de  

Aprobación  

de la   

Garantía  
Valor Amparado  

Desde  Hasta  

SEGUROS 

 DEL  

ESTADO S.A.  

65-44- 

101214558 

Anexo 10  

Cumplimiento  
24-08-

2022  
30/09/2024 

07/06/2024  
$5.467.318.464,90  

Pago de salarios, 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones  
laborales   

24-08-

2022  
31/03/2027 

  

$2.733.659.232,45  

Calidad del Servicio  24-08-

2022  

31/03/2025   $5.467.318.464,90  

Calidad y correcto 
funcionamiento de  
los bienes  

01-03-

2024  
31/03/2026 

  

$5.467.318.464,90  

 
Para la liquidación: 

Nombre 

Aseguradora  
N° Póliza  Tipo de Amparo  

Cobertura de la 

Póliza  

Fecha de  

Aprobación  

de la   

Garantía  
Valor Amparado  

Desde  Hasta  

SEGUROS  DEL  

ESTADO S.A.  

65-44- 

101214558  

Anexo 14 

Cumplimiento  
24-08-

2022  

01-10-

2026  08/05/2026  
$5.467.318.464,90  

Pago de salarios, 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones  
laborales   

24-08-

2022  

31-03-

2027  

  

$2.733.659.232,45  

Calidad del Servicio  24-08-

2022  

31-03-

2025  

  $5.467.318.464,90  

Calidad y correcto 
funcionamiento de  
los bienes  

01-03-

2024  

31-03-

2026  
  

$5.467.318.464,90  
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• Los bienes y servicios se recibieron a satisfacción, no se presentaron quejas ni 
reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de 
incidentes o afectaciones a terceros. 
 
• Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, 
al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral 
administrativo del presente informe. 
 
•  El apoyo jurídico y el apoyo financiero a la supervisión deja expresa constancia de que 
el presente informe se emite con base en la documentación e información obrante en el 
expediente contractual y en las actuaciones conocidas desde la fecha de designación en 
dichas funciones. Así mismo, se precisa que no se tuvo participación en la estructuración 
precontractual ni en las actividades de seguimiento, supervisión o control contractual 
correspondientes a la ejecución y hasta junio de 2025, por el cual el alcance del presente 
informe se limita a la verificación documental y análisis efectuado sobre la información 
disponible en el expediente contractual. 
 
 
Para constancia, se firma en Medellín, a los once (11) días del mes de septiembre del 
año dos mil veintiséis (2026). 
 
 

 
LUZ JEANNETTE ATEHORTÚA GOEZ 
Supervisor contrato 4600095171 
 
Apoyos a la Supervisión 
 
 
 
CHARLES EDWIN PALACIOS 
Apoyo financiero 
 
 
 
MARIA DE LOS ÁNGELES DIEZ GRANADOS 
Apoyo Jurídico 
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