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Bogotá, D. C., 14 de septiembre de 2026 
 
Señores:  
COLEGIO SAN ISIDRO SUR ORIENTAL IED 
Ciudad 
 
Asunto: SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL – INVITACIÓN 
PÚBLICA No. CSI-RE-016-2026 
 
Por medio de la presente, BSM INVERSIONES S.A.S., en calidad de contratista, se permite solicitar 
respetuosamente una prórroga del plazo de ejecución contractual por un término no inferior a 
diez (10) días calendario, teniendo en cuenta las circunstancias que se han presentado durante el 
desarrollo del contrato y que han dificultado el cumplimiento del plazo inicialmente establecido. 
 
La presente solicitud obedece, principalmente, a los cambios y ajustes que han surgido en relación 
con los productos requeridos, así como a las dificultades logísticas relacionadas con la adquisición 
y disponibilidad de algunos elementos, debido a que determinados productos son importados y 
requieren tiempos adicionales para su consecución, transporte y entrega. 
 
Es importante precisar que estas circunstancias obedecen a factores propios de la cadena de 
suministro y a la necesidad de garantizar que los bienes entregados cumplan con las especificaciones 
técnicas requeridas por la Institución Educativa. Por tal motivo, resulta necesario contar con un plazo 
adicional que permita culminar satisfactoriamente la adquisición y entrega de la totalidad de los 
elementos contratados, evitando retrasos, entregas incompletas o el suministro de productos que no 
cumplan con las condiciones exigidas. 
 
En ese sentido, solicitamos se autorice la ampliación del plazo de ejecución contractual por un 
término mínimo de diez (10) días calendario, o por el tiempo que la Institución Educativa 
considere técnicamente pertinente, con el fin de garantizar el cumplimiento integral del objeto 
contractual y la adecuada satisfacción de las necesidades institucionales. 
 
Manifestamos nuestra disposición de continuar adelantando todas las gestiones necesarias para 
cumplir con las obligaciones contractuales y realizar las entregas pendientes dentro del plazo 
adicional que sea autorizado. 
 
Agradecemos la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a su respuesta y a los 
trámites correspondientes para la formalización de la prórroga. 
Cordialmente, 
 

 
LUZ EDILMA BENÍTEZ SOLOZA  
C.C 51.826.097 DE BOGOTÁ D.C. 


