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FECHA              :

Nit:

Nombre

Contacto
Dirección

Teléfono

Ciudad

Fax

NÚMERO          :

DOCUMENTO   : CXP CONTRATISTAS

 27 

15/07/2026

 902.009.382 

CONSORCIO TRONCAL VIAL IJ

. .

BOGOTA D.C.

07/07/2026

NUMERO OP   :

FECHA        :

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

TOTALVAL UNICANTIDAD UNIDADDESCRIPCIÓNCÓDIGO

 4530 

DESCRIPCION : OP 1765/26 IDU-1507-2025 FECT 4/26 ACTA 6 RPO 4 PER JUNIO/26 ACTA AJ 3 DE RPO 3  EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS 

LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL EN BGTA 

GP 1

KR 47 A 95 56 OF 406

3112602671

 1,765

CXP CTOS DE OBRA PN Y PJ PROM 2%6311  1 NUL  2.140.097.097,00  2.140.097.097,00

 0,00

AMORTIZACION ANTICIPO  679.152.128,00

RETE GARANTIA

SUBTOTAL  1.460.944.969,00

RETENCION DE I.C.A.  16.264.738,00Resta

RETENCION RENTA  42.801.942,00Resta

CONTRIBUCION ESPECIAL  73.047.248,00Resta

ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL  16.070.395,00Resta

ESTAMPILLA PRO CULTURA  7.304.725,00Resta

ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES  29.218.899,00Resta

ESTAMPILLA  UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  10.700.485,00Resta

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETEPESOS MCTE

TOTAL FACTURA  1.265.536.537,00

AUTORIZACION

RESERVA VALORNOMBRERUBRO

O23011724022024014011115 Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Via urbana con mantenimien  1.460.944.969,00 29 

IMPUTACION PRESUPUESTAL

FINANCIACIONC.COSTOTERCEROCREDITODEBITODESCRIPCIONCUENTA

171001702  2.073.968.097,00  0,00  902.009.382  23934  0TRONCAL AUTOPISTA NORTE

171001703  66.129.000,00  0,00  902.009.382  23934  0TRONCAL CALLE 80

190690001  0,00  679.152.128,00  902.009.382  0  0ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA

240102002  0,00  1.265.536.537,00  902.009.382  0  0EJECUCION DE OBRAS

243626001  0,00  42.801.942,00  902.009.382  0  0CONTRATOS DE OBRA 2%

243627034  0,00  16.264.738,00  902.009.382  0  0RETENCION ICA 7.6 X 1000

243690003  0,00  7.304.725,00  902.009.382  0  0IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%

243690007  0,00  10.700.485,00  902.009.382  0  0IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5

243690008  0,00  29.218.899,00  902.009.382  0  0ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%

243690010  0,00  16.070.395,00  902.009.382  0  0IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%

243690011  0,00  73.047.248,00  902.009.382  0  0CONTRIBUCION ESPECIAL 5%

919090002  2.140.097.097,00  0,00  902.009.382  0  0SALDOS CONTRATOS INVERSION  IDU

990590001  0,00  2.140.097.097,00  0  0  0SALDOS DE CONTRATOS

IMPUTACION CONTABLE

Stone : Formato Fecha : Usuario : . ..
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DETALLE CENTROS DE COSTOS

NOMBRECODIGO

 23934 MANTENIMIENTO TRONCALES TRANSMILENIO

 23934 MANTENIMIENTO TRONCALES TRANSMILENIO

 0 NULO DE STONE

 0 NULO DE STONE

 0 NULO DE STONE

 0 NULO DE STONE

 0 NULO DE STONE

 0 NULO DE STONE

 0 NULO DE STONE

 0 NULO DE STONE

 0 NULO DE STONE

 0 NULO DE STONE

 0 NULO DE STONE

Stone : Formato Fecha : Usuario : . ..



1507 DE

6 4

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El representante legal de la interventoría, deja constancia

(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

PRESENTE ACTA

UND.

M2

M2

1,000

1,001 M2

1,002 M2

1,003 M3

1,004 M3

1,005 M3

1,006 M3

1,007 M3

1,008 M2

1,009 M2

1,010 M2

1,011 ML

1,012 UN

1,013 M2

1,014 M3

1,015 UN

1,016 ML

1,017 M3

1,018 M3

1,019 M3

1,020 M3

1,021 M3

1,022 M2

2,000

2,001 M2

2,002 M2

2,003 M3

2,004 M3

2,005 M3

2,006 M3

2,007 M3

2,008 M3

2,009 M3

2,010 M3

2,011 M3

2,012 M3

2,013 M3

2,014 M3

2,015 M2

2,016 M2

2,017 ML

2,018 ML

2,019 ML

2,020 ML

2,021 UN

2,022 M2

2,023 UN

2,024 ML

2,025 M3

2,026 M3

2,027 M3

2,028 M3

2,029 M3

2,030 M2

3,000

3,001 M2

3,002 M2

3,003 M3

3,004 M3

3,005 M3

3,006 M3

3,007 M2

3,008 M2

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN 

MANUAL. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO)

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE)

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y 

RIEGO)

IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON 

EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. 

INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 

M2.

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON 

EQUIPO. INC MICROESFERAS)

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

SOBRANTES.

REHABILITACIÓN - TRONCALES  MALLA VIAL URBANA - DE PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.26 (NO INCLUYE 

SARDINEL)

REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y 

RIEGO)

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 

KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL 

COMPETENTE.

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE)

1.385,00$                                               0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

1.275,00$                                               0,00  $                                                                                -   

IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)

7.718,00$                                               0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

4.303,00$                                               0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

4.263,00$                                               0,00  $                                                                                -   

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y 

Compactación)

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con 

vibrocompactador)

SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO) SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

(1.75MX0.25MX0.15M) PINTADO CON PINTURA DE TRAFICO AMARILLA CON MICROESFERAS DE VIDRIO.

DESINSTALACIÓN DE SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO, INCLUYE CORTE DE 

ANCLAJES, CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL.

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y 

Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)

GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)

AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento 

y Compactación con vibrocompactador)

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, 

Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)

260.252,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

255.323,00$                                           0,00  $                                                                                -   

REPLANTEO GENERAL

0,00  $                                                                            -   

1.701.113,00$                                        0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

1.657.455,00$                                        0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

20.229,00$                                             0,00  $                                                                                -   

A

$ 57.192.567.412,00

CONSORCIO CONSERVACIÓN VIAL CDG - IDU 1516 DE 2025

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN

9

LOSA DE CONCRETO MR45 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, 

JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA.

LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, 

CURADO, JUNTAS)

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE)

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)

157.561,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

8.027,00$                                               0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

7.718,00$                                               0,00  $                                                                                -   0,00

CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE 

OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE 

OBRA.

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. 

INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA

CURADO DE LOSAS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)

CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. 

INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 

M2.

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON 

EQUIPO. INC MICROESFERAS)

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON 

EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

RECONSTRUCCIÓN - TRONCALES MALLA VIAL URBANA - DE PAVIMENTO HIDRÁULICO MR 45 e=0.25 (NO 

INCLUYE SARDINEL)

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

SOBRANTES.

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO 

HIDRAULICO EN RETROEXCAVADORA - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y 

CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 

KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL 

COMPETENTE.

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO 

HIDRAULICO EN MINICARGADOR. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON 

PULIDORA MANUAL) 

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN 

MANUAL. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO)

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO 

HIDRAULICO EN RETROEXCAVADORA. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON 

PULIDORA MANUAL)

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO 

HIDRAULICO EN MINICARGADOR - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE 

REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)

 del Contrato de Obra N°

Día/Mes/Año

DESINSTALACIÓN DE SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO, INCLUYE CORTE DE 

ANCLAJES, CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL.

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y 

Compactación)

SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO) SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

(1.75MX0.25MX0.15M) PINTADO CON PINTURA DE TRAFICO AMARILLA CON MICROESFERAS DE VIDRIO.

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, 

Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y 

Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con 

vibrocompactador)

AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento 

y Compactación con vibrocompactador)

REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO

REPLANTEO GENERAL

GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)

4.284,00$                                               0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

3.694,00$                                               0,00

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

CÓDIGO

FO-CI-50

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1.

8Conservación de Infraestructura

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VERSIÓN

2025

1/06/2026 30/06/2026

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especif icaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO 

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO TRONCAL VIAL IJ

Día/Mes/Año

ROSELLY DEL CARMEN PÁJARO FORTICH

157.561,00$                                           

8.027,00$                                               

7.718,00$                                               

4.303,00$                                               

4.263,00$                                               

5.192,00$                                               

24.531,00$                                             

245.296,00$                                           

CONSERVACIÓN PROGRAMADA

CONTRATO No.

ACTA No

204.413,00$                                           

2.077.545,00$                                        

378.769,00$                                           

51.816,00$                                             

281.963,00$                                           

 $                                                                            -   

0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

0,00

ÍTEM No.

MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN 

MECANICA)

DESCRIPCIÓN

LEVANTAMIENTO DE DAÑOS PARA MANTENIMIENTO DE VIAS - (INCLUYE PERSONAL DE APOYO, 

PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN)

DISEÑO PARA REHABILITACION O RECONSTRUCCION DE VIAS (INCLUYE PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE LA 

INFORMACIÓN)

RECONSTRUCCION  DE PAVIMENTO FLEXIBLE / RECONSTRUCCIÓN - TRONCALES MALLA VIAL URBANA - DE 

PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.26 (NO INCLUYE SARDINEL)

CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE

(Nombre del representante legal de la Interventoría)

1507 DE 2025del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No.

VALORCANTIDADVALORCANTIDADPRECIO UNITARIO CON AIU

3.936,00$                                               

16.243,00$                                             

1.385,00$                                               

1.275,00$                                               

56.839,00$                                             

60.862,00$                                             

REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO

REPLANTEO GENERAL

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

SOBRANTES.

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 

KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL 

COMPETENTE.

DE RECIBO PARCIAL No

260.252,00$                                           

255.323,00$                                           

1.701.113,00$                                        

1.657.455,00$                                        

20.229,00$                                             

CONDICIONES CONTRACTUALES 
OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA ACUMULADA

0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

0,00  $                                                                                -   0,00

 $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

 $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

 $                                                                                -    $                                                                            -   

1.385,00$                                               0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

0,00

1.275,00$                                               0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

60.862,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

97.368,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

85.737,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

193.594,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

180.014,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

216.265,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

202.684,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

 $                                                                            -   

1.708.050,00$                                        0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

1.249.025,00$                                        0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

3.810,00$                                               0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

3.758,00$                                               0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

0,00  $                                                                            -   

19.773,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

24.531,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

245.296,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

 $                                                                                -   

204.413,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

378.769,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

51.816,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

281.963,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

0,00  $                                                                            -   

0,00  $                                                                            -   

56.839,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

60.862,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

8.027,00$                                               0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

0,00  $                                                                            -   

 $                                                                                -    $                                                                            -   

 $                                                                                -    $                                                                            -   

Formato: FO-AC-07 Versión: 5 Página 1



CÓDIGO

FO-CI-50 8Conservación de Infraestructura

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VERSIÓN

3,009 M2

3,010 ML

3,011 UN

3,012 M2

3,013 M3

3,014 UN

3,015 ML

3,016 M3

3,017 M3

3,018 M3

3,019 M3

3,020 M3

3,021 M2

4,000

4,001 M2

4,002 M2

4,003 M3

4,004 M3

4,005 M3

4,006 M3

4,007 M3

4,008 M3

4,009 M3

4,010 M3

4,011 M3

4,012 M3

4,013 M3

4,014 M2

4,015 M2

4,016 ML

4,017 ML

4,018 ML

4,019 ML

4,020 UN

4,021 M2

4,022 UN

4,023 ML

4,024 M3

4,025 M3

4,026 M3

4,027 M3

4,028 M3

4,029 M2

5,000

5,001 M3

5,002 UN

5,003 UN

5,004 ML

5,005 UN

5,006 M2

5,007 UN

5,008 M2

5,009 M2

5,010 ML

5,011 ML

5,012 ML

5,013 ML

5,014 M3

5,015 M3

5,016 M3

5,017 M3

5,018 M2

5,019 M2

5,020 M3

5,021 M2

5,022 M2

5,023 ML

5,024 M3

5,025 M3

5,026 M3

5,027 M3

5,028 M3

5,029 M3

6,000

6,001 M3

6,002 UN

6,003 UN

6,004 ML

6,005 ML

6,006 UN

6,007 M2

6,008 ML

6,009 M2

6,010 UN

6,011 M3

6,012 M3

6,013 M3

6,014 M3

6,015 M3

85.737,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

193.594,00$                                           0,00  $                                                                                -   

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO) SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

(1.75MX0.25MX0.15M) PINTADO CON PINTURA DE TRAFICO AMARILLA CON MICROESFERAS DE VIDRIO.

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE)

35.484,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

378.769,00$                                           0,00  $                                                                                -   

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

SOBRANTES.

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO 

HIDRAULICO EN RETROEXCAVADORA - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y 

CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)

66.032,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

97.368,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

0,00  $                                                                            -   

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 

KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL 

COMPETENTE.

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, 

Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO  Y 

NIVELACIÓN MANUAL, COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE 

OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON 

EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)

LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)

1.688.940,00$                                        0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

60.862,00$                                             0,00  $                                                                                -   

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. 

INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 

M2.

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON 

EQUIPO. INC MICROESFERAS)

1.701.113,00$                                        0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

0,00  $                                                                            -   

145.350,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

145.350,00$                                           

REPLANTEO GENERAL

DESINSTALACIÓN DE SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO, INCLUYE CORTE DE 

ANCLAJES, CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL.

DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO. HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO.  

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON 

VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 

NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE 

OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y 

Compactación)

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con 

vibrocompactador)

65.519,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

1.385,00$                                               0,00  $                                                                                -   

MANTENIMIENTO PERIÓDICO TRONCALES MALLA VIAL URBANA EN CONCRETO HIDRÁULICO (incluye limpieza 

pozos, sellado de juntas y reposición de losas)

0,00  $                                                                            -   

1.275,00$                                               0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

51.816,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

281.963,00$                                           0,00  $                                                                                -   

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. 

INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA

RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE 

Y RIEGO)

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)

204.413,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

378.769,00$                                           0,00  $                                                                                -   

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HORARIO NOCTURNO. INCLUYE CARGUE.

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y 

EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y 

RIEGO)

IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)

FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO 

INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).

FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE 

MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).

66.032,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

176.664,00$                                           0,00  $                                                                                -   

4.284,00$                                               0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)

LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)

MANTENIMIENTO PERIÓDICO TRONCALES MALLA VIAL URBANA EN CONCRETO ASFÁLTICO (INCLUYE 5% 

BACHEO, 95% FRESADO Y REPOSICIÓN CARPETA)

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 

KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL 

COMPETENTE.

255.323,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

1.701.113,00$                                        0,00  $                                                                                -   

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON 

EQUIPO. INC MICROESFERAS)

SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO) SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

(1.75MX0.25MX0.15M) PINTADO CON PINTURA DE TRAFICO AMARILLA CON MICROESFERAS DE VIDRIO.

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON 

EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. 

INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 

M2.

CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE 

OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE 

OBRA.

60.862,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

145.350,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

24.531,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON 

EQUIPO. INC MICROESFERAS)

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON 

EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y 

Compactación)

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con 

vibrocompactador)

SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO) SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

(1.75MX0.25MX0.15M) PINTADO CON PINTURA DE TRAFICO AMARILLA CON MICROESFERAS DE VIDRIO.

DESINSTALACIÓN DE SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO, INCLUYE CORTE DE 

ANCLAJES, CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL.

204.413,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

378.769,00$                                           0,00  $                                                                                -   

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y 

Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)

GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)

AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento 

y Compactación con vibrocompactador)

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, 

Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)

24.531,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

245.296,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

0,00  $                                                                            -   

51.816,00$                                             

LOSA DE CONCRETO MR45 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, 

JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA.

LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, 

CURADO, JUNTAS)

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE)

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)

CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE 

OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE 

OBRA.

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. 

INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA

CURADO DE LOSAS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)

CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)

1.708.050,00$                                        0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

1.249.025,00$                                        0,00  $                                                                                -   

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. 

INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 

M2.

7.718,00$                                               0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

0,00  $                                                                            -   

3.810,00$                                               0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

3.758,00$                                               0,00  $                                                                                -   

REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y 

Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)

GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)

1.701.113,00$                                        0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

1.657.455,00$                                        0,00  $                                                                                -   

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

SOBRANTES.

REPLANTEO GENERAL

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 

KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL 

COMPETENTE.

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO 

HIDRAULICO EN MINICARGADOR - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE 

REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO 

HIDRAULICO EN MINICARGADOR. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON 

PULIDORA MANUAL) 

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO 

HIDRAULICO EN RETROEXCAVADORA - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y 

CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO 

HIDRAULICO EN RETROEXCAVADORA. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON 

PULIDORA MANUAL)

60.862,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

97.368,00$                                             0,00  $                                                                                -   

1.385,00$                                               0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO) SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

(1.75MX0.25MX0.15M) PINTADO CON PINTURA DE TRAFICO AMARILLA CON MICROESFERAS DE VIDRIO.

DESINSTALACIÓN DE SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO, INCLUYE CORTE DE 

ANCLAJES, CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL.

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON 

EQUIPO. INC MICROESFERAS)

MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN 

MECANICA)

24.531,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

245.296,00$                                           0,00  $                                                                                -   

AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento 

y Compactación con vibrocompactador)

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, 

Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y 

Compactación)

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con 

vibrocompactador)

REHABILITACIÓN - TRONCALES MALLA VIAL URBANA - DE PAVIMENTO HIDRÁULICO MR 45 e=0.25 (NO INCLUYE 

SARDINEL)

378.769,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

51.816,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

281.963,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON 

EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. 

INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 

M2.

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) 5.192,00$                                               0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

0,00  $                                                                            -   

204.413,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

2.077.545,00$                                        0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

260.252,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

255.323,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

0,00  $                                                                            -   

20.229,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

1.275,00$                                               0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

0,00  $                                                                            -   

85.737,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

193.594,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

180.014,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

216.265,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

202.684,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

8.027,00$                                               0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

0,00  $                                                                            -   

4.284,00$                                               0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

3.694,00$                                               0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

19.773,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

281.963,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

260.252,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

145.350,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

245.296,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

0,00  $                                                                            -   

4.782,00$                                               0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

4.819,00$                                               0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

3.694,00$                                               0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

10.440,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

10.036,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

88.668,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

0,00  $                                                                            -   

175.225,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

4.303,00$                                               0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

4.263,00$                                               0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

0,00  $                                                                            -   

260.252,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

1.869.364,00$                                        0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

1.826.472,00$                                        0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

19.773,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

24.531,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

245.296,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

204.413,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

6.112,00$                                               0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

0,00  $                                                                            -   

8.027,00$                                               0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

 $                                                                                -    $                                                                            -   

 $                                                                                -    $                                                                            -   

0,00  $                                                                            -   

1.657.455,00$                                        0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

20.229,00$                                             

0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

 $                                                                                -    $                                                                            -   
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CÓDIGO
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FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VERSIÓN

6,016 M3

6,017 M3

6,018 M3

6,019 M3

6,020 M3

6,021 ML

6,022 UN

6,023 M3

6,024 M3

7,000

7,001 UN

7,002 UN

7,003 ML

7,004 ML

7,005 UN

7,006 ML

7,007 ML

7,008 M2

8,000

8,001 UN

8,002 UN

8,003 ML

8,004 ML

8,005 UN

8,006 ML

8,007 ML

9,000

9,001 M2

9,002 M2

9,003 M3

9,004 M2

9,005 ML

9,006 ML

9,007 M2

9,008 M2

9,009 M2

9,010 M2

9,011 M3

9,012 M3

9,013 M3

9,014 M3

10,000

10,001 M2

10,002 M2

10,003 M3

10,004 M2

10,005 M3

10,006 ML

10,007 ML

10,008 M2

10,009 M2

10,010 M2

10,011 M2

10,012 M3

10,013 M3

10,014 M3

10,015 M3

10,016 M3

11,000

11,001 M2

11,002 M2

11,003 M3

11,004 M2

11,005 M2

11,006 M3

11,007 M3

11,008 M2

11,009 M2

11,010 M3

11,011 M3

11,012 M3

11,013 M3

12,000

12,001 M3

12,002 M2

12,003 M2

12,004 M3

12,005 M3

12,006 M3

12,007 M3

12,008 M3

12,009 M3

12,010 M2

12,011 M2

12,012 M3
LOSA DE CONCRETO MR45 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, 

JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA.

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO 

HIDRAULICO EN MINICARGADOR. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON 

PULIDORA MANUAL) 

REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO

193.594,00$                                           525,45  $                                                           101.723.967,00 1.532,70  $                                                       296.721.524,00 

180.013,00$                                           0,00  $                                                                                -   

0,00  $                                                                            -   

1.384,00$                                               0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 

KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL 

COMPETENTE.

CURADO DE LOSAS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)

60.863,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

3.809,00$                                               0,00  $                                                                                -   

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO 

HIDRAULICO EN RETROEXCAVADORA. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON 

PULIDORA MANUAL)

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO 

HIDRAULICO EN MINICARGADOR - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE 

REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

SOBRANTES.

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO 

HIDRAULICO EN RETROEXCAVADORA - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y 

CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)

REPLANTEO GENERAL

85.737,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

0,00  $                                                                            -   

216.265,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

202.684,00$                                           0,00  $                                                                                -   

FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO 

INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 

KM)

RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE 

Y RIEGO)

IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, 

Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)

FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE 

MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y 

RIEGO)

4.819,00$                                               0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

176.664,00$                                           0,00  $                                                                                -   

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 

NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE 

OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

REPOSICIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR45 E=0.20 M . INCLUYE ACERO DE REFUERZO, DEMOLICIÓN DE PISOS 

DE CONCRETO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS.

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO  Y 

NIVELACIÓN MANUAL, COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE 

OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO.  

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON 

VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

175.225,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

4.303,00$                                               0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

4.263,00$                                               0,00  $                                                                                -   

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, 

Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO  Y 

NIVELACIÓN MANUAL, COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE 

OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO.  

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON 

VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 

NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE 

OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO

REPLANTEO GENERAL

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

FRESADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.18 M. (INCLUYE CARGUE)

1.869.364,00$                                        0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

1.826.472,00$                                        0,00  $                                                                                -   

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)

1.688.940,00$                                        0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

266.439,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

1.385,00$                                               0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 

KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL 

COMPETENTE.

BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.14M. (INCLUYE DEMOLICIÓN MANUAL Y CARGUE DE PAVIMENTO 

FLEXIBLE DE E=0.14M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, EXCAVACIÓN Y REPOSICIÓN BASE 

GRANULAR CLASE A (BG_A) E=0.20M, BASE ASFALTICA MD19).

REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO

1.826.472,00$                                        0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

1.701.113,00$                                        1.007,53  $                                                        1.713.922.381,00 

CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE 

OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE 

OBRA.

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. 

INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.

RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE 

Y RIEGO)

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y 

RIEGO)

IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)

3.694,00$                                               0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

4.303,00$                                               0,00  $                                                                                -   

1.385,00$                                               0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE 

Y RIEGO)

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y 

RIEGO)

IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)

60.862,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

10.688,00$                                             0,00  $                                                                                -   

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, 

Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO  Y 

NIVELACIÓN MANUAL, COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE 

OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO.  

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON 

VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 

NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE 

OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

REPLANTEO GENERAL

4.303,00$                                               6.435,95  $                                                             27.693.893,00 42.988,76  $                                                       184.980.634,00 

4.263,00$                                               0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

4.782,00$                                               0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

REALCE DE SARDINEL A UNA ALTURA H= 0.20m, e= 0.20m. CONCRETO DE 3000 PSI. (FUNDIDO EN SITIO). Incluye 

suministro de concreto, formaleta metálica para sardinel, perforaciones con taladro rotopercutor hasta 3/4" y epóxico para anclaje 

de acero. (No incluye acero). OBRAS DE CONSERVACIÓN

SELLO DE FISURAS

SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO) SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

(1.75MX0.25MX0.15M) PINTADO CON PINTURA DE TRAFICO AMARILLA CON MICROESFERAS DE VIDRIO.

REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO

REPLANTEO GENERAL

CONSERVACIÓN REACCION

PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.14m.

378.769,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

51.816,00$                                             0,00  $                                                                                -   

CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE 

OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE 

OBRA.

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. 

INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 

KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL 

COMPETENTE.

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.
0,00  $                                                                            -   

4.284,00$                                               110,12  $                                                                  471.754,00 449,44  $                                                           1.925.401,00 

3.694,00$                                               0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

REALCE DE SARDINEL A UNA ALTURA H= 0.20m, e= 0.20m. CONCRETO DE 3000 PSI. (FUNDIDO EN SITIO). Incluye 

suministro de concreto, formaleta metálica para sardinel, perforaciones con taladro rotopercutor hasta 3/4" y epóxico para anclaje 

de acero. (No incluye acero). OBRAS DE CONSERVACIÓN

PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.14m.  (Incluye demolición manual y cargue de pavimento flexible de e=0.14m, 

transporte y disposición final de escombros, imprimación, colocación y compactación MD19 e=7cm y MD25 e=7cm , riego CRR-

1, imprima CLR-0)

SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO) SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

(1.75MX0.25MX0.15M) PINTADO CON PINTURA DE TRAFICO AMARILLA CON MICROESFERAS DE VIDRIO.

DESINSTALACIÓN DE SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO, INCLUYE CORTE DE 

ANCLAJES, CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL.

LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)

MANTENIMIENTO RUTINARIO TRONCALES MALLA VIAL URBANA EN CONCRETO HIDRÁULICO

LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)

292.981,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

145.350,00$                                           0,00  $                                                                                -   

DESINSTALACIÓN DE SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO, INCLUYE CORTE DE 

ANCLAJES, CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL.

169.786,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

DESINSTALACIÓN DE SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO, INCLUYE CORTE DE 

ANCLAJES, CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL.

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO 

HIDRAULICO EN MINICARGADOR. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON 

PULIDORA MANUAL) 

LOSA DE CONCRETO MR45 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, 

JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA.

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con 

vibrocompactador)

MANTENIMIENTO RUTINARIO TRONCALES MALLA VIAL URBANA EN CONCRETO ASFÁLTICO

CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4".

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y 

Compactación)

SELLO DE GRIETAS

SELLO DE FISURAS

LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)

LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)

281.963,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

260.252,00$                                           0,00  $                                                                                -   

0,00  $                                                                            -   

216.265,00$                                           0,00  $                                                                                -   

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO 

HIDRAULICO EN RETROEXCAVADORA. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON 

PULIDORA MANUAL)

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO 

HIDRAULICO EN MINICARGADOR - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE 

REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)

LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, 

CURADO, JUNTAS)

180.014,00$                                           0,00  $                                                                                -   

0,00  $                                                                            -   

202.684,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

1.708.050,00$                                        0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

1.249.025,00$                                        0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

51.816,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

1.376,00$                                               0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

378.769,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

51.816,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

0,00  $                                                                            -   

145.350,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

145.350,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

14.787,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

1.385,00$                                               3.218,03  $                                                               4.456.972,00 32.393,30  $                                                         44.864.721,00 

1.275,00$                                               0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

0,00  $                                                                            -   

145.350,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

19.773,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

12.760,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

4.819,00$                                               0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

1.869.364,00$                                        0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

6.352,04  $                                                  10.805.536.119,00 

1.688.940,00$                                        0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

1.275,00$                                               0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

 $                                                                                -    $                                                                            -   

60.862,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

10.688,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

66.032,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

4.284,00$                                               0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

0,00  $                                                                            -   

4.263,00$                                               0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

4.782,00$                                               0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

4.819,00$                                               0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

0,00  $                                                                            -   

1.701.113,00$                                        0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

1.275,00$                                               0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

77.680,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

4.782,00$                                               0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

3.223,06  $                                                       569.398.672,00 

0,00  $                                                                            -   

1.701.113,00$                                        0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

1.688.940,00$                                        0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

1.869.364,00$                                        0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

1.826.472,00$                                        0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

0,00  $                                                                            -   

3.759,00$                                               0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

97.368,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

1.275,00$                                               0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

1.708.051,00$                                        0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

 $                                                                                -    $                                                                            -   

 $                                                                                -    $                                                                            -   

 $                                                        1.746.545.000,00  $                                                  11.037.306.875,00 

0,00  $                                                                            -   

169.786,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

12.760,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

 $                                                                                -    $                                                       569.398.672,00 

 $                                                           101.723.967,00  $                                                       296.721.524,00 
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CÓDIGO
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FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VERSIÓN

12,013 M3

13,000

13,001 M2

13,002 M3

13,003 ML

13,004 M2

13,005 ML

13,006 M3

13,007 M2

13,008 ML

13,009 M2

13,010 ML

13,011 M3

13,012 M3

13,013 M3

13,014 M3

13,015 M3

13,016 ML

13,017 UN

13,018 ML

13,019 M2

13,020 M3

13,021 M3

13,022 M3

13,023 M3

13,024 M3

13,025 M3

13,026 M3

13,027 M3

13,028 M3

13,029 ML

13,030 M3

13,031 UN/MES

13,032 HR

13,033 M3

13,034 ML

13,035 M3

14,000

14,001 M3

14,002 M3

14,003 M3

14,004 M3

14,005 M3

14,006 M3

14,007 M3

14,008 UN

14,009 ML

14,010 UN

14,011 ML

14,012 ML

14,013 ML

14,014 ML

14,015 ML

15,000

15,001 H/ME

15,002 UN/MES

15,003 UN/MES

15,004 M2

15,005 ML/ME

15,006 ML/ME

15,007 UN

15,008 UN

15,009 ML/MES

15,010 M2

15,011 UN/MES

15,012 UN

15,013 FICHA

15,014 PAR

15,015 PAR

15,016 PAR

15,017 UN

15,018 UN

15,019 UN

15,020 UN

15,021 UN

15,022 UN

15,023 UN

15,024 UN

15,025 UN

15,026 UN

15,027 UN

15,028 UN

15,029 PAR

15,030 UN

15,031 PAR

15,032 PAR

15,033 PAR

15,034 UN

15,035 UN

15,036 UN

D2

15,037 UN

15,038 UN

15,039 UN

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)
10.440,00$                                             8.901,50  $                                                             92.931.660,00 8.901,50  $                                                         92.931.660,00 

DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO. HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.
65.519,00$                                             1.601,82  $                                                           104.949.645,00 1.601,82  $                                                       104.949.645,00 

PRESUPUESTO PARA MANEJO AMBIENTAL, GESTIÓN SOCIAL Y MANEJO DE TRAFICO

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR). SUMINISTRO.

COMPONTE B. MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 

COMPONENTE A. PERSONAL

2.955.698,00$                                        2,87  $                                                               8.482.853,00 6,56  $                                                         19.389.379,00 

 $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

 $                                                                                -   0,00

 MANEJO DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES

CAMILLA FÉRULA ESPINAL LARGA - FEL PARA ADULTO (POLIETILENO). INCLUYE ARNES TIPO ARAÑA CON 

SECCIONES REFLECTIVAS

EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 20LB TIPO ABC METALICO CON GANCHO Y AVISO

MASCARILLA DESECHABLE

BOTA CUERO LISA NEGRA SEGURIDAD PUNTERA DE ACERO

PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON INSERCION EN SILICONA CON CORDEL EN ESTUCHE

COMPONTE C. MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y DEL PAISAJE

MANEJO DE LA VEGETACIÓN EXISTENTE Y DE ACTIVIDADES DE DISEÑO PAISAJÍSTICO

MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA Y SUMIDEROS

EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO

EXAMEN DE AUDIOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO

EXAMEN DE OPTOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO

PROTECCION A SUMIDEROS. (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLSAS DE LONA Y GEOTEXTIL NO 

TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB DE 400 N).

179.235,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

106.520,00$                                           0,00  $                                                                                -   

GUANTE SOLDADOR

GUANTES DE VAQUETA

OVEROL EN DRILL DOS PIEZAS, CAMISA Y PANTALÓN

PETO EN CARNAZA

GUANTE CAUCHO NEGRO CORRUGADO CALIBRE 35

BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS CON MEDICAMENTOS DE 22CM X 27CM

GUANTE NITRILO 13" RESISTENTE CONTRA QUIMICOS COMBUSTIBLES SOLVENTES GRASAS

GUANTE CARNAZA REFORZADO EN CARNAZA LARGO

10.272,00$                                             13,00  $                                                                  133.536,00 14,00  $                                                              143.808,00 

12.014,00$                                             7,00  $                                                                    84.098,00 

EXÁMENES OCUPACIONALES 

28.360,00$                                             0,00  $                                                                                -   

35.772,00$                                             76,00  $                                                               2.718.672,00 239,00  $                                                           8.549.508,00 

28.253,00$                                             0,00  $                                                                                -   

FILTRO PARTICULAS PARA RESPIRADOR

CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO

MASCARILLA DESECHABLE CON VALVULA CONTRA POLVO Y PARTICULAS NO TOXICAS

RESPIRADOR ELASTOMÉRICO MEDIA CARA

IMPERMEABLE INDUSTRIAL PVC CON CAPUCHA EN NYLON

OVEROL IMPERMEABLE INDUSTRIAL AMARILLO 2 PIEZAS CON CAPUCHA

BARBUQUEJO EN REATA CON MENTONERA CON TRES APOYOS PARA CASCO

GAFAS DE SEGURIDAD

14.010,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

26.091,00$                                             16,00  $                                                                  417.456,00 

0,00  $                                                                            -   

147.472,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

109.923,00$                                           

22.880,00$                                             2,60  $                                                                    59.488,00 4,16  $                                                                95.181,00 

COMPONENTE E. GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

BOTA DE CAUCHO, CINTA AMARILLA, PUNTERA Y PLANTILLA EN ACERO

PROTECCIÓN A ÁRBOLES (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DURMIENTES DE 2.90M X 0.04M X 0.04M Y 

POLISOMBRA AL 47% DE TAL MANERA QUE GARANTICE LA PROTECCIÓN AL INDIVIDUO VEGETAL.

LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FORESTAL. INCLUYE ELABORACION FICHA FORESTAL Y VISITA A TERRENO

PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA

MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

BAÑO TIPO FLUSHING - ALQUILER MANTENIMIENTO Y ASEO DE BAÑOS PORTÁTILES VIP MENSUAL_(Según 

Apéndice Bioseguridad Covid 19_V1 y V2)

ALQUILER CARPA VESTIER 2.0M X 2.0M CON ESTRUCTURA, TECHO Y LATERALES EN LONA.

ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS ENTRE 

SI MAXIMO 3MTS TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMEINTO Y DESINSTALACIÓN).

CANECA PLÁSTICA NEGRA DE 55 GALONES CON TAPA PLANA.

ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS ENTRE 

SI MAXIMO 3MTS TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMEINTO Y DESINSTALACIÓN).

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

816.767,00$                                           0,00  $                                                                                -   2,39  $                                                           1.952.073,00 

193.083,00$                                           0,00  $                                                                                -   

ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLÁSTICOS, TRIPLE CINTA 

PELIGRO CAL. 4, POLISOMBRA 65% PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y 

DESINSTALACIÓN).

PLASTICO NEGRO CALIBRE 6

BOLSA PARA BASURA TIPO INDUSTRIAL NEGRA DE 60 x 90 Cm CALIBRE 2 (PAQUETE DE 30 UNIDADES)

CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 

KM)

RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).

77.680,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

135.776,00$                                           0,00  $                                                                                -   

PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 

TAPA)

CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL 

NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 450 N Y 500 N Y PAÑETE IMPERMEAB.)

RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. 

(INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN).

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

TUBERIA CONCRETO D=18" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)

TUBERIA CONCRETO D=10" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

209.442,00$                                           0,00

 $                                                                            -   

0,00  $                                                                            -   

54.856,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

223.656,00$                                           0,00

PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON 

MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR 

O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 KM.

FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSIÓN CRL-1 (INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO AL 

FRENTE DE OBRA DE 40 KM, SUMINISTRO DE EMULSIÓN, INSTALACIÓN MECANICA DE MATERIAL ESTABILIZADO).

PAVIMENTO ASF RECICLADO EN FRIO CEMENTO 3% (ADICIÓN EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 RECICLAJE 

EXTENDER, NIVELAR, Y COMPACTAR MECANICAMENTE. NO INCLUYE AGREGADOS PETREOS DE ADICIÓN).

222.147,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

218.336,00$                                           0,00  $                                                                                -   

REDES

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)

TORRE DE ILUMINACIÓN DE 4 BOMBILLAS DE 1000 WATS CADA UNA. ALQUILER. INCLUYE COMBUSTIBLE A.C.P.M.

PLANTA ELECTRICA POTENCIA ELÉCTRICA GENERADA 4KW - INCLUYE COMBUSTIBLE

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

477.005,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

25.429,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00

0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

66.032,00$                                             0,00

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 

NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE 

OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON 

EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 

KM)

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO  Y 

NIVELACIÓN MANUAL, COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE 

OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

24.531,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

245.296,00$                                           0,00  $                                                                                -   

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, 

EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 

NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 

NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

1.826.472,00$                                        0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

0,00  $                                                                            -   

6.112,00$                                               0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

35.484,00$                                             

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)

SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)

CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)

SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

3.758,00$                                               0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

19.773,00$                                             0,00  $                                                                                -   

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. 

INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 

M2.

0,00  $                                                                            -   

5.192,00$                                               0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

110.892,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

250.844,00$                                           0,00  $                                                                                -   

REPLANTEO GENERAL

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

SOBRANTES.

LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, 

CURADO, JUNTAS)

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

SARDINEL H=0.40M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INC. SUMIN, 

FORMALET. Y CONST.)

DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)

ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, 

FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)

56.839,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

93.416,00$                                             

CONSERVACIÓN PROGRAMADA Y CONSERVACIÓN POR REACCIÓN

1.249.025,00$                                        0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

1.275,00$                                               0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

113.291,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

65.248,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

277.627,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

0,00  $                                                                            -   

256.275,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

227.216,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

234.855,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

1.688.940,00$                                        0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

266.439,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

77.680,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

234.997,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

257.568,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

0,00  $                                                                            -   

435.372,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

 $                                                                            -   

286.593,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

 $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

2.530.935,00$                                        0,00  $                                                                                -   

 $                                                                            -   

50.533,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

236.786,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

570.905,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

0,00  $                                                                            -   

1.018.903,00$                                        0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

184.503,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

193.598,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00

563.006,00$                                           0,00  $                                                                                -   0,00

0,00  $                                                                            -   

7.353,00$                                               360,00  $                                                               2.647.080,00 840,00  $                                                           6.176.520,00 

7.353,00$                                               0,00  $                                                                                -   4,00  $                                                                29.412,00 

15,00  $                                                               1.648.845,00 17,00  $                                                           1.868.691,00 

2.430,00$                                               14,00  $                                                                    34.020,00 14,00  $                                                                34.020,00 

33.748,00$                                             3,00  $                                                                  101.244,00 3,00  $                                                              101.244,00 

851,00$                                                  21,00  $                                                                    17.871,00 21,00  $                                                                17.871,00 

10.890,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

70.872,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

16,00  $                                                              417.456,00 

7.020,00$                                               16,00  $                                                                  112.320,00 16,00  $                                                              112.320,00 

9.075,00$                                               15,00  $                                                                  136.125,00 15,00  $                                                              136.125,00 

57.912,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

65.472,00$                                             12,00  $                                                                  785.664,00 12,00  $                                                              785.664,00 

80.861,00$                                             14,00  $                                                               1.132.054,00 15,00  $                                                           1.212.915,00 

0,00  $                                                                            -   

48.598,00$                                             1,00  $                                                                    48.598,00 1,00  $                                                                48.598,00 

7,00  $                                                                84.098,00 

12.014,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

8.402,00$                                               0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

64.547,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

0,00  $                                                                            -   

37.435,00$                                             16,00  $                                                                  598.960,00 54,00  $                                                           2.021.490,00 

28.360,00$                                             16,00  $                                                                  453.760,00 54,00  $                                                           1.531.440,00 

29.041,00$                                             16,00  $                                                                  464.656,00 54,00  $                                                           1.568.214,00 

 $                                                           292.027.929,00  $                                                       821.780.997,00 

 $                                                                                -    $                                                                            -   

 $                                                                            -   

59.436,00$                                             1.584,00  $                                                             94.146.624,00 10.497,00  $                                                       623.899.692,00 

6.925.640,00$                                        0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

16.850,00$                                             

161.647,00$                                           0,00  $                                                                                -   9,00  $                                                           1.454.823,00 

15.286,00$                                             2,67  $                                                                    40.814,00 4,67  $                                                                71.386,00 

14.077,00$                                             0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   

1.960,00$                                               0,00  $                                                                                -   2,00

 $                                                         50.035.842,00 

 $                                                                  3.920,00 

2,03  $                                                              391.958,00 

2.252,00$                                               0,00  $                                                                                -   

 $                                                             20.662.626,00 

MEZCLA ASFÁLTICA ALTO MÓDULO MAM-20 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN. 

INCLUYE EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1-CRR-1).
2.221.636,00$                                        0,00  $                                                                                -   0,00  $                                                                            -   
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FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VERSIÓN

15,040 UN

16,000

16,001 DIA

16,002 UN

16,003 UN

16,004 UN

16,005 UN

16,006 UN

16,007 MES

16,008 UN/MES

17,000

17,001 H/ME

17,002 H/ME

17,003 UN/MES

17,004 UN/MES

17,005 ROLLO

17,006 UN

17,007 UN/MES

17,008 UN/MES

17,009 HR

42,902%

21,456%

21,456%

21,456%

de

 $       444.160,00 64,68

29.504,00$         2,00  $       59.008,00 2,00

54,00

CANALIZACIÓN DE TRÁFICO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN MENSUAL) CON 

SEÑALIZADORES TUBULARES COLOMBINA PLÁSTICA Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACIÓN (INCLUYE ALQUILER DE 

SEÑALIZADORES TUBULARES). LONGITUD 3 METROS.

CINTA PARA SEÑALIZACION DE 500MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5

ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

COMPONENTE C.  CANALIZACIÓN DE TRÁNSITO

AFICHE TAMAÑO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE DE 115 GR.

VOLANTES TAMAÑO CARTA POLICROMÍA DE 114 GR.

VOLANTES TAMAÑO 1/2 CARTA POLICROMÍA COTE DE 115 GR.

IMPRESIÓN HOJA CARTA, A 1X0 TINTAS EN PAPEL BOND DE 75 GR.

ALQUILER DE SEÑAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50M X 0.50M (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y 

DESINSTALACIÓN).

TOMA DE INFORMACION DE TRANSITO DURANTE LA OBRA (INCLUYE PROCESAMIENTO Y LOGISTICA)

PASACALLE EN BANNER 13 ONZAS MATE, DE 7.00m x 1.00m, INCLUYE UN PALO DE 1,20m DE LARGO EN CADA 

EXTREMO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.

BARRICADA METÁLICAS C-20 CON TRES BANDEJAS DE 23CM X 150CM. (ALQUILER). INCLUYE TABLERO DE 60CM 

DE DIAMETRO "DESVIO" REFLECTIVO GRADO INGENIERIA COMERCIAL. SUMINISTRO E INSTALACION Y 

TRASLADO INTERNO EN OBRA.

PORTÁTILES - Procesador minimo: intel, Core i3 4005U, celeron o similar, Memoria RAM de 4 GB(2x2048 MB) Disco duro de 

500gb a 7200 rpm Pantalla LED HP BrightView widescreen alta definición con 35,6 cm

PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

PROGRAMA DE DIVULGACIÓN AL CIUDADANO

TARIFA MES - SERVICIO TELEFONIA LOCAL ILIMITADA E INTERNET ILIMITADO VELOCIDAD PROMEDIO (80-500 MB) 

ESTRATO 3

BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO). HORARIO NOCTURNO

COMPONENTE B.  SEÑALIZACION TEMPORAL

COMPONENTE A. PERSONAL

BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO).

EXAMEN DE ESPIROMETRÍA DE INGRESO O EGRESO

COMPONENTE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

PROGRAMA DE DIVULGACIÓN AL CIUDADANO

VALLA MÓVIL DE PISO, UNA CARA, DE 1.80M X 1.20M, EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, ÁNGULO EN HIERRO 

DE 2 X 1-1/8" IMPRESO EN VINILO ADHESIVO. IMPRESIÓN 720 DPI; TINTAS PARA EXTERIORES. 

PROGRAMA DE INFORMACION

VÍDEO BEAM - ALQUILER POR DIA

 $       361.308.302,00 

PRESENTE ACTA

(B) COSTO TOTAL ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO INCLUYE IVA Y FACTOR MULTIPLICADOR

 $      216.914.692,00 

 $      13.063.712.972,00 

 $      3.919.113.891,00 

 $      2.179.655.540,00 

 $      84.184.888,00 

 $      2.263.840.428,00 

 $      679.152.128,00 

 $      1.497.737.538,00 

 $      642.559.359,00 

DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS  DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN

COSTO DIRECTO DIAGNÓSTICO 

ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO 

COSTO DIRECTO ENSAYOS

COSTO DIRECTO DISEÑOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN

 $      50.035.840,00 

 $      11.904.993,00 

(E) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN GESTIÓN SOCIAL (Calificación obtenida en el periodo Mayo 2026: 100 %)  $       89.697.656,00 

COSTO DIRECTO PMT  $       856.425.331,00 

 $      539.574,00 

Expediente Conecta IDU 202543519090000009E

(Firma)

2026

AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA  (Ver acta No._______anexa)

(P) COSTOS PARA RECONOCIMIENTO POR INCREMENTO M.O NO CALIFICADA - LEY 2101 DE 2021 - (CORRESPONDIENTE AL ACTA No. 3 

RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1 - MARZO 2026)

COSTO IVA ENSAYOS (____%)

 $      8.904.849.525,00 

 $      3.820.358.544,00 

(N) VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE RECIBO (3%) SEGÚN CLÁUSULA DEL CONTRATO No. 9  (I X 3%)  $       -   

(O) VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE LIQUIDACION (3%) SEGÚN CLÁUSULA DEL CONTRATO No. 9 (I X 3%)

 $      -   

 $      -   

 $       -   

 $      391.911.389,00 

 $      391.911.389,00 

 $      15.571.864,00 

 $      8.153.972,00 

 $      55.485.613,00 

COSTO INDIRECTO OBRA PMT (AIU)  $       183.754.619,00 

(J) MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (30%)  $       -   

(K) COSTO TOTAL MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (I-J)

(Firma)

(Nombre)    DIEGO FERNEY ESPINOSA RIVEROS (Nombre)    ROSELLY DEL CARMEN PÁJARO FORTICH

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

Contratista Interventor

Siete días del mes de

(Día en letras) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

Julio

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (K)-(L)-(M)-(N)-(O)+(P)  $       57.192.567.412,00  $    8.392.262.227,00  $    1.460.944.969,00 

(A) COSTO TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN MAS AJUSTES

 $      67.915.213,00 

 $      67.915.213,00 

(L) VALOR A DESCONTAR SEGÚN CLÁUSULA DEL CONTRATO No. ___

(M) RETENCION EN GARANTIA (____%)  $       -   

 $      -   

 $      -   

 $      12.846.798.280,00 

 $       56.831.259.110,00  $      9.144.599.081,00  $      1.584.688.300,00 

 $      18.156.444,00  $      63.400.399,00 

SUBTOTAL COSTO PMT  (Incluye AIU= 21,456%)  $       1.040.179.950,00 

(G) SUBTOTAL COSTO OBRA EJECUTADA (C+D+E+F)  $       49.272.017.257,00 

(H) COSTO TOTAL AJUSTES (Ver acta anexa)  $       6.078.845.490,00 

(F) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN PMT (Calificación obtenida en el periodo Junio 2026 = 96,00%)  $       1.040.179.950,00 

 $      18.912.963,00  $      67.390.606,00 

 $       795.021.245,00  $      17.012.437,00 

 $      3.341.099,00 

SUBTOTAL COSTO GESTIÓN SOCIAL  (Incluye AIU= 21,456%)  $       89.697.656,00 

 $      95.319,00 

 $      539.574,00 

 $      1.440.453,00 

 $      8.153.972,00 

COSTO DIRECTO GESTIÓN SOCIAL  $       73.851.976,00 

 $      20.662.625,00 
(D) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN SG-SST Y SGA (Calificación obtenida en el periodo: SGA Mayo 2026 y SST

Febrero 2026: 100 %)
 $       965.601.003,00 

COSTO INDIRECTO GESTIÓN SOCIAL (AIU)  $       15.845.680,00 

 $      444.255,00 

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad  con las obligaciones establecidas contractualmente, por cada uno de los mismos,  en Bogotá, D.C., a los

 $       56.831.259.110,00 

COSTO INDIRECTO OBRA CIVIL (AIU)  $       14.163.327.743,00 

COSTO IVA DIAGNÓSTICO (____%)

Si en la presente acta de recibo parcial de obra se están realizando aclaraciones y/o descuentos se debe diligenciar el campo OBSERVACIONES de la presente acta para detallar las razones y justificaciones que dan lugar a las mismas.

Las cantidades de obra deberán contener el número de decimales que indique la especificación técnica que regula la actividad, garantizando que la cifra quede completamente visible en la celda correspondiente.

TOTALES

OBSERVACIONES

En la presente Acta No. 6 de Recibo Parcial de Obra No. 4 se realiza el cobro de los componentes de obra para el componente Seguridad y Salud en el Trabajo se realiza el cobro del mes de febrero de 2026, para el componente Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica se realiza el cobro del mes de

mayo de 2026.

Notas:

Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos, por exceso o por defecto, inclusive los costos indirectos, retenciones y amortizaciones.

(I) COSTO TOTAL INCLUYE DIAGNOSTICOS MAS DISEÑOS  MÁS AJUSTES (SI APLICA) MAS ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO MAS 

OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES (A+B+G+H)

DESCRIPCIÓN

COSTO TOTAL INCLUYE 

DIAGNOSTICOS MAS DISEÑOS  MÁS 

AJUSTES (SI APLICA) MAS OBRA 

EJECUTADA MAS AJUSTES (A+G+H)

OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

 $       965.601.003,00 

 $      3.650.188,00 

 $      20.662.625,00 

 $      8.839.160,00 

 $      50.035.840,00 

El recibo por parte de la interv entoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace ref erencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e

interv entor.

Con la suscripción de la presente Acta de Recibo Parcial de Obra el contratista certif ica el cumplimiento del Plan de Calidad aprobado por la Interv entoría. El interv entor, a su v ez, certif ica el cumplimiento del Plan de Calidad del contratista de obra, así como el propio, que f ue aprobado por el IDU,

garantizando que las obras recibidas cumplen con la calidad exigida, que se realizaron la totalidad de los ensay os de laboratorio correspondientes y que sus resultados se encuentran dentro de los rangos que las especif icaciones técnicas aplicables determinan. Los ensay os de laboratorio que soportan la

presente acta hacen parte integral del correspondiente inf orme mensual de interv entoría.

SUBTOTAL COSTO GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU= 21,456%)

COSTO INDIRECTO SG-SST YSGA (AIU)  $       170.579.758,00 

 $      6.713.519,00 

 $      41.196.680,00 COSTO DIRECTO SG-SST Y SGA

(C) SUBTOTAL COSTO OBRA CIVIL (Incluye AIU= 42,902%)  $       47.176.538.648,00 

OBRA EJECUTADA

 $      2.140.296.897,00  $      12.725.208.069,00 

COSTO DIRECTO  OBRA CIVIL  $       33.013.210.905,00 

 $       779.746.584,00 

COSTO IVA DISEÑOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN (____%)

SUBTOTAL COSTO DIAGNÓSTICO Y DISEÑOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN

 $       700.649.779,00 

FACTOR MULTIPLICADOR

34.032,00$         16,00  $       544.512,00 

 $       -   

971.953,00$         0,00  $       -   6,00  $       5.831.718,00 

163,00$         320,00  $       52.160,00 761,00  $       124.043,00 

114.418,00$         0,00  $       -   0,00

 $       1.436.413,00 

 $       265.538,00 

1.525,00$         5,00  $       7.625,00 16,00  $       24.400,00 

400,00$         0,00  $       -   0,00  $       -   

84.309,00$         1,00  $       84.309,00 5,00  $       421.545,00 

182,00$         617,00  $       112.294,00 1459,00

0,00  $       -   0,00  $       -   

84.644,00$         3,00  $       253.932,00 9,51  $       804.964,00 

141.593,00$         2,00  $       283.186,00 10,50  $       1.486.727,00 

2.941.845,00$         0,00  $       -   0,00  $       -   

3.971.473,00$         4,00  $       15.885.892,00 14,68  $       58.301.224,00 

22.208,00$         20,00

457,18  $       4.797.647,00 

 $       -   0,00  $       -   

10.494,00$         140,00  $       1.469.160,00 

 $       59.008,00 

434.583,00$         

 $       1.837.728,00 

 $       539.574,00  $       8.153.971,00 

 $       18.912.963,00  $       67.390.606,00 

 $      12.087.095,00  $      31.485.924,00 

 $    2.180.412.059,00  $    12.850.788.487,00 

266.937,00$         3,00  $       800.811,00 7,46  $       1.991.350,00 

22.913,00$         0,00

InstitutoDESARROLLO URBANO
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