
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Convenio Contrato X

SI X NO SI X NO

2059635 26/07/2024 339924 $ 716.330.592 8/07/2024

Objeto: En desarrollo del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No. 790 de 2023, constituye el objeto de este Acuerdo Específico No. 4 aunar esfuerzos y recursos técnicos, jurídicos, físicos, administrativos y financieros entre el FONDO ÚNICO DE TIC e INTERNEXA S.A. para la financiación y desarrollo del proyecto para la implementación, articulación, operación y mantenimiento de soluciones de infraestructura y servicios de telecomunicaciones sostenibles en el largo plazo que 

permitan, a través de los ISP Seleccionados, la conectividad de banda ancha, para los hogares estratos 1 y 2 y Comunidades Organizadas de Conectividad ubicadas en los municipios que se listan en el Anexo 1, con el objeto de mejorar la conectividad digital, la prestación de los servicios de conectividad y el acceso universal. 		

Anexo 3 340124

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 210.317.213.859,00$                                                                        

51.581.437

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                                  

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: CONTRATO - INTERADMINISTRATIVO

Fecha de aprobación de la Póliza

2059634 26/07/2024

Fecha de aprobación de la actualización o Nueva 

Póliza

Fecha de Inicio

31/07/2027

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

agosto-2026 Dirección de Infraestructura 1465  de 2024  -  Acuerdo Especifico No. 4 INTERNEXA S.A. 811021654 -9

29/07/2026262126166 Margarita Hernández Cortes - Subdirectora de Operaciones (E)

CONTRATACION DIRECTA

Fecha Final de Ejecución 31/07/2027

SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE SERVICIO PORTADOR - AMPLIACIÓN PROGRAMA DE TELECOMUNICACIONES

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 8/07/2024

Aporte - Otros

$ 210.317.213.859,00

6/07/2024

C-2301-0400-12-0-2301028-03

FTIC-CD-1502-2024

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución según 

prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro Presupuestal Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Modalidad de selección

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

$ 209.600.883.267 8/07/202419/12/2025

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) 26/07/2024
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

SI NO X SI NO X

Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada Valor ($) programado

210.317.213.859,00$                               20/12/2024 500229724 100% dd/mm/aaaa -$                            

20/12/2024 500240824 0% dd/mm/aaaa -$                            

210.317.213.859,00$                               100% 0% TOTAL -$                            

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

ACUMULADOS TOTAL

 $                                                                                       - SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                         -   0%

dd/mm/aaaa 24/06/2026

Fecha realValor($)

-$                                                                                                  

Pagos o Desembolsos Realizados Amortización del anticipo

mm/yy

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 30/04/2026 1.044.904.563$                                21.891.315.943$                             

Pagos o Desembolsos Programados

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL 

REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: -$                                                  
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL 

REPORTE:

-$                                                                                                  

Comentarios

18/12/2024  $                                            209.600.883.267,00 

Requisitos para el pago o 

desembolso

El FONDO ÚNICO DE TIC realizará 

un único desembolso de los aportes 

al patrimonio autónomo constituido 

por INTERNEXA S.A. en desarrollo 

del Acuerdo Específico No. 1, previa 

comunicación de INTERNEXA S.A. 

en la que se informe que se ha 

incluido el manejo de los recursos 

del presente Acuerdo Específico No. 

4 como parte de las obligaciones 

derivadas del correspondiente 

contrato de fiducia mercantil, en una 

subcuenta destinada para el 

presente acuerdo específico.

Fecha 

-$                                                                                                  

Fecha 

-$                                                                                                  

Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                                                      

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

-$                                                                                                      TOTALES

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación
Fecha del Acta de 

Liquidación

Valor ($)

% del Anticipo

Justificación Requiere Acta de liquidación 

210.317.213.859$                                                                                                                            

-$                                                                                                  

16/12/2025 N/A N/A

-$                                                                                                  

Modificación Contractual Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

0%

dd/mm/aaaa

210.317.213.859,00$                                             

 $                                                   716.330.592,00 

TOTAL

dd/mm/yyyy

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

Otro sí 3 31/07/2026 12,00 31/07/2027

Otro sí 1

PRORROGAR el plazo de ejecución hasta el 31 de julio de 2027.

ADICIONAR paragrafo unico con el fin de dejar claro que los contratos de los ISP no podrán superar la fecha de 

vencimiento de la red troncal.

MODIFICAR meta de hogares a 35.959

Otro sí 2 -$                                                                                                  MODIFICAR el numeral 6.1.1 del anexo técnico No. 2 Coubicación

17/12/2024 N/A N/A -$                                                                                                  Modificar de la Cláusula Sexta. Aportes de LAS PARTES el numeral 2 literal b)

-$                                                                           

Observaciones 

Con corte a diciembre de 2025, se presenta una legalización acumulada por 

$12.041976.914.

Legalización Febrero: A través del radicado 261017673 se remitió a 

interventoría legalización de recursos por $18.604.209.061

Legalización Marzo: A través del radicado 261028681 se remitió a 

interventoría legalización de recursos por $137.226.533

Legalización Abril: No se realizo legalización de recursos

Legalización Mayo: A través del radicado 261052719 se remitió a 

interventoría legalización de recursos por $17.666.435.025,67

Legalización Junio: A través del radicado 261066591 se remitió a 

interventoría legalización de recursos por $544.534.386,90

Legalización Julio: A través del radicado 261066591 se remitió a interventoría 

legalización de recursos por $16.416.042.056

Legalización Agosto: A través del radicado 261093780 se remitió a 

interventoría legalización de recursos por $8.773.487.280

 $                      74.189.529.337,57

 $                                 210.317.213.859 

-$                                                                    TOTAL -$                                             

100%

dd/mm/aaaa

20.846.411.379$                                                        
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,28% 6,97%

0,28% 6,97%

0,28% 6,97%

0,28% 6,97%

0,28% 6,97%

0,28% 6,97%

0,28% 6,97%

0,28% 6,97%

0,28% 6,97%

0,28% 6,97%

2,82% 69,73%

6. Presentar al Comité Operativo del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No. 790 de 2023 el informe final de las actividades desarrolladas por el FONDO ÚNICO DE TIC para la ejecución del Acuerdo Específico No. 4
La supervisión del MinTIC realizará esta presentación cuando sea requerido y el avance del proyecto lo permita. Dado que, hasta la fecha, no se han generado los entregables finales que permitan la 

consolidación de un informe final

7. Designar el supervisor del presente Acuerdo Específico No. 4 de conformidad con la Ley 1474 de 2011. Mediante radicado MinTIC 262126166 del 29 de Julio de 2026, se designó a la doctora Margarita Hernández Cortés como supervisora del Contrato No. 1465-2024 - Acuerdo Específico No. 4

8. Apoyar junto con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el marco de sus respectivas competencias, las gestiones que deban adelantarse ante las autoridades competentes para la correcta ejecución de

este Acuerdo Específico No. 4

En el periodo del informe no se hizo necesaria gestión o intervención de parte de la supervisión del contrato ante autoridades competentes para el correcto desarrollo del Acuerdo Especifico No 4

9. Asistir a las reuniones que se requieran para el desarrollo de las actividades del presente Acuerdo Específico No. 4

MinTIC asistió a las reuniones requeridas para el desarrollo de las actividades del presente Acuerdo Específico No. 4. En este sentido se participó en las reuniones de los días:

05 de agosto - Comité Asesor No. 119

06 de agosto - Comité Asesor No. 120

10 de agosto - Comité Asesor No. 121

13 de agosto - Revisión facturación junio 2026

14 de agosto - Comité Asesor No. 122

19 de agosto - Conciliación de indicadores

21 de agosto - Comité Asesor No. 123

25 de agosto - Mesa de trabajo conciliación cronograma de legalización

26 de agosto - Comité Operativo

28 de agosto - Comité Asesor No. 124

10. Ejercer las actividades de supervisor necesarias para promover el efectivo cumplimiento del objeto del presente Acuerdo Específico No. 4

Durante el mes de agosto de 2026, la supervisión ha ejercido activamente las actividades necesarias para promover el efectivo cumplimiento del objeto del Acuerdo Específico No. 4. Se han realizado 

actividades de gestión constantes y dedicadas para asegurar el correcto desarrollo de todas las obligaciones inherentes a este acuerdo. Lo anteriormente descrito, hace referencia a actividades realizadas 

con Internexa S.A y tambien con  el Consorcio CONTIC, quien ejerce como Interventoría del Acuerdo Específico No 4.

1. De acuerdo con los artículos 34 y 25 de la Ley 1341 de 2009, financiar el proyecto de conectividad digital en los municipios señalados en el Anexo 1, mediante el aporte al Patrimonio Autónomo que se constituya en virtud del Contrato

de Fiducia Mercantil, de los recursos a que se refiere la cláusula de “Aportes de LAS PARTES”.

Se constituyó el Patrimonio Autonomo de administración y Pagos celebrado entre Fiducoldex e Internexa S.A en octubre del 2023 y el Fondo Unico de Tecnologias de la Información  - FUTIC, realizó el 

desembolso por la suma acordada en el PA por valor de $210.317.213.859 con fecha 20/12/2024.

2. Autorizar el traslado de recursos de la Cuenta Fondo Único de TIC a la Cuenta Internexa del Patrimonio Autónomo en los casos señalados en la cláusula “Destinación de los Aportes”. No se ha autorizado el traslado de ningún recurso del patrimonio autónomo a la cuenta específica de INTERNEXA del mismo patrimonio autónomo

3. Proponer conjuntamente con INTERNEXA S.A., ante el Comité Asesor del Patrimonio Autónomo, los requisitos y las condiciones de elegibilidad de los ISP a seleccionar por parte de dicho Comité y apoyar el desarrollo de los procesos

de selección que se deban adelantar

En cumplimiento de la obligación MinTIC ha participado activamente en la definición y presentación de los criterios necesarios para la vinculación de los Proveedores de Servicios de Internet. El equipo ha 

brindado acompañamiento técnico y estratégico fundamental en cada fase del proceso de selección, incluyendo la elaboración de los términos de referencia, la revisión de ofertas y la atención a las 

inquietudes de los ISP interesados. Esta labor conjunta ha sido crucial para garantizar la transparencia, la idoneidad de los operadores seleccionados y el avance efectivo de las convocatorias, 

contribuyendo así al objetivo común de expandir la conectividad en el país.

4. Supervisar la ejecución del Acuerdo Específico No. 4

MinTIC ha cumplido con la obligación de supervisar la ejecución del Acuerdo Específico No. 4 de la siguiente manera:

-Asistencia a reuniones: Ha participado activamente en las reuniones programadas para dar seguimiento al acuerdo.

-Revisión de informes: Ha revisado detalladamente el informe mensual para verificar el progreso y el cumplimiento de los objetivos.

-Asistencia a comités con INTERNEXA y la interventoría para asegurar una supervisión integral y transparente del acuerdo.

- Asistencia a los comites de seguimiento con los ISPs, ITX y la Interventoría para cada unos de las convocatorías asociadas al AE4. 

Para el presente Acuerdo se tiene a fecha de corte del presente informe el siguiente avance el cual fue reportado por el Consorcio CONTIC:

* Avance de conexión de nodos : 34 nodos Conectados. De los cuales son ocho (8) de la Convocatoria 03 de 2025 y once (11) de la convocatoria 04 de 2024 y dos (2) nombrados como nodos de paso 

los cuales no tienen asociados ISPs ni hogares a conectar, y por último cuatro (13) del litoral pacífico convocatoría 07 de 2025 los cuales ya fueron aprobados por la Interventoría en su totalidad.

* Avance Selección de ISP (AE4):

- Convocatoria 04 de 2024: 7

- Convocatoria 03 de 2025: 8

- Convocatoria 07 de 2025: 7

Para los nodos de los municipios de Timbiquí (Cauca) y Francisco Pizarro (Nariño), se determinó que se eliminan del proyecto por convocatorias declaradas desiertas y pasan a ser custodiadas por 

Internexa en la modalidad de Collocation. 

* Avance de Hogares:

Convocatoria 4 2024: 9.488 reportados como instalados, de los cuales han sido aprobados 9.251 por la Interventoría.

Convocatoria 3 2025: 3.983 reportados como instalados, de los cuales han sido aprobados 3.826 por la Interventoría.

Convocatoria 7 2025: 520 reportados como instalados, de los cuales han sido aprobados 512 por la Interventoría.

* Avance Zonas WiFi: Se encuenran instalas y aprobadas por la Interventoría las 42 Zonas WiFi asociadas a las convocatoria 04 de 2024 y Convocatoria 03 de 2025.

5. Participar en el Comité Asesor del Patrimonio Autónomo constituido en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil.

MinTIC participo en los Comités Asesores citados por el patrimonio autonomo para el mes de agosto de 2026, como se presenta a continuación:

05 de agosto - Comité Asesor No. 119

06 de agosto - Comité Asesor No. 120

10 de agosto - Comité Asesor No. 121

14 de agosto - Comité Asesor No. 122

21 de agosto - Comité Asesor No. 123

28 de agosto - Comité Asesor No. 124

Total 

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 1 96% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,22% 5,36%

0,22% 5,36%

0,22% 5,36%

0,22% 5,36%

0,22% 5,36%

0,22% 5,36%

1. Aportar esfuerzos técnicos, administrativos y jurídicos para la implementación, articulación, operación y mantenimiento de la solución descrita en el objeto del Acuerdo Específico No.4. 

Con corte al mes de agoto de 2026, se cuenta con aprobación de 32 nodos, así:

El 17 de diciembre de 2025 la interventoria mediante radicado  CCV-AE4-INTV-INTRX-0055-25 realiza aprobacion de 19 nodos terrestres y un nodo de paso Patia.

El 26 de enero de 2026 se recibe aprobacion de instalacion para Acandi, Unguia, Medio Atrato, Carmen del Darien y Bojaya.

El 5 de febrero de 2026 se recibe aprobación de instalación para el nodo de Ipiales, Bahia solano y Juradó (10/02/226).

El 05 de marzo de 2026 se recibe aprobación de instalación de los nodos de Alto Badó, Bajo Baudó y Sipí (09/03/2026).

El 06 de abril de 2026 se recibe aprobación de instalación de los nodos de Litoral de San Juan y Nuqui

El 7 de mayo se reportó nuevamente a la interventoría la instalación del nodo definitivo de Vigia del Fuerte (incendio), aprobado por interventoría el 9 de junio de 2026.

2. Realizar las expansiones de red que se requieran para habilitar la capacidad de Red Troncal en las Ubicaciones que se indican en el Anexo 1, de conformidad con las condiciones técnicas establecidas en el Anexo 2. El activo resultante 

de la expansión de red será de propiedad del Patrimonio Autónomo constituido en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil, en los términos que se señalan más adelante

De acuerdo con lo previsto contractualmente, se relacionan las fechas establecidas para la expansión de red:

De acuerdo con lo señalado anteriormente, INTERNEXA a cumplido con la entrega de la documentación que soporta la expansión de red, con el siguiente comunicado:

251028559. Aprobado por la supervisión mediante radicado No. 252064616 del 29 de abril de 2025.

3. Contar con la disponibilidad de la capacidad de Red Troncal y dar el acceso a Internet a nivel mayorista en las Ubicaciones que se señalan en el Anexo 1 y con las condiciones técnicas establecidas en el Anexo 2, a los ISP 

Seleccionados, al valor previsto en la cláusula “Compensación de Capacidad”

COMPENSACIÓN FIJA:

Como lo estipula la minuta del contrato se causará todos los meses a partir el momento en que exista un ISP Seleccionado que se conecte en la correspondiente Ubicación.

Si pasados cuatro (3) meses desde el momento en que se causó el valor CH para la Ubicación “i” no se ha conectado ningún ISP Seleccionado, a discreción del FONDO ÚNICO DE TIC podrá: a) Iniciar la 

causación del factor Cfi, aun sin contar con un ISP Seleccionado en la Ubicación; o b) Aplicar lo previsto en la cláusula Vigésima Sexta, El valor Cf para cada Ubicación incluye el IVA.

Con corte al presente informe, se cuenta con la habilitación y aprobación de 32 nodos. Con corte al 31 de agosto se ha generado una facturación por CF de $58.600.488.632

4. Considerando que el logro de la iniciativa perseguida por el FONDO ÚNICO DE TIC involucra diferentes actores que hacen parte de toda la cadena de prestación del servicio de acceso a Internet y que también se propende por el 

fortalecimiento de los pequeños y medianos ISP así como de las Comunidades Organizadas de Conectividad, INTERNEXA S.A. deberá realizar el acompañamiento, la administración y gestión del proyecto, dentro de lo cual se incluye pero 

sin limitarse a: la articulación y relacionamiento con PRST intermunicipales, el relacionamiento con los ISP Seleccionados y el apoyo técnico para su escogencia.

Se presenta el avance que se tiene a la fecha conr especto a la interconexión de los ISP:

5. Dar cumplimiento a las condiciones técnicas de redundancia en las secciones de la Red Troncal que se describan en el Anexo 2, para cumplir con el objeto del Acuerdo Específico No.4.

De acuerdo a la relacionado en el anexo 2 que indica: (…) la documentación anexa al informe final de instalación incluye: Formato de Infraestructura por sitio, Planos de red, Pruebas de Conmutación en 

Formato Conmutación de Red por sitio, Pruebas RFC2544 por sitio. (...)

Se compartio a la entidad y a la interventoria mediante comunicado COPROY0005.9. CCVAE4-INTER-INTV-095-2025 del 30 de octubre la informacion que da cumplimiento a la obligacion.

6. Proponer conjuntamente con el FONDO ÚNICO DE TIC, ante el Comité Asesor del Patrimonio Autónomo, los requisitos y las condiciones de elegibilidad de los ISP a seleccionar por parte de dicho Comité y apoyar el desarrollo de los 

procesos de selección que se deban adelantar. 

InterNexa ha venido acompañando al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la gestión de acompañamiento que se requiera para que la Fiduciaria, actuando como vocera y 

administradora del Patrimonio Autónomo, pueda vincular a los diferentes ISP´S que resultarán beneficiados con el proyecto y que serán los responsables de la conexión a los usuarios finales. Para esto se 

realizará bajo los siguientes aspectos:

- Acompañamiento técnico

-Acompañamiento en el manejo de SST

-Acompañamiento en la divulgación del proyecto

-Comunicación efectiva

-Evaluación de rendimiento

-Fortalecimiento de capacidades

-Mejora continua

-Relacionamiento ISP

-Acompañamiento en la Supervisión

-Planes de formación"

En comité operativo del mes de agosto de 2026, se solicitó por parte de la supervisión la suspensión de las convocatorias directas para conectar hogares en los municipios que no cuentan con ISP 

adjudicado, hasta tanto se revise al interior del Ministerio con los nuevos directivos.

Actividades realizadas y novedades en el período* Obligaciones  INTERNEXA
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,22% 5,36%

0,22% 5,36%

0,22% 5,36%

0,22% 5,36%

0,22% 5,36%

0,22% 5,36%

0,22% 5,36%

2,82% 69,73%

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Se certifica el acatamiento de las recomendaciones emitidas por el FONDO ÚNICO DE TIC a través de sus representantes autorizados. Dichas recomendaciones, orientadas a favorecer la ejecución del 

presente Acuerdo Específico No. 4, fueron implementadas de manera diligente, sin que se generara la necesidad de una modificación contractual.

11. Participar en el Comité Asesor del Patrimonio Autónomo que se constituya en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil.

Internexa participo en los Comité Asesor citados por el patrimonio autonomo para el mes de Agosto de 2026, como se presenta a continuación:

05 de agosto - Comité Asesor No. 119

06 de agosto - Comité Asesor No. 120

10 de agosto - Comité Asesor No. 121

14 de agosto - Comité Asesor No. 122

21 de agosto - Comité Asesor No. 123

28 de agosto - Comité Asesor No. 124

12. Presentar al Comité Operativo del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No. 790 de 2023 el informe final de las actividades desarrolladas por INTERNEXA S.A. para la ejecución del presente Acuerdo Específico No. 4.
Se deja constancia de que la obligación de presentar el informe final de las actividades desarrolladas por INTERNEXA S.A. ante el Comité Operativo, tal como se indica en el punto 12, se cumplirá una vez 

se dé por terminada la ejecución del Acuerdo Específico No. 4.

13. Asistir a las reuniones que se requieran para el desarrollo de las actividades del presente Acuerdo Específico No. 4.

Durante el mes de agosto de 2026 se adelantaron las siguientes reuniones:

05 de agosto - Comité Asesor No. 119

06 de agosto - Comité Asesor No. 120

10 de agosto - Comité Asesor No. 121

13 de agosto - Revisión facturación junio 2026

14 de agosto - Comité Asesor No. 122

19 de agosto - Conciliación de indicadores

21 de agosto - Comité Asesor No. 123

25 de agosto - Mesa de trabajo conciliación cronograma de legalización

26 de agosto - Comité Operativo

28 de agosto - Comité Asesor No. 124

10. Acatar las recomendaciones que le imparta el FONDO ÚNICO DE TIC a través de sus representantes autorizados que busquen favorecer la ejecución del presente Acuerdo Específico No.4, siempre que no impliquen una modificación

al mismo, en cuyo caso, deberá haber mutuo acuerdo entre LAS PARTES. 

7. Cumplir dentro del plazo previsto con la ejecución del objeto del presente Acuerdo Específico No. 4. 

Con corte al mes de agosto de 2026, se cuenta con aprobación de 32 nodos, así:

El 17 de diciembre de 2025 la interventoria mediante radicado  CCV-AE4-INTV-INTRX-0055-25 realiza aprobacion de 19 nodos terrestres y un nodo de paso Patia.

El 26 de enero de 2026 se recibe aprobacion de instalacion para Acandi, Unguia, Medio Atrato, Carmen del Darien y Bojaya.

El 5 de febrero de 2026 se recibe aprobación de instalación para el nodo de Ipiales, Bahia solano y Juradó (10/02/226).

El 05 de marzo de 2026 se recibe aprobación de instalación de los nodos de Alto Badó, Bajo Baudó y Sipí (09/03/2026).

El 06 de abril de 2026 se recibe aprobación de instalación de los nodos de Litoral de San Juan y Nuqui

El 7 de mayo se reportó nuevamente a la interventoría la instalación del nodo definitivo de Vigia del Fuerte (incendio), aprobado por interventoría el 9 de junio de 2026.

8.Presentar al Comité Operativo del Convenio Interadministrativo Marco un informe mensual de las actividades desarrolladas por INTERNEXA para la ejecución del Acuerdo Específico No. 4

En cumplimiento de los compromisos contractuales, INTERNEXA S.A. ha garantizado la estructuración y entrega periódica del informe mensual de actividades ante el Comité Operativo del Convenio 

Interadministrativo Marco. Este documento plasma el estado de avance, la gestión operativa y las actividades desarrolladas en el marco del Acuerdo Específico No. 4, asegurando la trazabilidad y el 

debido control por parte de la supervisión.

9. Notificar al FONDO ÚNICO DE TIC de la existencia de circunstancias imprevistas, irresistibles o que estén fuera de su control que pudieran impactar negativamente el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo Específico No. 4. 

El 09 de abril de 2025 mediante radicado No.251040434 se radicó a la supervisión la solicitud de reconocimiento de EFM teniendo en cuenta la imposibilidad del tercero de entregar los 7 nodos restantes 

en la fecha pactada contractualmente (Bagadó, RioSucio, San José del Palmar, Francisco Pizarro San Andrés de Tumaco, Tinbiquó y Rio Quito. 

El 21 de abril de 2025 mediante el comunicado No. 251044427 se realizó alcance a la solicitud inicial, teniendo en cuenta las observaciones formuladas por la supervisión y que se reportó la habilitación 

de Rio Quito.

El 09 de mayo de 2025 mediante radicado No. 251053805 se radicó a la supervisión la solicitud de reconocimiento de EFM teniendo en cuenta la imposibilidad del tercero de entregar los 7 nodos 

restantes en la fecha pactada contractualmente (Bagadó, RioSucio, San José del Palmar, Francisco Pizarro San Andrés de Tumaco, Tinbiquó y Rio Quito. Pendiente respuesta supervisión. Aprobada 

mediante radicado No. 252083120 del 28 de mayo de 2025.

El 28 de noviembre de 2025 se envió reiteración a la supervisión con radicado 251149570 solicitando la firma del otrosí como quiera que el mismo se indica el ajuste formal al cronograma de 

implementación y los pagos respectivos.  

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 66,94%

Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Total 

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Total 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 3 4% Total de Entregables 52

Entregable recibido a 

satisfacción 
Fecha entrega

1,0 10/04/2025

1,0 9/12/2024

1,0 9/12/2024

1,0 9/12/2024

1,0 9/12/2024

1,0 9/12/2024

1,0 9/12/2024

1,0 9/04/2025

1,0 10/04/2025

1,0 9/04/2025

1,0 10/04/2025

1,0 10/04/2025

1,0 10/04/2025

1,0 10/04/2025

1,0 10/04/2025

1,0 21/04/2025

1,0 9/04/2025

1,0 9/04/2025

1,0 9/04/2025

1,0 9/04/2025

1,0 7/11/2025

1,0 7/11/2025

1,0 7/11/2025

1,0 7/11/2025

Reporte expansión de red 4 municipios del departamento de Chocó
El 9 de diciembre mediante correo electrónico se confirmó a la supervisión la expansión de red de: Atrato, Certegui, Union Panamericana y Tado, lo cual fue reiterado por comunicación oficial mediante 

radicado No. 251028559 del 14 de marzo de 2025. Aprobado por la supervisión mediante radicado No. 252064616 del 29 de abril de 2025.  Se prevé facturar expansión en el mes de mayo de 2025.

HABILITACION NODO ATRATO El 17 de diciembre de 2025 la interventoría mediante radicado CCV-AE4-INTV-INTRX-0055-25 realiza aprobación de 19 nodos terrestres y un nodo de paso Patia.. 

HABILITACION NODO BAJO BAUDÓ Nodo instalado el 07 de noviembre de 2025  Aprobado por interventoría

HABILITACION NODO MEDIO SAN JUAN El 17 de diciembre de 2025 la interventoría mediante radicado CCV-AE4-INTV-INTRX-0055-25 realiza aprobación de 19 nodos terrestres y un nodo de paso Patia.. 

HABILITACION NODO NÓVITA El 17 de diciembre de 2025 la interventoría mediante radicado CCV-AE4-INTV-INTRX-0055-25 realiza aprobación de 19 nodos terrestres y un nodo de paso Patia.. 

HABILITACION NODO RÍO IRÓ El 17 de diciembre de 2025 la interventoría mediante radicado CCV-AE4-INTV-INTRX-0055-25 realiza aprobación de 19 nodos terrestres y un nodo de paso Patia.. 

HABILITACION NODO RÍO QUITO El 17 de diciembre de 2025 la interventoría mediante radicado CCV-AE4-INTV-INTRX-0055-25 realiza aprobación de 19 nodos terrestres y un nodo de paso Patia.. 

HABILITACION NODO RIO SUCIO El 17 de diciembre de 2025 la interventoría mediante radicado CCV-AE4-INTV-INTRX-0055-25 realiza aprobación de 19 nodos terrestres y un nodo de paso Patia.. 

HABILITACION NODO LLORÓ El 17 de diciembre de 2025 la interventoría mediante radicado CCV-AE4-INTV-INTRX-0055-25 realiza aprobación de 19 nodos terrestres y un nodo de paso Patia.. 

HABILITACION NODO MEDIO BAUDÓ El 17 de diciembre de 2025 la interventoría mediante radicado CCV-AE4-INTV-INTRX-0055-25 realiza aprobación de 19 nodos terrestres y un nodo de paso Patia.. 

HABILITACION NODO BAHÍA SOLANO Nodo instalado el 07 de noviembre de 2025  Aprobado por interventoría

HABILITACION NODO SAN ANDRÉS DE TUMACO El 17 de diciembre de 2025 la interventoría mediante radicado CCV-AE4-INTV-INTRX-0055-25 realiza aprobación de 19 nodos terrestres y un nodo de paso Patia.. 

HABILITACION NODO SAN JOSÉ DEL PALMAR El 17 de diciembre de 2025 la interventoría mediante radicado CCV-AE4-INTV-INTRX-0055-25 realiza aprobación de 19 nodos terrestres y un nodo de paso Patia.. 

HABILITACION NODO TIMBIQUÍ El 17 de diciembre de 2025 la interventoría mediante radicado CCV-AE4-INTV-INTRX-0055-25 realiza aprobación de 19 nodos terrestres y un nodo de paso Patia.. 

HABILITACION NODO ACANDÍ Nodo recibido el 23 de enero de 2026.  Aprobado por interventoría

HABILITACION NODO ALTO BAUDÓ Nodo instalado el 07 de noviembre de 2025  Aprobado por interventoría

HABILITACION NODO CÉRTEGUI

Observaciones por parte del Supervisor

El 17 de diciembre de 2025 la interventoría mediante radicado CCV-AE4-INTV-INTRX-0055-25 realiza aprobación de 19 nodos terrestres y un nodo de paso Patia.. 

HABILITACION NODO CONDOTO El 17 de diciembre de 2025 la interventoría mediante radicado CCV-AE4-INTV-INTRX-0055-25 realiza aprobación de 19 nodos terrestres y un nodo de paso Patia.. 

HABILITACION NODO ISTMINA El 17 de diciembre de 2025 la interventoría mediante radicado CCV-AE4-INTV-INTRX-0055-25 realiza aprobación de 19 nodos terrestres y un nodo de paso Patia.. 

HABILITACION NODO TADÓ El 17 de diciembre de 2025 la interventoría mediante radicado CCV-AE4-INTV-INTRX-0055-25 realiza aprobación de 19 nodos terrestres y un nodo de paso Patia.. 

HABILITACION NODO UNIÓN PANAMERICANA El 17 de diciembre de 2025 la interventoría mediante radicado CCV-AE4-INTV-INTRX-0055-25 realiza aprobación de 19 nodos terrestres y un nodo de paso Patia.. 

HABILITACION NODO BAGADÓ El 17 de diciembre de 2025 la interventoría mediante radicado CCV-AE4-INTV-INTRX-0055-25 realiza aprobación de 19 nodos terrestres y un nodo de paso Patia.. 

HABILITACION NODO EL CANTÓN DEL SAN PABLO El 17 de diciembre de 2025 la interventoría mediante radicado CCV-AE4-INTV-INTRX-0055-25 realiza aprobación de 19 nodos terrestres y un nodo de paso Patia.. 

HABILITACION NODO FRANCISCO PIZARRO

Productos o Servicio a entregar

Entregables

El 17 de diciembre de 2025 la interventoría mediante radicado CCV-AE4-INTV-INTRX-0055-25 realiza aprobación de 19 nodos terrestres y un nodo de paso Patia.. 
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1,0 7/11/2025

1,0 7/11/2025

1,0 7/11/2025

1,0 7/11/2025

1,0 7/11/2025

1,0 7/11/2025

1,0 7/11/2025

1,0 7/11/2025

0,0 7/11/2025

1,0 6/02/2026

1,0 6/03/2026

1,0 10/04/2026

1,0 11/05/2026

1,0 5/06/2026

1,0 7/07/2026

1,0 13/08/2026

75%

HABILITACION NODO VIGÍA DEL FUERTE Nodo siniestrado por incendio

Informe mensual Enero 2026 Informe aprobado por interventoría el 13 de abril de 2026

Informe mensual Febrero 2026 Informe aprobado por interventoría el 20 de mayo de 2026

Informe mensual Marzo 2026 Informe aprobado por interventoría el 21 de mayo de 2026

Informe mensual Abril 2026 Informe aprobado por interventoría el 17 de junio de 2026

HABILITACION NODO JURADÓ Nodo instalado el 07 de noviembre de 2025 p Aprobado por interventoría

HABILITACION NODO MEDIO ATRATO Nodo recibido el 23 de enero de 2026  Aprobado por interventoría

HABILITACION NODO NUQUÍ Nodo instalado el 07 de noviembre de 2025  Aprobado por interventoría

HABILITACION NODO SIPÍ Nodo instalado el 07 de noviembre de 2025  Aprobado por interventoría

HABILITACION NODO UNGUÍA Nodo recibido el 23 de enero de 2026  Aprobado por interventoría

HABILITACION NODO BOJAYÁ Nodo recibido el 23 de enero de 2026  Aprobado por interventoría

HABILITACION NODO CARMEN DEL DARIÉN Nodo recibido el 23 de enero de 2026  Aprobado por interventoría

HABILITACION NODO EL LITORAL DEL SAN JUAN Nodo instalado el 07 de noviembre de 2025  Aprobado por interventoría

Informe mensual Mayo 2026 Informe aprobado por interventoría el 16 de julio de 2026

Informe mensual Junio 2026 Informe aprobado por interventoría el 29 de julio de 2026

Informe en revisión de interventoría

Porcentaje de Avance

Informe mensual Julio 2026
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

SI

Ajuste meta de hogares, de conformidad con el comportamiento de las Convocatorias  Administrativas

Mediante los radicados No. No. 261073330 del 14 de julio, 261074259 del 16 de julio y 261076964 del 24 de julio de 2026 se remitió a la supervisión 

propuesta para la modificación del Acuerdo, contemplando:

Modificar:

Meta de hogares a 35.959.

Se suscribió el Otrosí No. 3, mediante el cual se modificó el plazo del Acuerdo con el fin de garantizar los meses de operación pactados con los ISP de las 

diferetnes convocatorias.

Cambio de Tecnología de Riosucio y San José del Palmar (Satelital a Terrestre) Técnicas Se está tramitó con la supervisión la actualización en las memorias de cálculo Se ajusta otrosí y se recibe comunicado de la interventoria aceptando los nodos y la facturacion de los mismos

Aprobación de nodos y conexión de ISP´s Técnicas

Interventoria informa que para dar aval a habilitacón de nuevos nodos se requiere la formalización de otrosí. Se solicita revisar la oportunidad de 

replantear esta decisión y que se puedan analizar otras opciones diferentes a las planteadas por la Interventoría de manera que no haya que esperar 

hasta la suscripción del Otrosí No. 2 para continuar con la conexión de ISP y más si se considera que ya existe un acuerdo avalado por la misma 

Interventoría en cuanto a los cambios llevados a cabo en los nodos respectivos.

Se ajusta otrosí y se recibe comunicado de la interventoria aceptando los nodos y la facturacion de los mismos

Definición en la tecnología a implementar en 13 municipios del litoral Técnicas Se ratificó en el mes de julio que se inicien actividades de implementación bajo la tecnología inicialmente diseñada Se ajusta otrosí y se recibe comunicado de la interventoria aceptando los nodos y la facturacion de los mismos

Cumplimiento tiempo de operación pactado en los contratos de Fomento entre Fiducoldex y los ISP, de conformidad con las Convocatorias lideradas por el MINTIC.  Administrativas

Mediante los radicados No. No. 261073330 del 14 de julio, 261074259 del 16 de julio y 261076964 del 24 de julio de 2026 se remitió a la supervisión 

propuesta para la modificación del Acuerdo, contemplando:

Ampliar Prestación servicio:

Extender tiempo de operación hasta el 31 de julio de 2027, para cumplir los meses de operación a los ISP y supresión de municipios: Timbiquí y 

Francisco Pizarro (Collocation). 

Se suscribió el Otrosí No. 3, mediante el cual se modificó el plazo del Acuerdo con el fin de garantizar los meses de operación pactados con los ISP de las 

diferetnes convocatorias.

Desplazamiento fecha de subasta de la red y contratación del périto.  Administrativas

Mediante los radicados No. No. 261073330 del 14 de julio, 261074259 del 16 de julio y 261076964 del 24 de julio de 2026 se remitió a la supervisión 

propuesta para la modificación del Acuerdo, contemplando:

Modificar:

Fecha de contratación de perito y subasta de la red (30 marzo 2027).

Se suscribió el Otrosí No. 3, mediante el cual se modificó el plazo del Acuerdo con el fin de garantizar los meses de operación pactados con los ISP de las 

diferetnes convocatorias.

Teniendo en cuenta que en la etapa de implementación se evidenció la imposibilidad de instalar nodos OUTDOOR, se realizó la entrega de 20 municipios con nodos 

tipo INDOOR.
Técnicas Se tramitó con la supervisión la inclusión del ítem de nodo Indoor en las memorias de cálculo Se ajusta otrosí y se recibe comunicado de la interventoria aceptando los nodos y la facturacion de los mismos

Recurso para la vigencia Rubro

INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia

Certifico la recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios; así mismo, el cumplimiento de los criterios de calidad, oportunidad y cantidad (en los casos que aplique).

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Original: Expediente del Contrato

Copia:  Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

69,94%

Número de contratos 

derivados a la fecha

TIPO DE DIFICULTAD Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio

 Firma del Supervisor:Margarita Hernández Cortes - Subdirectora de Operaciones (E) -  -  -  -  - 

Ninguna

Nombre Supervisor:

3,00%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? 

(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)
NO X

Resultados Obtenidos

Versión 12.0
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Contratista
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Marco Esteven Fontecha
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Contratista
Subdirección de estructuración de proyectos

Elaboración: Apoyo Técnico a la supervisión

Sebastián Chaparro Jiménez
1032485188
schaparro@mintic.gov.co
Contratista
MinTIC
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Firma: Supervisora
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Revisión: Apoyo Técnico a la supervisión
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Contratista
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 

1465-2024

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260910-104704-559535-52626451

Estado: Finalizado

Creación: 2026-09-10 10:47:04

Finalización: 2026-09-14 11:50:17

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO ENVIO, LECTURA
Y RESPUESTA

Elaboración

Sebastián Chaparro Jiménez

schaparro@mintic.gov.co

Contratista

MinTIC

Aprobado Env.: 2026-09-10 10:47:06
Lec.: 2026-09-10 10:51:09
Res.: 2026-09-10 10:51:12
IP Res.: 186.154.36.62
Canal: Email

Revisión

Marco Esteven Fontecha

mfontecha@mintic.gov.co

Contratista

Subdirección de estructuración de proyectos

Aprobado Env.: 2026-09-10 10:51:12
Lec.: 2026-09-10 10:56:31
Res.: 2026-09-10 10:56:34
IP Res.: 191.104.181.176
Canal: Email

Revisión

Camilo Andres Rodriguez Remolina

carodriguezr@mintic.gov.co

Contratista

MinTIC

Aprobado Env.: 2026-09-10 10:56:35
Lec.: 2026-09-10 11:03:09
Res.: 2026-09-10 11:03:12
IP Res.: 190.121.155.74
Canal: Email

Revisión

Oscar Julián Ayala Sierra

oayala@mintic.gov.co

Contratista

Ministerio de Tecnología de la Información y las C

Aprobado Env.: 2026-09-10 11:03:12
Lec.: 2026-09-10 11:07:21
Res.: 2026-09-10 11:07:24
IP Res.: 200.93.146.196
Canal: Email

Revisión

Luis Alfonso Negrete Charry

lnegrete@mintic.gov.co

Contratista

Subdirección de operaciones

Aprobado Env.: 2026-09-10 11:07:24
Lec.: 2026-09-10 11:08:14
Res.: 2026-09-10 11:08:18
IP Res.: 45.176.235.188
Canal: Email

Revisión

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS

lfroncancio@mintic.gov.co

Contratista

MINTIC

Aprobado Env.: 2026-09-10 11:08:18
Lec.: 2026-09-10 19:17:47
Res.: 2026-09-10 19:17:51
IP Res.: 190.145.189.98
Canal: Email

Firma

Margarita Hernández Cortés

mhernandezc@mintic.gov.co

Asesora 1020 - 13

Dirección de Infraestructura

Aprobado Env.: 2026-09-10 19:17:51
Lec.: 2026-09-14 11:50:10
Res.: 2026-09-14 11:50:16
IP Res.: 190.145.189.98
Canal: Email
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