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Objeto: 
«OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO 
VIAL DEL NORTE Y CORREDOR HISTÓRICO EN EL DISTRITO DE 
CARTAGENA» 

Contratante: DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS 

Contratista: 
CONSORCIO VIAS HEROICAS DEL NORTE 
NIT 902.021.772-1 

 
Entre el DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, entidad pública 
identificada con el NIT. 890.480.184-4, representado legalmente por DUMEK JOSÉ TURBAY PAZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 73.547.859 expedida en el Carmen de Bolívar, quien 
actúa en calidad de Alcalde, elegido popularmente para el periodo comprendido entre el 1 de enero 
de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2027, posesionado mediante Acta de fecha 28 de diciembre 
de 2023 ante la Notaría Sexta del Círculo de Cartagena, quien en ejercicio de sus funciones y 
facultades constitucionales, legales y reglamentarias delegó por medio el Decreto No. 0167 del 11 
de mayo de 2026, en el Secretario de Despacho, Código 020, Grado 61, asignado a la Secretaría 
de Infraestructura, cargo ostentado por WILMER IRIARTE RESTREPO mayor de edad, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.352.334, nombrado mediante Decreto Distrital No. 
001 del 1 de enero de 2024, el ejercicio de la facultad para comprometer contractualmente a este 
ente territorial, y quien en adelante se denominará el DISTRITO, por una parte y por la otra, 
CONSORCIO VÍAS HEROICAS DEL NORTE, con NIT. 902.021.772-1, representado por FERNANDO 
CARLOS PATERNINA GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.044.908.415, estructura 
plural integrada por: PAZ CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT. 900.789.716-6 con un 60 % de 
participación; CQK CONSTRUCCIONES S.A.S., con NIT. 900.588.702-0 con un 30 % de participación; y 
CONSTRUCTORA SAN MARINO S.A.S. con NIT. 901.354.490-3 con un 10 % de participación, quien 
en adelante se denominará EL CONTRATISTA, no encontrándonos incursos en causal de 
inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses o prohibición de rango constitucional o legal, 
manifestación que se entiende efectuada con la suscripción del presente acuerdo o su aprobación 
en la plataforma transaccional SECOP II, hemos acordado celebrar el presente OTROSÍ 2 al 
Contrato de Obra No. LP-SID-010-2025, previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que, el día 09 de enero de 2026, las partes arriba enunciadas, por medio de la plataforma 
transaccional del SECOP II, aprobaron electrónicamente el Contrato de Obra Pública No. 
LP-SID-010-2025, cuyo objeto consiste en: «OBRAS DE REHABILITACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL DEL NORTE Y CORREDOR HISTÓRICO EN EL 
DISTRITO DE CARTAGENA», con un plazo inicial de ejecución de OCHO (08) MESES 
previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de 
los documentos previstos en el Pliego de Condiciones, por un valor de hasta CUARENTA Y 
CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL 
QUINCE PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 45.418.173.015,67) M/CTE. 

II. Las partes dieron inicio al contrato el día DIECISEIS (16) DE ENERO DE 2026. 
III. Que la interventoría, control y vigilancia del contrato viene siendo ejercida por el 

CONSORCIO SUPERVISOR VIAL DEL NORTE, identificado con NIT. 902.022089-1, 

representado por DANIELA MARÍA GRANADOS MIRANDA, de cedula de ciudadanía 
1.083.025.371, estructura plural conformada por las siguientes sociedades: 

CONSULTORIAS ASESORIAS Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN 
S.A.S. con NIT. 900.790.106-5 con un porcentaje de participación del 70 %, y LONDOÑO 

INGENIERIA CIVIL S.A.S. con NIT. 901.735.534-4 con un porcentaje de participación del 
30%.  

IV. Que el día treinta (30) de marzo de 2026, las partes acordaron electrónicamente celebrar 

otrosí 1, mediante el cual, se incluyeron ítems no previstos (INP) y se actualizó balance de 
mayores y menores cantidades de obras. 

V. Que, mediante oficio Mediante oficio CVHN-OF-20260825-1 de fecha 25 de agosto de 2026, 
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el contratista CONSORCIO VIAS DE HEROICAS DEL NORTE, presentó solicitud de 
prorroga al Contrato de Obra LP-SID-010-2025 cuyo objeto consiste en: “OBRAS DE 
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL DEL NORTE Y CORREDOR 
HISTORICO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS”, por los motivos allí 
expuestos.   

VI. Que, con ocasión a la solicitud elevada por el contratista, mediante oficio CSVN-2026-042 
del 11 de septiembre de 2026, el CONSORCIO SUPERVISOR VIAL DEL NORTE, 
identificado con NIT. 902.022089-1, representado por DANIELA MARÍA GRANADOS 
MIRANDA, de cedula de ciudadanía 1.083.025.371, estructura plural conformada por las 
siguientes sociedades: CONSULTORIAS ASESORIAS Y GESTIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. con NIT. 900.790.106-5 con un 
porcentaje de participación del 70 %, y LONDOÑO INGENIERIA CIVIL S.A.S. con NIT. 
901.735.534-4 con un porcentaje de participación del 30%, en su calidad de interventor del 
contrato de obra, avaló la solicitud de prorroga garantizar la continuidad y durabilidad de la 
infraestructura vial proyectada. 

VII. Que, en atención a los sustentos técnicos y jurídicos para la modificación del contrato, 
establecidos en el documento de justificación anexo, decisión que es acompañada por la 
legislación actual vigente, así como los pronunciamientos del H. Consejo de Estado, en el 
que se destaca el esbozado por su Sala de Consulta y Servicio Civil, mediante concepto 
1952 de 13 de ago. de 2009. C. P. Enrique José Arboleda Perdomo, en el que señaló: 

 
«La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al 
concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es 
una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes 
elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la 
administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista 
particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del 
Estado. 
(...) 

 
Es frecuente oír, que por el solo hecho de existir un común acuerdo entre las partes de un 
contrato estatal, es posible variarlo. 
(...) 

 
Puede adicionarse una razón a las expuestas para justificar que la simple voluntad de las 
partes no es causa de modificación de los contratos estatales, la cual consiste en el respeto 
por el principio de igualdad de los oferentes. Si se acepta que los contratos pueden 
modificarse por el simple común acuerdo, fácilmente se podría licitar determinado objeto con 
el fin de adjudicárselo a cierta persona, a sabiendas de que se cambiarán las obligaciones, 
una vez celebrado. De lo expuesto, y a manera de solución al interrogante planteado, surgen 
estas dos ideas que han servido de hilo conductor al análisis que aquí ́ se hace: el mutuo 
acuerdo es una forma de modificación del contrato estatal, la más usada en la práctica 
y preferida por la legislación vigente; advirtiendo, y esta es la segunda idea, que toda 
modificación debe tener una causa real y cierta, contemplada en la ley, diferente de la 
mera voluntad de los contratantes». 

 
VIII. Que, en atención a las consideraciones anteriormente expuestas, las partes contratantes, es 

decir, el DISTRITO DE CARTAGENA y CONSORCIO VIAS DE HEROICAS DEL NORTE, 
identificado con NIT. 902.021.772-1, encuentran conveniente celebrar el presente OTROSÍ́ 2, en 
procura de atender y cumplir los objetivos trazados con la contratación, en especial, el interés 
general, principio rector de la inversión de los recursos del erario.  

 
Que, en mérito de lo expuesto, las partes contratantes, 
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ACUERDAN  

 
PRIMERO – PLAZO: MODIFÍQUESE la Cláusula 4 del Contrato de Obra No. LP-SID-010-2025 
referente al «Plazo del Contrato», con fundamento en la justificación y conveniencia emitidas por la 
Interventoría y en las consideraciones expuestas en el estudio de justificación anexo, en el sentido 
de prorrogar el plazo por un término de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS, contados a partir de la 
fecha de finalización actual, con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual. En 
consecuencia, quedará así: 
 
“CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
 
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de NUEVE (9) MESES Y QUINCE 
(15) DIAS, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación 
de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 

 
SEGUNDO - RATIFICACIÓN: Las partes contratantes ratifican todas las cláusulas y aspectos que 
no hayan sido objeto de modificación o aclaración por medio del presente OTROSÍ 2, las cuales en 
consecuencia continúan vigentes, en lo que aquí dispuesto no se opongan. 
 
TERCERO – PERFECCIONAMIENTO: El presente OTROSÍ́ 2 se perfecciona con la aprobación 
electrónica del mismo por las partes a través de la plataforma transaccional del SECOP II. 
 
 


