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RESUMEN
EJECUTIVO

ABRIL de 2026



CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL LADO AIRE DEL AEROPUERTO DEL CAFÉ – ETAPA 1
No. 126188-023-2025

OBJETO:

DESARROLLA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL LADO AIRE DEL AEROPUERTO DEL CAFÉ 
– ETAPA I, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS, 

INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CONEXAS INDISPENSABLES PARA SU OPERACIÓN 
INICIAL.

CONTRATISTA:
CONSORCIO AEROPUERTO DEL CAFÉ SK conformado por:

KMA CONSTRUCCIONES S.A.S ( 66%)
SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S. – SONACOL S.A.S (34%)

VALOR DEL CONTRATO: $ 634.275.135.745,00

MODALIDAD: PRECIO GLOBAL FIJO CON FORMULA DE AJUSTES 

FIRMA DEL CONTRATO: 23 DE DICIEMBRE DEL 2025

PLAZO DEL CONTRATO:
46 MESES (PRECONSTRUCCIÓN (10 m), CONSTRUCCIÓN (24 m) Y CONTROL Y 

SEGUIMIENTO (12 m)

ESTADO ACTUAL: EN EJECUCIÓN ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN

FECHA ESTIMADA DEL ACTA 
DE INICIO

13 DE ABRIL DE 2026

ANTICIPO: 15% (SE ENTREGA UNA VEZ TERMINADA LA ETAPA DE PRE-CONSTRUCCIÓN)



ACTA DE INICIO CONTRATO DE 
OBRA



CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

OBJETO:

EJECUTAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
LAS OBRAS DEL LADO AIRE – ETAPA I DEL AEROPUERTO DEL CAFÉ, UBICADO EN EL MUNICIPIO 

DE PALESTINA (CALDAS), CON EL PROPÓSITO DE SUPERVISAR, CONTROLAR Y VERIFICAR SU 
ADECUADA EJECUCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE, 

AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SST, DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO Y 
DOCUMENTOS CONTRACTUALES QUE LO RIGEN, ASÍ COMO CON LAS ESPECIFICACIONES Y 

ALCANCE PREVISTOS EN EL CONTRATO DE OBRA Y SUS ANEXOS.

CONTRATISTA:
CONSORCIO AEROINTEGRAL JPS 4 conformado por:

JPS INGENIERIA S.A.S. (50%)
SERVICIOS DE INTERVENTORIA INTEGRAL S.A.S. (50%)

VALOR DEL CONTRATO: $ 20.579.858.305,00

MODALIDAD:
LOS PAGOS SE EFECTUARÁN CON PERIOCIDAD MENSUAL OCHENTA POR CIENTO (80%) Y EL 
VEINTE POR CIENTO (20%) RESTANTE SE PAGARÁ ÚNICAMENTE CUANDO SE ACREDITE EL 

CUMPLIMIENTO Y CIERRE DEL HITO CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA. 
FIRMA DEL CONTRATO: 02 DE MARZO DE 2026

PLAZO DEL CONTRATO: 47 MESES (PRECONSTRUCCIÓN, CONSTRUCCIÓN , CONTROL Y SEGUIMIENTO Y LIQUIDACIÓN)

ESTADO ACTUAL: EN EJECUCIÓN
FECHA ESTIMADA DEL ACTA DE 

INICIO
06 DE ABRIL DEL 2026

ANTICIPO NO TIENE ANTICIPO



ACTA DE INICIO DE INTERVENTORÍA

Contrato de Interventoría



Suscripción Convenio Interadministrativo con ISA Intercolombia: El convenio se suscribió 

por parte de la región el día 4 de julio de 2025 y por parte de la entidad fiduciaria del PAA el 16 

de julio de 2025. Las partes son: i) INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. ii) PATRIMONIO AUTÓNOMO 

DEL AEROPUERTO DEL CAFÉ iii) AEROCAFE DEPARTAMENTO DE CALDAS, iv) MUNICIPIO 

DE MANIZALES, v) MUNICIPIO DE PALESTINA, vi) INFICALDAS vii) INFIMANIZALES

Derivados: 

I.Ampliación de vida útil de la línea 230 kV en infraestructura provisional.

II.Acompañamiento técnico de INTERCOLOMBIA para estructurar los términos de referencia de 

la subterranización.

III.Verificación técnica de la obra de subterranización y del retiro definitivo de la línea provisional.

IV.Reconocimiento y pago del delta en Operación y Mantenimiento de la línea subterranizada.

Estado Actual

 Convenio 008 de 2025 suscrito y vigente.

  Derivado No. 1 suscrito (CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 126188-011-

2026) – En proceso de ejecución. Contrato por valor de $1.037 millones.

CONVENIO 008 DE 2025  –  ISA 
INTERCOLOMBIA



CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA
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HITO % ALCANCE

HITO 0 0,50%

* Revisión y/o ajuste y/o 

complementación de E&D.

* Plan de Manejo Ambiental, SST, 

Calidad

* PMT

* Rescate Arqueológico.

* Actas de vecindad

* E&D del sistema de vigilancia perimetral 

del aeropuerto.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HITO 1 1,32% Movimiento de tierras 225.000 m3 1 2 3 4 5 6 7 8

HITO 2 1,09% Movimiento de tierras 180.000 m3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

HITO 3 2,29% Movimiento de tierras 380.000 m3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

HITO 4 11,87% Movimiento de tierras 1.965.855 m3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

HITO 5 9,96% Movimiento de tierras 1.650.000 m3 1 2 3 4 5 6 7

HITO 6 8,25% Movimiento de tierras 1.352.544 m3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

HITO 7 7,57%
Contencion y reforzamiento RESA 

NORTE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

HITO 8 9,81%
Contencion y reforzamiento TERRAPLEN 

4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

HITO 9 8,90% Contencion y reforzamiento RESA SUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

HITO 10 1,38%
Contencion y reforzamiento TALUD 

CEMENTERIO
1 2 3 4 5 6 7 8 9

HITO 11 3,56% Reforzamiento de laderas vigas cabezal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

HITO 12 0,86%
Box Coulvert Linea de Alta Tensión (ISA) 

230 Kv
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

HITO 13 5,13%
Contro y protección de Cauces y 

drenajes 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

HITO 14 5,53% Obras civiles Lado Tierra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

HITO 15 17,83% Pavimento plataformas Pista 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

HITO 16 1,68% Señalización y balizamiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

HITO 17 0,77% Cerramiento perimetral 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

HITO 18 0,13% Construcción linea de media tension 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

HITO 19 1,46%
PMA, Plan arqueologico, CCTV, PMT, 

Compensacion terceros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

HITO 20 0,11% Control y seguimiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

ETAPA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

CRONOGRAMA ESTIMADO DE EJECUCIÓN OBRAS LADO AIRE - AEROPUERTO DEL CAFÉ ETAPA 1

 FECHA DE INICIO

13 DE ABRIL DE 2026

2029202820272026



ESQUEMA DE PAGO
DISTRIBUCIÓN DE HITOS



Forma de Pago

FORMA DE PAGO
FORMA DE PAGO

Cláusula 13.3. – Forma de pago.

Las partes acuerdan que el pago del precio contractual se efectuará mediante desembolsos parciales,

condicionados al cumplimiento verificable de hitos contractuales, conforme al sistema de seguimiento técnico y de

programación

El valor asociado a cada hito solo podrá ser facturado una vez se haya cumplido el procedimiento de verificación,

cierre técnico y validación documental

Únicamente será procedente el reconocimiento de ajustes por variación efectiva del Índice de Costos de la

Construcción (ICOCIV), y hasta por el límite máximo señalado en el presente numeral.

El Contratante aplicará una retención equivalente al cinco por ciento (5 %) sobre el valor neto de cada pago

parcial a favor del Contratista

Cláusula 13.10. Anticipo: suma de hasta 20% del valor estimado de la Retribución antes de IVA.

15% de la retribución, el cual será entregado una vez concluida y aprobada la etapa de Preconstrucción

5% de la retribución, el cual será entregado al momento en que se acredite un avance físico acumulado del 15%

de la obra

El anticipo podrá ser solicitado y desembolsado únicamente una vez iniciada la Fase de Construcción,

El 100 % del anticipo deberá estar completamente amortizado antes de que se haya ejecutado y pagado el 80 %

del valor de la Retribución Base.

*A LA FECHA NO SE CUENTA CON DESEMBOLSO DE ANTICIPO 



Forma de Pago

Ejecución de la oferta económica Obra

ITEM DESCRIPCIÓN DETALLE VALOR 

1
VALOR DE LA RETRIBUCIÓN -

OFERTADO

El Valor ofertado por el Proponente a título de Retribución en pesos

colombianos, incluido las obras civiles lado Aire, obras conexas,

revisión y/o ajuste y/o complementación de estudios y diseños,

etapa de control y seguimiento, Administración, Utilidad,

Imprevistos, IVA y demás impuestos aplicables.

$  529.909.500.215 

2 RETRIBUCIÓN PMT (FIJO) Este valor es un límite máximo fijo. Incluye Administración 9%. $     2.338.681.928 

3
RETRIBUCIÓN MANEJO AMBIENTAL  

(FIJO)
Este valor es un límite máximo fijo. Incluye Administración 9%. $    11.042.129.557 

4 VALOR AJUSTES ICOCIV - IPC (FIJO) Este valor es un límite máximo fijo. $    71.795.527.798 

5
RETRIBUCIÓN PLAN DE MANEJO 

ARQUEOLÓGICO (FIJO)

Incluyendo una administración del 9% sobre el costo real de dichas

actividades
$     1.257.950.852 

6
RETRIBUCIÓN COMPENSACIÓN A 

TERCEROS  (FIJO)

Incluyendo una administración del 9% sobre el costo real de dichas

actividades
$    11.328.007.207 

7
RETRIBUCIÓN CCTV Y CONTROL DE 

ACCESO (FIJO)

Incluyendo una administración del 9% sobre el costo real de dichas

actividades
$     6.603.338.188 

8 VALOR DE LA OFERTA ECONÓMICA [Suma=1+2+3+4+5+6+7] $  634.275.135.745 

* A LA FECHA NO SE HA REALIZADO NINGÚN PAGO



DISTRIBUCIÓN DE HITOS 
Inventario de Obras



PISTA ETAPA I
ALCANCE DE LOS HITOS

HITO ACTIVIDADES HITO ACTIVIDADES

HITO 0

* Revisión y/o ajuste y/o complementación de 

E&D.

* Plan de Manejo Ambiental, SST, Calidad

* PMT

* Rescate Arqueológico.

* Actas de vecindad

* E&D del sistema de vigilancia perimetral del 

aeropuerto.

HITO 11 Reforzamiento de laderas vigas cabezal 

HITO 1 Movimiento de tierras 225.000 m3 HITO 12 Box Coulvert Linea de Alta Tensión 

HITO 2 Movimiento de tierras 180.000 m3 HITO 13 Contro y protección de Cauces y drenajes 

HITO 3 Movimiento de tierras 380.000 m3 HITO 14 Obras civiles Lado Tierra

HITO 4 Movimiento de tierras 1.965.855 m3 HITO 15 Pavimento plataformas Pista

HITO 5 Movimiento de tierras 1.650.000 m3 HITO 16 Señalización y balizamiento 

HITO 6 Movimiento de tierras 1.352.544 m3 HITO 17 Cerramiento perimetral 

HITO 7 Contencion y reforzamiento RESA NORTE HITO 18 Construcción linea de media tension 

HITO 8 Contencion y reforzamiento TERRAPLEN 4
HITO 19

PMA, Plan arqueologico, CCTV, PMT, 

Compensacion tercerosHITO 9 Contencion y reforzamiento RESA SUR

HITO 10
Contencion y reforzamiento TALUD 

CEMENTERIO
HITO 20 Control y seguimiento 



PISTA ETAPA I
LOCALIZACIÓN TERRAPLENES



PISTA ETAPA I
HITOS



PISTA ETAPA I
INVENTARIO DE OBRAS

CORRESPONDENCIAS HITO 1

AREA DE INTERVENCIÓN HITO 1

COMPRENDE: MOVIMIENTO DE TIERRAS HITO 1 - HITO 6, RESA NORTE (HITO 7), 

TERRAPLEN 1, VIGAS CABEZAL ANCLADAS, DRENAJES Y CONTROL DE CAUCES 

(HITO 13)

HITO DESCRIPCIÓN

HITO 1 Movimiento de tierras (225.000)

HITO 6 Movimiento de tierras (1.352.554)

HITO 7

RESA NORTE: Muro pantalla L=30 m, e=0,70 m, micropilotes 52/26 

d=0,30m L=30 m, anclajes 73/35 L=60m, Muro pantalla L=7 m, e=0,70 

m, micropilotes 52/26 d=0,30m L=30 m, anclajes 73/35 L=60m

TERRAPLEN 1

Muro con viga cabezal 1,50x1,00 m, Pilas d=1,50m, anclajes 103/51 

L=60m, vigas cabezales 0,90x0,90m, anclajes 103/78 L=50m, 

micropilotes 52/26 L=30m, anclajes 73/35 L=60m, muro pantalla con 

anclajes 73/35 L=60m. Sistema de viga cabezal 0,90x0,90m, anclajes 

73/35 L=40m, micropilotes 52/26 d=0,30m L=30m

HITO 13 DRENAJES Y CONTROL DE CAUCES

HITO 19 PMA, Plan arqueologico, CCTV, PMT, Compensacion terceros



CORRESPONDENCIAS HITO 2

PISTA ETAPA I
INVENTARIO DE OBRAS

AREA DE INTERVENCIÓN HITO 2

COMPRENDE: MOVIMIENTO DE TIERRAS HITO 2

HITO 2 Movimiento de tierras (180.000)

HITO 19 PMA, Plan arqueologico, CCTV, PMT, Compensacion terceros



PISTA ETAPA I

CORRESPONDENCIAS HITO 3

INVENTARIO DE OBRAS

AREA DE INTERVENCIÓN HITO 3

COMPRENDE: MOVIMIENTO DE TIERRAS HITO 3 - HITO 6, TERRAPLEN 4 (HITO 8), 

BOX COULVERT (HITO 12), DRENAJES Y CONTROL DE CAUCES (HITO 13)

HITO 3 Movimiento de tierras (380.000)

HITO 6 Movimiento de tierras (1.352.554)

HITO 8

Terraplen 4: Muro de contención L=60 m, Pilas d=1,50m, h=11 a 43 

m, anclaje 103/51 L=60m, viga cabezal 1,50x1,00m, micropilote 52/26 

L=30m, Sistema de viga cabezal 0,90x0,90m, anclajes 73/35 L=40m, 

micropilotes d=0,30m L=30m

HITO 12 BOX COULVERT H=3,10m, a=2,90m, e=0,45m

HITO 13 DRENAJES Y CONTROL DE CAUCES

HITO 19 PMA, Plan arqueologico, CCTV, PMT, Compensacion terceros



PISTA ETAPA I
INVENTARIO DE OBRAS

CORRESPONDENCIAS HITO 4
AREA DE INTERVENCIÓN HITO 4

COMPRENDE: MOVIMIENTO DE TIERRAS HITO 4,  

VIGAS CABEZAL ANCLADAS (HITO 11), DRENAJES Y CONTROL DE CAUCES (HITO 

13)

HITO 4 Movimiento de tierras (1.965.855)

HITO 11
Sistema de viga cabezal 0,90x0,90m, anclajes 73/35 L=40m, 

micropilotes d=0,30m L=30m

HITO 13 DRENAJES Y CONTROL DE CAUCES

HITO 19 PMA, Plan arqueologico, CCTV, PMT, Compensacion terceros



PISTA ETAPA I
INVENTARIO DE OBRAS

CORRESPONDENCIAS HITO 5
AREA DE INTERVENCIÓN HITO 5

COMPRENDE: MOVIMIENTO DE TIERRAS HITO 5, RESA SUR (HITO 9), TALUD 

CEMENTERIO (HITO 10), DRENAJES Y CONTROL DE CAUCES (HITO 13)

HITO 5 Movimiento de tierras (1.650.000)

HITO 9

RESA SUR. Muro pantalla 7,05m, e=0,70m, micropilote 52/26 L=20m, 

anclajes 75/35 L=40m, Muro pantalla 21,95m,  e=0,70m, micropilote 

52/26 L=20m, anclajes 75/35 L=40m, Muro pantalla 35,05m,  

e=0,70m, micropilote 52/26 L=20m, anclajes 75/35 L=40m. Sistema de 

viga cabezal 0,90x0,90m, anclajes 73/35 L=40m, micropilotes 

d=0,30m L=30m

HITO 10

TALUD CEMENTERIO. Corte de terrazas, anclajes 73/35 L=30m, 

drenes horizontales L=60m, concreto lanzado+malla electrosoldada 

e=0,15m

HITO 13 DRENAJES Y CONTROL DE CAUCES

HITO 19 PMA, Plan arqueologico, CCTV, PMT, Compensacion terceros



HITO 14 – OBRAS CIVILES LT

PISTA ETAPA I
INVENTARIO DE OBRAS

AREA DE INTERVENCIÓN HITO 14

COMPRENDE: OBRAS CIVILES LT, URBANISMO, SUBESTACIONES, TANQUES

HITO 14

OBRAS CIVILES LT

URBANISMO

SUBESTACIONES

TANQUES

HITO 16 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

HITO 17 CERRAMIENTO PERIMETRAL

HITO 18 OBRAS ELECTRICAS MEDIA TENSIÓN

HITO 19 PMA, Plan arqueologico, CCTV, PMT, Compensacion terceros



PISTA ETAPA I
INVENTARIO DE OBRAS

HITO 15 - PAVIMENTO

AREA DE INTERVENCIÓN HITO 15

COMPRENDE: PAVIMENTO

HITO 15 PAVIMENTOS

HITO 19
PMA, Plan arqueologico, CCTV, PMT, 

Compensacion terceros



Matriz de cumplimiento Zodmes



Unidad de Gestión Patrimonio Autónomo Aerocafé

GRACIAS!
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