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DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2026 3 de 6%

1. INTRODUCCION

En el marco de ejecucion del Contrato de obra Contrato de Obra No. 2379
del 08 de Abril de 2026, con el objeto de “"CONSTRUCCION, OPTIMIZACION Y
MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES
DE RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE
1." Mediante el cual se da apertura a la Convocatoria PUblica con el fin de
seleccionar el contratista que ejecute el Contrato que, como resultado, es
representado legalmente por el sefnor LUIS RICARDO ORTIGOIZA.

Con el fin de realizar las labores de interventoria del contrato celebrado,
mediante convocatoria, El CONSORCIO REDES VIALES mediante contrato No.
2381 del 08 de Abril de 2026 suscrito con la alcaldia de IBAGUE, con el objeto
de INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION,
OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACION DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ZONA URBANA
DEL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y LOTE 2.

Dando cumplimiento a los requisitos establecidos en los términos de
referencia se redliza el presente informe, en el cual se evidencia la
conformidad de las labores presentadas, como su respectiva revision,
verificacion y aprobacién de actividades desarrolladas por el Contratista de
Obra; la metodologia empleada para la elaboracién del control
topogrdafico y asi mismo garantizar su éptimo desarrollo.
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2. OBJETIVO

Acompafamiento y supervision en el trabajo de campo por parte del
Contratista, toda vez que se verificard y se llevard control de cada una de
las actividades recalizadas por este mismo, haciendo respetar todas las
condiciones de disefio para su Optimo desarrollo.

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

3.1 Localizaciéon general del proyecto

El proyecto de la referencia estd localizado en el denominado Lote 1,
distribuido en la comuna 7 de la ciudad de Ibagué. En la figura se presenta
la localizacion del framo a intervenir

Comuna 9
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3.2 Localizacion del proyecto

La intervencion del proyecto se realizard con el fin de intervenir y mejorar las
vias urbanas del municipio y como meta de producto especificamente la
reposicion de redes de acueducto y alcantarillado y la pavimentacion de
una de las vias mds importantes de la ciudad.

3.3 Descripcion General

El desarrollo del proyecto resulta fundamental, en razén a que la
infraestructura vial presenta un avanzado estado de deterioro, evidenciado
por desgaste notorio en carpeta asfdltica, presencia de huecos y pérdida
de continvidad estructural, producto de cortes, demoliciones y paso de
trafico vehicular.

Las fallas que motivan la infervencion y mejoramiento de la via obedecen
principalmente a la accidon repetitiva de las cargas vehiculares, a la
influencia de condiciones climdticas adversas, a las deficiencias generadas
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durante las intervenciones para la reposicion de redes de servicios pUblicos
ejecutadas tanto por empresas operadoras como por particulares, asi como
a otros factores técnicos que han incidido en la degradacién progresiva de
la capacidad estructural y funcional del pavimento.

3.4 Antecedentes

ENTIDAD CONTRATANTE:

GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS.

OBJETO DE PROYECTO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL
CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION,
OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES DE
RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS PARA LA ZONA URBANA DEL
MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y LOTE 2,

INTERVENTOR:

CONSORCIO REDES VIALES

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:

2381 DEL 8 ABRIL DEL 2026

CONTRATISTA:

LIZETH MARCELA CIFUENTES TORRES

CONTRATO DE CONSTRUCCION N°:

2379 del 08 de abril de 2026.

PERIODO REPORTADO:

Del 22 de abril al 20 de Julio de 2026
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LOTE 1

4. LOTE 1 AVANCE DE OBRA

Durante el desarrollo del cada proceso constructivo dentro del proyecto se
realiza el adecuado acompanamiento por parte de la interventoria
CONSORCIO REDES VIALES al contratista de obra, donde las actividades
diarias son controladas y verificadas por parte de la interventoria.

Conforme a las cantidades ejecutadas por el Contratista, la interventoria ha
revisado las cantidades con base en los lineamientos fijados
contractualmente.

Finalmente se ha realizado el correcto seguimiento al avance de las obras y
se reporta en el presente informe con un avance de obra relacionado a
continuacion.

4.1 Recorrido De obra

En primera instancia se desarrollan las actividades de reconocimiento del
proyecto, la via que se pretenden intervenir dentro de este lote se ubica en
la comuna 7 del municipio de lbagué.

Para esto se realiza el recorrido de obra por parte de la interventoria,
recolectando informacion sustancial codmo parte inicial y reconocimiento
del lugar de trabajo. Con el desarrollo del proyecto pretende optimizar la
movilidad del casco urbano, mejorar la calidad de vida de la comunidad
creando estructuras de pavimentos funcionales y seguros.

4.2 Levantamiento Inicial Lote 1

Se ejecuta el levantamientao inicial del terreno existente con el objetivo de
verificary contrastar las dreas y las cotas del terreno natural frente a las cotas
proyectadas en los disenos geométricos del proyecto. Esta actividad resulta
fundamental para identificar posibles variaciones de dreas y de niveles,
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detectar inconsistencias y anticipar la necesidad de realizar cortes, rellenos
o ajustes en las pendientes, lineamientos de trazados y movimientos de €je,
asegurando la correcta preparaciéon del ferreno previo al inicio de las obras
sobre la estructura de la via.
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PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION

5 3 2049682.11 4759597.06 1034.1 pto

2 2040649.65 4759440.7 1036.24 prto

3 2049701.85 4759650.85 1032.76 ptl

4 2049701.86 4759650.86 1032.75 caja elect

5 2049701.85 4759650.86 103276 caja elect

6 2049700.44 4759651,19 1032.76 caja elect

7 2049700.79 A4759653,09 1032,72 caja elect
8 2049689.67 4759656.44 1033.5 sard
9 2049697.11 4759656.55 1033.05 sard
10 204970191 47596%6.18 1032.79 sard
11 2049705.06 4759654.6 1032.64 sard
12 2049705.71 4759653.47 1032.65 sard
13 2049705.45 4759648.98 1032.67 sard
14 2049705.44 4759648.07 1032.71 sard
15 2049702.99 AT59648.89 1032.96 n
16 2049701.12 4759649.43 1033.03 n
17 2049704.57 475964343 1032.78 sard
18 2049704.58 4759643.53 1032.82 sard
19 20497039 4759643,61 1033.09 n
20 2049701.78 475964405 1033.26 n
21 2049699.8 4759645.39 1033.24 n
22 204970481 4759641 .61 1032,79 sard
23 2049704.81 4759641.65 1032.98 sard
24 2049703.91 475964141 1033.25 n
25 2049702.43 4759641.51 1033.4 n
26 2040701.44 A4759641.21 1033.65 n
27 2049705.12 4759637.46 1032.95 sard
28 2049705.05 475963747 1033.06 sard
29 2049704.37 4759637.62 1033.23 n
30 2049702.99 4759637.95 1033.,33 n

PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION

3 2049701.96 4759638.06 1033.49 cerca
32 2049701.3 A4759638.08 1033.44 n
33 2049704.61 4759635.44 1032.97 sard
33 2049704.57 4759635 .41 1033.09 sard
35 2049704.31 4759635.7 1033.12 pozo baja
36 20408703.68 4759635.92 1033.37 n
37 2049702.45 4759636.16 1033.38 n
EL 2049701.62 4759636.12 1033.66 cerca
39 2049701.08 4759636.18 1033.58 n
40 2049703,11 4759634.23 1033.24 semaforo
41 2049703.08 4759629.64 1033.06 sard
42 2049703.02 4759629.69 1033.23 sard
43 2049702.27 4759629.9 1033.37 n
44 2049701,16 4759630.36 1033.61 n
45 2049700.1 4759630.68 1033.67 n
46 2049699.48 4759630.92 1033.66 n
47 2049701.39 4759623.44 1033.13 sard
48 2049701.41 4759623.39 103313 sard
49 2049701.35 4759623.45 1033.38 sard
50 2049700.62 4759623.75 103353 n
51 2049699.55 4759624.02 1033.72 n
52 204969831 4759624.47 1033.77 n
53 2049697.61 4759624.71 1033.76 n
54 2049699.71 4759617.16 10334 sard
55 2049699.66 4759617.22 1033.48 sard
56 2049698.98 4759617.42 1033.71 n
57 2049698.08 4759617.57 1033.85 n
58 2049696.6 4759617.88 1033.86 n
59 2049695.77 4759617.74 1033.64 n
60 2049698.27 4759611.73 1033.46 sard
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PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
61 2049698.2 4759611.78 1033.64 sard
62 2049697.35 4759612.03 1033.74 n
63 20496%96.39 47596123 1033.68 n
64 2049695.19 4759612.33 1033.86 cerca
65 2049694.5 4759612.48 1033.63 n
66 20496956.66 4759605.62 1033.6 sard
67 2049696.61 A4759605.69 1033.77 sard
68 2049696.23 4759606.09 1033.86 pozo baja
69 2049694.8 A4759606.37 1033.84 n
70 2049693.87 4759606.64 1033.89 cerca
71 2049693.26 4750607.06 1033.77 n
72 2049694.27 4759596.6 1033.81 sard
73 2049694.17 4759596.6 1033.96 sard
74 2049693,19 4759596.86 1034.01 n
75 2049691.21 4759597.35 1034 n
76 2049690.52 4759597.45 1033.94 n
77 2049692.39 4759589.26 1033.96 sard
78 2049692.31 4759589.26 1034.12 sard
7% 2049691.27 4759589.42 1034 n
B0 2049689,17 4759590.06 1034.14 n
81 2049688.51 4759590,17 1034.04 n
82 2049690.47 A759581.74 1034.13 sard
a3 2049690,42 4759581.8 1034.29 sard
a4 2049689.17 4759582.19 1034.2 n
as 2049687.19 4759582.54 1034.14 cerca
86 20949686.49 4759582.66 1034.09 carca
87 2049689,24 4759576.88 1034.23 sard
a8 2049689.17 4759576.9 1034.4 sard
B89 20496848.58 4759577.4 1034.38 pozo baja
a0 2049687.24 4759577.5 1034.12 n
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
91 2049685.94 4759577.67 1034.36 n
92 2049685.09 4759577.83 1034.2 n
93 2049687.06 4759568.4 1034.39 sard
a4 2049686.99 4759568.43 1024.55 sard
a5 2049685,82 A4759568,72 1034,56 n
96 2049683.7 4758569.24 1034.59 cerca
a7 2049682.84 4759569.24 103446 carca
98 2049685.09 4759560.66 1034,53 sard
499 2049685.03 4759560.7 1034.69 sard
100 2049683.79 4759561.05 1034.69 n
101 2049681.77 4759561.51 1034.89 n
102 2049681.19 A4759561,61 1034.71 n
103 2049683.09 #A4759553.03 1034.66 sard
104 2049683,02 4759553.03 1034.83 sard
105 2049681.82 4759553.37 1034.95 n
106 2049679,84 4759553.94 1034,87 n
107 2049678.97 4759554.05 1034.82 n
108 204968B1.4 4759546.58 1034.74 sard
109 2049681.34 4759546.61 1034.9 sard
110 2049680.62 4750547,05 1034.99 pozo baja
111 2049679.29 4759547.2 1034.89 n
112 2049678.37 4759547,63 1034.98 carca
113 2049677.61 4759547.77 1034.87 n
114 2049679.48 4759539,12 1034.85 sard
115 2049679.41 4759539.09 1035.01 sard
116 2049678.3 47595394 1035.03 n
117 2049676.2 475953977 1035.,05 n
118 2049675.44 4759539.75 1034.88 n
119 2040677.62 4759531.99 1034.91 sard
120 2049677.50 4759532.05 10351 sard
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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE

MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA GONSORCIO REDES VIALES
i INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL NIT. 802.052.368 - 5
Alcaldia Municipal MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"
Ibagué
INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°| Hoja No:
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2026 12 de 49

PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
121 2049676.22 4759532.26 1035.06 n
122 2049674.49 4759532.98 1035.07 cerca
123 2049673.78 475953333 1034.9 n
124 2049675.81 4759525.03 1034.97 sard
125 2049675,74 A759525.09 1035.18 sard
126 2049674.56 4759525.48 1035.18 n
127 2049672.68 4759525.91 1035.11 cerca
128 2049672.03 4759526.22 1034.97 n
129 2049673.63 4759516.36 1035.12 sard
130 2049673.56 4759516.4 1035.27 sard
131 2049672.73 4759516.89 1035.37 pt
13z 204967173 4759517.24 1035.01 n
133 2049670.14 4759517.58 1035.13 cerca
134 2049671.75 4759509.02 1035.24 sard
135 2049671.64 4759509.09 1035.4 sard
136 2049670.37 4759509.26 1035.24 n
137 2049668.66 4759509.65 1035.32 cerca
138 2049668.01 4759509.94 1035,22 n
139 2049669.89 4759501.63 1035.38 sard
140 2049669.84 4759501.65 1035.51 sard
141 2040668.67 4759502.03 1035.35 n
142 2049666.94 4759502.38 1035.47 n
143 2049666.24 4759502.49 1035.42 n
144 2049667.88 4759493.63 1035.52 sard
145 2049667.82 4759493.62 1035.66 sard
146 2049666.79 A4759493.79 1035.62 n
147 2049664,95 4759494.47 1035.64 n
148 2049664.2 4759494.67 1035.55 n
149 2049666.18 4759485.9 1035.65 sard
150 2049666.06 4759485.86 1035.78 sard
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION

151 2049664.61 A4759486.17 1035.76 n
152 2049663.07 A758486,58 1035.63 cerca
153 2049662.39 A759486.48 1035.62 n
154 2049665.21 4759481.53 103574 sard
155 2049665.18 A759481.53 1035.85 sard
156 2049664.35 A4759482.01 1035.99 pozo baja
157 2049663.17 4759482.07 1035.65 n
158 2049662.48 4759481.97 1035.73 cerca
159 2049661.77 4759482.01 1035.72 n
160 20409663.77 A759473.58 1035.83 sard
161 2049663.71 4759473.6 1035.97 sard
162 2049662.68 4750473.75 1035.88 n
163 2049661.02 A750474.11 1035.94

164 2049660,24 4759474.13 1035.91 n
165 2049662.67 4759466.55 1035,93 sard
166 20490662.6 4759466.59 1036.06 sard
167 2049661.39 4759466.73 1035.91 ]
168 2040659.79 A759466.94 1036.03

169 2049658.92 4759466.98 1035.92 n
170 2049661.64 4759459.02 1036.03 sard
171 2049661.57 4759459.01 1036.17 sard
72 2049660.91 A759459.17 1035.95 n
173 2049659.67 4759459.34 1036.17 n
174 204965844 4759459.4 1035.92 carca
175 2049657.75 4759459.51 1035.92 cerca
176 2049661.1 A759454.08 1036.09 sard
177 20496611 4759454.08 1036.22 sard
178 2049660.37 a759454,12 1036.01 n
179 2049658.09 4759454.33 1035.9 n
180 2049657.35 4759454.19 1035.98 n

Mz, 14 CASA 8 ETAPA 4 - BARRIO VILLA CAFE

290



INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
RELACIONADOS CON “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA

N INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
Alcaldia Municipal MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"

ibagué

CONSORCIO REDES VIALES
NIT. 902.052.366 - §

INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°1 Hoja No:
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2026 13 de 62
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
181 2049660.87 4759448.74 1036.13 sard
182 2049660.85 475944B.76 1036.28 sard
183 2049660.5 4759449,01 1036.3 pozo baja
184 2049659.62 4759449.09 1036.09 n
185 2049657.8 4759449.2 1036.05 cerca
186 2049657.07 4759449.18 1036.06 n
187 2049660.56 4759441.36 1036.2 sard
188 2049660.52 4759441,37 1036.33 sard
189 2049659.29 47594414 1036.34 n
190 2049657.4 475944147 1036.04 n
191 2049656,7 475944145 1036.08 n
192 2049663,82 475944217 1036.05 eje
193 2049664,13 4759448.47 1035.98 eje
194 2049664.87 475945727 1035,95 eje
195 2049665,97 4759465,57 1035.83 ele
196 2049667.32 4759473.81 ) 1035.69 eje
197 2049668.36 | 4759480.62 103557 eje
198 2049670.28 4759488.49 1035.43 eje
199 2049672.17 4759496.31 1035.3 eje
200 2049674.19 4759503.7 1035.17 ele
201 2049675.63 4759509.51 1035.09 ele
202 2049677.08 4759515.71 1635 ele
203 2049679.11 4759523.58 1034.91 ele
204 2049681.08 4759531.66 1034.8 eje
205 2049683,07 4759539,32 1034.73 aje
206 2049684.74 4759545.56 1034.67 ele
207 2049686.81 475955351 1034.54 ele
208 2049688,76 4759561.55 1034.37 eje
209 2049690.79 4759569.41 1034,27 ele
210 2049692.56 4759575.82 1034.18 eje
PUNYO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION

211 2049694.67 4759583.91 1033.99 eje
212 2049696,61 4759591.76 1033.85 eje
213 20496908.54 4759599.3 1033.69 aje
214 2049699.99 4759604.44 1033.6 sje
215 2049702.13 4759612.25 1033.43 eje
216 2049704.11 4759619.74 1033.33 eje
217 2049706,05 4759627.58 1033.14 aje
21B 2049707.86 A4759634.62 1032.96 eje
219 2049709,58 4759642.97 1032.77 ale
220 2049711.29 4759650,89 103258 ele
221 2049712.68 4759657.43 1032.48 ale
222 204971691 4759652.38 1032.32 by
223 2049722.62 4759651.35 1031.67 n
224 2049726.53 4759651.03 1031.68 sard
225 2049734.34 4759649.87 1031.54 sard
226 2049733.91 4759647.59 1031.83 sard
227 2049726.36 4759648.4 1032,01 sard
228 2049721.47 4759648.75 1032.09 n
229 2049716.97 4759649.73 10323 n
230 2049715.95 4759650,16 1032,37 by
231 2049713.47 4759641.86 1032.68 bv
232 2049715.34 4759641.24 1032.69 n
233 2049717.76 4759641 1032.76

234 2049711.94 4759634.16 1032.88 by
235 2049714.35 4759633.94 1032.8 n
236 2049716.03 4759633.25 1032.76 n
237 2049709.87 4759625.95 1033,00 bv
238 2049711.9 4759625.6 1033.02 n
239 2049713.31 4750625.42 1033,06 n
240 2049708.96 4759622.55 1033.21 by

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 - BARRIO VILLA CAFE

291




INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
RELACIONADOS CON “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL

{4 CONSORCIO REDES VIALES
NIT. 902.052.366 - 5

Alcaldia Municipal MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"
INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°I Hoja No:
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2026 14 de 49
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
241 2049714.14 4759621.58 1033.13 sard
242 2049725.46 4759620.14 1032.86 sard
243 2049724,66 4759615.25 1032.96 sard
244 2049714.18 4759616.76 1033.19 sard
245 2049707.96 4759617.25 1033.28 by
246 2049713.47 4759615.82 1033.27 cerca
247 2049708.75 4759614,35 1033.82 cerca
248 2049708.58 4759614.97 1033.62 pozo alta
249 2049708.42 4759615.08 1033.4 n
250 2049707.06 4759615.4 1033.31 cunt
251 2049706.66 4759615.36 1033.31 by
252 2049706.34 47596149 1033.25 sum
253 2049705.98 4759613.3 1033.33 sum
254 2049706.4 4759613.06 1033.33 sum
255 2049706.6 4759613 1033.33 sard
256 2049706.67 4759612.97 1033.63 sard
257 2049707.44 4759612.62 1033.66 n
258 2049708.12 4759612.44 1034.1 n
259 2049703.81 4759604.65 1033.48 bv
260 2049704.13 4759604.61 1033.26 n
261 2049704.31 4759604.58 1033.45 n
262 2049704.48 4759604.42 1033.76 sard
263 2049705.38 4759604,26 1033.84 n
264 2049706.2 4759604,03 1033.9 n
265 20497012 4759594.85 1033.68 bv
266 2049701.53 47595094.71 1033.49 n
267 2049701,63 4759594,7 1033,65 n
268 2049701.87 4758594.57 1033.96 sard
269 2049702.88 4759504.31 1033.91 n
270 2048703.73 4759594.08 1033.98 n
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
271 2049698.61 4759584.78 1033.86 bv
272 2049698.92 4759584.66 1033.67 n
273 2049699.08 4759584.64 1033.82 n
274 2049699.26 4759584.61 1034.14 sard
275 2049700,14 4759584.4 1024.07 n
276 2049701.08 A4759584.21 1034.2 n
277 2049696.15 A759575.57 1034.06 bv
278 2049696.51 4759575.45 1033.85 n
279 2049696.50 4759575,44 1034 n
280 2049696.82 A759575.36 1034.33 dard
281 20496%97.88 4759575.21 1034.21 n
282 2049698.78 4759574,93 1034.34 n
283 2049693.94 4759560,61 1034.25 pz
284 2049694 .45 A759568.54 1034.22 bv
288 2049694.67 A47505668.47 1034.03 o
286 2040694.93 A750568.43 103413 n
287 2049695 4759568.39 1034.47 sard
288 2049696.03 4759568.1 1034.42 n
289 2049697.04 4759867.92 1034.44 n
290 2049693.58 4759565.54 1034.23 bv
291 2049603.82 4759565.43 1034.07 n
202 2049694.01 A4759565.38 1034.19 n
293 2049694.17 4759565.29 1034.,53 sard
294 2049695.1 4759565.15 1034.45 n
295 2049696.27 4759564.77 1034.53 n
296 2049695.48 4759563.77 1034.66 ps
297 2049695.24 4759563.57 1034.67 ps
2908 2049692.76 4759562.58 1034.27 bv
200 2049693.03 4759562.52 1034.15 n
300 2049693.33 4759562.34 1034.19 n

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 - BARRIO VILLA CAFE



INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA

RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE

MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA

y CONSORCIO REDES VIALES

\ INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL NIT. 802,052,368 - 5
Alcaldia Municipal MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"
Ibagué
INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°1 Hoja No:
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2026 15 de 49

PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION

301 2049693.39 4759562.36 1034.35 n
302 2049603.44 4759562.45 1034.6 sard
303 2049694.49 4759562.21 1034.55 n
304 2049695.5 AT59561.91 1034.67 n
3os 2049695,06 47595060.52 1034.48 cerca
306 2049698,91 A759556.42 1034.66 cerca
307 2049697.94 475955222 1034.7 cerca
308 2049695.42 4759552.88 1034.64 matera

309 2049694.25 4759552.35 1034.62 matera

310 2049694.09 4759551.55 1034.58 matera

Nl 2049694.71 4759550.12 1034.61 matera

312 2049697.14 4759549.21 1024.58 cerca
33 204969%5.33 4759545.35 1034.61 cerca
314 20490680,84 4759543.81 1034.62 cerca
315 2049688.3 47595452 1034.56 by
216 2049687.98 4759543.15 1034.58 reg
a7z 2049688.58 4759543,02 1034.59 rag
318 2049693.32 A4759561,78 1034.36 reg
319 2049692.75 4759562.09 1034.3 reg
320 2049688.53 4759542.85 1034.85 sard
321 2049688.48 475954289 1034.59 n
322 2049688.3 4759542.84 1034.49 n
323 2049688.3 4759542,87 103446 n
324 2049668.1 AT59542,92 1034.48 n
325 2049687.80 4759542.99 1034.54 n
326 2040686.45 4759537.71 1034.62 bv
327 2049686.79 4759537.62 1034.5 n
328 2049687,03 A759537.53 1024.61 n
329 2049687.12 4759537.52 1034.9 sard
330 2049687.98 4759537.37 1034.88 n

PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION

331 2049688.71 4759537.3 1035 pozo alta
332 2049685,63 4759534.86 1034.69 bv
333 2049686.05 4759534.79 1034.51 n
334 2049666,36 4759534.74 1034.64 n
335 2049686.44 4759534.68 1034.92 dard
kT 2049687.62 4759534.45 1034.91 n
337 2049688.52 4759534.11 1035.05 n
338 2049663.46 4759525.99 1034.71 by
339 2049683.81 4759525.84 1034.61 n
340 204968413 475952572 1034.72 n
341 2049684.17 4759525.7 1034.98 sard
342 2049685.29 4759525.4 1034,96 n
343 2040686.31 4759525.14 1035,03 n
344 2049680.68 4759515.22 1034.84 bv
345 2049681.05 4759515.04 1034.68 n
346 2049681.37 4759514.9 1034.84 n
347 20496G81.4 4759514.89 1035.06 sard
348 2049682.58 4759514.69 1035.05 n
349 2049683,7 475951436 1035.14 n
aso 2049678.14 A4759505.29 1034.93 bv
351 204967851 4759505.16 1034.83 n
352 2049678.79 4759505 1034.96 n
353 2049678.86 4759505.05 1035.21 sard
354 2049680,02 4759504.74 1035.19 n
355 2040681.24 4759504.56 1035.29 n
356 2049675.13 4759494.02 1035.13 bv
357 2049675.56 4759493.91 1034.97 n
358 2049675.95 4750493.77 1035.16 n
359 2049676 4750493.78 1035.38 sard
360 2049677.1 4759493.67 1035,31 n

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 - BARRIO VILLA CAFE

15



INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
RELACIONADOS CON “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE

. Pt MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CONSORCIO REDES VIALES
'\ INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL NIT, 902.052.366 - 5
Alcaldia Municipal MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"

Ibagué

INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°1 Hoja No:
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2026 16 de 49
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION

361 2049677,93 4759493.45 1035.39 pozo alta
362 2049673,16 4759485.23 1035.24 by
363 2049673.43 4759455,11 1035.15 n
364 2049673.75 4759485 1035.26 n
365 2049673.81 4759484.97 1035.54 sard
366 2049675.23 4750484.61 1035.43 n
367 2049676.19 4759484.28 1035.54 n
368 2049672.09 4759480.09 1035.29 bv
369 2049672.44 4759480.03 1035.2 n
aro 2049672.68 4759479,93 1035.32 n
371 2049672.8 475947995 1035.58 sard
372 2049674.08 4759479.69 1035.54 n
373 2049675.04 A4759479.3 1035.67 n
374 2049670.54 4759478.9 1035.45 pz
375 2049670.82 4759473.98 1035.34 red
376 2049670.02 4759469.95 1035.42 bv
377 2049670.4 4759469.94 1035.31 n
R 2049670.75 4759469.91 1035.33 n
are 2049670.89 4759469,93 1035.64 sard
380 2049672.66 4759470.09 1035.82 cerca lindere

3Bl 2049668.71 4759459.92 1035.65 carca lindero

382 2049668.71 4759459.86 1035.66 bv
383 2049669.15 4759459.75 1035.53 n
384 2049669.73 4759459.66 1035.6 n
385 2049669.9 4759459.6 1035.63 pozo alta
386 2049671.29 4759459.18 1035.63 n
387 2049667.88 4759448.94 1035.74 bv
388 2049668.31 4759448.87 1035.63 n
388 2049668.79 4759448.83 1035.72 n
390 2049669.74 4759448.72 1035.75 n

PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION

391 2049670.86 4759448.75 1035.88 n
392 2049667.66 4759439.35 1035.8 bv
393 2049668.28 4759439.16 1035.89 o
394 2049660.28 4759439.11 1035.87 A
395 20496G70.76 4759439.51 1035.99 2
396 2049667,64 4759430.91 10386 by
397 2049668.25 4759430.87 1036.09 n
398 2049669.47 4759430.82 1036.08 n
399 2049670.63 4759430.88 1036.09 n
400 2049667.66 A759424,14 1036.12 by
401 2049668.83 4759424.11 1036.2 n
402 2049670.5% 4759424.29 1036.21

403 2049668.01 4759414.53 1036.23 by
404 2049669,14 4759414.5 1036.3 n
405 2049670.43 4759414.63 1038.27 n
406 2049668.69 4759408.39 1036.31 by
407 2049669.78 4759408.49 1036,23 n
408 2049670.7 4759408.45 1035.73 n
409 2049668.65 4759357.47 1036.26 by
410 2049669.83 4759397.41 1036.28 n
411 2049670.87 4759397 .47 1036.32 n
412 2049669.11 4759369.78 1036.23 bv
413 2049670.18 4759389,83 1036.27 by
414 2049671.11 4759390.01 1036.35 n
415 204966971 4759379.36 1036.76 bv
416 2049670.87 47583794 1036.69 n
417 2049671.68 47593790,42 1036.77 n
418 2049670.56 4759369.11 1036.84 bv
419 2049671.37 4759369.2 1036.8 n
420 2049672.51 4759369.27 1036.99 cerca

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 - BARRIO VILLA CAFE
294



Alcaldia Municipal

Ibagué

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,

CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA

RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE

MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1Y 2"

£ CONSORCIO REDES VIALES

NIT. 802.052.366 - §

INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°1
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2026

Hoja No:
17 de 69

PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
421 2049670.81 4759362.25 1037.04 bv
422 2049671.82 4759362.36 1037.04 n
423 2049672.98 4759362.48 1037.1 n
424 2049671.18 4759356,86 1037.21 bv
425 2049672.11 4759357.09 1037.25 n
426 2049672.8 4759357.16 1037.17 n
427 2049672.93 4759343,33 1037.47 bv
428 2049673.81 4759343.57 1037.44 n
429 2049674.9 4759343.75 1037.53 n
430 2049672.79 A759342.08 1037.52 Pz
431 2049673.98 4759342.24 1037.47 n
432 2049675.04 4799342.38 1037.49 crre
433 2049674.75 4759332.15 1037.7 bv
434 2049675.4 4759332.18 1037.65 n
435 2049676.27 4759332.28 1037.69 cerca
436 2049675.73 4759324.08 1037.92 bv
437 2049676.01 475932422 1037,94 pozo baja
438 2049676.42 4759324.26 1038.2 n
439 2049676.72 A759324.35 1038.17 n
440 2049676.08 4759324.07 1037.92 sard
441 2049676.96 4759322.81 1038.02 sard
442 2049678.25 4759322.1 1038.09 sard
443 2049679.48 4759321.86 1038.15 soard
444 2049691.84 475932291 1038.64 sord
445 2049691.76 4759317.62 1038.48 sard
446 20496808 4759316.09 1038.23 sard
447 2049679.97 4759315.03 1038.18 sard
448 2049679.92 4759314.26 1038.17 sard
449 2049680.09 4759313.35 1038.19 sard
450 2049691.21 4759314.81 1038.9 sard
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION

451 2049691.48 4759312.99 1038.88 sard
452 2049680.55 4759311.4 1038.22 sard
453 2049680.87 4759308.49 1038.31 sard
454 2049677.66 4759312.87 1038.14 bv
455 2049678.71 4759308.28 1038.25 bv
456 2049679.65 4759308.11 1038.34 n
457 2049679.5 4759302.83 1038.39 bv
458 2049680.8 4759302.97 1038.37 n
459 2049682.4 4759303.44 1038.51 n
460 2049680.96 A4759283.62 1038.62 by
461 2049681.45 4759293.73 1038.63 pozo baja
462 2049682.95 4759204.06 1038.78 n
463 2049684.09 4759294.32 1038.81 n
464 2049683.5 4759283.45 1038.93 bv
485 20496846 A4759283.76 1038.97 n
466 2049685,96 4759284.15 1039.08 n
487 2049685.44 A759273.31 1039.15 bv
468 2049686.7 A759273.47 1039.19 n
469 2049688.06 A4759273.74 1039.14 n
470 2049684.71 4759268.89 1039.17 pz
471 2049686.37 4759269.28 1039.19 bv
472 2049687.24 A759269.37 1039.23 n
473 2049687.95 4759269.39 103921

474 2049685.96 4759262.53 1039,15 Pz
ATS 2049687.43 4759263.26 1039.18 bv
476 2049688.35 4759263.48 1039.22 bv
477 2049689.16 4759263.79 1039.25 bv
478 2049689.11 4759256.14 1039.15 bv
479 2049690.09 4759256,36 1039.16 n
480 2049690.53 4780256.65 1039.30 n

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 - BARRIO VILLA CAFE

295



INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
RELACIONADOS CON “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA

CONSORCIO REDES VIALES

‘ \) INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL NIT.902.052.366 - 5
Ak;'dh M:;’GN' MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"
bagué
INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°] Hoja No:
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2026 18 de 69
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
481 2049689.8 4759250.36 1039.13 bv
482 2049601.23 4759250.46 1039.16 n
483 2049692.62 4759250.26 1039.5 parton
484 204969299 4759243.64 1039,56 porton
485 2045691.8 4759243.43 1039.49 n
486 2049691 4759243.4 1039.54 bv
487 2049691.38 4759241.22 1039.5 bv
488 2049691.83 4759241.43 1039.53 n
489 2049692.41 A759241.52 1039.66 pozo baja
490 2049692.66 4759231.07 1039.54 n
491 2049693.39 4759231.14 1039.59 n
492 2049694,08 4759231.31 10398.71 n
493 2049693,29 4759220.34 1039.5 bv
494 2049694.33 4759220.3 1039.46 n
495 2049695.38 4759220.48 1039.87 n
496 2049694.47 4759210.75 1039.53 bv
497 2049695.26 4759210.79 1039.61 n
498 2049696,11 4759211.05 1039.74 n
499 2049694.35 4759200.25 1039,59 bv
500 2049695.26 4759200.38 1039.58 n
501 2049696.48 4759200.42 1039.98 n
502 2049694.48 4759197.16 1039.,57 bv
503 204969516 4759197.19 1039.65 n
504 2049695.78 4759197.31 1039.83 pozo alta
505 2049697.01 4759196.99 1039.54 n
506 2049695.19 4759189.96 1039.32 bv
507 2049696.11 4759190.03 1039,31 n
508 2049697.2 47591490.15 1039.35 n
509 2049695.69 4759180.02 1039.41 bv
510 2049696.48 4759180.05 1039.4 n
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
511 2049697.66 4759180.25 1039.6 n
512 2049695.91 4759170.02 1039.58 n
513 2049696.66 4759169.96 1039.67 n
514 2049698.13 475917025 1039.86 n
515 2049696.1 4759160.05 1039.84 bv
516 2049696,77 4759160.05 1039.76 n
517 2049697.6 4759160.02 1040,16 pozo alta
518 2049696,3 475914941 1040.26 bv
519 2049697.28 4759149.4 1040.12 n
520 2049608.51 A4759149.49 1040.39 n
521 2049696.45 4759139,42 1040.59 bv
522 2049697.52 4759139.48 1040.59 bv
523 2049698.69 4759139.69 1040.83 n
524 2049696.56 4759129.8 1040.96 bv
525 2049697.45 4759129.88 1040.74 n
526 2049698.72 4759130.04 1041.14 n
527 2049696.65 4759118.58 1041.19 bv
528 2049697.79 4759118.45 1041.05 n
529 2049699.32 4759118.29 1041.2 n
530 2049696.76 4759110.96 1041.43 n
531 2049697.51 4759111.02 1041.22 n
532 20490698.55 4759111.13 1041.55
533 204969912 47501111 1041,7 pozo ailta
534 2049697.32 4759099.48 1041.67 bv
535 2049698.38 4759099.4 1041.65 n
536 2049699.72 4759099.62 1041.7 n
537 2049699.5 4759090.94 1041.84 sard
538 2049699.44 4758090.87 1041.84 sard
539 2049700.74 4759091.51 1041.9 anden
540 2049701.59 ATEO092.1 1042.00 n

Mz, 14 CASA 8 ETAPA 4 - BARRIO VILLA CAFE




INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
RELACIONADOS CON “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE

T MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA | CONSORCIO REDES VIALES
[ INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL NIT, 002.052.366 - 5
Alcaldia Municipal MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"
Ibagué
INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°1 Hoja No:
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2026 19 de 69

PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION

541 2049701.8 4759087.58 1041.91 sard
542 2049701.86 4759087.63 1042.03 sard
543 2049703.28 4759088.64 1042.06 pozo baja

544 2049705,54 4759082.49 1041.83 sard
545 2049705.61 47590825 1042.07 sard
546 2049706.86 4759083,81 1042.07 anden
547 2049703.1 4759081,26 1042.03 n
548 2049706.7 4759071.6 1042.08 n
549 2049709.87 A4759072.84 1041.99 sard
550 2049709.93 4759072.92 1042.15 sard
551 2049711.52 A759073.29 1042.14 anden
552 2049706.83 A4759071.67 1042.09 anden
553 2049708,89 A4759064.41 1042.04 n
554 2049711.83 4759065.36 1042.02 sard
555 2049711.97 4759065.31 1042.17 sard
556 2049713,54 4750065.95 1042.19 anden
557 2048713.72 4759066.01 1042.23 pozo baja

558 2049715.77 4759056.99 10421 arf
559 2049720.03 A4759051,12 1042.12 sard
560 2049727.33 4759044,.34 1042.17 sard
561 2049736.3 4759039.18 1042.1% sard
562 204973359 4759031.6 1042.15 sard
563 2049727.09 4759033.27 1042.15 sard
564 2049722.18 475903266 1042.08 sard
585 2049718.02 4759020.38 104205 sard
566 204971593 475902419 1042.08 sard
5687 204971616 4759022.54 1042.12 sard
568 2049717.66 4759014.79 1042.18 sard
569 2049709.93 4759013.73 1042.24 sard
570 2049707.83 4759023.66 1042.07 sard

PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION

571 2049705.93 4759034.9 1042.03 sard
572 204970478 475903951 1041.95 sard
573 2049704.1 475904022 1041.92 sard
574 2049703.27 47508040.17 1041.77 sard
575 2049702.33 4759038.88 1041.65 sard
576 2049702.2 47590137.93 1041.6 sum
577 2049701.73 4759037.88 1041.61 sum
578 2049701.58 4759038.8 1041.61 sum
579 2049702.34 4759036.21 1041.69 sum
580 2049703.33 4759029.8 1041.69 sum
581 204970479 AT759021.47. 1041,85 sum
582 2049705.1 4759019.94 1041.89 sum
583 2049706.82 4759011.99 1041.97 sum
584 2049702.33 4759011.11 1042.11 eje
585 2049700.39 4759020.03 1041.91 eja
586 2049699.29 4759025.51 1041.85 eje
587 2049698 4759031.86 1041.74 ele
588 2049697.26 4759036.09 1041.77 eje
589 2049696.35 4759039.46 1041.79 eje
590 2049695.48 475904573 1041.88 sle
591 2049695.25 A759046.44 1041.86 eje
592 2049695.25 4759046.48 1041.89 eje
593 2049694.71 4759053.78 1041.98 eje
594 2049694.87 4759055.2 1041.96 ele
595 2049694.2 4759066.35 1042.13 eje
596 2049694 4759076.12 1042.17 aje
597 2049693.49 4759086.55 1042.05 aje
a98 2049693.12 4759095 .88 1041.86 eje
599 2049693.17 4759007.32 1041.81 oje
600 2049692.97 4759105 88 1041.61 aje

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 - BARRIO VILLA CAFE

AR



INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
RELACIONADOS CON “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE
o MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA J CONSORCIO REDES VIALES
(hdh INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL NIT. 902.052.366 - §
Alcaldia Municipal MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"
INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°| Hoja No:
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2026 20 de 69
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
601 2049692.99 4759106.82 1041.53 ele
602 2049693.00 4759110.36 1041.5 ele
603 2049693.06 4750110.55 1041.47 ele
604 2049698.33 4759069.4 1042.12 sard
605 2049697.99 4759069.6 1042.12 sard
606 2048697,51 4759068.88 1042.15 sard
607 2049698.43 4759060.85 1042.05 sard
608 2049699.16 4759055.18 1041.9 sard
[:1- 2049700.15 A4759049.33 1041.79 sard
610 2049700.84 A4759048.15 1041.76 sard
611 2049702.08 A4759047.61 1041.85 sard
612 2049703.59 4759048.27 1041,97 sard
613 2049704.09 4759049.41 1042 sard
614 2049703.57 A759054.67 1041.99 sard
615 2049703.,37 4759055.4 1041.98 sard
616 2049702.85 4759061.01 1042.03 sard
617 2049702.31 A4759063.28 1042.06 sard
618 2049701.52 4759065.19 1042.09 sard
619 2049700.38 4759067.13 1042.11 sard
620 2049695.13 4759090 1041.99 sard
621 2049696,59 4759082.19 1042.08 sard
622 2049701.77 4759077.29 1042.04 sard
623 2049705.05 4T759068.67 1042.07 sard
624 2049707.44 4759061,17 1042.12 sard
825 2049709.54 4759052 .48 1042.02 sard
626 2049711.17 4759041.63 1041.99 sard
627 2049712.78 4759033 .98 1042,01 sard
628 2049713.18 4759039.63 1041.86 sum
629 2049712.73 4759039.6 1041.87 sum
630 2049712.71 4759040.35 1041.85 sum
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION

631 2049698.63 4759010.76 1042.13 sum
632 2049698,53 4759010.81 1042.39 sard
633 2049696,77 4759010.2 1042 .45 anden
634 2049696.73 4759018.64 1041.93 anden
635 2049696.62 4759018.59 104218 anden
636 2049694.86 #4759018,18 1042.23 snd
637 2048694,68 4759027.79 1041.84 snd
638 2049694.64 4759027.8 1042.06 snd
639 2049692.78 4759027.38 1042.07 snd
640 2049693,39 4759033.45 1041.79 snd
641 2049693.3 4759033.39 1041.98 snd
642 2049691.46 4759032.74 1042.01 snd
643 2049692.02 4759036.79 1041.71 snd
644 2049691.98 4759036.77 1041.89 snd
645 2049690.14 4759036.3 1041.92 snd
(119 2049690,97 4759038.9 1041,65 snd
647 2049690.87 4759038.87 1041.83 snd
648 2049689.32 4759037.76 1041.85 snd
649 2049680.88 4759039.71 1041.57 snd
650 2049689.83 4759039.61 1041.72 snd
651 2049688,32 4759039.77 1041.46 snd
652 2049688,28 4759039.68 1041.63 sard
653 2049688.17 4759038.07 1041.66 anden
654 2049688.12 4759039.84 1041.42 sum
655 2049688.03 4759040.16 1041.44 sum
656 2049687.07 4759040.16 1041.38 sum
657 2049687.06 475904293 1041.47 Pz
658 2049683.23 4759044.73 1041.28 pz
659 2049679.14 4759039.29 1040.98 dard
660 204967918 4759039,18 1041.12 sard

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 - BARRIO VILLA CAFE
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Alcaldia Municipal

Ibagué

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
RELACIONADOS CON “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"

CONSORCIO REDES VIALES
NIT. 902.052.366 - §

INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°1 Hoja No:
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2026 21 de 49
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
661 2049679.32 4759037.9 1041.14 sard
662 2049679.77 4759042.55 1041.04 eje
663 2049679.58 4759045.71 1041.12 sard
664 2049679.57 4759045.81 1041.27 sard
665 2049679.58 47590474 1041.37 anf
666 2049687.22 4750045.98 1041.54 sum
667 2049687.26 4759045.57 1041,55 sum
668 204968825 A4759045.55 1041.57 sum
669 2049689.07 4759046.16 1041.61 sard
670 2049689.04 4759046.2 1041.75 sard
671 2049688.65 4759048.06 1041.92 sard
672 2049690.16 4758046.84 1041.78 sard
673 2049690.09 4759046.85 1041.7 sard
674 2049689,48 4759047.97 1041.84 arbol
675 2049690.68 A4759048.09 1041.73 sard
676 2049690.61 4759048.15 1041.83 sard
677 2049691.58 4759048.39 1041,83 by
678 2049691,07 4759053.02 104195 by
679 2049690.18 4759052.77 1041.81 n
680 20496080.64 4759052.75 1041,82 n
681 2049690.67 4759056.01 1042 bv
682 204968965 475905631 1041.85 n
683 2049688.24 4759056.19 104173 n
684 2049690.8 4759059.49 1042.03 bv
685 2049689.55 4759059.5 1041.96 n
686 204968821 4759059.44 1041.93 n
887 2049690.72 4759062.83 1042.05 by
688 2049689,65 4759063 1042.09 n
639 2049688.69 4759062.94 1042.15 n
690 2049691.11 4759069.55 1042.09 by
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
691 2049689,98 475906968 104213 n
592 204D689.2% 4759069,72 104217 n
693 2049690.08 4759074.72 1042.11 by
694 2049689,02 4759074.63 1042.14 n
695 2049688B.19 4759074.43 1042.16 n
896 2049690.08 4759078.51 1042.13 sard
697 2049690.04 4759078.52 1042.34 sard
698 2049688.64 4752078.22 1042.21 sard
699 2049690.12 4759082.91 1042.14 sarel
700 20498690.02 4759082.99 1042.28 sard
701 2049688.47 475908336 1042.19 n
702 2049687.61 4759083.61 1042.16 n
703 2049689.95 4759089.69 1042.03 sard
704 2049689.86 47590B9.67 1042.12 sard
708 2049688.97 4759089.67 1042.07 n
706 2049687.98 4759089.62 1042.07 n
707 2049693.17 4759096,01 1041.85 eje
708 2049693,24 4759102.23 1041.72 ee
709 2049693.05 4759109,75 1041.55 eje
710 2049692.95 4759120.61 1041.19 aje
711 2049692.96 4759130.4 1040.95 sje
712 2049692.82 4759136.02 1040.84 eje
713 204969292 4759146.38 1040,37 eje
714 2049692.81 4759156,38 1040.01 ela
715 2049692.58 4759166.83 ] 1039.71 ejs
716 204969212 4759176.99 1039.48 ale
717 2049691.87 4759186.97 1039.31 eja
718 2049691,73 4759196.86 1039.27 aje
719 2049691.44 4759204.32 1039.28 aja
720 204969092 4759210.55 1039.27 eje

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 - BARRIO VILLA CAFE

299



INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
RELACIONADOS CON “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL

y CONSORCIO REDES VIALES

NIT.802.052.366 - §

Ak-i‘dfa Municipal MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"
INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°1 Hoja No:
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2026 22 de 69
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
721 2049689.94 4759220.22 103921 oje
722 2049689.1 A4759230.26 1039.22 eje
723 2049687.8 A4759240.39 1039.19 eje
724 2049685.21 4759252.23 1039.09 eje
725 2049682.8 4759264.56 1039.21 oje
726 2049680.43 A4759273.64 1039.14 eje
727 2049678.24 4759283.58 1038.96 aje
728 2049677.4% 4759286.86 1038,87 eje
729 2049676.45 A4759292.53 1038.67 ol
730 2049674,92 4759301.39 1038.46 eje
731 2049673.63 4759311.69 1038.22 ele
732 2049672.06 4759323.38 1037.97 oje
733 2049670.65 4759334.86 1037.77 eje
734 2049669.36 4759342.63 10375 oje
735 2049668.00 4759355.86 1037.22 ejo
736 2049667.53 A4759366.64 1037.01 oje
737 2049666,94 4759376.81 1036.73 eje
738 2049665.04 4759386.63 1036.69 aje
739 2049666.17 4759387.73 1036.67 eje
740 2049665.36 A4759397.46 1036.66 eje
741 2049604.57 4759405.98 1036.38 eje
742 2049664.6 4759405.99 1036.38 [
743 2049664.2% 4759417.46 1036.33 ejo
744 2049663.9 ATS50423.67 1036.28 aja
745 2049860.55 4759423.63 1036.34 sard
746 2049660.55 4759423.68 1036.49 sard
747 2049659.35 A4759423.71 1036.37 pozo baja
748 2049658.27 A47%59423.32 1036.34 n
749 2049656.78 A750423.06 1036.15 n
750 2049660.87 4759415.06 1036.46 sard
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
751 2049660.8 4750415,06 1036.56 sard
752 2049659.26 A759419.14 1036.45 sard
753 2049661.33 A759407.24 1036.4 sard
754 2049661.34 4759407.17 1036.6 sard
755 2049660.11 4759406.8 1036.53 n
756 2049659.02 4759406.97 1036.47 pozo alta
757 2049657.45 4759406.35 1036.16 cerca
758 2049661.99 4759397.17 1036.73 sard
759 2049661.99 4759397.07 1036,75 sard
760 2040661.8% A4759397.02 10386.46 n
761 2049660,47 A4759396.81 1036.34 n
762 2049658.27 A4759396.33 1035.97 n
763 2049662.56 4759389.1 1036.71 sard
764 2049662.53 4759389.15 1036.85 sard
765 2049662.22 4759389.13 1036.79 pozo baja
766 2049661.35 4759389.12 1036.34 n
767 2049660.37 47593689.11 1036.25 n
768 2049658.72 4759389.04 1036.11 n
7169 2049663,33 475937825 1036.74 sard
770 2049663.28 A4759378.3 1036.02 sard
T 2049663.11 4759378.18 1036.6 n
772 2049661.83 4759378.05 1036.42 n
773 2049660 4759377.79 1036.27 n
774 204966385 4759370.45 10326.85 sard
775 2049663.78 4759370.45 1037.05 sard
776 2049663.63 4759370.34 1036.74 n
77 2049662,5 A4759370.12 1036.61 n
778 2049660.63 A4759370.05 1036.53 n
779 2040664,25 A4759364.27 1037 sard
780 2049664,21 A759364.28 1037.16 sard

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 - BARRIO VILLA CAFE
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Alcaldia Mumipal

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,

CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA

RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE

MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
MUNICIPIC DE IBAGUE LOTE 1Y 2"

J CONSORCIO REDES VIALES

NIT.802.052.366 - 5

INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°1 Hoja No:
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2026 23 de 69
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION

781 2049664.04 4759364.2 1036.81 n
782 2049662.86 475936392 1036.74 n
783 2049661.2 4759363.62 1036.74 cerca
784 2049664.92 4759355.75 1037.19 sard
785 2049664.88 4759355.77 1037.38 sard
786 2049664.72 4759355.71 1037.18 n
767 2049663.69 A759355.7 1037.21 pozo baja
788 2049657.01 475936121 1037.59 pz
789 204966539 475934961 1037.34 sard
790 2049665.32 4759349.64 1037.51 sard
791 2049665,18 4759349,57 1037,37 n
792 2049663.8 4759349.4 1037.23 n
793 2049662.37 475934927 103714

794 2049666.01 A759342.35 1037.52 sard
795 2049666.03 4759342.34 1037.69 sard
796 2049665.83 4759342.22 1037.56 n
97 2049665.09 475934234 1037.56 pozo alta
708 2049663.02 4759342.41 1037.37 n
799 2049662.88 4759342.23 1037.32 cerca
800 2049667.11 4759352.18 1037.73 sard
801 2049667.08 475033219 1037.89 sard
ao02 2049666.92 4759332.03 1037.69 n
803 2049665.97 4759331.92 1037.61 n
ao4q 2049664,12 4759331.73 1037.57 cerca
805 2049668.39 4F59320.9 1037,92 sard
BOG 2049668.41 4759320.92 1038.09 sard
BOY 2049668.23 4759320.79 1038.02 n
aoa 2049667.41 4759320.69 1037.88 n
809 2049665.46 4759320.29 103791 carca
810 2049669.52 4759310,61 1038.13 sard

PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION

811 2049669.54 4759310.63 1038.29 sard
B12 2049668.27 4759310.26 1038.26 n
B13 2049666.91 4759310.04 103823 cerca
a14 2049667.75 4759305.73 1038.47 pz
815 2049670.42 4759300.49 1038.56 alb
816 2049670.73 4759300.46 1038,41 sard
817 2049670.68 4759300.43 1038.58 sard
B18 2049669.5 4759300.21 1038.78 n
819 2049668.49 4759297.85 1038.98 n
az0 2049671.78 475929177 1038.66 dard
821 2049671.75 4759291.78 1038.84 <lard
822 2049670.66 4759291.62 1038.94 n
823 2049669.27 4759291.32 1039.24 n
B24 2049672.74 4759285.94 1038.91 sard
BZ5 2049672.66 4759285.93 1039.05 sard
B26 2049672.53 4759285.98 1039.1 pozo alta
827 2049671.16 4759285.82 1039.18 n
828 2049670.23 4759284.98 1039.37 lindrr
829 2049674.65 4759278.35 1039.03 sard
830 2049674.61 4759278.4 1039.14 sard
831 2049672,66 4759277.79 1039.5 i}
832 2049672.01 4759277.79 1039.58 n
833 2049676.11 4759273.27 1039.11 sard
834 2049676.05 4759273.31 1039.22 sard
835 2049674.97 4759272.46 1039.3 n
836 2049674.36 4759272.24 1039.42 n
837 2049675,98 4759271.86 1039.15 n
B3B8 2049675.91 4759271.91 1039.27 n
829 2049675.35 4759271.12 1039.16& sard
8aa 204967542 4759271.2 1039.31 sard

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 - BARRIO VILLA CAFE
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Alealdia Municipal

Ibagué

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
RELACIONADQS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"

CONSORCIO REDES VIALES
NIT. 902.052 366 - 5

INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°1 Hoja No:
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2026 24 de 49
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
841 2049675.04 4759271.62 1039.48 sard
Ba2 2049673.48 4759270.26 1039.21 sard
B43 2049673.45 4759270.34 1039.36 sard
a44 20496734 4759270.49 10394 pozo baja
Bas 2049673.12 4759271.09 1039.42 n
846 2049673.85 4759267.78 1039.27 pz
8a7 2049671.18 4759269.2 1039.23 sard
848 2049671,15 4759269.28 1039.46 sard
849 2049670.85 4759270.04 1039.5 n
B850 2049671.61 4759266.46 1039.23 eje
851 2049672.84 4759263.42 1039.16 sard
852 2049672,82 A4759263.42 1039.33 sard
853 2049672,86 4759263.31 1039.38 pozo baja
B854 2049675.15 4759264.46 1039.22 sard
855 2049675.18 A759264.44 1039.43 sard
856 2049675.54 4759263,61 1039.38 sard
as7 2049676.08 4759264 .88 1030.16 sard
858 2049676.12 4759264.71 1039,31 sard
as9 2049676.28 4759263.91 1039.32 n
860 2049677.41 4759264.52 1039.15 sard
861 2049677.35 A759264.5 1039.37 sard
862 2049678.1 47592638 1039.04 sard
863 2049678.01 4759263.74 1039.37 sard
864 2049676.57 4759262.93 1039.39 n
B6S 2049678.23 4759263.71 1039.06 sum
BG66 2049678.5 4759263.77 1039.03 sum
867 2040678.93 4759261.98 1039,06 sum
a6e 2049679.19 4759258.15 1038.99 sard
B69 2049679.78 4759258.24 103896 sum
aro 2049680.23 4759256.37 1039.08 sum
PUNTO MNORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION

871 2049679.64 4759256.23 1039.03 sum

872 2049680.63 4759251.43 1039.03 sard
B73 2049680.64 #A759251.46 1039.42 sard
874 2049680,52 4759251.45 1039.41 pozo baja

B7S 2049678.15 4759250.35 1039.5 n
876 2049682.91 4759240.45 1039.21 sum

877 2049682.86 4759240.44 1039.5 sard
are 2049682.29 4759240.35 1039.53 pozo alta
are 2049680.02 4759239.47 1038.91 n
B80 2049683.49 4759237.41 1039.22 sard
a8l 2049681.4 4759237.41 1039.44 sard
882 2049681.27 4759237 1039,54 n
8a3 204968407 4759230.16 1039.25 sard
884 2049683.99 4759230.15 1039.52 sard
BBS 2049682,78 4759229.73 1039.59 n
B8E6 2049684.74 4759220.2 1039.21 sard
Ba7 2049684.68 4759220.23 1039.41 sard
888 2049683.53 4759219.73 1039.45 pozo baja

889 2049685.42 4759210.36 1039.25 sard
890 2049685.32 4759210.44 1039.45 sard
891 2049685.14 4759210.42 1039.5 poza baja

892 2049685.56 4759207.84 1039.21 sard
893 2049685.34 4759207.69 1039.42 sard
894 2049684.02 4759207.73 1039.38 n
B95 2049685.45 4759207.13 1039.18 sum

B96 2049686.32 47592086,77 1039.17 sum

897 2049086.23 A759206.44 1039.15 . sum

898 2049685.1 A4759206.7% 1039.21 sard
899 2040604,99 4759206.91 1039.33 sard
900 20496084.41 4750200.36 1039.22 sard

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 - BARRIO VILLA CAFE

30l



INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
RELACIONADQS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE

_ : MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA  CONSORCIO REDES VIALES
od INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL NIT. 902.052.366.- 5
Alcaldia Municipal MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"
INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°T Hoja No:
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2026 25 de 69

PUNTO MNORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
201 2049684.41 4759206.43 1039.29 sard
902 2049684.01 4759204 8 1039.24 Pz
203 2049678.69 4759206 1039.23 sard
904 2049678.7 4759206.05 1039.41 sard
205 2049678.63 4759207.32 1039.43 sard
|06 2049679.06 4759202.64 1039.22 eja
ao7 2049680.92 4759199.16 1039.21 sard
908 2049680.9 4759199.12 1038.47 sard
209 2049681.26 4759197.71 1039.52 n
910 2049684.6 4759199.52 1039.19 pozo baja
211 2049G85.63 4759199.05 1039,22 sard
912 2049685.62 4759199.03 1039.39 sard
213 2049685.69 4759198.43 1039.54 pozo alta
914 2049686.82 4759198.08 1039.2 sard
215 2049686.64 4759198.13 1039.38 sard
216 2049686.32 475919771 1039.58 arbol
917 2049688.11 4759198.89 1039.13 sum
918 2049688.43 4759199.03 1039.17 sum
219 2049688.83 4759198.26 1039.11 sum
920 2049687.32 4759196.87 103922 sard
921 2049687.22 4759196.9 1039.36 sard
|22 2049686,25 4759196.87 1039.44 n
923 20496B7.97 4759193.62 1039.15 sum
924 2049688.32 4759193.61 1039,13 sum
925 20496B88.46 4759192.61 1039.14 sum
8926 2049687.81 4759192.57 1039.2 bv
927 2049681.62 4759196.16 1039.65 bahla
928 2049681.76 4759186.73 1040.07 bahla
929 2049688 4759186.92 1039.3 sard
930 2049687.98 4759186.95 1039.27 sard

PUNTO MNORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
931 2049688.5 4759177.22 1039.47 by
232 2049681.94 4750176.61 104002 bahia
933 2049688.01 4759168.27 1046.05 v
934 2049685.73 4759168.23 1046.15 n
935 2049681.28 4759168.16 1046.34 bahia
936 2049679.92 4759166.24 1045.8 poitan
937 2049689.1 4759160.39 10329.89 bv
838 2040689.02 4759160.44 1039.96 bv
939 2049682.62 4759160.13 1040.19 by
940 2049682.08 4759165.54 1040.22 bv
941 2049682,24 4759155.28 1040.25 n
a4z 2049689.04 4759155.55 1040.09 n
a43 20496689.13 4759155.55 1040.02 bv
944 2049684.08 475915333 1040.26 matera
845 2049687.56 4759153.49 1040.29 matera
946 2049687.74 4759148.4 1040.47 matera
047 2049689.29 4759148.5 1040.42 sard
948 2049689,35 4759148.52 1040,29 sard
949 2049689.37 4759140,82 1040.56 sard
e50 2049689.36 4759140.85 1040.66 sard
e51 2049687.73 4759140.75 1040.81 caracoll
952 2049689.5 475913591 1040.87 sard
953 2049689.49 4759135.97 1040.96 sard
954 2049687.88 4759135.93 1040.69 pozo baja
955 2049689.5 4759129.27 1040.93 bv
956 2049689.5 4759129.38 1040.97 bv
957 2049687,97 4759128.07 1040.98 anden
958 2049686.48 4759129.16 1041.08 n
959 2049689.64 4759121.15 lo41.18 sard
980 2049689.6 4759121.08 1041.32 sard

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 - BARRIO VILLA CAFE

303



INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE

b el MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA 1 CONSORCIO REDES VIALES
A A INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL NIT. 902,052,366 - 5
Alcaldia Municipat MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1Y 2"

Ibagué

INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°I Hoja No:
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2026 26 de 69
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
981 2049688.05 4759120.56 1041.32 anden
962 2049686.73 4759120.52 1041.28 n
963 2049689.67 A759113.51 1041.4 sard
964 2049689,71 4759113.51 1041.49 sard
065 2049688.22 4759113.76 1041.51 caracoli
966 2049680.96 4759100.22 1041.62 vsib gad
a67 2049689.75 4759103,69 1041.64 sard
968 2048689.76 A759103.7 1041.72 sard
o269 2049688.2 4759103.58 1041.78 anden
970 2049686.64 4759103.55 104171 n
71 2049689.83 4759097.33 1041.81 sard
o972 2049689.8 4159097.39 1041,9 sard
273 2049688,31 4759097.33 1041.91 andan
974 2049686.92 4759097.1 1041.93 anden
o975 2049689.99 4759089.71 1042.03 sard
76 2049689.88 4759089.7 1042.13 sard
977 2049688.7 4759089.76 1042.09 n
a78 2045687.29 4759089.37 1042.08 n
979 2049681.85 475959591 103B.66 salado_1
980 2049649.66 4759440.71 1036.39 D2
281 2049690.67 4759661.69 1033,52 eje
982 2049691.7 4759666.69 1033.45 sard
a83 2049691.75 4759666.81 1033.69 sard
984 2049691892 4759668.14 1033.79 pozo baja
285 2049691.94 4759669.82 1033.79 n
986 2049702.53 4759661.68 1032.75 eje
987 2049702.3 4759666.71 1032.75 sard
988 2048702.33 4759666.78 1032.94 sard
989 2049702.1 4759667.86 1032.89 n
9290 2049702.12 4759669.89 1032.01 n
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
991 2049702.17 4759669.9 1032.98 n
992 2049704.71 4759667.23 1032.7¢ semaforo
8093 2049704.59 4759666.73 1032.65 semafloro
a94 2049704.6 4759666.8 1032.8 sard
295 204970462 4759666.7 1032.66 sard
996 2049703.57 4759661.62 1032.67 ele
997 2049704.62 4759668.04 1032.68 n
998 2049704.62 4759669.91 103281 n
299 2049709.17 4759666.7 1032.29 sard
1000 2049709.19 4759666.75 1032.47 sard
1001 2049709.53 4759668.44 1032.3 n
1002 2049710.78 4759667.06 1032.16 sard
1003 2049710.79 4759667.03 1032.31 sard
1004 2049712.04 4759668.68 1032.07 sard
1005 2049712.02 4759668.72 1032,17 sard
1006 2049712.47 4759670.03 1032.02 sard
1007 2049712.46 A4759670.05 1032.1 sard
1008 2049709.86 4759670.02 1032.18 bahia
1009 2049709.13 4759666.83 1032.42 bahia
1010 204970668 A759666.94 1032.54 bahla
1011 2045707.31 4759669.95 1032.29 bahia
1012 2049712.8 4759668.78 1031.97 n
1013 2049713.22 4759668.71 1032.04 bv
1014 2048714.07 4759672.23 1031.94 bv
1015 2049713.59 4759672.31 1031.87 n
1016 2049713.14 4759672.45 1031.94 n
1017 2049711.85 4759672.77 103198 pozo baja
1018 2049708.1 475967335 1032.16 bahla
1019 2049713.22 4759674.35 1031.89 sum
1020 2049713.52 4759674.33 1031.87 sum

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 - BARRIO VILLA CAFE
204



Alcaldia Municipal

Ibagué

MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL

£4f CONSORCIO REDES VIALES

NIT. 902.052.366 - §

INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°1
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2026

Hoja No:
27 de 69

PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
1021 2049713.6 4759674.86 1031.87 sum
1022 2049716.56 A4759681.38 1031.,76 bv
1023 2049716.12 4759681.5 1031.66 n
1024 2049715.7 4759681.59 1031.74 n
1025 2049710.24 4759682.77 1031.83 bahta
1026 2049712.64 A7T59693,74 1031.57 bahla
1027 2049717.91 4759692.5 1031.48 bahia
1028 2049718.55 A759692.32 1031.49 n
1029 2049719 4759692.16 1031.39 n
1030 2049719.51 4759691.95 1031.44 n
1031 2049722.25 4759702.03 1031.16 bv
1032 2049721.93 A4759702.17 1031.13 n
1033 2049721.36 4759702.41 1031.21 n
1034 2049714.98 4759703.82 1031.33 bahla
1035 2049723.37 4759704.86 1031.1 bv
1036 2049722.8 A4759705.1 1031.03 n
1037 2049722.17 4759705.29 1031.07 sard
1038 2049721.66 A4759706.88 1031.08 sard
1039 2049720.37 4758708.03 1031.15 sard
1040 2049716.07 A4759708.89 1031.37 bahia
1041 2049714.18 AT59715.7 1031.25 bahla
1042 2049721.55 4759714.97 1031,02 sard
1043 2049723.22 4759715.01 1030.9 sard
1044 2049725.16 4759716.92 1030.77 sard
1045 2049725.13 4759716.94 1030.76 sard
1046 2049725.63 4759716.87 1030.67 n
1047 2049726.25 4759716.68 1030.73 bv
1048 2049726.57 4759718.07 1030.7 bv
1049 204972% .96 4759718.16 1030.62 n
1050 2049725.48 4759718.23 1030.7 sard

PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
1051 2049725.49 4759718.33 1030.84 sard
1052 204972447 4759710.32 1030.95 matara
1053 2049723.06 A4759718.57 1031.11 matera
1054 2049723.04 A750718.56 1031.11 Bt
1055 2049718.07 A4750719.14 1031.47 matern
1056 2040710856 4759724.72 1081.2 matern
1057 2049718.50 A750724.69 1031.2 bahla
1058 2049723.84 4750724.14 1030.81 bahla
1059 2049723.08 4750724.14 1030.8 matara
1060 2049723.4 4759721.05 1030.92 matera
1061 2049724.9 4759720.75 1030.74 matera
1062 2040724.43 4759722.7 1030.75 camara
1063 2049727.05 AT59722.8 1030.52 camara
1064 2049726.8 4759723.72 1030.50 sard
1065 2049726.01 A4759723.69 1030.49 sard
1066 2049727.22 4759723.53 1030.49 n
1067 2049727.58 4759723.45 1030.48 by
1068 2040727.73 A4759723.37 1030.58 by
1069 2049727.97 4759724.6 1030.51 by
1070 2049727.47 A750724.71 1030.45 n
1071 204072691 4759724.82 1030.57 sard
1072 2049725.9 A789725.01 1030.60 pozo baja
1073 2049730.16 4759733.68 1030,42 by
1074 2049730.16 4759733.92 10320.39 by
1075 2049729.58 A4759734.07 1030.31 n
1076 2049729.03 A759734.25 1030.4 =ard
1077 2049721.21 4759734.99 1031.12 bahla
1078 2049732.24 4759743.59 1030.15 by
1079 2049731.63 A759743.71 1030.07 n
1080 2049731.18 4759743.78 103017 sard

PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
1081 2049722.82 4759745.53 1030.83 bahia

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 - BARRIO VILLA CAFE




Alcaldia Municipal

RELACIONADOS CON “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA

MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL

CONSORCIO REDES VIALES
NIT. 902.052.366 - §

MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1Y 2"
Ibagué
INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°} Hoja No:
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2026 28 de 69
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION

1 2049681.7 4759597.09 1035.97 salado2

2 2049682.11 4759597.06 1034,1 salado2_1

3 2049660.55 4759520.12 1035.62 pozo alcant

4 2049681,85 4759597.41 1034.08 pozo alcant

5 2049683.55 4759585,66 1034.24 caja

5 2049684.04 4759585.24 1034.25 caja

7 2049683.91 4759587.1 1034.26 caja

[ 2049701.89 4759650.81 1032.95 cala

9 204970225 4759652.82 1032.91 caja
10 2048700.8 4759653.12 1032.93 caja
11 2049700.49 4759651.17 1032.97 cala
12 2048730,06 4759733.66 1030.27 bv
13 2049729,55 4759733.8 1030.24 n
14 2049728.87 4759733.97 1030.32 sard
15 2049721.08 4759734,49 1030.96 bahia
16 2049729.57 475974381 1030.76 bv
17 2049729.11 4759743.97 1031.03 n
18 2049730.98 4759743.68 1030.12 sard
19 2049722.6 4759744.16 1030.8 bahla
20 2049733.49 4759751.27 1029.85 by
21 204973291 4759751.31 1029.79 n
22 2049732.34 4759751.41 1029.9 sard
23 2049731.02 4759751.68 1030.02 pb
24 2049723.72 4759751.08 1030.69 bahia
25 2049732.52 4759757.04 1029,73 cala
26 204973093 4759757.2 1029.84 caja
27 2049731,05 4750758.8 1029.78 caja
28 2049725.57 4759723.58 1030.64 caja
29 2049725,39 4759721.96 1030.65 caja
30 2049723.79 4759722,03 1030.8 caja

PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION

31 2049733,61 4759763.09 1029.48 caja
32 2049733.5 4759762.36 1029.51, <ala
33 2049732.61 4759762.37 1029.59 caja
34 2049732.61 4759762.36 1029.59 cala alc
35 2049733.42 4750762.29 1029,51 cala alc
36 2049733.6 4759763.11 1029.53 caja alc
37 2049735.13 4759762.12 1029.42 by
38 2049734.6 47597621 1029.38 n
39 2049734,01 4759762.17 1029.5 sard
40 2045735.3 4759763.28 1030.3 bahia
41 2049725.83 4759767.25 1030.13 entrada surtiplaza
42 2049733,08 4759766.33 1029.43 entrada surtiplaza
43 2049733.92 475977312 1029.23 entrada surtipiaza
a4 2049726.88 4758775,94 1029.72 entrada surtipfaza
45 2049727.38 4759780,7 1029.68 bahta
46 2049734.6 4759780.13 1029.21 pb
47 2049735.77 4759780.06 1029.0 sard
48 2049736.3 4759779.98 1028.9 n
49 2049736.88 4759779.8 1028,95 by
50 2049736.25 4759772.27 1029.14 bv
51 2046735.8 4759772.29 1029.08 n
52 2049735.14 4759772.35 1029.19 sard
53 20497338 4759773.27 1029.23 n
54 2049734.96 4759785.78 1028.96 caja alc
55 2049735.0 A4759786.63 1028.96 caja alc
56 2049735.75 4759786.6 1028.9 cala ak
57 2049737.42 4759790.54 1028,73 by
58 2049736.87 4759790,63 1028.66 n
59 2049736.33 4759790.67 1028.73 sard
0 2049728.7 4759750.93 1029.43 bahia

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 - BARRIO VILLA CAFE




Alcaldia Municipal

Ibagué

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA

MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"

RELACIONADOS CON “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE

CONSORCIO REDES VIALES
NIT. 802.052.366 - 5

INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°I Hoja No:
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2026 29 de &9
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
61 2049732.99 4759789,08 1028.03 caja elec
62 2049733.09 4758790,66 1025.03 caja elec
63 2049734.68 4759790,66 1028.87 caja elec
64 2049737.66 A759797.78 1028.56 bv
65 2049737.12 4759797.85 1028.47 n
6 2049736.53 4759797.9 1028.53 sard
67 2049729.64 4759798.02 1029.38 bahia
68 20497332.02 4759803.26 1029.02 matara
69 2049735.62 4759804,71 1028.53 matera
70 2049735.82 4759B07.28 1028.57 matara
71 2049735.67 4759810.65 10285 matara
72 2049733,05 4759810.79 102g.98 matera
73 2049737,95 4759806.71 1028.36 bv
74 2049737.37 4759806.64 1028.27 n
75 2049736,78 4759B06,7 1028.33 sard
7% 2049735.79 4759807.0 10259.08 pb
77 2049732.6 4759807.04 1029.18 pb
78 2040734,75 4759813.25 1028.62 caja elec
79 2049734.81 4759814.96 1028.56 caja elac
BO 2049736.53 4759814.88 1028.27 caja etec
81 2049738.26 4759817.21 1028.16 bv
B2 2049737.72 4759817.23 1028.0 n
83 2049736.92 4759817.33 1028.16 sard
84 204973181 4759817.04 1028.84 bahia
85 2049738.78 4759827.54 1027.94 bv
8s 2049738.17 4759827.5% 1027.78 n
a7 2049737.66 4759827.56 1027.93 sard
a8 2049732.0 A4759827.22 1028.59 bahila
89 2049739.08 4759838.08 1027.74 bv
a0 204973861 4759839.1 1027.64 n
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
91 2049738.02 4759838.16 1027.71 sard
92 2049737.51 4759838.02 1027.82 Pb
23 2049732.2 A759837.63 1028.2 bahia
54 2049739.18 4759848.72 1027.52 by
95 2049738.64 4759848.69 1027.43 n
96 2049737.98 4759848.88 1027.52 sard
ar 2049732.56 4759848.49 1028.12 bahla
98 2049739.28 4759859.03 1027.1 bv
a9 2049738.67 4759859.09 1027.0 n
100 2049737.84 4759859.06 1027.1 sard
101 2049732.63 47598508.83 1027.55 bahis
102 2049733.15 A4759862.33 1027.83 pb
103 2049736,65 4759867.15 1027.51 ]
104 2049738.04 4759871.63 1027.45 pb
105 2049738.87 4759870.94 1027.18 sumidero
106 2049738.58 4759870.93 10z27.18 sumidere
107 2049738.36 4759871.83 1027.22 sumidero
108 2049738.41 4759871.89 1027.22 sumidero
109 2049739.18 4759871.55 1027.23 by
110 2049738.14 4759871.61 1027.28 sard
111 2049737.9 4759872.32 1027.25 sard
112 2049736.64 4759873.24 1027.35 sard
113 2049736.6 4759873.28 1027.49 sard
114 2048973775 475987242 1027.4 sard
115 2049738.09 4755871.78 1027.44 sard
116 2049734.66 4759873.6% 102747 sard
117 2049734.64 4759873.65 1027.66 sard
iis 2049729.07 4759874.63 1027.74 sard
119 2049720.08 4759874.57 1027.9 sard
120 2049729.39 4759878.94 1027.77 eje

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 - BARRIO VILLA CAFE




INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
RELACIONADOS CON “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL

CONSORCIO REDES VIALES
NIT. 802.052.366 - 5

Alcaldia Municipal

MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"
Ibagué
INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°1 Hoja No:
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2026 30 de 69
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
121 2049729.41 4759878.96 1027.77 eje
122 2049732.9 4759872.49 1027.79 paramento
123 2049722.87 4759874.23 1028.19 paramento
124 2049732.22 4759884 .44 1027.79 bv
125 2049732.39 4759886.09 1027,73 paramento
126 2049734.21 4759884.03 1027.41 caja elec
127 20497342 4759882.9 1027.43 caja elec
128 2049735.48 4759883.82 1027.3 caja etec
129 2049734.91 4759877.42 1027.42 caja elec
130 2049734.65 4759875.65 1027.45 caja elec
131 2049736.47 A4759875.32 1027.35 caja elac
132 2049738.57 4759874.88 1027.35 poza telecm
133 2049739.63 4759877.85 1027.22 aje
134 2049736.7 4759884.63 1027.22 sard
135 2049738.84 4759884.84 1027.13 sard
1386 2049738,83 4759885.04 1027.33 sard
137 2049739.69 4759885.9 1027.1 sard
138 2049739.6 A4759885.92 1027.28 sard
139 204973975 4759895.48 1026.97 sumidero
140 2049739.7 4759896.37 1027.0 sumidero
141 2049740.08 4759896.47 1026.93 sumidero
142 2049739.6 4759896.44 1027.08 sard
243 2049739.5 4759896.49 1027.3 sard
144 2049738,69 4759896.57 1027.3 paramento
145 2049738.97 4759907.4 1026.63 bv
146 2049738.29 4759907.38 1026.43 sard
147 2049736.32 4759906.65 1027.68 paramento
148 2049738,33 4759913.82 1026.35 bv
149 2049737.76 4759913.61 1026,23 sard
150 2049737.72 4759913.61 1026.43 sard
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
1s1 2049737.49 4759913.59 1026.53 poste ait
152 2049734.85 4759913.54 1027.87 paramento
153 204973783 4759923.87 1026.29 by
154 2049737.17 4759923.86 1026.12 sard
155 2049737.09 A4759923.93 1026.28 sard
156 2049734.29 4759923.7 1026.79 paramento
157 2049735.78 4759924.92 1026,75 n
158 2049737.41 4759931.99 1026.21 by
159 2049736.74 4759931.99 1025.95 sard
160 2049736.63 4759932.0 1026.14 sard
161 2049735.45 4759931.92 1026.59 n
162 2049734.0 4759931.77 1026.81 paramento
163 2049736.96 4759939.31 1026.22 bv
164 2049736.37 4759939.3 1026.0 sard
165 2049736.32 4759939.36 1026.06 sard
166 2049736,1 4759939,34 1026.14 poste alt
167 2049735.33 475993901 1026.62 n
168 2049733.63 4759938.91 1026.5 poste alt
169 2049736.43 4759949.64 1025.91 bv
170 2049735.76 A4759949.61 1025.7 sard
1731 2049735.71 4759949.65 1025.89 sard
172 2049734.87 4759949.53 1026.46 n
173 2049733.07 4759949.2 1026.7 paramento
174 2049735.79 4759959.66 1025.77 by
175 2049735.15 4759959.63 1025.55 sard
176 2049735,07 4759959.65 1025.74 sard
177 2049734,14 475995955 10263 n
178 2049732.39 4759959.05 1026.35 paramento
179 2049735.34 4759968.38 1025.68 bv
180 2049734.64 4759968.34 1025.44 sard

Mz, 14 CASA 8 ETAPA 4 - BARRIO VILLA CAFE




f“\'

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA

. CONSORCIO REDES VIALES

) \ INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y CBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL NIT. 902.052.366 - §
Alcaldia Municipal MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"
INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°) Hoja No:
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2024 31 de 62
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
181 2049734.51 4759968.4 1025.63 sard
182 2049733.78 475996843 1026.3 n
183 2049731.78 4759968.07 1026.57 paramento
184 204973475 4759977.36 1025.55 bv
185 2049734.08 4759977.34 1025.33 sard
186 2049734.0 4759977.33 1025.51 sard
187 2049733.82 4759977.33 1025.52 poste alt
188 2040733.01 4759977.36 1026.07 n
189 2049730.98 4759977.12 1026.13 paramento
190 2048734.11 4759987.45 1025.38 bv
191 2049733.52 4759987.38 1025.13 sard
192 2049733.35 4759987.44 1025.33 sard
193 2049732.36 4759987.24 1025.78 n
194 2049730.2 4759987.08 1026.58 paramento
195 204973337 4759998.2 1025.2 bv
196 2049732.8 4759998.16 1024.96 sard
197 2049732.62 475999817 1025.2 sard
198 2049731.61 4759998.25 1026.12 n
199 2049729 .48 4759997.42 1026.68 paramanto
200 2049733.12 476000283 1025.15 entrada
203 2049732.24 4760003.08 1025.32 entrada
202 2049728.86 4760005.07 1025.74 entrada
203 2049728.58 4760011.36 1025.86 entrada
204 2049730.94 4760013.1 1025.29 entrada
205 2049732.61 4760013.72 1025.06 entrada
206 204973285 4760008.37 1025.1 bv
207 204973194 476000824 1025.23 sard
208 2048728.6 4760007.84 1025.74 bahla
209 2049732,46 476001535 1025.03 by
210 2049731,61 4760015.28 1025.1 sard
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
211 2049731.27 4760015.23 1025.26 poste alt
212 2049729.62 4760015.25 1025.65 n
213 2049728.38 4760015.05 1025.74 paramento
214 2049728.49 4760021.92 1025.23 poste alt
215 2049731.45 4760025.68 1024.92 bv
216 2049730.76 4760025.59 1024.91 sard
217 2049727.48 4760025.22 1025.13 paramento
218 204973055 4760035.62 1024.75 bv
219 2049729.93 4760035.56 1024.56 sard
220 2049729.87 4T80035,62 1024.85 sard
221 2049726.89 4760035.61 1024.91 paramento
222 2049729.81 4760045,71 1024.66 bv
223 2049720.19 4760045.64 1024.42 sard
224 20487291 4760045.67 1024.74 sard
225 2049726.11 4760045.25 1024.77 paramento
226 2049729.2 4760051.87 1024.57 rejlila
227 2049728.58 4760051.89 1024.66 rejilla
228 2049728.2 4760056.81 1024.61 rejilla
229 2049728,81 4760056.86 1024.54 rejlila
230 2049729,07 4760053.44 1024.56 by
231 2049728.56 4760053.35 1024.37 sard
232 2049728,54 4760053.35 1024.65 sard
233 2049725.47 4760053.19 1024.91 bahla
234 2049728.7 4760059.95 1024.49 bv
235 2049728.03 4760059.88 1024.27 sard
236 2049727.95 4760059.95 1024,58 sard
237 204972711 4760059.73 1024.6 poste alt
238 2049725.05 476005945 1024.58 paramento
239 2049726.06 47600060,38 1024.58 poste alt
240 204972823 4760067,16 1024.48 entrada

Mz, 14 CASA 8 ETAPA 4 - BARRIO VILLA CAFE




Alcaldia Municipal

Ibagué

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
RELACIONADOS CON “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"

CONSORCIO REDES VIALES
NIT. 902.052.366 - §

INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°T Hoja No:
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2026 32 de 62
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
241 2049727.07 4760067.89 1024.47 entrada
242 204972445 4760068.02 1024.58 entrada
243 2049724.3 4760071.18 1025.54 entrada
244 2049727.1 4760071.2 1025.4 entrada
245 2049727.79 4760071.87 1025.4 entrada
246 2049727.14 4760067.33 1024.26 sumidero
247 2049727.79 4760067.36 1024,26 sumidero
248 2049728.08 4760067.28 1024.44 sumidero
249 2049728.1 4760067.81 1024.57 sumidero
250 2049728.17 4760067.1 1024.46 bv
251 2049727.51 4760087.06 1024.25 sard
252 2049727,32 4760067.14 1024.53 sard
253 2049724.48 4760066.9 1024.56 paramento
254 2049727.45 4760078.33 1024.49 sard
255 2049727.36 4760078.43 1024.69 sard
256 2049727.04 4760078.58 1025.59 paramento
257 2049725.71 4760081.7 1024.78 entrada
258 2049728.44 4760081.87 1028.47 entrada
259 2049726.76 4760080,38 1024.68 entrada
260 2049726.14 4760086.71 102443 entrada
261 2049723.25 4760085,93 1025.28 entrada
262 2049726.0% 4760089.23 1024.41 by
263 2049725.92 4760089.23 1024.46 entrada
264 2049726.16 4760087.79 1026.25 paramento
285 2049726.0 4760092.46 1024.37 poste alt
2686 2049725.85 ATB0092.52 1024.42 poste alt
267 2049724.08 4760093.26 1027.28 paramento
268 2049730.43 4760093.03 1024.37 eje
269 2049731.38 4760081.99 1024.49 eje
270 2049732,12 4760071.46 1024.62 eje
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
271 2049732.14 4760071.44 1024.61 ele
272 2049732.91 4760060.64 1024.69 ele
273 2049733.47 4760052.39 1024.75 eje
274 204973415 4760042.67 1024.84 eje
275 2049735.02 4760032.03 1024.91 eje
276 2049735.83 4760022.06 1025.02 eje
277 2049736.29 4760015.87 1025.07 eje
278 2049737.0 4760005,14 1025.2 eje
279 2049737.69 4759994.55 1025.32 eje
280 2049738.47 4759984.67 1025.58 eje
281 2049738.35 4759984.29 1025.49 eje
282 2049738.82 4759977.83 1025.63 ele
283 2049739.84 4759962.78 1025.79 eje
284 2049740.44 47599525 1025.91 eje
285 2049740.79 4759944.61 1026.04 eje
286 2049741.12 4759939.74 1026.13 eje
287 2049741.61 4759930.2 1026.22 eje
288 2049742.08 4759919.62 1026.42 eje
289 2049742.46 4759913.91 1026.56 ele
290 2049743.36 4759903.27 1026.68 eje
291 2049742.67 4759897.64 1026.82 pozo alcant
292 2049739.6 4759896.48 1026.99 sumidero
293 2049740.01 475980647 1026.89 sumidero
294 2049739.85 4759895.52 1026.96 sumidero
295 2049744.17 4759892.14 1026.98 eje
296 2048743.72 4759880.99 1027.01 eje
297 2049743.0 4759871.68 1027.18 eje
298 2049743,07 4759871.89 1027.17 eje
299 2049743.05 4759867.49 1027.28 eje
300 2049742.02 A789860.22 1027.44 eje

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 - BARRIO VILLA CAFE

310



INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE

MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA 44 CONSORCIO REDES VIALES
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL NIT. 902.052.968 - 5
Nﬂi'd" Municipal MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"
bagué
INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°] Hoja No:
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2026 33 de 49
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
301 2049742.94 4759849.18 1027.66 elo
302 2049742.77 4759842.13 1027.8 ele
303 2049742.50 4759837.99 1027.89 eje
304 2049742.34 4759828.08 1028.15 eje
305 2049741.86 4759817.55 1028.32 oje
306 2049741.6 4759810,71 1028.45 oje
307 2049741,3 4759B06.67 1028.53 ale
308 2049741.12 4759803.68 1028.57 eje
309 2049741.03 4759796,36 1028.74 aojo
310 2049740,69 4759786.88 1028.98 ela
311 2049740.32 4759779.52 1029.16 ela
312 2049739,51 4759768.88 1029.38 oje
313 2049738.4 4759759.14 1029.72 ejo
314 2049737.12 A759750.67 1029.99 aje
315 2049735.26 4759739.64 1030.26 eje
316 2049733.49 4759731.08 1030.42 oje
37 2049731.69 4759723.9 1030.64 ele
318 2049731.69 4759723.89 1030.64 eje
319 2049731.63 4759720.38 1030.78 eje
320 2049729.96 4759717.39 1030.82 oje
321 2049728.06 4759708.53 1031.2 eole
322 2049725.66 4759699.21 1031.35 aja
323 2049723.83 4759691.4 1031.61 eje
324 2049729.72 4759693.13 1031.32 ole
32s 2049723.48 A4759675.98 1031.78 bv
326 2049719.15 A4759660.78 1032.17 bv
327 2049719,55 4759660.7 1031.98 n
328 2040720.98 4759660,39 1031.87 n
329 2049724.25 4759659.74 10319 n
330 2049720.7 4759666.44 1031.99 bv
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION

331 2049721.78 4759666.2 1032.06 semaforo
EEF] 2049723.69 4759665.84 1031.69 n
333 2049725.82 4750664.87 10318 sard
334 2049721.37 47596690.71 1031.99 pozo alcant
33is 2049724.34 4759668.65 1031.64 n
336 2049726.6 4759667.66 1031.71 sard
337 2049723.1 4759672.15 1031.95 caja
338 2049723.21 4759672.86 1031.95 caja
339 2049723.83 4759672.79 1031.93 cala
340 2040723.61 4759676.01 1031.8 bv
341 2049724.15 4759675.79 1031,95 poste alt
342 2049726.47 4759675.44 1031.4 n
343 2040728.74 4759674.74 1031.4 n
344 2049727.67 4759680,18 1031.38 bv
345 2049730.98 4759682.22 1031.17 bv
346 2049733.93 4759681.86 1030.96 sard
347 2049734.0 4759681.83 1031.14 sard
348 2049732.98 4759680,15 1031.19 poste alt
349 2049734.86 4759681.67 1030.91 sumidero
350 2049734.96 4759682.03 1030.89 sumidero
351 2049735.73 4759682.04 1030.87 sumidero
352 2049738.48 4759682.23 1030.83 pozo alcant
353 2049738.38 4759681.11 1030.81 sard
354 2049738,37 4759681.05 1031.08 sard
355 2049738.11 4759679.42 1031.08 paramaento
356 2049738.87 4759683.83 1030.7 oje
as7 2049738.81 4759688.17 1030.76 sard
358 2049738.84 4759688.19 1030.89 sard
359 2049738.86 4759688.32 1030.87 poste baja
360 2049735.56 4759608.58 1030.89 sumidero

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 - BARRIO VILLA CAFE
Zil



INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE

MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA jl CONSORCIO REDES VIALES

f A} INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL NIT. 902.052.368 - &
Nﬂi'dfa Municipal MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"
bagué
INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°| Hoja No:
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2026 34 de 69
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
361 2049735.56 4759688,09 1030.95 sumidero
362 2049734.62 4759688.24 1030.93 sumidero
363 2049734.47 4759688.79 1030.95 sard
364 2049734,54 4759688.85 1031.03 sard
365 2049733.51 4759689.28 1031.07 sard
306 204973314 4759690.09 1031.07 sard
367 2049730,74 4759690.66 1031.18 bv
368 2049726.63 4759693.32 1031.42 pozo agua lluvias
369 2049734.65 4759695.05 1031.09 sard
370 2049732.0 4759696.09 1031.15 bv
371 2049734.01 4759707.31 1030.98 by
372 2049734.33 4759707.05 1030.98 paste alt
373 2049736.0 4759706.67 1030.84 n
ara 2049737.76 4759705.85 1030.86 sard
375 2049734.41 4759714.88 1030.81 bv
376 2049737.69 4759712.93 1030.74 n
37 2049735.04 4759717.85 1030.84 pozo alcant
EYE-] 2049736.72 4759721.42 1030.79 bv
379 2049739.57 4759719.57 1030.63 bv
aso 2049742.32 4750719.32 1030.28 bv
3s1 2049743.97 A759719.29 1030.19 sard
382 2049742.62 4759719.33 1030.26 sard
383 2049746.11 4759719.0 1030.2 sard
DY 2049744.88 A4759710.4 1030.22 rejilla
38s 2049744.43 4759719.41 1030.34 rajilla
386 2049744.66 4759724.37 1030.43 rejiita
387 204974493 4759724.42 1030.39 rejilia
3ss 2049745.15 4759724.76 1030.23 sard
389 204974297 4759725.08 1030.35 sard
390 2049745.94 4759724.62 1030.12 poste alt
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
391 2049745.88 4759721.98 1030.19 eje
392 2049748,08 4759720.5 1030.17 pozo alcant
393 2049742.47 4759720.34 1030.37 pozo telecm
394 2049739.68 A4759722.4 1030.52 pozo alcant
395 2049742.14 4759725.47 1030.42 sard
396 2049740,55 4759726.33 1030.54 sard
387 2049738.94 4759721.56 1030.66 sard
aga 2049738.07 4759728.4 1030.67 sard
399 2049737.71 4759729.33 1030.64 sard
400 2049737.19 4759724.91 1030,73 eje
401 2049737.08 4759723.57 1030.65 cle
402 2049737.87 4759729.56 1030.7 sard
403 2049738.94 475972955 1030.74 n
404 2049739.11 4759739.63 1030,32 sard
405 2049739.14 47597396 1030,52 sard
406 2049740.09 4759739.45 1030.51 anden
407 2049744.3 4759739.31 1030.13 n
408 2049743.36 4759733.51 1030.22 n
409 2049740.45 4759749.71 1030.09 sard
410 2049740.44 4750749,68 1030,16 sard
411 2049741.55 4759749.75 1030.19 anden
412 2049745.51 4759749.21 1030.06 n
413 2049741.69 4759759.04 1029.83 sard
414 2049741.7 4759759.0 1029.9 sard
415 2049742.78 4759758.87 1029.94 anden
416 2049743.14 A4759758.69 1030,01 poste alt
417 2049747.24 4759759,27 1029.71 n
418 2049744.05 4759767.99 1029.67 pozo alcant
419 2049743.04 4750769.57 1029.5 sard
420 2049743,07 4759769.56 1029.55 sard

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 - BARRIO VILLA CAFE




Alealdia Municipal

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"

4 CONSORCIO REDES VIALES

NIT. 802.052.366 - 5

INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°] Hoja No:
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2026 35 de 69
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
421 2049744.07 4759769.67 1029.58 anden
422 2049747.28 4759769.69 1029.36 n
423 2049743.76 4759779.22 1029.21 sard
424 2049743.78 4750779.18 1029.43 sard
425 204974476 4759779.35 1029.41 anden
426 204974678 4759779.89 1029.18 n
427 2049744.28 4759789.91 1028.94 sard
428 2049744.3 4759789.86 1029.13 sard
429 2049745,32 4759790.01 1029.19 anden
430 2049747.36 4759790.27 1029.19 n
431 2049744.64 4759799.84 1028.7 sard
432 204974466 4759709.8 1028.86 sard
433 2049745.62 4759800.04 1028.85 anden
434 2049748.11 4759800.25 1028.33 n
435 2049745.05 4759810.59 1028.45 sard
436 2049745.08 4759810.57 1028.65 sard
437 2049746.0 A759B810.46 1028.72 poste ailt
438 2049747.45 A4759810.63 1028.82 n
439 2049747,98 4759811.76 1028.24 entrada
440 2049746.36 4759811.25 1028.48 antrada
441 2049748.22 4759818.68 1028.17 entrada
442 2049745.8 4759818.62 1028.33 entrada
443 2049746.53 4759818.8 1028.44 entrada
444 2049744.92 4759811.25 1028.41 entrada
445 2049745.47 4759821.66 1028,33 sard
446 2049745.49 4759821.63 1028.53 sard
447 2049746.54 4759821.79 1028.53 anden
448 2049747.56 4759822.06 1028.35 n
449 204974577 4759830.03 102815 sard
450 2049745.79 4759829.98 1028.3% sard
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
451 2049746.85 4759830.19 1028.37 anden
a52 2049747.85 4759830.2 1028.36 n
453 2049746.03 4759837.67 1027.95 sard
454 2049746.06 A759837.63 1028.14 sard
455 2049747.0 4759837.67 1028.14 anden
456 2049748.05 4759837.74 1028.11 n
457 2049746.26 4759842.71 1027.81 sard
458 2049746.28 4759842.69 1028.02 sard
459 2049747.25 4759842.62 1028.02 anden
460 204974779 4759842.45 1028.16 poste alt
461 2049746.08 4759844.95 1027.77 pozo alcant
4562 2049746.73 4759853.39 1027.43 sard
483 2049746.77 4759853.34 1027.6 sard
484 20497477 4759853.38 1027.7 anden
465 2049749.46 A4759853.23 1027.66 n
466 2049747.16 4759862.08 1027.38 sard
467 2049747.2 4759862.06 1027.57 sard
468 2049748.22 4759862.15 1027.58 anden
469 2049750.56 4759861.84 1027.66 n
470 2049747.52 A4759867.91 1027.28 sard
471 2049747.5 4759867.93 1027.47 sard
472 2049748.47 4759867.83 1027.48 anden
473 2049748.73 4759867,83 1027.59 poste alt
A74 2049750.53 A4759867.9 1027.66 n
475 2049747.69 4759871.55 1027.22 sard
476 2049748.39 4750872.54 1027.18 sard
477 2049749.32 4759872.96 1027.13 sard
478 2049752.24 4759872.94 1026.96 sard
479 2049752.4 4759875.54 1026.98 eja
480 2049752.47 4750875.44 1026.97 eja

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 - BARRIO VILLA CAFE
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Alealdia Municipal

Ibagué

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"

CONSORCIO REDES VIALES

NIT. 902.052.266 - §

INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°1 Hoja No:
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2026 36 de 69
PUNTO NORTE ESTE ALTURSA DESCRIPCION

481 2049752.25 A4759879.52 1026.87 sard
ag2 2049752.25 4759878.57 1027.01 sard
483 2049752.28 4759880.0 1027.06 poste alt
484 2049750,76 4759B75.44 1027.01 pozo alcant
485 2049756.86 4759876.1 1026.86 pozo alcant
486 2049755.24 4759877.74 1026.83 rejlita
487 2048754.61 AT59877.76 1026.87 rejllia
488 2049754.78 4759B72.76 1027.02 rejilla
489 2049755.23 4759872.78 1026.99 rejlila
430 2049753.17 4759874.13 1026.95 pozo telecm
491 2049755.57 4759872.39 1026.97 sard
492 2049755.74 4759875.32 1026.89 ele
493 2049755.77 4759879,29 1026.76 sard
494 2049755.88 4759880.5 1026.95 anden
495 2049748.0 4759874.15 1027.13 pozo telecm
496 2049748.97 4759878.3 1027.0 valyuia agua

497 2049749.3B 4759B80,29 1026.99 gas

498 2049750.12 4759879.66 1026.9 sard
499 2049749.95 4759880.39 1026.96 sard
500 2049749.58 4759881.11 1026.98 sard
501 2049747.42 47598680.69 1026.95 valvula agua

502 2049750.84 4759882.34 1027.08 anden

503 2049747.75 4759890.69 1026,B8 bv
504 2049748.49 4759890.68 1026.67 n
505 2049748.02 4759890.56 1026.9 sard
506 2049749.01 4759890.54 1027.01 sard
507 2049749.46 4759890.58 1026.99 arbol ocobo
508 2049750.53 4758890.73 1027.01 anden
509 2049748B.25 4759895.03 1026.57 sumidero
510 2049747.98 4759894.98 1026.72 sumidero

PUNTC NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION

511 2049747.98 4759894.18 1026.71 sumldero
512 2049747.39 4759898.18 1026.76 by
513 2049747.96 4759898.24 1026.54 n
514 2049748.49% 4759898.34 1026.56 sard
515 204074877 4759896.35 1026.80 sard
518 2049748.86 4759898.29 102691 poste alt
517 2049750.06 4759898.31 1026.91 anden
513 2049746,78 4759908.36 1026.6 bv
519 2049747.44 4759908.42 1026.51 n
520 2049748.05 4759908.41 1026.58 sard
521 2049748.07 47599086.46 1026.73 sard
522 2049749.52 4759808.67 1026.76 andan
523 2049749.38 4759909.74 1026.65 entrada
524 2049748.78 4759909.45 1026.63 entrada
525 2049748.24 4759908.83 1026.61 entrads
526 2049748.96 4759918.43 1026.65 entrada
527 2049746.19 4759918.28 1026.52 entrada
528 2049746.26 4759918.47 1026.52 bv
529 2049746.98 4759918.53 1026.45 n
530 204974765 4759918.55 102&.52 entrada
531 2049745,68 4759929.14 1026.28 bv
532 2049746.52 4759829.1 1026.22 n
533 2049747.0 4759929.1 1026.17 poste alt
534 2049747.34 4759928.89 1026.16 sard
535 204974732 4759528.88 1026.22 sard
536 2049748.17 4759928.93 1026.39 anden
537 2049738.36 4759886.84 1027.74 arbol
538 2049738.29 4759886.96 1027.59 arbol
539 2049738.45 4758906.28 1026.51 arbol
540 2049737.57 4759911.79 1027.03 arbol pino

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 - BARRIO VILLA CAFE




INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
RELACIONADOS CON “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA
: INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL

Alcaldia Municipal MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"

Ibagué

J

CONSORCIO REDES VIALES
NIT. 602.052.366 - 5

o

INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°1 Hoja No:
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2026 37 de 6%
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
541 2049737.49 4759914.98 1026.58 arbol palma
542 2049736.51 4759921.26 1026.66 arbel almendro
543 2049735.79 4759935.14 1026.84 arbol almendro
544 2049745.36 4759939,37 1026.18 bv
545 2049745.78 4759939.4 1026.0 n
546 2040746.48 4759930.36 1025.97 sard
547 2049747.52 A7599390.38 1026.13 anden
548 2049743.5 4759940.74 1026.2 pozo alcant
549 2049745.02 475994913 1025.93 by
550 2049745.67 4759949.39 1025.87 n
551 2049746.88 4759949,54 1025.9 n
552 2049744,58 4759958.66 1025.8 bv
553 2049745.24 4759958.73 1025.57 sard
554 2049745.48 4759958.8 1025.81 sard
555 2049746.56 4759958.75 1025.94 anden
556 2049743.79 4759966.6 1025.72 sumidero
557 2049744.15 4759966.649 1025.73 sumidero
558 2049744.2 A4759967.53 1025.75 sumidero
559 2049743.76 4759967.57 1025.72 sumidero
560 204974495 4759967,36 1025.44 sard
561 2049745.12 4759967.39 1025.85 sard
562 2049744.4 4759967.71 1025.88 sard
563 2049744.25 4759967.82 1025.78 sard
564 2049743,82 4759968.26 1025.79 sard
565 2049743.83 4759968.24 1025,93 sard
566 2049743.26 4759969.21 1025.78 sard
567 2049743.27 4759969.16 1025.96 sard
568 2049744.68 4759969.54 1025.92 andan
569 2049742.72 4759977.4 1025.71 sard
570 2049742.7 4759977.35 1025.85 sard
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
571 2049744.01 4759977.69 1025.73 anden
572 2049741.97 4759988,55 1025.5 sard
573 2049742.0 4759988.55 1025.65 sard
574 2049743.44 4739988.89 1025.5¢ anden
575 2049741.3 4759999.13 1025.26 sard
576 2049741,26 A7599990.08 1025.5 sard
577 2049742.69 4759999.48 1025.5 andan
578 2049740,96 4760003.89 1025.16 sard
579 2049740,94 4760003.83 1025.44 sard
580 2049742.3 4760004.08 1025.33 anden
581 2049741.14 4760006.16 1025.11 sard
582 204974117 4760006.14 1025.32 sard
583 2049742.73 4760005.92 1025.2 pozo telecrmn
584 2049743.08 4760005.58 1025.2 anden
585 2049742.06 4760007.36 1024.93 sard
586 2049742.04 4760007.31 1025.16 sard
587 2049744.19 4760007.62 1024.6 sard
588 2049744.17 4760007.58 1024.79 sard
589 2049744,21 4760006.43 1024.83 anden
590 2049744.14 4760010.43 1024.79 aje
591 2049744.33 4T60013.53 1024.65 sard
582 2049744.31 4760013.61 1024.74 sard
593 2049750.37 4760012.95 1024.26 sard
594 2049750.37 A4760012.95 1024.28 sard
595 2049750.18 4760014.06 1024,38 anden
596 2049750.85 4760013.54 1024.4 gas
597 2049751.22 4760011.67 1024.3 pozo alcant
598 2049752.74 4760008.85 1024.31 pozo alcant
599 2049751.55 4760006.76 1024.27 sard
600 2049751.51 4780006.73 1024.,43 sard

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 - BARRIO VILLA CAFE



INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL

CONSORCIO REDES VIALES
NIT. 902.052.366 - 5

“‘i'dl 8 Mlﬂg‘l’a‘ MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"
INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°1 Hoja No:
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2026 38 de 69
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
601 204975142 4760005,13 1024.6 anden
602 2049749.64 476000971 1024.34 eje
603 2049748.63 4760007.07 1024.43 eje
604 2049747.73 4760013.05 1024.46 eje
605 2049745.2 4760014.63 1024.47 anden
606 2049741.99 4760015.29 1025.14 anden
607 204974193 4760014.18 1024.87 sard
608 2049741.94 4760014.21 1025.09 sard
609 2049740.88 4760015.04 1024,99 sard
610 2049740.94 4760015,08 1025.19 sard
611 2049740.14 47600186.43 1025.07 sard
612 2049740.16 4760016.46 1025.13 sard
613 2049730.86 4760017.65 1025.13 sard
614 2049739.78 4760017.82 1025.04 sard
615 2049741.59 A760018.35 1025.22 anden
616 2049739.04 4760028.42 1024.93 sard
617 2049739.06 476002838 1024.96 sard
618 2049740,91 4760028,80 102508 anden
619 20497386.51 A4760035.47 1024.91 sard
620 2049738.51 4760035.45 1025.02 sard
621 2049740.42 4760035,55 1025.06 anden
622 2049740.54 4760035.5 1025.04 poste bajo
623 2049737.74 4760045.58 1024.78 sard
624 2049737.75 4760045.54 1024.91 sard
625 2049739.13 4760046.07 1024.97 anden
626 2049737.27 476005168 1024.71 sard
627 2049737.3 476005165 1024.86 sard
628 2049738.75 4760051.88 1024.85 snden
629 2049736.64 4760059.69 1024.66 sard
630 2049736.69 4760059.66 1024.78 sard
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
631 2049736.32 4760059.98 1024.8 anden
632 2049736.25 4760065,22 1024.64 sard
633 2049736.24 4760065,18 1024.65 sard
634 2049737.56 4760065.3 1024.82 poste baja
635 2049738.01 476006384 1024.77 poste baja
636 2049736.67 4760069.12 1024.73 cala elec
637 2049736.59 4760069.87 1024.71 caja elec
638 2049737.44 4760070.09 1024.72 caja elec
639 2049737.54 4760069.27 1024.72 caja elec
640 2049735.4 4760076.56 1024.52 sard
641 2049735.4 4760076,53 1024.65 sard
642 2049737.26 4760076.99 1024.69 andan
643 2049734.75 A4760084.91 1024.49 sard
644 2049734.75 4760084,88 1024.61 sard
645 2049736.52 4760085,22 1024.54 anden
646 2049735.07 4760086.47 1024.32 sard
647 2049735.66 4760087.25 1024.24 sard
648 2049736.74 4760087.94 1024.12 sard
649 2049737.95 4760088.09 1024.06 sard
650 2049738.0 4760088.12 1024.24 sard
651 2049736.72 4760088,08 1024.28 sard
652 204973719 4760087.1 1024.32 anden
653 2049738,49 4760087.02 1024,08 anden
654 2049738.55 476009096 1024.05 eje
655 2049738.38 4760094.09 1024.03 sard
656 2049738,33 4760094.15 102411 sard
657 2049740.14 4760093.78 1023.94 bv
658 204974501 4760093,02 1023.47 by
659 2049745.6 4760086,91 1023.39 by
660 2049740.79 4760087.62 10238 by

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 - BARRIO VILLA CAFE




Alcaldia Municipal
Ibagué

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
RELACIONADOS CON “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"

4 CONSORCIO REDES VIALES

NIT. 902.052.366 - 5

INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°1 Hoja No:
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2024 39 de 69
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
661 2049746.22 4760086.93 1023.33 sumidero
662 2049746.7 4760086.75 1023.27 sumidero
663 2049746.89 4760087.46 1023.21 sumidero
664 2049746.57 4760087.78 1023.29 sumidero
665 2049747.06 4760091,59 1023.33 sumldero
666 2049747.35 4760092.6 1023.31 sumldera
867 2049746,98 4760092.64 1023.33 sumidaro
668 2049746.8 4760091.91 1023.34 sumidero
669 2049747,03 4760089.43 1023,37 pozo alcant
670 2049747.57 A4760086.62 1023.25 sard
671 2049746.68 4760086.19 1023.45 sard
672 2049745.98 4760085.44 1023:68 sard
673 2049749.42 4760092.3 1023.17 sard
674 2049745.65 4760093.0 1023.44 sard
675 2049745.44 4760094.59 1023.68 poste baja
676 2049742.73 4760093.31 1023.72 ele
677 2049744.29 4760090.22 1023.58 e
678 2049743.13 4760087.27 1023.61 ele
679 2049738.4 4760094.09 1024.04 sord
680 2049736.5 4760094.41 1024.16 sard
681 2049736.48 4760094.45 1024.33 sard
682 2049735.31 4760094.92 1024.24 sard
683 2049735,51 4760095.04 1024.37 sard
684 2049734.6 4760095.71 1024.26 sard
685 2049734.68 476009565 1024.41 sard
686 2049733.89 476009762 1024.3 sard
687 2049733.84 4760097.64 1024.3 sard
88 2049735.57 4760098,05 1024.45 anden
689 2049735.1 4760096.87 102444 cala
690 2049735.78 4760096.75 1024.47 cala
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
691 2049735.88 4760096.16 1024.46 caja
692 2049735.32 4760095.96 1024.47 caja
693 2049737.83 4760095.56 1024.37 poste baja
694 2049736.02 476009584 1024.46 anden
695 2049733.66 4760103.51 1024.32 sard
696 2049733.69 4760103.49 1024.42 sard
697 2049735.01 4760103.53 1024.53 poste baja
698 2049733.26 4760114.27 1024.27 sard
699 2049733.29 4760114.2 1024.42 sard
700 2049734.99 4760114.53 1024.42 anden
701 20490730.38 476010897 1024.35 pazo alcant
702 20497331 476012595 1024.38 caja
703 2049733.13 4760126.54 1024.4 caln
704 2049733.65 4760126.73 1024.37 cala
705 2049733,91 4760126,21 1024.36 caja
706 2049732.87 4760126.23 1024.21 sard
707 2049732.87 4760126.14 1024.34 sard
708 2049734.49 4760126.46 1024.38 anden
709 2049735.4 476012633 1024.3 poste baja
710 2049732.52 4760137.59 1024.17 sard
711 2049732.51 4760137.52 1024.34 sard
712 2049734.39 4760137.86 1024.38 anden
713 2049732.44 4760140.14 102412 sard
714 2049732.41 4760140.08 1024.33 sard
715 2049734.19 4760140.18 1024.47 poste baja
7186 2049732.14 4760150.13 1024,07 sard
717 2049732.13 4760150.09 1024.26 sard
718 2049734.07 4760150.51 1024.27 anden
719 2049731.94 4760155.05 1024.04 sard
720 2049731.97 4760155.01 1024.21 sard

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 - BARRIO VILLA CAFE




Alealdia Municipal

Ibagué

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,

CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA

RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE

MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1Y 2"

CONSORCIO REDES VIALES
NIT. 902.052.366 - 5

INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°| Hoja No:
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2026 40 de 69
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
721 2049732.48 4760156.3 1024.03 sard
722 2049732.5 4760156.34 1024.18 sard
723 2049733.88 4760157.69 1023.95 sard
724 2049733.87 4760157.68 1024.09 sard
725 2049735.04 476G0157.76 1023,97 sard
726 2049735.03 4760157.75 1024.08 sard
127 2049736.05 4760156.9 1023.93 sard
728 20497306.06 4760156.86 1024.07 sard
729 2049734.09 AT60156.36 1024.18 anden
730 2049738.58 4760156.85 1023.85 ele
731 2049741.15 4760155,89 1023.77 sard
732 20497415 A4760156.63 1023.76 sard
733 204974191 47601587.17 1023.73 sard
734 2049742.85 4760157.45 1023.67 sard
735 204974399 4760157.43 1023.65 sard
736 2049744.05 4760161.02 1023.77 sard
737 2049738.8 4760161.86 1023.91 sard
738 2049738.11 4760162.21 1023.87 sard
139 2049737.85 4760162.6 1023.82 sard
740 2049738.23 4760163.48 1023.42 sard
741 2049739.6 4760163.47 1023.3 sard
742 2049741.09 4760163.19 1023,24 sard
743 2049740,74 4760163.43 1023.16 sumidero
744 2048740.82 4760163.84 1023.18 sumlidero
745 2049741.46 4760163,58 1023,16 sumldero
746 2049741.76 4760163.63 1023.06 sumidero
747 2049742.61 4760162.04 1023.67 poste baja
748 2049740.98 4760160.23 1023.78 valvula agua
749 2049732.05 4760162.98 1023.98 pozo telecm
750 2049743.19 4760166.68 1023.34 sard
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
751 2049743.85 4760166.1 1023.41 sard
752 2049742.68 4760166.49 1023.33 sard
753 2049742.16 A760166.74 1023.35 sard
754 204974177 4760167.52 1023.36 sumidero
755 2049741.31 4760167.57 1023.39 sumldero
756 2049741.11 4760168.3 1023.42 sumidera
757 2049741.22 4760168.57 1023.4 sumidero
758 2049740.5 4760169.1 1023.39 pozo alcant
759 2049738.24 4760169.65 1023.43 sje
760 2049731.29 4760172,2 1023.84 bv
781 2049732.05 4760172.14 1023.72 n
762 2049734.25 4760171.93 1023,52 n
763 2049728.9 4760171.62 1023.91 pozo alcant
764 2049731.21 4760175.79 1023.7¢ bv
785 2049731.83 4760175.84 1023.56 sard
766 20497319 4760175.81 1023.73 sard
767 2049733.84 4760175.89 1023.58 posta baja
768 2048730.83 4760185.33 1023.64 by
769 2049731.51 4760185.31 1023.43 sard
770 2049731.47 4760185.32 1023.58 sard
771 2049733,32 4760185.23 1023.65 n
772 2049730.34 4760195.95 1023.52 bv
773 204973113 4760196.01 1023.27 sard
774 2049731.15 476019597 1023.48 sard
775 2049732.84 4760195.95 1023.64 n
776 2049730.12 4760205.88 1023.44 bv
77 2049730.65 4760205.86 1023.28 sard
778 2049730,64 4760205.99 1023.46 sard
779 2049730.85 4760206.19 1023.48 arbol
780 2049733.0 4760206.12 1023.69 n

Mz, 14 CASA 8 ETAPA 4 - BARRIO VILLA CAFE




INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA

CONSORCIO REDES VIALES

; "% INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL NIT. 902,052,366 - 5
Alcaldfa Municipal MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1Y 2"
INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°1 Hoja No:
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2026 41 de 69
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
781 2049733.56 4760210.08 1023.84 poste baja
782 2049732.26 4760210.1 1023.67 n
783 2049730,59 4760210.02 1023.44 sard
784 2049730.54 4760210.01 1023.28 sard
785 2049729.83 4760210.08 1023.48 bv
786 2049729.2 4760221.82 1023.39 bv
787 2049729.97 4760221.86 1023.09 sard
788 2049730.02 4760221,88 1023.32 sard
789 2049731.55 4760222.03 1023.65 arbol
790 2049728.89 4760231.47 1023.29 bv
791 204972961 4760231.45 10622.98 sard
782 2049729.88 4760231.44 1023.18 sard
793 2049730.84 4760231.43 1023.18 n
794 2049728.8 4760238.57 1023.19 bv
795 204972951 4760238.62 1022.94 sard
796 2049729.59 A4760238.65 1023.09 sard
797 2049731.16 4760238.74 1023.16 n
798 2049728.81 4760245.94 1023.05 by
799 2049729.52 4760246.04 1022.82 sard
ao0o 2049729.61 4760246.06 1023.01 sard
801 2049731.42 4760246.26 1023.24 n
802 2049733,34 4760246.28 1023.5 poste baja
803 2049729.4 4760256.73 1022.8 sumidero
B804 20497289 4760256.79 1022.79 sumlidero
Bos 2049728.76 4760257.56 1022.79 sumidero
806 2049729.21 4760257.75 1022.79 sumidero
807 2049729.47 4760258.36 1022.8 sard
-1a1-3 2049730.26 4780260.08 1022.77 sard
809 2049731.04 4760260.88 1022.78 sard
810 2049732.35 A4760261.46 1022.77 sard
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
811 2040732.44 A760261.51 1022,94 sard
812 2049731.09 4760260.7 1022.97 sard
813 2049730.27 4760259.78 1022.95 =ard
B14 2049729.68 4760258.44 1022.96 sard
8215 2049731.83 4760258.32 1022.99 n
816 2049733.38 4760258.23 1023.04 n
817 2049735.63 4760260.93 1023.01 sard
818 2049735.69 4760260.94 1022.98 sard
819 2049735.58 4760263.98 1022.76 eje
820 2049735.89 4760266.81 1022.71 sard
821 2049735.97 4760266.85 1022.87 sard
822 2049733.0 4760267.26 1022.67 sard
823 204973297 4760267.33 1022.82 sard
824 2049732.11 4760267.83 1022.63 sard
B25 2049732.14 4760267.87 1022.8 sard
B18 2049731.42 4760268.7 1022.58 sard
827 2049731.46 4760268.75 1022.79 sard
828 2049730.85 4760269.69 1022.54 sard
829 2049731.0 4760269.68 10z22.7 sard
a30 2049730.68 4760270.94 1022.52 sard
831 2049730.75 4760271.2 1022.63 sard
a3z 2049728.93 4760264.85 1022.71 eje
833 2049732.21 4760264,53 1022.73 aje
a34q 20497343 4760269.58 1022.67 n
ass 2049733.39 4760271.67 1022.54 n
a3e 2048730.86 4760276.96 1022.24 sumidero
837 2049730.5 4760277.16 1022.26 sumidero
a3a 2049730.,46 4760277.84 1022.26 sumidero
839 2049730.67 4760277.99 1022.26 sumidero
B840 2049727.19 4760279,02 1022.47 pozo alcant
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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE

J CONSORCIO REDES VIALES

$oed MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA
(k. INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL NIT. 802,052,366 - 5
Alcaldia Municipal MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1Y 2"
Ibagué
INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°| Hoja No:
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2024 42 de 49
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
841 2049730.61 4760280.63 1022.27 bv
842 2049731.24 4760280.58 1022.23 sard
843 2049731.4 A4760280.66 1022.37 sard
844 2049733.02 4760280.36 1022.44 anden
845 2049733.84 4760281.67 1022.44 poste baja
846 2049732.08 4760290.67 1021.88 bv
847 2049732.67 4760290.56 1021.61 sard
a48 2049734.24 4760300.6 1021.62 bv
849 2049734.98 4760300.54 1021.37 sard
B850 2049734.97 4760300.6 1021.62 sard
as1 2049735.49 4760305.91 1021.45 bv
as2 2049736,23 4760305.67 1021.25 bv
853 2049736,35 4760305.66 1021.43 sard
BS4 2049739.1 4760305.52 1021.28 bv
855 2049741.73 4760305.37 1021.14 sard
856 2049742.07 4760307.75 1021,12 eje
as7 2049742.43 4760310.74 1021.19 bv
858 2049741.,06 4760306.01 1021.24 pozo telecm
859 2049740.5 4760310.,99 1021.26 bv
860 204973879 4760311.18 1021.25 bv
861 2049737.,34 4760312.02 1021.24 bv
862 2049737.87 4760311.95 1021.04 sard
BE63 2049737.9 4760311,83 1021.22 sard
B64 2049739.79 4760312.07 1021.27 n
865 2049738.44 4760317.07 1021.09 bv
a66 2046739.0 4760316.95 1020.58 sard
B67 2049739.07 4760316.93 1021.09 sard
868 2049740.02 4760316.79 1021.34 n
889 2049741.01 4760316.54 1021.49 poste baja
870 2049740,83 4760326.91 1020.81 bv
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
871 2049741.23 4760326.89 1020.63 sard
arz 2040741.48 4760326,82 1020.8 sard
873 2049742.26 4760326.53 1021.03 n
ar4 2049742,19 4760332.68 1020.64 entrada
B87s 2049742.71 4760332.46 1020.42 entrada
a76 2049743.18 4760336,52 1020.55 entrada
877 2049743.71 4760336.38 1020.31 entrada
878 2049743.83 4760336.39 1020,51 entrada
a79 2049742.96 4760332,57 1020.6 entrada
BBO 204974472 4760332.61 1020.68 n
BB1 2049745.48 A4760335.7 1020.77 n
BB82 2049742.83 %4760335.17 1020.57 bv
883 204974351 476033491 1020.55 sard
BB4 2049744.07 4760340.21 1020.49 by
B85 2049744.65 4760340.06 1020.27 sard
886 2049744.66 4760340.08 1020.46 sard
887 2049746.01 4760339.72 1020.75 n
888 2049745.06 4760343.81 1020.42 bv
889 2049745.58 4760343,71 1020.2 sard
890 2049745.6 4760343.74 10204 sard
891 2049746.54 4760343.54 1020.52 n
892 2049747.72 4760343.34 1020.62 poste baja
893 2049746.2 4760348.94 1020.31 bv
894 2049746.81 4760248.7 1020.07 sard
B95 2049746.8 4760348.74 1020.27 sard
896 2049747.51 4760348.55 1020.32 n
897 2049748.62 4760348.35 1021.07 poste baja
898 2049747.41 4760354.1 1020.2 by
899 2049748.05 4760353.95 1020.21 sard
200 2049750.57 4760353.52 1020.3 paramenta

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 ~ BARRIO VILLA CAFE
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T
Alcaldia Municipal

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
RELACIONADOS CON “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"

of CONSORCIO REDES VIALES

NIT. 902.052.366 - 5

INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°T Hoja No:
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2026 43 de 69
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
901 2049749.75 4760364,62 1020.01 bv
02 2049750.51 4760364.37 1019.98 sard
903 2049753.16 4760364.2 1019.9% paramenta
204 2049751.19 4760369.45 1619.85 bv
905 2049751.85 4760369.33 1019.66 sard
806 2049751.88 4760369.29 1019.86 sard
807 2049753.04 4760369.15 1013.85 n
908 2049752.08 4760372.98 1019.78 bv
209 2049752.75 4760372.86 1019.57 sard
910 2049752.75 4760372.89 1019.78 sard
0211 2049754.29 4760372.56 1019.9 n
912 2049753.71 4760378.88 1019.63 bv
913 2049754.32 4760378.71 1019.45 sard
914 2049754.47 4760378.47 1019.66 sard
215 2049755.85 4760378.16 1019.69 n
916 2045760.73 4760376.4 1019.93 poste baja
a7 2049760.32 4760381.47 101971 pozo telecm
918 2049755.4 4760384.42 1019.55 bv
919 204975596 4760384.28 1019.32 sard
920 2049755.98 4760384.15 1019.57 sard
921 2049757,75 4760383,91 1019.56 n
922 2049758.41 4760389.81 1019.45 pozo alcant
923 2049757.95 4760393.46 1019.27 bv
924 2049758.47 4760393.32 1019.17 sard
925 2049758.56 4760393.36 1019.38 sard
926 2049759.37 4760392.87 1019,31 n
227 2049760.59 4760392.8 1019.82 poste baja
928 2049760,57 4760393.11 1019.72 arbol
929 2049761.6 4760394.84 1019.33 arbol
930 2049758.96 4760396.71 1019.23 bv
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
231 2049759.66 476039646 1018.15 sard
932 2049761.23 4760396.41 1019.19 n
933 2049761.28 4760396.43 1019.28 n
934 2049763.63 4760396.1 1018.17 n
935 2049763.65 4760396.02 1019.41 n
936 2049764.6 4760396.92 1019.52 bahia
937 2049764 .41 4760396.04 1019.63 bahta
038 2049766.25 4760401.82 1018.94 batla
938 2049761.23 4760404.11 101904 bv
940 2049761.21 4760404.08 1019.0 by
941 2049763.85 4760413.42 1018.81 by
942 2049769.06 AT60412.48 1018.76 bahia
943 2049770.72 4760417.74 1018.89 poste baja
944 2049770.51 4760417.84 1018.7 bahla
245 2043770.6 4760417.85 1018.99 bahla
946 2049766.42 A4760419.24 1018.61 by
247 2049768.29 4760425.2 1018.45 bv
9as 204977236 4T60424.29 1018.51 bahla
249 2049773.37 4760423.6 1018.61 bahla
950 2049774.0 4760423.76 1018.61 bahla
251 2048774.88 4760424.45 1018.54 bahia
a52 2049776.17 4760424.92 1018.56 bahia
053 20497746 476042615 1018.53 pozo telacm
954 2049779.08 4760424,13 101B.63 sard
955 2049779.42 4760426.65 101B.61 eje
956 2049779.9 4760428,67 1018.46 sard
957 204978032 4760429.61 101861 sard
958 2049780.41 4760429.66 1018.84 sard
959 2040783.54 4760427.27 1018.71 poro
960 2049779.02 4760429.66 10i8.58 valvula agua

Mz, 14 CASA 8 ETAPA 4 - BARRIO VILLA CAFE
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Alcaldla Municipal

Ibagué

CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
MEJORAMIENTO, REHABILITACICN Y MANTENIMIENTO DE LA

MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE1 Y 2"

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE

INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL

CONSORCIO REDES VIALES
NIT.902.052.366 - §

INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°| Hoja No:
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2026 44 de 69
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
261 2049778.68 4760430.31 1018.8 poste baja
962 2049778.66 4760430.12 1018,56 sard
963 2049778.64 4760430.23 1018.83 sard
964 2049777.87 4760430.37 1018.51 sard
8965 2049777.89 4760430.45 1018.79 sard
966 2049776.93 A760431.25 1018.43 sard
o967 2049776.97 4760431.32 1018.53 sard
o968 2049776.39 4760432.23 101B.36 sard
o969 2049776.37 4760432.25 1018.44 sard
ar9 2049775.74 476043425 1018.17 sard
971 2049775.74 4760434.26 1018.26 sard
972 2049776.48 4760431.46 1018.4 placa codestol GNS2
973 2049775.09 4760434.41 1018.14 bv
974 2049774.03 4760428.41 1018.44 eje
975 2049769.23 4760436.69 1018.07 pozo alcant
276 2049773.31 4760441.02 1017.85 wvalvula agus
977 2049774.17 4760441.65 1017.84 wvalvula agua
a7e 2049776.97 476043047 1017.92 sard
79 2049777.01 4760439.47 1018.06 sard
980 2049777.56 4760439.36 1018.12 poste baja
s81 2049778.62 4760439.31 1018.19 anden
a82 2049778.56 4760442.49 1017.98 caja
983 2049779,22 A4760442.15 1017.98 caja
984 2049779,36 4760442.64 1017.98 caja
985 2049778.82 4760442.81 1017.96 caja
986 2049778.48 4760444.63 1017.73 sard
987 2049778.48 4760444.68 1017.91 sard
088 2049779.95 4760444.43 1017.99 anden
989 2049780.47 4760451.23 1017.45 sard
930 2049780.47 4760451.13 1017.65 sard
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
991 2049781.68 4760450.94 1017.72 anden
92 2049781.97 4760456.44 1017.24 sard
093 2049781.97 A760456.39 1017.52 sard
994 2049782.1 4760456,34 1017.5 poste baja
995 2049783.38 4760455.98 1017.54 anden
996 2049784.97 4760466.37 1016.86 sard
997 2049784.94 4760466.31 1017.09 sard
998 2049786.45 4760466.09 1017.19 andan
a99 2049787.23 4760474.19 1016.61 sard
1000 2049787.18 4760474.08 1016.82 sard
1001 2049788.63 4760473.41 1016.86 anden
1002 2049788,93 A760473.37 1017.01 poste baja
1003 2049788.27 476047367 1016.88 caja
1004 2049788.02 476047299 1016.87 caja
10065 2049787.48 4760473.09 1016.85 caja
1006 2049787.42 4760473.55 1016.81 caja
1007 2049788.16 AT60477.27 1016.54 sard
1008 2049788.15 4760477.23 1016.71 sard
1009 2049789.62 4760476.97 1016.81 anden
1010 2049790.35 4760484.69 1016.26 sard
1011 2049790.45 A760484.69 1016.43 sard
1012 2049790.43 476048471 1016.45 poste baja
1013 2049791.85 4760484.51 1016,62 anden
1014 2049791.29 476048761 1016.18 sard
1015 2049791.29 476048753 1016.42 sard
1016 20497901.97 4760488.74 1016.18 sard
1017 2049792.0 4760488,75 1016.41 sard
1018 204979271 4760490.03 1016.16 sard
1019 2049792.72 4760490.04 1016.36 sard
1020 2049794.01 4760491.66 1016.12 sard

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 - BARRIO VILLA CAFE
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']
Alcaldia Municipal

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,

CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA

RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE

MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"

£ CONSORCIO REDES VIALES

NIT. 902.052.366 - 5

INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°J Hoja No:
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2026 45 de 69
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
1021 2049794.06 4760491.62 1016.22 sard
1022 20497953 4760492,78 1016.05 sard
1023 2049795.33 4760492.76 1016.16 sard
1024 2049796.66 4760493.53 1015.95 sard
1025 2049796.72 4760493.56 1016.06 sard
1026 2049797.71 4760493.97 1015.91 sard
1027 2049798.06 4760494.0 1016.02 sard
1028 2049801.63 4760492.55 1015.94 sard
1029 2049801.61 4760482.58 1016.06 sard
1030 2049800.82 4760491.44 1016.05 paramento
1031 2049797.9 4760492.02 1016.05 paramento
1032 2049796.32 4760491.13 1016.41 pas
1033 2049790,21 4760494.15 1015,94 poza alcant
1034 2049788.49 4760499.96 1015.87 pozo alcant
1035 2049786.85 4760409.94 1015.89 pozo alcant
1036 20497907 4760504,34 1015.81 pozo alcant
1037 2049793.95 4760504.07 1015.74 valvula agus
1038 2049794.97 4760498.65 1015.84 eje
1039 2049799.05 4760497.0 1015.89 eje
1040 2049804.95 4760494.66 1015.94 pozo alcant
1041 2049805.81 4760497.24 1015.94 sard
1042 2049805.83 4760497.28 1016.06 sard
1043 2049B00.15 4760499.62 1015.86 sard
1044 2049800.12 4760499.61 1015.96 sard
1045 2049798.68 4760500.53 1015.82 sard
1046 2049798.7 4760500.55 1015.89 sard
1047 2049797.73 A4760501.54 1015.82 sard
1048 2049797.73 4760501.55% 1015.87 sard
1049 2049796,96 4760502.54 1015.8 mard
1050 2049796.98 4760502.54 1015.84 sard
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
1051 2049796.43 4760503.46 1015.82 sard
1052 2049794.44 4760504,29 1015.74 by
1053 2049781.03 4760505.89 1015.74 by
1054 2049795.23 4760505.51 1016.27 poste baja
1055 2049793.72 4760506.1 1015.67 n
1056 20497917 4760509.1 1015.66 by
1057 2049792.24 4760509.07 1015.46 sard
1058 2049792.33 A760500.1 1015.63 sard
1059 204979356 A4760508.75 1015.65 n
1060 2049793.16 4760509.62 1015.81 caje
1061 2049793.91 4760509.42 1015.81 caja
1062 2049794.19 4760510.13 1015.79 caja
1063 2049793.34 4760510.47 1015.71 caja
1064 2049792.76 4760513.22 1015.54 bv
1065 2049793.35 4760513,01 1015.36 sarc
1066 2049793.33 4760513.04 1015.57 sard
1067 2049794.57 4760512.71 1015.64 n
1068 2049795.32 4760512.56 1015.89 poste baja
1069 2049793.83 4760517.23 1015.52 bv
1070 2049794.48 4760517.08 1015.32 sard
1071 2048794,56 4760517.07 1015.56 sard
1072 2049795.82 4760516.66 1015.52 n
1073 2049796.71 476052766 1015.33 bv
1074 2049797.41 4760527.28 1015.31 sard
1075 2049798.94 A4760526.78 1015.35 n
1076 2049798.77 4760535.43 1015.21 bv
1077 2049799.58 4760535.36 1015.08 sard
1078 2049800.83 A4760534.99 1015.29 n
1079 2049800.97 4760543.38 1015.06 bv
1080 2049801.53 4760543.21 1014.98 sard

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 - BARRIO VILLA CAFE




A
Idia Municipal

Ibagué

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,

CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA

RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE

MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE | Y 2"

. CONSORCIO REDES VIALES
NIT. 902.052.366 - 5

INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N*1 Hoja No:
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2026 46 de 69
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
1081 2049803.3 4760542.96 1015.27 n
1082 2049804.21 A4T760542.74 1015.32 poste baja
1083 2049803.57 4760551.69 1014.93 bv
1084 2049804.08 4760551.63 1014.75 sard
1085 2049804.16 4760551.7 1014.94 sard
1086 2049804.23 A4760551.63 1014.95 n
1087 2049805.77 47680551.39 1015.04 n
1088 2040810.04 4760550.4 1015.22 posta baja
1089 2049805.05 478055616 1014.76 asumidero
1090 2049805.34 4760556.04 1014.65 sumldero
1091 2049805.39 4T60557.34 1014.72 sumidero
1092 2049805.84 4T760557.25 1014.68 sumidero
1093 2049802.7 4760558.2 1014.98 pozo alcant
1094 2049806.48 4760562.28 1014,79 bv
1095 2049807.07 4760562.09 1014.6 sard
1096 2049807.07 4760562.13 1014.79 sard
1097 2049808.56 4760561.8 1014.97 n
1098 2049807.16 4760564.08 1014.79 bv
1099 2049807.59 4760564.8 1014.6 sard
1100 2049807.72 4760564.75 1014.8 sard
1101 2049800.22 A47605684.54 1014.91 n
1102 2049810.67 4760577.58 1014.68 bv
1103 2049811.21 4760577.31 1014.52 sard
1104 2049811.28 4760577,35 1014.71 sard
1105 2049812.99 4760576.84 1014.87 n
1106 2049814.04 A4760578.62 1014.98 poste baja
1107 2049811.94 4760579,24 1014.7 sard
1io08 2049811.83 4760579.25 1014.5 sard
1109 204981119 4760579.39 1014.67 bv
1110 2049812,12 4760582.2 1014.65 bv
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
1111 2049812.99 4760583.33 1014.67 bv
1112 2049813.86 A760586.08 1014.56 bv
1113 2049813.61 4760587.43 1014.58 bv
1114 2049814.14 476058717 1014.4 sard
1115 2049814.11 4760587.23 1014.59 sard
1116 2049814.4 4760586.41 1014.38 sard
1117 2049814.45 4760586.33 1014.55 sard
1118 2049813.6 4760583.05 1014.41 sard
1119 2049813.59 4760583.03 1014.61 sard
1120 2049812.64 4760582.08 1014.48 sard
1121 2049812.68 4760582.12 1014.68 sard
1122 2049814.6 4760581.42 1014.84 n
1123 2049815.66 476058377 1014.85 n
1124 2049816.19 4760585.77 1014.84 n
1125 2049812.69 A4760584.93 1014.67 pozo telecm
1126 2049809.11 4760586.50 1014.56 oje
1127 2045805.87 4760577.64 1014.68 poezo alcant
1128 2049808.07 4760580.46 1014.69 oje
1129 2049807.36 4760579.01 1014.71 eje
1130 2049804.6 4760570.34 1014.8 eoje
1131 2049804.81 4760571.04 1014.79 eje
1132 2049803.42 4760566.88 1014.85 eje
1133 2049800.84 A760557.06 1015.0 eje
1134 2049799.64 4760557.3 1015.0 pozo alcant
1135 2049800.22 4760554.21 1015.02 eje
1136 2049797.74 AT60544.72 1015.18 aje
1137 2049792.06 4760543.36 1015.19 placa GNS 1
1138 2049795.13 4760535.31 1015.34 eje
1139 2049793.32 476052B.67 1015.43 eje
1140 2049800.16 4760529.29 1015.29 valvula agua
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Alcaldia Municipal

lbagué

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,

CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA

RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE

MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"

4/ CONSORCIO REDES VIALES

NIT. 802.052.366 -

INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°1 Hoja No:
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2024 47 de 6%
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
1141 2049789.68 4760515.04 1015.67 e
1142 2049787.17 A4760505.51 1015.82 eje
1143 2049784.74 4760497.72 1016.03 eje
1144 2049782.21 4760488.22 1016.23 aje
1145 2049779.82 4760478.64 1016.5 eje
1146 204977943 4760476.53 1016.59 eje
1147 2049777.16 4760468.63 1016.% eje
1148 2049774.47 4760458.79 1017.3 ele
1149 2049770.98 4760446.48 1017.72 eje
1150 2049769.87 4760442,04 1017.9 ela
1151 2049769.23 4760436.7 1018.67 pozo alcant
1152 2049767.68 4760433.73 1018.2 aje
1153 2049765.72 4760426,61 1018.46 el
1154 2049764.,45 4760421.22 1018.83 eje
1155 2049764.04 4760419.36 1018.67 oje
1156 2049760.82 4760410.78 1018.92 eje
1157 2049758.98 A4760405.23 1019.09 ala
1158 2049755.55 4760395.72 1019.33 aje
1159 2049751.5 4760385.32 1019.56 aje
1160 2049748.17 4760374.19 1019.79 aje
1163 2048748,91 A4760371.45 1019.86 pozo alcant
1162 2049745,68 4760364.38 1020.02 aja
1162 2049743,74 4760357.57 1020.17 eje
1164 2049741.97 4760350.35 1020.32 eje
1165 2049740.78 4760345.74 1020.4 eje
1166 2049739,79 4760342.39 1020.47 aje
1167 2049736.79 4760331.08 1020.78 aje
1168 2049733.58 4760318.47 1021.22 aje
1169 2049732.09 4760312.75 1021.39 eje
1170 2049729.97 4760301.45 1021.75 sle
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
1171 2049740.25 4760305.34 1021.3 zena imbadida
1172 2049736.54 4760302.6 1022.03 zona imbadida
1173 2049734,81 4760289,25 1021.59 zona Imbadida
1174 2049733.38 4760293.48 1022.36 zoha Imbadida
1175 2049733.38 4760290.0 1021.77 zona Imbadida
1176 20497327 4760287.23 1022.42 zona imbadida
1177 2049732.38 4760282.56 1022.28 zona Imbadida
1178 2049736.46 4760282.42 1022.21 zona Imbadida
1179 2049728.2 4760292.33 1022.02 eje
1180 2049726.73 4760282.63 1022.42 eje
1181 2049727.2 4760279.03 102246 pozo alcant
1182 2049725.42 4760272.58 1022.63 eje
1183 2049724.83 4760263.96 1022.84 aje
1184 2049725,03 4760253.92 1022.97 ele
1185 204972528 4760246.81 1023.14 aje
11886 204972532 4760236.61 1023.31 aje
1187 2049725.94 4760234.2 1023.3 pozo alcant
1188 2049725.23 4760231.99 1023.34 eje
1189 2049725.63 4760222.49 1023.64 ele
1180 2049726.1 4760210.5 1023.56 aje
1191 2049726.71 4760200.32 1023.67 eje
1192 2049727.12 A4760186.77 1023.69 aje
1193 2049727.64 4760176.81 1023.81 ala
1194 2049727.85 4760166.42 1023,83 ala
1195 2049728.15 4760156.22 1023.94 sje
11896 2049728,47 4760146.2 1024.03 eje
1197 2049728.65 4760139.75 1024.07 aje
1198 2049728.66 4760138.48 102411 aje
1189 2049729.11 4760128.44 1024.17 aje
1200 2049729.24 4760123,32 1024.23 aje
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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
RELACIONADOS CON “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA

J CONSORCIO REDES VIALES

g h INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL NIT. 902,052,366 - 5
Alc;ldia Municipal MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2
bagué
INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°1 Hoja No:
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2026 48 de &9
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
1201 2049729.63 4760114.23 1024.3 aje
1202 2049730.37 4760108.99 1024.35 pozo alcant
1203 2049729.81 A4760107.16 1024.33 aja
1204 2049730.22 4760102.56 1024.37 eje
1205 2049730.36 4760096,08 1024.37 eje
12086 2049725.89 A760092.57 1024.4 poste ait
1207 2049725.25 AT60095.44 1024.45 caja
1208 2049725.14 4760085.91 1024.39 caja
1209 2049724.52 4760096.07 1024.42 caja
1210 2049724.61 A7600905,68 1024.45 caja
1211 2049725.56 4760102.6 1024.3 bv
1212 2049724.8 4760102.67 1024.64 n
1213 2049723.28 4760102.86 1024,89 n
1214 2049724.44 4760106.63 1024.23 entrada
1215 204972257 4760106.67 1024.39 entrada
1216 204971891 A760106.84 1024.41 entrada
1217 2043719.31 4760122.05 1024.36 entrada
1218 2049721.46 4760121.86 1024.3 entrada
1219 2049724.18 4760122.01 1024.17 entrada
1220 2049725,53 4760106,9 1024.21 bv
1221 2049723.16 4760107.36 1024.34 poste alt
1222 2049725.21 4760117.76 1024.13 bv
1223 2049724.34 4760117.88 1024.16 entrada
1224 2049725.29 4760123.14 1024.04 bv
1225 2049722.12 4760122.86 1024.16 poste alt
1226 2049725,07 4760125,54 1024.06 bv
1227 204972389 4760125.39 1024.13 n
1228 2049721.57 4760124.74 1024.29 n
1229 2049724.46 4760138.31 1023.97 bv
1230 2049724.06 . 4760138B.26 1023.9 sard
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
1231 2049723.82 4760138.26 102394 sard
1232 2049723.23 4760138.33 1024.39 poste alt
1233 2049720.89 4760137.77 1024.32 n
1234 2049721,47 4760143.49 1024.8 arbol
1235 2049724.09 4760150.4 1023.87 bv
1236 2049723.48 4760150.41 1023.66 sard
1237 2049723.44 4760150.4 1023.85 sard
1238 2049721.82 4760150.38 1023.98 n
1239 2049720,12 4760150.19 1024.14 n
1240 2049723.74 4760161.31 1023.74 bv
1241 204972306 A4760161.3 1023.51 sard
1242 2049723.08 4760161.26 1023.72 sard
1243 2048721.6 4760161.27 1023.89 n
1244 2049719.97 4760161.28 1024,02 n
1245 2049723.16 4760169.73 1023.57 sumlidero
1246 2049722.85 4760169.72 1023.47 sumidero
1247 2049722.86 476016893 1023.43 sumidero
1248 2049723.1 4760168.86 1023.47 sumidero
1249 2049723.43 4760170.38 102379 bv
1250 2049722.87 4760170.31 1023.81 n
1251 2049721.57 4760170.29 1023.87 n
1252 2049719.93 4760170.21 1023.8 n
1253 2049723,06 4760180.19 1023.7 bv
1254 2049722.42 4760180.14 1023.53 sard
1255 2049722.43 4760180,11 1023.71 sard
1256 2049721.37 4760180.15 1023.82 n
1257 2049719.61 4760180.16 1023.86 n
1258 2049720.11 4760182.41 1024.05 caja
1259 2049720.05 4760183.25 1024 .01 caja
1260 2049720.82 4760183,51 1023 .98 caja
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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
RELACIONADOS CON “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA

CONSORCIO REDES VIALES

‘6 ‘ INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL NIT, 002.052.366 - 5
Alcaldia Municipal MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1Y 2"
ibagué
INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°1 Hoja No:
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2026 49 de 69
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
1261 2049721.15 4760182.71 1023.98 caja
1262 2049722.89 4760185.62 1023.64 bv
1263 2049722.27 A4760185.61 1023.43 sard
1264 2049722.23 4760185.62 1023.63 sard
1265 2049721.53 4760185,65 1023.81 poste alt
1266 2049720.7 A760185.98 1023.95 n
1267 2049719.38 4760185.91 1023.77 n
1268 2048722,51 4760196.34 1023.58 bv
1269 2048721.99 4760196.35 1023.35 sard
1270 2049721.73 A760196.36 1023.57 sard
1271 2049720.72 A760196.31 1023.73 n
1272 2049719.54 4760196.23 1023.64 n
1273 2049721.92 4760208.55 1023.46 by
1274 2049721.38 4760209.49 1023.29 sard
1275 2049721.33 4760209.49 1023.48 sard
1276 2049720.62 4760209.55 1023.48 n
1277 20489719.16 4760209.28 1023.69 n
1278 2049721.54 4760219.49 1023.43 by
1279 2049720.88 4760219.49 1023.18 sard
1280 2049720,86 4760219.48 1023.37 sard
1281 2049720.21 4760219.57 1023.41 n
1282 2049718.79 4760219.68 1023.54 n
1283 2049721,12 A760231.99 1023.23 bv
1284 2049720.55 A4760232.05 1023.0 sard
1285 2049720,79 4760231.85 1027.58 sard
1286 2049720.42 4760231.89 1027.46 poste ailt
1287 2049718.87 4760232.04 1027.58 n
1288 2049721.01 4760241.65 1023.12 bv
1289 2049720.39 4760243.66 10229 sard
1290 2049720.27 4760243.58 10231 sard
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
1281 2049719.01 4760243.68 1023.14 n
1292 204972096 4760249.71 1023.05 bv
1293 204972026 4760249.74 1022.85 sard
1294 2049720,21 4760249.71 1023.05 sard
1295 2049718.94 A4760249.69 1023.03 n
12986 2049720.82 4760254.1 1022.96 bv
1297 2049720.41 4760254.1 1022.81 sard
1298 2049720.26 4760254.09 1022.95 sard
1299 2048719.12 A760254.03 1023.05 n
1300 2049720.84 4760264.06 1022.81 bv
1301 204972015 4760264,19 1022.58 n
1302 2040710.42 4760264.17 1022.78 n
1303 2049719.33 4760264.21 1022.84 poste ait
1304 2049718.38 4760264.47 1023.24 n
1305 2049721.8 4760272.62 1022.65 bv
1306 2049721.06 4760272.61 1022.42 n
1307 2049720.44 4760272.62 1022.61 n
1308 2049718.99 4760272.64 1022.72 n
1309 204972097 4760272.92 1022.45 sumidero
1310 2049721.01 4760273.88 1022.48 sumidero
1311 20497215 47602739 1022.48 sumidero
1312 2049721.57 4760272.98 1022.5 sumidero
1313 2049722.86 4760282.55 1022.39 bv
1314 2049722.21 4760282.66 1022.21 sard
1315 2049722.2 4760282.63 1022.38 sard
1316 2049721.41 476028272 1022.46 poste alt
1317 2049720.5 A4760282.98 1022.87 n
1318 2049724.43 4760292.48 1022.07 by
1319 204972392 4760292.58 1021.91 sard
1320 2049723.9 AT6D292.57 1022.13 sard
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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE

; MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CONSORCIO REDES VIALES
{ i) INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL NIT.902.052.366 - 5
Akig‘;;umﬂw' MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"
ué
INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°} Hoja Nox
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2026 50 de 69

PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
1322 2049722.94 4760292.69 1022.22 n
1322 2049722.04 4760292.84 1022.33 n
1323 2049726.73 4760302.9 1021.78 bv
1324 2049726.17 A760303.11 1021.53 sard
1325 2040726.06 4760303.12 1021.72 sard
1326 2049724.26 4760303.07 1022.09 n
1327 2049729.29 4760313.82 i021.39 by
1328 2049728.68 4760313.97 1021.21 sard
1329 2049728.66 4760313.98 1021.39 sard
1330 2049727.84 4760314.21 1021.67 poste alt
1331 2049726.77 4760314.48 1021.9 n
1332 2049727.58 A760313.44 i021.78 caja
1333 20497273 A4760312.45 1021.83 caja
1334 2049726.55 4760312.57 1021.85 caja
1335 2049726.67 4760313.59 1021.86 caja
1336 2049731.72 4760323.81 1021.04 bv
1337 2049731.08 476032395 1020.84 sard
1338 2049731.06 A760323.94 1021.14 sard
1339 2049729.08 4760324.55 1021.24 anden
1340 2049734.06 4760334.01 1020.67 bv
1341 204973317 4760334.22 1020.76 sard
1342 2049731.32 4760334.57 1020.92 anden
1343 2049736.06 4760342.79 1020,34 bv
1344 2049735.59 4760342.84 1020.18 sard
1345 20497355 4760342.9 1020.37 sard
1346 2049735.04 A4760342.97 1020.47 poste alt
1347 2049733.35 4760343.48 1020,66 n
1348 2049738.26 4760351.85 1020.18 by
1349 2049737.72 4760351.99 1020.0 sard
1350 2049737.65 A4760351.99 1020.2 sard

PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
1351 2049736.59 4760352.3 1020.28 n
1352 2049735,51 4760352.53 1020.45 n
1353 2049739.84 4760358.06 1020.07 bv
1354 2049739.4 4760358.35 1019.91 sard
1355 2049739.35 4760358.34 1020.12 sard
1356 2049738.97 4760358.39 1020.17 n
1357 2049737.88 4760358.63 1020.43 poste alt
1358 2049742.5 4760367.31 1019.89 by
1359 2049741.99 4760367.65 1019.7 sard
1360 2049741,93 4760367.65 1019.87 sard
1361 2049740.94 4760368.02 1020.03 n
1362 2049744.57 4760375.18 1010.72 bv
1363 2049743.94 4760375.34 1019.53 sard
1364 2049743.93 4760375.28 1019.68 sard
1365 2049743.43 4760375.39 1019.76 n
1366 2049742.9 4760375.4 1020.02 poste alt
1367 2049747.13 4760384,58 1019.53 by
1368 2049746.85 4760384.8 1019.4 n
1369 2049745.91 4760385.06 1019.7 n
1370 2049744.68 4760385.56 1019.9 n
1371 2040749.88 4760393.85 1019.34 by
1372 2049747.09 4760394.44 1019.44 paramento
1373 2049752.68 4760403.22 1019.12 bv
1374 2049740,08 4760404.32 1019.4 paramento
1375 2049750.11 4760404 .54 1019.3 caja
1376 2049751.33 4760404.25 1019.3 caja
1377 2049751.76 4760405.56 1019.21 caja
1378 2049750.71 4760405.98 1019.27 caja
1379 2049750.99 A760406.95 1019.13 posts alt
1380 2049755.67 4760413.08 1018.81 bv
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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
RELACIONADOS CON “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE

MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CONSORCIO REDES VIALES
. INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN FL NIT. 902.052.366 - §
A‘C;'d| o M‘szl"' MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"
INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°1 Hoja No:
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2024 51 de 69
PUNTO MNORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
1381 2049751.83 4760414,05 1019.09 paramento
1382 2049753.49 4760416.28 1018.87 caja inspeccién
1383 2049753.25 4760415.6 1018.88 caja Inspeccion
1384 2049752.66 4760415.65 1019.06 caja Inspecelén
13B5 2049752.68 4760416.3 1018.96 cala Inspecelén
13886 2049754.77 4760423.92 1018.79 ca)a Inspeccién
1387 2049755.03 4760424.67 1018.7 caja inspeccién
1388 2049755.7 4760424.61 1018.65 caja inspeccién
1389 2049755.67 4760423.83 1018.71 caja inspeccién
1390 2049758.39 4760422.04 1018.54 bv
1391 2049754.13 4760422.6 1018.89 paramento
1392 2049758.26 4760425.06 1018.42 bv
1393 2049758,74 4760425.27 1018.23 sard
1394 2049758.68 476042527 1018.48 sard
1395 2049757.6 4760425.63 1018.53 anden
1396 2049759.8 4760427.37 1018.18 sumidero
1397 2049759.44 4760427.38 1018.18 sumidero
1388 2049760.04 4760428.18 1018.16 sumidero
1399 2049759.7 476042848 1018,18 sumidera
1400 204975934 A760427.43 1018.19 sard
1401 2049759.29 A760427.44 1018.45 sard
1402 2049759.59 4760428.56 1018.22 sard
1403 2049759.54 4760428.58 1018.37 sard
1404 2049759.07 4760429.6 1018.21 sard
1405 2049759.04 476042957 1018.25 sard
1406 204975787 4760430.0 1018.15 sard
1407 2049757.85 4760429.93 101832 sard
1408 2049753.76 4760430.56 1018.13 sard
1409 2049753.79 4760430.51 1018.31 sard
1410 2049757.8 4760428.43 1018.44 poste alt
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION

1411 2049756.92 4760431.23 1018.14 pozo telecm
1412 2049759.1 4760435.52 101B.09 oje
1413 2049756.0 4760442.5 1017.84 sard
1414 2049755.95 4760442.48 1018.08 sard
1415 2049758.21 4760443.06 1017.81 sard
1416 2049758.21 4760443.12 1018.05 sard
1417 2049760,25 4760443.57 1017.87 sard
141e 2049760.33 4760443.57 1017.85 sard
1419 2049760.3 4T60443.63 1018.02 sard
1420 2049763.86 4760444.44 1017.74 sard
1421 2049763.84 476044452 1017.97 sard
1422 2049764.59 4760445.7 1017.76 sard
1423 2049764.76 4760445.69 1017.89 sard
1424 2049762.61 4760435,73 1018,07 eje
1425 2049762.64 4760435.73 1018.09 oje
1426 204976417 A4T60446.12 1017.88 caja alec
1427 2049763.81 4760446.23 1017.886 caja elec
1428 2049763.65 A4760446.74 1017.83 caja elec
1429 2049764.07 4760446.98 1017.8 caja alec
1430 2049763.0 A4760448.12 1017.82 poste baja
1431 2049767.85 4760453.94 1017.39% bv
1432 2049767.36 476045416 1017.22 sard
1433 2049767.18 4760454.27 1017.38 sard
1434 2049766.69 A760454.29 1017.5 anden
1435 2049765.48 4760454.62 1017.57 anden
1436 2049770.07 4760462.04 1017.04 bv
1437 2049769.69 4760462.16 1016.9 sard
1438 2049769.6 4760462.17 1017.07 sard
1439 2049769.2 4760462.36 1017.13 anden
1440 204976791 4760486277 1017.22 anden
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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
RELACIONADOS CON “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE

MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA J CONSORCIO REDES VIALES
, _ INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ! NIT. 902.052.366 - 5
Aiccik!fa Municipal MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1Y 2"
bagué
INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°I Hoja No:
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2026 52 de &9
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
1441 2049772.27 AT60469.69 1016.73 bv
1442 2049771.84 4760469,79 1016.61 sard
1443 2049771,81 4760469.74 1016.79 sard
1444 2049771.46 4760469.77 1016,83 anden
1445 204977057 4760469.9 1016.8 poste alt
1446 2049775.15 4760479.39 1016.43 bv
1447 2049774.73 4760479.6 1016.23 sard
1448 2049774.61 4760479.58 1016.45 sard
1449 2049773.73 4760479.81 1016.41 anden
1450 2049777.84 4760489.05 1016.13 bv
1451 2049777.36 4760489.2 1015.98 sard
1452 2049777.18 4760489.22 1016.16 sard
1453 2049776.94 4760489.16 1016.04 n
1454 2049775.81 4760489,56 1016.12 n
1455 2049780,07 4760497.67 1015.83 sumidaro
1456 2049779.74 4760497.66 1015.83 sumidero
1457 2049780.06 4760498.65 1015.78 surmlidero
1458 2049780.29 4760498.59 1015.79 sumidero
1459 2049780.38 4760498.27 1015.85 bv
1460 2049779.72 4760498.32 1015.78 sard
1461 2049779.66 4760498.27 1015.97 sard
1462 2049779.05 47604984 1015.72 n
1463 2049778.61 A760498B.43 1015.81 poste alt
1464 2049782.87 4760507.6 1015.72 bv
1465 2049782.39 4760507.76 1015.61 sard
1466 20497682.33 4760507.75 1015.75 sard
1467 2049781.65 4760507.88 1015.66 n
1468 2049780.89 4760508.07 1015.77 n
1469 2049785.64 A760517.4 1015.55 bv
1470 2049785.09 4760517.58 1015.38 sard
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCION
1471 2049785.14 4760517.51 1015.61 sard
1472 2049784.61 4760517.68 1015.49 n
1473 2049783.82 4760517.85 1015.72 n
1474 2049787.14 A4760522.77 1015.45 bv
1475 2049786.59 4760522.91 1015.3 sard
1476 2049786.56 4760522.93 1015.51 sard
1477 2049786.0 4760523.07 1015.36 n
1478 2049784.92 A4760523.31 1015.57 n
1479 2049789.02 4760529.74 1015.34 bv
1480 204978847 A760529.9 1015.17 sard
1481 20497B8.44 4760529.89 1015.38 sard
1482 2048788.01 4760530.1 1015.19 n
1483 2049787.34 4760530.16 1015.34 poste alt
1484 2049791.74 4760539.27 1015.26 bv
1485 2049791.21 4760539.49 1015.05 sard
1486 2049791.12 4760539.46 1015.24 sard
1487 2049790.56 A4760539.72 1015.05 n
1488 2049789.34 4760539.96 1015.36 n
1489 2049794.46 4760549.17 1015.1 bv
1490 2049794.09 4760549.36 1014.9 sard
1491 2049793.92 4760549.36 1015.1 sard
1492 2049791.08 4760549.87 1015.25 anden
1493 2049796.9 A4760557.81 1014.78 sumlidero
1494 2049796.56 4760557.91 1014.7 sumidera
1495 2049796.61 4760558.66 1014.73 sumidero
1496 2049797.0 4760558.63 1014.76 sumidero
1497 2049797.26 4760558.68 1014.85 bv
1498 2049796.67 4760559.21 1014.68 sard
1499 2049796.61 4760559.24 1014.88 sard
1500 2049794 .98 4760559.68 1014.89 n
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DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2026 53 de 69
PUNTO NORTE ESTE ALTURA DESCRIFCION
1501 2049793.72 A760560.08 1015.01 n
1502 2049799.83 4760568.14 1014.75 bv
1503 2049799.2 4760568.24 1014.54 sard
1504 2049799.15 476056818 10}14.66 sard
1505 2049798.25 4760568.46 1014.78 n
1506 2049797.29 4760568.55 1014.77 poste alt
1507 2049798.74 4760567,32 1014.98 caja elec
1508 204979773 4760567.12 1014.75 caja elec
1509 2049797.6 4760566.03 1014.82 caja elec
1510 2049796.72 4760566.05 1014.84 caja elec
1511 2049795.63 4760568.43 1014.97 n
1512 2049803.16 A760579.72 1014.59 bv
1513 2049802.5 4760579,95 1014.45 sard
1514 2049802.46 4760579.95 1014.6 sard
1515 2049800,73 4760580.42 1014.67 poste aft
1516 204980523 4760587.82 1014.47 bv
1517 2049804.66 4760587.9 1014.32 sard
1518 2049804.56 4760587.87 1014.49 sard
1519 2049803.22 4760588.35 1014.58 poste alt
1520 2049798.54 4760581.08 1014.54 calle 125
1521 2049797.48 4760577.94 1014,78 calle 125
1522 2049794.05 4760578.44 1014.7 calle 125
1523 2049792.73 4760582.47 1014.7 calle 125
1524 2049797.13 4760577.9 1014.7 poste baja
1525 2049798.73 47605A81.44 1014.57 paramento
1526 2049791.58 4760583.37 1014.74 paramento
1527 2049790.41 4760578.84 1014.41 paramento
1528 2049797.78 4760577.21 101475 paramento
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4.3 Verificacion de la actividad de fresado de carpeta asfdltica existente

Con el propdsito de garantizar que las actividades ejecutadas se ajusten a
los requerimientos del proyecto, el contratista solicita a la interventoria la
verificacién del fresado realizado sobre la carpeta asfaltica existente en los
tramos intervenidos del Lote 1, ubicados en la zona urbana del municipio de
Ibagué. Durante la inspeccidén de campo se revisan las profundidades de
fresado, la uniformidad de la superficie y las condiciones de ejecucién de la
actividad, constatando que los frabagjos fueron desarrollodos de
conformidad con las especificaciones técnicas y los criterios establecidos en
el disefio, permitiendo la adecuada preparaciéon de la via para las
actividades posteriores

4.4 Verificacion de niveles de redes de alcantarillado

Se solicita por parte del contratista la verificacién de niveles de las redes de
alcantarilado de los tramos ejecutados durante el periodo del Lote 1
localizados en la zona urbana del municipio de lbagué para dar veracidad
al cumplimiento de la estructura del diseno, finalmente se realiza el chequeo
pertinente por parte de la interventoria y se evidencia que los niveles de la
tuberia instalada se encuentran dentro de los limites permitidos.

La ejecuciéon de los trabajos comprendid la excavacion de las zanjas hasta
las profundidades requeridas, implementando sistemas de entibado en los
sectores donde |las condiciones del terreno lo exigieron, con el fin de brindar
estabilidad a las excavaciones y seguridad al personal durante la ejecucion
de las obras. Posteriormente, se dispuso una cama de grava y un atraque
de grava hasta la altura de mitad de tubo para garantizar el adecuado
soporte de la tuberia, sobre la cual se instalaron tuberios de PVC de 14"y 16",
verificando su alineacion, pendiente y nivel de acuerdo con los planos del
proyecto. Finalmente, se efectud el lleno con material de recebo colocado
y compactado por capas, asegurando la estabilidad de la zanja y la
protecciéon de la red instalada.
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Hoja No:
55 de 69

DISENO DE AGUAS LLUVIAS
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4.5 Reposicion de redes de acueducto

Como parte de las actividades de reposicion de las redes de acueducto, se
ejecutaron las labores de excavacion de zanja, instalacion de tuberia en
PVC y lleno con material de recebo, de acuerdo con las especificaciones
técnicas y los disefos aprobados para el proyecto. Esta actividad tuvo
como finalidad reemplazar la tuberia existente, garantizando la continuidad
del servicio y proporcionando una red con las condiciones hidrdulicas vy
estructurales requeridas para su adecuado funcionamiento.

La ejecucion de los trabajos comprendié la excavacion de las zanjas hasta
alcanzar las profundidades establecidas, la instalacion y alineacion de la
tuberia de PVC conforme a las cotas de diseno, y el posterior lleno con
material de recebo, debidamente colocado y compactado por capas
para asegurar la estabilidad. Durante el desarrollo de la actividad, la
interventoria realizdé el seguimiento correspondiente, verificando que los
procesos constructivos se ejecutaran de acuerdo con las especificaciones
técnicas, garantizando la correcta conformacion de la zanja, la adecuada
instalacion de la tuberia y el cumplimiento de las condiciones de calidad
exigidas para la reposicion de la red de acueducto.
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RED DE AGUAS RESIDUALES
PUNTO COTA CAMBIO V+ V- COTA DESCRIPCION
BM 1034.10 0.5 1034.60 BM pozo lluvias potrero
1.66 | 1032.94 caja electrica
1033.26 0.315 caja electrica
C™M 3 1.256 | 1032.00 pozo A9
3.49 1029.77 entrada corona
3.892 | 1029.36 entrada pata
3.61 1029.65 salida corona
3.95 1029.31 salida pata
3.94 1029.32 mitad pozo
1.47 1031.79 BM 1 POZO A9
0.014 | 1033.24 BM 2 poste, esquina surtiplaza
1.032 | 1032.22 k0+010
0.9 1032.36 k0+020
0.52 | 1032.74 k0+030
0.285 | 1032.97 k0+040
M2 1034.69 1.717 k0+040
1.426 | 1033.26 k0+050
1.318 | 1033.37 k0+060
1.13 1033.56 k0+070
0.92 | 1033.77 k0+080
0.74 1033.95 k0-+090
0.55 | 1034.14 k0+100
0.44 | 1034.25 k0+104.20
CM 3 1035.67 1.42 k0+104.20
1.4 1034.27 POZO AB
3.76 1031.91 entrada corona
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3.76 1031.91 entrada corona
4.096 | 1031.57 entrada pata
3.685 | 1031.98 salida corona
4.15 1031.52 salida pata
4125 | 1031.54 mitad pozo
1.55 | 1034.12 BM pozo lluvias potrero
0.175| 1035.49 BM 3 (foto 1)
0.06 | 1035.61 BM 4 poste (foto 2)
1.28 | 1034.39 k0+010
1.125 | 1034.54 k0+020
1 1034.67 k0+030
091 | 1034.76 k0+040
0.825 | 1034.84 k0+050
0.72 1034.95 k0+060
0.57 | 1035.10 k0+070
0.41 1035.26 k0+080
0.25 1035.42 k0+090
0.18 | 1035.49 k0+092.14
CM4 1036.80 1.315 k0+092.14
1.292 | 1035.51 POZO A
3.562 | 1033.24 entrada corona
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DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2026 60 de 69
39081 1032.89 entrada pata
3.604 | 1033.20 salida corona
3.968 | 1032.83 salida pata
3.937 | 1032.87 mitad pozo
0.192 | 1036.61 BM 5 (foto 3)
0.045 | 1036.76 BM 6 (foto 4)
0.465 | 1036.34 BM 7 (foto 5)
1.285 | 1035.52 k0+010
1.035 | 1035.77 k0+020
1 1035.80 k0+030
0.89 | 1035.91 k0+040
0.66 | 1036.14 k0+050
0.45 | 1036.35 k0+060
0.35 | 1036.45 k0+070
0.35 | 1036.45 k0+072.35
CM 5 1037.91 1.46 k0+072.35
1.455 | 1036.46 POZO Al
3.29 1034.62 entrada corona
3.6 1034.31 entrada pata
3.295 | 1034.62 salida corona
3.635 | 1034.28 salida pata
3.61 1034.30 mitad pozo
1.27 | 1036.64 k0+010
1.165 | 1036.75 k0+020
1.07 | 1036.84 k0+030
0.85 | 1037.06 k0+040
0.64 | 1037.27 k0+050
0.42 1037.49 k0+060
0.35 | 1037.56 k0+063.60
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4.6 Cajeo de via.

Como parte de las actividades iniciales de la ejecucién del proyecto, se
realizé el cajeo de la via en los tramos programados, con el propdsito de
refirar el material existente hasta alcanzar la altura de la estructura
establecida en los disenos. Esta actividad permitid conformar la estructura
necesaria para la posterior construccion del pavimento, garantizando el

. cumplimiento de las cotas y especificaciones técnicas definidas para la
obra.

El cajeo de la via se ejecutd utilizando maquinaria adecuada para la
excavacion y el retiro del material producto de la intervencién, verificando
permanentemente los niveles, pendientes y dimensiones establecidas
teniendo en cuenta las condiciones del terreno y el disefio geométrico de
la via. Durante el desarrollo de esta actividad, la interventoria realizd el
seguimiento correspondiente, comprobando que los trabajos se efectuaran
conforme a las especificaciones técnicas y a las condiciones de seguridad
establecidas, dejando la superficie preparada para la ejecucion de las
capas estructurales del pavimento.

PERFIL DE DISENO DE VIA
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ESTRUCTURA DE VIA
ABSCISA | 1ZQ | PERALTE [DISTANCIA EJE DISTANCIA| PERALTE | DERECHO
K0+210 |1039.170 0 4.5 1039.17 4.5 0 1039.170
K0+220 [1039.115 -1 4.5 1039.16 4.5 1 1039.205
K0+230 |1038.990 ~2 4.5 1039.08 4.5 2 1039.170
K0+240 |1038.760 -2 4.5 1038.85 4.5 2 1038.940
K0+250 |1038.430 2 4.5 1038.52 4.5 2 1038.610
KO+260 |1038.140 -2 4,5 1038.23 4.5 2 1038.320
K0+270 |1037.930 -2 4.5 1038.02 4.5 2 1038.110
K0+280 |1037.720 -2 4.5 1037.81 4.5 2 1037.900
K0+290 |1037.510 -2 4.5 1037.60 4.5 2 1037.690
KO4300 |1037.290 -2 4.5 1037.38 4.5 2 1037.470
K0+310 |1037.080 -2 4.5 1037.17 4.5 2 1037.260
K0+320 |1036.870 -2 4.5 1036.96 4.5 2 1037.050
K0+330 |1036.660 -2 4.5 1036.75 4.5 2 1036.840
K0+340 |1036.620 -2 4.5 1036.71 4.5 2 1036.800
K0+350 |1036.580 -2 4.5 1036.67 4.5 2 1036.760
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CAMBIO 1039.16
V+ 0.211
1039.371
TOMA CEREO DE SUBRASANTE
ABSCISA 1ZQ EJE DERECHO
K0+210 0.611 0.611 0.611
KO0+220 0.666 0.621 0.576
K0+230 0.791 0.701 0.611
K0+240 1.021 0.931 0.841
K0+250 1351 1.261 1.171
KO+260 1.641 1.551 1.461
KO+270 1.851 1.761 1.671
K0+280 2.061 1.971 1.881
KO0+290 2.271 2.181 2.091
KO+300 2.491 2.401 Z2.311
KO+310 2.701 2.611 2521
K0+320 2.911 2.821 2.731
K0+330 3.121 3.031 2.941
KO0+340 3.161 3.071 2.981
KO+350 3.201 3.111 3.021

Mz, 14 CASA 8 ETAPA 4 - BARRIO VILLA CAFE

Y1



INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
RELACIONADOS CON “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"

Alcaldia unfcipaf
Ibagué

CONSORCIO REDES VIALES
NIT. 802.052.366 - 5

INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°1
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64 de 69

4.7 Nivelaciéon y compactacion de la subrasante.

Como parte de las actividades de conformacién de la estructura del
pavimento, se ejecutd la nivelacion y compactacion de la subrasante en
los tramos intervenidos con el cajeo de via, con el fin de obtener una
superficie uniforme y estable que sirviera de soporte para las capas

estructurales posteriores

CERTIFICADO DE CALIBRACION EQUIPO UTILIZADO

i B 1

ELKIN ERICSSON DEL CASTILLO ‘gun

CERTIFICACION DE CALIBRACION

FECHA DE ENTRADA DEL EQUIPO: 8 de febrero del 2026~
EMPRESA: Luis Enrique Garay Cec 14241018 lIbagué Tolima -

ST ———

DATOS DEL EQUIPO

MARCA: Kern
TIPO: Nivel de preeision

| MODELO: GKO-A
[SERIAL:280751

CUMPLE CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES DEL TELESCOPIO
Aumcntos 21X

Apertura W i 30mm
| Campo de visién 1°25

ESPECIFICACIONES DEL NIVEL

Precision en mm de nivelacion por km. doble |#2.0mm al
| Distancia minimafocal _ —  — 10.75m A
Factor multiplicador de laestadia  |160

Rango compensador + 3%

AJUSTES REALIZADOS

El eje vertical perpendicular al plato del aparato (nivel) en buenas condiciones

La linea de nivel en sus giros 0" 90% 180° 270" 360° grados coincidié al milimetro
L.os tornillos para nivelar el equipo se encuentran éptimas condiciones de uso

El tornillo tangenecial del equipo se encuentra en optima condicién de uso

El eje del automiitico no presenta bloque y esta en condicion optima

¢t 9988 @

FECHA DE CALIBRACION: 8 de¢ febrero del 2026 VENCIMIENTO: 8 de agosto del 2026

Aprobade E] Rechazadag

Los equipox por Tuera del Inbaratorio d

pués de 1os ajustes vo e «

[

El nivel del equipo en sus giros de 0" 90° 180" 270" 360° grados sé gncontrd en su centro

por ol uso i ido o transporte de este

ELKIN ERICSSON DEL CASTILLO VARGAS
TOPOGRAFO -UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

CARBIGEA & 1S NUMLIRD 338 26 DARHIO TEOPUICO LLERAS ACOSTA
TELEVONG Z6dAxmd- gimail oberisson G2 yhon.eom
IHAGL TOLIMA

Pagina 1
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ELKIN ERICSSON DEL CASTILLO

2472

B DATOSDELEQUIPO

Marca: Kern Modelo: GKO-A

Tipo: Nivel de precisiéon Serial: 280751

N° Placa de calibracion: 2472 T Ty ——
Fecha de realizacion: 8 de febrero del 2026

DATOS DEL COLIMADOR

Colimador: Hiliger and watts Modelo: TA51 Serial :151161

Precision:0.5 seg Rango: 10min Alcance ocular :1.140seg
Lectura reticulo: micrémetro ] Distancla méxima 30M o 90 Ft

TIPO DE MANTENIMIENTO
Mantenimiento Exterlor Condiclones
Bateria ~ No aplica
Chequeo del display y del teclado No aplica
Caobertura externa Aceptable en su func.
Lente de la plomada optica No aplica.
Lentes (ocular — objetivo) Aceptable en su func.
Tornillos tangenciales horizontal y vertical Aceptable en su func.
Mantenimiento Interno Condiciones

Ajuste de compensador automatico Aceptable en su func.
Ajuste de plomada dptica o laser No aplica
Ajuste del nivel ojo de pollo Aceptable en su func.
Ajuste del nivel tubular Aceptable en su func.
Ajuste del reticulo Aceptable en su func.
Ajuste del sistema de enfoque Aceptable en su func.
Colimacién del instrumento Aceptable en su func.
Comprobacién /ajuste del hilo vertical y horizontal del reticulo Aceptable en su func.
Miras de punteria Aceptable en su func.
Resolucion Aceptable en su func.
Tornillos base Nivelante Aceptable en su func.
Condiciones de funcionamiento

Novedades presentadas: ninguna

Observaciones:

Lm Ly l \\
ELKIN ERICSSON DEL CASTILLO VARGAS
TOPOGRAFO -UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
CARRERA 4 P BIS NUMERO 32 B 76 BARRIO FEDERICO LLERAS ACOSTA
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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA

‘l CONSORCIO REDES VIALES

NIT. 902.062.366 - §

INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°1
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2026

Hoja No:
66 de 69

ELKIN ERICSSON DEL CASTILLO un

PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION

Para controlar y calibrar este instrumento se contrasta con un colimador Hillger and watts con
telescopio de 32x en cuyo reticulo enfocado al infinito, el grosor de sus trazos estd dentro de
01" con el método de lectura Directa-Inversa y refrendado con un nivel automdtico TOPCON

modelo ATG 4 de precision +/- 0.7 mm nivelacion doble de 1 km.

El control se ejecuta en Ia base soporte metalica fijada en la pared ajena a influencias del

clima y enfocados los reticulos al infinito

PATRON DE MEDICION EN 0.60m

ANGULO HZ: 00°00'00" ANGULO HZ: 180°00'00"

DISTANCIA V: 0 mm DISTANCIA V: 800 mm

VALOR LEIDO EN INSTRUMENTO EN 00°00'00"

DIRECTO: 00°00'00" INVERSO: 180°00'00"

VALOR LEIDO EN INSTRUMENTO EN 90°00'00"

DISTANCIA V: 0.0lmm DISTANCIA V: 0.01 mm

PORCENTAJE DE ERROR: +/- 0.001%

= ( :
7 ’))m;/
ST

ELKIN ERICSSON DEL CASTILLO VARGAS
TOPOGRAFO -UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
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INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°|
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2026
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67 de 69
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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"

{1 CONSORCIO REDES VIALES
NIT. 902,052,368 -5

INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°I
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2026

Hoja No:
68 de 69

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 - BARRIO VILLA CAFE

346



INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
RELACIONADOS CON “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL

;,f CONSORCIO REDES VIALES
NIT. 902.052.366- §

Alcaldia Municipal MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 ¥ 2"
Ibagué
INFORME DE INTERVENTORIA No 01 Hoja No:
DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DE 2026 71de71

CONCLUSION

Durante el periodo comprendido entre el 23 de abril al 22 de julio del 2026, se
gjecutd satisfactoriamente el proceso de acompafamiento y supervision al
Proyecto “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYQO OBJETO ES CONSTRUCCION,
OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ACTIVIDADES DE RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1Y LOTE

2"

Permitiendo la éptima ejecucion en el desarrollo de las actividades topograficas
redlizadas por el consultor, asi mismo se le recuerda al contratista la importancia de
que cada proceso constructivo redlizado comrespondiente a la capa de la
estructura de pavimento.

En términos generales, las actividades ejecutadas durante el periodo evaluado
representan un avance significativo en la consolidacion de la infraestructura
proyectada, generando las condiciones necesarias para la contfinuidad de las
etapas constructivas posteriores y el cumplimiento de los objetivos establecidos
para la obra.

Lo2anc Cin
ELABORADO POR:
TOPOGRAFA: ANGIE LORENA BERJAN TRIANA.

T.P:01-18885 C.P.N.T
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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA

: | CONSORCIO REDES VIALES

Shad) INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL NIT. 902.052.366 - 5
Alcaldia Municipal MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"
Ibagué
INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°T Hoja No:
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2026 1de 14

INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL N°1

COMPONENTE EN TOPOGRAFIA

PERIODO DEL 22 ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2026.

1. INTRODUCCION

En el marco de ejecucion del Contrato de obra Contrato de Obra No. 2380 del 08 de Abril
de 2026, con el objeto de “CONSTRUCCION, OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE
REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACION
DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ZONA
URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 2.” Mediante el cual se da apertura a la
Convocatoria Publica con el fin de seleccionar el contratista que ejecute el Contrato que,
como resultado, es representado legalmente por el sefior DIDIER PORTELA.

Con el fin de realizar las labores de interventoria del contrato celebrado, mediante
convocatoria, El CONSORCIO REDES VIALES mediante contrato No. 2381 del 08 de Abril
de 2026 suscrito con la alcaldia de IBAGUE, con el objeto de INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL
CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION, OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO
DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES DE
RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y LOTE 2.

Dando cumplimiento a los requisitos establecidos en los términos de referencia se realiza
el presente informe, en el cual se evidencia la conformidad de las labores presentadas,
como su respectiva revision, verificacion y aprobacion de actividades desarrolladas por el
Contratista de Obra; la metodologia empleada para la elaboracién del control topogréafico y
asi mismo garantizar su éptimo desarrollo.
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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL

) CONSORCIO REDES VIALES
NIT. 902,052,366 - §

Alcaldia Municipal MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"
Ibagué
INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°1 Hoja No:
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2024 2de 14

2. OBJETIVO

Acompafamiento y supervision en el trabajo de campo por parte del Contratista, toda vez
que se verificara y se llevara control de cada una de las actividades realizadas por este
mismo, haciendo respetar todas las condiciones de disefio para su 6ptimo desarrollo.

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

3.1 Localizacién general del proyecto

El proyecto de la referencia esta localizado en el denominado Lote 2, distribuido en la

comuna 7 de la ciudad de Ibagué. En la figura se presenta la localizacion del tramo a
intervenir

Comuina T

3.2 Localizacion del proyecto
La intervencion del proyecto se realizara con el fin de intervenir y mejorar las vias urbanas
del municipio y como meta de producto especificamente la reposicion de redes de

acueducto y alcantarillado y la pavimentacién de una de las vias mas importantes de la
ciudad.
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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL

;g CONSORCIO REDES VIALES
V NIT. 902.052.366 - 5
Alcaldia Municipal

MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"
ibagué
INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°1 Hoja No:
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2026 3de 14

Fuente : Google Earth — Corredor vial Avenida Ambala entre las calles 125y 171.

3.3 Descripcion General

El desarrollo del proyecto resulta fundamental, en razén a que la infraestructura vial

presenta un avanzado estado de deterioro, evidenciado por desgaste notorio en carpeta

asfaltica, presencia de huecos y pérdida de continuidad estructural, producto de cortes,
. demoliciones y paso de trafico vehicular.

Las fallas que motivan la intervencion y mejoramiento de la via obedecen principalmente a
la accién repetitiva de las cargas vehiculares, a la influencia de condiciones climaticas
adversas, a las deficiencias generadas durante las intervenciones para la reposicion de
redes de servicios publicos ejecutadas tanto por empresas operadoras como por
particulares, asi como a otros factores técnicos que han incidido en la degradacion
progresiva de la capacidad estructural y funcional del pavimento.
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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
MUNICIPIO DE BAGUE LOTE 1 Y 2"

CONSORCIO REDES VIALES
NIT. 902.052.366 - §

ibagué

INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°J Hoja No:
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2026 4de 14

3.4 Antecedentes

ENTIDAD CONTRATANTE: GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS.
| INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL
AL CONTRATO CUYO OBJETO ES
CONSTRUCCION, OPTIMIZACION Y
_ ) MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO,
QEdE] G REEROYEGTO. ALCANTARILLADO Y  ACTIVIDADES DE
RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ZONA
URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y
LOTE 2. |
INTERVENTOR: CONSORCIO REDES VIALES
CONTRATO DE
INTERVENTORIA N°: 2381 DEL 8 ABRIL DEL 2026
CONTRATISTA: LIZETH MARCELA CIFUENTES TORRES
CONTRATO DE .
s 2379 del 08 de abril de 2026.
PERIODO REPORTADO: Del 22 de Abril al 20 de Julio de 2026

LOTE 2

Durante el desarrollo del cada proceso constructivo dentro del proyecto se realiza el
adecuado acompafamiento por parte de la interventoria CONSORCIO REDES VIALES al
contratista de obra, donde las actividades diarias son controladas y verificadas por parte de

la interventoria.

Conforme a las cantidades ejecutadas por el Contratista, la interventoria ha revisado las
cantidades con base en los lineamientos fijados contractualmente.

Se ejecuto de forma conjunta con el equipo de topografia del contratista, se le relizan
actividades seguimiento y control topografico.

Se realiza la distribucion del proyecto en 8 tramos:

e Tramo |: Calle 164 ala 171
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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
RELACIONADOS CON “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL

Alcaldia Municipal MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"

Ibagué

£ CONSORCIO REDES VIALES
NI, 902.052.366 -5

INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°) Hoja No:
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2026 S5de 14

e Tramo ll: Calle 165 a la 161A
Tramo llI: Calle 161A a la calle 155
Tramo IV: Calle 155 a la calle 152
Tramo V: Calle 152 a la calle 144
Tramo VI: Calle 144 a la calle 139
Tramo VII: Calle 139 a la calle 131
e Tramo VIII: Calle 131 a la calle 125

HUNNIFTO B A
BT ETANEATY ML P

Finalmente se ha realizado el correcto seguimiento al avance de las obras y se reporta en
el presente informe con un avance de obra relacionado a continuacion.
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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,

o CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA

'r hos: RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE
P A MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA

i INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
Alcaldia Municipal MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"

Ibagué

f CONSORCIO REDES VIALES
NIT. 902.052.366 - &

INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°1
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2026

Hoja No:
6de 14

4. LOTE 2 AVANCE DE OBRA

Se distribuye la ejecucion de obra en tres frentes de trabajo, los dos tramos a iniciales son;

e Tramo 1 que comprende desde la calle 171 a la calle 165
e Tramo 2 lo comprende desde la calle 165 a la calle 161.
Tramo 3 desde la calle 161 a la calle 156.

Se realizaron diferentes apiques para buscar las redes del gas domiciliarias, acueducto y

telecomunicaciones.

También se hace manejo de transito, para facilitar la movilidad de la comunidad y facilitar

el desarrollo de obra a ejecutar.

Se realizan pruebas de DENSIDAD EN EL TERRENO METODO DEL CONO Y ARENA a

los rellenos instlados sobre excavciones de las redes sanitarias.

También se realiza mejoramiento de las vias alternas como medias adoptados mediante el

PMT aprobado.

En la instalacién de tuberia de diametros: 36”, 33", 20", 10", 8"y 6”, para lo cual se realizan

excavaciones, cargue y retiro de material.
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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
RELACIONADOS CON “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE

, MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA
). ‘ INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
Alcaldia Municipal MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 ¥ 2"

.J CONSORCIO REDES VIALES
NIT. 802.052.366 - §

Ibagué
INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°1 Hoja No:
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2026 7de 14

e Enel tramo 1: Se divide en 2 frentes de obra y se inicia trabajos de cerramiento
perimetral en donde se ejecutan trabajos, uno se encarga de la via alterna es la 171
barrio el pais, se entregan trabajos ha satisfaccion, se entrego la CAJA PZ1, se
continua trabajos en el tramo de la 171 a 165 con la excavacion e instalacion de la
red de 33" y la de 10" de manijas con su atrague en triturado de 3/4 y su rellenos y
compactacion ademas se construyen pozos y cajas domiciliarias, también se realiza
movimiento de material y manejo de aguas.

ok

|

I I"'*‘“‘ “L‘“l “ ; I l '7 = r’m—_‘h “1.

e En el tramo 2: Se divide en dos frentes se inician trabajos desde la calle 165 hacia
la 161, en este proceso se hace excavacion y la instalacion de la red en tuberia de
33" iniciando en PZ 6, realizando las siguientes actividades: excavacion de gran
profundidad, cargue y retiro de sobrantes e instalacion de tuberia con su atraque en
triturado de 1/4 y su relleno y compactacion, con la construccion de pozos se inicia
la instalacion de la red de manijas, con la construccion de cajas e instalaciones
domiciliarias.

4 [] i [ [ s [ ]
v & -
[ &

Sy 2,
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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL

.! CONSORCIO REDES VIALES

NIT. 902.052.366 - §

Alcaldia Municipal MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"
Ibagué
INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°I Hoja No:
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2026 8de 14

e En el tramo 3: que inicia en la calle 161 a la calle 156, se realizan apiques y
cierramiento perimetral y fresado sobre la carpeta existente. Se inicia la reposiscion
de la red de 33"

ALTINS V+ COTA 0,252 | DV

909,417 0,105 909,312 -0,50% | P%

0,065

ABS COTADS PENDIENTE VISTA DS VISTA CORTE - LLENO
195 904,066 PZ8 5,351 0,000 5,861
196 904,061 5,356 0,000 5,356
197 904,056 5,361 0,000 5,361
198 904,051 5,366 0,000 5,366
199 904,046 5,371 0,000 5,371
200 904,041 -0,50% 5,376 0,000 5,376
201 904,036 5,381 0,000 5,381
202 904,031 5,386 0,000 5,386
203 904,026 5,391 0,000 5,391
204 904,021 5,398 0,000 5,396
205 904,016 5,401 0,000 5,401
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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,

CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA

RELACIONADOS CON “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE .
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA \,i CONﬁ%RgCé? Sénfév'?“s
Kool Mok INFRAESTRUCTURAM\:JI:[:_C l_:g’%kg?él gﬁﬁé %OIN\‘\(P;IIEMENTARIAS EN EL . 902.052.366 -
Ibagué
INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°1 Hoja No:
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2026 9de 14
206 904,011 5,406 0,000 5,406
207 904,006 5,411 0,000 5,411
208 904,000 5,417 0,000 5,417
209 903,995 5,422 0,000 5,422
210 903,990 5,427 0,000 5,427
211 903,985 5,432 0,000 5,432
212 903,980 5,437 0,000 5,437
213 903,975 5,442 0,000 5,442
214 903,970 5,447 0,000 5,447
215 903,965 5,452 0,000 5,452
216 903,960 5,457 0,000 5,457
217 903,955 5,462 0,000 5,462
218 903,950 5,467 0,000 5,467
219 903,945 5,472 0,000 5,472
220 903,940 5,477 0,000 5,477
221 903,935 5,482 0,000 5,482
222 903,930 5,487 0,000 5,487
223 903,925 5,492 0,000 5,492
224 903,920 5,497 0,000 5,497
225 903,915 5,502 0,000 5,502
228 903,900 5,517 7,000 -1,483
229 903,895 5,522 0,000 5,522
230 903,890 5,527 0,000 5,527
903,885

234 903,869 5,548 0,000 5,548
235 903,864 5,553 0,000 5,563
236 903,859 5,558 0,000 5,558
237 903,854 0,000
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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA

AN ;f' CONSORCIO REDES VIALES

‘09 \) INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL NIT. 902.052.366 - 5
Alcaldia Municipal MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"
Ibagué
INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°1 Hoja No:
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2026 10de 14
240 903,839 5,578 0,000 5,578
241 903,834 5,583 6,765 -1,182
242 903,829 5,588 0,000 5,588
243 903,824 5,593 0,000 5,593
244 903,819 5,598 0,000 5,598

4.1 Recorrido De obra

Se desarrollan las actividades de reconocimiento del proyecto, la via que se pretenden
intervenir dentro de este lote 2, que se ubica en la comuna 7 del municipio de Ibagué.

Para esto se realiza el recorrido de obra por parte de la supervision, contratista e
interventoria, recolectando informacion sustancial cémo parte inicial y reconocimiento del
lugar de trabajo. Con el desarrollo del proyecto pretende optimizar la movilidad del casco
urbano, mejorar la calidad de vida de la comunidad, creando estructuras de redes
hidrosanitarias en optimas condiciones y posterior pavimentos funcionales y seguros

4.2 Levantamiento Inicial Lote 2

Se ejecuto el levantamiento inicial del terreno existente entre la calle 125 a la calle 171, con
su respectivo amarre a coordenadas con el objetivo de tener la informacién como base de
verificacion y analisis de disefios de proyeccion y constatar las areas y las cotas del terreno
natural frente a las cotas proyectadas en los disefios geométricos del proyecto. Esta
actividad resulta fundamental para identificar posibles variaciones de areas y de niveles,
detectar inconsistencias y anticipar la necesidad de realizar cortes, rellenos o ajustes en las
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pendientes, lineamientos de trazados y movimientos de eje, asegurando la correcta
preparacion del terreno previo al inicio de las obras sobre la estructura de la via.

4.3 Verificacion de la actividad de fresado de carpeta asfaltica existente

Con el propésito de garantizar que las actividades ejecutadas se ajusten a los
requerimientos del proyecto, el contratista solicita a la interventoria la verificacion del
fresado realizado sobre |la carpeta asfaltica existente en los tramos intervenidos del Lote 2,
ubicados en la zona urbana del municipio de Ibagué. Durante la inspecciéon de campo se
revisan las profundidades de fresado, la uniformidad de la superficie y las condiciones de
ejecucion de la actividad, constatando que los trabajos se realizaron en el tramo 3 con una
distancia de 489.19m

4.4 Verificacion de niveles de redes de alcantarillado

Se solicita por parte del contratista la verificacion de niveles de las redes de alcantarillado
de los tramos ejecutados durante el periodo del Lote 2 localizados en la zona urbana del
municipio de Ibagué para dar veracidad al cumplimiento de la estructura del disefio,
finalmente se realiza el chequeo pertinente por parte de la interventoria y se evidencia que
los niveles de la tuberia instalada se encuentran dentro de los limites permitidos. Ademas,
se solicita el terminado de los pozos, como son: los pasos, pafiete, arotapas, y que las
cafuelas fueran reforzadas con PVC.

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 - BARRIO VILLA CAFE

358



Alcaldia Municipal

Ibagué

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
RELACIONADOS CON “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"

a
= .r’ CONSORCIO REDES VIALES
' NIT. 902.052.365 -5

INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°J

Hoja No:
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2026 12de 14
o BRUEER KRN YR E SN RS BNE DB
g ;
wempme [Lo J r,, : , 19 )

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 - BARRIO VILLA CAFE

359



Alcaldla Municipal

Ibagué

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
MUNICIPIOC DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"

£/ CONSORCIO REDES VIALES

NIT.902.052.366 - 5

INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°J
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2026

Hoja No:
13de 14

REGISTRO FOTOGRAFICO

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 - BARRIO VILLA CAFE

60



INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
RELACIONADOS CON “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1Y 2"

£ CONSORCIO REDES VIALES
NIT. 02052365 - 5

INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL N°1 Hoja No:
DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2026 i4de 14
CONCLUSION

Durante el periodo comprendido entre el 22 de abril al 20 de julio del 2026, se ejecutd
satisfactoriamente el proceso de acompafiamiento y supervision al Proyecto
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE
Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON
“EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO,
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA /Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1Y 2”

Permitiendo la dptima ejecucion en el desarrollo de las actividades topograficas realizadas
por el contratista de obra , asi mismo se le recuerda al contratista la importancia de que
cada proceso constructivo realizado realizarse de acuerdo a las especificaciones tecnicas
aporobdas por la entidad y la interventoria.

OQTAVIO AUGUSTO MURCIA CALDERON
.P : 01-3942 C.P.N.T
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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y
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RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA
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INFORME COMPONENTE
ELECTRICO

{3 CONSORCIC REDES VIALES
NIT. 902.052.366 - §

ACTA PARCIAL INTERVENTORIA N°1




CONSORCIO REDES VIALES
NIT. 802.052.366 - 5

CONSORCIO REDES VIALES
COMPONENTE ELECTRICO

PERIODO: 22 de Abril al 21 de Julio de 2026

CONCEPTO TECNICO E INFORME DE INTERVENTORIA
PARA: CONSORCIO REDES VIALES
DE: Especialista eléctrico

ASUNTO: Informe mesa técnica definicion de redes eléctricas de Alumbrado
Publico Salado Lote 1

REFERENCIA: Contrato de obra No. 2379 del 8 de abril de 2026
OBJETO: “COSNTRUCCION, OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE REDES
DE ACUERDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACION

DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE-LOTE1

1. TEMAS TRATADOS |

Evaluacion técnica del tipo de luminarias (Fotovoltaicas vs. Red Convencional).
o Viabilidad estructural de la posteria (Smart Deco / Fibra de vidrio iluminada).

* Requerimientos de tele gestion y especificaciones técnicas solicitadas bor
INFIBAGUE. '

e Inspeccion técnica para la subterranizacion de redes de alumbrado publico.

o Definicion del protocolo de entrega y recepcién final de infraestructura de
alumbrado.

e lecturay firma de compromisos y acuerdos.

2. DESARROLLO Y DISCUSION TECNICA

2.1. Evaluacion de Luminarias Fotovoltaicas vs. Red Convencional

Se revis6 la propuesta/solicitud institucional de evaluar el uso de tecnologia
fotovoltaica (solar) para el alumbrado publico del corredor vial hacia El Salado:
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Técnicos de infibague indicaron que el trazado de la via presenta arboles de
gran porte y edificaciones de gran altura adyacentes, los cuales proyectan
sombra continua. Esta condicién técnica interrumpe la radiacién solar dlrecta
requerida para la recarga completa de los bancos de baterias.

Continuidad Operativa: La falta de radiacion suficiente compromete la
autonomia minima requerida en horario nocturno, generando riesgos de
desabastecimiento de luz y seguridad vial.

Red Existente: Se constaté la presencia de redes de Media y Baja Tensién
en la zona.

Conclusion: Se acordé descartar las luminarias fotovoltaicas y mantener la
iluminacién convencional (LED) alimentada desde la red eléctrica existente
de alumbrado publico, pero se debe verificar en la zona.

2.2, Viabilidad Estructural de Posteria (Smart Deco / Fibra de Vidrio)

Se analiz6 la solicitud de implementar posteria tipo Smart Deco o fibra de vidrio
iluminada internamente:

Cargas de Redes Compartidas: Los postes actuales del sector soportan
circuitos aéreos compartidos de Media Tension (MT) y Baja Tension (BT) del
operador de red local (Celsia).

Capacidad Mecanica y de Rotura: Los postes decorativos o de fibra de vidrio
no cumplen con los requisitos de capacidad mecénica de rotura ni esfuerzo
a la flexion exigidos por el RETIE para el soporte de redes primarias
adosadas.

Conclusion: No es viable su instalacion generalizada en tramos de red
compartida. Se evaluara su uso de forma puntual o exclusiva en franjas
decorativas/peatonales donde no existan adosamientos de red de
distribucién eléctrica.

2.3. Requerimientos de Tele gestion y Protocolos de Comunicacion

INFIBAGUE ratifico que las luminarias LED propuestas deben contar con
preparacion para infraestructura Smart City mediante la incorporacién de
conectores y protocolos de comunicacion estandar.

Finalidad: Permitir en el futuro la integracién a un sistema centralizado para
el monitoreo en tiempo real, control de encendido/apagado, atenuacion
programada (dimming), telemetria de energia y diagnéstico remoto de fallas.
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Compromiso: El Contratista sometera a revision de la Interventoria e
INFIBAGUE las fichas técnicas que acrediten este requerimiento.

2.4. Inspeccidn en Sitio para Subterranizacion de Redes

A fin de optimizar el componente urbanistico y resolver las interferencias de la
posteria aérea, se acordd realizar una inspeccion técnica conjunta en sitio para
evaluar la viabilidad técnica y econdémica de la subterranizacion de la red de
alumbrado publico en los tramos donde sea factible.

2.5. Protocolo de Entrega y Recepcion Final

A consulta del Contratista sobre la metodologia de entrega del sistema de
alumbrado publico, INFIBAGUE especificé el procedimiento formal:

Estricto cumplimiento de los reglamentos técnicos RETIE y RETILAP,

Ejecucion de pruebas fotométricas en campo para verificar niveles de
iluminancia y uniformidad.

Radicacién de planos de disefio y carpetas técnicas de los equipos
proyectados a instalar.

Documentos concernientes al tipo de luminaria utilizada en el disefio vy la
documentacion necesaria para el cumplimiento del RETIE, RETILAP vy los
respectivos documentos por parte del proveedor argumentando el

compromiso de disponibilidad del producto, certificado de conformidad vy

garantia

3. MATRIZ DE COMPROMISOS Y ACUERDOS

Compromiso / Actividad

Responsable Asignado

Radicar fichas técnicas de luminarias LED con z6calo y

protocolo apto para tele gestion. Ceniratista ge Obra

W

vy



CONSORCIO REDES VIALES
NIT. 902.052.366 - 5

2 Programar y ejecutar visita técnica en sitio para evaluar
viabilidad de subterranizacion de redes.

INFIBAGUE / Contratista
!/ Interventoria

3 Emitir concepto técnico consolidado delimitando tramos
especificos para posteria decorativa puntual.

Interventoria

4 Suministrar lista de chequeo y formato oficial normativo
para la entrega y recepcion bajo RETIE / RETILAP.

INFIBAGUE

——
ARIO LINCE ALZATE
IALISTA ELECTRICO

ANEXO: Asistencia a mesa técnica
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