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ANEXO MODIFICATORIO No. 02 
CONVENIO No. GN4238-2025 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y 

EL MUNICIPIO DE SAN PABLO (N) 
 

El doctor GABRIEL EDUARDO OCAÑA AGUIRRE, en su calidad de Director Administrativo 
de Gestión del Riesgo de Desastres y supervisor del Convenio Interadministrativo, una vez 
revisadas las circunstancias legales de ejecución, mediante Oficio No. DAGRD-381-2025 de 
fecha 24 de junio de 2026 consideró viable y necesario adelantar el presente modificatorio, 
trámite que se realiza previas las siguientes, 
 

I. CONSIDERACIONES: 
 
Que el día 05 de septiembre de 2025 el Departamento suscribió convenio interadministrativo 
No. GN4238-2025 con el municipio de San Pablo, cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos 
económicos, técnicos y administrativos entre el Departamento de Nariño y el Municipio de San 
Pablo para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: “ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS DE AMENAZA POR AVENIDAS TORRENCIALES E INUNDACIONES DE LA 
CUENCA DE LA QUEBRADA BATEROS Y BRISAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO”, 
con un plazo de ejecución establecido hasta el 30 de junio de 2026.  
 
Que el valor inicial del convenio corresponde a: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHO PESOS CON SETENTA 
Y SIETE CENTAVOS ($349.597.108,77) M/CTE, aportados de la siguiente manera: “1. El 
Departamento aporta la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES 
SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 
SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($299.794.537,77) M/CTE aportados y distribuidos de la 
siguiente manera: Para consultoría: La suma de $299.645.468,85 y Para interventoría: la suma 
de $149.068,92. 2. El municipio de San Pablo aporta la suma de CUARENTA Y NUEVE 
MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($ 49.802.571) 
M/CTE, de la siguiente manera: Para interventoría: la suma de $49.802.571”. 
 
 Que el señor alcalde del municipio de San Pablo mediante escrito de 12 de junio del hogaño 
solicitó a la supervisión del convenio: “me permito elevar ante su despacho la solicitud formal 
de prórroga al plazo de ejecución por un término de seis (6) meses, proyectando como nueva 
fecha de terminación el 30 de diciembre de 2026. Esta solicitud se sustenta en la estricta 
necesidad técnica y administrativa de armonizar los tiempos de ejecución de los contratos 
derivados del convenio. Actualmente, tanto el contrato de Consultoría No. C.M. 004-2025 
como el de Interventoría No. 130-1703-003 se encuentran suscritos. Sin embargo, para 
proceder con la firma de las actas de inicio y garantizar una supervisión idónea desde el primer 
día, es indispensable ampliar la vigencia del convenio principal.  (…)”.  
 
Que el director de la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo en solicitud de trámite del 
modificatorio manifestó: “El Municipio de San Pablo, mediante oficio de fecha 12 de junio de 
2026, solicitó prorrogar el plazo de ejecución del convenio, a fin de garantizar la adecuada 
estructuración, adjudicación, ejecución y liquidación de los contratos derivados. Revisada la 
documentación aportada y considerando que la ampliación del plazo no implica adición 
presupuestal ni afecta el equilibrio económico, se encuentra procedente ampliar el plazo de 
ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026, con el fin de garantizar el cumplimiento integral 
del objeto convenido.” 
 
 5. Que en el informe que acompaña la solicitud, el señor supervisor indica en el concepto de 
supervisión que: “En calidad de supervisor del Convenio suscrito entre el Departamento de 
Nariño y Municipio de San Pablo, y atendiendo la solicitud presentada por este último mediante 
oficio del 12 de junio de 2026, considera procedente prorrogar el plazo de ejecución por el 
término de seis (06) meses, hasta el 31 de diciembre de 2026. Dicha ampliación resulta 
necesaria para garantizar la adecuada estructuración, adjudicación, ejecución y liquidación de 
la contratación derivada, cuyos tiempos de legalización redujeron el periodo efectivo de 
ejecución, sin que ello implique adición al valor total del Convenio ni afectación del equilibrio 
económico, asegurando así el cumplimiento integral del objeto convenido conforme a los 
principios de planeación, eficacia y debida ejecución”.  
 
Que, por las anteriores consideraciones y conforme a la viabilidad y justificación presentada 
por el supervisor del convenio, es necesario celebrar el presente modificatorio No. 1, el cual 
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se regirá por las siguientes, 
CLAUSULAS: 

 
PRIMERA. - PRORROGA: Prorrogar el plazo de ejecución del convenio Interadministrativo 
No. GN4238-2025, por el termino de seis (06) meses, esto es, hasta el 31 de diciembre de 
2026.  
 
SEGUNDA. - MANIFESTACIONES: Dadas las condiciones del presente acuerdo, el 
MUNICIPIO DE SAN PABLO, manifiesta que no se ha configurado ningún hecho que altere el 
equilibrio económico del convenio, por lo que declara que no realizará reclamaciones por 
ningún concepto, ni por indemnizaciones, por no haberlas sufrido. 
 
TERCERA. - AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA: El MUNICIPIO DE SAN PABLO, se obliga a 
ampliar los amparos y garantías aprobadas inicialmente, atendiendo a las modificaciones 
realizadas en el presente modificatorio.  
 
CUARTA. - VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: Las demás estipulaciones y 
cláusulas del contrato no modificadas por el presente acuerdo, siguen vigentes y su 
exigibilidad permanece en las mismas condiciones inicialmente pactadas. 
 
QUINTA. - PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN: El presente 
modificatorio se perfecciona con la aceptación de las partes en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública (SECOP II). Para su ejecución se requiere la aprobación de la garantía 
única Para su legalización se requiere los requisitos exigidos por el Departamento 
Administrativo de Contratación. 
 
NOTA: El presente anexo, se entenderá aprobado por EL MUNICIPIO DE SAN PABLO con 
la aceptación del mismo en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II), 
entendida dicha aceptación en la plataforma como la suscripción del mismo. Lo anterior de 
conformidad con lo señalado por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente. 
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