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INFORME SOBRE EL BUEN MANEJO DEL ANTICPO – CONTRATO 
CONSULTORÍA No. 785 DE 2025  

 

4.9.1 Seguimiento a la inversión del anticipo 

 

4.9.1.1 Objeto del seguimiento 

En desarrollo del Contrato de Consultoría No. 785 de 2025, el manejo del anticipo 

durante el período comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2026 estuvo 
orientado a garantizar la disponibilidad efectiva de los recursos, su adecuada 
trazabilidad bancaria y la formalización documental previa a su aplicación. Aunque 
la notificación del pago del anticipo por parte del Instituto de Caminos y 

Construcciones de Cundinamarca – ICCU había sido comunicada desde el 29 de 
diciembre de 2025, el Consorcio dejó constancia de que la ejecución del plan de 
inversión solo podía iniciarse una vez los recursos se encontraran efectivamente 
acreditados en la cuenta bancaria dispuesta para su manejo, circunstancia que fue 
informada mediante oficio CGPM-128-2026 del 26 de enero de 2026 y reiterada en 

el comité del 20 de enero de 2026. 

En el transcurso de febrero de 2026 se adelantaron las actuaciones administrativas, 
financieras y de soporte requeridas para materializar la inversión del anticipo. 
Mediante oficio CGPM-146-2026 del 4 de febrero de 2026 se remitieron a la 
Interventoría los extractos y movimientos bancarios de la cuenta destinada al 
manejo de estos recursos. Posteriormente, a través del oficio CGPM-160-2026 del 
9 de febrero de 2026, se presentó la reprogramación del Plan de Inversión del 
Anticipo y se radicó la solicitud de desembolso correspondiente a la Orden de Giro 
No. 1. Ante la ausencia de confirmación del giro, el 10 de febrero de 2026 se 
presentó derecho de petición solicitando información sobre el estado del 
desembolso del veinte por ciento (20%) del valor contractual, luego de lo cual el 
ICCU remitió el comprobante de la orden de pago el 12 de febrero de 2026 y el 
desembolso se hizo efectivo en la cuenta del Consorcio el 13 de febrero de 2026. 

Una vez acreditados los recursos, la información financiera y documental asociada 
al anticipo continuó su trámite ante la Interventoría para efectos de validación y 

autorización. En ese marco, mediante oficio CTO883-134-26 del 16 de febrero de 
2026, la Interventoría formuló observaciones técnicas y financieras al Plan de 
 



 

Página 2 de 17 

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel.: 601 7477763 
Calle 128B No. 57C - 06 

E–mail: consorciogpmvial@gmail.com 
Bogotá D.C. 

Inversión y a las órdenes de giro presentadas, las cuales fueron atendidas por el 
Consultor a través de los oficios CGPM-191-2026 del 17 de febrero de 2026 y 
CGPM-205-2026 del 20 de febrero de 2026, con la remisión de los soportes 
correspondientes y de las Órdenes de Giro Nos. 1 a 7 debidamente suscritas. 
Finalmente, mediante oficio CTO883-140-26 del 25 de febrero de 2026, la 
Interventoría aprobó las siete (7) órdenes de giro por valor de $913.871.917 y 
autorizó su trámite ante la entidad financiera, reiterando la necesidad de remitir 
mensualmente los soportes que permitieran mantener la trazabilidad de los 
recursos del anticipo. 

No obstante, lo anterior, durante los días 25 al 27 de febrero de 2026 se presentó 
una contingencia operativa asociada a la plataforma transaccional de Bancolombia, 
circunstancia que impidió la ejecución inmediata de los pagos aprobados. En 
consecuencia, al cierre del mes de febrero se encontraba acreditado el desembolso 
del anticipo en la cuenta del Consorcio y aprobadas por la Interventoría las órdenes 
de giro correspondientes, quedando la ejecución material de los pagos autorizados 
para los primeros días del mes de marzo de 2026. 

La destinación del anticipo se estructuró sobre componentes directamente 
asociados con la ejecución del objeto contractual, incluyendo requerimientos de 
personal, proveedores, arrendamientos, transportes, trabajo de campo, laboratorio 
de suelos, papelería y dotación, conceptos que guardan relación con las 
necesidades operativas, técnicas y logísticas del contrato y que se encuentran 
soportados en los comprobantes de egreso allegados al expediente documental; 
así: 
 

Plan Inversión del Anticipo Aprobado por la Interventoría:  

No. DESCRIPCION VALOR PORCENTAJE 

1 Pagos Salarios, Honorarios y/o Seguridad Social $ 140.974.566,00 14,60 

2 Pagos a Proveedores de Servicios de Ingeniería $ 389.424.113,00 40,30 

3 Gastos Administrativos (Arrendamientos, contaduria, servicos públicos) $ 9.000.000,00 0,90 

4 
Gastos de transporte y/o alquiler de vehículos para personal, transporte 
maquinaria trabajos en campo 

$ 23.000.000,00 2,40 

5 
Gastos de contratación de equipos, topografía, laboratorio, perforaciones y 
complementarios 

$ 399.481.348,00 41,30 

6 Gastos de papelería, edición de informes, planos, fotocopias, fotografías $ 2.000.000,00 0,20 

7 Gastos de Dotaciones y Eliementos de protección del personal $ 3.000.000,00 0,30 

TOTAL ANTICIPO $ 966.880.027,00 100% 

 

Cronograma para el Plan de Inversión del Anticipo:  
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4.9.2 Seguimiento al programa de inversión:  

El Programa de Inversión del Anticipo durante el mes de febrero de 2026 estuvo 
enfocado en organizar la aplicación progresiva de los recursos conforme a la 
dinámica real de inicio de su disponibilidad y a las necesidades operativas del 
contrato. En ese sentido, la reprogramación presentada por el Consultor respondió 
a la necesidad de armonizar el flujo de inversión con la acreditación efectiva de los 
recursos y con los requerimientos técnicos y administrativos propios de la etapa de 
estudios y diseños que se desarrollaba en el período informado. 

La programación de inversión contempló la aplicación del anticipo en actividades y 
rubros indispensables para la ejecución contractual, priorizando aquellos 
componentes relacionados con la puesta en marcha y continuidad de las labores 
técnicas de campo, el soporte especializado, la operación administrativa y la 
disponibilidad de insumos necesarios para el desarrollo de los estudios y diseños. 
En tal sentido, la estructura de inversión se orientó a cubrir compromisos vinculados 
con personal técnico y profesional, obligaciones con proveedores, apoyos 
logísticos, transporte, trabajo de campo y laboratorio de suelos, así como elementos 
de funcionamiento y apoyo administrativo, todo ello dentro del marco del objeto 
contractual y bajo control documental. 

Durante el período reportado, el seguimiento al programa de inversión se soportó 
en la remisión de extractos bancarios, movimientos de la cuenta del anticipo, 
reprogramación del plan y presentación sucesiva de las órdenes de giro sometidas 
a revisión de la Interventoría. De esta manera, el comportamiento del programa de 
inversión no se limitó a una proyección teórica, sino que avanzó hacia su 
formalización y validación, hasta obtener al cierre de febrero la aprobación de las 
siete órdenes de giro por parte de la Interventoría, paso previo a su ejecución 
financiera efectiva. 

No. DESCRIPCION VALOR 1 2 

1 Pagos Salarios, Honorarios y/o Seguridad Social $ 140.974.566,00 $ 104.966.456,00 $ 36.008.110,00 

2 Pagos a Proveedores de Servicios de Ingeniería $ 389.424.113,00 $ 389.424.113,00 $ 0,00 

3 
Gastos Administrativos (Arrendamientos, contaduria, servicos 
públicos) 

$ 9.000.000,00 $ 4.500.000,00 $ 4.500.000,00 

4 
Gastos de transporte y/o alquiler de vehículos para personal, 
transporte maquinaria trabajos en campo 

$ 23.000.000,00 $ 11.500.000,00 $ 11.500.000,00 

5 
Gastos de contratación de equipos, topografía, laboratorio, 
perforaciones y complementarios 

$ 399.481.348,00 $ 399.481.348,00 $ 0,00 

6 
Gastos de papelería, edición de informes, planos, fotocopias, 
fotografías 

$ 2.000.000,00 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 

7 Gastos de Dotaciones y Eliementos de protección del personal $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 0,00 

TOTAL ANTICIPO $ 966.880.027,00 $ 913.871.917,00 $ 53.008.110,00 
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Así, al cierre del mes de febrero de 2026, el Programa de Inversión del Anticipo 
presentaba un estado de consolidación administrativa y financiera, con recursos ya 
desembolsados por la entidad en la cuenta del Consorcio, órdenes de giro 
aprobadas para su aplicación y soportes documentales en proceso de incorporación 
mensual para garantizar la trazabilidad de cada movimiento. Este comportamiento 
permitió mantener coherencia entre la disponibilidad del recurso, su programación 
de uso y el control documental requerido para su seguimiento dentro del informe 
mensual. 

Para tal efecto, se denota a continuación los totales desembolsados de cada Órden 
de Giro, éstas son de la 1 – 7, así. 

• ORDEN DE GIRO No: 1 

 

• ORDEN DE GIRO No: 2 
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• ORDEN DE GIRO No: 3 

 

 

• ORDEN DE GIRO No: 4 
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• ORDEN DE GIRO No: 5 

 

 

• ORDEN DE GIRO No: 6 
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• ORDEN DE GIRO No: 7 

 

De conformidad con las órdenes de giro anteriormente relacionadas, debidamente 
aprobadas y desembolsadas a los respectivos proveedores, el saldo del Plan de 
Inversión del Anticipo que deberá ser considerado en la segunda solicitud de 
desembolso corresponde al valor que se presenta a continuación. 

Es pertinente precisar que, aun cuando el anticipo contractual fue establecido en un 
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, al momento de su desembolso 
la Entidad — ICCU efectuó el descuento correspondiente al impuesto de timbre por 
valor de $40.625.211, según consta en el egreso de regalías No. 2025000003. Por 
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tal razón, aunque el valor nominal del anticipo asciende a $966.990.027, el valor 
neto efectivamente desembolsado correspondió a $926.254.816. 

 

 

 
Desembolso real al Consultor 

Descuento realizado con ocasión al impuesto de timbre 

Valor del anticipo respecto al 20% valor total del contrato 
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Así lo anterior, es menester de esta consultoría mencionar que, de acuerdo con lo 
anterior, el saldo del Plan de Inversión del Anticipo se encuentra bajo la suma de 
$12.382.899,00; teniendo en cuenta lo siguiente:  

   

 ANTICIPO:  $            926.254.816  
   

FECHA DESCRIPCIÓN VALOR 

2/03 PAGO A PROV ICADEL INGENIERIA  $                   34.000.000,00  

2/03 PAGO A PROV SPIRAL INGENIERIA  $                   19.300.000,00  

2/03 PAGO A PROVE GEOTECNIA Y CIM  $                     1.000.000,00  

2/03 PAGO A PROVE GEOTECNIA Y CIM  $                   34.000.000,00  

2/03 PAGO A PROVE GEOTECNIA Y CIM  $                     4.500.000,00  

2/03 PAGO A PROVE GEOTECNIA Y CIM  $                 331.481.348,00  

2/03 PAGO A PROVE GEOTECNIA Y CIM  $                 104.966.756,00  

2/03 PAGO A PROVE INGENIERIA MONC  $                     7.000.000,00  

2/03 PAGO A PROVE INGENIERIA MONC  $                   19.300.000,00  

2/03 PAGO A PROVE GEOTECNIA Y CIM  $                     7.000.000,00  

2/03 PAGO A PROVE GEOTECNIA Y CIM  $                     3.000.000,00  

2/03 PAGO A PROVE GEOTECNIA Y CIM  $                   11.500.000,00  

2/03 PAGO A PROVE GEOTECNIA Y CIM  $                 336.824.113,00  

   $                 913.871.917,00  

   
28-feb ABONO INTERESES AHORROS  $                         121.815,75  

1/03 ABONO INTERESES AHORROS  $                             7.613,98  

12/03 ABONO INTERESES AHORROS  $                                132,22  

31/03 ABONO INTERESES AHORROS  $                                223,44  

8-abr ABONO INTERESES AHORROS  $                                  94,08  

   $                        129.879,47  

   
9-abr PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS  $                        129.785,39  

   

 

SALDO PENDIENTE PARA SEGUNDA 

SOLICITUD 
 $                   12.382.899,00 

 

De otra parte, se identificaron deducciones bancarias y gravámenes aplicados a la 
cuenta por un valor total de $3.922.026,04. Estos movimientos corresponden 
principalmente a comisiones por servicios de pago a proveedores y a otros bancos, 
cuotas de manejo de la sucursal virtual y del plan de canal de negocios (junto con 
sus respectivos cobros de IVA), retenciones en la fuente aplicadas, y los importes 
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asociados al Gravamen a los Movimientos Financieros (Impuesto de Gobierno 
4x1000).  

Consignación de rendimientos financieros 

Conforme al soporte de pago aportado, se evidencia que el 9 de abril de 2026 se 
realizó la consignación de los rendimientos financieros generados por los recursos 
del contrato, por valor de $129.785,39, bajo el concepto “Reintegro de Rendimientos 
Financieros”. Dicha operación fue efectuada mediante pago PSE a través de Banco 
Davivienda S.A. (Zona Pagos), con débito desde la cuenta de ahorros de 
Bancolombia terminada en 6330, registrándose como transacción exitosa bajo el 
comprobante No. 155235137. En consecuencia, se acredita documentalmente la 
devolución de los rendimientos financieros causados, dejando trazabilidad 
suficiente de su consignación.  

ESTADO ANTICIPO MES ABRIL 2026 

Durante el mes de abril de 2026 no se adelantaron acciones, movimientos ni 
modificaciones relacionadas con el Plan de Inversión del Anticipo, razón por la cual 
las condiciones del mismo se mantienen conforme a lo reportado y aprobado en el 
informe correspondiente al mes de marzo de 2026. 

En ese sentido, los saldos, porcentajes, valores ejecutados, recursos disponibles y 
demás aspectos financieros asociados al anticipo corresponden a las mismas cifras 
y condiciones previamente informadas para el periodo inmediatamente anterior, sin 
que se presenten variaciones durante el mes objeto de seguimiento. 

No obstante, la Consultoría se encuentra adelantando las gestiones pertinentes 
para la consignación de los rendimientos financieros causados durante el mes de 
abril de 2026, así como las actuaciones administrativas y financieras requeridas 
para el trámite correspondiente al cobro del segundo giro del anticipo, de 
conformidad con las condiciones contractuales aplicables. 
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EGRESO REGALIAS Nro: ERG 
- 2025000003  



Nit: 900258711-1
EGRESO REGALIAS Nro: ERG - 2025000003

martes, 30 de diciembre de 2025

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE 
CUNDINAMARCA

2. MOVIMIENTO FINANCIERO  Y CONTABLE

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS VÍAS: 1. VÍA DESDE  EL CASCO URBANO DE CAQUEZA HASTA EL CASCO URBANO DE FOSCA, 2. 
VÍA DESDE  EL SECTOR RAMAL GAMA (GACHETÁ) AL CASCO URBANO GAMA, 3. VÍA DESDE EL  CASCO URBANO DE UNE AL SECTOR CARAZA, 4. 
VÍA DESDE EL- PAGO ANTICIPO DEL 20%
SON CERO PESOS  MC.

VALOR PAGO 00.00PAGADO A CONSORCIO GPM VIAL

COMPROBANTE AFECTADO OPR 2025000002
1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE CONSORCIO GPM VIAL
DIRECCION TV 60 # 115-58 TOB OFI 601 TELEFONO 3004400789

DV 1

TIPO CUENTA Cta CteCUENTA

CC o NIT 901985761

30-dic.-25

DESCRIPCION

CUENTA NOMBRE DEBITOS CREDITOSNIT

BANCO

TIPO PAGO
DOC SOPORTE CONTRATOS ICCU Numer ICCU-CTO-785-20

926,254,816.0000.00PGOSGR Ejecución proyectos de inversión SGR901985761

00.00926,254,816.00CXPSGR Ejecución proyectos de inversión SGR901985761

926,254,816.00926,254,816.00SUMAS IGUALES

Revisó:Elaboró: TANIA

4. DEDUCCIONES  PRACTICADAS  EN ORDEN DE PAGO OPR-2025000002
NOMBRE DEDUCCION DEDUCIDOBASE %NOMBRE TERCERO

40,625,211.00IMPUESTO TIMBRE DECRETO 
0175 2025

4,062,521,121 1901985761 CONSORCIO GPM VIAL

40,625,211.00TOTAL DEDUCCIONES

RUBRO NOMBRE VALORCDP REGISTRO
 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2025

966,880,027.00-00RG-2402-0602-
2024000050021-00RG

Proyecto. -Estudios y diseños de la red vial regional para mejorar la 
competitividad del departamento de Cundinamarca. FUENTE: 00RG-
ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - REGIONES

2025000016 2025000017

TOTAL PRESUPUESTO 966,880,027.00
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PLAN DE INVERSIÓN 
DEL ANTICIPO 



�

�

8 enero 26

DD MM AA

CONTRATO No. 785 DE 2025

PROGRAMACION INICIAL

REPROGRAMACION

OBJETO DEL CONTRATO

No. VALOR PORCENTAJE

1 $ 140.974.566,00 14,60

2 $ 389.424.113,00 40,30

3 $ 9.000.000,00 0,90

4 $ 23.000.000,00 2,40

5 $ 399.481.348,00 41,30

6 $ 2.000.000,00 0,20

7 $ 3.000.000,00 0,30

$ 966.880.027,00 100%

NOTAS

SEIS 6 días del mes de FEBRERO de 2026

KAREN DAYANA CRIADO VEGA
Representante Legal de Interventoría
TORRES Y ASOCIADOS S.A.S.

Gastos de transporte y/o alquiler de vehículos para personal, transporte maquinaria trabajos en campo

Gastos de contratación de equipos, topografía, laboratorio, perforaciones y complementarios

Gastos de Dotaciones y Eliementos de protección del personal

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

Pagos Salarios, Honorarios y/o Seguridad Social
Pagos a Proveedores de Servicios de Ingeniería
Gastos Administrativos (Arrendamientos, contaduria, servicos públicos)

OCHO (8) MESES CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INCIO

B. DATOS ESPECIFICOS

PLAZO DEL CONTRATO

DESCRIPCION

HOJA 1 de 1

Fecha

CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL CIENTO TREINTA Y 
CUATRO PESOS ($4.834.400.134,00)

20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO

Persona con Discapacidad –PcD–Psicosocial
Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social,
Inscrito en el SISPRO No. Identificador 265247
Ingeniero Civil-TP No. 54202-57955 NTS
Especialista en ingeniería ambiental, Contratación Estatal, Gerencia y 
Dirección de Obras
CIDENAL 51-ESDEG
Curso Integral de Defensa Nacional 51 en la Escuela Superior de Guerra 
Rafael Reyes Prieto

Gastos de papelería, edición de informes, planos, fotocopias, fotografías

TOTAL ANTICIPO

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Representante Legal de Consultoría
CONSORCIO GPM VIAL

a. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las 
funciones desempeñadas por  cada uno de los mismos, de acuerdo con el instructivo de coordinadores en Bogotá D.C., a los:

$ 966.880.027,00

A. DATOS GENERALES

INTERVENTOR

VALOR CONTRATO

PORCENTAJE DE ANTICIPO

"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS VIAS: 1. VÍA DESDE EK CASCO URBABI DE CAQUEZA HASTA EL CASCO URBANO DE FOSCA, 
2. VÍA DESDE EL RAMAL GAMA (GACHETÁ) AL CSCO URBANO DE GAMA, 3. VIA DESDE EL CASCO URBANO DE UNE AL SECTOR CARAZA, 4. 
VIA DESDE EL CASCO URBANO DE SILVANIA AL CASCO RBABO DE TIBACUY,  5. VIA DESDE EL CASCO URBANO DE CAYETANO CONDUCE 

AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COGUA, SECTOR EL MORTIÑO, 6. VIA DEL ANILLO VIAL EN EL MUNICIPIO DE ÚTICA., 7. VÍA QUE 
CONECTA LA GLORIETA DE CARTAGENITA HASTA EL SECTOR DE SANTA MARTA"3

TORRES Y ASOCIADOS S.A.S.

VALOR ANTICIPO



 

Página 14 de 17 

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel.: 601 7477763 
Calle 128B No. 57C - 06 

E–mail: consorciogpmvial@gmail.com 
Bogotá D.C. 

 

 

CRONOGAMA PLAN DE 
INVERSIÓN DEL 

ANTICIPO 



�

�

8 enero 26

DD MM AA

CONTRATO No. 785 DE 2025

PROGRAMACION INICIAL

REPROGRAMACION

OBJETO DEL CONTRATO

No. VALOR 1 2

1 $ 140.974.566,00 $ 104.966.456,00 $ 36.008.110,00
2 $ 389.424.113,00 $ 389.424.113,00 $ 0,00
3 $ 9.000.000,00 $ 4.500.000,00 $ 4.500.000,00
4 $ 23.000.000,00 $ 11.500.000,00 $ 11.500.000,00

5 $ 399.481.348,00 $ 399.481.348,00 $ 0,00

6 $ 2.000.000,00 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00

7 $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 0,00

$ 966.880.027,00 $ 913.871.917,00 $ 53.008.110,00

NOTAS

TRECE 13 días del mes de FEBRERO de 2026

KAREN DAYANA CRIADO VEGA
C.C. No. 88.197.628 de Cúcuta
Representante Legal
CONSORCIO GPM VIAL
Persona con Discapacidad Psicosocial –PcD–
Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social,
Inscrito en el SISPRO con No. Identificador 265247.
Ingeniero Civil – TP No. 54202-57955 NTS
Especialista en Ingeniería Ambiental, Contratación Estatal, Gerencia y 
Dirección de Obra
CIDENAL 51 – ESDEG
Curso Integral de Defensa Nacional 51 en la Escuela Superior de Guerra 
Rafael Reyes Prieto

Representante Legal de Interventoría
TORRES Y ASOCIADOS S.A.S.

Gastos de Dotaciones y Eliementos de protección del personal

TOTAL ANTICIPO

a. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por  
cada uno de los mismos, de acuerdo con el instructivo de coordinadores en Bogotá D.C., a los:

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

Pagos Salarios, Honorarios y/o Seguridad Social
Pagos a Proveedores de Servicios de Ingeniería
Gastos Administrativos (Arrendamientos, contaduria, servicos públicos)
Gastos de transporte y/o alquiler de vehículos para personal, transporte maquinaria trabajos en campo

Gastos de contratación de equipos, topografía, laboratorio, perforaciones y complementarios

Gastos de papelería, edición de informes, planos, fotocopias, fotografías

VALOR ANTICIPO $ 966.880.027,00

PLAZO DEL CONTRATO OCHO (8) MESES CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INCIO

B. DATOS ESPECIFICOS

DESCRIPCION

INTERVENTOR TORRES Y ASOCIADOS S.A.S.

VALOR CONTRATO
CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 

($4.834.400.134,00)

PORCENTAJE DE ANTICIPO 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO

HOJA 1 de 1

CRONOGRAMA INVERSIÓN ANTICIPO
Fecha

A. DATOS GENERALES

"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS VIAS: 1. VÍA DESDE EK CASCO URBABI DE CAQUEZA HASTA EL CASCO URBANO DE FOSCA, 2. VÍA DESDE EL 
RAMAL GAMA (GACHETÁ) AL CSCO URBANO DE GAMA, 3. VIA DESDE EL CASCO URBANO DE UNE AL SECTOR CARAZA, 4. VIA DESDE EL CASCO URBANO DE 

SILVANIA AL CASCO RBABO DE TIBACUY,  5. VIA DESDE EL CASCO URBANO DE CAYETANO CONDUCE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COGUA, 
SECTOR EL MORTIÑO, 6. VIA DEL ANILLO VIAL EN EL MUNICIPIO DE ÚTICA., 7. VÍA QUE CONECTA LA GLORIETA DE CARTAGENITA HASTA EL SECTOR DE 

SANTA MARTA"3
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ORDENES DE GIRO 
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CONSIGNACIÓN DE 
RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 



Comercio Referencia 1
Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos) 02

Fecha Referencia 2
12 May 2026 12:34 8600343131

Número de factura Referencia 3
159080086 6412

Descripción del pago Valor del Pago
Reintegro de Rendimientos
Financieros

$349,03

Número de comprobante Costo de la transacción
TR2605121234441dGoUh $ 0

Producto origen
Producto  
 **** 6330

Sucursal Virtual Negocios
Pago PSE

12 May 2026 12:34

NIT 901985761

Usuario: HUGO ALFREDO POSSO MONCADA



Resumen de pago PSE-159080086

Concepto: Reintegro de Rendimientos Financieros

Valor pagado: $ 349.03 COP

Estado: pending

Fecha de pago:12/05/2026 12:33:26

Instituto De Infraestructura Y Conceciones De Cund

Dirección: CRA 3A 54A 22

Teléfono: 7490000

Identificador: PSE-159080086
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SALDO EN CUENTA DE 
ANTICIPO 




