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GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2 
Ingeniera 
NYDIA YOLIMA CORREDOR HERNANDEZ 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
 

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL 
PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como:  
obra e interventoría).  

Periodo: Del 01 del mes de julio al 31 del mes de Julio de 2022. 

No. y fecha de Resolución de 
Designación de Supervisor  

 
Resolución No. 1484 del 09 de junio de 2021 

 
Respetados subdirector y Gerente:  
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo 
precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las 
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos 
a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de 
actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así: 
 
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Puente Arimena – El Viento – Santa 
Cecilia – Vías para la legalidad. 
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 60 Km 
 

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO  
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

CONTRATO DE OBRA O 
CONVENIO NO. 

974 de 2021 

CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA NIT: 901.476.214-0 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNIONES 
TEMPORALES): 

Integrado por PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S con NIT. 
800.107.800-9 y con una participación del 30% y SOLARTE 
NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S con una 
participación del 70% con NIT. 830.129.289-8 

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, 
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN 
PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – 
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VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; 
JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
“VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 
2030”. MÓDULO 4. 

FECHA DE INICIO:  28 de 
junio de 
2021 

DO-GGP 33135 GGP2 

VALOR INICIAL:  $ 205.918.749.263 M/CTE INCLUIDO IVA 

VALOR ADICIONES:  

ADICIÓN 1:  

ADICIÓN NN:  

VALOR ACTUAL:  $ 205.918.749.263 M/CTE INCLUIDO IVA 

ANTICIPO   

ANTICIPO OTORGADO:  

ANTICIPO AMORTIZADO:  

SALDO POR AMORTIZAR:  

PLAZO INICIAL:  114 meses 

TOTAL PRÓRROGAS: Meses y días  

PRÓRROGA 1:  

PRÓRROGA N:  

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 agosto 2030 

 
1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

 

REGISTR
O 

VIGENCIA 
DEL 

REGISTRO 
RECURSO RUBRO 

VALOR 
REGISTRO 

VALOR 
UTILIZADO 

SALDO 
REGISTRO 

416921 

 
 

2021 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 3.682.749.263,00 109.851.067,00 3.572.898.196,00 

416921 

 
 

2021 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 3.572.898.196,00 1.602.287,00 3.571.295.909,00 

416921 

 
 

2021 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 3.571.295.909,00 278.958.252,0 3.292.337.657,00 
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416921 

 
 

2021 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 3.271.337.657,00 1.205.705,00 3.270.131.952,00 

416921 

 
 

2021 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 3.270.131.952,00 242.125.528,00 3.049.006.424,0 

416921 

 
 

2021 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 3.049.006.424,0 201.657,00 3.048.804.767,00 

416921 

 
 

2021 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 3.048.804.767,00 113.133.675, 2.935.671.092,00 

416921 

 
 

2021 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 2.935.671.092,00 

 
 

1.664.238,00 2.934.006.854,00 

416921 

 
 

2021 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 2.934.006.854,00 

 
 

2.837.580.397,00 96.426.457,00 

416921 

 
 

2021 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 96.426.457,00 

 
 

46.163.801,00 50.262.656,00 

137322 

 
 

2021 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 10.644.000.000,0  10.694.262.656,0 
 
 

137322 

 
 

2021 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 10.694.262.656,0 

 
53.199.694,0 

10.641.062.962,0 
 
 

137322 

 
 

2021 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 10.641.062.962,0 

 
 

762.241,0 10.640.300.703,0 
 
 

137322 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 10.640.300.703,0 

 
 

1.935.037.533,00 8.705.263.170,0 
 
 

137322 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 8.705.263.170,0 

 
 

120.293,00 8.705.142.877,0 
 
 

137322 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 8.705.142.877,0 

 
 

3.726.131.637,00 4.979.011.240,0 

137322 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 4.979.011.240,0 

 
 

3.368.476.965,00 1.610.534.275,0 
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137322 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 1.610.534.275,0 

 
 

1.607.650.691,0 8.783.854,00 

137322 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 8.783.854,00 

 
 

5.192.222,00 3.591.632,00 

137322 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 3.591.632,00 

 
 

3.591.632,00 0 

743322 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 10.000.000.000 

 
 

2.783.077.434,00 7,216,922,566 

743322 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02  7,216,922,566 

 
 

1,602,642,706 5.614.279.860,00 

743322 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 5.614.279.860,00 

 
 

32.613.137 5.581.666.723 

743322 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 5.581.666.723 

 
 

64.353.406 5.517.313.317 

743322 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 5.517.313.317 

 
 

58.668.735 5.458.644.582 

743322 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 5.458.644.582 

 
 

27.451.482 5.431.193.100 

743322 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 5.431.193.100 

 
 

47.945.178 5.383.247.922 

743322 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 5.383.247.922 

 
 

30.478.465 5.352.769.457 

743322 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 5.352.769.457 

 
 

472.231.556 4.880.537.901 
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1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA VALOR 
AMORTIZADO 
DEL ANTICIPO 

VALOR 
FACTURADO 

Acta de Recibo 
Parcial de Obra 

No.14 

$470.855.210 $1.376.346 - $472.231.556 

 
1.4.  AVANCE DEL CONTRATO   

 
Según el informe de interventoría No. 13 de fecha Julio, para el periodo 2022, se reporta 
un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación: 
 

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO  
 

ITEM VALOR 
(MILLONES) 

% 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA $ 182,451,868,100 100 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA 
ACUMULADA 

 
$ 13,246,331,190 

 
7.27 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA  
 $ 19,010,284,280 

 
10.41 

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS - - 

TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA  
$ 19,010,284,280 

 
10.41 

 
1.4.2. ANTICIPO  

 

Otorgado  $ N.A 

Amortizado  $ N.A 

Saldo  $ N.A 

 
1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO 

 
Meta física programada %:  7,27 

 
Meta física ejecutada %: 10,41 
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1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL 

PERIODO 
 

FECHA 
ACTA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
ÍTEM 

… …  

 
1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O 

REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

14-06-22   No. 3 

 
1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 

 

FECHA ULTIMA 
ACTUALIZACIÓN: 

NÚMERO DE   
REPROGRAMACION  

ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado)  

01-03-22 No. 3 Aprobada 

 
1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

  

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN 

DESDE - HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

… … … … .. 

 
1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL 

PERIODO 
 

FECHA 
COMITÉ 

No. 
COMITÉ 

TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado) 
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1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACLARACION 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 10/11/2021 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y 
GARANTIAS:  
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 10/11/2021 
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O  NO _ 

 
CONTROL DE GARANTÍAS 

TIPO DE GARANTÍA: UNICA DE CUMPLIMIENTO 
NACIONAL DE SEGUROS 
Póliza de Cumplimiento 

Amparos 
Valor 

Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento 6.116.034.927 400033809 22/06/2021 31/12/2025 

Buen Manejo Anticipo N/A N/A N/A N/A 

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales e 

indemnizaciones. 

12.232.069.853 400033809 22/06/2021 31/12/2028 

Estabilidad de la Obra 18.348.104.779 400033809 31/12/2025 31/12/2030  

Calidad 182.070.000 400033809 31/12/2025 31/12/2030 

 
Garantía de RCE 

Amparos Valor Asegurado Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Predios, 
Labores y 

Operaciones 

3.058.017.464,0 400033811 30/09/2021 31/12/2025 

   
1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL 

PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA 
 

No
. 

CAUSAL 
INTERPUEST

A 

No. MEMORANDO 
ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCI

A 

OBSERVACIONE
S 

1      

…     … 

 
1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
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OFICIO 
No. 

FECHA DESTINATARIO ASUNT
O 

    

…    

 
1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 

 

MEMORANDO 
No. 

FECHA DESTINATARIO ASUNT
O 

    

…    

 
Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las 
normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la 
interventoría. (cuando aplique)  
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2. CONTRATO DE INTERVENTORIA  
 

2.1. INFORMACION GENERAL  
 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA NO. 

1065 de 2021 

CONTRATISTA: CONSORCIO CORREDORES ICC NIT: 901.482.408-7 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNION 
TEMPORAL): 

INTECSA – INARSA SUCURSAL COLOMBIA (40%) 
CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.S (30%) 
CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. (30%) 

OBJETO: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA 
(PUENTE ARIMENA - VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO 
DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y 
LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2. 

FECHA DE INICIO:  
28/06/2021 

DO-GGP 33108 GGP2 

VALOR INICIAL:  $30.499.980.246 

VALOR ADICIONES:  

ADICIÓN 1:  

ADICIÓN N:  

VALOR ACTUAL:  $30.499.980.246 

ANTICIPO  $640.748.002 

ANTICIPO OTORGADO: … 

ANTICIPO EN FIDUCIA: …. 

ANTICIPO AMORTIZADO: $91.801.553 

SALDO POR AMORTIZAR: $548.946.449 

PLAZO INICIAL:  114 Meses 

TOTAL PRÓRROGAS: Meses y días  

PRÓRROGA 1:  

PRÓRROGA N:  

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31/08/2030 

 
2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
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REGISTR
O 

VIGENCI
A DEL 

REGISTR
O 

RECURS
O 

RUBRO 
VALOR 

REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

467621 

 
 

2021 

C-2401-
0600-118-

0-
2401008-

02 

 
 

54 

1.524.980.246 0 1.524.980.246 

467621 

 
 

2021 

C-2401-
0600-118-

0-
2401008-

02 

 
 

54 

884.232.244 

 
 
 
 

1.419.365 882.812.879 

467621 

 
 

2021 

C-2401-
0600-118-

0-
2401008-

02 

 
 

54 

882.812.879 

 
 

 
87.328.638 

795.484.241 

467621 

 
 

2021 

C-2401-
0600-118-

0-
2401008-

02 

 
 

54 

795.484.241 142.018.352 653.465.889 

467621 

 
 

2021 

C-2401-
0600-118-

0-
2401008-

02 

 
 

54 

653.465.889 

 
  

158.787.148 494.678.741 

467621 

 
 

2021 

C-2401-
0600-118-

0-
2401008-

02 

 
 

54 

494.678.741 165.770.046 340.022.900 

467621 

 
 

2021 

C-2401-
0600-118-

0-
2401008-

02 

 
 

54 

340.022.900 

 
 
 

168.092.807 
181.817.905 

467621 
 
 

C-2401-
0600-118-

 
 

 
181.817.905 

 
 24.676.350 
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2021 0-
2401008-

02 

54  
166.962.902 

467621/ 
154722 

 
 

2021 

C-2401-
0600-118-

0-
2401008-

02 

 
 

54 

 
 
 
 

$ 1.549.676.350 

 
 
 
 

170.184.893 1.389.502.333 

154722 

 
 

2022 

C-2401-
0600-118-

0-
2401008-

02 

 
 

54 

1.389.502.333 

 
 
 
 

156.043.878 1.242.637.507 

154722 

 
 

2022 

C-2401-
0600-118-

0-
2401008-

02 

 
 

11 

1.242.637.507 

 
 

 
 
 

149.562.389,00 1.101.872.906 

154722 

 
 

2022 

C-2401-
0600-118-

0-
2401008-

02 

 
 

11 

1.101.872.906 

 
 
 
 

171.063.694 940.871.782 

154722 

 
 

2022 

C-2401-
0600-118-

0-
2401008-

02 

 
 

11 

940.871.782 

 
 
 
 

189.909.287 762.133.630 

154722 

 
 

2022 

C-2401-
0600-118-

0-
2401008-

02 

 
 

11 

762.133.630 

 
 
 
 

192.652.787,00 580.813.360 

154722 

 
 

2022 

C-2401-
0600-118-

0-
2401008-

02 

 
 

11 

580.813.360 214.894.658 378.559.564 

 
 
 

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
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DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR 

AMORTIZADO 
VALOR 

FACTURADO 

Acta Mensual de 
Costos No. 14 $180.583.746 $34.310.912 $12.640.862 $202.253.796.00 

 
 

2.4.  AVANCE DEL CONTRATO   
 

Según el informe de interventoría No. 13 de fecha Julio, para el periodo 2022 el 
contrato reporta un avance de 7.2 % y: $ 2.141.983.106 
 
2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
  

Total, inversión programada: $3.016.122.753,84 % 9.89 
Total, inversión ejecutada:     $2.141.983.106 % 7,20 

 
2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA 
ACTA 

ACTA No. 

… … 

 
2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN 

DESDE - HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

… … … … .. 

 
2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL 

PERIODO 
 

FECHA 
COMITÉ 

No. 
COMITÉ 

TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 
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2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los 
certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en 
desarrollo del contrato:  

 
CONTROL DE GARANTIAS 

TIPO DE GARANTÍA: UNICA CUMPLIMIENTO 
SEGUROS MUNDIAL 

Póliza de Cumplimiento 

Amparos 
Valor 

Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento 
975.998.024,

60 NB-100166285 28/06/2021 31/12/2025 

Buen Manejo Anticipo 
640.748.002,

52 NB-100166285 28/06/2021 31/12/2025 

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales e 

indemnizaciones. 

1.951.996.04
9,20 NB-100166285 28/06/2021 31/12/2028 

Calidad del Servicio 
2.927.994.07

3,80 NB-100166285 31/12/2025  31/12/2030 

 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11-08-21 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y 

GARANTIAS:  
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O   NO X 
 

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL 
PERIODO 
 

No
. 

CAUSAL 
INTERPUEST

A 

No. MEMORANDO 
ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCI

A 

OBSERVACIONE
S 

1      
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2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

DT-MET-
38943 

08-07-22 CONSORCIO 
CORREDORES 
ICC 

Respuesta a Entrada No. 67428 con Fecha 
29/06/2022 

DT-MET-
41265 

19-07-22 ALCALDE DE 
PUERTO LOPEZ 

Solicitud de Gestión ante el Paro Volquetero en el 
Municipio de Puerto López 

DT-MET-
41363 

19-07-22 CARLOS 
GRANADOS 

Respuesta a Entrada No. 69468 con Fecha 
05/07/2022 

DT-MET-
41893 

22-07-22 CONSORCIO 
CORREDORES 
ICC 

observaciones al acta de costos No. 13.- Contrato 
1065-21 

DT-MET-
41894 

22-07-22 CONSORCIO 
CORREDORES 
ICC 

Requerimiento por incumplimiento de funciones, 
Contrato de Interventoría 1065-21 

DT-MET-
43237 

22-07-22 DEFENSORIA 
DEL PUEBLO 

Respuesta a Entrada No. 74374 con Fecha 
15/07/2022 – Derecho de petición  

DT-MET-
42852 

27-07-22 ALCALDE DE 
PUERTO LOPEZ 

Reiteración solicitud Intervención por bloqueo en vías 
nacionales y fuentes de materiales en el municipio de 
puerto López 

DT-MET-
42859 

27-07-22 GOBERNADOR 
DEL META 

Solicitud Intervención por bloqueo en vías nacionales 
y fuentes de materiales en el municipio de puerto 
López. 

 
 

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 
 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

 
 
3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE 

OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO.  
 

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS. 
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En el presente mes se presenta dificultades para el transporte de material de rio, toda vez 
que en el municipio de Puerto López se presenta un paro volquetero que no permite realizar 
el suministro de este material primordial para la obra, La supervisión realiza acercamientos 
con los Alcaldes de Puerto López, Puerto Gaitán, y Gobernador del Meta para interceder y 
que dicho paro termine lo antes posible, teniendo en cuenta que esto no permite el avance 
que tiene a la fecha el contrato de obra. 
 
La interventoría le ha insistido al contratista para que defina las nuevas fuentes de material 
de préstamo para ser utilizado en la construcción del terraplén de acuerdo con el diseño 
establecido, ya que se han hecho recorridos, visitas, gestiones, a varios sitios, pero no se 
ha concretado ninguna fuente en particular para adelantar las gestiones pertinentes a la 
explotación de material, lo cual se atiende y se realiza la evaluación del precio y la forma 
como colaboraría en la construcción y mejoramiento del corredor. 

 
3.2 ASPECTOS JURÍDICOS. 

- 
3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. 

 
De acuerdo con el Contrato de Interventoría No 1065 de 2021, se presentan en la 
siguiente tabla los valores financieros iniciales para cada vigencia. 
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3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD 
 

A la fecha, si bien el contratista ha realizado las gestiones ante la autoridad ambiental 
CORMACARENA, para la obtención de los permisos ambientales, no se cuenta aún con 
ellos para el desarrollo del proyecto. Las demoras en la atención por parte del ente 
ambiental, de alguna manera han incidido en el no cumplimiento de esta obligación descrita 
en el contrato por parte de consorcio SD Vichada. Estado: A la espera del permiso 
ambiental. 
 
A la fecha no se encuentra el Plan de Inversión Social aprobado pues, el contratista aun no 
hace entrega de la versión 1 como se había dispuesto en el momento de la aprobación del 
documento PAGA. 
 
En este periodo, se presenta disminución en las actividades ambientales y de obra (a partir 
del 12 de julio de 2022), por tanto, solo se reportan actividades básicas dentro del mismo 
proyecto, como lo son las jornadas de orden y aseo en diferentes instalaciones del proyecto, 
limpieza de baños portátiles, seguimiento a las actividades de empradización realizadas en 
los taludes reportados anteriormente. 

 
4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 

 
Seguimiento al Contrato de obra 974 de 2021: 

 

a. lunes, 11 de julio de 2022: DT-META Realizar visita contratos 2361 de 2021 y 1065 
de 2021 interventorías obras de mejoramiento Puerto Gaitán - Puente Arimena y 
Puente Arimena - El Viento, departamento del Meta y Vichada. 

 

b. viernes, 29 de julio de 2022: DT-META Asistir a la mesa de dialogo de instituciones 
y comunidades indígenas y campesinas de la región en la institución educativa 
kuwei en el municipio de Puerto Gaitán - Meta 

 
5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 
 

Se realiza el acompañamiento en los comités técnicos de obra e Interventoría del 
periodo, para el seguimiento de los contratos, avances y verificación de los 
inconvenientes que se encuentran en la obra. 
 
Igualmente se realiza el apoyo en solicitar al Gobernador y al alcalde local para 
intervenir y acelerar el proceso de negociaciones, para dar termino al paro 
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transportador que está afectando este mes a los contratos del INVIAS que están en 
ejecución. 

 
 

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL 
CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO 

 
Las principales recomendaciones realizada por esta supervisión son: 
 

- Celeridad en la consecución de los permisos ambientales de emisiones atmosféricas 
necesaria para el inicio de pavimentación asfáltica en obra. 

- Continuar aunando esfuerzos para mantener la transitabilidad en el corredor. 
 
Cordialmente,  
 
______________________________ 
ORLANDO ORTIZ GOMEZ 
C.C 80.263.070 
DIRECTOR TERRITORIAL META 


