
 

 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 1 DE 20 

 
 

GRUPO ORIENTE 
 
Ingeniero 
RICARDO BAEZ GARCIA 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
 

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL 
PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como:  
obra e interventoría).  

Periodo: Del 01 al 30 del mes de septiembre de 2023 

No. y fecha de Resolución de 
Designación de Supervisor  

 
RESOLUCIÓN No. 1484 del 09 de junio de 2021 

 
Respetados subdirector y Gerente:  
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo 
precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las 
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos 
a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de 
actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así: 
 
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Puente Arimena – El Viento – Santa 
Cecilia – Vías para la legalidad. 
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 60 Km 
 

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO  
 
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

CONTRATO DE OBRA O 
CONVENIO NO. 

974 de 2021 

CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA NIT: 901.476.214-0 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNIONES 
TEMPORALES): 

Integrado por PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S con NIT. 
800.107.800-9 y con una participación del 30% y SOLARTE 
NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S con una 
participación del 70% con NIT. 830.129.289-8 
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OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, 
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN 
PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – 
VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; 
JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
“VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 
2030”. MÓDULO 4. 

FECHA DE INICIO:  28 de 
junio de 
2021 

DO-GGP 33135 GGP2 

VALOR INICIAL:  $ 205.918.749.263 M/CTE INCLUIDO IVA 

VALOR ADICIONES:  

ADICIÓN 1:  

ADICIÓN NN:  

VALOR ACTUAL:  $ 205.918.749.263 M/CTE INCLUIDO IVA 

ANTICIPO   

ANTICIPO OTORGADO:  

ANTICIPO AMORTIZADO:  

SALDO POR AMORTIZAR:  

PLAZO INICIAL:  114 meses 

TOTAL PRÓRROGAS: Meses y días  

PRÓRROGA 1:  

PRÓRROGA N:  

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 agosto 2030 

 
1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

 

REGISTR
O 

VIGENCIA 
DEL 

REGISTRO 
RECURSO RUBRO 

VALOR 
REGISTRO 

VALOR 
UTILIZADO 

SALDO 
REGISTRO 

416921 

 
 

2021 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 3.682.749.263,00 109.851.067,00 3.572.898.196,00 

416921 

 
 

2021 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 3.572.898.196,00 1.602.287,00 3.571.295.909,00 



 

 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 3 DE 20 

 
 

416921 

 
 

2021 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 3.571.295.909,00 278.958.252,0 3.292.337.657,00 

416921 

 
 

2021 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 3.271.337.657,00 1.205.705,00 3.270.131.952,00 

416921 

 
 

2021 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 3.270.131.952,00 242.125.528,00 3.049.006.424,0 

416921 

 
 

2021 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 3.049.006.424,0 201.657,00 3.048.804.767,00 

416921 

 
 

2021 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 3.048.804.767,00 113.133.675, 2.935.671.092,00 

416921 

 
 

2021 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 2.935.671.092,00 

 
 

1.664.238,00 2.934.006.854,00 

416921 

 
 

2021 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 2.934.006.854,00 

 

 
2.837.580.397,00 96.426.457,00 

416921 

 
 

2021 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 96.426.457,00 

 
 

46.163.801,00 50.262.656,00 

137322 

 
 

2021 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 10.644.000.000,0  10.694.262.656,0 
 
 

137322 

 
 

2021 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 10.694.262.656,0 

 
53.199.694,0 

10.641.062.962,0 
 
 

137322 

 
 

2021 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 10.641.062.962,0 

 
 

762.241,0 10.640.300.703,0 
 
 

137322 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 10.640.300.703,0 

 
 

1.935.037.533,00 8.705.263.170,0 
 
 

137322 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 8.705.263.170,0 

 
 

120.293,00 8.705.142.877,0 
 
 

137322 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 8.705.142.877,0 

 
 

3.726.131.637,00 4.979.011.240,0 
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137322 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 4.979.011.240,0 

 
 

3.368.476.965,00 1.610.534.275,0 

137322 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 1.610.534.275,0 

 
 

1.607.650.691,0 8.783.854,00 

137322 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 8.783.854,00 

 
 

5.192.222,00 3.591.632,00 

137322 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 3.591.632,00 

 
 

3.591.632,00 0 

743322 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 10.000.000.000 

 
 

2.783.077.434,00 7,216,922,566 

743322 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02  7,216,922,566 

 
 

1,602,642,706 5.614.279.860,00 

743322 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 5.614.279.860,00 

 
 

472.231.556 5.142.048.304 

743322 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 5.142.048.304 

 
 

56.364.714 5.085.683.590 

743322 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 5.085.683.590 

 
 

153.792.616 4.931.890.974 

743322 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 4.931.890.974 

 
 

151.912.806 4.779.978.168 

743322 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 4.779.978.168 

 
 

80.961.627 4.699.016.541 

743322 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 4.699.016.541 

 
 

165.237.716 4.533.778.825 

743322 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 4.533.778.825 

 
 

108.739.155 4.425.039.670 

743322 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 4.425.039.670 

 
 

55.003.949 4.370.035.721 
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743322 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 4.370.035.721 

 
 

80.267.639 4.289.768.082 

743322 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 4.289.768.082 

 
 

955.966.537 3.333.801.563 

1086522 

 
 

2022 

 
 

54 

 
 

PROPIAS 10.000.000.000 

 
 

0 13.333.801.563 

1086522 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 13.333.801.563 

 
 

1.972.776.670 11.441.292.514 

1086522 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 11.441.292.514 

 
 

3.723.048.718 7.564.307.229 

1086522 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 7.564.307.229 

 
 

159.338.717 7.404.968.512 

1086522 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 7.404.968.512 

 
 

432.436.367 6.972.532.145 

1086522 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-
118-0-

240118-02 6.972.532.145 

 
 

6.972.445.730 $ 86.415 

202923 

 
 

2023 

 
 

54 

C-2401-
0600-118-0-
2401008-02 21.288.000.000 

 
 

$ 12.054.837 21.275.945.163 

202923 

 
 

2023 

 
 

54 

C-2401-
0600-118-0-
2401008-02 21.275.945.163 

 
 

$ 593.363.341 

 
 

 20.682.581.822  

202923 

 
 

2023 

 
 

54 

C-2401-
0600-118-0-
2401008-02 

 
 

 20.682.581.822  

 
 

$ 512.454.360 

 
 

 20.170.127.462  

202923 

 
 

2023 

 
 

54 

C-2401-
0600-118-0-
2401008-02 

 
 

 20.170.127.462  

 
 

$184.390.172 

 
 

 19.985.737.290  

202923 

 
 

2023 

 
 

54 

C-2401-
0600-118-0-
2401008-02 

 
 

 19.985.737.290  

 
 

$109.332.851 

 
 

 19.876.404.438  

202923 

 
 

2023 

 
 

54 

C-2401-
0600-118-0-
2401008-02 

 
 

 19.876.404.438  

 
 

$3.465.931.080 

 
 

 16.410.473.358  
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202923 

 
 

2023 

 
 

54 

C-2401-
0600-118-0-
2401008-02 16.410.473.358 

 
 

 $18.806.424  

        
 

$15.617.295.253 

202923 

 
 

2023 

 
 

54 

C-2401-
0600-118-0-
2401008-02 

        
 

$15.617.295.253 

 
 

 $641.476.708  

 
 

 $14.975.818.545  

202923 

 
 

2023 

 
 

54 

C-2401-
0600-118-0-
2401008-02 

 
 

 $14.975.818.545  

 
 

 $3.234.304.077  

  
 

$11.741.514.468  

202923 

 
 

2023 

 
 

54 

C-2401-
0600-118-0-
2401008-02 

  
 

$11.741.514.468  

 
 

 $52.238.636  

 
 

 $11.689.275.832  

202923 

 
 

2023 

 
 

54 

C-2401-
0600-118-0-
2401008-02 

 
 

 $11.689.275.832  

 
 

 $613.111.679  

  
 

$11.076.164.153  

202923 

 
 

2023 

 
 

54 

C-2401-
0600-118-0-
2401008-02 

  
 

$11.076.164.153  

 
 

$2.595.731.757 

 
 

 $8.480.432.396  

202923 

 
 

2023 

 
 

54 

C-2401-
0600-118-0-
2401008-02 

 
 

 $8.480.432.396  

 
 

 $25.303.071  

 
 

 $8.455.129.325  

202923 

 
 

2023 

 
 

54 

C-2401-
0600-118-0-
2401008-02 

 
 

 $8.455.129.325  

 
 

 $526.462.683  

 
 

$7.928.666.642 

202923 

 
 

2023 

 
 

54 

C-2401-
0600-118-0-
2401008-02 

 
 

$7.928.666.642 

 
  

$1.785.362.551  

 
 

 $6.143.304.091  

202923 

 
 

2023 

 
 

54 

C-2401-
0600-118-0-
2401008-02 

 
 

 $6.143.304.091  

 
 

$112.764.170 

 
 

 $6.030.539.921  

202923 

 
 

2023 

 
 

54 

C-2401-
0600-118-0-
2401008-02 

 
 

 $6.030.539.921  

 
 

$11.402.650 

 
 

 $6.019.137.271  

202923 

 
 

2023 

 
 

54 

C-2401-
0600-118-0-
2401008-02 

 
 

 $6.019.137.271  

 
 

$393.508.924 

  
 

$5.625.628.347  

202923 

 
 

2023 

 
 

54 

C-2401-
0600-118-0-
2401008-02 

  
 

$5.625.628.347  

 
 

$582.605.207 

 
  

$5.043.023.140  

202923 

 
 

2023 

 
 

54 

C-2401-
0600-118-0-
2401008-02 

 
 

$5.043.023.140 

 
 

$4.178.266 

  
 

$5.038.844.874  
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202923 

 
 

2023 

 
 

54 

C-2401-
0600-118-0-
2401008-02 

 
 

$5.038.844.874 

 
 

$181.612.335 
                    

$5.631.604.220  

 
 

1086522 

 
 

2022 

 
 

54 

C-2401-
0600-118-0-
2401008-02 

                    
$5.631.604.220  

 
 

$86.415 
                    

$5.631.517.805  

 
 

202923 

 
 

2023 

 
 

54 

C-2401-
0600-118-0-
2401008-02 

                    
$5.631.517.805  

 
 

$1.561.835.302 
                    

$4.069.682.503  

 
 

202923 

 
 

2023 

 
 

54 

C-2401-
0600-118-0-
2401008-02 

                    
$4.069.682.503  

  
 

$6.442.595  

  
 

$3.288.868.227  

 
 

202923 

 
 

2023 

 
 

54 

C-2401-
0600-118-0-
2401008-02 

  
 

$3.288.868.227  

 
 

 $464.811.165  

 
 

 $2.824.057.062  

 
 

202923 

 
 

2023 

 
 

54 

C-2401-
0600-118-0-
2401008-02 

 
 

 $2.824.057.062  

  
 

$1.691.143.714  

 
 

 $1.132.913.348  

 
 

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA VALOR 
AMORTIZADO 
DEL ANTICIPO 

VALOR 
FACTURADO 

 
Acta de ajuste 26D  $6.423.818   $18.777   - 

 
$ 6.442.595 

 
Acta de ajuste 27P  $463.456.446   $1.354.719   - 

 
$464.811.165 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No.28 

  
$1.686.214.778  

  
$4.928.936  

 
 - 

 
$1.691.143.714   

 
 

1.4.  AVANCE DEL CONTRATO   
 
Según el informe de interventoría de fecha septiembre, para el periodo 2023, se reporta un 
avance para el contrato de obra, relacionado a continuación: 
 



 

 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 8 DE 20 

 
 

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO  
 

ITEM VALOR 
(MILLONES) 

% 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA $ 182,451,868,100 100 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA 
ACUMULADA 

 
$43.536.629.000 

 
23,86 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA $48.831.532.000 26,76 

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS - - 

TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA $48.831.532.000 26,76 

 
 

1.4.2. ANTICIPO  
 

Otorgado  $ N.A 

Amortizado  $ N.A 

Saldo  $ N.A 

 
1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO 

 
Meta física programada %:  23,86 
 
Meta física ejecutada %: 26,76 
 

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL 
PERIODO 

 

FECHA 
ACTA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM 

   

 
1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O 

REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ACTA No. 
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1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 
 

FECHA ULTIMA 
ACTUALIZACIÓN: 

NÚMERO DE   
REPROGRAMACION  

ESTADO (Aprobado, en trámite, en 
corrección o rechazado)  

   

 
1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

  

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN 

DESDE - HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

… … … … .. 

 
1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL 

PERIODO 
 

FECHA 
COMITÉ 

TRAMITE ESTADO (Aprobado, en trámite, 
en corrección o rechazado) 
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1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICION 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 20/10/2022 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y 
GARANTIAS:  
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 20/10/2022 
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O  NO _ 

 
CONTROL DE GARANTÍAS 

TIPO DE GARANTÍA: UNICA DE CUMPLIMIENTO 
NACIONAL DE SEGUROS 
Póliza de Cumplimiento 

Amparos 
Valor 

Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento 8.116.034.927 400035701 03/10/2022 03/01/2027 

Buen Manejo Anticipo N/A N/A N/A N/A 

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales e 

indemnizaciones. 

14.232.069.854 

 
 

400035701 03/10/2022 03/01/2030 

Estabilidad de la Obra 21.348.104.781 400035701 31/12/2025 31/12/2030  

Calidad 182.070.000 400035701 31/12/2025 31/12/2030 

 
Garantía de RCE 

Amparos Valor Asegurado Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Predios, 
Labores y 

Operaciones 

3.558.017.464,50 400035702 03/10/2022 31/12/2025 

   
1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL 

PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA 
 

No
. 

CAUSAL 
INTERPUEST

A 

No. MEMORANDO 
ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCI

A 

OBSERVACIONE
S 

1      

…     … 
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1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

OFICIO 
No. 

FECHA DESTINATARIO ASUNT
O 

    

 
1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 

 

MEMORANDO 
No. 

FECHA DESTINATARIO ASUNT
O 

    

 
Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las 
normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la 
interventoría. (cuando aplique)  
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2. CONTRATO DE INTERVENTORIA  
 

2.1. INFORMACION GENERAL  
 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA NO. 

1065 de 2021 

CONTRATISTA: CONSORCIO CORREDORES ICC NIT: 901.482.408-7 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNION 
TEMPORAL): 

INTECSA – INARSA SUCURSAL COLOMBIA (40%) 
CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.S (30%) 
CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. (30%) 

OBJETO: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA 
(PUENTE ARIMENA - VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO 
DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y 
LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2. 

FECHA DE INICIO:  
28/06/2021 

DO-GGP 
33108 

GGP2 

VALOR INICIAL:  $30.499.980.246 

VALOR ADICIONES:  

ADICIÓN 1:  

ADICIÓN N:  

VALOR ACTUAL:  $30.499.980.246 

ANTICIPO  $640.748.002 

ANTICIPO OTORGADO: … 

ANTICIPO EN FIDUCIA: …. 

ANTICIPO AMORTIZADO: $640.748.002 

SALDO POR AMORTIZAR:   $0 

PLAZO INICIAL:  114 Meses 

TOTAL PRÓRROGAS: Meses y días  

PRÓRROGA 1:  

PRÓRROGA N:  

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31/08/2030 
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2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

REGISTR
O 

VIGENCI
A DEL 

REGISTR
O 

RECURSO RUBRO 
VALOR 

REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

467621 

 
 

2021 

C-2401-0600-
118-0-

2401008-02 

 
 

54 1.524.980.246 0 1.524.980.246 

467621 

 
 

2021 

C-2401-0600-
118-0-

2401008-02 

 
 

54 

884.232.244 

 
 
 
 

1.419.365 882.812.879 

467621 

 
 

2021 

C-2401-0600-
118-0-

2401008-02 

 
 

54 
882.812.879 

 
 

 
87.328.638 795.484.241 

467621 

 
 

2021 

C-2401-0600-
118-0-

2401008-02 

 
 

54 795.484.241 142.018.352 653.465.889 

467621 

 
 

2021 

C-2401-0600-
118-0-

2401008-02 

 
 

54 653.465.889 

 
  

158.787.148 494.678.741 

467621 

 
 

2021 

C-2401-0600-
118-0-

2401008-02 

 
 

54 494.678.741 165.770.046 340.022.900 

467621 

 
 

2021 

C-2401-0600-
118-0-

2401008-02 

 
 

54 
340.022.900 

 
 
 

168.092.807 181.817.905 

467621 

 
 

2021 

C-2401-0600-
118-0-

2401008-02 

 
 

54  
181.817.905 

 
 
 

166.962.902 24.676.350 

467621/ 
154722 

 
 

2021 

C-2401-0600-
118-0-

2401008-02 

 
 

54 
 

$ 1.549.676.350 

 
 

170.184.893 1.389.502.333 

154722 

 
 

2022 

C-2401-0600-
118-0-

2401008-02 

 
 

54 1.389.502.333 

 
 

156.043.878 1.242.637.507 



 

 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 14 DE 20 

 
 

154722 

 
 

2022 

C-2401-0600-
118-0-

2401008-02 

 
 

11 1.242.637.507 

 
 
 

149.562.389,00 1.101.872.906 

154722 

 
 

2022 

C-2401-0600-
118-0-

2401008-02 

 
 

11 1.101.872.906 

 
 
 

171.063.694 940.871.782 

154722 

 
 

2022 

C-2401-0600-
118-0-

2401008-02 

 
 

11 940.871.782 

 
 
 

189.909.287 762.133.630 

154722 

 
 

2022 

C-2401-0600-
118-0-

2401008-02 

 
 

11 762.133.630 

 
 
 

192.652.787,00 580.813.360 

154722 

 
 

2022 

C-2401-0600-
118-0-

2401008-02 

 
 

11 580.813.360 214.894.658 378.559.564 

    450.000.000 0 828.559.564 

154722 

 
 

2022 

C-2401-0600-
118-0-

2401008-02 

 
 

11 

 
828.559.564 

 
240.067.796 

 
709.612.155 

154722 

 
 

2022 

C-2401-0600-
118-0-

2401008-02 

 
 

11 709.612.155 238.482.969 570.968.323 

 
 

154722 

 
 

2022 

C-2401-0600-
118-0-

2401008-02 

 
 

11 

 
 

570.968.323 

 
 

252.011.160 

 
 

388.957.163 

 
 

154722 

 
 

2022 

C-2401-0600-
118-0-

2401008-02 

 
 

11 

 
 

388.957.163 

 
 

252.904.605 

 
 

206.052.558 

 
 

154722 

 
 

2022 

C-2401-0600-
118-0-

2401008-02 

 
 

11 

 
206.052.558 

 
241.077.469 

 
0 

 
188723 

 
2023 

C-2401-0600-
118-0-

2401008-02 

 
11 

 
3.050.000.000 

 
238.194.457 

 
2.825.816.983 

 
188723 

 
2023 

C-2401-0600-
118-0-

2401008-02 

 
11 

 
2.825.816.983 

 
$257.500.568 

 
2.583.463.507 

 
188723 

 
2023 

C-2401-0600-
118-0-

2401008-02 

 
11 

 
2.583.463.507 

 
$242.053.665 

 
2.355.648.293 



 

 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 15 DE 20 

 
 

 
188723 

 
2023 

C-2401-0600-
118-0-

2401008-02 

 
11 

 
2.355.648.291 

  
$263.981.230  

 
2.107.195.371 

 
188723 

 
2023 

C-2401-0600-
118-0-

2401008-02 

 
11 

 
2.107.195.371 

 
 $268.174.872  

 
1.854.795.491 

 
188723 

 
2023 

C-2401-0600-
118-0-

2401008-02 

 
11 

 
1.854.795.491 

 
  $285.756.117 

  
1.585.848.556  

 
188723 

 
2023 

C-2401-0600-
118-0-

2401008-02 

 
11 

  
1.585.848.556  

 
$315.107.615 

  
1.289.276.683  

 
188723 

 
2023 

C-2401-0600-
118-0-

2401008-02 

 
11 

  
1.289.276.683  

 
$330.829.510 

  
 977.907.733  

 
188723 

 
2023 

C-2401-0600-
118-0-

2401008-02 

 
11 

  
 977.907.733  

 
$348.196.516 

 
  640.789.991 

 
 

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR 

AMORTIZADO 
VALOR 

FACTURADO 
Acta de costos No. 28  $292.602.114  $55.594.402  $11.078.774 $337.117.742 
     

 
 

2.4.  AVANCE DEL CONTRATO   
 

Según el informe de interventoría del mes de agosto para el periodo 2023 el contrato 
de interventoría reporta un avance de 19,37% y $ 5.909.190.256,00 de avance 
financiero.  
 
2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
  

Total inversión programada:    20,92% 
Total inversión ejecutada:       19,37% 

 
2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 



 

 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 16 DE 20 

 
 

 

FECHA 
ACTA 

ACTA No. ESTADO 

   

 
2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN 

DESDE - HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

… … … … .. 

 
2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL 

PERIODO 
 

FECHA 
COMITÉ 

No. 
COMITÉ 

TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 

    

 
2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los 
certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en 
desarrollo del contrato:  

 
CONTROL DE GARANTIAS 

TIPO DE GARANTÍA: UNICA CUMPLIMIENTO 
SEGUROS MUNDIAL 

Póliza de Cumplimiento 

Amparos 
Valor 

Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento 
975.998.024,

60 NB-100166285 28/06/2021 31/12/2025 

Buen Manejo Anticipo 
640.748.002,

52 NB-100166285 28/06/2021 31/12/2025 

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales e 

indemnizaciones. 

1.951.996.04
9,20 NB-100166285 28/06/2021 31/12/2028 
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Calidad del Servicio 
2.927.994.07

3,80 NB-100166285 31/12/2025  31/12/2030 

 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11-08-21 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y 

GARANTIAS:  
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O   NO X 
 

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL 
PERIODO 
 

No
. 

CAUSAL 
INTERPUEST

A 

No. MEMORANDO 
ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCI

A 

OBSERVACIONE
S 

1      

 
 

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 
2023S-VMET-

002365 
04-09-23 CONSORCIO VIAL 

2030 
Aprobación y autorización de ingreso de 

Profesional Social– Contrato 2361-21. 
2023S-VMET-

002732 
07-09-23 CONSORCIO 

CORREDORES ICC 
Aprobación y autorización de ingreso de la Auxiliar 

Social. Contrato 1065-21. 

2023S-VMET-
003971 

13-09-23 MARIA ELENA 
BARRIOS 

Respuesta al radicado No 2023E-VUVR-007089. 
PQRSD. 

2023I-VMET-
008463 

20-09-23 GRUPO ORIENTE Solicitud aprobación Pólizas Interventoría. 

2023S-VMET-
005706 

20-09-23 CONSORCIO 
CORREDORES ICC 

Autorización y aprobación del ingreso Conductor. 
Contrato 1065-21. 

2023S-VMET-
006166 

20-09-23 CONSORCIO 
CORREDORES ICC 

Respuesta al radicado No 2023E-VUVRAZ-008830. 
Contrato 1065-21. 

 
 

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 
 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 
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3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE 

OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO.  
 

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS. 
 

- Se da continua con la estabilización de la sub rasante, la construcción del terraplén 
con material de préstamo estabilizado con cal, sobre el cual se instala base granular 
como parte de la estructura del pavimento. 

- Se recomendó continuar con la construcción de las obras hidráulicas proyectadas 
antes de llegar con la estructura de la vía para no tener que dejar ventanas sin 
pavimentar. 

-  Se solicitó al Contratista entregar programaciones semanales para realizar el 
seguimiento a los compromisos pactados durante el periodo. 

- Se ha insistido al contratista para que defina las nuevas fuentes de material de 
préstamo para ser utilizado en la construcción del terraplén de acuerdo con el 
diseño establecido, ya que se han hecho recorridos, visitas, gestiones, a varios sitios, 
pero no se ha concretado ninguna fuente en particular para adelantar las gestiones 
pertinentes a la explotación de material, lo cual se atiende y se realiza la evaluación 
del precio y la forma como colaboraría en la construcción y mejoramiento del 
corredor. 

- Se solicito al contratista aumentar el rendimiento en la ejecución de la OPC 
Carimagua, para ser entregada en el tiempo estipulado. 

 
ASPECTOS JURÍDICOS. 

- 
3.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. 

 
De acuerdo con el Contrato de Interventoría No 1065 de 2021, se presentan en la 
siguiente tabla los valores financieros iniciales y la redistribución que tuvo en la vigencia 
2022.   

 

VIGENCIA INICIAL REDISTRIBUCION ACTUAL 

2021 $ 1.524.980.246   $ 1.524.980.246 

2022 $ 1.525.000.000 $ 450.000.000 $ 1.975.000.000 
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2023 $ 3.050.000.000   $ 3.050.000.000 

2024 $ 1.830.000.000   $ 1.830.000.000 

2025 $ 1.830.000.000   $ 1.830.000.000 

2026 $ 3.965.000.000   $ 3.965.000.000 

2027 $ 3.965.000.000   $ 3.965.000.000 

2028 $ 4.270.000.000   $ 4.270.000.000 

2029 $ 4.270.000.000   $ 4.270.000.000 

2030 $ 4.270.000.000 - $450.000.000 $ 3.820.000.000 

  $ 30.499.980.246   $ 30.499.980.246 

 
 

3.3 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD 
 

- Se solicito al contratista aumentar el rendimiento en la ejecución de la OPC 
Carimagua, para ser entregada en el tiempo estipulado. 

- Hasta el mes de septiembre de 2023, periodo de reporte de este informe se han 
recibido 73 PQRS de las cuales 2 se encuentran en proceso de cierre. En el periodo 
no se reciben PQRS. 

- Se continua la ejecución de la OPC y presenta un avance de obra del 80%. 
- De acuerdo a la nueva programación de obra que el contratista presenta a la 

interventoría la terminación de la OPC para el 30 de septiembre de 2023. 
- El contratista realiza el comité de Participación comunitaria como estaba 

programado, este se realiza con el grupo de la vereda Carimagua I el 15 de 
septiembre. 
 

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 
 
En el transcurso del presente mes no se realizaron comisiones para estos contratos. 
 

 
5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 
 

Se realiza el acompañamiento en los comités técnicos de obra e Interventoría virtuales 
del periodo, para el seguimiento de los contratos, avances y verificación de los 
inconvenientes que se encuentran en la obra. 
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6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL 
CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO 

 
Las principales recomendaciones realizada por esta supervisión son: 
 

- Celeridad en la consecución de los permisos ambientales los cuales son importantes 
para el desarrollo de la obra. 

- Continuar aunando esfuerzos para mantener la transitabilidad en el corredor. 
- Verificar más fuentes de extracción de material para terraplén. Teniendo en cuenta 

que en algunas áreas laterales no se tiene material de préstamo para terraplén. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
______________________________ 
ORLANDO ORTIZ GOMEZ 
C.C 80.263.070 
DIRECTOR TERRITORIAL META 


