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Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL
PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como:
obra e interventoria).
Periodo: Del 01 al 30 del mes de noviembre de 2023

No. y fecha de Resolucién de
Designacion de Supervisor

RESOLUCION No. 1484 del 09 de junio de 2021

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo
precitado en el Manual de Contratacién del Instituto Nacional de Vias respecto a las
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoria y Supervisores distintos
a los contratos de interventoria, de manera atenta presento a ustedes el informe de
actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, asi:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Puente Arimena — El Viento — Santa
Cecilia — Vias para la legalidad.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 60 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACION GENERAL
CONTRATO DE OBRA O 974 de 2021
CONVENIO NO.
CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA ‘ NIT: ’ 901.476.214-0
INTEGRANTES Integrado por PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S con NIT.
(CONSORCIO O UNIONES 800.107.800-9 y con una participacion del 30% y SOLARTE
TEMPORALES): NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S con una

participacion del 70% con NIT. 830.129.289-8
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OBIJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXION
PACIFICO — ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA —
VIENTO — SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA — VIENTO;
JURIEPE — PUERTO CARRENO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE
META'Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
“ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION

2030”. MODULO 4.

FECHA DE INICIO: 28 de
junio de DO-GGP 33135 GGP2
2021

VALOR INICIAL: $205.918.749.263 M/CTE INCLUIDO IVA

VALOR ADICIONES:

ADICION 1:

ADICION NN:

VALOR ACTUAL: $205.918.749.263 M/CTE INCLUIDO IVA

ANTICIPO

ANTICIPO OTORGADO:

ANTICIPO AMORTIZADO:

SALDO POR AMORTIZAR:

PLAZO INICIAL: 114 meses
TOTAL PRORROGAS: Meses y dias
PRORROGA 1:

PRORROGA N:

FECHA DE FINALIZACION:

31 agosto 2030

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIGENCI
REGIST| A DEL | RECURS RUBRO VALOR VALOR SALDO
RO | REGISTR (o) REGISTRO UTILIZADO REGISTRO
o)

416921 2021 54

c-2401-0600-118-
0-240118-02

3.682.749.263,00

109.851.067,00

3.572.898.196,00

416921

c-2401-0600-118-
0-240118-02

3.572.898.196,00

1.602.287,00

3.571.295.909,00
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2021 54

c-2401-0600-118-
0-240118-02

416921 | 2021 54 3.571.295.909,00 278.958.252,0 | 3.292.337.657,00
c-2401-0600-118-
0-240118-02

416921 | 2021 54 3.271.337.657,00 | 1.205.705,00 3.270.131.952,00
c-2401-0600-118-
0-240118-02

416921 | 2021 54 3.270.131.952,00 | 242.125.528,00 3.049.006.424,0
c-2401-0600-118-
0-240118-02

416921 | 2021 54 3.049.006.424,0 201.657,00 3.048.804.767,00
c-2401-0600-118-
0-240118-02

416921 | 2021 54 3.048.804.767,00 113.133.675, 2.935.671.092,00
c-2401-0600-118-
0-240118-02

416921 | 2021 54 2.935.671.092,00 | 1.664.238,00 2.934.006.854,00
c-2401-0600-118-
0-240118-02

416921 | 2021 54 2.934.006.854,00 | 2.837.580.397,00 96.426.457,00
c-2401-0600-118-
0-240118-02

416921 | 2021 54 96.426.457,00 46.163.801,00 50.262.656,00
c-2401-0600-118-
0-240118-02

137322 | 2021 54 10.644.000.000,0 10.694.262.656,0
c-2401-0600-118-

0-240118-02 53.199.694,0

137322 | 2021 54 10.694.262.656,0 10.641.062.962,0
c-2401-0600-118-
0-240118-02

137322 | 2021 54 10.641.062.962,0 762.241,0 10.640.300.703,0
c-2401-0600-118-
0-240118-02

137322 | 2022 54 10.640.300.703,0 | 1.935.037.533,00 | 8.705.263.170,0
c-2401-0600-118-
0-240118-02

137322 | 2022 54 8.705.263.170,0 120.293,00 8.705.142.877,0
c-2401-0600-118-

0-240118-02 | 8.705.142.877,0 4.979.011.240,0
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137322 | 2022 54 3.726.131.637,00
c-2401-0600-118-
0-240118-02
137322 | 2022 54 4.979.011.240,0 | 3.368.476.965,00 | 1.610.534.275,0
c-2401-0600-118-
0-240118-02
137322 | 2022 54 1.610.534.275,0 | 1.607.650.691,0 8.783.854,00
c-2401-0600-118-
0-240118-02
137322 | 2022 54 8.783.854,00 5.192.222,00 3.591.632,00
c-2401-0600-118-
0-240118-02
137322 | 2022 54 3.591.632,00 3.591.632,00 0
c-2401-0600-118-
0-240118-02
743322 | 2022 54 10.000.000.000 | 2.783.077.434,00 | 7,216,922,566
c-2401-0600-118-
0-240118-02
743322 | 2022 54 7,216,922,566 1,602,642,706 | 5.614.279.860,00
c-2401-0600-118-
0-240118-02
743322 | 2022 54 5.614.279.860,00 472.231.556 5.142.048.304
c-2401-0600-118-
0-240118-02
743322 | 2022 54 5.142.048.304 56.364.714 5.085.683.590
c-2401-0600-118-
0-240118-02
743322 | 2022 54 5.085.683.590 153.792.616 4.931.890.974
c-2401-0600-118-
0-240118-02
743322 | 2022 54 4.931.890.974 151.912.806 | 4.779.978.168
c-2401-0600-118-
0-240118-02
743322 | 2022 54 4.779.978.168 80.961.627 | 4.699.016.541
c-2401-0600-118-
0-240118-02
743322 | 2022 54 4.699.016.541 165.237.716 | 4.533.778.825
c-2401-0600-118-
0-240118-02
743322 | 2022 54 4.533.778.825 108.739.155| 4.425.039.670
c-2401-0600-118-
743322 0-240118-02 | 4.425.039.670 4.370.035.721
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2022 54 55.003.949
c-2401-0600-118-
0-240118-02
743322 | 2022 54 4.370.035.721 80.267.639 | 4.289.768.082
c-2401-0600-118-
2022 0-240118-02
743322 54 4.289.768.082 955.966.537 | 3.333.801.563
108652 | 2022 54 PROPIAS
2 10.000.000.000 0| 13.333.801.563
c-2401-0600-118-
108652 | 2022 0-240118-02
2 54 13.333.801.563 1.972.776.670 | 11.441.292.514
c-2401-0600-118-
108652 | 2022 0-240118-02
2 54 11.441.292.514 3.723.048.718| 7.564.307.229
c-2401-0600-118-
108652 | 2022 0-240118-02
2 54 7.564.307.229 159.338.717 | 7.404.968.512
c-2401-0600-118-
108652 | 2022 0-240118-02
2 54 7.404.968.512 432.436.367 | 6.972.532.145
c-2401-0600-118-
108652 | 2022 0-240118-02
2 54 6.972.532.145 6.972.445.730 $86.415
C-2401-0600-118-
2023 0-2401008-02
202923 54 21.288.000.000 $12.054.837 | 21.275.945.163
C-2401-0600-118-
2023 0-2401008-02
202923 54 21.275.945.163 $593.363.341 20.682.581.822
C-2401-0600-118-
0-2401008-02
202923 | 2023 54 20.682.581.822 $512.454.360 20.170.127.462
C-2401-0600-118-
2023 0-2401008-02
202923 54 20.170.127.462 $184.390.172 19.985.737.290
C-2401-0600-118-
2023 0-2401008-02
202923 54 19.985.737.290 $109.332.851 19.876.404.438
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 0-2401008-02
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54 19.876.404.438 | $3.465.931.080 | 16.410.473.358
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 16.410.473.358 $18.806.424 $15.617.295.253
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $15.617.295.253 $641.476.708 | $14.975.818.545
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $14.975.818.545 | $3.234.304.077 | $11.741.514.468
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $11.741.514.468 $52.238.636 $11.689.275.832
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $11.689.275.832 | $613.111.679 $11.076.164.153
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $11.076.164.153 | $2.595.731.757 $8.480.432.396
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $8.480.432.396 $25.303.071 $8.455.129.325
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $8.455.129.325 $526.462.683 $7.928.666.642
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $7.928.666.642 | $1.785.362.551 $6.143.304.091
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $6.143.304.091 $112.764.170| $6.030.539.921
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $6.030.539.921 $11.402.650| $6.019.137.271
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $6.019.137.271 $393.508.924 | $5.625.628.347
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $5.625.628.347 $582.605.207 | $5.043.023.140
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
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$5.043.023.140 $4.178.266| $5.038.844.874
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02
202923 $5.038.844.874 $181.612.335| $5.631.604.220
C-2401-0600-118-
108652 | 2022 54 0-2401008-02
2 $5.631.604.220 $86.415| $5.631.517.805
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$5.631.517.805| $1.561.835.302| $4.069.682.503
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$4.069.682.503 $6.442.595 $3.288.868.227
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$3.288.868.227 | $464.811.165 $2.824.057.062
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$2.824.057.062 | $1.691.143.714 | $1.132.913.348
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$1.132.913.348 | $465.196.948 $667.716.400
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$667.716.400 | $421.340.874 $246.375.526
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$246.375.526 $6.450.142 $239.925.384
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$239.925.384 $125.897.775 $114.027.609
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$114.027.609 $41.908.341 $72.119.268
1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA VALOR VALOR
AMORTIZADO FACTURADO

DEL ANTICIPO
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Acta de ajuste 28D $6.431.343 $18.799 i $6.450.142
Acta de ajuste 29P
$125.530.839 $366.936 - $125.897.775
Acta de Recibo Parcial
de Obra No.30 $41.786.197 $122.144 - $41.908.341

1.4.

Segun el informe de interventoria de fecha Noviembre, para el periodo 2023, se reporta un

AVANCE DEL CONTRATO

avance para el contrato de obra, relacionado a continuacién:

1.4.1. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO
ITEM VALOR %
(MILLONES)

VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA $182,451,868,100 100
INVERSION OBRA PROGRAMADA
ACUMULADA $47.996.627.000 26,28
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA |  $49.293.431.000 27,02
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS - -
TOTAL, INVERSION EJECUTADA $49.293.431.000 27,02

1.4.2.

1.4.3.

ANTICIPO

Otorgado |SN.A
Amortizado | S N.A
Saldo SN.A

AVANCE FiSICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 26,28

Meta fisica ejecutada %: 27,02
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1.5. ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL
PERIODO
FECHA iTEM DESCRIPCION iTEM
ACTA
1.6. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O

REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

1.7.

FECHA ACTA

ACTA No.

PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA
ACTUALIZACION:

NUMERO DE

REPROGRAMACION

ESTADO (Aprobado, en tramite, en
correccion o rechazado)

1.8. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION SUSPENSION REANUDACION
No. DESDE - HASTA
1.9. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL
PERIODO
FECHA TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en tramite,
COMITE en correccion o rechazado)
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1.10.

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: ADICION
FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 20/10/2022

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y

GARANTIAS:

FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 20/10/2022

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI XO NO _

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: UNICA DE CUMPLIMIENTO
NACIONAL DE SEGUROS
Péliza de Cumplimiento

Valor Péliza No. . .
Amparos Vigencia
Asegurado Anexo No.
Desde Hasta
Cumplimiento 8.116.034.927 400035701 03/10/2022 03/01/2027

Buen Manejo Anticipo N/A N/A N/A N/A
Pago de Salarios,
Prestaciones Sociales e | 14.232.069.854 400035701 03/10/2022 | 03/01/2030
indemnizaciones.
Estabilidad de la Obra | 21.348.104.781 400035701 31/12/2025 | 31/12/2030
Calidad 182.070.000 400035701 31/12/2025 | 31/12/2030
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Vigencia Vigencia

Fiscal Valor Fiscal Valor
- 5 3.661.749.263 - [ 3.661.749.263
2021 5 21.000.000 2021 5 21.000.000
2022 g 10.600_265.922 2022 5 30.600.265.922
- g 43.734.078 3 43.734.078
2023 5 21.288.000.000 5023 ] 21.288.000.000
2024 5 12.772.800.000 2024 5 12.772.800.000
2025 12.772.800.000 2025 % 12.772.800.000
2096 g 27_674.400.000 2026 5 27 .674.400.000
2027 5 27.674.400.000 027 b 27.674.400.000
2028 g 29_503.200.000 2028 g 29.803.200.000
2029 5 29.503.200.000 2029 ] 29.803.200.000
19.803.200.000

2030 5 29_803.200.000 2030 5

TOTAL % 205.915.749.263 TOTAL | § 215.918.749.263
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Garantia de RCE
Amparos Valor Asegurado Péliza No. Vigencia
Anexo No. Desde Hasta
Predios,
Labores y 3.558.017.464,50 400035702 03/10/2022 31/12/2025
Operaciones

1.11.

PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL

PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No

CAUSAL No. MEMO

RANDO | ESTADO FECHA

OBSERVACIONE

INTERPUEST ENVIADO A ACTUAL | AUDIENCI S
A JURIDICA A

1.12.

1.13.

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

No.

OFICIO FECHA DESTINATARIO

ASUNT
o)

DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO
No.

FECHA DESTINATARIO

ASUNT
o

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las
normas vigentes sobre la materia, el sequimiento al contrato de obra lo realiza la
interventoria. (cuando aplique)
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2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL
CONTRATO DE 1065 de 2021
INTERVENTORIA NO.
CONTRATISTA: CONSORCIO CORREDORES ICC ‘ NIT: ‘ 901.482.408-7
INTEGRANTES INTECSA — INARSA SUCURSAL COLOMBIA (40%)
(CONSORCIO O UNION CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.S (30%)
TEMPORAL): CALY MAYOR Y ASOCIADOS S.C. (30%)
OBIJETO: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO,

MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DE LA CONEXION PACIFICO - ORINOQUIA
(PUENTE ARIMENA - VIENTO; JURIEPE — PUERTO CARRENO),
EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO
DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACION VISION 2030". MODULO 2.

FECHA DE INICIO: DO-GGP GGP2
28/06/2021 33108

VALOR INICIAL: $30.499.980.246

VALOR ADICIONES:

ADICION 1:

ADICION N:

VALOR ACTUAL: $30.499.980.246

ANTICIPO $640.748.002

ANTICIPO OTORGADO:

ANTICIPO EN FIDUCIA:

$640.748.002

ANTICIPO AMORTIZADO:

SALDO POR AMORTIZAR: | $0

PLAZO INICIAL: 114 Meses
TOTAL PRORROGAS: Meses y dias
PRORROGA 1:

PRORROGA N:

FECHA DE FINALIZACION:

31/08/2030
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2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIGENCI
REGISTR | A DEL RECURSO RUBRO VALOR VALOR SALDO
o REGISTR REGISTRO UTILIZADO REGISTRO
o
C-2401-0600-
118-0-
467621 2021 2401008-02 54 1.524.980.246 0| 1.524.980.246
C-2401-0600-
118-0-
2021 2401008-02 54
467621 884.232.244 1.419.365| 882.812.879
C-2401-0600-
118-0-
2021 2401008-02 54
467621 882.812.879 87.328.638 | 795.484.241
C-2401-0600-
118-0-
467621 2021 2401008-02 54 795.484.241 142.018.352| 653.465.889
C-2401-0600-
118-0-
467621 2021 2401008-02 54 653.465.889 158.787.148 | 494.678.741
C-2401-0600-
118-0-
467621 2021 2401008-02 54 494.678.741 165.770.046 | 340.022.900
C-2401-0600-
118-0-
2021 2401008-02 54
467621 340.022.900 168.092.807 | 181.817.905
C-2401-0600-
118-0-
2021 2401008-02 54
467621 181.817.905 166.962.902 24.676.350
C-2401-0600-
467621/ 118-0-
154722 2021 2401008-02 54 $ 1.549.676.350 170.184.893 | 1.389.502.333
C-2401-0600-
118-0-
154722 2022 2401008-02 54 1.389.502.333 156.043.878 | 1.242.637.507
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154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

1.242.637.507

149.562.389,00

1.101.872.906

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

1.101.872.906

171.063.694

940.871.782

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

940.871.782

189.909.287

762.133.630

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

762.133.630

192.652.787,00

580.813.360

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

580.813.360

214.894.658

378.559.564

450.000.000

0

828.559.564

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

828.559.564

240.067.796

709.612.155

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

709.612.155

238.482.969

570.968.323

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

570.968.323

252.011.160

388.957.163

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

388.957.163

252.904.605

206.052.558

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

206.052.558

241.077.469

0

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

3.050.000.000

238.194.457

2.825.816.983

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

2.825.816.983

$257.500.568

2.583.463.507

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

2.583.463.507

$242.053.665

2.355.648.293
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188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

2.355.648.291

$263.981.230

2.107.195.371

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

2.107.195.371

$268.174.872

1.854.795.491

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

1.854.795.491

$285.756.117

1.585.848.556

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

1.585.848.556

$315.107.615

1.289.276.683

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

1.289.276.683

$330.829.510

977.907.733

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

977.907.733

$348.196.516

640.789.993

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

640.789.993

$339.286.034

$301.503.959

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

301.503.959

$290.209.257

$11.294.702

2.3.

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION

VALOR BASICO

IVA

VALOR

AMORTIZADO

VALOR
FACTURADO

Acta de costos No. 30

$243.873.325

$46.335.932 S0

$290.209.257

2.4.

AVANCE DEL CONTRATO

Segun el informe de interventoria del mes de noviembre para el periodo 2023 el
contrato de interventoria reporta un avance de 21,44% y $ 6.538.685.545,00 de avance

financiero.




MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

cODIGO

MEPI-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE | VERSION

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

1

INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR PAGINA

16

DE

19

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO
Total inversion programada: 22,21%
Total inversion ejecutada: 21,44%
2.6. ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTANo. | ESTADO
ACTA
2.7. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION SUSPENSION REANUDACION
No. DESDE - HASTA
2.8. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL
PERIODO
FECHA No. TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en
COMITE COMITE tramite, en correccién o

rechazado)

2.9 ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

A continuacion, se relaciona de forma consecutiva la informacion para cada uno de los
certificados o anexos de modificacion de las garantias aprobados por el Instituto en
desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: UNICA CUMPLIMIENTO

SEGUROS MUNDIAL

Péliza de Cumplimiento

Amparos

Valor
Asegurado

Péliza No.
Anexo No. Vigencia
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Desde Hasta
Cumplimiento 975.998.024, | NB-100166285 | 28/06/2021 | 31/1212025
Buen Manejo Anticipo 640'7;‘3002' NB-100166285 | 28/06/2021 | 31/12/2025
Pago de Salarios,
Prestaciones Sociales e 1'953'286'04 NB-100166285 28/06/2021 | 31/12/2028
indemnizaciones. '
Calidad del Servicio 2'92;'284'07 NB-100166285 | 31/12/2025 | 31/12/2030

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 11-08-21
MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y

GARANTIAS:

FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _O NOX

2.10 PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL
PERIODO
No CAUSAL No. MEMORANDO | ESTADO FECHA OBSERVACIONE
INTERPUEST ENVIADO A ACTUAL | AUDIENCI s
A JURIDICA A
1
2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO
2023S-VMET- CONSORCIO Respuesta a su comunicacion TR1-1CC-1114-23 —
022037 20-11-23 CORREDORES ICC Contrato 1065-21.
2023S-VMET- Respuesta PQRSD 2023E-VUVR-025878 Puerto
021142 15-11-23 | ALFONSO BURGOS Carreiio - Contrato 2254-21
2023S-VMET- CONSORCIO Solicitud entrega de compromisos Sostenibilidad
017939 06-11-23 CORREDORES ICC Contrato 2254-21
20231-VMET- ALCALDIA PUERTO Solicitud rendimientos financieros e informe de
016400 03-11-23 GAITAN avance del convenio
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DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO | ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE

OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO.

3.1 ASPECTOS TECNICOS.

- Se continua con el mantenimiento de
transitabilidad en el tramo de ejecucidn.

los sitios criticos para garantizar

ASPECTOS JURIDICOS.

3.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

De acuerdo con el Contrato de Interventoria No 1065 de 2021, se presentan en la
siguiente tabla los valores financieros iniciales y la redistribucidn que tuvo en la vigencia

2022.

VIGENCIA INICIAL REDISTRIBUCION ACTUAL
2021 $1.524.980.246 $1.524.980.246
2022 $1.525.000.000 $ 450.000.000 $ 1.975.000.000
2023 $3.050.000.000 $ 3.050.000.000
2024 $1.830.000.000 $ 1.830.000.000
2025 $1.830.000.000 $ 1.830.000.000
2026 $3.965.000.000 $ 3.965.000.000
2027 $3.965.000.000 $ 3.965.000.000
2028 $ 4.270.000.000 $ 4.270.000.000
2029 $ 4.270.000.000 $ 4.270.000.000
2030 $ 4.270.000.000 $450.000.000 |  $ 3.820.000.000

$ 30.499.980.246 $30.499.980.246
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3.3 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

- Frente a la Obra con Participacién Comunitaria (OPC) en la escuela San Miguel de la
vereda Carimagua | se encuentra en un 98% al corte del presente informe; sin
embargo, a la fecha se cuenta con una NO CONFORMIDAD por parte de la
Interventoria frente a la instalacidn de la red eléctrica que se encuentra expuesta;
no conformidad expresada a través del comunicado No. TR1-ICC--1151-23 de fecha
20 de noviembre de 2023.

- Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 2023 el
contratista presenta atencién en la Oficina de Atencién a la Comunidad de Puente
Arimena y no recibe PQRS. En estos momentos el Proyecto cuenta con un total de
73 PQRS recibidas, de las cuales 2 se encuentran abiertas.

- El proyecto para el mes de noviembre cuenta con doce (12) personas para la
ejecucion del contrato, de los cuales tres (03) son de la regidn y nueve (09) foraneos.

4 RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

En el transcurso del presente mes no se realizaron comisiones para estos contratos.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realiza el acompanamiento en los comités técnicos de obra e Interventoria virtuales
del periodo, para el seguimiento de los contratos, avances y verificacién de los
inconvenientes que se encuentran en la obra.

6 RECOMENDACIONES 'Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL
CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

Las principales recomendaciones realizada por esta supervision son:
- Continuar aunando esfuerzos para mantener la transitabilidad en el corredor.
- Verificar mas fuentes de extraccion de material para terraplén. Teniendo en cuenta
gue en algunas areas laterales no se tiene material de préstamo para terraplén.

Cordialmente, ~ o
A ) por
ORLANDO
ORTIZ GOMEZ

ORLANDO ORTIZ GOMEZ
C.C 80.263.070
DIRECTOR TERRITORIAL META




