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RICARDO BAEZ GARCIA
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL
PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como:
obra e interventoria).
Periodo: Del 01 al 31 del mes de diciembre de 2023

No. y fecha de Resolucién de
Designacion de Supervisor

RESOLUCION No. 1484 del 09 de junio de 2021

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo
precitado en el Manual de Contratacién del Instituto Nacional de Vias respecto a las
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoria y Supervisores distintos
a los contratos de interventoria, de manera atenta presento a ustedes el informe de
actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, asi:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Puente Arimena — El Viento — Santa
Cecilia — Vias para la legalidad.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 60 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACION GENERAL
CONTRATO DE OBRA O 974 de 2021
CONVENIO NO.
CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA ‘ NIT: ’ 901.476.214-0
INTEGRANTES Integrado por PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S con NIT.
(CONSORCIO O UNIONES 800.107.800-9 y con una participacion del 30% y SOLARTE
TEMPORALES): NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S con una

participacion del 70% con NIT. 830.129.289-8
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OBIJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXION
PACIFICO — ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA —
VIENTO — SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA — VIENTO;
JURIEPE — PUERTO CARRENO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE
META'Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
“ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION

2030”. MODULO 4.

FECHA DE INICIO: 28 de
junio de DO-GGP 33135 GGP2
2021

VALOR INICIAL: $205.918.749.263 M/CTE INCLUIDO IVA

VALOR ADICIONES:

ADICION 1:

ADICION NN:

VALOR ACTUAL: $205.918.749.263 M/CTE INCLUIDO IVA

ANTICIPO

ANTICIPO OTORGADO:

ANTICIPO AMORTIZADO:

SALDO POR AMORTIZAR:

PLAZO INICIAL: 114 meses
TOTAL PRORROGAS: Meses y dias
PRORROGA 1:

PRORROGA N:

FECHA DE FINALIZACION:

31 agosto 2030

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIGENCI
REGIST| A DEL | RECURS RUBRO VALOR VALOR SALDO
RO | REGISTR (o) REGISTRO UTILIZADO REGISTRO
o)

416921 2021 54

c-2401-0600-118-
0-240118-02

3.682.749.263,00

109.851.067,00

3.572.898.196,00

416921

c-2401-0600-118-
0-240118-02

3.572.898.196,00

1.602.287,00

3.571.295.909,00
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2021 54

c-2401-0600-118-
0-240118-02

416921 | 2021 54 3.571.295.909,00 278.958.252,0 | 3.292.337.657,00
c-2401-0600-118-
0-240118-02

416921 | 2021 54 3.271.337.657,00 | 1.205.705,00 3.270.131.952,00
c-2401-0600-118-
0-240118-02

416921 | 2021 54 3.270.131.952,00 | 242.125.528,00 3.049.006.424,0
c-2401-0600-118-
0-240118-02

416921 | 2021 54 3.049.006.424,0 201.657,00 3.048.804.767,00
c-2401-0600-118-
0-240118-02

416921 | 2021 54 3.048.804.767,00 113.133.675, 2.935.671.092,00
c-2401-0600-118-
0-240118-02

416921 | 2021 54 2.935.671.092,00 | 1.664.238,00 2.934.006.854,00
c-2401-0600-118-
0-240118-02

416921 | 2021 54 2.934.006.854,00 | 2.837.580.397,00 96.426.457,00
c-2401-0600-118-
0-240118-02

416921 | 2021 54 96.426.457,00 46.163.801,00 50.262.656,00
c-2401-0600-118-
0-240118-02

137322 | 2021 54 10.644.000.000,0 10.694.262.656,0
c-2401-0600-118-

0-240118-02 53.199.694,0

137322 | 2021 54 10.694.262.656,0 10.641.062.962,0
c-2401-0600-118-
0-240118-02

137322 | 2021 54 10.641.062.962,0 762.241,0 10.640.300.703,0
c-2401-0600-118-
0-240118-02

137322 | 2022 54 10.640.300.703,0 | 1.935.037.533,00 | 8.705.263.170,0
c-2401-0600-118-
0-240118-02

137322 | 2022 54 8.705.263.170,0 120.293,00 8.705.142.877,0
c-2401-0600-118-

0-240118-02 | 8.705.142.877,0 4.979.011.240,0
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137322 | 2022 54 3.726.131.637,00
c-2401-0600-118-
0-240118-02
137322 | 2022 54 4.979.011.240,0 | 3.368.476.965,00 | 1.610.534.275,0
c-2401-0600-118-
0-240118-02
137322 | 2022 54 1.610.534.275,0 | 1.607.650.691,0 8.783.854,00
c-2401-0600-118-
0-240118-02
137322 | 2022 54 8.783.854,00 5.192.222,00 3.591.632,00
c-2401-0600-118-
0-240118-02
137322 | 2022 54 3.591.632,00 3.591.632,00 0
c-2401-0600-118-
0-240118-02
743322 | 2022 54 10.000.000.000 | 2.783.077.434,00 | 7,216,922,566
c-2401-0600-118-
0-240118-02
743322 | 2022 54 7,216,922,566 1,602,642,706 | 5.614.279.860,00
c-2401-0600-118-
0-240118-02
743322 | 2022 54 5.614.279.860,00 472.231.556 5.142.048.304
c-2401-0600-118-
0-240118-02
743322 | 2022 54 5.142.048.304 56.364.714 5.085.683.590
c-2401-0600-118-
0-240118-02
743322 | 2022 54 5.085.683.590 153.792.616 4.931.890.974
c-2401-0600-118-
0-240118-02
743322 | 2022 54 4.931.890.974 151.912.806 | 4.779.978.168
c-2401-0600-118-
0-240118-02
743322 | 2022 54 4.779.978.168 80.961.627 | 4.699.016.541
c-2401-0600-118-
0-240118-02
743322 | 2022 54 4.699.016.541 165.237.716 | 4.533.778.825
c-2401-0600-118-
0-240118-02
743322 | 2022 54 4.533.778.825 108.739.155| 4.425.039.670
c-2401-0600-118-
743322 0-240118-02 | 4.425.039.670 4.370.035.721
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2022 54 55.003.949
c-2401-0600-118-
0-240118-02
743322 | 2022 54 4.370.035.721 80.267.639 | 4.289.768.082
c-2401-0600-118-
2022 0-240118-02
743322 54 4.289.768.082 955.966.537 | 3.333.801.563
108652 | 2022 54 PROPIAS
2 10.000.000.000 0| 13.333.801.563
c-2401-0600-118-
108652 | 2022 0-240118-02
2 54 13.333.801.563 1.972.776.670 | 11.441.292.514
c-2401-0600-118-
108652 | 2022 0-240118-02
2 54 11.441.292.514 3.723.048.718| 7.564.307.229
c-2401-0600-118-
108652 | 2022 0-240118-02
2 54 7.564.307.229 159.338.717 | 7.404.968.512
c-2401-0600-118-
108652 | 2022 0-240118-02
2 54 7.404.968.512 432.436.367 | 6.972.532.145
c-2401-0600-118-
108652 | 2022 0-240118-02
2 54 6.972.532.145 6.972.445.730 $86.415
C-2401-0600-118-
2023 0-2401008-02
202923 54 21.288.000.000 $12.054.837 | 21.275.945.163
C-2401-0600-118-
2023 0-2401008-02
202923 54 21.275.945.163 $593.363.341 20.682.581.822
C-2401-0600-118-
0-2401008-02
202923 | 2023 54 20.682.581.822 $512.454.360 20.170.127.462
C-2401-0600-118-
2023 0-2401008-02
202923 54 20.170.127.462 $184.390.172 19.985.737.290
C-2401-0600-118-
2023 0-2401008-02
202923 54 19.985.737.290 $109.332.851 19.876.404.438
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 0-2401008-02
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54 19.876.404.438 | $3.465.931.080 | 16.410.473.358
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 16.410.473.358 $18.806.424 $15.617.295.253
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $15.617.295.253 $641.476.708 | $14.975.818.545
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $14.975.818.545 | $3.234.304.077 | $11.741.514.468
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $11.741.514.468 $52.238.636 $11.689.275.832
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $11.689.275.832 | $613.111.679 $11.076.164.153
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $11.076.164.153 | $2.595.731.757 $8.480.432.396
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $8.480.432.396 $25.303.071 $8.455.129.325
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $8.455.129.325 $526.462.683 $7.928.666.642
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $7.928.666.642 | $1.785.362.551 $6.143.304.091
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $6.143.304.091 $112.764.170| $6.030.539.921
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $6.030.539.921 $11.402.650| $6.019.137.271
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $6.019.137.271 $393.508.924 | $5.625.628.347
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $5.625.628.347 $582.605.207 | $5.043.023.140
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
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$5.043.023.140 $4.178.266 | $5.038.844.874
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02
202923 $5.038.844.874 $181.612.335| $5.631.604.220
C-2401-0600-118-
108652 | 2022 54 0-2401008-02
2 $5.631.604.220 $86.415| $5.631.517.805
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$5.631.517.805| $1.561.835.302| $4.069.682.503
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$4.069.682.503 $6.442.595 $3.288.868.227
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$3.288.868.227 | $464.811.165 $2.824.057.062
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$2.824.057.062 | $1.691.143.714 | $1.132.913.348
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$1.132.913.348 | $465.196.948 $667.716.400
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$667.716.400 $421.340.874 $246.375.526
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$246.375.526 $6.450.142 $239.925.384
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$239.925.384 $125.897.775 $114.027.609
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$114.027.609 $41.908.341 $72.119.268
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02 $72.119.268 $936.054 $71.183.214
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02 $71.183.214 $35.669.479 $35.513.735
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02 $35.513.735 $20.280.541 $15.233.194
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02 $15.233.194 $12.066.182 $3.167.012
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1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA VALOR VALOR
AMORTIZADO FACTURADO
DEL ANTICIPO
Acta de ajuste 29D Y
30p $933.326 $2.728 - $6.450.142
Acta de Recibo Parcial
de Obra No.31 $55.786.950 $163.070 - $55.950.020
Acta de ajuste 31P
$12.031.014 $35.168 - $41.908.341

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Segun el informe de interventoria de fecha Diciembre, para el periodo 2023, se reporta un
avance para el contrato de obra, relacionado a continuacion:

1.4.1. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO
ITEM VALOR %
(MILLONES)

VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA $182,451,868,100 100
INVERSION OBRA PROGRAMADA
ACUMULADA $49.330.665.000 27,02
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA $49.349.218.000 27,05
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS - -
TOTAL, INVERSION EJECUTADA $49.349.218.000 27,05

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado |SN.A
Amortizado |S N.A
Saldo SN.A
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1.4.3. AVANCE FiSICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 27,02

Meta fisica ejecutada %: 27,05

1.5. ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL
PERIODO
FECHA iTEM DESCRIPCION iTEM
ACTA
1.6. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O

REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA | ACTA No.
1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO
FECHA ULTIMA NUMERO DE ESTADO (Aprobado, en tramite, en

ACTUALIZACION:

REPROGRAMACION

correccion o rechazado)

1.8. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION SUSPENSION REANUDACION
No. DESDE - HASTA
1.9. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL

PERIODO
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FECHA TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en tramite,
COMITE en correccion o rechazado)
Vigencia Vigencia
Fiscal Valor Fiscal Valor
. [ 3.661.749.263 - 5 3.661.749.263
2021 g 21.000.000 2021 Ty 21.000.000
2022 5 10.600.265.922 2022 5 30.600.265.922
- 5 43.734.078 5 43734078
2023 3 21.258.000.000 2023 5 21.288.000.000
-024 5 12.772.600.000 2024 ) 12.772.500.000
— 5 12.772.800.000 2025 5 12 772.600.000
2026 5 27.674.400.000 206 5 27.674.400.000
2037 3 27.674.400.000 2027 g 27.674.400.000
S028 5 29.603.200.000 2028 5 29.803.200.000
5029 5 29.503.200.000 2029 5 29.803.200.000
2030 3 29_803.200.000 2030 5 19.803.200.000
TOTAL | § 205.915.749.263 TOTAL | § 215.918.749.263
1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: ADICION
FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 20/10/2022

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y

GARANTIAS:

FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 20/10/2022

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTIAS

NACIONAL DE SEGUROS
Péliza de Cumplimiento

TIPO DE GARANTIA: UNICA DE CUMPLIMIENTO

Valor Péliza No. . .
Amparos Vigencia
Asegurado Anexo No.
Desde Hasta
Cumplimiento 8.116.034.927 400035701 03/10/2022 03/01/2027
Buen Manejo Anticipo N/A N/A N/A N/A




1.11.

PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL

PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No CAUSAL No. MEMORANDO | ESTADO FECHA OBSERVACIONE
INTERPUEST ENVIADO A ACTUAL | AUDIENCI S
A JURIDICA A
1
1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
OFICIO FECHA DESTINATARIO | ASUNT
No. (o)
1.13. DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO
MEMORANDO FECHA DESTINATARIO | ASUNT
No. (0]

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las
normas vigentes sobre la materia, el sequimiento al contrato de obra lo realiza la
interventoria. (cuando aplique)
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Pago de Salarios,
Prestaciones Sociales e 14.232.069.854 400035701 03/10/2022 | 03/01/2030
indemnizaciones.
Estabilidad de la Obra 21.348.104.781 400035701 31/12/2025 | 31/12/2030
Calidad 182.070.000 400035701 31/12/2025 | 31/12/2030
Garantia de RCE
Amparos Valor Asegurado Poliza No. Vigencia
Anexo No. Desde Hasta
Predios,
Laboresy 3.558.017.464,50 400035702 03/10/2022 31/12/2025
Operaciones
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2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL
CONTRATO DE 1065 de 2021
INTERVENTORIA NO.
CONTRATISTA: CONSORCIO CORREDORES ICC ‘ NIT: ‘ 901.482.408-7
INTEGRANTES INTECSA — INARSA SUCURSAL COLOMBIA (40%)
(CONSORCIO O UNION CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.S (30%)
TEMPORAL): CALY MAYOR Y ASOCIADOS S.C. (30%)
OBIJETO: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO,

MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DE LA CONEXION PACIFICO - ORINOQUIA
(PUENTE ARIMENA - VIENTO; JURIEPE — PUERTO CARRENO),
EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO
DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACION VISION 2030". MODULO 2.

FECHA DE INICIO: DO-GGP GGP2
28/06/2021 33108

VALOR INICIAL: $30.499.980.246

VALOR ADICIONES:

ADICION 1:

ADICION N:

VALOR ACTUAL: $30.499.980.246

ANTICIPO $640.748.002

ANTICIPO OTORGADO:

ANTICIPO EN FIDUCIA:

$640.748.002

ANTICIPO AMORTIZADO:

SALDO POR AMORTIZAR: | $0

PLAZO INICIAL: 114 Meses
TOTAL PRORROGAS: Meses y dias
PRORROGA 1:

PRORROGA N:

FECHA DE FINALIZACION:

31/08/2030
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2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIGENCI
REGISTR | A DEL RECURSO RUBRO VALOR VALOR SALDO
o REGISTR REGISTRO UTILIZADO REGISTRO
o
C-2401-0600-
118-0-
467621 2021 2401008-02 54 1.524.980.246 0| 1.524.980.246
C-2401-0600-
118-0-
2021 2401008-02 54
467621 884.232.244 1.419.365| 882.812.879
C-2401-0600-
118-0-
2021 2401008-02 54
467621 882.812.879 87.328.638 | 795.484.241
C-2401-0600-
118-0-
467621 2021 2401008-02 54 795.484.241 142.018.352| 653.465.889
C-2401-0600-
118-0-
467621 2021 2401008-02 54 653.465.889 158.787.148 | 494.678.741
C-2401-0600-
118-0-
467621 2021 2401008-02 54 494.678.741 165.770.046 | 340.022.900
C-2401-0600-
118-0-
2021 2401008-02 54
467621 340.022.900 168.092.807 | 181.817.905
C-2401-0600-
118-0-
2021 2401008-02 54
467621 181.817.905 166.962.902 24.676.350
C-2401-0600-
467621/ 118-0-
154722 2021 2401008-02 54 $ 1.549.676.350 170.184.893 | 1.389.502.333
C-2401-0600-
118-0-
154722 2022 2401008-02 54 1.389.502.333 156.043.878 | 1.242.637.507
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154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

1.242.637.507

149.562.389,00

1.101.872.906

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

1.101.872.906

171.063.694

940.871.782

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

940.871.782

189.909.287

762.133.630

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

762.133.630

192.652.787,00

580.813.360

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

580.813.360

214.894.658

378.559.564

450.000.000

0

828.559.564

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

828.559.564

240.067.796

709.612.155

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

709.612.155

238.482.969

570.968.323

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

570.968.323

252.011.160

388.957.163

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

388.957.163

252.904.605

206.052.558

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

206.052.558

241.077.469

0

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

3.050.000.000

238.194.457

2.825.816.983

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

2.825.816.983

$257.500.568

2.583.463.507

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

2.583.463.507

$242.053.665

2.355.648.293
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188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

2.355.648.291

$263.981.230

2.107.195.371

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

2.107.195.371

$268.174.872

1.854.795.491

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

1.854.795.491

$285.756.117

1.585.848.556

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

1.585.848.556

$315.107.615

1.289.276.683

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

1.289.276.683

$330.829.510

977.907.733

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

977.907.733

$348.196.516

640.789.993

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11 640.789.993

$339.286.034

$301.503.959

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11 301.503.959

$290.209.257

$11.294.702

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11 1.841.294.702

$224.548.845

1.616.745.856

2.3.

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION

VALOR BASICO

IVA

VALOR

AMORTIZADO

VALOR
FACTURADO

Acta de costos No. 31

$188.696.508

$35.852.337

S0

$224.548.845

2.4, AVANCE DEL CONTRATO

Segun el informe de interventoria del mes de noviembre para el periodo 2023 el
contrato de interventoria reporta un avance de 22,17% vy $ 6.763.234.391,00 de avance

financiero.
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2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO
Total inversion programada: 22,30%
Total inversion ejecutada: 22,17%
2.6. ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA No. ESTADO
ACTA
2.7. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION SUSPENSION REANUDACION
No. DESDE - HASTA
2.8. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL
PERIODO
FECHA No. TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en
COMITE COMITE tramite, en correccién o

rechazado)

2.9 ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

A continuacion, se relaciona de forma consecutiva la informacion para cada uno de los
certificados o anexos de modificacion de las garantias aprobados por el Instituto en
desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: UNICA CUMPLIMIENTO

SEGUROS MUNDIAL

Péliza de Cumplimiento

Amparos

Valor
Asegurado

Péliza No.
Anexo No. Vigencia
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ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 11-08-21
MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y

GARANTIAS:

FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _O NOX

2.10 PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL
PERIODO
No CAUSAL No. MEMORANDO | ESTADO FECHA OBSERVACIONE
INTERPUEST ENVIADO A ACTUAL | AUDIENCI S
A JURIDICA A
1
2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO
2023S-VMET- CONSORCIO Solicitud de informacién de afectacion vial o con
026357 05-12-23 CORREDORES ICC franja de retiro con poligonos prediales
2023S-VMET- | 05-12-23 | ALCALDIA PUERTO Reiteracion solicitud rendimientos financieros -
025408 GAITAN Convenio 1858-21.
2023S-VMET- SUBDIRECCION DE Respuesta 20231-VBOG-029114
026357 09-11-23 SOSTENIBILIDAD
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Desde Hasta
Cumplimiento 975.998.024, | NB-100166285 | 28/06/2021 | 31/1212025
Buen Manejo Anticipo 640'7;‘3002' NB-100166285 | 28/06/2021 | 31/12/2025
Pago de Salarios,
Prestaciones Sociales e 1'953'286'04 NB-100166285 28/06/2021 | 31/12/2028
indemnizaciones. '
Calidad del Servicio 2'92;'284'07 NB-100166285 | 31/12/2025 | 31/12/2030
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2.12 DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO | ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE

OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO.

3.1 ASPECTOS TECNICOS.

- Se continua con el mantenimiento de
transitabilidad en el tramo de ejecucidn.

los sitios criticos para garantizar

ASPECTOS JURIDICOS.

3.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

De acuerdo con el Contrato de Interventoria No 1065 de 2021, se presentan en la
siguiente tabla los valores financieros iniciales y la redistribucién que tuvo en la vigencia

2022.

VIGENCIA INICIAL REDISTRIBUCION ACTUAL
2021 $1.524.980.246 $1.524.980.246
2022 $1.525.000.000 $ 450.000.000 $ 1.975.000.000
2023 $3.050.000.000 $ 3.050.000.000
2024 $1.830.000.000 $ 1.830.000.000
2025 $ 1.830.000.000 $ 1.830.000.000
2026 $3.965.000.000 $ 3.965.000.000
2027 $3.965.000.000 $ 3.965.000.000
2028 $ 4.270.000.000 $ 4.270.000.000
2029 $ 4.270.000.000 $ 4.270.000.000
2030 $ 4.270.000.000 $450.000.000 |  $ 3.820.000.000

$ 30.499.980.246 $30.499.980.246
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3.3 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

- Frente a la Obra con Participacién Comunitaria (OPC) en la escuela San Miguel de la
vereda Carimagua | se encuentra en un 100% al corte del presente informe; sin
embargo, a la fecha se cuenta con una NO CONFORMIDAD por parte de la

Interventoria frente a la instalacion de la red eléctrica que se encuentra expuesta.

- Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2023 el
contratista presenta atencion en la Oficina de Atencién a la Comunidad de Puente
Arimena y no recibe PQRS. En estos momentos el Proyecto cuenta con un total de

73 PQRS recibidas, de las cuales 2 se encuentran abiertas.

- El proyecto para el mes de diciembre cuenta con doce (12) personas para la
ejecucion del contrato, de los cuales tres (03) son de la regién y nueve (09) foraneos.

4 RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

En el transcurso del presente mes no se realizaron comisiones para estos contratos.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realiza el acompanamiento en los comités técnicos de obra e Interventoria virtuales
del periodo, para el seguimiento de los contratos, avances y verificacién de los

inconvenientes que se encuentran en la obra.

6 RECOMENDACIONES 'Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

Las principales recomendaciones realizada por esta supervision son:

- Continuar aunando esfuerzos para mantener la transitabilidad en el corredor.
- Verificar mas fuentes de extraccion de material para terraplén. Teniendo en cuenta
gue en algunas areas laterales no se tiene material de préstamo para terraplén.

Cordialmente, # Fiiscs
igitalmente
por
) ORLANDO

ORTIZ GOMEZ

ORLANDO ORTIZ GOMEZ
C.C 80.263.070
DIRECTOR TERRITORIAL META




