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GRUPO ORIENTE
Ingeniera
KAROL ROCA PACHECO
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL
PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como:
obra e interventoria).
Periodo: Del 01 al 31 del mes de marzo de 2024
No. y fecha de Resolucién de RESOLUCION No. 0726 de 14 de marzo de 2024
Designacion de Supervisor

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo
precitado en el Manual de Contratacién del Instituto Nacional de Vias respecto a las
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoria y Supervisores distintos
a los contratos de interventoria, de manera atenta presento a ustedes el informe de
actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, asi:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Puente Arimena — El Viento — Santa
Cecilia — Vias para la legalidad.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 60 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACION GENERAL
CONTRATO DE OBRA O 974 de 2021
CONVENIO NO.
CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA ‘ NIT: ’ 901.476.214-0
INTEGRANTES Integrado por PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S con NIT.
(CONSORCIO O UNIONES 800.107.800-9 y con una participacion del 30% y SOLARTE
TEMPORALES): NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S con una

participacion del 70% con NIT. 830.129.289-8
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OBIJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXION
PACIFICO — ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA —
VIENTO — SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA — VIENTO;
JURIEPE — PUERTO CARRENO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE
META'Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
“ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION
2030”. MODULO 4.

FECHA DE INICIO: 28 de
junio de DO-GGP 33135 GGP2
2021

VALOR INICIAL: $205.918.749.263 M/CTE INCLUIDO IVA

VALOR ADICIONES:

ADICION 1:

ADICION NN:

VALOR ACTUAL: $205.918.749.263 M/CTE INCLUIDO IVA

ANTICIPO

ANTICIPO OTORGADO:

ANTICIPO AMORTIZADO:

SALDO POR AMORTIZAR:

PLAZO INICIAL: 114 meses
TOTAL PRORROGAS: Meses y dias
PRORROGA 1:

PRORROGA N:

FECHA DE FINALIZACION:

31 agosto 2030

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIGENCI
REGIST| ADEL | RECUR RUBRO VALOR VALOR SALDO
RO |REGISTR| SO REGISTRO UTILIZADO REGISTRO
o)
c-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 2021 54 3.682.749.263,00 | 109.851.067,00 | 3.572.898.196,00
c-2401-0600-118-0-

416921 240118-02 3.572.898.196,00 1.602.287,00 | 3.571.295.909,00
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2021 54

c-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 3.571.295.909,00 278.958.252,0 | 3.292.337.657,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 3.271.337.657,00 | 1.205.705,00 3.270.131.952,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 3.270.131.952,00 | 242.125.528,00 3.049.006.424,0
¢-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 3.049.006.424,0 201.657,00 3.048.804.767,00
¢-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 3.048.804.767,00 113.133.675, 2.935.671.092,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 2.935.671.092,00 | 1.664.238,00 2.934.006.854,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 2.934.006.854,00 | 2.837.580.397,00 96.426.457,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 96.426.457,00 46.163.801,00 50.262.656,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02

137322 | 2021 54 10.644.000.000,0 10.694.262.656,0
c-2401-0600-118-0-

240118-02 53.199.694,0

137322 | 2021 54 10.694.262.656,0 10.641.062.962,0
c-2401-0600-118-0-
240118-02

137322 | 2021 54 10.641.062.962,0 762.241,0 10.640.300.703,0
c-2401-0600-118-0-
240118-02

137322 | 2022 54 10.640.300.703,0 | 1.935.037.533,00 | 8.705.263.170,0
c-2401-0600-118-0-
240118-02

137322 | 2022 54 8.705.263.170,0 120.293,00 8.705.142.877,0
¢c-2401-0600-118-0-

240118-02 | 8.705.142.877,0 4.979.011.240,0
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137322 | 2022 54 3.726.131.637,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02
137322 | 2022 54 4.979.011.240,0 | 3.368.476.965,00 | 1.610.534.275,0
c-2401-0600-118-0-
240118-02
137322 | 2022 54 1.610.534.275,0 | 1.607.650.691,0 8.783.854,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02
137322 | 2022 54 8.783.854,00 5.192.222,00 3.591.632,00
¢-2401-0600-118-0-
240118-02
137322 | 2022 54 3.591.632,00 3.591.632,00 0
¢-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 10.000.000.000 | 2.783.077.434,00 | 7,216,922,566
c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 7,216,922,566 1,602,642,706 | 5.614.279.860,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 5.614.279.860,00 472.231.556 5.142.048.304
c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 5.142.048.304 56.364.714 5.085.683.590
c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 5.085.683.590 153.792.616 4.931.890.974
¢c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 4.931.890.974 151.912.806 | 4.779.978.168
c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 4.779.978.168 80.961.627 | 4.699.016.541
c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 4.699.016.541 165.237.716 | 4.533.778.825
c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 4.533.778.825 108.739.155| 4.425.039.670
c-2401-0600-118-0-
743322 240118-02 | 4.425.039.670 4.370.035.721
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2022 54 55.003.949
c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 4.370.035.721 80.267.639 | 4.289.768.082
c-2401-0600-118-0-
2022 240118-02
743322 54 4.289.768.082 955.966.537 | 3.333.801.563
108652 | 2022 54 PROPIAS
2 10.000.000.000 0| 13.333.801.563
¢-2401-0600-118-0-
108652 | 2022 240118-02
2 54 13.333.801.563 1.972.776.670 | 11.441.292.514
¢-2401-0600-118-0-
108652 | 2022 240118-02
2 54 11.441.292.514 3.723.048.718| 7.564.307.229
c-2401-0600-118-0-
108652 | 2022 240118-02
2 54 7.564.307.229 159.338.717 | 7.404.968.512
c-2401-0600-118-0-
108652 | 2022 240118-02
2 54 7.404.968.512 432.436.367 | 6.972.532.145
c-2401-0600-118-0-
108652 | 2022 240118-02
2 54 6.972.532.145 6.972.445.730 $86.415
C-2401-0600-118-
2023 0-2401008-02
202923 54 21.288.000.000 $12.054.837 | 21.275.945.163
C-2401-0600-118-
2023 0-2401008-02
202923 54 21.275.945.163 $593.363.341 20.682.581.822
C-2401-0600-118-
0-2401008-02
202923 | 2023 54 20.682.581.822 $512.454.360 20.170.127.462
C-2401-0600-118-
2023 0-2401008-02
202923 54 20.170.127.462 $184.390.172 19.985.737.290
C-2401-0600-118-
2023 0-2401008-02
202923 54 19.985.737.290 $109.332.851 19.876.404.438
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 0-2401008-02
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54 19.876.404.438 | $3.465.931.080 | 16.410.473.358
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 16.410.473.358 $18.806.424 $15.617.295.253
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $15.617.295.253 $641.476.708 | $14.975.818.545
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $14.975.818.545 | $3.234.304.077 | $11.741.514.468
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $11.741.514.468 $52.238.636 $11.689.275.832
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $11.689.275.832 | $613.111.679 $11.076.164.153
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $11.076.164.153 | $2.595.731.757 $8.480.432.396
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $8.480.432.396 $25.303.071 $8.455.129.325
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $8.455.129.325 $526.462.683 $7.928.666.642
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $7.928.666.642 | $1.785.362.551 $6.143.304.091
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $6.143.304.091 $112.764.170| $6.030.539.921
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $6.030.539.921 $11.402.650| $6.019.137.271
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $6.019.137.271 $393.508.924 | $5.625.628.347
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $5.625.628.347 $582.605.207 | $5.043.023.140
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
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$5.043.023.140 $4.178.266 | $5.038.844.874
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02
202923 $5.038.844.874 $181.612.335| $5.631.604.220
C-2401-0600-118-
108652 | 2022 54 0-2401008-02
2 $5.631.604.220 $86.415| $5.631.517.805
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$5.631.517.805| $1.561.835.302| $4.069.682.503
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$4.069.682.503 $6.442.595 $3.288.868.227
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$3.288.868.227 | $464.811.165 $2.824.057.062
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$2.824.057.062 | $1.691.143.714 | $1.132.913.348
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$1.132.913.348 | $465.196.948 $667.716.400
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$667.716.400 $421.340.874 $246.375.526
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$246.375.526 $6.450.142 $239.925.384
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$239.925.384 $125.897.775 $114.027.609
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$114.027.609 $41.908.341 $72.119.268
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02 $72.119.268 $936.054 $71.183.214
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02 $71.183.214 $35.669.479 $35.513.735
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02 $35.513.735 $20.280.541 $15.233.194
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02 $15.233.194 $12.066.182 $3.167.012
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208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $12.746.554.999 $204.931 $12.746.350.068
51102D-2401008-02
208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $12.746.350.068 $27.416 $12.746.322.652
51102D-2401008-02
208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $12.746.322.652 | $631.887.271 $12.114.435.381
51102D-2401008-02
208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $12.114.435.381 $178.820.499 | $11.965.026.896
51102D-2401008-02
208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $11.965.026.896 | $900.596.362 | $11.064.430.535
51102D-2401008-02
208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $11.064.430.535 | $208.155.743 $10.856.274.792
51102D-2401008-02
208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $10.856.274.792 | $1.427.590.582 | $9.428.684.210
51102D-2401008-02
1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA VALOR VALOR
AMORTIZADO FACTURADO
DEL ANTICIPO
Acta de ajuste 33P $207.549.061 $606.682 i $208.155.743
Acta de Recibo Parcial
de Obra No.34 $1.423.429.787 $4.160.795 - $1.427.590.582

1.4.

AVANCE DEL CONTRATO

Segun el informe de interventoria de fecha marzo, para el periodo 2024, se reporta un

avance para el contrato de obra, relacionado a continuacion:

1.4.1. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO
ITEM VALOR %
(MILLONES)
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA $ 182,451,868,100 100
INVERSION OBRA PROGRAMADA
ACUMULADA $51.919.536.000 28,44
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INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA $52.300.665.000 28,77
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS - -
TOTAL, INVERSION EJECUTADA $52.300.665.000 28,77
1.4.2. ANTICIPO
Otorgado |SN.A
Amortizado | S N.A
Saldo SN.A
1.4.3. AVANCE FiSICO DEL CONTRATO
Meta fisica programada %: 28,44
Meta fisica ejecutada %: 28,77
1.5. ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL
PERIODO
FECHA iTEM DESCRIPCION ITEM
ACTA
1.6. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O

REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA | ACTA No.
1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO
FECHA ULTIMA NUMERO DE ESTADO (Aprobado, en tramite, en
ACTUALIZACION: REPROGRAMACION correccion o rechazado)

1.8. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
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1.10.

ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL

PERIODO
FECHA TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en tramite,
COMITE en correccion o rechazado)
e ver T | e
ol — I ——
e I —
2023 3 21.288.000.000 2023 ¥ 21.288.000.000
2024 5 12 772.800.000 opoa LS 12 772.800.000
S025 12.772.800.000 opos LS 12 772.800.000
026 5 27 674 400.000 oooe LS 27.674.400.000
2027 5 27.674.400.000 5027 3 27.674.400.000
2028 5 29.803.200.000 opos LS 29.803.200.000
2029 3 29.803.200.000 2029 |3 29.803.200.000
2030 5 29 803 .200.000 opan LS 19.603.200.000
TOTAL | § 205.918.749.263 TOTAL | § 215.918.749.263
ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: ADICION

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 28/07/2023
MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y

GARANTIAS:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO MEPI-FR-1
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE | vERSION 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE -
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR PAGINA 10| DE | 20
FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION SUSPENSION REANUDACION
No. DESDE - HASTA
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FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 28/07/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: UNICA DE CUMPLIMIENTO
NACIONAL DE SEGUROS
Péliza de Cumplimiento
Valor Péliza No. . .
Amparos Asegurado Anexo No. Vigencia
Desde Hasta
Cumplimiento 8.116.034.927 400035701 28/07/2023 03/12/2025
Buen Manejo Anticipo N/A N/A N/A N/A
Pago de Salarios,
Prestaciones Sociales e | 16.232.069.852.60 400035701 28/07/2023 | 03/12/2028
indemnizaciones.
Estabilidad de la Obra 21.348.104.788 400035701 31/12/2025 31/12/2030
Calidad 182.070.000 400035701 31/12/2025 31/12/2030
Garantia de RCE
Amparos Valor Asegurado Péliza No. Vigencia
Anexo No. Desde Hasta
Predios,
Laboresy 3.558.017.464,50 400035702 03/10/2022 31/12/2025
Operaciones

1.11.

PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL

PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No CAUSAL No. MEMORANDO | ESTADO FECHA OBSERVACIONE
INTERPUEST ENVIADO A ACTUAL | AUDIENCI S
A JURIDICA A
1
1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
OFICIO FECHA DESTINATARIO | ASUNT
No. (o)
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1.13. DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO
MEMORANDO FECHA DESTINATARIO | ASUNT
No. (0]

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las
normas vigentes sobre la materia, el sequimiento al contrato de obra lo realiza la
interventoria. (cuando aplique)
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2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL
CONTRATO DE 1065 de 2021
INTERVENTORIA NO.
CONTRATISTA: CONSORCIO CORREDORES ICC ‘ NIT: ‘ 901.482.408-7
INTEGRANTES INTECSA — INARSA SUCURSAL COLOMBIA (40%)
(CONSORCIO O UNION CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.S (30%)
TEMPORAL): CALY MAYOR Y ASOCIADOS S.C. (30%)
OBIJETO: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO,

MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DE LA CONEXION PACIFICO - ORINOQUIA
(PUENTE ARIMENA - VIENTO; JURIEPE — PUERTO CARRENO),
EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO
DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACION VISION 2030". MODULO 2.

FECHA DE INICIO: DO-GGP GGP2
28/06/2021 33108

VALOR INICIAL: $30.499.980.246

VALOR ADICIONES:

ADICION 1:

ADICION N:

VALOR ACTUAL: $30.499.980.246

ANTICIPO $640.748.002

ANTICIPO OTORGADO:

ANTICIPO EN FIDUCIA:

$640.748.002

ANTICIPO AMORTIZADO:

SALDO POR AMORTIZAR: | $0

PLAZO INICIAL: 114 Meses
TOTAL PRORROGAS: Meses y dias
PRORROGA 1:

PRORROGA N:

FECHA DE FINALIZACION:

31/08/2030

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
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REGISTR
(0

VIGENCI
A DEL
REGISTR
o)

RECURSO

RUBRO

VALOR

REGISTRO

VALOR

UTILIZADO

SALDO
REGISTRO

467621

2021

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

54

1.524.980.246

1.524.980.246

467621

2021

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

54

884.232.244

1.419.365

882.812.879

467621

2021

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

54

882.812.879

87.328.638

795.484.241

467621

2021

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

54

795.484.241

142.018.352

653.465.889

467621

2021

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

54

653.465.889

158.787.148

494.678.741

467621

2021

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

54

494.678.741

165.770.046

340.022.900

467621

2021

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

54

340.022.900

168.092.807

181.817.905

467621

2021

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

54

181.817.905

166.962.902

24.676.350

467621/
154722

2021

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

54

$1.549.676.350

170.184.893

1.389.502.333

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

54

1.389.502.333

156.043.878

1.242.637.507

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

1.242.637.507

149.562.389,00

1.101.872.906
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154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

1.101.872.906

171.063.694

940.871.782

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

940.871.782

189.909.287

762.133.630

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

762.133.630

192.652.787,00

580.813.360

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

580.813.360

214.894.658

378.559.564

450.000.000

0

828.559.564

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

828.559.564

240.067.796

709.612.155

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

709.612.155

238.482.969

570.968.323

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

570.968.323

252.011.160

388.957.163

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

388.957.163

252.904.605

206.052.558

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

206.052.558

241.077.469

0

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

3.050.000.000

238.194.457

2.825.816.983

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

2.825.816.983

$257.500.568

2.583.463.507

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

2.583.463.507

$242.053.665

2.355.648.293

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

2.355.648.291

$263.981.230

2.107.195.371
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188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

2.107.195.371

$268.174.872

1.854.795.491

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

1.854.795.491

$285.756.117

1.585.848.556

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

1.585.848.556

$315.107.615

1.289.276.683

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

1.289.276.683

$330.829.510

977.907.733

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

977.907.733

$348.196.516

640.789.993

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

640.789.993

$339.286.034

$301.503.959

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

301.503.959

$290.209.257

$11.294.702

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

1.841.294.702

$224.548.845

1.616.745.856

234924

2024

C-2401-0600-
118-51102D-
2401008-02

11

1.616.745.856

$232.036.438

1.384.709.419

234924

2024

C-2401-0600-
118-51102D-
2401008-02

11

1.384.709.419

$227.266.188

1.157.443.231

234924

2024

C-2401-0600-
118-51102D-
2401008-02

11

1.157.443.231

$237.417.926

$920.025.305

2.3.

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION

VALOR BASICO

IVA

VALOR

AMORTIZADO

VALOR
FACTURADO

Acta de costos No. 34

$199.510.862

$37.907.064 S0

$237.417.926
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2.4, AVANCE DEL CONTRATO

Segun el informe de interventoria del mes de marzo para el periodo 2024 el contrato de
interventoria reporta un avance de 24,46% y S 7. 459.954.942,00 de avance financiero.

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversidon programada: 24,56%
Total inversion ejecutada: 24,46%

2.6. ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA No. ESTADO

ACTA
2.7. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION SUSPENSION REANUDACION
No. DESDE - HASTA
2.8. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL
PERIODO
FECHA No. TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en
COMITE COMITE tramite, en correccién o

rechazado)

2.9 ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

A continuacion, se relaciona de forma consecutiva la informacion para cada uno de los
certificados o anexos de modificacion de las garantias aprobados por el Instituto en
desarrollo del contrato:




ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: ADICION

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 31-08-23

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y
GARANTIAS:

FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NOX

2.10 PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL
PERIODO
No CAUSAL No. MEMORANDO | ESTADO FECHA OBSERVACIONE
INTERPUEST ENVIADO A ACTUAL | AUDIENCI S
A JURIDICA A
1
2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO
2024S-VMET- | 20-04-24 CONSORCIO Autorizacidén de ingreso Ing. Residente de
019534 CORREDORES ICC Interventoria. tramo 1 — Contrato 1065-21.

2.12 DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MINISTERIO DE TRANSPORTE 2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO MEPI-FR-1
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE | VvERSION 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE -
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR PAGINA 18 | DE | 20
CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: UNICA CUMPLIMIENTO
SEGUROS MUNDIAL
Péliza de Cumplimiento
Valor Pdliza No. . .
Amparos Asegurado Anexo No Vigencia
& ) Desde Hasta
Cumplimiento 102099802 | NB-100166285 | 31/08/2023 | 31/1212025
Buen Manejo Anticipo 640'754;3'002' NB-100166285 | 51082023 | 54,15/5005
Pago de Salarios,
Prestaciones Sociales e 2'041'396'04 NB-100166285 31/08/2023 31/12/2028
indemnizaciones.
Calidad del Servicio 3'062294'07 NB-100166285 | 31/12/2025 | 31/12/2030
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3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE

OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO.

3.1 ASPECTOS TECNICOS.

- Se continua con el mantenimiento de los sitios criticos para garantizar
transitabilidad en el tramo de ejecucidn.

ASPECTOS JURIDICOS.

3.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

De acuerdo con el Contrato de Interventoria No 1065 de 2021, se presentan en la
siguiente tabla los valores financieros iniciales y la redistribucidn que tuvo en la vigencia
2022.

VIGENCIA INICIAL REDISTRIBUCION ACTUAL
2021 $1.524.980.246 $ 1.524.980.246
2022 $ 1.525.000.000 $ 450.000.000 $ 1.975.000.000
2023 $ 3.050.000.000 $ 3.050.000.000
2024 $ 1.830.000.000 $ 1.830.000.000
2025 $ 1.830.000.000 $ 1.830.000.000
2026 $ 3.965.000.000 $ 3.965.000.000
2027 $ 3.965.000.000 $ 3.965.000.000
2028 $ 4.270.000.000 $ 4.270.000.000
2029 $ 4.270.000.000 $ 4.270.000.000
2030 $ 4.270.000.000 - $450.000.000 $ 3.820.000.000

$ 30.499.980.246 $ 30.499.980.246

3.3 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE -
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR PAGINA 19| DE | 20
MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO | ASUNTO
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- Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2024 el contratista
presenta atencién en la Oficina de Atencién a la Comunidad de Puente Arimena; A

la fecha se cuenta con 74 PQRS, de las cuales, 3, se encuentran abiertas.

- El proyecto para el mes de marzo cuenta con cincuenta y seis (56) personas para la
ejecucion del contrato, de los cuales once (11) son de la regién y cuarenta y cinco
(45) foraneos, en el presente periodo hubo ingreso de personal.

- Para el presente periodo del mes de marzo de 2024, El contratista Consorcio SD
Vichada no reporta avance o gestion ambiental, en el cumplimiento de los
requerimientos del acto administrativo y ejecucién de medidas ambientales de las

ficas del Plan de Adaptacién a la Guia ambiental PAGA v4 de 2022.

4 RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

En el transcurso del presente mes se realizé una reunién en la Gobernacién del Meta,
para informar el avance que se ha tenido de las obras de la transversal Altillanura y
coadyuvar en el proceso de mantenimiento y adquisicion de permisos ambientales, para

una mejor ejecucion.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realiza el acompanamiento en los comités técnicos de obra e Interventoria virtuales
del periodo, para el seguimiento de los contratos, avances y verificacién de los

inconvenientes que se encuentran en la obra.

6 RECOMENDACIONES 'Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

Las principales recomendaciones realizada por esta supervision son:

- Continuar aunando esfuerzos para mantener la transitabilidad en el corredor.
- Verificar mas fuentes de extraccion de material para terraplén. Teniendo en cuenta
gue en algunas areas laterales no se tiene material de préstamo para terraplén.

Cordialmente,

(ke

CARLOkS/GERMAN CORZO UPEGUI
Matricula No. 25202-250038 CND
DIRECTOR TERRITORIAL META




