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GRUPO ORIENTE

Ingeniero
JAVIER AUGUSTO CANON BONILLA
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL
PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como:
obra e interventoria).
Periodo: Del 01 al 31 del mes de Octubre de 2024
No. y fecha de Resolucién de RESOLUCION No. 0726 de 14 de marzo de 2024
Designacion de Supervisor

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo
precitado en el Manual de Contratacién del Instituto Nacional de Vias respecto a las
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoria y Supervisores distintos
a los contratos de interventoria, de manera atenta presento a ustedes el informe de
actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, asi:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Puente Arimena — El Viento — Santa

Cecilia — Vias para la legalidad.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 60 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACION GENERAL
CONTRATO DE OBRA O 974 de 2021
CONVENIO NO.
CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA ‘ NIT: ] 901.476.214-0
INTEGRANTES Integrado por PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S con NIT.
(CONSORCIO O UNIONES 800.107.800-9 y con una participacion del 30% y SOLARTE
TEMPORALES): NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S con una

participacion del 70% con NIT. 830.129.289-8
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OBIJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXION
PACIFICO — ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA —
VIENTO — SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA — VIENTO;
JURIEPE — PUERTO CARRENO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE
META'Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
“ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION
2030”. MODULO 4.

FECHA DE INICIO: 28 de
junio de DO-GGP 33135 GGP2
2021

VALOR INICIAL: $205.918.749.263 M/CTE INCLUIDO IVA

VALOR ADICIONES:

ADICION 1:

ADICION NN:

VALOR ACTUAL: $205.918.749.263 M/CTE INCLUIDO IVA

ANTICIPO

ANTICIPO OTORGADO:

ANTICIPO AMORTIZADO:

SALDO POR AMORTIZAR:

PLAZO INICIAL: 114 meses
TOTAL PRORROGAS: Meses y dias
PRORROGA 1:

PRORROGA N:

FECHA DE FINALIZACION:

31 agosto 2030

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIGENCI
REGIST| ADEL | RECUR RUBRO VALOR VALOR SALDO
RO |REGISTR| SO REGISTRO UTILIZADO REGISTRO
o)
c-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 2021 54 3.682.749.263,00 | 109.851.067,00 | 3.572.898.196,00
c-2401-0600-118-0-

416921 240118-02 3.572.898.196,00 1.602.287,00 | 3.571.295.909,00
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2021 54

c-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 3.571.295.909,00 278.958.252,0 | 3.292.337.657,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 3.271.337.657,00 | 1.205.705,00 3.270.131.952,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 3.270.131.952,00 | 242.125.528,00 3.049.006.424,0
¢-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 3.049.006.424,0 201.657,00 3.048.804.767,00
¢-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 3.048.804.767,00 113.133.675, 2.935.671.092,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 2.935.671.092,00 | 1.664.238,00 2.934.006.854,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 2.934.006.854,00 | 2.837.580.397,00 96.426.457,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 96.426.457,00 46.163.801,00 50.262.656,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02

137322 | 2021 54 10.644.000.000,0 10.694.262.656,0
c-2401-0600-118-0-

240118-02 53.199.694,0

137322 | 2021 54 10.694.262.656,0 10.641.062.962,0
c-2401-0600-118-0-
240118-02

137322 | 2021 54 10.641.062.962,0 762.241,0 10.640.300.703,0
c-2401-0600-118-0-
240118-02

137322 | 2022 54 10.640.300.703,0 | 1.935.037.533,00 | 8.705.263.170,0
c-2401-0600-118-0-
240118-02

137322 | 2022 54 8.705.263.170,0 120.293,00 8.705.142.877,0
¢c-2401-0600-118-0-

240118-02 | 8.705.142.877,0 4.979.011.240,0
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137322 | 2022 54 3.726.131.637,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02
137322 | 2022 54 4.979.011.240,0 | 3.368.476.965,00 | 1.610.534.275,0
c-2401-0600-118-0-
240118-02
137322 | 2022 54 1.610.534.275,0 | 1.607.650.691,0 8.783.854,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02
137322 | 2022 54 8.783.854,00 5.192.222,00 3.591.632,00
¢-2401-0600-118-0-
240118-02
137322 | 2022 54 3.591.632,00 3.591.632,00 0
¢-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 10.000.000.000 | 2.783.077.434,00 | 7,216,922,566
c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 7,216,922,566 1,602,642,706 | 5.614.279.860,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 5.614.279.860,00 472.231.556 5.142.048.304
c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 5.142.048.304 56.364.714 5.085.683.590
c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 5.085.683.590 153.792.616 4.931.890.974
¢c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 4.931.890.974 151.912.806 | 4.779.978.168
c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 4.779.978.168 80.961.627 | 4.699.016.541
c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 4.699.016.541 165.237.716 | 4.533.778.825
c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 4.533.778.825 108.739.155| 4.425.039.670
c-2401-0600-118-0-
743322 240118-02 | 4.425.039.670 4.370.035.721
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2022 54 55.003.949
c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 4.370.035.721 80.267.639 | 4.289.768.082
c-2401-0600-118-0-
2022 240118-02
743322 54 4.289.768.082 955.966.537 | 3.333.801.563
108652 | 2022 54 PROPIAS
2 10.000.000.000 0| 13.333.801.563
¢-2401-0600-118-0-
108652 | 2022 240118-02
2 54 13.333.801.563 1.972.776.670 | 11.441.292.514
¢-2401-0600-118-0-
108652 | 2022 240118-02
2 54 11.441.292.514 3.723.048.718| 7.564.307.229
c-2401-0600-118-0-
108652 | 2022 240118-02
2 54 7.564.307.229 159.338.717 | 7.404.968.512
c-2401-0600-118-0-
108652 | 2022 240118-02
2 54 7.404.968.512 432.436.367 | 6.972.532.145
c-2401-0600-118-0-
108652 | 2022 240118-02
2 54 6.972.532.145 6.972.445.730 $86.415
C-2401-0600-118-
2023 0-2401008-02
202923 54 21.288.000.000 $12.054.837 | 21.275.945.163
C-2401-0600-118-
2023 0-2401008-02
202923 54 21.275.945.163 $593.363.341 20.682.581.822
C-2401-0600-118-
0-2401008-02
202923 | 2023 54 20.682.581.822 $512.454.360 20.170.127.462
C-2401-0600-118-
2023 0-2401008-02
202923 54 20.170.127.462 $184.390.172 19.985.737.290
C-2401-0600-118-
2023 0-2401008-02
202923 54 19.985.737.290 $109.332.851 19.876.404.438
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 0-2401008-02
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54 19.876.404.438 | $3.465.931.080 | 16.410.473.358
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 16.410.473.358 $18.806.424 $15.617.295.253
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $15.617.295.253 $641.476.708 | $14.975.818.545
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $14.975.818.545 | $3.234.304.077 | $11.741.514.468
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $11.741.514.468 $52.238.636 $11.689.275.832
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $11.689.275.832 | $613.111.679 $11.076.164.153
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $11.076.164.153 | $2.595.731.757 $8.480.432.396
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $8.480.432.396 $25.303.071 $8.455.129.325
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $8.455.129.325 $526.462.683 $7.928.666.642
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $7.928.666.642 | $1.785.362.551 $6.143.304.091
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $6.143.304.091 $112.764.170| $6.030.539.921
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $6.030.539.921 $11.402.650| $6.019.137.271
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $6.019.137.271 $393.508.924 | $5.625.628.347
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $5.625.628.347 $582.605.207 | $5.043.023.140
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
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$5.043.023.140 $4.178.266 | $5.038.844.874
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02
202923 $5.038.844.874 $181.612.335| $5.631.604.220
C-2401-0600-118-
108652 | 2022 54 0-2401008-02
2 $5.631.604.220 $86.415| $5.631.517.805
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$5.631.517.805| $1.561.835.302| $4.069.682.503
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$4.069.682.503 $6.442.595 $3.288.868.227
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$3.288.868.227 | $464.811.165 $2.824.057.062
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$2.824.057.062 | $1.691.143.714 | $1.132.913.348
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$1.132.913.348 | $465.196.948 $667.716.400
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$667.716.400 $421.340.874 $246.375.526
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$246.375.526 $6.450.142 $239.925.384
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$239.925.384 $125.897.775 $114.027.609
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$114.027.609 $41.908.341 $72.119.268
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02 $72.119.268 $936.054 $71.183.214
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02 $71.183.214 $35.669.479 $35.513.735
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02 $35.513.735 $20.280.541 $15.233.194
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02 $15.233.194 $12.066.182 $3.167.012
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208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $12.746.554.999 $204.931 $12.746.350.068
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $12.746.350.068 $27.416 $12.746.322.652
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $12.746.322.652 | $631.887.271 $12.114.435.381
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $12.114.435.381 | $178.820.499 | $11.965.026.896
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $11.965.026.896 | $900.596.362 | $11.064.430.535
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $11.064.430.535 | $208.155.743 $10.856.274.792
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $10.856.274.792 | $1.427.590.582 | $9.428.684.210
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $9.428.684.210 $16.432.525 $9.412.251.688
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $9.412.251.688 $361.440.687 $9.050.811.001
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $9.050.811.001 | $1.246.943.410 | $7.803.867.591
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $7.803.867.591 $10.594.291 $7.793.273.300
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $7.793.273.300 $342.836.304 $7.450.436.996
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $7.450.436.996 $800.515.528 $6.649.921.468
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $6.649.921.468 $1.142.500 $6.648.778.968
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $6.648.778.968 $290.945.288 $6.357.833.680
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $6.357.833.680 $823.980.670 $5.533.853.010
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $5.533.853.010 $8.929.752 $5.524.923.258
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $5.524.923.258 $294.629.697 $5.230.293.561
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $5.230.293.561 $817.823.964 $4.412.469.597
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $4.412.469.597 $289.044.796 $4.123.424.801
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $4.123.424.801 $915.743.185 $3.207.681.616
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $3.207.681.616 $281.121.408 $2.926.560.207
51102D-2401008-02
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208024 2024 11 C-2401-0600-118- | $2.926.560.207 $914.353.950 $2.012.206.257
51102D-2401008-02
208024 2024 11 C-2401-0600-118- | $2.012.206.257 $30.047.464 $1.982.158.794
51102D-2401008-02
208024 2024 11 C-2401-0600-118- | $1.982.158.794 $671.995.341 $1.310.163.453
51102D-2401008-02
208024 2024 11 C-2401-0600-118- | $1.310.163.453 $121.301.637 $1.188.861.816
51102D-2401008-02
1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA VALOR VALOR
AMORTIZADO FACTURADO
DEL ANTICIPO
Acta de ajuste 39D $29.959.889 $87.575 i $30.047.464
Acta de Recibo Parcial $670.036.772 $1.958.569 $671.995.341
de Obra No.41
Acta recibo parcial $120.742.100 $559.537 $121.301.637
social No. 41

1.4.

Segun el informe de interventoria de fecha octubre, para el periodo 2024, se reporta un

AVANCE DEL CONTRATO

avance para el contrato de obra, relacionado a continuacion:

1.4.1. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO
ITEM VALOR %
MILLONES

VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA $182,451,868,100 100
INVERSION OBRA PROGRAMADA
ACUMULADA $58.129.071.000 31,91
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA $58.473.976.000 32,06
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS - -
TOTAL, INVERSION EJECUTADA $58.473.976.000 32,06




MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO MEPI-FR-1
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE | vERSION 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE -
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR PAGINA 10 | DE | 22
1.4.2. ANTICIPO
Otorgado |SN.A
Amortizado |S N.A
Saldo SN.A
1.4.3. AVANCE FiSICO DEL CONTRATO
Meta fisica programada %: 31,91
Meta fisica ejecutada %: 32,06
1.5. ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL
PERIODO
FECHA iTEM DESCRIPCION iTEM
ACTA
1.6. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O

REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

1.7.

FECHA ACTA

ACTA No.

PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA

ACTUALIZACION:

NUMERO DE
REPROGRAMACION

ESTADO (Aprobado, en tramite, en
correccion o rechazado)

1.8. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
_FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION SUSPENSION REANUDACION

No.

DESDE - HASTA
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1.9.

ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL

PERIODO

FECHA
COMITE

TRAMITE

ESTADO (Aprobado, en tramite,
en correccion o rechazado)

De acuerdo con el Contrato de obra No 974 de 2021, se presenta en la siguiente tabla los
valores financieros iniciales, la adicién y la redistribucidon que tuvo en la vigencia 2022.

VIGENCIAS

VALOR DELA
CONTRATO : - | VALORVIGENCIAS VIGENCIA
VIGENCIA ADICION No. 1 REDIS TRIBUCION

DE o:;:. O ACTUALIZADAS ACUMULADAS
2021 $  3682749.263 $§ 3682749263 |$  3.682.749.263
2022 |$  10644.000000 | § 10.000.000.000 | $ 10.000.000.000 | §  30.644.000.000 | $  34.326.749.263
2023 |$  21.288.000.000 $ 21288000000 | $  55614.749.263
2024 [$  12.772.800.000 $ 12772800000 | $  68.387.549.263
2025 |$  12.772.800.000 $ 12772800000 | $  81.160.349.263
2026 | $  27.674.400.000 $ 27674400000 | $ 108834749263
2027 |$ 27674400000 § 27674400000 |$ 136.509.149.263
2028 |$  29.803.200.000 $ 29803200000 |$ 166.312.349.263
2029 |$  29.803.200.000 $ 29803200000 [ § 196.115549.263
2030 |$ 29.803.200.000 $ (10000000.000)( $  19.803.200.000 | $  215.918.749.263

TOTAL $ 205.918.749.263 | § 10.000.000.000 | $ $ 215.918.749.263
1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: ADICION
FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 28/07/2023

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y

GARANTIAS:
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 28/07/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _
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CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: UNICA DE CUMPLIMIENTO
NACIONAL DE SEGUROS
Péliza de Cumplimiento
Valor Péliza No. . .
Amparos Asegurado Anexo No. Vigencia
Desde Hasta
Cumplimiento 8.116.034.927 400035701 28/07/2023 03/12/2025
Buen Manejo Anticipo N/A N/A N/A N/A
Pago de Salarios,
Prestaciones Sociales e | 16.232.069.852.60 400035701 28/07/2023 | 03/12/2028
indemnizaciones.
Estabilidad de |la Obra 21.348.104.788 400035701 31/12/2025 31/12/2030
Calidad 182.070.000 400035701 31/12/2025 31/12/2030
Garantia de RCE
Amparos Valor Asegurado Péliza No. Vigencia
Anexo No. Desde Hasta
Predios,
Laboresy 3.558.017.464,50 400035702 03/10/2022 31/12/2025
Operaciones
1.11. PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL

PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No CAUSAL No. MEMORANDO | ESTADO FECHA OBSERVACIONE
INTERPUEST ENVIADO A ACTUAL | AUDIENCI S
A JURIDICA A
1
1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
OFICIO FECHA DESTINATARIO | ASUNT
No. (o)

1.13. DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO




MINISTERIO DE TRANSPORTE

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las
normas vigentes sobre la materia, el sequimiento al contrato de obra lo realiza la

interventoria. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL
CONTRATO DE 1065 de 2021
INTERVENTORIA NO.
CONTRATISTA: CONSORCIO CORREDORES ICC ‘ NIT: ‘ 901.482.408-7
INTEGRANTES INTECSA — INARSA SUCURSAL COLOMBIA (40%)
(CONSORCIO O UNION CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.S (30%)
TEMPORAL): CALY MAYOR Y ASOCIADOS S.C. (30%)
OBJETO: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO,

MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DE LA CONEXION PACIFICO - ORINOQUIA
(PUENTE ARIMENA - VIENTO; JURIEPE — PUERTO CARRENO),
EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO
DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACION VISION 2030". MODULO 2.

FECHA DE INICIO: DO-GGP 5GP2
28/06/2021 33108

VALOR INICIAL: $30.499.980.246

VALOR ADICIONES:

ADICION 1:

ADICION N:

VALOR ACTUAL: $30.499.980.246

ANTICIPO $640.748.002

ANTICIPO OTORGADO:

ANTICIPO EN FIDUCIA:

ANTICIPO AMORTIZADO:

$640.748.002

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO MEPI-FR-1
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE | vERSION 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE -
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR PAGINA 13| DE | 22
MEMORANDO FECHA DESTINATARIO | ASUNT
No. (0]
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SALDO POR AMORTIZAR: S0
PLAZO INICIAL: 114 Meses
TOTAL PRORROGAS: Meses y dias
PRORROGA 1:
PRORROGA N:
FECHA DE FINALIZACION: | 31/08/2030
2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIGENCI
REGISTR | A DEL VALOR VALOR SALDO
(o) REGISTR RECURSO RUBRO REGISTRO UTILIZADO REGISTRO
(o)
C-2401-0600-
118-0-
467621 2021 2401008-02 54 1.524.980.246 0| 1.524.980.246
C-2401-0600-
118-0-
2021 2401008-02 54
467621 884.232.244 1.419.365| 882.812.879
C-2401-0600-
118-0-
2021 2401008-02 54
467621 882.812.879 87.328.638 | 795.484.241
C-2401-0600-
118-0-
467621 2021 2401008-02 54 795.484.241 142.018.352| 653.465.889
C-2401-0600-
118-0-
467621 2021 2401008-02 54 653.465.889 158.787.148 | 494.678.741
C-2401-0600-
118-0-
467621 2021 2401008-02 54 494.678.741 165.770.046 |  340.022.900
C-2401-0600-
118-0-
2021 2401008-02 54
467621 340.022.900 168.092.807 | 181.817.905
C-2401-0600-
118-0-
467621 2021 2401008-02 54 181.817.905 24.676.350
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166.962.902

467621/
154722

2021

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

54

$1.549.676.350

170.184.893

1.389.502.333

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

54

1.389.502.333

156.043.878

1.242.637.507

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

1.242.637.507

149.562.389,00

1.101.872.906

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

1.101.872.906

171.063.694

940.871.782

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

940.871.782

189.909.287

762.133.630

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

762.133.630

192.652.787,00

580.813.360

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

580.813.360

214.894.658

378.559.564

450.000.000

0

828.559.564

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

828.559.564

240.067.796

709.612.155

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

709.612.155

238.482.969

570.968.323

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

570.968.323

252.011.160

388.957.163

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

388.957.163

252.904.605

206.052.558

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

206.052.558

241.077.469

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

3.050.000.000

238.194.457

2.825.816.983
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188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

2.825.816.983

$257.500.568

2.583.463.507

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

2.583.463.507

$242.053.665

2.355.648.293

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

2.355.648.291

$263.981.230

2.107.195.371

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

2.107.195.371

$268.174.872

1.854.795.491

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

1.854.795.491

$285.756.117

1.585.848.556

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

1.585.848.556

$315.107.615

1.289.276.683

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

1.289.276.683

$330.829.510

977.907.733

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

977.907.733

$348.196.516

640.789.993

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

640.789.993

$339.286.034

$301.503.959

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

301.503.959

$290.209.257

$11.294.702

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

1.841.294.702

$224.548.845

1.616.745.856

234924

2024

C-2401-0600-
118-51102D-
2401008-02

11

1.616.745.856

$232.036.438

1.384.709.419

234924

2024

C-2401-0600-
118-51102D-
2401008-02

11

1.384.709.419

$227.266.188

1.157.443.231

234924

2024

C-2401-0600-
118-51102D-
2401008-02

11

1.157.443.231

$237.417.926

920.025.305
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234924

2024

C-2401-0600-
118-51102D-
2401008-02

11

920.025.305

$232.613.737

687.411.570

234924

2024

C-2401-0600-
118-51102D-
2401008-02

11

687.411.570

$257.620.651

429.790.919

234924

2024

C-2401-0600-
118-51102D-
2401008-02

11

429.790.919

$253.755.097

176.035.822

047124

2024

C-2401-0600-
118-51102D-
2401008-02

20

1.500.000.000

1.676.035.822

047124

2024

C-2401-0600-
118-51102D-
2401008-02

20

1.676.035.822

$268.453.355

1.407.582.467

047124

2024

C-2401-0600-
118-51102D-
2401008-02

20

1.407.582.467

$261.802.610

1.145.779.857

047124

2024

C-2401-0600-
118-51102D-
2401008-02

20

1.145.779.857

$271.575.646

$ 874.204.210

047124

2024

C-2401-0600-
118-51102D-
2401008-02

20

$874.204.210

$286.379.890

$587.824.320

2.3.

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION

VALOR BASICO

IVA

VALOR

AMORTIZADO

VALOR
FACTURADO

Acta de costos No. 41

$240.655.369

$45.724.521

$286.379.890

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Segun el informe de interventoria del mes de octubre para el periodo 2024 el contrato
de interventoria reporta un avance de 30,47% y $9.292.155.925,00 de avance

financiero.

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO
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Total inversion programada: 30,64%
Total inversion ejecutada:  30,47%

2.6. ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA No. ESTADO

ACTA
2.7. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION SUSPENSION REANUDACION
No. DESDE - HASTA
2.8. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL
PERIODO
FECHA No. TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en
COMITE COMITE tramite, en correccién o
rechazado)

2.9 ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

A continuacion, se relaciona de forma consecutiva la informacion para cada uno de los
certificados o anexos de modificacion de las garantias aprobados por el Instituto en

desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: UNICA CUMPLIMIENTO
SEGUROS MUNDIAL
Péliza de Cumplimiento
Valor Péliza No. . .
Amparos Asegurado Anexo No Vigencia
& ) Desde Hasta
Cumplimiento 102099802 1 NB-100166285 | 31/08/2023 | 31/12/2025
Buen Manejo Anticipo 040748002, | Np-aooiesass | 3082023 | 3111512005
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Pago de Salarios,
Prestaciones Sociales e 9
indemnizaciones.

2.041.996.04

NB-100166285

31/08/2023

31/12/2028

Calidad del Servicio

3.062.994.07
4

NB-100166285

31/12/2025

31/12/2030

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: ADICION
FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 31-08-23
MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y

GARANTIAS:

FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _O NOX

2.10 PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL
PERIODO
No CAUSAL No. MEMORANDO | ESTADO FECHA OBSERVACIONE
INTERPUEST ENVIADO A ACTUAL | AUDIENCI S
A JURIDICA A

1

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

2.12 DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.

FECHA

DESTINATARIO

ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE

OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO.
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3.1 ASPECTOS TECNICOS.

- Desde el inicio del Contrato de Obra No. 974 de 2021 el dia 28 de junio de 2021 al
31 de octubre de 2024 se han intervenido por parte del contratista un total de
ochocientos quince (815) puntos criticos que requirieron un volumen de material de
crudo de rio de 20.560,00 m3 a lo largo del corredor vial entre el kildbmetro K6+000
al K60+000 en el transcurso de las vigencias 2021 al 2024.

ASPECTOS JURIDICOS.

3.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

De acuerdo con el Contrato de Interventoria No 1065 de 2021, se presentan en la
siguiente tabla los valores financieros iniciales y la redistribucién que tuvo en la vigencia
2022 y 2024.

VIGENCIA DEL VALOR DE LA . . VALORDELA VEGENCIAS
CONTRATO VIGENCIA ADICION No. 1 REDISTRIBUCION VIGENCIAS ACUMULADAS

1065 DE2021| CONTRACTUAL ACTUALIZADAS
2021 $  1.524.980.246 $ 1524.980.246 | § 1.524.980.246
2022 $  1.525.000.000 $ 450.000.000 | § 1.975.000.000 | § 3.499.980.246
2023 $  3.050.000.000 $ 3.050.000.000 | $ 6.549.980.246
2024 $  1.830.000.000 $  1.500.000.000 | $ 3.330.000.000 | $ 9.879.980.246
2025 $§  1.830.000.000 $ 1830.000000 | §  11.709.980.246
2026 $  3.965.000.000 $ 3965000000 | §  15674.980.246
2027 $§  3965.000.000 $ 3965000000 | §  19.639.980.246
2028 $  4270.000.000 $ 4270000000 | §  23.909.980.246
2029 $  4.270.000.000 $ 4270000000 | $§  28.179.980.246
2030 $  4.270.000.000 $  (1.950.000.000)| $ 2.320.000.000 | $§  30499.980.246

TOTAL $ 30.499.980.246 $ $  30.499.980.246

3.3 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

- Durante el periodo comprendido entre el 01 de octubre al 31 de octubre de 2024,
el Consorcio SD Vichada ha reportado la vinculacion total de personal en obra
correspondiente a 56 personas, correspondientes a 47 fordneos y 9 locales.
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- Eldocumento Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental - PAGA v5 de 2023, teniendo
en cuenta el permiso ambiental de aprovechamiento forestal Unico — PAFU,
otorgado por CORMACARENA, mediante el acto administrativo Resolucion PS-GJ
1.2.6.23.2033 del 31 de agosto de 2023, el cual reposa en el expediente PM-GA
3.37.13.022.017, estd en revision por parte de interventoria.

- Para el presente periodo del mes de octubre de 2024, El contratista Consorcio SD
Vichada reporta avance o gestion ambiental, en el cumplimiento de los
requerimientos del acto administrativo Resolucién PS.GJ. 1.2.6.22.1830 del 05 de
diciembre de 2022.

- Lainterventoria desde su gestién realiza seguimiento a los requerimientos del acto
administrativos en menciéon segin su periodicidad de estricto cumplimiento
establecido por CORMACARENA. Ademas, mediante comunicados se realiza los
respectivos requerimientos de cumplimiento, en el marco legal y contractual.

TRAMO PUENTE ARIMENA- EL VIENTO # PREDIOS

ENAJENACION VOLUNTARIA 26
EXPROPIACION 1
PREDIO INVIAS 1
PREDIO CON MEJORAS 4
PREDIO BALDIO 4

- Predial:

TIPOLOGIA
PREDIOS

- Serealizd larevisidn del Diagnostico Predial del tramo K1+705 al K12+700 entregado
por el contratista a través del oficio No. 2024-SDV-CENV-0427 de fecha 01 de agosto
de 2024; Por parte de Interventoria se da traslado al INVIAS mediante el comunicado
No.TR1-ICC-1645-24 del permiso de intervencion voluntario del predio 006 D TU
MPAYV remitido por el contratista mediante el comunicado 2024-SDV-CENV-0470.

- Se realizd revisidn y respuesta al requerimiento realizado por el INVIAS a través del
oficio 2024E_VUVRAZ_094329 mediante el comunicado No. TR1-ICC-1675-24 de
fecha 11 de octubre de 2024.

- Sostenibilidad:

Evento Fecha del evento - ] L
No Animal Observado Lesionado Dia  Mes  Afi PR Cadigo de via Departameto Municipio Vereda
1 Ave X 3 10 2023 7+800 4010 Meta Puente Arimena
2 Morrocoy X ) 10 2023 3+100 4010 Meta Puente Arimena
3 Babilla X 22 10 2023 2+450 4010 Meta Puente Arimena

4 RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
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En el transcurso del presente mes no se realizaron reuniones presenciales para este
contrato de obra, solo las virtuales.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realiza el acompafamiento en los comités técnicos de obra e Interventoria virtuales
del periodo, para el seguimiento de los contratos, avances y verificacién de los
inconvenientes que se encuentran en la obra.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL
CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

Las principales recomendaciones realizada por esta supervision son:
- Continuar aunando esfuerzos para mantener la transitabilidad en el corredor.
- Verificar mas fuentes de extraccién de material para terraplén. Teniendo en cuenta
gue en algunas areas laterales no se tiene material de préstamo para terraplén.

Cordialmente,

CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Matricula No. 25202-250038 CND
DIRECTOR TERRITORIAL META




