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GRUPO ORIENTE

Ingeniero
JAVIER AUGUSTO CANON BONILLA
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL
PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como:
obra e interventoria).
Periodo: Del 01 al 30 del mes de Noviembre de 2024
No. y fecha de Resolucién de RESOLUCION No. 0726 de 14 de marzo de 2024
Designacion de Supervisor

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo
precitado en el Manual de Contratacién del Instituto Nacional de Vias respecto a las
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoria y Supervisores distintos
a los contratos de interventoria, de manera atenta presento a ustedes el informe de
actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, asi:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Puente Arimena — El Viento — Santa

Cecilia — Vias para la legalidad.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 60 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACION GENERAL
CONTRATO DE OBRA O 974 de 2021
CONVENIO NO.
CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA ‘ NIT: ] 901.476.214-0
INTEGRANTES Integrado por PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S con NIT.
(CONSORCIO O UNIONES 800.107.800-9 y con una participacion del 30% y SOLARTE
TEMPORALES): NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S con una

participacion del 70% con NIT. 830.129.289-8
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OBIJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXION
PACIFICO — ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA —
VIENTO — SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA — VIENTO;
JURIEPE — PUERTO CARRENO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE
META'Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
“ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION
2030”. MODULO 4.

FECHA DE INICIO: 28 de
junio de DO-GGP 33135 GGP2
2021

VALOR INICIAL: $205.918.749.263 M/CTE INCLUIDO IVA

VALOR ADICIONES:

ADICION 1:

ADICION NN:

VALOR ACTUAL: $205.918.749.263 M/CTE INCLUIDO IVA

ANTICIPO

ANTICIPO OTORGADO:

ANTICIPO AMORTIZADO:

SALDO POR AMORTIZAR:

PLAZO INICIAL: 114 meses
TOTAL PRORROGAS: Meses y dias
PRORROGA 1:

PRORROGA N:

FECHA DE FINALIZACION:

31 agosto 2030

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIGENCI
REGIST| ADEL | RECUR RUBRO VALOR VALOR SALDO
RO |REGISTR| SO REGISTRO UTILIZADO REGISTRO
o)
c-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 2021 54 3.682.749.263,00 | 109.851.067,00 | 3.572.898.196,00
c-2401-0600-118-0-

416921 240118-02 3.572.898.196,00 1.602.287,00 | 3.571.295.909,00
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2021 54

c-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 3.571.295.909,00 278.958.252,0 | 3.292.337.657,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 3.271.337.657,00 | 1.205.705,00 3.270.131.952,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 3.270.131.952,00 | 242.125.528,00 3.049.006.424,0
c-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 3.049.006.424,0 201.657,00 3.048.804.767,00
¢-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 3.048.804.767,00 113.133.675, 2.935.671.092,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 2.935.671.092,00 | 1.664.238,00 2.934.006.854,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 2.934.006.854,00 | 2.837.580.397,00 96.426.457,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 96.426.457,00 46.163.801,00 50.262.656,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02

137322 | 2021 54 10.644.000.000,0 10.694.262.656,0
c-2401-0600-118-0-

240118-02 53.199.694,0

137322 | 2021 54 10.694.262.656,0 10.641.062.962,0
c-2401-0600-118-0-
240118-02

137322 | 2021 54 10.641.062.962,0 762.241,0 10.640.300.703,0
c-2401-0600-118-0-
240118-02

137322 | 2022 54 10.640.300.703,0 | 1.935.037.533,00 | 8.705.263.170,0
c-2401-0600-118-0-
240118-02

137322 | 2022 54 8.705.263.170,0 120.293,00 8.705.142.877,0
¢c-2401-0600-118-0-

240118-02 | 8.705.142.877,0 4.979.011.240,0
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137322 | 2022 54 3.726.131.637,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02
137322 | 2022 54 4.979.011.240,0 | 3.368.476.965,00 | 1.610.534.275,0
c-2401-0600-118-0-
240118-02
137322 | 2022 54 1.610.534.275,0 | 1.607.650.691,0 8.783.854,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02
137322 | 2022 54 8.783.854,00 5.192.222,00 3.591.632,00
¢-2401-0600-118-0-
240118-02
137322 | 2022 54 3.591.632,00 3.591.632,00 0
¢-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 10.000.000.000 | 2.783.077.434,00 | 7,216,922,566
c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 7,216,922,566 1,602,642,706 | 5.614.279.860,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 5.614.279.860,00 472.231.556 5.142.048.304
c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 5.142.048.304 56.364.714 5.085.683.590
c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 5.085.683.590 153.792.616 4.931.890.974
¢c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 4.931.890.974 151.912.806 | 4.779.978.168
c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 4.779.978.168 80.961.627 | 4.699.016.541
c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 4.699.016.541 165.237.716 | 4.533.778.825
c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 4.533.778.825 108.739.155| 4.425.039.670
c-2401-0600-118-0-
743322 240118-02 | 4.425.039.670 4.370.035.721
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2022 54 55.003.949
c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 4.370.035.721 80.267.639 | 4.289.768.082
c-2401-0600-118-0-
2022 240118-02
743322 54 4.289.768.082 955.966.537 | 3.333.801.563
108652 | 2022 54 PROPIAS
2 10.000.000.000 0| 13.333.801.563
¢-2401-0600-118-0-
108652 | 2022 240118-02
2 54 13.333.801.563 1.972.776.670 | 11.441.292.514
¢-2401-0600-118-0-
108652 | 2022 240118-02
2 54 11.441.292.514 3.723.048.718| 7.564.307.229
c-2401-0600-118-0-
108652 | 2022 240118-02
2 54 7.564.307.229 159.338.717 | 7.404.968.512
c-2401-0600-118-0-
108652 | 2022 240118-02
2 54 7.404.968.512 432.436.367 | 6.972.532.145
c-2401-0600-118-0-
108652 | 2022 240118-02
2 54 6.972.532.145 6.972.445.730 $86.415
C-2401-0600-118-
2023 0-2401008-02
202923 54 21.288.000.000 $12.054.837 | 21.275.945.163
C-2401-0600-118-
2023 0-2401008-02
202923 54 21.275.945.163 $593.363.341 20.682.581.822
C-2401-0600-118-
0-2401008-02
202923 | 2023 54 20.682.581.822 $512.454.360 20.170.127.462
C-2401-0600-118-
2023 0-2401008-02
202923 54 20.170.127.462 $184.390.172 19.985.737.290
C-2401-0600-118-
2023 0-2401008-02
202923 54 19.985.737.290 $109.332.851 19.876.404.438
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 0-2401008-02
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54 19.876.404.438 | $3.465.931.080 | 16.410.473.358
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 16.410.473.358 $18.806.424 $15.617.295.253
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $15.617.295.253 $641.476.708 | $14.975.818.545
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $14.975.818.545 | $3.234.304.077 | $11.741.514.468
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $11.741.514.468 $52.238.636 $11.689.275.832
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $11.689.275.832 | $613.111.679 $11.076.164.153
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $11.076.164.153 | $2.595.731.757 $8.480.432.396
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $8.480.432.396 $25.303.071 $8.455.129.325
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $8.455.129.325 $526.462.683 $7.928.666.642
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $7.928.666.642 | $1.785.362.551 $6.143.304.091
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $6.143.304.091 $112.764.170| $6.030.539.921
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $6.030.539.921 $11.402.650| $6.019.137.271
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $6.019.137.271 $393.508.924 | $5.625.628.347
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $5.625.628.347 $582.605.207 | $5.043.023.140
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
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$5.043.023.140 $4.178.266 | $5.038.844.874
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02
202923 $5.038.844.874 $181.612.335| $5.631.604.220
C-2401-0600-118-
108652 | 2022 54 0-2401008-02
2 $5.631.604.220 $86.415| $5.631.517.805
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$5.631.517.805| $1.561.835.302| $4.069.682.503
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$4.069.682.503 $6.442.595 $3.288.868.227
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$3.288.868.227 | $464.811.165 $2.824.057.062
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$2.824.057.062 | $1.691.143.714 | $1.132.913.348
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$1.132.913.348 | $465.196.948 $667.716.400
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$667.716.400 $421.340.874 $246.375.526
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$246.375.526 $6.450.142 $239.925.384
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$239.925.384 $125.897.775 $114.027.609
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$114.027.609 $41.908.341 $72.119.268
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02 $72.119.268 $936.054 $71.183.214
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02 $71.183.214 $35.669.479 $35.513.735
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02 $35.513.735 $20.280.541 $15.233.194
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02 $15.233.194 $12.066.182 $3.167.012
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208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $12.746.554.999 $204.931 $12.746.350.068
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $12.746.350.068 $27.416 $12.746.322.652
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $12.746.322.652 | $631.887.271 $12.114.435.381
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $12.114.435.381 | $178.820.499 | $11.965.026.896
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $11.965.026.896 | $900.596.362 | $11.064.430.535
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $11.064.430.535 | $208.155.743 $10.856.274.792
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $10.856.274.792 | $1.427.590.582 | $9.428.684.210
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $9.428.684.210 $16.432.525 $9.412.251.688
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $9.412.251.688 $361.440.687 $9.050.811.001
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $9.050.811.001 | $1.246.943.410 | $7.803.867.591
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $7.803.867.591 $10.594.291 $7.793.273.300
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $7.793.273.300 $342.836.304 $7.450.436.996
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $7.450.436.996 $800.515.528 $6.649.921.468
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $6.649.921.468 $1.142.500 $6.648.778.968
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $6.648.778.968 $290.945.288 $6.357.833.680
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $6.357.833.680 $823.980.670 $5.533.853.010
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $5.533.853.010 $8.929.752 $5.524.923.258
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $5.524.923.258 $294.629.697 $5.230.293.561
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $5.230.293.561 $817.823.964 $4.412.469.597
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $4.412.469.597 $289.044.796 $4.123.424.801
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $4.123.424.801 $915.743.185 $3.207.681.616
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $3.207.681.616 $281.121.408 $2.926.560.207
51102D-2401008-02
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208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $2.926.560.207 $914.353.950 $2.012.206.257
51102D-2401008-02
208024 2024 11 C-2401-0600-118- | $2.012.206.257 $30.047.464 $1.982.158.794
51102D-2401008-02
208024 2024 11 C-2401-0600-118-| $1.982.158.794 $671.995.341 $1.310.163.453
51102D-2401008-02
208024 2024 11 C-2401-0600-118-| $1.310.163.453 $121.301.637 $1.188.861.816
51102D-2401008-02
208024 2024 11 C-2401-0600-118-| $1.188.861.816 $265.407.282 $923.454.534
51102D-2401008-02
208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- |  $923.454.534 $520.073.047 $403.381.487
51102D-2401008-02
208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $403.381.487 $196.626.748 $206.754.739
51102D-2401008-02
1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA VALOR VALOR
AMORTIZADO FACTURADO
DEL ANTICIPO
Acta de ajuste 40D $264.633.737 $773.545 $265.407.282
Acta de Recibo Parcial $518.557.264 $1.515.783 $520.073.047
de Obra No.42
Acta de ajuste 41D $196.053.668 $573.080 $196.626.748

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Segun el informe de interventoria de fecha noviembre, para el periodo 2024, se reporta un
avance para el contrato de obra, relacionado a continuacion:

1.4.1. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO
ITEM VALOR %
MILLONES
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA $ 182,451,868,100 100
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INVERSION OBRA PROGRAMADA
ACUMULADA $58.987.743.000 32,38
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA $58.992.533.000 32,34
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS - -
TOTAL, INVERSION EJECUTADA $58.992.533.000 32,34
1.4.2. ANTICIPO
Otorgado |SN.A
Amortizado | S N.A
Saldo SN.A
1.4.3. AVANCE FiSICO DEL CONTRATO
Meta fisica programada %: 32,38
Meta fisica ejecutada %: 32,34
1.5. ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL
PERIODO
FECHA iTEM DESCRIPCION ITEM
ACTA
1.6. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O

REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA | ACTA No.
1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO
FECHA ULTIMA NUMERO DE ESTADO (Aprobado, en tramite, en
ACTUALIZACION: REPROGRAMACION correccion o rechazado)
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1.8. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION SUSPENSION REANUDACION
No. DESDE - HASTA
1.9. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL
PERIODO
FECHA TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en tramite,
COMITE en correccion o rechazado)

De acuerdo con el Contrato de obra No 974 de 2021, se presenta en la siguiente tabla los
valores financieros iniciales, la adicién y la redistribuciéon que tuvo en la vigencia 2022.

VIGENCIAS
VALOR DE LA

niog;::? VIGENCIA ADICION No. 1 REDIS TRIBUCION Vﬁtﬁxgiﬁ:s Aczlﬁﬁlgp.s
o % | CONTRACTUAL
2021 S 3682749263 § 3682749263 | S  3.682.749.263
2022 |$ 10644000000 | § 10.000.000.000 | $ 10.000.000.000 | $  30.644.000.000 | $  34.326.749.263
2023 |$ 21288000000 $ 21288000000 |$ 55614749263
2024 |$ 12.772.800.000 $ 12772800000 | §  68.387.549.263
2025 |$ 12.772.800.000 $ 12772800000 | §  81.160.349.263
2026 |$ 27.674.400.000 $ 27674400000 |$  108.834.749.263
2027 |$ 27.674.400.000 $ 27674400000 |$  136.509.149.263
2028 |$ 29.803200.000 $ 29803200000 |$ 166.312.349.263
2029 |  29.803200.000 $ 29803200000 |$ 196.115.549.263
2030 |$ 29.803200.000 $ (10.000.000000)| §  19.803200.000 | S  215.918.749.263

TOTAL $ 205918749263 | $ 10.000.000.000 | § $ 215918.749.263
1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: ADICION
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FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 28/07/2023

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y

GARANTIAS:

FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 28/07/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: UNICA DE CUMPLIMIENTO
NACIONAL DE SEGUROS
Péliza de Cumplimiento
Valor Péliza No. . .
Amparos Asegurado Anexo No. Vigencia
Desde Hasta
Cumplimiento 8.116.034.927 400035701 28/07/2023 03/12/2025
Buen Manejo Anticipo N/A N/A N/A N/A
Pago de Salarios,
Prestaciones Sociales e | 16.232.069.852.60 400035701 28/07/2023 | 03/12/2028
indemnizaciones.
Estabilidad de la Obra 21.348.104.788 400035701 31/12/2025 31/12/2030
Calidad 182.070.000 400035701 31/12/2025 31/12/2030
Garantia de RCE
Amparos Valor Asegurado Péliza No. Vigencia
Anexo No. Desde Hasta
Predios,
Laboresy 3.558.017.464,50 400035702 03/10/2022 31/12/2025
Operaciones

1.11.

PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL

PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No CAUSAL

A

INTERPUEST

No. MEMORANDO
ENVIADO A
JURIDICA

ESTADO FECHA OBSERVACIONE
ACTUAL | AUDIENCI S
A

1.12.

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
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OFICIO FECHA DESTINATARIO | ASUNT
No. (0]

DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO
No.

FECHA

DESTINATARIO

ASUNT
o

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las
normas vigentes sobre la materia, el sequimiento al contrato de obra lo realiza la
interventoria. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1.

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE

1065 de 2021

INTERVENTORIA NO.

CONTRATISTA: CONSORCIO CORREDORES ICC ‘ NIT: ‘ 901.482.408-7
INTEGRANTES INTECSA — INARSA SUCURSAL COLOMBIA (40%)
(CONSORCIO O UNION CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.S (30%)
TEMPORAL): CALY MAYOR Y ASOCIADOS S.C. (30%)

OBIJETO: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO,

MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DE LA CONEXION PACIFICO - ORINOQUIA
(PUENTE ARIMENA - VIENTO; JURIEPE — PUERTO CARRENO),
EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO
DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACION VISION 2030". MODULO 2.

FECHA DE INICIO:

DO-GGP

33108 GGP2

28/06/2021

VALOR INICIAL:

$30.499.980.246

VALOR ADICIONES:

ADICION 1:




MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CoDIGO MEPI-FR-1
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE | vERSION 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE -
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR PAGINA 14 | DE | 23
ADICION N:
VALOR ACTUAL: $30.499.980.246
ANTICIPO $640.748.002
ANTICIPO OTORGADO:
ANTICIPO EN FIDUCIA:
ANTICIPO AMORTIZADO: | $640.748.002
SALDO POR AMORTIZAR: S0
PLAZO INICIAL: 114 Meses
TOTAL PRORROGAS: Meses y dias
PRORROGA 1:
PRORROGA N:
FECHA DE FINALIZACION: | 31/08/2030
2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIGENCI
REGISTR | A DEL VALOR VALOR SALDO
(o) REGISTR RECURSO RUBRO REGISTRO UTILIZADO REGISTRO
(o)
C-2401-0600-
118-0-
467621 2021 2401008-02 54 1.524.980.246 0| 1.524.980.246
C-2401-0600-
118-0-
2021 2401008-02 54
467621 884.232.244 1.419.365| 882.812.879
C-2401-0600-
118-0-
2021 2401008-02 54
467621 882.812.879 87.328.638 | 795.484.241
C-2401-0600-
118-0-
467621 2021 2401008-02 54 795.484.241 142.018.352| 653.465.889
C-2401-0600-
118-0-
467621 2021 2401008-02 54 653.465.889 158.787.148 | 494.678.741
C-2401-0600-
118-0-
467621 2021 2401008-02 54 494.678.741 165.770.046 |  340.022.900
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467621

2021

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

54

340.022.900

168.092.807

181.817.905

467621

2021

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

54

181.817.905

166.962.902

24.676.350

467621/
154722

2021

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

54

$1.549.676.350

170.184.893

1.389.502.333

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

54

1.389.502.333

156.043.878

1.242.637.507

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

1.242.637.507

149.562.389,00

1.101.872.906

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

1.101.872.906

171.063.694

940.871.782

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

940.871.782

189.909.287

762.133.630

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

762.133.630

192.652.787,00

580.813.360

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

580.813.360

214.894.658

378.559.564

450.000.000

0

828.559.564

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

828.559.564

240.067.796

709.612.155

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

709.612.155

238.482.969

570.968.323

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

570.968.323

252.011.160

388.957.163

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

388.957.163

252.904.605

206.052.558
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154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

206.052.558

241.077.469

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

3.050.000.000

238.194.457

2.825.816.983

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

2.825.816.983

$257.500.568

2.583.463.507

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

2.583.463.507

$242.053.665

2.355.648.293

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

2.355.648.291

$263.981.230

2.107.195.371

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

2.107.195.371

$268.174.872

1.854.795.491

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

1.854.795.491

$285.756.117

1.585.848.556

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

1.585.848.556

$315.107.615

1.289.276.683

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

1.289.276.683

$330.829.510

977.907.733

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

977.907.733

$348.196.516

640.789.993

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

640.789.993

$339.286.034

$301.503.959

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

301.503.959

$290.209.257

$11.294.702

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

1.841.294.702

$224.548.845

1.616.745.856

234924

2024

C-2401-0600-
118-51102D-
2401008-02

11

1.616.745.856

$232.036.438

1.384.709.419
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234924

2024

C-2401-0600-
118-51102D-
2401008-02

11

1.384.709.419

$227.266.188

1.157.443.231

234924

2024

C-2401-0600-
118-51102D-
2401008-02

11

1.157.443.231

$237.417.926

920.025.305

234924

2024

C-2401-0600-
118-51102D-
2401008-02

11

920.025.305

$232.613.737

687.411.570

234924

2024

C-2401-0600-
118-51102D-
2401008-02

11

687.411.570

$257.620.651

429.790.919

234924

2024

C-2401-0600-
118-51102D-
2401008-02

11

429.790.919

$253.755.097

176.035.822

047124

2024

C-2401-0600-
118-51102D-
2401008-02

20

1.500.000.000

1.676.035.822

047124

2024

C-2401-0600-
118-51102D-
2401008-02

20

1.676.035.822

$268.453.355

1.407.582.467

047124

2024

C-2401-0600-
118-51102D-
2401008-02

20

1.407.582.467

$261.802.610

1.145.779.857

047124

2024

C-2401-0600-
118-51102D-
2401008-02

20

1.145.779.857

$271.575.646

$874.204.210

047124

2024

C-2401-0600-
118-51102D-
2401008-02

20

$874.204.210

$286.379.890

$587.824.320

047124

2024

C-2401-0600-
118-51102D-
2401008-02

20

$587.824.320

$289.893.021

$297.931.299

2.3.

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION

VALOR BASICO

IVA

VALOR
AMORTIZADO

VALOR
FACTURADO

Acta de costos No. 42

$243.607.581

$46.285.440

$289.893.021

17 | DE | 23
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2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Segun el informe de interventoria del mes de noviembre para el periodo 2024 el
contrato de interventoria reporta un avance de 31,42% y $9.582.048.948,00 de avance
financiero.

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversidon programada: 31,53%
Total inversion ejecutada:  31,42%

2.6. ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA No. ESTADO

ACTA
2.7. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION SUSPENSION REANUDACION
No. DESDE - HASTA
2.8. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL
PERIODO
FECHA No. TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en
COMITE COMITE tramite, en correccién o

rechazado)

2.9 ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

A continuacion, se relaciona de forma consecutiva la informacion para cada uno de los
certificados o anexos de modificacion de las garantias aprobados por el Instituto en
desarrollo del contrato:




ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: ADICION

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 31-08-23

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y
GARANTIAS:

FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NOX
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CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: UNICA CUMPLIMIENTO
SEGUROS MUNDIAL
Péliza de Cumplimiento
Valor Pdliza No. . .
Amparos Asegurado Anexo No Vigencia
& ) Desde Hasta
Cumplimiento 102099802 | NB-100166285 | 31/08/2023 | 31/1212025
Buen Manejo Anticipo 640'754;3'002' NB-100166285 | 51082023 | 54,15/5005
Pago de Salarios,
Prestaciones Sociales e 2'041'396'04 NB-100166285 31/08/2023 31/12/2028
indemnizaciones.
Calidad del Servicio 3'062294'07 NB-100166285 | 31/12/2025 | 31/12/2030

2.10 PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL
PERIODO
No CAUSAL No. MEMORANDO | ESTADO FECHA OBSERVACIONE
INTERPUEST ENVIADO A ACTUAL | AUDIENCI S
A JURIDICA A
1
2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

2.12 DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO
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MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO | ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE
OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO.

3.1 ASPECTOS TECNICOS.

- Teniendo en cuenta los entregables por parte del Contratista se evidencia un posible
incumplimiento referente a la entrega de la totalidad de los Estudios y Disefios ya
que solo se realiza la entrega de 34 km, por lo tanto esta Interventoria mediante
comunicado TR1-ICC-938-23 del 06 de junio de 2023 presenta al INVIAS la
recomendacion de inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio — PAS por la no
entrega Estudios y Disefios hasta el K60+000; a la fecha el INVIAS solicita la
actualizacion de datos frente a la solicitud del PAS recomendado por Ia
Interventoria; documento que se encuentra en revisién de la parte juridica de la
Interventoria.

- De acuerdo con el disefio entregado por el Contratista, Avalado por la Interventoria

y aceptado por el INVIAS, se instala como la primera capa de pavimento asfaltico
tipo MDC-25 con un espesor inicial de 6 cm y un ancho promedio de 9,00 m,
guedando 3,50 m por carril y 1,00 m de berma. Se continua con la instalacién de la
segunda capa de asfalto con tipo MDC-19 con un espesor de 5 cm, para asi
completar 11 cm de carpeta, de acuerdo con disefio.
De acuerdo al volumen del trafico y tipo de vehiculos que transitan el corredor vial,
el disefio aprobado consiste en la construccidn de un ancho de calzada de nueve (9
m) metros correspondientes a dos carriles de 3,5 m de ancho y una berma de un
(1,0 m), construidos a través de dos capas de pavimento en Mezcla Densa en
Caliente (MDC):

e Primera capa de pavimento en MDC-25: Capa de rodadura con espesor de seis (06
cm) centimetros instalados en una longitud de 9.10 kildbmetros comprendidos entre
el kildmetro K1+705 al K10+810 en sentido Puente Arimena — El Viento.
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e Segunda capa de pavimento en MDC-19: Capa de rodadura con espesor de cinco (05
cm) centimetros instalados en una longitud de 9.10 kildmetros comprendidos entre
el kildmetro K1+705 al K10+807 en sentido Puente Arimena — El Viento.

ASPECTOS JURIDICOS.

3.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

De acuerdo con el Contrato de Interventoria No 1065 de 2021, se presentan en la
siguiente tabla los valores financieros iniciales y la redistribucidon que tuvo en la vigencia
2022 y 2024.

VIGENCIA DEL VALORDE LA ) , VALORDELA VEGENCIAS
CONTRATO VIGENCIA ADICION No. 1 REDISTRIBUCION VIGENCIAS ACUMULADAS

1065 DE2021| CONTRACTUAL ACTUALIZADAS
2021 $  1524.980.246 $ 1524.980.246 | § 1.524.980.246
2022 $  1525.000.000 $ 450.000.000 | § 1.975.000.000 | § 3.499.980.246
2023 $  3.050.000.000 $ 3.050.000.000 | $ 6.549.980.246
2024 $  1.830.000.000 $  1.500.000.000 | $ 3.330.000.000 | $ 9.879.980.246
2025 $  1.830.000.000 $ 1.830.000.000 | $  11.709.980.246
2026 $  3.965.000.000 $ 3.965.000.000 | $§  15674.980.246
2027 $  3.965.000.000 $ 3965.000.000 | $§  19.639.980.246
2028 $  4.270.000.000 $ 4270.000.000 | $§  23.909.980.246
2029 $  4.270.000.000 $ 4270.000.000 | $§  28.179.980.246
2030 $  4.270.000.000 $ (1.950.000.000)| $ 2.320.000.000 | $§  30.499.980.246

TOTAL $  30.499.980.246 $ $  30499.980.246

3.3 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

- Durante el periodo comprendido entre el 01 de noviembre al 30 de noviembre de
2024, el Consorcio SD Vichada ha reportado la vinculacion total de personal en obra
correspondiente a 40 personas, correspondientes a 31 fordneos y 3 locales.

- Eldocumento Plan de Adaptacién de la Guia Ambiental - PAGA v5 de 2023, teniendo
en cuenta el permiso ambiental de aprovechamiento forestal Unico — PAFU,
otorgado por CORMACARENA, mediante el acto administrativo Resolucion PS-G)J
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1.2.6.23.2033 del 31 de agosto de 2023, el cual reposa en el expediente PM-GA
3.37.13.022.017, estd en revision por parte de interventoria.

Para el presente periodo del mes de noviembre de 2024, El contratista Consorcio SD
Vichada le remite a esta Interventoria el comunicado 2024-SDV-CENV-0502 de fecha
09 de octubre de 2024, donde hace entrega de la Resoluciéon No. PS-GJ 1.2.6.24.1075
Exp_3.37.13.022.017_ 0001. Por medio de la cual se resuelve un recurso de
reposicién y se dictan otras disposiciones.

La interventoria desde su gestién realiza seguimiento a los requerimientos del acto
administrativos en menciéon segin su periodicidad de estricto cumplimiento
establecido por CORMACARENA. Ademas, mediante comunicados se realiza los
respectivos requerimientos de cumplimiento, en el marco legal y contractual.

Las actividades de Manejo de flora de habito epifito (vasculares, y no vasculares),
segun lo establece el articulo 15, 16 y 17 de la Resolucién PS-GJ. 1.2.6.23.2023 el dia
10 de octubre de 2024, esta supeditada a la revision de informacién vy
documentacidn que esta Interventoria ha solicitado mediante las mesas de trabajo
(Comité de obra No 168 de fecha 21 de junio de 2024, Comité de obra No 177 de
fecha 18 de Julio de 2024, Comité de obra No 181 de fecha 25 de Julio de 2024,
Comité de obra No 184 de fecha 01 de agosto de 2024 y Comité de obra No 194 de
fecha 12 de septiembre de 2024).

TRAMO PUENTE ARIMENA- EL VIENTO # PREDIOS

Predial:

“3 ENAJENACION VOLUNTARIA 26
ZRSIN EXPROPIACION 1
= =1 PREDIO INVIAS 1
"2 PREDIO CON MEJORAS 4
=15 | PREDIO BALDIO 4

Por parte de esta interventoria mediante comunicado No. TR1-ICC-1715-24 se le
remite al contratista el concepto de aprobacion al Diagnostico predial del K1+705 al
K12+700 entregado por el contratista mediante comunicado No. 2024-SDV-CENV-
0407.

Por parte de esta interventoria mediante comunicado No. TR1-ICC-1731-24 se le
remite al contratista la respuesta al comunicado No. 2024-SDV-CENV-0431en donde
solicitan la consulta de estado de revisién y aprobacion del Diagnostico Predial.




MINISTERIO DE TRANSPORTE -
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO

MEPI-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE | VERSION
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

1

INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR PAGINA

23

DE

23

4 RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

En el transcurso del presente mes no se realizaron reuniones presenciales para este

contrato de obra, solo las virtuales.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realiza el acompafamiento en los comités técnicos de obra e Interventoria virtuales
del periodo, para el seguimiento de los contratos, avances y verificacién de los

inconvenientes que se encuentran en la obra.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

Las principales recomendaciones realizada por esta supervision son:

- Continuar aunando esfuerzos para mantener la transitabilidad en el corredor.

- Verificar mas fuentes de extraccidon de material para terraplén. Teniendo en cuenta

gue en algunas areas laterales no se tiene material de préstamo para terraplén.

Cordialmente,

CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Matricula No. 25202-250038 CND
DIRECTOR TERRITORIAL META




