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GRUPO ORIENTE

Ingeniero
JAVIER AUGUSTO CANON BONILLA
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL
PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como:
obra e interventoria).
Periodo: Del 01 al 31 del mes de Diciembre de 2024
No. y fecha de Resolucién de RESOLUCION No. 0726 de 14 de marzo de 2024
Designacion de Supervisor

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo
precitado en el Manual de Contratacién del Instituto Nacional de Vias respecto a las
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoria y Supervisores distintos
a los contratos de interventoria, de manera atenta presento a ustedes el informe de
actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, asi:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Puente Arimena — El Viento — Santa

Cecilia — Vias para la legalidad.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 60 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACION GENERAL
CONTRATO DE OBRA O 974 de 2021
CONVENIO NO.
CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA ‘ NIT: ] 901.476.214-0
INTEGRANTES Integrado por PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S con NIT.
(CONSORCIO O UNIONES 800.107.800-9 y con una participacion del 30% y SOLARTE
TEMPORALES): NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S con una

participacion del 70% con NIT. 830.129.289-8
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OBIJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXION
PACIFICO — ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA —
VIENTO — SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA — VIENTO;
JURIEPE — PUERTO CARRENO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE
META'Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
“ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION
2030”. MODULO 4.

FECHA DE INICIO: 28 de
junio de DO-GGP 33135 GGP2
2021

VALOR INICIAL: $205.918.749.263 M/CTE INCLUIDO IVA

VALOR ADICIONES:

ADICION 1:

ADICION NN:

VALOR ACTUAL: $205.918.749.263 M/CTE INCLUIDO IVA

ANTICIPO

ANTICIPO OTORGADO:

ANTICIPO AMORTIZADO:

SALDO POR AMORTIZAR:

PLAZO INICIAL: 114 meses
TOTAL PRORROGAS: Meses y dias
PRORROGA 1:

PRORROGA N:

FECHA DE FINALIZACION:

31 agosto 2030

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIGENCI
REGIST| ADEL | RECUR RUBRO VALOR VALOR SALDO
RO |REGISTR| SO REGISTRO UTILIZADO REGISTRO
o)
c-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 2021 54 3.682.749.263,00 | 109.851.067,00 | 3.572.898.196,00
c-2401-0600-118-0-

416921 240118-02 3.572.898.196,00 1.602.287,00 | 3.571.295.909,00
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2021 54

c-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 3.571.295.909,00 278.958.252,0 | 3.292.337.657,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 3.271.337.657,00 | 1.205.705,00 3.270.131.952,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 3.270.131.952,00 | 242.125.528,00 3.049.006.424,0
¢-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 3.049.006.424,0 201.657,00 3.048.804.767,00
¢-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 3.048.804.767,00 113.133.675, 2.935.671.092,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 2.935.671.092,00 | 1.664.238,00 2.934.006.854,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 2.934.006.854,00 | 2.837.580.397,00 96.426.457,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 96.426.457,00 46.163.801,00 50.262.656,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02

137322 | 2021 54 10.644.000.000,0 10.694.262.656,0
c-2401-0600-118-0-

240118-02 53.199.694,0

137322 | 2021 54 10.694.262.656,0 10.641.062.962,0
c-2401-0600-118-0-
240118-02

137322 | 2021 54 10.641.062.962,0 762.241,0 10.640.300.703,0
c-2401-0600-118-0-
240118-02

137322 | 2022 54 10.640.300.703,0 | 1.935.037.533,00 | 8.705.263.170,0
c-2401-0600-118-0-
240118-02

137322 | 2022 54 8.705.263.170,0 120.293,00 8.705.142.877,0
¢c-2401-0600-118-0-

240118-02 | 8.705.142.877,0 4.979.011.240,0
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137322 | 2022 54 3.726.131.637,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02
137322 | 2022 54 4.979.011.240,0 | 3.368.476.965,00 | 1.610.534.275,0
c-2401-0600-118-0-
240118-02
137322 | 2022 54 1.610.534.275,0 | 1.607.650.691,0 8.783.854,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02
137322 | 2022 54 8.783.854,00 5.192.222,00 3.591.632,00
¢-2401-0600-118-0-
240118-02
137322 | 2022 54 3.591.632,00 3.591.632,00 0
¢-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 10.000.000.000 | 2.783.077.434,00 | 7,216,922,566
c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 7,216,922,566 1,602,642,706 | 5.614.279.860,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 5.614.279.860,00 472.231.556 5.142.048.304
c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 5.142.048.304 56.364.714 5.085.683.590
c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 5.085.683.590 153.792.616 4.931.890.974
¢c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 4.931.890.974 151.912.806 | 4.779.978.168
c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 4.779.978.168 80.961.627 | 4.699.016.541
c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 4.699.016.541 165.237.716 | 4.533.778.825
c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 4.533.778.825 108.739.155| 4.425.039.670
c-2401-0600-118-0-
743322 240118-02 | 4.425.039.670 4.370.035.721
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2022 54 55.003.949
c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 4.370.035.721 80.267.639 | 4.289.768.082
c-2401-0600-118-0-
2022 240118-02
743322 54 4.289.768.082 955.966.537 | 3.333.801.563
108652 | 2022 54 PROPIAS
2 10.000.000.000 0| 13.333.801.563
¢-2401-0600-118-0-
108652 | 2022 240118-02
2 54 13.333.801.563 1.972.776.670 | 11.441.292.514
¢-2401-0600-118-0-
108652 | 2022 240118-02
2 54 11.441.292.514 3.723.048.718| 7.564.307.229
c-2401-0600-118-0-
108652 | 2022 240118-02
2 54 7.564.307.229 159.338.717 | 7.404.968.512
c-2401-0600-118-0-
108652 | 2022 240118-02
2 54 7.404.968.512 432.436.367 | 6.972.532.145
c-2401-0600-118-0-
108652 | 2022 240118-02
2 54 6.972.532.145 6.972.445.730 $86.415
C-2401-0600-118-
2023 0-2401008-02
202923 54 21.288.000.000 $12.054.837 | 21.275.945.163
C-2401-0600-118-
2023 0-2401008-02
202923 54 21.275.945.163 $593.363.341 20.682.581.822
C-2401-0600-118-
0-2401008-02
202923 | 2023 54 20.682.581.822 $512.454.360 20.170.127.462
C-2401-0600-118-
2023 0-2401008-02
202923 54 20.170.127.462 $184.390.172 19.985.737.290
C-2401-0600-118-
2023 0-2401008-02
202923 54 19.985.737.290 $109.332.851 19.876.404.438
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 0-2401008-02
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54 19.876.404.438 | $3.465.931.080 | 16.410.473.358
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 16.410.473.358 $18.806.424 $15.617.295.253
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $15.617.295.253 $641.476.708 | $14.975.818.545
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $14.975.818.545 | $3.234.304.077 | $11.741.514.468
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $11.741.514.468 $52.238.636 $11.689.275.832
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $11.689.275.832 | $613.111.679 $11.076.164.153
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $11.076.164.153 | $2.595.731.757 $8.480.432.396
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $8.480.432.396 $25.303.071 $8.455.129.325
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $8.455.129.325 $526.462.683 $7.928.666.642
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $7.928.666.642 | $1.785.362.551 $6.143.304.091
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $6.143.304.091 $112.764.170| $6.030.539.921
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $6.030.539.921 $11.402.650| $6.019.137.271
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $6.019.137.271 $393.508.924 | $5.625.628.347
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $5.625.628.347 $582.605.207 | $5.043.023.140
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
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$5.043.023.140 $4.178.266 | $5.038.844.874
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02
202923 $5.038.844.874 $181.612.335| $5.631.604.220
C-2401-0600-118-
108652 | 2022 54 0-2401008-02
2 $5.631.604.220 $86.415| $5.631.517.805
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$5.631.517.805| $1.561.835.302| $4.069.682.503
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$4.069.682.503 $6.442.595 $3.288.868.227
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$3.288.868.227 | $464.811.165 $2.824.057.062
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$2.824.057.062 | $1.691.143.714 | $1.132.913.348
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$1.132.913.348 | $465.196.948 $667.716.400
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$667.716.400 $421.340.874 $246.375.526
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$246.375.526 $6.450.142 $239.925.384
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$239.925.384 $125.897.775 $114.027.609
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$114.027.609 $41.908.341 $72.119.268
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02 $72.119.268 $936.054 $71.183.214
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02 $71.183.214 $35.669.479 $35.513.735
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02 $35.513.735 $20.280.541 $15.233.194
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02 $15.233.194 $12.066.182 $3.167.012
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208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $12.746.554.999 $204.931 $12.746.350.068
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $12.746.350.068 $27.416 $12.746.322.652
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $12.746.322.652 | $631.887.271 $12.114.435.381
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $12.114.435.381 | $178.820.499 | $11.965.026.896
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $11.965.026.896 | $900.596.362 | $11.064.430.535
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $11.064.430.535 | $208.155.743 $10.856.274.792
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $10.856.274.792 | $1.427.590.582 | $9.428.684.210
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $9.428.684.210 $16.432.525 $9.412.251.688
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $9.412.251.688 $361.440.687 $9.050.811.001
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $9.050.811.001 | $1.246.943.410 | $7.803.867.591
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $7.803.867.591 $10.594.291 $7.793.273.300
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $7.793.273.300 $342.836.304 $7.450.436.996
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $7.450.436.996 $800.515.528 $6.649.921.468
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $6.649.921.468 $1.142.500 $6.648.778.968
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $6.648.778.968 $290.945.288 $6.357.833.680
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $6.357.833.680 $823.980.670 $5.533.853.010
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $5.533.853.010 $8.929.752 $5.524.923.258
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $5.524.923.258 $294.629.697 $5.230.293.561
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $5.230.293.561 $817.823.964 $4.412.469.597
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $4.412.469.597 $289.044.796 $4.123.424.801
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $4.123.424.801 $915.743.185 $3.207.681.616
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $3.207.681.616 $281.121.408 $2.926.560.207
51102D-2401008-02
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208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $2.926.560.207 $914.353.950 | $2.012.206.257
51102D-2401008-02
208024 2024 11 C-2401-0600-118- | $2.012.206.257 $30.047.464 $1.982.158.794
51102D-2401008-02
208024 2024 11 C-2401-0600-118-| $1.982.158.794 $671.995.341 $1.310.163.453
51102D-2401008-02
208024 2024 11 C-2401-0600-118-| $1.310.163.453 $121.301.637 $1.188.861.816
51102D-2401008-02
208024 2024 11 C-2401-0600-118-| $1.188.861.816 $265.407.282 $923.454.534
51102D-2401008-02
208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- |  $923.454.534 $520.073.047 $403.381.487
51102D-2401008-02
208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $403.381.487 $196.626.748 $206.754.739
51102D-2401008-02
208024 2024 11 C-2401-0600-118- $206.754.739 $206.754.515 $224
51102D-2401008-02
1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA VALOR VALOR
AMORTIZADO FACTURADO
DEL ANTICIPO
Acta de Recibo Parcial $206.151.666 $602.849 $206.754.515
de Obra No.43

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Segun el informe de interventoria de fecha diciembre, para el periodo 2024, se reporta un
avance para el contrato de obra, relacionado a continuacion:

1.4.1. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO
ITEM VALOR %
(MILLONES)

VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA $182,451,868,100 100
INVERSION OBRA PROGRAMADA
ACUMULADA $59.103.465.000 32,44
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA $59.198.685.000 32,46
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS - -
TOTAL, INVERSION EJECUTADA $59.198.685.000 32,46
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1.4.2. ANTICIPO
Otorgado |SN.A
Amortizado |S N.A
Saldo SN.A
1.4.3. AVANCE FiSICO DEL CONTRATO
Meta fisica programada %: 32,44
Meta fisica ejecutada %: 32,46
1.5. ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL
PERIODO
FECHA iTEM DESCRIPCION iTEM
ACTA
1.6. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O

REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

1.7.

FECHA ACTA

ACTA No.

PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA

ACTUALIZACION:

NUMERO DE
REPROGRAMACION

ESTADO (Aprobado, en tramite, en
correccion o rechazado)

1.8. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
_FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION SUSPENSION REANUDACION

No.

DESDE - HASTA
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1.0. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL
PERIODO
FECHA TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en tramite,
COMITE en correccion o rechazado)

De acuerdo con el Contrato de obra No 974 de 2021, se presenta en la siguiente tabla los

valores financieros iniciales, la adicién y la redistribucidon que tuvo en la vigencia 2022.

Tabla 6 Vigencias del Contrato de Obra actualizadas

VIGENCIAS
VALOR DE LA
Cg;g;ﬂﬂ VIGENCIA ADICION No. 1 | REDISTRIBUCION ”:E?E :i?zi%ﬂgs
CONTRACTUAL
No. 974

2021 5 2.582.740.263 5  3.682.740.263
2022 § 10.644.000.000 | $10.000.000.000 | $ 10.000.000.000 § 30.544.000.000
2023 $ 21.288.000.000 § 21.282.000.000
2024 $ 12.772.800.0 5 4.140.000.000 $ 16.912.800.000
2025 $ 12.772.800.000 5 12.772.6800.000
2028 § 27 674.400.000 $ (4.140.000.000) $ 23.534.400.000
2027 § 27 874.400.000 § 27.574.400.000
2028 § 20.803.200.000 § 20.803.200.000
2029 $ 28.803.200.000 § 20.803.200.000
2030 $ 20.803.200.000 $(10.000.000.000) 5 19.803.200.000
TOTAL | % 205.918.749.263 | $10.000.000.000 | § $ 215.918.749.263

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: ADICION

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 30/12/2024

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y
GARANTIAS:

FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/12/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _
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CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: UNICA DE CUMPLIMIENTO
NACIONAL DE SEGUROS
Péliza de Cumplimiento
Valor Péliza No. . .
Amparos Asegurado Anexo No. Vigencia
Desde Hasta
Cumplimiento 8.116.034.927 400035701 28/07/2023 31/12/2025
Buen Manejo Anticipo N/A N/A N/A N/A
Pago de Salarios,
Prestaciones Sociales e | 16.232.069.852.60 400035701 28/07/2023 | 31/12/2028
indemnizaciones.
Estabilidad de la Obra 24.348.104.778 400035701 31/12/2025 | 31/12/2030
Calidad 182.070.000 400035701 31/12/2025 31/12/2030
Garantia de RCE
Amparos Valor Asegurado Péliza No. Vigencia
Anexo No. Desde Hasta
Predios,
Laboresy 3.558.017.464,50 400035702 31/10/2022 31/12/2025
Operaciones
1.11. PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL

PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No CAUSAL No. MEMORANDO | ESTADO FECHA OBSERVACIONE
INTERPUEST ENVIADO A ACTUAL | AUDIENCI S
A JURIDICA A
1
1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
OFICIO FECHA DESTINATARIO | ASUNT
No. (o)

1.13. DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO
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Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las
normas vigentes sobre la materia, el sequimiento al contrato de obra lo realiza la

interventoria. (cuando aplique)
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MEMORANDO FECHA DESTINATARIO | ASUNT
No. (0]
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2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL
CONTRATO DE 1065 de 2021
INTERVENTORIA NO.
CONTRATISTA: CONSORCIO CORREDORES ICC ‘ NIT: ‘ 901.482.408-7
INTEGRANTES INTECSA — INARSA SUCURSAL COLOMBIA (40%)
(CONSORCIO O UNION CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.S (30%)
TEMPORAL): CALY MAYOR Y ASOCIADOS S.C. (30%)
OBIJETO: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO,

MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DE LA CONEXION PACIFICO - ORINOQUIA
(PUENTE ARIMENA - VIENTO; JURIEPE — PUERTO CARRENO),
EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO
DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACION VISION 2030". MODULO 2.

FECHA DE INICIO: DO-GGP GGP2
28/06/2021 33108

VALOR INICIAL: $30.499.980.246

VALOR ADICIONES:

ADICION 1:

ADICION N:

VALOR ACTUAL: $30.499.980.246

ANTICIPO $640.748.002

ANTICIPO OTORGADO:

ANTICIPO EN FIDUCIA:

$640.748.002

ANTICIPO AMORTIZADO:

SALDO POR AMORTIZAR: | $0

PLAZO INICIAL: 114 Meses
TOTAL PRORROGAS: Meses y dias
PRORROGA 1:

PRORROGA N:

FECHA DE FINALIZACION:

31/08/2030
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2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
REGISTR | VIGE. RECURSO RUBR VALOR VALOR SALDO
0 REGIS (0] REGISTRO UTILIZADO REGISTRO
C-2401-0600-118-0- 54
467621 2021 2401008-02 1.524.980.246 0| 1.524.980.246
C-2401-0600-118-0-
467621 2021 2401008-02 54 884.232.244 1.419.365| 882.812.879
C-2401-0600-118-0-
467621 2021 2401008-02 54 882.812.879 87.328.638 | 795.484.241
C-2401-0600-118-0-
467621 2021 2401008-02 54 795.484.241 142.018.352| 653.465.889
C-2401-0600-118-0-
467621 2021 2401008-02 54 653.465.889 158.787.148 | 494.678.741
C-2401-0600-118-0-
467621 2021 2401008-02 54 494.678.741 165.770.046 | 340.022.900
C-2401-0600-118-0-
467621 2021 2401008-02 54 340.022.900 168.092.807 | 181.817.905
C-2401-0600-118-0-
467621 2021 2401008-02 54 181.817.905 166.962.902 24.676.350
467621/ C-2401-0600-118-0-
154722 2021 2401008-02 54 $1.549.676.350 170.184.893 | 1.389.502.333
C-2401-0600-118-0-
154722 2022 2401008-02 54 1.389.502.333 156.043.878 | 1.242.637.507
C-2401-0600-118-0-
154722 | 2022 2401008-02 11 1.242.637.507 | 149.562.389,00| 1 107.872.906
C-2401-0600-118-0-
154722 2022 2401008-02 11 1.101.872.906 171.063.694 | 940.871.782
C-2401-0600-118-0-
154722 2022 2401008-02 11 940.871.782 189.909.287 | 762.133.630
C-2401-0600-118-0-
154722 2022 2401008-02 11 762.133.630| 192.652.787,00| 580.813.360
C-2401-0600-118-0-
154722 2022 2401008-02 11 580.813.360 214.894.658| 378.559.564
450.000.000 0| 828.559.564
C-2401-0600-118-0-
154722 2022 2401008-02 11 828.559.564 240.067.796 | 709.612.155
C-2401-0600-118-0-
154722 2022 2401008-02 11 709.612.155 238.482.969 | 570.968.323
C-2401-0600-118-0-
154722 2022 2401008-02 11 570.968.323 252.011.160| 388.957.163
C-2401-0600-118-0-
2401008-02
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154722 2022 11 388.957.163 252.904.605| 206.052.558
C-2401-0600-118-0-
154722 2022 2401008-02 11 206.052.558 241.077.469 0
C-2401-0600-118-0-
188723 2023 2401008-02 11 3.050.000.000 238.194.457 | 2.825.816.983
C-2401-0600-118-0-
188723 2023 2401008-02 11 2.825.816.983 $257.500.568 | 2.583.463.507
C-2401-0600-118-0-
188723 2023 2401008-02 11 2.583.463.507 $242.053.665 | 2.355.648.293
C-2401-0600-118-0-
188723 2023 2401008-02 11 2.355.648.291 $263.981.230 | 2.107.195.371
C-2401-0600-118-0-
188723 2023 2401008-02 11 2.107.195.371 $268.174.872 | 1.854.795.491
C-2401-0600-118-0-
188723 2023 2401008-02 11 1.854.795.491 $285.756.117 | 1.585.848.556
C-2401-0600-118-0-
188723 2023 2401008-02 11 1.585.848.556 $315.107.615 | 1.289.276.683
C-2401-0600-118-0-
188723 2023 2401008-02 11 1.289.276.683 $330.829.510 | 977.907.733
C-2401-0600-118-0-
188723 2023 2401008-02 11 977.907.733 $348.196.516 | 640.789.993
C-2401-0600-118-0-
188723 2023 2401008-02 11 640.789.993 $339.286.034 | $301.503.959
C-2401-0600-118-0-
188723 2023 2401008-02 11 301.503.959 $290.209.257 | $11.294.702
C-2401-0600-118-0-
188723 2023 2401008-02 11 1.841.294.702 $224.548.845 | 1.616.745.856
C-2401-0600-118-
234924 2024 51102D-2401008-02 11 1.616.745.856 $232.036.438 | 1.384.709.419
C-2401-0600-118-
234924 2024 51102D-2401008-02 11 1.384.709.419 $227.266.188 | 1.157.443.231
C-2401-0600-118-
234924 2024 51102D-2401008-02 11 1.157.443.231 $237.417.926 920.025.305
C-2401-0600-118-
234924 2024 51102D-2401008-02 11 920.025.305 $232.613.737 687.411.570
C-2401-0600-118-
234924 2024 51102D-2401008-02 11 687.411.570 $257.620.651 429.790.919
C-2401-0600-118-
234924 2024 51102D-2401008-02 11 429.790.919 $253.755.097 176.035.822
C-2401-0600-118-
047124 2024 51102D-2401008-02 20 1.500.000.000 1.676.035.822
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C-2401-0600-118-

047124 2024 51102D-2401008-02 20 1.676.035.822 $268.453.355 | 1.407.582.467
C-2401-0600-118-

047124 2024 51102D-2401008-02 20 1.407.582.467 $261.802.610 | 1.145.779.857
C-2401-0600-118-

047124 2024 51102D-2401008-02 20 1.145.779.857 $271.575.646 | $874.204.210
C-2401-0600-118-

047124 2024 51102D-2401008-02 20 $874.204.210 $286.379.890 | $587.824.320
C-2401-0600-118-

047124 2024 51102D-2401008-02 20 $587.824.320 $289.893.021 | $297.931.299
C-2401-0600-118-

047124 2024 51102D-2401008-02 20 $297.931.299 $297.929.555 $1.745

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
. o VALOR VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO FACTURADO
Acta de costos No. 43 $250.360.970 $47.568.585 - $297.929.555

2.4.

AVANCE DEL CONTRATO

Segun el informe de interventoria del mes de diciembre para el periodo 2024 el contrato
de interventoria reporta un avance de 32,39% y $9.879.978.502 de avance financiero.

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

2.6.

Total inversion programada:
Total inversion ejecutada:

32,44%
32,39%

ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

2.7.

FECHA
ACTA

ACTA No.

ESTADO

ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
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FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION SUSPENSION REANUDACION
No. DESDE - HASTA
2.8. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL
PERIODO
FECHA No. TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en
COMITE COMITE tramite, en correccion o

rechazado)

2.9 ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

A continuacion, se relaciona de forma consecutiva la informacidn para cada uno de los
certificados o anexos de modificacion de las garantias aprobados por el Instituto en

desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: UNICA CUMPLIMIENTO
SEGUROS MUNDIAL
Péliza de Cumplimiento
Valor Pdliza No. . .
Amparos Vigencia
Asegurado Anexo No.
Desde Hasta
Cumplimiento 1'020'5998'02 NB-100166285 31/08/2023 31/12/2025
Buen Manejo Anticipo 640.748.002, | Ng-100166285 81/08/2023 | 391972025
Pago de Salarios,
Prestaciones Sociales e 2'041'396'04 NB-100166285 81/08/2023 31/12/2028
indemnizaciones.
Calidad del Servicio 300299407 | NB-100166285 | 31/12/2025 | 31/1212030

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL; ADICION

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 31-08-23

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y

GARANTIAS:

FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NOX
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2.10 PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL
PERIODO
No CAUSAL No. MEMORANDO | ESTADO FECHA OBSERVACIONE
INTERPUEST ENVIADO A ACTUAL | AUDIENCI S
A JURIDICA A

1

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

2.12 DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No. FECHA

DESTINATARIO

ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE

OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO.

3.1 ASPECTOS TECNICOS.

- Teniendo en cuenta los entregables por parte del Contratista se evidencia un posible
incumplimiento referente a la entrega de la totalidad de los Estudios y Disefios ya
gue solo se realiza la entrega de 34 km, por lo tanto esta Interventoria mediante
comunicado TR1-ICC-938-23 del 06 de junio de 2023 presenta al INVIAS la
recomendacion de inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio — PAS por la no
entrega Estudios y Disefios hasta el K60+000; a la fecha el INVIAS solicita la
actualizacion de datos frente a la solicitud del PAS recomendado por la
Interventoria; documento que se encuentra en revisién de la parte juridica de la

Interventoria.
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De acuerdo con el disefio entregado por el Contratista, Avalado por la Interventoria
y aceptado por el INVIAS, se instala como la primera capa de pavimento asfaltico
tipo MDC-25 con un espesor inicial de 6 cm y un ancho promedio de 9,00 m,
guedando 3,50 m por carril y 1,00 m de berma. Se continua con la instalacién de la
segunda capa de asfalto con tipo MDC-19 con un espesor de 5 cm, para asi
completar 11 cm de carpeta, de acuerdo con disefio.

De acuerdo al volumen del tréfico y tipo de vehiculos que transitan el corredor vial,
el disefio aprobado consiste en la construccién de un ancho de calzada de nueve (9
m) metros correspondientes a dos carriles de 3,5 m de ancho y una berma de un
(1,0 m), construidos a través de dos capas de pavimento en Mezcla Densa en
Caliente (MDC):

Primera capa de pavimento en MDC-25: Capa de rodadura con espesor de seis (06
cm) centimetros instalados en una longitud de 9.10 kildbmetros comprendidos entre
el kildmetro K1+705 al K10+810 en sentido Puente Arimena — El Viento.
Segunda capa de pavimento en MDC-19: Capa de rodadura con espesor de cinco (05
cm) centimetros instalados en una longitud de 9.10 kildbmetros comprendidos entre
el kildmetro K1+705 al K10+807 en sentido Puente Arimena — El Viento.

ASPECTOS JURIDICOS.

3.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
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De acuerdo con el Contrato de Interventoria No 1065 de 2021, se presentan en la
siguiente tabla los valores financieros iniciales y la redistribucidon que tuvo en la vigencia

2022y 2024.

VIGENCIA DEL VALORDE LA ) , VALORDELA VEGENCIAS
CONTRATO VIGENCIA ADICION No. 1 REDISTRIBUCION VIGENCIAS ACUMULADAS

1065 DE2021| CONTRACTUAL ACTUALIZADAS
2021 $  1524.980.246 $ 1524.980.246 | § 1.524.980.246
2022 $  1525.000.000 $ 450.000.000 | § 1.975.000.000 | § 3.499.980.246
2023 $  3.050.000.000 $ 3.050.000.000 | $ 6.549.980.246
2024 $  1.830.000.000 $  1.500.000.000 | $ 3.330.000.000 | $ 9.879.980.246
2025 $  1.830.000.000 $ 1.830.000.000 | $  11.709.980.246
2026 $  3.965.000.000 $ 3.965.000.000 | $§  15674.980.246
2027 $  3.965.000.000 $ 3965.000.000 | $§  19.639.980.246
2028 $  4.270.000.000 $ 4270.000.000 | $§  23.909.980.246
2029 $  4270.000.000 $ 4270000000 | §  28.179.980.246
2030 $  4.270.000.000 $ (1.950.000.000)| $ 2.320.000.000 | $§  30.499.980.246

TOTAL $  30.499.980.246 $ $  30499.980.246

3.3 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

- Durante el periodo comprendido, el Consorcio SD Vichada ha reportado la
vinculacidon total de personal en obra correspondiente a 40 personas,
correspondientes a 31 foraneos y 3 locales.

- Eldocumento Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental - PAGA v5 de 2023, teniendo
en cuenta el permiso ambiental de aprovechamiento forestal Unico — PAFU,
otorgado por CORMACARENA, mediante el acto administrativo Resolucidon PS-G)J
1.2.6.23.2033 del 31 de agosto de 2023, el cual reposa en el expediente PM-GA
3.37.13.022.017, estd en revision por parte de interventoria.

- Para el presente periodo del mes de diciembre de 2024, El contratista Consorcio SD
Vichada le remite a esta Interventoria el comunicado 2024-SDV-CENV-0502 donde
hace entrega de la Resolucion No. PS-GJ 1.2.6.24.1075 Exp_3.37.13.022.017_ 0001.
Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposicidon y se dictan otras
disposiciones.

- lainterventoria desde su gestidn realiza seguimiento a los requerimientos del acto
administrativos en mencién segun su periodicidad de estricto cumplimiento
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establecido por CORMACARENA. Ademas, mediante comunicados se realiza los
respectivos requerimientos de cumplimiento, en el marco legal y contractual.

- Las actividades de Manejo de flora de habito epifito (vasculares, y no vasculares),
segun lo establece el articulo 15, 16 y 17 de la Resolucién PS-GJ. 1.2.6.23.2023, estd
supeditada a la revision de informacién y documentacion que esta Interventoria ha
solicitado mediante las mesas de trabajo (Comité de obra No 168 de fecha 21 de
junio de 2024, Comité de obra No 177 de fecha 18 de Julio de 2024, Comité de obra
No 181 de fecha 25 de Julio de 2024, Comité de obra No 184 de fecha 01 de agosto
de 2024 y Comité de obra No 194 de fecha 12 de septiembre de 2024).

- Predial:
TRAMO PUENTE ARIMENA- EL VIENTO # PREDIOS
< » ENAJENACION VOLUNTARIA 26
SR B EXPROPIACION 1
| B PREDIO INVIAS 1
44 PREDIO CON MEJORAS 4
= PREDIO BALDIO 4

- Por parte de esta interventoria mediante comunicado No. TR1-ICC-1715-24 se le
remite al contratista el concepto de aprobacién al Diagnostico predial del K1+705 al
K12+700 entregado por el contratista mediante comunicado No. 2024-SDV-CENV-
0407.

- Por parte de esta interventoria mediante comunicado No. TR1-ICC-1731-24 se le
remite al contratista la respuesta al comunicado No. 2024-SDV-CENV-0431en donde
solicitan la consulta de estado de revisidn y aprobacidon del Diagnostico Predial.

4 RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

En el transcurso del presente mes no se realizaron reuniones presenciales para este
contrato de obra, solo las virtuales.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.
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Se realiza el acompanamiento en los comités técnicos de obra e Interventoria virtuales
del periodo, para el seguimiento de los contratos, avances y verificacién de los
inconvenientes que se encuentran en la obra.

6 RECOMENDACIONES 'Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL
CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

Las principales recomendaciones realizada por esta supervision son:
- Continuar aunando esfuerzos para mantener la transitabilidad en el corredor.
- Verificar mas fuentes de extraccién de material para terraplén. Teniendo en cuenta
que en algunas dreas laterales no se tiene material de préstamo para terraplén.

Cordialmente,

CARLOS aERMAN CORZO UPEGUI
Matricula No. 25202-250038 CND
DIRECTOR TERRITORIAL META




