
 

 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 1 DE 22 

 
 

GRUPO ORIENTE   
 
Ingeniero 
JAVIER AUGUSTO CAÑON BONILLA 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
 

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL 
PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como:  
obra e interventoría).  

Periodo: Del 01 al 28 del mes de febrero de 2025 

No. y fecha de Resolución de 
Designación de Supervisor  

RESOLUCIÓN No. 0726 de 14 de marzo de 2024 

 
Respetados subdirector y Gerente:  
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo 
precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las 
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos 
a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de 
actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así: 
 
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Puente Arimena – El Viento – Santa 
Cecilia – Vías para la legalidad. 
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 60 Km 
 

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO  
 
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

CONTRATO DE OBRA O 
CONVENIO NO. 

974 de 2021 

CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA NIT: 901.476.214-0 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNIONES 
TEMPORALES): 

Integrado por PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S con NIT. 
800.107.800-9 y con una participación del 30% y SOLARTE 
NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S con una 
participación del 70% con NIT. 830.129.289-8 
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OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, 
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN 
PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – 
VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; 
JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
“VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 
2030”. MÓDULO 4. 

FECHA DE INICIO:  28 de 
junio de 
2021 

DO-GGP 33135 GGP2 

VALOR INICIAL:  $ 205.918.749.263 M/CTE INCLUIDO IVA 

VALOR ADICIONES:  

ADICIÓN 1:  

ADICIÓN NN:  

VALOR ACTUAL:  $ 205.918.749.263 M/CTE INCLUIDO IVA 

ANTICIPO   

ANTICIPO OTORGADO:  

ANTICIPO AMORTIZADO:  

SALDO POR AMORTIZAR:  

PLAZO INICIAL:  114 meses 

TOTAL PRÓRROGAS: Meses y días  

PRÓRROGA 1:  

PRÓRROGA N:  

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 agosto 2030 

 
1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

 

REGIST
RO 

VIGENCI
A DEL 

REGISTR
O 

RECUR
SO 

RUBRO 
VALOR 

REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

416921 

 
 

2021 

 
 

54 

c-2401-0600-118-0-
240118-02 

3.682.749.263,00 109.851.067,00 3.572.898.196,00 

416921 
 
 

 
 

c-2401-0600-118-0-
240118-02 3.572.898.196,00 1.602.287,00 3.571.295.909,00 
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2021 54 

416921 

 
 

2021 

 
 

54 

c-2401-0600-118-0-
240118-02 

3.571.295.909,00 278.958.252,0 3.292.337.657,00 

416921 

 
 

2021 

 
 

54 

c-2401-0600-118-0-
240118-02 

3.271.337.657,00 1.205.705,00 3.270.131.952,00 

416921 

 
 

2021 

 
 

54 

c-2401-0600-118-0-
240118-02 

3.270.131.952,00 242.125.528,00 3.049.006.424,0 

416921 

 
 

2021 

 
 

54 

c-2401-0600-118-0-
240118-02 

3.049.006.424,0 201.657,00 3.048.804.767,00 

416921 

 
 

2021 

 
 

54 

c-2401-0600-118-0-
240118-02 

3.048.804.767,00 113.133.675, 2.935.671.092,00 

416921 

 
 

2021 

 
 

54 

c-2401-0600-118-0-
240118-02 

2.935.671.092,00 

 
 

1.664.238,00 2.934.006.854,00 

416921 

 
 

2021 

 
 

54 

c-2401-0600-118-0-
240118-02 

2.934.006.854,00 

 
 

2.837.580.397,00 96.426.457,00 

416921 

 
 

2021 

 
 

54 

c-2401-0600-118-0-
240118-02 

96.426.457,00 

 

 
46.163.801,00 50.262.656,00 

137322 

 
 

2021 

 
 

54 

c-2401-0600-118-0-
240118-02 

10.644.000.000,0  10.694.262.656,0 
 
 
137322 

 
 

2021 

 
 

54 

c-2401-0600-118-0-
240118-02 

10.694.262.656,0 

 
53.199.694,0 

10.641.062.962,0 
 
 
137322 

 
 

2021 

 
 

54 

c-2401-0600-118-0-
240118-02 

10.641.062.962,0 

 
 

762.241,0 10.640.300.703,0 
 
 

137322 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-118-0-
240118-02 

10.640.300.703,0 

 
 

1.935.037.533,00 8.705.263.170,0 
 
 

137322 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-118-0-
240118-02 

8.705.263.170,0 

 
 

120.293,00 8.705.142.877,0 
 
 

 
 

 
 

c-2401-0600-118-0-
240118-02 8.705.142.877,0 

 
 4.979.011.240,0 
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137322 2022 54 3.726.131.637,00 

137322 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-118-0-
240118-02 

4.979.011.240,0 

 
 

3.368.476.965,00 1.610.534.275,0 

137322 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-118-0-
240118-02 

1.610.534.275,0 

 
 

1.607.650.691,0 8.783.854,00 

137322 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-118-0-
240118-02 

8.783.854,00 

 
 

5.192.222,00 3.591.632,00 

137322 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-118-0-
240118-02 

3.591.632,00 

 
 

3.591.632,00 0 

743322 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-118-0-
240118-02 

10.000.000.000 

 
 

2.783.077.434,00 7,216,922,566 

743322 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-118-0-
240118-02 

 7,216,922,566 

 
 

1,602,642,706 5.614.279.860,00 

743322 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-118-0-
240118-02 

5.614.279.860,00 

 
 

472.231.556 5.142.048.304 

743322 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-118-0-
240118-02 

5.142.048.304 

 
 

56.364.714 5.085.683.590 

743322 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-118-0-
240118-02 

5.085.683.590 

 
 

153.792.616 4.931.890.974 

743322 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-118-0-
240118-02 

4.931.890.974 

 
 

151.912.806 4.779.978.168 

743322 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-118-0-
240118-02 

4.779.978.168 

 
 

80.961.627 4.699.016.541 

743322 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-118-0-
240118-02 

4.699.016.541 

 
 

165.237.716 4.533.778.825 

743322 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-118-0-
240118-02 

4.533.778.825 

 
 

108.739.155 4.425.039.670 

743322 
 
 

 
 

c-2401-0600-118-0-
240118-02 4.425.039.670 

 
 4.370.035.721 
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2022 54 55.003.949 

743322 

 
 

2022 

 
 

54 

c-2401-0600-118-0-
240118-02 

4.370.035.721 

 
 

80.267.639 4.289.768.082 

743322 

 
2022 

 
 

54 

c-2401-0600-118-0-
240118-02 

4.289.768.082 

 
 

955.966.537 3.333.801.563 

108652
2 

 
2022 

 
54 

 
PROPIAS 

10.000.000.000 

 
 

0 13.333.801.563 

108652
2 

 
2022 

 
 

54 

c-2401-0600-118-0-
240118-02 

13.333.801.563 

 
 

1.972.776.670 11.441.292.514 

108652
2 

 
2022 

 
 

54 

c-2401-0600-118-0-
240118-02 

11.441.292.514 

 
 

3.723.048.718 7.564.307.229 

108652
2 

 
2022 

 
 

54 

c-2401-0600-118-0-
240118-02 

7.564.307.229 

 
 

159.338.717 7.404.968.512 

108652
2 

 
2022 

 
 

54 

c-2401-0600-118-0-
240118-02 

7.404.968.512 

 
 

432.436.367 6.972.532.145 

108652
2 

 
2022 

 
 

54 

c-2401-0600-118-0-
240118-02 

6.972.532.145 

 
 

6.972.445.730 $ 86.415 

202923 

 
2023 

 
 

54 

C-2401-0600-118-
0-2401008-02 

21.288.000.000 

 
 

$ 12.054.837 21.275.945.163 

202923 

 
2023 

 
 

54 

C-2401-0600-118-
0-2401008-02 

21.275.945.163 

 
 

$ 593.363.341 

 
 

 20.682.581.822  

202923 

 
 

2023 

 
 

54 

C-2401-0600-118-
0-2401008-02 

 
 

 20.682.581.822  

 
 

$ 512.454.360 

 
 

 20.170.127.462  

202923 

 
2023 

 
 

54 

C-2401-0600-118-
0-2401008-02 

 
 

 20.170.127.462  

 
 

$184.390.172 

 
 

 19.985.737.290  

202923 

 
2023 

 
 

54 

C-2401-0600-118-
0-2401008-02 

 
 

 19.985.737.290  

 
 

$109.332.851 

 
 

 19.876.404.438  

202923 
 

2023 
 
 

C-2401-0600-118-
0-2401008-02 
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54  19.876.404.438  $3.465.931.080  16.410.473.358  

202923 

 
2023 

 
54 

C-2401-0600-118-
0-2401008-02 

16.410.473.358 

 
 

 $18.806.424  

        
 

$15.617.295.253 

202923 

 
2023 

 
54 

C-2401-0600-118-
0-2401008-02 

        
 

$15.617.295.253 

 
 

 $641.476.708  

 
 

 $14.975.818.545  

202923 

 
2023 

 
54 

C-2401-0600-118-
0-2401008-02 

 
 

 $14.975.818.545  

 
 

 $3.234.304.077  

  
 

$11.741.514.468  

202923 

 
2023 

 
54 

C-2401-0600-118-
0-2401008-02 

  
 

$11.741.514.468  

 
 

 $52.238.636  

 
 

 $11.689.275.832  

202923 

 
2023 

 
54 

C-2401-0600-118-
0-2401008-02 

 
 

 $11.689.275.832  

 
 

 $613.111.679  

  
 

$11.076.164.153  

202923 

 
2023 

 
54 

C-2401-0600-118-
0-2401008-02 

  
 

$11.076.164.153  

 
 

$2.595.731.757 

 
 

 $8.480.432.396  

202923 

 
2023 

 
54 

C-2401-0600-118-
0-2401008-02 

 
 

 $8.480.432.396  

 
 

 $25.303.071  

 
 

 $8.455.129.325  

202923 

 
2023 

 
54 

C-2401-0600-118-
0-2401008-02 

 
 

 $8.455.129.325  

 
 

 $526.462.683  

 
 

$7.928.666.642 

202923 

 
2023 

 
54 

C-2401-0600-118-
0-2401008-02 

 
 

$7.928.666.642 

 
  

$1.785.362.551  

 
 

 $6.143.304.091  

202923 

 
2023 

 
54 

C-2401-0600-118-
0-2401008-02 

 
 

 $6.143.304.091  

 
 

$112.764.170 

 
 

 $6.030.539.921  

202923 

 
2023 

 
54 

C-2401-0600-118-
0-2401008-02 

 
 

 $6.030.539.921  

 
 

$11.402.650 

 
 

 $6.019.137.271  

202923 

 
2023 

 
54 

C-2401-0600-118-
0-2401008-02 

 
 

 $6.019.137.271  

 
 

$393.508.924 

  
 

$5.625.628.347  

202923 

 
2023 

 
54 

C-2401-0600-118-
0-2401008-02 

  
 

$5.625.628.347  

 
 

$582.605.207 

 
  

$5.043.023.140  

202923 
 

2023 
 

54 
C-2401-0600-118-

0-2401008-02 
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$5.043.023.140 $4.178.266 $5.038.844.874  

 
 

202923 

 
2023 

 
54 

C-2401-0600-118-
0-2401008-02 

 
 

$5.038.844.874 

 
 

$181.612.335 
                    

$5.631.604.220  

 
108652

2 

 
2022 

 
54 

C-2401-0600-118-
0-2401008-02                     

$5.631.604.220  

 
 

$86.415 
                    

$5.631.517.805  

 
202923 

 
2023 

 
54 

C-2401-0600-118-
0-2401008-02                     

$5.631.517.805  

 
 

$1.561.835.302 
                    

$4.069.682.503  

 
202923 

 
2023 

 
54 

C-2401-0600-118-
0-2401008-02                     

$4.069.682.503  

  
 

$6.442.595  

  
 

$3.288.868.227  

 
202923 

 
2023 

 
54 

C-2401-0600-118-
0-2401008-02 

  
 

$3.288.868.227  

 
 

 $464.811.165  

 
 

 $2.824.057.062  

 
202923 

 
2023 

 
54 

C-2401-0600-118-
0-2401008-02 

 
 

 $2.824.057.062  

  
 

$1.691.143.714  

 
 

 $1.132.913.348  

 
202923 

 
2023 

 
54 

C-2401-0600-118-
0-2401008-02 

 
 

    $1.132.913.348 

 
 

 $465.196.948  

  
 

     $667.716.400  

 
202923 

 
2023 

 
54 

C-2401-0600-118-
0-2401008-02 

 
 

      $667.716.400 

 
 

 $421.340.874  

  
 

    $246.375.526  

 
202923 

 
2023 

 
54 

C-2401-0600-118-
0-2401008-02 

   
 

      $246.375.526 

 
 

 $6.450.142  

  
 

$239.925.384  

 
202923 

 
2023 

 
54 

C-2401-0600-118-
0-2401008-02 

  
 

$239.925.384  

 
 

 $125.897.775  

 
 

 $114.027.609  

 
202923 

 
2023 

 
54 

C-2401-0600-118-
0-2401008-02 

 
 

 $114.027.609  

 
 

 $41.908.341  

 
 

 $72.119.268  

 
202923 

 
2023 

 
54 

C-2401-0600-118-
0-2401008-02 

 
 $72.119.268  

 
$936.054 

 
 $71.183.214  

 
202923 

 
2023 

 
54 

C-2401-0600-118-
0-2401008-02 

 
 $71.183.214  

 
 $35.669.479  

 
 $35.513.735  

 
202923 

 
2023 

 
54 

C-2401-0600-118-
0-2401008-02 

 
 $35.513.735  

 
 $20.280.541  

 
 $15.233.194  

 
202923 

 
2023 

 
54 

C-2401-0600-118-
0-2401008-02 

 
 $15.233.194  

 
 $12.066.182  

 
 $3.167.012  
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208024 2024 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 

$12.746.554.999 $204.931  $12.746.350.068  

208024 2024 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 

$12.746.350.068 $27.416  $12.746.322.652  

208024 2024 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 

$12.746.322.652 $631.887.271  $12.114.435.381  

208024 2024 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 

 $12.114.435.381   $178.820.499   $11.965.026.896  

208024 2024 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 

 $11.965.026.896   $900.596.362   $11.064.430.535  

208024 2024 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 

 $11.064.430.535  $208.155.743  $10.856.274.792  

208024 2024 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 

 $10.856.274.792  $1.427.590.582 $9.428.684.210 

208024 2024 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 

$9.428.684.210  $16.432.525   $9.412.251.688  

208024 2024 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 

 $9.412.251.688   $361.440.687   $9.050.811.001  

208024 2024 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 

 $9.050.811.001   $1.246.943.410   $7.803.867.591  

208024 2024 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 

 $7.803.867.591  $10.594.291  $7.793.273.300  

208024 2024 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 

 $7.793.273.300  $342.836.304  $7.450.436.996  

208024 2024 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 

 $7.450.436.996  $800.515.528  $6.649.921.468  

208024 2024 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 

 $6.649.921.468  $1.142.500  $6.648.778.968  

208024 2024 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 

 $6.648.778.968  $290.945.288  $6.357.833.680  

208024 2024 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 

 $6.357.833.680  $823.980.670  $5.533.853.010  

208024 2024 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 

$5.533.853.010  $8.929.752   $5.524.923.258  

208024 2024 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 

 $5.524.923.258   $294.629.697   $5.230.293.561  

208024 2024 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 

 $5.230.293.561   $817.823.964   $4.412.469.597  

208024 2024 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 

$4.412.469.597 $289.044.796  $4.123.424.801  

208024 2024 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 

$4.123.424.801 $915.743.185  $3.207.681.616  

208024 2024 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 

 $3.207.681.616  $281.121.408  
 

$2.926.560.207 
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208024 2024 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 

$2.926.560.207 $914.353.950 $2.012.206.257 

208024 2024 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 

$2.012.206.257  $30.047.464   $1.982.158.794  

208024 2024 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 

 $1.982.158.794   $671.995.341   $1.310.163.453  

208024 2024 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 

 $1.310.163.453   $121.301.637   $1.188.861.816  

208024 2024 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 

 $1.188.861.816   $265.407.282   $923.454.534  

208024 2024 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 

 $923.454.534   $520.073.047   $403.381.487  

208024 2024 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 

 $403.381.487   $196.626.748   $206.754.739  

208024 2024 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 

$206.754.739  $177.342.724  $29.412.015 

208024 2024 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 

  $29.411.791  $224 

208024 2024 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 

 $224 0 

213325 2025 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 

 
12.772.800.000 

  
12.772.800.000 

213325 2025 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 

 
12.772.800.000 

 
 $166.293.569  

  
$12.606.506.431  

213325 2025 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 

  
$12.606.506.431  

 
 $77.475.028  

 
 $12.529.031.403  

213325 2025 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 

 
 $12.529.031.403  

 
 $31.707.590  

  
$12.497.323.813  

213325 2025 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 

$12.497.323.813 $41.995.019 $12.455.328.794 

       

 
1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 

 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA VALOR 
AMORTIZADO 
DEL ANTICIPO 

VALOR 
FACTURADO 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No.44 

 $41.872.622   $122.397  
- 

$41.995.019 
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1.4.  AVANCE DEL CONTRATO   
 
Según el informe de interventoría de fecha febrero, para el periodo 2025, se reporta un 
avance para el contrato de obra, relacionado a continuación: 
 

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO  
 

ITEM VALOR 
(MILLONES) 

% 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA $ 182,451,868,100 100 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA 
ACUMULADA 

 
$63.625.341.000 

 
34,85 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA $59.272.173.000 32,50 

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS - - 

TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA $59.272.173.000 32,50 

1.4.2. ANTICIPO  
 

Otorgado  $ N.A 

Amortizado  $ N.A 

Saldo  $ N.A 

 
1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO 

 
Meta física programada %:   34,85 
Meta física ejecutada %:   32,50 
 

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL 
PERIODO 

 

FECHA 
ACTA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM 

   

 
1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O 

REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 
 



 

 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 11 DE 22 

 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

  

 
1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 

 

FECHA ULTIMA 
ACTUALIZACIÓN: 

NÚMERO DE   
REPROGRAMACION  

ESTADO (Aprobado, en trámite, en 
corrección o rechazado)  

   

 
1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN 

DESDE - HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

… … … … .. 

 
1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL 

PERIODO 
 

FECHA 
COMITÉ 

TRAMITE ESTADO (Aprobado, en trámite, 
en corrección o rechazado) 

   

 
De acuerdo con el Contrato de obra No 974 de 2021, se presenta en la siguiente tabla los 
valores financieros iniciales, la adición y la redistribución que tuvo en la vigencia 2022. 
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1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICION 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/12/2024 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y 
GARANTIAS:  
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/12/2024 
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O  NO _ 

 
CONTROL DE GARANTÍAS 

TIPO DE GARANTÍA: UNICA DE CUMPLIMIENTO 
NACIONAL DE SEGUROS 
Póliza de Cumplimiento 

Amparos 
Valor 

Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento 8.116.034.927 400035701 28/07/2023 31/12/2025 

Buen Manejo Anticipo N/A N/A N/A N/A 

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales e 

indemnizaciones. 

16.232.069.852.60 

 
 

400035701 

 
28/07/2023 

 
31/12/2028 

Estabilidad de la Obra 24.348.104.778 400035701 31/12/2025 31/12/2030  
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Calidad 182.070.000 400035701 31/12/2025 31/12/2030 

 
Garantía de RCE 

Amparos Valor Asegurado Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Predios, 
Labores y 

Operaciones 

3.558.017.464,50 400035702 31/10/2022 31/12/2025 

   
1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL 

PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA 
 

No
. 

CAUSAL 
INTERPUEST

A 

No. MEMORANDO 
ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCI

A 

OBSERVACIONE
S 

1      

…     … 

 
 

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

OFICIO 
No. 

FECHA DESTINATARIO ASUNT
O 

    

 
1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 

 

MEMORANDO 
No. 

FECHA DESTINATARIO ASUNT
O 

    

 
Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las 
normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la 
interventoría. (cuando aplique)  
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2. CONTRATO DE INTERVENTORIA  
 

2.1. INFORMACION GENERAL  
 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA NO. 

1065 de 2021 

CONTRATISTA: CONSORCIO CORREDORES ICC NIT: 901.482.408-7 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNION 
TEMPORAL): 

INTECSA – INARSA SUCURSAL COLOMBIA (40%) 
CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.S (30%) 
CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. (30%) 

OBJETO: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA 
(PUENTE ARIMENA - VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO 
DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y 
LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2. 

FECHA DE INICIO:  
28/06/2021 

DO-GGP 
33108 

GGP2 

VALOR INICIAL:  $30.499.980.246 

VALOR ADICIONES:  

ADICIÓN 1:  

ADICIÓN N:  

VALOR ACTUAL:  $30.499.980.246 

ANTICIPO  $640.748.002 

ANTICIPO OTORGADO: … 

ANTICIPO EN FIDUCIA: …. 

ANTICIPO AMORTIZADO: $640.748.002 

SALDO POR AMORTIZAR:   $0 

PLAZO INICIAL:  114 Meses 

TOTAL PRÓRROGAS: Meses y días  

PRÓRROGA 1:  

PRÓRROGA N:  

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31/08/2030 
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2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

REGISTR
O 

VIGE. 
REGIS 

RECURSO 
RUBR

O 
VALOR 

REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

467621 
 

2021 
C-2401-0600-118-0-

2401008-02 
54 

1.524.980.246 0 1.524.980.246 

467621 
 

2021 
C-2401-0600-118-0-

2401008-02 
 

54 884.232.244 
 

1.419.365 882.812.879 

467621 
 

2021 
C-2401-0600-118-0-

2401008-02 
 

54 882.812.879 
 

87.328.638 795.484.241 

467621 
 

2021 
C-2401-0600-118-0-

2401008-02 
 

54 795.484.241 142.018.352 653.465.889 

467621 
 

2021 
C-2401-0600-118-0-

2401008-02 
 

54 653.465.889 
  

158.787.148 494.678.741 

467621 
 

2021 
C-2401-0600-118-0-

2401008-02 
 

54 494.678.741 165.770.046 340.022.900 

467621 
 

2021 
C-2401-0600-118-0-

2401008-02 
 

54 340.022.900 
 

168.092.807 181.817.905 

467621 
 

2021 
C-2401-0600-118-0-

2401008-02 
 

54 
 

181.817.905 
 

166.962.902 24.676.350 
467621/ 
154722 

 
2021 

C-2401-0600-118-0-
2401008-02 

 
54 

 
$ 1.549.676.350 

 
170.184.893 1.389.502.333 

154722 
 

2022 
C-2401-0600-118-0-

2401008-02 
 

54 1.389.502.333 
 

156.043.878 1.242.637.507 

154722 
 

2022 
C-2401-0600-118-0-

2401008-02 
 

11 1.242.637.507 
 

149.562.389,00 1.101.872.906 

154722 
 

2022 
C-2401-0600-118-0-

2401008-02 
 

11 1.101.872.906 
 

171.063.694 940.871.782 

154722 
 

2022 
C-2401-0600-118-0-

2401008-02 
 

11 940.871.782 
 

189.909.287 762.133.630 

154722 
 

2022 
C-2401-0600-118-0-

2401008-02 
 

11 762.133.630 
 

192.652.787,00 580.813.360 

154722 
 

2022 
C-2401-0600-118-0-

2401008-02 
 

11 580.813.360 214.894.658 378.559.564 

    450.000.000 0 828.559.564 

154722 
 

2022 
C-2401-0600-118-0-

2401008-02 
 

11 
 

828.559.564 
 

240.067.796 

 
709.612.155 

154722 
 

2022 
C-2401-0600-118-0-

2401008-02 
 

11 709.612.155 238.482.969 570.968.323 

 
154722 

 
2022 

C-2401-0600-118-0-
2401008-02 

 
11 

 
570.968.323 

 
252.011.160 

 
388.957.163 
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154722 

 
 

2022 

C-2401-0600-118-0-
2401008-02 

 
 

11 

 
 

388.957.163 

 
 

252.904.605 

 
 

206.052.558 

 
154722 

 
2022 

C-2401-0600-118-0-
2401008-02 

 
11 

 
206.052.558 

 
241.077.469 

 
0 

 
188723 

 
2023 

C-2401-0600-118-0-
2401008-02 

 
11 

 
3.050.000.000 

 
238.194.457 

 
2.825.816.983 

 
188723 

 
2023 

C-2401-0600-118-0-
2401008-02 

 
11 

 
2.825.816.983 

 
$257.500.568 

 
2.583.463.507 

 
188723 

 
2023 

C-2401-0600-118-0-
2401008-02 

 
11 

 
2.583.463.507 

 
$242.053.665 

 
2.355.648.293 

 
188723 

 
2023 

C-2401-0600-118-0-
2401008-02 

 
11 

 
2.355.648.291 

  
$263.981.230  

 
2.107.195.371 

 
188723 

 
2023 

C-2401-0600-118-0-
2401008-02 

 
11 

 
2.107.195.371 

 
 $268.174.872  

 
1.854.795.491 

 
188723 

 
2023 

C-2401-0600-118-0-
2401008-02 

 
11 

 
1.854.795.491 

 
  $285.756.117 

  
1.585.848.556  

 
188723 

 
2023 

C-2401-0600-118-0-
2401008-02 

 
11 

  
1.585.848.556  

 
$315.107.615 

  
1.289.276.683  

 
188723 

 
2023 

C-2401-0600-118-0-
2401008-02 

 
11 

  
1.289.276.683  

 
$330.829.510 

  
 977.907.733  

 
188723 

 
2023 

C-2401-0600-118-0-
2401008-02 

 
11 

  
 977.907.733  

 
$348.196.516 

 
  640.789.993 

 
188723 

 
2023 

C-2401-0600-118-0-
2401008-02 

 
11 

             
 640.789.993 

 
$339.286.034 

 
$301.503.959 

 
188723 

 
2023 

C-2401-0600-118-0-
2401008-02 

 
11 

 
301.503.959 

 
      

$290.209.257 

 
$ 11.294.702 

 
188723 

 
2023 

C-2401-0600-118-0-
2401008-02 

 
11 

 
 1.841.294.702 

 
      

$224.548.845 

 
1.616.745.856 

 
234924 

 
2024 

C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 

 
11 

 
1.616.745.856 

 
$232.036.438 

 
 1.384.709.419 

 
234924 

 
2024 

C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 

 
11 

 
 1.384.709.419 

 
$227.266.188 

 
1.157.443.231 

 
234924 

 
2024 

C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 

 
11 

 
1.157.443.231 

 
$237.417.926 

 
 920.025.305 

 
234924 

 
2024 

C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 

 
11 

 
  920.025.305 

 
$232.613.737 

 
 687.411.570 

 
234924 

 
2024 

C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 

 
11 

 
687.411.570 

 
$257.620.651 

 
 429.790.919 
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234924 

 
2024 

C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 

 
11 

 
429.790.919 

 
$253.755.097 

 
176.035.822 

 
047124 

 
2024 

C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 

 
20 

 
1.500.000.000 

  
1.676.035.822 

 
047124 

 
2024 

C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 

 
20 

 
1.676.035.822 

 
$268.453.355 

  
1.407.582.467 

 
047124 

 
2024 

C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 

 
20 

  
1.407.582.467 

 
$261.802.610 

 
1.145.779.857 

 
047124 

 
2024 

C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 

 
20 

 
1.145.779.857 

 
$271.575.646 

 
$ 874.204.210 

 
047124 

 
2024 

C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 

 
20 

 
$ 874.204.210 

 
$286.379.890 

 
$ 587.824.320 

 
047124 

 
2024 

C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 

 
20 

 
$ 587.824.320 

 
$289.893.021 

 
$ 297.931.299 

 
047124 

 
2024 

C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 

 
20 

 
$ 297.931.299 

 
$297.929.555 

 
$1.745 

421124 2024 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 

20 $120.000.000  $120.001.745 

421124 2024 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 

20 $120.001.745 $120.001.745 0 

211625 2025 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 

11 $1.830.000.000 $140.952.994 $ 1.689.047.006 

211625 2025 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 

11 $ 1.689.047.006 $290.270.291 $ 1.398.776.715 

 
 

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR 

AMORTIZADO 
VALOR 

FACTURADO 

Acta de costos No. 45  $244.764.950   $45.505.341   -  $290.270.291 

     

 
2.4.  AVANCE DEL CONTRATO   

 
Según el informe de interventoría del mes de febrero para el periodo 2025 el contrato 
de interventoría reporta un avance de 34,20% y $10.432.201.787 de avance financiero.
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2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
  

Total inversión programada:    34,47% 
Total inversión ejecutada:       34,20% 

 
2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA 
ACTA 

ACTA No. ESTADO 

   

 
2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN 

DESDE - HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

… … … … .. 

 
2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL 

PERIODO 
 

FECHA 
COMITÉ 

No. 
COMITÉ 

TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 

    

 
2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los 
certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en 
desarrollo del contrato:  
 

CONTROL DE GARANTIAS 
TIPO DE GARANTÍA: UNICA CUMPLIMIENTO 

SEGUROS MUNDIAL 
Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 
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Desde Hasta 

Cumplimiento 1.170.998.025  NB-100166285 17/05/2024 31/12/2025 

Buen Manejo Anticipo 640.748.002,52 NB-100166285 17/05/2024 31/12/2025 

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales e 

indemnizaciones. 

 
2.341.996.049 

NB-100166285 

 
17/05/2024 

31/12/2028 

Calidad del Servicio 
3.512.994.074 

NB-100166285  
31/12/2025 

31/12/2030 

 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACION 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 05-06-24 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y 
GARANTIAS:  
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O   NO __ 
 

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL 
PERIODO 
 

No
. 

CAUSAL 
INTERPUEST

A 

No. MEMORANDO 
ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCI

A 

OBSERVACIONE
S 

1      

 
 

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 
    

    

 
 

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 
 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

 
3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE 

OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO.  
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3.1 ASPECTOS TÉCNICOS. 
 

- A la fecha la Interventoría solicitó la entrega de la matriz de costos de la 
Administración y ha apremiado al Contratista para su entrega a través de los 
siguientes comunicados: TR1-ICC--050-21 del 09 de agosto de 2021, TR1-ICC--438-
22 del 03 de mayo de 2022, TR1-ICC--568-22 de fecha 15 de septiembre de 2022, 
TR1-ICC--690-22 del 18 de noviembre de 2022, TR1-ICC--1011-23 del 11 de agosto 
de 2023, TR1-ICC--1110-23 del 25 de octubre de 2023 Y TR1-ICC-1378-24 de fecha 
22 de abril de 2024, sin que a la fecha el Contratista haya emitido una respuesta de 
fondo que cumpla en calidad y suficiencia con los componentes internos de la 
Administración (A) descritos en los documentos contractuales. 

- Sin embargo, el Contratista realiza la entrega de un documento el cual contiene el 
desglose de los costos de Administración mediante el comunicado No. 
2024SDVCENV-0259 el día 28 de mayo de 2024, cuya versión no se ajusta a los 
requerimientos establecidos en los documentos contractuales como: personal 
mínimo de acuerdo con el anexo técnico, inclusión de actividades prediales y de 
sostenibilidad entre otros y por lo tanto no se puede predicar el cumplimiento de su 
obligación. 

- Por lo mencionado en los párrafos anteriores, la Interventoría pone en conocimiento 
de la Entidad el posible incumplimiento del Contratista SD Vichada frente a la 
entrega en condiciones de calidad y suficiencia de los componentes internos de la 
administración (A) del Contrato de Obra No. 974 de 2021. 

- Avance fisico: 
Primera Capa del K1+705 al K10+810 longitud de 9.10 Km 
Segunda Capa del K1+705 al K10+807 longitud de 9.10Km 
Base granular del K1+705 al K11+350 longitud de 9.65 km 
Terraplén del K1+705 al K11+350 longitud de 9.65 Km 
Atención de 846 puntos críticos a lo largo del corredor vial del K12+300 al 
K60+000. 

 
ASPECTOS JURÍDICOS. 

- 
3.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. 

 
De acuerdo con el Contrato de Interventoría No 1065 de 2021, se presentan en la 
siguiente tabla los valores financieros iniciales y la redistribución que tuvo en la vigencia 
2022 y 2024. 
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VIGENCIA INICIAL REDISTRIBUCION ACTUAL 

2021 $ 1.524.980.246   $ 1.524.980.246 

2022 $ 1.525.000.000 $ 450.000.000 $ 1.975.000.000 

2023 $ 3.050.000.000   $ 3.050.000.000 

2024 $ 1.830.000.000 $1.620.000.000 $ 3.450.000.000 

2025 $ 1.830.000.000   $ 1.830.000.000 

2026 $ 3.965.000.000   $ 3.965.000.000 

2027 $ 3.965.000.000   $ 3.965.000.000 

2028 $ 4.270.000.000   $ 4.270.000.000 

2029 $ 4.270.000.000   $ 4.270.000.000 

2030 $ 4.270.000.000 - $1.950.000.000 $ 2.320.000.000 

  $ 30.499.980.246   $ 30.499.980.246 

 
3.3 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD 

 
1. A corte del 28 de febrero de 2025, el proyecto NO cuenta con la vinculación del 

personal en obra. 
2. A la fecha del presente informe se presentan los pendientes frente a los permisos 

ambientales que se encuentran ejecución por parte del Contratista Consorcio SD 
Vichada en marco del Contrato de Obra No. 974 de 2021:  

a. Permiso de Emisiones Atmosféricas – Resolución PS-GJ 1.2.6.22.1740 del 21 
de noviembre de 2022: 
Pendientes: 
▪(Semestral). Informe del porcentaje de avance. (segundo periodo año 2024) 
▪(Semestral). Certificado de las aguas residuales domesticas e industriales. 
(segundo periodo año 2024) 
▪(Semestral). Certificado de materiales de construcción y sus cantidades. 
(segundo periodo año 2024). 

 
b. Permiso de Concesión de Aguas Subterráneas y vertimiento al Suelo – 

Resolución PS-GJ 1.2.6.22.1819 del 01 de diciembre de 2022. ▪ (Anual). 
Informe de la ejecución de aforo volumétrico.  

▪ (Anual). Informe y certificado del mantenimiento preventivo y limpieza del 
pozo profundo.  
▪ (Semestral). Bitácoras de las lecturas de caudal mensual. (segundo periodo año 
2024)  
▪ (Anual). Informe de mantenimiento del STARD y manejo de lodos.  
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c. Permiso de Concesión de Aguas Superficiales – Resolución PS-GJ 
1.2.6.22.1830 del 05 de diciembre de 2022.  

▪ (60 días después de notificado la resolución). informe de los parámetros físico 
químicos y bacteriológicos de una muestra de agua. Incumplimiento.  

 
 

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 
 
En el transcurso del presente mes no se realizaron reuniones presenciales para este 

contrato de obra, solo las virtuales.  
 
 

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 
 

Se realiza el acompañamiento en los comités técnicos de obra e Interventoría virtuales 
del periodo, para el seguimiento de los contratos, avances y verificación de los 
inconvenientes que se encuentran en la obra. 
 

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL 
CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO 

 
Las principales recomendaciones realizada por esta supervisión son: 

- Continuar aunando esfuerzos para mantener la transitabilidad en el corredor. 
- Verificar más fuentes de extracción de material para terraplén. Teniendo en cuenta 

que en algunas áreas laterales no se tiene material de préstamo para terraplén. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
______________________________ 
CARLOS GERMÁN CORZO UPEGUI 
Matrícula No. 25202-250038 CND 
DIRECTOR TERRITORIAL META 


