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GRUPO ORIENTE

Ingeniero
JAVIER AUGUSTO CANON BONILLA
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL
PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como:
obra e interventoria).
Periodo: Del 01 al 31 del mes de marzo de 2025
No. y fecha de Resolucién de RESOLUCION No. 0726 de 14 de marzo de 2024
Designacion de Supervisor

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo
precitado en el Manual de Contratacién del Instituto Nacional de Vias respecto a las
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoria y Supervisores distintos
a los contratos de interventoria, de manera atenta presento a ustedes el informe de
actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, asi:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Puente Arimena — El Viento — Santa

Cecilia — Vias para la legalidad.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 60 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACION GENERAL
CONTRATO DE OBRA O 974 de 2021
CONVENIO NO.
CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA ‘ NIT: ] 901.476.214-0
INTEGRANTES Integrado por PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S con NIT.
(CONSORCIO O UNIONES 800.107.800-9 y con una participacion del 30% y SOLARTE
TEMPORALES): NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S con una

participacion del 70% con NIT. 830.129.289-8
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OBIJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXION
PACIFICO — ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA —
VIENTO — SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA — VIENTO;
JURIEPE — PUERTO CARRENO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE
META'Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
“ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION
2030”. MODULO 4.

FECHA DE INICIO: 28 de
junio de DO-GGP 33135 GGP2
2021

VALOR INICIAL: $205.918.749.263 M/CTE INCLUIDO IVA

VALOR ADICIONES:

ADICION 1:

ADICION NN:

VALOR ACTUAL: $205.918.749.263 M/CTE INCLUIDO IVA

ANTICIPO

ANTICIPO OTORGADO:

ANTICIPO AMORTIZADO:

SALDO POR AMORTIZAR:

PLAZO INICIAL: 114 meses
TOTAL PRORROGAS: Meses y dias
PRORROGA 1:

PRORROGA N:

FECHA DE FINALIZACION:

31 agosto 2030

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIGENCI
REGIST| ADEL | RECUR RUBRO VALOR VALOR SALDO
RO |REGISTR| SO REGISTRO UTILIZADO REGISTRO
o)
c-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 2021 54 3.682.749.263,00 | 109.851.067,00 | 3.572.898.196,00
c-2401-0600-118-0-

416921 240118-02 3.572.898.196,00 1.602.287,00 | 3.571.295.909,00
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2021 54

c-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 3.571.295.909,00 278.958.252,0 | 3.292.337.657,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 3.271.337.657,00 | 1.205.705,00 3.270.131.952,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 3.270.131.952,00 | 242.125.528,00 3.049.006.424,0
¢-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 3.049.006.424,0 201.657,00 3.048.804.767,00
¢-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 3.048.804.767,00 113.133.675, 2.935.671.092,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 2.935.671.092,00 | 1.664.238,00 2.934.006.854,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 2.934.006.854,00 | 2.837.580.397,00 96.426.457,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 96.426.457,00 46.163.801,00 50.262.656,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02

137322 | 2021 54 10.644.000.000,0 10.694.262.656,0
c-2401-0600-118-0-

240118-02 53.199.694,0

137322 | 2021 54 10.694.262.656,0 10.641.062.962,0
c-2401-0600-118-0-
240118-02

137322 | 2021 54 10.641.062.962,0 762.241,0 10.640.300.703,0
c-2401-0600-118-0-
240118-02

137322 | 2022 54 10.640.300.703,0 | 1.935.037.533,00 | 8.705.263.170,0
c-2401-0600-118-0-
240118-02

137322 | 2022 54 8.705.263.170,0 120.293,00 8.705.142.877,0
¢c-2401-0600-118-0-

240118-02 | 8.705.142.877,0 4.979.011.240,0
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137322 | 2022 54 3.726.131.637,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02
137322 | 2022 54 4.979.011.240,0 | 3.368.476.965,00 | 1.610.534.275,0
c-2401-0600-118-0-
240118-02
137322 | 2022 54 1.610.534.275,0 | 1.607.650.691,0 8.783.854,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02
137322 | 2022 54 8.783.854,00 5.192.222,00 3.591.632,00
¢-2401-0600-118-0-
240118-02
137322 | 2022 54 3.591.632,00 3.591.632,00 0
¢-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 10.000.000.000 | 2.783.077.434,00 | 7,216,922,566
c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 7,216,922,566 1,602,642,706 | 5.614.279.860,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 5.614.279.860,00 472.231.556 5.142.048.304
c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 5.142.048.304 56.364.714 5.085.683.590
¢c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 5.085.683.590 153.792.616 4.931.890.974
¢c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 4.931.890.974 151.912.806 | 4.779.978.168
c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 4.779.978.168 80.961.627 | 4.699.016.541
c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 4.699.016.541 165.237.716 | 4.533.778.825
c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 4.533.778.825 108.739.155| 4.425.039.670
c-2401-0600-118-0-
743322 240118-02 | 4.425.039.670 4.370.035.721
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2022 54 55.003.949
c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 4.370.035.721 80.267.639 | 4.289.768.082
c-2401-0600-118-0-
2022 240118-02
743322 54 4.289.768.082 955.966.537 | 3.333.801.563
108652 | 2022 54 PROPIAS
2 10.000.000.000 0| 13.333.801.563
c-2401-0600-118-0-
108652 | 2022 240118-02
2 54 13.333.801.563 1.972.776.670 | 11.441.292.514
¢-2401-0600-118-0-
108652 | 2022 240118-02
2 54 11.441.292.514 3.723.048.718| 7.564.307.229
c-2401-0600-118-0-
108652 | 2022 240118-02
2 54 7.564.307.229 159.338.717 | 7.404.968.512
c-2401-0600-118-0-
108652 | 2022 240118-02
2 54 7.404.968.512 432.436.367 | 6.972.532.145
c-2401-0600-118-0-
108652 | 2022 240118-02
2 54 6.972.532.145 6.972.445.730 $86.415
C-2401-0600-118-
2023 0-2401008-02
202923 54 21.288.000.000 $12.054.837 | 21.275.945.163
C-2401-0600-118-
2023 0-2401008-02
202923 54 21.275.945.163 $593.363.341 20.682.581.822
C-2401-0600-118-
0-2401008-02
202923 | 2023 54 20.682.581.822 $512.454.360 20.170.127.462
C-2401-0600-118-
2023 0-2401008-02
202923 54 20.170.127.462 $184.390.172 19.985.737.290
C-2401-0600-118-
2023 0-2401008-02
202923 54 19.985.737.290 $109.332.851 19.876.404.438
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 0-2401008-02
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54 19.876.404.438 | $3.465.931.080 | 16.410.473.358
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 16.410.473.358 $18.806.424 $15.617.295.253
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $15.617.295.253 $641.476.708 | $14.975.818.545
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $14.975.818.545 | $3.234.304.077 | $11.741.514.468
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $11.741.514.468 $52.238.636 $11.689.275.832
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $11.689.275.832 | $613.111.679 $11.076.164.153
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $11.076.164.153 | $2.595.731.757 $8.480.432.396
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $8.480.432.396 $25.303.071 $8.455.129.325
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $8.455.129.325 $526.462.683 $7.928.666.642
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $7.928.666.642 | $1.785.362.551 $6.143.304.091
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $6.143.304.091 $112.764.170| $6.030.539.921
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $6.030.539.921 $11.402.650| $6.019.137.271
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $6.019.137.271 $393.508.924 | $5.625.628.347
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $5.625.628.347 $582.605.207 | $5.043.023.140
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
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$5.043.023.140 $4.178.266 | $5.038.844.874
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02
202923 $5.038.844.874 $181.612.335| $5.631.604.220
C-2401-0600-118-
108652 | 2022 54 0-2401008-02
2 $5.631.604.220 $86.415| $5.631.517.805
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$5.631.517.805| $1.561.835.302| $4.069.682.503
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$4.069.682.503 $6.442.595 $3.288.868.227
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$3.288.868.227 | $464.811.165 $2.824.057.062
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$2.824.057.062 | $1.691.143.714 | $1.132.913.348
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$1.132.913.348 | $465.196.948 $667.716.400
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$667.716.400 $421.340.874 $246.375.526
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$246.375.526 $6.450.142 $239.925.384
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$239.925.384 $125.897.775 $114.027.609
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$114.027.609 $41.908.341 $72.119.268
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02 $72.119.268 $936.054 $71.183.214
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02 $71.183.214 $35.669.479 $35.513.735
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02 $35.513.735 $20.280.541 $15.233.194
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02 $15.233.194 $12.066.182 $3.167.012
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208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $12.746.554.999 $204.931 $12.746.350.068
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $12.746.350.068 $27.416 $12.746.322.652
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $12.746.322.652 | $631.887.271 $12.114.435.381
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $12.114.435.381 | $178.820.499 | $11.965.026.896
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $11.965.026.896 | $900.596.362 | $11.064.430.535
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $11.064.430.535 | $208.155.743 $10.856.274.792
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $10.856.274.792 | $1.427.590.582 | $9.428.684.210
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $9.428.684.210 $16.432.525 $9.412.251.688
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $9.412.251.688 $361.440.687 $9.050.811.001
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $9.050.811.001 | $1.246.943.410 | $7.803.867.591
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $7.803.867.591 $10.594.291 $7.793.273.300
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $7.793.273.300 $342.836.304 $7.450.436.996
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $7.450.436.996 $800.515.528 $6.649.921.468
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $6.649.921.468 $1.142.500 $6.648.778.968
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $6.648.778.968 $290.945.288 $6.357.833.680
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $6.357.833.680 $823.980.670 $5.533.853.010
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $5.533.853.010 $8.929.752 $5.524.923.258
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $5.524.923.258 $294.629.697 $5.230.293.561
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $5.230.293.561 $817.823.964 $4.412.469.597
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $4.412.469.597 $289.044.796 $4.123.424.801
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $4.123.424.801 $915.743.185 $3.207.681.616
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $3.207.681.616 $281.121.408 $2.926.560.207
51102D-2401008-02
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208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $2.926.560.207 $914.353.950 $2.012.206.257
51102D-2401008-02
208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $2.012.206.257 $30.047.464 $1.982.158.794
51102D-2401008-02
208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $1.982.158.794 $671.995.341 $1.310.163.453
51102D-2401008-02
208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $1.310.163.453 $121.301.637 $1.188.861.816
51102D-2401008-02
208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $1.188.861.816 $265.407.282 $923.454.534
51102D-2401008-02
208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- |  $923.454.534 $520.073.047 $403.381.487
51102D-2401008-02
208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $403.381.487 $196.626.748 $206.754.739
51102D-2401008-02
208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $206.754.739 $177.342.724 $29.412.015
51102D-2401008-02
208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- $29.411.791 $224
51102D-2401008-02
208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- $224 0
51102D-2401008-02
208024 | 2024 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401029-02 | 4.140.000.000 4.140.000.000
208024 | 2024 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401029-02 | 4.140.000.000 $166.293.569 $3.973.706.431
208024 | 2024 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401029-02 | $3.973.706.431 $77.475.028 $3.896.231.403
208024 | 2024 20 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 | $3.896.231.403 $31.707.590 $3.864.523.813
208024 | 2024 20 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 | $3.864.523.813 $41.995.019 $3.822.528.794
208024 | 2024 20 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 | $3.822.528.794 $221.404.096 $3.601.124.698
1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA VALOR VALOR
AMORTIZADO FACTURADO
DEL ANTICIPO
Acta de Recibo Parcial
de Obra No.46 $220.758.801 $645.295 $221.404.096
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1.4. AVANCE DEL CONTRATO

1.4.1. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO
ITEM VALOR %
(MILLONES)
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA $182,451,868,100 100
INVERSION OBRA PROGRAMADA
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA $59.492.932.000 32,62
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS - -
TOTAL, INVERSION EJECUTADA $59.492.932.000 32,62
1.4.2. ANTICIPO
Otorgado |SN.A
Amortizado |S N.A
Saldo SN.A
1.4.3. AVANCE FiSICO DEL CONTRATO
Meta fisica programada %: 35,11
Meta fisica ejecutada %: 32,62
1.5. ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL
PERIODO
FECHA iTEM DESCRIPCION iTEM
ACTA
1.6. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA

Segun el informe de interventoria de fecha marzo, para el periodo 2025, se reporta un
avance para el contrato de obra, relacionado a continuacion:

Y/O

REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO
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FECHA ACTA | ACTA No.

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO
FECHA ULTIMA NUMERO DE ESTADO (Aprobado, en tramite, en
ACTUALIZACION: REPROGRAMACION correccion o rechazado)
1.8. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
_FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION SUSPENSION REANUDACION
No. DESDE - HASTA
1.9. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL
PERIODO
FECHA TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en tramite,
COMITE en correccion o rechazado)

De acuerdo con el Contrato de obra No 974 de 2021, se presenta en la siguiente tabla los
valores financieros iniciales, la adicidn y la redistribucién que tuvo en la vigencia 2022.
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Tabla & Vigencias del Contrato de Obra actualizadas

VIGEMCIAS
VALOR DE LA
CS};E;‘;P VIGEMNCIA ADICION No. 1 | REDISTRIBUCION ”i'&?ﬁ ::?Zi'ﬁgs
CONTRACTUAL
Mo. 974

2021 $ 3.882.740.283 $ 3.882749.283
2022 % 10.644.000.000 | $10.000.000.000 | $ 10.000.000.000 $ 30.644.000.000
2023 $ 21.288.000.000 $ 21.288.000.000
2024 $12.772.800.0 5  4.140.000.000 § 18.912.300.000
2025 % 12.772.800.000 % 12.772.800.000
2026 $ 27.674.400.000 $ (4.140.000.000) § 23534 400.000
2027 $ 27.674.400.000 § Z27.674.400.000
2028 $ 29.803.200.000 $ 20.803.200.000
2028 § 20.803.200.000 § 20.803.200.000
2030 $ 20.803.200.000 $(10.000.000.000) % 10.803.200.000
TOTAL $ 205.918.749.263 | $10.000.000.000 | § - $ 215.918.749.263

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: ADICION

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 30/12/2024
MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y

GARANTIAS:

FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/12/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI XO NO _

TIPO DE GARANTIA: UNICA DE CUMPLIMIENTO

CONTROL DE GARANTIAS

NACIONAL DE SEGUROS
Péliza de Cumplimiento

Valor Péliza No. - .
Amparos Vigencia
Asegurado Anexo No.
Desde Hasta
Cumplimiento 8.116.034.927 400035701 28/07/2023 31/12/2025
Buen Manejo Anticipo N/A N/A N/A N/A
Pago de Salarios, 28/07/2023 31/12/2028
Pre.stauonfes S'ouales e | 16.232.069.852.60 400035701
indemnizaciones.
Estabilidad de la Obra 24.348.104.778 400035701 31/12/2025 31/12/2030
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| Calidad 182.070.000 400035701 31/12/2025 | 31/12/2030
Garantia de RCE
Amparos Valor Asegurado Péliza No. Vigencia
Anexo No. Desde Hasta
Predios,
Laboresy 3.558.017.464,50 400035702 31/10/2022 31/12/2025
Operaciones

1.11.

PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL

PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No CAUSAL No. MEMORANDO | ESTADO FECHA OBSERVACIONE
INTERPUEST ENVIADO A ACTUAL | AUDIENCI S
A JURIDICA A
1
1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
OFICIO FECHA DESTINATARIO | ASUNT
No. (o)
1.13. DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO
MEMORANDO FECHA DESTINATARIO | ASUNT
No. (0]

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las

normas vigentes sobre la materia, el sequimiento al contrato de obra lo realiza la
interventoria. (cuando aplique)
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2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL
CONTRATO DE 1065 de 2021
INTERVENTORIA NO.
CONTRATISTA: CONSORCIO CORREDORES ICC ‘ NIT: ‘ 901.482.408-7
INTEGRANTES INTECSA — INARSA SUCURSAL COLOMBIA (40%)
(CONSORCIO O UNION CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.S (30%)
TEMPORAL): CALY MAYOR Y ASOCIADOS S.C. (30%)
OBIJETO: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO,

MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DE LA CONEXION PACIFICO - ORINOQUIA
(PUENTE ARIMENA - VIENTO; JURIEPE — PUERTO CARRENO),
EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO
DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIiAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACION VISION 2030". MODULO 2.

FECHA DE INICIO: DO-GGP GGP2
28/06/2021 33108

VALOR INICIAL: $30.499.980.246

VALOR ADICIONES:

ADICION 1:

ADICION N:

VALOR ACTUAL: $30.499.980.246

ANTICIPO $640.748.002

ANTICIPO OTORGADO:

ANTICIPO EN FIDUCIA:

$640.748.002

ANTICIPO AMORTIZADO:

SALDO POR AMORTIZAR: | $0

PLAZO INICIAL: 114 Meses
TOTAL PRORROGAS: Meses y dias
PRORROGA 1:

PRORROGA N:

FECHA DE FINALIZACION:

31/08/2030
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2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
REGISTR | VIGE. RECURSO RUBR VALOR VALOR SALDO
(o) REGIS (o) REGISTRO UTILIZADO REGISTRO
C-2401-0600-118-0- 54
467621 2021 2401008-02 1.524.980.246 0| 1.524.980.246
C-2401-0600-118-0-
467621 2021 2401008-02 54 884.232.244 1.419.365 882.812.879
C-2401-0600-118-0-
467621 2021 2401008-02 54 882.812.879 87.328.638 795.484.241
C-2401-0600-118-0-
467621 2021 2401008-02 54 795.484.241 142.018.352 653.465.889
C-2401-0600-118-0-
467621 2021 2401008-02 54 653.465.889 158.787.148 494.678.741
C-2401-0600-118-0-
467621 2021 2401008-02 54 494.678.741 165.770.046 340.022.900
C-2401-0600-118-0-
467621 2021 2401008-02 54 340.022.900 168.092.807 181.817.905
C-2401-0600-118-0-
467621 2021 2401008-02 54 181.817.905 166.962.902 24.676.350
467621/ C-2401-0600-118-0-
154722 2021 2401008-02 54 $1.549.676.350 170.184.893 | 1.389.502.333
C-2401-0600-118-0-
154722 2022 2401008-02 54 1.389.502.333 156.043.878 | 1.242.637.507
C-2401-0600-118-0-
154722 | 2022 2401008-02 11 1.242.637.507 | 149.562.389,00 1 191.872.906
C-2401-0600-118-0-
154722 2022 2401008-02 11 1.101.872.906 171.063.694 940.871.782
C-2401-0600-118-0-
154722 2022 2401008-02 11 940.871.782 189.909.287 762.133.630
C-2401-0600-118-0-
154722 2022 2401008-02 11 762.133.630 | 192.652.787,00 580.813.360
C-2401-0600-118-0-
154722 2022 2401008-02 11 580.813.360 214.894.658 378.559.564
450.000.000 0 828.559.564
C-2401-0600-118-0-
154722 2022 2401008-02 11 828.559.564 240.067.796 709.612.155
C-2401-0600-118-0-
154722 2022 2401008-02 11 709.612.155 238.482.969 570.968.323
C-2401-0600-118-0-
154722 2022 2401008-02 11 570.968.323 252.011.160 388.957.163
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C-2401-0600-118-0-
2401008-02
154722 2022 11 388.957.163 252.904.605 206.052.558
C-2401-0600-118-0-
154722 2022 2401008-02 11 206.052.558 241.077.469 0
C-2401-0600-118-0-
188723 2023 2401008-02 11 3.050.000.000 238.194.457 | 2.825.816.983
C-2401-0600-118-0-
188723 2023 2401008-02 11 2.825.816.983 | $257.500.568 | 2.583.463.507
C-2401-0600-118-0-
188723 2023 2401008-02 11 2.583.463.507 | $242.053.665| 2.355.648.293
C-2401-0600-118-0-
188723 2023 2401008-02 11 2.355.648.291| $263.981.230| 2.107.195.371
C-2401-0600-118-0-
188723 2023 2401008-02 11 2.107.195.371| $268.174.872 | 1.854.795.491
C-2401-0600-118-0-
188723 2023 2401008-02 11 1.854.795.491| $285.756.117 | 1.585.848.556
C-2401-0600-118-0-
188723 2023 2401008-02 11 1.585.848.556 | $315.107.615| 1.289.276.683
C-2401-0600-118-0-
188723 2023 2401008-02 11 1.289.276.683 | $330.829.510| 977.907.733
C-2401-0600-118-0-
188723 2023 2401008-02 11 977.907.733 | $348.196.516| 640.789.993
C-2401-0600-118-0-
188723 2023 2401008-02 11 640.789.993 $339.286.034 | $301.503.959
C-2401-0600-118-0-
188723 2023 2401008-02 11 301.503.959 $11.294.702
$290.209.257
C-2401-0600-118-0-
188723 2023 2401008-02 11 1.841.294.702 1.616.745.856
$224.548.845
C-2401-0600-118-
234924 2024 51102D-2401008-02 11 1.616.745.856 $232.036.438 | 1.384.709.419
C-2401-0600-118-
234924 2024 51102D-2401008-02 11 1.384.709.419 $227.266.188 | 1.157.443.231
C-2401-0600-118-
234924 2024 51102D-2401008-02 11 1.157.443.231 $237.417.926 920.025.305
C-2401-0600-118-
234924 2024 51102D-2401008-02 11 920.025.305 $232.613.737 687.411.570
C-2401-0600-118-
234924 2024 51102D-2401008-02 11 687.411.570 $257.620.651 429.790.919
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C-2401-0600-118-
234924 2024 51102D-2401008-02 11 429.790.919 $253.755.097 176.035.822
C-2401-0600-118-
047124 2024 51102D-2401008-02 20 1.500.000.000 1.676.035.822
C-2401-0600-118-
047124 2024 51102D-2401008-02 20 1.676.035.822 $268.453.355 | 1.407.582.467
C-2401-0600-118-
047124 2024 51102D-2401008-02 20 1.407.582.467 $261.802.610 | 1.145.779.857
C-2401-0600-118-
047124 2024 51102D-2401008-02 20 1.145.779.857 $271.575.646 | $874.204.210
C-2401-0600-118-
047124 2024 51102D-2401008-02 20 $874.204.210 $286.379.890 | $587.824.320
C-2401-0600-118-
047124 2024 51102D-2401008-02 20 $587.824.320 $289.893.021 | $297.931.299
C-2401-0600-118-
047124 2024 51102D-2401008-02 20 $297.931.299 $297.929.555 $1.745
421124 2024 C-2401-0600-118- 20 $120.000.000 $120.001.745
51102D-2401008-02
421124 2024 C-2401-0600-118- 20 $120.001.745 $120.001.745 0
51102D-2401008-02
211625 2025 C-2401-0600-118- 11 $1.830.000.000 $140.952.994 |$ 1.689.047.006
51102D-2401008-02
211625 2025 C-2401-0600-118- 11 $1.689.047.006 $290.270.291 |$1.398.776.715
51102D-2401008-02
211625 2025 C-2401-0600-118- 11 $1.398.776.715 $263.776.178 | $1.135.000.536
51102D-2401008-02
2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
. . VALOR VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO FACTURADO
Acta de costos No. 46 $221.660.654 $42.115.524 - $263.776.178

2.4, AVANCE DEL CONTRATO

Segun el informe de interventoria del mes de marzo para el periodo 2025 el contrato de
interventoria reporta un avance de 34,93% y $10.695.977.964 de avance financiero.
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2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO
Total inversion programada: 35,58%
Total inversion ejecutada:  34,93%
2.6. ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA No. ESTADO
ACTA
2.7. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION SUSPENSION REANUDACION
No. DESDE - HASTA
2.8. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL
PERIODO
FECHA No. TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en
COMITE COMITE tramite, en correccion o

rechazado)

2.9 ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

A continuacion, se relaciona de forma consecutiva la informacion para cada uno de los
certificados o anexos de modificacion de las garantias aprobados por el Instituto en
desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: UNICA CUMPLIMIENTO

SEGUROS MUNDIAL

Péliza de Cumplimiento
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ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: MODIFICACION

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 05-06-24
MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y
GARANTIAS:
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SIXO NO __
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Amparos Valor Asegurado Poliza No. Vigencia
Anexo No.
Desde Hasta
Cumplimiento 1.170.998.025 NB-100166285 | 17/05/2024 | 31/12/2025
Buen Manejo Anticipo 640.748.002,52 NB-100166285 | 17/05/2024 | 31/12/2025
Pago de Salarios,
Prestaciones Sociales e 2:341.996.049 NB-100166285 17/05/2024 31/12/2028
indemnizaciones.
Calidad del Servicio 3512994074 | NB-100166285 | 411010005 | 31/12/2030

2.10 PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL
PERIODO
No CAUSAL No. MEMORANDO | ESTADO FECHA OBSERVACIONE
INTERPUEST ENVIADO A ACTUAL | AUDIENCI S
A JURIDICA A

1

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

2.12 DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.

FECHA

DESTINATARIO

ASUNTO
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3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE

OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO.

3.1 ASPECTOS TECNICOS.

A la fecha la Interventoria solicitd la entrega de la matriz de costos de la
Administracion y ha apremiado al Contratista para su entrega a través de los
siguientes comunicados: TR1-ICC--050-21 del 09 de agosto de 2021, TR1-ICC--438-
22 del 03 de mayo de 2022, TR1-ICC--568-22 de fecha 15 de septiembre de 2022,
TR1-ICC--690-22 del 18 de noviembre de 2022, TR1-ICC--1011-23 del 11 de agosto
de 2023, TR1-ICC--1110-23 del 25 de octubre de 2023 Y TR1-ICC-1378-24 de fecha
22 de abril de 2024, sin que a la fecha el Contratista haya emitido una respuesta de
fondo que cumpla en calidad y suficiencia con los componentes internos de la
Administracion (A) descritos en los documentos contractuales.
Sin embargo, el Contratista realiza la entrega de un documento el cual contiene el
desglose de los costos de Administracion mediante el comunicado No.
2024SDVCENV-0259 el dia 28 de mayo de 2024, cuya versién no se ajusta a los
requerimientos establecidos en los documentos contractuales como: personal
minimo de acuerdo con el anexo técnico, inclusién de actividades prediales y de
sostenibilidad entre otros y por lo tanto no se puede predicar el cumplimiento de su
obligacion.
Por lo mencionado en los parrafos anteriores, la Interventoria pone en conocimiento
de la Entidad el posible incumplimiento del Contratista SD Vichada frente a Ila
entrega en condiciones de calidad y suficiencia de los componentes internos de la
administracion (A) del Contrato de Obra No. 974 de 2021.
Avance fisico:

Primera Capa del K1+705 al K10+810 longitud de 9.10 Km

Segunda Capa del K1+705 al K10+807 longitud de 9.10Km

Base granular del K1+705 al K11+350 longitud de 9.65 km

Terraplén del K1+705 al K11+350 longitud de 9.65 Km

Atencion de 846 puntos criticos a lo largo del corredor vial del K12+300 al

K60+000.

ASPECTOS JURIDICOS.

3.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
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De acuerdo con el Contrato de Interventoria No 1065 de 2021, se presentan en la
siguiente tabla los valores financieros iniciales y la redistribucidon que tuvo en la vigencia
2022 y 2024.

VIGENCIA INICIAL REDISTRIBUCION ACTUAL
2021 $1.524.980.246 $1.524.980.246
2022 $1.525.000.000 $ 450.000.000 $ 1.975.000.000
2023 $ 3.050.000.000 $ 3.050.000.000
2024 $1.830.000.000 $1.620.000.000 $ 3.450.000.000
2025 $ 1.830.000.000 $ 1.830.000.000
2026 $ 3.965.000.000 $ 3.965.000.000
2027 $ 3.965.000.000 $ 3.965.000.000
2028 $ 4.270.000.000 $4.270.000.000
2029 $ 4.270.000.000 $ 4.270.000.000
2030 $ 4.270.000.000 - $1.950.000.000 $2.320.000.000

$30.499.980.246 $ 30.499.980.246

3.3 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

1. A corte del 31 de marzo de 2025, el proyecto NO cuenta con la vinculacién del
personal en obra.

2. A la fecha del presente informe se presentan los pendientes frente a los permisos
ambientales que se encuentran ejecucion por parte del Contratista Consorcio SD
Vichada en marco del Contrato de Obra No. 974 de 2021.:

a. Permiso de Emisiones Atmosféricas — Resolucion PS-GJ 1.2.6.22.1740 del 21
de noviembre de 2022:
Pendientes:
*(Semestral). Informe del porcentaje de avance. (segundo periodo afio 2024)
*(Semestral). Certificado de las aguas residuales domesticas e industriales.
(segundo periodo afio 2024)
*(Semestral). Certificado de materiales de construcciéon y sus cantidades.
(segundo periodo afio 2024).

b. Permiso de Concesién de Aguas Subterraneas y vertimiento al Suelo —
Resoluciéon PS-GJ 1.2.6.22.1819 del 01 de diciembre de 2022. = (Anual).
Informe de la ejecucién de aforo volumétrico.

* (Anual). Informe vy certificado del mantenimiento preventivo y limpieza del

pozo profundo.



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE | VERSION

cODIGO MEPI-FR-1

1

PAGINA 22

DE

22

= (Semestral). Bitacoras de las lecturas de caudal mensual. (segundo periodo afio

2024)

* (Anual). Informe de mantenimiento del STARD y manejo de lodos.

c. Permiso de Concesion de Aguas Superficiales

1.2.6.22.1830 del 05 de diciembre de 2022.

— Resolucion PS-GJ

* (60 dias después de notificado la resolucidn). informe de los pardmetros fisico
quimicos y bacterioldgicos de una muestra de agua. Incumplimiento.

4 RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

En el transcurso del presente mes no se realizaron reuniones presenciales para este

contrato de obra, solo las virtuales.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realiza el acompanamiento en los comités técnicos de obra e Interventoria virtuales
del periodo, para el seguimiento de los contratos, avances y verificacién de los

inconvenientes que se encuentran en la obra.

6 RECOMENDACIONES 'Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

Las principales recomendaciones realizada por esta supervision son:

- Continuar aunando esfuerzos para mantener la transitabilidad en el corredor.
- Verificar mas fuentes de extraccidon de material para terraplén. Teniendo en cuenta
gue en algunas areas laterales no se tiene material de préstamo para terraplén.

Cordialmente,

CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Matricula No. 25202-250038 CND
DIRECTOR TERRITORIAL META




