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GRUPO ORIENTE

Doctora
JESSICA LORENA RODRIGUEZ D.
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL
PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como:
obra e interventoria).
Periodo: Del 01 al 31 del mes de diciembre de 2025
No. y fecha de Resolucién de RESOLUCION No. 0726 de 14 de marzo de 2024
Designacion de Supervisor

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo
precitado en el Manual de Contratacién del Instituto Nacional de Vias respecto a las
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoria y Supervisores distintos
a los contratos de interventoria, de manera atenta presento a ustedes el informe de
actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, asi:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Puente Arimena — El Viento — Santa

Cecilia — Vias para la legalidad.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 60 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACION GENERAL
CONTRATO DE OBRA O 974 de 2021
CONVENIO NO.
CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA ‘ NIT: ] 901.476.214-0
INTEGRANTES Integrado por PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S con NIT.
(CONSORCIO O UNIONES 800.107.800-9 y con una participacion del 30% y SOLARTE
TEMPORALES): NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S con una

participacion del 70% con NIT. 830.129.289-8
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OBIJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXION
PACIFICO — ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA —
VIENTO — SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA — VIENTO;
JURIEPE — PUERTO CARRENO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE
META'Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
“ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION
2030”. MODULO 4.

FECHA DE INICIO: 28 de
junio de DO-GGP 33135 GGP2
2021

VALOR INICIAL: $205.918.749.263 M/CTE INCLUIDO IVA

VALOR ADICIONES:

ADICION 1:

ADICION NN:

VALOR ACTUAL: $205.918.749.263 M/CTE INCLUIDO IVA

ANTICIPO

ANTICIPO OTORGADO:

ANTICIPO AMORTIZADO:

SALDO POR AMORTIZAR:

PLAZO INICIAL: 114 meses
TOTAL PRORROGAS: Meses y dias
PRORROGA 1:

PRORROGA N:

FECHA DE FINALIZACION:

31 agosto 2030

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIGENCI
REGIST| ADEL | RECUR RUBRO VALOR VALOR SALDO
RO |REGISTR| SO REGISTRO UTILIZADO REGISTRO
o)

416921

2021

54

c-2401-0600-118-0-
240118-02
3.682.749.263,00

109.851.067,00

3.572.898.196,00

416921

c-2401-0600-118-0-
240118-02

3.572.898.196,00

1.602.287,00

3.571.295.909,00
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2021 54

c-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 3.571.295.909,00 278.958.252,0| 3.292.337.657,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 3.271.337.657,00 | 1.205.705,00 3.270.131.952,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 3.270.131.952,00 | 242.125.528,00 3.049.006.424,0
¢-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 3.049.006.424,0 201.657,00 3.048.804.767,00
¢-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 3.048.804.767,00 113.133.675, 2.935.671.092,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 2.935.671.092,00 | 1.664.238,00 2.934.006.854,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 2.934.006.854,00 | 2.837.580.397,00 96.426.457,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 96.426.457,00 46.163.801,00 50.262.656,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02

137322 | 2021 54 10.644.000.000,0 10.694.262.656,0
c-2401-0600-118-0-

240118-02 53.199.694,0

137322 | 2021 54 10.694.262.656,0 10.641.062.962,0
c-2401-0600-118-0-
240118-02

137322 | 2021 54 10.641.062.962,0 762.241,0 10.640.300.703,0
c-2401-0600-118-0-
240118-02

137322 | 2022 54 10.640.300.703,0 | 1.935.037.533,00 8.705.263.170,0
c-2401-0600-118-0-
240118-02

137322 | 2022 54 8.705.263.170,0 120.293,00 8.705.142.877,0
¢c-2401-0600-118-0-

240118-02 | 8.705.142.877,0 4.979.011.240,0
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137322 | 2022 54 3.726.131.637,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02
137322 | 2022 54 4.979.011.240,0 | 3.368.476.965,00 1.610.534.275,0
c-2401-0600-118-0-
240118-02
137322 | 2022 54 1.610.534.275,0 | 1.607.650.691,0 8.783.854,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02
137322 | 2022 54 8.783.854,00 5.192.222,00 3.591.632,00
¢-2401-0600-118-0-
240118-02
137322 | 2022 54 3.591.632,00 3.591.632,00 0
¢-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 10.000.000.000 | 2.783.077.434,00 | 7,216,922,566
c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 7,216,922,566 1,602,642,706 5.614.279.860,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 5.614.279.860,00 472.231.556 5.142.048.304
c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 5.142.048.304 56.364.714 5.085.683.590
c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 5.085.683.590 153.792.616 4.931.890.974
¢c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 4.931.890.974 151.912.806 | 4.779.978.168
c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 4.779.978.168 80.961.627 | 4.699.016.541
c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 4.699.016.541 165.237.716| 4.533.778.825
c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 4.533.778.825 108.739.155| 4.425.039.670
c-2401-0600-118-0-
743322 240118-02 | 4.425.039.670 4.370.035.721
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2022 54 55.003.949
c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 4.370.035.721 80.267.639| 4.289.768.082
c-2401-0600-118-0-
2022 240118-02
743322 54 4.289.768.082 955.966.537 | 3.333.801.563
108652 | 2022 54 PROPIAS
2 10.000.000.000 0| 13.333.801.563
¢-2401-0600-118-0-
108652 | 2022 240118-02
2 54 13.333.801.563 1.972.776.670 | 11.441.292.514
¢-2401-0600-118-0-
108652 | 2022 240118-02
2 54 11.441.292.514 3.723.048.718 | 7.564.307.229
c-2401-0600-118-0-
108652 | 2022 240118-02
2 54 7.564.307.229 159.338.717 | 7.404.968.512
c-2401-0600-118-0-
108652 | 2022 240118-02
2 54 7.404.968.512 432.436.367 | 6.972.532.145
c-2401-0600-118-0-
108652 | 2022 240118-02
2 54 6.972.532.145 6.972.445.730 $86.415
C-2401-0600-118-
2023 0-2401008-02
202923 54 21.288.000.000 $12.054.837 21.275.945.163
C-2401-0600-118-
2023 0-2401008-02
202923 54 21.275.945.163 $593.363.341 20.682.581.822
C-2401-0600-118-
0-2401008-02
202923 | 2023 54 20.682.581.822 $512.454.360 20.170.127.462
C-2401-0600-118-
2023 0-2401008-02
202923 54 20.170.127.462 $184.390.172 19.985.737.290
C-2401-0600-118-
2023 0-2401008-02
202923 54 19.985.737.290 $109.332.851 19.876.404.438
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 0-2401008-02
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54 19.876.404.438 | $3.465.931.080 16.410.473.358
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02
202923 16.410.473.358 $18.806.424 $15.617.295.253
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02
202923 $15.617.295.253 $641.476.708 $14.975.818.545
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02
202923 $14.975.818.545 | $3.234.304.077 | $11.741.514.468
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02
202923 $11.741.514.468 $52.238.636 $11.689.275.832
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02
202923 $11.689.275.832 | $613.111.679 $11.076.164.153
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02
202923 $11.076.164.153 | $2.595.731.757 $8.480.432.396
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02
202923 $8.480.432.396 $25.303.071 $8.455.129.325
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02
202923 $8.455.129.325 $526.462.683 $7.928.666.642
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02
202923 $7.928.666.642 | $1.785.362.551 $6.143.304.091
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02
202923 $6.143.304.091 $112.764.170 $6.030.539.921
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02
202923 $6.030.539.921 $11.402.650 $6.019.137.271
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02
202923 $6.019.137.271 $393.508.924 $5.625.628.347
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02
202923 $5.625.628.347 $582.605.207 $5.043.023.140
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
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$5.043.023.140 $4.178.266 $5.038.844.874
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02
202923 $5.038.844.874 $181.612.335| $5.631.604.220
C-2401-0600-118-
108652 | 2022 54 0-2401008-02
2 $5.631.604.220 $86.415| $5.631.517.805
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$5.631.517.805| $1.561.835.302| $4.069.682.503
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$4.069.682.503 $6.442.595 $3.288.868.227
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$3.288.868.227 | $464.811.165 $2.824.057.062
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$2.824.057.062 | $1.691.143.714 $1.132.913.348
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$1.132.913.348 | $465.196.948 $667.716.400
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$667.716.400 $421.340.874 $246.375.526
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$246.375.526 $6.450.142 $239.925.384
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$239.925.384 $125.897.775 $114.027.609
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$114.027.609 $41.908.341 $72.119.268
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02 $72.119.268 $936.054 $71.183.214
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02 $71.183.214 $35.669.479 $35.513.735
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02 $35.513.735 $20.280.541 $15.233.194
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02 $15.233.194 $12.066.182 $3.167.012
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208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $12.746.554.999 $204.931 $12.746.350.068
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $12.746.350.068 $27.416 $12.746.322.652
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $12.746.322.652 | $631.887.271 $12.114.435.381
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $12.114.435.381 | $178.820.499 $11.965.026.896
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $11.965.026.896 | $900.596.362 $11.064.430.535
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $11.064.430.535 | $208.155.743 $10.856.274.792
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $10.856.274.792 | $1.427.590.582 $9.428.684.210
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $9.428.684.210 $16.432.525 $9.412.251.688
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $9.412.251.688 $361.440.687 $9.050.811.001
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $9.050.811.001 | $1.246.943.410 $7.803.867.591
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $7.803.867.591 $10.594.291 $7.793.273.300
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $7.793.273.300 $342.836.304 $7.450.436.996
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $7.450.436.996 $800.515.528 $6.649.921.468
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $6.649.921.468 $1.142.500 $6.648.778.968
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $6.648.778.968 $290.945.288 $6.357.833.680
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $6.357.833.680 $823.980.670 $5.533.853.010
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $5.533.853.010 $8.929.752 $5.524.923.258
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $5.524.923.258 $294.629.697 $5.230.293.561
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $5.230.293.561 $817.823.964 $4.412.469.597
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $4.412.469.597 $289.044.796 $4.123.424.801
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $4.123.424.801 $915.743.185 $3.207.681.616
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $3.207.681.616 $281.121.408 $2.926.560.207
51102D-2401008-02
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208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $2.926.560.207 $914.353.950 $2.012.206.257
51102D-2401008-02
208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $2.012.206.257 $30.047.464 $1.982.158.794
51102D-2401008-02
208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $1.982.158.794 $671.995.341 $1.310.163.453
51102D-2401008-02
208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $1.310.163.453 $121.301.637 $1.188.861.816
51102D-2401008-02
208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $1.188.861.816 $265.407.282 $923.454.534
51102D-2401008-02
208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- |  $923.454.534 $520.073.047 $403.381.487
51102D-2401008-02
208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- |  $403.381.487 $196.626.748 $206.754.739
51102D-2401008-02
208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- |  $206.754.739 $177.342.724 $29.412.015
51102D-2401008-02
208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- $29.411.791 $224
51102D-2401008-02
208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- $224 0
51102D-2401008-02
208024 | 2024 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401029-02 | 4.140.000.000 4.140.000.000
208024 | 2024 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401029-02 | 4.140.000.000 $166.293.569 $3.973.706.431
208024 | 2024 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401029-02 | $3.973.706.431 $77.475.028 $3.896.231.403
208024 | 2024 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 | $3.896.231.403 $31.707.590 $3.864.523.813
208024 | 2024 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 | $3.864.523.813 $41.995.019 $3.822.528.794
208024 | 2024 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 | $3.822.528.794 $221.404.096 $3.601.124.698
208024 | 2024 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 | $3.601.124.698 $1.719.008 $3.599.405.686
208024 | 2024 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 | $3.599.405.686 $11.803.540 $3.587.602.146
208024 | 2024 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 | $3.587.602.146 | $1.365.472.908 $2.222.129.238
208024 | 2024 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 | $2.222.129.238 262.230.049 $2.159.899.189
124312 | 2024 20 C-2401-0600-118-
4 51102D-2401008-02| $2.159.899.189 | *204046:537 | ¢ 295 557 652
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124312 | 2024 20 C-2401-0600-118- | $1.775.252.652 $542.752.518 $1.232.500.134
4 51102D-2401008-02
124312 | 2024 20 C-2401-0600-118- | $1.232.500.134 $149.906.776 $1.082.593.358
4 51102D-2401008-02
124312 | 2024 20 C-2401-0600-118- | $1.082.593.358 | $242.887.146,00 | $839.706.210,28
4 51102D-2401008-02
124312 | 2024 20 C-2401-0600-118- | $839.706.210,28 | $57.371.270,00 | $782.334.940,28
4 51102D-2401008-02
124312 | 2024 20 C-2401-0600-118- | $782.334.940,28 | $429.232.148,00 | $353.102.792,28
4 51102D-2401008-02
124312 | 2024 20 C-2401-0600-118- | $353.102.792,28 | $82.254.525,50 | $270.848.266,78
4 51102D-2401008-02
124312 | 2024 20 C-2401-0600-118- | $270.848.266,78 | $126.967.246,00 | $143.881.020,78
4 51102D-2401008-02
124312 | 2024 20 C-2401-0600-118- | $143.881.020,78 | $137.364.029,00 $6.516.991,78
4 51102D-2401008-02
213325 | 2025 11 C-2401-0600-118- | $6.516.991,78 | $12.743.387.985, | 12.749.904.976,78
51102D-2401008-02 00
213325 | 2025 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 | 12.749.904.976,7 $36.009.674,00 | 12.713.895.302,78
213325 | 2025 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 | 12.713.895.302,7 | $102.668.937,00 | 12.611.226.365,78
213325 | 2025 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 | 12.611.226.365,7 | $28.857.158,00 | 12.582.369.207,78
213325 | 2025 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 | 12.582.369.207,7 | $109.364.285,00 | 12.473.004.922,78
213325 | 2025 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 | 12.473.004.922,7 | $116.160.660,00 | 12.356.844.262,78
213325 | 2025 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 | 12.356.844.262,7 | $27.136.920,00 | 12.473.004.922,78
213325 | 2025 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 | 12.473.004.922,7 | $104.986.515,00 | 12.356.844.262,78
213325 | 2025 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 | 12.356.844.262,7 | $25.829.127,00 | 12.198.891.700,78
213325 | 2025 11 C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02 | 12.198.891.700,7 | $107.040.521,00 | 12.091.851.179,78
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1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA o VALORO VALOR
AMORTIZADO DEL
ANTICIPO FACTURADO
Acta de ajustes 54D
$25.753.847,00 $75.280,00 - $25.829.127,00
Acta de Recibo Parcial

de Obra No. 55 $106.728.545,00 $311.976,00 - $107.040.521,00

1.4.

AVANCE DEL CONTRATO

Segun el informe de interventoria de fecha diciembre, para el periodo 2025, se reporta un
avance para el contrato de obra, relacionado a continuacién:

1.4.1.

INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM VALOR (MILLONES) %
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA $ 182,451,868,100 100
INVERSION OBRA PROGRAMADA
ACUMULADA $70.328.103.000 38,53
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA $62.625.544.000 34,33
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS - -
TOTAL, INVERSION EJECUTADA $62.625.544.000 34,33

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado |SN.A
Amortizado |S N.A
Saldo SN.A

1.4.3. AVANCE FiSICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %:
Meta fisica ejecutada %:

38,53
34,33
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1.5. ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL

PERIODO
FECHA ACTA iTEM DESCRIPCION iTEM
1.6. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O

REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA | ACTA No.

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO
FECHA ULTIMA NUMERO DE ESTADO (Aprobado, en tramite, en
ACTUALIZACION: REPROGRAMACION correccion o rechazado)
1.8. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
_FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION SUSPENSION REANUDACION
No. DESDE - HASTA
1.9. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL
PERIODO
FECHA TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en tramite,
COMITE en correccion o rechazado)

De acuerdo con el Contrato de obra No 974 de 2021, se presenta en la siguiente tabla los valores

financieros iniciales, la adicién y la redistribucién que tuvo en las vigencias 2022 y 2024.
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Tabla 6 Vigencias del Contrato de Obra actualizadas

VIGENCIAS
VALOR DE LA
CONTRAR. | viGENCIA ADICION No. 1 | REDISTRIBUCION | V3 -OF ¥ISENCIAS
CONTRACTUAL
No 374
2021 5 2.682.748.283 5 3.682.749.263
2022 $ 10.844.000.000 | $10.000.000.000 | § 10.000.000.000 $  30.644.000.000
2023 $ 21.288.000.000 $ 21.288.000.000
2024 $12.772.800.0 $  4.140.000.000 $ 16.912.800.000
2025 $ 12.772.800.000 $ 12.772.800.000
2028 $ 27.674.400.000 $ (4.140.000.000) $ 23.534.400.000
2027 $ 27.874.400.000 § 27.674.400.000
2028 $ 20.803.200.000 $ 20.803.200.000
2028 $ 20.503.200.000 $ 20.803.200.000
2020 $ 20.803.200.000 $(10.000.000.000) $ 16.803.200.000
TOTAL | $205.918.749.263 | $10.000.000.000 | § $ 215.918.743.263

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL; MODIFICACION 2
FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 10/11/2025

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y

GARANTIAS:

FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 07/11/2025

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTIAS

NACIONAL DE SEGUROS
Péliza de Cumplimiento

TIPO DE GARANTIA: UNICA DE CUMPLIMIENTO

Péliza No. . .
Amparos Valor Asegurado Vigencia
Anexo No.
Desde Hasta
Cumplimiento 8.530.034.926.30 400035701 11/11/2025 31/12/2025
. . 12.095.506.637,78
Buen Manejo Anticipo 400035701 11/11/2025 31/12/2025
Calidad de Estudios y Disefios | 182.070.000.00 400035701 31/12/2025 31/12/2030
Pago de Salarios, Prestaciones |\, <0 069 859 60 | 400035701 | 141022025 | 31/12/2028
Sociales e indemnizaciones.

Estabilidad de la Obra 25.590.104.778.90 400035701 31/12/2025 31/12/2030
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Garantia de RCE
Amparos Valor Asegurado Péliza No. Vigencia
Anexo No. Desde Hasta
Predios,
Labores y 4.265.017.463,00 400035702 14/02/2025 31/12/2025
Operaciones

1.11.

PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL

PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No

CAUSAL
INTERPUEST
A

No. MEMORANDO | ESTADO FECHA
ENVIADO A ACTUAL | AUDIENCI
JURIDICA A

OBSERVACIONE

S

1.12.

1.13.

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO
No.

FECHA DESTINATARIO

ASUNT
o)

DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO

No.

FECHA DESTINATARIO

o)

ASUNT

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las
normas vigentes sobre la materia, el sequimiento al contrato de obra lo realiza la
interventoria. (cuando aplique)
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2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL
CONTRATO DE 1065 de 2021
INTERVENTORIA NO.
CONTRATISTA: CONSORCIO CORREDORES ICC ‘ NIT: ‘ 901.482.408-7
INTEGRANTES INTECSA — INARSA SUCURSAL COLOMBIA (40%)
(CONSORCIO O UNION CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.S (30%)
TEMPORAL): CALY MAYOR Y ASOCIADOS S.C. (30%)
OBIJETO: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO,

MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DE LA CONEXION PACIFICO - ORINOQUIA
(PUENTE ARIMENA - VIENTO; JURIEPE — PUERTO CARRENO),
EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO
DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACION VISION 2030". MODULO 2.

FECHA DE INICIO: DO-GGP GGP2
28/06/2021 33108

VALOR INICIAL: $30.499.980.246

VALOR ADICIONES:

ADICION 1:

ADICION N:

VALOR ACTUAL: $30.499.980.246

ANTICIPO $640.748.002

ANTICIPO OTORGADO:

ANTICIPO EN FIDUCIA:

$640.748.002

ANTICIPO AMORTIZADO:

SALDO POR AMORTIZAR: | $0

PLAZO INICIAL: 114 Meses
TOTAL PRORROGAS: Meses y dias
PRORROGA 1:

PRORROGA N:

FECHA DE FINALIZACION:

31/08/2030
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2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
REGISTR | VIGE. RECURSO RUBR VALOR VALOR SALDO
(o) REGIS (0] REGISTRO UTILIZADO REGISTRO
C-2401-0600-118-0- 54
467621 2021 2401008-02 1.524.980.246 0 1.524.980.246
C-2401-0600-118-0-
467621 2021 2401008-02 54 884.232.244 1.419.365 882.812.879
C-2401-0600-118-0-
467621 2021 2401008-02 54 882.812.879 87.328.638 795.484.241
C-2401-0600-118-0-
467621 2021 2401008-02 54 795.484.241 142.018.352 653.465.889
C-2401-0600-118-0-
467621 2021 2401008-02 54 653.465.889 158.787.148 494.678.741
C-2401-0600-118-0-
467621 2021 2401008-02 54 494.678.741 165.770.046 340.022.900
C-2401-0600-118-0-
467621 2021 2401008-02 54 340.022.900 168.092.807 181.817.905
C-2401-0600-118-0-
467621 2021 2401008-02 54 181.817.905 166.962.902 24.676.350
467621/ C-2401-0600-118-0-
154722 2021 2401008-02 54 $1.549.676.350 170.184.893 1.389.502.333
C-2401-0600-118-0-
154722 2022 2401008-02 54 1.389.502.333 156.043.878 1.242.637.507
C-2401-0600-118-0-
154722 | 2022 2401008-02 11 1.242.637.507| 149.562.389,00 1.101.872.906
C-2401-0600-118-0-
154722 2022 2401008-02 11 1.101.872.906 171.063.694 940.871.782
C-2401-0600-118-0-
154722 2022 2401008-02 11 940.871.782 189.909.287 762.133.630
C-2401-0600-118-0-
154722 2022 2401008-02 11 762.133.630 | 192.652.787,00 580.813.360
C-2401-0600-118-0-
154722 2022 2401008-02 11 580.813.360 214.894.658 378.559.564
450.000.000 0 828.559.564
C-2401-0600-118-0-
154722 2022 2401008-02 11 828.559.564 240.067.796 709.612.155
C-2401-0600-118-0-
154722 2022 2401008-02 11 709.612.155 238.482.969 570.968.323
C-2401-0600-118-0-
154722 2022 2401008-02 11 570.968.323 252.011.160 388.957.163
C-2401-0600-118-0-
2401008-02
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154722 2022 11 388.957.163 252.904.605 206.052.558
C-2401-0600-118-0-
154722 2022 2401008-02 11 206.052.558 241.077.469 0
C-2401-0600-118-0-
188723 2023 2401008-02 11 3.050.000.000 238.194.457 2.825.816.983
C-2401-0600-118-0-
188723 2023 2401008-02 11 2.825.816.983| $257.500.568 2.583.463.507
C-2401-0600-118-0-
188723 2023 2401008-02 11 2.583.463.507 | $242.053.665 2.355.648.293
C-2401-0600-118-0-
188723 2023 2401008-02 11 2.355.648.291| $263.981.230| 2.107.195.371
C-2401-0600-118-0-
188723 2023 2401008-02 11 2.107.195.371| $268.174.872| 1.854.795.491
C-2401-0600-118-0-
188723 2023 2401008-02 11 1.854.795.491| $285.756.117 | 1.585.848.556
C-2401-0600-118-0-
188723 2023 2401008-02 11 1.585.848.556 | $315.107.615| 1.289.276.683
C-2401-0600-118-0-
188723 2023 2401008-02 11 1.289.276.683 |  $330.829.510| 977.907.733
C-2401-0600-118-0-
188723 2023 2401008-02 11 977.907.733 | $348.196.516 640.789.993
C-2401-0600-118-0-
188723 2023 2401008-02 11 640.789.993 $339.286.034 | $301.503.959
C-2401-0600-118-0-
188723 2023 2401008-02 11 301.503.959 $11.294.702
$290.209.257
C-2401-0600-118-0-
188723 2023 2401008-02 11 1.841.294.702 1.616.745.856
$224.548.845
C-2401-0600-118-
234924 2024 51102D-2401008-02 11 1.616.745.856 $232.036.438 1.384.709.419
C-2401-0600-118-
234924 2024 51102D-2401008-02 11 1.384.709.419 $227.266.188 1.157.443.231
C-2401-0600-118-
234924 2024 51102D-2401008-02 11 1.157.443.231 $237.417.926 920.025.305
C-2401-0600-118-
234924 2024 51102D-2401008-02 11 920.025.305 $232.613.737 687.411.570
C-2401-0600-118-
234924 2024 51102D-2401008-02 11 687.411.570 $257.620.651 429.790.919
C-2401-0600-118-
234924 2024 51102D-2401008-02 11 429.790.919 $253.755.097 176.035.822
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C-2401-0600-118-

047124 2024 51102D-2401008-02 20 1.500.000.000 1.676.035.822
C-2401-0600-118-
047124 2024 51102D-2401008-02 20 1.676.035.822 $268.453.355 1.407.582.467
C-2401-0600-118-
047124 2024 51102D-2401008-02 20 1.407.582.467 $261.802.610 1.145.779.857
C-2401-0600-118-
047124 2024 51102D-2401008-02 20 1.145.779.857 $271.575.646 $ 874.204.210
C-2401-0600-118-
047124 2024 51102D-2401008-02 20 $ 874.204.210 $286.379.890 $587.824.320
C-2401-0600-118-
047124 2024 51102D-2401008-02 20 $587.824.320 $289.893.021 $297.931.299
C-2401-0600-118-
047124 2024 51102D-2401008-02 20 $297.931.299 $297.929.555 $1.745
421124 2024 C-2401-0600-118- 20 $120.000.000 $120.001.745
51102D-2401008-02
421124 2024 C-2401-0600-118- 20 $120.001.745 $120.001.745 0
51102D-2401008-02
211625 2025 C-2401-0600-118- 11 $1.830.000.000 $140.952.994 | $1.689.047.006
51102D-2401008-02
211625 2025 C-2401-0600-118- 11 $1.689.047.006 $290.270.291 $1.398.776.715
51102D-2401008-02
211625 2025 C-2401-0600-118- 11 $1.398.776.715 $263.776.178 | $1.135.000.536
51102D-2401008-02
211625 2025 C-2401-0600-118- 11 $1.135.000.536 $266.328.746 $867.671.791
51102D-2401008-02
211625 2025 C-2401-0600-118- 11 $867.671.791 $262.567.886 $605.103.905
51102D-2401008-02
211625 2025 C-2401-0600-118- 11 $605.103.905 $233.018.629 $372.085.276
51102D-2401008-02
211625 2025 C-2401-0600-118- 11 $372.085.276 $254.348.653 $117.736.624
51102D-2401008-02
211625 2025 C-2401-0600-118- 11 $117.736.624 $39.208.644 $78.511.761
51102D-2401008-02
211625 2025 C-2401-0600-118- 11 $78.511.761 $38.015.084 $40.496.677
51102D-2401008-02
211625 2025 C-2401-0600-118- 11 $ 40.496.677 $40.496.141 $536
51102D-2401008-02
804925 2025 C-2401-0600-118- 10 $358.352.880 $358.353.416
51102D-2401008-02
804925 2025 C-2401-0600-118- 10 $358.353.416 $270.690.171 $ 87.663.245

51102D-2401008-02
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804925 2025 C-2401-0600-118- 10 $ 87.663.245 $87.663.245 0
51102D-2401008-02
307226 2026 C-2401-0600-118- 10 3.837.200.000,00 3.837.200.000,00
51102D-2401008-02
307226 2026 C-2401-0600-118- 10 3.837.200.000,00 | $213.786.640 | 3.623.413.360,00
51102D-2401008-02
2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
. L VALOR VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA
AMORTIZADO FACTURADO
Acta de costos No. 55 $253.319.231 $48.130.654 - $301.449.884

2.4,

AVANCE DEL CONTRATO

Segun el informe de interventoria del mes de diciembre para el periodo 2025 el contrato
de interventoria reporta un avance de 40,19 % y $12.402.118.030 de avance financiero.

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO
Total inversion programada: 40,19%
Total inversion ejecutada: 40,19%
2.6. ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA No. ESTADO
ACTA
2.7. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION SUSPENSION DESDE REANUDACION
No. - HASTA
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2.8. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL

PERIODO

FECHA COMITE | No.COMITE | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en
tramite, en correccion o
rechazado)

2.9 ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

A continuacién, se relaciona de forma consecutiva la informacion para cada uno de los
certificados o anexos de modificacién de las garantias aprobados por el Instituto en

desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: UNICA CUMPLIMIENTO
SEGUROS MUNDIAL
Péliza de Cumplimiento

Pdliza No.

Amparos Valor Asegurado Vigencia
P & Anexo No. g
Desde Hasta
Cumplimiento 1218833313 | \pgqgo1ee285 | 12122024 | 3171970025
Buen Manejo Anticipo 640.748.002,52 NB-100166285 | 12/12/2024 | 31/12/2025

Pago de Salarios,
Prestaciones Sociales e
indemnizaciones.

2.437.666.625 12/12/2024

NB-100166285 31/12/2028

3.656.499.938

Calidad del Servicio NB-100166285 31/12/2030

31/12/2025

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: MODIFICACION 11

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 28-11-25

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y
GARANTIAS:

FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SIXO NO __

2.10 PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL
PERIODO
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No CAUSAL No. MEMORANDO | ESTADO FECHA OBSERVACIONE
INTERPUEST ENVIADO A ACTUAL | AUDIENCI S
A JURIDICA A
1
2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO
2.12 DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.

FECHA

DESTINATARIO

ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE

OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO.

3.1 ASPECTOS TECNICOS.

No se presentaron inconvenientes en el presente periodo.

ASPECTOS JURIDICOS.

No se presentaron inconvenientes en el presente periodo.

3.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

De acuerdo con el Contrato de Interventoria No 1065 de 2021, se presentan en la
siguiente tabla los valores financieros iniciales, la adicion y la redistribucion que tuvo
en la vigencia 2022, 2024 y 2025.

ADICIONES

VIGENCIA INICIAL REDISTRIBUCION ACTUAL
2021 $1.524.980.246 $1.524.980.246
2022 $ 1.525.000.000 $ 450.000.000 $ 1.975.000.000
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2023 $3.050.000.000 $3.050.000.000
2024 $ 1.830.000.000 $1.620.000.000 $3.450.000.000
2025 $ 1.830.000.000 $358.352.880 $2.188.352.880
2026 $3.965.000.000 -120.000.000 $3.965.000.000
2027 $3.965.000.000 $3.965.000.000
2028 $ 4.270.000.000 $ 4.270.000.000
2029 $ 4.270.000.000 $ 4.270.000.000
2030 $ 4.270.000.000 -1.950.000.000 $2.320.000.000
$ 30.499.980.246 $358.352.880 $30.858.333.126

3.3 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

En el periodo no se presentaron inconvenientes en estas areas.

4 RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

En el transcurso del presente mes no se realizaron reuniones presenciales para este
contrato de obra, solo las virtuales.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realiza el acompanamiento en los comités técnicos de obra e Interventoria virtuales
del periodo, para el seguimiento de los contratos, avances y verificacion de los
inconvenientes que se encuentran en la obra.

Se adelantan las revisiones y tramite de las actas de recibo de obra y de costos de
interventoria, para que se pueda avanzar sin inconvenientes financieros en el proyecto
en ejecucion.

RECOMENDACIONES 'Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL
CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

Las principales recomendaciones realizada por esta supervisidén son:

- Continuar aunando esfuerzos para mantener la transitabilidad en el corredor.
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- Verificar mas fuentes de extraccidon de material para terraplén. Teniendo en cuenta

gue en algunas areas laterales no se tiene material de préstamo para terraplén.

Cordialmente,

CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

Matricula No. 25202-250038 CND
DIRECTOR TERRITORIAL META




