ALCALDIA DE

I;\G UADAS

La Secretaria de Obras PUblicas. del “Municipio de Aguadeas, Caldas, de
conformidad conlos numerales 79_y‘ﬁ]2§dél_:drﬁc'u[o 25 de la Ley 80 de 1993, vy los
articulos 2.2.1.1.1.6.1. y 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, procede o elaborar
los estudios y documentos previos: para’ la” “CONTRATAR A TODO COSTO LA
EJECUCION DE OBRAS ORIENTADAS AL MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA
HIDRAULICA, LA REDUCCION DE PERDIDAS DE AGUA POTABLE Y EL FORTALECIMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL
MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS.”

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS
PREVIOS

Con la- ﬁncli.ddd: dedorcobo[ cumplimiento los articulos 2.2.1.1.1.6.1.y
2.2.1.1.2.1.1del De‘cr'e"r_o 1082 de 2015, el presenie estudio previo se desarrolia en los

siguientes acdapifes:

1. Fundamentos: ‘normativos ‘de” la competencia - para- la' elaboracién del
presente estudio presenfe estudioprevio =~ e

Ei Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Aguadas, Caldas, de conformidad
con la competencia funcional establecida en el Manual de Contratacion, procede
a elaborarlos siguientes estudios previos los cuales se fundamentan en las siguientes
consideraciones de orden legal y reglamentario:

1. Que los numerales 7° y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, en desarrollo
del principio de economia, establecen la obligacién de los representantes
legales y los jefes de los organismos con competencia para celebrar
contfratos y adelantar procesos de seleccién de contratistas, de determinar
la conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar, contar con las
auterizaciones y aprobaciones para ello, ademds de o obligaciéon de
elaborar los estudios, disefios y proyectos requeridos.

2. Que el numeral 1° del arficulo 2° de Ia Ley 1150 de 2007, establece como
regla general la licitacién pdblica como modalidad de seleccidén de
contratista.

3. Que en desarrollo de {a anterior disposicién juridica, el Decreto 1082 de 2015

reglamento el procedimiento para la seleccidn abreviada de menor cuantia
a través del articulo 2.2.1.2.1.2.20.

4, Que el Municipio de Aguadas requiere seleccionar a un coniratista que
ejecute el contrato de obra cuyo objeto consiste en “CONTRATAR A TODO
COSTO LA EJECUCION DE OBRAS ORIENTADAS AL MEJORAMIENTO DE LA
EFICIENCIA HIDRAULICA, LA REDUCCION DE PERDIDAS DE AGUA POTABLE Y EL
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS.”
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5. . Que el presupuesfo es‘nmcdo del proyec’ro asciende a ia suma de
. CUATROCIENTOS CUARENTA Y. OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS

“ - MIL. SETECIENTOS CINCUENTA Y S!ETE PESOS MONEDA CORRIENTE

' -($448 676.757 M/CTE) INCLUIDO EL AlU INCLUIDO EL AlU, el cual incluye los
costos directos e indirectos. del: personcl requerido para llevar ¢ cabo ¢
ejecucién de dicho: conf_rqfc; Este valor Incluye todos los impuestos de ley,

polizas v la contribucion: espec;o! alos contratos de obra publica a que hace
referencno el orhculo 6° de !o Iey 1106 de 2006.
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-5;f§_é§_5p090 de ios obhgoaones gue se deriven de la ejecucion del contrato a que
- hace: referencnc: el presente esfudio previo, recursos que estdn respaldados
o.en el presupuesto de la enfidad por el Sistema General de Regalias.

De conformidad con lo antericr, el Municipio de Aguadas, elabora los siguientes
estudios prevics del presente proceso de seleccidn de contratista, los cuales se
desarrollan de conformidad con el articulo 2.2.1.1.2.1.1. Del Decreto 1082 de 2015
y demds normas concordantes:

2. la descripcion de la: necesudad que 10 Enhdqd Es’rck:l pre’rende satisfacer
con el Proceso de Contratacién. -~ v EAEEY . e

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, medificado
por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, y de conformidad con el régimen de
contratacion estatal establecido en el Decreto 1082 de 2015, asi como en
observancia de lo previsto en la Ley 142 de 1994, la Ley 373 de 1997, la Ley 388 de
1997, la Ley 1523 de 2012, el Decreto 1077 de 2015 (Decreto Unico Reglamentario
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio), el Reglamento Técnico del Sector de Agua
Potable y Saneamiento Bésico —~ RAS adoptado mediante Resolucidon 0330 de 2017
y demds normas concordantes relacionadas con la adecuada prestacion de los
servicios pUblicos domiciliarios, la proteccidn de la infraestructura publica v la
gestién eficiente del recurso hidrico, la Administracidon Municipal procede a
estructurar la presente descripcion de la necesidad que sustenia el proceso
contractual cuyo objeto consiste en “CONTRATAR A TODO COSTO LA EJECUCION
DE OBRAS ORIENTADAS AL MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA HIDRAULICA, LA
REDUCCION DE PERDIDAS DE AGUA POTABLE Y EL FORTALECIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL
MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS. *

La prestacion eficiente de los servicios pUblicos domiciliarios de acueducto y
dlcantarillado constituye una obligacion esencial de las entidades territoriales, en
la medida en que dichos sistemas representan un componenie fundamental para
el desarrollo urbano, la sostenibilidad de la infroestructura puiblica vy el
mejoramiento de las condiciones de vida de la poblacion. En este sentido,
comesponde a la Administracidn Municipal adelantar las acciones técnicas
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necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de las redes hidraulicas y
sanitarias existentes, especialménte enadquelios sectores donde se evidencian
condiciones - de - deterioro, insuficiencia . operativa y pérdida progresiva de
capacidad funcional.

Como resultado de las labores de ‘inspeccién y diagnéstico adelantadas por Ia
Secretaria de Obras PUblicas del Municipio de Aguadas, Caldes, se identificéd que
las redes de acueducto y cleantariliddo localizadas en la Calle 3'entre Carreras 8y
? y Calle 4 enfre Carreras 7'y 8 presentan condiciones técnicas que afectan de
manera significativa ta eficiencia hidraulica del sistema y la estabilidad general de
la infraestructura urbaria delsector. o ' :

La problemdticd existente se encuentra asociada, principalmente, al crecimiento
urbano progresivo y al aumento de la demanda de los servicios pUblicos
domiciliarios en el drea intervenida, situacién que ha generado una presién
operativa  superior sobre ' redes - construidas bajo condiciones técnicas y
capacidades hidrdulicas que actualmente resultan insuficientes frente a las
dindmicas de expansion y densificacidn  poblacional del sector. Como
consecuencia de ello, el sistema presenta limitaciones en la conduccién eficiente
de caudales y deficiencias funcionales que reducen Ia capacidad operativa tanto
del acueducto como del alcantarillado.

Adicionalmente, se ha evidenciado la existencia de conexiones inadecuadas,
pérdidas de agua potable y filtraciones recurrentes en diferentes puntos de la red,
condiciones que afectan directamente |a eficiencia del sistema de distribucién y
generan desperdicio permanente del recurso hidrico. Estas pérdidas técnicas
incrementan los indices de agua no contabilizada, generan desequilibrios

operacionales y ocasionan mayores costos de operacién y mantenimiento para la
administracion municipal.

Desde la perspectiva técnica y ambiental, esta situacidon contraviene ios principios
establecidos en la Ley 373 de 1997, mediante la cual se promueve el uso eficiente
y ahorro del agua, en tanto las fugas permanentes v el deterioro de las redes
impiden una gestién adecuada del recurso hidrico v afectan la sostenibilidad
operativa del sistema de acueducto municipall.

De igual manera, las filtraciones continuas provenientes de las redes deterioradas
han comenzado a generar afectaciones sobre la estructura de [as vias publicas y
sobre las condiciones fisicas del terreno en el drea de influencia del proyecto. La
presencia constante de humedad en Ias capas de soporie de la estructura vial
produce procesos de pérdida de compactacién, erosidn interna y debilitamiento
progresivo del subsuelo, incrementando el riesgo de deformaciones superficiales,
hundimientos y deterioro prematuro de la malla vial urbana.
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Esta situacion. represen’ro una ofec’romoh 'd|re<:”rc: sobre la infraesiructura publica
municipal,'en la medida en que el deferioro progresivo de las vias incrementa la
necesidad de intervenciones cofrectivas, eleva los costos de mantenimiento y
genera impactos negativos sobre la; movilidad vehicular y peatonal del sector.

Asimismo, las cons’rcun’res reporocnones denvodos de dafos recurrenfes en las redes

r1esgo de desos’rres,_ie per&s’rencxo de las condncnones actuales constituye un
escenario de vulnerabilidad fisica gue requiere intervencién institucional orientada
a prevenir el. agravamiento del deterioro de la infraestructura urbana y minimizar
posibles afectaciones futuras sobre la comunidad v los bienes pUblicos.

De igual forma, el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento
Bdsico — RAS establece pardmetros técnicos orientados a garantizar sistemas
hidrdaulicos eficientes, seguros vy funcionales, razén por la cual resulta indispensable
adelantar acciones de oplimizacidon gue permitan restablecer las condiciones

adecuadas de operacion de las redes de acueducto vy alcantarillado objeto de
intervencion.

En este contexio, la optimizacion de las redes existentes se configura como una
medida técnica necesaria para fortalecer la capacidad hidraulica del sistema,
mejorar la eficiencia en la conduccién y distribucion de agua potable, corregir
deficiencias estructurales y reducir los efectos asociados a las filtraciones y pérdidas
de agua. Asimismo, permitira disminuir la incidencia de dafios recurrentes sobre |a
infraestructura vial y mejorar las condiciones generales de funcionamiento del
sistema sanitario y de abastecimiento del municipio.

La ejecucion del proyecto confribuird iguaimente al fortalecimiento de la
sostenibilidad técnica y operativa de los servicios pUblicos domiciliarios,
optimizando las condiciones de prestacion del servicio para la poblacién
beneficiaria y reduciendo las intervenciones cormrectivas derivadas del deterioro
progresivo de [as redes existentes.

En consecuencia, la Alcaldia Municipal de Aguadas, Caldas, en cumplimienfo de
sus funciones constitucionales y legales relacionadas con la adecuada prestacidon
de los servicios publicos domiciliarios vy la conservacion de la infraestructura pubiica,
considera técnica, administrativa v funcionalimente necescria la ejecucion del
proyecto de optimizacién de redes de acueducto y alcantarillado en la Calle 3
entre Carreras 8y 2y Calle 4 entre Carreras 7 y 8, como und intervencién orientada
al mejoramiento de la capacidad hidraulica del sistema, la reduccién de pérdidas
de agua potable, la miligacion de afeciaciones sobre la estructura vial y el
forfalecimienio integral de las condiciones de funcionamiento de la infraestructura
urbana del Municipio de Aguadas, Caldas.
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Codlgo BPIM
Plan de Descrroilo Dlsmtal o] Mumc:lpal

20241 70130056

Agucdcs Primero que Todo 2024 -

2027 ,

Desarrollo de acciones de Acceso

de la poblacién a los servicios de

e : _ agua potable y saneamiento bésico

Programa del Plan de Desarrollo Municipal:  Acceso de o poblacién a los
e S servicios de agua potable vy

saneamiento bdsico

Acueductos opfimizados

Alcantarillados construidos

Esircie'gid 'de'l Plan de Desarrql_lb Municipdl:

Pro'd’uct‘oﬁ' :

Estado actual Coordenadas 5°36'57.06"N 75°27 26 59"0
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Estado actual Coordenadas 5°36'54 41 "N 75"27'27 83 Q

3. El objeto para coniratar..

“CONTRATAR A TODO COSTO LA EJECUCION DE OBRAS ORIENTADAS AL
MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA HIDRAULICA, LA REDUCCION DE PERDIDAS DE
_AGUA POTABLE Y EL FORTALECIMIENTO DE LA iNFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE
* ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS."

El confrato a celebrar estd identificado en la “Clasificacion Industrial iInternacional
Uniforme de todas las Actividades Econdmicas, (UNSPSC por sus siglas en ingiés) de
la siguiente manera:

Servicios de acueduc’ros y oicon‘ronliado

3.1. Especificaciones técnicas

Dentro del marco del objeto juridico del presente contrato, el contratista estard
obligado a ejecutar las actividades de cardcter fécnico que se anexan al presente
estudio previo.

Dentro del marco del objeto juridico del presente contrato, el contratista estard
obligado a ejecutar las obras de conformidad con el anexo técnico gue hace
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parte infegrante de estos estudios previos y que puede ser consultado en o pagina
www.colombiacompra.gov.co o directan enfe en la secretaria de Planeacién,

Obras PUblicas y Ordenamiento Tle"_%rijib'rifc;:x_‘l” 'élthinichio de Aguadas, Caldas.

3.2. Autorizaciones, permisos y li

El proyecto cuenta cé_n"fTOdci_{_s_:'i:ogs‘;'c_jtjrf_bﬁzociones, permisos, licencias v actas de
vecindad requeridas pararla -ejecucion del presente proyecto.

3.3, ':;C')Sligdci'c)nésg_ de c ‘. réic’:fe‘r'g'ener\al

> la entidad contratante.

3.3.1. Por parte d

Adérhés de las obligaciones y derechos contemplados en los articulos 4° y 5% dela
ley 80 de 1993 y demés normas concordantes, EL MUNICIPIO se obliga
especialmente a:

a) Suministrar al CONTRATISTA la informacion, documentacion y demds elementos
necesarios para el cabal cumplimiento del contrato, asi como facilitarle [as
condiciones que le permitan cumplirlo en la forma y oportunidad convenidas y
coordinar al intericr de sus dependencias y funcionarios lo necesario con Ia
misma finalidad; ‘

b} Conftrolar la calidad de la ejecucion de la obra a fravés de g supervision
técnica, administrativa y financiera que sea seleccionada para estos efectos

¢) Recibir ios servicios contratados en Ia oporfunidad estipulada y expedir, en el
menor fiempo posible, los documentos y certificaciones correspondientes.

d) Designar un supervisor del contrato quien hard parte del comité de obra.

e) Resolver las peticiones que le sean presentadas por el contratista en los términos
consagrados en la Ley.

f) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato v en los
documentos que de él forman parte.

3.3.2. Por parte del contratista.

Dentro del marco del objeto juridico del presente contrato, el {la) confratista
seleccionado (a) estard obligado (a) elecutar las siguientes actividades:

Ademds de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las
obligaciones y condiciones seficladas en el Piego de Condiciones y demds
Documentos del Proceso, el Contratista se obliga a:

1. Destfinar a la ejecucién del conirato mano de obra no cdlificada de la regién
en un porcentdje no inferior al treinta por ciento {30%), sin perjuicio de que el
contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, de
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'_cherdo con el personal del con,rc.’nsfo de obrc destinado a la gjecucion del

contrato. En todo caso, el cinco por-ciento (5 %). de acuerdo con el esfudio del
sector v caracteristicas propics de laregién, gue no podrd superar el freinta por
ciento (30 %) de la mano de obrc: no. collﬁccdc de la regién serdn mujeres.

Para efec’ros de esta: obhgocnon 5€. en?sende por personal de la regidn a
aquellos domlcsi:odos por al menos el Ultimo afio, contado a partir de la fecha
del cierre del proceso, en &l municipio o los municipios donde se gjecutard el
contrato. En CUso: de mod[ﬁcczrse la fecha de cierre del proceso, se tendrd
como. referencia - la fecha originalmente contemplada en el Plego de
- Condiciones definitivo. -

‘Cuando las condiciones demogrdficas del lugar en donde se ejecutara el
contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, serd posible
coniratar personal del departamento en donde se desarrolla el contfrato.

Esta obligacién no se entenderd incumplida en los supuestos en que el
Confratfista acredite su debida diigencia, mediante la realizacion de
actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima del personal requerido
para la ejecucién del contrato.

2. Destinar ala ejecucion del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5%).
la provisidn de bienes o servicios por parte de algunoc o algunos de los siguientes
sujetos de especial proteccion constitucional: poblacién en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en proceso de reinfegracion ©
reincorporacién, victimas de conflicto armado inferno, mujeres cabeza de
hogar, adultos mayores, personds en condicién de discapacidad, asf como la
poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanguera, Rrom o gitang, entre ofros sujetos identificados por la Ley o la
jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato
deberd mantenerse durante todo su vigencia en el porcenicje minimo
establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual.

El supervisor hard el seguimiento y verificard que las personas vinculadas al inicio
y durante la ejecucidén del conirato pertenezcan a los grupos poblacionales
enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contfratista presentard la
documentacion respectiva que acredite la condicién de los sujetos
mencionados vy la forma en la que participardn durante la ejecucidén del
contrato. El cumplimiento de esta obligacion deberd probarse ante al supervisor

deniro de los cinco (5) dias siguientes contados a partir de la suscripcion del
acta de inicio.
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Para la acreditacion de la condicib’r_n: de mujer cabeza de familia, personas en
condicion de discapacidad, adultes mayores, poblacién de las comunidades
indigena, negra, afrocolombiana; raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas
en proceso de reintegracion o reincorpeoracion, se aplicard en lo pertinente lo
dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o Iq norma que
lo modifique, complemente o:sustituya. Por su parte, la condicién de poblacién
en pobreza exirema:se: constatard en los bases de datos del Sistema de
ldentificacion de: Potenciales Bensficiarios de Programas Sociales (Sisbén V) y
la condicion de victima dé conflicto armado y de desplazados por la viclencia
deberd demostrarse con' el certfificado de inclusidn en el Registro Unico de
~ Victimas - RUV, e Ios términos del Decrefo 1084 de 2015 o la norma que lo
modifique, complemente o sustituya.

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS

La condicién de los sujetos de especial proteccidon constitucional qgue no se
encuentre definida en esta cldusula deberd ser acreditada por el contratista de
conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de
norma aplicable. |

3.4. Obligaciones de cardcter especifico

Con la finalidad de determinar el alcance del objeto del contrato, el contratista
seleccionado ejecutard el contrato de obra pUblica de acuerdo a las siguientes
obligaciones juridicas de cardcter especifico:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Centratacion.
2, Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad,

oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion. ‘

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demds Documentos del Proceso.
4, Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o

directamente pueda tener algin efecto sobre el objeto del Contrato o sobre
sus obligaciones. :

5. Abstenerse de adelantar infervencién alguna a los recursos sin contar con
los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique
intervenciones). . ' '

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de
seleccion en los plazos acordados con la Entidad.

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la
gjecucion del contrato.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el

sifio de la obra.
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12.
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17.

18.

19.
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Dar cobc:l cumplimiento al pcc’ro de ’rronsparencna y declaraciones de la
carfa de presentacion de I oferta. :

Informar a la Entidad Estatal cuqndo ocurro una situacidén que impiigue una
modificacion del es’rodo de 1os rlesgos existenites al momento de proponer o
celebrar el contrato. - i

Comunicarle a la: En‘rldod cuclqwer circunstancia politica, juridica, social,
econémica, técnica, amblen‘rol o de cualguier tipo, que pueda afectar la
ejecucion del Con‘rrofo :

~ Durante ' la - ejecucion: ‘del confrato deberd observar las leyes y los
S regiomenios relativos a Salud Ccupacional v Seguridad Industrial y tomar
- todas aguellas precauciones necesarias para evitar gue se produzcan en las

- zonas de sus campamentos de frabajo, accidenies o condiciones insalubres;
s como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos

de proteccion personal (EPP).

Informar periddicamente la compaesicion dei capital social de la persona
jutidica; la existencia de pactos o acuerdos de accionisias; su pertenencia
o no a un grupo empresarial, si se frafa de una matriz, subordinada, ©
sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole
juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus
representantes legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, vy
con las obligaciones tributarias vy ambieniales que le corespondan de
acuerdo con su labor.

Informar a mas fardar el tercer dia hdabil siguiente al momento en que se
tenga conocimiento del inicio de investigaciones pendcles, se impongan
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes iegales,
accionistas o integrantes del Coniratista.

Bl contratista presentard el plan de calidad especifica para el proyecto,
elaborado conforme a las normas NTC 1SO 9001:2015 y NTC ISC 10005:2018
en los cinco (5) dias hdbiles siguientes a la suscripcion del contrato.

El contfratista declara y acepta que el disefio entregado por la enfidad ha
sido andlizado exhaustivamente y que conoce de primera mane la fofalidad
de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista
considera que el disefio entregado es idéneo y adecuado para que sea la
base para la ejecucion de la obra contratada por la entfidad.

El Contratista se compromete a adquirr los bienes nacionales relevantes
definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En
consecuencia, el Contratista debe adquirr los bienes que se encuentren en
el Registro de Productores de Bienes Nac:[onc:les durante la ejecucion del
contrato.

Informar al supervisor dei confrato, segin corresponda, la fecha de
adquisicién de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que
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Noaonoles correspondiente.
Ejecufcr e} obra de ocuerdo ol S

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS

PREVIOS

fueron ob’remdos durante la vngenmc del RengTl’O de Productores de Bienes

ALCALDIA DE

GUADAS

PRESUPUESTO DE OBRA

REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 3 ENTRE CARRERAS 8Y 9 DEL
MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS

BASE
No.

ITEM
No.

DESCRIPC[ON

i UND

CANTIDAD

VR.UNITARIO

VR. TOTAL

1

PRELI MINARES

2 .

1

Localizacion y replanteo -

ml

206,00

$ 10.965,00

2.258.730,00

2

.soportes_de guadua cada 2

Cerramiento: :con -tela verde vy

metros:

mi

219,00

$ 28.215,00

6.179.085,00

Serial preventiva y
reg!a‘mentaria

und

5,00

3 290.510,00

1.452.550,00

Instalacion de valla institucional
234

und

1,00

$  1.498.579,00

1.498.579,00

DEMOLICIONES

Corte con disco abrasivo

ml

702,00

$ 15.638,00

10.977.876,00

Demolicion de estructuras en
concreto  hidraulico  Incluye
andenes, graderia y cafiuelas

ms

41,08

$ 199.920,00

8.392.642,00

EXCAVACION

En material comun de 02 2m

ma

22581

£8.799,00

13.277.402,00

En conglomerado

mS

69,38

65.067,00

4.513.047,00

©oe |~

Retiro de material sobrante en
vehiculo automotor

mS

204,80

Roadtor Rl

67.376,00

7R ee

13.785.130,00

ESTRUCTURAS
ALCANTARILLADO

15

10

Suministro e instalacion de
tuberia PVC cerrugada de 12

mil

103,00

3 258.722,00

26.648.366,00

16

11

Cémara de caida D=12,
H=3,04, espesor de pared
e=020m

ml

1,85

$  1.221.433,00

2.259.651,00

17

12

Suministro, transporte e
instalacién de tapa con aro pozo
de inspeccién en
HF  D=0.59cm para trafico
pesado.

Un

2,00

$ 1.300.259,00

2.618.518,00

18

13

Bases y Cafiuelas

Un

2,00

§  1.036.48200

2.072.984,00

19

14

Suministro e instalacién  de
tuberia PVC corrugada de 6"
para domiciliarias

ml

54,00

$ 99.264,00

&1 eH

5.360.256,00

20

15

Cajas de inspeccién 0,50x0,50
para demiciliarias, Incluye tapa
en congreto

und

18,00

$ 800.633,00

14.411.394,00

21

16

Suministro e instalzcién  de
silletas de 12"x6"

und

18,00

3 530.116,00

9,542.088,00

22

17

Empalme a cdmara

und

2,00

$ 186.225,00

372.450,00

24

19

Suministro, transporte e
instalacion sumidero transversal
en concreto de 3.000 psi. Incluye
reja en varilla corrugada de 1",

angulode 1 1/2"x 316y platlna
de 1 1/2" x 3/16. Espesor muros
12¢cm. Incluye acero de refuerzo.

mil

13,00

$  1.928.551,59

25.084.171,00

25

ESTRUCTURAS ACUEDUCTO

26

20

Suministro e instalacion de
tuberia PVC de 3" rde 21

ml

102,60

3 91.834,00

9.422.681,00

27

21

Suministro e instalacion de
acometidas de 1/2" desde el
tubo madre hasta el medidor

Un

22,00

5 133.958,00

2.947.076,00

www.aguadas-caldas.gov.co
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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS ;}(\Eﬁir\) [A) ?&S
PREVIOS l‘\
28 22 Empalme a tuberia existente und |- - 2,00 ) $ 552.563,00 | & 1.105.126,00
29 LLENOS o
30 23 -Arena para base v atrague m? 27,93 $ 22714500 | § 6.344.160,00
H 24 1 Afirmado compactado md 44 28 $ 195.932,00 | & 8.677.828,00
32 25 | Lleno compactado con matenal.' im?| 178,15 $ 4879200 | & 8.682.295,00
: de la obra A
33 OTROS
34 26 Entibade horizontal Tlpo I ‘m2° 350,20 3 64.57400 | § 22.613.815,00
35 27 Techo provisional en’ madera i mz 751,90 $ 18.083,00 | $ 13.601.119,00
plastico a
36 28 Sub base granular compactada - m3 2,11 $ 266.837,00 ' § 563.332,00
37.. |29,  |‘Reposicion .de Pavimento ‘en | m3 2,91 $ 154551000 | $ 4.497 434,00
S 1] Conereto MR42, mcluye ‘curado
‘| v texturizado.
38 30 - -j Acelerante para concreto Sika- | kg 35,83 3 3487000 | $ 1.248.392,00
- set Lo similar
40 3 Acero de refuerzo kg 466,13 $ 14.211,00 | § 6.624.173,00
.~ TOTAL COSTO REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOC '$  237.043.410,00
COSTO DIRECTO | I 173.024.386,86
ADMINISTRACION 32% 55.367.803,80
UTILIDADES 5% 8.651.219,34

TOTAL COSTO REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

$  237.043.410,00

PRESUPUESTO DE OBRA

REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTQ Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 4 ENTRE CARRERAS 7Y 8

SECTOR LA CARCEL DEL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS

BASE ITEM | DESCRIPCION UND | CANTIDAD VR.UNITARIO VR. TOTAL
No. No.
1 PRELIMINARES
2 1 Localizacion y replanteo ml 127.00 $ 10.865.00 | § 1.392.555,00
3 2 Cerramiento con tela verde y ml 141,00 3 2821500 | § 3.978.315,00
soportes de guadua cada 2 '
metros :
4 3 Sefial preventiva y und 5,00 % 290.510,00 | $ 1.452.550,00
reglamentaria
5 4. Instalacior de valla institucional und . 1,00 $ 148857900 § 1.498.579,00
2%4
6 DEMOLICIONES
7 5 Corte con disco abrasivo ml 542 00 3 156.638,00 | $ 8.475.796,00
9 5] Demolicion de estructuras en m® 30,40 $ 19992000 | $ 6.077.568,00
concreto hidraulico Incluye
andenes, graderia y cafuelas
10 EXCAVACION
11 7 En material comun de 0 a Zm m? 156,41 $ 58.799,00 | 8 9,196.752,00
12 8 En conglomerado m® 48,75 3 B5.06700 [ $ 3.172.016,00
13 9 Retiro de material sobrante en m® 139,13 $ 67.37600 | § 9.374.023,00
vehiculo automotor
14 ESTRUCTURAS
ALCANTARILLADQ
15 10 Suministro e instalacién de mi 63,50 $ 762.293,00 | $§  48.405.606,00
tuberia PVC corrugada de 20"
16 11 Camara de caida D=1,2, ml 1,85 $ 1221433001 % 2.258.651,00
H=3,04, espesor de pared
e=03,20m
17 12 Suministro, transporte Un 3,00 $  1.309.25900 | $ 3.927.777,00
instalacién de tapa con aro
pozo de inspeccién en
HF D=0.59c¢m para trafico
pesado.
18 13 Bases y Cafiuelas Un 3,00 $  1.03649200 | $ 3.109.476.00

www.aguadas-caldas.gov.co
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$ 99.264,00 1 $ 5.360.256,00

19 14 Suministro e instalacién de
: : tuberia PVC corrugada de e
- ‘para domiciliarias
20 15 | Cajas de inspeccién 0,50x0 50_; i
' para domiciliarias, lncluye tapa A N
I en concreto U

TE 800.633,00 | $ 14.411.394,00

21 | 18 Sum:mstroemstalacrén de |ound’ i 18,00 $  1A73773,00 | §  21.127.914,00
silletas de 20"x6" i e

22 17 Empalme a.camara - P und 4,00 8 186.22500 | & 744.800,00

24 19 Sumlmstroems:alamén de “ins 0 oun 2,00 $ 3901089236 (| § 7.802.179,00
Sumidero: doble reja tipo'sifén |
. en concreto clase - tapa :

A aptruidosi i :

25 - ESTRUCTURAS ACUEDUCTO

26 .20 Suministro & instalacion de ml 83,50 $ 81.839,00 | § 5.831.777,00

L tuberia PVC de 3" rde 21

27 .| .21 | Suministro e instalacion de Un 22,00 $ 133.958,00 | S 2.947.075,00

| acometidas de 1/2" desde el
S| tubo madre hasta el medidor
28 22 Empaime a tuberia existente und 200

$ 552.56300 | $ 1.105.126,00
2% LLENOS
30 23 Arena para base y atraque me 1438 3 22714500 | § 3.266.345,00
31 24 Afirmado compactado m* |- 3223 $ 195.93200 | $ 6.314.888,00
32 25 Lleno compactado con material m* 1 127,37 $ 4879200 | $ 6.214.637,00
de [a obra I
33 OTROS
34 26 Entibade horizontal Tipo | m2 215,90 3 6457400 | § 13.941.527,00
35 27 Techo provisionat en madera y m2 483,55 3 18.089,00 | $ 8.385.156,00
plastico
36 28 Sub base granular compactada m3 1,91 $ 26693700 | & 509.944 .00
a7 29 Reposicion de Pavimento en m3 2,71 $ 1.545.510,00 | 3 4.188.332,00
Concreto MR42, incluye curado
v texturizado.
38 30 Acelerante para concreto Sika- kg |- 23,52 $ 34.870,00 | 3 820.142,00
set L o simitar
40 31 Acero de refuerzo 446 21 $ 14.21100 [ $ 6.341.090,00
TOTAL COSTO REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO % 211.633.347,00
COSTO DIRECTO | | | 154.476.895.62
ADMINISTRACION 32% 49.432.606,60
UTILIDADES 5% 7.723.844,78
TOTAL COSTO REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $  211.633.347,00

Valor del presupuesto oficial; CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES
SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MONEDA
CORRIENTE ($448.676.757 M/CTE) INCLUIDO EL AlU

3.5. Plazo de ejecucidn del conirato.

El plazo del contrato se fijard en CIENTO VEINTE {120) DIAS CALENDARIO a partir de
la suscripcion del acta de inicio.

3.6. Lugar de ejecucion del contrato

La obra publica a que hace referencia el objeto contractual serd ejecutada en el
Municipio de Aguadas, Caldas en la CALLE 3 ENTRE CARRERAS 8 Y 9 Y CALLE 4 ENTRE
CARRERAS 7 Y 8 ubicada en las siguientes coordenadas: 5°36'57.06"N 75°27'26.59"0
- 5°36'54.41"N 75°27'27.83"0
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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS
PREVIOS

la, Modolldad de seleccién del cohirdﬁstq y SU justificacién juridica !

El articulo 2°, numerci 2°, literal b) de 10 Ley 1150 de 2007 establece la modalidad
de seleccién abreviada de menor. cuantiasiempre que se frate de adquirr bienes

O servicios dn‘eren‘res c: los es?ob!emdos en ofras modalidades de seleccion de
contratistas e .

El articulo. 2.2.1’.2.?.2.20 ael Decré’fo 1082 de 2015, reglamenta el procedimiento

para.la seleccson obrewczdo de menor cuantia en los siguientes términos:
'::E'Arhculo 2.2.1.2.1 .2.20 Procedimiento para la seleccién abreviada de menor
- “cuantia. Ademads de las normas generales establecidas en el presente titulo,

las siguientes reglas son aplicables a la seleccion abreviada de menor
cuantia:

1. En un término no mayor a fres (3] dias hdbiles contados a parfir
de la fecha de apertura del Proceso de Confratacién los interesados
deben manifestar su intencién de participar, a fravés del mecanismo
establecido para el efecto en los pliegos de condiciones.

2. Sila entidad recibe mds de diez [10) manifestaciones de inferés
puede confinuar el proceso o hacer un sorteo para seleccionar
mdximo diez (10) interesados con quienes continuara el proceso de
contratacion. La Enfidad Estatal debe establecer en los pliegos de
condiciones si hay lugar a sorteo y la forma en la cudl lo hara.

3. Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presenfacidn de las
ofertas empezard a correr el dia hdbil siguiente a la fecha en la cual
la Entidad Estatal informe a los interesados el resulfado del sorfeo.

4, La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluacion de
ofertas durante tres (3) dias habiles.

Si el proponente manifiesta su intencién en participar en una forma asociativa
(consorcios o uniones temporales), dicho documento deberd ser firmado por cada
uno de sus integrantes indicando su porcentaje de participacion, so pena de no
ser fenida en cuenta para participar en el proceso.

| 5. Valorestimado del conirato y la jusfificacién del mismo.

El valor estimado del contrato que soporta los presentes estudios previos es de
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($448.676.757 M/CTE)
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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS
| PREVIOS

INCLUYE AlU, el cudl estd respaldado por el Cerfificado de Disponibiidad
Presupuestal que serd expedido por la Secretaria de Hacienda.

El presupuesto asignado se ha elaborado a partir de un andlisis detallado de Ia
canfidad de materiales necesarios pard’la ejecucién del proyecto. Este cdiculo
garantiza que los recursos disponibles sean suficientes para cumplir con los objetivos
establecidos y alcanzar i meta minima.”

ESTUDIO DEMERCADO .

ALCALDIA DE

/;\G UADAS

IRIPUTAN PR F. N ACTIV]
ENTIDA OBJETO CUAN | MODAL! NUME ;| ESTAD PUBLIC | UBICAC | CONTR | PARTICIPA DAD CoDIGO
D o LTIA L DAD RO o} ACION 16N ATISTA NTE ECONCO UNSPSC
L MICA
OBRAS DE
ALLCALD MEJORAMIENTO
IA DE LOPTIMIZACION Y Licitacié : Caldas : No
MARQU AMPLIACION DE $486,5 n LP- Convoca | 30-sept- | Marquet | Proceso publicado Alcantari
ETALIA REDES DE 89,062 | poblica 001- toria 25 alia aun sin porla llado 83101500
- ALCANTARILLADC (obra 2025 adjudica entidad
CALDA EN ELSECTOR ptblica) r ’
S INSTITUTO JUAN
XXI).. Ver més
Seleccio
n
GOBER Optimizacién abreviad | SAMC Caldas ; HUGO HUGO
NACION acueducto La $609,8 ade ~SV- Liquidad 14-mar- | Chinchin | ALBERT | ALBERTO Acueduc | 72141119
DE Quiebra - EI 28,393 menor 004~ o] 23 & o] ARIAS to
CALDA Naranjat, munigipio cuantia 2023 ARIAS DUQUE
S de Chinchina. (Ley DUQUE
1150 de
2007)
EJECUTAR A
ESP. TODO COSTO INVIT
AGUAS OBRAS DE ACIO : 20121100,
MANAN OPTIMIZACION N ) FEXSA 27112200,
TIALES DEL PUBLI INGENI FEXSA 40171500,
DE ALCANTARILLADO | $501,9 Regime CA Convoca | {-jun-23 Caldas : ERIAY INGENIERI . | Alcantari | 70131 600,
PACOR EN LA ZONAS 87,715 n AMP- foria Pacora | SERVIC AY llado 72153900,
A- URBANAS Especial 001 {8 SERVICIOS 77101500,
CALDA PRIORIZADAS Y DE ' S.AS. S.AS. 83101500,
s LOS CENTROS 2023 95111600
POBLADOS DE
' SAN B...Ver mas
OPTIMIZACION Seleceié
ALCALD DEL SISTEMA DE n
IA DE ALCANTARILLADO abreviad GLOBAL
LA EN LA CARRERA ade SA- En Proceso | INGENIERI
VICTOR 10, SECTOR $489,9 menor MC- Evaluaci 8-may- Caldas : aun sin AE Alcantari | 72141100
1A - DESCENSO AL 97,570 | cuantia 001- on 26 Victoria | adjudica | INFRAESTR llado
CALDA PUENTE DE LA (Ley 2026 r UCTURA
s BRETANA, 1150 de SAS
CENTRO . 2007y |. . : : - .
POBLADO ., . Ver
més . L. v, N . S e . - i
EJECUCION DE | Seleccio | - . 1 , S T T I
ALCALD OBRAS DE n
IADE MEJORAMIENTO Y | abreviad
ROLDA | OPTIMIZACION DE ade SAMC En Valle del | Proceso | NVERSION
NILLO - LAS REDES DE $488,0 | menor 0060 | Evaluaci 5-may- Cauca : aun sin ES Alcantari | 72101500
VALLE | ALCANTARILLADO | 00,000 | cuantia | £2026 on 28 1 ] llade
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PREVIOS AGUADAS
DEL SANITARIOEN - [ = (Ley T T Roldanti | adjudica | LITRUPE
CAUCA DIFERENTES | 1150 de B IO [+] r SAS.
TRAMOS DEL - . ‘ 2007}
MUNI,, . Vermds |
OPTIMIZACION B
E.S.P. DEL SISTEMA DE ST e
EMPRE | ALCANTARILLADO, sl e LUIS
SAS FASE |, EN EL o] el ALIRIC No
PUBLIC CENTRO $1,163 | Régime 1P-03- "Adiudica | 12feb- | Boyacd: | RAQUIR publicado Alcantari
AS DE POBLADO DE B85 | - n SDE |- ode 26 Puerto A porla llado 81101501
PUERT | PUERTO SERVIEZ, | 32 )| Especial | 2026 - Boyaca | CARDE entidad
0- AREA RURAL DEL .| - v im | NAL
BOYAC MUNIGIPIO DE. |~ |t
A PUERTOB...Ver | 1,
‘mas N
OPTIMIZACIONDE - | =+ | i
ALCALD REDES DE . |~ " | ‘Seleccid
IA DE ALCANTARILLADO |+ n
BUGAL TENEL- abreviad Valle del ;| CONSO | CONSOLID 72141100,
AGRAN | CORREGIMIENTO | 54885 ade SA- | Adjudica | 11-feb- | Cauca: LIDAR AR CEl Alcantari | 72102800,
DE - DEL OVERO, 80,015 | menor 010- do 26 Bugalag CEl S.AS. llado 721063300,
VALLE GALICIA Y URIBE cuantia 2026 rande SAS. 72151100
DEL DEL MUNICIPIO DE (Ley
CAUCA | BUGALAGRANDE, 1150 de
VALLE DEL 2007)
CAUCA.
6. -Formadepago = . LA e i

El proceso de contratacién es estructurado por el ms?ema de PRECIOS UNITARIOS
SIN FORMULA DE REAJUSTE.

El municipio de Aguadas realizard pagos parciales hasta el NOVENTA Y CINCO
(95%), del valor de contrato y por Ultimo se pagard un CINCO POR CIENTC (5%) a
la liquidacién del mismo, los pagos siempre se reclizardn previa presentacion de Ia
factura y/o cuenta de cobro, en las condiciones paciadas en el contrato.
Adicionalimente, el contratista, deberd acreditar cada vez que scolicite pago, que
se encuentra al dia con los pagos @i sistema integral de seguridad social y aporfes
parafiscales, este Glimo en caso de que aplique. En fodo caso los pagos
comrespondientes se sujetardn a las disponibilidades de Tesoreria y de cgja lo mismo

gue d la programacién del gasto que para el efecto contempla la Secretaria de
Hacienda Municipal.

| 7. Criterios para seleccionar la oferta. mds favorable.

El articulo 2°, numeral 2°, literal b) de ia Ley 1150 de 2007 establece la modalidad
de seleccion abreviada de menor cuantia siempre que se tfrate de adquirir bienes

o servicios diferentes o los establecidos en ofras modalidades de seleccidn de
coniratistas
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El arficulo 2.2.1.2.1.2.20., del Decreto ] O82ide 2015, reglamenta el procedimiento
para la seleccion abreviada de menb:r”c‘_u_d ticrer los siguientes términos:

ArticUlo. 2.2.1.2.1.2.20. Procedimiento para 10 seleccién abreviada de menor

cuantia. Ademds de las normas generales establecidas en el presente fitulo, las
siguientes reglas son aplicables'a ld seleccion abreviada de menor cuantia:

1. Enun término no mayor. a fres (3} ‘dias hdbiles contados a partir de la fecha de
‘apertura del Proceso de Contratacién los interesados deben manifestar su
Jinfencién de participar, 'a fravés del mecanismo establecido para el efecto en

los pliegos de condiciones.

2..Si"la entidad recibe mds de diez {10) manifestaciones de interés puede
contfinuar el proceso o hacer un sorteo para seleccionar maximo diez (10)
‘inferesados con quienes confinuara el proceso de contratacion. La Entidad

Estatal debe establecer en los pliegos de condiciones si hay lugar a sorteo v la
forma en la cual fo hard.

3. Sihay lugar a sorteo, el plazo para la presentacién de las ofertas empezard a
correr el dic hdbil siguiente a la fecha en la cual la Entidad Estatal informe a los
interesados el resultado del sorteo.

4. Lo Enfidad Estatal debe publicar el informe de evaluacion de ofertas durante

fres (3) dias hdbiles.
Si el proponente manifiesta su intencién en participar en una forma asociativa
(consorcios © uniones temporales), dicho documenio deberd ser firmado por
cada uno de sus integrantes indicando su porcentaje de participacién, so pena
de no ser tenida en cuenta para participar en el proceso.

8. Andlisis de Riesgo y Id forma'de mifigarlo.” = .

De conformidad con los articulos 4y 7 de laley 1150 de 2007, el articulo 2.2.1.1.1.6.3.
del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo
en los Procesos de Contratacion (Version 1) elaborado por Coiombia -Compra
Eficiente, el andlisis de los riegos que representa para el cumplimiento del objeto
del contrato contenido en estos estudios previos, son los siguientes:
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Precios
‘| debajo - del
| Presupuesto
S Oficial {por debajo
.§ gg:jalpresgpuesg)r Implementacion
S |debajo de los ::;e Contro!eis: aiz
o | & |items del
9 O | resupuesto precontractual 1
sl S gﬁcial o de los contractual  que
o8l 8 Leimos del APL| ImPacto aseguren I
1] 8 s W)@ del  presupliesto econémico | , | 5 Riesgo eficiencia  de
S1%| 5| o loficial tales como al Bajo contratista en
ojwigl o 2 Contratista gjecucion  de
3 5 eqqclpc_)s], contrato
3 § dm: enales, rgs;‘:._ conforme a &
o transportes Allj oferta tgécmca 3
c%, EN ' LA econdémica
i.gé PROPUESTA presentada.
DEL S
PROPONENTE
YIO
CONTRATISTA,
° Salida del Recopilacién d
O | mercado de! Impacto daios
_ c | 5§ |insumos o\ negativo estadisticos
| 2| 8| g |materias primas| enei Riesao informacién -
2|2 8| 3| g |fundementales | cumplimien| 1 2 Ba'g partr de la
o|ld| .8l o [para la| todel I fuentes oficiale
W 2 | elaboracién de las objeto durante la etap
§ obras objeto del| contractual precontractual
contrato. contractual
o Fluctuacién  de Recopilacion d
© | precios y/o datos
_ < | E |ajustes ;Epaag:% estadisticos
S 2|8| £ |ocasionados g | | & informacion
3|2/ 8|3 8 |durante fal 4 ene” 2|2 éeszgo sobre
Sld. & o |eecucion del de]sag_o to o comportamientc
w @ |contrato en el coit?acj‘fugi histérico d
r |costo de insumos, : precios, duran
tarifas, jornales, E la etag

wwiw.aguadas-caldas.gov.ce
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materiales, precontraciual.
asesorias, Atencion al
honorarios, - efc., comportamiento
regulados vy no de precios en la
regulades por el etapa

Gobierno. Riesgo contractual

que asume el
PROPONENTE
YO
CONTRATISTA,
cuando el ajuste
sobrepase los
establecidos
contractuaimente
cen el Municipio
de Aguadas,
Caldas, Riesgo
que asume
Municipio de
Aguadas, Caldas,
hasta en los
ajustes
estipulados
confractualmente.

Recopilacién de

negato datos
g on ¢l gstadtstlgos e
£ |Escasez de | desarrollo ar!formgqlc_sn de
slo| 5| S lquier tipo de| del obiet dnspor_ubll:dad de
| E| S| g |cualquer tipo ce | del objeto Riesgo materiales en la
A | 8| 2| 8 |material o insumo | contractual Baio zonz del
S| &5 |2| o |para la ejecucion| | retrasos J
ol 5 proyecto, e
@ de la obra. en Ia} insumMos,
4 ejecucion durante la etapa
del precontractual y
proyecto. contractual
_iCambio en ‘la| Ajustesen Efectuar la
% 0| 5| o ubicacion de ias la socializacion del
| o & | Q| PEobras menores. | programaci Riesgo proyecto, para
> & | % 812 9Se refiere a on de Bajo conocimiento de
O | W o7 | * g solicitudes obras y autoridades v
realizadas por| eventual comunidad.
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www.agliadas-caldas.gov.co

| Autoridades : ~ - |'generacion Controly Gestior
| Municipales, .. < de con los
Clusuarios . o| mayores solicitantes, pare
‘|vecinos de la| costos ai que los cambios
carretera proyecto. en la ubicacitr
invocando de obras
derechos de menores afecter
peticiébn u ofras en meno
herramientas medida o ¢
legales. afecten Jax
previsiones de
proyectc  tank
técnicas, comt
en costos
tiempo.
Seguimiento a |
gjecucion de
contrato,
incrementando
inspecciones
revisiones par
asegurar €
cumplimiento de
mismao.
Orden pablico: Informacién
Posible Pérdida de scbre orde
ocurrencia de Bienes del pablico en |
«» | actos terroristas, contratista zona de trabajo
8 | paros, huelgas vy dafos enl cargo de
= |demas gque obras del Contratista,
£ |afecten el orden ovacto solicitud d
%1 916! © |publico. Elnivelde :;uga das Gestion
6|2 5.8t @ |asuncidn del por 2 Riesgo X X Gubernamental
S| %| §| g |resgo para cada| oo Medio para solucion d
©|Wlar| g |parte dependera viclentos conflicto a carg
o |de fa In+erfef'en£:i de [as parte
% | responsabiiidad La en e.‘ aseguramiento
% que ésta fenga desa.rroi.io de bienes
frente al evento en del parte e
particular que se fOvEcto contratista,
presente, en proyecio. medidas d
armonia con  ia contingencia
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constitucién. Y ]as

para superar

dotacion de los
operarios y
trabajadores ,efc.,
por parte del
CONTRATISTA.

leyes atrasos.
colombianas |
(Municipio de
Aguadas, Caldas,
como organo del
Estado en
armonia con los
demas Entes).
Accidentalidad:
Se refiere a los
perjuicios El Interventor
: r ir
e eteiente Negatho caro
conaizacen | _enel " hormatiidad
preventiva en proyecto vigente  sobre
obra falta o por la sefializacidén
deﬂc’iencia en la probablg temporal de
c_cu sefializacidon  de ocuréeeznma obras,
i i6n ) seguridad
Tl ol '§ ?Srﬁ)r(lamciagn, ° acmgzntes Endgust?i:I,
g| S| S| & |equipos de radio N Riesgo verificar
7 @ % § & para cierres | ISUANOS 31215 Medio X permanentement
O/ =T g parciales delaviay e su
2 ' trabajadore . .
@ |temporales Y| sdela mplerpentac:én,
e : . recurrir a
g::%?izacién obra, . medidas
necesaria, y de Inconformi sancionatorias
seguridad’ dad con la contractuales de
industrial y de obra por ser  necesario.
sefializacion y parte d.e la Seguimiento por
comunidad

parte de Ia
Entidad en
visitas técnicas.
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_'Por- 'Revisién de
| Obras y/o Ajuste

y/o Actuzlizacion
y/o Unificacion y/o
Modificacién  de
estudios y disefios

Retrasos

Realizar una
interventoria
adecuada
durante lz etapa
de Ajuste v/0
Actualizacion y/o
Unificacion  y/o

www.aguadas-caldas.gov.co

alcaldis@aguadas-caldas.gov.eco | juridicadaguadas-cal

das.giv.ct

y/o elaboracién de Modificaciéon  de
estudios en el estudios ¥
= complementarios | cronogram disefios ylo
S realizados por el ade elaboracion  de
_ « | & |Contratista: ejecucion, estudios
Sl 9|2 & Ocure cuando se| variacion Riesao complementario
8 % |3 8— presentan efectos | dealgunas | 3 |2 | 5 Me d?o X s para eviar
o|E % o | originados por| obras del cambios que
3 | revisiones contrato y impacten
-§ adicionales de| porende negativamente el
obras necesarias, de proyecto.
cambios o | cantidades Realizar las
actualizacién de| de obra. consultas
los estudios y/o pertinentes y
diserios definitivos oportunas
necesarios para la cuando se
correcta ejecucion encuentren
y operacion de las diferencias o]
obras. inconsistencias
en los disefios.
Interventoria
Ejecucién de permanente en
mayores la ejecucion de
— | cantidades de|. las obras, para
g obra no Dem::;ra en controlar  obras
o = | ‘G |autcrizadas, por eiecucitn autorizadas,
£| 28| § |materiales  y/o dfe g Riesdo materiales,
918|18|32 8’ procedimientos 2.2 4 B > X procedimientos
FlE S’? o | constructivos corrzgivos a0 constructivos,
t 2 |inadecuados, y/o necesarios ajustados a las
2 | por deficiente obras requeridas
programacion de y
ejecucion de las especificaciones
obras. {ecnicas
contractuales.
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Ejecucion . - de Génhera
mayores . .| variacién
cantidades .. de
_ de las
|obra por cantidades
reparaciones El Se pagara a los
e de obra :
Municipio de - precios de los
previstas :
Aguadas, Caldas, inicialment ftem
asume las e por contractuales
— fiac . _epg -
@ | variaciones de las necesidad que se utilicen
S | cantidades de para su
o) -~ %] es de . .
Slo|lS| ® obra reparacion gjecucién, esto
4 GlE|C| O nicamen A i ' : -
108|518 8 tég came te es, siendo | 3 | 2 | 5 Rlesgo X X es a los precios
- ol | | O |requeridas para la necesario Medio del concreto que
G| T | 8 | ejecucion det| se utilice, el
3 ajustes al
o (proyecto y el balance de acero que se
o | Contratista asume - utilice, el
. cantidades ;
el riesge de de obra pavimento que
ejecutar las oara ' se utilice y otros
cantidades de - que sean
cefiirse al .
obra en las presupuest requeridos
variacicnes que Op
sean  necesarias
sin afectar el plazo contractual
del contrato.
Ejecucién de| Genera
mayores variacidn Se pagard a los
cantidades de, delas precios de los
obra por | cantidades item
adecuaciones El| deobra contractuales
® | Municipio de| previstas que se utilicen
o= e
© |Aguadas, Caldas, | inicialment para su
8|lo| S| & |asume las| e por : gjecucion,  esto
S| E| €| @ |variaciones de las | necesidad Riesgo es a los precios
Sl =| & . :
10 g 21 2| O |cantidades  de| esde 81215 pedio X X del concreto que
@i T | g lobra adecuacio se utilice, el
& | técnicamente nes, acers que se
¥ |requeridas parala| ‘siendo utilice, el
gjecucion del| necesaric” |’ pavimento que
proyecto y el| ajustesal se utilice v otros
Contratista asume | balance de que sean
el riesgo  de| cantidades requeridos
J gjecutar las| de obra,
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‘| cantidades . - ‘de |- para
obra  en " -las!cefiirse al
variaciones - que | presupuest
sean necesarias o]
sin afectar el plazo | contractual
del contrato.
Variacion de
cantidades de
obra debidamente
justificadas: Son
los efectos
derivados de los
cambios en las| Genera
condicicnes variacién
técnicas que de las
incrementen 0 | cantidades | -
disminuyan las| de obra Planeacién
- cantidades previstas revision ajt'Jstey
g previstas para la| iniciaiment seguimiénto en
g | B ejecucion de las| e, siendo Ia fase
y = g % ag obras. Municipio | necesario | Riesgo orecontractual y
S| g8 &% Aguadas, | ajustes al Alto contractual  de
a1 E| 2] 7 |Caldas, asume las | balance de
w Y| o | variaciones de las | cantidades forma adecuada
a 8 de los disefios y
2 | cantidades de| de obra, cantidades  de
obra para obra
técnicamente cefirse al )
requeridas para la | presupuest
gjecucion del o]
proyecto  y el contractual
Contratista asume
el riesgo de
ejecutar las
cantidades de
obra en las
variaciones  gue
$ean necesarias.
o - q Expropiacién Impacto Planeacion,
=02 % 8, g Predial: Se refiere | negativo Ri revision, ajuste y
12/ 8| & 28 §al caso en el que enel fl?go seguimiento en
o< = r dse requiera | desarrollo ° la fase
w  recurrir al proceso | del objeto precontractual v
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.| de . expropiacion. | contractual contractual de
Bl - contratista| =, por forma adecuada
prestara - ila| dificultad a los disefios.
colaboracion &n gestion Seguimiento
requerida en el| predial que constante al
proceso de| afectala proceso de
expropiacién ejecucion expropiacion,
del diligencia en la
proyecto gestion
administrativa,
legal y financiera
para la menor
demora posible.
Planeacion,
L revision, ajuste y
Adqu_nsnlc:on seguimiento  en
Predial: Mayor la fase
adquisicion precontractual y
predial por Impat_:to contractual  de
cambios negativo forma adecuada
requeridos en el a los disefios
— |justificados desarrolio Analizar los
£ |técnicamente del objeto ,
§ el : d | cambios de las
S . 5|8 Municipio o e | contractua condiciones
=1 g5 | g Aguadas, Caldas,| , por Riesgo técnicas tratando
318|182 & |asume el riesgo| gestionY |2 |3 | 5 Medio de ajustarlos
>l 2 del costo predial. costo
8 il o - para que no
@ lcon cargo al| predial impacte
[<}] .
¢ |contrato; el para.las negativamente el
Contratista nuevas proyecto
efectta la gestién | adquisicion Diligencia en Ia
de la adquisicidon es gestion
predial y es| requeridas administrativa
responsable de la legal y financiera
gestién  oportuna para la menor
de predios. demora posible
en [a adquisicién.
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Modificacion - y/o.

|cambios - de

| ubicacién: en las

“| fuentes - de
materiales

presentadas  y/o
propuestas  y/o

Planeacién,
revisién, ajuste y
seguimiento  en

© d | [l=} fase
o C § lggyoelngEsNgge I Frecc;ntraftual da
S olsl @ lyo mpacto . ast rpe?n es ar:
|| 5| 3| &|commmansta_|seonmeo| 515 |5 e e o
@1 S8 5 Hacereferenciaal| . p fractua
ul wl g L ontratista ase contractua
@ |MNesgo tecnico, verificacién  de
& | geonomico, cumplimiento de
ambiental  y/o especificaciones
SOQ'al' en cuaqtoa tecnicas de los
calidad y cantid_ad materiales.
del material,
explotacién y su
distancia de
acarreo.
Inestabilidad El riestgo en e:":;te
Geolégica, aspecto  pueds
Geotécnica, Impacto surgir en taludes
Hidrogeolégica. EIT  negativo en excavacione:
riesgo puede en el a cielo abierto
© surgir en taludes, | desarrollo en . I:
N len excavaciones | del objeto cpnstruccu.‘m d
w |a cielo abierto, | contractual tineles y obra
o c 5 | efectos de erosién | , Aumento subterraneas,
£ Q % = |de margenes de| de costos Riesgo desprendimientc
15| 8 o | 2| = |losrios, los cuales por 3/3]686 Alto s de rocas
FlElQ & |pueden requerir| necesidad ava}lar?chas,
t u o |[de tratamiento de variaciones
§ especial de| mayores geo[oglca.s,
& |refuerzo, soporte, | cantidades nuevos SIStfema
drenajes, deobra,y de fallamientc
tratamiento de | eventuales las aqciones d
taludes, mayores remocion e
contenciones y/o| plazos masa,
de las actividades reptgciones,
necesarias  para erosiones,
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dar estabilidad -a
sitios’ vy obras

Pueden  estar
asociados con
mayores
inversiones,
mayores

cantidades de
obra y mayores
plazos. EL
PROPONENTE
Y/O
CONTRATISTA
asumira los
riesgos
geologicos,
geotécnico e
hidrogeoldgicos
identificados, y los

fallas

derrumbes,
movimientos de
placas,

activacion

geoldgicas,
diaclasas,
pliegues,
foliaciones,
deslizamientos,
entre otros,
cuales requieren
de fratamiento
especial
refuerzo,
soporte,
contenciones,
consolidaciones,
anclajes y de las

de

los

de

que debid actividades
identificar en el necesarias para
ajuste yfo dar estabilidad a
elaboracion de la obra.
estudios y diserios Estos riesgos
y los que se pueden estar
presenten durante asociados con
la ejecucidn del mayores
contrato. El inversiones,
Municipio de mayores
Aguadas, Caldas, cantidades de
asume el Riesgo obra y mayores
por concepto de plazos.
mayores
cantidades de
obra que sean
necesarias,
siempre y cuando
no  sean de
responsabilidad
del Contratista.
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o . Desde la Fas
.| Interferencia ‘con 3 | Precontractual
las de ‘redes de . ! en la etap
| servicios publicos | contractual
existentes. Ocurre . soll_mtar a la
por la presencia Entidades
de redes ' encargadas d
existentes, que| Impacio Serv_icios
puedan interferir| negative Publicos
con el proyecto, en el informar con ¢
- | afectando el | desarroilo mayor  detall
2 |normal desarrollo | del objeto posible sobre |
o c 8 |de las obras. Ell contractuai existencia d
e | 22| & |Contratista .poria Riesgo redes d
16| 8| 8|2 8- deberd  realizar|interferenci| 1 | 1 | 2 Baio X X servicios  qu
FlE|2 2 |todas las| adelas | | : » puedan interfer
“" Lu % | gestiones que redes ‘ ' con el proyect
§ correspondan. EL | existentes -t , En caso o
Municipio de con la deteccion de un
Aguadas, Caldas, | ejecucion : g red n
asumira los del referenciada,
costos que| proyecto gestlonar C
correspondan de inmediato
acuerdo con o pertinente con
estabiecido en el Empresa o
Titulo IV Capitulo. Servicios, para
Il de la Ley 1682 rr;enor S
de 2013 i afectacién
proyecto.
Riesgo Realizar p
Financierc: = Se ! parte d
deriva de los i Contratista
g efectos - i proyecciones lc
" = | @ |provenientes de . ' acuerdo con I
S| 218 | § |las variaciones de eé?ﬁgg;zo Riesao {datos histéric:
17121 &8 3 E llas' tasas’ - de LYl 2l 4 Ba'g X de las variable
Q| & i.?)'i‘ g |interés, . plazos, Cont?étista ) descritas, y
@ |tasas de cambio, j ' el estudio ¢
v aj;ljstes ‘ por R ?erca_do
inflacién, - - L inanciero con
devaluacién, s fin de que
variaciones - inferesado
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financieras, ..y

| otras variables del |
| mercado- -~ por

causas- micro .0
macroeconomicas
, frente a las
estimaciones .

iniciales del
Contratista, que

cambiarias -, .oyt

puedan afectar las B A

utilidades
esperadas o}
generar pérdidas.

Riesgos de las|

acciones
encaminadas g la
administracion,
consecucion v
dispenibilidad
oportuna de
recursos
financieros,
propios ©  per
medio de créditos
en moneda
nacional 0
extranjera, para el
cumplimiento del
objeto contractual,
en [os plazos
fijados para tal
efecto.

establezca un
punto de
equilibrio
fendiente. a
disminuir el
riesgo.

co
General

Externo

Ejecucidn

Riesgo Reguiatorio

Expedicion vio
modificacion de
normas: Ocurre
por cambios
normativos o por
la expedicidn de
normas

posteriores al
cierre del proceso

Afectacion
del
desarrollo
dei
contrato
previsto
con la
normativid
ad

n

|
|
|

Riesga
Medic

Proceso
nrecontractual
cen fas normas
aplicables
vigentes.
Revisién de los
cambios
sustanciales de
normas que se

Pagina 29 de 43

Colle &¥ 525 Alcadiz Municipal. plaza principal. Aguadas [Caoldas) | +57 322 907 2921
www.agtadas-caldas.gov.co

alcaldin@aguadas-calaas.govroe | juridice@aguadas-caldas.gov.ee




ESTUDIOS Y DOCUMENTOS

PREVIOS |

ALCALDIA DE

GUADA

de ~licitacion j existente al produzcan
publica, " que | cierre del posterior al cierr
| afecten " las | proceso de del proceso d
| condiciones seleccion licitacién plblics
econémicas  y/o que afecten ¢
técnicas normal
inicialmente desarrollo e
pactadas. contrato, con ¢
fin de estudiz
los ajuste
pertinentes a qu
hubiere lugar,
Seguimiento pc
Gestion lparte d
Ambiental: nterventor a |
® | obtencién y/o gel tratist
- | & |cesibn de | Retraso en e conbats
W 218 8 licencias ylo la ) para la obtencié
19| 2|8 § E | permisos Ejecucion | 2 | 3 | 5 mezgo X de  licencia
S| &S| & o |ambientales por| delos edio permisos
w| > demora / trabai autorizaciones
o | yio| tabajos bientales
X |inadecuada amble :
presenfacién de :?eun:oneg cO
as autoridade
22&%?5; y ambientales
) programadas pe
el contratista.
Pasivos Seguimiento pe
Ambientales: ]Lrgp:tci::% parte di
Pasivos or gf ctos Interventor a Ic
= ambientales P enla procesos
© |generados en el Eiecucion constructivos,
2 5 % proci,\sot_ ] del o para evitar qu
| =10 constructive, iesgo se genere
¢ 2 2| < | desde el punto de FI-;’royecto 11213 Bapo X pasivos
O Wi o |vista ambiental. s roqesoi; ambientales p
.3:‘2 Pasivos ?%20':)?0 esta caus:
administrativos arte g eia acompafiamien
generados por el F;utori dad 0 C
no cumplimiento ambiental Especizlistas
de obligaciones Ambientales d
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de la cesion de

proyecto éuaﬁ&é |

| licencias . oy sea necesario.
permisos - Una vez
ambientales causados, exigir
el " cumplimiento
! de las medidas
i compensatorias
| de los mismos
] impuestas por la
autoridad
ambiental.
T Seguimiento por
parte de |a
Subdireccion del
Medic Ambiente.
De ser necesario
llevar a cabo
procesos
sancionatorios
para conminar su
cumplimiento o
sancionar el
incumplimiento.
Ambiental: Aplicacién de la
Riesgos Genera normatividad
derivados de las| incumplimi ambiental y
obligacicnes que ento exigencia de la
emanan de las| ambiental licencia y/o
licencias que puede permiscs y/o
S [ambientales, de| afectarla autorizaciones
_ ! & |los planes de ejecucidn ambientales al
or2le g manejo ambiental, de! Riesao contratista.
21| 2| 8| 3| < |de los permisos y | proyecto y Aitc? X Verificacién  de
Sl .2 g, | autorizaciones ocasiona cumplimiento del
W 2 | ambientales, sanciones contratista de las
@ |tasas retributivas| delas obligaciones que
y compensatorias, | entidades emanan de los
obligaciones  de | ambientale mismos. De ser
mitigacién, tareas ] necesario llevar
de monitoreo, | competent ! a cabo procesos
control y es. ' sancionatorios
seguimiento. para conminar su
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- También - riesgos | -
| de lascondiciones:| -
|ambientales. "o

ecolbgicas
exigidas, y de la
ejecucion de

actividades como
la explotacion
minera, ocupacion
de cauces e
intervenciones

forestales sin los
debidos permisos
de [as autoridades

cumplimiento  ©
sancionar el
incumplimiento.

ambientales. |
Ambientai: Aplicacion de [a
Requerimientos normatividad
adicionales de ambiental y
autoridades exigencia de la
ambientales para licencia y/o
la proteccién del| Genera permisos y/o
medic ambiente, | incumplimi autorizaciones
la correccién de ento ambientaies al
problemas ambiental contratista.
detectados a Io!| que puede Verificacion  de
T |largo de todo el afectarla cumplimiento del
_ | & lcorredor o la| ejecucion contratista de las
B 22| 2 | realizacion de del . obligaciones que
22| 8| 5| S| £ |obras ambientales | proyectoy | 2 | 4 | 6 | RSSO0 emanan de [os
el | 8| < dies | proyeclo y Alto \
'CR RN % g, | complementarias | ocasiona Mmismos.
® |ylo necesarias. | sanciones Realizar uns
i |Riesgo gue delas adecuada etaps
asume el| entidades de
contratista en el| ambientale preconstruccion.
sentido de su s De ser necesaric
deber de realizar| competent llevar a cabc
la ejecucién de las es, procesos
actividades ¥ sancicnatorios
riesgo que asume para conminar st
la entidad cumplimienio ¢
contratante

mediante el pago
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de las actividades | .- .-
requeridas - que|
sean objeto . de
‘pago. Para ello
procede inclusive
el procedimiento
reglado en el acta
de  modificacion
de cantidades de
obra y la
medificacion  de
provisiones.
Inconformi Seguimiento a
dad de la todos los
-comunidad protocolos y
por procesos de
" aspectos socializacién de
sociales los proyectos
Social. Riesgo del que asf o
+ |asociado al| proyecto, requieran.
% o| 5! § |tratamiento con la Socializacién
3 ?g S| S| @ lcomunidades y| socializac Riesgo desde el
T|%i 3 S |personal en| 6ndel bajo comienzo  del
O Wiigr| & |general en el| proyectoy proyecto a las
X |sector v en la ejecucion comunidades
region. de la obra, que se
puede encuentran
generar directamente
atrasos en afectadas.
la Atencidon a las
gjecucion inconformidades
de la obra. de la comunidad.
Fuerza mayor Recopilacién de
asegurable. Son Demlc;ra en datos
8 «las relacionadas . .. estadisticos e
T 2 :§ 3 Zcon los impactos eje%lé?on Riesao informacién  a
41 2 8| 32| g Jadversos debidoa rovecto ba'g partir de las
S |di|.&| & 5ta ocurencia de proyecto. I fuentes oficiales
ar| & Pérdida de
o Y desastres bienes del durante la etapa
naturales, que | ~ ntratista | precontractual y
afecten los | contractual,
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bienes, eqmpos sobre
.| maquinaria, - : ; ocurrencia ¢
' personal, desastres
' |insumos, naturales en
materiales, efc. region d

De propiedad det

proyecto, pa

confratista, adoptar medid:
Riesgo que tendientes

asume el mitigar :
PROPONENTE impacio  sob
Y/O bienes d
CONTRATISTA. contratista, tals
Se excluyen como  ubicacic

dafios en bienes

de

de la nacion que campamentos
estardn a cargo de oficinas,
Municipio de maquinaria

Aguadas, Caldas,

equipos, acoepic
de materiale
planes C
seguridad
industrial  pa
proteccién  d
personal €
dichos evento
ete.

o | Fuerza mayor no!Interferenci Recopilacion ¢
o |@asegurable. aenla datos
'g Incertidumbre de| ejecucion estadisticos
o | ocurrencia de del informaciéon
2 1 eventos de fuerza| proyecto, partir de fuent
_ < | & « mayor no!| pérdidas oficiales duran
s 2 e & g asegurables, tales| de bienes Ri la etay
25|21 8|3 § Scomo  guerras,| dela N;ZZQO precontractual
& | o &.| & % hallazgos nacién 6 0 contractua,
2 9 arqueologicos, del sobre
T& yacimienios contratista, posibilidad ¢
o | Mmineros, cambios aparicién (
& | (Municipio de| enlas hallazgos
% Aguadas, Caldas, | obras por arqueolégicos
como 6rganc del| necesidad yacimientos
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Estado ~en| deajustar |- : - ' mineros en la
- |armonia ‘con los| idisefios” || [t 4 4o |- " |regidn  del
.1 demés Entes). Se » proyecto, para

‘| define la Fuerza| - ‘ [ o Ne ‘ ’ advertir

Mayor o Caso| _ 4 _ ) o 1 oportunamente

Foruito, en los| 7 Tl ol s e e sobre su

términos . de la - N e B S interferencia con

legislacion. . | . N . _ R : el proyecto vy

‘existente. tomar las

medidas
tendientes a
mitigar el

impacto. Ante Ia
aparicion del
evento efectuar
los ajustes de
disefio para las
madificaciones a
que hubiere
lugar en la
gjecucion del
proyecto. En
caso de guerra
fratar y acordar
con el Municipio
de Aguadas,

Caldas, el
tratamiento
[ contractual  al
| proyecto

9. . Las garantias que el '.COr':i'_t‘qﬁs’ru.jdéb'ez constituir ‘para .amparar: los
riesgos derivados del contrate - e e

Be conformidad con el andlisis realizado en el acdpite inmediatamente anterior,
estas son las garantias que deben presentar los proponentes en general y €l
proponente seleccionado, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082
de 2015.

Pagina 35 de 43

Calig 6# 5-23 Ateadia Municipal, plaza principal, Aguadss [Caldas) | +57 222 907 2921
www.aguadas-caldas.gov.co

aicaldia@eguadas-caldas.gov.co !}uridIca@aQuadaﬁmcaldas,gwca




ALCALDIA DE

 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS
A\GUADAS

PREVIOS

A GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFER'[A "

El proponen’reedebe presentar con Jq propuesfc una garantia de seriedad de la
oferta que cumpla con los pcrcme’rros_ _condlmones y requisitos que se indican en

este numeral. s
Cuaiquier error © Imprec1$10n en el texto de Io garantia presentada serd susceptible
de aclaracién por el proponen’re hasta el-término de frasiado del informe de

evaluacién. Sin: e—mbcrgo Hda no en’rregc de Io gorcm‘rlo no es subscnoble y se
rechozc:ro !o ofen‘o R

El proponente:presen’fqra '[d gorc:nﬂc:de seriedad de la oferta sobre la sumatoria
de los lotes enrelacion con los cuales presento oferta.

Las caracteristicas de las garaniias son las siguientes:

Cuc quné.r‘o de Idé "ci.dse;pférmlﬁtdos por'el oﬁfculo 2.2.1 .2.3.] 2 del
Clase Decreto 1082 de 2015, a saber: (i} confrato de seguro contenido en
una pdliza, (i) patrimonio auténomo v (il garantia bancaria.

Asegu_rqdc_:/ Municipio de Aguadas, Caldas, identificada con NIT 890801132-0
beneficiario
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los
Amparos eventos sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de
2015, '
. . 3 meses contadoes a partir de la fecha de cierre del proceso de
Vigencia iy
coniratacion.
Valor . . . .
asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del preceso de seleccion

« Para los personas juridicas: ko garantia deberd tomarse con el
nombre o razén social vy tipo societario que figura en el certificado
de existencia y representacién legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en &l
referido documenic se exprese que la sociedad podrd

Tomador denominarse de esa manerq.

« Paralos proponentes plurales: 1a garantic deberd ser otorgada por
todos los integrantes del proponente plurdl, para lo cual se deberd
relacionar  -claramente los integrantes, su  identificacidon vy
porcentdje de participacion, guienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

Si en desarrolle del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente
deberd ampliar la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no

se hayan perfeccionado v cumplido los requisitos de ejecucidn del respectivo
contrato.

La propuesta tendrd una validez igual al término de vigencia establecido para la
garantia de seriedad de la oferta. Durante este periodo la propuesta serd
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lrrevocoble de tal. manera gue el proponen‘fe no. podrd re‘rmr ni-modificar los
términos © condiciones de I misma; so- penc: de que It enhdod puedda hacer
efectiva la garantia de sertedod de [c: ofe' s

El proponen?e podrc presentar; und goron’nc de seriedad de la oferta por cada uno
de los lotes o por la ’rofqhdod Qe lotes o' los cuales presente oferta. En ambos
eventos, debe mdlcor el numero :del _‘!o’re o lofes.a los cudles presenta ofen‘o

B. GARANTIAS DEL CONTRATO L

GARANTIA DE CUMPL]MIENTO' s

’

Para cubnr cuolquer hecho consh’ruhvo de incumplimiento, el contfratisia debero
preseniar la garantia de- cumphmlen’ro &n otiginal ¢ ld en’ndod déhtro dé los tres (3)
dias hébies siguientes contados a pariir de fo firma- del com‘ra’ro y requerrd la
aprobacién de la entidad. Esta garantic tendra los smgunen’res caracteristicas:

Cuc:{qwerc de'las cluses permitidas por &l on‘:culo 2.2.1.23.1.2 del
Clase Decreto 1082 de 2015, a saker: (i) contrato de seguro contenido en
una pdliza para entidades estatales, (i) patimonio auténomeo, (m)
garentia bancaria. ey . )
ggi%;’gg% ‘Municipio de Aguadas, Caldas. Identificado con Nit 890.801.132-0
. i Valor Asegurado
Cumplimiento general de! | Hasta la 20% del valor del
contrato v el pago de las quidacion de! contrato de
multas v 1a clausula penal contrato acuerdo con €l
pecuniaria que se ie articulo
impongan 221.23.1.12. del
Decreto 1082 de
2015
Amparos Pago de salarios, Piazo del Veinte por ciento
vigencia y prestaciones sociq!es. c:on"rrmcx’ro y Tres {20%) del valor del
valores legales e indemnizaciones | (3} ¢fios mas. contrato
asegurados laborales del personal gue
el coniratista haya de
ufilizar en el teriterio
nacional para ia ejecucion
del contrato
Estabilidad y calidad de igs | Cinco (§) afos Veinte por ciento
obras ejecutadas | contados a (20%) cle! valor del
entregadas a safisfaccién | parfir de ia contrato
| fecha en la cual
o Enfidad
Estaial recibe g
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del orhculo 2.2.1.2. 2.9 del ec:r’rooaz

i descri os ene numercd
v e 2015, T

NUmero.y-afo _d'el;c:on_trcfo

L ]
. » Objeto del confrato
Informacion
necezoriggen o | * Firma del representante legal del coniratista
* " En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al

C.le. [0_ POI'_?Q 8 _:3mqyor B Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
‘ ?oprommcro $14.980. 421

En es’rc pohza soicmem‘e se podrcm pactar deducibles con un tope maximo del
diez por ciento {10%} del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser
superiores-a dos mil (2.000) SMMLV

Este segurc deberd constituirse y presentarse para aprobacién de la entidad,
dentro del mismo término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obiligatorios y demds formas de estipulaciéon que

conlleven asuncion de parte de la pérdida por la enfidad asegurada no serdn
admisibles.

El contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

10. " 'lLa |nd|co<:|on de s: el proceso de contrcﬂacuon esta cobucdo por un acverdo.
comercial. - R _ =

De conformidad con el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en
Procesos de Contratacion (M-MACPC-12) publicado por Colombia Compra
Eficiente y actudlizado el 30 de diciembre de 2014, a la presente coniratacion
aplica la Decision 439 de 1998 de la Secretaria de ia CAN, por no estar sometida al
valor del Proceso de Contratacion.

Si bien, las olcaldias estén obligadas a dar cumplimiento a los Acuerdos
Comerciales suscritos con la Alianza Pacifico (Unicamente con Chile y Perd), Chite,
Costa Rica, los Estados AELC, el Tridngulo Norte (Unicamente con Guatemala), la
Unidn Europeaq; y la Decision 439 de 1998 de |a Secretaria de ia CAN, los mismos, no
aplican para la presente contratacion por no cumplir con el valor respecio del cual
se hace exigible su aplicacidén

El Acuerdo Comercial con Alianza Pacifico {Unicamente con Chile y Per() es
aplicable a los Procesos de Contratacidon de las Entidades Estatales del nivel
municipal obligadas para: (i) adquirr bienes vy servicios a partir de $655'366.000; v
{ii) para servicios de construccion a partir de $16.384'153.000. El Acuerdo Comercial
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con Chile es aplicable a los Procesos de Contratacién de las Entidades Estatales
del nivel municipal obligadas para: : (i) ~adquirr bienes y servicios a partir de
$643'264.000; vy (i) para servicios de consfruccidn a partir de $16.081'602.000. El
Acuerdo Comercial con Costa Rica es aplicable a 16s Procesos de Contratacion de
las Enfidades Estatales del nivel municipal ‘obligadas para: (i) adquirr bienes y
servicios a partir de $1.162'733.000; y {ii) para servicios de construccidn o partir de
$16.389'628.000. T e R

El Acuerdo Comercial con los ‘Estados AELC es aplicable a los Procesos de
Coniratacién de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (i)
adquirir ‘bienes 'y servicios a partir de $852'074.000; 'y (i) parc servicios de
construccion a partirde $21.301'857.000, . '

Bl valor pdro el Acuerdo Comercial con el Tridngulo Norte {Unicamente con E

Salvador y Guatemala)

Estatal.

corresponde al valor de la menor cuantia de la Entidad

El Acuerdo Comercial con la Unidn Europea es .dplicdble a los Procesos de
Contratacion de las Entidades Estatales del nivel municipal

adquirir bienes y servicios a partir de
construccién o partir de $21.493'810.000.

$859'752.000; y (il

obligadas para: (i)
para servicios de

 Elresumen gréfico de los acuerdos comerciales es el siguiente:

21010 g = Cd

Alianza

f’aciﬁco .

Rivla{_ AL
(3¢ - al&

#i=Jele B+ e ol

“Bienes vservicios i

ALILIEe £ 2l i

b 4 - L4

=ioRlenesy servicios i

*fefaic

- & >

--Bienes vy servicios

| $655'366.000 COP -

- $163'842.000 COP.

1.:$720'903.000 COP

lconstruecidn

T consfruceidn

foossServiciosde
solconstruceion

$16:384'153.000:COP

- [$16.384'153.000 COP |

HBlengs y sevicios s
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o Senviclosdery o N R
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“México [

v iBlenesy servicios® v

- Bienesy Servicios*

e .$163'842.000 COP .-

1 $397,535.USD

o / e R -__Sery|¢jos de SRR
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~ . Servicios de. -
Lo construeaion

576389628 000 COP

$1 6.389" 628 000 COP*

$1 6.389'628.000.COP -

T Méxieo

L Bienesy senvicios®

Bienes Y servicios

$394 602 usb -

Semc:xos de:.

cons?rucmon* e

. Semczos de
construccion®

Tridngulo

B Saivador |7

Guatemala !’

“‘Norte -

S $.1Q_2_59.653 USD

$12'627.266 USD__

_v_qio_r;dé,';df:rﬁ:ej}'r_j'd_r:_f'c;_'q&h;ﬁ@'-qé,;_o.Enﬁdad |

- Unién Europea. . |-

Honduras :|-

Bienes 'y servicios'

cBienes v oservicios ]

“Bienes v servicios -

$859 752 OOO COP

3858809000 COP

$859'752.000 COP

Serwmos de: : :: :
consfruccuon

':--fa-~Sf-er_vi_ci.osjcjte-.e:_oa_sme_csaa -

. Servicios de’
cons’rrucaon

'$2.1';493'-§n-_0.oo_0'cor- '_-'.:.-' T
G e | ,,$2r.493'*-81o.coocor

$21 493 810 000 COP

www.aguadas-caldas.gov.co

Pagina 42 de 43

Calle & 5-23% Aleadia Municipal, ptaza principal. Aguados (Caldas) | +57 322 907 2921
alealdis@aguadas-saltas.gov.co | juridicaBaguadas-caldas.gov.co

A\G UADAS




ESTUDIOS Y DOCUMENTOS
PREVIOS

ALCALDIA DE

l’-\G UADAS

LH. Programa y proyectos del Plan Municipal de desamrolloque - - - |

La presente contratacién fortalece el Plan Municipal de Desarrolio Municipal
Aguadas Primero que Todo 2024'—202_7_;_@'0 %ossgwer;’rgs programas y proyectos:

LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE, VIDA E INFRAESTRUCTURA.
SECTOR: 40 VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

DEPENDENCIA RESPONSABLE: SECRETARIA DE PLANEACION Y BANCO DE
PROYECTOS ~ SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

PROGRAMA: 4003 ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO BASICO -

SUBPROGRAMA: 1400 Intersubseciorial Vivienda y Desarrollo territorial

CODIGO BPIM: 2024170130054

L]Z. Cerlificado de disponibilidad presupvestal - o o _ 1

La confratacién que sustenta los presentes estudios y documentos previos estd
respaldada por el Cerfificado de Disponibilidad Presupuestal que serd expedido
por la Secretaria de Hacienda del Municipio de Aguadas, Caldas.

L’l3. Anexos ST s T e e : 7

El presente estudio previo es sustentado en los siguientes anexos:

A. Solicitud de intervencién urgente de reposicidén de redes de acueducto y
alcantarilado por parte de la comunidad afectada.

El presente documento se expide en el municipio de Aguadas, departamento de
Caldas, @ los ocho (08) dias del mes de agosto de 2026.

TATIANANXARCELA BETANCUR RIOS

Secrétaria de Obras PUblicas
Alcaldia Municipal de Aguadas

_——Fima ” Fecha
{ e s G P O8/0B/205%

;é’ | ceyosr2024

Reviso componente técnico Tatiana Marcela Betancur Rios gjaﬁ 08/08/2024
Aprobé : Jatione Marcela Betaneur Rios . B - w1 0B/0B/2026
Los aniba firmantes declaramos que hemos revisade el documento ¥ lo enconframos ajustado o las normas y disposiciones
legales vigentes v, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la fima,

Actuacién Fyncionario / contratista
Elabord Paula Valdés Medina R

Revisé componente juridico - :'Jdime'AH&réS'Rorﬁi'rei Lépaz: T
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