
CISA 75

901441547-7

Autorizacion Numeracion De Facturacion No. 18764049322071, 

Numeracion Habilitada Rango desde: CISA 57 al CISA 500, Vigencia 

desde: 2023/05/23  hasta 2024/05/23  - 12 Meses

Responsable de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

Vencimiento

30.12.2023

Fecha

30.11.2023

Señor(es):

C.C o NIT:

Direccion:

Ciudad:

Telefono:

e-mail:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

800215807 2

TV 45 26 60 BOGOTA NEIVA GIRARDOT

Bogotá D.C.

4280400

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

15:48:29

001-GENERAL CONSORCIO Contrato 1684 C. Operacion:Condición de Pago: 30D CREDITO A 30 DIAS Medio de Pago:

Descripción Valor Bruto IVA Valor IVA Valor NetoLíneas

$4,407,419,488OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo) $4,407,419,488$0.000 % 1

$881,483,897OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio) $881,483,897$0.000 % 2

$220,370,974OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos) $220,370,974$0.000 % 3

$220,370,974OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad) $262,241,459$41,870,485.0019 % 4

$431,250,000ESTUDIOS Y DISEÑOS $513,187,500$81,937,500.0019 % 5

$1,522,596,462REEMBOLSABLES SOCIAL,PREDIAL Y AMBIENTAL $1,522,596,462$0.000 % 6

$68,516,841GESTION ADMINISTRATIVA $81,535,041$13,018,200.0019 % 7

#$24-02-00;1684-2020;ldiazp@invias.gov.co#$

ACTA DE OBRA No.32 DEL CONTRATO 1684 DE 2020

DE 2020 IVA DEL 19% SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30%

PERIODO OCTUBRE 2023

SE AMORTIZA UN VALOR DE $2.864.822.667

CONSORCIADOS:

Latinco S.A. NIT. 800.233.881-4 50% Gran Contribuyente

Ismocol S.A. NIT. 890.209.174-1 50% Gran Contribuyente

No. Lineas Totales: 7

$7,752,008,636

Suma esta que el comprador se servirá pagar a la orden del vendedor, en caso de mora pagara intereses 

comerciales a la tasa máxima permitida por la ley. Se excusa el aviso de rechazo.

Las mercancías y/o servicios aquí descritos han sido real y materialmente recibidos por el comprador, 

autorizo para que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a cualquier base de datos.

Direccion: CR 7 C 125 08 Tel: (7)4926970 Fax: 

Web:  E-Mail: cartera@conislasantander.com

Bogotá D.C. - Bogotá - Colombia Elaborado 

mariza

Aprobado 

mforero

Valor letras:
CINCO MIL VEINTICUATRO MILLONES DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y 

CUATRO PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

SUB-TOTAL

IVA 

RETE FUENTE

DEDUCCION

ANTICIPO

TOTAL

Firma y Sello del Cliente

$0 

$5,024,012,154

$136,826,185 

$2,864,822,667 

Factura generada con software de Sistemas de Información Empresarial S.A.  Nit 890.319.193-3  Dir: Av. 3A Norte # 26N-83 Cali-Colombia FACTURA ORIGINAL

Fecha y hora de generación: 11/30/23  3:48:33 PM

4d598bc797cc65b91a31737bc62d7fda31b98e9fa72c61e0370f5660a81cc54fb7f4c3d6b2466163711e40f4cb6791a4CUFE: 



CISA 75

901441547-7

Autorizacion Numeracion De Facturacion No. 18764049322071, 

Numeracion Habilitada Rango desde: CISA 57 al CISA 500, Vigencia 

desde: 2023/05/23  hasta 2024/05/23  - 12 Meses

Responsable de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

Vencimiento

30.12.2023

Fecha

30.11.2023

Señor(es):

C.C o NIT:

Direccion:

Ciudad:

Telefono:

e-mail:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

800215807 2

TV 45 26 60 BOGOTA NEIVA GIRARDOT

Bogotá D.C.

4280400

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

15:48:29

001-GENERAL CONSORCIO Contrato 1684 C. Operacion:Condición de Pago: 30D CREDITO A 30 DIAS Medio de Pago:

Descripción Valor Bruto IVA Valor IVA Valor NetoLíneas

$4,407,419,488OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo) $4,407,419,488$0.000 % 1

$881,483,897OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio) $881,483,897$0.000 % 2

$220,370,974OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos) $220,370,974$0.000 % 3

$220,370,974OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad) $262,241,459$41,870,485.0019 % 4

$431,250,000ESTUDIOS Y DISEÑOS $513,187,500$81,937,500.0019 % 5

$1,522,596,462REEMBOLSABLES SOCIAL,PREDIAL Y AMBIENTAL $1,522,596,462$0.000 % 6

$68,516,841GESTION ADMINISTRATIVA $81,535,041$13,018,200.0019 % 7

#$24-02-00;1684-2020;ldiazp@invias.gov.co#$

ACTA DE OBRA No.32 DEL CONTRATO 1684 DE 2020

DE 2020 IVA DEL 19% SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30%

PERIODO OCTUBRE 2023

SE AMORTIZA UN VALOR DE $2.864.822.667

CONSORCIADOS:

Latinco S.A. NIT. 800.233.881-4 50% Gran Contribuyente

Ismocol S.A. NIT. 890.209.174-1 50% Gran Contribuyente

No. Lineas Totales: 7

$7,752,008,636

Suma esta que el comprador se servirá pagar a la orden del vendedor, en caso de mora pagara intereses 

comerciales a la tasa máxima permitida por la ley. Se excusa el aviso de rechazo.

Las mercancías y/o servicios aquí descritos han sido real y materialmente recibidos por el comprador, 

autorizo para que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a cualquier base de datos.

Direccion: CR 7 C 125 08 Tel: (7)4926970 Fax: 

Web:  E-Mail: cartera@conislasantander.com

Bogotá D.C. - Bogotá - Colombia Elaborado 

mariza

Aprobado 

mforero

Valor letras:
CINCO MIL VEINTICUATRO MILLONES DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y 

CUATRO PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

SUB-TOTAL

IVA 

RETE FUENTE

DEDUCCION

ANTICIPO

TOTAL

Firma y Sello del Cliente

$0 

$5,024,012,154

$136,826,185 

$2,864,822,667 

Factura generada con software de Sistemas de Información Empresarial S.A.  Nit 890.319.193-3  Dir: Av. 3A Norte # 26N-83 Cali-Colombia FACTURA COPIA

Fecha y hora de generación: 11/30/23  3:48:33 PM

4d598bc797cc65b91a31737bc62d7fda31b98e9fa72c61e0370f5660a81cc54fb7f4c3d6b2466163711e40f4cb6791a4CUFE: 



  CONSORCIO ISLA SANTANDER

  Nit: 901441547

  CR 7 C 125 08

  Tel: (7)4926970Fax:

  BOGOTA D.C.

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Fecha: 24/11/2023

Dirección: TV 45 26 60 Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS

Ciudad: BOGOTA D.C. Moneda: COP

Teléfono: 7056000 Vendedor: JYMO

Servicio Cantidad Valor bruto Valor IVA Amortización

VS0024 1,0000 $4.407.419.488,00 $0,00

VS0053 1,0000 $881.483.897,00 $0,00

VS0054 1,0000 $220.370.974,00 $0,00

VS0038 1,0000 $220.370.974,00 $41.870.485,00

CS0018 1,0000 $431.250.000,00 $81.937.500,00

VS0059 1,0000 $1.522.596.462,00 $0,00

VS0057 1,0000 $68.516.841,00 $13.018.200,00

$2.864.822.667,00

$7.752.008.636,00 $136.826.185,00 -$2.864.822.667,00

      #$24-02-00;1684-2020;ldiazp@invias.gov.co#$

      ACTA DE OBRA 32 DEL CONTRATO 1684 DE 2020

      IVA DEL 19 % SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30%

      PERIODO OCTUBRE 2023

OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Costo Directo) $4.407.419.488,00

FACTURA PROFORMA No.

OV-00000103

        ORDEN DE VENTA

Descripción Valor neto

OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Administración) $881.483.897,00

OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Imprevistos) $220.370.974,00

OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad) $262.241.459,00

ESTUDIOS Y DISEÑOS $513.187.500,00

REEMBOLSABLES SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL $1.522.596.462,00

GESTIÓN ADMINISTRATIVA $81.535.041,00

AMORTIZACIÓN ANTICIPO -$2.864.822.667,00

Elaborado Aprobado Recibido

TOTALES $5.024.012.154,00

mariza mforero

Notas



INFORMACION PARA FACTURA ACTA DE OBRA
CONTRATO 1684 DE 2020

VALOR

ACTA DE OBRA No. 32 OCT 23

SUBTOTAL BASICO DE OBRAS 5.729.645.333$   
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, SOSTENIBILIDAD 
TOTAL BASICO DE LAS OBRAS 5.729.645.333$   

COSTO DIRECTO 4.407.419.487$   

A 20% 881.483.897$   
I 5% 220.370.974$   
U 5% 220.370.974$   
AIU 30% 1.322.225.845$   

IVA 19% SOBRE UTILIDAD  (U) 41.870.485$   

PROVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (SEGÚN FORMULARIO GUIA) 431.250.000$   
IVA PROVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS 19% 81.937.500$   

SUBTOTAL BASICO MANTENIMIENTO RUTINARIO
VALOR IVA MANTENIENTO RUTINARIO 19% -$   

SUBTOTAL BASICO SERVICIOS AL USUARIO
TOTAL IVA SERVICIOS AL USUARIO 19% -$   

GESTION  PREDIAL (valor basico) -$   
 IVA GESTION PREDIAL 19% -$   

REEMBOLSO POR PAGO DE PREDIOS
Gravamen Financiero 4*1000 sobre el valor de los predios -$   
OTROS  (Costos Administrativos 2.5%) 2,5% -$   
IVA (VR. GRAVABLE = (ADMINISTRACIÓN) 19% 19% -$   

VALOR TOTAL BASICO  PREACTA PREDIAL -$   
VALOR IVA PREACTA PREDIAL -$   

IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 (valor basico)

OTROS  (Costos Administrativos 2.5%) 2,5% -$   
IVA (VR. GRAVABLE = (ADMINISTRACIÓN) 19% 19% -$   

VALOR TOTAL BASICO  PREACTA BIOSEGURIDAD -$   
VALOR TOTAL BIOSEGURIDAD -$   

GESTION SOCIAL 1.604.131.503$   
VALOR UNITARIO BASICO 1.522.596.462$   

VALOR BASE GRAVABLE 4.5% 68.516.841$   
IVA 19% SOBRE VALOR BASE GRAVABLE 13.018.200$   

GESTION AMBIENTAL -$   
VALOR UNITARIO BASICO -$   

COSTO DIRECTO -$   
ADMINISTRACION (20%) -$   
IMPREVISTO (5%) -$   
UTILIDAD (5%) -$   
IVA 19%  SOBRE LA UTILIDAD 5% -$   

VALOR TOTAL BASICO 7.752.008.636$   
VALOR TOTAL IVA 136.826.185$   
VALOR TOTAL 7.888.834.821$   

 NOTA: Valor a amortizar acta No.32 : 050% 2.864.822.667$   

INFORMACION PARA FACTURA ACTA DE AJUSTE
VALOR

ACTA DE AJUSTE No. 

VALOR BASICO ACTA DE AJUSTE

COSTO DIRECTO -$   

A 20% -$     
I 5% -$     
U 5% -$     
AIU 30% -$    

IVA 19% SOBRE UTILIDAD  (U) -$    

VALOR TOTAL BASICO -$    
VALOR TOTAL IVA -$    
VALOR TOTAL -$   



FECHA 24 11 2023

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES: 1 OCT 23 - 31 OCT 23 0 0

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 32 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE PEDRO NEL SARMIENTO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA PEDRO NEL SARMIENTO

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 1684 DE 2020

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma Firma Firma
Nombre:MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Nombre:MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Nombre:Luis Jaime Díaz Perez
Matricula No:.011050785 CPITVC Matricula No .011050785 CPITVC Matricula No: 22202-273807 COR
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL ( E) ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL A PAGAR:   $  5,024,012,154.00 CINCO MIL VEINTICUATRO MILLONES DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 32

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

1

DE

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

VERSIÓN

PÁGINA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

(Día / Mes / Año)

SANTANDER

$7.752.008.636

CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:Día/Mes/Año

24/11/2023

24/11/2023

DEL PERIODO 1 OCT 23 - 31 OCT 23
 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

Firma

Nombre: Diego Osorio Gamboa
Matricula No 68202-243884 STD
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO 
Fecha firma:

(Suscribe según su competencia)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS 
REGIONES" MODULO 1

CONSORCIO ISLA SANTANDER 901.441.547-7

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, EL CONSORCIO ISLA SANTANDERIng. LUIS JAIME DÍAZ PEREZ   AUTORIZA EL PAGO A:

30/11/2023

30/11/2023

 

Firmado digitalmente por 
MARLON OSWALDO GAMBOA 
DUARTE

 

Firmado digitalmente por 
MARLON OSWALDO GAMBOA 
DUARTE

 Firmado 
digitalmente por 
MARLON OSWALDO 
GAMBOA DUARTE

 Firmado 
digitalmente por 
MARLON OSWALDO 
GAMBOA DUARTE

Firmado digitalmente por 
LUIS JAIME DIAZ PEREZ

Firmado 
digitalmente 
por LUIS JAIME 
DIAZ PEREZ

USUARIO
Texto tecleado
30/11/2023

USUARIO
Texto tecleado
Diego Osorio Gamboa

Administrador
Texto escrito a máquina
01/12/23		 Luis Diaz



FECHA 24 11 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 32 7.752.008.636,00$        MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17/03/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1912 DE 2020 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

No. DE ORDEN 
GRUPO 

DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓNCONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

I - EXPLANACIONES 

1 1 200-13 Ha 5,00 $ 1.324.813,00  $      6.624.065,00 0,30 $ 397.443,90 $ 0,00 0,30 

1.1 1-11601 200-13 Ha $ 1.324.813,00  $      -   4,70 $ 6.226.621,10 -   $ 0,00 0,60 

2 1 201-13 m3 275,00 $ 121.488,00  $      33.409.200,00 318,00 $ 38.633.184,00 $ 0,00 318,00 
2.1 1-11601 201-13 m3 $ 121.488,00  $      -   3.635,30 $ 441.645.326,40 24,00 $ 2.915.712,00 3.470,00 
3 1 201.13 m 45,00 $ 76.340,00  $      3.435.300,00 -   $ 0,00 $ 0,00 -   

3.1 1-11601 201.13 m $ 76.340,00  $      -                                                                                                 -   $ 0,00 -   $ 0,00 -   
4 1 210-13 m3 57.579,00 $ 12.480,00  $      718.585.920,00 -   $ 0,00 $ 0,00 -   

4.1 1-11601 210-13 m3 $ 12.480,00  $      -   96.446,70 $ 1.203.654.816,00 77,00 $ 960.960,00 96.446,00 
5 1 210-13 m3 32.746,00 $ 49.241,00  $      1.612.445.786,00 2.763,00 $ 136.052.883,00 $ 0,00 2.763,00 

5.1 1-11601 210-13 m3 $ 49.241,00  $      -   32.003,00 $ 1.575.859.723,00 2.999,00 $ 147.673.759,00 32.001,70 
6 1 210-13 m3 343.405,00 $ 6.968,00  $      2.392.846.040,00 9.248,00 $ 64.440.064,00 $ 0,00 9.248,00 

6.1 1-11601 210-13 m3 $ 6.968,00  $      -   96.226,70 $ 670.507.645,60 -   $ 0,00 93.539,00 
7 1 211-13 m3 30.000,00 $ 9.626,00  $      288.780.000,00 38.000,00 $ 365.788.000,00 $ 0,00 38.000,00 

7.1 1-11601 211-13 m3 $ 9.626,00  $      -   56.915,00 $ 547.863.790,00 1.402,00 $ 13.495.652,00 55.277,00 
8 1 220.1 m3 29.140,00 $ 13.009,00  $      379.082.260,00 4.799,00 $ 62.430.191,00 $ 0,00 4.799,00 

8.1 1-11601 220.1 m3 $ 13.009,00  $      -   10.213,00 $ 132.860.917,00 424,00 $ 5.515.816,00 5.637,00 
9 1 230.1P m3 57.579,00 $ 10.295,00  $      592.775.805,00 4.559,00 $ 46.934.905,00 $ 0,00 4.559,00 

9.1 1-11602 230.1P m3 $ 10.295,00  $      -   66.201,00 $ 681.539.295,00 236,00 $ 2.429.620,00 64.414,10 
10 1 231-13 m2 80.000,00 $ 7.380,00  $      590.400.000,00 -   $ 0,00 $ 0,00 -   

10.1 1-11606 231-13 m2 $ 7.380,00  $      -   4.557,00 $ 33.630.660,00 -   $ 0,00 4.556,00 
II- SUBBASES. BASES Y AFIRMADOS

11 2 310-13 m2 35.000,00 $ 843,00  $      29.505.000,00 156.174,00 131.654.682,00$       -$       156.174,00 
11.1 2-11602 310-13 m2 $ 843,00  $      -   150.022,00 126.468.546,00$       6.000,00 5.058.000,00$        136.022,00 
12 2 311-13 m3 26.400,00 $ 99.742,00  $      2.633.188.800,00 569,00 56.753.198,00$       -$       569,00 

12.1 2-11602 311-13 m3 $ 99.742,00  $      -                                                                                                 -   -$                                                        -   -$                                                         -   
13 2 320-13 m3 32.120,00 $ 140.088,00  $      4.499.626.560,00 6.473,00 906.789.624,00$       -$       6.473,00 

13.1 2-11602 320-13 m3 $ 140.088,00  $      -   26.350,00 3.691.318.800,00$       -   -$       26.217,60 
14 2 330-13 m3 46.597,00 $ 161.475,00  $      7.524.250.575,00 5.902,00 953.025.450,00$       -$       5.902,00 

14.1 2-11602 330-13 m3 $ 161.475,00  $      -   34.224,80 5.526.449.580,00$       230,00 37.139.250,00$       34.223,20 
15 2 330-13 m3 1.400,00 $ 192.768,00  $      269.875.200,00 -   -$       -$                                                         -   

15.1 2-11602 330-13 m3 $ 192.768,00  $      -   99,00 19.084.032,00$       -   -$                                                         -   
III- PAVIMENTOS ASFALTICOS

16 8 420-13 m2 189.351,00 $ 2.834,00  $  536.620.734,00 34.852,00 $ 98.770.568,00 $ 0,00 34.852,00
16.1 8-11603 420-13 m2 $ 2.834,00  $  - 262.221,00 $ 743.134.314,00 1.356,00 $ 3.842.904,00 253.522,20
17 8 421-13 m2 189.351,00 $ 1.765,00  $  334.204.515,00 52.029,00 $ 91.831.185,00 $ 0,00 52.029,00

17.1 8-11603 421-13 m2 $ 1.765,00  $  - 319.265,00 $ 563.502.725,00 52.643,00 $ 92.914.895,00 304.733,00
18 8 450.2P m3 4.340,00 $ 802.053,00  $  3.480.910.020,00 8.450,00 $ 6.777.347.850,00 $ 0,00 8.450,00

18.1 8-11603 450.2P m3 $ 802.053,00  $  - 7.789,00 $ 6.247.190.817,00 - $ 0,00 7.753,70
19 8 450.9P m3 560,00 $ 957.754,00  $  536.342.240,00 5.300,90 $ 5.076.958.178,60 $ 0,00 5.300,90

19.1 8-11603 450.9P m3 $ 957.754,00  $  - 3.273,10 $ 3.134.824.617,40 - $ 0,00 3.258,30
20 8 460.1P m3 700,00 $ 83.887,00  $  58.720.900,00 10.663,20 $ 894.503.858,40 $ 0,00 10.663,20

20.1 8-11603 460.1P m3 $ 83.887,00  $      -   20.215,80 $ 1.695.842.814,60 -   $ 0,00 19.965,50 

21 8 465-13 m3 630,00 $ 78.663,00  $      49.557.690,00 167,10 $ 13.144.587,30 $ 0,00 167,10 

0 8-11603 465-13 m3 $ 78.663,00  $      -   3.120,80 $ 245.491.490,40 -   $ 0,00 3.120,80 

IV - PAVIMENTOS DE CONCRETO

22 6 500-13 m3 44.659,00 $ 696.518,00  $  31.105.797.362,00 2.229,50 $ 1.552.886.881,00 $ 0,00 2.229,50

22.1 6-11603 500-13 m3 $ 696.518,00  $      -   1.657,90 $ 1.154.757.192,20 -   $ 0,00 1.657,20 

V- ESTRUCTURAS Y DRENAJES

23 1 600-13 m3 36.875,00 $ 32.493,00  $  1.198.179.375,00 8.868,30 288.157.671,90$  -$  8.868,30

23.1 1-11604 600-13 m3 $ 32.493,00  $      -   127.074,30 4.129.025.229,90$       640,00 20.795.520,00$       127.074,30 

24 1 600-13 m3 33.266,00 $ 54.918,00  $  1.826.902.188,00 675,80 37.113.584,40$  -$  675,80

24.1 1-11604 600-13 m3 $ 54.918,00  $      -   11.744,50 644.984.451,00$       -   -$       11.744,50 

25 2 610-13 m3 9.454,00 $ 43.718,00  $  413.309.972,00 672,30 29.391.611,40$  -$  672,30
25.1 2-11604 610-13 m3 $ 43.718,00  $  - 9.595,20 419.482.953,60$  2.988,00 130.629.384,00$  9.578,90
26 2 610-13 m3 14.183,00 $ 95.040,00  $  1.347.952.320,00 2.358,30 224.132.832,00$  -$  2.358,30

26.1 2-11604 610-13 m3 $ 95.040,00  $      -   23.059,50 2.191.574.880,00$       428,00 40.677.120,00$       21.904,50 

27 6 621.1P m 2.290,00 $ 2.350.411,00  $      5.382.441.190,00 -   -$       -$                                                         -   

27.1 6-11606 621.1P m $ 2.350.411,00  $      -                                                                                                 -   -$                                                        -   -$                                                         -   

28 6 621.1.2P m 3.200,00 $ 780.000,00  $      2.496.000.000,00 -   -$       -$                                                         -   

28.1 6-11606 621.1.2P m $ 780.000,00  $      -                                                                                                 -   -$                                                        -   -$                                                         -   

29 5 623-13 m 5.083,00 $ 318.427,00  $  1.618.564.441,00 - -$  -$                                                    -   
29.1 5-11606 623-13 m $ 318.427,00  $  -                                                                                               -   -$                                                   -   -$                                                    -   
30 5 623-13 m 3.050,00 $ 391.615,00  $  1.194.425.750,00 - -$  -$                                                    -   

30.1 5-11606 623-13 m $ 391.615,00  $  -                                                                                               -   -$                                                   -   -$                                                    -   

31 6 630-13 m3 13.995,00 $ 750.000,00  $      10.496.250.000,00 77,80 58.350.000,00$       -$       77,80 

31.1 6-11604 630-13 m3 $ 750.000,00  $  - 9.164,20 6.873.150.000,00$   215,00 161.250.000,00$  8.399,50
31.2 6-11606 630-13 m3 $ 750.000,00  $  - 2.899,50 2.174.625.000,00$   259,00 194.250.000,00$  2.847,20
32 6 630-13 m3 15.988,00 $ 664.980,00  $  10.631.700.240,00 846,60 562.972.068,00$  -$  846,60

32.1 6-11604 630-13 m3 $ 664.980,00  $  - 859,40 571.483.812,00$  - -$  739,20
33 6 630.4.1P m3 754,00 $ 1.314.607,00  $  991.213.678,00 - -$  -$                                                    -   

33.1 6-11606 630.4.1P m3 $ 1.314.607,00  $  -                                                                                               -   -$                                                   -   -$                                                    -   
34 6 630-13 m3 661,00 $ 546.793,00  $  361.430.173,00 37,80 20.668.775,40$  -$  37,80

CONDICIONES ACTUALIZADAS    
Última Acta de Modificación No. 14

de fecha: 11-2023

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales
Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales
Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares

Conformación de la calzada existente
Conformación de la calzada existente
Afirmado
Afirmado
Subbase Granular clase A
Subbase Granular clase A
Base granular clase A
Base granular clase A

Excavación sin clasificar de préstamos
Excavación en roca de la explanación y canales
Excavación en roca de la explanación y canales
Excavaciones en material común de la Explanación y Canales
Excavaciones en material común de la Explanación y Canales
Remoción de Derrumbes
Remoción de Derrumbes
Terraplenes 
Terraplenes 

CONSORCIO SAIN

DESCRIPCIÓN ÍTEM

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas

Demolición de Estructuras 
Demolición de Estructuras 
Remoción de alcantarillas   
Remoción de alcantarillas   
Excavación sin clasificar de préstamos

Base granular  para bacheo clase A

Base granular  para bacheo clase A

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1
Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos
Fresado de pavimento asfaltico

Fresado de pavimento asfaltico

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas 
asfálticas y de las subyacentes.

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas 
asfálticas y de las subyacentes.

Pavimento de concreto Hidráulico

Pavimento de concreto Hidráulico

Excavaciones varias sin clasificar

Excavaciones varias sin clasificar

Excavaciones varias en roca en seco

Excavaciones varias en roca en seco

Rellenos para Estructuras con suelo
Rellenos para Estructuras con suelo
Relleno para estructuras con recebo

Relleno para estructuras con recebo

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA de diámetro 1.2 m, (incluye 
excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) 

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA de diámetro 1.2 m, (incluye 
excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) 

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 0,6 m  (incluye excavación  y no incluye acero de refuerzo) 

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 0,6 m  (incluye excavación  y no incluye acero de refuerzo) 

Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)
Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)
Anclajes activos de 40 toneladas (Longitud variable)
Anclajes activos de 40 toneladas (Longitud variable)

Concreto clase  28 MPA

Concreto clase  28 MPA
Concreto clase  28 MPA
Concreto clase 21 MPA
Concreto clase 21 MPA
Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa)
Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa)
Concreto clase 14 MPA

 $      365.788.000,00 
 $      532.096.402,00 

 $      73.331.733,00 
 $      46.934.905,00 
 $      663.143.160,00 

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

VALOR

214.979.857.834,00$       

 $      397.444,00 

 $      794.888,00 

 $      38.633.184,00 
 $      421.563.360,00 
 $      -   
 $      -   
 $      -   
 $      1.203.646.080,00 
 $      136.052.883,00 
 $      1.575.795.710,00 
 $      64.440.064,00 
 $      651.779.752,00 

 $      5.526.191.220,00 
 $      -   

 $      -   

 $      33.623.280,00 

 $      131.654.682,00 
 $      114.666.546,00 
 $      56.753.198,00 
 $      -   
 $      906.789.624,00 
 $      3.672.771.149,00 
 $      953.025.450,00 

 $      62.430.191,00 

SMCN- GRUPO CENTRO SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA:

1684 DE 2020 DIECIOCHO (18) MESES

(Día / Mes / Año)

1 OCT 23 - 31 OCT 23

TREINTA Y CUATRO (34) MESES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

1

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VERSIÓN

PÁGINA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

CONSORCIO ISLA SANTANDER 153.011.879.099,00$       
(Según contrato principal)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023

N/A

(Indique día/mes/año)

61.967.978.735,00$        
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

(Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1

N/A

 $      -   

 $      98.770.568,00 
 $      718.481.915,00 
 $      91.831.185,00 
 $      537.853.745,00 
 $      6.777.347.851,00 
 $      6.218.878.347,00 
 $      5.076.958.179,00 
 $      3.120.649.858,00 
 $      894.503.859,00 

 $      1.674.845.898,00 

 $      13.144.588,00 

 $      245.491.490,00 

 $      1.552.886.882,00 

 $      1.154.269.630,00 

 $      288.157.673,00 

 $      4.129.025.231,00 

 $      37.113.584,00 

 $      644.984.451,00 

 $      29.391.612,00 
 $      418.770.351,00 
 $      224.132.832,00 

 $      2.081.803.680,00 

 $      -   

 $      -   

 $      -   

 $      -   

 $      -   
 $      -   
 $      -   
 $      -   

 $      58.350.000,00 

 $      6.299.617.500,00 
 $      2.135.407.500,00 
 $      562.972.068,00 
 $      491.553.216,00 
 $      -   
 $      -   
 $      20.668.776,00 



FECHA 24 11 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 32 7.752.008.636,00$        MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17/03/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1912 DE 2020 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

No. DE ORDEN 
GRUPO 

DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓNCONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CONDICIONES ACTUALIZADAS    
Última Acta de Modificación No. 14

de fecha: 10-2023

CONSORCIO SAIN

DESCRIPCIÓN ÍTEM

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

VALOR

214.979.857.834,00$       

SMCN- GRUPO CENTRO SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA:

1684 DE 2020 DIECIOCHO (18) MESES

(Día / Mes / Año)

1 OCT 23 - 31 OCT 23

TREINTA Y CUATRO (34) MESES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

1

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VERSIÓN

PÁGINA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

CONSORCIO ISLA SANTANDER 153.011.879.099,00$       
(Según contrato principal)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023

N/A

(Indique día/mes/año)

61.967.978.735,00$        
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

(Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1

N/A

34.1 6-11604 630-13 m3 $ 546.793,00  $  - 509,00 278.317.637,00$  3,00 1.640.379,00$   453,80
35 6 630-13 m3 1.144,00 $ 415.902,00  $  475.791.888,00 570,00 237.064.140,00$  -$  570,00

35.1 6-11606 630-13 m3 $ 415.902,00  $      -   4.239,20 1.763.091.758,40$       -   -$       4.100,90 

36 4 640-13 kg 2.296.399,00 $ 4.700,00  $      10.793.075.300,00 42.652,80 200.468.160,00$       -$       42.652,80 

36.1 4-11604 640-13 kg $ 4.700,00  $      -   152.199,00 715.335.300,00$       1.896,00 8.911.200,00$        145.079,00 

36.2 4-11606 640-13 kg $ 4.700,00  $      -   518.329,70 2.436.149.590,00$       84.126,00 395.392.200,00$       516.873,70 

36.3 4-11603 640-13 kg $ 4.700,00  $      -   64.999,40 305.497.180,00$       -   -$       61.542,90 

37 4 640-13 Kg 58.597,00 $ 4.963,00  $  290.816.911,00 - -$  -$                                                    -   
37.1 4-11604 640-13 Kg $ 4.963,00  $  - 4.320,00 21.440.160,00$  - -$  1.628,80

38 6 661-13 m 609,00 $ 634.703,00  $      386.534.127,00 77,60 49.252.952,80$       -$       77,60 

38.1 6-11604 661-13 m $ 634.703,00  $      -   700,00 444.292.100,00$       55,00 34.908.665,00$       654,40 

39 6 663.3P m 47.086,00 $ 24.918,00  $  1.173.288.948,00 8.969,00 223.489.542,00$  -$  8.969,00
39.1 6-11604 663.3P m $ 24.918,00  $  - 23.612,00 588.363.816,00$  - -$  22.444,70

40 6 671-13 m3 6.240,00 $ 606.138,00  $      3.782.301.120,00 -   -$       -$                                                         -   

40.1 6-11604 671-13 m3 $ 606.138,00  $      -                                                                                                 -   -$                                                        -   -$                                                         -   

41 6 672-13 m 15.300,00 $ 73.550,00  $      1.125.315.000,00 20,00 1.471.000,00$       -$       20,00 

41.1 6-11605 672-13 m $ 73.550,00  $      -   928,10 68.261.755,00$       -   -$       928,10 

42 8 673-13 m2 72.280,00 $ 8.833,00  $  638.449.240,00 35.404,90 312.731.481,70$  -$  35.404,90
42.1 8-11604 673-13 m2 $ 8.833,00  $  - 98.626,00 871.163.458,00$  - -$  98.169,40
43 2 673-13 m3 35.417,00 $ 109.573,00  $  3.880.746.941,00 5.746,90 629.705.073,70$  -$  5.746,90

43.1 2-11604 673-13 m3 $ 109.573,00  $      -   40.772,00 4.467.510.356,00$       -   -$       40.134,40 

44 6 673.3P m 11.368,00 $ 109.918,00  $  1.249.547.824,00 - -$  -$                                                    -   
44.1 6-11604 673.3P m $ 109.918,00  $  - 1.027,00 112.885.786,00$  - -$  1.012,00
45 6 674-13 m 16.925,00 $ 117.162,00  $  1.982.966.850,00 - -$  -$                                                    -   

45.1 6-11606 674-13 m $ 117.162,00  $  - 100,00 11.716.200,00$  - -$                                                    -   

46 6 681-13 m3 1.292,00 $ 240.205,00  $      310.344.860,00 958,00 230.116.390,00$       -$       958,00 

46.1 6-11606 681-13 m3 $ 240.205,00  $      -   1.880,00 451.585.400,00$       28,00 6.725.740,00$        1.818,00 

VI - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

47 8 m 103.524,00 $ 1.804,00  $      186.757.296,00 369.484,00 666.549.136,00$       -$       369.484,00 

47.1 8-11607 m $ 1.804,00  $      -   1.148.516,00 2.071.922.864,00$       36.612,00 66.048.048,00$       1.133.435,00 

48 8 m2 350,00 $ 22.657,00  $      7.929.950,00 243,00 5.505.651,00$       -$       243,00 

48.1 8-11607 m2 $ 22.657,00  $      -   10.107,00 228.994.299,00$       443,00 10.037.051,00$       5.107,70 

49 8 u 1.644,00 $ 8.328,00  $      13.691.232,00 -   -$       -$                                                         -   

49.1 8-11607 u $ 8.328,00  $      -   11.644,00 96.971.232,00$       -   -$       1.644,00 

50 4 u 196,00 $ 393.178,00  $      77.062.888,00 -   -$       -$                                                         -   

50.1 4-11607 u $ 393.178,00  $      -   461,00 181.255.058,00$       16,00 6.290.848,00$        74,00 

51 4 u 20,00 $ 322.901,00  $      6.458.020,00 -   -$       -$                                                         -   

51.1 4-11607 u $ 322.901,00  $      -   50,00 16.145.050,00$       -   -$                                                         -   

52 4 720-13 u 27,00 $ 251.841,00  $      6.799.707,00 -   -$       -$                                                         -   
52.1 4-11607 720-13 u $ 251.841,00  $      -   27,00 6.799.707,00$       -   -$                                                         -   
53 4 730-13 m 4.100,00 $ 228.676,00  $      937.571.600,00 -   -$       -$                                                         -   

53.1 4-11607 730-13 m $ 228.676,00  $      -   1.448,00 331.122.848,00$       -   -$       1.393,00 
54 4 730-13 u 100,00 $ 102.870,00  $  10.287.000,00 - -$  -$                                                    -   

54.1 4-11607 730-13 u $ 102.870,00  $  - 160,00 16.459.200,00$  2,00 205.740,00$   2,00
55 4 740-13 u 1.039,00 $ 21.965,00  $  22.821.635,00 - -$  -$                                                    -   

55.1 4-11607 740-13 u $ 21.965,00  $  - 800,00 17.572.000,00$  33,00 724.845,00$   66,00
VII - OBRAS VARIAS

56 6 800-13 m 300,00 $ 17.353,00  $      5.205.900,00 -   -$       -$                                                         -   
56.1 6-11606 800-13 m $ 17.353,00  $      -   98,50 1.709.270,50$       -   -$       35,00 
57 6 800-13 m 150,00 $ 33.469,00  $      5.020.350,00 -   -$       -$                                                         -   

57.1 6-11606 800-13 m $ 33.469,00  $      -   5.070,00 169.687.830,00$       -   -$                                                         -   
58 6 810-13 m2 16.120,00 $ 18.372,00  $      296.156.640,00 -   -$       -$                                                         -   

58.1 6-11606 810-13 m2 $ 18.372,00  $      -   120,00 2.204.640,00$       -   -$                                                         -   
VIII - TRANSPORTES

59 3 900-13 m3-km 8.935.784,00 $ 1.100,00  $      9.829.362.400,00 53.013,00 58.314.300,00$       -$       53.013,00 

59.1 3-11608 900-13 m3-km $ 1.100,00  $      -   5.078.911,50 5.586.802.650,00$       11.296,00 12.425.600,00$       4.702.631,90 

60 3 900-13 m3-km 607.500,00 $ 1.100,00  $      668.250.000,00 472.934,00 520.227.400,00$       -$       472.934,00 

60.1 3-11608 900-13 m3-km $ 1.100,00  $      -   1.436.109,50 1.579.720.450,00$       20.966,00 23.062.600,00$       1.416.128,90 

ÍTEM NO PREVISTOS

61 8 700.1.P m $ 1.443,00 -   -$       -$                                                         -   

61.1 8-11607 700.1.P m $ 1.443,00 225.494,00 325.387.842,00$       -   -$       225.284,00 

62 8 700.3.P m2 $ 19.052,00 -   -$       -$                                                         -   

62.1 8-11607 700.3.P m2 $ 19.052,00 880,10 16.767.665,20$       -   -$       879,70 

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado 
retroreflectiva

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 
cm 
Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 
cm 

Captafaros

Manual de Señalización Vial 2015
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de 
pavimentos

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

Captafaros

Suministro y aplicación de imprimante acrílico para
línea de demarcación en pavimento.

Suministro y aplicación de imprimante acrílico para
línea de demarcación en pavimento.

Suministro y aplicación de imprimante acrilico para
linea de demarcación en pavimento.

Suministro y aplicación de imprimante acrilico para
linea de demarcación en pavimento.

Poste de referencia
Poste de referencia
Defensa metálica 
Defensa metálica 
Sección final
Sección final

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera
Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto
Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto
Protección de Taludes con bloques de césped

Protección de Taludes con bloques de césped

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para 
distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para 
distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)

Concreto clase 14 MPA
Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de 
pavimentos

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa.
Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa.

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm
Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo 

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo 

Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo 

Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo 

Geotextil Tipo II no tejido
Geotextil Tipo II no tejido
Material granular drenante

Material granular drenante

Geodren
Geodren
Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.
Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado 
retroreflectiva

 $      248.134.663,00 
 $      237.064.140,00 

 $      1.705.572.511,00 

 $      200.468.160,00 

 $      681.871.112,00 

 $      2.429.306.484,00 

 $      289.251.724,00 

 $      -   
 $      8.083.734,00 

 $      49.252.953,00 

 $      415.349.645,00 

 $      223.489.542,00 
 $      559.277.034,00 

 $      -   

 $      -   

 $      1.471.000,00 

 $      68.261.755,00 

 $      312.731.483,00 
 $      867.130.310,00 
 $      629.705.074,00 

 $      4.397.646.612,00 

 $      -   
 $      111.237.016,00 
 $      -   
 $      -   

 $      -   

 $      -   

 $      230.116.390,00 

 $      436.692.690,00 

 $      666.549.136,00 

 $      2.044.716.740,00 

 $      5.505.651,00 

 $      115.725.160,00 

 $      -   

 $      13.691.232,00 

 $      -   

 $      29.095.172,00 

 $      -   

 $      -   

 $      -   
 $      -   
 $      -   
 $      318.545.668,00 
 $      -   
 $      205.740,00 
 $      -   
 $      1.449.690,00 

 $      -   
 $      607.355,00 
 $      -   
 $      -   

 $      58.314.300,00 

 $      5.172.895.090,00 

 $      520.227.400,00 

 $      1.557.741.790,00 

 $      -   

 $      325.084.812,00 

 $      -   

 $      16.760.044,00 



FECHA 24 11 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 32 7.752.008.636,00$        MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17/03/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1912 DE 2020 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

No. DE ORDEN 
GRUPO 

DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓNCONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CONDICIONES ACTUALIZADAS    
Última Acta de Modificación No. 14

de fecha: 11-2023

CONSORCIO SAIN

DESCRIPCIÓN ÍTEM

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

VALOR

214.979.857.834,00$       

SMCN- GRUPO CENTRO SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA:

1684 DE 2020 DIECIOCHO (18) MESES

(Día / Mes / Año)

1 OCT 23 - 31 OCT 23

TREINTA Y CUATRO (34) MESES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

1

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VERSIÓN

PÁGINA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

CONSORCIO ISLA SANTANDER 153.011.879.099,00$       
(Según contrato principal)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023

N/A

(Indique día/mes/año)

61.967.978.735,00$        
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

(Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1

N/A

63 8 461.1.P m3 $ 57.011,00 -   -$       -$                                                         -   

63.1 8-11603 461.1.P m3 $ 57.011,00 38.389,40 2.188.618.083,40$       -   -$       38.389,40 

64 6 663.1.1 663.1.1 m $ 1.575.574,00 -   -$       -$                                                         -   

64.1 6-11604 663.1.1 663.1.1 m $ 1.575.574,00 730,00 1.150.169.020,00$       20,00 31.511.480,00$       719,90 

65 8 450.1.P m3 $ 801.420,00 -   -$       -$                                                         -   

65.1 8-11603 450.1.P m3 $ 801.420,00 15.489,00 12.413.194.380,00$        58,00 46.482.360,00$       15.369,40 

66 8 7P m $ 361.131,00 -   -$       -$                                                         -   

66.1 8-11607 7P m $ 361.131,00 84,00 30.335.004,00$       -   -$       45,00 

67 6 8P m2 $ 31.539,00 -   -$       -$                                                         -   

67.1 6-11606 8P m2 $ 31.539,00 3.029,00 95.531.631,00$       -   -$       2.858,80 

68 6 9P und $ 1.771.103,00 -   -$       -$                                                         -   

68.1 6-11606 9P und $ 1.771.103,00 376,00 665.934.728,00$       -   -$       354,00 

69 6 10P m2 $ 19.549,00 -   -$       -$                                                         -   

69.1 6-11606 10P m2 $ 19.549,00 2.250,00 43.985.250,00$       -   -$       1.908,00 

70 2 230-2P m3 $ 58.891,00 -   -$       -$                                                         -   

70.1 2-11602 230-2P m3 $ 58.891,00 40.704,00 2.397.099.264,00$       236,00 13.898.276,00$       38.760,00 

71 2 230.3P m3 $ 24.577,00 -   -$       -$                                                         -   

71.1 2-11602 230.3P m3 $ 24.577,00 13.610,00 334.492.970,00$       1.003,00 24.650.731,00$       13.503,00 

72 2 11P m2 $ 81.678,00 -   -$       -$                                                         -   

72.1 2-11602 11P m2 $ 81.678,00 41.365,00 3.378.610.470,00$       -   -$       41.365,00 

73 2 12P m2 $ 70.056,00 -   -$       -$                                                         -   

73.1 2-11604 12P m2 $ 70.056,00 128.822,00 9.024.754.032,00$       -   -$       126.922,00 

74 8 450.10P m3 $ 934.237,00 -   -$       -$                                                         -   

74.1 8-11603 450.10P m3 $ 934.237,00 24.877,00 23.241.013.849,00$        -   -$       24.846,70 

75 2 310-13 1P m3 $ 34.803,00 -   -$       -$                                                         -   

75.1 2-11606 310-13 1P m3 $ 34.803,00 71.500,00 2.488.414.500,00$       -   -$       49.924,00 

76 2-11602 13P m2 $ 71.053,00 79.206,00 5.627.823.918,00$       -   -$       77.834,00 

77 3-11608 900.13 m3-E $ 1.097,00 2.105.926,02 2.310.200.843,94$       58.956,00 64.674.732,00$       2.045.755,00 

78 6-11603 500.2 m3 $ 963.552,00 1.651,00 1.590.824.352,00$       50,00 48.177.600,00$       1.651,00 

79 6-11606 621.13 m $ 2.684.620,00 530,00 1.422.848.600,00$       -   -$       480,00 

80 6-14102 621.14 m $ 2.684.620,00 252,00 676.524.240,00$       -   -$       120,00 

81 1-11601 210.13P m3 $ 122.400,00 7.528,00 921.427.200,00$       -   -$       7.528,00 

82 4-11606 621.5 m $ 3.658.725,00 145,00 530.515.125,00$       -   -$       145,00 

83 4-14102 621.6 m $ 3.658.049,00 105,00 384.095.145,00$       -   -$       105,00 

84 6-11603 500.3P m3 $ 1.121.979,00 430,00 482.450.970,00$       -   -$       342,00 

85 6-11603 500.4P m $ 19.634,00 430,00 8.442.620,00$       -   -$                                                         -   

86 6-11606 630.1 m3 $ 879.382,00 289,00 254.141.398,00$       -   -$       289,00 

87 1-11606 210.1.1 m3 $ 10.017,00 293.875,30 2.943.748.880,10$       8.422,00 84.363.174,00$       293.795,00 

88 8-11603 450.2.3P m3 $ 1.238.661,00 7.452,86 9.231.564.543,14$       2.546,00 3.153.630.906,00$       7.452,00 

89 6-11604 663.1.2 ml $ 3.769.815,00 136,00 512.694.840,00$       -   -$       136,00 

90 5-14103 650.2 kg $ 16.271,00 354.753,00 5.772.186.063,00$       10.602,00 172.505.142,00$       353.399,00 

91 3-11608 650.3 kg $ 339,00 354.753,00 120.261.267,00$       87.280,00 29.587.920,00$       303.807,00 

92 5-14103 650.4 kg $ 6.136,00 354.753,00 2.176.764.408,00$       103.364,00 634.241.504,00$       310.010,00 

576,40-$       

Ajuste el Peso

133.797.906.926,00$       $ 182.674.004.673,00 $5.729.645.333,00

* 10.866.073.596,00$       21.736.346.491,00$        -$       

* 180.803.590,00$        180.803.590,00$       -$       

* 144.844.784.112,00$       204.591.154.754,00$        5.729.645.333,00$       

* 1.058.481.115,00$       1.495.089.208,00$       41.870.485,00$       

145.903.265.227,00$       206.086.243.962,00$        5.771.515.818,00$       

910.000.000,00$        910.000.000,00$       
172.900.000,00$        ,, 172.900.000,00$       -$       

1.082.900.000,00$       1.082.900.000,00$       -$       

1.500.000.000,00$       431.250.000,00$       

285.000.000,00$       81.937.500,00$       

1.785.000.000,00$       513.187.500,00$       

360.000.000,00$        360.000.000,00$       -$       

* 5.665.713.872,00$       5.665.713.872,00$       1.604.131.503,00$       
*
* 153.011.879.099,00$  214.979.857.834,00$   7.888.834.821,00$  

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30,0 %
Utilidad 5,0 %

%
35,05%
50,0%
96%

3,58%

Mezcla densa en caliente tipo mdc-19 para parcheo 

Conformación de jarillon para encauce de rio

Conformación de jarillon para encauce de rio

Material de mejoramiento para subrasante

Material de mejoramiento para subrasante

Material clasificado para relleno de geoceldas

Material clasificado para relleno de geoceldas

Geocelda para refuerzo de terraplenes y capas granulares.
geodren triplanar 

Geocelda para refuerzo de terraplenes y capas granulares.
geodren triplanar 

Geodren Triplanar

Geodren Triplanar

Mezcla densa en caliente tipo mdc-19 para parcheo 

Geocelda para refuerzo de terraplenes y capas granulares de 31 cm de diámetro de celda y 15 cm de 
altura

Excavacion en Roca a cielo abierto por implosión mediante la implementación de tecnologías expansivas 
no explosivas

Concreto clase 28 MPA Acelerado a 7 dias 

Transporte de Estructura Metálica

Reciclado de pavimento asfático en frio en el lugar

Reciclado de pavimento asfático en frio en el lugar

Mezcla Densa en Caliente MDC-25

Suministro e instalación de resalto de plastico

Tuberia de plástico tipo Novafort de 36"

Tuberia de plástico tipo Novafort de 36"

Mezcla Densa en Caliente MDC-25

Geotextil tejido de poliéster de 650 kn/m.

Geotextil tejido de poliéster de 650 kn/m.

Suministro e instalación de resalto de plastico

Manto permanente de fibras de alto modulo de 50 kn/m

Manto permanente de fibras de alto modulo de 50 kn/m

Contenedor en geotextil de poliester de alto modulo de 150 kn/m, incluye llenado con material de sitio

Contenedor en geotextil de poliester de alto modulo de 150 kn/m, incluye llenado con material de sitio

61.730.908.358,00$        

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS Y/O SITIOS INESTABLES

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS Y/O SITIOS INESTABLES

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS Y/O SITIOS INESTABLES

ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD (Incluye IVA)

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) (J)

SUBTOTAL BÁSICO DE  OBRAS (A)

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA ( C)

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

VALOR IVA  (OBRA) ( E)

2.294.540.972,00$        

VALOR TOTAL

Valor
Valor Anticipo Otorgado 64.025.449.330,00$        

2.864.822.667,00$        Valor Amortizado Presenta Acta
Valor Amortizado Acumulado

177.916.777.882,0$        

11.622.998.718,0$        

-$        

189.539.776.600,0$        

 $      -   

 $      2.188.618.084,00 

 $      -   

 $      1.134.255.723,00 

 $      -   

 $      12.317.344.548,00 

 $      -   

 $      16.250.895,00 

 $      -   

 $      90.163.693,00 

 $      -   

 $      626.970.462,00 

 $      -   

 $      37.299.492,00 

 $      -   

 $      2.282.615.160,00 

 $      -   

 $      331.863.231,00 

 $      -   

 $      3.378.610.470,00 

 $      -   

 $      8.891.647.632,00 

 $      -   

 $      23.212.706.469,00 

 $      -   

 $      1.737.504.972,00 

12.964.005,0$        

2.493.319.669,0$        

195.919.746.143$        

1.385.098.368,8$        

190.924.874.968,8$        

1.082.900.000,0$        

1.181.250.000,0$        

 $      5.530.339.202,00 

 $      2.244.193.235,00 

Pavimento de concreto Hidraulico fraguado rapido
(FAST TRACK), acelerado a 1 dia.

 $      1.590.824.352,00 

Pilote en concreto clase C 28 Mpa de diámetro 1.3 m para obras geotécnicas y mitigación ambiental, 
incluye excavaciones, soporte temporal, concreto Tremie, bombeo (no incluye acero de refuerzo) 

 $      1.288.617.600,00 

Pilote en concreto clase C 28 Mpa de diámetro 1.3 m para subestructura y cimentación de puentes, incluye 
excavaciones, soporte temporal, concreto Tremie, bombeo (no incluye acero de refuerzo)

 $      322.154.400,00 

 $      921.427.200,00 

Camisa para pilotes para muros en obras geotécnicas y mitigación ambiental  $      530.515.125,00 

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y prestamos, entre cien 
metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia

 $      384.095.145,00 

Concreto Hidráulico MR 43 acelerado a 1 dia para reparación de losas de concreto existentes  $      383.716.818,00 

Sello de juntas para pavimento hidraulico existente  $      -   

 $      254.141.398,00 

Excavación sin clasificar de la explanación y canales  $      2.942.944.515,00 

Mezcla densa en caliente MDC-19 con Asfalto Modificado con polimeros Tipo 2B + Aditivado al 1,5% con 
Mejorador de Adherencia

 $      9.230.501.772,00 

Camisa para pilotes para puentes en subestructura y cimentación de puentes

Valor Saldo por Amortizar

224.437.500,0$        

1.405.687.500,0$        

Suministro e instalacion de tuberia plastica para alcantarilla 48  $      512.694.840,00 

Fabricación de Estructura Metálica.  $      5.750.155.129,00 

910.000.000,0$        

172.900.000,0$        

 $      102.990.573,00 

Montaje de Estructura Metálica.  $      1.902.221.360,00 

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)



FECHA 24 11 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 32 7.752.008.636,00$        MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17/03/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1912 DE 2020 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

No. DE ORDEN 
GRUPO 

DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓNCONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CONDICIONES ACTUALIZADAS    
Última Acta de Modificación No. 14

de fecha: 11-2023

CONSORCIO SAIN

DESCRIPCIÓN ÍTEM

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

VALOR

214.979.857.834,00$       

SMCN- GRUPO CENTRO SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA:

1684 DE 2020 DIECIOCHO (18) MESES

(Día / Mes / Año)

1 OCT 23 - 31 OCT 23

TREINTA Y CUATRO (34) MESES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

1

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VERSIÓN

PÁGINA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

CONSORCIO ISLA SANTANDER 153.011.879.099,00$       
(Según contrato principal)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023

N/A

(Indique día/mes/año)

61.967.978.735,00$        
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

(Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1

N/A

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.
* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES
11601

VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA 

 $ 5.771.515.818 11602
5.870.451.036$       1 Obras de Explanación 278.150.213,00$        

 $ - 
11603

11.361.851.869$       2 Sub-bases y bases 252.052.761,00$        

 $ - 
11604

25.468.757.482$       3 Transporte de materiales 129.750.852,00$        

 $ 513.187.500 11605
2.707.156.512$       4 Aceros y elementos metálicos 411.524.833,00$        

 $ - 
11606

31.524.062.511$       5 Acero Estructural y cables de acero 806.746.646,00$        

 $ - 11607
3.195.484.189$       6 Concretos, morteros y obras varias 478.463.864,00$        

 $ 1.604.131.503 11608
607.355$       7 Concreto para superestructuras -$        

 $ - 
14103

7.309.178.578$       8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 
geotextiles

3.372.956.164,00$       

 $ 7.888.834.821 14102
90.479.228.349$       (N) Ítems no sujetos a ajuste -$        

177.916.777.882$        

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

VALOR ACUMULADO 

5.380.435.125,00$   
21.500.200.138,00$   
62.883.434.553,00$   
31.893.090.443,00$   

68.261.755,00$   
14.249.359.483,00$   

2.881.525.153,00$   
9.077.820.688,00$   
7.652.376.489,00$   

706.249.545,00$   
156.292.753.372,00$        

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman

Firma: Firma:
Nombre:  SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE Nombre: SANTIAGO PAÉZ TALERO 
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista Interventor
Matricula No: 05202-66520 ANT Matricula No: 25202-40972 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del
presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

VI

VII

VIII 35.488.200$        

IX 4.303.723.825$         

TOTAL 5.729.645.333$        

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)  $ -   83.306.532$        

 $ 1.591.113.303,00  $ 13.018.200,00 -$         GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)  $ -   

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $ 7.752.008.636,00  $ 136.826.185,00 

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

4.  El valor basico del acta es  $  7,752,008,636.00 y la amortización es $2864822 667,00 equivalente al 050%, el valor de IVA es  $  136,826,185,00. la factura es  $  5,024,012,154.00

5. El valor del acta basico es  $  7,752,008,636.00, la amortización es 50% que corresponde en la presente acta a  $2864822 667,00

680.731.114$        11606 - Obras geotécnicas y mitigación ambiental
11607 - Señalización y control de transito 83.306.532$        

7.752.008.636$         
4.887.185.969$         

5.024.012.154$         
CINCO MIL VEINTICUATRO MILLONES DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

OBSERVACIONES:

Para la presente acta de recibo parcial de obra No. 32 correspondiente al mes de Octubre de 2023, y  teniendo en cuenta el Acta de Reclasificación  de items del día 20 de septiembre de 2022 en donde se incorpora el indice ICOCIV (ver columna GRUPO DE AJUSTE (ICCP-ICOCIV), la Resolución N° 320 de 26 de enero de 2022, “Por la cual 
el Instituto Nacional de Vías adopta el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra a precios unitarios” y la Resolución N° 2845 de 3 de agosto del 2022 "Por la cual el Instituto Nacional de Vías adopta el procedimiento para la implementación del índice de costos de la construcción de obras 
civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra con fórmula de ajuste"; se relacionan los valores de las actividades ejecutadas en la presente acta y los acumulados a la fecha para cada uno de los nuevos grupos de ajuste según los indices ICOCIV en la siguiente tabla:

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica): ICOCIV

** Debe corresponder con los capitulos constructivos señalados por el DANE.

CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALOR PRESENTE ACTA 

11601 - Preliminares y explanación 170.561.899$        
11602 - Afirmados, subbases y bases
11603 - Pavimentos asfalticos / concreto

83.175.877$        
3.345.048.665$         

11604 - Estructuras hidráulicas y drenajes 430.323.748$        
11605 - Obras de urbanismo -$         

129.750.852$        

TOTAL ICOCIV 5.729.645.333$         

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

VALOR ACUMULADO 

I 172.991.519$        14.834.103.690$         

IV

V 7.652.376.489$         

22.803.091.044$         

-$         

76.802.073.820$         

41.295.882.697$         

9.656.362.388$         

4.872.887.754$         -$         

995.180.208$        

 $ -   

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

VALOR BÁSICO PRESENTE MES IVA G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA 

OBRA  $ 5.729.645.333,00 

IMPLEMENTACION PROTOCLO DE 
BIOSEGURIDAD POR COVID -19

 $ -    $ -   

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS 
ADICIONALES

 $ -    $ -   

 $ -    $ -   
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 
DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN

ESTUDIOS Y DISEÑOS  $ 431.250.000,00  $ 81.937.500,00 

 $ 41.870.485,00 

11608 - Transporte y sobre acarreos
14103 - Estructura,subestructura, supestructura y andenes
14102 - Subestructura y cimentación

806.746.646$        
-$         

II 42.197.250$        

III 96.757.799$        

Firmado 

digitalmente por 

SANTIAGO PAEZ 

TALERO



% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO

ANTICIPO _________ ACTA DE OBRA X 32

PAGO ANTICIPADO _________ ACTA DE INTERVENTORIA _____________ _____________________

ACTA DE AJUSTE _____________ _____________________
DESEMBOLSO _________

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO _____________ _____________________

CUAL? _________________________ _____________ _____________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 859822 RUBRO No. C-2401-0600-86-0-2401029-02 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO $5.024.012.154

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

Formulado   RP859822;20;5024012154
Texto Libre SMCN G CEN - ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 32 CONT 1684 CONSORCIO ISLA SANTANDER NIT:  901.441.547-7
Asunto SMCN G CEN - ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 32 CONT 1684 CONSORCIO ISLA SANTANDER NIT:  901.441.547-7  RP859822;20;5024012154

1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

DE 

PERIODO

CONTRATO N°: 1684 DE 2020

REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORÍA
SANTIAGO PAÉZ TALERO 

1 OCT 23 - 31 OCT 23

$5.024.012.154



Contrato N° Contratista

Objeto del Contrato  

Valor básico Período

Item
Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 
Conservación)

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

0

VALOR CON IVA
-$    

138.795.302$    
131.643.680$    
35.139.163$    

-$    
-$    

19.719.550$    
18.555.000$    

136.798.821$    
390.351.143$    
871.002.660$    

VALOR CON IVA
-$    

25.536.022$    
70.276.782$    

468.308.632$    
125.711.104$    

4.307.851.037$    
4.997.683.576$    

VALOR CON IVA
2.020.148.585$    

-$    
-$    

2.020.148.585$    

7.888.834.821$    

05202-66520 ANT.

CONTRATISTA INTERVENTOR

5503 PR 131 + PR 134 +200 -$    -$     
PR 5 + 315 a  PR 5 + 973 -$     

19.719.550$     -$     
18.555.000$     18.555.000$     

527.149.965$     

5503

5503 PR 91 + 500 a PR 97 + 500
5503 PR 127 + 500 a PR127 + 500 527.149.965$     

PR 076 + 300 a PR 78 +000 19.719.550$     

PR 10 + 000 a PR 12 + 000 25.536.022$     

5503
5504 PR 7 + 479 a  PR 8 + 066 -$    -$     
5504

-$    

5504 PR 27 + 835 a PR 28 + 060 70.276.782$     -$     
5504 PR 34 + 000 a PR 36 + 550 468.308.632$     
5504 PR 58 +200 a PR 58 + 640 125.711.104$     

PR 75 +524 a PR 98 + 079 4.307.851.037$     5504
5505 PR 0 + 00 a PR 68 +520 2.020.148.585$     -$     

7.888.834.821$    -$     TOTALES

PÁGINA 1 DE 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

1684 DE 2020 CONSORCIO ISLA SANTANDER

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA 
REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MÓDULO 1. 

Acta Obra N° 32 7.752.008.636$     1 OCT 23 - 31 OCT 23

Valor Incluido Iva  $    7.888.834.821 

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (codigo 
vía)

Denominación  (Carretera - Puente-
Tunel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido IVA Estudios 
diseños

Subtotal

5503 PR 0 + 500  PR 41 +000 305.578.146$     -$     305.578.146$     

NIT DEPARTAMENTO  2
MUNICIPIO 1

-$     
25.536.022$     
70.276.782$     

468.308.632$     
125.711.104$     

4.307.851.037$    
2.020.148.585$    

TIPACOQUE
COVARACHIA

-$     

7.888.834.821$    

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1 BOYACÁ VALOR SIN IVANIT
MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 2 ENCISO
MUNICIPIO 3 SAN JOSÉ DE MIRANDA
MUNICIPIO 4 MÁLAGA
MUNICIPIO 5 CONCEPCIÓN
MUNICIPIO 6 CERRITO

TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER

NIT DEPARTAMENTO  3 NORTE DE SANTANDER VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1 CHITAGA 1.960.786.954$    

1.960.786.954$    

MUNICIPIO 2 CACOTA
MUNICIPIO 3 PAMPLONA

SANTIAGO PAEZ TALERO

CONSORCIO SAIN

25202-40972 CND

TOTAL DEPARTAMENTO 3
VALOR TOTAL BASICO

TOTAL 7.752.008.636$    

SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
CONSORCIO ISLA SANTANDER

MUNICIPIO 3 CERINZA
MUNICIPIO 4 BELÉN

137.694.469$     
130.575.336$     
34.884.240$     

DUITAMA
MUNICIPIO 2 SANTA ROSA DE VITERBO

19.576.491$     

MUNICIPIO 5 TUTAZÁ
MUNICIPIO 6 SATIVANORTE
MUNICIPIO 7 SUSACON

SOATA 22.080.450$     MUNICIPIO 8

124.713.930$     
4.256.308.894$    
4.940.588.157$    

135.688.642$     
370.133.898$     
850.633.526$    

VALOR SIN IVA

25.350.766$     
69.706.456$     

464.508.111$     

TOTAL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

SANTANDER
CAPITANEJO

MUNICIPIO 9
MUNICIPIO 10

 

Firmado digitalmente 

por SANTIAGO PAEZ 

TALERO



Soportes: Actas de reunión - Registros 
fotográficos - Facturas

Se han cobrado las siguientes 

450.000$       1.350.000$       Campañas 3 X 1.422.293$       

4

0 -$       4,5% -$       

OCTUBRE
Í

T

E

M

ACTIVIDAD
CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

No. CONTRATO DE 
OBRA / AÑO  

-$       

0Perifoneo -$       4,5% -$       -$       3 1.422.293$       

800.000$       4,5% 42.840$      842.840$       

1.740.000$       X 1.833.177$       0 -$       

1.053.550$       -$       1.000$        1.000.000$       

-$       

290.000$       

-$       4,5%1.053.550$       0 -$       X

-$       4,5% -$       -$       8

14

2.359.952$       

-$       6 1.896.390$       -$       

VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
PÁGINA

MASPS-MN1-IN-3-FR-6

1

X

Abanicos 

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA

No. CONTRATO DE 
INTERVENTORIA / AÑO  

1912 de 2020

Volantes 
Unitario 4,5%

PRE-ACTA FECHA
24 NOVIEMBRE 2023

(Día / Mes / Año)

OBJETO DEL CONTRATO

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Santander

UNIDAD VALOR UNITARIO ($) 
VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL($) 

CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

32TIPO DE DOCUMENTO

790.162$       

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

OBSERVACIONESVALOR 
EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

2.107.100$       0 -$       5000

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM

PROYECTO

R

E

E

M

VALOR OTROS 
MES ($)

OTROS * 
(%)

SMCN - GRUPO CENTRO 
1684 de 2020

Otra:

8000 250$        2.000.000$       1.316.938$       -$       

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - 
PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA 

PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MÓDULO 1. 

CANTIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

Valla publicitaria tipo pancarta Unitario 8 280.000$       2.240.000$       X 2.359.952$       

CÓDIGO

Unitario 1000 1000

Pasacalles de 1m x 6m en banner e 
impresión digital

Unitario 6 300.000$       1.800.000$       X 1.896.390$       0 -$       4,5%

INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL
2023

No.
FECHA 3

5
INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL

VALOR 
POR EJECUTAR  ($)

VALOR GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 
EJECU. MES

VALOR BÁSICO 
EJECU. MES  ($) 

VALOR MES GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

Unitario 6

2.001.745$       1.980.674$       301.880.000$       

Avisos con estructura metálica 

-$       

Soportes: Factura- registros 
fotográficos 

0

Campaña # 1 Bolsas de cambrel Unitario 1000 1.100$        1.100.000$       X 1.158.905$       

5.Logística para reuniones extraordinarias Unitario 18 300.000$       5.400.000$       X 5.689.170$       

6-$       

4. Cuñas radiales Campañas 31 940.000$       29.140.000$        X 30.700.447$        2

2, Información y 
Divulgación

-$       4,5% -$       -$       
Campaña # 3 Biciusuarios 

5.198.742$       

0

0

Campaña # 2 Taller pedagógico de 
seguridad vial 

Kit de seguridad vial 
Global 150 29.270$      4.390.500$       X 4.625.611$       

Unitario 500 9.869$        4.934.500$       X

-$       4,5%

-$       1000 1.158.892$       13$       

-$       -$       150 4.625.464$       147$        

4,5% -$       -$       3000 1.137.834$       -$       

1.833.177$       

28.698.702$        4,5%

-$       

2.545.740$       3.143.430$       

4,5% -$       

Soportes: cuentas de cobro - 
certifciados de emisión - audios 
En la presente preacta se está 

cobrando los meses de septiembre y 
octubre de 2023

100.674$       

1. Pasacalles con medida de 2m de 
ancho x 1.50m de alto 

Unitario 6 150.000$       900.000$       X

X 700.000$       

948.195$       6 900.000$       4,5% 48.195$      948.195$       6

Unitario 6 350.000$       2.100.000$       2.212.455$       2 4,5%
2. Pasacalles de 1m x 7m en banner e

impresión digial 

948.195$       -$       

X

37.485$      737.485$       2 737.485$       1.474.970$       

500 5.198.742$       0$      

-$       

Soportes: Factura- registros 
fotográficos 

3. Avisos de 1.5 m x 2.3m en lona y 
ojalete 

Unitario 6 200.000$       1.200.000$       1.264.260$       6 4,5% 64.260$      1.264.260$       6 1.264.260$       -$       
Soportes: Factura- registros 

fotográficos 

Folletos inicio de Contrato Unitario 3000 360$        1.080.000$       1.137.834$       0

X 1.200.000$       



7. 
Obra
s 
con 
parti

X

X

X

0$      

53.305.540$        53.305.540$        

3.400.000$       X 3.582.070$       

57.150.528$        

4,5% 56.160.052$        0-$         -$       0

1.427.032$       
Soportes: Facturas - cuentas de cobro 

- listado de asistencia - actas de 
reunión - registros fotográficos 

0-$         

1.045.332$       

0

0$      

57.150.528$        

Mejoramiento y mantenimiento de la 
Institución Educativa Susana Guillemin 
sede Caracoles Alto municipio de Belén 

(Boyacá).

200.000$       

0

-$       

1.896.390$       

6. Logística para reuniones con el Comité 
de Participación Comunitaria 

Unitario 17

-$       -$       0 64.098.042$        60.840.057$        

4,5%

0

1

87.743.819$        

 Adecuación y mantenimiento de la 
cancha de michofutbol del barrio Santo 
Domingo del municipio de Capitanejo- 

Santander. 

Global 1 83.283.963$        83.283.963$        87.743.819$        0 -$       4,5% -$       -$       0

Global 1
 Adecuación de las instalaciones locativas 

de la sede Escuela Rural Siberia del 
municipio del Cerrito- Santander. 

Global 

54.245.672$        

Adecuación de las instalaciones locativas 
de la sede Escuela Rural Llano Grande, 

del municipio de Chitagá (Norte de 
Santander).

54.245.672$        XGlobal 1 -$       -$       4,5%

1

7. Construcción cerramiento hogar 
agrupado e instalación de puertas y 

mantenimiento de baterías sanitarias del 
colegio Carlos Arturo Torres Peña del 
municipio de Santa Rosa de Viterbo 

(Boyacá) 

8. Mejoramiento y mantenimiento del
restaurante escolar de la Escuela N° 1 de 
la I.E. del municipio de Cerinza (Boyacá) 

Mantenimiento del teatro municipal Simón 
Bolívar del municipio de Soatá (Boyacá) 

-$       

7. Obras con
participación 
comunitario 

X

5. Cultura vial y 
participación 
comunitaria

X 56.160.052$        0 -$       

 Mejoramiento y mantenimiento de la 
Institución Educativa Susana Guillemin 
Sede Caracoles Bajo del municipio de 

Belen- Boyaca.

62.713.549$        0 105.355-$       -$       -$       0 62.818.904$        

10.710$      210.710$       15 2.155.038$       

-$       

200.000$       4,5%

4,5% -$       -$       6 851.058$       

64.098.042$        0 -$       4,5%

 Campaña # 4 Talleres Pedagógicos Unitario 6 300.000$       1.800.000$       

Global 1 59.525.935$        59.525.935$        X

4,5% 5.546.009$       109.112.934$      1

60.840.057$        X

X

Global 1

Global 1 94.463.000$        94.463.000$        99.521.494$        4,5% -$       -$       

109.112.934$      1.851.035$       

Soportes: No objeción de INVIAS
Recibido obras Interventoria

Cuenta de cobro OPC
Cuenta de cobro refrigerios

Registros fotográficos
Factura placas (Se instalaron dos 

placas - Una en el Hogar agrupado y 
una en el colegio Carlos Arturo Torres)
El valor de lo logística para la entrega 

es de $1.543.050

Global 1 127.079.185$      127.079.185$      133.884.275$      1 124.952.475$      4,5% 6.691.205$       131.643.680$      1 131.643.680$      2.240.595$       

Soportes: No objeción de INVIAS
Recibido obras Interventoria

Cuenta de cobro OPC
Cuenta de cobro refrigerios

Registros fotográficos
Facturas libros 
Factura placas 

El valor de la logística para la entrega 
es de $1.230.000

105.323.875$      105.323.875$      110.963.969$      1 103.566.925$      

-$       99.521.494$        



X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9. Propuesta de mantenimiento salones
de la Institución Educativa Lucas 

Caballero Calderón sede primaria urbana 
del municipio de Tipacoque (Boyacá)

113.699.613$      113.699.613$      119.788.227$      1 111.629.613$      4,5% 5.977.766$       117.607.379$      1 117.607.379$      2.180.848$       

 10. Mejoramiento de la vía de acceso 
entre las veredas Montecillo del municipio 
de Capitanejo (Santander), Las Tapias del 
municipio de Covarachía (Boyacá) y la vía 

troncal central del norte.

11. Mejoramiento y mantenimiento de La
Institución Educativa San Luis Beltrán 

Sede  Puerto Rico del municipio de 
Covarachía (Boyacá)

12. Adecuación y construcción de 
cerramiento del escenario deportivo La 
Curva, en la vereda Salado Bravo, del 

municipio de San José de Miranda 
(Santander) 

Mantenimiento del auditorio y 
mejoramiento de la cancha de futbol del 

ITAFELCO Sede A, del municipio de 
Concepción (Santander) 

15. Mantenimiento de la cancha de futbo 
del polideportivo municipal de Concepción

(Santander) 

 Mejoramiento y construcción del comedor 
escolar y parque lúdico recreativo de la 

Escuela Rural sede La Platera, del 
municipio de Cerrito (Santander) 

13. Adecuación y mejoramiento de 
espacios deportivos y recreativos que

contribuyan con la conviviencia e 
integración ciudadana en el barrio El 

Tajamar, del municipio de Málaga 
(Santander) 

14. Mantenimiento, reparación y 
adecuación de la infraestructura crítica 

del Instituto Técnico Industrial  del 
municipio de Málaga (Santander) 

Mejoramiento y mantenimiento de la 
escuela rural sede La Macarena vereda 
Loma del Negro adscrita al colegio Peña 

Colorada mediante la construcción de 
placa huella, del municipio de Enciso 

(Santander) 

Global 1

Global 1

Global 1

Global 1

70.529.449$        4,5% 3.776.852$       74.306.301$        

-$       

Soportes: No objeción de INVIAS
Recibido obras Interventoria

Cuenta de cobro OPC
Cuenta de cobro refrigerios

Registros fotográficos
Factura placas

El valor de la logística para la entrega 
es de $1.230.000 

Global 1 135.200.725$      135.200.725$      142.440.724$      1 133.130.725$      4,5% 7.129.150$       140.259.875$      1 140.259.875$      2.180.849$       

Soportes: No objeción de INVIAS
Recibido obras Interventoria

Cuenta de cobro OPC
Cuenta de cobro refrigerios

Registros fotográficos
Factura placas

El valor de la logística para la entrega 
es de $1.230.000 

Global 1 131.972.300$      131.972.300$      139.039.417$      1 129.845.590$      4,5% 6.953.231$       136.798.821$      1 136.798.821$      2.240.595$       

Soportes: No objeción de INVIAS
Recibido obras Interventoria

Cuenta de cobro OPC
Cuenta de cobro refrigerios

Registros fotográficos
Facturas libros 
Factura placas 

El valor de la logística para la entrega 
es de $1.230.000

70.276.782$        2.180.849$       

Soportes: No objeción de INVIAS
Recibido obras Interventoria

Cuenta de cobro OPC
Cuenta de cobro refrigerios

Registros fotográficos
Factura placas 

El valor de la logística para la entrega 
es de $1.230.000

Global 1 110.165.663$      110.165.663$      116.065.034$      4,5% -$       -$       -$       116.065.034$      

68.774.743$        68.774.743$        72.457.630$        1 66.704.743$        4,5% 3.572.039$       70.276.782$        1

1 74.306.301$        2.180.849$       

Soportes: No objeción de INVIAS
Recibido obras Interventoria

Cuenta de cobro OPC
Cuenta de cobro refrigerios

Registros fotográficos
Factura placas 

El valor de la logística para la entrega 
es de $1.230.000

Global 1 110.042.862$      110.042.862$      115.935.657$      1 107.916.152$      4,5% 5.778.910$       113.695.062$      1 113.695.062$      2.240.595$       

Soportes: No objeción de INVIAS
Recibido obras Interventoria

Cuenta de cobro OPC
Cuenta de cobro refrigerios

Registros fotográficos
Facturas libros 
Factura placas 

El valor de la logística para la entrega 
es de $1.230.000

72.599.449$        72.599.449$        76.487.149$        1

-$       149.375.284$      

Global 1 96.001.972$        96.001.972$        101.142.878$      1 93.931.972$        4,5% 5.030.057$       98.962.029$        1 98.962.029$        2.180.848$       

Soportes: No objeción de INVIAS
Recibido obras Interventoria

Cuenta de cobro OPC
Cuenta de cobro refrigerios

Registros fotográficos
Factura placas El valor de la logística 

para la entrega es de $1.230.000

141.782.814$      141.782.814$      149.375.284$      4,5% -$       -$       

-$    Global 1 86.590.030$        86.590.030$        91.226.926$        1 4,5% -$       



X

X

X

X

X

X

X

X

X

X -$       

18. Mejoramiento y mantenimiento de la 
sede I Escuela Agua Blanca – sector 

Calichal adscrita al Instituto Politécnico 
Monseñor Manuel Sorzano González De 

Málaga- Santander.

19. Mantenimiento  de infraestructura 
fisica del Instituto Politecnico Escuela 
Rural Sede "J" ubicada en la vereda El

Barzal del municipio de Málaga 
(Santander) 

20. Mantenimiento  de infraestructura 
fisica  del Instituto  Politecnico  Escuela 
Rural  sede  "H"  ubicada  en la vereda 

Guasimo sector las Tapias del municipio 
de Málaga (Santander)   

Global 1

Global 1

Global 1

114.292.516$      

-$       

-$       

47.953.295$        2.195.685$       

Soportes: No objeción de INVIAS
Recibido obras Interventoria

Cuenta de cobro OPC
Cuenta de cobro refrigerios

Registros fotográficos
Factura placas 

El valor de la logística para la entrega 
es de $1.230.000

46.988.445$        2.212.340$       

Soportes: No objeción de INVIAS
Recibido obras Interventoria

Cuenta de cobro OPC
Cuenta de cobro refrigerios

Registros fotográficos
Factura placas 

El valor de la logística para la entrega 
es de $1.230.000

63.876.693$        2.180.849$       

Soportes: No objeción de INVIAS
Recibido obras Interventoria

Cuenta de cobro OPC
Cuenta de cobro refrigerios

Registros fotográficos
Factura placas 

El valor de la logística para la entrega 
es de $1.230.000

85.578.099$        2.182.616$       

Soportes: No objeción de INVIAS
Recibido obras Interventoria

Cuenta de cobro OPC
Cuenta de cobro refrigerios

Registros fotográficos
Factura placas 

El valor de la logística para la entrega 
es de $1.230.000

129.815.481$      

90.078.525$        

21. Mantenimiento  de infraestructura 
fisica del Instituto Técnico Industrial 

Escuela Rural sede "J" La Planta ubicada 
en la vereda  Calichal municipio de 

Málaga (Santander)  

22. Mantenimiento del Instituto
Politecnico  Escuela  Rural  sede  "E"  

ubicada  en la vereda  Pescadero 
municipio de Málaga (Santander)  

Mantenimiento y adecuación del 
escenario deportivo de vereda Quebrada 

de Vera municipio de Capitanejo del 
departamento de Santander 

Mejoramiento  del escenario deportivo de 
la vereda Mosgua del municipio de Enciso 

Santander

Mejoramiento de vía terciaria mediante 
placa huella en vereda Pichincha, 

municipio de Concepción, departamento 
de Santander 

Global 1

Global 1

Global 1

Global 1

16. Mejoramiento y mantenimiento De La
Institución Educativa Rural Presidente, 

del municipio de Chitagá (Norte de 
Santander).

17. Mejoramiento de la unidad sanitaria 
en la Institución Educativa sede Carrillo,

del municipio de Chitagá (Norte de 
Santander).

77.320.304$        4,5% 4.140.502$       81.460.806$        

46.700.000$        46.700.000$        49.200.785$        1 44.600.109$        4,5%

Global 1 111.189.595$      111.189.595$      117.143.798$      1 109.062.885$      4,5% 5.840.317$       114.903.202$      1 114.903.202$      2.240.595$       

Soportes: No objeción de INVIAS
Recibido obras Interventoria

Cuenta de cobro OPC
Cuenta de cobro refrigerios

Registros fotográficos
Facturas libros 
Factura placas 

El valor de la logística para la entrega 
es de $1.230.000

1 81.460.806$        2.240.595$       

Soportes: No objeción de INVIAS
Recibido obras Interventoria

Cuenta de cobro OPC
Cuenta de cobro refrigerios

Registros fotográficos
Facturas libros 
Factura placas

El valor de la logística para la entrega 
es de $1.230.000 

Global 1 36.155.460$        36.155.460$        38.091.585$        1 34.085.460$        4,5% 1.825.276$       35.910.736$        1 35.910.736$        2.180.849$       

Soportes: No objeción de INVIAS
Recibido obras Interventoria

Cuenta de cobro OPC
Cuenta de cobro refrigerios

Registros fotográficos
Factura placas 

El valor de la logística para la entrega 
es de $1.230.000

79.447.014$        79.447.014$        83.701.402$        1

2.388.336$       46.988.445$        1

47.600.000$        47.600.000$        50.148.980$        1 45.515.918$        4,5% 2.437.377$       47.953.295$        1

83.300.000$        83.300.000$        87.760.715$        1 81.228.322$        4,5% 4.349.777$       85.578.099$        1

62.699.959$        62.699.959$        66.057.542$        1 60.629.959$        4,5% 3.246.734$       63.876.693$        1

85.500.000$        85.500.000$        90.078.525$        4,5% -$       -$       

123.217.200$      123.217.200$      129.815.481$      1 4,5% -$       -$       

108.483.239$      108.483.239$      114.292.516$      4,5% -$       -$    Global 1
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4.819.168$       

0 -$       38.533.918$        

-$       4,5%7.609.589$       

-$       -$       0 -$       1.833.177$       

8.017.082$       

-$       

CANTIDAD 
EJECU. MES

-$       4,5% -$       -$       2.444.236$       

2.320.000$       X 2.444.236$       

2.320.000$       2.320.000$       X 2.444.236$       1

Caminata Ecológica Pet Friendly Unitario

CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 
VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 
SOCIOPREDIAL($) 

Proyectos del Aula a la obra Unitario 1 4.574.219$       4.574.219$       X

OTROS * 
(%)

4,5%

20

4,5%

0

X

2.444.236$       0

0

0

1

-$       0 -$       

-$       0 -$       

1 8.017.082$       0$      

OBSERVACIONESVALOR 
EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

CANTIDAD 
EJECU. 

ACUMU. **

0$      

-$       0

-$       

4,5%

-$       

SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE 

Unitario

VALOR GESTIÓN 
SOCIOPREDIAL (incluye 

OTROS*) ($) 

7.609.589$       

F VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA 3.033.954.412$        

1

OCTUBRE 2022
No.
FECHA

EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)

5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

2.444.236$       0

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

2.444.236$       

-$       4,5% -$       -$       0 -$       2.444.236$       Gestión Socipredial 2.320.000$       2.320.000$       
Reconocimiento de factores - Diana Ortiz - 

TDO

Unitario

LIZBETH ADRIANA LIZCANO DELGADO

111794 COLPSIC

SANTIAGO PAÉZ TALERO 

VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL

4. RESUMEN

0 -$       

Reconocimiento de factores - Florinda 
Carvajal Arrendamiento 

2.320.000$       

3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.

PROYECTO ACTIVIDAD
VALOR 

POR EJECUTAR  ($)
UNIDAD

VALOR OTROS 
MES ($)

VALOR MES GESTIÓN 
SOCIOPREDIAL 

(incluye OTROS*) ($) 

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 

VALOR BÁSICO 
EJECU. MES  ($) 

R

E

E

M

-$       

2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.

VALOR IVA MENSUAL 13.018.200$       
VALOR BÁSICO PRE-ACTA

Reconocimiento de factores - Florinda 
Carvajal TDO 

Unitario 1 -$       

Í

T

E

M

3
INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

6. FIRMAS

NOTAS: 

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO -$        
H OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA 68.516.841$       1.522.596.462$        

A VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS 1.522.596.462$        
B

RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR) 1.035.795.769$        
VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL 1.604.131.503$        

K

G

VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO

I
J

65,86%

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.

1.998.158.644$        

1.604.131.503$        
-$        

05202-66520 ANT

E
L

C
D

25202-40972 CND 

MARIA CAROLINA GÓMEZ ANTÍA 

-$       4,5% -$       -$       14.819.168$       0

Reconocimiento de factores - Diana Ortiz - 
Arrendamiento

Unitario 1 2.320.000$       2.320.000$       X 2.444.236$       

Reconocimiento de factores - Diana Ortiz -
UME

Unitario 1 1.740.000$       1.740.000$       X 1.833.177$       

Reconocimiento de factores - Florinda 
Carvajal UMV 

Unitario 1 36.575.310$        36.575.310$        X 38.533.918$        0 -$       4,5% -$       -$       

128.813.198$      1 128.813.198$      2.180.849$       

Soportes: No objeción de INVIAS
Recibido obras Interventoria

Cuenta de cobro OPC
Cuenta de cobro refrigerios

Registros fotográficos
Factura placas 

El valor de la logística para la entrega 
es de $1.230.000

-$       -$       75.329.900$        

23. Mejoramiento de la vía de acceso 
entre la vereda Platera Alta sector Siberia 
del municipio de Cerrito (Santander) y la 

vía Troncal Central del Norte.

Mantenimiento de la infraestructura de la 
base militar del municipio de Málaga 

Propuesta de mejoramiento y 
mantenimiento de la sede Icota, del SER 
La Fenicia, municipio de Cacota, Norte de 

Santander.

Global 1 124.335.861$      124.335.861$      130.994.046$      1 122.265.861$      4,5% 6.547.337$       

-$       -$       73.077.653$        Global 1 69.363.251$        69.363.251$        73.077.653$        4,5% -$       

Global 1 71.501.020$        71.501.020$        75.329.900$        4,5% -$       
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     Al contestar cite este radicado:  2023S-VBOG-021028
  Fecha: 2023-11-17 15:55:57

Señor (a):
PEDRO NEL SARMIENTO MUÑOZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA 
CONSORCIO SAIN
CLL 70 BIS NO 4 60
5713215958
inter.duitama-pamplona@incoplansa.com
BOGOTÁ, D.C.  BOGOTA

Asunto: Respuesta al radicado No 2023E-VUVRAZ-027641. PREACTA 32.

Respetado ingeniero Sarmiento:

En atención a su radicado de la  preacta No. 32 del  componente social,  en el
marco de la ejecución del proyecto vial MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,
GESTIÓN  PREDIAL,  SOCIAL  Y   AMBIENTAL   SOSTENIBLE   DE   LA
CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ,
SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER,  EN MARCO DEL PROGRAMA DE
OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS
REGIONES" MODULO 1, esta Subdirección manifiesta lo siguiente: 

Las actividades aprobadas por la interventoría con sus valores son las siguientes:
 
 
1. Información y Divulgación

- Pasacalles con medida de 2m de ancho x 1.50m de alto: cantidad a cobrar; 6
-total a cobrar: $948.195.  

- Pasacalles de 1m x 7m en banner e impresión digital: cantidad a cobrar; 2 – Total
a cobrar: $737.485.  

- Avisos de 1.5 m x 2.3m en lona y ojalete: cantidad a cobrar; 6 - Total a cobrar:
$1.264.260.   
-Cuñas radiales: 2 campañas - Total a cobrar: $1.980.674. 

________________________________________________________________________________________
Instituto Nacional de Vías
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- Logística para reuniones extraordinarias: cantidad a cobrar; 4 - Total a cobrar:
$842.840.  

2. Cultura vial y participación comunitaria 

 

- Logística para reuniones con el Comité de Participación Comunitaria: cantidad a
cobrar; 1 - Total, a cobrar: $210.710. 

 

3. Obras con Participación Comunitaria 

 

-  Construcción  cerramiento  hogar  agrupado  e  instalación  de  puertas  y
mantenimiento de baterías sanitarias del  colegio Carlos Arturo Torres Peña del
municipio de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá): total a cobrar $109.112.934, 

 - Mejoramiento y mantenimiento del restaurante escolar de la Escuela N° 1 de la
I.E.  del municipio de Cerinza (Boyacá): total a cobrar $131.643.680, 

- Propuesta de mantenimiento salones de la Institución Educativa Lucas Caballero
Calderón  sede  primaria  urbana  del  municipio  de  Tipacoque  (Boyacá):  total  a
cobrar $136.798.821.

- Mejoramiento de la vía de acceso entre las veredas Montecillo del municipio de
Capitanejo (Santander), Las Tapias del municipio de Covarachía (Boyacá) y la vía
troncal central del norte: total a cobrar $117.607.379.

- Mejoramiento y mantenimiento de la Institución Educativa San Luis Beltrán Sede
Puerto Rico del municipio de Covarachía (Boyacá): total a cobrar $140.259.875, 

- Adecuación y construcción de cerramiento del escenario deportivo La Curva, en
la vereda Salado Bravo, del municipio de San José de Miranda (Santander): total a
cobrar $70.276.782.

- Adecuación y mejoramiento de espacios deportivos y recreativos que contribuyan
con la convivencia e integración ciudadana en el barrio El Tajamar, del municipio
de  Málaga (Santander): total a cobrar $74.306.301.

- Mantenimiento, reparación y adecuación de la infraestructura crítica del Instituto
Técnico  Industrial  del  municipio  de  Málaga  (Santander):   total  a  cobrar
$113.695.062.

- Mantenimiento de la cancha de futbol del polideportivo municipal de Concepción 
________________________________________________________________________________________
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(Santander): total a cobrar $98.962.029.

- Mejoramiento y mantenimiento De La Institución Educativa Rural presidente, del
municipio de Chitagá (Norte de Santander): total a cobrar $114.903.202.

- Mejoramiento de la unidad sanitaria en la Institución Educativa sede Carrillo, del
municipio de Chitagá (Norte de Santander): total a cobrar $81.460.806.

-  Mejoramiento  y  mantenimiento  de  la  sede  I  Escuela  Agua  Blanca  –  sector
Calichal adscrita al Instituto Politécnico Monseñor Manuel Sorzano González De
Málaga- Santander: total a cobrar $35.910.736.

 - Mantenimiento de infraestructura física del Instituto Politécnico Escuela Rural
Sede   "J"  ubicada  en   la   vereda   El   Barzal   del   municipio   de   Málaga
(Santander):  total  a  cobrar $47.953.295.

- Mantenimiento de infraestructura física del Instituto Politécnico Escuela  Rural
sede  "H" ubicada en la vereda Guásimo sector las Tapias del municipio de Málaga
(Santander): total a cobrar $46.988.445.

- Mantenimiento de infraestructura física del Instituto Técnico Industrial  Escuela
Rural  sede  "J"  La  Planta  ubicada  en  la  vereda  Calichal  municipio  de  Málaga
(Santander): total a cobrar $63.876.693.

- Mantenimiento del Instituto Politécnico Escuela  Rural  sede  "E"  ubicada  en  la
vereda Pescadero municipio de Málaga (Santander): total a cobrar $85.578.099, 

- Mejoramiento de la vía de acceso entre la vereda Platera Alta sector Siberia del
municipio de Cerrito (Santander)  y  la  vía  Troncal  Central  del  Norte:  total  a
cobrar  $128.813.198,  

Las  anteriores  actividades  se  encuentran  en  el  documento  PAGA,  igualmente
aprobadas por la firma interventora y son concordantes con el plan de inversión
social -PIS- versión 5, reflejadas de forma coherente en la presente preacta No.
32.

La interventoría revisó la documentación de soporte al presente reconocimiento;
se requiere que continúe con el control y verificación al cumplimiento de la gestión
social, incluyendo el tema del PIS, con sus actividades, cantidades y valores, tal
como establece el manual de interventoría de INVIAS, garantizando la indemnidad
al Instituto.
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Con este contexto, esta oficina brinda la no-objeción a esta acta social No. 32.

Atentamente,

Jairo Fernando Arguello Urrego
SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado Por: MARTIN EMILIO RODRIGUEZ NAVARRETE
Revisado Por: 
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REGISTRO฀DE฀FIRMAS฀DIGITALES



FECHA: 24 11 2023

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 32

(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

(Indicar con una X)

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA

OBJETO

OBJETO

1684 DE 2020 FECHA DE INICIO

N° CONTRATO 1912 DE 2020 FECHA DE INICIO 17/03/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

13.467.978.735,00$         

48.500.000.000,00$         

-$         

214.979.857.834,00$       

0,25

0,05

1. DESARROLLO
Y APLICACIÓN DE

LA GESTIÓN
AMBIENTAL

3. CUMPLIMIENTO
REQUERIMIENTOS

LEGALES
X 1 UNIDAD $ 46.211.100,00 $ 0 $ 46.211.100 $ 0 $ 337.696,50 $ 46.548.796,50 $ 1,00 $ 46.548.796,50 $ 0,00 $ 0,00

X 1 GL $ 200.000.000 $ 0,00 $ 200.000.000 $ 0,00 $ 1.461.538,46 $ 201.461.538,46 $ 1,00 $ 201.461.538,46

X 1 GL $ 65.000.000 $ 65.000.000,00 $ 0 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1,00 $ 65.000.000,00

X 1 G $ 240.000.000 $ 0,00 $ 240.000.000 $ 0,00 $ 1.753.846,15 $ 241.753.846,15 $ 1,00 $ 241.753.846,15

4. PROGRAMA DE 
BIODIVERSIDAD

RECUPERACIÓN DE 
AREAS AFECTADAS

X 1 GL $ 280.000.000 $ 0,00 $ 280.000.000 $ 0,00 $ 2.046.153,85 $ 282.046.153,85 $ 1,00 $ 282.046.153,85

4. PROGRAMA DE 
BIODIVERSIDAD

RECUPERACIÓN DE 
AREAS AFECTADAS

X 710 UNIDAD $ 5.614 $ 0,00 $ 3.985.940 $ 0,00 $ 29.128,02 $ 4.015.068,02 $ 710,00 $ 4.015.068,02 $ 0,00 $ 0,00

PBSE-4.2-11 4. PROGRAMA DE 
BIODIVERSIDAD

RECUPERACIÓN DE 
AREAS AFECTADAS

X 710 UNIDAD $ 18.245 $ 0,00 $ 12.953.950 $ 0,00 $ 94.663,48 $ 13.048.613,48 $ 710,00 $ 13.048.613,48 $ 0,00 $ 0,00

PBSE-4.2-11 4. PROGRAMA DE 
BIODIVERSIDAD

RECUPERACIÓN DE 
AREAS AFECTADAS

X 710 UNIDAD $ 17.549 $ 0,00 $ 12.459.790 $ 0,00 $ 91.052,31 $ 12.550.842,31 $ 710,00 $ 12.550.842,31 $ 0,00 $ 0,00

4. PROGRAMA DE 
BIODIVERSIDAD

RECUPERACIÓN DE 
AREAS AFECTADAS

X 250 UNIDAD $ 1.999,00 $ 0,00 $ 499.750 $ 0,00 $ 3.652,02 $ 503.402,02 $ 250,00 $ 503.402,02 $ 0,00 $ 0,00

X 1 GLOBAL $ 300.000.000,00 $ 300.000.000,00 $ 0 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000.000,00 $ 1,00 $ 300.000.000,00

X 1 GLOBAL $ 43.000.000,00 $ 43.000.000,00 $ 0 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000.000,00 $ 1,00 $ 43.000.000,00

1 GLOBAL $ 1.174.254.507,00 $ 408.000.000,00 $ 796.110.530 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.817.730,80 $ 801.928.260,80 $ 343.000.000,00 $ 0,00 0,00 $ 0 $ 76.666.722 $ 1.133.261.538,46

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualemente.

2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación  de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.

3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.

4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma Firma Vo. Bo. Firma Vo. Bo. Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre: SANTIAGO PAEZ TALERO Nombre : ARIANETH AMAYA CARDONA Nombre : PEDRO NEL SARMIENTO MUÑOZ

Representante Legal o Apoderado Profesional Ambiental Director Interventoria 
Contratista Interventoría Contratista de Obra Interventoría
Matricula No. : 05202-66520 ANT Matricula No. : 25202-40972 CND Matricula No. : 15236166645BYC Matricula No. : 01199-0520 CPITVC

Original: Archivo de Gestión del INVIAS

Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

3.240.336.167$        
Valor Inicial Contrato Interventoría

Valor Adicional No.

SANTANDER

31/12/2023

FECHA DE TERMINACIÓN

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO

CONSORCIO ISLA SANTANDER

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS

DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA

REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MÓDULO 1. 

31/12/2023

CONSORCIO SAIN

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE

DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN

MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MÓDULO 1

N° CONTRATO  17/03/2021

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

7.199.841.492,00$          

1.500.000.000,00$          Valor Adicional Provisión Ambiental No.

Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado $ 0

-$        

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO VALOR POR EJECUTARCONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° _____ Fecha _______

-$            

8.699.841.492,00$          

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$        

Valor Total Valor Total Provisión Ambiental 1.209.928.261$        Valor Adicional No.

Valor Total

Valor Adicional No. -$            

Compensación ambiental por el permiso de
aprovechamiento forestal. PR 133. Ruta
5503. NO PREVISTO RESTAURACION
PASIVA

Compensación ambiental por permisos
ambientales compara de predio por permiso 
de Ocupación de Cauce, Ruta 5503.

Programa Escuelas verdes

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA
SMCN - GRUPO CENTRO

MEDIDA A EJECUTARNOMBRE DEL INSUMO O ITEM

Valor Inicial Contrato Obra 153.011.879.099,00$       Valor Provisión Ambiental Inicial

Valor Adicional No.

CANTIDAD

Valor Provisión Ambiental por ejecutar $ 1.209.928.261AIU %:

U %:

Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$        

Valor Adicional No.

Representante Legal o Apoderado

 VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL 

VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA 

 VALOR REEMBOLSO DE GASTOS 
VALOR BÁSICO GESTION 

VALOR IVA

C
O

R
R

E
C

C
IÓ

N

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO

CANTIDAD
CODIGO / 

FICHA
CANTIDAD VALOR TOTAL 

ACUMULADO ($)
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

VALOR 
REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

DAGA-1.3-
03

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD

CANTIDAD
OBSERVACIONES

Realización del estudio de caracterización
biótica a detalle sobre las áreas a intervenir
que incluya inventario forestal,
caracterización de especímenes de
especial importancia ecológica,
caracterización completa del componente
fauna, identificación de impactos
ambientales que puedan derivarse de las
actividades a realizar y proponer plan de
compensación de acuerdo a lo establecido
en el manual de compensación ambiental
del componente Biótico de acuerdo al
numeral 4.7 del Concepto Tecnico CAS SPL 
0052 del 06 de agosto de 2021. 

$ 1.209.928.260,80

UNIDAD VALOR UNITARIO 
BASICO (sin IVA) ($)

C
O

N
T

R
O

L

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A
VALOR TOTAL IVA

CON CARGO A: VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

IVA

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO

C
O

M
P

E
N

S
A

C
IÓ

N

M
IT

IG
A

C
IÓ

N

VALOR REEMBOLSO DE 
GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTROOTRO

VALOR TOTAL  ($)

REGISTRO DE 
CUMPLIMIENTO
(Anexar soporte 
correspondiente)

Compensación ambiental por permisos
ambientales (puentes) Ruta 5505

PBSE-4.2-13
Rescate de Individuos de la Especie

Tilandsia Articulo octavo Resolucion
Corpoboyaca 2593 de 2021.

PBSE-4.2-12 4. PROGRAMA DE 
BIODIVERSIDAD

RECUPERACIÓN DE 
AREAS AFECTADAS

PBSE-4.2-13

Compensación ambiental por los permisos
ambientales asociados a la intervencion del
paramo del almorzadero Ocupación de
Cauces Ruta 5504 (CAS).

Otros Requerimientos ambientales asociados a la viabilidad del Páramo del Almorzadero.

Apendice D del contrato.

Acopio Individuos trasladados Especie
Tillandsia Articulo octavo Resolucion
Corpoboyaca 2593 de 2021.

Reubicacion de Individuos de la Especie 
Tilandsia Articulo octavo Resolucion 2593 

Corpoboyaca. 

PBSE-4.2-
11

Compensaciones forestales 
Aprovechamiento forestales

Firmado digitalmente 

por SANTIAGO PAEZ 

TALERO
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ACTA Parcial No. 3

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ACTUALIZACIÓN MODIFICACIÓN COMPLEMENTACIÓN REVISIÓN

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL:

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

1684 de 2020
(Indicar número y año)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 17 DE 3 DE
(Día) (Mes)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 31 DE 12 DE
(Día) (Mes)

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CONTRATO No.

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO DE OBRA: 

CONTRATO 
PRINCIPAL    No. 

Y ADICIONAL No.

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN

PLAZO

1684 22/12/2020 18 meses
Adición No 1 22/12/2020 18 meses

Adición No 2 y 
Prórroga No 1

29/07/2022 23 meses

Prórroga No 2 21/12/2022 23 meses

Prórroga No 3 21/09/2023 33 meses

Prórroga No 4 34 meses

MEPI-MN1-IN-1-FR-4CÓDIGO

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

FECHA

CONTRATO DE OBRA No:

$ 214.979.857.834,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

$ 153.011.879.099,00 $ 153.011.879.099,00

$ 166.479.857.834,00

1

PÁGINA 

24/11/2023

(Día / Mes / Año)

VERSIÓN

1912 de 2020

(Año)

VALOR ACUMULADO

SANTANDER

CONSORCIO ISLA SANTANDER

VALOR CONTRATO CON IVA

AJUSTE

2021

2023

       (Indicar número y año)

$ 13.467.978.735,00

$ 48.500.000.000,00 $ 214.979.857.834,00

$ 214.979.857.834,00

$ 214.979.857.834,00

CONSORCIO SAIN

Teniendo en cuenta la Adicion 02 del 29 de julio de 2022, se envidenció que producto de fenómenos naturales y antropicos se ha visto comprometido el ancho de la banca, lo que está
generando afectaciones en la transitabilidad del usuario.Por tal razón se realizó la identificación de sectores atípicos los cuales no estaban considerados inicialmente en el alcance del
contrato:
-Estudios y diseños de sitios de intervenciones con condiciones especiales: Ruta 5503(Boyacá) PR 76+280, PR 76+400,PR 77+800,PR 80+800, PR 90+080, PR 90+200, PR 92+200, PR
94+100, PR 97+100, PR 100+730, PR 133
-Ruta 5504 (Santander): PR 46+669 a PR 49+175 (Variante concepcion), PR 53-PR 55 y PR 62+500
-Ruta 5505(Norte de Santander): PR 3, PR 54 y PR 64
Con base en los resultados de dichos diseños, se realizará la atencion a estos, dentro de los limites presupuestales dispuestos para tales efectos.

En cumplimiento con las obligaciones del contrato 1684 de 2020 el Consorcio Isla Santander elaboró y presentó los volúmenes parcialmente elaborados mencionados, los cuales fueron
presentados en el transcurso de la ejecución del contrato y que a la fecha no cuentan con la aprobación total de la interventoría.

ETAPA DE REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ETAPA DE ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL.
VOLUMEN I - Estudio de Tránsito 
VOLUMEN II - Estudio de trazado, diseño geométrico y señalización 
VOLUMEN III - Geología para Ingeniería y Geotecnia 
VOLUMEN IV - Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención
VOLUMEN V - Estudio de estabilidad y estabilización de taludes
VOLUMEN VI - Estudio Geotécnico para el diseño del pavimento 
VOLUMEN VII - Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación 
VOLUMEN VIII - Estudios y diseños de estructuras

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE
BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”.
MÓDULO 1

OBJETO DEL CONTRATO: 

(Año)

24/11/2023
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PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

FECHA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
1

PÁGINA 

24/11/2023

(Día / Mes / Año)

VERSIÓN

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

DESDE HASTA

1
2
3

PROYECTO:

PARTICIPACIÓN VALOR

Informe

Aforos

Levantamiento T.

Diseño Geométrico y 

Señalización

Informe y Planos

Estudios

Informe

Planos

Campaña Geot.

Diseños

Informe

Campaña Geot.

Diseños

Informe

Estudio de Suelos

Diseños

Informe

Estudio

Diseños

Planos

Informe

Diseños

Planos

1.500.000.000$     1.181.250.000$     

19% 285.000.000$     19% 224.437.500$     

1.785.000.000$         1.405.687.500$         

VALOR BASICO IVA TOTAL % AVANCE

ACTA 1 525.000.000,00$      $ 99.750.000,00 $ 624.750.000,00 35%

ACTA 2 225.000.000,00$      $ 42.750.000,00 $ 267.750.000,00 15%

ACTA 3 431.250.000,00$      $ 81.937.500,00 $ 513.187.500,00 29%

TOTAL $ 1.181.250.000,00 $ 224.437.500,00 $ 1.405.687.500,00 79%

1. Documentos.

TOMO DESCRIPCIÓN % VALOR

CONDICIONES INICIALES AVANCE ACTA No. 2

VALOR
EJECUTADO 

ACUMULADO

VOLUMEN I ESTUDIO DE TRÁNSITO 12,5% 187.500.000,0$   100,0% 187.500.000,0$  100,0% 187.500.000,0$   

VOLUMEN II
ESTUDIO DE TRAZADO, DISEÑO GEOMÉTRICO Y 

SEÑALIZACIÓN VIAL
12,5% 187.500.000,0$   

VOLUMEN III GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA Y GEOTECNIA 12,5% 187.500.000,0$   100,0% 187.500.000,0$  60,0% 112.500.000,0$   

VOLUMEN IV
ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE 

PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN
12,5% 187.500.000,0$   100,0% 187.500.000,0$  70,0% 131.250.000,0$   

ESTUDIO Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS 12,5% 187.500.000,0$   100,0% 187.500.000,0$  70,0% 131.250.000,0$   

VOLUMEN V ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES 12,5% 187.500.000,0$   100,0% 187.500.000,0$  60,0% 112.500.000,0$   

VOLUMEN VI ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTOS 12,5% 187.500.000,0$   100,0% 187.500.000,0$  100,0% 187.500.000,0$   

ACTA DE 
SUSPENSIÓN No.

AMPLIACIÓN 
No.

El Constructor, Consorcio Isla Santander, ha realizado la entrega parcial de los estudios y diseños para los sitios priorizados dentro del contrato de obra No 1684 de 2020.

La Interventoría realizo la estimación porcentual dadas las entregas parciales realizadas por el Consorcio Constructor que de acuerdo a la modalidad de pago del contrato de obra permite el
pago parcial de la actividades realizadas por el Consorcio Constructor.

Se hace claridad que tal como se indica en el cuadro adjunto, el contratista ha entregado la documentación requerida según el anexo técnico numerales 4.1.1 al 4.1.5 y lo solicitado en el
Apéndice B del Pliego de Condiciones; Especificaciones Particulares para la Revisión, ajuste, y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los Estudios y Diseños y/o
elaboración del calculo de la estructura del Pavimento y/o cálculos estructurales  y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la Infraestructura Vial.

Se deja constancia que la interventoría recibió, revisó y aprobó cada uno de los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad, normas
y lo contemplado en el Pliego de Condiciones.

FECHA DEL ACTA

SUB-TOTAL 1.500.000.000$      

TOTAL 1.785.000.000$         

187.500.000,0$   

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS : 

DUITAMA - PAMPLONA (RUTAS 5503  -   5504   -   5505)

100,0% 187.500.000,0$  100,0%

IVA 285.000.000$     19%

VOLUMEN VII ESTUDIO HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN 12,5% 187.500.000,0$   100,0% 187.500.000,0$  70,0% 131.250.000,0$   

VOLUMEN VIII

FECHA  
REANUDACIÓN

PERIODO



3    de    3    . 
MEPI-MN1-IN-1-FR-4CÓDIGO

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

FECHA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
1

PÁGINA 

24/11/2023

(Día / Mes / Año)

VERSIÓN

2. Planos.

3. Otros.

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

NOTAS:

QUIEN ENTREGA: QUIEN RECIBE Y APRUEBA:

Firma: Firma:
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre:   SANTIAGO PÁEZ TALERO
Representante legal  o apoderado. Representante legal o apoderado.
Contratista. Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 05202 - 66520 ANT Matrícula Profesional No.: 25202 - 40972 CND

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

1. Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos correspondientes a la aprobación total de los estudios y diseños definitdos como
contractuales al inicio del contrato, sin tener en cuenta adiciones y/o modificaciones

 $    513.187.500 

2. Para efectos de determinar la vigencia de la garantía de calidad de los estudios y diseños, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5 correspondiente al Acta de Aprobación
Definitiva de Estudios y Diseños. El Interventor debe relacionar en esta acta todas las actas de aprobación parcial con sus respectivas fechas.

El Constructor, Consorcio Isla Santander, ha realizado la entrega parcial de la planimetría requerida como soporte de los Estudios y Diseños para los sitios priorizados dentro del contrato de
obra No 1684 de 2020.

La Interventoría realizo la estimación porcentual dadas las entregas parciales realizadas por el Consorcio Constructor que de acuerdo a la modalidad de pago del contrato de obra permite el
pago parcial de la actividades realizadas por el Consorcio Constructor.

Se hace claridad que tal como se indica en el cuadro adjunto, el contratista ha entregado la documentación requerida según el anexo técnico numerales 4.1.1 al 4.1.5 y lo solicitado en el
Apéndice B del Pliego de Condiciones; Especificaciones Particulares para la Revisión, ajuste, y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los Estudios y Diseños y/o
elaboración del calculo de la estructura del Pavimento y/o cálculos estructurales  y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la Infraestructura Vial.

El Constructor, Consorcio Isla Santander, ha venido realizando la entrega parciales de documentos de apoyo o memorandos técnicos de los volúmenes descritos, soportando procesos
constructivos definidos en comités de obra.

 

Firmado digitalmente 

por SANTIAGO PAEZ 

TALERO



OBJETO DEL CONTRATO 

CONTRATO DE OBRA No
NOMBRE DEL CONTRATISTA

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO)

CA 035-F1
890.207.840 
28.052.034

  KM 8+367 D KM 8+460 D PREACTA 11

Firma Firma 
Nombre: PABLO ANDRES PIEDRAHITA MANRIQUE Nombre: HECTOR EDUARDO RIVERA LOPEZ
Profesional Predial Contratista Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No:  76335-246353 VLL Matrícula Profesional No: 25335144832 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

FECHA 24/11/2023

Avalúo

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, 
SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MODULO 1

PREDIO 

Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, tramos 5503 (Duitama - Covarachia), 5504 (Capitanejo - Chitaga), 5505 
(Chitaga - Pamplona)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No
NOMBRE  INTERVENTORIA 

1912 de 2020
CONSORCIO SAIN

1684 de 2020

(Día / Mes / Año)

CONSORCIO ISLA SANTANDER

 Propietario   Abs. Inicial  

SANTANDER

RELACION DE ADQUISICION PREDIAL
1

1

MASPS-MN1-IN-5-FR-8

PÁGINA 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO

VERSIÓN

SOCIEDAD PINTO BALLESTEROS E HIJOS LTDA
GRACIELLA BALLESTEROS CENTENO

 $    47.654.316,00 

SMCN-GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORAL:

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

2. DESCRIPCIÓN 

Cedula Ciudadanía 

UNIDAD EJECUTORA:

Abs. Final 



UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No:

OBJETO:
CONTRATISTA:

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

Entrega 
Anticipada

Promesa
Pago 
No. 1

Entrega Real Escritura Entrega mejoratario
Compraventa 

Mejoras
Pago 

Mejoras

CA 035-F1
SOCIEDAD PINTO BALLESTEROS E HIJOS LTDA
GRACIELLA BALLESTEROS CENTENO

0 0 11

001-I-T1-MCDP LUIS ALEJANDRO LÓPEZ CELY Y OTRO 19 19 20 0 0

002-I-T2-MCDP CRISTANCHO PATINO MARÍA-MERCEDES Y OTRA 16 16 20 0 0

003-I-T2-MCDP ARCADIO PRADA BONILLA Y OTRA 19 19 20 0 0

005-I-T2-MCDP BELCY YANETH BOHÓRQUEZ RUBIANO Y OTRAS 16 16 20 0 0

006-D-T2-MCDP BELCY YANETH BOHÓRQUEZ RUBIANO 16 16 19 27 27

007-I-T2-MCDP RODRIGO GALVIS CACERES 16 16 20 27 27

009-D-T2-MCDP CASTELLANOS CARDENAS ANA HILDA Y OTRAS 16 16 20 27 27

010-D-T2-MCDP ORDUZ VARGAS EDILIA Y OTRO 16 16 19 30 0

011-D-T2-MCDP JOSE CERAFICO CALDERON TARAZONA Y OTROS 17 17 20 30 30

012-D-T2-MCDP FLORENCIO CALDERÓN TARAZONA 16 16 19 27 27

013-A-ID-T2-MCDP RUDENCINDO CASTRO ARIAS Y OTRA 16 16 27 30 0

014-D-T2-MCDP ORTIZ JAIMES CHELO 16 16 19 30 0

015-D-T2-MCDP ORTIZ ANTOLINEZ ISIDRO Y OTRA 17 17 19 30 0

016-D-T2-MCDP MARTHA CONSUELO TORRES BASTO Y OTROS 17 19 20 0 0

017-ID-T2-MCDP SALINAS RANGEL JORGE 16 16 20 27 27

018-I-T2-MCDP JOSE DE LOS SANTOS TORRES BASTO  Y OTRA 17 17 19 0 0

019-ID-T2-MCDP PEÑA SALINAS WILSON ORLANDO 17 17 20 30 0

020-D-T2-MCDP CARVAJAL GIL FLORINDA Y OTRO 16 16 19 30 0

021-D-T2-MCDP BASTO MANOSALVA MAXIMINA 17 17 19 27 27

022-I-T2-MCDP LUZ EDILMA CALDERON BASTO Y OTRA 17 17 19 0 0

023-D-T2-MCDP BASTO ORTIZ GONZALO 17 17 20 0 0

024-D-T2-MCDP LUIS FÉLIX ORTIZ CHUSCANO 16 16 20 27 27

025-ID-T2-MCDP JOSE ROSO ANTOLINEZ CUADROS y OTRA 17 17 27 0 0

025-A-I-T2-MCDP ALFONSO PACHECO MURILLO Y OTRA 16 16 19 20 27

026-I-T2-MCDP VICTOR EVARISTO SALINAS ROMERO 16 16 19 20 27

026A-ID-T2-MCDP EDWIN CARVAJAL ESTUPIÑAN y OTROS 17 17 19 20 0

026B-ID-T2-MCDP ISABEL ANTOLINEZ ANTOLINEZ 16 16 19 27 27

026C-ID-T2-MCDP CLAUDIA MILENA JAIMES ALVARADO 16 16 19 27 27

027-D-T2-MCDP SANDRA MILENA OCHOA CELIS Y OTROS 17 19 17 30 0

028-I-T2-MCDP FLORINDA ALVARADO RUBIANO Y OTRO 16 16 19 20 27

029-I-T2-MCDP FLORINDA ALVARADO RUBIANO Y OTRO 17 17 17 20 27

030-I-T2-MCDP SEVERIANO ANTOLINES ANTOLINES Y OTROS 16 16 19 27 27

031-I-T2-MCDP CARVAJAL SEPÚLVEDA JESÚS MIGUEL 16 16 19 30 0

032-I-T2-MCDP JULIO CESAR CONDE OSORIO 16 16 19 20 27

033-I-T2-MCDP PEDRO ANTONIO ANTOLINEZ BASTO Y OTRO 16 16 19 27 27

034-I-T2-MCDP MUNICIPIO DE CERRITO 17 17 17 0 0

035-I-T2-MCDP MARY MURILLO DE ANTOLINEZ Y OTRO 17 19 17 27 27

036-I-T2-MCDP CORREA MORENO MARGARITA 17 17 17 20 0

037-I-T2-MCDP FRIONILDE CASTELLANOS DE ROMERO  Y OTROS 17 17 27 0 0

038-D-T2-MCDP MARIA CARMEN FLOREZ PINTO Y OTRO 16 16 19 0 0

051-D-T2-MCDP ANA DE JESUS VERA RIVERA

052-D-T2-MCDP LUDDY YURLEY FLOREZ VERA

053-I-T2-MCDP MILTON JAVIER SIERRA TARAZONA

054-I-T2-MCDP MARINO FLOREZ VILLAMIZAR Y OTROS

055-I-T2-MCDP CARMEN ALICIA ROMERO ABRIL

056-I-T2-MCDP MERCEDES MOLINA DE FLOREZ Y OTROS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 16 22 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 17 16 0 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 19 2 0 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 20 0 0 0 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 27 0 0 0 3 12 17 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 30 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA 40 0 40 40 28 18 0 0 1 0 0 0 0 0

Firma Firma 

Nombre: PABLO ANDRES PIEDRAHITA MANRIQUE Nombre: HECTOR EDUARDO RIVERA LOPEZ
Profesional Predial Contratista Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No:  76335-246353 VLL Matrícula Profesional No: 25335144832 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-9
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL 
PÁGINA 1

FECHA 24/11/2023

TOTAL

CONSORCIO ISLA SANTANDER FECHA DE VENCIMIENTO:

VALOR ADICIÓN No 1:
VALOR TOTAL ADICIONES:

2. DESCRIPCIÓN 

No. Predio Propietario Ficha
Correcc

Ficha
Estudio 
Título

Avalúo Oferta
Oficio de 

Inscripción

Gestión Predios Gestión Mejoras

31 de octubre de 2023
OCTUBRE DE 2023

32

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA 

REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MODULO 1

34 MESES

N.A

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1684 de 2020 PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE SUSPENSIÓN:

PRE ACTA PREDIAL No: 
PERIODO - MES:

FECHA ELABORACION:

31/12/2023

$ 61.967.978.735,00

Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, tramos 5503 (Duitama - Covarachia), 5504 (Capitanejo 
- Chitaga), 5505 (Chitaga - Pamplona)

1912 de 2020

$ 61.967.978.735,00



UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: PLAZO ACUMULADO: 34 MESES

OBJETO: FECHA DE SUSPENSIÓN: NA

CONTRATISTA: FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de diciembre de 2023

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VALOR ADICIÓN No 1:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: VALOR TOTAL ADICIONES:

 VALOR PAGO SALDO POR PAGAR

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

-$      -$       

-$   -$     

Firma Firma 
Nombre: PABLO ANDRES PIEDRAHITA MANRIQUE Nombre: HECTOR EDUARDO RIVERA LOPEZ
Profesional Predial Contratista Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No:  76335-246353 VLL Matrícula Profesional No: 25335144832 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

24/11/2023

ESCRITURA (E: Numero-
Fecha-Notaria-Ciudad)
PROMESA VENTA (CV: 
Numero-Fecha-Notaria-

Ciudad)

Pre-acta Predial No. 32

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-10
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

RESUMEN MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICIÓN PREDIAL
PÁGINA 

FECHA 

DESCRIPCION DEL PAGO 
(PORCENTAJE DE FORMA DE PAGO)

(Día / Mes / Año)

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

2. DESCRIPCIÓN 

COMPROBANTE DE 
PAGO

FECHA 
COMPROBANTE

FICHA PREDIAL
ÁREA 

ADQUIRIDA

MEJORA, CULTIVOS 
Y/O ESPECIES

(SI/NO)
ABS. INICIAL ABS. FINAL

NOTA:
En la casilla Descripcion del pago el interventor debe relacionar la actividad ejecutada

TOTAL

OCTUBRE DE 2023
24 de noviembre de 2023

1684 de 2020

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE 
OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MODULO 1

CONSORCIO ISLA SANTANDER

PERIODO - MES:
FECHA ELABORACION:

1912 de 2020

 $      61.967.978.735,00 Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, tramos 5503 (Duitama - Covarachia), 5504 (Capitanejo - Chitaga), 5505 (Chitaga - Pamplona)

 VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO.  NUMERO 
DOCUMENTO 

BENEFICIARIO 
Y/O TRADENTE

No. MATRICULA 
INMOBILIARIA 

PREDIO MATRIZ

 MATRICULA 
INMOBILIARIA A 

NOMBRE DE INVIAS
BENEFICIARIO Y/O TRADENTE FECHA AVALÚO  VALOR AVALÚO 

61.967.978.735,00$       



I. INFORMACION GENERAL
1.UNIDAD EJECUTORA:

3. AÑO MES

5. LOCALIZACIÓN: RUTA: TRAMO:

6. CONTRATO DE OBRA No:
7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT
9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:

II. INFORMACION FINANCIERA

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN
1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B)  (Valor / Cantidad)

1.4. RESTITUCIÓN DE 
BIENES DE USO PÚBLICO 

(Valor / Cantidad)

IVA

SMCN-GRUPO CENTRO 2. DIRECCIÓN TERRITORAL:

4. FECHA DE ELABORACIÓN AAAA-MM-DD

Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, tramos 5503 (Duitama - Covarachia), 5504 (Capitanejo -
Chitaga), 5505 (Chitaga - Pamplona)

PÁGINA 1 DE 2

FECHA 24/11/2023

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA): $ 153.011.879.099,00
21. VR. ANTICIPO: $ 43.453.435.234,00

34 MESES 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: NA 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023

PREDIAL 18. VR. DE LA GESTIÓN:  $    5.665.713.872,00 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:  $    1.300.000.000,00 

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1912 de 2020

18 MESES 12. FECHA DE INICIO: 17/03/2021 13. FECHA DE REANUDACIÓN: NA

1684 de 2020
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO 

DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MODULO 1

CONSORCIO ISLA SANTANDER
901442347-5CONSORCIO SAIN

22. VR. ADICIÓN No 1: $ 61.967.978.735,00

24. VR. TOTAL ADICIONES: $ 61.967.978.735,00
25. VR. TOTAL ACUMULADO: $ 214.979.857.834,00

CANTIDAD V/R UNIDAD. TOTAL

0 $ 377.000,00 0

35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS 0 $ 377.000,00 0

32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA) 0 $ 268.500,00 0

ELABORACIÓN DE TÍTULOS

33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES 
(TERRENO) 0 $ 754.000,00 0
34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE 
POSTERIORES A SU APROBACIÓN

30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES,
MEJORAS Y ESPECIES 0 $ 1.074.000,00 0
31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA 0 $ 805.500,00 0

0 $ 1.045.000,00 0
29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO) 0 $ 348.500,00 0

ELABORACIÓN DE FICHA 
PREDIAL

26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES  INMUEBLE 0 $ 1.394.000,00 0

27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL
INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015) 0 $ 2.788.000,00 0
28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA 
AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO

42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV 0 $ 0,00 0
43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV 0 $ 0,00 0

0 $ 860.000,00 0
41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV 0 $ 430.000,00 0

ELABORACIÓN DE AVALUO 
COMERCIAL

38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO 0 $ 1.340.000,00 0

39.  AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN 
COMPONENTES DE LA  RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS 
COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO. 0 $ 2.680.000,00 0

40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y 
ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A  2 SMMLV

ACLARACIÓN DE CABIDA Y 
LINDEROS

36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA 
Y/O LINDEROS 0 $ 320.000,00 0
37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS) 0 $ 217.000,00 0

50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE 
DEL VENDEDOR 0 $ 231.000,00 0
51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N°
PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL 0 $ 231.000,00 0

48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR 0 $ 115.500,00 0
49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS 0 $ 462.000,00 0

0 $ 346.500,00 0
47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA 0 $ 231.000,00 01.1. ENAJENACIÓN 

VOLUNTARIA (Valor / 
Cantidad)

44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN 0 $ 346.500,00 0
45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA 0 $ 231.000,00 0

46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR 
INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA

60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR 0 $ 150.000,00 0

61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN
0 $ 640.000,00 0

0 $ 300.000,00 0

59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO  REQUISITOS DE 
DOCUMENTO COMPRAVENTA 0 $ 150.000,00 0

56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE 0 $ 642.000,00 0

1.3. COMPRA DE MEJORAS 
PREVIUA AUORIZACION DE 

SMA (Valor / Cantidad)

57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS 0 $ 150.000,00 0
58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN

0 $ 107.000,00 0
55. PRESENTACIÓN  DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA 0 $ 749.000,00 0

1.2. TRÁMITES ADICIONALES 
PARA INICIO DE 

EXPROPIACIÓN JUDICIAL 
(Valor / Cantidad)

52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA 
ENAJENACIÓN VOLUNTARIA) 0 $ 321.000,00 0
53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA 0 $ 321.000,00 0
54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA

SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61 0 0
0

VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL 0

SANTANDER

2023 OCTUBRE

901441547-7

23. VR. ADICIÓN No 5: $ 0,00
23. VR. ADICIÓN No 4: $ 0,00
23. VR. ADICIÓN No 3: $ 0,00

$ 0,0023. VR. ADICIÓN No 2:



I. INFORMACION GENERAL
1.UNIDAD EJECUTORA:

3. AÑO MES

5. LOCALIZACIÓN: RUTA: TRAMO:

6. CONTRATO DE OBRA No:
7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT
9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:

SMCN-GRUPO CENTRO 2. DIRECCIÓN TERRITORAL:

4. FECHA DE ELABORACIÓN AAAA-MM-DD

Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, tramos 5503 (Duitama - Covarachia), 5504 (Capitanejo -
Chitaga), 5505 (Chitaga - Pamplona)

PÁGINA 1 DE 2

FECHA 24/11/2023

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

34 MESES 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: NA 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023

PREDIAL 18. VR. DE LA GESTIÓN:  $    5.665.713.872,00 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:  $    1.300.000.000,00 

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1912 de 2020

18 MESES 12. FECHA DE INICIO: 17/03/2021 13. FECHA DE REANUDACIÓN: NA

1684 de 2020
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO 

DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MODULO 1

CONSORCIO ISLA SANTANDER
901442347-5CONSORCIO SAIN

SANTANDER

2023 OCTUBRE

901441547-7

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.
PAGO(S) 

ACUMULADO(S) 
DEL TERRENO

IV. VALORES LIQUIDADOS

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA FIRMA DEL INTERVENTOR

NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS

C.C. X_  C.E. __ NUMERO C.C. X  C.E. __ NUMERO

MATRICULA PROFESIONAL NUMERO MATRICULA PROFESIONALNUMERO

Representante Legal x Apoderado Representante Legal x Apoderado

NOTAS
1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

VALOR AVALÚO 
TERRENO

VALOR TOTAL 
AVALÚO 

VALOR PAGADO CON 
ESTA PRE-ACTA(SIN 

IVA)

OBSERVACIONES DEL 
PAGO DEL TERRENO

Predio: P
Mejora: M

TRADENTE 
(EN CASO DE TENER 

VARIOS PROPIETARIOS 
SEPARE CON / ASI: 

PEPITO PEREZ/PEPITA 
LUGO/…...)

NUM DOC 
TRADENTE

MATRÍCULA 
INMOBILIARIA 

MATRIZ

ESCRITURA (E: 
Numero-Fecha-Notaria-

Ciudad)
PROMESA VENTA 

(CV: Numero-Fecha-
Notaria-Ciudad)

No. MATRÍCULA 
INMOBILIARIA A 

NOMBRE DE 
INVÍAS

66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS  $    -  

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA  $    -  

63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)  $    -  
64. OTROS  $    -  
65. IVA  $    -  

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta
62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN  DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)  $    -  

76. VALOR TOTAL ACUMULADO  $    395.558.004,00 
77. SALDO POR EJECUTAR  $    904.441.996,00 

73. DESEMBOLSOS PREDIALES  $    -  
74. OTROS  $    -  
75. IVA  $    -  

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES  $    395.558.004,00 
72. GESTIÓN PREDIAL  $    -  

68. IVA PRESENTE PREACTA  $    -  
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)  $    -  
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL  $    -  

SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE SANTIAGO PAEZ TABLERO

71.714.292 79.339.188

05202-66520 ANT 25202-40972 CND

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

Firmado digitalmente 

por SANTIAGO PAEZ 

TALERO



v 

BOGOTÁ - COLOMBIA 
CARRERA 7C  N° 125-08 

USAQUÉN-BOGOTÁ 
PBX: +57 (1) 492 69 70 

NIT: 901441547-7 

Bogotá, 24 de Noviembre de 2023 

EL REPRESENTANTE LEGAL DE 
CONSORCIO ISLA SANTANDER CONFORMADO POR LATINOAMERICANA DE 

CONSTRUCCIONES S.A.  E ISMOCOL S.A. CERTIFICA: 

Que la empresa CONSORCIO ISLA SANTANDER con Nit. 901.441.547-7 ha cumplido y se 
encuentra al día con sus obligaciones laborales y aportes al sistema de seguridad social en 
lo referente a salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales (cajas de 
compensación familiar, SENA, ICBF), que soportan las actividades de obra ejecutadas 
durante el mes de Octubre de 2023, dentro del contrato de obra No.1684 de 2020. 

Lo anterior, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

Cordialmente, 

SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE 
C.C.#71.714.292
Representante Legal
CONSORCIO ISLA SANTANDER
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CONSORCIO 

 
CERTIFICADO DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD 

SOCIAL Y PARAFISCALES 
 

POR CONCEPTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO. 
 

El CONSORCIO SAIN, con NIT. 901.442.347- 5, en uso de las facultades otorgadas 

en el contrato de Interventoría No. 1912 de 2020, cuyo objeto contractual es la 

“INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, 

GESTIÓN PREDIAL, DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER." 

 

CERTIFICA QUE: 

 
El consorcio Isla Santander identificado con NIT. 901441547-7, en su calidad de 
contratista mediante Contrato de obra No. 1684 de 2020, cuyo objetivo es el 
“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN 
MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA 
LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”, realizo los pagos de aportes al 
Sistema de Seguridad Social y Parafiscales en el desarrollo del contrato 
mencionado. 
 

Dado en Málaga, Santander para el periodo del 1 al 31 de octubre de 2023. 

 
Sin otro particular,  
 
Cordialmente;  
 
 
 
 
 
SANTIAGO PAEZ TALERO 
Representante legal de Interventoría  
CONSORCIO SAIN 
 
  

mailto:inter.duitama-pamplona@incoplansa.com


27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14870728177

     8 9 0 2 0 9 1 7 4 1 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

Persona jurídica 1                               

           

ISMOCOL S.A.

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CL 100   13   76 P 7 TO     MANSAROVAR
contabilidad@ismocol.com

                   7 4 4 2 6 3 6          7 4 4 2 5 0 5

4 2 9 0 2 0 2 2 1 0 1 1 0 9 1 0 1 9 8 2 1 0 1 8 4 2 1 0              

03- Impuesto al patrimonio
3  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

13- Gran contribuyente

1 3

14- Informante de exogena

1 4
42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                               

2 2  2 3                          

                              
1 1

   

      

 X   0 2022 - 10 - 11 / 11 : 00: 39

ESCOBAR SAAVEDRA ALVARO  

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 15-02-2023 10:20:20AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14870728177

     8 9 0 2 0 9 1 7 4 1 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

2 6

 2  3   

      

     1

0 5 0 1

3 4 3 6       0          

1 9 8 2 1 0 1 8 2 0 1 4 0 3 2 6

 2   

0 3 0 3

2 0 1 0 1 2 1 8 2 0 1 4 0 4 0 9
0 2 0 5 0 8 4 2   0 2 0 5 0 8 4 2   

1 1 1 1

4      4      

1 9 8 2 1 0 1 8 2 0 1 4 0 4 0 9

2 0 5 0 1 0 1 8         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

8 0  

   

   

   

   

2 0 1 6 0 1 0 1
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14870728177

               Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

3 6

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

2 0 1 2 0 3 0 9

2 0 1 3 0 3 0 7

1 9 7 0 0 1 0 1

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

5 5 6 7 8 0 0              

7 9 2 8 4 8 9 4             

9 1 4 7 7 7 1 1             

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

ESCOBAR

SALAZAR

ESCOBAR

SAAVEDRA

REY

PARADA

ALVARO

MILTON

ALVARO

AUGUSTO

HERNANDO
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116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  
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Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
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     8 9 0 2 0 9 1 7 4 1 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

4 6

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

5 5 6 7 8 0 0              

7 9 2 8 4 8 9 4             

9 1 4 7 7 7 1 1             

7 9 1 4 8 0 5 1             
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COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

ESCOBAR

SALAZAR

ESCOBAR

GARCIA

RUIZ

SAAVEDRA

REY

PARADA

DURAN

RIVERA

ALVARO

MILTON

ALVARO

ARTURO

MILTON

AUGUSTO

HERNANDO

JOSE

ERNESTO
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Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

1 3 5 4 4 1 6 4             

2 7 9 4 6 5 0 5             

3 7 7 9 5 1 9 2             

9 1 2 3 6 9 8 1             
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COLOMBIA 1 6 9
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COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

ESCOBAR

REY

PARADA

HERNANDEZ

SERRANO

PARADA

DE SALAZAR
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MANTILLA

DE DIAZ

OSCAR

LEONOR

ANA

ALVARO

CARMEN

MAURICIO

LUCIA

ERNESTO
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132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV
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Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada
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     8 9 0 2 0 9 1 7 4 1 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

6 6

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 9 0 8 6 1 7 8              3 5 0 9 T    

FLOREZ ROJAS JOSE JOAQUIN

               

1 9 9 5 0 4 0 4

Cédula de Ciudadanía 1 3 5 1 5 9 3 5 8 9              1 7 2 8 9 T   

PINZON VELASCO SANDRA LILIANA

               

2 0 1 1 0 6 2 1

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 3 8 6 1 8 2 7              1 4 7 5 9 7 T  

LEON SILVA JULIAN GUILLERMO

               

2 0 1 5 0 4 0 1
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14883997650

     8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

Persona jurídica 1                               

           

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. LATINCO S A

COLOMBIA 1 6 9 Antioquia 0 5 Medellín 0 0 1

CL 18   35   69  IN  424
info@latincosa.com

                6 0 4 6 0 4 0 1 1 1                 

4 2 1 0 1 9 9 4 0 6 0 2 4 2 9 0 1 9 9 4 0 6 0 2 4 2 2 0 4 1 1 2         1

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

13- Gran contribuyente

1 3

14- Informante de exogena

1 4

21- Declarar ingreso o salida del país de d

2 1
41- Declaración anual de activos en el exte

4 1

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                             

2 3                             

                              
  

   

      

 X   0 2022 - 12 - 20 / 08 : 33: 36

RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO 

Representante legal Certificado
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14883997650

     8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

2 6

 2  3   

      

     1

0 5 0 5

1 5 8 1       1 8 7 6       

1 9 9 4 0 6 0 2 2 0 1 6 0 7 1 5

 7 1 7

0 3 0 3

2 0 0 1 0 7 1 3 2 0 1 6 0 7 1 5
7 6 5 2 0      2 1 3 8 3 4 0 9 0 4

0 5 0 5

2 6 6    0 2 1    

1 9 9 4 0 6 0 2 1 9 9 4 0 6 0 2

2 0 4 4 0 6 0 2 2 0 7 5 0 4 0 1

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

8 0  

   

   

   

   

2 0 1 6 0 1 0 1
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5
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Representación
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3 6

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

2 0 0 9 1 1 2 0

2 0 0 9 0 2 0 3

2 0 0 9 1 1 2 0

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

7 1 7 1 4 2 9 2             

7 1 6 2 7 0 8 3             

7 0 0 9 4 5 2 2             

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

RAMIREZ

RAMIREZ

PEREZ

ARROYAVE

ARROYAVE

RESTREPO

SERGIO

CARLOS

RAMIRO

HUMBERTO

ALBERTO

ALBERTO
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119. Razón social
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120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento
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119. Razón social
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Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14883997650

     8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

4 6

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

8 3 1 8 6 4 6              

4 2 8 8 4 5 6 9             

7 1 7 1 4 2 9 2             

1 1 2 8 2 7 7 4 4 8           

1 0 3 7 6 0 0 5 0 2           

 

 

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

ARISTIZABAL

TORO

RAMIREZ

PEREZ

QUINTERO

GUEVARA

VELASQUEZ

ARROYAVE

RAMIREZ

CATAÑO

JESUS

MARIA

SERGIO

ALEJANDRA

JONATHAN

ARTURO

VICTORIA

HUMBERTO
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV
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Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional
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     8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

5 6

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 9 8 7 2 3 4 8              6 6 2 0 0 T   

MENCO VARGAS RAUL ALBERTO

     9 0 0 3 4 7 2 2 5 5 AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.

2 0 2 0 0 1 0 7

Cédula de Ciudadanía 1 3 4 3 2 0 9 1 1 4              1 0 1 4 2 5 T  

CARVAJAL VEGA MARIBEL CRISTINA

     9 0 0 3 4 7 2 2 5 5 AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.

2 0 2 1 0 3 1 2

Cédula de Ciudadanía 1 3 4 3 4 9 6 6 4 8              4 3 6 9 2 T   

POSOS MARGARITA MARIA

               

2 0 1 8 0 5 0 4
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección

162. Nombre del establecimiento

1

2

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Dirección
3

14883997650

     8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

6 6

Establecimiento de comerci 0 2

  

  

Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0

    

    

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCIONES S.A.

Antioquia 0 5

  

  

Medellín 0 0 1    

      

      

CL 18   35   69  IN  424

2 1 4 4 7 3 3 1 0 2

          

          

2 0 0 7 0 7 1 1

        

        

         4 4 4 4 7 4 4
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14834034361

     9 0 1 4 4 1 5 4 7 7 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO ISLA SANTANDER

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CARRERA 7 C  NO 125   08
notificacionesjudiciales@consorcioisla.com

                   4 9 2 6 9 7 0                 

4 2 1 0 2 0 2 0 1 2 1 7 4 2 9 0 2 0 2 0 1 2 1 7                  

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                           

                              

                              
  

   

      

 X   0 2022 - 06 - 21 / 11 : 14: 11

RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO 

Representante legal Certificado
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14834034361

     9 0 1 4 4 1 5 4 7 7 Impuestos de Bogotá 3 2

2 5

 2     

      

 3    1

0 1   

                    

2 0 2 0 1 1 1 0         

    

9 8   

2 0 2 0 1 1 1 0         
                    

1 1   

0 0 1          

2 0 2 0 1 1 1 0         

2 0 2 3 0 6 3 0         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Ministerio de Transporte 2 9

8 0  

   

   

   

   

2 0 2 0 1 2 2 4
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5
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Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14834034361

     9 0 1 4 4 1 5 4 7 7 Impuestos de Bogotá 3 2

3 5

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

  

2 0 2 0 1 1 1 0

2 0 2 0 1 1 1 0

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

  

7 1 7 1 4 2 9 2             

5 5 6 7 8 0 0              

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

RAMIREZ

ESCOBAR

ARROYAVE

SAAVEDRA

SERGIO

ALVARO

HUMBERTO
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14834034361

     9 0 1 4 4 1 5 4 7 7 Impuestos de Bogotá 3 2

4 5

NIT 3 1

NIT 3 1

  

  

  

8 0 0 2 3 3 8 8 1            

8 9 0 2 0 9 1 7 4            

                    

                    

                    

4

1

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

   

   

   

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A

ISMOCOL S.A.

 

 

 

 

 

      5 0

      5 0

        

        

        

2 0 2 0 1 1 1 0

2 0 2 0 1 1 1 0
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 p
ri

n
ci

p
al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 s
u

p
le

n
te

C
o

n
ta

d
o

r
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5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14834034361

     9 0 1 4 4 1 5 4 7 7 Impuestos de Bogotá 3 2

5 5

                               

               

        

                               

               

        

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 9 8 7 3 9 3 3 8            2 7 2 4 8 7 T  

FORERO BAYONA MONICA YUSLIN

               

2 0 2 2 0 6 1 8
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Comprobante

de pago en línea

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE

Nro. de factura: 99876817

Descripción del pago: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC

Nro. de referencia: 190.0.43.170

Nro. de referencia 2: NIT

Nro. de referencia 3: 9014415477

Valor pagado: $ 8,506,000.00

Fecha y hora de la transacción: Viernes 17 de Noviembre de 2023 04:15:15 PM

Pago realizado por: SARA CATALINA SALAZAR PEREZ

Cuenta: *******1138

Nro. de comprobante: 00001

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554
0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país
01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en

caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico.
En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com



COMPROBANTE

No. Transacción
eCollect 284023613

1

100000194 - Estampilla Pro-UPTC

Medio de Pago

901441547

No. Autorización/CUS Fecha y Hora

99876817 17/11/2023
04:15:06-p.m.

Valor Servicio

Descripción del Pago:

Dirección IP:

Descripción Cantidad Valor Pagado

100000194 - Estampilla Pro-
UPTC

190.0.43.170

$ 8,506,000.00

COP$ 8,506,000.00

Usuario Pagador:

$ 8,506,000.00

Total Pagado

8918003301 BANCOLOMBIA

UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA
DE COLOMBIA

Razón Social:

NIT



17/11/2023
04:15:06-p.m.

No. Transacción
eCollect

NIT

850633526

1684

284023613

Numero de Contrato

2020

Vigencia

NIT

800215807CONSORCIO ISLA

Numero Identificación Contratante

INVIAS

Nombre Contratista

Medio de Pago

Base Gravable

Fecha y Hora

8918003301 99876817

Numero Identificación ContratistaTipo de Documento

901441547

BANCOLOMBIA

No. Autorización/CUS

Nombre Contratante



$850633526

CONSORCIO ISLA

17/11/2023

$ 8,506,000.00

INVIAS 800215807

901441547

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA PAMPLONA EN
LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA, SANTANDER Y NORTE DE
SANTANDER

7432324

7432324

1684 2020


