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Medellín, 8 de septiembre de 2026

1300 2744

Señor:

JUAN DIEGO AGUIRRE LONDOÑO

Director de Desarrollo Físico Gobernación de

Antioquia

Asunto: Entrega en físico del informe del componente Ambiental de Enero a Junio del

2026. Lote 7 - Bajo Cauca - contrato No.20260058

Referencia: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN

REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA
ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE

ANTIOQUIA.

Respetado Ingeniero Juan Diego:

Mediante la presente, remito en físico informe mensual del componente Ambiental aprobado por
el apoyo Ambiental de Rentan, el cual se detalla a continuación.

• Informe mensual Ambiental No.1 correspondiente a la subregión Bajo Cauca del mes
de enero de 2026. Página de la 1 a la 22 Tomo 1.

• Informe mensual Ambiental No.2 correspondiente a la subregión Bajo Cauca del mes
de febrero de 2026. Página de la 23 a la 46 Tomo 1.

• Memoria USB 2. Anexos Informe Ambiental del mes de marzo página 46 A.

• Informe mensual Ambiental No. 3 correspondiente a la subregión Bajo Cauca del mes
de marzo 2026. Página de la 47 a la 71 Tomo 1.

• Memoria USB 3. Anexos Informe Ambiental del mes de marzo página 71 A.

• Informe mensual Ambiental No. 4 correspondiente a la subregión Bajo Cauca, corredor

vial Caceres - La Chillona del mes de abril 2026. Página de la 72 a la 101 Tomo 1.

• Memoria USB 4. Anexos Informe Ambiental del mes de abril página 101 A.

• Informe mensual Ambiental No. 5 correspondiente a la subregión Bajo Cauca, corredor

vial Caceres - La Chillona del mes de mayo 2026. Página de la 102 a la 138 Tomo 1.

• Memoria USB 5. Anexos Informe Ambiental del mes de mayo página 138 A.

gf.rentan.com.co Cra 43A # 19 -127. Edificio Recife, Piso 5.
Teléfono: 604 444 9211. Medellín, Colombia. IDER



• Informe mensual Ambiental No. 6 correspondiente a la subregión Bajo Cauca, corredor

vial Caceres - La Chillona del mes de junio 2026. Página de la 139 a la 211 Tomo 1.

• Memoria USB 5. Anexos Informe Ambiental del mes de mayo página 211 A.

La documentación remitida corresponde a los informes mensuales ambientales de interventoría

del Lote 7 Bajo Cauca- contrato No. 20260058 de los meses de enero a junio del 2026 y

constituyen soportes documentales dentro de la ejecución del contrato interadministrativo.

Cordialmente,

r

üki um i^fr
CATALINA CASTRILLÓN TORR

Subgerente de Ejecución de Proyectos

FIRMA FECHANOMBRE

ESTEFANIA BETANCUR JARAMILLO

Profesional Ambiental

Renting de Antioquia, ElCE, RENTAN

24/07/2026Elaboró:

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones

legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

www.rentan.com.co Cra43A #19-127. Edificio Recife, Piso 5.
Teléfono: 604 444 9211. Medellin, Colombia.á IDER GOBERNACIÓN DI
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INFORME AMBIENTAL MENSUAL DE INTERVENTORÍA

(Versión 1- Periodo 2)

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CONTRATO DE MANDATO 4600018656 DE 2025 FIRMADO CON RENTING DE

ANTIOQUIA-RENTAN

RENTING DE ANTIOQUIA, ElCE - RENTAN S.A.S.

Entidad Contratante

CONSORCIO VIAS 7PD

Contratista de Obra

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA

ESTABILIZACIÓN DE

LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 7 BAJO

CAUCA)

Objeto Contrato de Obra

2500111B2825 DE 2025.

N° de Contrato de Obra

SODICON SAS

Interveqtoria
Firma: Firma:Firma:

MARÍA ISABÉL Í^rWANDEZ GUZMÁN
Coordinador Ambientai RENTAN

.UIS CARLOS ORTEGA CUAN

Director de Interventoria

HEINER J GUTIERREZ DIAZ

Profesionai Ambientai Interventoria

Aprobó AprobóElaboró

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
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1. INTRODUCCIÓN

Con el propósito de realizar el seguimiento y control a la ejecución del proyecto objeto
del presente contrato, se presenta el informe correspondiente al período reportado

entre el 01 de febrero y 28 de febrero de 2026. Este documento tiene como finalidad

consolidar la información relacionada con el desarrollo de las actividades adelantadas

durante el periodo.

En el presente informe se describen las principales actividades ejecutadas en obra,
así como las gestiones administrativas y técnicas desarrolladas durante el periodo de

reporte. De igual manera, se incluyen observaciones relevantes relacionadas con el

desarrollo del proyecto, las situaciones que han incidido en su ejecución y el estado
general de las actividades.

Adicionalmente, se presenta un registro fotográfico y demás soportes que permiten
evidenciar el avance de los trabajos realizados, contribuyendo al seguimiento y control
del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2. GENERALIDADES

El proyecto por desarrollar en marco del contrato N° 2500111B2825 consiste en

actividades de mantenimiento vial de conformidad con lo establecido por el INVIAS en

sus especificaciones y Manuales y apañados a las actividades definidas en el

presupuesto contractual, que como labor principal concentra la perfilación vial y
realización de afirmados en Base Granular, construcción de cunetas y remoción de

derrumbes, para los corredores viales del departamento de Antioquia comprendidos

entre los siguientes sectores,
a. Vías rurales del municipio de Cáceres que comunican el casco urbano con los

centros poblados y veredas del sector norte y noroccidental (Tramo aproximado de 25
km) (Ancho promedio 5.0 m).
b. Vías terciarias del municipio de Cáceres que conectan sectores productivos y zonas

rurales con la cabecera municipal (Tramo aproximado de 25 km) (Ancho promedio 5.00
m).
Para la localización horizontal y vertical del proyecto, el Contratista se pondrá de
acuerdo con el Interventor para determinar una línea básica debidamente amojonada

y acotada, con referencias (a puntos u objetos fácilmente determinables) distantes bien

protegidas y que en todo momento sirvan de base para hacer la intervención

necesaria. La intervención de la obra será ejecutada por el Contratista, utilizando

personal experto y equipos de precisión. Antes de iniciar las obras, el Contratista

someterá a la aprobación del Interventor la localización general del proyecto y sus
niveles, teniendo presente que ella es necesaria únicamente para autorizar la iniciación
de las obras.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
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2.1 Contrato De Obra

Contrato #: 2500111B2825 DE 2025

Objeto: Actividades de mejoramiento y mantenimiento pala la estabilización de las
vías a cargo del departamento de Antioquia (Lote 7 bajo Cauca)
Razón Social Contratista: CONSORCIO VIAS 7PD

Residente Ambiental: Kenia Tapias Marín E-mail: keniatama@gmail. com
Teléfono de contacto: 3104539111

Tabla 1: Ficha de contrato de obra.

SUSPENCIÓNAVANCE GENERAL

Fecha de inicio 11 de febrero 2026 Fecha de suspensión

Fecha de reinicio
11 de enero de

2027
Fecha de terminación

Fecha de Prórroga
Plazo total del contrato

OBSERVACION:

2.2. Contrato De interventoría

Contrato #: 20260058

Objeto: Actividades de mejoramiento y mantenimiento pala la estabilización de las
vías a cargo del departamento de Antioquia (Lote 7 bajo Cauca)
Razón Social Interventoría: SODICON SAS

Interventor Ambiental: Heiner J. Gutiérrez Diaz E-mail: ing.heiner@hotmail.com
Teléfono de Contacto: 3207580030

Tabla 2: Ficha del contrato de Interventoría.

SUSPENCIÓNAVANCE GENERAL

Fecha de suspensión

Fecha de reinicio

Fecha de inicio 11 de febrero 2026

11 de enero de

2027
Fecha de terminación

Fecha de Prórroga OBSERVACION;

Plazo total del contrato

3. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES AMBIENTALES

En el presente mes de febrero 2026 comprendido entre el 11 al 17 se realizaron las

siguientes actividades en el contrato:
• Se realizó la conformación del grupo de gestión ambiental.
• Se inicia la elaboración del Plan de Manejo Ambiental.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
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Durante el periodo comprendido entre el 18 al 24 de febrero de 2026 se realizaron las

siguientes actividades en el contrato:
• Continua la elaboración del Plan de Manejo Ambiental.

• Se inicia la elaboración de material pedagógico para las capacitaciones en
temas ambientales al personal de la obra.

• Se elabora el cronograma para las capacitaciones al personal de la obra.

Semana del 25 al 28 de febrero:

• Se continua la elaboración del Plan de Manejo Ambiental.
• Se realiza recorrido de la vía a intervenir con el fin de realizar un diagnóstico

inicial del estado de la vía.

4. MANEJO AMBIENTAL

En este capítulo se describen todas las medidas de manejo ambiental implementadas
durante la ejecución del contrato de obra para prevenir, mitigar, controlar, corregir y/o
compensar los impactos ambientales negativos y potenciar los positivos, evidenciando
el cumplimiento del contenido del Plan de Manejo Ambiental, las obligaciones
ambientales requeridas por la Autoridad Ambiental y la normatividad minero-ambiental

vigente.

De conformidad con la Guía de Manejo Socio y el objetivo “ACTIVIDADES DE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS

A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 7 BAJO CAUCA)”, el
presente capítulo se estructura a través de fichas ambientales, por ende, se procede

a adoptar dicho esquema, enmarcado el tema en los componentes físico, biótico y
socioeconómico definidos para la ejecución del proyecto.

Las medidas ambientales se ejecutan en función de la secuencia constructiva, es decir,

que a medida que se avanza en las diferentes actividades, se cuente con el manejo
respectivo tendiente a prevenir, mitigar, evitar y compensar los impactos ambientales
asociados, buscando en última instancia tener que proceder o efectuar correctivos o

reparaciones. Por eso y de conformidad con el cronograma de obra previsto, se

considera apropiados exponer las fichas ambientales en el orden requerido para el

proyecto.

Para asegurar la correcta ejecución de las acciones establecidas en los distintos

programas definidos en este documento, es fundamental la implementación de un plan
de monitoreo y seguimiento, utilizando indicadores como herramienta para medir el

cumplimiento y la gestión de las actividades.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
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La recopilación y documentación de la información generada durante la obra se

registrará y se mantendrá su trazabilidad en los formatos establecidos en la Guía de

Manejo Socioambiental, así como en los documentos proporcionados por la

supervisión de la Secretaría de Infraestructura Física de la Gobernación. Estos

registros servirán como base para la evaluación del desempeño de los indicadores.

4.1. PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN
AMBIENTAL

4.1.1. Proyecto 1: Conformación del grupo de gestión ambiental.

En este ítem el contratista de obra durante el periodo comprendido entre el 11 al 17 de
febrero de 2026 realizó la conformación del grupo de gestión ambiental.

Registro fotográfico conformación grupo de gestión ambiental

L_

. ; !«. •
1■*' -j-' . J-.rJs.rs."::

-■tenas-, ,Ifl5 I - .

Foto 2. ActaFoto 1. Integrantes

4.1.2. Proyecto 2. Capacitación y concienciación para el personal de obra.

El contratista de obra inicia la elaboración de material pedagógico para las

capacitaciones en temas ambientales al personal de la obra y se elabora el
cronograma para las capacitaciones al personal de la obra.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
.j.
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2 li

Profesional

ambiental

Profesional

ambiental

Fh-ofesional

ambiental

2 Uso eficiente del a^ua

* NIanejo de residuos
solidos

, Protección del suelo y
control de erOsiOn

. Control de emisiones

de polvo

1 5 li

2 h

2 h

I*rofesional

ambiental
1 5 h

deNfanejo
O combustibles

sustancias peliftrosas

_ Control de ruido en

obra

g Protección de flora y
® fauna

^ Ktanejo ambiental de
maciuuiaria y e<iuipos

Respuesta
lO contingencias

ambientales

Buenas

ambientales en obra

Profesional

ambiental
2 hy

Profesional

ambiental

profesional
ambiental

1 S h

1 S h

Profesional

ambiental
15 h

ante
Coorduiador

ambiental
2 h

Profesional

ambiental
practicas 1 h1 1

Tabla 3. Consolidado Capacitaciones Ambientales
Tema de la Actividad o

CapacitaciónMes Fecha Asistentes

N/A N/A N/AMesl

N/AMes 2 N/A N/A

Mes 3

4.1.3. Proyecto 3. Cumplimiento de requerimientos legales.

A la fecha el proyecto se encuentra en verificación de estudios y desarrollos técnicos

para poder determinar los permisos y/o autorizaciones minero-ambientales requeridas

para la ejecución del contrato, donde se deben adjuntar los respectivos soportes
(solicitudes, informes técnicos y/o actos administrativos, entre otros), en cumplimiento

de la normatividad vigente en la materia. Si aplica al contrato, adelantar permisos de

aprovechamiento forestal, ocupación de cauce o afectaciones a los recursos naturales

o en caso contrario especificar N/A.

4.2. PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

4.2.1. Proyecto 1. Manejo integral de materiales de construcción.

El contratista de obra se encuentra en la descripción las medidas de manejo que

implementara durante el periodo de marzo para el manejo adecuado de los materiales

de construcción como materiales pétreos, concretos, asfalto, prefabricados, entre

otros), adjuntando los respectivos soportes. Hasta la fecha no se ha realizado ningún

transporte ni acopio de materiales de construcción en el proyecto.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
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4.2.2. Proyecto 2. Fuentes de materiales para la construcción.

La interventoría de obra estará supervisando al contratista de obra sobre las medidas

de manejo ambiental que implementará para la explotación, transporte y/o utilización
de materiales pétreos durante la ejecución del contrato.

Deberá Reportar y describir las fuentes de materiales pétreos legales utilizadas por el
contratista de obra, adjuntando los respectivos actos administrativos vigentes que

otorgan el permiso minero y ambiental, ya sea a terceros legalizados o al contratista
de obra a través de una autorización temporal, en este último caso se debe adjuntar
los pagos de regalías y el formato básico minero a cargo del contratista de obra.
Adicionalmente, se debe presentar el certificado de procedencia de materiales y
reportar la ubicación de la fuente de materiales como abscisa, nombre de la vía y
fuente de materiales, tipo de material extraído (cantera o aluvial), uso del material

(base, sub-base, afirmado, concretos, entre otros), coordenadas geográficas de
ubicación, entre otros. A la fecha no se han realizado actividades ni entregado dichas
certificaciones.

Tabla 4. Información de fuente de materiales de construcción

Nombre de la

Fuente de

Material

No. Titulo

Minero

No. Resolución

Licencia ambiental

Coordenadas

Geográficas
Vía Abscisa

N/A N/A N/AN/A N/AN/A

4.2.3. Proyecto 3. Manejo y disposición final de residuos de construcción y
demolición -RCD y zonas de depósito -ZOOME.

La interventoría del contrato supervisara las medidas de manejo implementadas por el
contratista de obra, durante el periodo para el manejo y disposición adecuada de los
residuos de construcción y demolición -RCD como escombros, residuos de

excavaciones, demoliciones y derrumbes, lodos provenientes de la instalación de

pilotes y del dragado, entre otros, acorde a lo estipulado en el PMA de la ZODME.

Reportar la ubicación de la ZODME (abscisa y coordenadas geográficas), tipo de
material y volumen dispuesto (excavación, derrumbe, demolición, escombros, lodos) y

demás información pertinente, adjuntando los respectivos soportes, entre estos los

siguientes documentos:

• Autorización para la disposición final de RCD generados con la ejecución del
contrato de obra, expedido por la oficina de Planeación Municipal competente.

• Formato de autorización de la SIF firmado por el propietario o el apoderado del
predio (si es apoderado presentar poder).

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
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• Certificado de tradición y libertad que evidencie la titularidad (máximo 2 meses de

expedición).
• Plan de manejo Ambiental y Plan de Abandono de la ZODME.

En caso de que se utilice una escombrera municipal o particular, se deberán adjuntar
el certificado de recibo de material proveniente del contrato de obra expedido por la

escombrera y documentos que autorizan su operación como actos administrativos

expedidos por la oficina de planeación municipal y demás que apliquen para validar
que es un gestor de RCD autorizado.

Tabla 5. Información de zonas de depósito y escombreras.
VIAIDENTIFICACIÓN

DEL SITIO DE

DISPOSICIÓN
FINAL

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS MATRICULA

INMOBILIARIA N°

ABSCIS
MUNICIPIO

A

N/A N/A
N/A N/A N/AN/A

Tabla 6. Consolidado de RCD dispues
IDENTIFICACIÓN DEL '

SITIO DE

DISPOSICIÓN FINAL

:os.

VOLÚMEN

DEPOSITADO (m^»)

TIPO DE

MATERIAL
PERIODO

N/A N/A N/AMes 1

N/A N/A N/AMes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

TOTAL N/A

4.2.4. Proyecto 4. Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales o
peligrosos.

Durante el período evaluado, la interventoría constató que no fue necesario

implementar el Manejo Integral de Residuos Sólidos Convencionales, sin embargo,

para este programa, el contratista de obra deberá describir las medidas de manejo

ejecutadas en el mes (almacenamiento temporal, transporte y disposición final),
identificando el tipo de residuos sólidos generados, adjuntando los respectivos anexos.

Tabla 7, Información del gestor de residuos sólidos.
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USO Y/o

DISPOSICIÓN

FINAL SEGÚN SU
CLASIFICACIÓN

RAZÓN
SOCIAL

CLASIFICACIÓN NI CORREO

ELECTRÓNICO
TELÉFONO

T

N/AN/A N/A N/A N/AORDINARIOS

(No aprovechables)

APROVECHABLES

(Reciclable y/o reutilizable)
ESPECIALES

PELIGROSOS

N/A N/A N/AN/A N/A

N/A N/A N/AO N/A N/A

(Residuos de productos
materialquímicos,

contaminado con

combustibles, baterías secas

utili2adas en equipos de
comunicación o

en aparatos electrónicos,
tonner de impresoras y
fotocopiadoras, filtros de
aire, combustible o aceite)

Nota: En los anexos debe adjuntarse el soporte de la presi;ación del servicio.

Tabla 8. Consolidado de residuos sólidos generados en obra

Residuos
Residuos

Sólidos

Ordinarios

(Kg)

Sólidos

Especiales o
Peligrosos

Total Residuos

Generados

(Kg)

Residuos

Aprovechables
(Kg)

Período

N/A N/A N/A N/AMes 1.Ene

N/A N/A N/A N/AMes 2.Feb

Mes 3.XXX

Mes 4.XXX

Describir las actividades de cargue, transporte y disposición final de los residuos

sólidos vegetales generados por las actividades tala, podas y desmonte.

Tabla 9. Registro de sustancias químicas
FICHA DE

TIPO DE MATERIAL SEGURIDAD

CANTIDAD

UNIDAD
UTILIZADA SOBRANTE

SIN

N/A N/AN/A N/A N/A

N/A N/AN/A N/A N/A

4.3. PROGRAMA 3. GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO.

4.3.1. Proyecto 1. Manejo de aguas superficiales.
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Durante el período evaluado, la interventoría verificó que el contratista no ejecutó
actividades de manejo de aguas superficiales en obra, dado que las labores
desarrolladas hasta el momento no contemplaron intervenciones directas sobre

cuerpos de agua como ríos, quebradas, drenajes naturales, humedales o canales.

4.3.2. Proyecto 2. Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales.

Durante el periodo señalado, la interventoría verificó que el contratista no ejecutó
actividades relacionadas con el programa mencionado, ya que aún no se realizan
actividades constructivas en obra.

4.3.3. Proyecto 3. Manejo para ei uso eficiente del agua y la energía.

Para el presente mes de febrero aún no se construye el campamento ni se instala
oficina temporal en el frente de obra, por lo cual no se generan consumos permanentes

asociados a servicios públicos.

En cuanto al componente energético, el suministro de energía se encuentra en estudio
y el contratista de obra deberá realizarse dicho consumo de manera puntual y
controlada requerida para el desarrollo de las actividades de obra o mediante planta
eléctrica, utilizada únicamente cuando fuese necesario.

Respecto al recurso hídrico, el abastecimiento de agua se deberá realizar igualmente
de manera puntual y controlada, lo cual se encuentra en estudio del contratista de

obra. El recurso deberá ser utilizado únicamente en actividades específicas de obra,
priorizando un aprovechamiento óptimo y evitando desperdicios.

4.4. PRORAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS.

4.4.1. Proyecto 1. Manejo del descapote y la cobertura vegetal.

En este periodo no se llevaron a cabo actividades de descapote ni de remoción de
cobertura vegetal, dado que no se han realizado actividades constructivas en el frente

de trabajo.

Si esta actividad se presenta en la ejecución del proyecto el contratista de obra deberá

describir las medidas de manejo implementadas en el mes para prevenir la pérdida de
cobertura vegetal existente, reutilizar el mayor volumen de material de descapote y
realizar una adecuada poda y tala de árboles previa autorización expedida por la
Autoridad Ambiental competente en caso de que aplique, adjuntando los respectivos
anexos.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
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Para las actividades de poda, tala y traslados, se debe reportar el número total de
árboles a intervenir con su ubicación (abscisa y coordenada geográfica), especificando
cuáles de estos se encuentran autorizados por la Autoridad Ambiental competente con

su respectivo Acto Administrativo, cuáles no requieren autorización y cuáles se han
aprovechado durante el mes con el valor acumulado. En el caso de requerirse
transportar los residuos de tala, se debe contar con el respectivo salvoconducto que

otorga la autoridad ambiental.

Tabla 10. Manejo de la cobertura vegetal y permisos ambientales.

Tipo de
vegetación
existente

Permiso

Ambiental

Requerido.

Actividad

requerida
No.

CumplimientoTipo de
vegetación
que será
afectada

(rastrojo,
pastos,
cultivos,
árboles

aislados,
cercas

vivas,
bosques)

Resolución

que otorga el
permiso
ambiental

(Rocería,
desmonte

y limpieza,
descapote,

poda, tala,
traslado)

(Aprovechamient
o forestal,

levantamiento de

veda, sustracción
de área de

reserva)

Requerimientos
ambientales

de

requerimientos
ambientales

N/A N/AN/A N/A N/AN/A N/A

N/A N/A N/AN/A N/A N/AN/A

N/A N/A N/AN/A N/AN/A N/A

N/AN/A N/A N/AN/A N/AN/A

N/A N/A N/AN/A N/A N/AN/A

En el caso que se requiera. Los árboles inventariados deben estar reportados en un

formato que contenga como mínimo la siguiente información:

Identificación de la especie (Nombre Científico y común).
Altura total

DAP

CAP

Nombre de la vía.

Abscisa

Coordenadas geográficas.
No. matrícula inmobiliaria donde se ubica el árbol.

Estado físico: Torcido (TO), Inclinado (I), Ramas Secas (RS), Podas Anteriores

Técnicas (PT), Podas Anteriores Antitécnicas (PA), Daños Mecánicos (DM),

Rebrotes (RB), Seco (SE), Bifurcado (Bl), Multifurcado (MF), Raíz Desnuda

(RD), Bueno (BU), Muerto (MT).
Estado Sanitario: Presencia de Insectos (Pl), Pudriciones (PU), Clorosis (CL),
Gomosis (GO), Tumores (TU), Chancros (CH), Hongos (HO), Sano (SA).

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
..j.



INFORME MENSUAL AMBIENTAL

gr No. 2 PERIODO FEBRERO 2026
OOeERNAQÓN DE ANTKIQUIA

n«púMe« (}« CoMmbta CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA

INTERVENTORlA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO

DEACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LAESTABILIZACIÓN DE LAS V(AS A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DEANTIOQUIA

• Observaciones; Zona de Pendiente (ZP), Cercano a Estructuras (CE),
Interferencia con Redes (IR), Riesgo de Volcamiento (RV)-

Registrar los árboles aislados que se encuentran sobre el corredor vial y que no serán

afectados por las actividades constructivas, con el fin de hacer seguimiento a su
permanencia y controlar su no afectación.

4.4.2. Proyecto 2. Recuperación de áreas afectadas.

Durante este periodo no fue necesario adelantar procesos de recuperación de áreas,

dado que no se presentaron afectaciones sobre el entorno por el desarrollo de
actividades de obra.

4.4.3. Proyecto 3. Protección de fauna.

En este periodo la interventoría verificó que el contratista de obra aún no ha

desarrollado actividades de obra que generen afectación directa o indirecta sobre la

fauna silvestre.

4.4.4. Proyecto 4. Protección de ecosistemas sensibles.

Durante este periodo, el contratista no identificó ecosistemas sensibles dentro del área

de intervención ni en su área de influencia directa, tales como humedales, rondas

hídricas, bosques naturales, áreas protegidas, zonas de recarga hídrica o ecosistemas

estratégicos.

4.5. PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES.

4.5.1. Proyecto 1. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento

de campamentos y sitios de acopio.

En este programa se encuentra el contratista de obra realizando la evaluación

pertinente y describir las medidas de manejo implementadas en el mes para prevenir,

minimizar y controlar los impactos generados por la instalación, operación y

desmantelamiento del campamento y áreas de acopio temporal, adjuntando los

respectivos anexos.
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• Campamentos y oficinas, talleres, sitios de acopio temporal de materiales de
construcción, residuos de excavaciones, demoliciones o áreas para parqueo

de maquinaria, entre otras
• Jornada de orden y aseo.
• Plan de abandono.

• Recibo a satisfacción por parte del dueño del predio.

4.5.2. Proyecto 2. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de la planta
de trituración, asfalto y/o concreto.

El contratista de obra describirá las medidas de manejo implementadas en el mes para
prevenir, minimizar y controlar los impactos generados por la instalación,
funcionamiento y desmantelamiento de las plantas de trituración, asfalto y concreto,
adjuntando los respectivos anexos, entre estos los permisos de localización, emisiones

atmosféricas, concesión de aguas, vertimiento de aguas.

La interventoría ambiental haciendo un analices del proyecto, argumenta que los
principales impactos ambientales se generan sobre el componente aire -ruido y
emisiones de partículas finas provenientes del proceso de triturado, transporte y
almacenamiento de materiales y sobre el componente agua por el lavado del material

pétreo en su proceso de triturado y el lavado de las plantas de concreto.

4.5.3. Proyecto 3. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos

El contratista de obra se encuentra en la recopilación de información para describir las
medidas de manejo implementadas en el mes con el fin de prevenir, minimizar y

controlar los impactos generados por la operación, mantenimiento y traslado de
maquinaria, equipos y vehículos utilizados en el contrato de obra, adjuntando los
respectivos anexos.

A la fecha no ha ingresado maquinaria al proyecto.

Tabla 11. Registro de documentos de vehículos.

CERTIFICADO EMISIÓN DE GASES /
REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICATIPO DE

VEHÍCULO
PLACA MODELO

Fecha de

vencimiento

AprobadoCDA
S/N

N/A N/A N/A N/A N/AN/A

N/AN/A N/A N/A N/A N/A

*Ley Anti trámites vigencia de la Técnico-Mecánica para vehículos nuevos.
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5. CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL REALIZADO POR LA

INTERVENTORÍA

El 25 de febrero se realizó recorrido por los diferentes frentes de trabajo con la
participación de la ingeniera ambiental del contratista de obra Kenia Tapias e
interventoría ambiental; se evidencia en los diferentes tramos de la vía mucha

acumulación de basuras (colchones, bolsas, ropas, plásticos, vidrios, etc.) la cual se

sugirió pasar información con registro fotográfico a la empresa prestadora de la
recolección y disposición final del municipio.

Registro fotográfico acumulación de basuras en la vía
’ ^ -

■^'üiSC
3^

15
:Í

Acumulación de residuosFoto 3. Acumulación de basuras en Foto 4.

solidostramos

Por otra parte, el día 25 de febrero en recorrido de los diferentes tramos de la vía se

evidenciaron tocones de árboles intervenidos anteriormente o que llegaron a secarse

por malas condiciones fitosanitarias.

Registro fotográfico tocones de forestales Intervenidos
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Por ultimo se evidenciaron materiales pétreos acopiados en el tramo del proyecto,
donde se investigará la procedencia de dichos materiales y quien es el responsable.

Registro fotográfico materiales pétreos en el tramo del proyecto

25/02/2026, \¿|1

25 AN 15-1•.t
■'CácerBS

«'i-'-

<iC

Sí
'^nlioquiqi/^

* - Colombia
-i

W.-r ■ vV-

i r

Ji'* ■ -

Foto 7. Gravilla en la víaFoto 6. Material pétreo

5.1. Solicitudes y directrices realizadas por la interventoria:

Tabla 12. Consolidado de Correspondencia enviada

FECHA DIRIGIDO A:RADICADO ASUNTO

N/A N/A N/A N/A

Tabla 13. Consolidado de correspondencia recibida

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
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INFORME MENSUAL AMBIENTAL

No. 2 PERIODO FEBRERO 2026
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

n«púbiic« 04 Coton«a CONTRATO INTERADMINISTRATiVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA

INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO

DEACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LAESTABILIZACIÓN DE LAS VlAS A
CARGODELDEPARTAMENTODEANTIOQUA

FECHA DE ENVIO

Y/O RADICADO
ASUNTO DIRIGIDO A

N/A N/A N/A

GOBERNACIÓN DE ANTICX3UIA



INFüKME MENSUAL AMBIENTAL

gr No. 2 PERIODO FEBRERO 2026
GOeERNAOÓN DE ANTKXXM

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA

INTERVENTORlA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO

DEACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LAESTABILIZACIÓN DE LAS VlAS A
CARGODELDEPARTAMENTODEANTIOQUIA

RapútÁcj «a Cotombta

6. INDICADORES DE GESTIÓN AMBIENTAL

Tabla 14. Indicadores de gestión ambiental.
INDICADORES Y REGISTROS DE SEGUIMIENTO A LA GESTION AMBIENTAL

VALOR DE REFERENCIA O

CARACTERISTICA DE

CALIDAD

PARAMETRO DE CONTROL MEDIDO

OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO

FÓRMULA DEL
INDICADOR

PROGRAMA

AMBIENTAL
VALOR DESCRIPCION VALOR

ACUMULADO

OBRA
MES

PROGRAMA 1: DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

Proyecto 1:
Conformación del grupo
de gestión ambiental

Proyecto 2.
Capacitación y
concienciación para el
personal de obra

Proyecto 3.
Cumplimiento de
requerimientos legales

PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Proyecto 1. Manejo
integral de materiales de
construcción

Proyecto 2. Fuentes de
materiales para la
construcción

>GOBFHNACIÓN DF ANTlOOlJIA
(y



INFORME MENSUAL AMBIENTAL

gr No. 2 PERIODO FEBRERO 2026
QOeERNACIÓN OE ANTKXXIIA

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO

DEACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LAESTABILIZACIÓN DE LAS VlAS A
CARGODEL DEPARTAMENTODEANTIOQUIA

R«públc« <M CoiomtMa

INDICADORES Y REGISTROS DÉ SEGUIMIENTO A LA GESTION AMBIENTAL

VALOR DE REFERENCIA O

CARACTERISTICA DE

CALIDAD

PARAMETRO DE CONTROL MEDIDO

FÓRMULA DEL
INDICADOR

OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO

PROGRAMA

AMBIENTAL
VALOR DESCRIPCION VALOR )

ACUMULADO

OBRA
MES

' i

Proyecto 3. Manejo y
disposición final de
residuos de construcción

y demolición -RCD y de
depósito.

Proyecto 4. Manejo de
residuos sólidos

convencionales y
especiales o peligrosos.

PROGRAMA 3. GESTION DEL RECURSO HiDRICO

Proyecto 1. Manejo de
aguas superficiales

Proyecto 2. Manejo de
residuos líquidos,
domésticos e

industriales.

PRORAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

Proyecto 1. Manejo del
descapote y la cobertura
vegetal.

Proyecto 2.
Recuperación de áreas
afectadas.



INF lAE MENSUAL BIENTAL

No. 2 PERIODO FEBRERO 2026
QOeERNAOÓN DE ANTIOOUIA

Rapúblca d* CclomtM CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA

INTERVENTORlA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO

DEACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LAESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A
CARGODELDEPARTAMENTODEANTIOQUIA

INDICADORES Y REGISTROS DE SEGUIMIENTO A LA GESTION AMBIENTAL

VALOR DE REFERENCIA O

CARACTERISTICA DE

CALIDAD

PARAMETRO DE CONTROL MEDIDO

OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO

FÓRMULA DEL
INDICADOR

PROGRAMA

AMBIENTAL
VALOR DESCRIPCION VALOR (%)

ACUMULADO

OBRA
MES

Proyecto 3. Protección
de fauna.

Proyecto 4. Protección
de ecosistemas

sensibles.

PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES

Proyecto 1. Instalación,
funcionamiento y
desmantelamiento

de campamentos y sitios
de acopio.

Proyecto 2. Instalación,
funcionamiento y
desmantelamiento de la

planta de trituración,
asfalto y/o concreto.

Proyecto 3. Manejo de
maquinaria, equipos y
vehículos.

Cumplimiento del PMA (%) = ^ indicadores de los programas que conforman el PMA
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5f No. 2 PERIODO FEBRERO 2026
QOeERNACIÓN DE ANTKXXJIA

A«públ«4 0« ColOfnM CONTFiATO INTERADMINISTRATtVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA

INTERVENTORfA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO

DEACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LAESTABILIZACIÓN DE LAS VlAS A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DEANTIOQUIA

7. INVERSIÓN AMBIENTAL

7.1. Inversión Ambiental para el período.

El contratista de obra deberá anexar tabla donde se enuncien ítems, especificaciones

técnicas, valor unitario, cantidad, total, registro fotográfico y documento soporte. De
igual cuando se trate del informe final de interventoría, se deberá incluir el formato de

reporte a la Contraloría.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el periodo comprendido desde el 11 al 28 de febrero de 2026, se realizaron

actividades de acuerdo a lo estipulado en el contrato, se realizó un diagnóstico inicial
del estado de la vía respecto a los temas ambientales, se contabilizaron e identificaron

los botaderos existentes sobre la vía.

Al igual se vienen adelantando las presentaciones en temas ambiental para socializar
con los empleados de la obra y otras gestiones administrativas con el grupo de gestión
ambiental.

9. ANEXOS

1. Formatos de la SIF totalmente diligenciados y sin modificaciones al formato:

FO-M1-P5-005 Acta conformación del grupo de gestión ambiental.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



Observación

de Archivo

EN ESTE FOLIO VA UNA USB

VER EN EL EXPEDIENTE FÍSICO

I

’ I,

LZULUAGAA


