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1. INTRODUCCIÓN 

 
El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, en cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales vigentes y en desarrollo de su deber de 
garantizar la satisfacción de necesidades de interés general, considera necesario, 
pertinente y oportuno adelantar durante la vigencia 2026 la contratación de estudios 
y diseños para proyectos de infraestructura pública requeridos por las distintas 
dependencias de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, los cuales se encuentran 
alineados con los objetivos, programas y metas del Plan de Desarrollo Distrital 
“Barranquilla a Otro Nivel 2024–2027”. 
 
En el marco de la ejecución del referido Plan de Desarrollo, el Distrito ha definido 
lineamientos estratégicos orientados a consolidar una ciudad sostenible, 
competitiva, segura y con altos estándares de calidad de vida para sus habitantes. 
En tal sentido, el avance efectivo de los programas y proyectos previstos exige 
contar con estudios y diseños técnicamente sólidos que sirvan de fundamento para 
la adecuada formulación, estructuración y posterior ejecución de las obras de 
infraestructura pública necesarias para el desarrollo social, económico y ambiental 
del territorio distrital. 
 
La planeación de los proyectos impulsados por las diferentes dependencias 
distritales requiere un enfoque integral desde sus etapas iniciales, incorporando 
criterios técnicos, sociales, ambientales, normativos y financieros. Los estudios y 
diseños constituyen un instrumento esencial para: 
 

• Asegurar la viabilidad técnica, económica y jurídica de los proyectos. 

• Identificar, evaluar y mitigar riesgos asociados a la ejecución de las obras. 

• Garantizar el cumplimiento de la normativa nacional y local vigente, promoviendo 
la sostenibilidad y eficiencia de las intervenciones. 

• Optimizar el uso de los recursos públicos mediante la adecuada definición de 
especificaciones técnicas, cronogramas y presupuestos. 

 
El proceso de contratación de estudios y diseños para la vigencia 2026 responde 
de manera directa a los lineamientos estratégicos establecidos en el Plan de 
Desarrollo “Barranquilla a Otro Nivel 2024–2027”, destacándose, entre otros, los 
siguientes ejes estratégicos: 
 
Ciudad segura y solidaria, orientada a la consolidación de entornos urbanos 
incluyentes que promuevan la convivencia, la seguridad y el bienestar colectivo. 
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Ciudad dinámica, enfocada en fortalecer la capacidad del Distrito para adaptarse 
a los retos del presente y del futuro, promoviendo la innovación, la competitividad y 
la atracción de inversión y oportunidades empresariales. 
 
Ciudad ambiental y sostenible, que concibe a Barranquilla como un territorio 
comprometido con el equilibrio entre el crecimiento económico, la protección del 
medio ambiente y el bienestar social, garantizando la satisfacción de las 
necesidades actuales sin comprometer las de las generaciones futuras. 
 
Gobierno eficiente y responsable, cuyo propósito es fortalecer la relación entre la 
administración distrital y la ciudadanía, asegurando una gestión pública 
transparente, ética, participativa y orientada a resultados. 
 
Fortalecimiento del servicio público de seguridad y convivencia ciudadana, 
mediante mayores niveles de cobertura, efectividad y calidad en la prestación del 
servicio. 
 
Así mismo, la contratación prevista comprende la elaboración de los estudios y 
diseños que se deriven de los demás programas y proyectos contemplados en el 
Plan de Desarrollo Distrital “Barranquilla a Otro Nivel 2024–2027”. 
 
La ejecución de estos estudios y diseños permitirá consolidar una infraestructura 
pública eficiente y resiliente, acorde con las necesidades actuales y futuras de la 
ciudad; fortalecer la competitividad de Barranquilla como ciudad líder de la región 
Caribe; y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, garantizando el acceso a 
servicios públicos e infraestructura de calidad. 
 
La Secretaría Distrital de Obras Públicas, en el marco de las funciones que le han 
sido asignadas y con el propósito de priorizar, evaluar y garantizar la pertinencia 
técnica, financiera y programática de los proyectos y programas a ejecutar durante 
la vigencia 2026, y en armonía con los lineamientos establecidos en el Plan de 
Desarrollo vigente, ha determinado la necesidad de adelantar de manera periódica 
Comités Coordinadores y de Seguimiento. Dichos comités estarán integrados por 
los equipos técnicos y profesionales responsables de cada proyecto y dependencia 
involucrada, y tendrán como finalidad asegurar una adecuada articulación 
institucional, la toma oportuna de decisiones y el control efectivo del avance físico y 
financiero de las intervenciones. En este contexto y en atención a la ampliación del 
universo de proyectos a evaluar, a la necesidad de contar con flexibilidad para 
atender requerimientos técnicos y prioridades que se definan progresivamente, así 
como a la naturaleza dinámica de la planeación sectorial. En consecuencia, será 
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durante la ejecución de los proyectos y a través de los referidos comités que se 
establecerá de manera precisa y justificada el presupuesto que resulte aplicable a 
cada dependencia, conforme a las necesidades reales identificadas, la madurez de 
los proyectos y la disponibilidad de recursos. 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 
2.1  LOCALIZACIÓN 

Los Estudios y Diseños se desarrollarán en diferentes localidades del Distrito de 
Barranquilla como lo son: Sur Oriente, Sur Occidente, Riomar y Norte Centro 
Histórico.  
 

Ilustración 1. Localidades de Barranquilla 

 
 
 

2.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO 

 
En el marco del cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 
Distrital “Barranquilla a Otro Nivel 2024–2027”, el Distrito Especial, Industrial y 
Portuario de Barranquilla suscribió el Contrato No. CD-12-2026-6285 con la 
Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe S.A. – EDUBAR 
S.A. 
 
El objeto de este contrato corresponde a la elaboración de estudios y diseños 
técnicos para proyectos de infraestructura pública, orientados a asegurar una 
adecuada planificación, estructuración y posterior ejecución de obras estratégicas 
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que contribuyan al desarrollo urbano y social del Distrito. 
 
De igual manera, los estudios y diseños serán desarrollados en distintas localidades 
del Distrito, en atención a las necesidades identificadas por la comunidad y 
conforme a los lineamientos sectoriales establecidos por las diferentes 
dependencias de la Alcaldía Distrital. 
 
Entre los proyectos priorizados, se destacan: 
 

1. Puerto Mocho II -Tajamar, Bocas de ceniza: consiste en la rehabilitación y 
acondicionamiento integral de la franja costera mediante obras de 
infraestructura resiliente y sostenible, orientadas a la consolidación del 
ecoturismo, la generación de empleo local y la preservación de los 
ecosistemas marino/costeros. 

 
2. Mallorquín UF6: Este proyecto se orienta a la protección del manglar y al 

control urbano mediante infraestructura ecológica y educativa que consolida 
un corredor ambiental/turístico sostenible. 
 

3. Diseño fotovoltaico Edificaciones: Para este proyecto de sistemas 
fotovoltaicos se evalúa la viabilidad de instalación en cubiertas de 
edificaciones, definiendo capacidad instalada y generación anual para 
promover energía sostenible y reducir emisiones. 
 

4. Diseño fotovoltaico Simón Bolivar: El proyecto Simón Bolívar consiste en 
la implementación de cubiertas fotovoltaicas multifuncionales dentro del 
parque, diseñadas para maximizar la captación solar y generar energía 
limpia, al tiempo que aportan confort urbano y fortalecen la transición 
energética sostenible. 

 
5. Centro de instrucciones y alojamientos: Consiste en la construcción de un 

centro especializado para alojamiento y capacitación de auxiliares de policía, 
diseñado para optimizar recursos institucionales y fortalecer la capacidad 
operativa en eventos masivos mediante infraestructura segura, funcional y 
sostenible. 

 
6. Diseños CODEBA: La restauración y adecuación del antiguo Colegio 

CODEBA se concibe como una intervención patrimonial integral que 
garantiza conservación arquitectónica, adaptación funcional y sostenibilidad, 
devolviendo al inmueble su valor histórico y utilidad comunitaria en 
Barranquilla. 
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7. Plaza Ujueta: La intervención en la Plaza Ujueta se orienta a recuperar su 

valor histórico y comercial mediante adecuación arquitectónica y urbana 
integral, garantizando funcionalidad, sostenibilidad y articulación con las 
dinámicas actuales del centro tradicional de Barranquilla. 
 

8. Calle 32: El proyecto de la Calle 32 en Barranquilla busca revitalizar este eje 
comercial y cultural mediante la restauración urbana, mejora del espacio 
público y optimización de la movilidad, integrando tecnología avanzada para 
preservar su valor histórico y promover el desarrollo turístico y económico. 

 
9. Callejones: El proyecto de callejones en el centro de Barranquilla busca 

peatonalizar el sector, mejorar el espacio público y recuperar el valor 
patrimonial, incorporando vegetación, zonas de estancia y el mejoramiento 
de las condiciones comerciales, con el fin de fortalecer la actividad 
económica y la identidad cultural del área. 

 
10. Parque parqueadero: Se plantea como un equipamiento estratégico que 

integra parqueo y espacio público, mejorando la accesibilidad al centro 
histórico de Barranquilla y aportando a la recuperación ambiental del Caño 
de la Ahuyama, mientras dinamiza la movilidad y la vida urbana del sector. 
 

11. Plaza de la Cruz Vieja: Se desarrolla como una intervención memorial en el 
centro histórico de Barranquilla, destinada a rescatar la esencia del lugar y 
fortalecer la memoria colectiva. Su importancia radica en ofrecer un espacio 
público contemporáneo que preserve la historia, promueva la apropiación 
ciudadana y revitalice el entorno patrimonial. 
 

12. Plan Maestro de Movilidad: El Plan de Mejoramiento de Movilidad de 
Barranquilla es un proyecto estratégico orientado a optimizar la conectividad 
urbana, mejorar la seguridad vial y fortalecer el sistema de transporte público. 
Se enfoca en la implementación de soluciones sostenibles, modernización 
de la infraestructura vial y articulación con el crecimiento urbano, 
promoviendo una movilidad eficiente e integrada acorde a las necesidades 
de la ciudad. 
 

13. Estación de Policía Norte Centro Histórico: El proyecto contempla el 
diseño de una infraestructura para albergar entre 1.200 y 1.300 integrantes, 
garantizando condiciones adecuadas de funcionamiento, organización 
espacial y articulación con el entorno urbano. 
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3. ESTADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

 
3.1 INFORMACIÓN GENERAL  

EDUBAR S.A, Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe 
S.A, cuenta con un Contrato Interadministrativo con el Distrito Especial, Industrial y 
Portuario de Barranquilla para Contratar los Estudios y Diseños para los proyectos 
de infraestructura necesarios para la planificación de obras de infraestructura 
pública. En el siguiente cuadro se resume la información de este contrato. 

 

Tabla 1. Información General del Contrato Interadministrativo 

 

 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

CONTRATO No.: CD-12-2026-6285 

OBJETO: 

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA REQUERIDOS PARA LA 
EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS, 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y METAS CONTEMPLADAS 
EN EL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 
“BARRANQUILLA A OTRO NIVEL 2024 – 2027”, A 
CARGO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA 
ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA. 
 CONTRATANTE: ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA. 

CONTRATISTA: EDUBAR S.A. 

SUPERVISOR: JUAN CARLOS CURE MORALES 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 
CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS. 
($50.000.000.000) 

FECHA DE INICIO: 29 DE ENERO 2026  

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2026 

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE 2021 
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3.2 PÓLIZAS DE GARANTÍA  

 
Tabla 2. Póliza de Seguro de Cumplimiento 

 
 
 

3.3 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

3.3.1 ACTAS GENERADAS AL CONTRATO 
 
A la fecha se han generado las siguientes actas del Contrato Interadministrativo las 
cuales se resumen en el siguiente cuadro. 
 

Tabla 3. Actas del contrato Interadministrativo 

 
ACTAS FECHA 

ACTA DE INICIO EDUBAR – ALCALDIA 29 DE ENERO 2026. 

ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1 02 DE MARZO 2026 

 
 

3.4  MODIFICACIONES AL CONTRATO: ADICIONES Y PRÓRROGAS 

A la fecha, el contrato no ha presentado modificaciones en su plazo ni en su valor. 
 

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL 

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO 

PÓLIZA No.: 85-44-101143329 

FECHA DE EXPEDICIÓN: 29 DE ENERO 2026 

COBERTURA / VIGENCIA: 

VIGENCIA DE COBERTURA (TOTAL) VALOR 

ASEGURADO INICIACIÓN TERMINACIÓN 

 DÍA MES AÑO  DÍA MES AÑO  

Cumplimiento del Contrato 29 01 2026 30 04 2027 $5.000.000.000,00 

Calidad del servicio 29 01 2026 30 04 2027 $5.000.000.000,00 

Pago de salarios 29 01 2026 31 12 2029 $2.500.000.000,00 
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3.5  ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

Durante el periodo objeto del presente informe, el equipo de consultoría orientó sus 
esfuerzos al desarrollo de las siguientes actividades: 
 

• Ejecución de los estudios y diseños técnicos conforme al alcance contractual 

y a la normatividad vigente aplicable. 

• Atención oportuna a los requerimientos, observaciones y lineamientos 

emitidos por el Distrito. 

• Elaboración y presentación periódica de informes de avance técnico, 

administrativo y de gestión. 

• Entrega de productos, documentos técnicos y demás soportes requeridos en 

el marco del contrato. 

• Articulación y coordinación de un equipo interdisciplinario idóneo para el 

desarrollo integral de los estudios y diseños. 

• Garantía de la calidad, consistencia y oportunidad en la entrega de la 

información y productos contractuales. 

• Reporte continuo al supervisor sobre el avance de cada una de las etapas 

del proceso de consultoría. 

• Organización, actualización y custodia de la información y archivos 

contractuales, en cumplimiento de la Ley 594 de 2000. 

 
 

3.6 REUNIONES REALIZADAS 

Se realizaron los siguientes comités en el periodo del presente informe: 
 

Tabla 4. Resumen de reuniones realizadas 

FECHA ASUNTO 

07/04/2026 Proyectos de estudios y diseños 2026 

28/04/2026 Solicitud de incluir nuevo proyecto al 
contrato 
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3.7 AVANCE DEL CONTRATO 

Durante el periodo del presente informe se trabajó en los siguientes proyectos: 
 

3.7.1 Puerto Mocho II -Tajamar, Bocas de ceniza  
 

• Ubicación geográfica 

 

 

Ilustración 2. Puerto Mocho II -Tajamar 

 

• Características técnicas 
 
La rehabilitación del Tajamar y las playas de Puerto Mocho no es solo una obra de 
infraestructura, sino una intervención estratégica para transformar estos puntos en 
activos del ecoturismo local. El enfoque de la ampliación se centra en convertir la 
sostenibilidad en un motor económico real, priorizando la generación de empleo y 
la protección del ecosistema. 
 
Para lograrlo, la intervención técnica resuelve el déficit de acondicionamiento actual 
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mediante la instalación de senderos peatonales, miradores y plataformas de pesca, 
complementados con una oferta gastronómica que comercialice la identidad cultural 
de la zona. Más allá de la obra física, el éxito del proyecto radica en la integración 
de protocolos de seguridad, accesibilidad universal y un modelo de gestión donde 
la participación comunitaria sea la garantía de conservación del territorio. 
 
 

• Actividades realizadas durante el periodo del presente informe 
 

- Diseño arquitectónico: Se avanza en el diseño arquitectónico conforme al 
nuevo ancho del tajamar, trabajando en los cambios solicitados para ajustar 
la organización y distribución de los elementos urbanos, garantizando la 
funcionabilidad, espacial y estética frente a las condiciones actualizadas del 
proyecto. 

 

 

Ilustración 3. Localización levantamiento topográfico 
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Ilustración 4. Diseño arquitectónico  
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3.7.2 Diseño fotovoltaico- edificaciones  
 

• Ubicación geográfica 
 

 

Ilustración 5. Edificaciones 

• Características técnicas 
 

El proyecto busca desarrollar sistemas solares fotovoltaicos en edificaciones 
distritales, evaluando el potencial de instalación en las cubiertas disponibles. A partir 
del análisis de estas superficies se determina la capacidad de generación energética 
y la viabilidad técnica de implementar soluciones de energía solar. Se identificaron 
y caracterizaron las edificaciones considerando área útil, orientación, inclinación y 
posibles zonas de sombreado, lo que permite definir la disposición de los módulos 
y estimar la capacidad instalada.  
 
Con esta información se construyó una base de datos que facilita el cálculo de 
potencia, la estimación de generación anual y el aporte de los sistemas fotovoltaicos 
al consumo energético. 
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De esta manera, el proyecto promueve el aprovechamiento de la energía solar como 
alternativa sostenible para reducir el consumo convencional y las emisiones 
asociadas a la generación eléctrica. 
 

• Actividades realizadas durante el periodo del presente informe 
 
- Diseño eléctrico: Se continúa con el desarrollo del diseño eléctrico, 

avanzando en la elaboración y ajuste de los diseños de acuerdo con las 
condiciones particulares de cada edificación y los requerimientos del 
proyecto. 

Tabla 5. Listado de edificaciones  

No. NOMBRE 

1 Mercado EPM 

2 Mercado de Granos 

3 Mercado Sredni 

4 Mercado Gran Bazar 

5 Mercado La Magola 

6 Camino Nuevo Barranquilla (Hospital Barranquilla) 

7 Paso San Camilo 

8 Mercado Tajamar 

9 Cocinas Puerto Mocho 

10 Edificación de pista de ciclomontañismo 

11 IED Nuevo Bosque Pies Descalzos 

12 IED Jesús De Nazareth Sede 2 

13 IED De Barranquilla Codeba 

14 IED Técnico El Santuario 

15 IED De Carrizal 

16 IED Buenos Aires 

17 Mercado El Playón 

18 IED Nueva Granada Sede 1 

19 IED Nueva Granada Sede 2 

20 IED Nuestra Señora De Las Nievas 

21 IED La Concepción Sede 1 

22 IED Santa Bernardita Sede 1 

23 IED Olaya 

24 IED Karl Parrish 

25 IED Cultural Las Malvinas 

26 IED Las Flores 
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27 IED Técnica Bilingües Jorge Nicolas Abello Sede 1 

28 IED Técnica Bilingües Jorge Nicolas Abello Sede 2 

29 IED Costa Caribe 

30 IED San Luis Sede 1 

31 IED José María Velaz Sede 2 

32 IED Evardo Turizo Palencia  

33 IED Comunitaria Octavio Paz 

34 IED Comunitaria Metropolitana 

35 IED Técnica de Rebolo Sede 2 

36 IED Evaristo Sourdis Sede 1 

37 IED Reuven Feuertein 

38 IED Fundación Pies Descalzos 

39 IED Despertar Del Sur 

40 IED Villas de San Pablo 

 

3.7.3 Mallorquín UF6 
 

• Ubicación geográfica  
 

 

Ilustración 6. Mallorquín UF6 

• Características técnicas 
 

El proyecto propone una intervención urbana y paisajística en la Ciénaga de 
Mallorquín, zona que limita con el barrio Las Flores.  
Su objetivo es proteger el ecosistema de manglar, controlar el crecimiento urbano 
informal y crear espacios educativos y de contemplación. 
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La propuesta incluye un sistema de senderos elevados sobre el agua que recorren 
el borde del manglar y funcionan como barrera ecológica para evitar la expansión 
del barrio hacia la ciénaga. A lo largo del recorrido se integran espacios educativos 
y ambientales, como museos del manglar, aulas de aprendizaje y viveros para la 
siembra y recuperación de mangles. 
 
El proyecto se concibe principalmente como un espacio de protección ambiental, 
educación y contemplación, con control de acceso en la estación #4 para regular la 
capacidad de visitantes. Además, busca conectar el ecoparque con el proyecto del 
Tren de las Flores. 
 
El acceso al ecoparque se plantea desde la vía a la playa y desde la estación Las 
Flores del Tren, consolidándolo como un corredor ecológico educativo que protege 
la ciénaga y fortalece el turismo sostenible de la zona. 
 

• Actividades realizadas durante el periodo del presente informe 
 
- Diseño arquitectónico: Se continúa con el desarrollo del diseño 

arquitectónico, avanzando en la consolidación del esquema básico 
presentado, el cual permite definir la organización de los espacios, los 
criterios de implantación y la volumetría preliminar del proyecto. 

 

 

Ilustración 7. Esquema básico UF6 

3.7.4 Centro de instrucciones y alojamientos  
 

• Ubicación geográfica 
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Ilustración 8. Centro de Instrucciones y Alojamientos 

• Características técnicas 
 
El proyecto surge de la necesidad de contar con una infraestructura adecuada 
destinada al alojamiento y capacitación del personal policial que es asignado a la 
seguridad y control durante grandes eventos realizados en la ciudad de Barranquilla. 
En la actualidad, la movilización de este personal requiere en muchos casos la 
contratación de servicios de hospedaje en hoteles, lo que genera costos operativos 
elevados para la administración pública. 
 
Ante esta situación, se plantea el desarrollo de un Centro de Instrucción y 
Alojamiento para auxiliares de policía, concebido como un espacio funcional que 
permita atender las necesidades de formación, descanso y organización del 
personal de seguridad encargado de apoyar la logística y el control en eventos 
masivos de carácter cultural, deportivo y social que se desarrollan en la ciudad. 
El proyecto busca optimizar la gestión de recursos institucionales mediante la 
creación de una infraestructura propia que facilite la concentración y preparación 
del personal policial, al tiempo que garantice condiciones adecuadas de 
habitabilidad, seguridad y operación. De esta manera, el centro se convierte en un 
equipamiento estratégico que contribuye al fortalecimiento de la capacidad 



 INGENIERIA DE PROYECTOS 
Código: IP-FM-14 

Versión: 02 

INFORME MENSUAL DE  
AVANCE 

Fecha: 18-08-2021 

Página 23 de 63 

 

 

Elaboró: Área Técnica 
Supervisión. 

Revisó: Área Técnica 
Supervisión. 

Aprobó: Subgerencia de 
Desarrollo Urbano. 

 

operativa de las autoridades y al adecuado desarrollo de eventos de gran escala. 
Para la ejecución del Centro de Instrucción y Alojamiento para auxiliares de policía 
en Barranquilla requiere la participación de diversas especialidades técnicas que 
garantizan la viabilidad, seguridad y sostenibilidad de la obra. Estas disciplinas 
abarcan desde los estudios preliminares del terreno y el entorno ambiental, hasta 
los diseños arquitectónicos, estructurales y de instalaciones. 
 

• Actividades realizadas durante el periodo del presente informe 
 

- Diseño arquitectónico: Se continúa con el desarrollo del diseño 
arquitectónico, elaborando inicialmente una propuesta base que permitió 
establecer las volumetrías y delimitar las áreas de intervención. 
Posteriormente, y como resultado del proceso de revisión, se planteó una 
segunda alternativa que respondía de manera más adecuada a las 
necesidades del proyecto, siendo esta la opción seleccionada e incorporando 
ajustes en la distribución y articulación de los espacios. 
 
 
 

  

Ilustración 9. Propuesta 1 

 

  

Ilustración 10. Propuesta 2 
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3.7.5 Calle 32 
 

• Ubicación geográfica 
 

 

 Ilustración 11. Calle 32 

• Características técnicas  
 
El proyecto de renovación de la Calle 32 (entre la carrera 42 y la carrera 46), ubicada 
en el centro de Barranquilla, busca recuperar y revitalizar uno de los principales 
corredores comerciales e históricos de la ciudad. Esta vía, reconocida por su 
actividad económica y valor patrimonial, representa un eje clave dentro del 
desarrollo urbano del centro. 
 
La propuesta plantea una intervención integral que combina herramientas 
tecnológicas con criterios de conservación y diseño urbano sostenible. Incluye la 
peatonalización parcial, la mejora del espacio público y la recuperación de fachadas, 
con el fin de fortalecer la identidad del sector y mejorar la experiencia de quienes lo 
habitan y visitan. 
 
Asimismo, se proyecta como un eje articulador que conecta diferentes iniciativas de 
renovación urbana, contribuyendo a dinamizar la actividad económica y social del 
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centro. 
 

• Actividades realizadas durante el periodo del presente informe 
 

- Diseño arquitectónico: Se avanza en la definición del área de intervención, 
identificando las edificaciones con características patrimoniales presentes en 
el sector. Asimismo, se continúa con el desarrollo de los renders 
correspondientes al proyecto de la Calle 32, generando visualizaciones de la 
propuesta urbana, la peatonalización del corredor y la conservación del 
patrimonio arquitectónico. Estas imágenes, elaboradas a partir del concepto 
y lenguaje urbano definidos para el proyecto, permiten evidenciar la 
integración de la intervención con su entorno, así como la articulación del 
espacio público y la dinámica comercial del sector. 
 

- Cala estratigráfica: Se continuó con estudio cromático sobre la antigua Calle 
del Comercio, actual Calle 32, se continuó con la ejecución de calas 
estratigráficas en las fachadas de los inmuebles comprendidos entre las 
carreras 42 y 44, con el fin de identificar capas de intervención, acabados y 
materiales originales presentes en las edificaciones. El trabajo de campo se 
realizó en dos recorridos efectuados los días 18 y 23 de abril, durante los 
cuales se ejecutaron (51) calas estratigráficas y (31) inmuebles. Asimismo, 
se identificaron exploraciones pendientes en carpinterías de pisos 
superiores, para las cuales se solicitó acceso con el fin de continuar la 
consolidación del estudio cromático. A la fecha, se realizó la entrega (27) 
fichas correspondientes a las calas ejecutadas. 
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Ilustración 12. Propuesta de diseño 
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Ilustración 13. Calas estratigráficas 

 

3.7.6 Callejones 
 

• Ubicación geográfica  
 

 

Ilustración 14. Callejones 

• Características técnicas 
 
El proyecto de rehabilitación urbana de los callejones localizados en el centro 
histórico de Barranquilla entre las calles 30 y 33, y las carreras 42 y 43, se concibe 
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como una intervención estratégica que busca revitalizar uno de los corredores 
comerciales y culturales más representativos de la ciudad, caracterizado por su 
dinámica comercial, conectividad vial y valor patrimonial, configurándose como un 
eje estratégico de integración peatonal y articulación de flujos urbanos. 
 
La intervención contempla la implementación de un esquema de peatonalización, 
orientado a la priorización de la movilidad peatonal y a la optimización de las 
condiciones de habitabilidad del espacio público. Se incorpora infraestructura verde 
mediante la disposición de elementos vegetales que contribuyen a la regulación 
climática, generación de sombra y mejoramiento del paisaje urbano. Asimismo, se 
proyectan áreas de permanencia destinadas al uso colectivo, que promueven la 
interacción social y el aprovechamiento del espacio público. 
 
El alcance incluye la reorganización funcional de las actividades comerciales 
existentes, mediante la reubicación y adecuación de módulos para la preparación 
de alimentos, garantizando condiciones técnicas y sanitarias adecuadas para su 
operación. De igual forma, se contempla la intervención de fachadas con valor 
patrimonial, orientada a su recuperación, conservación y puesta en valor, en 
concordancia con los lineamientos de protección del patrimonio urbano. 
 
El proyecto se orienta a la generación de un entorno urbano seguro, accesible y 
funcional, que contribuya a la reactivación económica del sector, la formalización y 
dignificación de las actividades comerciales tradicionales, y el fortalecimiento de la 
identidad cultural. La propuesta integra criterios de sostenibilidad ambiental, 
accesibilidad universal y mejora de la calidad del espacio urbano en el centro de la 
ciudad. 
 

• Actividades realizadas durante el periodo del presente informe 
 

- Diseño arquitectónico: Se continúa con el desarrollo del diseño 
arquitectónico del proyecto, avanzando en la elaboración de renders y 
modelos tridimensionales (3D) que permiten visualizar de manera integral la 
propuesta urbana y arquitectónica planteada. Las imágenes generadas 
representan las áreas peatonales, zonas verdes, espacios de permanencia y 
la organización del espacio público, evidenciando la articulación funcional y 
estética de los diferentes componentes del proyecto.  
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Ilustración 15. Propuesta Callejones 

 

3.7.7 Plaza Ujueta 
 

• Ubicación geográfica  
 

 

Ilustración 16. Plaza Ujueta 
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• Características técnicas 
 
El proyecto Plaza Ujueta, ubicado en el sector de Barranquillita y vinculado 
históricamente al Caño de la Ahuyama, se concibe como una intervención que 
reconoce las dinámicas comerciales existentes y propone una reorganización 
integral del espacio. La iniciativa busca preservar el carácter popular del lugar, al 
tiempo que optimiza la relación entre flujos peatonales, logística y actividad 
productiva. 
 
La propuesta incluye la consolidación de una plaza cubierta que ordena y protege 
la actividad comercial, acompañada de la renovación y redistribución de los locales 
para mejorar la funcionalidad, accesibilidad y condiciones laborales de los 
comerciantes. 
 
De manera complementaria, se plantea el mejoramiento de la franja vegetal hacia 
el Caño de la Ahuyama, fortaleciendo la integración ambiental y paisajística del 
sector y aportando a la calidad del espacio público. 
 
Finalmente, a través de una estrategia arquitectónica integral, se busca unificar la 
imagen urbana y la experiencia espacial, generando identidad y coherencia en el 
entorno. Con ello, se promueve un espacio comercial más seguro, ordenado y 
confortable, que dinamice la economía local y eleve la calidad de vida de 
comerciantes y visitantes. 
 

• Actividades realizadas durante el periodo del presente informe 
 

- Diseño arquitectónico: Se continúa con el desarrollo del diseño arquitectónico 
del proyecto, avanzando en la conceptualización general de la propuesta 
mediante la definición de los lineamientos de diseño, criterios de implantación y 
parámetros de integración urbana. De manera complementaria, se elaboran 
modelos tridimensionales (3D) que permiten representar y visualizar la 
propuesta arquitectónica, facilitando la comprensión espacial de los diferentes 
componentes del proyecto y su relación con el entorno.  
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Ilustración 17. Esquema Diseño Arquitectónico 

 
 

 
 

 

Ilustración 18. Diseño arquitectónico 
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3.7.8 CODEBA 
 

• Ubicación geográfica 
 

 

Ilustración 19. CODEBA 

• Características técnicas   
 
El proyecto de restauración y adecuación del antiguo Colegio CODEBA se plantea 
como una intervención integral que reconoce la importancia histórica, arquitectónica 
y urbana de esta edificación patrimonial en Barranquilla. Su valor trasciende lo 
físico, al constituirse en un referente de la memoria colectiva y del desarrollo 
educativo de la ciudad.  
 
La propuesta busca no solo recuperar las condiciones originales del inmueble, sino 
también adaptarlo a nuevos usos que respondan a las dinámicas actuales del 
entorno urbano, garantizando funcionalidad y sostenibilidad. 
La intervención se concibe bajo criterios de conservación patrimonial, respeto por la 
estructura existente y adecuación a las normativas vigentes, incorporando además 
principios de accesibilidad y eficiencia ambiental. De esta manera, el proyecto 
pretende devolverle vida y utilidad al colegio, convirtiéndolo en un espacio activo al 
servicio de la comunidad, que fortalezca el patrimonio cultural y contribuya al 
desarrollo social de Barranquilla. 
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• Actividades realizadas durante el periodo del presente informe 
 
- Estudio patológico: En desarrollo de la evaluación técnica del inmueble, se 

realizaron cinco visitas de campo orientadas al levantamiento de información 
arquitectónica, registro fotográfico y ejecución de ensayos de diagnóstico. 
Durante estas jornadas se completó el 100% del registro fotográfico del 
primer piso y posteriormente del segundo piso, incluyendo fachadas internas 
y bloques a demoler, además de la toma de medidas para el ajuste de las 
plantas arquitectónicas de ambos niveles. Asimismo, se ejecutaron (21) 
pruebas de carbonatación sobre columnas y barandales del primer nivel, con 
el fin de evaluar el estado de conservación y eficiencia de estos elementos, 
así como calas profundas y calas estratigráficas para verificar la materialidad 
de los muros e identificar carpinterías y ornamentos con valores culturales. 
Igualmente, se realizó revisión de grietas y lesiones, sin evidenciar 
afectaciones asociadas a fallas mecánicas o por cargas. Actualmente, se 
requieren visitas complementarias para continuar los ensayos pendientes y 
finalizar la etapa de recolección de información técnica. 
 

- Levantamiento topográfico: Se culmina el levantamiento topográfico del 
antiguo Colegio CODEBA, obteniendo información precisa sobre las 
condiciones existentes del inmueble y la configuración física del área de 
estudio. 

 
- Conceptualización de diseño: Se presentan los planos de zonificación del 

proyecto CODEBA, identificando las áreas requeridas por la normativa 
vigente. Se destacan los espacios que cumplen con los requerimientos 
establecidos y aquellos que presentan limitaciones de cumplimiento debido 
a las restricciones de área y a las condiciones de conservación patrimonial 
del inmueble. 
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Ilustración 20. Zonificación del proyecto 
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Ilustración 21. Calas profundas 

 

 

Ilustración 22. Calas estratigráficas de los muros del primer piso. 
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Ilustración 23. Digitalización de información de carpinterías, realización de cala profunda y 
medición de cala. 

 

 

Ilustración 24. Fotografía aérea CODEBA 
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3.7.9 Parque parqueadero 
 

• Ubicación geográfica  
 

 

Ilustración 25. Recuperación Centro Fase I 

• Características técnicas 
 
El proyecto Parque Parqueadero se plantea como un punto estratégico de llegada 
y transición hacia el centro histórico de Barranquilla. Su localización permite 
articularse con los principales ejes culturales del sector (como el Museo del Caribe, 
el Museo de Arte Moderno y la Secretaría de Cultura y Patrimonio) además de 
integrarse con la zona de mercados públicos y los corredores comerciales del 
centro. De esta manera, se facilita la accesibilidad y se fortalece la dinámica urbana, 
comercial y turística del sector. 
 
La propuesta se concibe como una intervención urbano-arquitectónica alineada con 
el proceso de recuperación ambiental y paisajística del Caño de la Ahuyama, 
integrando áreas públicas destinadas al esparcimiento, la estancia y el encuentro 
ciudadano, combinadas con zonas de servicio para el parqueo. El proyecto busca 
equilibrar funcionalidad y espacio público, aportando a la revitalización del entorno 
y a una mejor conectividad con el centro de Barranquilla. 
 
El proyecto Parque Parqueadero pretende consolidarse como un equipamiento 
clave para mejorar la accesibilidad urbana, facilitar la llegada de visitantes y 
usuarios, contribuir a la recuperación del espacio público y promover una movilidad 
más eficiente, dinamizando la actividad económica y social del sector. 
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• Actividades realizadas durante el periodo del presente informe 
 
- Diseño arquitectónico: Se continua con la elaboración de la propuesta 

esquemática y los renders del proyecto Parque Parqueadero, consolidando 
la representación gráfica de la intervención. Estas imágenes permiten 
evidenciar la integración entre el parque parqueadero y el espacio público, 
así como su integración con el entorno y los ejes culturales del sector. 
 

 

 
 

 

Ilustración 26. Propuesta arquitectónica 
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3.7.10  Plaza de la Cruz 
 

• Ubicación geográfica  
 

 

Ilustración 27. Plaza de la Cruz 

 

• Características técnicas 
 
El proyecto se desarrolla en un punto emblemático del centro histórico de 
Barranquilla, reconocido por su valor simbólico y cultural. La propuesta busca 
fortalecer la memoria colectiva mediante un espacio accesible, visible y conectado 
con el entorno patrimonial y social del sector. Se concibe como una plaza de 
carácter memorial que rescata la esencia del espacio original, reinterpretando su 
valor histórico y extendiéndose hacia un lote contiguo para consolidar un nuevo 
espacio público capaz de articular dinámicas urbanas, comerciales y culturales. 
 
 

• Actividades realizadas durante el periodo del presente informe 
 

- Diseño arquitectónico: Se continúa con el desarrollo del diseño 
arquitectónico del proyecto, avanzando en la definición de la propuesta 
espacial y en la organización de las diferentes áreas. De manera 
complementaria, se elaboran modelos y visualizaciones 3D que permiten 
comprender la distribución de los espacios y la relación entre los distintos 
componentes del proyecto. 
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Ilustración 28. Propuesta arquitectónica 
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3.7.11 Plan Maestro de Movilidad 
 

• Ubicación geográfica  
 

 

Ilustración 29. Intersecciones Barranquilla 

 

• Características técnicas 
 
Se plantean soluciones para mejorar la movilidad en intersecciones de alta 
demanda, orientadas a reducir conflictos y optimizar la fluidez vehicular. Estas 
incluyen la combinación de estrategias de control y la implementación de 
infraestructura vial de mayor escala, con el fin de mejorar la conectividad, disminuir 
la congestión y optimizar los tiempos de desplazamiento. 
 
A continuación, se presenta las intersecciones priorizadas a intervenir: 

- Vía 40 con calle 72 
- Vía 40 con calle 82 
- Vía 40 con calle 98 
- Calle 10 con cra 46 
- Circunvalar con cordialidad  
- Circunvalar con 13b 
- Circunvalar con 38 
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• Actividades realizadas durante el periodo del presente informe 
 
- Estudio de tráfico: Durante el período, se dio continuidad a las actividades 

de campo asociadas al estudio de tráfico, mediante la recolección y 
procesamiento de información vehicular en las intersecciones priorizadas del 
área de influencia del proyecto. Actualmente, se encuentra en desarrollo la 
etapa de análisis de los datos obtenidos, los cuales servirán como insumo 
para la evaluación de las condiciones de movilidad, el diagnóstico 
operacional de la red vial y la definición de posibles estrategias de 
mejoramiento. 
 

- Conceptualización: El proyecto se encuentra en fase de análisis 
conceptual, en la cual se formulan y desarrollan diversas alternativas de 
solución orientadas a la optimización de la movilidad en las intersecciones. 
En esta etapa se evalúan diferentes configuraciones viales, esquemas de 
circulación y estrategias de organización del tránsito, con el fin de mejorar la 
fluidez vehicular, la seguridad vial y la conectividad del sistema. 
 

 

  
Calle 100 con cra 46 Calle 98 con vía 40 

Ilustración 30. Intersecciones 
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3.7.12 Estación de Policía Norte Centro Histórico 
 

• Ubicación geográfica  
 

 

Ilustración 31. Estación de Policía 

• Características técnicas  
 
El proyecto se plantea como una respuesta integral a la necesidad de fortalecer las 
condiciones de seguridad y capacidad operativa en el Centro Histórico, mediante el 
desarrollo de una infraestructura institucional funcional, eficiente y articulada con el 
entorno urbano. La propuesta surge a partir de la identificación de las dinámicas y 
requerimientos propios del sector, buscando consolidar un espacio que contribuya 
al mejoramiento de la presencia institucional, la atención a la ciudadanía y el control 
territorial en una zona estratégica de la ciudad. 
 

• Actividades realizadas durante el periodo del presente informe  
 

- Diseño arquitectónico: Se culminó el desarrollo del diseño arquitectónico, 
definiendo la implantación general del proyecto, la propuesta volumétrica y la 
distribución de las áreas funcionales requeridas. Asimismo, se elaboraron 
visualizaciones (renders 3D) para facilitar la comprensión de la propuesta. El 
diseño queda sujeto a los ajustes, observaciones y aprobación por parte de la 
Policía, conforme a la revisión que realice la entidad. 
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Ilustración 32. Renders propuesta fachada 

 
 

  
  

  

Ilustración 33. Renders propuesta interior 
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3.8  PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

Durante la ejecución del contrato en el periodo del presente informe, se utilizó al 
siguiente personal: 
 

Tabla 6. Personal de EDUBAR 

GERENTE DE PROYECTO DIEGO RADA ALTAHONA 

COORDINADORA DEL PROYETO SAMARA SARMIENTO 

INGENIERO CIVIL/ARQUITECTO GUISELLA DE MOYA 

TOPOGRAFO JHON SAAVEDRA 

CONDUCTOR ALEX MAZA 

ABOGADO JOSE NIEVES 

CONTADOR CÉSAR IBAÑEZ 

MENSAJERO CESAR POLO 

ESPECIALISTA ESTRUCTURAL DIEGO RADA 

ESPECIALISTA SUELOS  PEDRO MORA 

PROFESIONAL FINANCIERO PAOLA OLIVEROS 

ESPECIALISTA PRESUPUESTO LIBARDO ESTRADA 
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4. CONCLUSIONES  

 
Durante el periodo correspondiente al presente informe, se evidenció un avance 
significativo en la ejecución del Contrato Interadministrativo CD-12-2026-6285, 
orientado al desarrollo de estudios y diseños técnicos para proyectos estratégicos 
de infraestructura pública del Distrito de Barranquilla. 
 
Se consolidaron avances en los diferentes componentes técnicos, arquitectónicos, 
urbanos, energéticos y patrimoniales de los proyectos en desarrollo, mediante la 
ejecución de actividades como diseños arquitectónicos, estudios técnicos, 
levantamientos, diagnósticos, modelaciones y propuestas conceptuales, 
permitiendo fortalecer los criterios de diseño y la definición de las soluciones 
planteadas. 
 
Asimismo, se mantuvo la articulación entre los equipos técnicos de las entidades 
involucradas, garantizando el seguimiento a las actividades, la atención de 
requerimientos y la consolidación de los productos contractuales conforme al 
alcance establecido. Los avances obtenidos permiten continuar con la 
estructuración técnica de los proyectos, quedando sujetos a los ajustes, 
observaciones y validaciones que correspondan durante las etapas de revisión y 
aprobación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 INGENIERIA DE PROYECTOS 
Código: IP-FM-14 

Versión: 02 

INFORME MENSUAL DE  
AVANCE 

Fecha: 18-08-2021 

Página 47 de 63 

 

 

Elaboró: Área Técnica 
Supervisión. 

Revisó: Área Técnica 
Supervisión. 

Aprobó: Subgerencia de 
Desarrollo Urbano. 

 

 
 
 
 

Anexo 1. Pago de Parafiscales 
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Anexo 2. Actas de comités  
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