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1. INTRODUCCIÓN 

 
El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, en cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales vigentes y en desarrollo de su deber de 
garantizar la satisfacción de necesidades de interés general, considera necesario, 
pertinente y oportuno adelantar durante la vigencia 2026 la contratación de estudios 
y diseños para proyectos de infraestructura pública requeridos por las distintas 
dependencias de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, los cuales se encuentran 
alineados con los objetivos, programas y metas del Plan de Desarrollo Distrital 
“Barranquilla a Otro Nivel 2024–2027”. 
 
En el marco de la ejecución del referido Plan de Desarrollo, el Distrito ha definido 
lineamientos estratégicos orientados a consolidar una ciudad sostenible, 
competitiva, segura y con altos estándares de calidad de vida para sus habitantes. 
En tal sentido, el avance efectivo de los programas y proyectos previstos exige 
contar con estudios y diseños técnicamente sólidos que sirvan de fundamento para 
la adecuada formulación, estructuración y posterior ejecución de las obras de 
infraestructura pública necesarias para el desarrollo social, económico y ambiental 
del territorio distrital. 
 
La planeación de los proyectos impulsados por las diferentes dependencias 
distritales requiere un enfoque integral desde sus etapas iniciales, incorporando 
criterios técnicos, sociales, ambientales, normativos y financieros. Los estudios y 
diseños constituyen un instrumento esencial para: 
 

• Asegurar la viabilidad técnica, económica y jurídica de los proyectos. 

• Identificar, evaluar y mitigar riesgos asociados a la ejecución de las obras. 

• Garantizar el cumplimiento de la normativa nacional y local vigente, promoviendo 
la sostenibilidad y eficiencia de las intervenciones. 

• Optimizar el uso de los recursos públicos mediante la adecuada definición de 
especificaciones técnicas, cronogramas y presupuestos. 

 
El proceso de contratación de estudios y diseños para la vigencia 2026 responde 
de manera directa a los lineamientos estratégicos establecidos en el Plan de 
Desarrollo “Barranquilla a Otro Nivel 2024–2027”, destacándose, entre otros, los 
siguientes ejes estratégicos: 
 
Ciudad segura y solidaria, orientada a la consolidación de entornos urbanos 
incluyentes que promuevan la convivencia, la seguridad y el bienestar colectivo. 
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Ciudad dinámica, enfocada en fortalecer la capacidad del Distrito para adaptarse 
a los retos del presente y del futuro, promoviendo la innovación, la competitividad y 
la atracción de inversión y oportunidades empresariales. 
 
Ciudad ambiental y sostenible, que concibe a Barranquilla como un territorio 
comprometido con el equilibrio entre el crecimiento económico, la protección del 
medio ambiente y el bienestar social, garantizando la satisfacción de las 
necesidades actuales sin comprometer las de las generaciones futuras. 
 
Gobierno eficiente y responsable, cuyo propósito es fortalecer la relación entre la 
administración distrital y la ciudadanía, asegurando una gestión pública 
transparente, ética, participativa y orientada a resultados. 
 
Fortalecimiento del servicio público de seguridad y convivencia ciudadana, 
mediante mayores niveles de cobertura, efectividad y calidad en la prestación del 
servicio. 
 
Así mismo, la contratación prevista comprende la elaboración de los estudios y 
diseños que se deriven de los demás programas y proyectos contemplados en el 
Plan de Desarrollo Distrital “Barranquilla a Otro Nivel 2024–2027”. 
 
La ejecución de estos estudios y diseños permitirá consolidar una infraestructura 
pública eficiente y resiliente, acorde con las necesidades actuales y futuras de la 
ciudad; fortalecer la competitividad de Barranquilla como ciudad líder de la región 
Caribe; y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, garantizando el acceso a 
servicios públicos e infraestructura de calidad. 
 
La Secretaría Distrital de Obras Públicas, en el marco de las funciones que le han 
sido asignadas y con el propósito de priorizar, evaluar y garantizar la pertinencia 
técnica, financiera y programática de los proyectos y programas a ejecutar durante 
la vigencia 2026, y en armonía con los lineamientos establecidos en el Plan de 
Desarrollo vigente, ha determinado la necesidad de adelantar de manera periódica 
Comités Coordinadores y de Seguimiento. Dichos comités estarán integrados por 
los equipos técnicos y profesionales responsables de cada proyecto y dependencia 
involucrada, y tendrán como finalidad asegurar una adecuada articulación 
institucional, la toma oportuna de decisiones y el control efectivo del avance físico y 
financiero de las intervenciones. En este contexto y en atención a la ampliación del 
universo de proyectos a evaluar, a la necesidad de contar con flexibilidad para 
atender requerimientos técnicos y prioridades que se definan progresivamente, así 
como a la naturaleza dinámica de la planeación sectorial. En consecuencia, será 
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durante la ejecución de los proyectos y a través de los referidos comités que se 
establecerá de manera precisa y justificada el presupuesto que resulte aplicable a 
cada dependencia, conforme a las necesidades reales identificadas, la madurez de 
los proyectos y la disponibilidad de recursos. 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 
2.1  LOCALIZACIÓN 

Los Estudios y Diseños se desarrollarán en diferentes localidades del Distrito de 
Barranquilla como lo son: Sur Oriente, Sur Occidente, Riomar y Norte Centro 
Histórico.  
 

Ilustración 1. Localidades de Barranquilla 

 
 
 

2.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO 

 
En el marco del cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 
Distrital “Barranquilla a Otro Nivel 2024–2027”, el Distrito Especial, Industrial y 
Portuario de Barranquilla suscribió el Contrato No. CD-12-2026-6285 con la 
Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe S.A. – EDUBAR 
S.A. 
 
El objeto de este contrato corresponde a la elaboración de estudios y diseños 
técnicos para proyectos de infraestructura pública, orientados a asegurar una 
adecuada planificación, estructuración y posterior ejecución de obras estratégicas 



 INGENIERIA DE PROYECTOS 
Código: IP-FM-14 

Versión: 02 

INFORME MENSUAL DE  
AVANCE 

Fecha: 18-08-2021 

Página 10 de 63 

 

 

Elaboró: Área Técnica 
Supervisión. 

Revisó: Área Técnica 
Supervisión. 

Aprobó: Subgerencia de 
Desarrollo Urbano. 

 

que contribuyan al desarrollo urbano y social del Distrito. 
 
De igual manera, los estudios y diseños serán desarrollados en distintas localidades 
del Distrito, en atención a las necesidades identificadas por la comunidad y 
conforme a los lineamientos sectoriales establecidos por las diferentes 
dependencias de la Alcaldía Distrital. 
 
Entre los proyectos priorizados, se destacan: 
 

1. Puerto Mocho II -Tajamar, Bocas de ceniza: consiste en la rehabilitación y 
acondicionamiento integral de la franja costera mediante obras de 
infraestructura resiliente y sostenible, orientadas a la consolidación del 
ecoturismo, la generación de empleo local y la preservación de los 
ecosistemas marino/costeros. 

 
2. Mallorquín UF6: Este proyecto se orienta a la protección del manglar y al 

control urbano mediante infraestructura ecológica y educativa que consolida 
un corredor ambiental/turístico sostenible. 
 

3. Diseño fotovoltaico Edificaciones: Para este proyecto de sistemas 
fotovoltaicos se evalúa la viabilidad de instalación en cubiertas de 
edificaciones, definiendo capacidad instalada y generación anual para 
promover energía sostenible y reducir emisiones. 
 

4. Diseño fotovoltaico Simón Bolivar: El proyecto Simón Bolívar consiste en 
la implementación de cubiertas fotovoltaicas multifuncionales dentro del 
parque, diseñadas para maximizar la captación solar y generar energía 
limpia, al tiempo que aportan confort urbano y fortalecen la transición 
energética sostenible. 

 
5. Centro de instrucciones y alojamientos: Consiste en la construcción de un 

centro especializado para alojamiento y capacitación de auxiliares de policía, 
diseñado para optimizar recursos institucionales y fortalecer la capacidad 
operativa en eventos masivos mediante infraestructura segura, funcional y 
sostenible. 

 
6. Diseños CODEBA: La restauración y adecuación del antiguo Colegio 

CODEBA se concibe como una intervención patrimonial integral que 
garantiza conservación arquitectónica, adaptación funcional y sostenibilidad, 
devolviendo al inmueble su valor histórico y utilidad comunitaria en 
Barranquilla. 
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7. Plaza Ujueta: La intervención en la Plaza Ujueta se orienta a recuperar su 

valor histórico y comercial mediante adecuación arquitectónica y urbana 
integral, garantizando funcionalidad, sostenibilidad y articulación con las 
dinámicas actuales del centro tradicional de Barranquilla. 
 

8. Calle 32: El proyecto de la Calle 32 en Barranquilla busca revitalizar este eje 
comercial y cultural mediante la restauración urbana, mejora del espacio 
público y optimización de la movilidad, integrando tecnología avanzada para 
preservar su valor histórico y promover el desarrollo turístico y económico. 

 
9. Callejones: El proyecto de callejones en el centro de Barranquilla busca 

peatonalizar el sector, mejorar el espacio público y recuperar el valor 
patrimonial, incorporando vegetación, zonas de estancia y el mejoramiento 
de las condiciones comerciales, con el fin de fortalecer la actividad 
económica y la identidad cultural del área. 

 
10. Parque parqueadero: Se plantea como un equipamiento estratégico que 

integra parqueo y espacio público, mejorando la accesibilidad al centro 
histórico de Barranquilla y aportando a la recuperación ambiental del Caño 
de la Ahuyama, mientras dinamiza la movilidad y la vida urbana del sector. 
 

11. Plaza de la Cruz Vieja: Se desarrolla como una intervención memorial en el 
centro histórico de Barranquilla, destinada a rescatar la esencia del lugar y 
fortalecer la memoria colectiva. Su importancia radica en ofrecer un espacio 
público contemporáneo que preserve la historia, promueva la apropiación 
ciudadana y revitalice el entorno patrimonial. 
 

12. Plan Maestro de Movilidad: El Plan de Mejoramiento de Movilidad de 
Barranquilla es un proyecto estratégico orientado a optimizar la conectividad 
urbana, mejorar la seguridad vial y fortalecer el sistema de transporte público. 
Se enfoca en la implementación de soluciones sostenibles, modernización 
de la infraestructura vial y articulación con el crecimiento urbano, 
promoviendo una movilidad eficiente e integrada acorde a las necesidades 
de la ciudad. 
 

13. Estación de Policía Norte Centro Histórico: El proyecto contempla el 
diseño de una infraestructura para albergar entre 1.200 y 1.300 integrantes, 
garantizando condiciones adecuadas de funcionamiento, organización 
espacial y articulación con el entorno urbano. 
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3. ESTADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

 
3.1 INFORMACIÓN GENERAL  

EDUBAR S.A, Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe 
S.A, cuenta con un Contrato Interadministrativo con el Distrito Especial, Industrial y 
Portuario de Barranquilla para Contratar los Estudios y Diseños para los proyectos 
de infraestructura necesarios para la planificación de obras de infraestructura 
pública. En el siguiente cuadro se resume la información de este contrato. 

 

Tabla 1. Información General del Contrato Interadministrativo 

 

 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

CONTRATO No.: CD-12-2026-6285 

OBJETO: 

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA REQUERIDOS PARA LA 
EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS, 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y METAS CONTEMPLADAS 
EN EL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 
“BARRANQUILLA A OTRO NIVEL 2024 – 2027”, A 
CARGO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA 
ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA. 
 CONTRATANTE: ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA. 

CONTRATISTA: EDUBAR S.A. 

SUPERVISOR: JUAN CARLOS CURE MORALES 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 
CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS. 
($50.000.000.000) 

FECHA DE INICIO: 29 DE ENERO 2026  

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2026 

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE 2021 
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3.2 PÓLIZAS DE GARANTÍA  

 
Tabla 2. Póliza de Seguro de Cumplimiento 

 
 
 

3.3 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

3.3.1 ACTAS GENERADAS AL CONTRATO 
 
A la fecha se han generado las siguientes actas del Contrato Interadministrativo las 
cuales se resumen en el siguiente cuadro. 
 

Tabla 3. Actas del contrato Interadministrativo 

 
ACTAS FECHA 

ACTA DE INICIO EDUBAR – ALCALDIA 29 DE ENERO 2026. 

ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1 02 DE MARZO 2026 

 
 

3.4  MODIFICACIONES AL CONTRATO: ADICIONES Y PRÓRROGAS 

A la fecha, el contrato no ha presentado modificaciones en su plazo ni en su valor. 
 

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL 

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO 

PÓLIZA No.: 85-44-101143329 

FECHA DE EXPEDICIÓN: 29 DE ENERO 2026 

COBERTURA / VIGENCIA: 

VIGENCIA DE COBERTURA (TOTAL) VALOR 

ASEGURADO INICIACIÓN TERMINACIÓN 

 DÍA MES AÑO  DÍA MES AÑO  

Cumplimiento del Contrato 29 01 2026 30 04 2027 $5.000.000.000,00 

Calidad del servicio 29 01 2026 30 04 2027 $5.000.000.000,00 

Pago de salarios 29 01 2026 31 12 2029 $2.500.000.000,00 
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3.5  ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

Durante el periodo objeto del presente informe, el equipo de consultoría orientó sus 
esfuerzos al desarrollo de las siguientes actividades: 
 

• Ejecución de los estudios y diseños técnicos conforme al alcance contractual 

y a la normatividad vigente aplicable. 

• Atención oportuna a los requerimientos, observaciones y lineamientos 

emitidos por el Distrito. 

• Elaboración y presentación periódica de informes de avance técnico, 

administrativo y de gestión. 

• Entrega de productos, documentos técnicos y demás soportes requeridos en 

el marco del contrato. 

• Articulación y coordinación de un equipo interdisciplinario idóneo para el 

desarrollo integral de los estudios y diseños. 

• Garantía de la calidad, consistencia y oportunidad en la entrega de la 

información y productos contractuales. 

• Reporte continuo al supervisor sobre el avance de cada una de las etapas 

del proceso de consultoría. 

• Organización, actualización y custodia de la información y archivos 

contractuales, en cumplimiento de la Ley 594 de 2000. 

 
 

3.6 REUNIONES REALIZADAS 

Se realizaron los siguientes comités en el periodo del presente informe: 
 

Tabla 4. Resumen de reuniones realizadas 

FECHA ASUNTO 

10/06/2026 Seguimiento de los proyectos de 
Estudios y diseño 

26/06/2026 Seguimiento a proyectos de Estudios y 
diseños 
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3.7 AVANCE DEL CONTRATO 

Durante el periodo del presente informe se trabajó en los siguientes proyectos: 
 

3.7.1 Puerto Mocho II -Tajamar, Bocas de ceniza  
 

• Ubicación geográfica 

 

 

Ilustración 2. Puerto Mocho II -Tajamar 

 

• Características técnicas 
 
La rehabilitación del Tajamar y las playas de Puerto Mocho no es solo una obra de 
infraestructura, sino una intervención estratégica para transformar estos puntos en 
activos del ecoturismo local. El enfoque de la ampliación se centra en convertir la 
sostenibilidad en un motor económico real, priorizando la generación de empleo y 
la protección del ecosistema. 
 
Para lograrlo, la intervención técnica resuelve el déficit de acondicionamiento actual 
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mediante la instalación de senderos peatonales, miradores y plataformas de pesca, 
complementados con una oferta gastronómica que comercialice la identidad cultural 
de la zona. Más allá de la obra física, el éxito del proyecto radica en la integración 
de protocolos de seguridad, accesibilidad universal y un modelo de gestión donde 
la participación comunitaria sea la garantía de conservación del territorio. 
 
 

• Actividades realizadas durante el periodo del presente informe 
 

- Diseño arquitectónico: Se continúa con el ajuste del diseño arquitectónico 
en función del nuevo ancho del tajamar. Adicionalmente, se adelanta una 
revisión técnica derivada de la ubicación y alineación de los elementos de 
ayuda a la navegabilidad del río, cuya disposición impacta el diseño 
inicialmente planteado, por lo que se están incorporando las modificaciones 
necesarias para garantizar la funcionalidad, seguridad y adecuada 
integración de todos los componentes del proyecto. 
 

 

 

Ilustración 3. Localización levantamiento topográfico 
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Ilustración 4. Diseño arquitectónico  
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3.7.2 Diseño fotovoltaico- edificaciones  
 

• Ubicación geográfica 
 

 

Ilustración 5. Edificaciones 

• Características técnicas 
 

El proyecto busca desarrollar sistemas solares fotovoltaicos en edificaciones 
distritales, evaluando el potencial de instalación en las cubiertas disponibles. A partir 
del análisis de estas superficies se determina la capacidad de generación energética 
y la viabilidad técnica de implementar soluciones de energía solar. Se identificaron 
y caracterizaron las edificaciones considerando área útil, orientación, inclinación y 
posibles zonas de sombreado, lo que permite definir la disposición de los módulos 
y estimar la capacidad instalada.  
 
Con esta información se construyó una base de datos que facilita el cálculo de 
potencia, la estimación de generación anual y el aporte de los sistemas fotovoltaicos 
al consumo energético. 
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De esta manera, el proyecto promueve el aprovechamiento de la energía solar como 
alternativa sostenible para reducir el consumo convencional y las emisiones 
asociadas a la generación eléctrica. 
 

Tabla 5. Listado de edificaciones  

No. NOMBRE 

1 Mercado EPM 

2 Mercado de Granos 

3 Mercado Sredni 

4 Mercado Gran Bazar 

5 Mercado La Magola 

6 Camino Nuevo Barranquilla (Hospital Barranquilla) 

7 Paso San Camilo 

8 Mercado Tajamar 

9 Cocinas Puerto Mocho 

10 Edificación de pista de ciclomontañismo 

11 IED Nuevo Bosque Pies Descalzos 

12 IED Jesús De Nazareth Sede 2 

13 IED De Barranquilla Codeba 

14 IED Técnico El Santuario 

15 IED De Carrizal 

16 IED Buenos Aires 

17 Mercado El Playón 

18 IED Nueva Granada Sede 1 

19 IED Nueva Granada Sede 2 

20 IED Nuestra Señora De Las Nievas 

21 IED La Concepción Sede 1 

22 IED Santa Bernardita Sede 1 

23 IED Olaya 

24 IED Karl Parrish 

25 IED Cultural Las Malvinas 

26 IED Las Flores 

27 IED Técnica Bilingües Jorge Nicolas Abello Sede 1 

28 IED Técnica Bilingües Jorge Nicolas Abello Sede 2 

29 IED Costa Caribe 

30 IED San Luis Sede 1 

31 IED José María Velaz Sede 2 
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32 IED Evardo Turizo Palencia  

33 IED Comunitaria Octavio Paz 

34 IED Comunitaria Metropolitana 

35 IED Técnica de Rebolo Sede 2 

36 IED Evaristo Sourdis Sede 1 

37 IED Reuven Feuertein 

38 IED Fundación Pies Descalzos 

39 IED Despertar Del Sur 

40 IED Villas de San Pablo 

 

• Actividades realizadas durante el periodo del presente informe 
 
- Diseño eléctrico: El especialista eléctrico presentó la propuesta inicial del 

sistema fotovoltaico bajo el esquema de autogeneración a pequeña escala. 
Se planteó evaluar la implementación de un esquema de generación 
distribuida, el cual requiere condiciones técnicas adicionales, como la 
instalación de un transformador independiente y la separación de cargas. 
La Gerencia de Ciudad indicó realizar las consultas necesarias para definir 
el alcance de esta alternativa. Mientras tanto, el especialista eléctrico revisará 
cada edificación para identificar aquellas que cumplen con las condiciones 
técnicas requeridas para este modelo. 

 

3.7.3 Mallorquín UF6 
 

• Ubicación geográfica  
 

 

Ilustración 6. Mallorquín UF6 
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• Características técnicas 
 

El proyecto propone una intervención urbana y paisajística en la Ciénaga de 
Mallorquín, zona que limita con el barrio Las Flores.  
Su objetivo es proteger el ecosistema de manglar, controlar el crecimiento urbano 
informal y crear espacios educativos y de contemplación. 
La propuesta incluye un sistema de senderos elevados sobre el agua que recorren 
el borde del manglar y funcionan como barrera ecológica para evitar la expansión 
del barrio hacia la ciénaga. A lo largo del recorrido se integran espacios educativos 
y ambientales, como museos del manglar, aulas de aprendizaje y viveros para la 
siembra y recuperación de mangles. 
 
El proyecto se concibe principalmente como un espacio de protección ambiental, 
educación y contemplación, con control de acceso en la estación #4 para regular la 
capacidad de visitantes. Además, busca conectar el ecoparque con el proyecto del 
Tren de las Flores. 
 
El acceso al ecoparque se plantea desde la vía a la playa y desde la estación Las 
Flores del Tren, consolidándolo como un corredor ecológico educativo que protege 
la ciénaga y fortalece el turismo sostenible de la zona. 
 

• Actividades realizadas durante el periodo del presente informe 
 
- Diseño arquitectónico: Continua el desarrollo del diseño, consolidando la 

propuesta mediante la definición de los criterios de implantación, la 
organización funcional de las áreas y la configuración de la propuesta 
volumétrica preliminar del proyecto. 

 

 

Ilustración 7. Esquema básico UF6 
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3.7.4 Centro de instrucciones y alojamientos  
 

• Ubicación geográfica 
  

 

Ilustración 8. Centro de Instrucciones y Alojamientos 

• Características técnicas 
 
El proyecto surge de la necesidad de contar con una infraestructura adecuada 
destinada al alojamiento y capacitación del personal policial que es asignado a la 
seguridad y control durante grandes eventos realizados en la ciudad de Barranquilla. 
En la actualidad, la movilización de este personal requiere en muchos casos la 
contratación de servicios de hospedaje en hoteles, lo que genera costos operativos 
elevados para la administración pública. 
 
Ante esta situación, se plantea el desarrollo de un Centro de Instrucción y 
Alojamiento para auxiliares de policía, concebido como un espacio funcional que 
permita atender las necesidades de formación, descanso y organización del 
personal de seguridad encargado de apoyar la logística y el control en eventos 
masivos de carácter cultural, deportivo y social que se desarrollan en la ciudad. 
El proyecto busca optimizar la gestión de recursos institucionales mediante la 
creación de una infraestructura propia que facilite la concentración y preparación 
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del personal policial, al tiempo que garantice condiciones adecuadas de 
habitabilidad, seguridad y operación. De esta manera, el centro se convierte en un 
equipamiento estratégico que contribuye al fortalecimiento de la capacidad 
operativa de las autoridades y al adecuado desarrollo de eventos de gran escala. 
Para la ejecución del Centro de Instrucción y Alojamiento para auxiliares de policía 
en Barranquilla requiere la participación de diversas especialidades técnicas que 
garantizan la viabilidad, seguridad y sostenibilidad de la obra. Estas disciplinas 
abarcan desde los estudios preliminares del terreno y el entorno ambiental, hasta 
los diseños arquitectónicos, estructurales y de instalaciones. 
 

• Actividades realizadas durante el periodo del presente informe 
 

- Diseño arquitectónico: Se continúa con el desarrollo del diseño 
arquitectónico, incorporando las recomendaciones técnicas obtenidas 
durante el proceso de revisión para optimizar la configuración espacial, la 
distribución de las áreas de alojamiento, las zonas sociales y los espacios de 
apoyo del proyecto. 
 
 

 

  

Ilustración 9. Propuesta de diseño 

 
 
 
 

 



 INGENIERIA DE PROYECTOS 
Código: IP-FM-14 

Versión: 02 

INFORME MENSUAL DE  
AVANCE 

Fecha: 18-08-2021 

Página 24 de 63 

 

 

Elaboró: Área Técnica 
Supervisión. 

Revisó: Área Técnica 
Supervisión. 

Aprobó: Subgerencia de 
Desarrollo Urbano. 

 

3.7.5 Calle 32 
 

• Ubicación geográfica 
 

 

 Ilustración 10. Calle 32 

• Características técnicas  
 
El proyecto de renovación de la Calle 32 (entre la carrera 42 y la carrera 46), ubicada 
en el centro de Barranquilla, busca recuperar y revitalizar uno de los principales 
corredores comerciales e históricos de la ciudad. Esta vía, reconocida por su 
actividad económica y valor patrimonial, representa un eje clave dentro del 
desarrollo urbano del centro. 
 
La propuesta plantea una intervención integral que combina herramientas 
tecnológicas con criterios de conservación y diseño urbano sostenible. Incluye la 
peatonalización parcial, la mejora del espacio público y la recuperación de fachadas, 
con el fin de fortalecer la identidad del sector y mejorar la experiencia de quienes lo 
habitan y visitan. 
 
Asimismo, se proyecta como un eje articulador que conecta diferentes iniciativas de 
renovación urbana, contribuyendo a dinamizar la actividad económica y social del 
centro. 
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• Actividades realizadas durante el periodo del presente informe 
 

- Diseño arquitectónico: Se continúa con el desarrollo del diseño urbano para 
el proyecto, avanzando en la definición del área de intervención mediante la 
identificación de edificaciones con características patrimoniales. La 
elaboración de renders que representan la propuesta de recuperación del 
espacio público y conservación del patrimonio arquitectónico. 
Adicionalmente, se desarrollan los diseños de andenes, la propuesta de 
arborización, la distribución del mobiliario urbano y la recuperación de 
fachadas entre las carreras 42 y 45A, con el propósito de fortalecer la 
identidad urbana, mejorar la calidad del espacio público y consolidar la 
integración funcional y paisajística del corredor. 
 

- Cala estratigráfica: Se presentan un total de 54 fichas de calas 
estratigráficas correspondientes al Proyecto Calle 32. Cada ficha incluye la 
ubicación de la cala en plano, registro fotográfico de la cala terminada, detalle 
descriptivo de la intervención, así como dos mediciones estratigráficas donde 
se evidencian las distintas capas y características cromáticas identificadas. 
Adicionalmente, las fichas señalan la dirección exacta de cada punto de 
inspección, permitiendo la localización precisa y el análisis de los acabados 
y sistemas constructivos presentes en las áreas evaluadas. 
 

 

Ilustración 11. Ejemplo Cala CO-1 

 

Ilustración 12. Ejemplo cala CM-4 
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Ilustración 13. Renders 
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3.7.6 Callejones 
 

• Ubicación geográfica  
 

 

Ilustración 14. Callejones 

• Características técnicas 
 
El proyecto de rehabilitación urbana de los callejones localizados en el centro 
histórico de Barranquilla entre las calles 30 y 33, y las carreras 42 y 43, se concibe 
como una intervención estratégica que busca revitalizar uno de los corredores 
comerciales y culturales más representativos de la ciudad, caracterizado por su 
dinámica comercial, conectividad vial y valor patrimonial, configurándose como un 
eje estratégico de integración peatonal y articulación de flujos urbanos. 
 
La intervención contempla la implementación de un esquema de peatonalización, 
orientado a la priorización de la movilidad peatonal y a la optimización de las 
condiciones de habitabilidad del espacio público. Se incorpora infraestructura verde 
mediante la disposición de elementos vegetales que contribuyen a la regulación 
climática, generación de sombra y mejoramiento del paisaje urbano. Asimismo, se 
proyectan áreas de permanencia destinadas al uso colectivo, que promueven la 
interacción social y el aprovechamiento del espacio público. 
 
El alcance incluye la reorganización funcional de las actividades comerciales 
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existentes, mediante la reubicación y adecuación de módulos para la preparación 
de alimentos, garantizando condiciones técnicas y sanitarias adecuadas para su 
operación. De igual forma, se contempla la intervención de fachadas con valor 
patrimonial, orientada a su recuperación, conservación y puesta en valor, en 
concordancia con los lineamientos de protección del patrimonio urbano. 
 
El proyecto se orienta a la generación de un entorno urbano seguro, accesible y 
funcional, que contribuya a la reactivación económica del sector, la formalización y 
dignificación de las actividades comerciales tradicionales, y el fortalecimiento de la 
identidad cultural. La propuesta integra criterios de sostenibilidad ambiental, 
accesibilidad universal y mejora de la calidad del espacio urbano en el centro de la 
ciudad. 
 

• Actividades realizadas durante el periodo del presente informe 
 

- Diseño arquitectónico: Se presentan nuevos renders correspondientes a la 
propuesta de diseño para la recuperación y peatonalización de los callejones 
sin cocinas. Las visualizaciones muestran la nueva configuración del espacio 
público, incorporando la redistribución del mobiliario urbano y la arborización 
propuesta, con el fin de fortalecer la funcionalidad, el confort y la calidad 
paisajística del entorno, consolidando espacios seguros y adecuados para el 
tránsito y la permanencia peatonal. 
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Ilustración 15. Propuesta Callejones 

 

3.7.7 Plaza Ujueta 
 

• Ubicación geográfica  
 

 

Ilustración 16. Plaza Ujueta 

• Características técnicas 
 
El proyecto Plaza Ujueta, ubicado en el sector de Barranquillita y vinculado 
históricamente al Caño de la Ahuyama, se concibe como una intervención que 
reconoce las dinámicas comerciales existentes y propone una reorganización 
integral del espacio. La iniciativa busca preservar el carácter popular del lugar, al 
tiempo que optimiza la relación entre flujos peatonales, logística y actividad 
productiva. 
 
La propuesta incluye la consolidación de una plaza cubierta que ordena y protege 
la actividad comercial, acompañada de la renovación y redistribución de los locales 
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para mejorar la funcionalidad, accesibilidad y condiciones laborales de los 
comerciantes. 
 
De manera complementaria, se plantea el mejoramiento de la franja vegetal hacia 
el Caño de la Ahuyama, fortaleciendo la integración ambiental y paisajística del 
sector y aportando a la calidad del espacio público. 
 
Finalmente, a través de una estrategia arquitectónica integral, se busca unificar la 
imagen urbana y la experiencia espacial, generando identidad y coherencia en el 
entorno. Con ello, se promueve un espacio comercial más seguro, ordenado y 
confortable, que dinamice la economía local y eleve la calidad de vida de 
comerciantes y visitantes. 
 

• Actividades realizadas durante el periodo del presente informe 
 

- Diseño arquitectónico: A partir de la presentación de tres propuestas de diseño 
arquitectónico, las cuales fueron analizadas en mesas de trabajo con las 
entidades involucradas, se evidenció que las alternativas planteadas no 
alcanzaron el consenso requerido para su aprobación. En consecuencia, se 
determinó la necesidad de desarrollar una nueva propuesta arquitectónica que 
integre las recomendaciones y observaciones, con el fin de consolidar una 
solución que satisfaga las necesidades del proyecto y permita avanzar hacia la 
aprobación del diseño. 
 
 

 

Ilustración 17. Esquema Diseño Arquitectónico 
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3.7.8 CODEBA 
 

• Ubicación geográfica 
 

 

Ilustración 18. CODEBA 

• Características técnicas   
 
El proyecto de restauración y adecuación del antiguo Colegio CODEBA se plantea 
como una intervención integral que reconoce la importancia histórica, arquitectónica 
y urbana de esta edificación patrimonial en Barranquilla. Su valor trasciende lo 
físico, al constituirse en un referente de la memoria colectiva y del desarrollo 
educativo de la ciudad.  
 
La propuesta busca no solo recuperar las condiciones originales del inmueble, sino 
también adaptarlo a nuevos usos que respondan a las dinámicas actuales del 
entorno urbano, garantizando funcionalidad y sostenibilidad. 
La intervención se concibe bajo criterios de conservación patrimonial, respeto por la 
estructura existente y adecuación a las normativas vigentes, incorporando además 
principios de accesibilidad y eficiencia ambiental. De esta manera, el proyecto 
pretende devolverle vida y utilidad al colegio, convirtiéndolo en un espacio activo al 
servicio de la comunidad, que fortalezca el patrimonio cultural y contribuya al 
desarrollo social de Barranquilla. 
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• Actividades realizadas durante el periodo del presente informe 
 
- Estudio patológico: Durante el periodo informado se culminaron los 

ensayos de diagnóstico pendientes, completando el 100% de las actividades 
de levantamiento de información técnica del inmueble. En desarrollo de estas 
labores, se finalizó el registro fotográfico del segundo piso, incluyendo 
fachadas internas y externas, espacios objeto de demolición y la carpintería 
existente. Asimismo, se ejecutaron calas estratigráficas para la revisión de la 
composición y materialidad de los muros internos, pruebas de carbonatación 
para evaluar el estado de conservación de los elementos estructurales, 
inspecciones de control de fisuras y ensayos de humedad en el segundo nivel 
de la edificación. De igual manera, se verificó la existencia de pisos con 
valores culturales en el segundo piso mediante las correspondientes 
exploraciones, y se realizaron calas profundas con el propósito de obtener 
información complementaria sobre las características constructivas del 
inmueble. 
 

- Levantamiento topográfico: Culminadas las actividades de campo, se 
continúa con el procesamiento, depuración y validación de la información 
topográfica recopilada, así como con la elaboración de los planos y productos 
cartográficos correspondientes. 

 
- Conceptualización de diseño: Se realizan ajustes a la propuesta de 

zonificación en cumplimiento de la normativa aplicable y atendiendo las 
observaciones y recomendaciones formuladas por la arquitecta designada 
por la Secretaría de Educación, con el propósito de optimizar la distribución 
funcional de los espacios y garantizar la viabilidad técnica del proyecto. De 
manera complementaria, se encuentra pendiente la entrega del programa 
arquitectónico por parte de la Secretaría de Educación, insumo indispensable 
para consolidar la propuesta de diseño y avanzar hacia la siguiente etapa de 
desarrollo arquitectónico. 
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Ilustración 19. Zonificación del proyecto 

 
 
 
 
 



 INGENIERIA DE PROYECTOS 
Código: IP-FM-14 

Versión: 02 

INFORME MENSUAL DE  
AVANCE 

Fecha: 18-08-2021 

Página 34 de 63 

 

 

Elaboró: Área Técnica 
Supervisión. 

Revisó: Área Técnica 
Supervisión. 

Aprobó: Subgerencia de 
Desarrollo Urbano. 

 

 

Ilustración 20. Plano carpintería metálica primer nivel 

 

 

Ilustración 21. Plano carpintería metálica segundo nivel 
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3.7.9 Parque parqueadero 
 

• Ubicación geográfica  
 

 

Ilustración 22. Recuperación Centro Fase I 

• Características técnicas 
 
El proyecto Parque Parqueadero se plantea como un punto estratégico de llegada 
y transición hacia el centro histórico de Barranquilla. Su localización permite 
articularse con los principales ejes culturales del sector (como el Museo del Caribe, 
el Museo de Arte Moderno y la Secretaría de Cultura y Patrimonio) además de 
integrarse con la zona de mercados públicos y los corredores comerciales del 
centro. De esta manera, se facilita la accesibilidad y se fortalece la dinámica urbana, 
comercial y turística del sector. 
 
La propuesta se concibe como una intervención urbano-arquitectónica alineada con 
el proceso de recuperación ambiental y paisajística del Caño de la Ahuyama, 
integrando áreas públicas destinadas al esparcimiento, la estancia y el encuentro 
ciudadano, combinadas con zonas de servicio para el parqueo. El proyecto busca 
equilibrar funcionalidad y espacio público, aportando a la revitalización del entorno 
y a una mejor conectividad con el centro de Barranquilla. 
 
El proyecto Parque Parqueadero pretende consolidarse como un equipamiento 
clave para mejorar la accesibilidad urbana, facilitar la llegada de visitantes y 
usuarios, contribuir a la recuperación del espacio público y promover una movilidad 
más eficiente, dinamizando la actividad económica y social del sector. 
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• Actividades realizadas durante el periodo del presente informe 
 
- Diseño arquitectónico: Se avanza en el desarrollo del proyecto Parque 

Parqueadero con la elaboración de la propuesta de diseño y de imágenes 
tridimensionales que apoyan la evaluación de su relación con el contexto 
urbano, el espacio público y los corredores culturales del área de 
intervención. 
 

 

 
 

 

Ilustración 23. Propuesta arquitectónica 
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3.7.10  Plaza de la Cruz 
 

• Ubicación geográfica  
 

 

Ilustración 24. Plaza de la Cruz 

 

• Características técnicas 
 
El proyecto se desarrolla en un punto emblemático del centro histórico de 
Barranquilla, reconocido por su valor simbólico y cultural. La propuesta busca 
fortalecer la memoria colectiva mediante un espacio accesible, visible y conectado 
con el entorno patrimonial y social del sector. Se concibe como una plaza de 
carácter memorial que rescata la esencia del espacio original, reinterpretando su 
valor histórico y extendiéndose hacia un lote contiguo para consolidar un nuevo 
espacio público capaz de articular dinámicas urbanas, comerciales y culturales. 
 
 

• Actividades realizadas durante el periodo del presente informe 
 

- Diseño arquitectónico: Se presentan renders que muestran el avance en el 
desarrollo del diseño arquitectónico del proyecto, incorporando la 
conceptualización del monumento y la propuesta de la plaza memorial. Las 
visualizaciones evidencian la organización espacial de la intervención y la 
integración de los distintos elementos arquitectónicos, paisajísticos y urbanos 
que conforman la propuesta. 
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Ilustración 25. Propuesta arquitectónica 
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3.7.11 Plan Maestro de Movilidad 
 

• Ubicación geográfica  
 

 

Ilustración 26. Intersecciones Barranquilla 

 

• Características técnicas 
 
Se plantean soluciones para mejorar la movilidad en intersecciones de alta 
demanda, orientadas a reducir conflictos y optimizar la fluidez vehicular. Estas 
incluyen la combinación de estrategias de control y la implementación de 
infraestructura vial de mayor escala, con el fin de mejorar la conectividad, disminuir 
la congestión y optimizar los tiempos de desplazamiento. 
 
A continuación, se presenta las intersecciones priorizadas a intervenir: 

- Vía 40 con calle 72 
- Vía 40 con calle 82 
- Vía 40 con calle 98 
- Calle 10 con cra 46 
- Circunvalar con cordialidad  
- Circunvalar con 13b 
- Circunvalar con 38 
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• Actividades realizadas durante el periodo del presente informe 
 
- Estudio de tráfico: Durante el período, se dio continuidad al análisis de las 

intersecciones de mayor demanda mediante mesas técnicas orientadas a la 
evaluación de las alternativas de intervención. Paralelamente, se avanzó en 
la recopilación y el análisis de información técnica para definir la alternativa 
más conveniente para cada intersección. 
 
 

 

  

Ilustración 27. Intersecciones calle 100 con cra 46 

 
 

  
 

Ilustración 28. Intersecciones vía 40 con calle 72 
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Ilustración 29. Intersecciones vía 40 con calle 98 

 
 

  

Ilustración 30. Intersecciones cordialidad con circunvalar 
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3.7.12 Estación de Policía Norte Centro Histórico 
 

• Ubicación geográfica  
 

 

Ilustración 31. Estación de Policía 

• Características técnicas  
 
El proyecto se plantea como una respuesta integral a la necesidad de fortalecer las 
condiciones de seguridad y capacidad operativa en el Centro Histórico, mediante el 
desarrollo de una infraestructura institucional funcional, eficiente y articulada con el 
entorno urbano. La propuesta surge a partir de la identificación de las dinámicas y 
requerimientos propios del sector, buscando consolidar un espacio que contribuya 
al mejoramiento de la presencia institucional, la atención a la ciudadanía y el control 
territorial en una zona estratégica de la ciudad. 
 

• Actividades realizadas durante el periodo del presente informe  
 

- Diseño arquitectónico: Se continúa a la espera de la socialización de la 
propuesta arquitectónica ante la Policía y de la correspondiente revisión y 
aprobación por parte de la entidad, etapa necesaria para la validación definitiva 
del diseño. Paralelamente, se avanza en el desarrollo de la planimetría de detalle 
del proyecto, incluyendo la elaboración de las planchas de cuadros de puertas y 
ventanas y demás detalles arquitectónicos requeridos 
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Ilustración 32. Renders propuesta fachada 

 
 

  
  

  

Ilustración 33. Renders propuesta interior 
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3.8  PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

Durante la ejecución del contrato en el periodo del presente informe, se utilizó al 
siguiente personal: 
 

Tabla 6. Personal de EDUBAR 

GERENTE DE PROYECTO DIEGO RADA ALTAHONA 

COORDINADORA DEL PROYETO SAMARA SARMIENTO 

INGENIERO CIVIL/ARQUITECTO GUISELLA DE MOYA 

TOPOGRAFO JHON SAAVEDRA 

CONDUCTOR ALEX MAZA 

ABOGADO JOSE NIEVES 

CONTADOR CÉSAR IBAÑEZ 

MENSAJERO CESAR POLO 

ESPECIALISTA ESTRUCTURAL DIEGO RADA 

ESPECIALISTA SUELOS  PEDRO MORA 

PROFESIONAL FINANCIERO PAOLA OLIVEROS 

ESPECIALISTA PRESUPUESTO LIBARDO ESTRADA 
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4. CONCLUSIONES  

 
Durante el periodo correspondiente al presente informe, se evidenció un avance 
significativo en la ejecución del Contrato Interadministrativo CD-12-2026-6285, 
orientado al desarrollo de estudios y diseños técnicos para proyectos estratégicos 
de infraestructura pública del Distrito de Barranquilla. 
 
En el desarrollo del periodo reportado, se consolidaron avances en múltiples frentes 
de intervención, abarcando componentes urbanos, arquitectónicos, ambientales, 
energéticos y patrimoniales. Se destaca el progreso en la estructuración técnica de 
proyectos como Puerto Mocho II – Tajamar, Mallorquín UF6, sistemas fotovoltaicos 
en edificaciones, así como en iniciativas de renovación urbana como Calle 32, 
Callejones, Plaza de la cuz, Plaza Ujueta, CODEBA y Parque Parqueadero. De igual 
manera, se registraron avances en proyectos orientados al mejoramiento, como el 
Plan Maestro de Movilidad. Estos avances incluyen actividades de diseño, 
levantamientos técnicos, visitas de campo, modelaciones, análisis de información y 
definición de lineamientos conceptuales y funcionales. 
 
Desde el punto de vista técnico, los productos desarrollados durante este periodo 
se caracterizan por su enfoque integral, incorporando criterios de sostenibilidad 
ambiental, eficiencia energética, accesibilidad universal, conservación del 
patrimonio y optimización del espacio público. Asimismo, se garantizó el 
cumplimiento de la normatividad vigente y la aplicación de metodologías que 
aseguran la calidad, coherencia y viabilidad de los diseños propuestos. 
 
A nivel de gestión, se evidenció una adecuada articulación entre el equipo consultor 
y la entidad contratante, permitiendo la atención oportuna de requerimientos, el 
seguimiento continuo del avance de los proyectos y la consolidación de información 
técnica necesaria para la toma de decisiones. Igualmente, se mantuvo un control 
organizado de los productos y soportes contractuales, en cumplimiento de los 
lineamientos administrativos y legales aplicables. 
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Anexo 1. Pago de Parafiscales 
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Anexo 2. Actas de comités  
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