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1. INTRODUCCION

El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, en cumplimiento de las
disposiciones constitucionales y legales vigentes y en desarrollo de su deber de
garantizar la satisfaccion de necesidades de interés general, considera necesario,
pertinente y oportuno adelantar durante la vigencia 2026 la contratacion de estudios
y disefos para proyectos de infraestructura publica requeridos por las distintas
dependencias de la Alcaldia Distrital de Barranquilla, los cuales se encuentran
alineados con los objetivos, programas y metas del Plan de Desarrollo Distrital
“Barranquilla a Otro Nivel 2024-2027".

En el marco de la ejecucion del referido Plan de Desarrollo, el Distrito ha definido
lineamientos estratégicos orientados a consolidar una ciudad sostenible,
competitiva, segura y con altos estandares de calidad de vida para sus habitantes.
En tal sentido, el avance efectivo de los programas y proyectos previstos exige
contar con estudios y disefos técnicamente sélidos que sirvan de fundamento para
la adecuada formulacion, estructuracion y posterior ejecucion de las obras de
infraestructura publica necesarias para el desarrollo social, econémico y ambiental
del territorio distrital.

La planeacién de los proyectos impulsados por las diferentes dependencias
distritales requiere un enfoque integral desde sus etapas iniciales, incorporando
criterios técnicos, sociales, ambientales, normativos y financieros. Los estudios y
disefos constituyen un instrumento esencial para:

e Asegurar la viabilidad técnica, econdmica y juridica de los proyectos.

e |dentificar, evaluar y mitigar riesgos asociados a la ejecucién de las obras.

e Garantizar el cumplimiento de la normativa nacional y local vigente, promoviendo
la sostenibilidad y eficiencia de las intervenciones.

e Optimizar el uso de los recursos publicos mediante la adecuada definicion de
especificaciones técnicas, cronogramas y presupuestos.

El proceso de contratacion de estudios y disefios para la vigencia 2026 responde
de manera directa a los lineamientos estratégicos establecidos en el Plan de
Desarrollo “Barranquilla a Otro Nivel 2024-2027”, destacandose, entre otros, los
siguientes ejes estratégicos:

Ciudad segura y solidaria, orientada a la consolidacion de entornos urbanos
incluyentes que promuevan la convivencia, la seguridad y el bienestar colectivo.

Elaboré: Area Técnica Reviso: Area Técnica Aprobd: Subgerencia de
Supervision. Supervision. Desarrollo Urbano.
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Ciudad dinamica, enfocada en fortalecer la capacidad del Distrito para adaptarse
a los retos del presente y del futuro, promoviendo la innovacion, la competitividad y
la atraccidn de inversion y oportunidades empresariales.

Ciudad ambiental y sostenible, que concibe a Barranquilla como un territorio
comprometido con el equilibrio entre el crecimiento econdmico, la proteccion del
medio ambiente y el bienestar social, garantizando la satisfacciéon de las
necesidades actuales sin comprometer las de las generaciones futuras.

Gobierno eficiente y responsable, cuyo propdsito es fortalecer la relacién entre la
administracién distrital y la ciudadania, asegurando una gestion publica
transparente, ética, participativa y orientada a resultados.

Fortalecimiento del servicio publico de seguridad y convivencia ciudadana,
mediante mayores niveles de cobertura, efectividad y calidad en la prestacion del
servicio.

Asi mismo, la contratacién prevista comprende la elaboracién de los estudios y
disefos que se deriven de los demas programas y proyectos contemplados en el
Plan de Desarrollo Distrital “Barranquilla a Otro Nivel 2024—-2027".

La ejecucion de estos estudios y disefios permitira consolidar una infraestructura
publica eficiente y resiliente, acorde con las necesidades actuales y futuras de la
ciudad; fortalecer la competitividad de Barranquilla como ciudad lider de la regién
Caribe; y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, garantizando el acceso a
servicios publicos e infraestructura de calidad.

La Secretaria Distrital de Obras Publicas, en el marco de las funciones que le han
sido asignadas y con el propdsito de priorizar, evaluar y garantizar la pertinencia
técnica, financiera y programatica de los proyectos y programas a ejecutar durante
la vigencia 2026, y en armonia con los lineamientos establecidos en el Plan de
Desarrollo vigente, ha determinado la necesidad de adelantar de manera periddica
Comités Coordinadores y de Seguimiento. Dichos comités estaran integrados por
los equipos técnicos y profesionales responsables de cada proyecto y dependencia
involucrada, y tendran como finalidad asegurar una adecuada articulacion
institucional, la toma oportuna de decisiones y el control efectivo del avance fisico y
financiero de las intervenciones. En este contexto y en atencion a la ampliacién del
universo de proyectos a evaluar, a la necesidad de contar con flexibilidad para
atender requerimientos técnicos y prioridades que se definan progresivamente, asi
como a la naturaleza dinamica de la planeacién sectorial. En consecuencia, sera

Elaboré: Area Técnica Reviso: Area Técnica Aprobd: Subgerencia de
Supervision. Supervision. Desarrollo Urbano.
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durante la ejecucion de los proyectos y a través de los referidos comités que se
establecera de manera precisa y justificada el presupuesto que resulte aplicable a
cada dependencia, conforme a las necesidades reales identificadas, la madurez de
los proyectos y la disponibilidad de recursos.

Elabord: Area Técnica
Supervision.

Reviso: Area Técnica Aprobd: Subgerencia de
Supervision. Desarrollo Urbano.
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2. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACION

Los Estudios y Disefios se desarrollaran en diferentes localidades del Distrito de
Barranquilla como lo son: Sur Oriente, Sur Occidente, Riomar y Norte Centro
Historico.

llustracion 1. Localidades de Barranquilla

.

2.2CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO

En el marco del cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo
Distrital “Barranquilla a Otro Nivel 2024-2027”, el Distrito Especial, Industrial y
Portuario de Barranquilla suscribié el Contrato No. CD-12-2026-6285 con la
Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Regién Caribe S.A. —- EDUBAR
S.A.

El objeto de este contrato corresponde a la elaboracién de estudios y disefios
técnicos para proyectos de infraestructura publica, orientados a asegurar una
adecuada planificacion, estructuracion y posterior ejecucion de obras estratégicas

Elaboré: Area Técnica Reviso: Area Técnica Aprobd: Subgerencia de
Supervision. Supervision. Desarrollo Urbano.
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que contribuyan al desarrollo urbano y social del Distrito.

De igual manera, los estudios y disefios seran desarrollados en distintas localidades
del Distrito, en atencién a las necesidades identificadas por la comunidad y
conforme a los lineamientos sectoriales establecidos por las diferentes
dependencias de la Alcaldia Distrital.

Entre los proyectos priorizados, se destacan:

1. Puerto Mocho Il -Tajamar, Bocas de ceniza: consiste en la rehabilitacion y
acondicionamiento integral de la franja costera mediante obras de
infraestructura resiliente y sostenible, orientadas a la consolidacién del
ecoturismo, la generacion de empleo local y la preservacion de los
ecosistemas marino/costeros.

2. Mallorquin UF6: Este proyecto se orienta a la proteccidon del manglar y al
control urbano mediante infraestructura ecolégica y educativa que consolida
un corredor ambiental/turistico sostenible.

3. Diseno fotovoltaico Edificaciones: Para este proyecto de sistemas
fotovoltaicos se evalua la viabilidad de instalacion en cubiertas de
edificaciones, definiendo capacidad instalada y generacion anual para
promover energia sostenible y reducir emisiones.

4. Diseno fotovoltaico Simén Bolivar: El proyecto Simén Bolivar consiste en
la implementacion de cubiertas fotovoltaicas multifuncionales dentro del
parque, disefadas para maximizar la captacién solar y generar energia
limpia, al tiempo que aportan confort urbano y fortalecen la transiciéon
energética sostenible.

5. Centro de instrucciones y alojamientos: Consiste en la construccion de un
centro especializado para alojamiento y capacitacion de auxiliares de policia,
disefiado para optimizar recursos institucionales y fortalecer la capacidad
operativa en eventos masivos mediante infraestructura segura, funcional y
sostenible.

6. Disenos CODEBA: La restauracién y adecuacién del antiguo Colegio
CODEBA se concibe como una intervencion patrimonial integral que
garantiza conservacion arquitectdnica, adaptacion funcional y sostenibilidad,
devolviendo al inmueble su valor historico y utilidad comunitaria en
Barranquilla.

Elaboré: Area Técnica Reviso: Area Técnica Aprobd: Subgerencia de
Supervision. Supervision. Desarrollo Urbano.
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7.

Plaza Ujueta: La intervencion en la Plaza Ujueta se orienta a recuperar su
valor histoérico y comercial mediante adecuacion arquitectdénica y urbana
integral, garantizando funcionalidad, sostenibilidad y articulacion con las
dinamicas actuales del centro tradicional de Barranquilla.

. Calle 32: El proyecto de la Calle 32 en Barranquilla busca revitalizar este eje

comercial y cultural mediante la restauracion urbana, mejora del espacio
publico y optimizacion de la movilidad, integrando tecnologia avanzada para
preservar su valor historico y promover el desarrollo turistico y econdmico.

Callejones: EIl proyecto de callejones en el centro de Barranquilla busca
peatonalizar el sector, mejorar el espacio publico y recuperar el valor
patrimonial, incorporando vegetacidn, zonas de estancia y el mejoramiento
de las condiciones comerciales, con el fin de fortalecer la actividad
economica y la identidad cultural del area.

10.Parque parqueadero: Se plantea como un equipamiento estratégico que

11.

integra parqueo y espacio publico, mejorando la accesibilidad al centro
histérico de Barranquilla y aportando a la recuperacion ambiental del Cafio
de la Ahuyama, mientras dinamiza la movilidad y la vida urbana del sector.

Plaza de la Cruz Vieja: Se desarrolla como una intervencion memorial en el
centro historico de Barranquilla, destinada a rescatar la esencia del lugar y
fortalecer la memoria colectiva. Su importancia radica en ofrecer un espacio
publico contemporaneo que preserve la historia, promueva la apropiacién
ciudadana y revitalice el entorno patrimonial.

12.Plan Maestro de Movilidad: El Plan de Mejoramiento de Movilidad de

Barranquilla es un proyecto estratégico orientado a optimizar la conectividad
urbana, mejorar la seguridad vial y fortalecer el sistema de transporte publico.
Se enfoca en la implementacion de soluciones sostenibles, modernizacion
de la infraestructura vial y articulacion con el crecimiento urbano,
promoviendo una movilidad eficiente e integrada acorde a las necesidades
de la ciudad.

13.Estacién de Policia Norte Centro Histérico: El proyecto contempla el

diseno de una infraestructura para albergar entre 1.200 y 1.300 integrantes,
garantizando condiciones adecuadas de funcionamiento, organizacion
espacial y articulacién con el entorno urbano.

Elaboré: Area Técnica Reviso: Area Técnica Aprobd: Subgerencia de
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3. ESTADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

3.1INFORMACION GENERAL

EDUBAR S.A, Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Region Caribe
S.A, cuenta con un Contrato Interadministrativo con el Distrito Especial, Industrial y
Portuario de Barranquilla para Contratar los Estudios y Disefos para los proyectos
de infraestructura necesarios para la planificacion de obras de infraestructura
publica. En el siguiente cuadro se resume la informacion de este contrato.

Tabla 1. Informacion General del Contrato Interadministrativo

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.:

CD-12-2026-6285

OBJETO:

ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS
TECNICOS DE LOS PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA  REQUERIDOS PARA LA
EJECUCION Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS,
LINEAS ESTRATEGICAS Y METAS CONTEMPLADAS
EN EL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL
“‘BARRANQUILLA A OTRO NIVEL 2024 - 2027", A
CARGO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA.

CONTRATANTE:

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA.

CONTRATISTA:

EDUBAR S.A.

SUPERVISOR:

JUAN CARLOS CURE MORALES

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS.
($50.000.000.000)

FECHA DE INICIO:

29 DE ENERO 2026

PLAZO DE EJECUCION INICIAL:

31 DE DICIEMBRE 2026

FECHA DE TERMINACION:

31 DE DICIEMBRE 2021

Elabord: Area Técnica
Supervision.

Revisé: Area Técnica
Supervision.

Aprobd: Subgerencia de
Desarrollo Urbano.




INGENIERIA DE PROYECTOS

Cédigo: IP-FM-14

Version: 02

INFORME MENSUAL DE
AVANCE

Fecha: 18-08-2021

Pagina 13 de 60

3.2POLIZAS DE GARANTIA

Tabla 2. Péliza de Seguro de Cumplimiento

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

COMPANIA ASEGURADORA:

SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA No.:

85-44-101143329

FECHA DE EXPEDICION:

29 DE ENERO 2026

VIGENCIA DE COBERTURA (TOTAL) VALOR

COBERTURA / VIGENCIA: INICIACION TERMINACION ASEGURADO
DIA MES |ANO |DIA |[MES | ANO

Cumplimiento del Contrato 29 |01 |2026 |30 | 04 |2027 $5.000.000.000,00

Calidad del servicio 29 |01 |2026 |30 |04 |2027 | $5.000.000.000,00

Pago de salarios 29 |01 2026 |31 |12 |2029 | $2.500.000.000,00

3.3BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO
3.3.1 ACTAS GENERADAS AL CONTRATO

A la fecha se han generado las siguientes actas del Contrato Interadministrativo las
cuales se resumen en el siguiente cuadro.

Tabla 3. Actas del contrato Interadministrativo

ACTAS

FECHA

ACTA DE INICIO EDUBAR — ALCALDIA

29 DE ENERO 2026.

ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1

02 DE MARZO 2026

ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2

14 DE JULIO 2026

3.4 MODIFICACIONES AL CONTRATO: ADICIONES Y PRORROGAS

A la fecha, el contrato no ha presentado modificaciones en su plazo ni en su valor.

Elabord: Area Técnica
Supervision.

Revisé: Area Técnica
Supervision.

Aprobd: Subgerencia de
Desarrollo Urbano.
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3.5 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el periodo objeto del presente informe, el equipo de consultoria orienté sus
esfuerzos al desarrollo de las siguientes actividades:

e Ejecucién de los estudios y disefios técnicos conforme al alcance contractual
y a la normatividad vigente aplicable.

e Atencion oportuna a los requerimientos, observaciones y lineamientos
emitidos por el Distrito.

e Elaboracion y presentacion periédica de informes de avance técnico,
administrativo y de gestion.

e Entrega de productos, documentos técnicos y demas soportes requeridos en
el marco del contrato.

e Articulacion y coordinacion de un equipo interdisciplinario idoneo para el
desarrollo integral de los estudios y disefos.

e Garantia de la calidad, consistencia y oportunidad en la entrega de la
informacion y productos contractuales.

¢ Reporte continuo al supervisor sobre el avance de cada una de las etapas
del proceso de consultoria.

e Organizaciéon, actualizacion y custodia de la informacion y archivos
contractuales, en cumplimiento de la Ley 594 de 2000.

3.6REUNIONES REALIZADAS

Se realizaron los siguientes comités en el periodo del presente informe:

En el periodo del presente informe, no se realizaron comités de seguimiento

Elaboré: Area Técnica Reviso: Area Técnica Aprobd: Subgerencia de
Supervision. Supervision. Desarrollo Urbano.
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3.7AVANCE DEL CONTRATO

Durante el periodo del presente informe se trabajo en los siguientes proyectos:
3.7.1 Puerto Mocho Il -Tajamar, Bocas de ceniza

e Ubicacion geogréfica

llustracion 2. Puerto Mocho Il -Tajamar

e Caracteristicas técnicas

La rehabilitacion del Tajamar y las playas de Puerto Mocho no es solo una obra de
infraestructura, sino una intervencioén estratégica para transformar estos puntos en
activos del ecoturismo local. El enfoque de la ampliacion se centra en convertir la
sostenibilidad en un motor econdmico real, priorizando la generacién de empleo y
la proteccién del ecosistema.

Para lograrlo, la intervencién técnica resuelve el déficit de acondicionamiento actual

Elaboré: Area Técnica Reviso: Area Técnica Aprobd: Subgerencia de
Supervision. Supervision. Desarrollo Urbano.
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mediante la instalacion de senderos peatonales, miradores y plataformas de pesca,
complementados con una oferta gastronémica que comercialice la identidad cultural
de la zona. Mas alla de la obra fisica, el éxito del proyecto radica en la integracién
de protocolos de seguridad, accesibilidad universal y un modelo de gestién donde
la participacién comunitaria sea la garantia de conservacion del territorio.

e Actividades realizadas durante el periodo del presente informe

- Diseno arquitectonico: Se avanza en la consolidacion y actualizacién del
disefio arquitectonico del proyecto. En esta etapa, se ajustan los perfiles
viales, incorporando las franjas de servicio, ciclo-rutas, via del tren, espacio
publico, andenes, zonas verdes y propuesta de iluminacidon. Asimismo, se
integran las modificaciones relacionadas con la ubicacién y alineacion de los
elementos de ayuda a la navegabilidad del rio, garantizando su adecuada
articulacion con los demas componentes del proyecto. De igual manera, se
continda con la actualizacion del disefio y de los renders, conforme a los
ajustes realizados y a las variaciones del ancho del tajamar, con el fin de
consolidar una propuesta funcional

llustracion 3. Localizacién levantamiento topografico

Elabord: Area Técnica
Supervisién.

Revis6: Area Técnica Aprobd: Subgerencia de
Supervision. Desarrollo Urbano.
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llustracioén 5. Disefio arquitectéonico

Elabord: Area Técnica
Supervisién.

Reviso: Area Técnica
Supervision.

Aprobd: Subgerencia de
Desarrollo Urbano.
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3.7.2 Diseno fotovoltaico- edificaciones

e Ubicacion geogréfica

llustracion 6. Edificaciones

e Caracteristicas técnicas

El proyecto busca desarrollar sistemas solares fotovoltaicos en edificaciones
distritales, evaluando el potencial de instalacion en las cubiertas disponibles. A partir
del analisis de estas superficies se determina la capacidad de generacidn energética
y la viabilidad técnica de implementar soluciones de energia solar. Se identificaron
y caracterizaron las edificaciones considerando area util, orientacion, inclinacién y
posibles zonas de sombreado, lo que permite definir la disposicion de los médulos
y estimar la capacidad instalada.

Con esta informaciéon se construyd una base de datos que facilita el calculo de
potencia, la estimacion de generacién anual y el aporte de los sistemas fotovoltaicos
al consumo energético.

Elaboré: Area Técnica Revis6: Area Técnica Aprobd: Subgerencia de
Supervisién. Supervision. Desarrollo Urbano.
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De esta manera, el proyecto promueve el aprovechamiento de la energia solar como
alternativa sostenible para reducir el consumo convencional y las emisiones
asociadas a la generacion eléctrica.

Tabla 4. Listado de edificaciones

Z
o

NOMBRE

Mercado EPM

Mercado de Granos

Mercado Sredni

Mercado Gran Bazar

Mercado La Magola

Camino Nuevo Barranquilla (Hospital Barranquilla)

Paso San Camilo

Mercado Tajamar

Cocinas Puerto Mocho

Edificacion de pista de ciclomontafiismo

IED Nuevo Bosque Pies Descalzos

IED Jesus De Nazareth Sede 2

IED De Barranquilla Codeba

IED Técnico El Santuario

IED De Carrizal

IED Buenos Aires

Mercado El Playén

IED Nueva Granada Sede 1

3|3 33| 3| 2|3|0| 2| 3| 0| o|~[o| o | vl -

IED Nueva Granada Sede 2

Supervision.

20 | IED Nuestra Senora De Las Nievas
21 IED La Concepcién Sede 1
22 | IED Santa Bernardita Sede 1
23 | IED Olaya
24 | IED Karl Parrish
25 | IED Cultural Las Malvinas
26 | IED Las Flores
27 | IED Técnica Bilingues Jorge Nicolas Abello Sede 1
28 | IED Técnica Bilingues Jorge Nicolas Abello Sede 2
29 | IED Costa Caribe
30 | IED San Luis Sede 1
31 IED José Maria Velaz Sede 2
Elaboré: Area Técnica Revisd: Area Técnica Aprobd: Subgerencia de

Supervision. Desarrollo Urbano.
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32 | IED Evardo Turizo Palencia

33 | IED Comunitaria Octavio Paz
34 | IED Comunitaria Metropolitana
35 | IED Técnica de Rebolo Sede 2
36 | IED Evaristo Sourdis Sede 1
37 | IED Reuven Feuertein

38 | IED Fundacién Pies Descalzos
39 | IED Despertar Del Sur

40 | IED Villas de San Pablo

e Actividades realizadas durante el periodo del presente informe

- Diseno eléctrico: Se avanzd en el desarrollo del sistema fotovoltaico,
verificando las condiciones técnicas requeridas para su implementacion bajo
el esquema de autogeneracion a pequefia escala. Asimismo, se continua con
el desarrollo y revision de las demas edificaciones que conforman el
proyecto, con el fin de determinar cuales cumplen con los requisitos técnicos
para la implementacién de un esquema de generaciéon distribuida. Como
resultado de las revisiones realizadas, se identifico que 12 edificaciones
cumplen con las condiciones técnicas necesarias para ser consideradas
dentro del esquema de generacién distribuida.

3.7.3 Mallorquin UF6

e Ubicacion geogréafica

llustracion 7. Mallorquin UF6

Elaboré: Area Técnica Revis6: Area Técnica Aprobd: Subgerencia de
Supervisién. Supervision. Desarrollo Urbano.
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e Caracteristicas técnicas

El proyecto propone una intervencion urbana y paisajistica en la Ciénaga de
Mallorquin, zona que limita con el barrio Las Flores.

Su objetivo es proteger el ecosistema de manglar, controlar el crecimiento urbano
informal y crear espacios educativos y de contemplacion.

La propuesta incluye un sistema de senderos elevados sobre el agua que recorren
el borde del manglar y funcionan como barrera ecologica para evitar la expansion
del barrio hacia la ciénaga. A lo largo del recorrido se integran espacios educativos
y ambientales, como museos del manglar, aulas de aprendizaje y viveros para la
siembra y recuperacion de mangles.

El proyecto se concibe principalmente como un espacio de proteccion ambiental,
educacion y contemplacién, con control de acceso en la estacidén #4 para regular la
capacidad de visitantes. Ademas, busca conectar el ecoparque con el proyecto del
Tren de las Flores.

El acceso al ecoparque se plantea desde la via a la playa y desde la estacion Las
Flores del Tren, consolidandolo como un corredor ecoldgico educativo que protege
la ciénaga y fortalece el turismo sostenible de la zona.

e Actividades realizadas durante el periodo del presente informe

- Diseno arquitecténico: Se continia con el desarrollo de la propuesta
arquitectonica, realizando ajustes en la distribucion de los espacios, de
acuerdo con los requerimientos establecidos. Asimismo, se actualizan los
planos, modelos 3D, renders y material de presentacion. Se revisa la relacion
entre los componentes arquitecténicos y urbanos, incorporando las
modificaciones necesarias para mejorar la funcionalidad y articulacién de la
propuesta.

Elaboré: Area Técnica Reviso: Area Técnica Aprobd: Subgerencia de
Supervision. Supervision. Desarrollo Urbano.
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llustracion 9. Renders

Elaboré: Area Técnica Revis6: Area Técnica Aprobd: Subgerencia de
Supervisién. Supervision. Desarrollo Urbano.
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3.7.4 Centro de instrucciones y alojamientos

e Ubicacion geogréfica

llustracion 10. Centro de Instrucciones y Alojamientos

e Caracteristicas técnicas

El proyecto surge de la necesidad de contar con una infraestructura adecuada
destinada al alojamiento y capacitacion del personal policial que es asignado a la
seguridad y control durante grandes eventos realizados en la ciudad de Barranquilla.
En la actualidad, la movilizacion de este personal requiere en muchos casos la
contrataciéon de servicios de hospedaje en hoteles, lo que genera costos operativos
elevados para la administracion publica.

Ante esta situacion, se plantea el desarrollo de un Centro de Instruccién y
Alojamiento para auxiliares de policia, concebido como un espacio funcional que
permita atender las necesidades de formacion, descanso y organizacion del
personal de seguridad encargado de apoyar la logistica y el control en eventos
masivos de caracter cultural, deportivo y social que se desarrollan en la ciudad.

El proyecto busca optimizar la gestion de recursos institucionales mediante la
creacion de una infraestructura propia que facilite la concentraciéon y preparacion

Elaboré: Area Técnica Revis6: Area Técnica Aprobd: Subgerencia de
Supervisién. Supervision. Desarrollo Urbano.
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del personal policial, al tiempo que garantice condiciones adecuadas de
habitabilidad, seguridad y operacion. De esta manera, el centro se convierte en un
equipamiento estratégico que contribuye al fortalecimiento de la capacidad
operativa de las autoridades y al adecuado desarrollo de eventos de gran escala.
Para la ejecucion del Centro de Instruccién y Alojamiento para auxiliares de policia
en Barranquilla requiere la participacién de diversas especialidades técnicas que
garantizan la viabilidad, seguridad y sostenibilidad de la obra. Estas disciplinas
abarcan desde los estudios preliminares del terreno y el entorno ambiental, hasta
los disefios arquitectonicos, estructurales y de instalaciones.

e Actividades realizadas durante el periodo del presente informe

- Diseno arquitectéonico: Se continda con el desarrollo del disefio
arquitectonico del Centro de Instrucciones y Alojamientos, mediante la
realizacion de mesas de trabajo con los asesores de la Oficina de Seguridad,
quienes han orientado y acompafado la revisidbn del planteamiento
arquitectonico. A partir de estas jornadas, se han identificado observaciones
y ajustes en los planos y en la distribucion de los espacios, de acuerdo con
los requerimientos del programa arquitectonico, buscando garantizar la
funcionalidad y adecuada respuesta a las necesidades del proyecto.

tosesceceeebc .
- =iV e

llustracioén 11. Propuesta de diseno

Elaboré: Area Técnica Reviso: Area Técnica Aprobd: Subgerencia de
Supervision. Supervision. Desarrollo Urbano.
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3.7.5 Calle 32

e Ubicacion geogréfica

llustracioén 12. Calle 32

e Caracteristicas técnicas

El proyecto de renovacion de la Calle 32 (entre la carrera 42 y la carrera 46), ubicada
en el centro de Barranquilla, busca recuperar y revitalizar uno de los principales
corredores comerciales e histéricos de la ciudad. Esta via, reconocida por su
actividad econdmica y valor patrimonial, representa un eje clave dentro del
desarrollo urbano del centro.

La propuesta plantea una intervencién integral que combina herramientas
tecnoldgicas con criterios de conservacion y disefio urbano sostenible. Incluye la
peatonalizacidn parcial, la mejora del espacio publico y la recuperacion de fachadas,
con el fin de fortalecer la identidad del sector y mejorar la experiencia de quienes lo
habitan y visitan.

Asimismo, se proyecta como un eje articulador que conecta diferentes iniciativas de
renovacion urbana, contribuyendo a dinamizar la actividad econémica y social del

Elaboré: Area Técnica Revis6: Area Técnica Aprobd: Subgerencia de
Supervisién. Supervision. Desarrollo Urbano.
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centro.
e Actividades realizadas durante el periodo del presente informe

- Diseno arquitecténico: Se continua con el desarrollo del disefio urbano del
proyecto, avanzando en la elaboracién de la planimetria arquitecténica y las
secciones correspondientes. La propuesta se estructura bajo criterios de
accesibilidad y urbanismo tactico, priorizando al peatén y promoviendo una
adecuada articulacion y recuperacion del espacio publico. De igual manera,
se desarrollaron las visualizaciones 3D (renders), en las cuales se evidencia
la propuesta de intervencidn, recuperacion y mejoramiento del espacio
publico, asi como la conservacién y puesta en valor del patrimonio
arquitectonico existente.

- Cala estratigrafica: Se finalizd la evaluaciéon patrimonial de la Calle 32, en
el tramo comprendido entre las carreras 42 y 44, culminando el proceso de
caracterizacion histérica, arquitectonica y cromatica de las edificaciones que
conforman el corredor. Este analisis permiti6 documentar las principales
caracteristicas fisicas, tipoldgicas y de conservacion de los inmuebles, asi
como reconocer los elementos que aportan valor patrimonial e identidad
urbana al sector.

Como resultado de esta actividad, se identificaron los valores patrimoniales
presentes en cada una de las edificaciones, se establecié su estado de
conservacion y se formularon propuestas cromaticas orientadas a la
recuperacion y puesta en valor de las fachadas, respetando las
caracteristicas historicas y la imagen urbana del entorno.

Propuesta EdlfICIO Tarud Estado Actual Edificio Tarud

Elaboré: Area Técnica Revisd: Area Técnica Aprobd: Subgerencia de
Supervisién. Supervision. Desarrollo Urbano.
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7 Propiiesta Edificio Beit Jala

Estado Actual Edificio Beit Jala

Elabord: Area Técnica
Supervisién.

Revis6: Area Técnica Aprobd: Subgerencia de
Supervision. Desarrollo Urbano.
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Propuesta Edificio Bao Aleman Estado Actual Edificio BancoAIma’
Antioqueﬁo Antioquefio

Propuesta Edificio Faillace Estado Actual Edificio_FaiIIace

llustracion 13. Propuestas

Elaboré: Area Técnica Revis6: Area Técnica Aprobd: Subgerencia de
Supervisién. Supervision. Desarrollo Urbano.
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llustracion 14. Renders propuesta Calle 32

3.7.6 Callejones

e Ubicacion geogréafica
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Elaboré: Area Técnica Revis6: Area Técnica Aprobd: Subgerencia de
Supervisién. Supervision. Desarrollo Urbano.




Cédigo: IP-FM-14
INGENIERIA DE PROYECTOS p
Versién: 02
E INFORME MENSUAL DE Fecha: 18-08-2021
o AVANCE Pagina 30 de 60

llustracion 15. Callejones

e Caracteristicas técnicas

El proyecto de rehabilitacion urbana de los callejones localizados en el centro
histérico de Barranquilla entre las calles 30 y 33, y las carreras 42 y 43, se concibe
como una intervencion estratégica que busca revitalizar uno de los corredores
comerciales y culturales mas representativos de la ciudad, caracterizado por su
dinamica comercial, conectividad vial y valor patrimonial, configurandose como un
eje estratégico de integracidon peatonal y articulacion de flujos urbanos.

La intervencién contempla la implementacién de un esquema de peatonalizacion,
orientado a la priorizacion de la movilidad peatonal y a la optimizacion de las
condiciones de habitabilidad del espacio publico. Se incorpora infraestructura verde
mediante la disposicion de elementos vegetales que contribuyen a la regulacion
climatica, generacién de sombra y mejoramiento del paisaje urbano. Asimismo, se
proyectan areas de permanencia destinadas al uso colectivo, que promueven la
interaccién social y el aprovechamiento del espacio publico.

El alcance incluye la reorganizacion funcional de las actividades comerciales
existentes, mediante la reubicacion y adecuacion de mdédulos para la preparacion
de alimentos, garantizando condiciones técnicas y sanitarias adecuadas para su
operacion. De igual forma, se contempla la intervencion de fachadas con valor
patrimonial, orientada a su recuperacion, conservacién y puesta en valor, en
concordancia con los lineamientos de proteccion del patrimonio urbano.

El proyecto se orienta a la generaciéon de un entorno urbano seguro, accesible y
funcional, que contribuya a la reactivacion economica del sector, la formalizacion y
dignificacion de las actividades comerciales tradicionales, y el fortalecimiento de la
identidad cultural. La propuesta integra criterios de sostenibilidad ambiental,
accesibilidad universal y mejora de la calidad del espacio urbano en el centro de la
ciudad.

e Actividades realizadas durante el periodo del presente informe

- Diseno arquitectonico: Se finalizo el disefo correspondiente a la propuesta
de recuperacion y peatonalizacion de los callejones. Las visualizaciones
finales presentan la nueva configuracion del espacio publico, incorporando la
redistribucién del mobiliario urbano y la arborizacién propuesta, con el
proposito de fortalecer la funcionalidad, el confort y la calidad paisajistica del
entorno, consolidando espacios seguros, accesibles y adecuados para el
transito y la permanencia peatonal.

Elaboré: Area Técnica Reviso: Area Técnica Aprobd: Subgerencia de
Supervision. Supervision. Desarrollo Urbano.
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3.7.7 Plaza Ujueta

e Ubicacion geogréafica

llustracion 16. Propuesta Callejones

Elabord: Area Técnica
Supervisién.

Reviso: Area Técnica
Supervision.

Aprobd: Subgerencia de
Desarrollo Urbano.
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llustracion 17. Plaza Ujueta

e Caracteristicas técnicas

El proyecto Plaza Ujueta, ubicado en el sector de Barranquillita y vinculado
histéricamente al Cafio de la Ahuyama, se concibe como una intervencion que
reconoce las dinamicas comerciales existentes y propone una reorganizacion
integral del espacio. La iniciativa busca preservar el caracter popular del lugar, al
tiempo que optimiza la relacion entre flujos peatonales, logistica y actividad
productiva.

La propuesta incluye la consolidacion de una plaza cubierta que ordena y protege
la actividad comercial, acompafnada de la renovacioén y redistribucion de los locales
para mejorar la funcionalidad, accesibilidad y condiciones laborales de los
comerciantes.

De manera complementaria, se plantea el mejoramiento de la franja vegetal hacia
el Cafo de la Ahuyama, fortaleciendo la integracidon ambiental y paisajistica del
sector y aportando a la calidad del espacio publico.

Finalmente, a través de una estrategia arquitectonica integral, se busca unificar la
imagen urbana y la experiencia espacial, generando identidad y coherencia en el
entorno. Con ello, se promueve un espacio comercial mas seguro, ordenado y
confortable, que dinamice la economia local y eleve la calidad de vida de
comerciantes y visitantes.

e Actividades realizadas durante el periodo del presente informe

- Diseno arquitectonico: Se adelanta la elaboraciéon de una nueva propuesta
arquitectonica, incorporando los ajustes, recomendaciones y observaciones
recopiladas durante las mesas de trabajo, con el propdsito de consolidar una
alternativa que responda a los requerimientos del proyecto y permita avanzar
hacia la aprobacion del disefio.

Elaboré: Area Técnica Reviso: Area Técnica Aprobd: Subgerencia de
Supervision. Supervision. Desarrollo Urbano.
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llustracion 18. Esquema Disefio Arquitectonico

3.7.8 CODEBA

e Ubicacion geografica

'-p":.' o

llustracion 19. CODEBA

Elaboré: Area Técnica Revis6: Area Técnica Aprobd: Subgerencia de
Supervisién. Supervision. Desarrollo Urbano.
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e Caracteristicas técnicas

El proyecto de restauracion y adecuacion del antiguo Colegio CODEBA se plantea
como una intervencioén integral que reconoce la importancia historica, arquitectonica
y urbana de esta edificacion patrimonial en Barranquilla. Su valor trasciende lo
fisico, al constituirse en un referente de la memoria colectiva y del desarrollo
educativo de la ciudad.

La propuesta busca no solo recuperar las condiciones originales del inmueble, sino
también adaptarlo a nuevos usos que respondan a las dinamicas actuales del
entorno urbano, garantizando funcionalidad y sostenibilidad.

La intervencion se concibe bajo criterios de conservacion patrimonial, respeto por la
estructura existente y adecuacion a las normativas vigentes, incorporando ademas
principios de accesibilidad y eficiencia ambiental. De esta manera, el proyecto
pretende devolverle vida y utilidad al colegio, convirtiéndolo en un espacio activo al
servicio de la comunidad, que fortalezca el patrimonio cultural y contribuya al
desarrollo social de Barranquilla.

e Actividades realizadas durante el periodo del presente informe

- Levantamiento topografico: Culminadas las actividades de campo y el
procesamiento y validacion de la informacion topografica recopilada, se
presentan los planos topograficos correspondientes, como parte de los
productos finales del levantamiento realizado.

- Conceptualizacion de diseio: Se da inicio al desarrollo de una propuesta
arquitectonica, tomando como base el programa arquitectonico y los
requerimientos funcionales establecidos para el proyecto. Paralelamente, se
trabaja en la definicion y organizacién del programa arquitectonico de la
edificacion patrimonial, incorporando los criterios de conservacion
establecidos en las mesas de trabajo y verificando su correspondencia con
la normativa aplicable.

Elaboré: Area Técnica Reviso: Area Técnica Aprobd: Subgerencia de
Supervision. Supervision. Desarrollo Urbano.
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llustracién 20. Plano arquitecténico

Elabord: Area Técnica
Supervisién.

Revis6: Area Técnica Aprobd: Subgerencia de
Supervision. Desarrollo Urbano.
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3.7.9 Parque parqueadero

e Ubicacion geogréfica

llustracion 21. Parque Parqueadero

e Caracteristicas técnicas

El proyecto Parque Parqueadero se plantea como un punto estratégico de llegada
y transicion hacia el centro histérico de Barranquilla. Su localizacion permite
articularse con los principales ejes culturales del sector (como el Museo del Caribe,
el Museo de Arte Moderno y la Secretaria de Cultura y Patrimonio) ademas de
integrarse con la zona de mercados publicos y los corredores comerciales del
centro. De esta manera, se facilita la accesibilidad y se fortalece la dinamica urbana,
comercial y turistica del sector.

La propuesta se concibe como una intervencion urbano-arquitectonica alineada con
el proceso de recuperacidn ambiental y paisajistica del Cano de la Ahuyama,
integrando areas publicas destinadas al esparcimiento, la estancia y el encuentro
ciudadano, combinadas con zonas de servicio para el parqueo. El proyecto busca
equilibrar funcionalidad y espacio publico, aportando a la revitalizacion del entorno
y a una mejor conectividad con el centro de Barranquilla.

El proyecto Parque Parqueadero pretende consolidarse como un equipamiento
clave para mejorar la accesibilidad urbana, facilitar la llegada de visitantes y
usuarios, contribuir a la recuperacion del espacio publico y promover una movilidad
mas eficiente, dinamizando la actividad econémica y social del sector.

Elaboré: Area Técnica Revis6: Area Técnica Aprobd: Subgerencia de
Supervisién. Supervision. Desarrollo Urbano.
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e Actividades realizadas durante el periodo del presente informe

- Levantamiento topografico: Durante el periodo se finalizaron los
levantamientos topograficos del area de intervencion, obteniendo la
informacion técnica necesaria para el desarrollo y precision de las siguientes
etapas del proyecto.

- Disefno arquitecténico: Se avanzé en la elaboracion del layout preliminar y
en el desarrollo de visualizaciones 3D, herramientas que permitieron validar
la organizacion espacial de la propuesta, evaluar su integracién con el
entorno urbano y fortalecer la definicion de los criterios arquitectonicos y
funcionales del proyecto.

llustracion 22. Planimetria

llustracion 23. Volumetria

Elaboré: Area Técnica Reviso: Area Técnica Aprobd: Subgerencia de
Supervision. Supervision. Desarrollo Urbano.
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llustracion 24. Secciones

Elabord: Area Técnica
Supervisién.

Reviso: Area Técnica
Supervision.

Aprobd: Subgerencia de
Desarrollo Urbano.
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llustracion 25. Renders Propuesta arquitectonica

Elabord: Area Técnica
Supervisién.

Revis6: Area Técnica Aprobd: Subgerencia de
Supervision. Desarrollo Urbano.
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3.7.10 Plaza de la Cruz

e Ubicacion geogréfica

e Caracteristicas técnicas

llustracion 26. Plaza de la Cruz

El proyecto se desarrolla en un punto emblematico del centro historico de
Barranquilla, reconocido por su valor simbdlico y cultural. La propuesta busca
fortalecer la memoria colectiva mediante un espacio accesible, visible y conectado
con el entorno patrimonial y social del sector. Se concibe como una plaza de
caracter memorial que rescata la esencia del espacio original, reinterpretando su
valor historico y extendiéndose hacia un lote contiguo para consolidar un nuevo
espacio publico capaz de articular dinamicas urbanas, comerciales y culturales.

e Actividades realizadas durante el periodo del presente informe

- Diseno arquitectonico: Se continta con el desarrollo y ajuste del disefio

arquitectonico del proyecto, incorporando las recomendaciones y
observaciones realizadas durante las revisiones. En este avance se
realizaron modificaciones a la conceptualizacién del monumento y la plaza
memorial, asi como a la organizacion espacial y a la integraciéon de los
elementos arquitectonicos, paisajisticos y urbanos que conforman la
propuesta.

Elaboré: Area Técnica Revis6: Area Técnica Aprobd: Subgerencia de
Supervisién. Supervision. Desarrollo Urbano.
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llustracion 27. Propuesta arquitecténica

Elabord: Area Técnica
Supervisién.

Revis6: Area Técnica Aprobd: Subgerencia de
Supervision. Desarrollo Urbano.
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3.7.11 Plan Maestro de Movilidad

e Ubicacion geogréfica

llustracion 28. Intersecciones Barranquilla

e Caracteristicas técnicas

Se plantean soluciones para mejorar la movilidad en intersecciones de alta
demanda, orientadas a reducir conflictos y optimizar la fluidez vehicular. Estas
incluyen la combinacion de estrategias de control y la implementacion de
infraestructura vial de mayor escala, con el fin de mejorar la conectividad, disminuir

la congestion y optimizar los tiempos de desplazamiento.

A continuacion, se presenta las intersecciones priorizadas a intervenir:

Via 40 con calle 72

Via 40 con calle 82

Via 40 con calle 98

Calle 10 con cra 46
Circunvalar con cordialidad
Circunvalar con 13b
Circunvalar con 38

Elabord: Area Técnica Revisd: Area Técnica
Supervisién. Supervision.

Aprobd: Subgerencia de
Desarrollo Urbano.
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e Actividades realizadas durante el periodo del presente informe

- Estudio de trafico: Se avanzo en la revision y ajuste de las propuestas para
las intersecciones de mayor demanda, a partir de mesas técnicas y de las
observaciones del equipo. Paralelamente, se continu6 con el procesamiento
y analisis de la informacion técnica.

llustracion 30. Intersecciones via 40 con calle 72

Elabord: Area Técnica
Supervisién.

Revis6: Area Técnica Aprobd: Subgerencia de
Supervision. Desarrollo Urbano.
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llustracion 32. Intersecciones cordialidad con circunvalar

Elaboré: Area Técnica Revis6: Area Técnica Aprobd: Subgerencia de
Supervisién. Supervision. Desarrollo Urbano.
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3.7.12 Estacion de Policia Norte Centro Histdérico

e Ubicacion geogréfica
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llustracion 33. Estacion de Policia

e Caracteristicas técnicas

El proyecto se plantea como una respuesta integral a la necesidad de fortalecer las
condiciones de seguridad y capacidad operativa en el Centro Histérico, mediante el
desarrollo de una infraestructura institucional funcional, eficiente y articulada con el
entorno urbano. La propuesta surge a partir de la identificacion de las dinamicas y
requerimientos propios del sector, buscando consolidar un espacio que contribuya
al mejoramiento de la presencia institucional, la atencion a la ciudadania y el control
territorial en una zona estratégica de la ciudad.

e Actividades realizadas durante el periodo del presente informe

- Diseno arquitecténico: Se realizO6 una mesa técnica con la Oficina de
Seguridad, en la cual se presenté y revisé la propuesta arquitectdonica del
proyecto. Como resultado de la revisién, se formularon observaciones y
recomendaciones sobre el disefio, las cuales deberan ser atendidas mediante
los ajustes correspondientes. Asimismo, continua pendiente la socializacion de
la propuesta ante el Grupo de Bienes Raices de la Policia, instancia requerida

para avanzar en la validacién y aprobacion definitiva del disefio.

Elabord: Area Técnica
Supervisién.

Revis6: Area Técnica Aprobd: Subgerencia de
Supervision. Desarrollo Urbano.




ENPRESA DT GLSARROILO URSAND DI JARRANGUHLA 54

INGENIERIA DE PROYECTOS

Cédigo: IP-FM-14

Version: 02

INFORME MENSUAL DE
AVANCE

Fecha: 18-08-2021

Pagina 46 de 60

llustracion 34. Renders propuesta fachada

llustracion 35. Renders propuesta interior

Elabord: Area Técnica
Supervisién.

Revis6: Area Técnica Aprobd: Subgerencia de
Supervision. Desarrollo Urbano.
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3.8 PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
Durante la ejecucion del contrato en el periodo del presente informe, se utilizé al

siguiente personal:

Tabla 5. Personal de EDUBAR

GERENTE DE PROYECTO

DIEGO RADA ALTAHONA

COORDINADORA DEL PROYETO

SAMARA SARMIENTO

INGENIERO CIVIL/ARQUITECTO

GUISELLA DE MOYA

TOPOGRAFO

JHON SAAVEDRA

CONDUCTOR ALEX MAZA
ABOGADO JOSE NIEVES
CONTADOR CESAR IBANEZ
MENSAJERO CESAR POLO
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL DIEGO RADA
ESPECIALISTA SUELOS PEDRO MORA
PROFESIONAL FINANCIERO PAOLA OLIVEROS

ESPECIALISTA PRESUPUESTO

LIBARDO ESTRADA

Elabord: Area Técnica
Supervision.

Revisé: Area Técnica
Supervision.

Aprobd: Subgerencia de
Desarrollo Urbano.
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4. CONCLUSIONES

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de julio de 2026 se dio
continuidad a la ejecucion del Contrato Interadministrativo CD-12-2026-6285,
logrando avances importantes en el desarrollo de estudios y disefios técnicos para
proyectos estratégicos de infraestructura publica priorizados por el Distrito de
Barranquilla, en concordancia con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo
Distrital “Barranquilla a Otro Nivel 2024-2027".

Durante el periodo reportado se adelantaron actividades técnicas en los diferentes
proyectos que hacen parte del alcance contractual, destacandose los avances en
Puerto Mocho Il-Tajamar, sistemas fotovoltaicos para edificaciones distritales,
Mallorquin UF6, Centro de Instrucciones y Alojamientos, Calle 32, Callejones, Plaza
Ujueta, CODEBA, Parque Parqueadero, Plaza de la Cruz, Plan Maestro de
Movilidad y Estacion de Policia Norte Centro Historico. Las actividades
desarrolladas incluyeron ajustes de disefo, levantamientos técnicos, modelaciones,
estudios especializados, elaboracidon de planos y generacién de material de apoyo
para la toma de decisiones.

Asimismo, se destaca la consolidacion de productos técnicos que fortalecen la
estructuracion integral de los proyectos, incorporando criterios de sostenibilidad
ambiental, eficiencia energética, accesibilidad universal, conservacion patrimonial y
mejoramiento del espacio publico, garantizando soluciones acordes con las
necesidades identificadas por las dependencias distritales y la comunidad.

La gestion desarrollada durante el mes permiti6 mantener una adecuada
articulacion entre el equipo consultor, la supervision y las diferentes entidades
involucradas, favoreciendo la atencién oportuna de requerimientos, el seguimiento
permanente a los avances y la calidad de los entregables. Lo anterior contribuye al
cumplimiento de los compromisos contractuales y al fortalecimiento de la planeacién
de futuras intervenciones de infraestructura para la ciudad.

Finalmente, los avances obtenidos durante el presente periodo constituyen una
base sélida para continuar con el desarrollo de las siguientes etapas de disefo y
estructuracion de los proyectos, contribuyendo a la consolidacion de iniciativas que
impulsaran el desarrollo urbano, social, ambiental y econdmico de Barranquilla, en
beneficio de sus habitantes y del fortalecimiento de la infraestructura publica distrital.

Elaboré: Area Técnica Reviso: Area Técnica Aprobd: Subgerencia de
Supervision. Supervision. Desarrollo Urbano.
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Anexo 1. Pago de Parafiscales

Elabord: Area Técnica
Supervision.

Revisé: Area Técnica
Supervision.

Aprobd: Subgerencia de
Desarrollo Urbano.
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CONTADORES PUBLICOS — NIT. 890.103.092-1

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, EN SU CALIDAD DE
REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.

“EDUBAR S.A.” NIT 800.091.140-4

CERTIFICA

Que los APORTES PARAFISCALES Y APORTES A LA SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRA. a cargo de Empresa de Desarrollo Urbano de
Barranquilla y La Region Caribe S.A.. con Nit. 800.091.140-4,
correspondientes al mes de julio de 2026. han sido registrados, declarados y
pagados oportunamente por la sociedad de acuerdo con las disposiciones legales.

La presente certificacion se expide a solicitud del interesado a los trece (13) dias
del mes de agosto de 2026.

Atentamente,

ALFREDO BLANCO NUNEZ
Revisor Fiscal. T.P. 82159-T
Socio de Blanco & Blanco Ltda.

BARRANQUILLA: CALLE 74 No. 56-36 OFICINA 406 — TELS: 301 2238400
e-mail- blancoyblancobag@gmail.com
BOGOTA: CRA. 5 No. 55-41 - TEL: 217 7968 Cel.: 300 464 9924 - bogota@byb.la
Octubre/2025

Elaboré: Area Técnica Revis6: Area Técnica Aprobd: Subgerencia de
Supervisién. Supervision. Desarrollo Urbano.
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CONTADORES PUBLICOS — NIT. 890.103.092-1

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, EN SU CALIDAD DE
REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.

“EDUBAR S.A.” NIT 800.091.140-4

CERTIFICA

Que los APORTES PARAFISCALES Y APORTES A LA SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL a cargo de Empresa de Desarrollo Urbano de
Barranquilla v La Region Caribe S.A., con Nit. 800.091.140-4,
correspondientes a los ultimos 6 meses. han sido registrados. declarados y
pagados oportunamente por la sociedad de acuerdo con las disposiciones legales.

La presente certificacion se expide a los trece (13) dias del mes de agosto de 2026

Atentamente,

ALFREDO BLANCO NUNEZ
Revisor Fiscal, T P. 82159-T
Socio de Blanco & Blanco Ltda.

BARRANQUILLA: CALLE 74 No. 56-36 OFICINA 406 — TELS: 301 2238400
e-mail: blancoyblancobag@zmail.com
BOGOTA: CRA. 5 No. 55-41 — TEL: 217 7968 Cel.: 300 464 9924 - bogota@byb.Ja
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UmoAs JUNTA CENTRAL ol o
ADMINISTRATIVA
esreca.. DE CONTADORES
Certificado No:
\ — — - — - - — - — o - - -
PEOOPEAPEPIPPAEA®®
LA REPUBLICA DE COLOMEIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE
Que el contador publico ALFREDO BLANCO NUNEZ identificado con CEDULA DE CIUDADANIA
No 5564196 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 82159-T Si tiene
vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde los ultimos 5 afos.
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ***r  rrrrrrrrrgsasssrrxrrravas
I B E SRR R AR RS SR RS R AR EER RS LS AR R RS RS SRR N EER RS D AR EE DRSNS}
IS REEEE L SRR SR ER R AL AR LR AL RS RS L AR R R RS RN R REREEE D EEEEEES)
EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL
REGISTRO
Dado en BOGOTA a los 6 dias del mes de Julio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.
\' ' SN .N',l.'g \5’ }llnl-”ﬁ
SANDRA MILENA 0S PULIDO
DIRECTOR GENERAL
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005
Para confirmar los datos y veracidad de este ceriificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el numero del certificado
Elaboré: Area Técnica Revisé: Area Técnica Aprobd: Subgerencia de

Supervisién.

Supervision. Desarrollo Urbano.
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omsans, JUNTA CENTRAL [ @19)
eseeci. DE CONTADORES
Certificado No:
3 L = = - — \ /& =
4DEPEPREPPIIID@EBS@
LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE
Que BLANCO Y BLANCO LIMITADA con NIT: 890103092 y Tarjeta de Registro No 13,
representada legalmente por ella sefior(a) ALFREDO BLANCO NUNEZ, S tiene vigente su
inscripcion en la Junta Central de Contadores como PERSONA JURIDICA segun consta en la
Resolucion No 2 de 21/01/1993 y desde los ultimos 5 afos.
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS " r"*rrrrrrrrrrrsryrxxsrvrrxvysy
B SRR RS R R ER E L SRS R RS R RS R R R RS R AR R R R R R R R R R RRE RS R R EEEEEEES
B SRS EE R SR L RS R ER R AR AR R R RS R RN R R R R R RN AR R R R R RR R0l R RN
Dado en BOGOTA a los 6 dias del mes de Julio de 2026 con vigencia de (3) Meses, coniados a
partir de la fecha de su expedicion.
: '_'_(:,-‘,I);‘JI'}_§ Yiino
SANDHA MILENA S PULIDO
DIRECTOR GENERAL
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005
Para confirmar los datos y veracidad de este cerlificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el numero del certificado
Elaboré: Area Técnica Revisé: Area Técnica Aprobd: Subgerencia de
Supervisién. Supervision. Desarrollo Urbano.




