
Id ítem Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO CRA 5 CALLES 7 Y 8 - CALLE 
2DA GRAMALOTE

45 días lun 14/09/26 mié 4/11/26

2 INICIO DE OBRA 0 días lun 14/09/26 lun 14/09/26

3 LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA 2 días lun 14/09/26 mar 15/09/26

4 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS HASTA 20 CM DE 
ESPESOR

4 días mié 16/09/26 sáb 19/09/26

5 EXCAVACION CONGLOMER A MAQUINA (CARGUE) 4 días vie 18/09/26 mar 22/09/26

6 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO 4 días vie 18/09/26 mar 22/09/26

7  RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12" 3 días vie 18/09/26 lun 21/09/26

8 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES 15 días lun 21/09/26 mié 7/10/26

9 CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A MAQUINA <=10KM. 4 días jue 17/09/26 lun 21/09/26

10 COLCHON ARENA-GRAVA TUBER.INCLUYE ACARRE 4 días mar 6/10/26 vie 9/10/26

11 TUBERIA PVC NOVAFORT 12" 15 días jue 8/10/26 sáb 24/10/26

12 TUBERIA PVC NOVAFORT 10" 15 días jue 8/10/26 sáb 24/10/26

13  TUBERIA PVC 6" DRENAJE SIN FILTRO NOVAFORT 8 días mié 21/10/26 jue 29/10/26

14 UNION NOVAFORT 160 MM [ 6"]" 8 días mié 21/10/26 jue 29/10/26

15 SILLA YEE NOVAF 250X160MM 15 días jue 8/10/26 sáb 24/10/26

16 SILLA YEE NOVAF 315X160MM 15 días jue 8/10/26 sáb 24/10/26

17 ADAPTADOR 6"-160 MM NOVAFORT" 8 días mié 21/10/26 jue 29/10/26

18  RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO 3 días lun 26/10/26 mié 28/10/26

19 SUB-BASE GRANULAR CLASE B (Analizada para tipo de gradacion 
SGB-50, clase B)

2 días jue 29/10/26 vie 30/10/26

20 CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 1 día vie 30/10/26 vie 30/10/26

21 CAMARA INSPECCION TIPO B H=2.51-3.00 M. 3 días lun 26/10/26 mié 28/10/26

22  LOSA CAMARA DE INSPECC.INCLUY.TAPA 3 días lun 26/10/26 mié 28/10/26

23 EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO 4 días lun 26/10/26 jue 29/10/26

24 PAV.CONCR.MR=38 MEZCLA IN SITU E=0.15,INC. JUNTA -BAKE 4 días sáb 31/10/26 mié 4/11/26

25 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa 4 días sáb 31/10/26 mié 4/11/26

26 CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD 45 días lun 14/09/26 mié 4/11/26

27 BARRICADA Y DESVIO TIPO SR-102 45 días lun 14/09/26 mié 4/11/26

28 CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS. 45 días lun 14/09/26 mié 4/11/26

29 PROTECCION DE TALUDES (Entibado) 30 días vie 18/09/26 jue 22/10/26

30 FIN DE OBRA 0 días mié 4/11/26 mié 4/11/26
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