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Medellín, 4 de septiembre de 2026

1300 2711

Señor:

JUAN DIEGO AGUIRRE LONDOÑO

Director de Desarrollo Físico Gobernación de

Antioquia

Entrega en físico del informe del componente Ambiental de febrero a Junio del

2026. Lote - Urabá - contrato No.20250429

Asunto:

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN

REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA

ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE

ANTIOQUIA.

Referencia:

OOGRespetado Ingeniero Juan Diego:

Mediante la presente, remito en físico informe mensual del componente Ambiental aprobado por

el apoyo Ambiental de Rentan, el cual se detalla a continuación.

Informe mensual Ambiental No.1 correspondiente a la subregión Urabá del mes de
febrero de 2026 del corredor vial San Pedro de Urabá-Necoclí Página de la 1-13 Tomo
1.

Memoria USB 1. Anexos Informe Ambiental del mes de Febrero página 13A.

Informe mensual Ambiental No.2 correspondiente a la subregión Urabá del mes de
marzo de 2026 del corredor vial San Pedro de Urabá-Necoclí Página de la 14-30 Tomo

1

Memoria USB 2. Anexos Informe Ambiental del mes de marzo página 30A.

Informe mensual Ambiental No.3 correspondiente a la subregión Urabá del mes de

Abril de 2026 del corredor vial San Pedro de Urabá-Necoclí Página de la 31-43 Tomo
1

Memoria USB 3. Anexos informe ambiental del mes de abril. Página 43A

Informe mensual Ambiental No.4 correspondiente a la subregión Urabá del mes de
marzo de 2026 del corredor vial San Pedro de Urabá-Necoclí Página de la 44-71 Tomo

río
)C

1

Informe mensual Ambiental No.1 correspondiente a la subregión Urabá del mes de
marzo de 2026 del corredor vial San Pedro de Urabá-Mutatá. Página de la 72-85 Tomo

i. |40L- .'I

■'-.I

1

Memoria USB 4. Anexos informe ambiental del mes de junio. Página 85A /s

grwww.rentan.com.co Cra43A# 19-127. Edificio Recite, Piso 5.
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La documentación remitida corresponde a los informes mensuales ambientales de interventoría

del Lote 3. Urabá contrato No. 20250429 de los meses de febrero a junio del 2026 y constituyen
soportes documentales dentro de la ejecución del contrato interadministrativo.

Cordialmente,

ftl>i
CATALINA CASTRILI

Subgerente de Ejecución de Proyectos

NOMBRE FIRMA FECHA

ESTEFANIA BETANCUR JARAMILLO

Profesional Ambiental

Renting de Antioquia, ElCE, RENTAN

Elaboró: 04/09/2026

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones

legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.
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INFORME MENSUAL AMBIENTAL

No. 01 PERIODO JUNIO DE 2026

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,

ADMINISTRATIVA,AMBIENTAL,FINANCIERAY LEGALAL CONTRATODE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y

MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQÜIA
Kspublica ce Co)<MTtt><a

Renting de Antioquía, RENTAN ElCE

CONTRATO DE INTERVENTORIA

No. 20250429

OBJETO

TECNICA,

AMBIENTAL,

FINANCIERA Y LEGAL AL

CONTRATO DE ACTIVIDADES DE

MEJORAMIENTO

MANTENIMIENTO PARA LA

ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN

LA SUBREGIÓN URABA (LOTE 3) A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE

INTERVENTORIA

ADMINISTRATIVA,

Y

JUNIO

2026

INFORME AMBIENTAL No 1 DEL CORREDOR SAN

PEDRO DE URABÁ - MUTATÁ CORRESPONDIENTE

A LA SUBREGION URABÁ LOTE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
ReDúbtica de Colombia

DURIBEG



INFORME MENSUAL AMBIENTALV

No. 04 PERIODO MAYO 2026
9(?BERNACI<)NDEANTXXmiA

RWÚHcaiHColomM
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,

ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y

MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Firma:
Firma: Firma:

//

JAVIER ENRIC^ FUENTES CAPACHO
Directo/a) de Interventoría

MARIA ISABElNgÍFÍNANDEZ GUZMAN
Coordinador Ambiental RENTAN

JIWY VIVIANA TAFUR MENDIETA

Residente Ambiental Interventoría

Elaboró Aprobó Aprobó

Firma:

í\ Firma:

^a4)(m
JUAN DIEGO AGUIRRE LONDOÑO

Supervisor SIF
VoBo

CATALINA CASTRILLON'YoRRES

Supervisor RENTAN

Aprobó

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
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OOBCTNACIÓN DE ANTipqiJIA
FtapúMca d* Cotombta
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INFORME MENSUAL AMBIENTAL

Rei^^.n
No. 01 PERIODO JUNIO 2026

GOBERNACláN DE ANTIOQUIA
República dtCoionbü

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,

ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE AaiVIDADES DE MEJORAMIENTO Y

MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1. INTRODUCCIÓN

El Plan de Manejo Ambiental del contrato identificado con numero N° 20250429 cuyo

objeto es el “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,
FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y

MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN

URABA (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA,
desarrollado teniendo en cuenta los lineamientos planteados en la Guía de Manejo

Social, Ambiental, y de Seguridad y Salud en el Trabajo para proyectos de

infraestructura de la Gobernación de Antioquia.

sera

En este documento, se describen las medidas de manejo ambiental a través de

programas y proyectos, orientados a prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los

impactos ambientales generados por la construcción y operación del proyecto, así

como el seguimiento y control a la implementación de las actividades durante la

ejecución del proyecto.

Dentro de la ejecución de las actividades del proyecto, no se contemplan el uso e

intervención de los recursos naturales flora y agua, los cuales no se requieren

permisos ambientales.

2. GENERALIDADES

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) contiene las especificidades técnicas, operativas

y normativas necesarias para prevenir, mitigar, controlar y compensar los impactos

ambientales generados durante la ejecución del proyecto la cual responde a la

necesidad identificada por el Departamento de Antioquia de intervenir tramos críticos

en corredores viales estratégicos de diferentes subregiones, con el fin de mitigar

problemáticas estructurales asociadas a condiciones geotécnicas deficientes, pérdida
de capacidad portante, deterioro funcional y riesgo de afectación por eventos
climáticos externos.

En el departamento de Antioquia existe una problemática constante de orden vial que

requiere de soluciones óptimas y de acciones inmediatas, que permitan dar
continuidad a la prestación del servicio de todos los usuarios de las vías de las

diferentes subregiones del departamento. Con el estado de deterioro de las vías, la

transpirabilidad entre las subregiones se reduce considerablemen te, y dicho atraso en

la provisión y mejoramiento de infraestructura logística y de transporte ha sido
señalado en repetidas ocasiones como uno de los principales obstáculos para el

desarrollo económico y el mejoramiento de la calidad de vida.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia
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No. 01 PERIODO JUNIO DE 2026

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,
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MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

GOBERNACIÓN DE AWnOQUIA
napúbttca d« Colombta

2.1 Contrato De Obra

Contrato #: 2500111B2822 de 2025

Objeto: ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE

ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ).
Razón Social Contratista: CONSORCIO URABÁ 25

Dirección: Calle 2 Sur#43c83 Edificio Vytra, Medellín
Teléfono: N/A

Residente Ambiental: Anyi Liliana Rojas Garrido
E-mail: consorciouraba25@consorciouraba.com
Teléfono de contacto: 3146178762

Tabla 1. Ficha de contrato de obra.

SUSPENSIÓNAVANCE GENERAL

Fecha de inicio 04/02/26 Fecha de suspensión

Fecha de reinicio

NA

Fecha de terminación 03/08/27 NA

Fecha de Prórroga
Plazo total del contrato

NA OBSERVACION:

18 meses

Se firma acta de inicio de contrato de obra el 04/02/26, se inician actividades el 04/02/26

2.2. Contrato De Interventoría

Contrato: 20250429 de 2025

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,
FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y

MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN

URABA (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
Razón Social Contratista: CONSORCIO INTECON S.A.S.

Dirección: Calle 48C No. 65a - 3, Medellín
Teléfono: N/A

Residente Social y Ambiental: Diofan Andrés Marín Zapata
E-mail: grupointeconuraba@gmail.com
Teléfono de Contacto: N/A

Tabla 2. Ficha del contrato de Interventoría.

AVANCE GENERAL SUSPENSION

Fecha de inicio 19/01/2026 Fecha de suspensión
Fecha de reinicio

NA

Fecha de terminación 19/08/27 NA

Fecha de Prórroga
Plazo total del contrato

NA OBSERVACION:

19 meses

Se firma acta de inicio de contrato de obra el 19/01/26, se inician actividades el 19/01/26

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



INFORME MENSUAL AMBIENTAL

No. 01 PERIODO JUNIO 2026
GOBERMACláW DE ANnOQUIA

Rtpública d* Colombia
CONTRATO INTERADMiNlSTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,

ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y

MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES AMBIENTALES

Entre el 01 y el 31 de mayo de 2026, la intervendría efectuó las siguientes actividades:

• Visitas y recorridos en campo en compañía del contratista de obra para verificar

el cumplimiento de las medidas ambientales adoptadas en el PMA, esto con la

finalidad de tomar acciones enfocadas en prevenir, mitigar, controlar y corregir

los impactos ambientales generados, asegurando la protección del entorno y

el estricto cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

• Visitas y recorridos en campo en compañía del contratista de obra para verificar

el cumplimiento de las medidas ambientales adoptadas en el PMA para la

ZODME, esto con la finalidad de tomar acciones enfocadas en prevenir, mitigar,

controlar y corregir los impactos ambientales generados, asegurando la

protección del entorno y el estricto cumplimiento de la normativa ambiental

vigente.

• Se revisó documentación de maquinaria y vehículos para ingreso a obra.

Acompañamiento al contratista de obra durante el proceso de adecuación y uso

de la ZODME (Zona de depósito de material de excavación).

Elaboración de informes semanales y mensuales, en los cuales se muestra la

gestión ambiental aplicada por el contratista en la obra y el seguimiento

realizado por la interventoría.

Asistencias a los comités técnicos de obra.

4. MANEJO AMBIENTAL

Durante el periodo evaluado, el contratista continuó con la implementación de algunas

medidas de manejo ambiental en el proyecto, ya que la obra está en su etapa de

ejecución plena y, por este motivo, ya hay impactos que requieren de una mayor
atención.

Programa 1. Desarrollo y aplicación de la gestión ambiental4.1.

4.1.1. Proyecto 1: Conformación del grupo de gestión ambiental.

El día 14 de mayo se realizó la reunión # 4 del Comité de Gestión Ambiental del

contratista de obra (CEGESA), en el cual participaron las áreas técnica, ambiental.

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y topografía. Durante este comité se revisaron

los pendientes de cada componente, con el propósito de agilizar la gestión ambiental

del proyecto. Ver Anexo 1. Comité de gestión ambiental.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia
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No. 01 PERIODO JUNIO DE 2026

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,

ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y

MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

GOeEBNAClQNDEANnOQLJlA
Rapúbkca d« CoÉomtM

Registro fotográfico de la Gestión

2026 9 44--Í0 a

42-44N76 780
24VáW

,C«T»té ambteotal

Fotografía 1: Reunión comité de
gestión ambiental.

Indicador:

INDICADOR APLICACIONMETA

(Número de actividades ejecutadas/Número
de actividades programadas) x 100

100% 1/1*100%=100%

(Número de requerimientos
atendidos/Número de requerimientos
recibidos) x 100

100%

N/A

l^it4'Rifeirecto.2..,€

Para este periodo se realizó una capacitación con el acompañamiento de la

interventoría respecto al manejo y manipulación de sustancias químicas, con el

objetivo de fortalecer los conocimientos y buenas prácticas con relación a este

aspecto.

Se reprogramó y se modificó la capacitación de Manejo de Residuos de Construcción

y Demolición (RCD) por la capacitación de manejo y manipulación de sustancias

químicas. Esta modificación se realizó debido a que el personal vinculado

recientemente al proyecto no cuenta con el conocimiento claro respecto a la adecuada
manipulación de los productos químicos que están ingresando al proyecto, por lo que

se prioriza fortalecer las competencias y medidas de seguridad asociadas a dichas
actividades.

Se capacitaron 114 colaboradores vinculados al proyecto con un cumplimiento del 100
%.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia
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No. 01 PERIODO JUNIO 2026
GOBERNACláN DE ANTIOQUIA

Rapúbilca da ColomtM
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,

ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y

MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Adicionalmente, se realizó la inducción ambiental al personal que ingresó al proyecto.

En total, se incorporaron 9 colaboradores, a quienes se les brindó la inducción

ambiental en su totalidad. Ver Anexo 2. Cronograma de capacitaciones
ambientales.

Tabla 3. Consolidado Capacitaciones Ambientales
[Tema de la Activid^ oB
|H|Capac¡tac¡ón|[[||MFech; .sistentesMei

N/A N/AMes 1 N/A

Socialización del plan
de manejo ambiental

28 de marzo

de 2026

38Mes 2

06,07,09,10,13,

14,17 y 23 de
abril de 2026

29

Inducción ambiental

Mes 3

Manejo de residuos
sólidos

30 de abril de 69

2026

Mes 4

Registro fotográfico de la Gestión

4 8.41M75Í6N^7sISP/r - 7U

N«coelí Pueblo Ni
N.-

Antioqua

san pedro de urabá

InducciónFotografía 2: Capacitación
manejo y manipulación de
sustancias químicas.

Fotografía
ambiental.

3:

Indicador;

APLICACIONINDICADOR META

(Número de capacitaciones

ejecutadas/Número de
capacitaciones programadas) x

1/1*100%=100%

80%

100.

(Número de empleados
capacitados/Número de
empleados convocados) x 100

114/114*100%=100%80%

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia
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GOBERNACIÓN DE ANTIOqjIA
Rapúb«ca d* Cotombia

4.1.3. Proyecto 3. Cumplimiento de requerimientos legales.

De acuerdo a lo contemplado en los estudios y diseños del proyecto y lo encontrado
en los recorridos de campo, el contratista identificó que no se tiene contemplado el
trámite de permisos ambientales (ocupación de cauce, aprovechamiento forestal, etc.),
dado que el proyecto será intervenido sobre un corredor existente y las obras a ejecutar
no afectan los recursos flora ni fuentes hídricas identificadas en la zona de influencia

del proyecto.

Adicionalmente, durante este periodo no se han recibido requerimientos legales por

parte de la entidad contratante, ni de interventoría ni de la Corporación para el

Desarrollo Sostenible del Urabá (CORPOURABA), en el marco del desarrollo del

proyecto.

Indicador:

INDICADOR APLICACIONMETA

(Número de permisos obtenidos/
Número de permisos requeridos) x

Contar con la

totalidad de los

permisos

N/A

100,

(Número de requerimientos
atendidos/Número de

requerimientos recibidos) x 100.

100% N/A

4.2. Programa 2. Actividades constructivas

■Vá^s s iSii íi 1 j

Para este mes se realizó la compra de material pétreo en las canteras Exclamatur

S.A.S., y PROCONTRC S.A.S., el cual se almacenó en el campamento de obra y se

cubrió con plástico negro.

Los certificados mensuales de compra de materiales pétreos se adjuntarán mes
vencido, es decir, el certificado de abril se adjuntará en el informe de mayo y así
sucesivamente. Información que fue corroborada por la interventoría mediante el

fe»

irnij

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia
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Registro fotográfico de la Gestión

Indicador:

APLICACIONINDICADOR META

(Número de acciones realizadas
en obra para el manejo de los
materiales de

construccIón/Número de acciones

establecidas) x 100

1/1*100%=100%100%

}g»ogetit<óH^lfaeñ!tes de mateiüatfes flara i&ieenstri3G<sf6ffl

Para el mes de mayo se realizó la compra del material pétreo, en las canteras
Procontrc S.A.S y Exclamatur S.A.S., las cuales aparecen a nombre del mismo

representante legal. Ver Anexo 4. Documentos canteras.

Tabla 4. Información de fuente de materiales de construcción

Certificado

Registro
Único de

Comercializador

es de

Minerales

RUCOM

Coordenadas

GeográficasNombre de la

Fuente de

Material

No. Resolución

Licencia ambiental

□
Vía Abscisa

GRUPO

EMPRESARIAL

PROCONTRC

RUCOM-

2025061731339N/A
N/A N/A N/A

S.A.S

GRUPO

EMPRESARIAL

EXCLAMATUR

RUCOM-

2025101032884N/A
N/A N/A N/A

S.A.S

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia
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Indicador:

INDICADOR META APLICACION

(Cantidad materiales adquiridos en
sitios autorizados/Cantidad total

materiales utilizados que requieran
certificación y autorización) x 100.

100% 1778/1778*100%=100%

depósife- ZfíaÜÉ.

Durante este periodo, se realizaron unas acciones de mejora a la ZODME, como
señalización y delimitación del área de depósito, durante el mes de abril se depositó
en la ZODME un volumen aproximado de material de excavación de 695,23 m3

provenientes de la instalación de tuberías y bachees, además se realizó la donación

de 200 m3 de material de excavación a dos propietarios del área de influencia del

proyecto, para un total de 895,23 m3

Adicionalmente, se solicitó a la junta de acción comunal de la Vereda Bobal Carito una

constancia de aceptación para el uso de zona de depósito. Ver Anexo 5. Zona de

depósito.

Ta 3la 5. Información de zonas de depósito y escombreras.
COORDENADAS

GEOGRÁFICAS
IDENTIFICACION
DEL SITIO DE

DISPOSICIÓN
FINAL

MATRICULA

INMOBILIARIA N°
MUNICIPIO ABSCISA

Bobal -

San

Pedro de

Urabá

8.4328N y
76.700W

ZODME Necoclí K8+500 034-22836

Tabla 6. Consolidado de RCD dispues
IDENTIFICACION DEL

SifíO DE
DISPOSICIÓN FINAL

:os.

VOLUMEN

DEPOSITADO (m^)

TIPO DE

MATERIAL
•Periodo

Mes 1 N/A N/A N/A

Mes 2 N/A N/A N/A

Mes 3 N/A N/A N/A

Material de

excavación
Mes 4 ZODME 895,23

LTOTAL 895,23

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia
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Registro fotográfico de la Gestión

Indicador:

APLICACIONINDICADOR META

(Cantidad de RCD dispuestos en
sitios autorizados/Cantidad totales

de RCD generados) x 100

895,23m3/895,23m3*100%=100%100%

(Número de zonas de depósito que
cuentan con documentación legal/
Número de total zonas de depósito

utilizadas en el contrato) x 100

1/1*100%=100%100%

5^.

Durante el mes en mención, se realizó la entrega de 150 kg de residuos no

aprovechables a la empresa FUTURASEO S.A.S., se encuentra pendiente la emisión

del certificado por parte del gestor, el cual será entregado durante las primeras

semanas del mes siguiente.

Los cálculos de los residuos no aprovechables generados en el proyecto corresponden
a la sumatoria de los aforos realizados con corte al día 27.

Para determinar la cantidad generada, se realizó la sumatoria de las bolsas registradas

durante los aforos, obteniendo un total de 12 bolsas. Este valor se multiplicó por la

densidad establecida para este tipo de bolsas 0,05 m3 y por el volumen equivalente
de 250 m3 obteniendo así la cantidad total 150 kg.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Cotombia
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lA

Estos 150 kg equivalen a los aforos realizados por el gestor del 01 al 25 de abril de
2026, para el próximo informe se adjuntarán los aforos realizados del 26 al 30 con su

respectivo certificado mensual.

Adicionalmente, se efectuó la entrega de 26,5 kg residuos aprovechables a la empresa
FERROSOS RECICLADOS.

Así mismo, se llevó a cabo la construcción del acopio de los residuos sólidos en los

frentes de obra, con el fin de facilitar la correcta separación y manejo de los residuos

generados en el proyecto. Ver Anexo 6. Gestor residuos sólidos.

Registro fotográfico de la Gestión

Tabla 7. Información de gestor de residuos sólidos.
. USO Y/O

DISPOSICION

FINAL SEGÚN

CLASIFICACION
RAZÓN

SOCIAL

CORREO

ELECTRÓNICO
NIT TELEFONO

SU

CLASIFICACION

ORDINARIOS N/A Futuraseo 900.163,731- futuraseo@futuraseo.com N/A

(No 1

aprovechables)
APROVECHABLES

(Reciclable y/o
reutilizable)
ESPECIALES O

PELIGROSOS

(Residuos
productos
químicos, material
contaminado con

combustibles,
baterías

utilizadas

futuraseo@futuraseo,comN/A Futuraseo 900.163.731- N/A

1

N/A Futuraseo 900.163.731- futuraseo@futuraseo.com N/A

1

de

secas

en

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia
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'■ USO Y/O

DISPOSICIÓN

FINAL SEGÚN
'CLASIFICACIÓN

RAZON

SOCIAL

CORREO

ELECTRÓNICO
TELEFONONIT

SU

CLASIFICACION

deequipos

comunicación o

aparatos
electrónicos, tonner

de impresoras y

fotocopiadoras,
filtros de aire,
combustible

aceite)

en

o

Tabla 8. Consolidado de residuos sólidos generados en obra

Residuos Sólidos

Ordinarios y No
Aprovechables

Residuos Sólidos

Especiales o

Peligrosos (Kg)

Total Residuos

GeneradosResiduos Aprovechables
Período

(Kg)
(Kg)

m
N/A N/AN/A N/AMes1

N/A N/AMes 2 N/A N/A

124100 24 N/AMes 3

26,5 N/A 176,5Mes 4 150

Durante el periodo evaluado, el contratista de obra no generó residuos peligrosos,

dado que las actividades desarrolladas no implicaron el uso de sustancias químicas,

materiales tóxicos, inflamables o contaminantes que pudieran representar riesgos para
la salud humana o el medio ambiente.

Tabla 9. Registro de sustancias químicas
FICHA DE

SEGURIDAD

CANTIDAD

TIPO DE MATERIAL UNIDAD
SOBRANTEUTILIZADA

S/N

N/A N/A N/AN/A N/A

N/A N/A N/A N/AN/A

N/A N/A N/AN/A N/A

Indicador:

META APLICACIONINDICADOR

(Cantidad de residuos
dispuestos
adecuadamente/Cantidad

totales de residuos generados)
X 100

176,5kg/176,5kg*100%=100%100%

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia
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Rapúbtica d« Colombta

(Cantidad residuos
reciclados/Total residuos

generados)x100

50%

26,5kg/26,5kg*100%=100%

(Cantidad de residuos

peligrosos gestionados para
tratamiento o disposición
final/Cantidades totales de

residuos peligrosos generados)
x100.

N/A

100%

(Cantidad de residuos
reutilizados o donados para su
uso/Cantidades totales de

residuos generados) x 100

100% N/A

4.3. Programa 3. Gestión del recurso hídrico

4.3.1. Proyecto 1. Manejo de aguas superficiales

Durante el período evaluado, el contratista no ejecutó actividades de manejo de aguas
superficiales en obra, dado que las labores desarrolladas no contemplaron

intervenciones directas sobre cuerpos de agua como ríos, quebradas, drenajes
naturales, humedales o canales. Las acciones se realizaron en áreas consolidadas y
estables, sin generar alteraciones en los cauces, rondas hídricas ni en los patrones
naturales de escorrentía.

Asimismo, las actividades no implicaron captación, vertimiento, desvío ni

represamiento de aguas superficiales, ni se evidenciaron escorrentías contaminantes

que requirieran medidas de control o manejo específico. Las aguas lluvias fueron
conducidas de manera natural mediante infiltración en el terreno, sin que se

presentaran procesos de erosión, arrastre de sedimentos o afectaciones a fuentes

hídricas cercanas.

Para este periodo el contratista de obra no realizó compra de agua, ya que no se
requiere el consumo de agua industrial, debido a que se está realizando limpieza de
filtros.

|!t.3.2. Proyecto 2. Manejo de residuos tLqiüidos. daffllésticos e induslrlalesi

Durante el periodo señalado, el contratista realizó seguimiento a las unidades
sanitarias portátiles (USP) instaladas en campo, las cuales fueron suministradas por

la empresa ECOPORTATIL S.A.S. Esta empresa se encargó de la recolección y
disposición de los residuos líquidos provenientes del mantenimiento y limpieza de las
mismas. Ver Anexo 7. Gestor residuos líquidos.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,
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EJjC0fi|||cado de disposición de estas agyas residuales se adjuntará mes vencido es
jeóf* en mayo sé adjuntará eícertificadé'de abril y as'í>slticesivarñentéi

Para este mes se realizó el alquiler de dos unidades sanitarias más, con el fin de

ampliar la cobertura a todo el personal de obra. Es importante resaltar que a estas
unidades sanitarias se les realiza mantenimiento dos veces por semana.

Registro fotográfico de la Gestión

Indicador:

INDICADOR META APLICACION

(Número

implementadas/Número de medidas

programadas) x 100.

de medidas

N/A 2/2*100%=100%

Los documentos del gestor de residuos líquidos se entregarán mes vencido, es decir,

en el informe de mayo se entregarán limpiezas, certificado de disposición de ARD y

certificado de la PTAR del mes de abril y así sucesivamente.

4.3.3. Proyecto 3. Manejo para el uso eficiente del agua y la energía.

Durante el periodo evaluado, el contratista no ejecutó actividades relacionadas con el

programa mencionado, ya que aún no se realizan actividades constructivas que
requieran el uso de estos recursos.

No obstante, el contratista realizó instalación de infografía de sensibilización alusiva al
uso eficiente del agua y la energía en la oficina de administrativa.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia
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GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
RapOÉMca da ColomCHa

Registro fotográfico de la Gestión

15m3y2026 4 01:50pm
8.4244N 76 78&2W

lar.s

Orden y asgo

IW

A 179*S

Fotografía 12: Infografía alusiva a!
ahorro y uso eficiente de energía.

Fotografía 13; Infografía alusiva al
ahorro y uso eficiente de energía.

4.4. Programa 4. Biodiversidad y servicios ecosistémicos

4.4.1. Proyecto 1. Manejo del descapote y la cobertura vegetal.

En este periodo no se llevaron a cabo actividades de descapote ni de remoción de

cobertura vegetal, dado que no se han realizado actividades constructivas en el frente

de trabajo que requieran este proceso.

No obstante, se realizó la señalización y delimitación del árbol ubicado en el

campamento de obra.

Tabla 10. Manejo de la cobertura vegetal y permisos ambientales.

Tipo de

vegetación
existente

Permiso

Ambiental

Requerido.

Actividad

requerida
No.

(rastrojo,
pastos,

cultivos,
árboles

aislados,
cercas

vivas,

bosfluest

Tipo de
vegetación

que será
afectada

Cumplimiento
Resolución

que otorga el

permiso
ambiental

(Rocería,
desmonte

y limpieza,
descapote,

poda, tala,

traslado)

(Aprovechamient
o forestal,

levantamiento de

veda, sustracción
de área de

reserva)

Requerimientos
ambientales

de

requerimientos
ambientales

N/A IN/A N/A N/A N/A N/A N/A

4.4.2. Proyecto 2. Recuperación de áreas afectadas.

Durante este periodo no fue necesario adelantar procesos de recuperación de áreas,
dado que no se presentaron afectaciones sobre el entorno por el desarrollo de
actividades de obra.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Rapública de Colombia
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4.4.3. Proyecto 3. Protección de fauna.

Para este periodo se realizó señalización respecto a la protección de la fauna en

campamentos y obra y se realizó una charla respecto al manejo de la fauna y flora en

el proyecto.

. .1- I
W

>

14m8y2026
Necocli Pueblo N*vo

Ntcoch

' • Anuoquia
Necodl - san Pedro. Charla diaria 2iufr2C:6 9.43..3-a m.

Í.42637409999^99N >6 ^35316466666^.
• Sao Pedro de Uraba.'y^ttftiaaMaiWilflf

Fotografía 15: Infografía sobre
cuidado de la fauna

Fotografía 14: Charla manejo
fauna y flora.

4.4.4. Proyecto 4. Protección de ecosistemas sensibles.

Durante este periodo, el contratista no identificó ecosistemas sensibles dentro del área

de intervención ni en su área de influencia directa, tales como humedales, rondas

hidricas, bosques naturales, áreas protegidas, zonas de recarga hídrica o ecosistemas
estratégicos.

Programa 5. Manejo de instalaciones temporales4.5.

4.5.1. Proyecto 1. Instalación, funcionamiento y desmantelamient o

de campamentos y sitios de acopio.

Para este periodo, el contratista de obra continuó con la adecuación y delimitación del

campamento de obra, con el fin de garantizar el adecuado almacenamiento de

materiales, equipos y maquinaria. Además, inició con la construcción del acopio de los

residuos sólidos y sustancias químicas.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia
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Registro fotográfico de la Gestión

Indicador:

APLICACIONINDICADOR META

(Número de actividades
ejecutadas/Número de actividades
programadas) x 100

100% 1/1*100%=100%

(Áreas restauradas/Áreas utilizadas
como instalaciones temporales) x

100% 1/1*100%=100%

100.

4.5.2. Proyecto 2. Manejo para el control de emisiones atmosféricas y
ruido.

El contratista de obra para el control de emisiones atmosféricas priorizó el uso de
equipos y maquinaria en óptimas condiciones, evitando la generación de emisiones de
gases a la atmósfera.

Todas las volquetas cuentan con sistema de carpado mecánico para evitar pérdida de
materiales y emisión de material particulado. Asimismo, las lluvias humectan de

manera natural la vía, contribuyendo a mejorar un poco más este aspecto.

En relación con el control de ruido, el contratista tiene planeado ejecutar las actividades
en horarios diurnos, evitando labores nocturnas que puedan afectar a la comunidad.
Los equipos serán operados conforme a las especificaciones técnicas del fabricante,

reduciendo vibraciones y ruidos innecesarios, y el personal será sensibilizado sobre la

importancia de minimizar el uso simultáneo de maquinaria.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia
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Registro fotográfico de la Gestión

4.5.3. Proyecto 3. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos.

Durante el periodo evaluado, el contratista reportó el uso de 4 vehículos, 13 volquetes,

3 retroexcavadoras, 1 motoniveladora y 1 vibro compactador, todos estos vinculados

al proyecto, los cuales cuentan con la documentación legal vigente. Ver Anexo 10.

Documentos vehículos y maquinaria.

Registro fotográfico de la Gestión

2M:14-14p.m
■ 8.m3SÍ^6 6B-:-^-•

' CONSTRUCClpN D€ C
' I5may 20269.54.00a m.

8.43636SN 76.72605166666668W

Fotografía 19: Vehículos en obra.Fotografía 18: Maquinaria
amarilla en obra.

Indicador:

APLICACIONINDICADOR META

(Cantidad vehículos con revisiones
técnico-mecánicas vigente/
Cantidad vehículos vinculados a la

obra) X 100

100% 17/17*100%=100%

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia
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(Cantidad maquinaria y/o equipos
con mantenimiento al día/ Cantidad

maquinaria y/o equipos vinculados a
la obra) X 100

100% 5/5*100%=100%

Tabla 11 ■ Registro de documentos de vehículos.

CERTIFICADO EMISIÓN DE GASES / REVISIÓN
TÉCNICO MECÁNICATIPO DE

VEHÍCULO
PLACA MODELO

Fecha de

vencimiento

Aprobado
CDA

S/N

NNL355 N/A N/A N/A2024
CAMIONETA

CARRO

FERRETERO
15/04/2027TZP922 2016 TECNIMASS.A.S S

VOLQUETA TMW578 30/09/2026 LIVIANOS Y PESADOS

GIRARDOTA
2008 S

07/01/2027VOLQUETA EQX-512 LIVIANOS Y PESADOS

GIRARDOTA
2015 S

RETROEXCAV

ADORA

RLLG-18
N/A N/A N/A S

RETROEXCAV

ADORA

RLLU-02
N/A N/A N/A S

MOTONIVELA

DORA

MTNU-01
N/A N/A N/A S

VIBRO

COMPACTAD N/A N/ACPTG-20 N/A S

OR

RECICLADORA RCLU-01
N/A N/A N/A S

*Ley Anti-trámites vigencia de la Técnico-Mecánica para vehículos nuevos.

5. ANEXOS

En esta sección se deben adjuntar debidamente enumerados y en concordancia con
el cuerpo del informe, las evidencias de la gestión ambiental en obra, entre ellas:

\nexo 1 .'CiSjté gestión ambienta^
\nexo 2. G#óiiíoifframa capacitaciónámbiéilál
Anexo 3. Compra material pétreo
Anexo 4. Documentos canteras

Anexo 5. Zona de depósito
Anexo 6. Gestor residuos sólidos

Anexo 7. Gestor residuos líquidos
Anexo 8. Consumo de energía
Anexo 9. Documentos vehículos

Anexo 10. Acta inversión ambiental

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia
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45FO-M2-P11-045. Inversión ambiental

53FO-M2-P11. Informe mensual ambiental

FO-M2-P11-054. Evaluación Plan de Manejo Ambiental.
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