
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

MAYOR (+) / 

MENOR (-) 

CANTIDAD 

VR. UNITARIO
MAYOR(+) / MENOR (-) 

VALOR
CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL 

COMPONENTE OBRA CIVIL

1 PRELIMINARES

1.1
CONV. ICCU1216-23 

/ 1.1
DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M m2 15.138,22              $ 1.859,00 $ 28.141.951,00 0,00 $ 1.859,00 $ 0,00 15.138,22      $ 1.859,00 $ 28.141.951,00

1.2
CONV. ICCU1216-23 

/ 1.2
DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M m2 450,00                   $ 21.162,00 $ 9.522.900,00 0,00 $ 21.162,00 $ 0,00 450,00           $ 21.162,00 $ 9.522.900,00

1.3
CONV. ICCU1216-23 

/ 1.3

RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE

CARGUE)
m3 4.499,30                $ 11.076,00 $ 49.834.247,00 0,00 $ 11.076,00 $ 0,00 4.499,30        $ 11.076,00 $ 49.834.247,00

1.4
CONV. ICCU1216-23 

/ 1.4
CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M ml 488,79                   $ 55.222,00 $ 26.991.961,00 211,21 $ 55.222,00 $ 11.663.439,00 700,00           $ 55.222,00 $ 38.655.400,00

1.5
CONV. ICCU1216-23 

/ 1.5
CAMPAMENTO 18 M2 un 5,00                       $ 2.415.151,00 $ 12.075.755,00 0,00 $ 2.415.151,00 $ 0,00 5,00               $ 2.415.151,00 $ 12.075.755,00

1.6
CONV. ICCU1216-23 

/ 1.6

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON

ELEMENTOS DE PRESICIÓN
m2 6.990,16                $ 11.907,00 $ 83.231.835,00 0,00 $ 11.907,00 $ 0,00 6.990,16        $ 11.907,00 $ 83.231.835,00

2 EXCAVACIONES Y RELLENOS

2.1
CONV. ICCU1216-23 

/ 2.1

EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR

(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR

DE 5 KM)

m3 10.647,97              $ 20.198,00 $ 215.067.698,00 2352,03 $ 20.198,00 $ 47.506.302,00 13.000,00      $ 20.198,00 $ 262.574.000,00

2.2
CONV. ICCU1216-23 

/ 2.2

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M

(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR

DE 5 KM)

m3 2.794,12                $ 61.761,00 $ 172.567.645,00 -2194,62 $ 61.761,00 -$ 135.541.925,00 599,50           $ 61.761,00 $ 37.025.720,00

2.3
CONV. ICCU1216-23 

/ 2.3
BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMADO) m3 9.310,02                $ 84.676,00 $ 788.335.254,00 3000,00 $ 84.676,00 $ 254.028.000,00 12.310,02      $ 84.676,00 $ 1.042.363.254,00

 

3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

3.1
CONV. ICCU1216-23 

/ 3.1

Pilote pre-excavado de D=80 cm con concreto tremie premezclado

de 3500 psi. (incl. excavación, cargue, movilización, montaje y

desmontaje equipo, concreto, y retiro de sobrantes) - No incluye

refuerzo

ml 17.924,00              $ 659.800,00 $ 11.826.255.200,00 0,00 $ 659.800,00 $ 0,00 17.924,00      $ 659.800,00 $ 11.826.255.200,00

3.2
CONV. ICCU1216-23 

/ 3.2
DEMOLICIÓN CABEZAS DE PILOTES m3 278,64                   $ 412.215,00 $ 114.859.588,00 0,00 $ 412.215,00 $ 0,00 278,64           $ 412.215,00 $ 114.859.588,00

3.3
CONV. ICCU1216-23 

/ 3.3
BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI m3 150,00                   $ 310.950,00 $ 46.642.500,00 0,00 $ 310.950,00 $ 0,00 150,00           $ 310.950,00 $ 46.642.500,00

3.4
CONV. ICCU1216-23 

/ 3.4

Placa aligerada de cubierta de tanques subterráneos E=40cm con

casetón de icopor, en concreto de 4000 psi - formaleta metálica -

No incluye refuerzo

m2 137,11                   $ 213.143,00 $ 29.224.037,00 0,00 $ 213.143,00 $ 0,00 137,11           $ 213.143,00 $ 29.224.037,00

3.5
CONV. ICCU1216-23 

/ 3.5

Dados en concreto premezclado de 24,5 MPA (3500 psi) - No

Incluye refuerzo
m3 1.208,19                $ 819.693,00 $ 990.344.886,00 0,00 $ 819.693,00 $ 0,00 1.208,19        $ 819.693,00 $ 990.344.886,00

3.6
CONV. ICCU1216-23 

/ 3.6
Zapatas en concreto de 4000 psi  (no incluye refuerzo) m3 84,74                     $ 741.866,00 $ 62.865.725,00 0,00 $ 741.866,00 $ 0,00 84,74             $ 741.866,00 $ 62.865.725,00

3.7
CONV. ICCU1216-23 

/ 3.7

Vigas de cimentación en concreto de 4000 PSI (No incluye

refuerzo)
m3 54,79                     $ 659.011,00 $ 36.107.213,00 0,00 $ 659.011,00 $ 0,00 54,79             $ 659.011,00 $ 36.107.213,00

3.8
CONV. ICCU1216-23 

/ 3.8

Vigas de cimentación en concreto premezclado de 3500 PSI (No

incluye refuerzo)
m3 1.204,02                $ 759.453,00 $ 914.396.601,00 0,00 $ 759.453,00 $ 0,00 1.204,02        $ 759.453,00 $ 914.396.601,00

3.9
CONV. ICCU1216-23 

/ 3.9

Placa de contrapiso en concreto premezclado de 3500 psi E=15 cm

(no incluye refuerzo)
m2 6.500,00                $ 126.948,00 $ 825.162.000,00 0,00 $ 126.948,00 $ 0,00 6.500,00        $ 126.948,00 $ 825.162.000,00

3.10
CONV. ICCU1216-23 

/ 3.10

Placa de contrapiso en concreto de 4000 psi E=10 cm (No incluye

refuerzo)
m2 383,90                   $ 85.225,00 $ 32.717.878,00 0,00 $ 85.225,00 $ 0,00 383,90           $ 85.225,00 $ 32.717.878,00

3.11
CONV. ICCU1216-23 

/ 3.11

Placa de contrapiso en concreto de 3500 psi - plataformas E=10cm

(No incluye refuerzo)
m2 -                         $ 77.161,00 $ 0,00 0,00 $ 77.161,00 $ 0,00 -                 $ 77.161,00 $ 0,00

3.12
CONV. ICCU1216-23 

/ 3.12

Placa de contrapiso en concreto impermeabilizado de 4000 psi

para tanques y PTAR (No incluye refuerzo)
m3 70,55                     $ 798.481,00 $ 56.332.835,00 0,00 $ 798.481,00 $ 0,00 70,55             $ 798.481,00 $ 56.332.835,00

3.13
CONV. ICCU1216-23 

/ 3.13

Dilatación en placa de contrapiso con disco de corte diamantado

(según diseño estructural)
ml 4.863,20                $ 7.071,00 $ 34.387.687,00 0,00 $ 7.071,00 $ 0,00 4.863,20        $ 7.071,00 $ 34.387.687,00

3.14
CONV. ICCU1216-23 

/ 3.14

Muros en concreto impermeabilizado de 4000 psi para tanques y

PTAR. (No incluye refuerzo) - formaleta metálica.
m3 143,93                   $ 897.214,00 $ 129.136.011,00 -0,93 $ 897.214,00 -$ 834.409,00 143,00           $ 897.214,00 $ 128.301.602,00

3.15
CONV. ICCU1216-23 

/ 3.15

Losa de entrepiso aligerada de 70cm con casetón de icopor,

concreto de 4000 psi premezclado (no incluye refuerzo) - formaleta

metálica

m2 13.158,68              $ 294.900,00 $ 3.880.494.732,00 0,00 $ 294.900,00 $ 0,00 13.158,68      $ 294.900,00 $ 3.880.494.732,00

3.16
CONV. ICCU1216-23 

/ 3.16

Columnas en concreto premezclado de 4000 psi a la vista -

Formaleta metálica - No incluye refuerzo
m3 169,54                   $ 1.226.136,00 $ 207.879.097,00 0,00 $ 1.226.136,00 $ 0,00 169,54           $ 1.226.136,00 $ 207.879.097,00
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3.17
CONV. ICCU1216-23 

/ 3.17

Columnas en concreto premezclado de 6000psi color ginger 14B a

la vista - Formaleta metálica - No incluye refuerzo
m3 0,00 $ 1.581.925,00 $ 0,00 0,00 $ 1.581.925,00 $ 0,00 0,00 $ 1.581.925,00 $ 0,00

3.18
CONV. ICCU1216-23 

/ 3.18
Escalera maciza en concreto de 4000 psi  (No incluye refuerzo) m3 112,77                   $ 1.199.605,00 $ 135.279.456,00 0,00 $ 1.199.605,00 $ 0,00 112,77           $ 1.199.605,00 $ 135.279.456,00

3.19
CONV. ICCU1216-23 

/ 3.19

Muro estructural en concreto 4000 psi premezclado, grava común.

(incluye suministro, formaleta, bombeo, colocación y curado. no incl.

refuerzo). Formaleta en madera modulada según planimetría

arquitectónica y barra lisa cuadrada de 7/8" para formar dilatación

en caras expuestas.

m3 523,00                   $ 1.267.606,00 $ 662.957.938,00 83,66 $ 1.267.606,00 $ 106.047.918,00 606,66           $ 1.267.606,00 $ 769.005.856,00

3.20
CONV. ICCU1216-23 

/ 3.20

Losa de entrepiso aligerada de 70cm con casetón de icopor,

concreto de 4000 psi premezclado gris y torta inferior en color

ginger 14B (no incluye refuerzo) - formaleta metálica

m2 0,00 $ 372.214,00 $ 0,00 0,00 $ 372.214,00 $ 0,00 0,00 $ 372.214,00 $ 0,00

3.21
CONV. ICCU1216-23 

/ 3.21

Vigas aéreas en concreto premezclado de 4000 psi color ginger 14B

para anillo perimetral e interior de losas de entrepiso y cubierta
m3 0,00 $ 1.367.995,00 $ 0,00 0,00 $ 1.367.995,00 $ 0,00 0,00 $ 1.367.995,00 $ 0,00

3.22
CONV. ICCU1216-23 

/ 3.22

Columnas en concreto a la vista de 4000 psi para cuartos técnicos

del edificio de servicios generales - formaleta metálica - (No incluye

refuerzo)

M3 38,54                     $ 1.130.292,00 $ 43.561.454,00 0,00 $ 1.130.292,00 $ 0,00 38,54             $ 1.130.292,00 $ 43.561.454,00

3.23
CONV. ICCU1216-23 

/ 3.23

Losa de entrepiso aligerada de H=65cm con casetón de icopor,

concreto de 4000 psi premezclado y torta inferior en color ginger

14B (no incluye refuerzo) - formaleta metálica

M2 0,00 $ 365.042,00 $ 0,00 0,00 $ 365.042,00 $ 0,00 0,00 $ 365.042,00 $ 0,00

3.24
CONV. ICCU1216-23 

/ 3.24

Columnas en concreto premezclado de 7000 psi color ginger 14B a

la vista - Formaleta metálica - No incluye refuerzo.
m3 0,00 $ 1.648.161,00 $ 0,00 0,00 $ 1.648.161,00 $ 0,00 0,00 $ 1.648.161,00 $ 0,00

3.25
CONV. ICCU1216-23 

/ 3.25

Losa de entrepiso maciza E=25cm en concreto de 4000 psi

premezclado - grava fina -(no incluye refuerzo) - formaleta metálica
m2 600,00                   $ 188.597,00 $ 113.158.200,00 0,00 $ 188.597,00 $ 0,00 600,00           $ 188.597,00 $ 113.158.200,00

3.26
CONV. ICCU1216-23 

/ 3.26

Losa de entrepiso aligerada de H=65cm con casetón de icopor,

concreto de 4000 psi premezclado grava fina(no incluye refuerzo) -

formaleta metálica

m2 3.268,00                $ 283.397,00 $ 926.141.396,00 0,00 $ 283.397,00 $ 0,00 3.268,00        $ 283.397,00 $ 926.141.396,00

3.27
CONV. ICCU1216-23 

/ 3.27

Vigas aéreas en concreto de 4000 psi premezclado - Formaleta

metálica - No incluye refuerzo.
m3 3.168,61                $ 1.197.478,00 $ 3.794.340.766,00 81,39 $ 1.197.478,00 $ 97.462.734,00 3.250,00        $ 1.197.478,00 $ 3.891.803.500,00

3.28
CONV. ICCU1216-23 

/ 3.28

Placa aérea maciza E=10cm en concreto premezclado de 4000 psi -

formaleta metálica - No incluye refuerzo
m2 600,86                   $ 109.297,00 $ 65.672.195,00 0,00 $ 109.297,00 $ 0,00 600,86           $ 109.297,00 $ 65.672.195,00

3.29
CONV. ICCU1216-23 

/ 3.29

Viga en concreto de 3000 psi para soporte de muros parapetos en

bloque (inc. Acero de refuerzo) según detalles
m3 8,00                       $ 1.197.267,00 $ 9.578.136,00 0,00 $ 1.197.267,00 $ 0,00 8,00               $ 1.197.267,00 $ 9.578.136,00

 

4,00 ACERO DE REFUERZO PARA ESTRUCTURAS EN CONCRETO

4.1
CONV. ICCU1216-23 

/ 4.1
ACERO FIGURADO 60000 PSI kg 2.300.168,82         $ 6.803,00 $ 15.648.048.482,00 416499,34 $ 6.803,00 $ 2.833.445.010,00 2.716.668,16 $ 6.803,00 $ 18.481.493.492,00

4.2
CONV. ICCU1216-23 

/ 4.2
REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA kg 173.364,68            $ 11.133,00 $ 1.930.068.982,00 18000,00 $ 11.133,00 $ 200.394.000,00 191.364,68    $ 11.133,00 $ 2.130.462.982,00

4.3
CONV. ICCU1216-23 

/ 4.3
ACERO FIGURADO 37000 PSI kg 0,00 $ 6.582,00 $ 0,00 3149,44 $ 6.582,00 $ 20.729.614,00 3149,44 $ 6.582,00 $ 20.729.614,00

 $ 0,00 $ 0,00

5,00 MUROS Y DIVISIONES

5.1
CONV. ICCU1216-23 

/ 5.1

Suministro e instalación de muros livianos en placa de fibrocemento

de 10mm por ambas caras, estructura base 9 calibre 24 a 41cm de

separación, incluye aislante termoacústico frescasa de 2,5" o

similar. (No incluye pintura)

m2 11.464,21              $ 159.000,00 $ 1.822.809.390,00 1635,79 $ 159.000,00 $ 260.090.610,00 13.100,00      $ 159.000,00 $ 2.082.900.000,00

5.2
CONV. ICCU1216-23 

/ 5.2

Suministro e instalación de muros livianos en placa de fibrocemento

de 10mm por ambas caras, estructura base 9 calibre 24 a 41cm de

separación, incluye aislante termoacústico frescasa de 2,5" o

similar. (No incluye pintura) - METRO LINEAL

ml 1.212,20                $ 104.048,00 $ 126.126.986,00 0,00 $ 104.048,00 $ 0,00 1.212,20        $ 104.048,00 $ 126.126.986,00

5.3
CONV. ICCU1216-23 

/ 5.3

Suministro e instalación de muros livianos en placa de fibrocemento

de 10mm por ambas caras, doble estructura base 6 a 41cm de

separación, para espesor total de 15cm. incluye aislante

termoacústico frescasa de 2,5" o similar. - No Incluye pintura.

m2 868,32                   $ 207.341,00 $ 180.038.337,00 100,00 $ 207.341,00 $ 20.734.100,00 968,32           $ 207.341,00 $ 200.772.437,00

5.4
CONV. ICCU1216-23 

/ 5.4
DOVELA, GROUTING 3000 PSI ml 3.726,10                $ 15.212,00 $ 56.681.433,00 0,00 $ 15.212,00 $ 0,00 3.726,10        $ 15.212,00 $ 56.681.433,00

5.5
CONV. ICCU1216-23 

/ 5.5
MURO EN LADRILLO ESTRUTURAL E=0.15 M m2 3.776,85                $ 105.525,00 $ 398.552.096,00 1191,08 $ 105.525,00 $ 125.688.717,00 4.967,93        $ 105.525,00 $ 524.240.813,00

5.6
CONV. ICCU1216-23 

/ 5.6
MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M (LINEAL) ml 476,41                   $ 66.628,00 $ 31.742.245,00 71,19 $ 66.628,00 $ 4.743.248,00 547,60           $ 66.628,00 $ 36.485.493,00

5.7
CONV. ICCU1216-23 

/ 5.7

Suministro e instalación de Muro en bloque de concreto calado

cuadrado 19x19x10 (incluye refuerzo en grafil 2#4mm cada 3

hiladas en sentido horizontal)

m2 254,61                   $ 158.985,00 $ 40.479.171,00 0,00 $ 158.985,00 $ 0,00 254,61           $ 158.985,00 $ 40.479.171,00

5.8
CONV. ICCU1216-23 

/ 5.8
ANCLAJE 1/2" L=50CM un 1.696,00                $ 26.494,00 $ 44.933.824,00 3304,00 $ 26.494,00 $ 87.536.176,00 5.000,00        $ 26.494,00 $ 132.470.000,00

5.9
CONV. ICCU1216-23 

/ 5.9
ACERO FIGURADO 60000 PSI kg 3.601,90                $ 6.803,00 $ 24.503.726,00 6668,10 $ 6.803,00 $ 45.363.084,00 10.270,00      $ 6.803,00 $ 69.866.810,00

5.10
CONV. ICCU1216-23 

/ 5.10

Suministro e instalación de Muro en estructura liviana base 9 calibre

24 cada 41cm, una cara en superboard 10mm y una cara en panel

acústico ranurado DOMUS DR16 color Okume mediterráneo o

equivalente. incluye aislante termoacústico frescasa de 2,5" o

similar. 

m2 0,00 $ 316.662,00 $ 0,00 0,00 $ 316.662,00 $ 0,00 0,00 $ 316.662,00 $ 0,00



5.11
CONV. ICCU1216-23 

/ 5.11

Suministro e instalación de Dilatación metálica vertical en lámina

CR Cal 20 para remate de muros livianos contra ventanas fijas de

fachada, fijada con ángulo de aluminio. Incluye anticorrosivo y

pintura esmalte, empaque de caucho para unión aluminio - acero.

m2 1.091,50                $ 126.156,00 $ 137.699.274,00 -791,50 $ 126.156,00 -$ 99.852.474,00 300,00           $ 126.156,00 $ 37.846.800,00

5.12
CONV. ICCU1216-23 

/ 5.12

Suministro e instalación de Dilatación metálica vertical en lámina

CR Cal 20 para remate de muros livianos contra ventanas fijas de

fachada, fijada con ángulo de aluminio. Incluye anticorrosivo y

pintura esmalte, empaque de caucho para unión aluminio - acero.

Ancho < 50cm

ml 36,58                     $ 93.350,00 $ 3.414.743,00 13,42 $ 93.350,00 $ 1.252.757,00 50,00             $ 93.350,00 $ 4.667.500,00

5.13
CONV. ICCU1216-23 

/ 5.13

Suministro e instalación de Perfil tubular rectangular 90x50x2,0mm

para refuerzo de muros livianos, instalado horizontalmente dentro

de la estructura del muro. Incluye anticorrosivo y pintura esmalte.

ml 5.050,00                $ 54.533,00 $ 275.391.650,00 0,00 $ 54.533,00 $ 0,00 5.050,00        $ 54.533,00 $ 275.391.650,00

5.14
CONV. ICCU1216-23 

/ 5.14

Suministro e instalación de Perfil tubular cuadrado 90x90x2,0mm

para refuerzo de muros livianos, instalado verticalmente, fijado a

placa de concreto con platina y pernos, Inc anticorrosivo y pintura

esmalte

ml 0,00 $ 74.956,00 $ 0,00 200,00 $ 74.956,00 $ 14.991.200,00 200,00 $ 74.956,00 $ 14.991.200,00

5.15
CONV. ICCU1216-23 

/ 5.15

Suministro e instalación de Refuerzo para mampostería con dos

varillas grafiladas de 4mm cada 3 hiladas en sentido horizontal
ml 6.902,00                $ 1.781,00 $ 12.292.462,00 0,00 $ 1.781,00 $ 0,00 6.902,00        $ 1.781,00 $ 12.292.462,00

5.16
CONV. ICCU1216-23 

/ 5.16

Suministro e instalación de Muros bajos E=15cm en concreto de

3000 psi , acabado a la vista acabado con formaleta en tableros de

madera orientación vertical (No incluye refuerzo)

m3 167,84                   $ 713.881,00 $ 119.817.787,00 -166,84 $ 713.881,00 -$ 119.103.906,00 1,00               $ 713.881,00 $ 713.881,00

5.17
CONV. ICCU1216-23 

/ 5.17

Suministro e instalación de Alfajía en piedra muñeca o similar

E=4cm A=80cm
ml 1,00                       $ 162.504,00 $ 162.504,00 0,00 $ 162.504,00 $ 0,00 1,00               $ 162.504,00 $ 162.504,00

6,00 PISOS

6.1 RECUBRIMIENTOS

6.1.1
CONV. ICCU1216-23 

/ 6.1.1
ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04 m2 1.299,03                $ 45.717,00 $ 59.387.755,00 0,00 $ 45.717,00 $ 0,00 1.299,03        $ 45.717,00 $ 59.387.755,00

6.1.2
CONV. ICCU1216-23 

/ 6.1.2
ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04 m2 14.412,97              $ 31.625,00 $ 455.810.176,00 0,00 $ 31.625,00 $ 0,00 14.412,97      $ 31.625,00 $ 455.810.176,00

6.1.3
CONV. ICCU1216-23 

/ 6.1.3

Suministro e instalación de AP-09 Piso en plaquetas prefabricadas

cuadradas de concreto de 1,00x1,00 color Onix o similar apoyada

sobre niveladores en adoquín de 10x20x6cm con pega en mortero;

apoyo en esquinas y mitad de luz.

m2 1.407,38                $ 326.940,00 $ 460.128.817,00 -1407,38 $ 326.940,00 -$ 460.128.817,00 -                 $ 326.940,00 $ 0,00

6.1.4
CONV. ICCU1216-23 

/ 6.1.4

Suministro e instalación de Junta arquitectónica para dilatación de

construcción en fachada A=5cm
ml 30,00                     $ 1.293.875,00 $ 38.816.250,00 0,00 $ 1.293.875,00 $ 0,00 30,00             $ 1.293.875,00 $ 38.816.250,00

6.1.5
CONV. ICCU1216-23 

/ 6.1.5

Suministro e instalación de AP-01 acabado de piso vinílico e=2 mm.

en PVC homogéneo flexible, para alto tráfico. antiestático,

fungistático, bacteriostático, resistente a la abrasión, junta termo

soldada, colocación sobre superficie lisa y nivelada. color según

planimetría arquitectónica. (Incluye media caña en vinilo)

m2 12.497,05              $ 146.061,00 $ 1.825.331.620,00 730,95 $ 146.061,00 $ 106.763.288,00 13.228,00      $ 146.061,00 $ 1.932.094.908,00

6.1.6
CONV. ICCU1216-23 

/ 6.1.6

Suministro e instalación de AP-03 acabado de piso vinílico

conductivo e=2 mm. en vinil conductivo flexible. junta termo

soldada, adhesivo conductivo, conexión a tierra con lámina de

cobre. color según planimetría arquitectónica. (Incluye media caña

en vinilo)

m2 704,75                   $ 254.845,00 $ 179.602.014,00 32,71 $ 254.845,00 $ 8.335.980,00 737,46           $ 254.845,00 $ 187.937.994,00

6.1.7
CONV. ICCU1216-23 

/ 6.1.7

Suministro e instalación de AP-10 Piso en plaquetas prefabricadas

cuadradas de concreto de 1,00x1,00 color Onix de o similar

pegadas sobre placa entrepiso

m2 20,00                     $ 286.103,00 $ 5.722.060,00 -20,00 $ 286.103,00 -$ 5.722.060,00 -                 $ 286.103,00 $ 0,00

6.1.8
CONV. ICCU1216-23 

/ 6.1.8

Suministro e instalación de AP-05 Acabado de piso cerámico 0.30 x

0.60 m Vancouver hielo de corona o similar, juntas selladas.

colocación a nivel sin resaltes entre las piezas.

m2 1.317,03                $ 80.895,00 $ 106.541.142,00 0,00 $ 80.895,00 $ 0,00 1.317,03        $ 80.895,00 $ 106.541.142,00

6.1.9
CONV. ICCU1216-23 

/ 6.1.9

Suministro e instalación de Junta arquitectónica para dilataciones

de construcción piso-piso A=5cm
ml 222,00                   $ 1.219.997,00 $ 270.839.334,00 80,95 $ 1.219.997,00 $ 98.758.757,00 302,95           $ 1.219.997,00 $ 369.598.091,00

6.1.10
CONV. ICCU1216-23 

/ 6.1.10

Suministro e instalación de AP-06 Acabado de losas de concreto,

esmaltado y pulido con endurecedor de cuarzo
m2 2.233,77                $ 35.381,00 $ 79.033.016,00 -1733,77 $ 35.381,00 -$ 61.342.516,00 500,00           $ 35.381,00 $ 17.690.500,00

6.1.11
CONV. ICCU1216-23 

/ 6.1.11

Suministro e instalación de Sistema de junta de construcción en

neopreno de 5cm complementado con flanche y ángulo de 2"
ml 0,00 $ 987.474,00 $ 0,00 1,00 $ 987.474,00 $ 987.474,00 1,00 $ 987.474,00 $ 987.474,00

6.1.12
CONV. ICCU1216-23 

/ 6.1.12

Suministro e instalación de AP-08 Piso conformado por piezas de

madera teca de 8cmx18mm curada e impermeabilizada, instalada

sobre perfiles aluminio cuadrados de 1-1/4" separación cada 40cm

fijados con ángulo de acero con anticorrosivo

m2 437,56                   $ 282.926,00 $ 123.797.101,00 0,00 $ 282.926,00 $ 0,00 437,56           $ 282.926,00 $ 123.797.101,00

6.1.13
CONV. ICCU1216-23 

/ 6.1.13

Suministro e instalación de Junta arquitectónica para dilataciones

de construcción piso-pared A=5cm
ml 120,00                   $ 703.727,00 $ 84.447.240,00 0,00 $ 703.727,00 $ 0,00 120,00           $ 703.727,00 $ 84.447.240,00

6.1.14
CONV. ICCU1216-23 

/ 6.1.14

Suministro e instalación de AP-02 Acabado de piso vinílico de

disipación estática e=2 mm. en PVC homogéneo flexible.

antiestático, fungistático, bacteriostático, resistente a la abrasión,

junta termo soldada, comportamiento eléctrico, conexión a tierra con 

lámina de cobre. color según planimetría arquitectónica.

m2 136,68                   $ 251.074,00 $ 34.316.794,00 8,86 $ 251.074,00 $ 2.224.516,00 145,54           $ 251.074,00 $ 36.541.310,00



6.1.15
CONV. ICCU1216-23 

/ 6.1.15

Suministro e instalación de Peldaños de escalera en concreto

prefabricado en sitio (1,35/1.40 x 0.35 x 0.04). y descanso en

concreto esmaltado y pulido. contiene película endurecedora

antideslizante color gris. refe. “rocktop” (toxement o equivalente).

incluye cinta antideslizante

un 425,00                   $ 103.690,00 $ 44.068.250,00 -415,00 $ 103.690,00 -$ 43.031.350,00 10,00             $ 103.690,00 $ 1.036.900,00

6.2 ZOCALOS Y GUARDAESCOBAS

6.2.1
CONV. ICCU1216-23 

/ 6.2.1

Suministro e instalación de Mediacaña en mortero impermeabilizado

1:3
ml 2.950,00                $ 15.014,00 $ 44.291.300,00 -1170,00 $ 15.014,00 -$ 17.566.380,00 1.780,00        $ 15.014,00 $ 26.724.920,00

6.2.2
CONV. ICCU1216-23 

/ 6.2.2

Suministro e instalación de Zócalo en concreto de 10x9cm para

muros livianos (inc vástagos en acero de 3/8" cada 20cm para

anclaje)

ml 1.696,00                $ 24.313,00 $ 41.234.848,00 -1646,00 $ 24.313,00 -$ 40.019.198,00 50,00             $ 24.313,00 $ 1.215.650,00

6.2.3
CONV. ICCU1216-23 

/ 6.2.3

Suministro e instalación de Rinconera media caña en caucho para

remate de vinilo contra ventanera de fachada (incluye elementos de

fijación, y demás elementos para su correcta instalación)

ml 7.998,17                $ 12.189,00 $ 97.489.694,00 5457,87 $ 12.189,00 $ 66.525.978,00 13.456,04      $ 12.189,00 $ 164.015.672,00

7,00 ACABADOS DE TECHOS Y PAREDES

7.1 PAÑETES

7.1.1
CONV. ICCU1216-23 

/ 7.1.1
PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM m2 3.004,74                $ 27.558,00 $ 82.804.625,00 0,00 $ 27.558,00 $ 0,00 3.004,74        $ 27.558,00 $ 82.804.625,00

7.1.2
CONV. ICCU1216-23 

/ 7.1.2
PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL) ml 253,65                   $ 17.169,00 $ 4.354.917,00 157,35 $ 17.169,00 $ 2.701.542,00 411,00           $ 17.169,00 $ 7.056.459,00

7.1.3
CONV. ICCU1216-23 

/ 7.1.3
PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM m2 3.200,44                $ 22.935,00 $ 73.402.091,00 188,56 $ 22.935,00 $ 4.324.624,00 3.389,00        $ 22.935,00 $ 77.726.715,00

7.1.4
CONV. ICCU1216-23 

/ 7.1.4
PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL) ml 73,43                     $ 14.430,00 $ 1.059.595,00 9,77 $ 14.430,00 $ 140.981,00 83,20             $ 14.430,00 $ 1.200.576,00

7.2 ESTUCOS

7.2.1
CONV. ICCU1216-23 

/ 7.2.1
ESTUCO m2 7.878,78                $ 9.890,00 $ 77.921.134,00 0,00 $ 9.890,00 $ 0,00 7.878,78        $ 9.890,00 $ 77.921.134,00

7.3 PINTURAS

7.3.1
CONV. ICCU1216-23 

/ 7.3.1
FILOS O DILATACIONES S/MURO ml 1.095,50                $ 9.393,00 $ 10.290.032,00 0,00 $ 9.393,00 $ 0,00 1.095,50        $ 9.393,00 $ 10.290.032,00

7.3.2
CONV. ICCU1216-23 

/ 7.3.2

Suministro e instalación de Pintura para muros asepsia ultra acril

uretano o equivalente, color blanco
m2 2.252,43                $ 16.411,00 $ 36.964.629,00 -90,36 $ 16.411,00 -$ 1.482.898,00 2.162,07        $ 16.411,00 $ 35.481.731,00

7.3.3
CONV. ICCU1216-23 

/ 7.3.3

Suministro e instalación de Pintura para muros acrílica alta asepsia

o equivalente, color según planimetría arquitectónica.
m2 15.951,74              $ 12.543,00 $ 200.082.675,00 -1485,73 $ 12.543,00 -$ 18.635.512,00 14.466,01      $ 12.543,00 $ 181.447.163,00

7.3.4
CONV. ICCU1216-23 

/ 7.3.4

Suministro e instalación de Pintura para muros antibacterial lavable

biocuiado o equivalente, color según planimetría arquitectónica.
m2 4.274,02                $ 11.667,00 $ 49.864.991,00 272,97 $ 11.667,00 $ 3.184.741,00 4.546,99        $ 11.667,00 $ 53.049.732,00

7.3.5
CONV. ICCU1216-23 

/ 7.3.5

Suministro e instalación de Pintura para cielo rasos asepsia ultra

acril uretano o equivalente, color blanco
m2 1.517,98                $ 17.995,00 $ 27.316.050,00 2425,42 $ 17.995,00 $ 43.645.433,00 3.943,40        $ 17.995,00 $ 70.961.483,00

7.3.6
CONV. ICCU1216-23 

/ 7.3.6

Suministro e instalación de Pintura para cielo rasos acrílica alta

asepsia  o similar, color según planimetría arquitectónica.
m2 8.728,35                $ 14.127,00 $ 123.305.400,00 121,69 $ 14.127,00 $ 1.719.115,00 8.850,04        $ 14.127,00 $ 125.024.515,00

7.3.7
CONV. ICCU1216-23 

/ 7.3.7

Suministro e instalación de Pintura para cielo rasos antibacterial

lavable biocuidado o equivalente, color según planimetría

arquitectónica.

m2 3.587,90                $ 13.252,00 $ 47.546.851,00 1233,02 $ 13.252,00 $ 16.339.981,00 4.820,92        $ 13.252,00 $ 63.886.832,00

7.4 ENCHAPES Y RECUBRIMIENTOS

7.4.1
CONV. ICCU1216-23 

/ 7.4.1

Suministro e instalación de AM- 01 enchape en piedra muñeca

crema o equivalente, e=2 cm, con sellador hidrófugo para

exteriores, anclado con pegalatex fachada o equivalente, en piezas

de 1,20m de largo ancho variable, según planimetría arquitectónica.

m2 1,00                       $ 244.499,00 $ 244.499,00 0,00 $ 244.499,00 $ 0,00 1,00               $ 244.499,00 $ 244.499,00

7.4.2
CONV. ICCU1216-23 

/ 7.4.2

Suministro e instalación de AM-02 / AM-11 Suministro e instalación

de láminas de alto impacto IPC
m2 50,00                     $ 221.325,00 $ 11.066.250,00 1256,00 $ 221.325,00 $ 277.984.200,00 1.306,00        $ 221.325,00 $ 289.050.450,00

7.4.3
CONV. ICCU1216-23 

/ 7.4.3

Suministro e instalación de AM-03 Enchape cerámico 0.30x0.60m

vancouver hielo o similar. Colocación a nivel sin resaltes entre las

piezas. arranque del enchape desde nivel del cieloraso.

m2 2.000,00                $ 80.923,00 $ 161.846.000,00 3853,05 $ 80.923,00 $ 311.800.365,00 5.853,05        $ 80.923,00 $ 473.646.365,00

7.4.4
CONV. ICCU1216-23 

/ 7.4.4

Suministro e instalación de AM-10 enchape en mármol sinu dark o

similar E=1,5cm en 40 x junta perdida, anclado con pegafast látex

fachada, según diseño arquitectónico. 

m2 20,00                     $ 277.649,00 $ 5.552.980,00 30,00 $ 277.649,00 $ 8.329.470,00 50,00             $ 277.649,00 $ 13.882.450,00

7.4.5
CONV. ICCU1216-23 

/ 7.4.5

Suministro e instalación de Protectores esquineros de pegar

1,9x1,9cm de 90° x1,2m
un 20,00                     $ 54.771,00 $ 1.095.420,00 1740,00 $ 54.771,00 $ 95.301.540,00 1.760,00        $ 54.771,00 $ 96.396.960,00

7.4.6
CONV. ICCU1216-23 

/ 7.4.6

Suministro e instalación de Guarda camillas de 13 cm con sistema

de clips (incluye terminal guardacamillas y rinconeras)
ml 100,00                   $ 127.030,00 $ 12.703.000,00 2200,00 $ 127.030,00 $ 279.466.000,00 2.300,00        $ 127.030,00 $ 292.169.000,00

7.4.7
CONV. ICCU1216-23 

/ 7.4.7

Suministro e instalación de Enchape en vidrio espejo de 5mm fijado

a muros de concreto mediante chapetas y pegamento
m2 50,00                     $ 105.182,00 $ 5.259.100,00 -50,00 $ 105.182,00 -$ 5.259.100,00 -                 $ 105.182,00 $ 0,00

7.5 CIELOS

7.5.1
CONV. ICCU1216-23 

/ 7.5.1

Suministro e instalación de Cielo raso en lámina de yeso de 1/2"

incluye aislante termoacústico frescasa de 2,5" o equivalente,

perforaciones y aperturas para luminarias. No incluye pintura

m2 12.535,00              $ 64.784,00 $ 812.067.440,00 3765,00 $ 64.784,00 $ 243.911.760,00 16.300,00      $ 64.784,00 $ 1.055.979.200,00

7.5.2
CONV. ICCU1216-23 

/ 7.5.2

Suministro e instalación de Mediacaña plástica PVC 6 cm para cielo

rasos (incluye elementos de fijación)
ml 10.056,00              $ 21.109,00 $ 212.272.104,00 -10055,00 $ 21.109,00 -$ 212.250.995,00 1,00               $ 21.109,00 $ 21.109,00

7.5.3
CONV. ICCU1216-23 

/ 7.5.3

Suministro e instalación de Dilatación plástica en Z para cielo rasos

en remate contra muro
ml 8.127,00                $ 7.526,00 $ 61.163.802,00 0,00 $ 7.526,00 $ 0,00 8.127,00        $ 7.526,00 $ 61.163.802,00



7.5.4
CONV. ICCU1216-23 

/ 7.5.4

Suministro e instalación de Sistema de refuerzo de cielo raso para

fijación de cortinas divisorias con omega y ángulos de cuelga.
ml 752,00                   $ 10.420,00 $ 7.835.840,00 802,96 $ 10.420,00 $ 8.366.843,00 1.554,96        $ 10.420,00 $ 16.202.683,00

7.5.5
CONV. ICCU1216-23 

/ 7.5.5

Suministro e instalación de Sistema de refuerzo en cielo raso para

fijación de ventanas y divisiones a vigas o losa de concreto

conformado por tubo estructura rectangular de 90x50x2,0mm de

1,8m con acabado en pintura esmalte y fiado por medio de pernos

de aclaje.

ml 6.014,65                $ 89.411,00 $ 537.775.871,00 2985,35 $ 89.411,00 $ 266.923.129,00 9.000,00        $ 89.411,00 $ 804.699.000,00

7.5.6
CONV. ICCU1216-23 

/ 7.5.6

Apertura de vanos en cielo raso para instalación de luminarias en

sitios definidos en diseño eléctrico
un 3.371,00                $ 15.953,00 $ 53.777.563,00 0,00 $ 15.953,00 $ 0,00 3.371,00        $ 15.953,00 $ 53.777.563,00

8,00 EQUIPOS Y ACCESORIOS MENORES

8.1 ACCESORIOS

8.1.1
CONV. ICCU1216-23 

/ 8.1.1

Suministro e instalación de Mesón en Concreto pulido A=0,52 y

faldón de 0,41m soportado en estructura metálica conformada por

ángulo de 1-1/2" x 3/16 anclada a pared

ml 24,00                     $ 326.005,00 $ 7.824.120,00 -24,00 $ 326.005,00 -$ 7.824.120,00 -                 $ 326.005,00 $ 0,00

8.1.2
CONV. ICCU1216-23 

/ 8.1.2

Suministro e instalación de Secador de manos automático en acero

inoxidable Potenza
un 6,00                       $ 1.032.480,00 $ 6.194.880,00 4,00 $ 1.032.480,00 $ 4.129.920,00 10,00             $ 1.032.480,00 $ 10.324.800,00

8.1.3
CONV. ICCU1216-23 

/ 8.1.3

Suministro e instalación de Dispensador de jabón líquido de mesón

pico giratorio en acero inoxidable de 6" de largo. 
un 24,00                     $ 254.660,00 $ 6.111.840,00 -23,00 $ 254.660,00 -$ 5.857.180,00 1,00               $ 254.660,00 $ 254.660,00

8.1.4
CONV. ICCU1216-23 

/ 8.1.4

Suministro e instalación de Dispensador de jabón vertical de pared

en acero inoxidable.
un 100,00                   $ 259.480,00 $ 25.948.000,00 -99,00 $ 259.480,00 -$ 25.688.520,00 1,00               $ 259.480,00 $ 259.480,00

8.1.5
CONV. ICCU1216-23 

/ 8.1.5

DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20

(INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)
m2 360,00                   $ 937.948,00 $ 337.661.280,00 -56,21 $ 937.948,00 -$ 52.722.057,00 303,79           $ 937.948,00 $ 284.939.223,00

8.1.6
CONV. ICCU1216-23 

/ 8.1.6

Suministro e instalación de Barra en acero inoxidable abatible en

forma de "U" para baños PMR
un 100,00                   $ 388.445,00 $ 38.844.500,00 59,00 $ 388.445,00 $ 22.918.255,00 159,00           $ 388.445,00 $ 61.762.755,00

8.1.7
CONV. ICCU1216-23 

/ 8.1.7

Suministro e instalación de Barra recta 24" en acero inoxidable

empotrada a muro
un 100,00                   $ 196.845,00 $ 19.684.500,00 161,00 $ 196.845,00 $ 31.692.045,00 261,00           $ 196.845,00 $ 51.376.545,00

8.1.8
CONV. ICCU1216-23 

/ 8.1.8

Suministro e instalación de Dispensador de papel higiénico en

acero inoxidable para rollo estándar. 
un 50,00                     $ 186.570,00 $ 9.328.500,00 201,00 $ 186.570,00 $ 37.500.570,00 251,00           $ 186.570,00 $ 46.829.070,00

8.1.9
CONV. ICCU1216-23 

/ 8.1.9

Suministro e instalación de Barra de seguridad en L piso pared

reforzada
un 50,00                     $ 338.445,00 $ 16.922.250,00 47,00 $ 338.445,00 $ 15.906.915,00 97,00             $ 338.445,00 $ 32.829.165,00

8.1.10
CONV. ICCU1216-23 

/ 8.1.10

Suministro e instalación de Espejo recubrimiento en plata de 5mm

espesor, sistema flotado.
m2 200,00                   $ 195.871,00 $ 39.174.200,00 264,40 $ 195.871,00 $ 51.788.292,00 464,40           $ 195.871,00 $ 90.962.492,00

8.1.11
CONV. ICCU1216-23 

/ 8.1.11

Suministro e instalación de Divisiones para orinales en acero

inoxidable de 90x50cm
un 14,00                     $ 489.220,00 $ 6.849.080,00 1,00 $ 489.220,00 $ 489.220,00 15,00             $ 489.220,00 $ 7.338.300,00

8.1.12
CONV. ICCU1216-23 

/ 8.1.12

Suministro e instalación de orinal antibacterial color blanco con

grifería válvula push cuerpo expuesto. refe. “088621001”
un 18,00                     $ 599.736,00 $ 10.795.248,00 1,00 $ 599.736,00 $ 599.736,00 19,00             $ 599.736,00 $ 11.394.984,00

8.1.13
CONV. ICCU1216-23 

/ 8.1.13

Suministro e instalación de taza en porcelana sanitaria. 64.4 x 36.8

x 36.5 cm.  color blanco. entrada posterior. refe. “báltico” con grifería 

antivandálica

un 246,00                   $ 1.351.226,00 $ 332.401.596,00 -246,00 $ 1.351.226,00 -$ 332.401.596,00 -                 $ 1.351.226,00 $ 0,00

8.1.14
CONV. ICCU1216-23 

/ 8.1.14

Suministro e instalación de lavamanos esférico en acero inoxidable.

(32 cm).
un 29,00                     $ 267.393,00 $ 7.754.397,00 1,00 $ 267.393,00 $ 267.393,00 30,00             $ 267.393,00 $ 8.021.790,00

8.1.15
CONV. ICCU1216-23 

/ 8.1.15

Suministro e instalación de lavamanos de colgar en porcelana

sanitaria color blanco. 505 x 560 x 150 mm aquajet o similar
un 100,00                   $ 551.193,00 $ 55.119.300,00 109,00 $ 551.193,00 $ 60.080.037,00 209,00           $ 551.193,00 $ 115.199.337,00

8.1.16
CONV. ICCU1216-23 

/ 8.1.16

Suministro e instalación de Silla abatible en acero inoxidable para

ducha
un 20,00                     $ 512.426,00 $ 10.248.520,00 82,00 $ 512.426,00 $ 42.018.932,00 102,00           $ 512.426,00 $ 52.267.452,00

8.1.17
CONV. ICCU1216-23 

/ 8.1.17
Suministro e instalación de ducha teléfono antivandálica completa un 10,00                     $ 563.829,00 $ 5.638.290,00 -10,00 $ 563.829,00 -$ 5.638.290,00 -                 $ 563.829,00 $ 0,00

8.1.18
CONV. ICCU1216-23 

/ 8.1.18
Suministro e instalación de Grifería lavamanos tipo push un 150,00                   $ 293.360,00 $ 44.004.000,00 89,00 $ 293.360,00 $ 26.109.040,00 239,00           $ 293.360,00 $ 70.113.040,00

8.1.19
CONV. ICCU1216-23 

/ 8.1.19

Suministro e instalación de lavaplatos acero inoxidable 0.50m x

0.35m, incluye grifería cuello cisne en acero inoxidable, sifón botella

y canastilla en acero inoxidable

un 143,00                   $ 504.975,00 $ 72.211.425,00 0,00 $ 504.975,00 $ 0,00 143,00           $ 504.975,00 $ 72.211.425,00

8.1.20
CONV. ICCU1216-23 

/ 8.1.20
Suministro e instalación de Lavamanos quirúrgico de pedal un 99,00                     $ 996.221,00 $ 98.625.879,00 51,00 $ 996.221,00 $ 50.807.271,00 150,00           $ 996.221,00 $ 149.433.150,00

8.1.21
CONV. ICCU1216-23 

/ 8.1.21
Suministro e instalación de Lavamanos quirúrgico de rodilla un 15,00                     $ 2.265.321,00 $ 33.979.815,00 -2,00 $ 2.265.321,00 -$ 4.530.642,00 13,00             $ 2.265.321,00 $ 29.449.173,00

8.1.22
CONV. ICCU1216-23 

/ 8.1.22

Suministro e instalación de Poceta lava traperos en fibra de vidrio

con pintura epóxica
un 73,00                     $ 364.101,00 $ 26.579.373,00 -41,00 $ 364.101,00 -$ 14.928.141,00 32,00             $ 364.101,00 $ 11.651.232,00

8.1.23
CONV. ICCU1216-23 

/ 8.1.23

Suministro e instalación de Banca en madera teca con estructura en

tubería cuadrada de acero inoxidable 0.47 x 1 x 0.46 mts. refe:

“barcelona”

ml 39,00                     $ 1.058.201,00 $ 41.269.839,00 7,95 $ 1.058.201,00 $ 8.412.698,00 46,95             $ 1.058.201,00 $ 49.682.537,00

8.1.24
CONV. ICCU1216-23 

/ 8.1.24
Suministro e instalación de Casilleros metálicos de 45x45 un 134,00                   $ 178.483,00 $ 23.916.722,00 490,00 $ 178.483,00 $ 87.456.670,00 624,00           $ 178.483,00 $ 111.373.392,00

8.1.25
CONV. ICCU1216-23 

/ 8.1.25

Suministro e instalación de Cortinas divisorias entre camillas de

H=2,80 con riel superior
ml 200,00                   $ 289.000,00 $ 57.800.000,00 1355,00 $ 289.000,00 $ 391.595.000,00 1.555,00        $ 289.000,00 $ 449.395.000,00

8.1.26
CONV. ICCU1216-23 

/ 8.1.26

Suministro e instalación de Blackout (Incluye elementos de fijación

y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento)
m2 100,00                   $ 138.763,00 $ 13.876.300,00 2181,48 $ 138.763,00 $ 302.708.709,00 2.281,48        $ 138.763,00 $ 316.585.009,00

8.1.27
CONV. ICCU1216-23 

/ 8.1.27

Suministro e instalación de Caneca de cuerpo cilíndrico en acero

inoxidable y acabado satinado con base antideslizante de 12 litros
un 20,00                     $ 175.950,00 $ 3.519.000,00 133,00 $ 175.950,00 $ 23.401.350,00 153,00           $ 175.950,00 $ 26.920.350,00



8.1.28
CONV. ICCU1216-23 

/ 8.1.28

Suministro e instalación de Cortina ducha en tela antifluido

hospitalaria (Incluye cortinero, elementos de fijación y demás

accesorios para su correcta instalación y funcionamiento)

m2 30,00                     $ 130.840,00 $ 3.925.200,00 373,30 $ 130.840,00 $ 48.842.572,00 403,30           $ 130.840,00 $ 52.767.772,00

8.1.29
CONV. ICCU1216-23 

/ 8.1.29

Suministro e instalación de recipiente para residuos en acero

inoxidable de 12 lts anclado a muro con tornillo, arandela y chazo.

40 x 31 x 13 cms. refe. “706630001” 

un 30,00                     $ 305.187,00 $ 9.155.610,00 221,00 $ 305.187,00 $ 67.446.327,00 251,00           $ 305.187,00 $ 76.601.937,00

8.1.30
CONV. ICCU1216-23 

/ 8.1.30
Suministro e instalación de Cambiador horizontal para bebés un 6,00                       $ 1.991.941,00 $ 11.951.646,00 2,00 $ 1.991.941,00 $ 3.983.882,00 8,00               $ 1.991.941,00 $ 15.935.528,00

8.1.31
CONV. ICCU1216-23 

/ 8.1.31

Suministro e instalación de Lavamanos de pedal redondo en A.Inox

soporte circular para piso (UCIS)
un 16,00                     $ 1.225.021,00 $ 19.600.336,00 -2,00 $ 1.225.021,00 -$ 2.450.042,00 14,00             $ 1.225.021,00 $ 17.150.294,00

8.1.32
CONV. ICCU1216-23 

/ 8.1.32
Suministro, instalación y certificación de punto de anclaje fijo un 72,00                     $ 206.603,00 $ 14.875.416,00 45,00 $ 206.603,00 $ 9.297.135,00 117,00           $ 206.603,00 $ 24.172.551,00

8.2 BLINDAJE PARA EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA

8.2.1
CONV. ICCU1216-23 

/ 8.2.1
Medición ambiental previa de EMI-VIB un 1,00                       $ 16.952.438,40 $ 16.952.438,00 0,00 $ 16.952.438,40 $ 0,00 1,00               $ 16.952.438,40 $ 16.952.438,00

8.2.2
CONV. ICCU1216-23 

/ 8.2.2

Suministro e instalación de Blindaje de RF tamaño estándar

modular de aluminio (hasta 35 M2)
un 1,00                       $ 183.137.563,00 $ 183.137.563,00 0,00 $ 183.137.563,00 $ 0,00 1,00               $ 183.137.563,00 $ 183.137.563,00

8.2.3
CONV. ICCU1216-23 

/ 8.2.3

Suministro e instalación de Blindaje magnético pasivo en techo y

paredes
un 1,00                       $ 303.859.378,00 $ 303.859.378,00 0,00 $ 303.859.378,00 $ 0,00 1,00               $ 303.859.378,00 $ 303.859.378,00

8.2.4
CONV. ICCU1216-23 

/ 8.2.4
Suministro e instalación de Tubo Quench (tramo interno y externo) un 1,00                       $ 101.971.406,00 $ 101.971.406,00 0,00 $ 101.971.406,00 $ 0,00 1,00               $ 101.971.406,00 $ 101.971.406,00

8.2.5
CONV. ICCU1216-23 

/ 8.2.5

Suministro e instalación de Kit de terminación "llave en mano" con

iluminación led
un 1,00                       $ 82.193.577,00 $ 82.193.577,00 0,00 $ 82.193.577,00 $ 0,00 1,00               $ 82.193.577,00 $ 82.193.577,00

8.2.6
CONV. ICCU1216-23 

/ 8.2.6

Suministro e instalación de Blindaje acústico (puertas, ventanas y

ductos para el ambiente de resonancia magnética.
un 1,00                       $ 31.850.011,00 $ 31.850.011,00 0,00 $ 31.850.011,00 $ 0,00 1,00               $ 31.850.011,00 $ 31.850.011,00

8.2.7
CONV. ICCU1216-23 

/ 8.2.7

Suministro e instalación de Cielo backlight para el ambiente de

resonancia magnética.
un 1,00                       $ 12.842.747,00 $ 12.842.747,00 0,00 $ 12.842.747,00 $ 0,00 1,00               $ 12.842.747,00 $ 12.842.747,00

8.2.8
CONV. ICCU1216-23 

/ 8.2.8

Suministro e instalación de Ventana backlight para el ambiente de

resonancia magnética.
un 1,00                       $ 14.383.876,00 $ 14.383.876,00 0,00 $ 14.383.876,00 $ 0,00 1,00               $ 14.383.876,00 $ 14.383.876,00

8.2.9
CONV. ICCU1216-23 

/ 8.2.9

Suministro e instalación de Bañador LED perimetral de color para el

ambiente de resonancia magnética.
un 1,00                       $ 6.164.519,00 $ 6.164.519,00 0,00 $ 6.164.519,00 $ 0,00 1,00               $ 6.164.519,00 $ 6.164.519,00

8.2.10
CONV. ICCU1216-23 

/ 8.2.10

Suministro e instalación de Mueble para bobinas y accesorios para

el ambiente de resonancia magnética.
un 1,00                       $ 17.979.845,00 $ 17.979.845,00 0,00 $ 17.979.845,00 $ 0,00 1,00               $ 17.979.845,00 $ 17.979.845,00

8.3 ILUMINACION ARQUITECTÓNICA

8.3.1
CONV. ICCU1216-23 

/ 8.3.1
Suministro e instalación de Luminaria exterior tipo bolardo un 51,00                     $ 1.222.321,00 $ 62.338.371,00 0,00 $ 1.222.321,00 $ 0,00 51,00             $ 1.222.321,00 $ 62.338.371,00

8.3.2
CONV. ICCU1216-23 

/ 8.3.2

Suministro e instalación de Luminaria exterior plazoleta en aluminio

Led spring clear o similar (inc. Poste metálico de 4,0m de longitud)
un 20,00                     $ 1.986.113,00 $ 39.722.260,00 0,00 $ 1.986.113,00 $ 0,00 20,00             $ 1.986.113,00 $ 39.722.260,00

8.3.3
CONV. ICCU1216-23 

/ 8.3.3

Suministro e instalación de Luminaria en acero inoxidable

incrustada en pared ref led deco de 3W o similar, incluye acometida

hasta 15m de longitud.

un 176,00                   $ 616.921,00 $ 108.578.096,00 0,00 $ 616.921,00 $ 0,00 176,00           $ 616.921,00 $ 108.578.096,00

9,00 CARPINTERIA METÁLICA Y MADERA

9.1 VENTANAS

9.1.1
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.1.1

Suministro e instalación de Sistema de fachada en piezas

prefabricadas de concreto color GINGER 14B, medidas

35x5x400cm con soportes en varilla de acero para fijación a vigas

aéreas. (según diseño arquitectónico)

un 0,00 $ 510.379,00 $ 0,00 0,00 $ 510.379,00 $ 0,00 0,00 $ 510.379,00 $ 0,00

9.1.2
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.1.2

Suministro e instalación de Malla angeo mosquitero en PVC en cara

interna de persiana de aluminio de fachada.
m2 40,00                     $ 50.880,00 $ 2.035.200,00 1155,02 $ 50.880,00 $ 58.767.418,00 1.195,02        $ 50.880,00 $ 60.802.618,00

9.1.3
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.1.3

Suministro e instalación de V-001 Sistema de fachada en

ventaneria fija, dintel en persiana de aluminio ALN 315 y ventana

proyectante intermedia en sistema 3831

m2 6.013,27                $ 719.290,00 $ 4.325.284.978,00 178,95 $ 719.290,00 $ 128.716.946,00 6.192,22        $ 719.290,00 $ 4.454.001.924,00

9.1.4
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.1.4

Suministro e instalación de V-002 Ventana fija en estructura de

aluminio y vidrio laminado 4+4 conformado por perfiles horizontales,

en vertical junta viva

m2 600,04                   $ 476.000,00 $ 285.619.040,00 189,30 $ 476.000,00 $ 90.106.800,00 789,34           $ 476.000,00 $ 375.725.840,00

9.1.5
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.1.5

Suministro e instalación de V-003 Persiana de aluminio conformada

por perfiles de aluminio de 19mm X 38mm ALN 315, instalación en

sentido vertical acabado color negro

m2 935,32                   $ 175.000,00 $ 163.681.000,00 -185,32 $ 175.000,00 -$ 32.431.000,00 750,00           $ 175.000,00 $ 131.250.000,00

9.1.6
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.1.6

Suministro e instalación de V-004 Divisiones en estructura de

aluminio y vidrio laminado 4+4
m2 1.120,36                $ 554.000,00 $ 620.679.440,00 0,00 $ 554.000,00 $ 0,00 1.120,36        $ 554.000,00 $ 620.679.440,00

9.1.7
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.1.7

Suministro e instalación de V-005 Divisiones en estructura de

aluminio y vidrio laminado opalizado 4+4
m2 52,33                     $ 580.589,00 $ 30.382.222,00 0,41 $ 580.589,00 $ 238.042,00 52,74             $ 580.589,00 $ 30.620.264,00

9.1.8
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.1.8

Suministro e instalación de V-006 Ventana corrediza en estructura

de aluminio y vidrio laminado 3+3 sobre mobiliario y puestos de

trabajo

m2 154,50                   $ 325.000,00 $ 50.212.500,00 -1,89 $ 325.000,00 -$ 614.250,00 152,61           $ 325.000,00 $ 49.598.250,00

9.1.9
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.1.9

Suministro e instalación de V-007 Ventana fija de aluminio y vidrio

laminado 4+4, sobre mobiliario y puestos de trabajo
m2 57,22                     $ 295.000,00 $ 16.879.900,00 4,19 $ 295.000,00 $ 1.236.050,00 61,41             $ 295.000,00 $ 18.115.950,00

9.1.10
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.1.10

Suministro e instalación de V-008 División fija de aluminio y vidrio

laminado 4+4 H=2,10m incluye franja opalizada tipo sandblasting

hasta H=1,10m

m2 370,00                   $ 602.000,00 $ 222.740.000,00 140,78 $ 602.000,00 $ 84.749.560,00 510,78           $ 602.000,00 $ 307.489.560,00



9.1.11
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.1.11

Suministro e instalación de V-009 División fija de aluminio y vidrio

laminado 4+4 H=2,95m incluye franja opalizada tipo sandblasting

hasta H=1,10m

m2 110,04                   $ 602.000,00 $ 66.244.080,00 -21,65 $ 602.000,00 -$ 13.033.300,00 88,39             $ 602.000,00 $ 53.210.780,00

9.1.12
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.1.12

Suministro e instalación de V-010 Ventana fija en estructura de

aluminio y vidrio laminado 4+4 H=80cm
ml 52,00                     $ 295.000,00 $ 15.340.000,00 0,81 $ 295.000,00 $ 238.950,00 52,81             $ 295.000,00 $ 15.578.950,00

9.1.13
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.1.13

Suministro e instalación de V-011 Ventana fija en persiana de aire

continuo ALN 315, instalación en sentido horizontal, acabado

natural.

m2 386,30                   $ 290.000,00 $ 112.027.000,00 -282,43 $ 290.000,00 -$ 81.904.700,00 103,87           $ 290.000,00 $ 30.122.300,00

9.2 PUERTAS

9.2.1
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.2.1

Suministro e instalación de P-001 Puerta sencilla entamborada

pivotante, acabado una cara en lamina Domus DR 16 (externa) una

cara en melaminico gris Ref. Muros. (interna)

m2 0,00 $ 954.676,00 $ 0,00 0,00 $ 954.676,00 $ 0,00 0,00 $ 954.676,00 $ 0,00

9.2.2
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.2.2

Suministro e instalación de P-002 Puerta sencilla entamborada

pivotante, acabado una cara en melaminico gris Ref. Muros

(externa) una cara en melaminico gris Ref. Muros.

m2 0,00 $ 805.926,00 $ 0,00 0,00 $ 805.926,00 $ 0,00 0,00 $ 805.926,00 $ 0,00

9.2.3
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.2.3

Suministro e instalación de P-003 Puerta sencilla entamborada

pivotante, acabado una cara en melaminico blanco Ref. Pintura

Aséptica (externa) una cara en melaminico blanco Ref. Pintura

Aséptica.

m2 100,92                   $ 805.926,00 $ 81.334.052,00 -100,92 $ 805.926,00 -$ 81.334.052,00 -                 $ 805.926,00 $ 0,00

9.2.4
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.2.4

Suministro e instalación de P-005 Puerta sencilla entamborada

corrediza, acabado una cara en melaminico gris Ref. Muros

(externa) una cara en melaminico gris Ref. Muros.

m2 0,00 $ 754.548,00 $ 0,00 0,00 $ 754.548,00 $ 0,00 0,00 $ 754.548,00 $ 0,00

9.2.5
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.2.5

Suministro e instalación de P-006 Puerta sencilla pivotante en

estructura de aluminio y vidrio laminado 4+4
m2 113,82                   $ 725.000,00 $ 82.519.500,00 39,01 $ 725.000,00 $ 28.282.250,00 152,83           $ 725.000,00 $ 110.801.750,00

9.2.6
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.2.6

Suministro e instalación de P-007 Puerta doble pivotante en

estructura de aluminio y vidrio laminado 4+4
m2 69,02                     $ 725.000,00 $ 50.039.500,00 -13,48 $ 725.000,00 -$ 9.773.000,00 55,54             $ 725.000,00 $ 40.266.500,00

9.2.7
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.2.7

Suministro e instalación de P-008 Puerta corrediza de cuatro naves

en estructura de aluminio y vidrio laminado 4+4, dos naves fijas y

dos naves corredizas

m2 333,21                   $ 685.000,00 $ 228.248.850,00 -141,41 $ 685.000,00 -$ 96.865.850,00 191,80           $ 685.000,00 $ 131.383.000,00

9.2.8
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.2.8

Suministro e instalación de P-009 Puerta Abatible cortafuego,

acabado metálico color gris
m2 52,52                     $ 1.142.608,00 $ 60.009.772,00 2,68 $ 1.142.608,00 $ 3.062.190,00 55,20             $ 1.142.608,00 $ 63.071.962,00

9.2.9
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.2.9

Suministro e instalación de P-010 Puerta sencilla abatible metálica

con visor a 1,40m, acabado metálico color blanco
m2 28,71                     $ 550.860,00 $ 15.815.191,00 0,00 $ 550.860,00 $ 0,00 28,71             $ 550.860,00 $ 15.815.191,00

9.2.10
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.2.10

Suministro e instalación de P-011 Puerta doble abatible metálica

con visor a 1,40m, Acabado color blanco
m2 44,66                     $ 565.860,00 $ 25.271.308,00 3,19 $ 565.860,00 $ 1.805.093,00 47,85             $ 565.860,00 $ 27.076.401,00

9.2.11
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.2.11

Suministro e instalación de P-013 Puerta sencilla en estructura y

persiana de aluminio
m2 46,98                     $ 820.860,00 $ 38.564.003,00 156,52 $ 820.860,00 $ 128.481.007,00 203,50           $ 820.860,00 $ 167.045.010,00

9.2.12
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.2.12

Suministro e instalación de P-014 Suministro e instalación de puerta

corrediza de medidas 6.20 metros de ancho x 2.20 metros de alto.

Construida en tubular 10x4 o 8x4 calibre 18 como marco,

entablerada según modelo a escoger, con tubulares horizontales o

verticales o bandejas en calibre 18m, Incluye riel en el piso donde

se va a desplazar la puerta, ruedas inferiores y guías superiores,

pintada al duco con anticorrosivo y pintura final a elección. Incluye

motor con sistema de cremallera para apertura automática.

un 2,00                       $ 15.777.100,00 $ 31.554.200,00 0,00 $ 15.777.100,00 $ 0,00 2,00               $ 15.777.100,00 $ 31.554.200,00

9.2.13
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.2.13

Suministro e instalación de P-015 Puerta sencilla entamborada

corrediza, acabado una cara en lamina Domus DR 16 (externa) una

cara en melaminico gris Ref. Muros.

m2 0,00 $ 903.298,00 $ 0,00 0,00 $ 903.298,00 $ 0,00 0,00 $ 903.298,00 $ 0,00

9.2.14
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.2.14

Suministro e instalación de P-016 Puerta triple corrediza en

estructura de aluminio y vidrio laminado 4+4 
m2 22,19                     $ 685.000,00 $ 15.200.150,00 0,00 $ 685.000,00 $ 0,00 22,19             $ 685.000,00 $ 15.200.150,00

9.2.15
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.2.15

Suministro e instalación de P-017 Puerta doble entamborada

pivotante, acabado una cara en lamina Domus DR 16 (externa) una

cara en melaminico gris Ref. Muros. (interna)

m2 0,00 $ 954.676,00 $ 0,00 0,00 $ 954.676,00 $ 0,00 0,00 $ 954.676,00 $ 0,00

9.2.16
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.2.16

Suministro e instalación de P-018 Puerta doble entamborada

pivotante, acabado una cara en melaminico gris Ref. Muros

(externa) una cara en melaminico gris Ref. Muros.

m2 0,00 $ 805.926,00 $ 0,00 0,00 $ 805.926,00 $ 0,00 0,00 $ 805.926,00 $ 0,00

9.2.17
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.2.17

Suministro e instalación de P-019 Puerta doble entamborada

pivotante, acabado una cara en melaminico blanco Ref. Pintura

Aséptica (externa) una cara en melaminico blanco Ref. Pintura

Aséptica.

m2 0,00 $ 805.926,00 $ 0,00 0,00 $ 805.926,00 $ 0,00 0,00 $ 805.926,00 $ 0,00

9.2.18
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.2.18

Suministro e instalación de P-020 Puerta doble abatible metálica

con visor a 1,40m, Acabado color gris
m2 30,06                     $ 565.860,00 $ 17.009.752,00 19,82 $ 565.860,00 $ 11.215.345,00 49,88             $ 565.860,00 $ 28.225.097,00

9.2.19
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.2.19

Suministro e instalación de P-022 Puerta doble pivotante en

estructura de aluminio y vidrio laminado 4+4
m2 6,00                       $ 725.000,00 $ 4.350.000,00 55,35 $ 725.000,00 $ 40.128.750,00 61,35             $ 725.000,00 $ 44.478.750,00

9.2.20
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.2.20

Suministro e instalación de P-023 Puerta Abatible cortafuego,

acabado metálico color negro
m2 10,35                     $ 1.142.608,00 $ 11.825.993,00 -10,35 $ 1.142.608,00 -$ 11.825.993,00 -                 $ 1.142.608,00 $ 0,00

9.2.21
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.2.21

Suministro e instalación de P-024 Puerta en lamina metálica

acabado metálico color gris
m2 26,25                     $ 420.000,00 $ 11.025.000,00 -26,25 $ 420.000,00 -$ 11.025.000,00 -                 $ 420.000,00 $ 0,00

9.3 OTROS



9.3.1
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.3.1

Suministro e instalación de Escalera metálica exterior con pasos en

concreto. Ancho 1,50m
m2 25,20                     $ 2.974.509,00 $ 74.957.627,00 -25,20 $ 2.974.509,00 -$ 74.957.627,00 -                 $ 2.974.509,00 $ 0,00

9.3.2
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.3.2

Suministro e instalación de Pasarela perimetral en malla expandida

EXR75 o equivalente con marco en ángulo de acero de 1-1/2"
m2 461,70                   $ 735.853,00 $ 339.743.330,00 228,30 $ 735.853,00 $ 167.995.240,00 690,00           $ 735.853,00 $ 507.738.570,00

9.3.3
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.3.3

Suministro e instalación de Escaleras interiores en estructura

metálica y pasos en concreto prefabricados en sitio. Ancho 1,70m
m2 48,00                     $ 1.579.176,00 $ 75.800.448,00 -47,00 $ 1.579.176,00 -$ 74.221.272,00 1,00               $ 1.579.176,00 $ 1.579.176,00

9.3.4
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.3.4

Suministro e instalación de Cerramiento en tubo estructural

cuadrado de 25x25x2,0mm inclinado soldado a perfil estructural

rectangular de 250x100x5,0mm. Incluye banca en madera TECA

soportada en doble perfil PHR 355x110x3,0mm y cuartón pino de

2"x8"cm a piso. Altura total del cerramiento H=1,85M

ml 435,40                   $ 1.125.821,00 $ 490.182.463,00 -15,40 $ 1.125.821,00 -$ 17.337.643,00 420,00           $ 1.125.821,00 $ 472.844.820,00

9.3.5
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.3.5

Suministro e instalación de Puente - Pasarela técnica exterior

A=1,50m
ml 25,00                     $ 1.297.870,00 $ 32.446.750,00 -25,00 $ 1.297.870,00 -$ 32.446.750,00 -                 $ 1.297.870,00 $ 0,00

9.3.6
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.3.6

Suministro e instalación de Baranda para exteriores, conformada

por tubo redondo de 2" en horizontal con embolo interno soldado a

platinas de 1/2" de 4cm de ancho anclada lateralmente a placa con

platina y pernos

ml 266,00                   $ 200.005,00 $ 53.201.330,00 0,00 $ 200.005,00 $ 0,00 266,00           $ 200.005,00 $ 53.201.330,00

9.3.7
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.3.7

CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO

(PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")
ml 364,00                   $ 137.298,00 $ 49.976.472,00 0,00 $ 137.298,00 $ 0,00 364,00           $ 137.298,00 $ 49.976.472,00

9.3.8
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.3.8
FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30 ml 3.986,00                $ 31.606,00 $ 125.981.516,00 -1486,00 $ 31.606,00 -$ 46.966.516,00 2.500,00        $ 31.606,00 $ 79.015.000,00

9.3.9
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.3.9

Suministro e instalación de AP-11 PISO CONFORMADO POR

REJILLA ESTRUCTURAL TROQUELADA, PRENSADA Y

SOLDADA CON DENTADO ANTIDESLIZANTE

m2 1.108,64                $ 583.431,00 $ 646.814.944,00 -1108,64 $ 583.431,00 -$ 646.814.944,00 -                 $ 583.431,00 $ 0,00

9.3.10
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.3.10

Suministro e instalación de Pasamanos escaleras interiores en tubo

redondo de 2" anclado a pared
ml 286,00                   $ 174.431,00 $ 49.887.266,00 0,00 $ 174.431,00 $ 0,00 286,00           $ 174.431,00 $ 49.887.266,00

9.3.11
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.3.11

Suministro e instalación de Cerramiento - Pasamanos en vidrio

templado 10mm con estructura en acero inoxidable para puentes

ascensores

m2 222,81                   $ 950.000,00 $ 211.669.500,00 0,00 $ 950.000,00 $ 0,00 222,81           $ 950.000,00 $ 211.669.500,00

9.3.12
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.3.12

Suministro e instalación de Cerramiento - Banca en madera teca

sobre durmientes en tubo mueble cuadrado de 2" x 1,5mm soportes

en tubo estructural cuadrado de 50x50x2,0mm, base en doble perfil

PHR 355x110x3,0mm y cuartón pino de 2"x8"cm a piso. Según

detalle arquitectónico

ml 86,80                     $ 869.361,00 $ 75.460.535,00 -85,80 $ 869.361,00 -$ 74.591.174,00 1,00               $ 869.361,00 $ 869.361,00

9.3.13
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.3.13

Suministro e instalación de AP-15 Junta transitable en lámina de

alfajor E=4mm A=30cm con marco en ángulo de 2"
ml 58,50                     $ 149.150,00 $ 8.725.275,00 -58,50 $ 149.150,00 -$ 8.725.275,00 -                 $ 149.150,00 $ 0,00

9.3.14
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.3.14

Suministro e instalación de Flanche en lámina galvanizada con

ángulos de 1" fijada a vigas de plataforma, bajo placas

prefabricadas

ml 247,10                   $ 86.841,00 $ 21.458.411,00 0,00 $ 86.841,00 $ 0,00 247,10           $ 86.841,00 $ 21.458.411,00

9.3.15
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.3.15

Suministro e instalación de Pasamanos escaleras interiores en tubo

redondo de 2" anclado a piso
ml 178,80                   $ 196.486,00 $ 35.131.697,00 0,00 $ 196.486,00 $ 0,00 178,80           $ 196.486,00 $ 35.131.697,00

9.4 MUEBLES FIJOS

9.4.1
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.4.1

Suministro e instalación de muebles en estructura metálica y

madera melaminica con mesón superior en piedra caliza/royal gris y

mesón inferior en melamina blanco/gris, según diseño

arquitectónico. (MB - 01)

ml 10,00                     $ 2.883.167,00 $ 28.831.670,00 137,47 $ 2.883.167,00 $ 396.348.967,00 147,47           $ 2.883.167,00 $ 425.180.637,00

9.4.2
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.4.2

Suministro e instalación de muebles en estructura metálica y

madera melaminica con mesón superior en piedra caliza/royal gris y

mesón inferior en melamina blanco/gris, según diseño

arquitectónico. (MB - 02)

ml 9,18                       $ 3.964.391,00 $ 36.393.109,00 143,25 $ 3.964.391,00 $ 567.899.011,00 152,43           $ 3.964.391,00 $ 604.292.120,00

9.4.3
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.4.3

Suministro e instalación de mueble MB-03 compuesto por módulo

inferior en madera melamínica RH con puertas y entrepaños en

melamina, cubierta en acero inoxidable con poceta y mueble

superior en madera melamínica RH con puertas y entrepaños en

melamina. (MB-03)

ml 420,00                   $ 4.835.038,00 $ 2.030.715.960,00 -219,00 $ 4.835.038,00 -$ 1.058.873.322,00 201,00           $ 4.835.038,00 $ 971.842.638,00

9.5 BLINDAJE

9.5.1
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.5.1

Suministro e instalación de Blindaje de muros en lamina de plomo

de 2 mm, Con terminados en drywall y pintura.
m2 330,11                   $ 1.430.000,00 $ 472.057.300,00 36,05 $ 1.430.000,00 $ 51.551.500,00 366,16           $ 1.430.000,00 $ 523.608.800,00

9.5.2
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.5.2

Suministro e instalación de Puerta plomada de 2.16 m x 2.40 m,

blindada en lamina de plomo de 2 mm, elaborada con estructura

interna en pino, entamborada en tríplex con terminados en

melaminico.

un 2,00                       $ 11.125.382,00 $ 22.250.764,00 2,00 $ 11.125.382,00 $ 22.250.764,00 4,00               $ 11.125.382,00 $ 44.501.528,00

9.5.3
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.5.3

Suministro e instalación de Puerta plomada de 0.96 m x 2.40 m,

blindada en lamina de plomo de 2 mm, elaborada con estructura

interna en pino, entamborada en tríplex con terminados en

melaminico.

un 2,00                       $ 4.944.614,00 $ 9.889.228,00 1,00 $ 4.944.614,00 $ 4.944.614,00 3,00               $ 4.944.614,00 $ 14.833.842,00

9.5.4
CONV. ICCU1216-23 

/ 9.5.4

Suministro e instalación de Ventana plomada de 125 cm x 95 cm

elaborada en lamina cold rolled calibre 18 y contra marco en lamina

de plomo.

un 2,00                       $ 21.720.000,00 $ 43.440.000,00 1,00 $ 21.720.000,00 $ 21.720.000,00 3,00               $ 21.720.000,00 $ 65.160.000,00

10 CUBIERTAS



10.1
CONV. ICCU1216-23 

/ 10.1

Suministro e instalación de Marquesina en vidrio laminado templado

4+4 incoloro en módulos de 1,8x1,8m, soportado por estructura en

acero, dimensiones según diseño arquitectónico y estructural

m2 686,44                   $ 1.588.830,00 $ 1.090.636.465,00 0,00 $ 1.588.830,00 $ 0,00 686,44           $ 1.588.830,00 $ 1.090.636.465,00

10.2
CONV. ICCU1216-23 

/ 10.2

Suministro e instalación de AP-12 Mortero pendientado aligerado

con casetón de icopor e impermeabilizado con manto asfáltico

Hmax=20cm

m2 4.674,26                $ 115.726,00 $ 540.933.413,00 0,00 $ 115.726,00 $ 0,00 4.674,26        $ 115.726,00 $ 540.933.413,00

10.3
CONV. ICCU1216-23 

/ 10.3

Suministro e instalación de Casetón de icopor perdido para

aligeramiento
m3 580,00                   $ 191.012,00 $ 110.786.960,00 0,00 $ 191.012,00 $ 0,00 580,00           $ 191.012,00 $ 110.786.960,00

10.4
CONV. ICCU1216-23 

/ 10.4

Suministro e instalación de Impermeabilización tipo cubierta verde,

conformado por geotextil, lamina drenante y perfil de remate
m2 1.160,00                $ 80.480,00 $ 93.356.800,00 0,00 $ 80.480,00 $ 0,00 1.160,00        $ 80.480,00 $ 93.356.800,00

10.5
CONV. ICCU1216-23 

/ 10.5

Suministro e instalación de sistema tubular de iluminación natural

conformado por dos kit 330DS y cuatro kit M74DS solatube o

equivalente incluye ductos de extensión, burbuja domo, prisma,

codos, curvas uniones y demás elementos para su correcta

instalación y funcionamiento.

un 1,00                       $ 92.830.752,00 $ 92.830.752,00 0,00 $ 92.830.752,00 $ 0,00 1,00               $ 92.830.752,00 $ 92.830.752,00

10.6
CONV. ICCU1216-23 

/ 10.6

Suministro e instalación de Toldos en lona con estructura tubular,

fijados a vigas de concreto
m2 243,15                   $ 644.084,00 $ 156.609.025,00 0,00 $ 644.084,00 $ 0,00 243,15           $ 644.084,00 $ 156.609.025,00

11 URBANISMOS Y JARDINERIA

11.1
CONV. ICCU1216-23 

/ 11.1
REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS m2 10.240,00              $ 4.540,00 $ 46.489.600,00 -1398,72 $ 4.540,00 -$ 6.350.189,00 8.841,28        $ 4.540,00 $ 40.139.411,00

11.2
CONV. ICCU1216-23 

/ 11.2

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M

(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR

DE 5 KM)

m3 2.332,80                $ 61.761,00 $ 144.076.061,00 -564,54 $ 61.761,00 -$ 34.866.555,00 1.768,26        $ 61.761,00 $ 109.209.506,00

11.3
CONV. ICCU1216-23 

/ 11.3
SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320) m3 2.301,00                $ 148.265,00 $ 341.157.765,00 -532,74 $ 148.265,00 -$ 78.986.696,00 1.768,26        $ 148.265,00 $ 262.171.069,00

11.4
CONV. ICCU1216-23 

/ 11.4
BASE GRANULAR  (NORMA INVIAS 330) m3 1.008,00                $ 169.069,00 $ 170.421.552,00 -123,87 $ 169.069,00 -$ 20.942.577,00 884,13           $ 169.069,00 $ 149.478.975,00

11.5
CONV. ICCU1216-23 

/ 11.5

MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE

CEMENTO ASFÁLTICO)
m3 35,00                     $ 985.261,00 $ 34.484.135,00 -35,00 $ 985.261,00 -$ 34.484.135,00 -                 $ 985.261,00 $ 0,00

12 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS GAS E INCENDIO

12.1 ACOMETIDA

12.1.1
CONV. ICCU1216-23 

/12.1.1

Suministro e instalación de TUBERIA POLIPROPILENO 3" Incluye

todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la

obra.

ML 0,00 $ 172.056,00 $ 0,00 0,00 $ 172.056,00 $ 0,00 0,00 $ 172.056,00 $ 0,00

12.1.2
CONV. ICCU1216-23 

/12.1.2
ACCESORIO POLIPROPILENO   3" UN 0,00 $ 55.651,00 $ 0,00 0,00 $ 55.651,00 $ 0,00 0,00 $ 55.651,00 $ 0,00

12.1.3
CONV. ICCU1216-23 

/12.1.3

Suministro e instalación de MANOMETRO 200 PSI Incluye todos

los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y

funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.

UN 0,00 $ 78.941,00 $ 0,00 1,00 $ 78.941,00 $ 78.941,00 1,00 $ 78.941,00 $ 78.941,00

12.1.4
CONV. ICCU1216-23 

/12.1.4

Suministro e instalación de VALVULA P.D. ROSCAR X 125 PSI DE

3" Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su

correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el

sitio de la obra.

UN 0,00 $ 415.230,00 $ 0,00 0,00 $ 415.230,00 $ 0,00 0,00 $ 415.230,00 $ 0,00

12.1.5
CONV. ICCU1216-23 

/12.1.5

Suministro e instalación de FLOTADOR MECÁNICO 3" Incluye

todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la

obra.

UN 0,00 $ 278.560,00 $ 0,00 0,00 $ 278.560,00 $ 0,00 0,00 $ 278.560,00 $ 0,00

12.1.6
CONV. ICCU1216-23 

/12.1.6

Suministro e instalación de CHEQUE CORTINA 3" Incluye todos los

accesorios y demás consumibles para su correcta operación y

funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.

UN 0,00 $ 498.560,00 $ 0,00 0,00 $ 498.560,00 $ 0,00 0,00 $ 498.560,00 $ 0,00

12.1.7
CONV. ICCU1216-23 

/12.1.7

Suministro e instalación de INSTALACION ACOMETIDA 3" Incluye

todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la

obra.

UN 0,00 $ 375.000,00 $ 0,00 0,00 $ 375.000,00 $ 0,00 0,00 $ 375.000,00 $ 0,00

12.1.8
CONV. ICCU1216-23 

/12.1.8

Suministro e instalación de MEDIDOR TOTALIZADOR 3" Incluye

todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la

obra.

UN 0,00 $ 2.456.230,00 $ 0,00 0,00 $ 2.456.230,00 $ 0,00 0,00 $ 2.456.230,00 $ 0,00

12.1.9
CONV. ICCU1216-23 

/12.1.9

Suministro e instalación de CAJA EN MAMPOSTERIA MEDIDOR 3"

Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la

obra.

UN 0,00 $ 1.250.000,00 $ 0,00 0,00 $ 1.250.000,00 $ 0,00 0,00 $ 1.250.000,00 $ 0,00

12.2 CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE

12.2.1
CONV. ICCU1216-23 

/12.2.1

Suministro e instalación de TUBERÍA ACERO GALVANIZADO 6"

(Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la

obra.)

ML                       18,00 $ 265.320,00 $ 4.775.760,00 0,00 $ 265.320,00 $ 0,00              18,00 $ 265.320,00 $ 4.775.760,00
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12.2.2
CONV. ICCU1216-23 

/12.2.2

Suministro e instalación de TUBERÍA ACERO GALVANIZADO 1-

1/2" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su

correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el

sitio de la obra.)

ML                       14,00 $ 62.154,00 $ 870.156,00 0,00 $ 62.154,00 $ 0,00              14,00 $ 62.154,00 $ 870.156,00

12.2.3
CONV. ICCU1216-23 

/12.2.3
ACCESORIO H.G. 6" UN                       14,00 $ 112.360,00 $ 1.573.040,00 0,00 $ 112.360,00 $ 0,00              14,00 $ 112.360,00 $ 1.573.040,00

12.2.4
CONV. ICCU1216-23 

/12.2.4
ACCESORIO H.G. 1 1/2" UN                       16,00 $ 11.282,00 $ 180.512,00 0,00 $ 11.282,00 $ 0,00              16,00 $ 11.282,00 $ 180.512,00

12.2.5
CONV. ICCU1216-23 

/12.2.5

Suministro e instalación de FLOTADOR MECÁNICO 6" (Incluye

todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la

obra.)

UN                         2,00 $ 715.250,00 $ 1.430.500,00 0,00 $ 715.250,00 $ 0,00                2,00 $ 715.250,00 $ 1.430.500,00

12.2.6
CONV. ICCU1216-23 

/12.2.6

Suministro e instalación de CHEQUE CORTINA 1-1/2" (Incluye

todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la

obra.)

UN                         2,00 $ 247.150,00 $ 494.300,00 0,00 $ 247.150,00 $ 0,00                2,00 $ 247.150,00 $ 494.300,00

12.2.7
CONV. ICCU1216-23 

/12.2.7

Suministro e instalación de CHEQUE CORTINA 6" (Incluye todos

los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y

funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)

UN                         3,00 $ 985.620,00 $ 2.956.860,00 0,00 $ 985.620,00 $ 0,00                3,00 $ 985.620,00 $ 2.956.860,00

12.2.8
CONV. ICCU1216-23 

/12.2.8

Suministro e instalación de BRIDA ACERO ROSCAR ANSI 150 6"

(Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la

obra.)

UN                         6,00 $ 125.320,00 $ 751.920,00 0,00 $ 125.320,00 $ 0,00                6,00 $ 125.320,00 $ 751.920,00

12.2.9
CONV. ICCU1216-23 

/12.2.9

Suministro e instalación de JUNTA DE EXPANSIÓN BORRACHA 6"

(Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la

obra.)

UN                         3,00 $ 715.240,00 $ 2.145.720,00 0,00 $ 715.240,00 $ 0,00                3,00 $ 715.240,00 $ 2.145.720,00

12.2.10
CONV. ICCU1216-23 

/12.2.10

Suministro e instalación de VÁLVULA DE PIE BRONCE 6" (Incluye

todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la

obra.)

UN                         2,00 $ 498.560,00 $ 997.120,00 0,00 $ 498.560,00 $ 0,00                2,00 $ 498.560,00 $ 997.120,00

12.2.11
CONV. ICCU1216-23 

/12.2.11

Suministro e instalación de UNIÓN UNIVERSAL HG 4" (Incluye

todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la

obra.)

UN                         3,00 $ 110.230,00 $ 330.690,00 0,00 $ 110.230,00 $ 0,00                3,00 $ 110.230,00 $ 330.690,00

12.2.12
CONV. ICCU1216-23 

/12.2.12

Suministro e instalación de VALVULA P.D. ROSCAR X 125 PSI DE

6" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su

correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el

sitio de la obra.)

UN                         5,00 $ 615.230,00 $ 3.076.150,00 0,00 $ 615.230,00 $ 0,00                5,00 $ 615.230,00 $ 3.076.150,00

12.2.13
CONV. ICCU1216-23 

/12.2.13

Suministro e instalación de VALVULA P.D. ROSCAR X 125 PSI DE

1-1/2" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para

su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el

sitio de la obra.)

UN                         3,00 $ 254.120,00 $ 762.360,00 0,00 $ 254.120,00 $ 0,00                3,00 $ 254.120,00 $ 762.360,00

12.2.14
CONV. ICCU1216-23 

/12.2.14

Suministro e instalación de VALVULA P.D. ROSCAR X 125 PSI DE

1" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su

correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el

sitio de la obra.)

UN                         1,00 $ 178.560,00 $ 178.560,00 0,00 $ 178.560,00 $ 0,00                1,00 $ 178.560,00 $ 178.560,00

12.2.15
CONV. ICCU1216-23 

/12.2.15

Suministro e instalación de COPA EXCÉNTRICA 6"X 2" (Incluye

todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la

obra.)

UN                         2,00 $ 289.650,00 $ 579.300,00 0,00 $ 289.650,00 $ 0,00                2,00 $ 289.650,00 $ 579.300,00

12.2.16
CONV. ICCU1216-23 

/12.2.16
PINTURA ESMALTE 6" ML                       18,00 $ 89.560,00 $ 1.612.080,00 0,00 $ 89.560,00 $ 0,00              18,00 $ 89.560,00 $ 1.612.080,00

12.2.17
CONV. ICCU1216-23 

/12.2.17
PINTURA ESMALTE 1 1/2" ML                       14,00 $ 4.367,00 $ 61.138,00 0,00 $ 4.367,00 $ 0,00              14,00 $ 4.367,00 $ 61.138,00

12.2.18
CONV. ICCU1216-23 

/12.2.18

Suministro e instalación de NIPLES PASAMURO 1" A 6" (Incluye

todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la

obra.)

UN                         6,00 $ 623.010,00 $ 3.738.060,00 0,00 $ 623.010,00 $ 0,00                6,00 $ 623.010,00 $ 3.738.060,00

12.2.19
CONV. ICCU1216-23 

/12.2.19

Suministro e instalación de SOPORTE AL PISO 6" (Incluye todos

los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y

funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)

UN                         2,00 $ 165.230,00 $ 330.460,00 0,00 $ 165.230,00 $ 0,00                2,00 $ 165.230,00 $ 330.460,00

12.2.20
CONV. ICCU1216-23 

/12.2.20

Suministro e instalación de SOPORTE AL PISO 1 1/2" (Incluye

todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la

obra.)

UN                         2,00 $ 42.186,00 $ 84.372,00 0,00 $ 42.186,00 $ 0,00                2,00 $ 42.186,00 $ 84.372,00

12.2.21
CONV. ICCU1216-23 

/12.2.21

Suministro e instalación de SOPORTES (Incluye todos los

accesorios y demás consumibles para su correcta operación y

funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)

UN                         6,00 $ 9.649,00 $ 57.894,00 0,00 $ 9.649,00 $ 0,00                6,00 $ 9.649,00 $ 57.894,00

 

12.3 RED AGUA POTABLE Y AGUA RECICLADA
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12.3.1
CONV. ICCU1216-23 

/12.3.1

Suministro e instalación de TUBERIA PEAD DE 4" (Incluye todos

los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y

funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)

ML 0,00 $ 87.713,00 $ 0,00 0,00 $ 87.713,00 $ 0,00 0,00 $ 87.713,00 $ 0,00

12.3.2
CONV. ICCU1216-23 

/12.3.2
ACCESORIO  PEAD DE 4" UN 0,00 $ 202.157,00 $ 0,00 0,00 $ 202.157,00 $ 0,00 0,00 $ 202.157,00 $ 0,00

12.3.3
CONV. ICCU1216-23 

/12.3.3

Suministro e instalación de TUBERIA POLIPROPILENO 3"

(Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la

obra.)

ML 0,00 $ 172.056,00 $ 0,00 0,00 $ 172.056,00 $ 0,00 0,00 $ 172.056,00 $ 0,00

12.3.4
CONV. ICCU1216-23 

/12.3.4
ACCESORIO POLIPROPILENO  3" UN 0,00 $ 55.651,00 $ 0,00 0,00 $ 55.651,00 $ 0,00 0,00 $ 55.651,00 $ 0,00

12.3.5
CONV. ICCU1216-23 

/12.3.5

Suministro e instalación de TUBERIA POLIPROPILENO RDE-21 1-

1/4" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su

correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el

sitio de la obra.)

ML 0,00 $ 24.890,00 $ 0,00 0,00 $ 24.890,00 $ 0,00 0,00 $ 24.890,00 $ 0,00

12.3.6
CONV. ICCU1216-23 

/12.3.6
ACCESORIO POLIPROPILENO  1-1/4" UN 0,00 $ 17.243,00 $ 0,00 0,00 $ 17.243,00 $ 0,00 0,00 $ 17.243,00 $ 0,00

12.3.7
CONV. ICCU1216-23 

/12.3.7

Suministro e instalación de TUBERIA POLIPROPILENO DE 1"

(Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la

obra.)

ML 0,00 $ 18.960,00 $ 0,00 0,00 $ 18.960,00 $ 0,00 0,00 $ 18.960,00 $ 0,00

12.3.8
CONV. ICCU1216-23 

/12.3.8
ACCESORIO POLIPROPILENO 1" UN 0,00 $ 8.996,00 $ 0,00 0,00 $ 8.996,00 $ 0,00 0,00 $ 8.996,00 $ 0,00

12.3.9
CONV. ICCU1216-23 

/12.3.9

Suministro e instalación de TUBERIA POLIPROPILENO DE 3/4"

(Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la

obra.)

ML 0,00 $ 14.560,00 $ 0,00 0,00 $ 14.560,00 $ 0,00 0,00 $ 14.560,00 $ 0,00

12.3.10
CONV. ICCU1216-23 

/12.3.10
ACCESORIO POLIPROPILENO  3/4" UN 0,00 $ 6.890,00 $ 0,00 0,00 $ 6.890,00 $ 0,00 0,00 $ 6.890,00 $ 0,00

12.3.11
CONV. ICCU1216-23 

/12.3.11

Suministro e instalación de TUBERIA POLIPROPILENO1/2"

(Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la

obra.)

ML 0,00 $ 9.856,00 $ 0,00 0,00 $ 9.856,00 $ 0,00 0,00 $ 9.856,00 $ 0,00

12.3.12
CONV. ICCU1216-23 

/12.3.12
ACCESORIO POLIPROPILENO  1/2" UN 0,00 $ 4.812,00 $ 0,00 0,00 $ 4.812,00 $ 0,00 0,00 $ 4.812,00 $ 0,00

12.4 RED AGUA CALIENTE

12.4.1
CONV. ICCU1216-23 

/12.4.1

Suministro e instalación de TUBERIA POLIPROPILENO 4"

(Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la

obra.)

ML 0,00 $ 248.844,00 $ 0,00 0,00 $ 248.844,00 $ 0,00 0,00 $ 248.844,00 $ 0,00

12.4.2
CONV. ICCU1216-23 

/12.4.2
ACCESORIO POLIPROPILENO   4" UN 0,00 $ 168.935,00 $ 0,00 0,00 $ 168.935,00 $ 0,00 0,00 $ 168.935,00 $ 0,00

12.4.3
CONV. ICCU1216-23 

/12.4.3

Suministro e instalación de TUBERIA POLIPROPILENO 3" (Incluye

todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la

obra.)

ML 0,00 $ 172.056,00 $ 0,00 0,00 $ 172.056,00 $ 0,00 0,00 $ 172.056,00 $ 0,00

12.4.4
CONV. ICCU1216-23 

/12.4.4
ACCESORIO POLIPROPILENO  3" UN 0,00 $ 55.651,00 $ 0,00 0,00 $ 55.651,00 $ 0,00 0,00 $ 55.651,00 $ 0,00

12.4.5
CONV. ICCU1216-23 

/12.4.5

Suministro e instalación de TUBERIA POLIPROPILENO DE 3/4"

(Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la

obra.)

ML 0,00 $ 14.560,00 $ 0,00 0,00 $ 14.560,00 $ 0,00 0,00 $ 14.560,00 $ 0,00

12.4.6
CONV. ICCU1216-23 

/12.4.6
ACCESORIO POLIPROPILENO  3/4" UN 0,00 $ 6.890,00 $ 0,00 0,00 $ 6.890,00 $ 0,00 0,00 $ 6.890,00 $ 0,00

12.4.7
CONV. ICCU1216-23 

/12.4.7

Suministro e instalación de TUBERIA POLIPROPILENO1/2"

(Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la

obra.)

ML 0,00 $ 9.856,00 $ 0,00 0,00 $ 9.856,00 $ 0,00 0,00 $ 9.856,00 $ 0,00

12.4.8
CONV. ICCU1216-23 

/12.4.8
ACCESORIO POLIPROPILENO  1/2" UN 0,00 $ 4.812,00 $ 0,00 0,00 $ 4.812,00 $ 0,00 0,00 $ 4.812,00 $ 0,00

12.5 VALVULAS

12.5.1
CONV. ICCU1216-23 

/12.5.1

Suministro e instalación de VALVULA P.D DE 1/2" (Incluye todos

los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y

funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)

UN                     580,00 $ 38.997,00 $ 22.618.260,00 0,00 $ 38.997,00 $ 0,00            580,00 $ 38.997,00 $ 22.618.260,00

12.5.2
CONV. ICCU1216-23 

/12.5.2

Suministro e instalación de VALVULA P.D DE 3/4" (Incluye todos

los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y

funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)

UN                       12,00 $ 51.240,00 $ 614.880,00 0,00 $ 51.240,00 $ 0,00              12,00 $ 51.240,00 $ 614.880,00

12.5.3
CONV. ICCU1216-23 

/12.5.3

Suministro e instalación de VALVULA P.D DE 1" (Incluye todos los

accesorios y demás consumibles para su correcta operación y

funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)

UN                     264,00 $ 178.560,00 $ 47.139.840,00 0,00 $ 178.560,00 $ 0,00            264,00 $ 178.560,00 $ 47.139.840,00

12.5.4
CONV. ICCU1216-23 

/12.5.4

Suministro e instalación de VALVULA P.D DE 1-1/4" (Incluye todos

los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y

funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)

UN                         4,00 $ 226.620,00 $ 906.480,00 0,00 $ 226.620,00 $ 0,00                4,00 $ 226.620,00 $ 906.480,00
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12.5.5
CONV. ICCU1216-23 

/12.5.5

Suministro e instalación de VALVULA P.D DE 1-1/2" (Incluye todos

los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y

funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)

UN                       33,00 $ 254.120,00 $ 8.385.960,00 0,00 $ 254.120,00 $ 0,00              33,00 $ 254.120,00 $ 8.385.960,00

12.5.6
CONV. ICCU1216-23 

/12.5.6

Suministro e instalación de VALVULA P.D DE 2" (Incluye todos los

accesorios y demás consumibles para su correcta operación y

funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)

UN                         7,00 $ 306.283,00 $ 2.143.981,00 0,00 $ 306.283,00 $ 0,00                7,00 $ 306.283,00 $ 2.143.981,00

12.6 PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA

12.6.1
CONV. ICCU1216-23 

/12.6.1

Suministro e instalación de PUNTO A.F. DUCHA (Incluye todos los

accesorios y demás consumibles para su correcta operación y

funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)

UN 0,00 $ 48.665,00 $ 0,00 0,00 $ 48.665,00 $ 0,00 0,00 $ 48.665,00 $ 0,00

12.6.2
CONV. ICCU1216-23 

/12.6.2

Suministro e instalación de PUNTO A.F. LAVAMANOS (Incluye

todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la

obra.)

UN 0,00 $ 48.665,00 $ 0,00 0,00 $ 48.665,00 $ 0,00 0,00 $ 48.665,00 $ 0,00

12.6.3
CONV. ICCU1216-23 

/12.6.3

Suministro e instalación de PUNTO A.F. LAVAPLATOS (Incluye

todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la

obra.)

UN 0,00 $ 48.665,00 $ 0,00 0,00 $ 48.665,00 $ 0,00 0,00 $ 48.665,00 $ 0,00

12.6.4
CONV. ICCU1216-23 

/12.6.4

Suministro e instalación de PUNTO A.F. LAVADORA (Incluye todos

los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y

funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)

UN 0,00 $ 48.665,00 $ 0,00 0,00 $ 48.665,00 $ 0,00 0,00 $ 48.665,00 $ 0,00

12.6.5
CONV. ICCU1216-23 

/12.6.5

Suministro e instalación de PUNTO A.F. SANITARIO (Incluye todos

los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y

funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)

UN 0,00 $ 48.665,00 $ 0,00 0,00 $ 48.665,00 $ 0,00 0,00 $ 48.665,00 $ 0,00

12.6.6
CONV. ICCU1216-23 

/12.6.6

Suministro e instalación de PUNTO A.F. ORINAL (Incluye todos los

accesorios y demás consumibles para su correcta operación y

funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)

UN 0,00 $ 48.665,00 $ 0,00 0,00 $ 48.665,00 $ 0,00 0,00 $ 48.665,00 $ 0,00

12.6.7
CONV. ICCU1216-23 

/12.6.7

Suministro e instalación de PUNTO A.F. POCETA DE ASEO

(Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la

obra.)

UN 0,00 $ 48.665,00 $ 0,00 0,00 $ 48.665,00 $ 0,00 0,00 $ 48.665,00 $ 0,00

12.6.8
CONV. ICCU1216-23 

/12.6.8

Suministro e instalación de PUNTO A.F. LAVAPIES (Incluye todos

los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y

funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)

UN 0,00 $ 48.665,00 $ 0,00 0,00 $ 48.665,00 $ 0,00 0,00 $ 48.665,00 $ 0,00

12.6.9
CONV. ICCU1216-23 

/12.6.9

Suministro e instalación de PUNTO A.F. LAVAOJOS (Incluye todos

los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y

funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)

UN 0,00 $ 48.665,00 $ 0,00 0,00 $ 48.665,00 $ 0,00 0,00 $ 48.665,00 $ 0,00

12.6.10
CONV. ICCU1216-23 

/12.6.10

Suministro e instalación de PUNTO A.F. CALDERA (Incluye todos

los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y

funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)

UN 0,00 $ 175.000,00 $ 0,00 0,00 $ 175.000,00 $ 0,00 0,00 $ 175.000,00 $ 0,00

12.7 RED AGUA CALIENTE

12.7.1
CONV. ICCU1216-23 

/12.7.1

Suministro e instalación de PUNTO A.C. DUCHA (Incluye todos los

accesorios y demás consumibles para su correcta operación y

funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)

UN 0,00 $ 52.650,00 $ 0,00 0,00 $ 52.650,00 $ 0,00 0,00 $ 52.650,00 $ 0,00

12.7.2
CONV. ICCU1216-23 

/12.7.2

Suministro e instalación de PUNTO A.C. CALDERA (Incluye todos

los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y

funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)

UN 0,00 $ 190.000,00 $ 0,00 0,00 $ 190.000,00 $ 0,00 0,00 $ 190.000,00 $ 0,00

12.8 SOPORTES

12.8.1
CONV. ICCU1216-23 

/12.8.1
ABRAZADERA DE 1/2" A 1" UN                  6.868,00 $ 7.520,00 $ 51.647.360,00 0,00 $ 7.520,00 $ 0,00         6.868,00 $ 7.520,00 $ 51.647.360,00

12.8.2
CONV. ICCU1216-23 

/12.8.2
ABRAZADERA DE 3" A 6" UN                  1.222,00 $ 10.250,00 $ 12.525.500,00 0,00 $ 10.250,00 $ 0,00         1.222,00 $ 10.250,00 $ 12.525.500,00

12.9 MONTAJE DE APARATOS

12.9.1
CONV. ICCU1216-23 

/12.9.1
DUCHA UN                     119,00 $ 58.576,00 $ 6.970.544,00 0,00 $ 58.576,00 $ 0,00            119,00 $ 58.576,00 $ 6.970.544,00

12.9.2
CONV. ICCU1216-23 

/12.9.2
LAVAMANOS  UN                     455,00 $ 58.576,00 $ 26.652.080,00 0,00 $ 58.576,00 $ 0,00            455,00 $ 58.576,00 $ 26.652.080,00

12.9.3
CONV. ICCU1216-23 

/12.9.3
LAVAPLATOS UN                       49,00 $ 58.576,00 $ 2.870.224,00 0,00 $ 58.576,00 $ 0,00              49,00 $ 58.576,00 $ 2.870.224,00

12.9.4
CONV. ICCU1216-23 

/12.9.4
SANITARIO UN                     250,00 $ 65.230,00 $ 16.307.500,00 1,00 $ 65.230,00 $ 65.230,00            251,00 $ 65.230,00 $ 16.372.730,00

12.9.5
CONV. ICCU1216-23 

/12.9.5
ORINAL UN                       19,00 $ 58.576,00 $ 1.112.944,00 0,00 $ 58.576,00 $ 0,00              19,00 $ 58.576,00 $ 1.112.944,00

12.9.6
CONV. ICCU1216-23 

/12.9.6
LAVADORA UN                         3,00 $ 58.576,00 $ 175.728,00 0,00 $ 58.576,00 $ 0,00                3,00 $ 58.576,00 $ 175.728,00

12.9.7
CONV. ICCU1216-23 

/12.9.7
LAVAPIES UN                         3,00 $ 58.576,00 $ 175.728,00 0,00 $ 58.576,00 $ 0,00                3,00 $ 58.576,00 $ 175.728,00

12.9.8
CONV. ICCU1216-23 

/12.9.8
LAVAOJOS UN                         2,00 $ 58.576,00 $ 117.152,00 0,00 $ 58.576,00 $ 0,00                2,00 $ 58.576,00 $ 117.152,00

12.9.9
CONV. ICCU1216-23 

/12.9.9
POCETA UN                       49,00 $ 58.576,00 $ 2.870.224,00 0,00 $ 58.576,00 $ 0,00              49,00 $ 58.576,00 $ 2.870.224,00
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12.9.10
CONV. ICCU1216-23 

/12.9.10
CALENTADOR UN                         5,00 $ 1.500.000,00 $ 7.500.000,00 0,00 $ 1.500.000,00 $ 0,00                5,00 $ 1.500.000,00 $ 7.500.000,00

12.10 EQUIPOS

12.10.1
CONV. ICCU1216-23 

/12.10.1
MONTAJE EQUIPO DE INCENDIO UN                         1,00 $ 4.750.000,00 $ 4.750.000,00 0,00 $ 4.750.000,00 $ 0,00                1,00 $ 4.750.000,00 $ 4.750.000,00

12.10.2
CONV. ICCU1216-23 

/12.10.2
MONTAJE EQUIPO DE PRESIÓN UN                         1,00 $ 2.750.000,00 $ 2.750.000,00 0,00 $ 2.750.000,00 $ 0,00                1,00 $ 2.750.000,00 $ 2.750.000,00

12.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS

12.11.1
CONV. ICCU1216-23 

/12.11.1
MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO UN                         1,00 $ 450.000,00 $ 450.000,00 0,00 $ 450.000,00 $ 0,00                1,00 $ 450.000,00 $ 450.000,00

12.11.2
CONV. ICCU1216-23 

/12.11.2
PLANOS RECORD UN                       36,00 $ 250.000,00 $ 9.000.000,00 0,00 $ 250.000,00 $ 0,00              36,00 $ 250.000,00 $ 9.000.000,00

12.11.3
CONV. ICCU1216-23 

/12.11.3
DESINFECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE UN                         1,00 $ 650.000,00 $ 650.000,00 0,00 $ 650.000,00 $ 0,00                1,00 $ 650.000,00 $ 650.000,00

12.11.4
CONV. ICCU1216-23 

/12.11.4
LAVADO DE TANQUE AGUA POTABLE E INCENDIO UN                         1,00 $ 600.000,00 $ 600.000,00 0,00 $ 600.000,00 $ 0,00                1,00 $ 600.000,00 $ 600.000,00

12.12 REDES ALCANTARILLADO AGUAS NEGRAS Y LLUVIAS

12.12.1
CONV. ICCU1216-23 

/12.12.1

Suministro e instalación de TUBERIA PVC-NOVAFORT DE 4"

(Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la

obra.)

ML                     110,00 $ 38.560,00 $ 4.241.600,00 0,00 $ 38.560,00 $ 0,00            110,00 $ 38.560,00 $ 4.241.600,00

12.12.2
CONV. ICCU1216-23 

/12.12.2

Suministro e instalación de TUBERIA PVC-NOVAFORT DE 6"

(Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la

obra.)

ML                     714,00 $ 47.332,00 $ 33.795.048,00 0,00 $ 47.332,00 $ 0,00            714,00 $ 47.332,00 $ 33.795.048,00

12.12.3
CONV. ICCU1216-23 

/12.12.3

Suministro e instalación de TUBERIA PVC-NOVAFORT DE 8"

(Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la

obra.)

ML                     247,00 $ 60.791,00 $ 15.015.377,00 241,00 $ 60.791,00 $ 14.650.631,00            488,00 $ 60.791,00 $ 29.666.008,00

12.12.4
CONV. ICCU1216-23 

/12.12.4

Suministro e instalación de TUBERIA PVC-NOVAFORT DE 10"

(Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la

obra.)

ML                     122,00 $ 92.598,00 $ 11.296.956,00 0,00 $ 92.598,00 $ 0,00            122,00 $ 92.598,00 $ 11.296.956,00

12.13 SALIDAS SANITARIAS

12.13.1
CONV. ICCU1216-23 

/12.13.1
DUCHA UN                     119,00 $ 73.171,00 $ 8.707.349,00 0,00 $ 73.171,00 $ 0,00            119,00 $ 73.171,00 $ 8.707.349,00

12.13.2
CONV. ICCU1216-23 

/12.13.2
LAVAMANOS  UN                     455,00 $ 77.783,00 $ 35.391.265,00 0,00 $ 77.783,00 $ 0,00            455,00 $ 77.783,00 $ 35.391.265,00

12.13.3
CONV. ICCU1216-23 

/12.13.3
SANITARIO UN                     250,00 $ 85.792,00 $ 21.448.000,00 0,00 $ 85.792,00 $ 0,00            250,00 $ 85.792,00 $ 21.448.000,00

12.13.4
CONV. ICCU1216-23 

/12.13.4
ORINAL UN                       19,00 $ 77.783,00 $ 1.477.877,00 0,00 $ 77.783,00 $ 0,00              19,00 $ 77.783,00 $ 1.477.877,00

12.13.5
CONV. ICCU1216-23 

/12.13.5
LAVAPLATOS UN                       49,00 $ 77.783,00 $ 3.811.367,00 0,00 $ 77.783,00 $ 0,00              49,00 $ 77.783,00 $ 3.811.367,00

12.13.6
CONV. ICCU1216-23 

/12.13.6
LAVAOJOS UN                         5,00 $ 73.171,00 $ 365.855,00 -3,00 $ 73.171,00 -$ 219.513,00                2,00 $ 73.171,00 $ 146.342,00

12.13.7
CONV. ICCU1216-23 

/12.13.7
POCETA UN                       49,00 $ 77.783,00 $ 3.811.367,00 0,00 $ 77.783,00 $ 0,00              49,00 $ 77.783,00 $ 3.811.367,00

12.13.8
CONV. ICCU1216-23 

/12.13.8
SIFON DE 2" UN                     221,00 $ 63.322,00 $ 13.994.162,00 0,00 $ 63.322,00 $ 0,00            221,00 $ 63.322,00 $ 13.994.162,00

12.13.9
CONV. ICCU1216-23 

/12.13.9
REJILLAS CAPTACION A.LL CUBIERTA UN                     124,00 $ 63.364,00 $ 7.857.136,00 0,00 $ 63.364,00 $ 0,00            124,00 $ 63.364,00 $ 7.857.136,00

12.14 RED AGUAS RESIDUALES, GRISES Y LLUVIAS

12.14.1
CONV. ICCU1216-23 

/12.14.1

Suministro e instalación de TUBERIA PVCS 2" (Incluye todos los

accesorios y demás consumibles para su correcta operación y

funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)

ML                  1.800,00 $ 14.876,00 $ 26.776.800,00 0,00 $ 14.876,00 $ 0,00         1.800,00 $ 14.876,00 $ 26.776.800,00

12.14.2
CONV. ICCU1216-23 

/12.14.2
ACCESORIO PVCS 2" UN                  4.245,00 $ 7.569,00 $ 32.130.405,00 0,00 $ 7.569,00 $ 0,00         4.245,00 $ 7.569,00 $ 32.130.405,00

12.14.3
CONV. ICCU1216-23 

/12.14.3

Suministro e instalación de TUBERIA PVCS 3" (Incluye todos los

accesorios y demás consumibles para su correcta operación y

funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)

ML                     770,00 $ 20.981,00 $ 16.155.370,00 0,00 $ 20.981,00 $ 0,00            770,00 $ 20.981,00 $ 16.155.370,00

12.14.4
CONV. ICCU1216-23 

/12.14.4
ACCESORIO PVCS 3" UN                  1.440,00 $ 13.089,00 $ 18.848.160,00 0,00 $ 13.089,00 $ 0,00         1.440,00 $ 13.089,00 $ 18.848.160,00

12.14.5
CONV. ICCU1216-23 

/12.14.5

Suministro e instalación de TUBERIA PVCS 4" (Incluye todos los

accesorios y demás consumibles para su correcta operación y

funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)

ML                  3.542,00 $ 27.508,00 $ 97.433.336,00 0,00 $ 27.508,00 $ 0,00         3.542,00 $ 27.508,00 $ 97.433.336,00

12.14.6
CONV. ICCU1216-23 

/12.14.6
ACCESORIO PVCS 4" UN                  4.030,00 $ 20.709,00 $ 83.457.270,00 0,00 $ 20.709,00 $ 0,00         4.030,00 $ 20.709,00 $ 83.457.270,00

12.14.7
CONV. ICCU1216-23 

/12.14.7

Suministro e instalación de TUBERIA PVCS 6" (Incluye todos los

accesorios y demás consumibles para su correcta operación y

funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)

ML                  1.059,00 $ 48.941,00 $ 51.828.519,00 0,00 $ 48.941,00 $ 0,00         1.059,00 $ 48.941,00 $ 51.828.519,00

12.14.8
CONV. ICCU1216-23 

/12.14.8
ACCESORIO PVCS 6" UN                  1.059,00 $ 86.701,00 $ 91.816.359,00 0,00 $ 86.701,00 $ 0,00         1.059,00 $ 86.701,00 $ 91.816.359,00

../../../../../../../../../../../../../../../../../Ing. Michell/Downloads/3_PRESUPUESTO_HOSP SOACHA_final(15062023).xlsm#Hoja1!A98
../../../../../../../../../../../../../../../../../Ing. Michell/Downloads/3_PRESUPUESTO_HOSP SOACHA_final(15062023).xlsm#Hoja1!A98
../../../../../../../../../../../../../../../../../Ing. Michell/Downloads/3_PRESUPUESTO_HOSP SOACHA_final(15062023).xlsm#Hoja1!A98
../../../../../../../../../../../../../../../../../Ing. Michell/Downloads/3_PRESUPUESTO_HOSP SOACHA_final(15062023).xlsm#Hoja1!A98
../../../../../../../../../../../../../../../../../Ing. Michell/Downloads/3_PRESUPUESTO_HOSP SOACHA_final(15062023).xlsm#Hoja1!A98


12.14.9
CONV. ICCU1216-23 

/12.14.9

Suministro e instalación de TUBERIA PVCL 2" (Incluye todos los

accesorios y demás consumibles para su correcta operación y

funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)

ML                  1.622,00 $ 9.913,00 $ 16.078.886,00 0,00 $ 9.913,00 $ 0,00         1.622,00 $ 9.913,00 $ 16.078.886,00

12.14.10
CONV. ICCU1216-23 

/12.14.10

Suministro e instalación de TUBERIA PVCL 4" (Incluye todos los

accesorios y demás consumibles para su correcta operación y

funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)

ML                  2.341,00 $ 19.322,00 $ 45.232.802,00 0,00 $ 19.322,00 $ 0,00         2.341,00 $ 19.322,00 $ 45.232.802,00

12.14.11
CONV. ICCU1216-23 

/12.14.11

Suministro e instalación de CODO 4" - SIFONES (Incluye todos los

accesorios y demás consumibles para su correcta operación y

funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)

UN 0,00 $ 65.230,00 $ 0,00 30,00 $ 65.230,00 $ 1.956.900,00 30,00 $ 65.230,00 $ 1.956.900,00

12.15 SOPORTES

12.15.1
CONV. ICCU1216-23 

/12.15.1
ABRAZADERA DE 1-1/2" A 2" UN                  1.800,00 $ 9.782,00 $ 17.607.600,00 0,00 $ 9.782,00 $ 0,00         1.800,00 $ 9.782,00 $ 17.607.600,00

12.15.2
CONV. ICCU1216-23 

/12.15.2
ABRAZADERA DE 3" A 6" UN                  3.182,00 $ 10.250,00 $ 32.615.500,00 0,00 $ 10.250,00 $ 0,00         3.182,00 $ 10.250,00 $ 32.615.500,00

12.16 CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO

12.16.1
CONV. ICCU1216-23 

/12.16.1

Suministro e instalación de CAJA DE INSPECCION 60X60 (Incluye

todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la

obra.)

UN                       51,00 $ 562.301,00 $ 28.677.351,00 -49,00 $ 562.301,00 -$ 27.552.749,00                2,00 $ 562.301,00 $ 1.124.602,00

12.16.2
CONV. ICCU1216-23 

/12.16.2

Suministro e instalación de SUMIDERO (Incluye todos los

accesorios y demás consumibles para su correcta operación y

funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)

UN                       19,00 $ 498.560,00 $ 9.472.640,00 0,00 $ 498.560,00 $ 0,00              19,00 $ 498.560,00 $ 9.472.640,00

12.16.3
CONV. ICCU1216-23 

/12.16.3

Suministro e instalación de CONEXIONES DOMICILIARIAS (Incluye

todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la

obra.)

UN                         2,00 $ 7.500.000,00 $ 15.000.000,00 0,00 $ 7.500.000,00 $ 0,00                2,00 $ 7.500.000,00 $ 15.000.000,00

12.16.4
CONV. ICCU1216-23 

/12.16.4

Suministro e instalación de POZO DE INSPECCION (Incluye todos

los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y

funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)

UN                         2,00 $ 3.256.214,00 $ 6.512.428,00 0,00 $ 3.256.214,00 $ 0,00                2,00 $ 3.256.214,00 $ 6.512.428,00

12.17 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

12.17.1
CONV. ICCU1216-23 

/12.17.1
EXCAVACION M3                  1.046,00 $ 20.482,00 $ 21.424.172,00 0,00 $ 20.482,00 $ 0,00         1.046,00 $ 20.482,00 $ 21.424.172,00

12.17.2
CONV. ICCU1216-23 

/12.17.2
RELLENO CON RECEBO M3                  1.010,00 $ 86.520,00 $ 87.385.200,00 0,00 $ 86.520,00 $ 0,00         1.010,00 $ 86.520,00 $ 87.385.200,00

12.17.3
CONV. ICCU1216-23 

/12.17.3
RETIRO DE SOBRANTES M3                  1.046,00 $ 33.700,00 $ 35.250.200,00 0,00 $ 33.700,00 $ 0,00         1.046,00 $ 33.700,00 $ 35.250.200,00

12.18 CUARTO DE BOMBAS INCENDIO

12.18.1
CONV. ICCU1216-23 

/12.18.1

Suministro e instalación de TUBERIA ACERO SCH 40 ASTM A 53

DE 6" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su

correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el

sitio de la obra.)

ML                         6,00 $ 182.540,00 $ 1.095.240,00 0,00 $ 182.540,00 $ 0,00                6,00 $ 182.540,00 $ 1.095.240,00

12.18.2
CONV. ICCU1216-23 

/12.18.2
ACCESORIOS 6" UN                     130,00 $ 102.560,00 $ 13.332.800,00 0,00 $ 102.560,00 $ 0,00            130,00 $ 102.560,00 $ 13.332.800,00

12.18.3
CONV. ICCU1216-23 

/12.18.3

Suministro e instalación de TUBERIA ACERO SCH 40 ASTM A 53

DE 2" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su

correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el

sitio de la obra.)

ML                       12,00 $ 56.359,00 $ 676.308,00 0,00 $ 56.359,00 $ 0,00              12,00 $ 56.359,00 $ 676.308,00

12.18.4
CONV. ICCU1216-23 

/12.18.4
ACCESORIOS 2" UN                         9,00 $ 32.429,00 $ 291.861,00 0,00 $ 32.429,00 $ 0,00                9,00 $ 32.429,00 $ 291.861,00

12.18.5
CONV. ICCU1216-23 

/12.18.5

Suministro e instalación de TUBERIA ACERO SCH 40 ASTM A 53

DE 3/4" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su

correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el

sitio de la obra.)

ML                       12,00 $ 26.390,00 $ 316.680,00 0,00 $ 26.390,00 $ 0,00              12,00 $ 26.390,00 $ 316.680,00

12.18.6
CONV. ICCU1216-23 

/12.18.6
ACCESORIOS 3/4" UN                         6,00 $ 4.960,00 $ 29.760,00 0,00 $ 4.960,00 $ 0,00                6,00 $ 4.960,00 $ 29.760,00

12.18.7
CONV. ICCU1216-23 

/12.18.7

Suministro e instalación de TUBERIA CU TL DE 1/2" (Incluye todos

los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y

funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)

ML                       12,00 $ 28.805,00 $ 345.660,00 0,00 $ 28.805,00 $ 0,00              12,00 $ 28.805,00 $ 345.660,00

12.18.8
CONV. ICCU1216-23 

/12.18.8
ACCESORIOS CU TK  1/2" UN                         8,00 $ 4.547,00 $ 36.376,00 0,00 $ 4.547,00 $ 0,00                8,00 $ 4.547,00 $ 36.376,00

12.18.9
CONV. ICCU1216-23 

/12.18.9

Suministro e instalación de VALVULA OS&Y 6" (Incluye todos los

accesorios y demás consumibles para su correcta operación y

funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)

UN                         3,00 $ 2.023.007,00 $ 6.069.021,00 0,00 $ 2.023.007,00 $ 0,00                3,00 $ 2.023.007,00 $ 6.069.021,00

12.18.10
CONV. ICCU1216-23 

/12.18.10

Suministro e instalación de VALVULA CHEQUE 6" (Incluye todos

los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y

funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)

UN                         1,00 $ 879.709,00 $ 879.709,00 0,00 $ 879.709,00 $ 0,00                1,00 $ 879.709,00 $ 879.709,00

12.18.11
CONV. ICCU1216-23 

/12.18.11

Suministro e instalación de VALVULA ALIVIO 1" (Incluye todos los

accesorios y demás consumibles para su correcta operación y

funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)

UN                         1,00 $ 664.152,00 $ 664.152,00 0,00 $ 664.152,00 $ 0,00                1,00 $ 664.152,00 $ 664.152,00
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12.18.12
CONV. ICCU1216-23 

/12.18.12

Suministro e instalación de JUNTA ACERO INOXIDABLE 6"

(Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la

obra.)

UN                         2,00 $ 556.869,00 $ 1.113.738,00 0,00 $ 556.869,00 $ 0,00                2,00 $ 556.869,00 $ 1.113.738,00

12.18.13
CONV. ICCU1216-23 

/12.18.13

Suministro e instalación de VALVULA OS & Y UL/FM DE 2-1/2"

(Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la

obra.)

UN                         1,00 $ 1.600.139,00 $ 1.600.139,00 0,00 $ 1.600.139,00 $ 0,00                1,00 $ 1.600.139,00 $ 1.600.139,00

12.18.14
CONV. ICCU1216-23 

/12.18.14

Suministro e instalación de CHEQUE RANURADO UL/FM DE 2-1/2"

(Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la

obra.)

UN                         1,00 $ 707.233,00 $ 707.233,00 0,00 $ 707.233,00 $ 0,00                1,00 $ 707.233,00 $ 707.233,00

12.18.15
CONV. ICCU1216-23 

/12.18.15

Suministro e instalación de SENSOR DE FLUJO 6" (Incluye todos

los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y

funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)

UN                         1,00 $ 717.795,00 $ 717.795,00 0,00 $ 717.795,00 $ 0,00                1,00 $ 717.795,00 $ 717.795,00

12.18.16
CONV. ICCU1216-23 

/12.18.16

Suministro e instalación de VALVULA DE BOLA 1" (Incluye todos

los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y

funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)

UN                         1,00 $ 154.827,00 $ 154.827,00 0,00 $ 154.827,00 $ 0,00                1,00 $ 154.827,00 $ 154.827,00

12.18.17
CONV. ICCU1216-23 

/12.18.17

Suministro e instalación de SOPORTES 6" (Incluye todos los

accesorios y demás consumibles para su correcta operación y

funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)

UN                         8,00 $ 14.245,00 $ 113.960,00 0,00 $ 14.245,00 $ 0,00                8,00 $ 14.245,00 $ 113.960,00

12.18.18
CONV. ICCU1216-23 

/12.18.18

Suministro e instalación de SOPORTES 2" (Incluye todos los

accesorios y demás consumibles para su correcta operación y

funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)

UN                         8,00 $ 11.038,00 $ 88.304,00 0,00 $ 11.038,00 $ 0,00                8,00 $ 11.038,00 $ 88.304,00

12.18.19
CONV. ICCU1216-23 

/12.18.19

Suministro e instalación de LAMINA ANTIVORTICE (Incluye todos

los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y

funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)

UN                         1,00 $ 247.655,00 $ 247.655,00 0,00 $ 247.655,00 $ 0,00                1,00 $ 247.655,00 $ 247.655,00

12.19 RED INCENDIO

12.19.1
CONV. ICCU1216-23 

/12.19.1

Suministro e instalación de TUBERIA PEAD FM DE 6" (Incluye

todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la

obra.)

ML                     200,00 $ 173.960,00 $ 34.792.000,00 0,00 $ 173.960,00 $ 0,00            200,00 $ 173.960,00 $ 34.792.000,00

12.19.2
CONV. ICCU1216-23 

/12.19.2
ACCESORIO  PEAD FM DE 6" UN                       15,00 $ 836.210,00 $ 12.543.150,00 0,00 $ 836.210,00 $ 0,00              15,00 $ 836.210,00 $ 12.543.150,00

12.19.3
CONV. ICCU1216-23 

/12.19.3

Suministro e instalación de TUBERIA PEAD FM DE 4" (Incluye

todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la

obra.)

ML 0,00 $ 81.250,00 $ 0,00 0,00 $ 81.250,00 $ 0,00 0,00 $ 81.250,00 $ 0,00

12.19.4
CONV. ICCU1216-23 

/12.19.4
ACCESORIO  PEAD FM DE 4" UN 0,00 $ 298.560,00 $ 0,00 0,00 $ 298.560,00 $ 0,00 0,00 $ 298.560,00 $ 0,00

12.19.5
CONV. ICCU1216-23 

/12.19.5

Suministro e instalación de SIAMESA (Incluye todos los accesorios

y demás consumibles para su correcta operación y funcionamiento.

Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)

UN                         2,00 $ 1.425.650,00 $ 2.851.300,00 0,00 $ 1.425.650,00 $ 0,00                2,00 $ 1.425.650,00 $ 2.851.300,00

12.19.6
CONV. ICCU1216-23 

/12.19.6

Suministro e instalación de CHEQUE RANURADO 4" (Incluye todos

los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y

funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)

UN                         2,00 $ 725.320,00 $ 1.450.640,00 0,00 $ 725.320,00 $ 0,00                2,00 $ 725.320,00 $ 1.450.640,00

12.19.7
CONV. ICCU1216-23 

/12.19.7

Suministro e instalación de VALVULA 6" + CAJA PARA VALVULA

(Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la

obra.)

UN                         3,00 $ 1.152.640,00 $ 3.457.920,00 0,00 $ 1.152.640,00 $ 0,00                3,00 $ 1.152.640,00 $ 3.457.920,00

12.19.8
CONV. ICCU1216-23 

/12.19.8

Suministro e instalación de TUBERIA CPVC BM Ø3/4" (Incluye

todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la

obra.)

ML 0,00 $ 31.248,00 $ 0,00 0,00 $ 31.248,00 $ 0,00 0,00 $ 31.248,00 $ 0,00

12.19.9
CONV. ICCU1216-23 

/12.19.9
ACCESORIO Ø 3/4"  CPVC BM UN 0,00 $ 25.148,00 $ 0,00 0,00 $ 25.148,00 $ 0,00 0,00 $ 25.148,00 $ 0,00

12.19.10
CONV. ICCU1216-23 

/12.19.10

Suministro e instalación de TUBERIA CPVC BM Ø1" (Incluye todos

los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y

funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)

ML 0,00 $ 43.932,00 $ 0,00 0,00 $ 43.932,00 $ 0,00 0,00 $ 43.932,00 $ 0,00

12.19.11
CONV. ICCU1216-23 

/12.19.11
ACCESORIO Ø 1"  CPVC BM UN 0,00 $ 49.519,00 $ 0,00 0,00 $ 49.519,00 $ 0,00 0,00 $ 49.519,00 $ 0,00

12.19.12
CONV. ICCU1216-23 

/12.19.12

Suministro e instalación de TUBERIA CPVC BM Ø1-1/4" (Incluye

todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la

obra.)

ML 0,00 $ 59.671,00 $ 0,00 0,00 $ 59.671,00 $ 0,00 0,00 $ 59.671,00 $ 0,00

12.19.13
CONV. ICCU1216-23 

/12.19.13
ACCESORIO Ø 1-1/4"  CPVC BM UN 0,00 $ 60.182,00 $ 0,00 0,00 $ 60.182,00 $ 0,00 0,00 $ 60.182,00 $ 0,00

12.19.14
CONV. ICCU1216-23 

/12.19.14

Suministro e instalación de TUBERIA CPVC BM Ø1-1/2" (Incluye

todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la

obra.)

ML 0,00 $ 75.651,00 $ 0,00 0,00 $ 75.651,00 $ 0,00 0,00 $ 75.651,00 $ 0,00
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12.19.15
CONV. ICCU1216-23 

/12.19.15
ACCESORIO Ø 1-1/2"  CPVC BM UN 0,00 $ 75.414,00 $ 0,00 0,00 $ 75.414,00 $ 0,00 0,00 $ 75.414,00 $ 0,00

12.19.16
CONV. ICCU1216-23 

/12.19.16

Suministro e instalación de TUBERIA CPVC BM Ø 2" (Incluye todos

los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y

funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)

ML 0,00 $ 103.789,00 $ 0,00 0,00 $ 103.789,00 $ 0,00 0,00 $ 103.789,00 $ 0,00

12.19.17
CONV. ICCU1216-23 

/12.19.17
ACCESORIO Ø 2"  CPVC BM UN 0,00 $ 102.831,00 $ 0,00 0,00 $ 102.831,00 $ 0,00 0,00 $ 102.831,00 $ 0,00

12.19.18
CONV. ICCU1216-23 

/12.19.18

Suministro e instalación de TUBERIA AC ASTM-A795 SCH 10 Ø1-

1/2" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su

correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el

sitio de la obra.)

ML                     406,00 $ 56.230,00 $ 22.829.380,00 0,00 $ 56.230,00 $ 0,00            406,00 $ 56.230,00 $ 22.829.380,00

12.19.19
CONV. ICCU1216-23 

/12.19.19
ACCESORIO Ø 1-1/2" AC  (INCLUYE ACOPLE RIGIDO) UN                     812,00 $ 41.580,00 $ 33.762.960,00 0,00 $ 41.580,00 $ 0,00            812,00 $ 41.580,00 $ 33.762.960,00

12.19.20
CONV. ICCU1216-23 

/12.19.20

Suministro e instalación de TUBERIA AC ASTM-A795 SCH 10 Ø 2"

(Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la

obra.)

ML                  1.125,00 $ 74.951,00 $ 84.319.875,00 0,00 $ 74.951,00 $ 0,00         1.125,00 $ 74.951,00 $ 84.319.875,00

12.19.21
CONV. ICCU1216-23 

/12.19.21
ACCESORIO Ø 2"  AC  (INCLUYE ACOPLE RIGIDO) UN                  3.375,00 $ 52.690,00 $ 177.828.750,00 0,00 $ 52.690,00 $ 0,00         3.375,00 $ 52.690,00 $ 177.828.750,00

12.19.22
CONV. ICCU1216-23 

/12.19.22

Suministro e instalación de TUBERIA AC ASTM-A795 SCH 10 Ø 2-

1/2" (Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su

correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el

sitio de la obra.)

ML                  2.082,00 $ 89.650,00 $ 186.651.300,00 0,00 $ 89.650,00 $ 0,00         2.082,00 $ 89.650,00 $ 186.651.300,00

12.19.23
CONV. ICCU1216-23 

/12.19.23
ACCESORIO Ø 2-1/2"  AC  (INCLUYE ACOPLE RIGIDO) UN                  1.333,00 $ 68.960,00 $ 91.923.680,00 0,00 $ 68.960,00 $ 0,00         1.333,00 $ 68.960,00 $ 91.923.680,00

12.19.24
CONV. ICCU1216-23 

/12.19.24

Suministro e instalación de TUBERIA AC ASTM-A795 SCH 10 Ø 4"

(Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la

obra.)

ML                     194,00 $ 102.562,00 $ 19.897.028,00 0,00 $ 102.562,00 $ 0,00            194,00 $ 102.562,00 $ 19.897.028,00

12.19.25
CONV. ICCU1216-23 

/12.19.25
ACCESORIO Ø 4"  AC  (INCLUYE ACOPLE RIGIDO) UN                     194,00 $ 98.560,00 $ 19.120.640,00 0,00 $ 98.560,00 $ 0,00            194,00 $ 98.560,00 $ 19.120.640,00

12.19.26
CONV. ICCU1216-23 

/12.19.26

Suministro e instalación de SPRINKLER K=11 (Incluye todos los

accesorios y demás consumibles para su correcta operación y

funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)

UN 0,00 $ 82.140,00 $ 0,00 0,00 $ 82.140,00 $ 0,00 0,00 $ 82.140,00 $ 0,00

12.19.27
CONV. ICCU1216-23 

/12.19.27

Suministro e instalación de SOPORTES 1" UL/FM (Incluye todos

los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y

funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)

UN                  1.375,00 $ 8.025,00 $ 11.034.375,00 0,00 $ 8.025,00 $ 0,00         1.375,00 $ 8.025,00 $ 11.034.375,00

12.19.28
CONV. ICCU1216-23 

/12.19.28

Suministro e instalación de SOPORTES 1-1/4" UL/FM (Incluye

todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la

obra.)

UN                     511,00 $ 8.950,00 $ 4.573.450,00 0,00 $ 8.950,00 $ 0,00            511,00 $ 8.950,00 $ 4.573.450,00

12.19.29
CONV. ICCU1216-23 

/12.19.29

Suministro e instalación de SOPORTES 1-1/2" UL/FM (Incluye

todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la

obra.)

UN                     205,00 $ 9.202,00 $ 1.886.410,00 0,00 $ 9.202,00 $ 0,00            205,00 $ 9.202,00 $ 1.886.410,00

12.19.30
CONV. ICCU1216-23 

/12.19.30

Suministro e instalación de SOPORTES 2" UL/FM (Incluye todos

los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y

funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)

UN                     664,00 $ 10.058,00 $ 6.678.512,00 0,00 $ 10.058,00 $ 0,00            664,00 $ 10.058,00 $ 6.678.512,00

12.19.31
CONV. ICCU1216-23 

/12.19.31

Suministro e instalación de SOPORTES 2-1/2" UL/FM (Incluye

todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la

obra.)

UN                     669,00 $ 12.140,00 $ 8.121.660,00 0,00 $ 12.140,00 $ 0,00            669,00 $ 12.140,00 $ 8.121.660,00

12.19.32
CONV. ICCU1216-23 

/12.19.32

Suministro e instalación de SOPORTES 4" UL/FM (Incluye todos

los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y

funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)

UN                       94,00 $ 13.210,00 $ 1.241.740,00 0,00 $ 13.210,00 $ 0,00              94,00 $ 13.210,00 $ 1.241.740,00

12.19.33
CONV. ICCU1216-23 

/12.19.33

Suministro e instalación de SOPORTE SIMORESISTENTE DE 4

VIAS UL/FM (Incluye todos los accesorios y demás consumibles

para su correcta operación y funcionamiento. Incluye transporte

hasta el sitio de la obra.)

UN                       22,00 $ 315.230,00 $ 6.935.060,00 0,00 $ 315.230,00 $ 0,00              22,00 $ 315.230,00 $ 6.935.060,00

12.19.34
CONV. ICCU1216-23 

/12.19.34

Suministro e instalación de PUNTOS PARA ROCIADORES K=11,2

(Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la

obra.)

UN 0,00 $ 67.580,00 $ 0,00 0,00 $ 67.580,00 $ 0,00 0,00 $ 67.580,00 $ 0,00

12.19.35
CONV. ICCU1216-23 

/12.19.35
MONTAJE ROCIADOR UN                  2.298,00 $ 16.050,00 $ 36.882.900,00 0,00 $ 16.050,00 $ 0,00         2.298,00 $ 16.050,00 $ 36.882.900,00

12.19.36
CONV. ICCU1216-23 

/12.19.36

Suministro e instalación de ESTACION DE PRUEBA Y DRENAJE

(Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la

obra.)

UN                       12,00 $ 3.965.230,00 $ 47.582.760,00 0,00 $ 3.965.230,00 $ 0,00              12,00 $ 3.965.230,00 $ 47.582.760,00

12.19.37
CONV. ICCU1216-23 

/12.19.37

Suministro e instalación de CAJILLA PARA TOMA DE BOMBEROS

(Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la

obra.)

UN                       21,00 $ 1.425.690,00 $ 29.939.490,00 0,00 $ 1.425.690,00 $ 0,00              21,00 $ 1.425.690,00 $ 29.939.490,00



12.19.38
CONV. ICCU1216-23 

/12.19.38

Suministro e instalación de TOMA DE BOMBEROS + EXTINTOR

(Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la

obra.)

UN                       21,00 $ 325.490,00 $ 6.835.290,00 0,00 $ 325.490,00 $ 0,00              21,00 $ 325.490,00 $ 6.835.290,00

12.19.39
CONV. ICCU1216-23 

/12.19.39

Suministro e instalación de extintor tipo ABC de 20lb con soporte de

piso
UN                     165,00 $ 147.757,00 $ 24.379.905,00 -164,00 $ 147.757,00 -$ 24.232.148,00                1,00 $ 147.757,00 $ 147.757,00

12.20 RED DE GAS

12.20.1
CONV. ICCU1216-23 

/12.20.1

Suministro e instalación de TUBERIA PEALPE 32 mm (Incluye

todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la

obra.)

ML                     198,00 $ 56.230,00 $ 11.133.540,00 0,00 $ 56.230,00 $ 0,00            198,00 $ 56.230,00 $ 11.133.540,00

12.20.2
CONV. ICCU1216-23 

/12.20.2
ACCESORIO PEALPE 32 mm UN                       80,00 $ 27.540,00 $ 2.203.200,00 0,00 $ 27.540,00 $ 0,00              80,00 $ 27.540,00 $ 2.203.200,00

12.20.3
CONV. ICCU1216-23 

/12.20.3

Suministro e instalación de SOPORTES (Incluye todos los

accesorios y demás consumibles para su correcta operación y

funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)

UN                       99,00 $ 5.689,00 $ 563.211,00 0,00 $ 5.689,00 $ 0,00              99,00 $ 5.689,00 $ 563.211,00

12.20.4
CONV. ICCU1216-23 

/12.20.4

Suministro e instalación de VALVULA PARA GAS DE 1/2"

(Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la

obra.)

UN                       10,00 $ 79.560,00 $ 795.600,00 0,00 $ 79.560,00 $ 0,00              10,00 $ 79.560,00 $ 795.600,00

12.20.5
CONV. ICCU1216-23 

/12.20.5

Suministro e instalación de PUNTO DE GAS (Incluye todos los

accesorios y demás consumibles para su correcta operación y

funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)

UN                       10,00 $ 52.140,00 $ 521.400,00 0,00 $ 52.140,00 $ 0,00              10,00 $ 52.140,00 $ 521.400,00

12.20.6
CONV. ICCU1216-23 

/12.20.6

Suministro e instalación de MONTAJE APARATO DE GAS (Incluye

todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la

obra.)

UN                       10,00 $ 61.230,00 $ 612.300,00 0,00 $ 61.230,00 $ 0,00              10,00 $ 61.230,00 $ 612.300,00

12.20.7
CONV. ICCU1216-23 

/12.20.7

Suministro e instalación de REGULADOR (Incluye todos los

accesorios y demás consumibles para su correcta operación y

funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)

UN                         1,00 $ 395.620,00 $ 395.620,00 0,00 $ 395.620,00 $ 0,00                1,00 $ 395.620,00 $ 395.620,00

12.20.8
CONV. ICCU1216-23 

/12.20.8

Suministro e instalación de CAJILLA PARA MEDIDORES DE GAS

(Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la

obra.)

UN                         1,00 $ 215.230,00 $ 215.230,00 0,00 $ 215.230,00 $ 0,00                1,00 $ 215.230,00 $ 215.230,00

12.20.9
CONV. ICCU1216-23 

/12.20.9

Suministro e instalación de MEDIDORES (Incluye todos los

accesorios y demás consumibles para su correcta operación y

funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de la obra.)

UN                         1,00 $ 415.230,00 $ 415.230,00 0,00 $ 415.230,00 $ 0,00                1,00 $ 415.230,00 $ 415.230,00

13,00 GASES MEDICINALES

13.1 EQUIPOS GASES MEDICINALES 

13.1.1
CONV. ICCU1216-23 

/13.1.1

Suministro e instalación de central de aire comprimido Cuádruplex

(Incluye compresor, secador, filtro, regulador, tanque, válvulas,

tablero eléctrico y tuberías de interconexión) 20HP 185 scfm

UN 1,00                       $ 437.940,00 $ 437.940,00 0,00 $ 437.940,00 $ 0,00 1,00               $ 437.940,00 $ 437.940,00

13.1.2
CONV. ICCU1216-23 

/13.1.2

Central de vacío Cuádruplex (Incluye bomba de vacío, tanque,

tuberías de interconexión, manómetro y tablero eléctrico) 257 scfm,

15HP

UN 1,00                       $ 437.940,00 $ 437.940,00 0,00 $ 437.940,00 $ 0,00 1,00               $ 437.940,00 $ 437.940,00

13.2 TUBERÍA DE COBRE PARA GASES MEDICINALES 

13.2.1
CONV. ICCU1216-23 

/13.2.1

Suministro e instalación de Tubería de cobre para gases

medicinales ½”(Incluye accesorio y demás elementos para su

correcta instalación y funcionamiento)

ML 3.913,00                $ 95.662,00 $ 374.325.406,00 1067,00 $ 95.662,00 $ 102.071.354,00 4.980,00        $ 95.662,00 $ 476.396.760,00

13.2.2
CONV. ICCU1216-23 

/13.2.2

Suministro e instalación de Tubería de cobre para gases

medicinales ¾”(Incluye accesorio y demás elementos para su

correcta instalación y funcionamiento)

ML 2.987,00                $ 132.937,00 $ 397.082.819,00 313,00 $ 132.937,00 $ 41.609.281,00 3.300,00        $ 132.937,00 $ 438.692.100,00

13.2.3
CONV. ICCU1216-23 

/13.2.3

Suministro e instalación de Tubería de cobre para gases

medicinales 1” (Incluye accesorio y demás elementos para su

correcta instalación y funcionamiento)

ML 967,00                   $ 132.937,00 $ 128.550.079,00 -511,00 $ 132.937,00 -$ 67.930.807,00 456,00           $ 132.937,00 $ 60.619.272,00

13.2.4
CONV. ICCU1216-23 

/13.2.4

Suministro e instalación de Tubería de cobre para gases

medicinales 1 ¼”(Incluye accesorio y demás elementos para su

correcta instalación y funcionamiento)

ML 431,00                   $ 185.542,00 $ 79.968.602,00 -431,00 $ 185.542,00 -$ 79.968.602,00 -                 $ 185.542,00 $ 0,00

13.2.5
CONV. ICCU1216-23 

/13.2.5

Suministro e instalación de Tubería de cobre para gases

medicinales 1 ½”(Incluye accesorio y demás elementos para su

correcta instalación y funcionamiento)

ML 241,00                   $ 238.462,00 $ 57.469.342,00 257,00 $ 238.462,00 $ 61.284.734,00 498,00           $ 238.462,00 $ 118.754.076,00

13.2.6
CONV. ICCU1216-23 

/13.2.6

Suministro e instalación de Tubería de cobre para gases

medicinales 2”(Incluye accesorio y demás elementos para su

correcta instalación y funcionamiento)

ML 204,00                   $ 340.837,00 $ 69.530.748,00 126,00 $ 340.837,00 $ 42.945.462,00 330,00           $ 340.837,00 $ 112.476.210,00

13.2.7
CONV. ICCU1216-23 

/13.2.7

Suministro e instalación de Tubería de cobre para gases

medicinales 2 ½”(Incluye accesorio y demás elementos para su

correcta instalación y funcionamiento)

ML 74,00                     $ 415.597,00 $ 30.754.178,00 130,00 $ 415.597,00 $ 54.027.610,00 204,00           $ 415.597,00 $ 84.781.788,00
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13.2.8
CONV. ICCU1216-23 

/13.2.8

Suministro e instalación de Tubería de cobre para gases

medicinales 3”(Incluye accesorio y demás elementos para su

correcta instalación y funcionamiento)

ML 221,00                   $ 426.097,00 $ 94.167.437,00 -119,00 $ 426.097,00 -$ 50.705.543,00 102,00           $ 426.097,00 $ 43.461.894,00

13.2.9
CONV. ICCU1216-23 

/13.2.9

Suministro e instalación de Tubería de cobre para gases

medicinales 4”(Incluye accesorio y demás elementos para su

correcta instalación y funcionamiento)

ML 252,00                   $ 678.097,00 $ 170.880.444,00 -252,00 $ 678.097,00 -$ 170.880.444,00 -                 $ 678.097,00 $ 0,00

13.3 VÁLVULAS DE SERVICIO TIPO CUATRO TORNILLOS 

13.3.1
CONV. ICCU1216-23 

/13.3.1

Suministro e instalación de Válvulas de servicio tipo cuatro tornillos

½”(Incluye accesorio y demás elementos para su correcta

instalación y funcionamiento)

UN 242,00                   $ 201.531,00 $ 48.770.502,00 20,00 $ 201.531,00 $ 4.030.620,00 262,00           $ 201.531,00 $ 52.801.122,00

13.3.2
CONV. ICCU1216-23 

/13.3.2

Suministro e instalación de Válvulas de servicio tipo cuatro tornillos

¾”(Incluye accesorio y demás elementos para su correcta

instalación y funcionamiento)

UN 28,00                     $ 177.486,00 $ 4.969.608,00 0,00 $ 177.486,00 $ 0,00 28,00             $ 177.486,00 $ 4.969.608,00

13.3.3
CONV. ICCU1216-23 

/13.3.3

Suministro e instalación de Válvulas de servicio tipo cuatro tornillos

1”(Incluye accesorio y demás elementos para su correcta

instalación y funcionamiento)

UN 26,00                     $ 189.876,00 $ 4.936.776,00 0,00 $ 189.876,00 $ 0,00 26,00             $ 189.876,00 $ 4.936.776,00

13.3.4
CONV. ICCU1216-23 

/13.3.4

Suministro e instalación de Válvulas de servicio tipo cuatro tornillos

1 ¼” (Incluye accesorio y demás elementos para su correcta

instalación y funcionamiento)

UN 13,00                     $ 246.576,00 $ 3.205.488,00 0,00 $ 246.576,00 $ 0,00 13,00             $ 246.576,00 $ 3.205.488,00

13.3.5
CONV. ICCU1216-23 

/13.3.5

Suministro e instalación de Válvulas de servicio tipo cuatro tornillos

1 ½”(Incluye accesorio y demás elementos para su correcta

instalación y funcionamiento)

UN 9,00                       $ 345.066,00 $ 3.105.594,00 0,00 $ 345.066,00 $ 0,00 9,00               $ 345.066,00 $ 3.105.594,00

13.3.6
CONV. ICCU1216-23 

/13.3.6

Suministro e instalación de Válvulas de servicio tipo cuatro tornillos

2”(Incluye accesorio y demás elementos para su correcta

instalación y funcionamiento)

UN 8,00                       $ 480.516,00 $ 3.844.128,00 0,00 $ 480.516,00 $ 0,00 8,00               $ 480.516,00 $ 3.844.128,00

13.3.7
CONV. ICCU1216-23 

/13.3.7

Suministro e instalación de Válvulas de servicio tipo cuatro tornillos

2 ½”(Incluye accesorio y demás elementos para su correcta

instalación y funcionamiento)

UN 4,00                       $ 523.160,00 $ 2.092.640,00 0,00 $ 523.160,00 $ 0,00 4,00               $ 523.160,00 $ 2.092.640,00

13.3.8
CONV. ICCU1216-23 

/13.3.8

Suministro e instalación de Válvulas de servicio tipo cuatro tornillos

3”(Incluye accesorio y demás elementos para su correcta

instalación y funcionamiento)

UN 3,00                       $ 608.914,00 $ 1.826.742,00 0,00 $ 608.914,00 $ 0,00 3,00               $ 608.914,00 $ 1.826.742,00

13.3.9
CONV. ICCU1216-23 

/13.3.9

Suministro e instalación de Válvulas de servicio tipo cuatro tornillos

4”(Incluye accesorio y demás elementos para su correcta

instalación y funcionamiento)

UN 2,00                       $ 841.716,00 $ 1.683.432,00 0,00 $ 841.716,00 $ 0,00 2,00               $ 841.716,00 $ 1.683.432,00

13.4 CAJAS DE VÁLVULAS PARA GASES MEDICINALES

13.4.1
CONV. ICCU1216-23 

/13.4.1

Suministro e instalación de Caja de válvulas para dos gases con

manómetros(Incluye accesorio y demás elementos para su correcta

instalación y funcionamiento)

UN 16,00                     $ 987.528,00 $ 15.800.448,00 -3,00 $ 987.528,00 -$ 2.962.584,00 13,00             $ 987.528,00 $ 12.837.864,00

13.4.2
CONV. ICCU1216-23 

/13.4.2

Suministro e instalación de Caja de válvulas para tres gases con

manómetros(Incluye accesorio y demás elementos para su correcta

instalación y funcionamiento)

UN 25,00                     $ 1.321.792,00 $ 33.044.800,00 -9,00 $ 1.321.792,00 -$ 11.896.128,00 16,00             $ 1.321.792,00 $ 21.148.672,00

13.4.3
CONV. ICCU1216-23 

/13.4.3

Suministro e instalación de Caja de válvulas para cuatro gases con

manómetros(Incluye accesorio y demás elementos para su correcta

instalación y funcionamiento)

UN 3,00                       $ 1.656.081,00 $ 4.968.243,00 8,00 $ 1.656.081,00 $ 13.248.648,00 11,00             $ 1.656.081,00 $ 18.216.891,00

13.5 SISTEMA DE ALARMAS PARA GASES MEDICINALES 

13.5.1
CONV. ICCU1216-23 

/13.5.1

Suministro e instalación de Alarma maestra para gases (Incluye

accesorio y demás elementos para su correcta instalación y

funcionamiento)

UN 4,00                       $ 43.648.481,00 $ 174.593.924,00 -3,00 $ 43.648.481,00 -$ 130.945.443,00 1,00               $ 43.648.481,00 $ 43.648.481,00

13.5.2
CONV. ICCU1216-23 

/13.5.2

Suministro e instalación de Alarma de área para gases (Incluye

accesorio y demás elementos para su correcta instalación y

funcionamiento)

UN 10,00                     $ 14.465.422,00 $ 144.654.220,00 3,00 $ 14.465.422,00 $ 43.396.266,00 13,00             $ 14.465.422,00 $ 188.050.486,00

13.5.3
CONV. ICCU1216-23 

/13.5.3

Suministro e instalación de Alarma local para gases (Incluye

accesorio y demás elementos para su correcta instalación y

funcionamiento)

UN 22,00                     $ 11.163.422,00 $ 245.595.284,00 7,00 $ 11.163.422,00 $ 78.143.954,00 29,00             $ 11.163.422,00 $ 323.739.238,00

13.6 TOMAS PARA GASES MEDICINALES

13.6.1
CONV. ICCU1216-23 

/13.6.1

Suministro e instalación de Toma para gases medicinales - Oxígeno

(Incluye accesorio y demás elementos para su correcta instalación y

funcionamiento)

UN 390,00                   $ 328.945,00 $ 128.288.550,00 0,00 $ 328.945,00 $ 0,00 390,00           $ 328.945,00 $ 128.288.550,00

13.6.2
CONV. ICCU1216-23 

/13.6.2

Suministro e instalación de Toma para gases medicinales – Aire

comprimido medicinal (Incluye accesorio y demás elementos para

su correcta instalación y funcionamiento)

UN 142,00                   $ 328.945,00 $ 46.710.190,00 0,00 $ 328.945,00 $ 0,00 142,00           $ 328.945,00 $ 46.710.190,00

13.6.3
CONV. ICCU1216-23 

/13.6.3

Suministro e instalación de Toma para gases medicinales – Vacío

(Incluye accesorio y demás elementos para su correcta instalación y

funcionamiento)

UN 383,00                   $ 328.945,00 $ 125.985.935,00 0,00 $ 328.945,00 $ 0,00 383,00           $ 328.945,00 $ 125.985.935,00

13.7 MANIFOLD PARA GASES NITROGENO

13.7.1
CONV. ICCU1216-23 

/13.7.1

Suministro e instalación de Manifold AUTOMATICO para gases

medicinales 2X2 - NITROGENO (Incluye accesorio y demás

elementos para su correcta instalación y funcionamiento)

UN 1,00                       $ 18.742.500,00 $ 18.742.500,00 0,00 $ 18.742.500,00 $ 0,00 1,00               $ 18.742.500,00 $ 18.742.500,00

14 INSTALACIONES ELÉCTRICAS  



14.1 RED PROVISIONAL OBRA

14.1.1
CONV. ICCU1216-23 

/14.1.1
Suministro e instalación de cable 3x#2ACSR para provisional obra ML 15,00                     $ 47.376,00 $ 710.640,00 0,00 $ 47.376,00 $ 0,00 15,00             $ 47.376,00 $ 710.640,00

14.1.2
CONV. ICCU1216-23 

/14.1.2

Suministro e instalación de poste de 12 metros, 510 Kg, incluye 3

aisladores de 24kV para cruceta, cruceta metálica de hasta 2,5

metros, 2 diagonales metálicas en varilla y demás accesorios

según  la norma LA202.

UND 0,00 $ 2.527.313,00 $ 0,00 0,00 $ 2.527.313,00 $ 0,00 0,00 $ 2.527.313,00 $ 0,00

14.1.3
CONV. ICCU1216-23 

/14.1.3

Suministro e instalación de subestación aérea de 75 kVA, incluye

poste de concreto de 12 metros, 1050 kg, 3 aisladores de 24kV, 2

crucetas metálicas de 2.4 metros, 3 diagonales metálicas en ángulo

de3/16"x2.2 metros, 3 fusibles duales de 10 amperios, 3 DPS de

12KV, cortacircuitos de cañuela 100A 15kV, bajante para puesta a

tierra y demás accesorios según la norma CTU502-1

UND 0,00 $ 29.553.225,00 $ 0,00 0,00 $ 29.553.225,00 $ 0,00 0,00 $ 29.553.225,00 $ 0,00

14.1.4
CONV. ICCU1216-23 

/14.1.4

Suministro e instalación de cable 1x(3x4/0 +1x4/0)+1Tx1/0 THHN

Cu para acometida de provisional obra
ML 8,00                       $ 425.107,00 $ 3.400.856,00 7,00 $ 425.107,00 $ 2.975.749,00 15,00             $ 425.107,00 $ 6.376.605,00

14.1.5
CONV. ICCU1216-23 

/14.1.5

Suministro e instalación de tubería IMC de 3" para bajante de

acometida en baja tensión a medidor
ML 6,00                       $ 226.128,00 $ 1.356.768,00 0,00 $ 226.128,00 $ 0,00 6,00               $ 226.128,00 $ 1.356.768,00

14.1.6
CONV. ICCU1216-23 

/14.1.6

Suministro e instalación de equipo de medida semidirecta de

acuerdo a requerimientos del operador de red para conexión de red

provisional obra, incluye canalización en baja tensión desde

bajante, inhibidor, protección de 3x200A, transformadores de

corriente 200:5, obra civil de acuerdo a la norma AE292-1

UND 0,00 $ 2.868.785,00 $ 0,00 0,00 $ 2.868.785,00 $ 0,00 0,00 $ 2.868.785,00 $ 0,00

14.1.7
CONV. ICCU1216-23 

/14.1.7

Suministro e instalación de tablero general de distribución para

provisional obra, incluye protecciones
UND 0,00 $ 2.724.971,00 $ 0,00 0,00 $ 2.724.971,00 $ 0,00 0,00 $ 2.724.971,00 $ 0,00

14.1.8
CONV. ICCU1216-23 

/14.1.8

Suministro e instalación de tablero móviles de obra, incluye

protecciones
UND 8,00                       $ 1.839.063,00 $ 14.712.504,00 14,00 $ 1.839.063,00 $ 25.746.882,00 22,00             $ 1.839.063,00 $ 40.459.386,00

14.1.9
CONV. ICCU1216-23 

/14.1.9

Suministro e instalación de cable 1x(3x2/0+1x2/0)+1Tx2 THHN AL

para móviles de provisional obra
ML 1.114,09                $ 280.041,00 $ 311.991.943,00 -0,09 $ 280.041,00 -$ 26.269,00 1.114,00        $ 280.041,00 $ 311.965.674,00

14.1.10
CONV. ICCU1216-23 

/14.1.10

Adecuación de poste de 12 metros de 510kg para iluminación

perimetral, incluye brazo, caja de bornera para derivación fotocelda

como indica la norma LA320-1, cinta fleje metálica y varilla de

puesta a tierra

UND 0,00 $ 1.634.748,00 $ 0,00 0,00 $ 1.634.748,00 $ 0,00 0,00 $ 1.634.748,00 $ 0,00

14.1.11
CONV. ICCU1216-23 

/14.1.11

Suministro e instalación de cable multiplex 3x35 mm+35 mm Al

THHN trenzada para iluminación perimetral
ML 0,00 $ 28.457,00 $ 0,00 0,00 $ 28.457,00 $ 0,00 0,00 $ 28.457,00 $ 0,00

14.1.12
CONV. ICCU1216-23 

/14.1.12

Suministro e instalación de luminaria para alumbrado público de 90

W, incluye fotocelda
UND 0,00 $ 776.091,00 $ 0,00 0,00 $ 776.091,00 $ 0,00 0,00 $ 776.091,00 $ 0,00

14.2 RED DE MEDIA TENSIÓN

14.2.1
CONV. ICCU1216-23 

/14.2.1

Suministro e instalación de caja de inspección en mampostería tipo

CS280 para sitios vehiculares de acuerdo con la norma codensa

con marco y tapa

UND 3,00                       $ 7.050.602,00 $ 21.151.806,00 1,00 $ 7.050.602,00 $ 7.050.602,00 4,00               $ 7.050.602,00 $ 28.202.408,00

14.2.2
CONV. ICCU1216-23 

/14.2.2

Suministro e instalación tendido canalización eléctrica subterránea

tubería PVC tipo ducto eléctrico DB 4 x 6" PVC, incluye excavación,

relleno, de a la norma CS217

ML 5,00                       $ 363.534,00 $ 1.817.670,00 0,00 $ 363.534,00 $ 0,00 5,00               $ 363.534,00 $ 1.817.670,00

14.2.3
CONV. ICCU1216-23 

/14.2.3

Suministro e instalación de cable XLPE aluminio 3x185mm2 15kv

aislamiento 100%, incluye pruebas VLF
ML 653,00                   $ 266.637,00 $ 174.113.961,00 647,00 $ 266.637,00 $ 172.514.139,00 1.300,00        $ 266.637,00 $ 346.628.100,00

14.2.4
CONV. ICCU1216-23 

/14.2.4

Suministro e instalación de terminales premoldeados para cable

XLPE 350 (3 unidades)
JGO 12,00                     $ 498.953,00 $ 5.987.436,00 2,00 $ 498.953,00 $ 997.906,00 14,00             $ 498.953,00 $ 6.985.342,00

14.2.5
CONV. ICCU1216-23 

/14.2.5

Suministro e instalación de caja de inspección en mampostería tipo

CS276 codensa con marco y tapa 161x130.5
UND 1,00                       $ 4.894.785,00 $ 4.894.785,00 1,00 $ 4.894.785,00 $ 4.894.785,00 2,00               $ 4.894.785,00 $ 9.789.570,00

14.3 CELDAS Y BÓVEDA TRANSFORMADOR

14.3.1
CONV. ICCU1216-23 

/14.3.1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN

MARCHA DE CELDA DE PROTECCIÓN CON SECCIONADOR

BAJO CARGA USO INTERIOR 15 kV, incluye demás accesorios

para su correcto funcionamiento, de acuerdo a CTS 508

UND 2,00                       $ 19.110.759,00 $ 38.221.518,00 0,00 $ 19.110.759,00 $ 0,00 2,00               $ 19.110.759,00 $ 38.221.518,00

14.3.2
CONV. ICCU1216-23 

/14.3.2

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA

DE CELDA DE MEDIDA DE MT SF6, incluye 3 transformadores de

corriente 200:5 A clase 0,5, 3 transformadores de potencial

11400:120 V clase 0,5 y demás accesorios de acuerdo a la norma

AE325

UND 2,00                       $ 27.948.673,00 $ 55.897.346,00 0,00 $ 27.948.673,00 $ 0,00 2,00               $ 27.948.673,00 $ 55.897.346,00

14.3.3
CONV. ICCU1216-23 

/14.3.3

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA

DE CELDA DE SECCIONAMIENTO ( ENTRADA O SALIDA) CON

SECCIONADOR BAJO CARGA USO INTERIOR mínimo 15 Kv

UND 8,00                       $ 16.042.388,00 $ 128.339.104,00 0,00 $ 16.042.388,00 $ 0,00 8,00               $ 16.042.388,00 $ 128.339.104,00

14.3.4
CONV. ICCU1216-23 

/14.3.4

Suministro e Instalación, pruebas de aislamiento, corto circuito y

VLF, puesta en marcha de celda protección con interruptor de

potencia y configuración de Relé 50/51 celda SF6 24kv estándar

UND 2,00                       $ 97.013.443,00 $ 194.026.886,00 1,00 $ 97.013.443,00 $ 97.013.443,00 3,00               $ 97.013.443,00 $ 291.040.329,00

14.3.5
CONV. ICCU1216-23 

/14.3.5

Instalación, pruebas y puesta en marcha de transformador trifásico

de 1,25 MVA 11,4KV / 280V Tipo seco Clase F, Factor K>12

incluye instalación de la celda y equipamiento DPS y demás

accesorios para su correcto funcionamiento

UND 1,00                       $ 6.753.462,00 $ 6.753.462,00 0,00 $ 6.753.462,00 $ 0,00 1,00               $ 6.753.462,00 $ 6.753.462,00



14.3.6
CONV. ICCU1216-23 

/14.3.6

Instalación, pruebas y puesta en marcha de transformador trifásico

de 1 MVA 11,4KV / 280V Tipo seco Clase F, Factor K>12 incluye

instalación de la celda y equipamiento DPS y demás accesorios

para su correcto funcionamiento

UND 1,00                       $ 6.753.462,00 $ 6.753.462,00 0,00 $ 6.753.462,00 $ 0,00 1,00               $ 6.753.462,00 $ 6.753.462,00

14.3.7
CONV. ICCU1216-23 

/14.3.7

Suministro e instalación de puerta de celosía doble hoja según

CTS548, incluye accesorios para su correcto funcionamiento
UND 4,00                       $ 6.074.406,00 $ 24.297.624,00 9,00 $ 6.074.406,00 $ 54.669.654,00 13,00             $ 6.074.406,00 $ 78.967.278,00

14.3.8
CONV. ICCU1216-23 

/14.3.8

Suministro e instalación de lámina de alfajor de 6mm de espesor

1X3 metros
UND 4,00                       $ 1.481.458,00 $ 5.925.832,00 11,00 $ 1.481.458,00 $ 16.296.038,00 15,00             $ 1.481.458,00 $ 22.221.870,00

14.3.9
CONV. ICCU1216-23 

/14.3.9
Construcción de cárcamo para media tensión de 40x60 cm ML 10,00                     $ 79.067,00 $ 790.670,00 0,00 $ 79.067,00 $ 0,00 10,00             $ 79.067,00 $ 790.670,00

14.3.10
CONV. ICCU1216-23 

/14.3.10
Construcción de cárcamo para baja tensión de 50x50 cm ML 40,00                     $ 109.112,00 $ 4.364.480,00 0,00 $ 109.112,00 $ 0,00 40,00             $ 109.112,00 $ 4.364.480,00

14.3.11
CONV. ICCU1216-23 

/14.3.11

Instalación, pruebas y puesta en marcha de Transformador Baja

150kVA, clase H, tipo seco para Imágenes Diagnósticas, incluye

instalación de celda y demás accesorios para su correcto

funcionamiento.

UND 1,00                       $ 1.564.757,00 $ 1.564.757,00 0,00 $ 1.564.757,00 $ 0,00 1,00               $ 1.564.757,00 $ 1.564.757,00

14.4 INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RESPALDO

14.4.1
CONV. ICCU1216-23 

/14.4.1

Instalación y puesta en marcha de planta eléctrica PRIME DIESEL

de 1000KW efectivos en Bogotá, incluye cabina, ducto de escape

de 8" con termoencogible SE1

UND 1,00                       $ 12.110.538,00 $ 12.110.538,00 0,00 $ 12.110.538,00 $ 0,00 1,00               $ 12.110.538,00 $ 12.110.538,00

14.4.2
CONV. ICCU1216-23 

/14.4.2

Instalación y puesta en marcha de planta eléctrica PRIME DIESEL

de 1250KW efectivos en Bogotá, incluye cabina, ducto de escape

de 6" con termoencogible SE2

UND 1,00                       $ 11.879.861,00 $ 11.879.861,00 0,00 $ 11.879.861,00 $ 0,00 1,00               $ 11.879.861,00 $ 11.879.861,00

14.4.3
CONV. ICCU1216-23 

/14.4.3

Instalación y puesta en marcha de UPS ON LINE para circuito

crítico 1 de 300 kVA, incluye baterías con autonomía para 5

minutos, monitoreable IP

UND 2,00                       $ 14.433.715,00 $ 28.867.430,00 0,00 $ 14.433.715,00 $ 0,00 2,00               $ 14.433.715,00 $ 28.867.430,00

14.4.4
CONV. ICCU1216-23 

/14.4.4

Instalación y puesta en marcha de UPS ON LINE para circuito

crítico aislado salas de parto, capacidad de 30 kVA, incluye baterías

con autonomía para 5 minutos monitoreable IP

UND 1,00                       $ 4.126.843,00 $ 4.126.843,00 0,00 $ 4.126.843,00 $ 0,00 1,00               $ 4.126.843,00 $ 4.126.843,00

14.4.5
CONV. ICCU1216-23 

/14.4.5

Instalación y puesta en marcha de UPS ON LINE para circuito vital

DATACENTER, capacidad 20 kVA, incluye baterías con autonomía

para 5 minutos monitoreable IP

UND 1,00                       $ 3.096.843,00 $ 3.096.843,00 0,00 $ 3.096.843,00 $ 0,00 1,00               $ 3.096.843,00 $ 3.096.843,00

14.4.6
CONV. ICCU1216-23 

/14.4.6

Instalación y puesta en marcha de UPS ON LINE para circuito vital

Pisos 1-9, capacidad 10 kVA, incluye baterías con autonomía para 5 

minutos monitoreable IP

UND 6,00                       $ 3.096.843,00 $ 18.581.058,00 0,00 $ 3.096.843,00 $ 0,00 6,00               $ 3.096.843,00 $ 18.581.058,00

14.5
APANTALLAMIENTO, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y

EQUIPOTENCIALIZACIÓN

14.5.1
CONV. ICCU1216-23 

/14.5.1

Suministro e instalación de kit de punta captadora de

apantallamiento incluye punta franklin al 100 cm base para sistema

de captación sin perforación

UND 36,00                     $ 287.382,00 $ 10.345.752,00 6,00 $ 287.382,00 $ 1.724.292,00 42,00             $ 287.382,00 $ 12.070.044,00

14.5.2
CONV. ICCU1216-23 

/14.5.2

Suministro e instalación de interconexión con conductor alambrón

de aluminio de φ8 mm/50mm2 en área de cubierta y anillos de

interconexión (incluye soportes, junta de dilatación, conector en cruz 

)

ML 550,00                   $ 45.771,00 $ 25.174.050,00 0,00 $ 45.771,00 $ 0,00 550,00           $ 45.771,00 $ 25.174.050,00

14.5.3
CONV. ICCU1216-23 

/14.5.3

Suministro e instalación de bajante natural de apantallamiento en

accesorio de amarre a estructura, incluye, caja de derivación

conector paralelo y etiqueta de prevención

UND 23,00                     $ 1.122.648,00 $ 25.820.904,00 3,00 $ 1.122.648,00 $ 3.367.944,00 26,00             $ 1.122.648,00 $ 29.188.848,00

14.5.4
CONV. ICCU1216-23 

/14.5.4

Suministro e instalación de electrodo de puesta a tierra en cu de

5/8"x 2,44m, incluye caja de inspección de 30x30 cm, 2m de cable

2/0 cu y demás elementos para su correcta operación

UND 74,00                     $ 573.247,00 $ 42.420.278,00 0,00 $ 573.247,00 $ 0,00 74,00             $ 573.247,00 $ 42.420.278,00

14.5.5
CONV. ICCU1216-23 

/14.5.5

Suministro e instalación de cable de cobre desnudo 2/0 para

equipotencialización de bajantes y malla de puesta a tierra
ML 568,00                   $ 76.418,00 $ 43.405.424,00 182,00 $ 76.418,00 $ 13.908.076,00 750,00           $ 76.418,00 $ 57.313.500,00

14.5.6
CONV. ICCU1216-23 

/14.5.6

Suministro e instalación de conexión exotérmica varilla-cable calibre 

#2/0 awg. incluye suministro de molde fundente y demás

accesorios.

UND 35,00                     $ 72.702,00 $ 2.544.570,00 0,00 $ 72.702,00 $ 0,00 35,00             $ 72.702,00 $ 2.544.570,00

14.5.7
CONV. ICCU1216-23 

/14.5.7

Suministro e instalación de varilla de cobre de 5/8", 2,44 metros,

enterrada en el suelo sin caja de inspección
UND 50,00                     $ 288.620,00 $ 14.431.000,00 0,00 $ 288.620,00 $ 0,00 50,00             $ 288.620,00 $ 14.431.000,00

14.5.8
CONV. ICCU1216-23 

/14.5.8
Suministro es instalación de barraje de tierra UND 4,00                       $ 458.849,00 $ 1.835.396,00 4,00 $ 458.849,00 $ 1.835.396,00 8,00               $ 458.849,00 $ 3.670.792,00

14.5.9
CONV. ICCU1216-23 

/14.5.9

Suministro e instalación de 147 metros de cable #2/0 desnudo para

mallas de puesta a tierra a 0,6 metros de profundidad
UND 4,00                       $ 7.356.993,00 $ 29.427.972,00 0,00 $ 7.356.993,00 $ 0,00 4,00               $ 7.356.993,00 $ 29.427.972,00

14,6 TABLEROS Y PROTECCIONES

14.6.1
CONV. ICCU1216-23 

/14.6.1

Suministro e instalación de tablero de fabricación especial

TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN 1 Subestación 1, con

certificación retie barraje trifásico, neutro y tierra. dps clase I+II para

tablero general de distribución (TGD 1) con totalizador 4000A 208v.

Protecciones de acuerdo con el diagrama unifilar

UND 1,00                       $ 353.634.148,00 $ 353.634.148,00 0,00 $ 353.634.148,00 $ 0,00 1,00               $ 353.634.148,00 $ 353.634.148,00

14.6.2
CONV. ICCU1216-23 

/14.6.2

Suministro e instalación de tablero de fabricación especial

TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN 2 Subestación 2, con

certificación retie barraje trifásico, neutro y tierra. dps clase I+II para

tablero general de distribución (TGD 2) con totalizador 4000A 208v,

Protecciones de acuerdo con el diagrama unifilar

UND 1,00                       $ 352.435.242,00 $ 352.435.242,00 0,00 $ 352.435.242,00 $ 0,00 1,00               $ 352.435.242,00 $ 352.435.242,00



14.6.3
CONV. ICCU1216-23 

/14.6.3

Suministro e instalación de tablero de fabricación Especial Ramal

Equipos Subestación 1 TE1-PLAT, TE1-P5, TC1-PLAT, TC1-P3,

INCLUYE TOTALIZADOR Y PROTECCIONES DE ACUERDO A

PLANOS Y DIAGRAMA UNIFILAR

UND 4,00                       $ 5.759.548,00 $ 23.038.192,00 0,00 $ 5.759.548,00 $ 0,00 4,00               $ 5.759.548,00 $ 23.038.192,00

14.6.4
CONV. ICCU1216-23 

/14.6.4

Suministro e instalación de tablero de fabricación Especial Ramal

Equipos Subestación 1 T. TE1-P4, TE1-P7, TE1-P8 TE1-P9

INCLUYE TOTALIZADOR Y PROTECCIONES DE ACUERDO A

PLANOS Y DIAGRAMA UNIFILAR

UND 1,00                       $ 3.241.198,00 $ 3.241.198,00 3,00 $ 3.241.198,00 $ 9.723.594,00 4,00               $ 3.241.198,00 $ 12.964.792,00

14.6.6
CONV. ICCU1216-23 

/14.6.6

Suministro e instalación de tablero de fabricación Especial Ramal

Equipos Subestación 1 T. TE1-P6, INCLUYE TOTALIZADOR Y

PROTECCIONES DE ACUERDO A PLANOS Y DIAGRAMA

UNIFILAR

UND 1,00                       $ 3.672.508,00 $ 3.672.508,00 0,00 $ 3.672.508,00 $ 0,00 1,00               $ 3.672.508,00 $ 3.672.508,00

14.6.7
CONV. ICCU1216-23 

/14.6.7

Suministro e instalación de tablero de fabricación Especial Ramal

Equipos Subestación 1 T. TE1-TERRAZA, INCLUYE

TOTALIZADOR Y PROTECCIONES DE ACUERDO A PLANOS Y

DIAGRAMA UNIFILAR

UND 1,00                       $ 6.918.669,00 $ 6.918.669,00 0,00 $ 6.918.669,00 $ 0,00 1,00               $ 6.918.669,00 $ 6.918.669,00

14.6.8
CONV. ICCU1216-23 

/14.6.8

Suministro e instalación de tablero de fabricación Especial Ramal

Equipos Subestación 2 T. TE2-P3, TPE2-P9 INCLUYE

TOTALIZADOR Y PROTECCIONES DE ACUERDO A PLANOS Y

DIAGRAMA UNIFILAR

UND 1,00                       $ 3.591.066,00 $ 3.591.066,00 1,00 $ 3.591.066,00 $ 3.591.066,00 2,00               $ 3.591.066,00 $ 7.182.132,00

14.6.9
CONV. ICCU1216-23 

/14.6.9

Suministro e instalación de tablero de fabricación Especial Ramal

Equipos Subestación 2 T. TE2-P4,TE2-PLAT INCLUYE

TOTALIZADOR Y PROTECCIONES DE ACUERDO A PLANOS Y

DIAGRAMA UNIFILAR

UND 2,00                       $ 5.131.452,00 $ 10.262.904,00 1,00 $ 5.131.452,00 $ 5.131.452,00 3,00               $ 5.131.452,00 $ 15.394.356,00

14.6.10
CONV. ICCU1216-23 

/14.6.10

Suministro e instalación de tablero de fabricación Especial Ramal

Equipos Subestación 2 T. TE2-P6-7-8-9, INCLUYE TOTALIZADOR

Y PROTECCIONES DE ACUERDO A PLANOS Y DIAGRAMA

UNIFILAR

UND 1,00                       $ 3.109.458,00 $ 3.109.458,00 3,00 $ 3.109.458,00 $ 9.328.374,00 4,00               $ 3.109.458,00 $ 12.437.832,00

14.6.11
CONV. ICCU1216-23 

/14.6.11

Suministro e instalación de tablero de fabricación Especial Ramal

Equipos Subestación 2 T. TE3-PLAT, INCLUYE TOTALIZADOR Y

PROTECCIONES DE ACUERDO A PLANOS Y DIAGRAMA

UNIFILAR

UND 1,00                       $ 10.136.359,00 $ 10.136.359,00 0,00 $ 10.136.359,00 $ 0,00 1,00               $ 10.136.359,00 $ 10.136.359,00

14.6.12
CONV. ICCU1216-23 

/14.6.12

Suministro e instalación de banco de condensadores de 180kVAR

de 5 pasos, incluye regulador, equipos de protección y de maniobra
UND 1,00                       $ 40.633.026,00 $ 40.633.026,00 0,00 $ 40.633.026,00 $ 0,00 1,00               $ 40.633.026,00 $ 40.633.026,00

14.6.13
CONV. ICCU1216-23 

/14.6.13

Suministro e instalación de banco de condensadores de 140kVAR

de 5 pasos, incluye regulador, equipos de protección y de maniobra
UND 1,00                       $ 29.005.191,00 $ 29.005.191,00 0,00 $ 29.005.191,00 $ 0,00 1,00               $ 29.005.191,00 $ 29.005.191,00

14.6.14
CONV. ICCU1216-23 

/14.6.14
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TPC2-3 PISO 3 UND 1,00                       $ 6.006.464,00 $ 6.006.464,00 0,00 $ 6.006.464,00 $ 0,00 1,00               $ 6.006.464,00 $ 6.006.464,00

14.6.15
CONV. ICCU1216-23 

/14.6.15
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TPC2-4 PISO 4 UND 1,00                       $ 7.826.423,00 $ 7.826.423,00 0,00 $ 7.826.423,00 $ 0,00 1,00               $ 7.826.423,00 $ 7.826.423,00

14.6.16
CONV. ICCU1216-23 

/14.6.16

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BYPASS 208V - In

80A -Icc 25kA
UND 1,00                       $ 6.018.566,00 $ 6.018.566,00 5,00 $ 6.018.566,00 $ 30.092.830,00 6,00               $ 6.018.566,00 $ 36.111.396,00

14.6.17
CONV. ICCU1216-23 

/14.6.17

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BYPASS 208V - In

40A -Icc 25kA
UND 1,00                       $ 3.630.629,00 $ 3.630.629,00 5,00 $ 3.630.629,00 $ 18.153.145,00 6,00               $ 3.630.629,00 $ 21.783.774,00

14.6.18
CONV. ICCU1216-23 

/14.6.18

Suministro e instalación de tablero de línea comercial de 18

circuitos, incluye totalizador e interruptores de circuitos ramales
UND 1,00                       $ 1.141.756,00 $ 1.141.756,00 59,00 $ 1.141.756,00 $ 67.363.604,00 60,00             $ 1.141.756,00 $ 68.505.360,00

14.6.19
CONV. ICCU1216-23 

/14.6.19

Suministro e instalación de tablero de línea comercial de 24

circuitos, incluye totalizador e interruptores de circuitos ramales
UND 1,00                       $ 1.208.011,00 $ 1.208.011,00 18,00 $ 1.208.011,00 $ 21.744.198,00 19,00             $ 1.208.011,00 $ 22.952.209,00

14.6.20
CONV. ICCU1216-23 

/14.6.20

Suministro e instalación de tablero de línea comercial de 30

circuitos, incluye totalizador e interruptores de circuitos ramales
UND 1,00                       $ 1.897.579,00 $ 1.897.579,00 5,00 $ 1.897.579,00 $ 9.487.895,00 6,00               $ 1.897.579,00 $ 11.385.474,00

14.6.21
CONV. ICCU1216-23 

/14.6.21

Suministro e instalación de tablero de línea comercial de 36

circuitos, incluye totalizador e interruptores de circuitos ramales
UND 1,00                       $ 1.364.143,00 $ 1.364.143,00 2,00 $ 1.364.143,00 $ 2.728.286,00 3,00               $ 1.364.143,00 $ 4.092.429,00

14.6.22
CONV. ICCU1216-23 

/14.6.22

Suministro e instalación de tablero de línea comercial de 42

circuitos, incluye totalizador e interruptores de circuitos ramales
UND 1,00                       $ 1.990.834,00 $ 1.990.834,00 3,00 $ 1.990.834,00 $ 5.972.502,00 4,00               $ 1.990.834,00 $ 7.963.336,00

14.6.23
CONV. ICCU1216-23 

/14.6.23

Suministro e instalación de tablero de aislamiento 10kVA salas de

cirugía, incluye relé de alarma de fallo de aislamiento
UND 1,00                       $ 90.388.120,00 $ 90.388.120,00 5,00 $ 90.388.120,00 $ 451.940.600,00 6,00               $ 90.388.120,00 $ 542.328.720,00

14.6.24
CONV. ICCU1216-23 

/14.6.24

Suministro e instalación de tablero de aislamiento 5kVA salas de

parto incluye relé de alarma de fallo de aislamiento
UND 1,00                       $ 50.310.464,00 $ 50.310.464,00 4,00 $ 50.310.464,00 $ 201.241.856,00 5,00               $ 50.310.464,00 $ 251.552.320,00

14.6.25
CONV. ICCU1216-23 

/14.6.25

Suministro e instalación de derivación de electro barra, incluye

Breaker de 250 A   y caja de derivación hasta 250A
UND 1,00                       $ 4.985.678,00 $ 4.985.678,00 0,00 $ 4.985.678,00 $ 0,00 1,00               $ 4.985.678,00 $ 4.985.678,00

14.6.26
CONV. ICCU1216-23 

/14.6.26

Suministro e instalación de derivación de electro barra, incluye

Breaker de 200 A   y caja de derivación hasta 200A
UND 2,00                       $ 4.409.521,00 $ 8.819.042,00 0,00 $ 4.409.521,00 $ 0,00 2,00               $ 4.409.521,00 $ 8.819.042,00

14.6.27
CONV. ICCU1216-23 

/14.6.27

Suministro e instalación de derivación de electro barra, incluye

Breaker de 150 A   y caja de derivación hasta 160A
UND 5,00                       $ 2.794.639,00 $ 13.973.195,00 0,00 $ 2.794.639,00 $ 0,00 5,00               $ 2.794.639,00 $ 13.973.195,00

14.6.28
CONV. ICCU1216-23 

/14.6.28

Suministro e instalación de derivación de electro barra, incluye

Breaker de regulable de 100 a 125 A y caja de derivación hasta

160A

UND 7,00                       $ 3.057.749,00 $ 21.404.243,00 0,00 $ 3.057.749,00 $ 0,00 7,00               $ 3.057.749,00 $ 21.404.243,00



14.6.29
CONV. ICCU1216-23 

/14.6.29

Suministro e instalación de derivación de electro barra, incluye

Breaker de regulable de 80 a 100 A y caja de derivación hasta

160A

UND 1,00                       $ 2.510.244,00 $ 2.510.244,00 2,00 $ 2.510.244,00 $ 5.020.488,00 3,00               $ 2.510.244,00 $ 7.530.732,00

14.6.30
CONV. ICCU1216-23 

/14.6.30

Suministro e instalación de derivación de electro barra, incluye

Breaker de regulable de 64 a 80 A   y caja de derivación hasta 160A
UND 15,00                     $ 2.646.058,00 $ 39.690.870,00 0,00 $ 2.646.058,00 $ 0,00 15,00             $ 2.646.058,00 $ 39.690.870,00

14.6.31
CONV. ICCU1216-23 

/14.6.31

Suministro e instalación de derivación de electro barra, incluye

Breaker de regulable de 60 A   y caja de derivación hasta 160A
UND 3,00                       $ 2.646.058,00 $ 7.938.174,00 7,00 $ 2.646.058,00 $ 18.522.406,00 10,00             $ 2.646.058,00 $ 26.460.580,00

14.6.32
CONV. ICCU1216-23 

/14.6.32

Suministro e instalación de derivación de electro barra, incluye

Breaker de regulable de 50 A   y caja de derivación hasta 160A
UND 1,00                       $ 2.361.289,00 $ 2.361.289,00 0,00 $ 2.361.289,00 $ 0,00 1,00               $ 2.361.289,00 $ 2.361.289,00

14.6.33
CONV. ICCU1216-23 

/14.6.33

Suministro e instalación de derivación de electro barra, incluye

Breaker de regulable de 32 a 40 A   y caja de derivación hasta 160A
UND 25,00                     $ 2.498.598,00 $ 62.464.950,00 2,00 $ 2.498.598,00 $ 4.997.196,00 27,00             $ 2.498.598,00 $ 67.462.146,00

14.7 CANALIZACIONES PRINCIPALES

14.7.1
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE

TGD1 A UPS 300 KVA EN 3Ø3" INCLUYE TERMINALES,

MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 5,00                       $ 338.605,00 $ 1.693.025,00 0,00 $ 338.605,00 $ 0,00 5,00               $ 338.605,00 $ 1.693.025,00

14.7.2
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE UPS

300 KVA A TGD1 EN 3Ø3" INCLUYE TERMINALES,

MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 5,00                       $ 338.605,00 $ 1.693.025,00 0,00 $ 338.605,00 $ 0,00 5,00               $ 338.605,00 $ 1.693.025,00

14.7.3
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-PL A TC1-PLATAFORMA EN 1Ø3" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 6,00                       $ 158.693,00 $ 952.158,00 0,00 $ 158.693,00 $ 0,00 6,00               $ 158.693,00 $ 952.158,00

14.7.4
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P2 A TC1-P1 EN 1Ø3/4" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 21.601,00 $ 21.601,00 6,00 $ 21.601,00 $ 129.606,00 7,00               $ 21.601,00 $ 151.207,00

14.7.5
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.5

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P2 A TC1-P2 EN 1Ø1" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES,

MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 34.132,00 $ 34.132,00 6,00 $ 34.132,00 $ 204.792,00 7,00               $ 34.132,00 $ 238.924,00

14.7.6
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.6

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P3 A TC1-P3 EN 1Ø3" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES,

MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 156.773,00 $ 156.773,00 6,00 $ 156.773,00 $ 940.638,00 7,00               $ 156.773,00 $ 1.097.411,00

14.7.7
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.7

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P4 A TC1-P4 EN 1Ø1" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES,

MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 34.132,00 $ 34.132,00 6,00 $ 34.132,00 $ 204.792,00 7,00               $ 34.132,00 $ 238.924,00

14.7.8
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.8

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P5 A TC1-P5 EN 1Ø1" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES,

MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 34.132,00 $ 34.132,00 6,00 $ 34.132,00 $ 204.792,00 7,00               $ 34.132,00 $ 238.924,00

14.7.9
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.9

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P6 A TC1-P6 EN 1Ø1-1/2" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 55.754,00 $ 55.754,00 6,00 $ 55.754,00 $ 334.524,00 7,00               $ 55.754,00 $ 390.278,00

14.7.10
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.10

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P7 A TC1-P7 EN 1Ø1-1/4" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 50.065,00 $ 50.065,00 6,00 $ 50.065,00 $ 300.390,00 7,00               $ 50.065,00 $ 350.455,00

14.7.11
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.11

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P8 A TC1-P8 EN 1Ø1-1/4" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 51.150,00 $ 51.150,00 6,00 $ 51.150,00 $ 306.900,00 7,00               $ 51.150,00 $ 358.050,00

14.7.12
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.12

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P9 A TC1-P9 EN 1Ø1-1/4" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 51.150,00 $ 51.150,00 6,00 $ 51.150,00 $ 306.900,00 7,00               $ 51.150,00 $ 358.050,00

14.7.13
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.13

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-PLATA A TV1-PLATAFORMA EN 1Ø3/4" EMT INCLUYE

TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS

ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 8,00                       $ 21.504,00 $ 172.032,00 0,00 $ 21.504,00 $ 0,00 8,00               $ 21.504,00 $ 172.032,00

14.7.14
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.14

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P2 A TV1-P1 EN 1Ø3/4" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 21.729,00 $ 21.729,00 5,00 $ 21.729,00 $ 108.645,00 6,00               $ 21.729,00 $ 130.374,00



14.7.15
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.15

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P2 A TV1-P2 EN 1Ø3/4" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 21.729,00 $ 21.729,00 5,00 $ 21.729,00 $ 108.645,00 6,00               $ 21.729,00 $ 130.374,00

14.7.16
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.16

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P3 A TV1-P3 EN 1Ø3/4" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 21.729,00 $ 21.729,00 5,00 $ 21.729,00 $ 108.645,00 6,00               $ 21.729,00 $ 130.374,00

14.7.17
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.17

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P4 A TV1-P4 EN 1Ø3/4" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 21.729,00 $ 21.729,00 5,00 $ 21.729,00 $ 108.645,00 6,00               $ 21.729,00 $ 130.374,00

14.7.18
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.18

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P5 A TV1-P5 EN 1Ø3/4" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 21.729,00 $ 21.729,00 5,00 $ 21.729,00 $ 108.645,00 6,00               $ 21.729,00 $ 130.374,00

14.7.19
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.19

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P6 A TV1-P6 EN 1Ø3/4" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 21.729,00 $ 21.729,00 5,00 $ 21.729,00 $ 108.645,00 6,00               $ 21.729,00 $ 130.374,00

14.7.20
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.20

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P7 A TV1-P7 EN 1Ø3/4" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 21.729,00 $ 21.729,00 5,00 $ 21.729,00 $ 108.645,00 6,00               $ 21.729,00 $ 130.374,00

14.7.21
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.21

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P8 A TV1-P8 EN 1Ø3/4" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 21.729,00 $ 21.729,00 5,00 $ 21.729,00 $ 108.645,00 6,00               $ 21.729,00 $ 130.374,00

14.7.22
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.22

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P9 A TV1-P9 EN 1Ø3/4" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 21.729,00 $ 21.729,00 5,00 $ 21.729,00 $ 108.645,00 6,00               $ 21.729,00 $ 130.374,00

14.7.23
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.23

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P10 A TV1-P10 EN 1Ø3/4" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 21.729,00 $ 21.729,00 5,00 $ 21.729,00 $ 108.645,00 6,00               $ 21.729,00 $ 130.374,00

14.7.24
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.24

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TGD1 A TE-AA-

00 EN 2Ø4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES,

MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 25,00                     $ 443.757,00 $ 11.093.925,00 0,00 $ 443.757,00 $ 0,00 25,00             $ 443.757,00 $ 11.093.925,00

14.7.25
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.25

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TGD1 A TE-GM-

01 EN 1Ø3" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES,

MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 40,00                     $ 147.268,00 $ 5.890.720,00 0,00 $ 147.268,00 $ 0,00 40,00             $ 147.268,00 $ 5.890.720,00

14.7.26
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.26

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TGD1 A TE-GM-

01 EN 1Ø3" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES,

MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 40,00                     $ 147.268,00 $ 5.890.720,00 0,00 $ 147.268,00 $ 0,00 40,00             $ 147.268,00 $ 5.890.720,00

14.7.27
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.27

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TGD1 A TGM-01

EN 1Ø3" IMC SELLOS CORTAFUEGOS, UNIONES,

MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 5,00                       $ 379.853,00 $ 1.899.265,00 0,00 $ 379.853,00 $ 0,00 5,00               $ 379.853,00 $ 1.899.265,00

14.7.28
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.28

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TGD1 A TGM-02

EN 1Ø3" IMC SELLOS CORTAFUEGOS, UNIONES,

MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 5,00                       $ 379.853,00 $ 1.899.265,00 0,00 $ 379.853,00 $ 0,00 5,00               $ 379.853,00 $ 1.899.265,00

14.7.29
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.29

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TGD2 A T-A RESI

EN 1Ø2" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO

Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 26,00                     $ 93.533,00 $ 2.431.858,00 0,00 $ 93.533,00 $ 0,00 26,00             $ 93.533,00 $ 2.431.858,00

14.7.30
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TGD1 A T-A

LLUV EN 1Ø2" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES,

MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 35,00                     $ 93.100,00 $ 3.258.500,00 0,00 $ 93.100,00 $ 0,00 35,00             $ 93.100,00 $ 3.258.500,00

14.7.31
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.31

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TGD1 A T-A-POT

EN 1Ø3" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO

Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 35,00                     $ 147.556,00 $ 5.164.460,00 0,00 $ 147.556,00 $ 0,00 35,00             $ 147.556,00 $ 5.164.460,00



14.7.32
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.32

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TGD1 A T-PTAR

EN 1Ø2" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO

Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 35,00                     $ 292.310,00 $ 10.230.850,00 0,00 $ 292.310,00 $ 0,00 35,00             $ 292.310,00 $ 10.230.850,00

14.7.33
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.33

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TGD1 A T-RCI

EN 1Ø1" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO

Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 35,00                     $ 33.783,00 $ 1.182.405,00 0,00 $ 33.783,00 $ 0,00 35,00             $ 33.783,00 $ 1.182.405,00

14.7.34
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.34

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TGD1 A T-

CALDERA EN 1Ø1" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES,

MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 25,00                     $ 33.818,00 $ 845.450,00 0,00 $ 33.818,00 $ 0,00 25,00             $ 33.818,00 $ 845.450,00

14.7.35
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.35

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-PLATA A TE1-PLATAFORMA EN 1Ø3" EMT INCLUYE

TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS

ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 10,00                     $ 213.848,00 $ 2.138.480,00 0,00 $ 213.848,00 $ 0,00 10,00             $ 213.848,00 $ 2.138.480,00

14.7.36
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.36

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TE1-

PLATAFORMA A TE-AA-01 EN 1Ø1-1/2" EMT INCLUYE

TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS

ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 10,00                     $ 54.373,00 $ 543.730,00 0,00 $ 54.373,00 $ 0,00 10,00             $ 54.373,00 $ 543.730,00

14.7.37
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.37

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P1 A TE1-P1 EN 1Ø1-1/2" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 56.660,00 $ 56.660,00 4,00 $ 56.660,00 $ 226.640,00 5,00               $ 56.660,00 $ 283.300,00

14.7.38
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.38

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P2 A TE1-P2 EN 1Ø1-1/2" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 56.660,00 $ 56.660,00 4,00 $ 56.660,00 $ 226.640,00 5,00               $ 56.660,00 $ 283.300,00

14.7.39
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.39

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P3 A TE1-P3 EN 1Ø1-1/2" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 57.596,00 $ 57.596,00 4,00 $ 57.596,00 $ 230.384,00 5,00               $ 57.596,00 $ 287.980,00

14.7.40
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.40

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P4 A TE1-P4 EN 1Ø2" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES,

MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 310.104,00 $ 310.104,00 4,00 $ 310.104,00 $ 1.240.416,00 5,00               $ 310.104,00 $ 1.550.520,00

14.7.41
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.41

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TE1-P4 A TE-AA-

06 EN 1Ø1-1/2" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES,

MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 55.754,00 $ 55.754,00 6,00 $ 55.754,00 $ 334.524,00 7,00               $ 55.754,00 $ 390.278,00

14.7.42
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.42

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P5 A TE1-P5 EN 1Ø3" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES,

MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 161.382,00 $ 161.382,00 4,00 $ 161.382,00 $ 645.528,00 5,00               $ 161.382,00 $ 806.910,00

14.7.43
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.43

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TV1-P5 A TE-AA-

08 EN 1Ø1//1/2" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES,

MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 55.754,00 $ 55.754,00 6,00 $ 55.754,00 $ 334.524,00 7,00               $ 55.754,00 $ 390.278,00

14.7.44
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.44

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TV1-P5 A TE-AA-

09 EN 1Ø1/1/2" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES,

MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 52.552,00 $ 52.552,00 22,00 $ 52.552,00 $ 1.156.144,00 23,00             $ 52.552,00 $ 1.208.696,00

14.7.45
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.45

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P6 A TE1-P6 EN 1Ø1-1/2" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 57.596,00 $ 57.596,00 4,00 $ 57.596,00 $ 230.384,00 5,00               $ 57.596,00 $ 287.980,00

14.7.46
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.46

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TE1-P6 A TE-AA-

10 EN 1Ø1" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES,

MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 33.899,00 $ 33.899,00 14,00 $ 33.899,00 $ 474.586,00 15,00             $ 33.899,00 $ 508.485,00

14.7.47
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.47

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P7 A TE1-P7 EN 1Ø2" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES,

MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 310.104,00 $ 310.104,00 4,00 $ 310.104,00 $ 1.240.416,00 5,00               $ 310.104,00 $ 1.550.520,00

14.7.48
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.48

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TE1-P7 A TE-AA-

12 EN 1Ø1-1/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES,

MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 50.132,00 $ 50.132,00 14,00 $ 50.132,00 $ 701.848,00 15,00             $ 50.132,00 $ 751.980,00



14.7.49
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.49

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P8 A TE1-P8 EN 1Ø2" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES,

MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 310.104,00 $ 310.104,00 4,00 $ 310.104,00 $ 1.240.416,00 5,00               $ 310.104,00 $ 1.550.520,00

14.7.50
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.50

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TE1-P8 A TE-AA-

14 EN 1Ø1-1/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES,

MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 50.132,00 $ 50.132,00 14,00 $ 50.132,00 $ 701.848,00 15,00             $ 50.132,00 $ 751.980,00

14.7.51
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.51

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P9 A TE1-P9 EN 1Ø2" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES,

MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 310.104,00 $ 310.104,00 4,00 $ 310.104,00 $ 1.240.416,00 5,00               $ 310.104,00 $ 1.550.520,00

14.7.52
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.52

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TE1-P9 A TE-AA-

16 EN 1Ø1-1/4"" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES,

MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 50.132,00 $ 50.132,00 14,00 $ 50.132,00 $ 701.848,00 15,00             $ 50.132,00 $ 751.980,00

14.7.53
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.53

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P9 A TE1-TERRAZA EN 1Ø4" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 289.474,00 $ 289.474,00 5,00 $ 289.474,00 $ 1.447.370,00 6,00               $ 289.474,00 $ 1.736.844,00

14.7.54
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.54

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TE1-TERRAZA A

TASC-PCAM-P1 EN 1Ø1-1/4" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 50.067,00 $ 50.067,00 44,00 $ 50.067,00 $ 2.202.948,00 45,00             $ 50.067,00 $ 2.253.015,00

14.7.55
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.55

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TE1-TERRAZA A

TASC-PCAM-P2 EN 1Ø1-1/4" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 50.067,00 $ 50.067,00 44,00 $ 50.067,00 $ 2.202.948,00 45,00             $ 50.067,00 $ 2.253.015,00

14.7.56
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.56

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TE1-TERRAZA A

TASC-PCAM-P3 EN 1Ø1-1/4" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 50.067,00 $ 50.067,00 44,00 $ 50.067,00 $ 2.202.948,00 45,00             $ 50.067,00 $ 2.253.015,00

14.7.57
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.57

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TE1-TERRAZA A

TASC-PPAS-P1 EN 1Ø1-1/4" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 39.969,00 $ 39.969,00 49,00 $ 39.969,00 $ 1.958.481,00 50,00             $ 39.969,00 $ 1.998.450,00

14.7.58
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.58

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TE1-TERRAZA A

TASC-PPAS-P2 EN 1Ø1-1/4" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 41.222,00 $ 41.222,00 10,00 $ 41.222,00 $ 412.220,00 11,00             $ 41.222,00 $ 453.442,00

14.7.59
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.59

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TE1-TERRAZA A

TE-AA-18 EN 1Ø1" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES,

MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 28.016,00 $ 28.016,00 9,00 $ 28.016,00 $ 252.144,00 10,00             $ 28.016,00 $ 280.160,00

14.7.60
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.60

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TE1-TERRAZA A

TERRAZA T1-PP10 EN 1Ø3/4" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 21.009,00 $ 21.009,00 29,00 $ 21.009,00 $ 609.261,00 30,00             $ 21.009,00 $ 630.270,00

14.7.61
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.61

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE

TGD2 A UPS 300 KVA EN 3Ø3" INCLUYE TERMINALES,

MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 7,00                       $ 310.302,00 $ 2.172.114,00 0,00 $ 310.302,00 $ 0,00 7,00               $ 310.302,00 $ 2.172.114,00

14.7.62
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.62

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE UPS

300 KVA A TGD2 EN 3Ø3" INCLUYE TERMINALES,

MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 7,00                       $ 310.302,00 $ 2.172.114,00 0,00 $ 310.302,00 $ 0,00 7,00               $ 310.302,00 $ 2.172.114,00

14.7.63
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.63

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA TGD2 A

TC2-PLATAFORMA EN 1Ø2" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 35,00                     $ 292.310,00 $ 10.230.850,00 0,00 $ 292.310,00 $ 0,00 35,00             $ 292.310,00 $ 10.230.850,00

14.7.64
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.64

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P1 A TC2-P1 EN 1Ø3/4" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 21.729,00 $ 21.729,00 5,00 $ 21.729,00 $ 108.645,00 6,00               $ 21.729,00 $ 130.374,00

14.7.65
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.65

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P2 A TC2-P2 EN 1Ø1-1/4" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 50.674,00 $ 50.674,00 5,00 $ 50.674,00 $ 253.370,00 6,00               $ 50.674,00 $ 304.044,00



14.7.66
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.66

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P3 A TPC2-P3 EN 1Ø4" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 289.474,00 $ 289.474,00 5,00 $ 289.474,00 $ 1.447.370,00 6,00               $ 289.474,00 $ 1.736.844,00

14.7.67
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.67

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TPC2-P3 A TC2-

P3 EN 1Ø3" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES,

MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 385.032,00 $ 385.032,00 5,00 $ 385.032,00 $ 1.925.160,00 6,00               $ 385.032,00 $ 2.310.192,00

14.7.68
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.68

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE T-

BYPS-PARTO A UPS 30KVA EN 1Ø1-1/2" INCLUYE

TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA

SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 44.204,00 $ 44.204,00 3,00 $ 44.204,00 $ 132.612,00 4,00               $ 44.204,00 $ 176.816,00

14.7.69
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.69

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE UPS

30KVA A T-BYPS-PARTO EN 1Ø1-1/2" INCLUYE TERMINALES,

MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 44.204,00 $ 44.204,00 3,00 $ 44.204,00 $ 132.612,00 4,00               $ 44.204,00 $ 176.816,00

14.7.70
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.70

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TPC2-P3 A T-

BYPS-PARTO EN 1Ø1-1/2" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 61.892,00 $ 61.892,00 2,00 $ 61.892,00 $ 123.784,00 3,00               $ 61.892,00 $ 185.676,00

14.7.71
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.71

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE T-BYPS-PARTO

A T-PARTOS 1 EN 1Ø1" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES,

MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 33.950,00 $ 33.950,00 11,00 $ 33.950,00 $ 373.450,00 12,00             $ 33.950,00 $ 407.400,00

14.7.72
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.72

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE T-BYPS-PARTO

A T-PARTOS 2 EN 1Ø1" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES,

MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 33.899,00 $ 33.899,00 14,00 $ 33.899,00 $ 474.586,00 15,00             $ 33.899,00 $ 508.485,00

14.7.73
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.73

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE T-BYPS-PARTO

A T-PARTOS 3 EN 1Ø1" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES,

MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 33.841,00 $ 33.841,00 20,00 $ 33.841,00 $ 676.820,00 21,00             $ 33.841,00 $ 710.661,00

14.7.74
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.74

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE T-BYPS-PARTO

A T-PARTOS 4 EN 1Ø1" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES,

MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 33.818,00 $ 33.818,00 24,00 $ 33.818,00 $ 811.632,00 25,00             $ 33.818,00 $ 845.450,00

14.7.75
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.75

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE T-BYPS-PARTO

A T-PARTOS 5 EN 1Ø1" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES,

MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 34.001,00 $ 34.001,00 9,00 $ 34.001,00 $ 306.009,00 10,00             $ 34.001,00 $ 340.010,00

14.7.76
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.76

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P5 A TPC2-P4 EN 1Ø4" INCLUYE TERMINALES,

MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 289.474,00 $ 289.474,00 5,00 $ 289.474,00 $ 1.447.370,00 6,00               $ 289.474,00 $ 1.736.844,00

14.7.77
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.77

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TPC2-P4 A TC2-

P4 EN 1Ø1-1/2" INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y

DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 56.522,00 $ 56.522,00 5,00 $ 56.522,00 $ 282.610,00 6,00               $ 56.522,00 $ 339.132,00

14.7.78
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.78

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TPC2-P4 A T-

BYPS-Q1 EN 1Ø1" INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y

DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 33.856,00 $ 33.856,00 18,00 $ 33.856,00 $ 609.408,00 19,00             $ 33.856,00 $ 643.264,00

14.7.79
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.79

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE T-

BYPS-Q1 A UPS 10KVA EN 1Ø1" INCLUYE TERMINALES,

MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 19.915,00 $ 19.915,00 4,00 $ 19.915,00 $ 79.660,00 5,00               $ 19.915,00 $ 99.575,00

14.7.80
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.80

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE UPS

10KVA A T-BYPS-Q1 EN 1Ø1" INCLUYE TERMINALES,

MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 19.915,00 $ 19.915,00 4,00 $ 19.915,00 $ 79.660,00 5,00               $ 19.915,00 $ 99.575,00

14.7.81
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.81

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE T-BYPS-Q1 A T-

QUIRÓFANO 1 EN 1Ø1" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES,

MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 34.306,00 $ 34.306,00 4,00 $ 34.306,00 $ 137.224,00 5,00               $ 34.306,00 $ 171.530,00

14.7.82
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.82

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TPC2-P4 A T-

BYPS-Q2 EN 1Ø1" INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y

DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 33.848,00 $ 33.848,00 19,00 $ 33.848,00 $ 643.112,00 20,00             $ 33.848,00 $ 676.960,00

14.7.83
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.83

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE T-

BYPS-Q2 A UPS 10KVA EN 1Ø1" INCLUYE TERMINALES,

MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 19.915,00 $ 19.915,00 4,00 $ 19.915,00 $ 79.660,00 5,00               $ 19.915,00 $ 99.575,00



14.7.84
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.84

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE UPS

10KVA A T-BYPS-Q2 EN 1Ø1" INCLUYE TERMINALES,

MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 19.915,00 $ 19.915,00 4,00 $ 19.915,00 $ 79.660,00 5,00               $ 19.915,00 $ 99.575,00

14.7.85
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.85

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE T-BYPS-Q2 A T-

QUIRÓFANO 2 EN 1Ø1" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES,

MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 34.306,00 $ 34.306,00 4,00 $ 34.306,00 $ 137.224,00 5,00               $ 34.306,00 $ 171.530,00

14.7.86
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.86

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TPC2-P4 A T-

BYPS-Q3 EN 1Ø1" INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y

DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 33.794,00 $ 33.794,00 29,00 $ 33.798,00 $ 980.146,00 30,00             $ 33.798,00 $ 1.013.940,00

14.7.87
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.87

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE T-

BYPS-Q3 A UPS 10KVA EN 1Ø1" INCLUYE TERMINALES,

MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 19.915,00 $ 19.915,00 4,00 $ 19.915,00 $ 79.660,00 5,00               $ 19.915,00 $ 99.575,00

14.7.88
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.88

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE UPS

10KVA A T-BYPS-Q3 EN 1Ø1" INCLUYE TERMINALES,

MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 19.915,00 $ 19.915,00 4,00 $ 19.915,00 $ 79.660,00 5,00               $ 19.915,00 $ 99.575,00

14.7.89
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.89

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE T-BYPS-Q3 A T-

QUIRÓFANO 3 EN 1Ø1" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES,

MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 34.306,00 $ 34.306,00 4,00 $ 34.306,00 $ 137.224,00 5,00               $ 34.306,00 $ 171.530,00

14.7.90
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.90

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TPC2-P4 A T-

BYPS-Q4 EN 1Ø1" INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y

DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 33.794,00 $ 33.794,00 30,00 $ 33.794,00 $ 1.013.820,00 31,00             $ 33.794,00 $ 1.047.614,00

14.7.91
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.91

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE T-

BYPS-Q4 A UPS 10KVA EN 1Ø1" INCLUYE TERMINALES,

MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 19.915,00 $ 19.915,00 4,00 $ 19.915,00 $ 79.660,00 5,00               $ 19.915,00 $ 99.575,00

14.7.92
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.92

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE UPS

10KVA A T-BYPS-Q4 EN 1Ø1" INCLUYE TERMINALES,

MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 19.915,00 $ 19.915,00 4,00 $ 19.915,00 $ 79.660,00 5,00               $ 19.915,00 $ 99.575,00

14.7.93
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.93

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE T-BYPS-Q4 A T-

QUIRÓFANO 4 EN 1Ø1" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES,

MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 34.306,00 $ 34.306,00 4,00 $ 34.306,00 $ 137.224,00 5,00               $ 34.306,00 $ 171.530,00

14.7.94
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.94

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TPC2-P4 A T-

BYPS-Q5 EN 1Ø1" INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y

DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 33.772,00 $ 33.772,00 39,00 $ 33.772,00 $ 1.317.108,00 40,00             $ 33.772,00 $ 1.350.880,00

14.7.95
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.95

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE T-

BYPS-Q5 A UPS 10KVA EN 1Ø1" INCLUYE TERMINALES,

MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 19.915,00 $ 19.915,00 4,00 $ 19.915,00 $ 79.660,00 5,00               $ 19.915,00 $ 99.575,00

14.7.96
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.96

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE UPS

10KVA A T-BYPS-Q5 EN 1Ø1" INCLUYE TERMINALES,

MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 19.915,00 $ 19.915,00 4,00 $ 19.915,00 $ 79.660,00 5,00               $ 19.915,00 $ 99.575,00

14.7.97
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.97

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE T-BYPS-Q5 A T-

QUIRÓFANO 5 EN 1Ø1" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES,

MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 34.306,00 $ 34.306,00 4,00 $ 34.306,00 $ 137.224,00 5,00               $ 34.306,00 $ 171.530,00

14.7.98
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.98

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TPC2-P4 A T-

BYPS-Q6 EN 1Ø1" INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y

DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 33.770,00 $ 33.770,00 40,00 $ 33.770,00 $ 1.350.800,00 41,00             $ 33.770,00 $ 1.384.570,00

14.7.99
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.99

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE T-

BYPS-Q6 A UPS 10KVA EN 1Ø1" INCLUYE TERMINALES,

MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 19.915,00 $ 19.915,00 4,00 $ 19.915,00 $ 79.660,00 5,00               $ 19.915,00 $ 99.575,00

14.7.100
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.100

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE UPS

10KVA A T-BYPS-Q6 EN 1Ø1" INCLUYE TERMINALES,

MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 19.915,00 $ 19.915,00 4,00 $ 19.915,00 $ 79.660,00 5,00               $ 19.915,00 $ 99.575,00

14.7.101
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.101

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE T-BYPS-Q6 A T-

QUIRÓFANO 6 EN 1Ø1" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES,

MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 34.306,00 $ 34.306,00 4,00 $ 34.306,00 $ 137.224,00 5,00               $ 34.306,00 $ 171.530,00



14.7.102
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.102

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

A TC2-P5 1Ø2" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES,

MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 306.644,00 $ 306.644,00 5,00 $ 306.644,00 $ 1.533.220,00 6,00               $ 306.644,00 $ 1.839.864,00

14.7.103
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.103

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P6 A TC2-P6 EN 1Ø1-1/4" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 50.674,00 $ 50.674,00 5,00 $ 50.674,00 $ 253.370,00 6,00               $ 50.674,00 $ 304.044,00

14.7.104
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.104

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P7 A TC2-P7 EN 1Ø1-1/4" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 50.674,00 $ 50.674,00 5,00 $ 50.674,00 $ 253.370,00 6,00               $ 50.674,00 $ 304.044,00

14.7.105
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.105

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P8 A TC2-P8 EN 1Ø1-1/4" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 50.674,00 $ 50.674,00 5,00 $ 50.674,00 $ 253.370,00 6,00               $ 50.674,00 $ 304.044,00

14.7.106
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.106

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P9 A TC2-P9 EN 1Ø1-1/4" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 50.674,00 $ 50.674,00 5,00 $ 50.674,00 $ 253.370,00 6,00               $ 50.674,00 $ 304.044,00

14.7.107
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.107

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TGD2 A TV2-

PLATAFORMA EN 1Ø1" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES,

MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 35,00                     $ 33.783,00 $ 1.182.405,00 0,00 $ 33.783,00 $ 0,00 35,00             $ 33.783,00 $ 1.182.405,00

14.7.108
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.108

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TGD2 A T-BY-

COM EN 1Ø1-1/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES,

MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 64,00                     $ 46.811,00 $ 2.995.904,00 0,00 $ 46.811,00 $ 0,00 64,00             $ 46.811,00 $ 2.995.904,00

14.7.109
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.109

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TBYPASS-COM

A UPS 20 KVA EN 1Ø1-1/4" INCLUYE TERMINALES,

MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 2,00                       $ 59.200,00 $ 118.400,00 0,00 $ 59.200,00 $ 0,00 2,00               $ 59.200,00 $ 118.400,00

14.7.110
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.110

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE UPS 20 KVA A

TBYPASS-COM EN 1Ø1-1/4" INCLUYE TERMINALES,

MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 2,00                       $ 59.200,00 $ 118.400,00 0,00 $ 59.200,00 $ 0,00 2,00               $ 59.200,00 $ 118.400,00

14.7.111
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.111

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TBYPASS-COM

A T-COM EN 1Ø1-1/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES,

MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 2,00                       $ 59.200,00 $ 118.400,00 0,00 $ 59.200,00 $ 0,00 2,00               $ 59.200,00 $ 118.400,00

14.7.112
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.112

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P2 A TV2-P1 EN 1Ø3/4" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 21.909,00 $ 21.909,00 4,00 $ 21.909,00 $ 87.636,00 5,00               $ 21.909,00 $ 109.545,00

14.7.113
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.113

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P2 A TV2-P2 EN 1Ø3/4" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 21.909,00 $ 21.909,00 4,00 $ 21.909,00 $ 87.636,00 5,00               $ 21.909,00 $ 109.545,00

14.7.114
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.114

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P3 A TV2-P3 EN 1Ø3/4" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 21.909,00 $ 21.909,00 4,00 $ 21.909,00 $ 87.636,00 5,00               $ 21.909,00 $ 109.545,00

14.7.115
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.115

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P4 A TV2-P4 EN 1Ø3/4" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 21.909,00 $ 21.909,00 4,00 $ 21.909,00 $ 87.636,00 5,00               $ 21.909,00 $ 109.545,00

14.7.116
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.116

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P5 A TV2-P5 EN 1Ø3/4" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 21.909,00 $ 21.909,00 4,00 $ 21.909,00 $ 87.636,00 5,00               $ 21.909,00 $ 109.545,00

14.7.117
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.117

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P6 A TV2-P6 EN 1Ø3/4" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 21.909,00 $ 21.909,00 4,00 $ 21.909,00 $ 87.636,00 5,00               $ 21.909,00 $ 109.545,00

14.7.118
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.118

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P7 A TV2-P7 EN 1Ø3/4" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 21.909,00 $ 21.909,00 4,00 $ 21.909,00 $ 87.636,00 5,00               $ 21.909,00 $ 109.545,00



14.7.119
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.119

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P8 A TV2-P8 EN 1Ø3/4" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 21.909,00 $ 21.909,00 4,00 $ 21.909,00 $ 87.636,00 5,00               $ 21.909,00 $ 109.545,00

14.7.120
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.120

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P9 A TV2-P9 EN 1Ø3/4" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 21.909,00 $ 21.909,00 4,00 $ 21.909,00 $ 87.636,00 5,00               $ 21.909,00 $ 109.545,00

14.7.121
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.121

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TGD2 A TRAFO

175 EN 2Ø4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES,

MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 54,00                     $ 431.836,00 $ 23.319.144,00 0,00 $ 431.836,00 $ 0,00 54,00             $ 431.836,00 $ 23.319.144,00

14.7.122
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.122

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TRAFO 175 A

TE3-PLAT EN 2Ø4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES,

MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 4,00                       $ 519.707,00 $ 2.078.828,00 0,00 $ 519.707,00 $ 0,00 4,00               $ 519.707,00 $ 2.078.828,00

14.7.123
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.123

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TE3-PLAT A TE-

RX EN 1Ø1-1/2" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES,

MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 34,00                     $ 52.099,00 $ 1.771.366,00 0,00 $ 52.099,00 $ 0,00 34,00             $ 52.099,00 $ 1.771.366,00

14.7.124
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.124

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TE3-PLAT A T-

TOMOGRAFO EN 1Ø3" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES,

MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 5,00                       $ 161.382,00 $ 806.910,00 0,00 $ 161.382,00 $ 0,00 5,00               $ 161.382,00 $ 806.910,00

14.7.125
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.125

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TE3-PLAT A T-

RESONADOR EN 2Ø2" PVC SUBTERRÁNEA INCLUYE

TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS

ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 5,00                       $ 274.437,00 $ 1.372.185,00 0,00 $ 274.437,00 $ 0,00 5,00               $ 274.437,00 $ 1.372.185,00

14.7.126
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.126

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TGD2 A TE-AA-

02 EN 1Ø1-1/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES,

MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 19,00                     $ 47.758,00 $ 907.402,00 0,00 $ 47.758,00 $ 0,00 19,00             $ 47.758,00 $ 907.402,00

14.7.127
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.127

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TGD2 A TE-AA-

03 EN 1Ø1" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES,

MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 5,00                       $ 34.306,00 $ 171.530,00 0,00 $ 34.306,00 $ 0,00 5,00               $ 34.306,00 $ 171.530,00

14.7.128
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.128

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P1 A TE2-P1 EN 1Ø1-1/4" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 50.674,00 $ 50.674,00 5,00 $ 50.674,00 $ 253.370,00 6,00               $ 50.674,00 $ 304.044,00

14.7.129
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.129

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P2 A TE2-P2 EN 1Ø1-1/2" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 56.522,00 $ 56.522,00 5,00 $ 56.522,00 $ 282.610,00 6,00               $ 56.522,00 $ 339.132,00

14.7.130
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.130

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TE2-P2 A TASC-

PP2 EN 1Ø1" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES,

MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 34.204,00 $ 34.204,00 5,00 $ 34.204,00 $ 171.020,00 6,00               $ 34.204,00 $ 205.224,00

14.7.131
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.131

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P3 A TE2-P3 EN 1Ø2" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES,

MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 50.674,00 $ 50.674,00 5,00 $ 50.674,00 $ 253.370,00 6,00               $ 50.674,00 $ 304.044,00

14.7.132
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.132

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P4 A TE-AA-05 EN 1Ø1" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 34.204,00 $ 34.204,00 5,00 $ 34.204,00 $ 171.020,00 6,00               $ 34.204,00 $ 205.224,00

14.7.133
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.133

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P4 A TE-AA-04 EN 1Ø1-1/4" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 48.737,00 $ 48.737,00 10,00 $ 48.737,00 $ 487.370,00 11,00             $ 48.737,00 $ 536.107,00

14.7.134
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.134

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P4 A TE2-P4 EN 1Ø3" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES,

MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 158.693,00 $ 158.693,00 5,00 $ 158.693,00 $ 793.465,00 6,00               $ 158.693,00 $ 952.158,00

14.7.135
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.135

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P4 A TE-AA-07 EN 1Ø1-1/4" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 50.674,00 $ 50.674,00 5,00 $ 50.674,00 $ 253.370,00 6,00               $ 50.674,00 $ 304.044,00



14.7.136
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.136

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P5 A TE2-P5 EN 1Ø1-1/2" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 56.522,00 $ 56.522,00 5,00 $ 56.522,00 $ 282.610,00 6,00               $ 56.522,00 $ 339.132,00

14.7.137
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.137

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P6 A TE2-P6 EN 1Ø1-1/2" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 56.522,00 $ 56.522,00 5,00 $ 56.522,00 $ 282.610,00 6,00               $ 56.522,00 $ 339.132,00

14.7.138
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.138

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TE2-P6A TE-AA-

11 EN 1Ø1" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES,

MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 34.306,00 $ 34.306,00 4,00 $ 34.306,00 $ 137.224,00 5,00               $ 34.306,00 $ 171.530,00

14.7.139
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.139

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P7 A TE2-P7 EN 1Ø1-1/2" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 56.522,00 $ 56.522,00 5,00 $ 56.522,00 $ 282.610,00 6,00               $ 56.522,00 $ 339.132,00

14.7.140
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.140

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TE2-P7 A TE-AA-

13 EN 1Ø1" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES,

MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 34.204,00 $ 34.204,00 5,00 $ 34.204,00 $ 171.020,00 6,00               $ 34.204,00 $ 205.224,00

14.7.141
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.141

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P8 A TE2-P8 EN 1Ø1-1/2" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 56.522,00 $ 56.522,00 5,00 $ 56.522,00 $ 282.610,00 6,00               $ 56.522,00 $ 339.132,00

14.7.142
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.142

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TE2-P8 A TE-AA-

15 EN 1Ø1" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES,

MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 34.204,00 $ 34.204,00 5,00 $ 34.204,00 $ 171.020,00 6,00               $ 34.204,00 $ 205.224,00

14.7.143
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.143

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P9 A TPE2-P9 EN 1Ø2" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 50.674,00 $ 50.674,00 5,00 $ 50.674,00 $ 253.370,00 6,00               $ 50.674,00 $ 304.044,00

14.7.144
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.144

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TPE2-P9 A TE2-

P9 EN 1Ø1-1/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES,

MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 50.674,00 $ 50.674,00 5,00 $ 50.674,00 $ 253.370,00 6,00               $ 50.674,00 $ 304.044,00

14.7.145
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.145

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CAJA BREAKER

1-P5 A TE-AA-17 EN 1Ø1" EMT INCLUYE TERMINALES,

UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 34.204,00 $ 34.204,00 5,00 $ 34.204,00 $ 171.020,00 6,00               $ 34.204,00 $ 205.224,00

14.7.146
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.146

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TPE2-P9 A

TASC PAS 1 EN 1Ø1" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES,

MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 34.306,00 $ 34.306,00 4,00 $ 34.306,00 $ 137.224,00 5,00               $ 34.306,00 $ 171.530,00

14.7.147
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.147

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TPE2-P9 A

TASC PAS 1 EN 1Ø1" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES,

MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

ML 1,00                       $ 34.458,00 $ 34.458,00 3,00 $ 34.458,00 $ 103.374,00 4,00               $ 34.458,00 $ 137.832,00

14.7.148
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.148

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TGD1 A BANCO

DE CONDENSADORES DE 180KVAR EN 2Ø3" EMT INCLUYE

TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS

ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 4,00                       $ 339.127,00 $ 1.356.508,00 0,00 $ 339.127,00 $ 0,00 4,00               $ 339.127,00 $ 1.356.508,00

14.7.149
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.149

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TGD2 A BANCO

DE CONDENSADORES DE 140KVAR EN 1Ø4" EMT INCLUYE

TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS

ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 7,00                       $ 280.889,00 $ 1.966.223,00 0,00 $ 280.889,00 $ 0,00 7,00               $ 280.889,00 $ 1.966.223,00

14.7.150
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.150

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TGD2 A

PLATAFORMA TABLERO EXTERIORES EN 1Ø1" EMT INCLUYE

TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS

ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 7,00                       $ 111.027,00 $ 777.189,00 0,00 $ 111.027,00 $ 0,00 7,00               $ 111.027,00 $ 777.189,00

14.7.151
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.151

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TGD2 A

PLATAFORMA TABLERO RESERVA EN 1Ø3" EMT INCLUYE

TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS

ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 7,00                       $ 195.726,00 $ 1.370.082,00 0,00 $ 195.726,00 $ 0,00 7,00               $ 195.726,00 $ 1.370.082,00

14.7.162
CONV. ICCU1216-23 

/14.7.152

Suministro e instalación de bandeja portacables tipo ducto cerrado

de 30x10 cm, galvanizada en caliente
ML 2.885,00                $ 285.652,00 $ 824.106.020,00 2000,00 $ 285.652,00 $ 571.304.000,00 4.885,00        $ 285.652,00 $ 1.395.410.020,00

14.8 ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES

14.8.1
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.1

Suministro e instalación de Electrobarra EB1 SE1 1,25MVA SCP

4000 AL Desde Transformador hasta Cuerpo de tableros de

transferencias

ML 7,00                       $ 12.246.828,00 $ 85.727.796,00 0,00 $ 12.246.828,00 $ 0,00 7,00               $ 12.246.828,00 $ 85.727.796,00



14.8.2
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.2

Suministro e instalación de Electrobarra EB2 SE1 1,25MVA SCP

4000 AL Desde Planta hasta Cuerpo de tableros de transferencias
ML 10,00                     $ 12.004.887,00 $ 120.048.870,00 0,00 $ 12.004.887,00 $ 0,00 10,00             $ 12.004.887,00 $ 120.048.870,00

14.8.3
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.3

Suministro e instalación de Electrobarra SE1 EB3 RAMAL

EQUIPOS SCP 2000A Al (3F+N+PE Casing) desde Tablero de

transferencia a piso terraza

ML 109,00                   $ 3.454.762,00 $ 376.569.058,00 34,00 $ 3.454.762,00 $ 117.461.908,00 143,00           $ 3.454.762,00 $ 494.030.966,00

14.8.4
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.4

Suministro e instalación de Electrobarra SE1 EB4 RAMAL VITAL

MR 400A Al (3F+N+PE Casing) desde Tablero de transferencia a

piso terraza

ML 109,00                   $ 1.387.335,00 $ 151.219.515,00 34,00 $ 1.387.335,00 $ 47.169.390,00 143,00           $ 1.387.335,00 $ 198.388.905,00

14.8.5
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.5

Suministro e instalación de Electrobarra SE1 EB5 RAMAL CRITICO

SCP 1000A Al (3F+N+PE Casing+ISOLATED GROUND) desde

Tablero de transferencia a piso 9

ML 109,00                   $ 2.000.715,00 $ 218.077.935,00 34,00 $ 2.000.715,00 $ 68.024.310,00 143,00           $ 2.000.715,00 $ 286.102.245,00

14.8.6
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.6

Suministro e instalación de Electrobarra EB6 SE2 1,25MVA SCP

4000 AL Desde Transformador hasta Cuerpo de tableros de

transferencias

ML 10,00                     $ 11.887.347,00 $ 118.873.470,00 0,00 $ 11.887.347,00 $ 0,00 10,00             $ 11.887.347,00 $ 118.873.470,00

14.8.7
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.7

Suministro e instalación de Electrobarra EB7 SE2 1,25MVA SCP

4000 AL Desde Planta hasta Cuerpo de tableros de transferencias
ML 12,00                     $ 11.404.208,00 $ 136.850.496,00 0,00 $ 11.404.208,00 $ 0,00 12,00             $ 11.404.208,00 $ 136.850.496,00

14.8.8
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.8

Suministro e instalación de Electrobarra SE2 EB8 RAMAL

EQUIPOS SCP 2000A Al (3F+N+PE Casing) desde Tablero de

transferencia a piso terraza

ML 105,00                   $ 3.622.266,00 $ 380.337.930,00 7,00 $ 3.622.266,00 $ 25.355.862,00 112,00           $ 3.622.266,00 $ 405.693.792,00

14.8.9
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.9

Suministro e instalación de Electrobarra SE2 EB9 RAMAL VITAL

MR 400A Al (3F+N+PE Casing) desde Tablero de transferencia a

piso terraza

ML 88,00                     $ 1.454.425,00 $ 127.989.400,00 16,00 $ 1.454.425,00 $ 23.270.800,00 104,00           $ 1.454.425,00 $ 151.260.200,00

14.8.10
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.10

Suministro e instalación de Electrobarra SE2 EB10 RAMAL

CRITICO SCP 1000A Al (3F+N+PE Casing+ISOLATED GROUND)

desde Tablero de transferencia a piso 9

ML 88,00                     $ 2.892.185,00 $ 254.512.280,00 16,00 $ 2.892.185,00 $ 46.274.960,00 104,00           $ 2.892.185,00 $ 300.787.240,00

14.8.11
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.11

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TGD1 A

UPS 300 KVA EN 3x(3F#350+1#350+1#1/0) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 5,00                       $ 2.300.115,00 $ 11.500.575,00 0,00 $ 2.300.115,00 $ 0,00 5,00               $ 2.300.115,00 $ 11.500.575,00

14.8.12
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.12

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE UPS 300

KVA A TGD1 EN 3x(3F#350+1#350+1#1/0) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 5,00                       $ 2.300.115,00 $ 11.500.575,00 0,00 $ 2.300.115,00 $ 0,00 5,00               $ 2.300.115,00 $ 11.500.575,00

14.8.14
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.14

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-PL A TC1-PLATAFORMA EN 1x(3F#3/0+1#3/0+1N#6)

Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 6,00                       $ 348.277,00 $ 2.089.662,00 0,00 $ 348.277,00 $ 0,00 6,00               $ 348.277,00 $ 2.089.662,00

14.8.15
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.15

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P2 A TC1-P1 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 32.250,00 $ 32.250,00 6,00 $ 32.250,00 $ 193.500,00 7,00               $ 32.250,00 $ 225.750,00

14.8.16
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.16

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P2 A TC1-P2 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 55.975,00 $ 55.975,00 6,00 $ 55.975,00 $ 335.850,00 7,00               $ 55.975,00 $ 391.825,00

14.8.17
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.17

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P3 A TC1-P3 EN 1x(3F#3/0+1N#3/0+1T#6) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 350.912,00 $ 350.912,00 6,00 $ 350.912,00 $ 2.105.472,00 7,00               $ 350.912,00 $ 2.456.384,00

14.8.18
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.18

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P4 A TC1-P4 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 55.975,00 $ 55.975,00 6,00 $ 55.975,00 $ 335.850,00 7,00               $ 55.975,00 $ 391.825,00

14.8.19
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.19

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P5 A TC1-P5 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 55.975,00 $ 55.975,00 6,00 $ 55.975,00 $ 335.850,00 7,00               $ 55.975,00 $ 391.825,00

14.8.20
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.20

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P6 A TC1-P6 EN 1x(3F#2+1N#2+1T#8) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 171.824,00 $ 171.824,00 6,00 $ 171.824,00 $ 1.030.944,00 7,00               $ 171.824,00 $ 1.202.768,00

14.8.21
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.21

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P7 A TC1-P7 EN 1x(3F#4+1N#4+1T#8) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 106.473,00 $ 106.473,00 6,00 $ 106.473,00 $ 638.838,00 7,00               $ 106.473,00 $ 745.311,00

14.8.22
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.22

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P8 A TC1-P8 EN 1x(3F#4+1N#4+1T#8) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 111.559,00 $ 111.559,00 6,00 $ 111.559,00 $ 669.354,00 7,00               $ 111.559,00 $ 780.913,00

14.8.23
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.23

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P9 A TC1-P9 EN 1x(3F#4+1N#4+1T#8) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 111.559,00 $ 111.559,00 6,00 $ 111.559,00 $ 669.354,00 7,00               $ 111.559,00 $ 780.913,00

14.8.24
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.24

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-PLATA A TV1-PLATAFORMA EN

1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA

PONCHAR

ML 1,00                       $ 28.573,00 $ 28.573,00 7,00 $ 28.573,00 $ 200.011,00 8,00               $ 28.573,00 $ 228.584,00

14.8.25
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.25

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P2 A TV1-P1 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 29.052,00 $ 29.052,00 5,00 $ 29.052,00 $ 145.260,00 6,00               $ 29.052,00 $ 174.312,00



14.8.26
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.26

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P2 A TV1-P2 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 29.052,00 $ 29.052,00 5,00 $ 29.052,00 $ 145.260,00 6,00               $ 29.052,00 $ 174.312,00

14.8.27
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.27

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P3 A TV1-P3 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 29.052,00 $ 29.052,00 5,00 $ 29.052,00 $ 145.260,00 6,00               $ 29.052,00 $ 174.312,00

14.8.28
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.28

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P4 A TV1-P4 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 29.052,00 $ 29.052,00 5,00 $ 29.052,00 $ 145.260,00 6,00               $ 29.052,00 $ 174.312,00

14.8.29
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.29

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P5 A TV1-P5 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 29.052,00 $ 29.052,00 5,00 $ 29.052,00 $ 145.260,00 6,00               $ 29.052,00 $ 174.312,00

14.8.30
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P6 A TV1-P6 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 29.052,00 $ 29.052,00 5,00 $ 29.052,00 $ 145.260,00 6,00               $ 29.052,00 $ 174.312,00

14.8.31
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.31

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P7 A TV1-P7 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 29.052,00 $ 29.052,00 5,00 $ 29.052,00 $ 145.260,00 6,00               $ 29.052,00 $ 174.312,00

14.8.32
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.32

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P8 A TV1-P8 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 29.052,00 $ 29.052,00 5,00 $ 29.052,00 $ 145.260,00 6,00               $ 29.052,00 $ 174.312,00

14.8.33
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.33

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P9 A TV1-P9 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 29.052,00 $ 29.052,00 5,00 $ 29.052,00 $ 145.260,00 6,00               $ 29.052,00 $ 174.312,00

14.8.34
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.34

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P10 A TV1-P10 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu

LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 29.052,00 $ 29.052,00 5,00 $ 29.052,00 $ 145.260,00 6,00               $ 29.052,00 $ 174.312,00

14.8.35
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.35

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TGD1 A TE-

AA-00 EN 2x(3F#250+1N#250+1N#2) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 30,00                     $ 1.157.740,00 $ 34.732.200,00 0,00 $ 1.157.740,00 $ 0,00 30,00             $ 1.157.740,00 $ 34.732.200,00

14.8.36
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.36

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TGD1 A TE-

GM-01 EN 1x(3F#4/0+1N#4/0+1T#6) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 50,00                     $ 409.689,00 $ 20.484.450,00 0,00 $ 409.689,00 $ 0,00 50,00             $ 409.689,00 $ 20.484.450,00

14.8.37
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.37

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TGD1 A TE-

GM-02 EN 1x(3F#4/0+1N#4/0+1T#6) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 50,00                     $ 409.689,00 $ 20.484.450,00 0,00 $ 409.689,00 $ 0,00 50,00             $ 409.689,00 $ 20.484.450,00

14.8.38
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.38

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TGD1 A T-

A RESI EN 1x(3F#2/0+1N#2/0+1T#6) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 40,00                     $ 274.108,00 $ 10.964.320,00 0,00 $ 274.108,00 $ 0,00 40,00             $ 274.108,00 $ 10.964.320,00

14.8.39
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.39

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TGD1 A T-

A LLUV EN 1x(3F#2/0+1N#2/0+1T#6) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 30,00                     $ 274.108,00 $ 8.223.240,00 0,00 $ 274.108,00 $ 0,00 30,00             $ 274.108,00 $ 8.223.240,00

14.8.40
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.40

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TGD1 A T-

A-POT EN 1x(3F#3/0+1N#3/0+1T#6) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 40,00                     $ 339.547,00 $ 13.581.880,00 0,00 $ 339.547,00 $ 0,00 40,00             $ 339.547,00 $ 13.581.880,00

14.8.41
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.41

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TGD1 A T-

PTAR EN 1x(3F#1/0+1N#1/0+1T#8) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 40,00                     $ 252.398,00 $ 10.095.920,00 0,00 $ 252.398,00 $ 0,00 40,00             $ 252.398,00 $ 10.095.920,00

14.8.42
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.42

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TGD1 A T-

RCI EN 1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 35,00                     $ 26.152,00 $ 915.320,00 0,00 $ 26.152,00 $ 0,00 35,00             $ 26.152,00 $ 915.320,00

14.8.43
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.43

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TGD1 A T-

CALDERA EN 1x(3F#10+1N#10+1T#12) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 26,00                     $ 27.578,00 $ 717.028,00 0,00 $ 27.578,00 $ 0,00 26,00             $ 27.578,00 $ 717.028,00

14.8.44
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.44

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-PLATA A TE1-PLATAFORMA EN

1x(3F#4/0+1N#4/0+1T#6) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA

PONCHAR

ML 5,00                       $ 443.205,00 $ 2.216.025,00 0,00 $ 443.205,00 $ 0,00 5,00               $ 443.205,00 $ 2.216.025,00

14.8.45
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.45

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TE1-

PLATAFORMA A TE-AA-01 EN 1x(3F#2+1N#2+1T#8) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 10,00                     $ 165.173,00 $ 1.651.730,00 0,00 $ 165.173,00 $ 0,00 10,00             $ 165.173,00 $ 1.651.730,00

14.8.46
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.46

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P1 A TE1-P1 EN 1x(3F#2+1N#2+1T8) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 165.503,00 $ 165.503,00 4,00 $ 165.503,00 $ 662.012,00 5,00               $ 165.503,00 $ 827.515,00

14.8.47
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.47

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P2 A TE1-P2 EN 1x(3F#2+1N#2+1T#8) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 165.503,00 $ 165.503,00 4,00 $ 165.503,00 $ 662.012,00 5,00               $ 165.503,00 $ 827.515,00

14.8.48
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.48

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P3 A TE1-P3 EN 1x(3F#2+1N#2+1T#8) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 163.333,00 $ 163.333,00 4,00 $ 163.333,00 $ 653.332,00 5,00               $ 163.333,00 $ 816.665,00



14.8.49
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.49

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P4 A TE1-P4 EN 1x(3F#1/0+1N#1/0+1T#6) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 252.194,00 $ 252.194,00 4,00 $ 252.194,00 $ 1.008.776,00 5,00               $ 252.194,00 $ 1.260.970,00

14.8.50
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.50

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TE1-P4 A

TE-AA-06 EN 1x(3F#2+1N#2+1T#8) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 162.719,00 $ 162.719,00 35,00 $ 162.719,00 $ 5.695.165,00 36,00             $ 162.719,00 $ 5.857.884,00

14.8.51
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.51

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P5 A TE1-P5 EN 1x(3F#3/0+1N#3/0+1T#6) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 344.587,00 $ 344.587,00 4,00 $ 344.587,00 $ 1.378.348,00 5,00               $ 344.587,00 $ 1.722.935,00

14.8.52
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.52

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TV1-P5 A

TE-AA-08 EN 1x(3F#2+1N#2+1T#8) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 164.916,00 $ 164.916,00 44,00 $ 164.916,00 $ 7.256.304,00 45,00             $ 164.916,00 $ 7.421.220,00

14.8.53
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.53

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TV1-P5 A

TE-AA-09 EN 1x(3F#2+1N#2+1T#8) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 162.733,00 $ 162.733,00 54,00 $ 162.733,00 $ 8.787.582,00 55,00             $ 162.733,00 $ 8.950.315,00

14.8.54
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.54

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P6 A TE1-P6 EN 1x(3F#2+1N#2+1T#8) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 165.503,00 $ 165.503,00 4,00 $ 165.503,00 $ 662.012,00 5,00               $ 165.503,00 $ 827.515,00

14.8.55
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.55

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TE1-P6 A

TE-AA-10 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 49.787,00 $ 49.787,00 44,00 $ 49.787,00 $ 2.190.628,00 45,00             $ 49.787,00 $ 2.240.415,00

14.8.56
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.56

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P7 A TE1-P7 EN 1x(3F#1/0+1N#1/0+1T#6) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 262.957,00 $ 262.957,00 4,00 $ 262.957,00 $ 1.051.828,00 5,00               $ 262.957,00 $ 1.314.785,00

14.8.57
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.57

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TE1-P7 A

TE-AA-12 EN 1x(3F#6+1N#6+1T#10) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 74.627,00 $ 74.627,00 49,00 $ 74.627,00 $ 3.656.723,00 50,00             $ 74.627,00 $ 3.731.350,00

14.8.58
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.58

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P8 A TE1-P8 EN 1x(3F#1/0+1N#1/0+1T#6) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 262.957,00 $ 262.957,00 4,00 $ 262.957,00 $ 1.051.828,00 5,00               $ 262.957,00 $ 1.314.785,00

14.8.59
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.59

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TE1-P8 A

TE-AA-14 EN 1x(3F#6+1N#6+1T#10) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 74.627,00 $ 74.627,00 49,00 $ 74.627,00 $ 3.656.723,00 50,00             $ 74.627,00 $ 3.731.350,00

14.8.60
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.60

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P9 A TE1-P9 EN 1x(3F#1/0+1N#1/0+1T#6) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 262.957,00 $ 262.957,00 4,00 $ 262.957,00 $ 1.051.828,00 5,00               $ 262.957,00 $ 1.314.785,00

14.8.61
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.61

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TE1-P9 A

TE-AA-16 EN 1x(3F#6+1N#6+1T#10) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 81.137,00 $ 81.137,00 49,00 $ 81.137,00 $ 3.975.713,00 50,00             $ 81.137,00 $ 4.056.850,00

14.8.62
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.62

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P9 A TE1-TERRAZA EN 1x(3F#250+1N#250+1T#6)

Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 602.611,00 $ 602.611,00 5,00 $ 602.611,00 $ 3.013.055,00 6,00               $ 602.611,00 $ 3.615.666,00

14.8.63
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.63

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TE1-

TERRAZA A T-ASCEN-CAM1 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 49.731,00 $ 49.731,00 49,00 $ 49.731,00 $ 2.436.819,00 50,00             $ 49.731,00 $ 2.486.550,00

14.8.64
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.64

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TE1-

TERRAZA A T-ASCEN-CAM2 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 49.731,00 $ 49.731,00 49,00 $ 49.731,00 $ 2.436.819,00 50,00             $ 49.731,00 $ 2.486.550,00

14.8.65
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.65

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TE1-

TERRAZA A T-ASCEN-CAM3 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 49.731,00 $ 49.731,00 49,00 $ 49.731,00 $ 2.436.819,00 50,00             $ 49.731,00 $ 2.486.550,00

14.8.66
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.66

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TE1-

TERRAZA A TASC-PPAS-P1 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 48.566,00 $ 48.566,00 49,00 $ 48.566,00 $ 2.379.734,00 50,00             $ 48.566,00 $ 2.428.300,00

14.8.67
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.67

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TE1-

TERRAZA A TASC-PPAS-P2 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 48.566,00 $ 48.566,00 49,00 $ 48.566,00 $ 2.379.734,00 50,00             $ 48.566,00 $ 2.428.300,00

14.8.68
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.68

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TE1-

TERRAZA A TE-AA-18 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 31.733,00 $ 31.733,00 9,00 $ 31.733,00 $ 285.597,00 10,00             $ 31.733,00 $ 317.330,00

14.8.69
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.69

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TE1-

TERRAZA A TERRAZA T1-PP10 1x(1N#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 49.937,00 $ 49.937,00 29,00 $ 49.937,00 $ 1.448.173,00 30,00             $ 49.937,00 $ 1.498.110,00

14.8.70
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.70

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TGD2 A

UPS 300 KVA EN 3x(3F#350+1N#350+1N#1/0) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 7,00                       $ 2.227.961,00 $ 15.595.727,00 0,00 $ 2.227.961,00 $ 0,00 7,00               $ 2.227.961,00 $ 15.595.727,00

14.8.71
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.71

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE UPS 300

KVA A TGD2 EN 3x(3F#350+1N#350+1N#1/0) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 7,00                       $ 2.227.961,00 $ 15.595.727,00 0,00 $ 2.227.961,00 $ 0,00 7,00               $ 2.227.961,00 $ 15.595.727,00



14.8.73
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.73

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TGD2 A

TC2-PLATAFORMA EN 1x(3F#1/0+1N#1/0+1T#8) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 35,00                     $ 254.712,00 $ 8.914.920,00 0,00 $ 254.712,00 $ 0,00 35,00             $ 254.712,00 $ 8.914.920,00

14.8.74
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.74

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P1 A TC2-P1 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 6,00                       $ 29.052,00 $ 174.312,00 0,00 $ 29.052,00 $ 0,00 6,00               $ 29.052,00 $ 174.312,00

14.8.75
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.75

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P2 A TC2-P2 EN 1x(3F#4+1N#4+1T#10) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 99.219,00 $ 99.219,00 5,00 $ 99.219,00 $ 496.095,00 6,00               $ 99.219,00 $ 595.314,00

14.8.76
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.76

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P3 A TPC2-P3 EN 1x(3F#250+1N#250+1T#4) Cu

LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 589.273,00 $ 589.273,00 5,00 $ 589.273,00 $ 2.946.365,00 6,00               $ 589.273,00 $ 3.535.638,00

14.8.77
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.77

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TPC2-P3 A

TC2-P3 EN 1x(3F#2/0+1N#2/0+1T#8) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 277.406,00 $ 277.406,00 5,00 $ 277.406,00 $ 1.387.030,00 6,00               $ 277.406,00 $ 1.664.436,00

14.8.78
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.78

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TPC2-P3 A

T-BYPS-PARTO EN 1x(3F#2+1N#2+1T#8) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 160.654,00 $ 160.654,00 21,00 $ 160.654,00 $ 3.373.734,00 22,00             $ 160.654,00 $ 3.534.388,00

14.8.79
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.79

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE T-BYPS-

PARTO A UPS 30KVA EN 1x(3F#2+1N#2+1T#8) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 161.329,00 $ 161.329,00 3,00 $ 161.329,00 $ 483.987,00 4,00               $ 161.329,00 $ 645.316,00

14.8.80
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.80

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE UPS

30KVA A T-BYPS-PARTO EN 1x(3F#2+1N#2+1T#8) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 161.329,00 $ 161.329,00 3,00 $ 161.329,00 $ 483.987,00 4,00               $ 161.329,00 $ 645.316,00

14.8.81
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.81

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE T-BYPS-

PARTO A T-PARTOS 1 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 27.659,00 $ 27.659,00 21,00 $ 27.659,00 $ 580.839,00 22,00             $ 27.659,00 $ 608.498,00

14.8.82
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.82

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE T-BYPS-

PARTO A T-PARTOS 2 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 27.562,00 $ 27.562,00 26,00 $ 27.562,00 $ 716.612,00 27,00             $ 27.562,00 $ 744.174,00

14.8.83
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.83

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE T-BYPS-

PARTO A T-PARTOS 3 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#02) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 49.921,00 $ 49.921,00 30,00 $ 49.921,00 $ 1.497.630,00 31,00             $ 49.921,00 $ 1.547.551,00

14.8.84
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.84

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE T-BYPS-

PARTO A T-PARTOS 4 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 49.864,00 $ 49.864,00 34,00 $ 49.864,00 $ 1.695.376,00 35,00             $ 49.864,00 $ 1.745.240,00

14.8.85
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.85

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE T-BYPS-

PARTO A T-PARTOS 5 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 49.765,00 $ 49.765,00 44,00 $ 49.765,00 $ 2.189.660,00 45,00             $ 49.765,00 $ 2.239.425,00

14.8.86
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.86

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P5 A TPC2-P4 EN 1x(3F#500+1N#500+1T#6) Cu

LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 1.046.353,00 $ 1.046.353,00 4,00 $ 1.046.353,00 $ 4.185.412,00 5,00               $ 1.046.353,00 $ 5.231.765,00

14.8.87
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.87

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TPC2-P4 A

TC2-P4 EN 1x(3F#2+1N#2+1T#8) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 167.838,00 $ 167.838,00 3,00 $ 167.838,00 $ 503.514,00 4,00               $ 167.838,00 $ 671.352,00

14.8.88
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.88

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TPC2-P4 A

T-BYPS-Q1 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 50.237,00 $ 50.237,00 18,00 $ 50.237,00 $ 904.266,00 19,00             $ 50.237,00 $ 954.503,00

14.8.89
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.89

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE T-BYPS-Q1

A UPS 10KVA EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 57.171,00 $ 57.171,00 1,00 $ 57.171,00 $ 57.171,00 2,00               $ 57.171,00 $ 114.342,00

14.8.90
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.90

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE UPS

10KVA A T-BYPS-Q1 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 57.171,00 $ 57.171,00 1,00 $ 57.171,00 $ 57.171,00 2,00               $ 57.171,00 $ 114.342,00

14.8.91
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.91

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE T-BYPS-Q1

A T-QUIRÓFANO 1 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 52.521,00 $ 52.521,00 4,00 $ 52.521,00 $ 210.084,00 5,00               $ 52.521,00 $ 262.605,00

14.8.92
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.92

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TPC2-P4 A

T-BYPS-Q2 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 50.196,00 $ 50.196,00 19,00 $ 50.196,00 $ 953.724,00 20,00             $ 50.196,00 $ 1.003.920,00

14.8.93
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.93

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE T-BYPS-Q2

A UPS 10KVA EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 57.171,00 $ 57.171,00 1,00 $ 57.171,00 $ 57.171,00 2,00               $ 57.171,00 $ 114.342,00

14.8.94
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.94

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE UPS

10KVA A T-BYPS-Q2 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 57.171,00 $ 57.171,00 1,00 $ 57.171,00 $ 57.171,00 2,00               $ 57.171,00 $ 114.342,00

14.8.95
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.95

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE T-BYPS-Q2

A T-QUIRÓFANO 2 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 52.521,00 $ 52.521,00 4,00 $ 52.521,00 $ 210.084,00 5,00               $ 52.521,00 $ 262.605,00



14.8.96
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.96

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TPC2-P4 A

T-BYPS-Q3 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 49.937,00 $ 49.937,00 29,00 $ 49.937,00 $ 1.448.173,00 30,00             $ 49.937,00 $ 1.498.110,00

14.8.97
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.97

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE T-BYPS-Q3

A UPS 10KVA EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 57.171,00 $ 57.171,00 1,00 $ 57.171,00 $ 57.171,00 2,00               $ 57.171,00 $ 114.342,00

14.8.98
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.98

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE UPS

10KVA A T-BYPS-Q3 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 57.171,00 $ 57.171,00 1,00 $ 57.171,00 $ 57.171,00 2,00               $ 57.171,00 $ 114.342,00

14.8.99
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.99

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE T-BYPS-Q3

A T-QUIRÓFANO 3 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 52.521,00 $ 52.521,00 4,00 $ 52.521,00 $ 210.084,00 5,00               $ 52.521,00 $ 262.605,00

14.8.100
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.100

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TPC2-P4 A

T-BYPS-Q4 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 76.962,00 $ 76.962,00 30,00 $ 76.962,00 $ 2.308.860,00 31,00             $ 76.962,00 $ 2.385.822,00

14.8.101
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.101

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE T-BYPS-Q4

A UPS 10KVA EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 57.171,00 $ 57.171,00 1,00 $ 57.171,00 $ 57.171,00 2,00               $ 57.171,00 $ 114.342,00

14.8.102
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.102

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE UPS

10KVA A T-BYPS-Q4 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 57.171,00 $ 57.171,00 1,00 $ 57.171,00 $ 57.171,00 2,00               $ 57.171,00 $ 114.342,00

14.8.103
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.103

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE T-BYPS-Q4

A T-QUIRÓFANO 4 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 52.521,00 $ 52.521,00 4,00 $ 52.521,00 $ 210.084,00 5,00               $ 52.521,00 $ 262.605,00

14.8.104
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.104

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TPC2-P4 A

T-BYPS-Q5 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 76.852,00 $ 76.852,00 39,00 $ 76.852,00 $ 2.997.228,00 40,00             $ 76.852,00 $ 3.074.080,00

14.8.105
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.105

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE T-BYPS-Q5

A UPS 10KVA EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 57.171,00 $ 57.171,00 1,00 $ 57.171,00 $ 57.171,00 2,00               $ 57.171,00 $ 114.342,00

14.8.106
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.106

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE UPS

10KVA A T-BYPS-Q5 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 57.171,00 $ 57.171,00 1,00 $ 57.171,00 $ 57.171,00 2,00               $ 57.171,00 $ 114.342,00

14.8.107
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.107

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE T-BYPS-Q5

A T-QUIRÓFANO 5 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 52.521,00 $ 52.521,00 4,00 $ 52.521,00 $ 210.084,00 5,00               $ 52.521,00 $ 262.605,00

14.8.108
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.108

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TPC2-P4 A

T-BYPS-Q6 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 76.843,00 $ 76.843,00 40,00 $ 76.843,00 $ 3.073.720,00 41,00             $ 76.843,00 $ 3.150.563,00

14.8.109
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.109

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE T-BYPS-Q6

A UPS 10KVA EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 57.171,00 $ 57.171,00 1,00 $ 57.171,00 $ 57.171,00 2,00               $ 57.171,00 $ 114.342,00

14.8.110
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.110

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE UPS

10KVA A T-BYPS-Q6 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 57.171,00 $ 57.171,00 1,00 $ 57.171,00 $ 57.171,00 2,00               $ 57.171,00 $ 114.342,00

14.8.111
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.111

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE T-BYPS-Q6

A T-QUIRÓFANO 6 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 52.521,00 $ 52.521,00 4,00 $ 52.521,00 $ 210.084,00 5,00               $ 52.521,00 $ 262.605,00

14.8.112
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.112

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER A TC2-P5 EN 1x(3F#1/0+1N#1/0+1T#8) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 260.305,00 $ 260.305,00 5,00 $ 260.305,00 $ 1.301.525,00 6,00               $ 260.305,00 $ 1.561.830,00

14.8.113
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.113

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P6 A TC2-P6 EN 1x(3F#4+1N#4+1T#10) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 101.389,00 $ 101.389,00 5,00 $ 101.389,00 $ 506.945,00 6,00               $ 101.389,00 $ 608.334,00

14.8.114
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.114

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P7 A TC2-P7 EN 1x(3F#4+1N#4+1T#10) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 101.389,00 $ 101.389,00 5,00 $ 101.389,00 $ 506.945,00 6,00               $ 101.389,00 $ 608.334,00

14.8.115
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.115

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P8 A TC2-P8 EN 1x(3F#4+1N#4+1T#10) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 101.839,00 $ 101.839,00 4,00 $ 101.839,00 $ 407.356,00 5,00               $ 101.839,00 $ 509.195,00

14.8.116
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.116

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P9 A TC2-P9 EN 1x(3F#4+1N#4+1T#10) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 101.389,00 $ 101.389,00 5,00 $ 101.389,00 $ 506.945,00 6,00               $ 101.389,00 $ 608.334,00

14.8.117
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.117

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TGD2 A

TV2-PLATAFORMA EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 35,00                     $ 49.864,00 $ 1.745.240,00 0,00 $ 49.864,00 $ 0,00 35,00             $ 49.864,00 $ 1.745.240,00

14.8.118
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.118

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TGD2 A T-

BY-COM EN 1x(3F#4+1N#4+T#10) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 60,00                     $ 103.704,00 $ 6.222.240,00 0,00 $ 103.704,00 $ 0,00 60,00             $ 103.704,00 $ 6.222.240,00



14.8.119
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.119

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TBYPASS-

COM A UPS 20 KVA EN 1x(3F#4+1N#4+T#10 LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 5,00                       $ 106.179,00 $ 530.895,00 0,00 $ 106.179,00 $ 0,00 5,00               $ 106.179,00 $ 530.895,00

14.8.120
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.120

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE UPS 20

KVA A TBYPASS-COM EN 1x(3F#4+1N#4+10# LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 5,00                       $ 106.179,00 $ 530.895,00 0,00 $ 106.179,00 $ 0,00 5,00               $ 106.179,00 $ 530.895,00

14.8.121
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.121

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TBYPASS-

COM A T-COM EN 1x(3F#4+1N#4+T#10 LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 5,00                       $ 106.179,00 $ 530.895,00 0,00 $ 106.179,00 $ 0,00 5,00               $ 106.179,00 $ 530.895,00

14.8.122
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.122

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P2 A TV2-P1 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#12) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 29.436,00 $ 29.436,00 4,00 $ 29.436,00 $ 117.744,00 5,00               $ 29.436,00 $ 147.180,00

14.8.123
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.123

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P2 A TV2-P2 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#12) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 29.436,00 $ 29.436,00 4,00 $ 29.436,00 $ 117.744,00 5,00               $ 29.436,00 $ 147.180,00

14.8.124
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.124

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P3 A TV2-P3 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#12) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 29.436,00 $ 29.436,00 4,00 $ 29.436,00 $ 117.744,00 5,00               $ 29.436,00 $ 147.180,00

14.8.125
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.125

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P4 A TV2-P4 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#12) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 29.436,00 $ 29.436,00 4,00 $ 29.436,00 $ 117.744,00 5,00               $ 29.436,00 $ 147.180,00

14.8.126
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.126

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P5 A TV2-P5 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#12) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 29.436,00 $ 29.436,00 4,00 $ 29.436,00 $ 117.744,00 5,00               $ 29.436,00 $ 147.180,00

14.8.127
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.127

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P6 A TV2-P6 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#12) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 29.436,00 $ 29.436,00 4,00 $ 29.436,00 $ 117.744,00 5,00               $ 29.436,00 $ 147.180,00

14.8.128
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.128

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P7 A TV2-P7 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#12) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 29.436,00 $ 29.436,00 4,00 $ 29.436,00 $ 117.744,00 5,00               $ 29.436,00 $ 147.180,00

14.8.129
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.129

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P8 A TV2-P8 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#12) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 29.436,00 $ 29.436,00 4,00 $ 29.436,00 $ 117.744,00 5,00               $ 29.436,00 $ 147.180,00

14.8.130
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.130

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P9 A TV2-P9 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#12) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 29.436,00 $ 29.436,00 4,00 $ 29.436,00 $ 117.744,00 5,00               $ 29.436,00 $ 147.180,00

14.8.131
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.131

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TGD2 A

TE2-PLAT EN 1x(3F#4/0+1N#4/0+1T#6) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 38,00                     $ 414.272,00 $ 15.742.336,00 0,00 $ 414.272,00 $ 0,00 38,00             $ 414.272,00 $ 15.742.336,00

14.8.132
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.132

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TGD2 A

TRAFO 175 EN 2x(3F#500+1N#500+1N#2) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 54,00                     $ 1.949.986,00 $ 105.299.244,00 0,00 $ 1.949.986,00 $ 0,00 54,00             $ 1.949.986,00 $ 105.299.244,00

14.8.133
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.133

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TRAFO

175 A TE3-PL EN 2x(3F#250+1N#250+1N#2) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 4,00                       $ 685.865,00 $ 2.743.460,00 0,00 $ 685.865,00 $ 0,00 4,00               $ 685.865,00 $ 2.743.460,00

14.8.134
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.134

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TE3-PL A

TE-RAYOS X EN 1x(3F#2+1N#2+1T#10) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 50,00                     $ 165.390,00 $ 8.269.500,00 0,00 $ 165.390,00 $ 0,00 50,00             $ 165.390,00 $ 8.269.500,00

14.8.135
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.135

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TE3-PL A T-

TOMOGRAFO EN 2x(3F#3/0+1N#3/0+1T#4) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 34,00                     $ 641.861,00 $ 21.823.274,00 0,00 $ 641.861,00 $ 0,00 34,00             $ 641.861,00 $ 21.823.274,00

14.8.136
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.136

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TE3-PL A T-

RESONADOR EN 1x(3F#2+1N#2+1T#8) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 9,00                       $ 169.549,00 $ 1.525.941,00 0,00 $ 169.549,00 $ 0,00 9,00               $ 169.549,00 $ 1.525.941,00

14.8.137
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.137

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TGD2 A TE-

AA-02 EN 1x(3F#6+1N#6+1T#8) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES

PARA PONCHAR

ML 70,00                     $ 92.706,00 $ 6.489.420,00 0,00 $ 92.706,00 $ 0,00 70,00             $ 92.706,00 $ 6.489.420,00

14.8.138
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.138

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TGD2 A TE-

AA-03 EN 1x(3F#6+1N#6+1T#8) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES

PARA PONCHAR

ML 5,00                       $ 81.356,00 $ 406.780,00 0,00 $ 81.356,00 $ 0,00 5,00               $ 81.356,00 $ 406.780,00

14.8.139
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.139

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P1 A TE2-P1 EN 1x(3F#4+1N#4+1T#10) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 105.407,00 $ 105.407,00 6,00 $ 105.407,00 $ 632.442,00 7,00               $ 105.407,00 $ 737.849,00

14.8.140
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.140

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P2 A TE2-P2 EN 1x(3F#2+1N#2+1T#10) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 162.702,00 $ 162.702,00 6,00 $ 162.702,00 $ 976.212,00 7,00               $ 162.702,00 $ 1.138.914,00

14.8.141
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.141

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TE2-P2 A

TASC-PP2 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 47.980,00 $ 47.980,00 6,00 $ 47.980,00 $ 287.880,00 7,00               $ 47.980,00 $ 335.860,00



14.8.142
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.142

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P3 A TE2-P3 EN 1x(3F#2/0+1N#2/0+1T#8) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 276.194,00 $ 276.194,00 6,00 $ 276.194,00 $ 1.657.164,00 7,00               $ 276.194,00 $ 1.933.358,00

14.8.143
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.143

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P4 A TE-AA-05 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 49.955,00 $ 49.955,00 28,00 $ 49.955,00 $ 1.398.740,00 29,00             $ 49.955,00 $ 1.448.695,00

14.8.144
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.144

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P4 A TE-AA-04 EN 1x(3F#4+1N#4+1T#10) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 103.707,00 $ 103.707,00 58,00 $ 103.707,00 $ 6.015.006,00 59,00             $ 103.707,00 $ 6.118.713,00

14.8.145
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.145

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P4 A TE2-P4 EN 1x(3F#4/0+1N#4/0+1T#6) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 421.238,00 $ 421.238,00 6,00 $ 421.238,00 $ 2.527.428,00 7,00               $ 421.238,00 $ 2.948.666,00

14.8.146
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.146

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P4 A TE-AA-07 EN 1x(3F#6+1N#6+1T#10) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 83.313,00 $ 83.313,00 45,00 $ 83.313,00 $ 3.749.085,00 46,00             $ 83.313,00 $ 3.832.398,00

14.8.147
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.147

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P5 A TE2-P5 EN 1x(3F#2+1N#2+1T#8) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 169.654,00 $ 169.654,00 6,00 $ 169.654,00 $ 1.017.924,00 7,00               $ 169.654,00 $ 1.187.578,00

14.8.148
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.148

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P6 A TE2-P6 EN 1x(3F#2+1N#2+1T#8) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 169.654,00 $ 169.654,00 6,00 $ 169.654,00 $ 1.017.924,00 7,00               $ 169.654,00 $ 1.187.578,00

14.8.149
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.149

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TE2-P6 A

TE-AA-11 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#12) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 26.032,00 $ 26.032,00 54,00 $ 26.032,00 $ 1.405.728,00 55,00             $ 26.032,00 $ 1.431.760,00

14.8.150
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.150

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P7 A TE2-P7 EN 1x(3F#2+1N#2+1T#8) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 169.654,00 $ 169.654,00 6,00 $ 169.654,00 $ 1.017.924,00 7,00               $ 169.654,00 $ 1.187.578,00

14.8.151
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.151

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TE2-P7 A

TE-AA-13 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 27.391,00 $ 27.391,00 44,00 $ 27.391,00 $ 1.205.204,00 45,00             $ 27.391,00 $ 1.232.595,00

14.8.152
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.152

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P8 A TE2-P8 EN 1x(3F#2+1N#2+1T#10) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 195.034,00 $ 195.034,00 6,00 $ 195.034,00 $ 1.170.204,00 7,00               $ 195.034,00 $ 1.365.238,00

14.8.153
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.153

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TE2-P8 A

TE-AA-15 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 28.123,00 $ 28.123,00 4,00 $ 28.123,00 $ 112.492,00 5,00               $ 28.123,00 $ 140.615,00

14.8.154
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.154

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CAJA

BREAKER 1-P9 A TPE2-P9 EN 1x(3F#2/0+1N#2/0+1T#6) Cu LSHF

INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 322.107,00 $ 322.107,00 5,00 $ 322.107,00 $ 1.610.535,00 6,00               $ 322.107,00 $ 1.932.642,00

14.8.155
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.155

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TPE2-P9

A TE2-P9 EN 1x(3F#4+1N#4+1T#10) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 107.577,00 $ 107.577,00 6,00 $ 107.577,00 $ 645.462,00 7,00               $ 107.577,00 $ 753.039,00

14.8.156
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.156

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TPE2-P9

A TE-AA-17 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 29.052,00 $ 29.052,00 5,00 $ 29.052,00 $ 145.260,00 6,00               $ 29.052,00 $ 174.312,00

14.8.157
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.157

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TPE2-P9

A TASC PAS 1 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 29.436,00 $ 29.436,00 4,00 $ 29.436,00 $ 117.744,00 5,00               $ 29.436,00 $ 147.180,00

14.8.158
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.158

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TPE2-P9

A TASC CAM 1 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE

TERMINALES PARA PONCHAR

ML 1,00                       $ 52.521,00 $ 52.521,00 4,00 $ 52.521,00 $ 210.084,00 5,00               $ 52.521,00 $ 262.605,00

14.8.159
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.159

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TGD1 A

BANCO DE CONDENSADORES DE 180KVAR EN

2x(3F#4/0+1N#4/0+1N#1/0) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES

PARA PONCHAR

ML 6,00                       $ 898.014,00 $ 5.388.084,00 0,00 $ 898.014,00 $ 0,00 6,00               $ 898.014,00 $ 5.388.084,00

14.8.160
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.160

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TGD2 A

BANCO DE CONDENSADORES DE 140KVAR EN

(3F#500+1N#500+1T#2/0) Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA

PONCHAR

ML 7,00                       $ 1.036.681,00 $ 7.256.767,00 0,00 $ 1.036.681,00 $ 0,00 7,00               $ 1.036.681,00 $ 7.256.767,00

14.8.161
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.161

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TGD1 A

PLATAFORMA TABLERO EXTERIORES EN (3F#6+1N#6+1T10)

Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 7,00                       $ 84.981,00 $ 594.867,00 0,00 $ 84.981,00 $ 0,00 7,00               $ 84.981,00 $ 594.867,00

14.8.162
CONV. ICCU1216-23 

/14.8.162

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE TGD1 A

PLATAFORMA TABLERO RESERVA EN (3F#1/0+1N#1/0+1T8) Cu

LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR

ML 7,00                       $ 254.170,00 $ 1.779.190,00 0,00 $ 254.170,00 $ 0,00 7,00               $ 254.170,00 $ 1.779.190,00

14.9 ILUMINACIÓN INTERIOR



14.9.1
CONV. ICCU1216-23 

/14.9.1

Suministro e instalación de salida para luminaria interior, incluye

caja de paso galvanizada 2400, tapa ciega, 2 prensoestopas, 4

metros de tubería EMT 3/4", 12 metros de cable #12 Cu LSHF, 0,8

metros de cable cauchetado 3x12 Cu, y demás elementos para su

correcta instalación

UND 3.509,00                $ 156.074,00 $ 547.663.666,00 9,00 $ 156.074,00 $ 1.404.666,00 3.518,00        $ 156.074,00 $ 549.068.332,00

14.9.2
CONV. ICCU1216-23 

/14.9.2

Suministro e instalación de salida para luminaria de emergencia,

incluye caja de paso galvanizada 2400, tapa ciega, 2

prensoestopas, 9 metros de tubería EMT 3/4", 27 metros de cable

#12 Cu LSHF, 0.8 metros de cable encauchetado 3x12 Cu y demás

elementos para su correcta instalación

UND 698,00                   $ 296.835,00 $ 207.190.830,00 507,00 $ 296.835,00 $ 150.495.345,00 1.205,00        $ 296.835,00 $ 357.686.175,00

14.9.3
CONV. ICCU1216-23 

/14.9.3

Suministro e instalación de salida para luminaria a prueba de

explosiones, incluye, 4 metros de tubería IMC 3/4", 15 metros de

cable #12 Cu LSHF y demás elementos para su correcta instalación

de áreas clasificadas

UND 4,00                       $ 509.902,00 $ 2.039.608,00 21,00 $ 509.902,00 $ 10.707.942,00 25,00             $ 509.902,00 $ 12.747.550,00

14.9.4
CONV. ICCU1216-23 

/14.9.4

Suministro e instalación de luminaria TIPO CL1, 1220X300X95

CON MARCO LED 4x2200Lm
UND 4,00                       $ 661.409,00 $ 2.645.636,00 20,00 $ 661.409,00 $ 13.228.180,00 24,00             $ 661.409,00 $ 15.873.816,00

14.9.5
CONV. ICCU1216-23 

/14.9.5

Suministro e instalación de luminaria TIPO CL2, 610X610X95 CON

MARCO LED 4x1100Lm
UND 9,00                       $ 657.545,00 $ 5.917.905,00 38,00 $ 657.545,00 $ 24.986.710,00 47,00             $ 657.545,00 $ 30.904.615,00

14.9.6
CONV. ICCU1216-23 

/14.9.6

Suministro e instalación de luminaria TIPO CL3, 300X300X95 CON

MARCO KIT LED 2-3R1FT 1700Lm
UND 10,00                     $ 457.169,00 $ 4.571.690,00 34,00 $ 457.169,00 $ 15.543.746,00 44,00             $ 457.169,00 $ 20.115.436,00

14.9.7
CONV. ICCU1216-23 

/14.9.7

Suministro e instalación de luminaria TIPO CL4, 300X300X95 CON

MARCO KIT LED 2-3R1FT 1100Lm
UND 80,00                     $ 446.997,00 $ 35.759.760,00 316,00 $ 446.997,00 $ 141.251.052,00 396,00           $ 446.997,00 $ 177.010.812,00

14.9.8
CONV. ICCU1216-23 

/14.9.8

Suministro e instalación de luminaria TIPO CL5, 1220X300X95

CON MARCO LED 4x1100Lm
UND 1,00                       $ 667.134,00 $ 667.134,00 41,00 $ 667.134,00 $ 27.352.494,00 42,00             $ 667.134,00 $ 28.019.628,00

14.9.9
CONV. ICCU1216-23 

/14.9.9

Suministro e instalación de luminaria TIPO B1, 605x605x60 CON

MARCO LED 2x2200 Lm
UND 96,00                     $ 433.976,00 $ 41.661.696,00 182,00 $ 433.976,00 $ 78.983.632,00 278,00           $ 433.976,00 $ 120.645.328,00

14.9.10
CONV. ICCU1216-23 

/14.9.10

Suministro e instalación de luminaria TIPO B2, 1210X300X30 CON

MARCO - 2 1R2FT 2200Lm 13.3W
UND 78,00                     $ 424.500,00 $ 33.111.000,00 410,00 $ 424.500,00 $ 174.045.000,00 488,00           $ 424.500,00 $ 207.156.000,00

14.9.11
CONV. ICCU1216-23 

/14.9.11

Suministro e instalación de luminaria TIPO VE, 605X605X75 CON

MARCO KIT LED 4-1R2FT 1100Lm
UND 54,00                     $ 650.369,00 $ 35.119.926,00 82,00 $ 650.369,00 $ 53.330.258,00 136,00           $ 650.369,00 $ 88.450.184,00

14.9.12
CONV. ICCU1216-23 

/14.9.12

Suministro e instalación de luminaria TIPO VE2, 605X605X75 CON

MARCO KIT LED 4-1R2FT 2200Lm
UND 14,00                     $ 433.976,00 $ 6.075.664,00 23,00 $ 433.976,00 $ 9.981.448,00 37,00             $ 433.976,00 $ 16.057.112,00

14.9.13
CONV. ICCU1216-23 

/14.9.13

Suministro e instalación de luminaria TIPO IT, 1260X120X82

SOBREPONER KIT LED 2-1R2FT 3200Lm
UND 64,00                     $ 403.522,00 $ 25.825.408,00 116,00 $ 403.522,00 $ 46.808.552,00 180,00           $ 403.522,00 $ 72.633.960,00

14.9.14
CONV. ICCU1216-23 

/14.9.14

Suministro e instalación de luminaria TIPO IT2, 1260X120X82

SOBREPONER KIT LED 2-1R2FT 2200Lm
UND 36,00                     $ 383.555,00 $ 13.807.980,00 144,00 $ 383.555,00 $ 55.231.920,00 180,00           $ 383.555,00 $ 69.039.900,00

14.9.15
CONV. ICCU1216-23 

/14.9.15

Suministro e instalación de luminaria TIPO S1, 180x55 LED-

MDCIRCULAR 1826 Lm
UND 62,00                     $ 234.734,00 $ 14.553.508,00 99,00 $ 234.734,00 $ 23.238.666,00 161,00           $ 234.734,00 $ 37.792.174,00

14.9.16
CONV. ICCU1216-23 

/14.9.16

Suministro e instalación de luminaria TIPO S2, LED-MDCIRCULAR

1307 Lm
UND 463,00                   $ 197.405,00 $ 91.398.515,00 968,00 $ 197.405,00 $ 191.088.040,00 1.431,00        $ 197.405,00 $ 282.486.555,00

14.9.17
CONV. ICCU1216-23 

/14.9.17

Suministro e instalación de luminaria TIPO HB, 610X400X100

COLGAR LED 4x4000Lm + MARCO
UND 1,00                       $ 621.835,00 $ 621.835,00 13,00 $ 621.835,00 $ 8.083.855,00 14,00             $ 621.835,00 $ 8.705.690,00

14.9.18
CONV. ICCU1216-23 

/14.9.18

Suministro e instalación de luminaria TIPO HB2, 610X500X80

COLGAR 4X5200LM
UND 1,00                       $ 778.666,00 $ 778.666,00 13,00 $ 778.666,00 $ 10.122.658,00 14,00             $ 778.666,00 $ 10.901.324,00

14.9.19
CONV. ICCU1216-23 

/14.9.19

Suministro e instalación de luminaria TIPO CI, 205X215

SOBREPONER BALA SATURNO GS 20w
UND 1,00                       $ 317.193,00 $ 317.193,00 41,00 $ 317.193,00 $ 13.004.913,00 42,00             $ 317.193,00 $ 13.322.106,00

14.9.20
CONV. ICCU1216-23 

/14.9.20

Suministro e instalación de luminaria de emergencia 200lm 1Hr -

Incrustar
UND 115,00                   $ 395.298,00 $ 45.459.270,00 300,00 $ 395.298,00 $ 118.589.400,00 415,00           $ 395.298,00 $ 164.048.670,00

14.9.21
CONV. ICCU1216-23 

/14.9.21

Suministro e instalación de Luminaria de emergencia Antipánico

200lm 1Hr - Incrustar
UND 20,00                     $ 454.438,00 $ 9.088.760,00 95,00 $ 454.438,00 $ 43.171.610,00 115,00           $ 454.438,00 $ 52.260.370,00

14.9.22
CONV. ICCU1216-23 

/14.9.22

Suministro e instalación de Luminaria de emergencia Direccional

200lm 1Hr - Sobreponer
UND 20,00                     $ 395.298,00 $ 7.905.960,00 35,00 $ 395.298,00 $ 13.835.430,00 55,00             $ 395.298,00 $ 21.741.390,00

14.9.23
CONV. ICCU1216-23 

/14.9.23

Suministro e instalación de EMERGENCIA SALIDA 90 E

300X185X45 SOBREPONER (Circuito Independiente)
UND 22,00                     $ 165.812,00 $ 3.647.864,00 44,00 $ 165.812,00 $ 7.295.728,00 66,00             $ 165.812,00 $ 10.943.592,00

14.9.24
CONV. ICCU1216-23 

/14.9.24

Suministro e instalación de DRIVER DE EMERGENCIA DE 8.5W

120-277V REMOTO (Circuito Independiente)
UND 1,00                       $ 359.913,00 $ 359.913,00 65,00 $ 359.913,00 $ 23.394.345,00 66,00             $ 359.913,00 $ 23.754.258,00

14.9.25
CONV. ICCU1216-23 

/14.9.25

Suministro e instalación de DRIVER DE EMERGENCIA DE 8.5W

120-277V INSTALADO EN IT100 AQW 2X3200
UND 20,00                     $ 359.913,00 $ 7.198.260,00 95,00 $ 359.913,00 $ 34.191.735,00 115,00           $ 359.913,00 $ 41.389.995,00

14.9.26
CONV. ICCU1216-23 

/14.9.26

Suministro e instalación DRIVER DE EMERGENCIA DE 8.5W 120-

277V INSTALADO EN IT100 AQW 2X2200
UND 115,00                   $ 360.163,00 $ 41.418.745,00 300,00 $ 360.163,00 $ 108.048.900,00 415,00           $ 360.163,00 $ 149.467.645,00

14.9.27
CONV. ICCU1216-23 

/14.9.27

Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo, incluye

caja de paso galvanizada 5800, tapa ciega, 2 prensoestopas, 4

metros de tubería PVC CONDUIT 3/4" embebida en muro, 15

metros de cable #12 Cu LSHF, interruptor sencillo y demás

elementos para su correcta instalación

UND 0,00 $ 100.729,00 $ 0,00 0,00 $ 100.729,00 $ 0,00 0,00 $ 100.729,00 $ 0,00

14.9.28
CONV. ICCU1216-23 

/14.9.28

Suministro e instalación de salida para interruptor doble, incluye

caja de paso galvanizada 5800, 4 metros de tubería PVC

CONDUIT 3/4" embebida en muro, 15 metros de cable #12 Cu

LSHF, interruptor doble y demás elementos para su correcta

instalación

UND 0,00 $ 99.896,00 $ 0,00 0,00 $ 99.896,00 $ 0,00 0,00 $ 99.896,00 $ 0,00



14.9.29
CONV. ICCU1216-23 

/14.9.29

Suministro e instalación de salida para interruptor conmutable,

incluye caja de paso galvanizada 5800, tapa ciega, 2

prensoestopas, 4 metros de tubería PVC CONDUIT 3/4" embebida

en muro, 15 metros de cable #12 Cu LSHF, interruptor conmutable y

demás elementos para su correcta instalación

UND 0,00 $ 97.040,00 $ 0,00 0,00 $ 97.040,00 $ 0,00 0,00 $ 97.040,00 $ 0,00

14.9.30
CONV. ICCU1216-23 

/14.9.30

Suministro e instalación de salida para sensor de presencia, incluye

caja de paso galvanizada 5800, 4 metros de tubería PVC

CONDUIT 3/4" en cielo, 15 metros de cable #12 Cu LSHF, sensor

de presencia y demás elementos para su correcta instalación

UND 0,00 $ 192.483,00 $ 0,00 0,00 $ 192.483,00 $ 0,00 0,00 $ 192.483,00 $ 0,00

14.9.31
CONV. ICCU1216-23 

/14.9.31

Suministro e instalación de salida para sensor de presencia de largo

alcance, incluye caja de paso galvanizada 5800, 4 metros de

tubería EMT 3/4" en cielo, 15 metros de cable #12 Cu LSHF, sensor

de largo alcance y demás elementos para su correcta instalación

UND 53,00                     $ 429.461,00 $ 22.761.433,00 3,00 $ 429.461,00 $ 1.288.383,00 56,00             $ 429.461,00 $ 24.049.816,00

14.10 ILUMINACIÓN EXTERIOR

14.10.1
CONV. ICCU1216-23 

/14.10.1
Suministro e instalación de luminaria LED 8525 Lm UND 19,00                     $ 3.085.415,00 $ 58.622.885,00 0,00 $ 3.085.415,00 $ 0,00 19,00             $ 3.085.415,00 $ 58.622.885,00

14.10.2
CONV. ICCU1216-23 

/14.10.2

Suministro e instalación de Caja de Tipo CS-274 Para alumbrado

Público
UND 15,00                     $ 1.996.270,00 $ 29.944.050,00 5,00 $ 1.996.270,00 $ 9.981.350,00 20,00             $ 1.996.270,00 $ 39.925.400,00

14.10.3
CONV. ICCU1216-23 

/14.10.3
Suministro e instalación de Red de Canalización de ductos en 2Ø2" ML 291,00                   $ 40.156,00 $ 11.685.396,00 55,91 $ 40.156,00 $ 2.245.122,00 346,91           $ 40.156,00 $ 13.930.518,00

14.10.4
CONV. ICCU1216-23 

/14.10.4

Suministro e instalación de Alimentador perimetral de Red de

iluminación exterior en 2x6+1x6+1x6 Al
ML 500,00                   $ 20.912,00 $ 10.456.000,00 36,91 $ 20.912,00 $ 771.862,00 536,91           $ 20.912,00 $ 11.227.862,00

14.10.5
CONV. ICCU1216-23 

/14.10.5

Suministro e instalación de poste metálico de 9 metros de altura,

incluye incada, brazo de 1,5 metros para luminaria obra civil y

demás adecuaciones para su correcto funcionamiento

UND 15,00                     $ 1.975.583,00 $ 29.633.745,00 5,00 $ 1.975.583,00 $ 9.877.915,00 20,00             $ 1.975.583,00 $ 39.511.660,00

14.11 TOMACORRIENTES

14.11.1
CONV. ICCU1216-23 

/14.11.1

Suministro e instalación de salida para Toma a nivel de Cielo,

incluye caja de paso galvanizada 2400, 4 metros de tubería EMT

3/4", 12 metros de cable #12 Cu LSHF, y demás elementos para su

correcta instalación

UND 232,00                   $ 136.575,00 $ 31.685.400,00 0,00 $ 136.575,00 $ 0,00 232,00           $ 136.575,00 $ 31.685.400,00

14.11.2
CONV. ICCU1216-23 

/14.11.2

Suministro e instalación de salida para Toma en canaleta, incluye

caja de paso galvanizada 2400, troquel, 3 metros de tubería PVC

3/4", 1 metro de tubo EMT 3/4" 12 metros de cable #12 Cu LSHF, y

demás elementos para su correcta instalación

UND 0,00 $ 94.350,00 $ 0,00 0,00 $ 94.350,00 $ 0,00 0,00 $ 94.350,00 $ 0,00

14.11.3
CONV. ICCU1216-23 

/14.11.3

Suministro e instalación de salida para Toma en muro, incluye caja

de paso galvanizada 2400, 3 metros de tubería PVC 3/4", 1 metro

de tubo EMT 3/4" 12 metros de cable #12 Cu LSHF, y demás

elementos para su correcta instalación

UND 0,00 $ 98.200,00 $ 0,00 0,00 $ 98.200,00 $ 0,00 0,00 $ 98.200,00 $ 0,00

14.11.4
CONV. ICCU1216-23 

/14.11.4

Suministro e instalación de salida para Toma a nivel de suelo,

incluye caja de paso galvanizada 2400, 2 prensoestopas, 5 metros

de tubería PVC 3/4", 1 metro de tubería EMT 3/4", 18 metros de

cable #12 Cu LSHF, y demás elementos para su correcta

instalación

UND 0,00 $ 152.132,00 $ 0,00 0,00 $ 152.132,00 $ 0,00 0,00 $ 152.132,00 $ 0,00

14.11.5
CONV. ICCU1216-23 

/14.11.5

Suministro e instalación de salida para tomacorriente bifásica en

piso, incluye 6 metros de tubería PVC 3/4" subterránea, 24 metros

de cable 3x10LSHF, caja 2400 galvanizada, derivadores de resorte

y demás accesorios para su correcto funcionamiento

UND 0,00 $ 431.485,00 $ 0,00 0,00 $ 431.485,00 $ 0,00 0,00 $ 431.485,00 $ 0,00

14.11.6
CONV. ICCU1216-23 

/14.11.6

Suministro e instalación de salida para tomacorriente Trifásica en

piso, incluye 6 metros de tubería PVC 3/4" subterránea, 24 metros

de cable 3x8 LSHF, caja 2400 galvanizada, derivadores de resorte y 

demás accesorios para su correcto funcionamiento

UND 0,00 $ 707.879,00 $ 0,00 0,00 $ 707.879,00 $ 0,00 0,00 $ 707.879,00 $ 0,00

14.11.7
CONV. ICCU1216-23 

/14.11.7
Suministro e instalación de tomacorriente normal grado comercial UND 296,00                   $ 15.736,00 $ 4.657.856,00 1104,00 $ 15.736,00 $ 17.372.544,00 1.400,00        $ 15.736,00 $ 22.030.400,00

14.11.8
CONV. ICCU1216-23 

/14.11.8
Suministro e instalación de tomacorriente GFCI grado comercial UND 88,00                     $ 64.288,00 $ 5.657.344,00 294,00 $ 64.288,00 $ 18.900.672,00 382,00           $ 64.288,00 $ 24.558.016,00

14.11.9
CONV. ICCU1216-23 

/14.11.9
Suministro e instalación de tomacorriente regulada grado comercial UND 123,00                   $ 32.001,00 $ 3.936.123,00 201,00 $ 32.001,00 $ 6.432.201,00 324,00           $ 32.001,00 $ 10.368.324,00

14.11.10
CONV. ICCU1216-23 

/14.11.10

Suministro e instalación de tomacorriente regulada grado

hospitalario
UND 16,00                     $ 40.851,00 $ 653.616,00 0,00 $ 40.851,00 $ 0,00 16,00             $ 40.851,00 $ 653.616,00

14.11.11
CONV. ICCU1216-23 

/14.11.11
Suministro e instalación de tomacorriente grado hospitalario UND 306,00                   $ 50.871,00 $ 15.566.526,00 1350,00 $ 50.871,00 $ 68.675.850,00 1.656,00        $ 50.871,00 $ 84.242.376,00

14.11.12
CONV. ICCU1216-23 

/14.11.12
Suministro e instalación de tomacorriente GFCI grado hospitalario UND 8,00                       $ 206.374,00 $ 1.650.992,00 45,00 $ 206.374,00 $ 9.286.830,00 53,00             $ 206.374,00 $ 10.937.822,00

14.11.13
CONV. ICCU1216-23 

/14.11.13
Suministro e instalación de tomacorriente L5-20R UND 1,00                       $ 37.330,00 $ 37.330,00 35,00 $ 37.330,00 $ 1.306.550,00 36,00             $ 37.330,00 $ 1.343.880,00

14.11.14
CONV. ICCU1216-23 

/14.11.14
Suministro e instalación de tomacorriente 600 VAC 50A UND 1,00                       $ 524.186,00 $ 524.186,00 0,00 $ 524.186,00 $ 0,00 1,00               $ 524.186,00 $ 524.186,00

14.11.15
CONV. ICCU1216-23 

/14.11.15
Suministro e instalación de salida para tomacorriente L14-30R UND 1,00                       $ 115.564,00 $ 115.564,00 11,00 $ 115.564,00 $ 1.271.204,00 12,00             $ 115.564,00 $ 1.386.768,00

14.11.16
CONV. ICCU1216-23 

/14.11.16

Suministro e instalación de canaleta metálica perimetral 12x5 inc

troqueles, conductor de seguridad
ML 150,00                   $ 99.538,00 $ 14.930.700,00 764,00 $ 99.538,00 $ 76.047.032,00 914,00           $ 99.538,00 $ 90.977.732,00



15 CLIMATIZACION Y EQUIPOS MECANICOS

15,1 VALVULAS Y ACCESORIOS AGUA FRIA

15.1
CONV. ICCU1216-23 

/15.1

Suministro, instalación y pruebas de Válvula Automática de dos

vías Ø 4" on/off-Chiller
UN 4,00                       $ 6.690.292,00 $ 26.761.168,00 0,00 $ 6.690.292,00 $ 0,00 4,00               $ 6.690.292,00 $ 26.761.168,00

15.2
CONV. ICCU1216-23 

/15.2

Suministro, instalación y pruebas de Válvula Automática de dos

vías 4" proporcional Bypass
UN 1,00                       $ 6.690.292,00 $ 6.690.292,00 0,00 $ 6.690.292,00 $ 0,00 1,00               $ 6.690.292,00 $ 6.690.292,00

15.3
CONV. ICCU1216-23 

/15.3

Suministro, instalación y pruebas de Válvula Automática de dos

vías independiente de presión Ø 11/2" on/off-
UN 1,00                       $ 1.742.897,00 $ 1.742.897,00 2,00 $ 1.742.897,00 $ 3.485.794,00 3,00               $ 1.742.897,00 $ 5.228.691,00

15.4
CONV. ICCU1216-23 

/15.4

Suministro, instalación y pruebas de Válvula Automática de dos

vías independiente de presión Ø 11/4" on/off-
UN 3,00                       $ 1.642.897,00 $ 4.928.691,00 -2,00 $ 1.642.897,00 -$ 3.285.794,00 1,00               $ 1.642.897,00 $ 1.642.897,00

15.5
CONV. ICCU1216-23 

/15.5

Suministro, instalación y pruebas de Válvula Automática de dos

vías independiente de presión Ø 1" on/off-Fan Coil
UN 5,00                       $ 981.265,00 $ 4.906.325,00 0,00 $ 981.265,00 $ 0,00 5,00               $ 981.265,00 $ 4.906.325,00

15.6
CONV. ICCU1216-23 

/15.6

Suministro, instalación y pruebas de Válvula Automática de dos

vías independiente de presión Ø 3/4" on/off-Fan Coil
UN 16,00                     $ 681.265,00 $ 10.900.240,00 2,00 $ 681.265,00 $ 1.362.530,00 18,00             $ 681.265,00 $ 12.262.770,00

15.7
CONV. ICCU1216-23 

/15.7

Suministro, instalación y pruebas de Válvula Automática de dos

vías independiente de presión Ø 1/2" on/off-Fan Coil
UN 28,00                     $ 631.265,00 $ 17.675.420,00 0,00 $ 631.265,00 $ 0,00 28,00             $ 631.265,00 $ 17.675.420,00

15.8
CONV. ICCU1216-23 

/15.8

Suministro, instalación y pruebas de Sensor de flujo en tubería 4" -

Chiller
UN 1,00                       $ 2.684.265,00 $ 2.684.265,00 0,00 $ 2.684.265,00 $ 0,00 1,00               $ 2.684.265,00 $ 2.684.265,00

15.9
CONV. ICCU1216-23 

/15.9
Suministro, instalación y pruebas de válvula mariposa Ø 4"- chiller UN 10,00                     $ 612.285,00 $ 6.122.850,00 0,00 $ 612.285,00 $ 0,00 10,00             $ 612.285,00 $ 6.122.850,00

15.10
CONV. ICCU1216-23 

/15.10
Suministro, instalación y pruebas de válvula mariposa Ø 2 1/2" UN 8,00                       $ 482.285,00 $ 3.858.280,00 0,00 $ 482.285,00 $ 0,00 8,00               $ 482.285,00 $ 3.858.280,00

15.11
CONV. ICCU1216-23 

/15.11
Suministro, instalación y pruebas de válvula mariposa Ø 2"- UN 4,00                       $ 432.285,00 $ 1.729.140,00 0,00 $ 432.285,00 $ 0,00 4,00               $ 432.285,00 $ 1.729.140,00

15.12
CONV. ICCU1216-23 

/15.12

Suministro, instalación y pruebas de válvula de bola Ø 1 1/2"-

aislamiento uma
UN 2,00                       $ 432.285,00 $ 864.570,00 4,00 $ 432.285,00 $ 1.729.140,00 6,00               $ 432.285,00 $ 2.593.710,00

15.13
CONV. ICCU1216-23 

/15.13

Suministro, instalación y pruebas de válvula de bola Ø 1 1/4"-

aislamiento uma
UN 6,00                       $ 432.285,00 $ 2.593.710,00 0,00 $ 432.285,00 $ 0,00 6,00               $ 432.285,00 $ 2.593.710,00

15.14
CONV. ICCU1216-23 

/15.14

Suministro, instalación y pruebas de válvula de bola Ø 1"-

aislamiento Fan coil
UN 10,00                     $ 110.479,00 $ 1.104.790,00 0,00 $ 110.479,00 $ 0,00 10,00             $ 110.479,00 $ 1.104.790,00

15.15
CONV. ICCU1216-23 

/15.15

Suministro, instalación y pruebas de válvula de bola Ø 3/4"-

aislamiento Fan coil
UN 32,00                     $ 90.479,00 $ 2.895.328,00 2,00 $ 90.479,00 $ 180.958,00 34,00             $ 90.479,00 $ 3.076.286,00

15.16
CONV. ICCU1216-23 

/15.16

Suministro, instalación y pruebas de válvula de bola Ø 1/2"-

aislamiento Fan coil
UN 56,00                     $ 85.479,00 $ 4.786.824,00 0,00 $ 85.479,00 $ 0,00 56,00             $ 85.479,00 $ 4.786.824,00

15.17
CONV. ICCU1216-23 

/15.17

Suministro, instalación y pruebas de Válvula automática de purga

de aire para inserción en tubería  Ø1/2"
UN 8,00                       $ 146.115,00 $ 1.168.920,00 0,00 $ 146.115,00 $ 0,00 8,00               $ 146.115,00 $ 1.168.920,00

15.18
CONV. ICCU1216-23 

/15.18
Suministro, instalación y pruebas de Válvula balanceo Ø 4 " UN 1,00                       $ 1.471.990,00 $ 1.471.990,00 1,00 $ 1.471.990,00 $ 1.471.990,00 2,00               $ 1.471.990,00 $ 2.943.980,00

15.19
CONV. ICCU1216-23 

/15.19
Suministro, instalación y pruebas de Válvula balanceo Ø 2" UN 1,00                       $ 825.990,00 $ 825.990,00 0,00 $ 825.990,00 $ 0,00 1,00               $ 825.990,00 $ 825.990,00

15.20
CONV. ICCU1216-23 

/15.20
Suministro, instalación y pruebas de Válvula balanceo Ø 1  1/2" UN 1,00                       $ 725.990,00 $ 725.990,00 0,00 $ 725.990,00 $ 0,00 1,00               $ 725.990,00 $ 725.990,00

15.21
CONV. ICCU1216-23 

/15.21
Suministro, instalación y pruebas de Válvula balanceo Ø 1 " UN 5,00                       $ 675.990,00 $ 3.379.950,00 0,00 $ 675.990,00 $ 0,00 5,00               $ 675.990,00 $ 3.379.950,00

15.22
CONV. ICCU1216-23 

/15.22
Suministro, instalación y pruebas de filtro tipo Y Ø 4"-chiller UN 2,00                       $ 525.990,00 $ 1.051.980,00 0,00 $ 525.990,00 $ 0,00 2,00               $ 525.990,00 $ 1.051.980,00

15.23
CONV. ICCU1216-23 

/15.23
Suministro, instalación y pruebas de filtro tipo Y Ø 1 1/2"- uma UN 1,00                       $ 145.990,00 $ 145.990,00 12,00 $ 145.990,00 $ 1.751.880,00 13,00             $ 145.990,00 $ 1.897.870,00

15.24
CONV. ICCU1216-23 

/15.24
Suministro, instalación y pruebas de filtro tipo Y Ø 1 1/4"- uma UN 3,00                       $ 145.990,00 $ 437.970,00 0,00 $ 145.990,00 $ 0,00 3,00               $ 145.990,00 $ 437.970,00

15.25
CONV. ICCU1216-23 

/15.25
Suministro, instalación y pruebas de filtro tipo Y Ø 1"- uma fan coil UN 5,00                       $ 102.990,00 $ 514.950,00 0,00 $ 102.990,00 $ 0,00 5,00               $ 102.990,00 $ 514.950,00

15.26
CONV. ICCU1216-23 

/15.26
Suministro, instalación y pruebas de filtro tipo Y Ø 3/4"- fan coil UN 16,00                     $ 75.990,00 $ 1.215.840,00 2,00 $ 75.990,00 $ 151.980,00 18,00             $ 75.990,00 $ 1.367.820,00

15.27
CONV. ICCU1216-23 

/15.27
Suministro, instalación y pruebas de filtro tipo Y Ø 1/2"- fan coil UN 28,00                     $ 75.990,00 $ 2.127.720,00 0,00 $ 75.990,00 $ 0,00 28,00             $ 75.990,00 $ 2.127.720,00

15.28
CONV. ICCU1216-23 

/15.28

Suministro, instalación y pruebas de Termómetros 0-100C, Escala

9"-Termopozo
UN 4,00                       $ 756.990,00 $ 3.027.960,00 36,00 $ 756.990,00 $ 27.251.640,00 40,00             $ 756.990,00 $ 30.279.600,00

15.29
CONV. ICCU1216-23 

/15.29

Suministro, instalación y pruebas de Termo pozo(-fan coil) para

sensor de temperatura
UN 106,00                   $ 156.990,00 $ 16.640.940,00 -106,00 $ 156.990,00 -$ 16.640.940,00 -                 $ 156.990,00 $ 0,00

15.30
CONV. ICCU1216-23 

/15.30

Suministro, instalación y pruebas de Manómetros - 0 - 100 PSIG -

Caratula 4"; Sifón y válvula
UN 6,00                       $ 224.153,00 $ 1.344.918,00 34,00 $ 224.153,00 $ 7.621.202,00 40,00             $ 224.153,00 $ 8.966.120,00

15.31
CONV. ICCU1216-23 

/15.31

Suministro, instalación y pruebas de Manómetros - 0 - 100 PSIG -

Caratula 2"; Sifón y válvula(Fan coil)
UN 106,00                   $ 134.153,00 $ 14.220.218,00 0,00 $ 134.153,00 $ 0,00 106,00           $ 134.153,00 $ 14.220.218,00

15.32
CONV. ICCU1216-23 

/15.32
Suministro, instalación y pruebas de válvula de compuertaØ 4" UN 2,00                       $ 1.478.153,00 $ 2.956.306,00 0,00 $ 1.478.153,00 $ 0,00 2,00               $ 1.478.153,00 $ 2.956.306,00

15.33
CONV. ICCU1216-23 

/15.33

Suministro, instalación y pruebas de termostato comunicación Bac-

Net
UN 53,00                     $ 1.140.315,00 $ 60.436.695,00 0,00 $ 1.140.315,00 $ 0,00 53,00             $ 1.140.315,00 $ 60.436.695,00

15.34
CONV. ICCU1216-23 

/15.34

Suministro, instalación y pruebas de Tanque de expansión 30 Gal y

accesorios
UN 1,00                       $ 11.016.215,00 $ 11.016.215,00 0,00 $ 11.016.215,00 $ 0,00 1,00               $ 11.016.215,00 $ 11.016.215,00

15.35
CONV. ICCU1216-23 

/15.35

Suministro, instalación y pruebas de Separador de aire vertical

187.4  gpm  y accesorios
UN 1,00                       $ 10.158.595,00 $ 10.158.595,00 0,00 $ 10.158.595,00 $ 0,00 1,00               $ 10.158.595,00 $ 10.158.595,00

Tuberías de agua fría

15.36
CONV. ICCU1216-23 

/15.36

Suministro, instalación y pruebas de Tubería acero sh 40 aislada

para agua fría ø4" -incluye aislamiento
ML 30,00                     $ 153.653,00 $ 4.609.590,00 0,00 $ 153.653,00 $ 0,00 30,00             $ 153.653,00 $ 4.609.590,00



15.37
CONV. ICCU1216-23 

/15.37

Suministro, instalación y pruebas de Tubería acero sh 40 aislada

para agua fría ø2 1/2" -incluye aislamiento
ML 6,00                       $ 69.653,00 $ 417.918,00 0,00 $ 69.653,00 $ 0,00 6,00               $ 69.653,00 $ 417.918,00

15.38
CONV. ICCU1216-23 

/15.38

Suministro, instalación y pruebas de tubería polipropileno preaislado

para agua fría ø4"
ML 109,00                   $ 348.973,00 $ 38.038.057,00 12,00 $ 348.973,00 $ 4.187.676,00 121,00           $ 348.973,00 $ 42.225.733,00

15.39
CONV. ICCU1216-23 

/15.39

Suministro, instalación y pruebas de tubería polipropileno preaislado

para agua fría ø3"
ML 297,00                   $ 265.813,00 $ 78.946.461,00 0,00 $ 265.813,00 $ 0,00 297,00           $ 265.813,00 $ 78.946.461,00

15.40
CONV. ICCU1216-23 

/15.40

Suministro, instalación y pruebas de tubería polipropileno preaislado

para agua fría ø2 1/2"
ML 12,00                     $ 248.425,00 $ 2.981.100,00 0,00 $ 248.425,00 $ 0,00 12,00             $ 248.425,00 $ 2.981.100,00

15.41
CONV. ICCU1216-23 

/15.41

Suministro, instalación y pruebas de tubería polipropileno preaislado

para agua fría ø2"
ML 84,00                     $ 219.653,00 $ 18.450.852,00 0,00 $ 219.653,00 $ 0,00 84,00             $ 219.653,00 $ 18.450.852,00

15.42
CONV. ICCU1216-23 

/15.42

Suministro, instalación y pruebas de tubería polipropileno preaislado

para agua fría ø1 1/2"
ML 345,00                   $ 147.043,00 $ 50.729.835,00 0,00 $ 147.043,00 $ 0,00 345,00           $ 147.043,00 $ 50.729.835,00

15.43
CONV. ICCU1216-23 

/15.43

Suministro, instalación y pruebas de tubería polipropileno preaislado

para agua fría ø1 1/4"
ML 124,00                   $ 132.653,00 $ 16.448.972,00 0,00 $ 132.653,00 $ 0,00 124,00           $ 132.653,00 $ 16.448.972,00

15.44
CONV. ICCU1216-23 

/15.44

Suministro, instalación y pruebas de tubería polipropileno preaislado

para agua fría ø1"
ML 296,00                   $ 103.653,00 $ 30.681.288,00 0,00 $ 103.653,00 $ 0,00 296,00           $ 103.653,00 $ 30.681.288,00

15.45
CONV. ICCU1216-23 

/15.45

Suministro, instalación y pruebas de tubería polipropileno preaislado

para agua fría ø3/4"
ML 531,00                   $ 92.653,00 $ 49.198.743,00 0,00 $ 92.653,00 $ 0,00 531,00           $ 92.653,00 $ 49.198.743,00

15.46
CONV. ICCU1216-23 

/15.46

Suministro, instalación y pruebas de tubería polipropileno preaislado

para agua fría ø1/2"
ML 730,00                   $ 89.653,00 $ 65.446.690,00 0,00 $ 89.653,00 $ 0,00 730,00           $ 89.653,00 $ 65.446.690,00

Conductos en lamina galvanizada

15.47
CONV. ICCU1216-23 

/15.47
Suministro instalación y pruebas de lamina galvanizada calibre 24 M2 11.304,00              $ 85.692,00 $ 968.662.368,00 -5104,00 $ 85.692,00 -$ 437.371.968,00 6.200,00        $ 85.692,00 $ 531.290.400,00

15.48
CONV. ICCU1216-23 

/15.48
Suministro instalación y pruebas de lamina galvanizada calibre 22 M2 66,00                     $ 90.692,00 $ 5.985.672,00 44,00 $ 90.692,00 $ 3.990.448,00 110,00           $ 90.692,00 $ 9.976.120,00

15.49
CONV. ICCU1216-23 

/15.49
Suministro instalación y pruebas de lamina galvanizada calibre 20 M2 101,00                   $ 95.692,00 $ 9.664.892,00 0,00 $ 95.692,00 $ 0,00 101,00           $ 95.692,00 $ 9.664.892,00

15.50
CONV. ICCU1216-23 

/15.50
Suministro instalación y pruebas de aislamiento térmico conductos M2 3.276,00                $ 56.915,00 $ 186.453.540,00 0,00 $ 56.915,00 $ 0,00 3.276,00        $ 56.915,00 $ 186.453.540,00

Difusores y rejillas de suministro

Difusor de suministro lineal por desplazamiento

15.51
CONV. ICCU1216-23 

/15.51

Suministro, instalación y pruebas de Difusor de suministro de flujo

lineal 48"x12"
UN 66,00                     $ 4.243.907,00 $ 280.097.862,00 8,00 $ 4.243.907,00 $ 33.951.256,00 74,00             $ 4.243.907,00 $ 314.049.118,00

Difusor de suministro tipo cono

15.52
CONV. ICCU1216-23 

/15.52

Suministro, instalación y pruebas de Difusor de suministro Tipo

conos DIAM 14"
UN 16,00                     $ 488.307,00 $ 7.812.912,00 3,00 $ 488.307,00 $ 1.464.921,00 19,00             $ 488.307,00 $ 9.277.833,00

15.53
CONV. ICCU1216-23 

/15.53

Suministro, instalación y pruebas de Difusor de suministro Tipo

conos DIAM 12"
UN 17,00                     $ 474.307,00 $ 8.063.219,00 6,00 $ 474.307,00 $ 2.845.842,00 23,00             $ 474.307,00 $ 10.909.061,00

15.54
CONV. ICCU1216-23 

/15.54

Suministro, instalación y pruebas de Difusor de suministro Tipo

conos DIAM 10"
UN 66,00                     $ 460.307,00 $ 30.380.262,00 -14,00 $ 460.307,00 -$ 6.444.298,00 52,00             $ 460.307,00 $ 23.935.964,00

15.55
CONV. ICCU1216-23 

/15.55

Suministro, instalación y pruebas de Difusor de suministro Tipo

conos DIAM 8"
UN 4,00                       $ 452.307,00 $ 1.809.228,00 0,00 $ 452.307,00 $ 0,00 4,00               $ 452.307,00 $ 1.809.228,00

Difusor de cuatro vías con dámper

15.56
CONV. ICCU1216-23 

/15.56

Suministro, instalación y pruebas de Difusor de suministro 4 vías

con dámper 9"X9"
UN 1,00                       $ 158.682,00 $ 158.682,00 0,00 $ 158.682,00 $ 0,00 1,00               $ 158.682,00 $ 158.682,00

15.57
CONV. ICCU1216-23 

/15.57

Suministro, instalación y pruebas de Difusor de suministro 4 vías

con dámper 6"X6"
UN 57,00                     $ 124.107,00 $ 7.074.099,00 7,00 $ 124.107,00 $ 868.749,00 64,00             $ 124.107,00 $ 7.942.848,00

Rejillas de suministro

15.58
CONV. ICCU1216-23 

/15.58

Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de suministro doble

aleta con dámper 26"X12"
UN 2,00                       $ 243.485,00 $ 486.970,00 0,00 $ 243.485,00 $ 0,00 2,00               $ 243.485,00 $ 486.970,00

15.59
CONV. ICCU1216-23 

/15.59

Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de suministro doble

aleta con dámper 20"X10"
UN 5,00                       $ 182.107,00 $ 910.535,00 0,00 $ 182.107,00 $ 0,00 5,00               $ 182.107,00 $ 910.535,00

15.60
CONV. ICCU1216-23 

/15.60

Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de suministro doble

aleta con dámper 18"X18"
UN 11,00                     $ 245.107,00 $ 2.696.177,00 0,00 $ 245.107,00 $ 0,00 11,00             $ 245.107,00 $ 2.696.177,00

15.61
CONV. ICCU1216-23 

/15.61

Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de suministro doble

aleta con dámper 15"X6"
UN 1,00                       $ 140.307,00 $ 140.307,00 0,00 $ 140.307,00 $ 0,00 1,00               $ 140.307,00 $ 140.307,00

15.62
CONV. ICCU1216-23 

/15.62

Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de suministro doble

aleta con dámper 12"X6"
UN 2,00                       $ 116.107,00 $ 232.214,00 0,00 $ 116.107,00 $ 0,00 2,00               $ 116.107,00 $ 232.214,00

15.63
CONV. ICCU1216-23 

/15.63

Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de suministro doble

aleta con dámper 9"X6"
UN 4,00                       $ 105.107,00 $ 420.428,00 0,00 $ 105.107,00 $ 0,00 4,00               $ 105.107,00 $ 420.428,00

Rejillas de retorno - extracción

15.64
CONV. ICCU1216-23 

/15.64

Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de extracción porta

filtros dámper 12X12
UN 13,00                     $ 155.107,00 $ 2.016.391,00 0,00 $ 155.107,00 $ 0,00 13,00             $ 155.107,00 $ 2.016.391,00

15.65
CONV. ICCU1216-23 

/15.65

Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de retorno tipo cubos

con dámper 36"X12"
UN 3,00                       $ 274.207,00 $ 822.621,00 0,00 $ 274.207,00 $ 0,00 3,00               $ 274.207,00 $ 822.621,00

15.66
CONV. ICCU1216-23 

/15.66

Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de retorno tipo cubos

con dámper 24"X12"
UN 1,00                       $ 195.017,00 $ 195.017,00 0,00 $ 195.017,00 $ 0,00 1,00               $ 195.017,00 $ 195.017,00

15.67
CONV. ICCU1216-23 

/15.67

Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de retorno tipo cubos

con dámper 24"X18"
UN 2,00                       $ 268.937,00 $ 537.874,00 0,00 $ 268.937,00 $ 0,00 2,00               $ 268.937,00 $ 537.874,00



15.68
CONV. ICCU1216-23 

/15.68

Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de retorno tipo cubos

con dámper 20"X12"
UN 12,00                     $ 177.692,00 $ 2.132.304,00 0,00 $ 177.692,00 $ 0,00 12,00             $ 177.692,00 $ 2.132.304,00

15.69
CONV. ICCU1216-23 

/15.69

Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de retorno tipo cubos

con dámper 18"X10"
UN 1,00                       $ 164.107,00 $ 164.107,00 0,00 $ 164.107,00 $ 0,00 1,00               $ 164.107,00 $ 164.107,00

15.70
CONV. ICCU1216-23 

/15.70

Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de retorno tipo cubos

con dámper 16"X12"
UN 5,00                       $ 155.747,00 $ 778.735,00 0,00 $ 155.747,00 $ 0,00 5,00               $ 155.747,00 $ 778.735,00

15.71
CONV. ICCU1216-23 

/15.71

Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de retorno tipo cubos

con dámper 16"X10"
UN 6,00                       $ 149.107,00 $ 894.642,00 1,00 $ 149.107,00 $ 149.107,00 7,00               $ 149.107,00 $ 1.043.749,00

15.72
CONV. ICCU1216-23 

/15.72

Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de retorno tipo cubos

con dámper 14"X12"
UN 6,00                       $ 148.107,00 $ 888.642,00 0,00 $ 148.107,00 $ 0,00 6,00               $ 148.107,00 $ 888.642,00

15.73
CONV. ICCU1216-23 

/15.73

Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de retorno tipo cubos

con dámper 14"X10"
UN 17,00                     $ 138.107,00 $ 2.347.819,00 0,00 $ 138.107,00 $ 0,00 17,00             $ 138.107,00 $ 2.347.819,00

15.74
CONV. ICCU1216-23 

/15.74

Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de retorno tipo cubos

con dámper 14"X6"
UN 11,00                     $ 115.107,00 $ 1.266.177,00 7,00 $ 115.107,00 $ 805.749,00 18,00             $ 115.107,00 $ 2.071.926,00

15.75
CONV. ICCU1216-23 

/15.75

Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de retorno tipo cubos

con dámper 12"X 10"
UN 1,00                       $ 150.107,00 $ 150.107,00 2,00 $ 150.107,00 $ 300.214,00 3,00               $ 150.107,00 $ 450.321,00

15.76
CONV. ICCU1216-23 

/15.76

Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de retorno tipo cubos

con dámper 12"X8"
UN 3,00                       $ 119.107,00 $ 357.321,00 0,00 $ 119.107,00 $ 0,00 3,00               $ 119.107,00 $ 357.321,00

15.77
CONV. ICCU1216-23 

/15.77

Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de retorno tipo cubos

con dámper 10"X10"
UN 2,00                       $ 121.107,00 $ 242.214,00 2,00 $ 121.107,00 $ 242.214,00 4,00               $ 121.107,00 $ 484.428,00

15.78
CONV. ICCU1216-23 

/15.78

Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de retorno tipo cubos

con dámper 10"X8"
UN 8,00                       $ 113.107,00 $ 904.856,00 5,00 $ 113.107,00 $ 565.535,00 13,00             $ 113.107,00 $ 1.470.391,00

15.79
CONV. ICCU1216-23 

/15.79

Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de retorno tipo cubos

con dámper 8"X6"
UN 90,00                     $ 98.107,00 $ 8.829.630,00 0,00 $ 98.107,00 $ 0,00 90,00             $ 98.107,00 $ 8.829.630,00

15.80
CONV. ICCU1216-23 

/15.80

Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de retorno tipo cubos

con dámper 8"X4"
UN 213,00                   $ 91.107,00 $ 19.405.791,00 118,00 $ 91.107,00 $ 10.750.626,00 331,00           $ 91.107,00 $ 30.156.417,00

Persianas toma de aire descarga de aire

15.81
CONV. ICCU1216-23 

/15.81

Suministro, instalación y pruebas de Persiana toma descarga de

aire con dámper 46"X32"
UN 1,00                       $ 813.107,00 $ 813.107,00 0,00 $ 813.107,00 $ 0,00 1,00               $ 813.107,00 $ 813.107,00

15.82
CONV. ICCU1216-23 

/15.82

Suministro, instalación y pruebas de Persiana toma descarga de

aire con dámper 46"X30"
UN 2,00                       $ 765.107,00 $ 1.530.214,00 0,00 $ 765.107,00 $ 0,00 2,00               $ 765.107,00 $ 1.530.214,00

15.83
CONV. ICCU1216-23 

/15.83

Suministro, instalación y pruebas de Persiana toma descarga de

aire con dámper 46"X26"
UN 1,00                       $ 671.107,00 $ 671.107,00 1,00 $ 671.107,00 $ 671.107,00 2,00               $ 671.107,00 $ 1.342.214,00

15.84
CONV. ICCU1216-23 

/15.84

Suministro, instalación y pruebas de Persiana toma descarga de

aire con dámper 44"X30"
UN 5,00                       $ 734.107,00 $ 3.670.535,00 -4,00 $ 734.107,00 -$ 2.936.428,00 1,00               $ 734.107,00 $ 734.107,00

15.85
CONV. ICCU1216-23 

/15.85

Suministro, instalación y pruebas de Persiana toma descarga de

aire con dámper 46"X24"
UN 1,00                       $ 606.107,00 $ 606.107,00 2,00 $ 606.107,00 $ 1.212.214,00 3,00               $ 606.107,00 $ 1.818.321,00

15.86
CONV. ICCU1216-23 

/15.86

Suministro, instalación y pruebas de Persiana toma descarga de

aire con dámper 38"X14"
UN 6,00                       $ 306.107,00 $ 1.836.642,00 2,00 $ 306.107,00 $ 612.214,00 8,00               $ 306.107,00 $ 2.448.856,00

15.87
CONV. ICCU1216-23 

/15.87

Suministro, instalación y pruebas de Persiana toma descarga de

aire con dámper 38"X12"
UN 5,00                       $ 269.967,00 $ 1.349.835,00 0,00 $ 269.967,00 $ 0,00 5,00               $ 269.967,00 $ 1.349.835,00

15.88
CONV. ICCU1216-23 

/15.88

Suministro, instalación y pruebas de Persiana toma descarga de

aire con dámper 32"X12"
UN 5,00                       $ 242.107,00 $ 1.210.535,00 0,00 $ 242.107,00 $ 0,00 5,00               $ 242.107,00 $ 1.210.535,00

15.89
CONV. ICCU1216-23 

/15.89

Suministro, instalación y pruebas de Persiana toma descarga de

aire con dámper 32"X10"
UN 4,00                       $ 226.107,00 $ 904.428,00 1,00 $ 226.107,00 $ 226.107,00 5,00               $ 226.107,00 $ 1.130.535,00

15.90
CONV. ICCU1216-23 

/15.90

Suministro, instalación y pruebas de Persiana toma descarga de

aire con dámper 26"X26"
UN 2,00                       $ 460.807,00 $ 921.614,00 -1,00 $ 460.807,00 -$ 460.807,00 1,00               $ 460.807,00 $ 460.807,00

15.91
CONV. ICCU1216-23 

/15.91

Suministro, instalación y pruebas de Persiana toma descarga de

aire con dámper 22"X12"
UN 4,00                       $ 385.107,00 $ 1.540.428,00 -3,00 $ 385.107,00 -$ 1.155.321,00 1,00               $ 385.107,00 $ 385.107,00

15.92
CONV. ICCU1216-23 

/15.92

Suministro, instalación y pruebas de Persiana toma descarga de

aire con dámper 18"X12"
UN 2,00                       $ 333.107,00 $ 666.214,00 0,00 $ 333.107,00 $ 0,00 2,00               $ 333.107,00 $ 666.214,00

15.93
CONV. ICCU1216-23 

/15.93

Suministro, instalación y pruebas de Persiana toma descarga de

aire con dámper 14"X12"
UN 5,00                       $ 292.107,00 $ 1.460.535,00 0,00 $ 292.107,00 $ 0,00 5,00               $ 292.107,00 $ 1.460.535,00

15.94
CONV. ICCU1216-23 

/15.94

Suministro, instalación y pruebas de Persiana toma descarga de

aire con dámper 14"X10"
UN 14,00                     $ 254.107,00 $ 3.557.498,00 1,00 $ 254.107,00 $ 254.107,00 15,00             $ 254.107,00 $ 3.811.605,00

15.95
CONV. ICCU1216-23 

/15.95

Suministro, instalación y pruebas de Persiana toma descarga de

aire con dámper 12"X6"
UN 17,00                     $ 176.107,00 $ 2.993.819,00 0,00 $ 176.107,00 $ 0,00 17,00             $ 176.107,00 $ 2.993.819,00

15.96
CONV. ICCU1216-23 

/15.96

Suministro, instalación y pruebas de Persiana toma descarga de

aire con dámper 8"X8"
UN 1,00                       $ 132.107,00 $ 132.107,00 0,00 $ 132.107,00 $ 0,00 1,00               $ 132.107,00 $ 132.107,00

15.97
CONV. ICCU1216-23 

/15.97

Suministro, instalación y pruebas de Persiana toma descarga de

aire con dámper 8"X6"
UN 3,00                       $ 135.107,00 $ 405.321,00 -2,00 $ 135.107,00 -$ 270.214,00 1,00               $ 135.107,00 $ 135.107,00

15.98
CONV. ICCU1216-23 

/15.98

Suministro, instalación y pruebas de Persiana toma descarga de

aire con dámper 8"X4"
UN 4,00                       $ 106.107,00 $ 424.428,00 -3,00 $ 106.107,00 -$ 318.321,00 1,00               $ 106.107,00 $ 106.107,00

Tableros eléctricos

15.99
CONV. ICCU1216-23 

/15.99
Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-00 UN 1,00                       $ 18.348.974,00 $ 18.348.974,00 0,00 $ 18.348.974,00 $ 0,00 1,00               $ 18.348.974,00 $ 18.348.974,00

15.100
CONV. ICCU1216-23 

/15.100
Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-01 UN 1,00                       $ 19.348.974,00 $ 19.348.974,00 0,00 $ 19.348.974,00 $ 0,00 1,00               $ 19.348.974,00 $ 19.348.974,00

15.101
CONV. ICCU1216-23 

/15.101
Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-02 UN 1,00                       $ 19.348.974,00 $ 19.348.974,00 0,00 $ 19.348.974,00 $ 0,00 1,00               $ 19.348.974,00 $ 19.348.974,00

15.102
CONV. ICCU1216-23 

/15.102
Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-03 UN 1,00                       $ 17.348.974,00 $ 17.348.974,00 0,00 $ 17.348.974,00 $ 0,00 1,00               $ 17.348.974,00 $ 17.348.974,00



15.103
CONV. ICCU1216-23 

/15.103
Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-04 UN 1,00                       $ 17.348.974,00 $ 17.348.974,00 0,00 $ 17.348.974,00 $ 0,00 1,00               $ 17.348.974,00 $ 17.348.974,00

15.104
CONV. ICCU1216-23 

/15.104
Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-05 UN 1,00                       $ 17.348.974,00 $ 17.348.974,00 0,00 $ 17.348.974,00 $ 0,00 1,00               $ 17.348.974,00 $ 17.348.974,00

15.105
CONV. ICCU1216-23 

/15.105
Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-06 UN 1,00                       $ 17.348.974,00 $ 17.348.974,00 0,00 $ 17.348.974,00 $ 0,00 1,00               $ 17.348.974,00 $ 17.348.974,00

15.106
CONV. ICCU1216-23 

/15.106
Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-07 UN 1,00                       $ 17.348.974,00 $ 17.348.974,00 0,00 $ 17.348.974,00 $ 0,00 1,00               $ 17.348.974,00 $ 17.348.974,00

15.107
CONV. ICCU1216-23 

/15.107
Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-08 UN 1,00                       $ 17.348.974,00 $ 17.348.974,00 0,00 $ 17.348.974,00 $ 0,00 1,00               $ 17.348.974,00 $ 17.348.974,00

15.108
CONV. ICCU1216-23 

/15.108
Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-09 UN 1,00                       $ 17.348.974,00 $ 17.348.974,00 0,00 $ 17.348.974,00 $ 0,00 1,00               $ 17.348.974,00 $ 17.348.974,00

15.109
CONV. ICCU1216-23 

/15.109
Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-10 UN 1,00                       $ 14.348.974,00 $ 14.348.974,00 0,00 $ 14.348.974,00 $ 0,00 1,00               $ 14.348.974,00 $ 14.348.974,00

15.110
CONV. ICCU1216-23 

/15.110
Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-11 UN 1,00                       $ 14.348.974,00 $ 14.348.974,00 0,00 $ 14.348.974,00 $ 0,00 1,00               $ 14.348.974,00 $ 14.348.974,00

15.111
CONV. ICCU1216-23 

/15.111
Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-12 UN 1,00                       $ 14.348.974,00 $ 14.348.974,00 0,00 $ 14.348.974,00 $ 0,00 1,00               $ 14.348.974,00 $ 14.348.974,00

15.112
CONV. ICCU1216-23 

/15.112
Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-13 UN 1,00                       $ 14.348.974,00 $ 14.348.974,00 0,00 $ 14.348.974,00 $ 0,00 1,00               $ 14.348.974,00 $ 14.348.974,00

15.113
CONV. ICCU1216-23 

/15.113
Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-14 UN 1,00                       $ 14.348.974,00 $ 14.348.974,00 0,00 $ 14.348.974,00 $ 0,00 1,00               $ 14.348.974,00 $ 14.348.974,00

15.114
CONV. ICCU1216-23 

/15.114
Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-15 UN 1,00                       $ 14.348.974,00 $ 14.348.974,00 0,00 $ 14.348.974,00 $ 0,00 1,00               $ 14.348.974,00 $ 14.348.974,00

15.115
CONV. ICCU1216-23 

/15.115
Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-16 UN 1,00                       $ 14.348.974,00 $ 14.348.974,00 0,00 $ 14.348.974,00 $ 0,00 1,00               $ 14.348.974,00 $ 14.348.974,00

15.116
CONV. ICCU1216-23 

/15.116
Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-17 UN 1,00                       $ 14.348.974,00 $ 14.348.974,00 0,00 $ 14.348.974,00 $ 0,00 1,00               $ 14.348.974,00 $ 14.348.974,00

15.117
CONV. ICCU1216-23 

/15.117
Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-18 UN 1,00                       $ 5.648.974,00 $ 5.648.974,00 0,00 $ 5.648.974,00 $ 0,00 1,00               $ 5.648.974,00 $ 5.648.974,00

Sistema de control centralizado

Sistema de control centralizado -protocolo abierto, incluye

todos los elementos para su correcto funcionamiento.

15.118
CONV. ICCU1216-23 

/15.118
suministro e instalación de Cofre tablero control UN 17,00                     $ 1.478.265,00 $ 25.130.505,00 0,00 $ 1.478.265,00 $ 0,00 17,00             $ 1.478.265,00 $ 25.130.505,00

15.119
CONV. ICCU1216-23 

/15.119
suministro e instalación de PLC 16 (8in-8out) Principal UN 47,00                     $ 4.096.060,00 $ 192.514.820,00 0,00 $ 4.096.060,00 $ 0,00 47,00             $ 4.096.060,00 $ 192.514.820,00

15.120
CONV. ICCU1216-23 

/15.120
suministro e instalación de Relé on/off UN 130,00                   $ 295.178,00 $ 38.373.140,00 0,00 $ 295.178,00 $ 0,00 130,00           $ 295.178,00 $ 38.373.140,00

15.121
CONV. ICCU1216-23 

/15.121
suministro e instalación de Cable de control y accesorios UN 3.000,00                $ 34.544,00 $ 103.632.000,00 0,00 $ 34.544,00 $ 0,00 3.000,00        $ 34.544,00 $ 103.632.000,00

15.122
CONV. ICCU1216-23 

/15.122
suministro e instalación de tubería EMT 3/4" UN 2.700,00                $ 37.741,00 $ 101.900.700,00 3420,00 $ 37.741,00 $ 129.074.220,00 6.120,00        $ 37.741,00 $ 230.974.920,00

15.123
CONV. ICCU1216-23 

/15.123

suministro e instalación de sensor presión manométrica ultimo

fancoil
UN 1,00                       $ 564.632,00 $ 564.632,00 0,00 $ 564.632,00 $ 0,00 1,00               $ 564.632,00 $ 564.632,00

15.124
CONV. ICCU1216-23 

/15.124
suministro e instalación de sensor temperatura en ducto UN 55,00                     $ 181.653,00 $ 9.990.915,00 0,00 $ 181.653,00 $ 0,00 55,00             $ 181.653,00 $ 9.990.915,00

15.125
CONV. ICCU1216-23 

/15.125
suministro e instalación de Presostato diferencial presión aire-filtros UN 117,00                   $ 168.853,00 $ 19.755.801,00 0,00 $ 168.853,00 $ 0,00 117,00           $ 168.853,00 $ 19.755.801,00

15.126
CONV. ICCU1216-23 

/15.126
suministro e instalación de switch de corriente UN 130,00                   $ 212.632,00 $ 27.642.160,00 0,00 $ 212.632,00 $ 0,00 130,00           $ 212.632,00 $ 27.642.160,00

15.127
CONV. ICCU1216-23 

/15.127

suministro e instalación de sensor de humo

fotoeléctrico(presurización)
UN 11,00                     $ 433.938,00 $ 4.773.318,00 0,00 $ 433.938,00 $ 0,00 11,00             $ 433.938,00 $ 4.773.318,00

15.128
CONV. ICCU1216-23 

/15.128

suministro e instalación de Sistema de control centralizado

Programación, calibración, pruebas y puesta en funcionamiento
UN 1,00                       $ 61.395.894,00 $ 61.395.894,00 0,00 $ 61.395.894,00 $ 0,00 1,00               $ 61.395.894,00 $ 61.395.894,00

16.
SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA, COMUNICACIONES 

Y LLAMADO DE ENFERMERAS

16.1 SISTEMA DE COMUNICACIÓN

16.1.1
CONV. ICCU1216-23 

/16.1.1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SENCILLA CAT 6A,

PARA CÁMARA DE VIGILANCIA DE VIDEO, INCLUYE JACK,

CABLE, PATCHCORD.

UND 0,00 $ 470.663,22 $ 0,00 0,00 $ 470.663,22 $ 0,00 0,00 $ 470.663,22 $ 0,00

16.1.2
CONV. ICCU1216-23 

/16.1.2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DOBLE CAT 6A, PARA

VOZ Y DATOS, INCLUYE JACK, CABLE, FACEPLATE,

PATCHCORDS - LONG. HASTA 90ML

UND 0,00 $ 1.062.422,29 $ 0,00 0,00 $ 1.062.422,29 $ 0,00 0,00 $ 1.062.422,29 $ 0,00

16.1.3
CONV. ICCU1216-23 

/16.1.3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SENCILLA CAT 6A,

PARA VOZ Y DATOS, INCLUYE JACK, CABLE, FACEPLATE,

PATCHCORDS. LONG HASTA 45 ML

UND 0,00 $ 521.909,30 $ 0,00 0,00 $ 521.909,30 $ 0,00 0,00 $ 521.909,30 $ 0,00

16.1.4
CONV. ICCU1216-23 

/16.1.4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCHPANEL ANGULADO 48

PUERTOS
UND 1,00                       $ 934.853,15 $ 934.853,00 4,00 $ 934.853,15 $ 3.739.413,00 5,00               $ 934.853,15 $ 4.674.266,00

16.1.5
CONV. ICCU1216-23 

/16.1.5

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCHPANEL PLANO 24

PUERTOS
UND 1,00                       $ 457.332,11 $ 457.332,00 64,00 $ 457.332,11 $ 29.269.255,00 65,00             $ 457.332,11 $ 29.726.587,00

16.1.6
CONV. ICCU1216-23 

/16.1.6

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE 45RU DE

80X100 cm, INCLUYE ORGANIZADORES VERTICALES,

BARRAJE

UND 1,00                       $ 5.177.582,35 $ 5.177.582,00 9,00 $ 5.177.582,35 $ 46.598.242,00 10,00             $ 5.177.582,35 $ 51.775.824,00

16.1.7
CONV. ICCU1216-23 

/16.1.7

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE 42RU DE 80X80 

cm, INCLUYE ORGANIZADORES VERTICALES, BARRAJE
UND 1,00                       $ 1.983.874,42 $ 1.983.874,00 11,00 $ 1.983.874,42 $ 21.822.619,00 12,00             $ 1.983.874,42 $ 23.806.493,00

16.1.8
CONV. ICCU1216-23 

/16.1.8

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR HORIZONTAL

DE 2RU
UND 1,00                       $ 493.724,32 $ 493.724,00 69,00 $ 493.724,32 $ 34.066.978,00 70,00             $ 493.724,32 $ 34.560.702,00

16.1.9
CONV. ICCU1216-23 

/16.1.9

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE FIBRA OPTICA

ENTRE GD-01 Y GD-02  
UND 1,00                       $ 7.393.484,07 $ 7.393.484,00 0,00 $ 7.393.484,07 $ 0,00 1,00               $ 7.393.484,07 $ 7.393.484,00
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16.1.10
CONV. ICCU1216-23 

/16.1.10

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MULTITOMA VERTICAL CON

20 TOMAS CORRIENTES 5-15R LONGITUD DE CABLE DE 3,05

ENTRADA DE 100-120V Y SALIDA DE 120V

UND 1,00                       $ 2.221.562,14 $ 2.221.562,00 1,00 $ 2.221.562,14 $ 2.221.562,00 2,00               $ 2.221.562,14 $ 4.443.124,00

16.1.11
CONV. ICCU1216-23 

/16.1.11

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MULTITOMA HORIZONTAL

CON 6 TOMAS CORRIENTES 5-15R SALIDA DE 120V
UND 1,00                       $ 639.384,11 $ 639.384,00 30,00 $ 639.384,11 $ 19.181.523,00 31,00             $ 639.384,11 $ 19.820.907,00

16.1.12
CONV. ICCU1216-23 

/16.1.12

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH CAPA 3, 24

PUERTOS 10g SFP+, ADMINISTRABLE CON FUENTE

REDUNDANTE

UND 0,00 $ 26.839.404,07 $ 0,00 0,00 $ 26.839.404,07 $ 0,00 0,00 $ 26.839.404,07 $ 0,00

16.1.13
CONV. ICCU1216-23 

/16.1.13

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH L2+ APILABLE 20

PUERTOS 100/1000X SFP+, 4 PUERTOS 10G SFP+, PoE+ 360W
UND 0,00 $ 5.293.839,07 $ 0,00 0,00 $ 5.293.839,07 $ 0,00 0,00 $ 5.293.839,07 $ 0,00

16.1.14
CONV. ICCU1216-23 

/16.1.14
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE STACK UND 7,00                       $ 1.092.333,39 $ 7.646.334,00 43,00 $ 1.092.333,39 $ 46.970.335,00 50,00             $ 1.092.333,39 $ 54.616.669,00

16.1.15
CONV. ICCU1216-23 

/16.1.15

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SFP+ TRANCEIVER, 10G, MM,

850nm, 0,3km, LC CONNECTOR, WITH DDM
UND 0,00 $ 929.344,39 $ 0,00 0,00 $ 929.344,39 $ 0,00 0,00 $ 929.344,39 $ 0,00

16.1.16
CONV. ICCU1216-23 

/16.1.16

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KVM CON KMM (INCLUYE

SERVIDOR, ALMACENAMIENTO, ETC.)
UND 1,00                       $ 91.472.744,35 $ 91.472.744,00 0,00 $ 91.472.744,35 $ 0,00 1,00               $ 91.472.744,35 $ 91.472.744,00

16.1.17
CONV. ICCU1216-23 

/16.1.17

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE

SOFTWARE DE ADMINISTRACION DE RED
UND 1,00                       $ 117.756.442,00 $ 117.756.442,00 0,00 $ 117.756.442,00 $ 0,00 1,00               $ 117.756.442,00 $ 117.756.442,00

16.1.18
CONV. ICCU1216-23 

/16.1.18

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LICENCIA

CAPA 3
UND 1,00                       $ 102.302.805,00 $ 102.302.805,00 0,00 $ 102.302.805,00 $ 0,00 1,00               $ 102.302.805,00 $ 102.302.805,00

16.2
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA

TELECOMUNICACIONES

16.2.1
CONV. ICCU1216-23 

/16.2.1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE PBB KIT UND 1,00                       $ 1.108.171,07 $ 1.108.171,00 25,00 $ 1.108.171,07 $ 27.704.277,00 26,00             $ 1.108.171,07 $ 28.812.448,00

16.2.2
CONV. ICCU1216-23 

/16.2.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE SBB KIT UND 9,00                       $ 2.165.324,73 $ 19.487.923,00 21,00 $ 2.165.324,73 $ 45.471.819,00 30,00             $ 2.165.324,73 $ 64.959.742,00

16.2.3
CONV. ICCU1216-23 

/16.2.3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE HORIZONTAL PARA

RACK KIT RBB
UND 11,00                     $ 1.096.152,41 $ 12.057.676,00 17,00 $ 1.096.152,41 $ 18.634.591,00 28,00             $ 1.096.152,41 $ 30.692.267,00

16.2.4
CONV. ICCU1216-23 

/16.2.4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR BACKBONE

TBB
ML 60,00                     $ 22.540,04 $ 1.352.403,00 102,00 $ 22.540,04 $ 2.299.084,00 162,00           $ 22.540,04 $ 3.651.487,00

16.2.5
CONV. ICCU1216-23 

/16.2.5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR PRINCIPAL TBB ML 35,00                     $ 25.116,14 $ 879.065,00 49,00 $ 25.116,14 $ 1.230.691,00 84,00             $ 25.116,14 $ 2.109.756,00

 

16.3 BACKBONE DE TELECOMUNICACIONES

16.3.1
CONV. ICCU1216-23 

/16.3.1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA

(INTERIOR OM4, MULTIMODO) CON NÚMERO DE 12 HILOS
ML 1.122,00                $ 53.660,20 $ 60.206.741,00 194,00 $ 53.660,20 $ 10.410.078,00 1.316,00        $ 53.660,20 $ 70.616.819,00

16.3.2
CONV. ICCU1216-23 

/16.3.2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES LC PARA

FIBRA ÓPTICA, OM4, INCLUYE CONSUMIBLES DE

INSTALACIÓN

UND 216,00                   $ 12.394,08 $ 2.677.121,00 24,00 $ 12.394,08 $ 297.458,00 240,00           $ 12.394,08 $ 2.974.579,00

16.3.3
CONV. ICCU1216-23 

/16.3.3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA DESLIZABLE DE 3

MÓDULOS DE 1RMS CON DISPOSICIÓN HASTA 3

ADAPTADORES DE 12 HILOS

UND 12,00                     $ 729.384,07 $ 8.752.609,00 2,00 $ 729.384,07 $ 1.458.768,00 14,00             $ 729.384,07 $ 10.211.377,00

16.3.4
CONV. ICCU1216-23 

/16.3.4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SNAP ADAPTADOR DE FIBRA

ÓPTICA DE 12 HILOS
UND 18,00                     $ 5.829.984,08 $ 104.939.713,00 4,00 $ 5.829.984,08 $ 23.319.937,00 22,00             $ 5.829.984,08 $ 128.259.650,00

16.3.5
CONV. ICCU1216-23 

/16.3.5

SUMINISTRO DE PATCH CORD DE FIBRA DE LC-LC, 2M,50um,

MULTIMODO
UND 20,00                     $ 65.092,01 $ 1.301.840,00 0,00 $ 65.092,01 $ 0,00 20,00             $ 65.092,01 $ 1.301.840,00

16.4 SERVICIOS

16.4.1
CONV. ICCU1216-23 

/16.4.1

CERTIFICACION DE PUNTO DE RED, INCLUYE ENTREGA DE

INFORME EN MEDIO IMPRESO Y DIGITAL
UND 1.049,00                $ 57.000,11 $ 59.793.115,00 575,00 $ 57.000,11 $ 32.775.063,00 1.624,00        $ 57.000,11 $ 92.568.178,00

16.4.2
CONV. ICCU1216-23 

/16.4.2
CERTIFICACION FIBRA OPTICA UND 108,00                   $ 98.000,11 $ 10.584.012,00 12,00 $ 98.000,11 $ 1.176.001,00 120,00           $ 98.000,11 $ 11.760.013,00

16.5 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

16.5.1
CONV. ICCU1216-23 

/16.5.1

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CENTRAL

DE INCENDIOS MODULAR, INCLUYE BATERIAS DE RESPALDO
UND 1,00                       $ 203.034.438,08 $ 203.034.438,00 0,00 $ 203.034.438,08 $ 0,00 1,00               $ 203.034.438,08 $ 203.034.438,00

16.5.2
CONV. ICCU1216-23 

/16.5.2

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE

DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO
UND 273,00                   $ 523.068,08 $ 142.797.587,00 751,00 $ 523.068,08 $ 392.824.132,00 1.024,00        $ 523.068,08 $ 535.621.719,00

16.5.3
CONV. ICCU1216-23 

/16.5.3

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE

DETECTOR TERMICO
UND 25,00                     $ 603.660,08 $ 15.091.502,00 26,00 $ 603.660,08 $ 15.695.162,00 51,00             $ 603.660,08 $ 30.786.664,00

16.5.4
CONV. ICCU1216-23 

/16.5.4

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE BASES

PARA DETECTOR
UND 286,00                   $ 139.781,01 $ 39.977.368,00 881,00 $ 139.781,01 $ 123.147.068,00 1.167,00        $ 139.781,01 $ 163.124.436,00

16.5.5
CONV. ICCU1216-23 

/16.5.5

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ESTACION

MANUAL DE ALARMA CON ACRILICO STOPPER
UND 24,00                     $ 978.827,21 $ 23.491.853,00 81,00 $ 978.827,21 $ 79.285.004,00 105,00           $ 978.827,21 $ 102.776.857,00

16.5.6
CONV. ICCU1216-23 

/16.5.6

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SPEAKER

CON LUZ ESTROBOSCOPICA
UND 24,00                     $ 1.570.559,21 $ 37.693.421,00 81,00 $ 1.570.559,21 $ 127.215.296,00 105,00           $ 1.570.559,21 $ 164.908.717,00

16.5.7
CONV. ICCU1216-23 

/16.5.7

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE FUENTE

AUXILIAR
UND 1,00                       $ 4.743.410,07 $ 4.743.410,00 3,00 $ 4.743.410,07 $ 14.230.230,00 4,00               $ 4.743.410,07 $ 18.973.640,00

16.5.8
CONV. ICCU1216-23 

/16.5.8

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE MODULOS

DE MONITOREO
UND 5,00                       $ 485.822,21 $ 2.429.111,00 25,00 $ 485.822,21 $ 12.145.555,00 30,00             $ 485.822,21 $ 14.574.666,00

16.5.9
CONV. ICCU1216-23 

/16.5.9

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE MODULOS

DE CONTROL
UND 5,00                       $ 588.146,21 $ 2.940.731,00 13,00 $ 588.146,21 $ 7.645.901,00 18,00             $ 588.146,21 $ 10.586.632,00
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16.6 SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL

16.6.1
CONV. ICCU1216-23 

/16.6.1

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE

AMPLIFICADOR IP 500W
UND 3,00                       $ 12.597.048,82 $ 37.791.146,00 21,00 $ 12.597.048,82 $ 264.538.026,00 24,00             $ 12.597.048,82 $ 302.329.172,00

16.6.2
CONV. ICCU1216-23 

/16.6.2

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE

SOFTWARE DE AUDIO IP
UND 1,00                       $ 6.878.558,45 $ 6.878.558,00 0,00 $ 6.878.558,45 $ 0,00 1,00               $ 6.878.558,45 $ 6.878.558,00

16.6.3
CONV. ICCU1216-23 

/16.6.3

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE

CONTROLADOR DE AUDIO IP
UND 1,00                       $ 14.419.856,82 $ 14.419.857,00 0,00 $ 14.419.856,82 $ 0,00 1,00               $ 14.419.856,82 $ 14.419.857,00

16.6.4
CONV. ICCU1216-23 

/16.6.4

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE

MICROFONO DE LLAMADO REMOTO IP
UND 1,00                       $ 2.660.584,95 $ 2.660.585,00 11,00 $ 2.660.584,95 $ 29.266.434,00 12,00             $ 2.660.584,95 $ 31.927.019,00

16.6.5
CONV. ICCU1216-23 

/16.6.5

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE

GENERADOR DE MENSAJES DE ALERTA
UND 1,00                       $ 4.486.480,45 $ 4.486.480,00 0,00 $ 4.486.480,45 $ 0,00 1,00               $ 4.486.480,45 $ 4.486.480,00

16.6.6
CONV. ICCU1216-23 

/16.6.6

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE

CONVERSOR DE DATOS
UND 1,00                       $ 5.393.245,07 $ 5.393.245,00 0,00 $ 5.393.245,07 $ 0,00 1,00               $ 5.393.245,07 $ 5.393.245,00

16.6.7
CONV. ICCU1216-23 

/16.6.7

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CONSOLA

MEZCLADORA DE 8 CANALES
UND 1,00                       $ 3.630.896,82 $ 3.630.897,00 0,00 $ 3.630.896,82 $ 0,00 1,00               $ 3.630.896,82 $ 3.630.897,00

16.6.8
CONV. ICCU1216-23 

/16.6.8

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE

REPRODUCTOR DE FUENTES MUSICALES
UND 1,00                       $ 3.663.361,07 $ 3.663.361,00 0,00 $ 3.663.361,07 $ 0,00 1,00               $ 3.663.361,07 $ 3.663.361,00

16.6.9
CONV. ICCU1216-23 

/16.6.9

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE

SINTONIZADOR AM/FM
UND 1,00                       $ 3.943.842,57 $ 3.943.843,00 0,00 $ 3.943.842,57 $ 0,00 1,00               $ 3.943.842,57 $ 3.943.843,00

16.6.10
CONV. ICCU1216-23 

/16.6.10

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ALTAVOZ

DE SOBREPONER
UND 76,00                     $ 650.332,21 $ 49.425.248,00 236,00 $ 650.332,21 $ 153.478.402,00 312,00           $ 650.332,21 $ 202.903.650,00

16.7 LLAMADO DE ENFERMERAS

16.7.1
CONV. ICCU1216-23 

/16.7.1

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR

DE LLAMADO DE ENFERMERAS
UND 1,00                       $ 62.521.760,21 $ 62.521.760,00 0,00 $ 62.521.760,21 $ 0,00 1,00               $ 62.521.760,21 $ 62.521.760,00

16.7.2
CONV. ICCU1216-23 

/16.7.2

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CENTRAL

DE ENFERMERIA
UND 3,00                       $ 19.849.310,07 $ 59.547.930,00 16,00 $ 19.849.310,07 $ 317.588.961,00 19,00             $ 19.849.310,07 $ 377.136.891,00

16.7.3
CONV. ICCU1216-23 

/16.7.3

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE

CONCENTRADOR - REPETIDOR DE SEÑAL
UND 19,00                     $ 5.778.009,07 $ 109.782.172,00 103,00 $ 5.778.009,07 $ 595.134.935,00 122,00           $ 5.778.009,07 $ 704.917.107,00

16.7.4
CONV. ICCU1216-23 

/16.7.4

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LUZ DE

PASILLO
UND 53,00                     $ 954.198,07 $ 50.572.498,00 199,00 $ 954.198,07 $ 189.885.416,00 252,00           $ 954.198,07 $ 240.457.914,00

16.7.5
CONV. ICCU1216-23 

/16.7.5

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE MÓDULO

DE PRESENCIA
UND 60,00                     $ 1.408.483,14 $ 84.508.989,00 220,00 $ 1.408.483,14 $ 309.866.291,00 280,00           $ 1.408.483,14 $ 394.375.280,00

16.7.6
CONV. ICCU1216-23 

/16.7.6

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE MÓDULO

DE EXTENSIÓN
UND 60,00                     $ 865.597,14 $ 51.935.829,00 220,00 $ 865.597,14 $ 190.431.371,00 280,00           $ 865.597,14 $ 242.367.200,00

16.7.7
CONV. ICCU1216-23 

/16.7.7

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE TIRADOR

DE BAÑO
UND 12,00                     $ 796.020,14 $ 9.552.242,00 85,00 $ 796.020,14 $ 67.661.712,00 97,00             $ 796.020,14 $ 77.213.954,00

16.7.8
CONV. ICCU1216-23 

/16.7.8

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE DISPLAY

DE PASILLO
UND 3,00                       $ 6.268.765,14 $ 18.806.295,00 26,00 $ 6.268.765,14 $ 162.987.894,00 29,00             $ 6.268.765,14 $ 181.794.189,00

16.10 PROTECCIONES

16.10.1
CONV. ICCU1216-23 

/16.10.1

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE

PROTECTOR DE REDES DE COMUNICACIÓN DATOS –

CONTROLADORES DE ACCESO

UND 15,00                     $ 400.007,21 $ 6.000.108,00 15,00 $ 400.007,21 $ 6.000.108,00 30,00             $ 400.007,21 $ 12.000.216,00

16.10.2
CONV. ICCU1216-23 

/16.10.2

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE

PROTECTOR DE REDES DE PANEL DE INCENDIO
UND 9,00                       $ 592.667,21 $ 5.334.005,00 17,00 $ 592.667,21 $ 10.075.343,00 26,00             $ 592.667,21 $ 15.409.348,00

16.11 INFRAESTRUCTURA

16.11.1
CONV. ICCU1216-23 

/16.11.1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 3/4”,

SOBREPUESTA O EMBEBIDA, INCLUYE ACCESORIOS
ML 9.914,98                $ 25.640,55 $ 254.225.558,00 43006,02 $ 25.640,55 $ 1.102.698.084,00 52.921,00      $ 25.640,55 $ 1.356.923.642,00

16.11.2
CONV. ICCU1216-23 

/16.11.2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 1”,

SOBREPUESTA O EMBEBIDA, INCLUYE ACCESORIOS
ML 1.259,00                $ 41.159,76 $ 51.820.138,00 7193,00 $ 41.159,76 $ 296.062.154,00 8.452,00        $ 41.159,76 $ 347.882.292,00

16.11.3
CONV. ICCU1216-23 

/16.11.3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 1½",

SOBREPUESTA O EMBEBIDA, INCLUYE ACCESORIOS
ML 145,00                   $ 76.229,62 $ 11.053.295,00 476,00 $ 76.229,62 $ 36.285.299,00 621,00           $ 76.229,62 $ 47.338.594,00

16.11.4
CONV. ICCU1216-23 

/16.11.4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 2”,

SOBREPUESTA O EMBEBIDA, INCLUYE ACCESORIOS
ML 65,00                     $ 195.998,05 $ 12.739.873,00 577,00 $ 195.998,05 $ 113.090.875,00 642,00           $ 195.998,05 $ 125.830.748,00

16.11.5
CONV. ICCU1216-23 

/16.11.5

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 1", INCLUYE

ACCESORIOS
ML 112,00                   $ 18.062,02 $ 2.022.946,00 0,00 $ 18.062,02 $ 0,00 112,00           $ 18.062,02 $ 2.022.946,00

16.11.6
CONV. ICCU1216-23 

/16.11.6

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN 4 DUCTOS

PVC DE 4", INCLUYE ACCESORIOS
ML 30,00                     $ 234.749,00 $ 7.042.470,00 134,00 $ 234.749,00 $ 31.456.366,00 164,00           $ 234.749,00 $ 38.498.836,00

16.11.7
CONV. ICCU1216-23 

/16.11.7

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO 1M X 1M EN

ANDÉN, CON FILTRO Y TAPA
UN 2,00                       $ 7.048.950,40 $ 14.097.901,00 10,00 $ 7.048.950,40 $ 70.489.504,00 12,00             $ 7.048.950,40 $ 84.587.405,00

16.11.8
CONV. ICCU1216-23 

/16.11.8

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA DE

20x6 cm
ML 112,00                   $ 102.938,07 $ 11.529.064,00 0,00 $ 102.938,07 $ 0,00 112,00           $ 102.938,07 $ 11.529.064,00

16.11.9
CONV. ICCU1216-23 

/16.11.9

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA DE

30x6 cm
ML 32,00                     $ 139.384,04 $ 4.460.289,00 0,00 $ 139.384,04 $ 0,00 32,00             $ 139.384,04 $ 4.460.289,00

16.11.10
CONV. ICCU1216-23 

/16.11.10

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA DE

40x6 cm
ML 18,00                     $ 179.293,21 $ 3.227.278,00 0,00 $ 179.293,21 $ 0,00 18,00             $ 179.293,21 $ 3.227.278,00

16.11.11
CONV. ICCU1216-23 

/16.11.11
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PERIMETRAL ML 100,00                   $ 67.393,14 $ 6.739.314,00 -36,00 $ 67.393,14 -$ 2.426.153,00 64,00             $ 67.393,14 $ 4.313.161,00
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16.11.12
CONV. ICCU1216-23 

/16.11.12

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 2X18 SISTEMA DE 

SONIDO AMBIENTAL
ML 544,00                   $ 7.259,12 $ 3.948.959,00 1688,00 $ 7.259,12 $ 12.253.388,00 2.232,00        $ 7.259,12 $ 16.202.347,00

16.11.13
CONV. ICCU1216-23 

/16.11.13

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 2X22 SISTEMA DE 

SEGURIDAD
ML 8.118,00                $ 8.709,12 $ 70.700.603,00 -8004,00 $ 8.709,12 -$ 69.707.764,00 114,00           $ 8.709,12 $ 992.839,00

16.11.14
CONV. ICCU1216-23 

/16.11.14

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 2X18 SISTEMA DE 

ACCESO Y AUTOMATIZACION
ML 1.055,00                $ 9.940,05 $ 10.486.758,00 -969,00 $ 9.940,05 -$ 9.631.913,00 86,00             $ 9.940,05 $ 854.845,00

16.11.15
CONV. ICCU1216-23 

/16.11.15

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO UTP 6 LECTORAS

SISTEMA DE ACCESO
ML 460,00                   $ 12.849,04 $ 5.910.560,00 11860,00 $ 12.849,04 $ 152.389.657,00 12.320,00      $ 12.849,04 $ 158.300.217,00

16.11.16
CONV. ICCU1216-23 

/16.11.16

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 2X18 SISTEMA DE 

DETECCION DE INCENDIOS – DETECTORES
ML 9.752,00                $ 17.189,02 $ 167.627.334,00 -9640,00 $ 17.189,02 -$ 165.702.164,00 112,00           $ 17.189,02 $ 1.925.170,00

16.11.17
CONV. ICCU1216-23 

/16.11.17

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 2X16 SISTEMA DE 

DETECCION DE INCENDIOS – SIRENAS Y FUENTES

AUXILIARES

ML 1.728,00                $ 19.039,06 $ 32.899.495,00 20584,00 $ 19.039,06 $ 391.900.007,00 22.312,00      $ 19.039,06 $ 424.799.502,00

NP ITEMS NO PREVISTOS 

NP.01 
ICCU1216-23 

MODIF. 6 
CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES M3 74,20                     $ 461.627,00 $ 34.252.723,00 0,00 $ 461.627,00 $ 0,00 74,20             $ 461.627,00 $ 34.252.723,00

NP.02 
ICCU1216-23 

MODIF. 6 
RAJON PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE M3 65,53                     $ 100.484,00 $ 6.584.717,00 0,00 $ 100.484,00 $ 0,00 65,53             $ 100.484,00 $ 6.584.717,00

NP.03
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500

(ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)
M2 187,22                   $ 11.117,00 $ 2.081.325,00 0,00 $ 11.117,00 $ 0,00 187,22           $ 11.117,00 $ 2.081.325,00

NP.04
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

PROTECCIÓN TEMPORAL DE TALUD CON MORTERO Y

REFORZADA CON MALLA TRIPLE TORSIÓN
M2 445,90                   $ 127.019,00 $ 56.637.772,00 0,00 $ 127.019,00 $ 0,00 445,90           $ 127.019,00 $ 56.637.772,00

NP.05
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

GEODRÉN PLANAR H=2.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO

E INSTALACIÓN) 
ML 279,92                   $ 160.500,00 $ 44.927.160,00 0,00 $ 160.500,00 $ 0,00 279,92           $ 160.500,00 $ 44.927.160,00

NP.06
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

GEODREN VIAL H=1.0M D=100MM (INCLUYE SUMINISTRO E

INSTALACIÓN)
ML 52,10                     $ 94.718,00 $ 4.934.808,00 357,90 $ 94.718,00 $ 33.899.572,00 410,00           $ 94.718,00 $ 38.834.380,00

NP.07
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZANTE DE

BASE BITUMINOSA PARA MUROS EXTERNOS DE TANQUE

SUBTERRANEO

M2 281,34                   $ 96.001,00 $ 27.008.921,00 100,00 $ 96.001,00 $ 9.600.100,00 381,34           $ 96.001,00 $ 36.609.021,00

NP.08
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Columnas en concreto premezclado de 6000psi - Formaleta

metálica - No incluye refuerzo. Incluye aditivo plastificante 
M3 1.208,44                $ 1.482.328,00 $ 1.791.304.448,00 -53,80 $ 1.482.328,00 -$ 79.749.246,00 1.154,64        $ 1.482.328,00 $ 1.711.555.202,00

NP.09
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Columnas en concreto premezclado de 7000 psi - Formaleta

metálica - No incluye refuerzo. Incluye aditivo plastificante
M3 484,89                   $ 1.561.927,00 $ 757.362.783,00 -1,37 $ 1.561.927,00 -$ 2.139.840,00 483,52           $ 1.561.927,00 $ 755.222.943,00

NP.10
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro e instalacion soporte superior para muros livianos

incluye:  canal B9 calibre 24, paral B9 x 2.44 calibre 24.
M2 1.782,54                $ 49.774,00 $ 88.724.146,00 1222,46 $ 49.774,00 $ 60.846.724,00 3.005,00        $ 49.774,00 $ 149.570.870,00

NP.11
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro e instalacion de templete en estructura liviana para

soporte - muros en superboard .
ML 594,33                   $ 13.708,00 $ 8.147.076,00 400,00 $ 13.708,00 $ 5.483.200,00 994,33           $ 13.708,00 $ 13.630.276,00

NP.12
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro e instalación de Sistema de junta de construcción en

neopreno.
ML 179,32                   $ 884.466,00 $ 158.602.443,00 210,68 $ 884.466,00 $ 186.339.297,00 390,00           $ 884.466,00 $ 344.941.740,00

NP.13
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

PERFORACION DE 2" HASTA 6" CON SACANUCLEOS EN

PLACA HASTA 10 CM
UN 1.100,00                $ 54.980,00 $ 60.478.000,00 0,00 $ 54.980,00 $ 0,00 1.100,00        $ 54.980,00 $ 60.478.000,00

NP.14
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro y aplicación de sikadur panel o equivalente para

tratamiento de juntas entre placas fibrocemeno de 10 mm junta

perdida. Aplicación de una sola cara

M2 9.526,00                $ 18.318,00 $ 174.497.268,00 1938,00 $ 18.318,00 $ 35.500.284,00 11.464,00      $ 18.318,00 $ 209.997.552,00

NP .15
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Viga canchada para mamposteria estructural en grouting de 3000

psi.
ML 1.639,00                $ 54.274,00 $ 88.955.086,00 0,00 $ 54.274,00 $ 0,00 1.639,00        $ 54.274,00 $ 88.955.086,00

NP.16
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro e instalación de Sistema de refuerzo con tabla chapa de

18cm x 2cm dentro del muro entre placas fibrocemento para

fijación de guardacamilla y/o elementos que requiera soporte. hasta

0.41 ml

UN 1.500,00                $ 11.021,00 $ 16.531.500,00 1500,00 $ 11.021,00 $ 16.531.500,00 3.000,00        $ 11.021,00 $ 33.063.000,00

NP.17
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE REFUERZO

CON TABLA CHAPA DE 8 CM x 2 CM , INSTALADO DENTRO DEL

MURO ENTRE PLACAS DE FIBROCEMENTO PARA LA FIJACIÓN

DE TUBERÍAS Y/O ELEMENTOS QUE REQUIERAN SOPORTE.

HASTA 0.41 ML

UN 1.500,00                $ 9.586,00 $ 14.379.000,00 3500,00 $ 9.586,00 $ 33.551.000,00 5.000,00        $ 9.586,00 $ 47.930.000,00

NP.18
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE P-001 PUERTA SENCILLA

ENTAMBORADA BATIENTE, ACABADO UNA CARA EN

MELAMINICO DE ECOFORT MACARELA O SIMILAR (EXTERNA),

UNA CARA MELAMINICO GRIS OPAL DE ECOFORT O SIMILAR

(INTERNA).

UN 440,48                   $ 954.676,00 $ 420.515.684,00 0,00 $ 954.676,00 $ 0,00 440,48           $ 954.676,00 $ 420.515.684,00

NP.19
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE P-002 PUERTA SENCILLA

ENTAMBORADA BATIENTE, ACABADO UNA CARA MELAMINICO

GRIS OPAL DE ECOFORT O SIMILAR (EXTERNA), UNA CARA

MELAMINICO GRIS OPAL DE ECOFORT O SIMILAR (INTERNA).

UN 798,00                   $ 805.926,00 $ 643.128.948,00 0,00 $ 805.926,00 $ 0,00 798,00           $ 805.926,00 $ 643.128.948,00

NP.20
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

NP-20 SUMINISTRO E INSTALACION DE P-005 PUERTA

SENCILLA ENTAMBORADA CORREDIZA, ACABADO UNA CARA

MELAMINICO GRIS OPAL DE ECOFORT O SIMILAR (EXTERNA),

UNA CARA MELAMINICO GRIS OPAL DE ECOFORT O SIMILAR

(INTERNA).

UN 348,81                   $ 754.548,00 $ 263.193.888,00 0,00 $ 754.548,00 $ 0,00 348,81           $ 754.548,00 $ 263.193.888,00
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NP.21
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE P-015 PUERTA SENCILLA

ENTAMBORADA CORREDIZA, ACABADO UNA CARA EN

MELAMINICO DE ECOFORT MACARELA O SIMILAR (EXTERNA),

UNA CARA MELAMINICO GRIS OPAL DE ECOFORT O SIMILAR

(INTERNA).

UN 18,27                     $ 903.298,00 $ 16.503.254,00 0,00 $ 903.298,00 $ 0,00 18,27             $ 903.298,00 $ 16.503.254,00

NP.22
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE P-017 PUERTA DOBLE

ENTAMBORADA BATIENTE, ACABADO UNA CARA EN

MELAMINICO DE ECOFORT MACARELA O SIMILAR (EXTERNA),

UNA CARA MELAMINICO GRIS OPAL DE ECOFORT O SIMILAR

(INTERNA).

UN 62,79                     $ 954.676,00 $ 59.944.106,00 0,00 $ 954.676,00 $ 0,00 62,79             $ 954.676,00 $ 59.944.106,00

NP.23
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE P-018 PUERTA DOBLE

ENTAMBORADA BATIENTE, ACABADO UNA CARA MELAMINICO

GRIS OPAL DE ECOFORT O SIMILAR (EXTERNA), UNA CARA

MELAMINICO GRIS OPAL DE ECOFORT O SIMILAR (INTERNA).

UN 182,16                   $ 805.926,00 $ 146.807.480,00 0,00 $ 805.926,00 $ 0,00 182,16           $ 805.926,00 $ 146.807.480,00

NP.24
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE P-019 PUERTA DOBLE

ENTAMBORADA BATIENTE, ACABADO UNA CARA MELAMINICO

GRIS OPAL DE ECOFORT O SIMILAR (EXTERNA), UNA CARA

MELAMINICO GRIS OPAL DE ECOFORT O SIMILAR (INTERNA).

UN 100,44                   $ 805.926,00 $ 80.947.207,00 0,00 $ 805.926,00 $ 0,00 100,44           $ 805.926,00 $ 80.947.207,00

NP.25
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN ESTRUCTURA

LIVIANA BASE 9 CALIBRE 24 CADA 41CM, UNA CARA EN

SUPERBOARD 10MM Y UNA CARA EN PANEL MELAMINICO

ECOFORT MACARELA O SIMILIAR. INCLUYE AISLANTE

TERMOACÚSTICO FRESCASA DE 2,5" O SIMILAR

UN 1.856,53                $ 316.662,00 $ 587.892.503,00 0,00 $ 316.662,00 $ 0,00 1.856,53        $ 316.662,00 $ 587.892.503,00

NP.26
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION CORTASOLES DE 25 X 5 CM DE

SECCION CON UNA ALTURA DE 4 M (CADA UNO);

CONFORMADO POR LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, ACABADO

EN PINTURA ELECTROSTATICA TEXTURIZADO TIPO GOFRADO

COLOR A ELEGIR. INCLUYE TAPAS DE REMATE SUPERIOR E

INFERIOR + ANCLAJES Y FIJADORES DE NIVELACION.

ML 12.168,00              $ 203.229,00 $ 2.472.890.472,00 0,00 $ 203.229,00 $ 0,00 12.168,00      $ 203.229,00 $ 2.472.890.472,00

NP.27
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

LOCALIZACION Y REPLANTEO GENRAL INCLUYE MUROS,

TUBERIAS SEGÚN LA ESPECIALIDAD, NO IMCLUYE

LOCALIZACION DE CIMENTACIONES .

M2 22990,00 $ 3.519,00 $ 80.901.810,00 0,00 $ 3.519,00 $ 0,00 22990,00 $ 3.519,00 $ 80.901.810,00

NP.28
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

ESTRUCTURA EN PERFILES LAMINA DELGADA (LAMINA CR),

INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS,TENSORES,

COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERIA,

PINTURA Y PLATINERIA. CONTEMPLA TAMBIEN:

FABRICACION, SUMINISTRO Y MONTAJE.

KG 35874,00 $ 23.162,00 $ 830.913.588,00 29175,00 $ 23.162,00 $ 675.751.350,00 65049,00 $ 23.162,00 $ 1.506.664.938,00

NP.29
ICCU1216-23 

MODIF. 6 
SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIETILENO NEGRO CAL.6 M2 5406,00 $ 3.378,00 $ 18.261.468,00 4,00 $ 3.378,00 $ 13.512,00 5410,00 $ 3.378,00 $ 18.274.980,00

NP.30
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Bordillo en concreto 3000 psi para soporte de ventaneria 12x18 cm.

No incluye bacero de refuerzo.
ML 1850,00 $ 30.778,00 $ 56.939.300,00 0,00 $ 30.778,00 $ 0,00 1850,00 $ 30.778,00 $ 56.939.300,00

NP.31
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Placa de contrapiso en concreto de 4000 psi - cuartos tecnicos

E=20cm (No incluye refuerzo)
M2 53,76 $ 134.812,00 $ 7.247.493,00 0,00 $ 134.812,00 $ 0,00 53,76 $ 134.812,00 $ 7.247.493,00

NP.32
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO INSTALACION DE MALLA TRIPLE TORCION PARA

REFUERZO DE PAÑETE EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
M2 342,22 $ 10.234,00 $ 3.502.279,00 0,00 $ 10.234,00 $ 0,00 342,22 $ 10.234,00 $ 3.502.279,00

NP.33
ICCU1216-23 

MODIF. 6 
ANCLE 1/4" L: 20 CM M2 1340,00 $ 17.948,00 $ 24.050.320,00 0,00 $ 17.948,00 $ 0,00 1340,00 $ 17.948,00 $ 24.050.320,00

NP ITEMS NO PREVISTOS (ADICION)

NP.34 APU NP 34

SUMINISTRO E INSTALACION MESA DE TRABAJO CON

SALPICADERO L:1.00 M - A:0.60M - H:1.01M EN ACERO

INOXIDABLE CAL.18 REF. AISI 304, CON REFUERZOS EN

TUBULARES DE 2" EN ACERO INOXIDABLE.PATAS EN

TUBULARES DE 2" EN ACERO INOXIDABLE + NIVELADORES AL

PISO, NO CUENTA CON ENTREPAÑO INFERIOR. NO INCLUYE,

LAVAMANOS O LAVAPOCETA. 

ML 68,60 $ 2.356.000,00 $ 161.621.600,00 68,60 $ 2.356.000,00 $ 161.621.600,00

NP.35 APU NP 35

SUMINISTRO E INSTALACION MUEBLE SUPERIOR L:1.00 M -

A:0.35M - H:0.70M EN ACERO INOXIDABLE CAL.18 REF. AISI

304. ENTREPAÑO EN ACEROINOXIDABLE CAL.18 REF. AISI

304. CUERPOS EN VIDRIO CON MARCO EN ACERO

INOXIDABLE + CERRRADURA DE CHAPA DE PUERTA.

ML 94,92 $ 4.734.000,00 $ 449.351.280,00 94,92 $ 4.734.000,00 $ 449.351.280,00

NP.36 APU NP 36

SUMINISTRO E INSTALACION MESA DE TRABAJO CON

SALPICADERO L:1.00 M - A:0.60M - H:1.01M EN ACERO

INOXIDABLE CAL.18 REF. AISI 304.ENTREPAÑO INFERIOR EN

ACERO INOXIDABLE CAL. 18 AISI 304. PATAS EN TUBULARES

DE 2" EN ACERO INOXIDABLE + NIVELADORES AL

PISO.(INCLUYE LAVAPOCETA).

ML 80,85 $ 3.759.800,00 $ 303.979.830,00 80,85 $ 3.759.800,00 $ 303.979.830,00



NP.37 APU NP 37

SUMINISTRO E INSTALACION MESA DE TRABAJO CON

SALPICADERO L:1.00 M - A:0.60M - H:1.01M EN ACERO

INOXIDABLE CAL.18 REF. AISI 304, CON REFUERZOS EN

TUBULARES DE 2" EN ACERO INOXIDABLE.PATAS EN

TUBULARES DE 2" EN ACERO INOXIDABLE + NIVELADORES AL

PISO, NO CUENTA CON ENTREPAÑO INFERIOR.(INCLUYE

LAVAPOCETA). 

ML 4,26 $ 2.675.800,00 $ 11.398.908,00 4,26 $ 2.675.800,00 $ 11.398.908,00

NP.38 APU NP 38

SUMINISTRO E INSTALACION CARCAMO EN ACERO

INOXIDABLE DIM.A:0.11 M H: HASTA 0.12 M CAL. 20 DOBLADO

EN ANGULO CON TERMINACION Y TUBO DE SALIDA 1 1/2" DE

5CM. TAPA EN LAMINA CAL. 22 PERFORADA EN ACERO

INOXIDABLE.

ML 8,58 $ 1.620.000,00 $ 13.899.600,00 8,58 $ 1.620.000,00 $ 13.899.600,00

NP.39 APU NP 39

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA EN PLACA DE

FIBROCEMENTO DE 10MM, PARA VANOS DE PUERTAS Y

VENTANAS, DIMENSIONES MENORES A 0.6 M . (NO INCLUYE

PINTURA). 

ML 6127,26 $ 23.251,00 $ 142.464.922,00 6127,26 $ 23.251,00 $ 142.464.922,00

NP.40 APU NP 40

SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL VERTICAL EN

ALUMINIO 0.045 M X 0.10 M CAL.1MM PARA REMATE DE

MUROS LIVIANOS CONTRA VENTANAS FIJAS DE FACHADA,

FIJADO CON ANGULO DE ALUMINIO.

ML 781,75 $ 79.404,00 $ 62.074.077,00 781,75 $ 79.404,00 $ 62.074.077,00

NP.41 APU NP 41

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESA DE TRABAJO CON

SALPICADERO L:1.00 M - A:0.60M - H:1.01M EN ACERO

INOXIDABLE CAL.18 REF. AISI 304.ENTREPAÑO INFERIOR EN

ACERO INOXIDABLE CAL. 18 AISI 304. PATAS EN TUBULARES

DE 2" EN ACERO INOXIDABLE + NIVELADORES AL PISO, NO

INCLUYE, LAVAMANOS O LAVAPOCETA. 

ML 7,30 $ 3.040.000,00 $ 22.192.000,00 7,30 $ 3.040.000,00 $ 22.192.000,00

NP.42 APU NP 42 PERFIL U ALUMINIO 10 X10 MM ML 1433,21 $ 14.203,00 $ 20.355.882,00 1433,21 $ 14.203,00 $ 20.355.882,00

NP.43 APU NP 43
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAFACHADA EN VIDRIO

LAMINADO 3+3 HIELO A JUNTA PERDIDA.
M2 894,60 $ 494.520,00 $ 442.397.592,00 894,60 $ 494.520,00 $ 442.397.592,00

NP.44 APU NP 44

SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIACAÑA PERFORADA

RIGUIDA 70 X 40 MM BLANCA ENTRE MURO-MURO Y MURO

CIELO RASO EN PVC, INCLUYE ACCESORIO ESTRELLA

MEDIACAÑA PERFORADA 70 X 40 MM BLANCO EN PVC .

ML 7350,00 $ 32.675,00 $ 240.161.250,00 7350,00 $ 32.675,00 $ 240.161.250,00

NP.45 APU NP 45

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA TIPO PASS THRU

L:0.55 M - A:0,85M - H:0.55M EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18

AISI SAE 304 + VIDRIO TEMPLADO, CONTIENE SISTEMA

MECANICO DE BLOQUEO CON DOBLE PUERTA.

UN 2,00 $ 6.500.000,00 $ 13.000.000,00 2,00 $ 6.500.000,00 $ 13.000.000,00

NP.46 APU NP 46

TAPA DE INSPECCION EN DE 1.00 X 1.00 PARA TANQUES Y

POZOS EYECTORES, INCLUYE MARCO Y TAPA EN LAMINA DE

ALFAJOR.

UN 4,00 $ 427.786,00 $ 1.711.144,00 4,00 $ 427.786,00 $ 1.711.144,00

NP.47 APU NP 47

Suministro e instalación de mortero autonivelante industrial para

nivelación de superficies previo a la colocación de piso vinílico.

Incluye: limpieza previa de la base, aplicación de imprimación para

adherencia, preparación y vertido del autonivelante, mano de obra,

herramienta y equipos necesarios para su correcta ejecución. 

M2 14111,08 $ 52.506,00 $ 740.916.366,00 14111,08 $ 52.506,00 $ 740.916.366,00

NP.48 APU NP 48
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LAMINA DE

YESO RH DE 1/2 " NO INCLUYE PINTURA
M2 1756,82 $ 92.971,00 $ 163.333.312,00 1756,82 $ 92.971,00 $ 163.333.312,00

NP.49 APU NP 49

Suministro e instalación de AM-03 Enchape cerámico 0.30x0.60m

vancouver hielo o similar. Colocación a nivel sin resaltes entre las

piezas. arranque del enchape desde nivel del cieloraso.

ML 500,00 $ 48.553,00 $ 24.276.500,00 500,00 $ 48.553,00 $ 24.276.500,00

NP.50

ICCU 18.26 

CONSTRUCCIO

N

PINTURA EPOXICA M2 144,20 $ 23.890,00 $ 3.444.938,00 144,20 $ 23.890,00 $ 3.444.938,00

NP.51

ICCU 2025   

14.42  

CONSTRUCCIO

N

Mediacaña en granito pulido ML 2228,46 $ 101.723,00 $ 226.685.637,00 2228,46 $ 101.723,00 $ 226.685.637,00

NP.52 APU NP 52
SUMINISTRO EN LAMINA DE YESO RH PARA DUCTOS DE

VENTILACIÓN EN DESFOGUE HACIA FACHADA. 1.00 x 0.70 m
UN 120,00 $ 69.212,00 $ 8.305.440,00 120,00 $ 69.212,00 $ 8.305.440,00

NP.53 APU NP 53

Taza en porcelana sanitaria, medidas para sanitario institucional y

sanitario PMR según requerimiento, color blanco, entrada superior,

incluye grifería antivandálica.

UN 251,00 $ 1.351.226,00 $ 339.157.726,00 251,00 $ 1.351.226,00 $ 339.157.726,00

NP.54 APU NP 54
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELICULA DE VISIBILIDAD

FROSTED PARA VIDRIO.
M2 1756,58 $ 76.300,00 $ 134.027.054,00 1756,58 $ 76.300,00 $ 134.027.054,00

NP.55 APU NP 55
CENEFA O PLAFON TERMINACIÓN CIELO RASO CONTRA

VACIO (NO INCLUYE PINTURA )
ML 508,00 $ 47.025,00 $ 23.888.700,00 508,00 $ 47.025,00 $ 23.888.700,00

NP.56 ICCU 5.56 ANCLAJE 5/8" UN 1020,00 $ 24.286,00 $ 24.771.720,00 1020,00 $ 24.286,00 $ 24.771.720,00

NP.57 APU NP 57 Ducha monocontrol y regadera  (incluye teleducha) UN 115,00 $ 563.829,00 $ 64.840.335,00 115,00 $ 563.829,00 $ 64.840.335,00

NP.58 APU NP 58
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELICULA ADHESIVA

FROSTED PARA VIDRIO.
ML 386,33 $ 33.930,00 $ 13.108.177,00 386,33 $ 33.930,00 $ 13.108.177,00



NP.59 ICCU 14.20 PIRLANES DE ALUMINIO ML 320,00 $ 11.556,00 $ 3.697.920,00 320,00 $ 11.556,00 $ 3.697.920,00

NP.60 APU NP 60

Meson en concreto de 3000 PSI E=10cm anchoentre 90 cm a 120

cm, con acabado en granito pulido. Incluye mediacaña para

salpicadero.

ML 25,96 $ 680.937,00 $ 17.677.125,00 25,96 $ 680.937,00 $ 17.677.125,00

NP.61

ICCU 14.34 

CONSTRUCCIO

NES 

REJILLA PLASTICA VENTILACION  20X20 UND 120,00 $ 24.405,00 $ 2.928.600,00 120,00 $ 24.405,00 $ 2.928.600,00

NP.62
ICCU 14.37 

CONTRUCCION
TAPA REGISTRO 20X20 UND 900,00 $ 31.058,00 $ 27.952.200,00 900,00 $ 31.058,00 $ 27.952.200,00

NP.63 APU NP 63

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON EN CONCRETO

A=0,52 Y FALDON DE 0,41 M CON MURO EN CONCRETO Y

TERMINACIÓN EN GRANITO PULIDO Y SELLADO

ML 23,22 $ 584.137,00 $ 13.563.661,00 23,22 $ 584.137,00 $ 13.563.661,00

NP.64 APU NP 64 SELLANTE DE JUNTAS PARA DILATACIONES EN PLACA ML 1895,05 $ 10.511,00 $ 19.918.871,00 1895,05 $ 10.511,00 $ 19.918.871,00

NP.65 APU NP 65

TRAMPA DE GRASAS SOBRE PATAS TUBULARES L:0,58 M - A:

0,37 M. - H: 0,41 M. ACERO INOXIDABLE CAL 16 REF. 604-2B

ANTIACIDOS Y MAGNETICOS. TANQUE DEPOSITO Y

SEPARACIONES INTERNAS EN FORMA DE CAJA REMOVIBLE

SALIDA DE 1 1/2" - ENTRADA DE 1 1/2" Y GOTEO BAJO. TAPA

SUPERIOR ASEGURABLE PARA COCINA Y AREA DE

INMOBILIZCIÓN.  colocar mas datallada lo que incluye

UND 3,00 $ 2.650.000,00 $ 7.950.000,00 3,00 $ 2.650.000,00 $ 7.950.000,00

NP.66 APU NP 66

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POLIUREA EN CALIENTE PARA

IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS, TERRAZAS Y DEMAS

ESPACIOS ABIERTOS QUE TENGAN CIRCULACION.

M2 6114,25 $ 205.206,00 $ 1.254.680.786,00 6114,25 $ 205.206,00 $ 1.254.680.786,00

NP.67 APU NP 67

Suministro e instalación de Acabado de piso porcelanato 0.60 x

0.60 m Gris claro, juntas selladas. colocación a nivel sin resaltes

entre las piezas.

M2 2230,51 $ 130.029,00 $ 290.030.985,00 2230,51 $ 130.029,00 $ 290.030.985,00

NP.68 APU NP 68

uministro e instalación de Acabado de piso concreto arquitectónico

0.30 x 0.60 m Gris, referencia tipo Menger o similar para uso en

zonas exteriores, incluye sellado de juntas. colocación a nivel sin

resaltes entre las piezas.   

M2 3159,33 $ 296.675,00 $ 937.294.228,00 3159,33 $ 296.675,00 $ 937.294.228,00

NP.69 ICCU 14.32 REJILLA SIFON CON SOSCO 4.5CMX3.5CM UN 221,00 $ 35.542,00 $ 7.854.782,00 221,00 $ 35.542,00 $ 7.854.782,00

NP.70 APU NP 70 PULIDA Y ACABADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES M2 2006,00 $ 46.233,00 $ 92.743.398,00 2006,00 $ 46.233,00 $ 92.743.398,00

NP.71 APU NP 71

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO KORAZA PARA

EXTERIOR APLICACIÓN DESCOLGADA 

PARA FACHADA RETICULADA 

M2 1685,00 $ 48.137,00 $ 81.110.845,00 1685,00 $ 48.137,00 $ 81.110.845,00

NP.72 ICCU 18.30 PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIOR M2 1204,85 $ 26.440,00 $ 31.856.234,00 1204,85 $ 26.440,00 $ 31.856.234,00

NP.73 APU NP 73
Suministro e instalación de grifería industrial cuello alto Ref 1905 o

similar 
UN 5,00 $ 908.359,00 $ 4.541.795,00 5,00 $ 908.359,00 $ 4.541.795,00

NP.74 APU NP 74
Suministro e instalacion de griferi­a para Lavamanos quirrgico de

pedal TLA-18 o similar 
UN 150,00 $ 387.600,00 $ 58.140.000,00 150,00 $ 387.600,00 $ 58.140.000,00

NP.75 APU NP 75

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE PVC PARA TANQUE

INCLUYE INSTALACION, PERFILES EN PVC, CHAZOS Y

POLIURETANO

M2 539,22 $ 164.663,00 $ 88.789.583,00 539,22 $ 164.663,00 $ 88.789.583,00

NP.76 APU NP 76
Suministro e instalación de desague y sifón para lavamanos

(incluye acople de conexión)
UN 416,00 $ 57.936,00 $ 24.101.376,00 416,00 $ 57.936,00 $ 24.101.376,00

NP.77 APU NP 77

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA CIELO

RASOS ACRÍLICA ALTA ASEPSIA O SIMILAR A ALTURA > 10

MTS. 

M2 294,88 $ 45.603,00 $ 13.447.413,00 294,88 $ 45.603,00 $ 13.447.413,00

NP.78 ICCU 2.4 RELLENO TIPO 1 " GRAVILLA " M3 318,43 $ 67.654,00 $ 21.543.063,00 318,43 $ 67.654,00 $ 21.543.063,00

NP.79 APU NP 79
Suministro e instalacion de griferi­a cuello alto para Lavamanos

quirurgico de rodilla TPL-15 o similar 
UN 13,00 $ 478.040,00 $ 6.214.520,00 13,00 $ 478.040,00 $ 6.214.520,00

NP.80 APU NP 80
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELICULA DE BLINDAJE TIPO

20 MICRAS INCOLORA PARA VIDRIO.
M2 533,30 $ 263.900,00 $ 140.737.870,00 533,30 $ 263.900,00 $ 140.737.870,00

NPE ITEMS NO PREVISTOS ELECTRICOS 

NPE 01
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro e instalación de subestación aérea de 150 kVA, incluye

poste de concreto de 12 metros, 1050 kg, 3 aisladores de 24kV, 2

crucetas metálicas de 2.4 metros, 3 diagonales metálicas en ángulo

de3/16"x2.2 metros, 3 fusibles duales de 10 amperios, 3 DPS de

12KV, cortacircutio de cañuela 100A 15kV, bajante para puesta a

tierra y demás acceosrios según la norma CTU502-1

UND 1,00                       $ 42.220.978,00 $ 42.220.978,00 0,00 $ 42.220.978,00 $ 0,00 1,00               $ 42.220.978,00 $ 42.220.978,00

NPE 02
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro e instalación de equipo de medida semidirecta de

acuerdo a requerimientos del operador de red para conexión de red

provisional obra, incluye canalización en baja tensión desde

bajante, inhibidor, protección de 3x350A, transformadores de

corriente 400:5, obra civil de acuerdo a la norma AE292-1

UND 1,00                       $ 5.186.507,00 $ 5.186.507,00 0,00 $ 5.186.507,00 $ 0,00 1,00               $ 5.186.507,00 $ 5.186.507,00

NPE 03
ICCU1216-23 

MODIF. 6 
SUMINISTRO E INSTALACION POSTE DE 12 METROS 510KG UND 14,00                     $ 2.164.562,00 $ 30.303.868,00 3,00 $ 2.164.562,00 $ 6.493.686,00 17,00             $ 2.164.562,00 $ 36.797.554,00

NPE 04
ICCU1216-23 

MODIF. 6 
SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR DE 200 W UND 17,00                     $ 565.620,00 $ 9.615.540,00 28,00 $ 565.620,00 $ 15.837.360,00 45,00             $ 565.620,00 $ 25.452.900,00



NPE 05
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION PARA PROVISIONAL

DE OBRA DE 400 AMPERIOS CON 1 BREAKER DE 250A, 6

BREAKER DE 50-125A, BARRAJE DE COBRE, EN LAMINA COLD

ROLLED CALIBRE 16, GABINETE CERTIFICADO.

UND 1,00                       $ 8.630.448,00 $ 8.630.448,00 0,00 $ 8.630.448,00 $ 0,00 1,00               $ 8.630.448,00 $ 8.630.448,00

NPE 06
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo, incluye

caja de paso galvanizada 2400, tapa ciega, 4 metros de tubería

emt 3/4" embebida en muro, 12 metros de cable #12 Cu LSHF,

interruptor sencillo y demás elementos para su correcta instalación

UND 866,00                   $ 156.531,00 $ 135.555.846,00 0,00 $ 156.531,00 $ 0,00 866,00           $ 156.531,00 $ 135.555.846,00

NPE 07
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro e instalación de salida para interruptor doble, incluye

caja de paso galvanizada 2400, 4 metros de tubería emt 3/4"

embebida en muro, 12 metros de cable #12 Cu LSHF, interruptor

doble y demás elementos para su correcta instalación

UND 68,00                     $ 161.172,00 $ 10.959.696,00 0,00 $ 161.172,00 $ 0,00 68,00             $ 161.172,00 $ 10.959.696,00

NPE 08
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro e instalación de salida para interruptor conmutable,

incluye caja de paso galvanizada 2400, tapa ciega, 4 metros de

tubería emt 3/4" embebida en muro, 12 metros de cable Cu LSHF,

interruptor conmutable y demás elementos para su correcta

instalación

UND 83,00                     $ 158.316,00 $ 13.140.228,00 0,00 $ 158.316,00 $ 0,00 83,00             $ 158.316,00 $ 13.140.228,00

NPE 09
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro e instalación de salida para sensor de presencia, incluye

caja de paso galvanizada 2400, 4 metros de tubería emt 3/4" en

cielo, 12 metros de cable #12 Cu LSHF, sensor de presencia y

demás elementos para su correcta instalación

UND 256,00                   $ 207.087,00 $ 53.014.272,00 0,00 $ 207.087,00 $ 0,00 256,00           $ 207.087,00 $ 53.014.272,00

NPE 10
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro e instalación de salida para Toma en canaleta, incluye

caja de paso galvanizada 2400, 4 metros de tubería emt 3/4", 12

metros de cable #12 Cu LSHF, y demás elementos para su correcta

instalación

UND 638,00                   $ 140.024,00 $ 89.335.312,00 1224,00 $ 140.024,00 $ 171.389.376,00 1.862,00        $ 140.024,00 $ 260.724.688,00

NPE 11
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro e instalación de salida para Toma en muro, incluye caja

de paso galvanizada 2400, 4 metros de tubería emt 3/4", 12

metros de cable #12 Cu LSHF, y demás elementos para su correcta

instalación

UND 1.214,00                $ 143.874,00 $ 174.663.036,00 0,00 $ 143.874,00 $ 0,00 1.214,00        $ 143.874,00 $ 174.663.036,00

NPE 12
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro e instalación de salida para Toma a nivel de suelo,

incluye caja de paso galvanizada 2400, 6 metro de tubería EMT

3/4", 18 metros de cable #12 Cu LSHF, y demás elementos para su

correcta instalación

UND 93,00                     $ 191.975,00 $ 17.853.675,00 0,00 $ 191.975,00 $ 0,00 93,00             $ 191.975,00 $ 17.853.675,00

NPE 13
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro e instalación de salida para tomacorriente bifásica en

piso, incluye 6 metros de tubería emt 3/4", 24 metros de cable

3x10LSHF, caja 2400 galvanizada, derivadores de resorte y demás

accesorios para su correcto funcionamiento

UND 8,00                       $ 242.224,00 $ 1.937.792,00 0,00 $ 242.224,00 $ 0,00 8,00               $ 242.224,00 $ 1.937.792,00

NPE 14
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro e instalación de salida para tomacorriente Trifásica en

piso, incluye 6 metros de tubería emt 3/4", 24 metros de cable 3x8

LSHF, caja 2400 galvanizada, derivadores de resorte y demás

accesorios para su correcto funcionamiento

UND 1,00                       $ 334.355,00 $ 334.355,00 0,00 $ 334.355,00 $ 0,00 1,00               $ 334.355,00 $ 334.355,00

NPE 15
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TENDIDO CANALIZACION

ELECTRICA SUBTERRANEA TUBERIA PVC TIPO DUCTO

ELECTRICO DB 6 X 6" PVC, SEGÚN LA NORMA CODENSA,

INCLUYE LIMPIADOR PVC, SOLDADURA PVC Y CAMPANAS DE

6 PULGADAS

ML 296,00                   $ 572.945,00 $ 169.591.720,00 0,00 $ 572.945,00 $ 0,00 296,00           $ 572.945,00 $ 169.591.720,00

NPE 16
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLADO DE DUCTOS PVC

DE 6 PULGADAS DE MEDIA TENSION 
UND 60,00                     $ 29.379,00 $ 1.762.740,00 0,00 $ 29.379,00 $ 0,00 60,00             $ 29.379,00 $ 1.762.740,00

NPE 17
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULETA METALICA

PARA USO INTERIOR 
UND 50,00                     $ 21.549,00 $ 1.077.450,00 2550,00 $ 21.549,00 $ 54.949.950,00 2.600,00        $ 21.549,00 $ 56.027.400,00

NPE 18
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE

DERIVACIÓN EN PUNTO DE CONEXIÓN EN MEDIA TENSIÓN,

QUE COMPRENDE EL MONTAJE DE SOPORTE ESTRUCTURAL,

HERRAJES, AISLADORES Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN,

CONFORME A NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE LA228,LA101 O

SIMILAR.

UND 1,00                       $ 11.639.198,00 $ 11.639.198,00 0,00 $ 11.639.198,00 $ 0,00 1,00               $ 11.639.198,00 $ 11.639.198,00

NPE 19
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ATERRIZAJE DE

ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION, INCLUYE KIT DE TIERRA

MT,CONFORME A NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE LA400 O

SIMILAR.

UND 1,00                       $ 892.543,00 $ 892.543,00 0,00 $ 892.543,00 $ 0,00 1,00               $ 892.543,00 $ 892.543,00

NPE 20
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE AFLORAMIENTO EN TUBERIA

IMC DE 6 PULGADAS, INCLUYE CURVA PVC,CONFORME A

NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE  CS400,CS204 O SIMILAR

UND 1,00                       $ 5.523.849,00 $ 5.523.849,00 0,00 $ 5.523.849,00 $ 0,00 1,00               $ 5.523.849,00 $ 5.523.849,00

NPE 21
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

DUCTO DE SALIDA AIRE CALIENTE PARA PLANTA ELECRICA

ENTRE 1000 A 1500KVA
UND 2,00                       $ 26.662.203,00 $ 53.324.406,00 0,00 $ 26.662.203,00 $ 0,00 2,00               $ 26.662.203,00 $ 53.324.406,00

NPE 22
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION EXOSTO DE 10 PULGADAS

PARA PLANTA ENTRE 1000 - 1500KVA
ML 86,00                     $ 2.226.148,00 $ 191.448.728,00 121,00 $ 2.226.148,00 $ 269.363.908,00 207,00           $ 2.226.148,00 $ 460.812.636,00



NPE 23
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTO,CURVA SUPER

COMPACT (SCP) PARA DISTRIBUCION DE SISTEMA DE

ELECTROBARRA REFERENCIA 60391307P DE 4000A O

SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION.

UND 11,00                     $ 28.491.013,00 $ 313.401.143,00 0,00 $ 28.491.013,00 $ 0,00 11,00             $ 28.491.013,00 $ 313.401.143,00

NPE 24
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTO TRENZA SUPER

COMPACT (SCP) PARA DISTRIBUCION DE SISTEMA DE

ELECTROBARRA REFERENCIA FC600099 DE 4000A O SIMILAR,

INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION.

UND 32,00                     $ 3.773.812,00 $ 120.761.984,00 0,00 $ 3.773.812,00 $ 0,00 32,00             $ 3.773.812,00 $ 120.761.984,00

NPE 25
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE PLANTA

ELECTRICA HASTA GABINETE DERIVACIÓN 4000A EN CABLE

DE COBRE 11(3X500F+1X500N)+2X4/0T, INCLUYE

TERMINALES, AMARRES Y TERMOENCOGIBLE 

ML 5,00                       $ 11.369.803,00 $ 56.849.015,00 0,00 $ 11.369.803,00 $ 0,00 5,00               $ 11.369.803,00 $ 56.849.015,00

NPE 26
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CTS DE 600:5 AMPERIOS

NUCLEO ABIERTO PARA BANCO DE CONDENSADORES

SEGÚN CUADRO DE CARGA Y DIAGRAMA UNIFILAR 

UND 2,00                       $ 928.007,00 $ 1.856.014,00 0,00 $ 928.007,00 $ 0,00 2,00               $ 928.007,00 $ 1.856.014,00

NPE 27
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTO TRENZA SUPER

COMPACT (SCP) PARA DISTRIBUCION DE SISTEMA DE

ELECTROBARRA REFERENCIA FC600099 DE 2000A O SIMILAR,

INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION.

UND 12,00                     $ 2.393.820,00 $ 28.725.840,00 0,00 $ 2.393.820,00 $ 0,00 12,00             $ 2.393.820,00 $ 28.725.840,00

NPE 28
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTO TRENZA SUPER

COMPACT (SCP) PARA DISTRIBUCION DE SISTEMA DE

ELECTROBARRA REFERENCIA FC200099 DE 1000A O SIMILAR,

INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION.

UND 8,00                       $ 1.719.992,00 $ 13.759.936,00 0,00 $ 1.719.992,00 $ 0,00 8,00               $ 1.719.992,00 $ 13.759.936,00

NPE 29
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTO TRENZA SUPER

COMPACT (SCP) PARA DISTRIBUCION DE SISTEMA DE

ELECTROBARRA REFERENCIA FC100099 DE 400A O SIMILAR,

INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION.

UND 8,00                       $ 1.010.109,00 $ 8.080.872,00 0,00 $ 1.010.109,00 $ 0,00 8,00               $ 1.010.109,00 $ 8.080.872,00

NPE 30
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTO CURVA SUPER

COMPACT (SCP) PARA DISTRIBUCION DE SISTEMA DE

ELECTROBARRA REFERENCIA 60281307P DE 2000A O

SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION.

UND 9,00                       $ 14.158.213,00 $ 127.423.917,00 0,00 $ 14.158.213,00 $ 0,00 9,00               $ 14.158.213,00 $ 127.423.917,00

NPE 31
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTO CURVA SUPER

COMPACT (SCP) PARA DISTRIBUCION DE SISTEMA DE

ELECTROBARRA REFERENCIA 60281402P DE 1000A O

SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION.

UND 9,00                       $ 9.356.301,00 $ 84.206.709,00 0,00 $ 9.356.301,00 $ 0,00 9,00               $ 9.356.301,00 $ 84.206.709,00

NPE 32
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTO CURVA SUPER

COMPACT (SCP) PARA DISTRIBUCION DE SISTEMA DE

ELECTROBARRA REFERENCIA 60281400P DE 400A O SIMILAR,

INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION.

UND 10,00                     $ 6.846.202,00 $ 68.462.020,00 0,00 $ 6.846.202,00 $ 0,00 10,00             $ 6.846.202,00 $ 68.462.020,00

NPE 33
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE DUCTOS DE 2X6

PULGADAS PARA EXTERIORES 
ML 42,00                     $ 186.636,00 $ 7.838.712,00 0,00 $ 186.636,00 $ 0,00 42,00             $ 186.636,00 $ 7.838.712,00

NPE 34
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TRENZADO

1(1F#12+1N#12+1T#12) LSHF PARA CIRCUITOS RAMALES 
ML 10.000,00              $ 18.508,00 $ 185.080.000,00 48434,62 $ 18.508,00 $ 896.427.947,00 58.434,62      $ 18.508,00 $ 1.081.507.947,00

NPE 35
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TRENZADO

1(1F#10+1N#10+1T#10) LSHF PARA CIRCUITOS RAMALES 
ML 1.500,00                $ 22.371,00 $ 33.556.500,00 5722,21 $ 22.371,00 $ 128.011.560,00 7.222,21        $ 22.371,00 $ 161.568.060,00

NPE 36
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURA EXHOTERMICA

CABLE CABLE 
UND 300,00                   $ 59.366,00 $ 17.809.800,00 0,00 $ 59.366,00 $ 0,00 300,00           $ 59.366,00 $ 17.809.800,00

NPE 37
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTO CAJA DE

ACOMETIDA FINAL DE DERIVACION SUPER COMPACT (SCP)

PARA DISTRIBUCION DE SISTEMA DE ELECTROBARRA

REFERENCIA 60281107P DE 2000A O SIMILAR, INCLUYE

ACCESORIOS DE FIJACION.

UND 4,00                       $ 8.108.800,00 $ 32.435.200,00 0,00 $ 8.108.800,00 $ 0,00 4,00               $ 8.108.800,00 $ 32.435.200,00

NPE 38
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO METALICA

4X4, INCLUYE TAPA CIEGA 
UND 100,00                   $ 11.549,00 $ 1.154.900,00 4000,00 $ 11.549,00 $ 46.196.000,00 4.100,00        $ 11.549,00 $ 47.350.900,00

NPE 39
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA TIPO RATWEL 5800,

INCLUYE TAPA CIEGA 
UND 20,00                     $ 38.748,00 $ 774.960,00 280,00 $ 38.748,00 $ 10.849.440,00 300,00           $ 38.748,00 $ 11.624.400,00

NPE 40
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA TIPO RATWEL 2400,

INCLUYE TAPA CIEGA 
UND 20,00                     $ 49.549,00 $ 990.980,00 330,00 $ 49.549,00 $ 16.351.170,00 350,00           $ 49.549,00 $ 17.342.150,00

NPE 41
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro e instalación de cable 1x(3x500 +1x500)KCMIL THHN

AL, para acometida de provisional obra
ML 8,00                       $ 1.103.503,00 $ 8.828.024,00 0,00 $ 1.103.503,00 $ 0,00 8,00               $ 1.103.503,00 $ 8.828.024,00

NPE 42
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTO BARRERA CORTA

FUEGOS SUPER COMPACT (SCP) PARA DISTRIBUCION DE

SISTEMA DE ELECTROBARRA REFERENCIA 652EFB02 DE

1000A O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION.

UND 19,00                     $ 6.406.273,00 $ 121.719.187,00 0,00 $ 6.406.273,00 $ 0,00 19,00             $ 6.406.273,00 $ 121.719.187,00

NPE 43
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTO BARRERA CORTA

FUEGOS SUPER COMPACT (SCP) PARA DISTRIBUCION DE

SISTEMA DE ELECTROBARRA REFERENCIA 652EFB04 DE

2000A O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION.

UND 22,00                     $ 9.545.154,00 $ 209.993.388,00 0,00 $ 9.545.154,00 $ 0,00 22,00             $ 9.545.154,00 $ 209.993.388,00



NPE 44
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTO BARRERA CORTA

FUEGOS SUPER COMPACT (SCP) PARA DISTRIBUCION DE

SISTEMA DE ELECTROBARRA REFERENCIA 652EFB01 DE

400A O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION.

UND 21,00                     $ 4.467.062,00 $ 93.808.302,00 0,00 $ 4.467.062,00 $ 0,00 21,00             $ 4.467.062,00 $ 93.808.302,00

NPE 45
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTO BARRERA CORTA

FUEGOS SUPER COMPACT (SCP) PARA DISTRIBUCION DE

SISTEMA DE ELECTROBARRA REFERENCIA 653EFB04 DE

4000A O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION.

UND 4,00                       $ 15.395.986,00 $ 61.583.944,00 0,00 $ 15.395.986,00 $ 0,00 4,00               $ 15.395.986,00 $ 61.583.944,00

NPE 46
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTO (TEE) SUPER

COMPACT (SCP) PARA DISTRIBUCION DE SISTEMA DE

ELECTROBARRA REFERENCIA 60280717P DE 2000A O

SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION.

UND 1,00                       $ 17.305.835,00 $ 17.305.835,00 0,00 $ 17.305.835,00 $ 0,00 1,00               $ 17.305.835,00 $ 17.305.835,00

NPE 47
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTO CAJA DE

ACOMETIDA FINAL DE DERIVACION SUPER COMPACT (SCP)

PARA DISTRIBUCION DE SISTEMA DE ELECTROBARRA

REFERENCIA 60281100P DE 400A O SIMILAR, INCLUYE

ACCESORIOS DE FIJACION.

UND 4,00                       $ 3.637.122,00 $ 14.548.488,00 0,00 $ 3.637.122,00 $ 0,00 4,00               $ 3.637.122,00 $ 14.548.488,00

NPE 48
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTO CAJA DE

ACOMETIDA FINAL DE DERIVACION SUPER COMPACT (SCP)

PARA DISTRIBUCION DE SISTEMA DE ELECTROBARRA

REFERENCIA 60281102P DE 1000A O SIMILAR, INCLUYE

ACCESORIOS DE FIJACION.

UND 4,00                       $ 5.828.803,00 $ 23.315.212,00 0,00 $ 5.828.803,00 $ 0,00 4,00               $ 5.828.803,00 $ 23.315.212,00

NP ITEMS NO PREVISTOS (ADICION) $ 0,00 $ 0,00

NPE 49 APU NP 49

PLATINAS DE COBRE DE 10CM PARA PROLONGACION DE

SALIDAS DE BREAKER A ACOMETIDAS DESDE 50A HASTA

4000A

UND 30,00 $ 99.979,00 $ 2.999.370,00 30,00             $ 99.979,00 $ 2.999.370,00

NPE 50 ICCU 12.17 TUBERIA PVC CONDUIT  3/4"  INC ACCESORIOS ML 625,02 $ 3.813,00 $ 2.383.201,00 625,02           $ 3.813,00 $ 2.383.201,00

NPE 51 APU NP 51
SUMINISTRO E INSTALACION DE PASOS PARA ESCALERA

CAJA CS 276 Y CS 280
UND 8,00 $ 173.878,00 $ 1.391.024,00 8,00               $ 173.878,00 $ 1.391.024,00

NPE 52 APU NP 52
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARQUILLA CS 300 SEGÚN

NORMA CODENSA 
UND 22,00 $ 51.077,00 $ 1.123.694,00 22,00             $ 51.077,00 $ 1.123.694,00

NPE 53 APU NP 53
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARQUILLA TIPO PRECINTO

PARA CABLE DE MEDIA TENSION 
UND 96,00 $ 22.312,00 $ 2.141.952,00 96,00             $ 22.312,00 $ 2.141.952,00

NPE 54 APU NP 54

SUMINISTRO E INSTALACIÃ“N DE CONDUCTORES PARA

PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS DE SUBESTACIÃ“N

ELÃ‰CTRICA (CELDAS, DPS Y TRANSFORMADOR), SEGÃšN

NORMA CODENSA AE 280

UND 2,00 $ 5.513.442,00 $ 11.026.884,00 2,00               $ 5.513.442,00 $ 11.026.884,00

NPE 55 APU NP 55
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARQUILLA TIPO AVISO

ACRILICO  PARA SUBESTACION Y CUARTOS TECNICOS 
UND 120,00 $ 51.186,00 $ 6.142.320,00 120,00           $ 51.186,00 $ 6.142.320,00

NPE 56 APU NP 56
SUMINISTRO E INSTALACION DE RIELES DE

TRANSFORMADOR 
und 4,00 $ 730.601,00 $ 2.922.404,00 4,00               $ 730.601,00 $ 2.922.404,00

NPE 57 APU NP 57

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DERIVACION

DE SALIDA PLANTA ELECTRICA 4000A, METALICO CON

GRADO DE PROTECCIÓN MINIMO IP54 INCLUYE BARRAJES,

CERTIFICACION RETIE

UND 1,00 $ 63.738.696,00 $ 63.738.696,00 1,00               $ 63.738.696,00 $ 63.738.696,00

NPE 58 APU NP 58

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 43,6 KVA PARA

AGUA POTABLE SEGÚN CUADRO DE CARGA Y DIAGRAMA

UNIFILAR 

UND 1,00 $ 18.076.954,00 $ 18.076.954,00 1,00               $ 18.076.954,00 $ 18.076.954,00

NPE 59 APU NP 59

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 36,6 KVA PARA

AGUAS LLUVIAS SEGÚN CUADRO DE CARGA Y DIAGRAMA

UNIFILAR 

UND 1,00 $ 17.077.117,00 $ 17.077.117,00 1,00               $ 17.077.117,00 $ 17.077.117,00

NPE 60 APU NP 60

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 36,6KVA AGUAS

RESIDUALES SEGÚN CUADRO DE CARGA Y DIAGRAMA

UNIFILAR 

UND 1,00 $ 16.181.543,00 $ 16.181.543,00 1,00               $ 16.181.543,00 $ 16.181.543,00

NPE 61 APU NP 61

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION

30,5 KVA PARA PETAR, INCLUYE BARRAJES, FRENTE

MUERTO, CERTIFICACION RETIE 

UND 1,00 $ 13.790.286,00 $ 13.790.286,00 1,00               $ 13.790.286,00 $ 13.790.286,00

NPE 62 APU NP 62

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION

DE 10 KVA EXTERIORES, INCLUYE BARRAJES, FRENTE

MUERTO, CERTIFICACION RETIE 

UND 1,00 $ 15.174.118,00 $ 15.174.118,00 1,00               $ 15.174.118,00 $ 15.174.118,00

NPE 63 APU NP 63
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE RESERVA

50KVA SEGÚN CUADRO DE CARGA Y DIAGRAMA UNIFILAR 
UND 1,00 $ 11.349.647,00 $ 11.349.647,00 1,00               $ 11.349.647,00 $ 11.349.647,00

NPE 64 APU NP 64
SUMINISTRO E INSTALACION DE T-BYPASS-COM SEGÚN

CUADRO DE CARGA Y DIAGRAMA UNIFILAR 
UND 1,00 $ 14.480.920,00 $ 14.480.920,00 1,00               $ 14.480.920,00 $ 14.480.920,00

NPE 65 APU NP 65
SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD DE POTENCIA PARA

SENSOR DE OCUPACION DE BAJO VOLTAJE 
UND 56,00 $ 379.944,00 $ 21.276.864,00 56,00             $ 379.944,00 $ 21.276.864,00

NPE 66 APU NP 66
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA ELEVADORES

DE CARROS 
UND 17,00 $ 132.469,00 $ 2.251.973,00 17,00             $ 132.469,00 $ 2.251.973,00

NPE 67 APU NP 67
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARA

ELEVADORES DE CARROS 
UND 1,00 $ 15.007.002,00 $ 15.007.002,00 1,00               $ 15.007.002,00 $ 15.007.002,00



NPE 68 APU NP 68
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE

175KVA BAJA-BAJA SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR
UND 1,00 $ 38.858.189,00 $ 38.858.189,00 1,00               $ 38.858.189,00 $ 38.858.189,00

NPE 69 APU NP 69
SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS PARA

TRANSFORMADOR DE 175KVA 
UND 1,00 $ 6.882.768,00 $ 6.882.768,00 1,00               $ 6.882.768,00 $ 6.882.768,00

NPC ITEMS NO PREVISTOS COMUNICACIONES 

NPC 01
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA TIPO DUCTO

CERRADO 40X8 INCLUYE TAPA, CURVAS Y SOPORTES PARA

SU CORRECTA INSTALACION 

ML 2.301,00                $ 473.391,00 $ 1.089.272.691,00 0,00 $ 473.391,00 $ 0,00 2.301,00        $ 473.391,00 $ 1.089.272.691,00

NPC 02
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE DATOS SENCILLA

EN TUBERIA EMT DE 3/4, INCLUYE JACK RJ45, CAJA Y DEMAS

ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION

UND 607,00                   $ 258.786,00 $ 157.083.102,00 993,00 $ 258.786,00 $ 256.974.498,00 1.600,00        $ 258.786,00 $ 414.057.600,00

NPC03
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE DATOS DOBLE

EN TUBERIA EMT DE 3/4, INCLUYE JACK RJ45, CAJA Y DEMAS

ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION

UND 124,00                   $ 339.227,00 $ 42.064.148,00 0,00 $ 339.227,00 $ 0,00 124,00           $ 339.227,00 $ 42.064.148,00

NPC 04
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 4

PULGADAS, INCLUYE UNIONES, TERMINALES, CURVAS Y

ACCESORIOS DE FIJACION 

ML 36,00                     $ 235.525,00 $ 8.478.900,00 0,00 $ 235.525,00 $ 0,00 36,00             $ 235.525,00 $ 8.478.900,00

NPC 05
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2

PULGADAS 
ML 390,00                   $ 22.476,00 $ 8.765.640,00 0,00 $ 22.476,00 $ 0,00 390,00           $ 22.476,00 $ 8.765.640,00

NPC 06
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CATEGORIA 6A

LSZH
ML 15.000,00              $ 14.000,00 $ 210.000.000,00 57428,20 $ 14.000,00 $ 803.994.800,00 72.428,20      $ 14.000,00 $ 1.013.994.800,00

NPC 07
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA AMERICANA DE 1/2

PARA PROTECCION DE CABLEADO DE CONEXIÓN, INCLUYE

TERMINALES.

UND 2.418,00                $ 23.010,00 $ 55.638.180,00 0,00 $ 23.010,00 $ 0,00 2.418,00        $ 23.010,00 $ 55.638.180,00

NPC 08
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA DISPOSITIVO

DE INCENDIO EN TUBERIA EMT DE 3/4 Y CABLE FPLR 2X16 ,

INCLUYE CAJAS Y SOPORTES DE INSTALACION  3 METROS

UND 1.375,00                $ 166.089,00 $ 228.372.375,00 0,00 $ 166.089,00 $ 0,00 1.375,00        $ 166.089,00 $ 228.372.375,00

NPC 09
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA DISPOSITIVO

DE SONIDO EN TUBERIA EMT DE 3/4 Y CABLE OXIGENADO

2X18 , INCLUYE CAJAS Y SOPORTES DE INSTALACION 3

METROS

UND 312,00                   $ 146.328,00 $ 45.654.336,00 0,00 $ 146.328,00 $ 0,00 312,00           $ 146.328,00 $ 45.654.336,00

NPC 10
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA DISPOSITIVO

DE ENFERMERIA EN TUBERIA EMT DE 3/4 Y CABLE

CSTYA4X22CB , INCLUYE CAJAS Y SOPORTES DE

INSTALACION 3 M

UND 1.076,00                $ 196.502,00 $ 211.436.152,00 0,00 $ 196.502,00 $ 0,00 1.076,00        $ 196.502,00 $ 211.436.152,00

NPC 11
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CSTYA4X22CB PARA

PROLONGACION DE SALIDA DISPOSITIVO DE LLAMADO A

ENEFERMERA 

ML 8.605,00                $ 25.280,00 $ 217.534.400,00 403,48 $ 25.280,00 $ 10.199.974,00 9.008,48        $ 25.280,00 $ 227.734.374,00

NPC 12
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA DISPOSITIVO

DE INTRUSION Y ACCESO EN TUBERIA EMT DE 3/4 Y CABLE

UTP CAT 6, INCLUYE CAJAS Y SOPORTES DE INSTALACION  

UND 656,00                   $ 157.093,00 $ 103.053.008,00 0,00 $ 157.093,00 $ 0,00 656,00           $ 157.093,00 $ 103.053.008,00

NP ITEMS NO PREVISTOS (ADICION) $ 0,00 $ 0,00

NPC 13 APU NPC 13
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO METALICA DE

80X80 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18
UND 6,00 $ 646.760,00 $ 3.880.560,00 6,00               $ 646.760,00 $ 3.880.560,00

NPC 14 APU NPC 14
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO DE 30X30 EN

LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18
UND 26,00 $ 146.273,00 $ 3.803.098,00 26,00             $ 146.273,00 $ 3.803.098,00

NPC 15 APU NPC 15
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO DE 15X15 EN

LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18
UND 62,00 $ 88.532,00 $ 5.488.984,00 62,00             $ 88.532,00 $ 5.488.984,00

NPC 16 APU NPC 16
SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO STACK PARA

APILAMIENTO DE SWICHT C2960X-STACK O SIMILAR 
UND 50,00 $ 6.182.699,00 $ 309.134.950,00 50,00             $ 6.182.699,00 $ 309.134.950,00

NPC 17 APU NPC 17

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSCEPTOR DE FIBRA

OPTCICA 10G BASE DE HASTA 1000M PARA FIBRA OPTICA

MULTIMODO

UND 22,00 $ 4.260.436,00 $ 93.729.592,00 22,00             $ 4.260.436,00 $ 93.729.592,00

NPC 18 APU NPC 18
SUMINISTRO E INSTALACION DE SWICHT DE BORDE NO POE

DE 24 PUERTOS 10/100/1000 Y 4 PUERTOS 10GB SFP
UND 40,00 $ 24.592.254,00 $ 983.690.160,00 40,00             $ 24.592.254,00 $ 983.690.160,00

NPC 19 APU NPC 19

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE CERRADO PARA

TELECOMUNICACIONES DE 2,1M DE ALTO, ANCHO 0,72M Y

FONDO 0,6M DE PROFUNDIDAD CERTIFICADO, CON

CAPACIDAD PARA 45 UNIDADES DE RACKS, FABRICADO EN

LAMINA COLD ROLLED, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION.

UND 4,00 $ 7.412.374,00 $ 29.649.496,00 4,00               $ 7.412.374,00 $ 29.649.496,00

NPC 20 APU NPC 20
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCES POINT DE 5G

BLUETOOTH
UND 41,00 $ 5.018.400,00 $ 205.754.400,00 41,00             $ 5.018.400,00 $ 205.754.400,00

NPC 21 APU NPC 21

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE 8M PARA CAMARAS

DE SEGURIDAD EXTERIORES, INCLUYE CANASTA, PERNOS Y

DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.

UND 18,00 $ 3.080.313,00 $ 55.445.634,00 18,00             $ 3.080.313,00 $ 55.445.634,00

NPC 22 APU NPC 22
SUMINISTRO E INSTALACION DE PACHT CORD CATEGORIA 6A

DE 1 M LSZH BLINDADO
UND 1624,00 $ 56.712,00 $ 92.100.288,00 1.624,00        $ 56.712,00 $ 92.100.288,00

NPC 23 APU NPC 23
SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK RJ45 BLINDADO CAT 6A

PARA HERRAJES
UND 1624,00 $ 62.470,00 $ 101.451.280,00 1.624,00        $ 62.470,00 $ 101.451.280,00



NPC 24 APU NPC 24 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE HDMI DE 5M UND 12,00 $ 66.012,00 $ 792.144,00 12,00             $ 66.012,00 $ 792.144,00

NPC 25 APU NPC 25
SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTENDER DE HASTA 60M

ACTIVO INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACION 4K
UND 15,00 $ 592.000,00 $ 8.880.000,00 15,00             $ 592.000,00 $ 8.880.000,00

NPC 26 APU NPC 26
SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO DE SALIDA ILUMINADO

PARA SISTEMA DE EVACUACION Y BMS 
UND 120,00 $ 449.184,00 $ 53.902.080,00 120,00           $ 449.184,00 $ 53.902.080,00

NPC 27 APU NPC 27
SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO PARA AVISO DE

SALIDA SISTEMA BMS, INCLUYE BATERIA Y ENTRADA PLC 
UND 120,00 $ 226.812,00 $ 27.217.440,00 120,00           $ 226.812,00 $ 27.217.440,00

NPC 28 APU NPC 28
SUMINISTRO E INSTALACION DE PACHT CORD CATEGORIA 6A

DE 3 M LSZH 
UND 1624,00 $ 73.012,00 $ 118.571.488,00 1.624,00        $ 73.012,00 $ 118.571.488,00

NPC 29 APU NPC 29
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE

DETECTOR DE HUMO CON BASE SONORA 
UND 60,00 $ 673.686,00 $ 40.421.160,00 60,00             $ 673.686,00 $ 40.421.160,00

NPC 30 APU NPC 30
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE

DETECTOR DE GAS NATURAL 
UND 20,00 $ 702.785,00 $ 14.055.700,00 20,00             $ 702.785,00 $ 14.055.700,00

NPC 31 APU NPC 31
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE

DETECTOR DE MONOXIDO DE CARBONO 
UND 12,00 $ 714.688,00 $ 8.576.256,00 12,00             $ 714.688,00 $ 8.576.256,00

NPC 32 APU NPC 32
SUMINISTRO E INSTALACION DE TECLADO PARA

NOTIFICACION DE INCENDIO 
UND 2,00 $ 2.617.286,00 $ 5.234.572,00 2,00               $ 2.617.286,00 $ 5.234.572,00

NPC 33 APU NPC 33
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA 20x20 PARA

ALOJAMIENTO DE REPETIDOR DE SEÑALES 
UND 122,00 $ 336.091,00 $ 41.003.102,00 122,00           $ 336.091,00 $ 41.003.102,00

NPC 34 APU NPC 34

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE SWICHT

POE DE 24 PUERTOS 10/100/1000 PUERTOS 4 SFPS 10GB

ADMINISTRABLE CAPA 3, APILABLE, INCLUYE LICENCIA

UND 21,00 $ 27.538.160,00 $ 578.301.360,00 21,00             $ 27.538.160,00 $ 578.301.360,00

NPC 35 APU NPC 35

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE ACERO IP66

(500 X 700 X 250 MM) INCLUYE INTERIOR CON COMPUERTA Y

SISTEMA DE SEGURIDAD

UND 11,00 $ 24.962.708,00 $ 274.589.788,00 11,00             $ 24.962.708,00 $ 274.589.788,00

NPC 36 APU NPC 36

SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO PARA SISTEMA DE

COMUNICACIÓN ASISTENCIAL PACIENTE ENFERMERA PARA

TERMINALES DE HABITACION

UND 1,00 $ 10.525.525,00 $ 10.525.525,00 1,00               $ 10.525.525,00 $ 10.525.525,00

NPC 37 APU NPC 37
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONMUTADOR PEDAL

METALICO 
UND 6,00 $ 4.059.232,00 $ 24.355.392,00 6,00               $ 4.059.232,00 $ 24.355.392,00

NPC 38 APU NPC 38

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANALIZADOR DE

RED,MEDIDOR DE ENERGÍA CON SALIDA DE PULSOS Y UN

ENLACE DIGITAL RS-485 PARA MONITOREO REMOTO DE

PARÁMETROS BMS.

UND 2,00 $ 7.482.115,00 $ 14.964.230,00 2,00               $ 7.482.115,00 $ 14.964.230,00

NPC 39 APU NPC 39

SUMINISTRO E INSTALACION DE TALANQUERA VEHICULAR

DE 3M TIPO INTERPERIE, APERTURA DE 2 SEGUNDOS, CON

LUZ INCLUYE CONTROLADORA

UND 5,00 $ 15.541.123,00 $ 77.705.615,00 5,00               $ 15.541.123,00 $ 77.705.615,00

NPC 40 APU NPC 40

SUMINISTRO E INSTALACION DE SERVIDOR DE

ALMACENAMIENTO INTEGRADO CON FUENTE REDUDANTE,

DE HASTA 280 TB DE ALMACENAMIENTO, INCLUYE

ADMINISTRACION REMOTA Y ALMACENAMIENTO DIRECTO EN

SISTEMA ONVIF, CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA, O

SIMILAR

UND 5,00 $ 526.172.942,00 $ 2.630.864.710,00 5,00               $ 526.172.942,00 $ 2.630.864.710,00

NPC 41 APU NPC 41

SUMINISTRO , INSTALACION Y CONFIGURACION ESTACION DE

TRABAJO, PARA CONTROL Y MONITOREO DE SISTEMA CCTV,

INCLUYE TECLADO DE OPERACIÓN Y JOYSTICK PARA

CONTROL DE PTZ Y CAPACIDAD DE DECODIFICACION DE 1/4/9 

CANALES, INCLUYE CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA

O SIMILAR

UND 2,00 $ 22.830.819,00 $ 45.661.638,00 2,00               $ 22.830.819,00 $ 45.661.638,00

NPC 42 APU NPC 42

SUMINISTRO E INSTALACION DE DECODIFICADOR PARA

INTEGRACION DE PANTALLAS 4K CON PROCESADOR

INTEGRADO DE HASTA 8 PANTALLAS Y CON RESOLUCION DE

CODIFICACION 32MP / 12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP

/1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF, INCLUYE

MULTISEGMENTACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN

MARCHA, O SIMILAR

UND 3,00 $ 12.643.249,00 $ 37.929.747,00 3,00               $ 12.643.249,00 $ 37.929.747,00

NPC 43 APU NPC 43

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP FIJA DE 8MP

(3840 × 2160) POE, IP67 PARA EXTERIORES CMOS 1/28",

INCLUYE SOPORTE DE FIJACION, O SIMILAR

UND 15,00 $ 4.121.879,00 $ 61.828.185,00 15,00             $ 4.121.879,00 $ 61.828.185,00

NPC 44 APU NPC 44

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO MINIDOMO IP

FIJA DE 4 MP (2688 × 1520) ANTIBANDALICA IK10, POE IP67

CMOS1/2.9" INCLUYE SOPORTE DE FIJACION, O SIMILAR

UND 214,00 $ 3.465.418,00 $ 741.599.452,00 214,00           $ 3.465.418,00 $ 741.599.452,00

NPC 45 APU NPC 45

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO FISHEYE VR IP

FIJA DE 6 MP (2560 × 2560) ANTIBANDALICA IK10, POE IP67

CMOS 1/2.5" INCLUYE SOPORTE DE FIJACION, O SIMILAR

UND 55,00 $ 2.727.477,00 $ 150.011.235,00 55,00             $ 2.727.477,00 $ 150.011.235,00

NPC 46 APU NPC 46

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO PANORAMICA

IP FIJA DE 5MP (2592 × 1944) ANTIBANDALICA IK10, POE CMOS

1/2.7" INCLUYE SOPORTE DE FIJACION, O SIMILAR

UND 32,00 $ 7.717.477,00 $ 246.959.264,00 32,00             $ 7.717.477,00 $ 246.959.264,00



NPC 47 APU NPC 47

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO PANORAMICA

PTZ IP FIJA DE 8 MP (4096 × 1860) POE, CMOS1/2.2" INCLUYE

SOPORTE DE FIJACION, O SIMILAR

UND 5,00 $ 12.448.366,00 $ 62.241.830,00 5,00               $ 12.448.366,00 $ 62.241.830,00

NPC 48 APU NPC 48
SUMINISTRO E INSTALACION DE LECTORA DE ACCESO DE

LARGO ALCANCE 15 M
UND 3,00 $ 4.345.119,00 $ 13.035.357,00 3,00               $ 4.345.119,00 $ 13.035.357,00

NPC 49 APU NPC 49
SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE MOVIMIENTO

SISTEMA DE INTRUSION 
UND 56,00 $ 300.003,00 $ 16.800.168,00 56,00             $ 300.003,00 $ 16.800.168,00

NPC 50 APU NPC 50

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE SWICHT

CORE DE 24 PUERTOS 10/100/1000 CON 4 PUERTOS SFPS

10GB . 

UND 3,00 $ 45.355.086,00 $ 136.065.258,00 3,00               $ 45.355.086,00 $ 136.065.258,00

NPC 51 APU NPC 51
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE

DETECTOR DE APERTURA DE PUERTAS
UND 265,00 $ 61.178,00 $ 16.212.170,00 265,00           $ 61.178,00 $ 16.212.170,00

NPC 52 APU NPC 52
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE

DETECTOR DE APERTURA DE PUERTAS TIPO PESADO
UND 52,00 $ 138.328,00 $ 7.193.056,00 52,00             $ 138.328,00 $ 7.193.056,00

NPC 53 APU NPC 53
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE

PULSADOR DE PANICO
UND 52,00 $ 178.986,00 $ 9.307.272,00 52,00             $ 178.986,00 $ 9.307.272,00

NPC 54 APU NPC 54
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LECTORA

DE PROXIMIDAD DE CORTO ALCANCE
UND 60,00 $ 289.086,00 $ 17.345.160,00 60,00             $ 289.086,00 $ 17.345.160,00

NPC 55 APU NPC 55
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LECTORA

BIOMETRICA
UND 6,00 $ 12.422.722,00 $ 74.536.332,00 6,00               $ 12.422.722,00 $ 74.536.332,00

NPC 56 APU NPC 56
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE

CERRADURA ELECTROMAGNETICA
UND 65,00 $ 1.031.273,00 $ 67.032.745,00 65,00             $ 1.031.273,00 $ 67.032.745,00

NPC 57 APU NPC 57
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE

PULSADOR DE APERTURA NO TOUCH
UND 65,00 $ 293.937,00 $ 19.105.905,00 65,00             $ 293.937,00 $ 19.105.905,00

NPC 58 APU NPC 58
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE TARJETAS

DE PROXIMIDAD
UND 100,00 $ 40.165,00 $ 4.016.500,00 100,00           $ 40.165,00 $ 4.016.500,00

NPC 59 APU NPC 59
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE

SOFTWARE DE GERENCIA E INTEGRACION
UND 1,00 $ 133.198.799,00 $ 133.198.799,00 1,00               $ 133.198.799,00 $ 133.198.799,00

NPC 60 APU NPC 60
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR

PARA SOFTWARE DE GERENCIA E INTEGRACION
UND 1,00 $ 56.548.854,00 $ 56.548.854,00 1,00               $ 56.548.854,00 $ 56.548.854,00

NPC 61 APU NPC 61

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE

CONTROLADOR DE AUTOMATIZACIÓN CON SUS

COMPONENTES ASOCIADOS (INCLUYE HARDWARE,

LICENCIAS, BASES Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24 VAC /

24–30 VDC)O SIMILAR

UND 12,00 $ 40.269.993,00 $ 483.239.916,00 12,00             $ 40.269.993,00 $ 483.239.916,00

NPC 62 APU NPC 62
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE MODULO

ENTRADAS PARA AUTOMATIZACION
UND 70,00 $ 14.672.726,00 $ 1.027.090.820,00 70,00             $ 14.672.726,00 $ 1.027.090.820,00

NPC 63 APU NPC 63
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE MODULO

DE SALIDAS PARA AUTOMATIZACION
UND 80,00 $ 13.792.985,00 $ 1.103.438.800,00 80,00             $ 13.792.985,00 $ 1.103.438.800,00

NPC 64 APU NPC 64
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE

CONTROLADORA DE ACCESOS Y SEGURIDAD
UND 19,00 $ 18.375.227,00 $ 349.129.313,00 19,00             $ 18.375.227,00 $ 349.129.313,00

NPC 65 APU NPC 65
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE MODULO

IN DIGITALES PARA SEGURIDAD
UND 25,00 $ 10.273.588,00 $ 256.839.700,00 25,00             $ 10.273.588,00 $ 256.839.700,00

NPC 66 APU NPC 66
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE

WORKSTATION CON LICENCIA PARA AUTOMATIZACION
UND 1,00 $ 24.048.491,00 $ 24.048.491,00 1,00               $ 24.048.491,00 $ 24.048.491,00

NPC 67 APU NPC 67

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN

MARCHA DE SERVIDOR Y SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN

PARA SISTEMA VMS, CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

DE 1 TB, INCLUYE LICENCIAMIENTO, INTEGRACIÓN Y

FUNCIONAMIENTO COMPLETO DEL SISTEMA, O SIMILAR.

UND 2,00 $ 227.969.948,00 $ 455.939.896,00 2,00               $ 227.969.948,00 $ 455.939.896,00

NP REDES
ITEMS NO PREVISTOS TRASLADO DE REDES

HIDROSANITARIO

NP REDES-

01

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE

CARGUE)
M3 3.746,43                $ 12.142,00 $ 45.489.153,00 -246,43 $ 12.142,00 -$ 2.992.153,00 3.500,00        $ 12.142,00 $ 42.497.000,00

NP REDES-

02

ICCU1216-23 

MODIF. 6 
Instalación Tuberías flexibles Alcantarillado DN 8" M 106,30                   $ 13.527,00 $ 1.437.920,00 22,70 $ 13.527,00 $ 307.063,00 129,00           $ 13.527,00 $ 1.744.983,00

NP REDES-

03

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Demoliciones de concreto reforzado con uso de retroexcavodora

con punta mecánica 
M3 106,80                   $ 110.414,00 $ 11.792.215,00 -13,08 $ 110.414,00 -$ 1.444.201,00 93,72             $ 110.414,00 $ 10.348.014,00

NP REDES-

04

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Demoliciones de concreto sin refuerzo con uso de retroexcavodora

punta mecánica
M3 10,00                     $ 87.128,00 $ 871.280,00 -10,00 $ 87.128,00 -$ 871.280,00 -                 $ 87.128,00 $ 0,00

NP REDES-

05

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro e instalación de Entibado deslizante en acero 4.80m < H

<= 7,20m
M2 20.614,62              $ 35.011,00 $ 721.738.461,00 0,00 $ 35.011,00 $ 0,00 20.614,62      $ 35.011,00 $ 721.738.461,00

NP REDES-

06

ICCU1216-23 

MODIF. 6 
Suministro, transporte e instalación gravilla hasta 1/2" M3 198,96                   $ 233.303,00 $ 46.417.965,00 67,97 $ 233.303,00 $ 15.858.258,00 266,93           $ 233.303,00 $ 62.276.223,00

NP REDES-

07

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Mejoramiento subrazante material reciclado gran tamaño(MRG) o

Rajón rec com (RR)
M3 71,36                     $ 123.662,00 $ 8.824.520,00 6,50 $ 123.662,00 $ 803.234,00 77,86             $ 123.662,00 $ 9.627.754,00

NP REDES-

08

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, Transporte e Inst. de Sub Base Granular (Clase A

Norma IDU 400-11)
M3 140,89                   $ 176.698,00 $ 24.894.981,00 -140,89 $ 176.698,00 -$ 24.894.981,00 -                 $ 176.698,00 $ 0,00



NP REDES-

09

ICCU1216-23 

MODIF. 6 
Suministro, transporte e instalación de Arena de Peña M3 10,63                     $ 124.366,00 $ 1.322.011,00 20,39 $ 124.366,00 $ 2.535.822,00 31,02             $ 124.366,00 $ 3.857.833,00

NP REDES-

10

ICCU1216-23 

MODIF. 6 
Instalación Tubería Rígida, Alcantarillado D 36" M 120,90                   $ 109.724,00 $ 13.265.632,00 2,23 $ 109.724,00 $ 244.684,00 123,13           $ 109.724,00 $ 13.510.316,00

NP REDES-

11

ICCU1216-23 

MODIF. 6 
 Tubería CR,alcant., clase IV,D 36" M 120,90                   $ 1.637.554,00 $ 197.980.279,00 2,23 $ 1.637.554,00 $ 3.651.745,00 123,13           $ 1.637.554,00 $ 201.632.024,00

NP REDES-

12

ICCU1216-23 

MODIF. 6 
Instalación Tuberías flexibles Alcantarillado DN 24" M 113,20                   $ 57.223,00 $ 6.477.644,00 4,75 $ 57.223,00 $ 271.809,00 117,95           $ 57.223,00 $ 6.749.453,00

NP REDES-

13

ICCU1216-23 

MODIF. 6 
 Tub PVC Perfil Cerrado PS28, D24" M 113,20                   $ 568.615,00 $ 64.367.218,00 4,75 $ 568.615,00 $ 2.700.921,00 117,95           $ 568.615,00 $ 67.068.139,00

NP REDES-

14

ICCU1216-23 

MODIF. 6 
 Tub en PVC U. mec, RDE 32.5,D 8" M 106,30                   $ 125.438,00 $ 13.334.059,00 22,70 $ 125.438,00 $ 2.847.443,00 129,00           $ 125.438,00 $ 16.181.502,00

NP REDES-

15

ICCU1216-23 

MODIF. 6 
Prueba hidráulica para tuberías de Acueducto de 8" UN 1,00                       $ 600.000,00 $ 600.000,00 0,00 $ 600.000,00 $ 0,00 1,00               $ 600.000,00 $ 600.000,00

NP REDES-

16

ICCU1216-23 

MODIF. 6 
 Codo gran rad 22½° PVC,U. mecRDE21 D 8 UN 1,00                       $ 562.507,00 $ 562.507,00 0,00 $ 562.507,00 $ 0,00 1,00               $ 562.507,00 $ 562.507,00

NP REDES-

17

ICCU1216-23 

MODIF. 6 
 Codo gran rad 45°PVC,Uni. mecRDE 21 D8 UN 3,00                       $ 722.808,00 $ 2.168.424,00 0,00 $ 722.808,00 $ 0,00 3,00               $ 722.808,00 $ 2.168.424,00

NP REDES-

18

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Prueba de Estanqueidad Método Exfiltración con Agua en Tubería

de D= 24"
UN 1,00                       $ 310.000,00 $ 310.000,00 0,00 $ 310.000,00 $ 0,00 1,00               $ 310.000,00 $ 310.000,00

NP REDES-

19

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Prueba de Estanqueidad Método Exfiltración con Agua en Tubería

de D= 1.00 m"
UN 1,00                       $ 341.000,00 $ 341.000,00 0,00 $ 341.000,00 $ 0,00 1,00               $ 341.000,00 $ 341.000,00

NP REDES-

20

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Prueba de Hermeticidad Método Presión Positiva con Aire en

Tubería de D = 24"
UN 1,00                       $ 650.000,00 $ 650.000,00 0,00 $ 650.000,00 $ 0,00 1,00               $ 650.000,00 $ 650.000,00

NP REDES-

21

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Prueba de Hermeticidad Método Presión Positiva con Aire en

Tubería de D = 1.00 m
UN 1,00                       $ 750.000,00 $ 750.000,00 0,00 $ 750.000,00 $ 0,00 1,00               $ 750.000,00 $ 750.000,00

NP REDES-

22

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Inst Placa de cubierta pref en CR para cono de reducción de pozos

D=1,20 m
UN 4,00                       $ 57.256,00 $ 229.024,00 0,00 $ 57.256,00 $ 0,00 4,00               $ 57.256,00 $ 229.024,00

NP REDES-

23

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Sum Placa de cubierta pref concreto reforzado cono de reducción

pozos D=1,20 m
UN 4,00                       $ 509.599,00 $ 2.038.396,00 0,00 $ 509.599,00 $ 0,00 4,00               $ 509.599,00 $ 2.038.396,00

NP REDES-

24

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Instalación Cono de reducción prefabricado con pestaña para pozos

D=1,20 m
UN 4,00                       $ 88.516,00 $ 354.064,00 -1,00 $ 88.516,00 -$ 88.516,00 3,00               $ 88.516,00 $ 265.548,00

NP REDES-

25

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Ins Base pref para cono reducción concreto prefabricado con

pestaña D=1,20 m
UN 4,00                       $ 31.933,00 $ 127.732,00 -1,00 $ 31.933,00 -$ 31.933,00 3,00               $ 31.933,00 $ 95.799,00

NP REDES-

26

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Sum Cono reducción pref concreto con pestaña para pozos D=1,20

m
UN 4,00                       $ 969.194,00 $ 3.876.776,00 -1,00 $ 969.194,00 -$ 969.194,00 3,00               $ 969.194,00 $ 2.907.582,00

NP REDES-

27

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Sum Base pref para cono reducción de concreto prefabricado con

pestaña D=1,20 m
UN 4,00                       $ 314.836,00 $ 1.259.344,00 -1,00 $ 314.836,00 -$ 314.836,00 3,00               $ 314.836,00 $ 944.508,00

NP REDES-

28

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Inst de Placa de cub pref conc polimérico para pozos sin cono de

reduc D=1,50m
UN 4,00                       $ 190.465,00 $ 761.860,00 0,00 $ 190.465,00 $ 0,00 4,00               $ 190.465,00 $ 761.860,00

NP REDES-

29

ICCU1216-23 

MODIF. 6 
Suministro placa cubierta circ E=0,25 m D=1,70m cilín UN 8,00                       $ 1.388.386,00 $ 11.107.088,00 -4,00 $ 1.388.386,00 -$ 5.553.544,00 4,00               $ 1.388.386,00 $ 5.553.544,00

NP REDES-

30

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Const In Situ placa fondo con arranque pozo mamp D=1.2m hilada

doble H=0,18m
UN 4,00                       $ 1.576.717,00 $ 6.306.868,00 -1,00 $ 1.576.717,00 -$ 1.576.717,00 3,00               $ 1.576.717,00 $ 4.730.151,00

NP REDES-

31

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Const In Situ placa fondo con arranque pozo mamp D=1.5m hilada

doble H=0,20m
UN 4,00                       $ 2.000.496,00 $ 8.001.984,00 0,00 $ 2.000.496,00 $ 0,00 4,00               $ 2.000.496,00 $ 8.001.984,00

NP REDES-

32

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Inst de Cilindro prefabricado para pozo inspección en CR de

H=0,25m y D=1,20m
UN 4,00                       $ 85.801,00 $ 343.204,00 1,00 $ 85.801,00 $ 85.801,00 5,00               $ 85.801,00 $ 429.005,00

NP REDES-

33

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Inst de Cilindro prefabricado para pozo inspección en CR de

H=0,50m y D=1,20m
UN 8,00                       $ 122.501,00 $ 980.008,00 -2,00 $ 122.501,00 -$ 245.002,00 6,00               $ 122.501,00 $ 735.006,00

NP REDES-

34

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Inst de Cilindro prefabricado para pozo inspección en CR de

H=1,00m y D=1,20m
UN 16,00                     $ 194.190,00 $ 3.107.040,00 -7,00 $ 194.190,00 -$ 1.359.330,00 9,00               $ 194.190,00 $ 1.747.710,00

NP REDES-

35

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Sum Cilindro pref para pozo inspección concreto reforzado H=0,25

m y D=1,20 m
UN 5,00                       $ 279.131,00 $ 1.395.655,00 0,00 $ 279.131,00 $ 0,00 5,00               $ 279.131,00 $ 1.395.655,00

NP REDES-

36

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Sum Cilindro pref pozo inspeccion en concreto reforzado de H=0,50

m y D=1,20 m
UN 8,00                       $ 753.985,00 $ 6.031.880,00 -2,00 $ 753.985,00 -$ 1.507.970,00 6,00               $ 753.985,00 $ 4.523.910,00

NP REDES-

37

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Sum Cilindro pref pozo inspeccion en concreto reforzado de H=1,00

m y D=1,20 m
UN 16,00                     $ 1.307.794,00 $ 20.924.704,00 -7,00 $ 1.307.794,00 -$ 9.154.558,00 9,00               $ 1.307.794,00 $ 11.770.146,00

NP REDES-

38

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Inst de Cilindro prefabricado para pozo inspección en CR de

H=0,25m y D=1,50m
UN 4,00                       $ 171.435,00 $ 685.740,00 2,00 $ 171.435,00 $ 342.870,00 6,00               $ 171.435,00 $ 1.028.610,00

NP REDES-

39

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Inst de Cilindro prefabricado para pozo inspección en CR de

H=0,50m y D=1,50m
UN 12,00                     $ 285.614,00 $ 3.427.368,00 -4,00 $ 285.614,00 -$ 1.142.456,00 8,00               $ 285.614,00 $ 2.284.912,00

NP REDES-

40

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Inst de Cilindro prefabricado para pozo inspección en CR de

H=1,00m y D=1,50m
UN 20,00                     $ 489.504,00 $ 9.790.080,00 -2,00 $ 489.504,00 -$ 979.008,00 18,00             $ 489.504,00 $ 8.811.072,00

NP REDES-

41

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Sum Cilindro pref pozo inspeccion en concreto reforzado de H=0,25

m y D=1,50 m
UN 6,00                       $ 903.118,00 $ 5.418.708,00 0,00 $ 903.118,00 $ 0,00 6,00               $ 903.118,00 $ 5.418.708,00

NP REDES-

42

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Sum Cilindro pref inspeccion en concreto reforzado de H=0,50 m y

D=1,50 m
UN 12,00                     $ 1.811.304,00 $ 21.735.648,00 -4,00 $ 1.811.304,00 -$ 7.245.216,00 8,00               $ 1.811.304,00 $ 14.490.432,00

NP REDES-

43

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Sum Cilindro pref pozo inspeccion en concreto reforzado de H=1,00

m y D=1,50 m
UN 20,00                     $ 3.628.891,00 $ 72.577.820,00 -2,00 $ 3.628.891,00 -$ 7.257.782,00 18,00             $ 3.628.891,00 $ 65.320.038,00



NP REDES-

44

ICCU1216-23 

MODIF. 6 
Tapa tipo Convencional, Plastica de,Alcantarillado, D= 0,67m UN 8,00                       $ 1.161.261,00 $ 9.290.088,00 -1,00 $ 1.161.261,00 -$ 1.161.261,00 7,00               $ 1.161.261,00 $ 8.128.827,00

NP REDES-

45

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Comisión topografica día, Apoyo Labores Mto incluy equip, trans,

infor, material
DIA 90,00                     $ 788.556,00 $ 70.970.040,00 0,00 $ 788.556,00 $ 0,00 90,00             $ 788.556,00 $ 70.970.040,00

NP REDES-

46

ICCU1216-23 

MODIF. 6 
Instalación Tuberías flexibles Alcantarillado DN 6" M 122,66                   $ 9.647,00 $ 1.183.301,00 0,00 $ 9.647,00 $ 0,00 122,66           $ 9.647,00 $ 1.183.301,00

NP REDES-

47

ICCU1216-23 

MODIF. 6 
Tub en PVC U. mec, RDE 32.5,D 6" M 122,66                   $ 73.718,00 $ 9.042.250,00 0,00 $ 73.718,00 $ 0,00 122,66           $ 73.718,00 $ 9.042.250,00

NP REDES-

48

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Const Cilindro pozo inspección en mampostería D=1.20m e=0.33m,

hilada doble 
M 3,00                       $ 1.245.312,00 $ 3.735.936,00 0,30 $ 1.245.312,00 $ 373.594,00 3,30               $ 1.245.312,00 $ 4.109.530,00

NP REDES-

49

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Const Cilindro pozo inspecciÃ³n en mamposterÃ­a D=1.50m

e=0.33m, hilada doble 
M 4,00                       $ 1.643.970,00 $ 6.575.880,00 0,80 $ 1.643.970,00 $ 1.315.176,00 4,80               $ 1.643.970,00 $ 7.891.056,00

NP ITEMS NO PREVISTOS (ADICION)

NP REDES-

50

ITEM SAI 

(901.018.004.01

0)

 Tee reducida PE termo,PN 10,D200 x 160 mm UN 1,00 $ 928.057,00 $ 928.057,00 1,00               $ 928.057,00 $ 928.057,00

NP REDES-

51

ITEM SAI 

(901.023.004.00

2.004)

 "Válvula Compuerta, HD, 250 psi, vástago no ascendente, S.E, E.L. 

D 8"""
UN 2,00 $ 3.517.441,00 $ 7.034.882,00 2,00               $ 3.517.441,00 $ 7.034.882,00

NP REDES-

52

ITEM SAI 

(901.020.003.00

6)

 "Unión reparac PVC,mec., D 8""" UN 3,00 $ 450.603,00 $ 1.351.809,00 3,00               $ 450.603,00 $ 1.351.809,00

NP REDES-

53

ITEM SAI 

(901.006.006.00

1.004)

 "Codo 90° HD,ext. lisos PVC,D 8""" UN 1,00 $ 1.158.392,00 $ 1.158.392,00 1,00               $ 1.158.392,00 $ 1.158.392,00

NP REDES-

54

ITEM SAI 

(901.017.004.00

9)

 "Tapón macho HD,ext. liso,para PVC,D 6"" UN 1,00 $ 347.283,00 $ 347.283,00 1,00               $ 347.283,00 $ 347.283,00

NP REDES-

55

ITEM SAI 

(901.006.006.00

1.003)

"Codo 90° HD,ext. lisos PVC,D 6""" UN 1,00 $ 621.993,00 $ 621.993,00 1,00               $ 621.993,00 $ 621.993,00

NP REDES-

56

ITEM SAI 

(901.020.003.00

5)

 "Unión reparac PVC,mec., D 6"" UN 1,00 $ 244.889,00 $ 244.889,00 1,00               $ 244.889,00 $ 244.889,00

NP REDES-

57

ITEM SAI 

(901.023.004.00

2.003)

 "Válvula Compuerta, HD, 250 psi, vástago no ascendente, S.E, E.L. 

D 6"""
UN 1,00 $ 2.323.366,00 $ 2.323.366,00 1,00               $ 2.323.366,00 $ 2.323.366,00

NP REDES-

58

ITEM SAI 

(901.017.004.01

2)

 Tapón macho HD,ext. liso,para PVC,D 12 UN 1,00 $ 1.614.219,00 $ 1.614.219,00 1,00               $ 1.614.219,00 $ 1.614.219,00

NP REDES-

59

ITEM SAI 

(202.015.003)
 instalacion  Hidrantes 6"" (Incluye accesorios)" UN 1,00 $ 7.443.935,00 $ 7.443.935,00 1,00               $ 7.443.935,00 $ 7.443.935,00

NP REDES-

60

ITEM SAI 

(901.009.001.00

1.007)

"Hid poste barril húmedo HD,D6"" 3 salidas 2 de 2-1/2"" una de 4-

1/2"" ext liso"
UN 1,00 $ 7.295.235,00 $ 7.295.235,00 1,00               $ 7.295.235,00 $ 7.295.235,00

NP REDES-

61

ITEM SAI 

(P01.190)

Const. caja para valvulas 1x1x1m concreto reforzado de 21 Mpa

e=0,15M, + tapa
UN 3,00 $ 1.194.165,00 $ 3.582.495,00 3,00               $ 1.194.165,00 $ 3.582.495,00

NPRCI NO PREVISTOS RED CONTRA INCENDIOS 

NPRCI001
ICCU1216-23 

MODIF. 6 
TRANSICION PEAD - ACERO CARBON 6" UN 4,00                       $ 760.095,00 $ 3.040.380,00 0,00 $ 760.095,00 $ 0,00 4,00               $ 760.095,00 $ 3.040.380,00

NPRCI002
ICCU1216-23 

MODIF. 6 
VÁLVULA DE TOMA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1" UN 24,00                     $ 420.360,00 $ 10.088.640,00 0,00 $ 420.360,00 $ 0,00 24,00             $ 420.360,00 $ 10.088.640,00

NPRCI003
ICCU1216-23 

MODIF. 6 
SOPORTE TIPO PERA ULFM 6" UN 35,00                     $ 22.079,00 $ 772.765,00 0,00 $ 22.079,00 $ 0,00 35,00             $ 22.079,00 $ 772.765,00

NPRCI004
ICCU1216-23 

MODIF. 6 
SOPORTE SISMO RESISTENTE 2.1/2" LONGITUDINAL UN 82,00                     $ 205.297,00 $ 16.834.354,00 0,00 $ 205.297,00 $ 0,00 82,00             $ 205.297,00 $ 16.834.354,00

NPRCI005
ICCU1216-23 

MODIF. 6 
SOPORTE SISMO RESISTENTE 4" LONGITUDINAL UN 11,00                     $ 212.189,00 $ 2.334.079,00 0,00 $ 212.189,00 $ 0,00 11,00             $ 212.189,00 $ 2.334.079,00

NPRCI006
ICCU1216-23 

MODIF. 6 
SOPORTE SISMO RESISTENTE 6" LONGITUDINAL UN 2,00                       $ 215.941,00 $ 431.882,00 0,00 $ 215.941,00 $ 0,00 2,00               $ 215.941,00 $ 431.882,00

NPRCI007
ICCU1216-23 

MODIF. 6 
SOPORTE SISMO RESISTENTE 2.1/2" TRANSVERSAL UN 164,00                   $ 199.534,00 $ 32.723.576,00 0,00 $ 199.534,00 $ 0,00 164,00           $ 199.534,00 $ 32.723.576,00

NPRCI008
ICCU1216-23 

MODIF. 6 
SOPORTE SISMO RESISTENTE 4" TRANSVERSAL UN 11,00                     $ 210.492,00 $ 2.315.412,00 0,00 $ 210.492,00 $ 0,00 11,00             $ 210.492,00 $ 2.315.412,00

NPRCI009
ICCU1216-23 

MODIF. 6 
SOPORTE SISMO RESISTENTE 6" TRANSVERSAL UN 2,00                       $ 214.141,00 $ 428.282,00 0,00 $ 214.141,00 $ 0,00 2,00               $ 214.141,00 $ 428.282,00

NPRCI010
ICCU1216-23 

MODIF. 6 
TUBERIA AC  SCH 10 Ø 6" ML 48,00                     $ 180.199,00 $ 8.649.552,00 0,00 $ 180.199,00 $ 0,00 48,00             $ 180.199,00 $ 8.649.552,00



NPRCI011
ICCU1216-23 

MODIF. 6 
PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" UN 2.248,00                $ 100.532,00 $ 225.995.936,00 0,00 $ 100.532,00 $ 0,00 2.248,00        $ 100.532,00 $ 225.995.936,00

NPRCI012
ICCU1216-23 

MODIF. 6 
ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM UN 2.248,00                $ 60.082,00 $ 135.064.336,00 0,00 $ 60.082,00 $ 0,00 2.248,00        $ 60.082,00 $ 135.064.336,00

NPRCI013
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO

DE HASTA 2"
ML 5.221,00                $ 5.768,00 $ 30.114.728,00 0,00 $ 5.768,00 $ 0,00 5.221,00        $ 5.768,00 $ 30.114.728,00

NPRCI014
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO

MAYOR A 2"
ML 2.211,50                $ 8.920,00 $ 19.726.580,00 0,00 $ 8.920,00 $ 0,00 2.211,50        $ 8.920,00 $ 19.726.580,00

NPRCI015
ICCU1216-23 

MODIF. 6 
TUBERIA AC  SCH 10 Ø 1.1/4" ML 1.015,00                $ 54.275,00 $ 55.089.125,00 0,00 $ 54.275,00 $ 0,00 1.015,00        $ 54.275,00 $ 55.089.125,00

NPRCI016
ICCU1216-23 

MODIF. 6 
ACCESORIO Ø 1.1/4"  HD UN 5.253,00                $ 36.124,00 $ 189.759.372,00 0,00 $ 36.124,00 $ 0,00 5.253,00        $ 36.124,00 $ 189.759.372,00

NPRCI017
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE

ACCESORIOS Y SOPORTES)
UN 2.744,00                $ 57.440,00 $ 157.615.360,00 0,00 $ 57.440,00 $ 0,00 2.744,00        $ 57.440,00 $ 157.615.360,00

NPRCI018
ICCU1216-23 

MODIF. 6 
ESCUDO PARA ROCIADOR 1/2" UN 2.248,00                $ 21.256,00 $ 47.783.488,00 0,00 $ 21.256,00 $ 0,00 2.248,00        $ 21.256,00 $ 47.783.488,00

NPDES NO PREVISTOS DESAGUES 

NPDES01
ICCU1216-23 

MODIF. 6 
TUBERIA PVC-ALCANTARILLADO DE 12" ML 101,00                   $ 137.004,00 $ 13.837.404,00 0,00 $ 137.004,00 $ 0,00 101,00           $ 137.004,00 $ 13.837.404,00

NPDES02
ICCU1216-23 

MODIF. 6 
SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3” SIFON DE 3” UN 12,00                     $ 137.962,00 $ 1.655.544,00 0,00 $ 137.962,00 $ 0,00 12,00             $ 137.962,00 $ 1.655.544,00

NPDES03
ICCU1216-23 

MODIF. 6 
SALIDA SANITARIA SIFON DE 4" UN 160,00                   $ 164.650,00 $ 26.344.000,00 0,00 $ 164.650,00 $ 0,00 160,00           $ 164.650,00 $ 26.344.000,00

NPDES04
ICCU1216-23 

MODIF. 6 
CAJA DE INSPECCION 80X80 TRAFICO PESADO H. HASTA 1.3m UN 27,00                     $ 1.121.835,00 $ 30.289.545,00 0,00 $ 1.121.835,00 $ 0,00 27,00             $ 1.121.835,00 $ 30.289.545,00

NPDES05
ICCU1216-23 

MODIF. 6 
TUBERIA PVC-ALCANTARILLADO   14" ML 40,00                     $ 197.131,00 $ 7.885.240,00 0,00 $ 197.131,00 $ 0,00 40,00             $ 197.131,00 $ 7.885.240,00

NPDES06
ICCU1216-23 

MODIF. 6 
TUBERIA PVC-NOVAFORT DE 16" ML 42,00                     $ 209.698,00 $ 8.807.316,00 0,00 $ 209.698,00 $ 0,00 42,00             $ 209.698,00 $ 8.807.316,00

NPDES07
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

REGATA EN PLACA PARA DESVIOS DE SALIDAS SANITARIAS

DE 2" SOBRE VIGA O VIGUETA HASTA 50 CM
UN 184,97                   $ 35.343,00 $ 6.537.264,00 0,03 $ 35.343,00 $ 1.191,00 185,00           $ 35.343,00 $ 6.538.455,00

NP ITEMS NO PREVISTOS (ADICION)

NPDES08 APU NPDES08
PERFORACION DE 2" HASTA 6" CON SACANUCLEOS EN 

PLACA HASTA 30 CM 
UN 26,00 $ 102.480,00 $ 2.664.480,00 26,00             $ 102.480,00 $ 2.664.480,00

NPDES09 APU NPDES09 VALVULA  2 " ADMISION DE AIRE STUDOR UN 150,00 $ 240.629,00 $ 36.094.350,00 150,00           $ 240.629,00 $ 36.094.350,00

NPHID NO PREVISTOS PRESION Y AGUA CALIENTE 

NPHID001
ICCU1216-23 

MODIF. 6 
CONEXIÓN A RED PUBLICA (DERECHOS Y OBRA) UN 1,00                       $ 12.495.000,00 $ 12.495.000,00 0,00 $ 12.495.000,00 $ 0,00 1,00               $ 12.495.000,00 $ 12.495.000,00

NPHID002
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO EN YEE 4" Incluye todos

los accesorios y demás consumibles para su correcta operación y

funcionamiento

UN 1,00                       $ 1.070.617,00 $ 1.070.617,00 0,00 $ 1.070.617,00 $ 0,00 1,00               $ 1.070.617,00 $ 1.070.617,00

NPHID003
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA P.D. ROSCAR X 200

PSI 2.1/2" Incluye todos los accesorios y demás consumibles para

su correcta operación y funcionamiento

UN 5,00                       $ 885.043,00 $ 4.425.215,00 0,00 $ 885.043,00 $ 0,00 5,00               $ 885.043,00 $ 4.425.215,00

NPHID004
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOTADOR MECANICO

1"Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su

correcta operación y funcionamiento

UN 3,00                       $ 276.274,00 $ 828.822,00 0,00 $ 276.274,00 $ 0,00 3,00               $ 276.274,00 $ 828.822,00

NPHID005
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA ANTIFRAUDE 1"

HOMOLOGADA EEAB Incluye todos los accesorios y demás

consumibles para su correcta operación y funcionamiento

UN 3,00                       $ 122.329,00 $ 366.987,00 0,00 $ 122.329,00 $ 0,00 3,00               $ 122.329,00 $ 366.987,00

NPHID006
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR TOTALIZADOR 2"

incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento

UN 1,00                       $ 1.884.354,00 $ 1.884.354,00 0,00 $ 1.884.354,00 $ 0,00 1,00               $ 1.884.354,00 $ 1.884.354,00

NPHID007
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDOR TOTALIZADOR 1"

Incluye todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento

UN 2,00                       $ 621.050,00 $ 1.242.100,00 0,00 $ 621.050,00 $ 0,00 2,00               $ 621.050,00 $ 1.242.100,00

NPHID008
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO EN YEE 2" Incluye

todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento

UN 1,00                       $ 530.595,00 $ 530.595,00 0,00 $ 530.595,00 $ 0,00 1,00               $ 530.595,00 $ 530.595,00

NPHID009
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE CORTINA 2" Incluye

todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento

UN 1,00                       $ 483.760,00 $ 483.760,00 0,00 $ 483.760,00 $ 0,00 1,00               $ 483.760,00 $ 483.760,00

NPHID010
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION UNION DRESSER 2" HD Incluye

todos los accesorios y demás consumibles para su correcta

operación y funcionamiento

UN 1,00                       $ 150.099,00 $ 150.099,00 0,00 $ 150.099,00 $ 0,00 1,00               $ 150.099,00 $ 150.099,00

NPHID011
ICCU1216-23 

MODIF. 6 
ABRAZADERA DE  2.1/2" UN 93,00                     $ 10.248,00 $ 953.064,00 0,00 $ 10.248,00 $ 0,00 93,00             $ 10.248,00 $ 953.064,00

NPHID012
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

RELLENO RELLENO TIPO 7 ARENA DE PEÑA (ATRAQUE CAMA

ACOMETIDA)
M3 40,80                     $ 99.380,00 $ 4.054.704,00 0,00 $ 99.380,00 $ 0,00 40,80             $ 99.380,00 $ 4.054.704,00
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NPHID 13
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP DE 6" (INCLUYE

ACCESORIOS)
ML 94,00                     $ 416.492,00 $ 39.150.248,00 0,00 $ 416.492,00 $ 0,00 94,00             $ 416.492,00 $ 39.150.248,00

NPHID 14
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP DE 4" (INCLUYE

ACCESORIOS)
ML 205,00                   $ 227.553,00 $ 46.648.365,00 0,00 $ 227.553,00 $ 0,00 205,00           $ 227.553,00 $ 46.648.365,00

NPHID 15
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP DE 3" (INCLUYE

ACCESORIOS)
ML 1.125,00                $ 132.300,00 $ 148.837.500,00 0,00 $ 132.300,00 $ 0,00 1.125,00        $ 132.300,00 $ 148.837.500,00

NPHID 16
ICCU1216-23 

MODIF. 6 
RED SUMINISTRO  PVC  DE 2.1/2" ML 111,00                   $ 74.233,00 $ 8.239.863,00 0,00 $ 74.233,00 $ 0,00 111,00           $ 74.233,00 $ 8.239.863,00

NPHID 17
ICCU1216-23 

MODIF. 6 
RED SUMINISTRO PVC DE 2" ML 26,00                     $ 48.640,00 $ 1.264.640,00 0,00 $ 48.640,00 $ 0,00 26,00             $ 48.640,00 $ 1.264.640,00

NPHID 18
ICCU1216-23 

MODIF. 6 
RED DE SUMINISTRO  PVC DE 1.1/2" ML 99,00                     $ 34.858,00 $ 3.450.942,00 0,00 $ 34.858,00 $ 0,00 99,00             $ 34.858,00 $ 3.450.942,00

NPHID 19
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP DE 1.1/4" (

INCLUYE ACCESORIOS)
ML 204,00                   $ 30.520,00 $ 6.226.080,00 0,00 $ 30.520,00 $ 0,00 204,00           $ 30.520,00 $ 6.226.080,00

NPHID 20
ICCU1216-23 

MODIF. 6 
RED DE SUMINISTRO PVC DE 1" ML 2.481,00                $ 22.380,00 $ 55.524.780,00 0,00 $ 22.380,00 $ 0,00 2.481,00        $ 22.380,00 $ 55.524.780,00

NPHID 21
ICCU1216-23 

MODIF. 6 
RED DE SUMINISTRO PVC DE 3/4" ML 152,00                   $ 17.020,00 $ 2.587.040,00 0,00 $ 17.020,00 $ 0,00 152,00           $ 17.020,00 $ 2.587.040,00

NPHID 22
ICCU1216-23 

MODIF. 6 
RED DE SUMINISTRO PVC DE 1/2" ML 2.711,00                $ 13.881,00 $ 37.631.391,00 0,00 $ 13.881,00 $ 0,00 2.711,00        $ 13.881,00 $ 37.631.391,00

NPHID23
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA CPVC 3" TIPO PESADA

(INCLUYE ACCESORIOS)
ML 110,00                   $ 674.970,00 $ 74.246.700,00 0,00 $ 674.970,00 $ 0,00 110,00           $ 674.970,00 $ 74.246.700,00

NPHID24
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA CPVC 2" ( INCLUYE

ACCESORIOS)
ML 110,00                   $ 207.126,00 $ 22.783.860,00 0,00 $ 207.126,00 $ 0,00 110,00           $ 207.126,00 $ 22.783.860,00

NPHID25
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA CPVC 1.1/2" ( INCLUYE

ACCESORIOS)
ML 764,00                   $ 142.141,00 $ 108.595.724,00 0,00 $ 142.141,00 $ 0,00 764,00           $ 142.141,00 $ 108.595.724,00

NPHID26
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA CPVC 1" (INCLUYE

ACCESORIOS)
ML 987,00                   $ 59.575,00 $ 58.800.525,00 0,00 $ 59.575,00 $ 0,00 987,00           $ 59.575,00 $ 58.800.525,00

NPHID27
ICCU1216-23 

MODIF. 6 
RED SUMINISTRO CPVC  3/4" ML 274,00                   $ 26.360,00 $ 7.222.640,00 0,00 $ 26.360,00 $ 0,00 274,00           $ 26.360,00 $ 7.222.640,00

NPHID28
ICCU1216-23 

MODIF. 6 
RED SUMINISTRO  CPVC 1/2" ML 1.648,00                $ 19.682,00 $ 32.435.936,00 0,00 $ 19.682,00 $ 0,00 1.648,00        $ 19.682,00 $ 32.435.936,00

NPHID029
ICCU1216-23 

MODIF. 6 

SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA P.D ROSCAR X 200

PSI DE 3"
UN 40,00                     $ 1.200.631,00 $ 48.025.240,00 0,00 $ 1.200.631,00 $ 0,00 40,00             $ 1.200.631,00 $ 48.025.240,00

NPHID030
ICCU1216-23 

MODIF. 6 
SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE HIDRO DE 1/2" UN 119,00                   $ 75.033,00 $ 8.928.927,00 0,00 $ 75.033,00 $ 0,00 119,00           $ 75.033,00 $ 8.928.927,00

NPHID031
ICCU1216-23 

MODIF. 6 
SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE MANGUERA DE 1/2" UN 49,00                     $ 59.306,00 $ 2.905.994,00 0,00 $ 59.306,00 $ 0,00 49,00             $ 59.306,00 $ 2.905.994,00

NPHID032
ICCU1216-23 

MODIF. 6 
PUNTO AGUA CALIENTE CPVC (CALDERA) UN 5,00                       $ 142.688,00 $ 713.440,00 0,00 $ 142.688,00 $ 0,00 5,00               $ 142.688,00 $ 713.440,00

NPHID033
ICCU1216-23 

MODIF. 6 
PUNTO HIDRAULICO PVCP/PARAL 1/2" (DUCHA) UN 119,00                   $ 113.051,00 $ 13.453.069,00 0,00 $ 113.051,00 $ 0,00 119,00           $ 113.051,00 $ 13.453.069,00

NPHID034
ICCU1216-23 

MODIF. 6 
PUNTO HIDRAULICO PVCP/PARAL 1/2" (LAVAMANOS ) UN 455,00                   $ 113.051,00 $ 51.438.205,00 0,00 $ 113.051,00 $ 0,00 455,00           $ 113.051,00 $ 51.438.205,00

NPHID035
ICCU1216-23 

MODIF. 6 
PUNTO HIDRAULICO PVCP/PARAL 1/2" (LAVAPLATOS) UN 49,00                     $ 113.051,00 $ 5.539.499,00 0,00 $ 113.051,00 $ 0,00 49,00             $ 113.051,00 $ 5.539.499,00

NPHID036
ICCU1216-23 

MODIF. 6 
PUNTO HIDRAULICO PVCP/PARAL 1/2" (ODONTOLOGICO) UN 3,00                       $ 113.051,00 $ 339.153,00 0,00 $ 113.051,00 $ 0,00 3,00               $ 113.051,00 $ 339.153,00

NPHID037
ICCU1216-23 

MODIF. 6 
PUNTO HIDRAULICO PVCP/PARAL 1.1/4"  (SANITARIO) UN 250,00                   $ 148.941,00 $ 37.235.250,00 0,00 $ 148.941,00 $ 0,00 250,00           $ 148.941,00 $ 37.235.250,00

NPHID038
ICCU1216-23 

MODIF. 6 
PUNTO HIDRAULICO PVCP/PARAL 1/2" (ORINAL) UN 19,00                     $ 113.051,00 $ 2.147.969,00 0,00 $ 113.051,00 $ 0,00 19,00             $ 113.051,00 $ 2.147.969,00

NPHID039
ICCU1216-23 

MODIF. 6 
PUNTO HIDRAULICO PVCP/PARAL 1/2" (POCETA DE ASEO) UN 49,00                     $ 113.051,00 $ 5.539.499,00 0,00 $ 113.051,00 $ 0,00 49,00             $ 113.051,00 $ 5.539.499,00

NPHID040
ICCU1216-23 

MODIF. 6 
PUNTO HIDRAULICO PVCP/PARAL 1.1/4" (CALDERA) UN 5,00                       $ 148.941,00 $ 744.705,00 0,00 $ 148.941,00 $ 0,00 5,00               $ 148.941,00 $ 744.705,00

NPHID041
ICCU1216-23 

MODIF. 6 
PUNTO HIDRAULICO PVCP/PARAL 1/2" (LAVAOJOS) UN 2,00                       $ 113.051,00 $ 226.102,00 0,00 $ 113.051,00 $ 0,00 2,00               $ 113.051,00 $ 226.102,00

NP ITEMS NO PREVISTOS (ADICION)

NPHID042 APU NPHID042 PUNTO AGUA CALIENTE CPVC (DUCHA) UN 119,00 $ 142.688,00 $ 16.979.872,00 119,00           $ 142.688,00 $ 16.979.872,00

NPURB NO PREVISTOS URBANISMO (ADICION)

NP-URB-

01

ICCU 5.12 

URBANISMO 
LOSETA PREFABRICADA A-60 M2 1061,00 $ 125.606,00 $ 133.267.966,00 1.061,00        $ 125.606,00 $ 133.267.966,00

NP-URB-

02
APU NP-URB-02

CARCAMO EN CONCRETO REJILLA PREFABRICADA

DIMENSIONES 0.18*0.30*1,00MT
UN 108,00 $ 187.238,00 $ 20.221.704,00 108,00           $ 187.238,00 $ 20.221.704,00

NP-URB-

03
APU NP-URB-03 LOSETA EN CONCRETO 40X40 CM TOPEROL , GUIA Y LISA M2 105,00 $ 146.429,00 $ 15.375.045,00 105,00           $ 146.429,00 $ 15.375.045,00

NP-URB-

04

ICCU 6.8 

URBANISMO 
BORDILLO PREFABRICADO A-80 ML 729,00 $ 94.682,00 $ 69.023.178,00 729,00           $ 94.682,00 $ 69.023.178,00



NP-URB-

05

ICCU 5.15 

URBANISMO
SARDINEL PREFABRICADO A-10 ML 1255,00 $ 134.652,00 $ 168.988.260,00 1.255,00        $ 134.652,00 $ 168.988.260,00

NP-URB-

06

ICCU 5.9 

URBANISMO 
CAÑUELA PREFABRICADA A -120 ML 108,00 $ 121.669,00 $ 13.140.252,00 108,00           $ 121.669,00 $ 13.140.252,00

NP-URB-

07

ICCU 5.10 

URBANISMO 
CONTENEDORES DE RAICES B-20 UN 1,00 $ 833.773,00 $ 833.773,00 1,00               $ 833.773,00 $ 833.773,00

NP-URB-

08

ICCU 5.4 

URBANISMO 
ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M M2 1045,00 $ 82.957,00 $ 86.690.065,00 1.045,00        $ 82.957,00 $ 86.690.065,00

NP-URB-

09

ICCU 6.9 

URBANISMO 
CANECAS DE BASURA M -120 METÁLICA TIPO BARCELONA UN 1,00 $ 421.326,00 $ 421.326,00 1,00               $ 421.326,00 $ 421.326,00

NP-URB-

10

ICCU 6.13 

URBANISMO 
CICLOPARQUEADERO M100 TIPO 1 UN 1,00 $ 649.088,00 $ 649.088,00 1,00               $ 649.088,00 $ 649.088,00

NP-URB-

11
ICCU 3.19 VIAS 

CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE

SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN
M3 777,20 $ 890.783,00 $ 692.316.548,00 777,20           $ 890.783,00 $ 692.316.548,00

NP-URB-

12
ICCU 3.20 VIAS 

CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-43, INCLUYE

SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN -

ESTRIADO RAMPAS H=15CMS

M3 22,50 $ 913.461,00 $ 20.552.873,00 22,50             $ 913.461,00 $ 20.552.873,00

NP-URB-

13

ICCU 4.27 

CONSTRUCCIO

N

VIGA CINTA EN CONCRETO 3500 PSI MURO DE CERRAMIENTO M3 22,50 $ 1.243.904,00 $ 27.987.840,00 22,50             $ 1.243.904,00 $ 27.987.840,00

NP-URB-

14

ICCU 10.10 

CONSTRUCCIO

N 

CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO

(PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")
M2 600,00 $ 158.232,00 $ 94.939.200,00 600,00           $ 158.232,00 $ 94.939.200,00

NP-URB-

15
ICCU 6.7 VIAS EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA) M2 938,00 $ 22.710,00 $ 21.301.980,00 938,00           $ 22.710,00 $ 21.301.980,00

NP-URB-

16
ICCU 3.3 VIAS BASE GRANULAR  (NORMA INVIAS 330) M3 131,40 $ 189.276,00 $ 24.870.866,00 131,40           $ 189.276,00 $ 24.870.866,00

NP-URB-

17
ICCU 4.44 VIAS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2100

(ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)
M2 4138,97 $ 13.276,00 $ 54.948.966,00 4.138,97        $ 13.276,00 $ 54.948.966,00

NP-URB-

18
APU NP-URB-18

PIEDRAS DE MEDIANO FORMATO (0.5 O 1.0 MTS DE

DIÁMETRO) APILADAS Y/O DISPERSAS DE ACUERDO CON

DISEÑOS Y PLANOS URBANO-PAISAJÍSTICOS.

M2 1,00 $ 230.210,00 $ 230.210,00 1,00               $ 230.210,00 $ 230.210,00

NP-URB-

19
ICCU 1.2 VIAS 

DEMOLICION CONCRETO SIMPLE ANDENES (INCLUYE

CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM
M3 20,00 $ 79.992,00 $ 1.599.840,00 20,00             $ 79.992,00 $ 1.599.840,00

NP-URB-

20

ICCU 5.16 

URBANISMO 
TABLETA PREFABRICADA A-20 (20*20 CMS) M2 8,00 $ 87.512,00 $ 700.096,00 8,00               $ 87.512,00 $ 700.096,00

NP-URB-

21

ICCU 5.1 

URBANISMO 
ADOQUIN EN ARCILLA 20*10 *6 CMS M2 40,00 $ 109.236,00 $ 4.369.440,00 40,00             $ 109.236,00 $ 4.369.440,00

NP-URB-

22

ICCU 2.2 

CONSTRUCCIO

N 

BASE ARENA CEMENTO 1:20 REEMPLAZO DE PIEZAS

INTERVENIDAS
M3 15,00 $ 219.324,00 $ 3.289.860,00 15,00             $ 219.324,00 $ 3.289.860,00

NP-URB-

23
ICCU 5.2 VIAS MARCA VIAL CON PINTURA FRIO M2 959,00 $ 60.897,00 $ 58.400.223,00 959,00           $ 60.897,00 $ 58.400.223,00

NP-URB-

24
ICCU 5.1 VIAS LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO ML 1212,00 $ 5.313,00 $ 6.439.356,00 1.212,00        $ 5.313,00 $ 6.439.356,00

NP-URB-

25

ICCU 7.9 

URBANISMO 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES DE 10x3.0 CM UN 720,00 $ 19.646,00 $ 14.145.120,00 720,00           $ 19.646,00 $ 14.145.120,00

NP-URB-

26

ICCU 7.10 

URBANISMO 

TACHON EN CONCRETO L = 0,4 X HI = 0,15 X HS = 0.08 M

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN 180,00 $ 158.795,00 $ 28.583.100,00 180,00           $ 158.795,00 $ 28.583.100,00

NP-URB-

27

ICCU 5.32 

CONSTRUCCIO

N 

MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M (LINEAL) ML 208,00 $ 143.526,00 $ 29.853.408,00 208,00           $ 143.526,00 $ 29.853.408,00

NPG NO PREVISTOS GASES MEDICINALES (ADICION)

NPG01 APU  NPG01

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIFOLD

AUTOMATICO PARA GASES MEDICINALES 2X24 -

OXIGENO,CON UNIDAD DE REGULACIÓN AUTOMÁTICA

TIPO CHEMETRON O AMICO, CON PANTALLA DIGITAL

PARA AJUSTES DE PRESIÓN Y MONITOREO, REGULADORES

VICTOR PARA ALTA A BAJA PRESIÓN SISTEMA DE

VÁLVULA DE SEGURIDAD  REGO  O  SIMILAR (INCLUYE

ACCESORIO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA

INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).

UN 1,00 $ 87.707.660,00 $ 87.707.660,00 1,00               $ 87.707.660,00 $ 87.707.660,00



NPG02 APU  NPG02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE

MANIFOLD AUTOMATICO PARA GASES MEDICINALES

2X20 - AIRE MEDICO, CON UNIDAD DE REGULACIÓN

AUTOMÁTICA TIPO CHEMETRON O AMICO, CON PANTALLA

DIGITAL PARA AJUSTES DE PRESIÓN Y MONITOREO,

REGULADORES VICTOR PARA ALTA A BAJA PRESIÓN

SISTEMA DE VÁLVULA DE SEGURIDAD REGO  O  SIMILAR

(INCLUYE ACCESORIO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU

CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

UN 1,00 $ 84.713.902,00 $ 84.713.902,00 1,00               $ 84.713.902,00 $ 84.713.902,00

NPG03 APU  NPG03

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIFOLD

AUTOMÁTICO PARA GASES MEDICINALES 2X4 - AIRE

INSTRUMENTAL, CON UNIDAD DE REGULACIÓN AUTOMÁTICA

TIPO CHEMETRON O AMICO, CON PANTALLA DIGITAL PARA

AJUSTES DE PRESIÓN Y MONITOREO, REGULADORES

VICTOR

PARA ALTA A BAJA PRESIÓN SISTEMA DE VÁLVULA DE

SEGURIDAD REGO O SIMILAR (INCLUYE ACCESORIO Y

DEMÁS

ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y

FUNCIONAMIENTO).

UN 1,00 $ 42.503.744,00 $ 42.503.744,00 1,00               $ 42.503.744,00 $ 42.503.744,00

NPG04 APU  NPG04

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE

MANIFOLD AUTOMATICO PARA GASES MEDICINALES 2X2 -

DIOXIDO DE CARBONO, CON UNIDAD DE REGULACIÓN

AUTOMÁTICA TIPO CHEMETRON O AMICO, CON PANTALLA

DIGITAL PARA AJUSTES DE PRESIÓN Y MONITOREO,

REGULADORES VICTOR PARA ALTA A BAJA PRESIÓN

SISTEMA DE VÁLVULA DE SEGURIDAD  REGO  O  SIMILAR

(INCLUYE ACCESORIO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU

CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

FABRICACIÓN NACIONAL

UN 1,00 $ 42.174.152,00 $ 42.174.152,00 1,00               $ 42.174.152,00 $ 42.174.152,00

NPG05 APU  NPG05
SUMINISTRO E INSTALACION PANEL DE REGULACION PARA

NITROGENO EN SALA DE CIRUGIA FABRICACION NACIONAL
UN 11,00 $ 5.304.966,00 $ 58.354.626,00 11,00             $ 5.304.966,00 $ 58.354.626,00

NPG06 APU  NPG06

SUMINISTRO E INSTALACION PANEL DE REGULACION PARA

DIOXIDO DE CARBONO EN SALA DE CIRUGIA FABRICACION

NACIONAL

UN 11,00 $ 5.304.966,00 $ 58.354.626,00 11,00             $ 5.304.966,00 $ 58.354.626,00

NPG07 APU  NPG07

SUMINISTRO E INSTALACION PSUMINISTRO E INSTALACION

PANEL DE REGULACION PARA WAGD EN SALA DE CIRUGIA

FABRICACION NACIONAL

UN 11,00 $ 2.031.908,00 $ 22.350.988,00 11,00             $ 2.031.908,00 $ 22.350.988,00

NPG08 APU  NPG08

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA PARA GASES

MEDICINALES - DIOXIDO DE CAROBONO (INCLUYE

ACCESORIO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA

INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

UND 11,00 $ 502.276,00 $ 5.525.036,00 11,00             $ 502.276,00 $ 5.525.036,00

NPG09 APU  NPG09

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA PARA GASES

MEDICINALES - NITROGENO (INCLUYE ACCESORIO Y DEMÁS

ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y

FUNCIONAMIENTO)

UND 11,00 $ 502.276,00 $ 5.525.036,00 11,00             $ 502.276,00 $ 5.525.036,00

NPG10 APU  NPG10

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA PARA GASES

MEDICINALES - AIRE INSTRUMENTAL (INCLUYE ACCESORIO Y

DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y

FUNCIONAMIENTO)

UND 11,00 $ 502.276,00 $ 5.525.036,00 11,00             $ 502.276,00 $ 5.525.036,00

NPG11 APU  NPG11

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA PARA GASES

MEDICINALES - WAGD (INCLUYE ACCESORIO Y DEMÁS

ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y

FUNCIONAMIENTO)

UND 11,00 $ 502.276,00 $ 5.525.036,00 11,00             $ 502.276,00 $ 5.525.036,00

NP HVAC 
NO PREVISTOS COMPONENTE CLIMATIZACION Y EQUIPOS

MECÁNICOS

Np hvac 01 APU HVAC 01
DAMPER AUTOMATICO 100 CFM 8”X8” MOTORIZADO CON

ACTUADOR ON/OFF 220V
UND 8,00 $ 9.042.304,00 $ 72.338.432,00 8,00               $ 9.042.304,00 $ 72.338.432,00

Np hvac 02 APU HVAC 02
DAMPER AUTOMATICO 100 CFM 8”X4” MOTORIZADO CON

ACTUADOR ON/OFF 220V
UND 18,00 $ 8.512.195,00 $ 153.219.510,00 18,00             $ 8.512.195,00 $ 153.219.510,00

Np hvac 03 APU HVAC 03
CAJA PORTAFILTROS 0,6X1,0X0,6m CON 2 NIVELES

FILTRACION HEPA
UND 2,00 $ 19.335.898,00 $ 38.671.796,00 2,00               $ 19.335.898,00 $ 38.671.796,00

CONDUCTOS

DIFUSORES Y REJILLAS 

Np hvac 04 APU HVAC 04 DIFUSOR L-JS 6"X6" incluye damper. UN 54,00 $ 231.228,00 $ 12.486.312,00 54,00             $ 231.228,00 $ 12.486.312,00

Np hvac 05 APU HVAC 05 DIFUSOR L-JS 8"X8"  incluye damper. UN 1,00 $ 280.385,00 $ 280.385,00 1,00               $ 280.385,00 $ 280.385,00

Np hvac 06 APU HVAC 06 DIFUSOR L-JS 14"X14"  incluye damper. UN 1,00 $ 440.216,00 $ 440.216,00 1,00               $ 440.216,00 $ 440.216,00

Np hvac 07 APU HVAC 07 REJILLA DE RETORNO L-RA 6"X6" UN 2,00 $ 173.847,00 $ 347.694,00 2,00               $ 173.847,00 $ 347.694,00

Np hvac 08 APU HVAC 08 REJILLA DE RETORNO L-RA 10"X6" UN 1,00 $ 205.358,00 $ 205.358,00 1,00               $ 205.358,00 $ 205.358,00

Np hvac 09 APU HVAC 09 REJILLA DE RETORNO L-RA 12"X6" UN 1,00 $ 223.741,00 $ 223.741,00 1,00               $ 223.741,00 $ 223.741,00



Np hvac 10 APU HVAC 10 REJILLA DE RETORNO L-RA 12"X8" UN 1,00 $ 244.746,00 $ 244.746,00 1,00               $ 244.746,00 $ 244.746,00

Np hvac 11 APU HVAC 11 REJILLA DE RETORNO L-RA 14"X8" UN 1,00 $ 265.751,00 $ 265.751,00 1,00               $ 265.751,00 $ 265.751,00

Np hvac 12 APU HVAC 12 PERSIANA TOMA DE AIRE EXTERIOR L-RA-LP-A 6"X6" UN 4,00 $ 138.432,00 $ 553.728,00 4,00               $ 138.432,00 $ 553.728,00

Np hvac 13 APU HVAC 13 PERSIANA TOMA DE AIRE EXTERIOR L-RA-LP-A 10"X8" UN 1,00 $ 180.558,00 $ 180.558,00 1,00               $ 180.558,00 $ 180.558,00

Np hvac 14 APU HVAC 14 PERSIANA TOMA DE AIRE EXTERIOR L-RA-LP-A 10"X10" UN 1,00 $ 206.485,00 $ 206.485,00 1,00               $ 206.485,00 $ 206.485,00

Np hvac 15 APU HVAC 15 PERSIANA TOMA DE AIRE EXTERIOR L-RA-LP-A 12"X8" UN 1,00 $ 200.003,00 $ 200.003,00 1,00               $ 200.003,00 $ 200.003,00

Np hvac 16 APU HVAC 16 PERSIANA TOMA DE AIRE EXTERIOR L-RA-LP-A 12"X12" UN 1,00 $ 225.433,00 $ 225.433,00 1,00               $ 225.433,00 $ 225.433,00

Np hvac 17 APU HVAC 17 PERSIANA TOMA DE AIRE EXTERIOR L-RA-LP-A 16"X8" UN 1,00 $ 222.690,00 $ 222.690,00 1,00               $ 222.690,00 $ 222.690,00

Np hvac 18 APU HVAC 18 PERSIANA TOMA DE AIRE EXTERIOR L-RA-LP-A 16"X12" UN 4,00 $ 290.742,00 $ 1.162.968,00 4,00               $ 290.742,00 $ 1.162.968,00

TUBERÍA COBRE (Incluye aislamiento Rubatex)

Np hvac 19 APU HVAC 19

Tubería de cobre fosforado desoxidado (Cu-DHP, 99,9 % puro),

presiones de hasta unos 2 600 psi a 38 °C, Operacion rango de

temperatura de −45 °C a +204 °C. Ø3/8" Incluye aislamiento tipo

rubatex o similar aprobado y accesorios de fijacion.

m 468,50 $ 99.678,00 $ 46.699.143,00 468,50           $ 99.678,00 $ 46.699.143,00

Np hvac 20 APU HVAC 20

Tubería de cobre fosforado desoxidado (Cu-DHP, 99,9 % puro),

presiones de hasta unos 2 600 psi a 38 °C, Operacion rango de

temperatura de −45 °C a +204 °C. Ø3/4" Incluye aislamiento tipo

rubatex o similar aprobado y accesorios de fijacion.

m 468,70 $ 227.997,00 $ 106.862.194,00 468,70           $ 227.997,00 $ 106.862.194,00

Np hvac 21 APU HVAC 21 Juego de branch tubería de cobre sistema VRF Ref. TRDK056HP UN 1,00 $ 905.185,00 $ 905.185,00 1,00               $ 905.185,00 $ 905.185,00

CONTROL 

Np hvac 22 APU HVAC 22 Tubería IMC 3/4" incluye acc de montaje y soporteria tipo chanel. m 160,00 $ 60.278,00 $ 9.644.480,00 160,00           $ 60.278,00 $ 9.644.480,00

Np hvac 23 APU HVAC 23
Termóstato de zona para unidad fancoil TCONTCNWD86S o similar

aprobado
UN 2,00 $ 1.932.653,00 $ 3.865.306,00 2,00               $ 1.932.653,00 $ 3.865.306,00

Np hvac 24 APU HVAC 24 Cable blindado y apantallado tipo margarita 3x14 m 900,00 $ 55.025,00 $ 49.522.500,00 900,00           $ 55.025,00 $ 49.522.500,00

Np hvac 25 APU HVAC 25
Control centralizado para unidades VRF Ref. TCONT180 o similar

aprobado
UN 1,00 $ 12.434.249,00 $ 12.434.249,00 1,00               $ 12.434.249,00 $ 12.434.249,00

Np hvac 26 APU HVAC 26 Cable blindado y apantallado tipo margarita 3x16 m 1235,00 $ 34.885,00 $ 43.082.975,00 1.235,00        $ 34.885,00 $ 43.082.975,00

OTROS

Np hvac 27 APU HVAC 27 Refrigerante 410 kg 42,46 $ 154.453,00 $ 6.558.074,00 42,46             $ 154.453,00 $ 6.558.074,00

Np hvac 28 APU HVAC 28 Soporte anti vibratorio tipo mogolla 3" UN 40,00 $ 48.787,00 $ 1.951.480,00 40,00             $ 48.787,00 $ 1.951.480,00

Np hvac 29 APU HVAC 29 Soporte anti vibratorio tipo mogolla 2" UN 14,00 $ 48.787,00 $ 683.018,00 14,00             $ 48.787,00 $ 683.018,00

DAMPER DE BALANCEO MANUAL 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Np hvac 30 APU HVAC 30 DAMPER DE BALANCEO MANUAL 4"X4" UN 40,00 $ 291.285,00 $ 11.651.400,00 40,00             $ 291.285,00 $ 11.651.400,00

Np hvac 31 APU HVAC 31 DAMPER DE BALANCEO MANUAL 6"X4" UN 1,00 $ 291.285,00 $ 291.285,00 1,00               $ 291.285,00 $ 291.285,00

Np hvac 32 APU HVAC 32 DAMPER DE BALANCEO MANUAL 8"X4" UN 1,00 $ 306.549,00 $ 306.549,00 1,00               $ 306.549,00 $ 306.549,00

Np hvac 33 APU HVAC 33 DAMPER DE BALANCEO MANUAL 8"X8" UN 1,00 $ 333.259,00 $ 333.259,00 1,00               $ 333.259,00 $ 333.259,00

Np hvac 34 APU HVAC 34 DAMPER DE BALANCEO MANUAL 10"X4" UN 2,00 $ 325.631,00 $ 651.262,00 2,00               $ 325.631,00 $ 651.262,00

Np hvac 35 APU HVAC 35 Bomba de condensados mini tanque UN 6,00 $ 1.835.377,00 $ 11.012.262,00 6,00               $ 1.835.377,00 $ 11.012.262,00

A
COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN - COMPONENTE 

OBRA CIVIL
$ 105.009.243.607,00 $ 38.709.195.703,00 $ 143.718.439.310,00

B COSTOS INDIRECTOS DE OBRA CIVIL $ 29.402.588.209,00 $ 10.838.574.798,00 $ 40.241.163.007,00

ADMINISTRACIÓN 20,00% $ 21.001.848.721,00 20,00% $ 7.741.839.141,00 20,00% $ 28.743.687.862,00

IMPREVISTOS 3,00% $ 3.150.277.308,00 3,00% $ 1.161.275.871,00 3,00% $ 4.311.553.179,00

UTILIDADES 5,00% $ 5.250.462.180,00 5,00% $ 1.935.459.786,00 5,00% $ 7.185.921.966,00

C COSTOS TOTAL OBRA CIVIL (A+B) $ 134.411.831.816,00 $ 49.547.770.501,00 $ 183.959.602.317,00

COMPONENTE EQUIPOS FIJOS

17 EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL

17.1
CONV. ICCU1216-23 

/17.1

suministro instalación y puesta en marcha de Ascensores camilleros 

01-02-03,17 PERSONAS, 11 Paradas doble entrada

1275kg,13KVA, 208-3-60

UN 3,00                       $ 483.093.750,00 $ 1.449.281.250,00 0,00 $ 483.093.750,00 $ 0,00 3,00               $ 483.093.750,00 $ 1.449.281.250,00

17.2
CONV. ICCU1216-23 

/17.2

suministro instalación y puesta en marcha de Ascensor camillero-04

,11 PERSONAS, 10 Paradas doble entrada 825kg,13KVA, 208-3-60
UN 1,00                       $ 702.633.613,00 $ 702.633.613,00 0,00 $ 702.633.613,00 $ 0,00 1,00               $ 702.633.613,00 $ 702.633.613,00

17.3
CONV. ICCU1216-23 

/17.3

suministro instalación y puesta en marcha de Ascensores Pasajeros

01-02,11 PERSONAS, 11 Paradas doble entrada 1050kg,8KVA,

208-3-60

UN 2,00                       $ 324.174.096,00 $ 648.348.192,00 0,00 $ 324.174.096,00 $ 0,00 2,00               $ 324.174.096,00 $ 648.348.192,00

17.4
CONV. ICCU1216-23 

/17.4

suministro instalación y puesta en marcha de Ascensor ,11

PERSONAS, 3 pisos  1050kg,8KVA, 208-3-60
UN 1,00                       $ 262.770.049,00 $ 262.770.049,00 0,00 $ 262.770.049,00 $ 0,00 1,00               $ 262.770.049,00 $ 262.770.049,00

17.5
CONV. ICCU1216-23 

/17.5

suministro instalación y puesta en marcha de Ascensor

montacargas ,11 PERSONAS, 10 Paradas doble entrada 825

kg,8KVA, 208-3-60

UN 1,00                       $ 322.807.177,00 $ 322.807.177,00 0,00 $ 322.807.177,00 $ 0,00 1,00               $ 322.807.177,00 $ 322.807.177,00



17.6
CONV. ICCU1216-23 

/17.6

Suministro e instalación de duplicadores para uso intemperie; con

capacidad de 2.300kg. Funcionamiento de pulsación directa con

velocidad de 4m/min, altura Requerida mínima: Camioneta-

Camioneta: 4.20m. Camioneta (primer piso)- Vehículo: 3.70m.

Vehículo- Vehículo: 3.20m. (sin antena).

UN 12,00                     $ 21.919.284,00 $ 263.031.408,00 12,00 $ 21.919.284,00 $ 263.031.408,00 24,00             $ 21.919.284,00 $ 526.062.816,00

18,00 EQUIPOS ELÉCTRICOS

18.1
CONV. ICCU1216-23 

/18.1

Suministro de planta eléctrica PRIME DIESEL de 1000KW efectivos

en Bogotá, incluye cabina, ducto de escape de 8" con termo

encogible SE1

UND 1,00                       $ 930.264.838,00 $ 930.264.838,00 0,00 $ 930.264.838,00 $ 0,00 1,00               $ 930.264.838,00 $ 930.264.838,00

18.2
CONV. ICCU1216-23 

/18.2

Suministro de planta eléctrica PRIME DIESEL de 1250KW efectivos

en Bogotá, incluye cabina, ducto de escape de 6" con termo

encogible SE2

UND 1,00                       $ 1.109.642.765,00 $ 1.109.642.765,00 0,00 $ 1.109.642.765,00 $ 0,00 1,00               $ 1.109.642.765,00 $ 1.109.642.765,00

18.3
CONV. ICCU1216-23 

/18.3

Suministro de UPS ON LINE para circuito crítico 1 de 300 kVA

trifásico 208V de entrada 208V de salid, incluye baterías con

autonomía para 5 minutos, monitoreable IP

UND 2,00                       $ 473.845.671,00 $ 947.691.342,00 0,00 $ 473.845.671,00 $ 0,00 2,00               $ 473.845.671,00 $ 947.691.342,00

18.4
CONV. ICCU1216-23 

/18.4

Suministro de UPS ON LINE para circuito crítico aislado salas de

parto, capacidad de 30 kVA trifásico 208V de entrada 208V de

salida, incluye baterías con autonomía para 5 minutos monitoreable

IP

UND 1,00                       $ 71.704.636,00 $ 71.704.636,00 0,00 $ 71.704.636,00 $ 0,00 1,00               $ 71.704.636,00 $ 71.704.636,00

18.5
CONV. ICCU1216-23 

/18.5

Suministro de UPS ON LINE para circuito vital DATACENTER,

capacidad 20 kVA trifásico 208V de entrada 208V de salid, incluye

baterías con autonomía para 5 minutos monitoreable IP

UND 1,00                       $ 51.364.927,00 $ 51.364.927,00 0,00 $ 51.364.927,00 $ 0,00 1,00               $ 51.364.927,00 $ 51.364.927,00

18.6
CONV. ICCU1216-23 

/18.6

Suministro de UPS ON LINE para circuito vital Pisos 1-9, capacidad

10 kVA trifásico 208V de entrada 208V de salid, incluye baterías

con autonomía para 5 minutos monitoreable IP

UND 6,00                       $ 28.421.210,00 $ 170.527.260,00 0,00 $ 28.421.210,00 $ 0,00 6,00               $ 28.421.210,00 $ 170.527.260,00

18.7
CONV. ICCU1216-23 

/18.7

Suministro de transformador trifásico de 1,25 MVA 11,4KV / 280V

Tipo seco Clase F Factor K>13 incluye celda y equipamiento DPS y

demás accesorios para su correcto funcionamiento

UND 1,00                       $ 192.403.506,00 $ 192.403.506,00 0,00 $ 192.403.506,00 $ 0,00 1,00               $ 192.403.506,00 $ 192.403.506,00

18.8
CONV. ICCU1216-23 

/18.8

Suministro de transformador trifásico de 1 MVA 11,4KV / 280V

Tipo seco Clase F Factor K>13 incluye celda y equipamiento DPS y

demás accesorios para su correcto funcionamiento

UND 1,00                       $ 184.980.516,00 $ 184.980.516,00 0,00 $ 184.980.516,00 $ 0,00 1,00               $ 184.980.516,00 $ 184.980.516,00

18.9
CONV. ICCU1216-23 

/18.9

Suministro de Transformador Baja 150kVA, clase H 208/380 V, tipo

seco para Imágenes Diagnósticas, incluye celda y demás

accesorios para su correcto funcionamiento.

UND 1,00                       $ 27.135.825,00 $ 27.135.825,00 0,00 $ 27.135.825,00 $ 0,00 1,00               $ 27.135.825,00 $ 27.135.825,00

19,00 SUMINISTRO DE EQUIPOS HIDRAULICOS

19.1
CONV. ICCU1216-23 

/19.1

EQUIPO DE PRESION AGUA POTABLE: PREENSAMBLADO

CONFORMADO POR 4 BOMBAS DE 4,74 lps @ 66,74 MCA CADA

UNA PARA SUCCION NEGATIVA CON MOTOR ELECTRICO Y

VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA

UN 1,00                       $ 85.960.000,00 $ 85.960.000,00 0,00 $ 85.960.000,00 $ 0,00 1,00               $ 85.960.000,00 $ 85.960.000,00

19.2
CONV. ICCU1216-23 

/19.2

EQUIPO DE INCENDIO CERTIFICADO UL/FM PREENSAMBLADO

CON BOMBA LIDER TIPO TURBINA VERTICAL PARA SUCCION

NEGATIVA CON PUNTO DE OPERACIÓN DE 750 gpm @ 194 psi

INCLUYE MOTOR DIESEL, INCLUYE BOMBA JOCKEY CON

MOTOR ELECTRICO PARA PUNTO DE TRABAJO DE 10 gpm @

204 psi

UN 1,00                       $ 590.000.000,00 $ 590.000.000,00 0,00 $ 590.000.000,00 $ 0,00 1,00               $ 590.000.000,00 $ 590.000.000,00

19.3
CONV. ICCU1216-23 

/19.3

PLANTA DE TRATAMIENTO ARnD PARA UN CAUDAL DE 0,23 lps

CON TRATAMIENTO PRELIMINAR, TANQUE HOMOGENIZADOR

Y REACTORES AEROBICOS, INCLUYE PROCESO DE

PULIMIENTO POR SISTEMA DE FILTRACION MAS OXIDACION,

CON CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS DE

DESCARGA CONFORME A LA Res 631 DE 2015

UN 1,00                       $ 500.000.000,00 $ 500.000.000,00 -1,00 $ 500.000.000,00 -$ 500.000.000,00 -                 $ 500.000.000,00 $ 0,00

19.4
CONV. ICCU1216-23 

/19.4

EQUIPO CENTRAL DE CALENTAMIENTO CONFORMADO POR 2

TANQUES DE 950 GALONES EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE

6mm CON AISLAMEINTO EN POLIURETANO, INCLUYE 2

CALDERAS CON CAPACIDAD DE 250 Kw/hr CADA UNA,

INCLUYE SISTEMA DE RECIRCULACION DE AGUA

UN 1,00                       $ 250.000.000,00 $ 250.000.000,00 -1,00 $ 250.000.000,00 -$ 250.000.000,00 -                 $ 250.000.000,00 $ 0,00

20,00 SUMINISTRO DE EQUIPOS DE GASES MEDICINALES

20.1
CONV. ICCU1216-23 

/20.1

Suministro de central de aire comprimido Cuádruplex +

BACKUP(Incluye compresor, secador, filtro, regulador, tanque,

válvulas, tablero eléctrico y tuberías de interconexión) 20HP 185

scfm. (Incluye puesta en funcionamiento, Manual de Operación y

Mantenimiento) - El equipo debe ser certificado.

UN 1,00                       $ 1.148.220.193,00 $ 1.148.220.193,00 0,00 $ 1.148.220.193,00 $ 0,00 1,00               $ 1.148.220.193,00 $ 1.148.220.193,00



20.2
CONV. ICCU1216-23 

/20.2

Suministro de Central de vacío Cuádruplex + BACKUP (Incluye

bomba de vacío, tanque, tuberías de interconexión, manómetro y

tablero eléctrico) 257 scfm, 15HP. (Incluye puesta en

funcionamiento, Manual de Operación y Mantenimiento) - El equipo

debe ser certificado.

UN 1,00                       $ 943.257.862,00 $ 943.257.862,00 0,00 $ 943.257.862,00 $ 0,00 1,00               $ 943.257.862,00 $ 943.257.862,00

21,00 CLIMATIZACION Y EQUIPOS MECANICOS

CENTRAL DE ENFRIAMIENTO (Enfriador de agua tipo paquete

condensación por aire)

21.1
CONV. ICCU1216-23 

/21.1

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de CHILLER

80TR, Btu/h, 194.1 GPM, CFM, Inch C.A., 73760 w, HP, 290 A, ,

208-3-60

UN 0,00 $ 213.365.386,00 $ 0,00 0,00 $ 213.365.386,00 $ 0,00 0,00 $ 213.365.386,00 $ 0,00

21.2
CONV. ICCU1216-23 

/21.2

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de BAF-

01/02/03/04, 62.4 GPM, CFM, 160FT Inch C.A., 10 HP, 32.2 A, ,

208-3-60

UN 4,00                       $ 37.372.649,00 $ 149.490.596,00 0,00 $ 37.372.649,00 $ 0,00 4,00               $ 37.372.649,00 $ 149.490.596,00

UNIDADES MANEJADORAS 

21.3
CONV. ICCU1216-23 

/21.3

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-

01, 84.000 Btu/h, 16.5 GPM, 4100 CFM, 0.7 Inch C.A., 5 HP, 12 A,

MERV 8-14, 208-3-60

UN 1,00                       $ 48.197.290,00 $ 48.197.290,00 0,00 $ 48.197.290,00 $ 0,00 1,00               $ 48.197.290,00 $ 48.197.290,00

21.4
CONV. ICCU1216-23 

/21.4

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-

02, /22 16800 Btu/h, 3.36 GPM, 1000 CFM, 0.7 Inch C.A., 3.8 HP,

8.8 A, MERV8-17, 208-3-60

UN 1,00                       $ 71.097.290,00 $ 71.097.290,00 0,00 $ 71.097.290,00 $ 0,00 1,00               $ 71.097.290,00 $ 71.097.290,00

21.5
CONV. ICCU1216-23 

/21.5

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-

03, 34000 Btu/h, 6.8 GPM, 2800 CFM, 0.7 Inch C.A., 5 HP, 11.8 A,

MERV-8-14, 208-3-60

UN 1,00                       $ 34.197.290,00 $ 34.197.290,00 0,00 $ 34.197.290,00 $ 0,00 1,00               $ 34.197.290,00 $ 34.197.290,00

21.6
CONV. ICCU1216-23 

/21.6

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-

04, 39000 Btu/h, 7.8 GPM, 2250 CFM, 0.7 Inch C.A., w, 5 HP, 9.8

A, MERV-8-13, 208-3-60

UN 0,00 $ 35.497.290,00 $ 0,00 0,00 $ 35.497.290,00 $ 0,00 0,00 $ 35.497.290,00 $ 0,00

21.7
CONV. ICCU1216-23 

/21.7

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-

05, 24400 Btu/h, 4.88 GPM, 1400 CFM, 0.6 Inch C.A., w, 3.5 HP,

8.8 A, MERV-8-13, 208-3-60

UN 0,00 $ 31.497.290,00 $ 0,00 0,00 $ 31.497.290,00 $ 0,00 0,00 $ 31.497.290,00 $ 0,00

21.8
CONV. ICCU1216-23 

/21.8

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-

06, 22000 Btu/h, 4.4 GPM, 1400 CFM, 0.6 Inch C.A., w, 3.8 HP, 8.8

A, MERV-8-13, 208-3-60

UN 0,00 $ 33.697.290,00 $ 0,00 0,00 $ 33.697.290,00 $ 0,00 0,00 $ 33.697.290,00 $ 0,00

21.9
CONV. ICCU1216-23 

/21.9

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-

07, 14400 Btu/h, 2.88 GPM, 1000 CFM, 0.6 Inch C.A., w, 3.5 HP,

8.8 A, MERV-8-13-17, 208-3-60

UN 0,00 $ 32.597.290,00 $ 0,00 0,00 $ 32.597.290,00 $ 0,00 0,00 $ 32.597.290,00 $ 0,00

21.10
CONV. ICCU1216-23 

/21.10

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-

08/09/10/11/12/13/14/15/16, 14400 Btu/h, 2.88 GPM, 1000 CFM, 0.6

Inch C.A.,  w, 3.5 HP, 8.8 A, MERV-8--3-17, 208-3-60

UN 5,00                       $ 37.497.290,00 $ 187.486.450,00 0,00 $ 37.497.290,00 $ 0,00 5,00               $ 37.497.290,00 $ 187.486.450,00

21.11
CONV. ICCU1216-23 

/21.11

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-

17, 18700 Btu/h, 3.74 GPM, 1000 CFM, 0.6 Inch C.A., w, 3.5 HP,

8.8 A, MERV-8-13-17, 208-3-60

UN 1,00                       $ 37.097.290,00 $ 37.097.290,00 0,00 $ 37.097.290,00 $ 0,00 1,00               $ 37.097.290,00 $ 37.097.290,00

21.12
CONV. ICCU1216-23 

/21.12

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-

18, 45500 Btu/h, 9.1 GPM, 2500 CFM, 0.7 Inch C.A., w, 5 HP, 11.9

A, MERV-8-14, 208-3-60

UN 0,00 $ 38.797.290,00 $ 0,00 0,00 $ 38.797.290,00 $ 0,00 0,00 $ 38.797.290,00 $ 0,00

21.13
CONV. ICCU1216-23 

/21.13

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-

19, 52000 Btu/h, 10.4 GPM, 4900 CFM, 0.7 Inch C.A., w, 5 HP, 11.9

A, MERV 8-14, 208-1-60

UN 0,00 $ 43.297.290,00 $ 0,00 0,00 $ 43.297.290,00 $ 0,00 0,00 $ 43.297.290,00 $ 0,00

21.14
CONV. ICCU1216-23 

/21.14

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-

20, 27000 Btu/h, 5.4 GPM, 1600 CFM, 0.6 Inch C.A., w, 3.5 HP, 8.8

A, MERV-8-14, 208-1-60

UN 0,00 $ 35.097.290,00 $ 0,00 0,00 $ 35.097.290,00 $ 0,00 0,00 $ 35.097.290,00 $ 0,00

21.15
CONV. ICCU1216-23 

/21.15

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-

21, 90100 Btu/h, 18.02 GPM, 5400 CFM, 0.7 Inch C.A., w, 5 HP,

11.9 A, MERV-8-14, 208-1-60

UN 0,00 $ 49.697.290,00 $ 0,00 0,00 $ 49.697.290,00 $ 0,00 0,00 $ 49.697.290,00 $ 0,00

UNIDADES HIDRONICAS

21.16
CONV. ICCU1216-23 

/21.16

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de BC-CW-01,

14700 Btu/h, 2.94 GPM, 900 CFM, 0.6 Inch C.A., w, 0.5 HP, 4.2 A,

MERV 4, 208-1-60

UN 1,00                       $ 5.652.398,00 $ 5.652.398,00 0,00 $ 5.652.398,00 $ 0,00 1,00               $ 5.652.398,00 $ 5.652.398,00

21.17
CONV. ICCU1216-23 

/21.17

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de FC-CW-

5000 BTU/H, 5000 Btu/h, 1 GPM, 250 CFM, 0.3 Inch C.A., 0 w, 0.38

HP, 0.7 A, MERV 4, 208-1-60

UN 2,00                       $ 5.352.398,00 $ 10.704.796,00 0,00 $ 5.352.398,00 $ 0,00 2,00               $ 5.352.398,00 $ 10.704.796,00

21.18
CONV. ICCU1216-23 

/21.18

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de FC-CW-

6000 BTU/H, 6000 Btu/h, 1.2 GPM, 400 CFM, 0.3 Inch C.A., 57 w,

0.4 A, , 208-1-60

UN 4,00                       $ 5.352.398,00 $ 21.409.592,00 0,00 $ 5.352.398,00 $ 0,00 4,00               $ 5.352.398,00 $ 21.409.592,00



21.19
CONV. ICCU1216-23 

/21.19

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de FC-CW-

9000 BTU/H, 9000 Btu/h, 1.8 GPM, 250 CFM, 0.3 Inch C.A., 77 w,

0.36 A, , 208-1-60

UN 14,00                     $ 6.452.398,00 $ 90.333.572,00 -1,00 $ 6.452.398,00 -$ 6.452.398,00 13,00             $ 6.452.398,00 $ 83.881.174,00

21.20
CONV. ICCU1216-23 

/21.20

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de FC-CW-

9500 BTU/H, 9500 Btu/h, 1.9 GPM, 600 CFM, 0.3 Inch C.A., 57 w,

HP, 0.9 A, MERV 4, 208-1-60

UN 8,00                       $ 6.452.398,00 $ 51.619.184,00 0,00 $ 6.452.398,00 $ 0,00 8,00               $ 6.452.398,00 $ 51.619.184,00

21.21
CONV. ICCU1216-23 

/21.21

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de FC-CW-

12000 BTU/H, 2.4 GPM, 700 CFM, 0.3 Inch C.A., 57 w, HP, 0.4 A, ,

208-1-60

UN 3,00                       $ 4.552.398,00 $ 13.657.194,00 0,00 $ 4.552.398,00 $ 0,00 3,00               $ 4.552.398,00 $ 13.657.194,00

Ventilación mecánica (unidad de ventilación de suministro,

incluye filtros)

21.22
CONV. ICCU1216-23 

/21.22

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UVS-5600

CFM,0.8 Inch C.A., 3 HP, 11 A, MERV 13, 208-3-60,

0.991X1.616X1.39 m, 207 Kg

UN 0,00 $ 24.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 24.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 24.765.060,00 $ 0,00

21.23
CONV. ICCU1216-23 

/21.23

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UVS-2100

CFM, 0.6 Inch C.A., 1.5 HP, 6.9 A, MERV 13, 208-3-60,

0.584X1.5X0.92 m, 101 Kg

UN 0,00 $ 16.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 16.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 16.765.060,00 $ 0,00

21.24
CONV. ICCU1216-23 

/21.24

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UVS-1900

CFM, 0.7 Inch C.A., 1 HP, 4.8 A, MERV 13, 208-3-60,

0.584X1.5X0.92 m, 101 Kg

UN 0,00 $ 15.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 15.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 15.765.060,00 $ 0,00

21.25
CONV. ICCU1216-23 

/21.25

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UVS-1510

CFM, 0.6 Inch C.A., 1 HP, 4.8 A, MERV13, 208-3-60,

0.432X1.368X0.768 m, 55 Kg

UN 0,00 $ 14.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 14.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 14.765.060,00 $ 0,00

21.26
CONV. ICCU1216-23 

/21.26

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UVS-1450

CFM, 0.7 Inch C.A., 0.75 HP, 3.7 A, MERV 13, 208-3-60,

0.533X1.178-0.533 m, 59 Kg

UN 0,00 $ 12.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 12.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 12.765.060,00 $ 0,00

21.27
CONV. ICCU1216-23 

/21.27

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UVS-1200

CFM, 0.6 Inch C.A., 0.5 HP, 2.5 A, MERV 13, 208-3-60,

0.483X1.325X0.483 m, 55 Kg

UN 0,00 $ 12.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 12.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 12.765.060,00 $ 0,00

21.28
CONV. ICCU1216-23 

/21.28

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UVS-1100

CFM, 0.7 Inch C.A., 0.75 HP, 3.7 A, MERV 13, 208-3-60,

0.533X1.178-0.533 m, 59 Kg

UN 0,00 $ 12.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 12.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 12.765.060,00 $ 0,00

21.29
CONV. ICCU1216-23 

/21.29

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UVS-500

CFM, 0.6 Inch C.A., 0.75 HP, 6.9 A, MERV 8, 208-1-60,

0.38X.285X0.381 m, 27 Kg

UN 0,00 $ 8.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 8.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 8.765.060,00 $ 0,00

Unidad de ventilación de presurización

21.30
CONV. ICCU1216-23 

/21.30

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UVS--P-

10000 CFM, 0.7 Inch C.A., 5 HP, 17.5 A, MERV-4, 208-1-60,

1.318X1.318X0.899 m, 189 Kg

UN 0,00 $ 56.865.060,00 $ 0,00 0,00 $ 56.865.060,00 $ 0,00 0,00 $ 56.865.060,00 $ 0,00

Unidad de ventilación de extracción

21.31
CONV. ICCU1216-23 

/21.31

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-5300

CFM 0.8 Inch C.A., 2 HP, 7.8 A, MERV 13, 208-3-60,

0.991X1.818X1.39 m, 207 Kg

UN 0,00 $ 24.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 24.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 24.765.060,00 $ 0,00

21.32
CONV. ICCU1216-23 

/21.32

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-5250

CFM, 0.7 Inch C.A., 5 HP, 17.5 A, MERV-13, 208-3-60,

0.752X1.374X0.752 m, 207 Kg

UN 0,00 $ 24.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 24.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 24.765.060,00 $ 0,00

21.33
CONV. ICCU1216-23 

/21.33

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-4520

CFM,, 0.7 Inch C.A., 5 HP, 11 A, MERV 8, 208-3-60,

0.66X1.492X0.99 m, 118 Kg

UN 0,00 $ 20.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 20.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 20.765.060,00 $ 0,00

21.34
CONV. ICCU1216-23 

/21.34

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-4500

CFM,0.6 Inch C.A., 2 HP, 7.8 A, MERV 8, 208-3-60,

0.711X1.543X1.48 m, 124 Kg

UN 0,00 $ 20.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 20.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 20.765.060,00 $ 0,00

21.35
CONV. ICCU1216-23 

/21.35

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-3.500

CFM, 0.8 Inch C.A., 2 HP, 7.8 A, MERV 8, 208-3-60,

0.66X1.492X0.66 m, 121 Kg

UN 0,00 $ 18.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 18.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 18.765.060,00 $ 0,00

21.36
CONV. ICCU1216-23 

/21.36

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-3800

CFM,, 0.8 Inch C.A., 2 HP, 7.8 A, MERV-8, 208-3-60,

0.55X1.492X0.997 m, 121 Kg

UN 0,00 $ 16.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 16.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 16.765.060,00 $ 0,00

21.37
CONV. ICCU1216-23 

/21.37

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-3500

CFM, 0.7 Inch C.A., 1.5 HP, 6.9 A, MERV 8, 208-3-60,

0.66X1.492X0.99 m, 118 Kg

UN 0,00 $ 15.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 15.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 15.765.060,00 $ 0,00

21.38
CONV. ICCU1216-23 

/21.38

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-2700

CFM, 2700 CFM, 0.7 Inch C.A., 1.5 HP, 6.9 A, MERV-8, 208-3-60,

0.584X1.5X0.92 m, 103 Kg

UN 0,00 $ 12.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 12.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 12.765.060,00 $ 0,00

21.39
CONV. ICCU1216-23 

/21.39

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-2400

CFM, 0.7 Inch C.A., 1.5 HP, 6.9 A, MERV-8, 208-3-60,

0.584X1.5X0.92 m, 103 Kg

UN 0,00 $ 12.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 12.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 12.765.060,00 $ 0,00

21.40
CONV. ICCU1216-23 

/21.40

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL 2000

CFM, 0.7 Inch C.A., 1 HP, 4.8 A, MERV 8 , 208-3-60,

0.483X1.492X0.403 m, 88 Kg

UN 0,00 $ 11.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 11.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 11.765.060,00 $ 0,00



21.41
CONV. ICCU1216-23 

/21.41

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-2000

CFM, 0.7 Inch C.A., 1 HP, 4.8 A, MERV-13, 208-3-60,

0.584X1.33X0.584 m, 82 Kg

UN 0,00 $ 11.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 11.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 11.765.060,00 $ 0,00

21.42
CONV. ICCU1216-23 

/21.42

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-1800

CFM, 0.6 Inch C.A., 1 HP, 4.8 A, MERV 8, 208-3-60,

0.584X1.33X0.584 m, 82 Kg

UN 0,00 $ 10.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 10.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 10.765.060,00 $ 0,00

21.43
CONV. ICCU1216-23 

/21.43

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-1700

CFM, 0.6 Inch C.A., 0.5 HP, 2.5 A, MERV 13, 208-3-60,

0.48X1.325X0.486 m, 55 Kg

UN 0,00 $ 10.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 10.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 10.765.060,00 $ 0,00

21.44
CONV. ICCU1216-23 

/21.44

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-1550

CFM, 0.6 Inch C.A., 2 HP, 7.8 A, MERV 13, 208-3-60,

0.66X1.305X66 m, 114 Kg

UN 0,00 $ 9.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 9.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 9.765.060,00 $ 0,00

21.45
CONV. ICCU1216-23 

/21.45

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-1400

CFM, 0.6 Inch C.A., 0.75 HP, 3.7 A, MERV-8, 208-3-60,

0.4323X1.368X0.768 m, 77 Kg

UN 0,00 $ 9.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 9.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 9.765.060,00 $ 0,00

21.46
CONV. ICCU1216-23 

/21.46

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-1200

CFM, 0.6 Inch C.A., 0.5 HP, 2.5 A, MERV 13, 208-3-60,

0.483X1.325X0.483 m, 55 Kg

UN 0,00 $ 9.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 9.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 9.765.060,00 $ 0,00

21.47
CONV. ICCU1216-23 

/21.47

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-1150

CFM, 0.6 Inch C.A., 0.5 HP, 2.5 A, MERV 13, 208-3-30,

0.483X1.325X0.483 m, 55 Kg 

UN 0,00 $ 8.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 8.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 8.765.060,00 $ 0,00

21.48
CONV. ICCU1216-23 

/21.48

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-1000

CFM, , 0.6 Inch C.A., 0.5 HP, 2.5 A, MERV-8, 208-3-60,

0.483X1.325X0.483 m, 55 Kg

UN 0,00 $ 8.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 8.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 8.765.060,00 $ 0,00

21.49
CONV. ICCU1216-23 

/21.49

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-800

CFM, 1.4 Inch C.A., 0.75 HP, 6.9 A, MERV 8, 208-1-60,

0.381X1.285X0.381 m, 77 Kg

UN 0,00 $ 8.265.060,00 $ 0,00 0,00 $ 8.265.060,00 $ 0,00 0,00 $ 8.265.060,00 $ 0,00

21.50
CONV. ICCU1216-23 

/21.50

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-800

CFM, .6 Inch C.A., 0.5 HP, 2.5 A, MERV 13, 208-3-60,

0.483X1.325X0.483 m, 55 Kg

UN 0,00 $ 8.265.060,00 $ 0,00 0,00 $ 8.265.060,00 $ 0,00 0,00 $ 8.265.060,00 $ 0,00

21.51
CONV. ICCU1216-23 

/21.51

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-600

CFM, 1.4 Inch C.A., 0.75 HP, 6.9 A, MERV 8, 208-1-60,

0.381X1.285X0.381 m, 77 Kg

UN 0,00 $ 6.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 6.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 6.765.060,00 $ 0,00

21.52
CONV. ICCU1216-23 

/21.52

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-500-

400 CFM, 1 Inch C.A., 0.75 HP, 6.9 A, MERV 8 , 208-1-60,

0.381X1.285X0.381 m, 27 Kg

UN 0,00 $ 6.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 6.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 6.765.060,00 $ 0,00

21.53
CONV. ICCU1216-23 

/21.53

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-400

CFM, , 0.6 Inch C.A., 0.75 HP, 6.9 A, MERV-8, 208-1-60,

0.381X1.285X0.381 m, 27 Kg

UN 0,00 $ 5.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 5.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 5.765.060,00 $ 0,00

21.54
CONV. ICCU1216-23 

/21.54

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-200

CFM, 0.6 Inch C.A., 0.5 HP, 9.8 A, MERV 8, 208-1-60,

0.38X0.61X0.381 m, 25 Kg

UN 0,00 $ 3.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 3.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 3.765.060,00 $ 0,00

21.55
CONV. ICCU1216-23 

/21.55

VENTILADOR CENTRIFUGO DE EXTRACCIÓN ATMOSFERAS

EXPLOSIVAS - Suministro, instalación, pruebas y puesta en

marcha de VCE-300 CFM, 0.6 Inch C.A., 0.25 HP, 2.9 A, , 208-1-

60, 0.88X0.516X0.904 m, 93 Kg

UN 0,00 $ 58.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 58.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 58.765.060,00 $ 0,00

21.56
CONV. ICCU1216-23 

/21.56

VENTILADOR EXTRACTOR EN LINEA ATMOSFERAS

CORROSIVAS - Suministro, instalación, pruebas y puesta en

marcha de VEL-300 CFM, 0.9 Inch C.A., 0.5 HP, 9.8 A, MERV 8,

208-1-60, 0.381X1.285X0.381 m, 21 Kg

UN 0,00 $ 24.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 24.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 24.765.060,00 $ 0,00

Cajas de volumen variable (cajas de volumen variable con

resistencias incluye modulo controlador y sensor de

temperatura)

21.57
CONV. ICCU1216-23 

/21.57

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-

1500, 1300 CFM, R 1600 w,  5.6 A,  208-3-60, 0.46X1.21X0.4 m
UN 0,00 $ 5.265.060,00 $ 0,00 0,00 $ 5.265.060,00 $ 0,00 0,00 $ 5.265.060,00 $ 0,00

21.58
CONV. ICCU1216-23 

/21.58

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-

1300, 1300 CFM,R 1600 w,  5.6 A,  208-3-60, 0.46X1.21X0.4 m
UN 0,00 $ 4.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 4.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 4.765.060,00 $ 0,00

21.59
CONV. ICCU1216-23 

/21.59

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-

1200, 1200 CFM, R1600 w,  5.6 A,  208-3-60, 0.46X1.21X0.4 m
UN 0,00 $ 4.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 4.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 4.765.060,00 $ 0,00

21.60
CONV. ICCU1216-23 

/21.60

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-

850, 850 CFM, R800 w,  4.8 A,  208-1-60, 0.46X1.21X0.4 m
UN 0,00 $ 4.665.060,00 $ 0,00 0,00 $ 4.665.060,00 $ 0,00 0,00 $ 4.665.060,00 $ 0,00

21.61
CONV. ICCU1216-23 

/21.61

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-

300, 300 CFM,R 600 w,  3.6 A,  208-1-60, 0.46X1.21X0.4 m
UN 0,00 $ 4.565.060,00 $ 0,00 0,00 $ 4.565.060,00 $ 0,00 0,00 $ 4.565.060,00 $ 0,00



Cajas de volumen variable de suministro incluye modulo

controlador y sensor de temperatura

21.62
CONV. ICCU1216-23 

/21.62

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-

950, 950 CFM, 5 w,   24VAC, 0.46X0.6X0.4 m
UN 0,00 $ 4.265.060,00 $ 0,00 0,00 $ 4.265.060,00 $ 0,00 0,00 $ 4.265.060,00 $ 0,00

21.63
CONV. ICCU1216-23 

/21.63

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-

570, 570 CFM, 5 w,   24VAC, 0.46X0.6X0.4 m
UN 0,00 $ 4.265.060,00 $ 0,00 0,00 $ 4.265.060,00 $ 0,00 0,00 $ 4.265.060,00 $ 0,00

21.64
CONV. ICCU1216-23 

/21.64

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-

450, 450 CFM, 5 w,   24VAC, 0.46X0.6X0.4 m
UN 0,00 $ 4.265.060,00 $ 0,00 0,00 $ 4.265.060,00 $ 0,00 0,00 $ 4.265.060,00 $ 0,00

21.65
CONV. ICCU1216-23 

/21.65

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-

400, 400 CFM, 5 w,   24VAC, 0.46X0.6X0.4 m
UN 0,00 $ 4.265.060,00 $ 0,00 0,00 $ 4.265.060,00 $ 0,00 0,00 $ 4.265.060,00 $ 0,00

21.66
CONV. ICCU1216-23 

/21.66

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-

300, 300 CFM, 5 w,   24VAC, 0.46X0.6X0.4 m
UN 0,00 $ 3.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 3.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 3.765.060,00 $ 0,00

21.67
CONV. ICCU1216-23 

/21.67

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-

2000, 2000 CFM, 5 w,   24VAC, 0.46X0.6X0.4 m
UN 0,00 $ 4.565.060,00 $ 0,00 0,00 $ 4.565.060,00 $ 0,00 0,00 $ 4.565.060,00 $ 0,00

21.68
CONV. ICCU1216-23 

/21.68

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-

100, 100 CFM, 5 w,   24VAC, 0.46X0.6X0.4 m
UN 0,00 $ 2.865.060,00 $ 0,00 0,00 $ 2.865.060,00 $ 0,00 0,00 $ 2.865.060,00 $ 0,00

Cajas de volumen variable de retorno-extracción incluye

modulo controlador y sensor de presión

21.69
CONV. ICCU1216-23 

/21.69

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-

950, 950 CFM, 5 w,   24VAC, 0.46X0.6X0.4 m
UN 0,00 $ 4.265.060,00 $ 0,00 0,00 $ 4.265.060,00 $ 0,00 0,00 $ 4.265.060,00 $ 0,00

21.70
CONV. ICCU1216-23 

/21.70

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-

800, 800 CFM, 5 w,   24VAC, 0.46X0.6X0.4 m
UN 0,00 $ 4.265.060,00 $ 0,00 0,00 $ 4.265.060,00 $ 0,00 0,00 $ 4.265.060,00 $ 0,00

21.71
CONV. ICCU1216-23 

/21.71

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-

600, 600 CFM, 5 w,   24VAC, 0.46X0.6X0.4 m
UN 0,00 $ 3.965.060,00 $ 0,00 0,00 $ 3.965.060,00 $ 0,00 0,00 $ 3.965.060,00 $ 0,00



21.72
CONV. ICCU1216-23 

/21.72

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-

450, 450 CFM, 5 w,   24VAC, 0.46X0.6X0.4 m
UN 0,00 $ 3.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 3.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 3.765.060,00 $ 0,00

21.73
CONV. ICCU1216-23 

/21.73

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-

400, 400 CFM, 5 w,   24VAC, 0.46X0.6X0.4 m
UN 0,00 $ 3.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 3.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 3.765.060,00 $ 0,00

21.74
CONV. ICCU1216-23 

/21.74

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-

300, 300 CFM, 5 w,   24VAC, 0.46X0.6X0.4 m
UN 0,00 $ 3.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 3.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 3.765.060,00 $ 0,00

21.75
CONV. ICCU1216-23 

/21.75

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-

275, 275 CFM, 5 w,   24VAC, 0.46X0.6X0.4 m
UN 0,00 $ 3.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 3.765.060,00 $ 0,00 0,00 $ 3.765.060,00 $ 0,00

21.76
CONV. ICCU1216-23 

/21.76

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-

1500, 1500 CFM, 5 w,   24VAC, 0.46X0.6X0.4 m
UN 0,00 $ 4.465.060,00 $ 0,00 0,00 $ 4.465.060,00 $ 0,00 0,00 $ 4.465.060,00 $ 0,00

21.77
CONV. ICCU1216-23 

/21.77

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-

1300, 1300 CFM, 5 w,   24VAC, 0.46X0.6X0.4 m
UN 0,00 $ 4.465.060,00 $ 0,00 0,00 $ 4.465.060,00 $ 0,00 0,00 $ 4.465.060,00 $ 0,00

21.78
CONV. ICCU1216-23 

/21.78

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-

1220, 1220 CFM, 5 w,   24VAC, 0.46X0.6X0.4 m
UN 0,00 $ 4.465.060,00 $ 0,00 0,00 $ 4.465.060,00 $ 0,00 0,00 $ 4.465.060,00 $ 0,00

21.79
CONV. ICCU1216-23 

/21.79

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-

1130, 1130 CFM, 5 w,   24VAC, 0.46X0.6X0.4 m
UN 0,00 $ 4.265.060,00 $ 0,00 0,00 $ 4.265.060,00 $ 0,00 0,00 $ 4.265.060,00 $ 0,00

21.80
CONV. ICCU1216-23 

/21.80

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-

100, 100 CFM, 5 w,   24VAC, 0.46X0.6X0.4 m
UN 0,00 $ 3.565.060,00 $ 0,00 0,00 $ 3.565.060,00 $ 0,00 0,00 $ 3.565.060,00 $ 0,00

21.81
CONV. ICCU1216-23 

/21.81

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de Fan filter,

200 cfm filtros HEPA,1.6 A,  208-1-60
UN 13,00                     $ 14.826.950,00 $ 192.750.350,00 0,00 $ 14.826.950,00 $ 0,00 13,00             $ 14.826.950,00 $ 192.750.350,00

21.82
CONV. ICCU1216-23 

/21.82

Suministro, instalación y pruebas de resistencias para imsercion en

conducto, RC-1000 CFM, 2.0 KW,  5.5 A Control SCR, 208-3-60
UN 7,00                       $ 2.806.030,00 $ 19.642.210,00 -1,00 $ 2.806.030,00 -$ 2.806.030,00 6,00               $ 2.806.030,00 $ 16.836.180,00

21.83
CONV. ICCU1216-23 

/21.83

Suministro, instalación y pruebas de resistencias para imsercion en

conducto, RC-2200 CFM, 2.2 KW,  5.8 A Control SCR, 208-3-60
UN 1,00                       $ 2.806.030,00 $ 2.806.030,00 0,00 $ 2.806.030,00 $ 0,00 1,00               $ 2.806.030,00 $ 2.806.030,00

NP EQUIPOS HIDROSANITARIOS -NO PREVISTOS (ADICION)

NPEQHID 

01
APU NPEQHID 01

SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION SISTEMA DE

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PATOGENAS. CAUDAL

DE 3,5 LPS ARND CON UN TRATAMIENTO PRELIMINAR,

TANQUE HOMOGENIZADOR, Y REACTORES AEROBICOS,

INCLUYE PROCESOS DE PULIMIENTO POR SISTEMA DE

FILTRACION MAS OXIDACIÓN, CON CERTIFICADO DE

CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS DE DESCARGA CONFORME

A LA RESOLUCION 631/2015

UND 1,00 $ 1.295.453.885,00 $ 1.295.453.885,00 1,00               $ 1.295.453.885,00 $ 1.295.453.885,00

NPEQHID 

02
APU NPEQHID 02

Sistema centralizado de agua caliente de consta de: (8) equipos de

capacidad 30 lts. / min. para gas 

Natural.(tecnología de Condensación) y Dos (2) termo tanque en

acero inoxidable de 1050 gln con aislamiento, un (1) ducto de

evacuación que no supere los 2 ml, tuberías y accesorios en

polipropileno Beta Fibra con barrera antibacteriana, un (2) vaso de

expansión, una (2) válvula de alivio, un (1) acuastato,(1) un

controlador, una (1) interconexión eléctrica entre equipos, un (1)

equipo de bombeo especial para recirculación del edificio de 1,5 hp

y un (1) equipo de bombeo especial para recirculación del calderín

de 1.5 hp 

UND 1,00 $ 354.236.000,00 $ 354.236.000,00 1,00               $ 354.236.000,00 $ 354.236.000,00



NPEQHID 

03
APU NPEQHID 03

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTLACION DE EQUIPO

EYECTOR PARA AGUAS FREATICAS (INCLUYE): BOMBA

SUMERGIBLE ROBUSTA/SIMILAR DE 2,0 HP 230 V; TUBERIA

PVC P DE 3" SALIDA DE BOMBEO; CHEQUE VERTICAL DE 3";

VALVULA CORTINA DE 3" CIERRE LENTO; UNION DRESSER DE

3"; TABLERO DE CONTROL CON SIRENA; FLOTADOR

ELECTRICO DE NIVEL; CABLE AWG #10; TUBERIA ELECTRICA

DE CONDUCCION. 

UND 2,00 $ 19.103.875,00 $ 38.207.750,00 2,00               $ 19.103.875,00 $ 38.207.750,00

NPG EQUI EQUIPOS COMUNICACIÓN  - NO PREVISTOS (ADICION) 

NPC EQUI 

01
APU NPC EQUI 01

SUMINISTRO E INSTALACION DE PANTALLA TIPO MONITOR DE

55 PULGADAS PARA USO 24/7 DE VIDEO VIGILANCIA, CON

BISEL ULTRA DELGADO PARA INCORPORACION DE

VIDEOWALL, INCLUYE SOPORTE, O SIMILAR

UND 6,00 $ 7.740.138,00 $ 46.440.828,00 6,00               $ 7.740.138,00 $ 46.440.828,00

NPC EQUI 

02
APU NPC EQUI 02

SUMINISTRO E INSTALACION DE PANTALLA TIPO MONITOR DE

24 PULGADAS PARA USO 24/7 DE VIDEO VIGILANCIA, CON

BISEL ULTRA DELGADO PARA INCORPORACION DE

VIDEOWALL, INCLUYE SOPORTE, O SIMILAR

UND 4,00 $ 1.650.141,00 $ 6.600.564,00 4,00               $ 1.650.141,00 $ 6.600.564,00

NPG EQ EQUIPOS GASES MEDICINALES - NO PREVISTOS (ADICION)

NPG EQ 

01
APU NPG ED 01 Suministro e instalacion, unidad de regulacion para tanque de 1". UND 1,00 $ 10.570.728,00 $ 10.570.728,00 1,00               $ 10.570.728,00 $ 10.570.728,00

NP HVAC 

EQ
COMPONENTE CLIMATIZACION Y EQUPOS MECANICOS 

NP HVAC 

EQ 01

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de CHILLER

80TR, Btu/h, 194.1 GPM, CFM, Inch C.A., 73760 w, HP, 290 A, ,

208-3-60

UN 4,00                       $ 106.682.693,00 $ 426.730.772,00 0,00 $ 106.682.693,00 $ 0,00 4,00               $ 106.682.693,00 $ 426.730.772,00

NP HVAC 

EQ 02

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UVS-5600

CFM,0.8 Inch C.A., 3 HP, 11 A, MERV 13, 208-3-60.
UN 1,00                       $ 24.765.060,00 $ 24.765.060,00 0,00 $ 24.765.060,00 $ 0,00 1,00               $ 24.765.060,00 $ 24.765.060,00

NP HVAC 

EQ 03

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UVS-2100

CFM, 0.6 Inch C.A., 1.5 HP, 6.9 A, MERV 13, 208-3-60.
UN 1,00                       $ 16.765.060,00 $ 16.765.060,00 0,00 $ 16.765.060,00 $ 0,00 1,00               $ 16.765.060,00 $ 16.765.060,00

NP HVAC 

EQ 04

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UVS-1200

CFM, 0.6 Inch C.A., 0.5 HP, 2.5 A, MERV 13, 208-3-60.
UN 1,00                       $ 12.765.060,00 $ 12.765.060,00 0,00 $ 12.765.060,00 $ 0,00 1,00               $ 12.765.060,00 $ 12.765.060,00

NP HVAC 

EQ 05

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UVS-1100

CFM,  0.7 Inch C.A., 0.75 HP, 3.7 A, MERV 13, 208-3-60.
UN 1,00                       $ 12.765.060,00 $ 12.765.060,00 0,00 $ 12.765.060,00 $ 0,00 1,00               $ 12.765.060,00 $ 12.765.060,00

NP HVAC 

EQ 06

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UVS-500

CFM, 0.6 Inch C.A., 0.75 HP, 6.9 A, MERV 8, 208-1-60.
UN 2,00                       $ 8.765.060,00 $ 17.530.120,00 0,00 $ 8.765.060,00 $ 0,00 2,00               $ 8.765.060,00 $ 17.530.120,00

NP HVAC 

EQ 07

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UVS--P-

10000 CFM, 0.7 Inch C.A., 5 HP, 17.5 A, MERV-4, 208-1-60.
UN 1,00                       $ 56.865.060,00 $ 56.865.060,00 0,00 $ 56.865.060,00 $ 0,00 1,00               $ 56.865.060,00 $ 56.865.060,00

NP HVAC 

EQ 08

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-5300

CFM 0.8 Inch C.A., 2 HP, 7.8 A, MERV 13, 208-3-60.
UN 1,00                       $ 24.765.060,00 $ 24.765.060,00 0,00 $ 24.765.060,00 $ 0,00 1,00               $ 24.765.060,00 $ 24.765.060,00

NP HVAC 

EQ 09

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-5250

CFM, 0.7 Inch C.A., 5 HP, 17.5 A, MERV-13, 208-3-60.
UN 2,00                       $ 24.765.060,00 $ 49.530.120,00 0,00 $ 24.765.060,00 $ 0,00 2,00               $ 24.765.060,00 $ 49.530.120,00

NP HVAC 

EQ 10

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-4500

CFM,0.6 Inch C.A., 2 HP, 7.8 A, MERV 8, 208-3-60.
UN 1,00                       $ 20.765.060,00 $ 20.765.060,00 0,00 $ 20.765.060,00 $ 0,00 1,00               $ 20.765.060,00 $ 20.765.060,00

NP HVAC 

EQ 11

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-3.500

CFM,  0.8 Inch C.A., 2 HP, 7.8 A, MERV 8, 208-3-60.
UN 1,00                       $ 18.765.060,00 $ 18.765.060,00 0,00 $ 18.765.060,00 $ 0,00 1,00               $ 18.765.060,00 $ 18.765.060,00

NP HVAC 

EQ 12

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-3800

CFM,, 0.8 Inch C.A., 2 HP, 7.8 A, MERV-8, 208-3-60.
UN 1,00                       $ 16.765.060,00 $ 16.765.060,00 0,00 $ 16.765.060,00 $ 0,00 1,00               $ 16.765.060,00 $ 16.765.060,00

NP HVAC 

EQ 13

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-2700

CFM, 2700 CFM, 0.7 Inch C.A., 1.5 HP, 6.9 A, MERV-8, 208-3-60.
UN 1,00                       $ 12.765.060,00 $ 12.765.060,00 0,00 $ 12.765.060,00 $ 0,00 1,00               $ 12.765.060,00 $ 12.765.060,00

NP HVAC 

EQ 14

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-2400

CFM,  0.7 Inch C.A., 1.5 HP, 6.9 A, MERV-8, 208-3-60.
UN 3,00                       $ 12.765.060,00 $ 38.295.180,00 0,00 $ 12.765.060,00 $ 0,00 3,00               $ 12.765.060,00 $ 38.295.180,00

NP HVAC 

EQ 15

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL 2000

CFM,  0.7 Inch C.A., 1 HP, 4.8 A, MERV 8 , 208-3-60.
UN 1,00                       $ 11.765.060,00 $ 11.765.060,00 0,00 $ 11.765.060,00 $ 0,00 1,00               $ 11.765.060,00 $ 11.765.060,00

NP HVAC 

EQ 16

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-2000

CFM, 0.7 Inch C.A., 1 HP, 4.8 A, MERV-13, 208-3-60.
UN 1,00                       $ 11.765.060,00 $ 11.765.060,00 0,00 $ 11.765.060,00 $ 0,00 1,00               $ 11.765.060,00 $ 11.765.060,00

NP HVAC 

EQ 17

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-1800

CFM, 0.6 Inch C.A., 1 HP, 4.8 A, MERV 8, 208-3-60.
UN 3,00                       $ 10.765.060,00 $ 32.295.180,00 0,00 $ 10.765.060,00 $ 0,00 3,00               $ 10.765.060,00 $ 32.295.180,00

NP HVAC 

EQ 18

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-1700

CFM,  0.6 Inch C.A., 0.5 HP, 2.5 A, MERV 13, 208-3-60.
UN 2,00                       $ 10.765.060,00 $ 21.530.120,00 0,00 $ 10.765.060,00 $ 0,00 2,00               $ 10.765.060,00 $ 21.530.120,00

NP HVAC 

EQ 19

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-1550

CFM, 0.6 Inch C.A., 2 HP, 7.8 A, MERV 13, 208-3-60.
UN 1,00                       $ 9.765.060,00 $ 9.765.060,00 0,00 $ 9.765.060,00 $ 0,00 1,00               $ 9.765.060,00 $ 9.765.060,00



NP HVAC 

EQ 20

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-1400

CFM, 0.6 Inch C.A., 0.75 HP, 3.7 A, MERV-8, 208-3-60.
UN 1,00                       $ 9.765.060,00 $ 9.765.060,00 0,00 $ 9.765.060,00 $ 0,00 1,00               $ 9.765.060,00 $ 9.765.060,00

NP HVAC 

EQ 21

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-1200

CFM, 0.6 Inch C.A., 0.5 HP, 2.5 A, MERV 13, 208-3-60.
UN 2,00                       $ 9.765.060,00 $ 19.530.120,00 0,00 $ 9.765.060,00 $ 0,00 2,00               $ 9.765.060,00 $ 19.530.120,00

NP HVAC 

EQ 22

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-1150

CFM, 0.6 Inch C.A., 0.5 HP, 2.5 A, MERV 13, 208-3-30.
UN 2,00                       $ 8.765.060,00 $ 17.530.120,00 0,00 $ 8.765.060,00 $ 0,00 2,00               $ 8.765.060,00 $ 17.530.120,00

NP HVAC 

EQ 23

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-1000

CFM, , 0.6 Inch C.A., 0.5 HP, 2.5 A, MERV-8, 208-3-60.
UN 1,00                       $ 8.765.060,00 $ 8.765.060,00 0,00 $ 8.765.060,00 $ 0,00 1,00               $ 8.765.060,00 $ 8.765.060,00

NP HVAC 

EQ 24

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-800

CFM,  1.4 Inch C.A., 0.75 HP, 6.9 A, MERV 8, 208-1-60.
UN 1,00                       $ 8.265.060,00 $ 8.265.060,00 0,00 $ 8.265.060,00 $ 0,00 1,00               $ 8.265.060,00 $ 8.265.060,00

NP HVAC 

EQ 25

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-800

CFM, .6 Inch C.A., 0.5 HP, 2.5 A, MERV 13, 208-3-60.
UN 2,00                       $ 8.265.060,00 $ 16.530.120,00 0,00 $ 8.265.060,00 $ 0,00 2,00               $ 8.265.060,00 $ 16.530.120,00

NP HVAC 

EQ 26

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-600

CFM,  1.4 Inch C.A., 0.75 HP, 6.9 A, MERV 8, 208-1-60.
UN 3,00                       $ 6.765.060,00 $ 20.295.180,00 0,00 $ 6.765.060,00 $ 0,00 3,00               $ 6.765.060,00 $ 20.295.180,00

NP HVAC 

EQ 27

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-500-

400 CFM, 1 Inch C.A., 0.75 HP, 6.9 A, MERV 8 , 208-1-60.
UN 13,00                     $ 6.765.060,00 $ 87.945.780,00 0,00 $ 6.765.060,00 $ 0,00 13,00             $ 6.765.060,00 $ 87.945.780,00

NP HVAC 

EQ 28

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-200

CFM, 0.6 Inch C.A., 0.5 HP, 9.8 A, MERV 8, 208-1-60.
UN 4,00                       $ 3.765.060,00 $ 15.060.240,00 0,00 $ 3.765.060,00 $ 0,00 4,00               $ 3.765.060,00 $ 15.060.240,00

NP HVAC 

EQ 29

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

VENTILADOR CENTRIFUGO DE EXTRACCIÓN ATMOSFERAS

EXPLOSIVAS - Suministro, instalación, pruebas y puesta en

marcha de VCE-300 CFM, 0.6 Inch C.A., 0.25 HP, 2.9 A, , 208-1-

60.

UN 1,00                       $ 58.765.060,00 $ 58.765.060,00 0,00 $ 58.765.060,00 $ 0,00 1,00               $ 58.765.060,00 $ 58.765.060,00

NP HVAC 

EQ 30

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

VENTILADOR EXTRACTOR EN LINEA ATMOSFERAS

CORROSIVAS - Suministro, instalación, pruebas y puesta en

marcha de VEL-300 CFM, 0.9 Inch C.A., 0.5 HP, 9.8 A, MERV 8,

208-1-60.

UN 2,00                       $ 24.765.060,00 $ 49.530.120,00 0,00 $ 24.765.060,00 $ 0,00 2,00               $ 24.765.060,00 $ 49.530.120,00

NP HVAC 

EQ 31

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-

1300, 1300 CFM,R 1600 w,  5.6 A,  208-3-60.
UN 1,00                       $ 4.765.060,00 $ 4.765.060,00 0,00 $ 4.765.060,00 $ 0,00 1,00               $ 4.765.060,00 $ 4.765.060,00

NP HVAC 

EQ 32

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-

1200, 1200 CFM, R1600 w,  5.6 A,  208-3-60.
UN 2,00                       $ 4.765.060,00 $ 9.530.120,00 0,00 $ 4.765.060,00 $ 0,00 2,00               $ 4.765.060,00 $ 9.530.120,00

NP HVAC 

EQ 33

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-

850, 850 CFM, R800 w,  4.8 A,  208-1-60.
UN 2,00                       $ 4.665.060,00 $ 9.330.120,00 0,00 $ 4.665.060,00 $ 0,00 2,00               $ 4.665.060,00 $ 9.330.120,00

NP HVAC 

EQ 34

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-

300, 300 CFM,R 600 w,  3.6 A,  208-1-60.
UN 2,00                       $ 4.565.060,00 $ 9.130.120,00 0,00 $ 4.565.060,00 $ 0,00 2,00               $ 4.565.060,00 $ 9.130.120,00

NP HVAC 

EQ 35

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-

950, 950 CFM, 5 w,   24VAC.
UN 1,00                       $ 4.265.060,00 $ 4.265.060,00 0,00 $ 4.265.060,00 $ 0,00 1,00               $ 4.265.060,00 $ 4.265.060,00

NP HVAC 

EQ 36

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-

400, 400 CFM, 5 w,   24VAC.
UN 4,00                       $ 4.265.060,00 $ 17.060.240,00 0,00 $ 4.265.060,00 $ 0,00 4,00               $ 4.265.060,00 $ 17.060.240,00

NP HVAC 

EQ 37

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-

300, 300 CFM, 5 w,   24VAC.
UN 6,00                       $ 3.765.060,00 $ 22.590.360,00 0,00 $ 3.765.060,00 $ 0,00 6,00               $ 3.765.060,00 $ 22.590.360,00

NP HVAC 

EQ 38

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-

2000, 2000 CFM, 5 w,   24VAC.
UN 1,00                       $ 4.565.060,00 $ 4.565.060,00 0,00 $ 4.565.060,00 $ 0,00 1,00               $ 4.565.060,00 $ 4.565.060,00

NP HVAC 

EQ 39

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-

100, 100 CFM, 5 w,   24VAC.
UN 3,00                       $ 2.865.060,00 $ 8.595.180,00 0,00 $ 2.865.060,00 $ 0,00 3,00               $ 2.865.060,00 $ 8.595.180,00

NP HVAC 

EQ 40

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-

950, 950 CFM, 5 w,   24VAC.
UN 1,00                       $ 4.265.060,00 $ 4.265.060,00 0,00 $ 4.265.060,00 $ 0,00 1,00               $ 4.265.060,00 $ 4.265.060,00

NP HVAC 

EQ 41

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-

800, 800 CFM, 5 w,   24VAC.
UN 1,00                       $ 4.265.060,00 $ 4.265.060,00 0,00 $ 4.265.060,00 $ 0,00 1,00               $ 4.265.060,00 $ 4.265.060,00

NP HVAC 

EQ 42

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-

600, 600 CFM, 5 w,   24VAC.
UN 2,00                       $ 3.965.060,00 $ 7.930.120,00 0,00 $ 3.965.060,00 $ 0,00 2,00               $ 3.965.060,00 $ 7.930.120,00

NP HVAC 

EQ 43

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-

450, 450 CFM, 5 w,   24VAC.
UN 1,00                       $ 3.765.060,00 $ 3.765.060,00 0,00 $ 3.765.060,00 $ 0,00 1,00               $ 3.765.060,00 $ 3.765.060,00

NP HVAC 

EQ 44

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-

400, 400 CFM, 5 w,   24VAC.
UN 1,00                       $ 3.765.060,00 $ 3.765.060,00 0,00 $ 3.765.060,00 $ 0,00 1,00               $ 3.765.060,00 $ 3.765.060,00

NP HVAC 

EQ 45

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-

275, 275 CFM, 5 w,   24VAC.
UN 6,00                       $ 3.765.060,00 $ 22.590.360,00 0,00 $ 3.765.060,00 $ 0,00 6,00               $ 3.765.060,00 $ 22.590.360,00

NP HVAC 

EQ 46

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-

1500, 1500 CFM, 5 w,   24VAC.
UN 2,00                       $ 4.465.060,00 $ 8.930.120,00 0,00 $ 4.465.060,00 $ 0,00 2,00               $ 4.465.060,00 $ 8.930.120,00

NP HVAC 

EQ 47

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-

1300, 1300 CFM, 5 w,   24VAC.
UN 1,00                       $ 4.465.060,00 $ 4.465.060,00 0,00 $ 4.465.060,00 $ 0,00 1,00               $ 4.465.060,00 $ 4.465.060,00

NP HVAC 

EQ 48

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-

1220, 1220 CFM, 5 w,   24VAC.
UN 1,00                       $ 4.465.060,00 $ 4.465.060,00 0,00 $ 4.465.060,00 $ 0,00 1,00               $ 4.465.060,00 $ 4.465.060,00

NP HVAC 

EQ 49

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-

1130, 1130 CFM, 5 w,   24VAC.
UN 1,00                       $ 4.265.060,00 $ 4.265.060,00 0,00 $ 4.265.060,00 $ 0,00 1,00               $ 4.265.060,00 $ 4.265.060,00

NP HVAC 

EQ 50

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-

100, 100 CFM, 5 w,   24VAC.
UN 2,00                       $ 3.565.060,00 $ 7.130.120,00 0,00 $ 3.565.060,00 $ 0,00 2,00               $ 3.565.060,00 $ 7.130.120,00

NP HVAC 

EQ 51

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-

04, 39000 Btu/h, 7.8 GPM, 2250 CFM, 0.7 Inch C.A., w, 5 HP, 9.8

A, MERV-8-13, 208-3-60. Diseño Especial. Dimensiones:

2593x1043x600 mm

UN 1,00                       $ 128.607.472,00 $ 128.607.472,00 0,00 $ 128.607.472,00 $ 0,00 1,00               $ 128.607.472,00 $ 128.607.472,00



NP HVAC 

EQ 52

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-

05, 24400 Btu/h, 4.88 GPM, 1400 CFM, 0.6 Inch C.A., w, 3.5 HP,

8.8 A, MERV-8-13, 208-3-60. Diseño Especial. Dimensiones:

2593x1043x600 mm

UN 1,00                       $ 91.428.342,00 $ 91.428.342,00 0,00 $ 91.428.342,00 $ 0,00 1,00               $ 91.428.342,00 $ 91.428.342,00

NP HVAC 

EQ 53

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-

06, 22000 Btu/h, 4.4 GPM, 1400 CFM, 0.6 Inch C.A., w, 3.8 HP, 8.8

A, MERV-8-13, 208-3-60. Diseño Especial. Dimensiones:

2593x1043x600 mm

UN 1,00                       $ 86.547.597,00 $ 86.547.597,00 0,00 $ 86.547.597,00 $ 0,00 1,00               $ 86.547.597,00 $ 86.547.597,00

NP HVAC 

EQ 54

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-

07, 14400 Btu/h, 2.88 GPM, 1000 CFM, 0.6 Inch C.A., w, 3.5 HP,

8.8 A, MERV-8-13-17, 208-3-60. Diseño Especial. Filtro HEPA.

Dimensiones: 2593x1043x600 mm

UN 1,00                       $ 84.219.223,00 $ 84.219.223,00 0,00 $ 84.219.223,00 $ 0,00 1,00               $ 84.219.223,00 $ 84.219.223,00

NP HVAC 

EQ 55

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-

08/09/10/11, 14400 Btu/h, 2.88 GPM, 1000 CFM, 0.6 Inch C.A., w,

3.5 HP, 8.8 A, MERV-8--3-17, 208-3-60. Diseño Especial. Filtro

HEPA. Dimensiones: 2593x1043x600 mm

UN 4,00                       $ 84.358.273,00 $ 337.433.092,00 0,00 $ 84.358.273,00 $ 0,00 4,00               $ 84.358.273,00 $ 337.433.092,00

NP HVAC 

EQ 56

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-

18, 45500 Btu/h, 9.1 GPM, 2500 CFM, 0.7 Inch C.A., w, 5 HP, 11.9

A, MERV-8-14, 208-3-60. Diseño Especial. Dimensiones:

2593x1043x600 mm

UN 1,00                       $ 84.414.105,00 $ 84.414.105,00 0,00 $ 84.414.105,00 $ 0,00 1,00               $ 84.414.105,00 $ 84.414.105,00

NP HVAC 

EQ 57

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-

19, 52000 Btu/h, 10.4 GPM, 4900 CFM, 0.7 Inch C.A., w, 5 HP, 11.9

A, MERV 8-14, 208-1-60. Diseño Especial. Dimensiones:

2593x1043x600 mm

UN 2,00                       $ 84.694.582,00 $ 169.389.164,00 0,00 $ 84.694.582,00 $ 0,00 2,00               $ 84.694.582,00 $ 169.389.164,00

NP HVAC 

EQ 58

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-

20, 27000 Btu/h, 5.4 GPM, 1600 CFM, 0.6 Inch C.A., w, 3.5 HP, 8.8

A, MERV-8-14, 208-1-60. Diseño Especial. Dimensiones:

2593x1043x600 mm

UN 1,00                       $ 68.918.285,00 $ 68.918.285,00 0,00 $ 68.918.285,00 $ 0,00 1,00               $ 68.918.285,00 $ 68.918.285,00

NP HVAC 

EQ 59

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-

21, 45050 Btu/h, 18.02 GPM, 2700 CFM, 0.7 Inch C.A., w, 5 HP,

11.9 A, MERV-8-14, 208-1-60. Diseño Especial. Dimensiones:

2593x1043x600 mm

UN 2,00                       $ 50.601.982,00 $ 101.203.964,00 0,00 $ 50.601.982,00 $ 0,00 2,00               $ 50.601.982,00 $ 101.203.964,00

NP HVAC 

EQ 60

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-

22 16800 Btu/h, 3.36 GPM, 1000 CFM, 0.7 Inch C.A., 3.8 HP, 8.8 A,

MERV8-14, 208-3-60. Diseño Especial. Filtro HEPA. Dimensiones:

2593x1043x600 mm

UN 1,00                       $ 105.438.671,00 $ 105.438.671,00 0,00 $ 105.438.671,00 $ 0,00 1,00               $ 105.438.671,00 $ 105.438.671,00

NP HVAC 

EQ 61

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Sistema dividido tipo piso techo - Unidad interior

4MXX6560G1000AA o similar  aprobado .
UN 2,00                       $ 10.677.714,00 $ 21.355.428,00 4,00 $ 10.677.714,00 $ 42.710.856,00 6,00               $ 10.677.714,00 $ 64.066.284,00

NP HVAC 

EQ 62

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Sistema dividido tipo piso techo - Unidad exterior

4TXK6560G1000AA o similar  aprobado .
UN 2,00                       $ 23.447.767,00 $ 46.895.534,00 4,00 $ 23.447.767,00 $ 93.791.068,00 6,00               $ 23.447.767,00 $ 140.686.602,00

NP HVAC 

EQ 63

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Unidad ventiladora de suministro para un caudal de 522CFM,

presión 1,5inwg y NC 40 con caja porta filtro y filtro MERV8
UN 1,00                       $ 12.667.774,00 $ 12.667.774,00 0,00 $ 12.667.774,00 $ 0,00 1,00               $ 12.667.774,00 $ 12.667.774,00

NP HVAC 

EQ 64

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Unidad ventiladora de suministro para un caudal de 549CFM,

presión 1,5inwg y NC 40 con caja porta filtro y filtro MERV8
UN 1,00                       $ 13.253.962,00 $ 13.253.962,00 0,00 $ 13.253.962,00 $ 0,00 1,00               $ 13.253.962,00 $ 13.253.962,00

NP HVAC 

EQ 65

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Unidad ventiladora de suministro para un caudal de 380CFM,

presión 1,5inwg y NC 40 con caja porta filtro y filtro MERV8
UN 2,00                       $ 12.997.843,00 $ 25.995.686,00 0,00 $ 12.997.843,00 $ 0,00 2,00               $ 12.997.843,00 $ 25.995.686,00

NP HVAC 

EQ 66

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Unidad ventiladora de suministro para un caudal de 551CFM,

presión 1,5inwg y NC 45 con caja porta filtro y filtro MERV8
UN 2,00                       $ 13.326.831,00 $ 26.653.662,00 0,00 $ 13.326.831,00 $ 0,00 2,00               $ 13.326.831,00 $ 26.653.662,00

Unidad de ventilación de extracción

NP HVAC 

EQ 67

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-3600

CFM 0.7 Inch C.A., 1,5 HP, 6,9 A, MERV 8, 208-3-60
UN 1,00                       $ 23.783.369,00 $ 23.783.369,00 0,00 $ 23.783.369,00 $ 0,00 1,00               $ 23.783.369,00 $ 23.783.369,00

NP HVAC 

EQ 68

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-5320

CFM 0.7 Inch C.A., 3 HP, 11 A, MERV 8, 208-3-60
UN 1,00                       $ 38.693.849,00 $ 38.693.849,00 0,00 $ 38.693.849,00 $ 0,00 1,00               $ 38.693.849,00 $ 38.693.849,00

NP HVAC 

EQ 69

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-1600

CFM 0.6 Inch C.A., 1 HP, 4,8 A, MERV 8, 208-3-60
UN 1,00                       $ 20.560.097,00 $ 20.560.097,00 0,00 $ 20.560.097,00 $ 0,00 1,00               $ 20.560.097,00 $ 20.560.097,00



NP HVAC 

EQ 70

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-500

CFM 0.6 Inch C.A., 0,75 HP, 6,9 A, MERV 8, 208-1-60
UN 1,00                       $ 6.160.595,00 $ 6.160.595,00 0,00 $ 6.160.595,00 $ 0,00 1,00               $ 6.160.595,00 $ 6.160.595,00

Cajas de volumen variable (cajas de volumen variable con

resistencias incluye modulo controlador y sensor de

temperatura)

NP HVAC 

EQ 71

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-

1350, 1350 CFM,R 1600 w,  5.6 A,  208-3-60
UN 1,00                       $ 5.243.679,00 $ 5.243.679,00 0,00 $ 5.243.679,00 $ 0,00 1,00               $ 5.243.679,00 $ 5.243.679,00

NP HVAC 

EQ 72

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-

1250, 1250 CFM,R 1600 w,  5.6 A,  208-3-60
UN 1,00                       $ 4.733.679,00 $ 4.733.679,00 0,00 $ 4.733.679,00 $ 0,00 1,00               $ 4.733.679,00 $ 4.733.679,00

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Cajas de volumen variable de suministro incluye modulo controlador

y sensor de temperatura
$ 0,00 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

NP HVAC 

EQ 73

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-

610, 610 CFM, 5 w,   24VAC
UN 1,00                       $ 4.660.098,00 $ 4.660.098,00 0,00 $ 4.660.098,00 $ 0,00 1,00               $ 4.660.098,00 $ 4.660.098,00

NP HVAC 

EQ 74

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-

556, 556 CFM, 5 w,   24VAC
UN 1,00                       $ 4.660.098,00 $ 4.660.098,00 0,00 $ 4.660.098,00 $ 0,00 1,00               $ 4.660.098,00 $ 4.660.098,00

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Cajas de volumen variable de retorno-extracción incluye modulo

controlador y sensor de presión
$ 0,00 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

NP HVAC 

EQ 75

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-

1200, 1200 CFM, 5 w,   24VAC
UN 1,00                       $ 4.455.598,00 $ 4.455.598,00 0,00 $ 4.455.598,00 $ 0,00 1,00               $ 4.455.598,00 $ 4.455.598,00

NP HVAC 

EQ 76

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-

1250, 1250 CFM, 5 w,   24VAC
UN 2,00                       $ 4.455.598,00 $ 8.911.196,00 0,00 $ 4.455.598,00 $ 0,00 2,00               $ 4.455.598,00 $ 8.911.196,00

NP HVAC 

EQ 77

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-

350, 350 CFM, 5 w,   24VAC
UN 2,00                       $ 3.765.348,00 $ 7.530.696,00 0,00 $ 3.765.348,00 $ 0,00 2,00               $ 3.765.348,00 $ 7.530.696,00

NP HVAC 

EQ 78

ICCU1216-23 

MODIF. 6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-

200, 200 CFM, 5 w,   24VAC
UN 1,00                       $ 3.765.348,00 $ 3.765.348,00 0,00 $ 3.765.348,00 $ 0,00 1,00               $ 3.765.348,00 $ 3.765.348,00

NUEVOS ITEMS NO PREVISTOS (ADICION)

NP HVAC 

EQ 79

APU HVAC EQ 

79

Unidad condensadora sistema MINI TVR Marca TRANE

4TVH0036HF000AA o similar aprobado
UN 1,00 $ 20.525.327,00 $ 20.525.327,00 1,00               $ 20.525.327,00 $ 20.525.327,00

NP HVAC 

EQ 80

APU HVAC EQ 

80

Unidad interior tipo fancoil sistema VRF Marca TRANE

4TVD0010KF000AA (incluye filtro MERV 8) o similar aprobado
UN 1,00 $ 8.222.951,00 $ 8.222.951,00 1,00               $ 8.222.951,00 $ 8.222.951,00

NP HVAC 

EQ 81

APU HVAC EQ 

81

Unidad interior tipo fancoil sistema VRF Marca TRANE

4TVD0008KF000AA (incluye filtro MERV 8) o similar aprobado
UN 1,00 $ 8.222.951,00 $ 8.222.951,00 1,00               $ 8.222.951,00 $ 8.222.951,00

NP HVAC 

EQ 82

APU HVAC EQ 

82

Sistema dividido tipo fancoil - Unidad interior 4MXD6536G1000AA o

similar aprobado
UN 1,00 $ 7.866.870,00 $ 7.866.870,00 1,00               $ 7.866.870,00 $ 7.866.870,00

NP HVAC 

EQ 83

APU HVAC EQ 

83

Sistema dividido tipo fancoil - Unidad exterior 4TXK6536G1000AA o

similar aprobado
UN 1,00 $ 13.230.212,00 $ 13.230.212,00 1,00               $ 13.230.212,00 $ 13.230.212,00

NP HVAC 

EQ 84

APU HVAC EQ 

84

Unidad ventiladora de suministro para un caudal de 61CFM, presión

1,5inwg y NC 35 con caja porta filtro y filtro MERV8
UN 1,00 $ 6.967.520,00 $ 6.967.520,00 1,00               $ 6.967.520,00 $ 6.967.520,00

NP HVAC 

EQ 85

APU HVAC EQ 

85

Unidad ventiladora de suministro para un caudal de 109CFM,

presión 1,5inwg y NC 35 con caja porta filtro y filtro MERV8
UN 1,00 $ 7.553.705,00 $ 7.553.705,00 1,00               $ 7.553.705,00 $ 7.553.705,00

NP HVAC 

EQ 86

APU HVAC EQ 

86

Unidad ventiladora de suministro para un caudal de 639CFM,

presión 1,5inwg y NC 35 con caja porta filtro y filtro MERV8
UN 1,00 $ 14.297.548,00 $ 14.297.548,00 1,00               $ 14.297.548,00 $ 14.297.548,00

NP HVAC 

EQ 87

APU HVAC EQ 

87

Unidad ventiladora de suministro para un caudal de 65CFM, presión

1,5inwg y NC 40 con caja porta filtro y filtro MERV8
UN 1,00 $ 7.334.021,00 $ 7.334.021,00 1,00               $ 7.334.021,00 $ 7.334.021,00

NP HVAC 

EQ 88

APU HVAC EQ 

88

Unidad ventiladora de suministro para un caudal de 406CFM,

presión 1,5inwg y NC 45 con caja porta filtro y filtro MERV8
UN 1,00 $ 13.326.831,00 $ 13.326.831,00 1,00               $ 13.326.831,00 $ 13.326.831,00

NP HVAC 

EQ 89

APU HVAC EQ 

89

Unidad ventiladora de suministro para un caudal de 260CFM,

presión 1,5inwg y NC 40 con caja porta filtro y filtro MERV8
UN 1,00 $ 8.193.774,00 $ 8.193.774,00 1,00               $ 8.193.774,00 $ 8.193.774,00

NP HVAC 

EQ 90

APU HVAC EQ 

90

Unidad ventiladora de suministro para un caudal de 346CFM,

presión 1,5inwg y NC 40 con caja porta filtro y filtro MERV8
UN 1,00 $ 8.549.401,00 $ 8.549.401,00 1,00               $ 8.549.401,00 $ 8.549.401,00

NP HVAC 

EQ 91

APU HVAC EQ 

91

Unidad ventiladora de extracción para un caudal de 100CFM,

presión 1,5inwg y NC 45 con caja porta filtro y filtro MERV8
UN 1,00 $ 7.626.577,00 $ 7.626.577,00 1,00               $ 7.626.577,00 $ 7.626.577,00

NP HVAC 

EQ 92

APU HVAC EQ 

92

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de FC-CW-

9000 BTU/H, 9000 Btu/h, 1.8 GPM, 400 CFM, 0.3 Inch C.A., 57 w,

0.4 A, , 208-1-60

UND 1,00 $ 5.526.594,00 $ 5.526.594,00 1,00               $ 5.526.594,00 $ 5.526.594,00

NP HVAC 

EQ 93

APU HVAC EQ 

93

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UVS-1000

CFM, 0.6 Inch C.A., 0.75 HP, 6,9 A, MERV 8, 208-1-60,

0.38X1.285X0.381 m, 27 Kg

UND 1,00 $ 12.765.060,00 $ 12.765.060,00 1,00               $ 12.765.060,00 $ 12.765.060,00

NP HVAC 

EQ 94

APU HVAC EQ 

94

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UVS-1550

CFM, 0.7 Inch C.A., 0.75 HP, 3.7 A, MERV13, 208-3-60,

0.533X1.178X0.533 m, 59 Kg

UND 1,00 $ 15.565.060,00 $ 15.565.060,00 1,00               $ 15.565.060,00 $ 15.565.060,00

D
COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN - COMPONENTE

EQUIPOS
$ 14.640.353.806,00 $ 1.557.559.061,00 $ 16.197.912.867,00

E COSTOS INDIRECTOS EQUIPOS $ 1.464.035.381,00 $ 155.755.906,00 $ 1.619.791.287,00

ADMINISTRACIÓN 10% 10% 10%



F COSTOS TOTAL EQUIPOS FIJOS (D+E) $ 16.104.389.187,00 $ 1.713.314.967,00 $ 17.817.704.154,00

COMPONENTE PRUEBAS Y CERTIFICACIONES

NPP01 APU NPP01 PRUEBAS HIDRAULICAS RCI UN 14,00 $ 103.266,00 $ 1.445.724,00 $ 14,00 $ 103.266,00 $ 1.445.724,00

NPP02 APU NPP02 CERTIFCACION RCI ENTIDAD COMPETENTE UN 1,00 $ 10.084.034,00 $ 10.084.034,00 $ 1,00 $ 10.084.034,00 $ 10.084.034,00

NPP03 APU NPP03
PRUEBA ESTANQUEIDAD RED A. NEGRAS-PATOGUENAS-

AGUAS LLUVIAS
UN 105,00 $ 103.266,00 $ 10.842.930,00 $ 105,00 $ 103.266,00 $ 10.842.930,00

NPP04 APU NPP04
PRUEBA HIDROSTATICA RED AGUA FRIA-CALIENTE-

RECIRCULACION
UN 30,00 $ 103.267,00 $ 3.098.010,00 $ 30,00 $ 103.267,00 $ 3.098.010,00

NPP05 APU NPP05
SUMINISTRO E INSTALACION DE LICENCIA PARA GESTION DE

CLIENTES, TRABAJADORES, PLAZAS Y TAREAS 
UND 1,00 $ 9.449.711,00 $ 9.449.711,00 $ 1,00 $ 9.449.711,00 $ 9.449.711,00

NPP 06 APU NPP06

PRUEBA NEUMATICA CON NITROGENO GASEOSO SEGÚN

NFPA 99C PARA GRANTIZAR SOLDAURAS, NO CONTAMINAR

LA TUBERIA Y BARRIDO 

UN 6,00 $ 325.133,00 $ 1.950.798,00 $ 6,00 $ 325.133,00 $ 1.950.798,00

NPP 07 APU NPP07
SUMINISTRO E INSTALACION DE PRUEBA VLF PARA CABLE

XLPE 
UND 3,00 $ 5.042.016,00 $ 15.126.048,00 $ 3,00 $ 5.042.016,00 $ 15.126.048,00

NPP 08 APU NPP08 TRAMITE PARA CONEXIÓN ELECTRICA ANTE OPERADOR DE RED ENEL CODENSA, INCLUYE ELEABORACION DEDOCUMENTOS, TRAMITE DE RECIBO DE OBRA PARA CONEXIÓN UND 2,00 $ 5.042.016,00 $ 10.084.032,00 $ 2,00 $ 5.042.016,00 $ 10.084.032,00

K COSTOS DIRECTOS - $ 62.081.287,00 $ 62.081.287,00

L IVA SOBRE COMPONENTE $ 11.795.445,00 $ 11.795.445,00
IVA 19%

M COSTOS TOTAL PRUEBAS Y CERTIFICACIONES (K+L) $ 73.876.732,00 $ 73.876.732,00

J
COSTO DIRECTO OBRA (A+D+G) OBRA CIVIL + EQUIPOS +

PRUEBAS.
$ 119.649.597.413,00 $ 40.328.836.051,00 $ 159.978.433.464,00

K
COSTO INDIRECTO OBRA (B+E+H) OBRA CIVIL + EQUIPOS +

PRUEBAS.
$ 30.866.623.590,00 $ 11.006.126.149,00 $ 41.872.749.739,00

G COSTO TOTAL OBRA  (J+K) $ 150.516.221.003,00 $ 51.334.962.200,00 $ 201.851.183.203,00

H INTERVENTORÍA (sobre A+D) 4,96% $ 5.929.052.136,00 4,96% $ 2.005.878.163,00 4,96% $ 7.934.930.299,00

I CONSTRUCCION + INTERVENTORÍA (G+H) $ 156.445.273.139,00 $ 53.340.840.363,00 $ 209.786.113.502,00

VALOR NO CONTRATADO $ 1.054.404,00 $ 1.054.404,00

VALOR TOTAL CONVENIO 1216-2023 $ 156.446.327.543,00 $ 53.339.785.959,00 $ 209.786.113.502,00

VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA + 

INTERVENTORIA

VALOR ADICION

VALOR TOTAL OBRA + 

INTERVENTORIA

VALOR NO CONTRATADO DE OBRA

VALOR FINAL CONVENIO


