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ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 2 AL CONVENIO MARCO No. ICCU  1216 DE 2023 
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE 
CUNDINAMARCA HOY INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE 
CUNDINAMARCA – ICCU Y EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD 
SOACHA Y EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA. 

 
OBJETO DEL CONVENIO 
 

“CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN 
EL MUNICIPIO DE SOACHA 
CUNDINAMARCA - E.S.E. HOSPITAL 
MARIO GAITÁN YANGUAS” 

PLAZO INICIAL: 30 MESES 
FECHA DE INICIACIÓN: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 14 DE MARZO DE 2026 
VALOR INICIAL: $ 156.446.327.543 
MODIFICATORIO No. 1: CLAUSULA QUINTA LITERAL T 
MODIFICATORIO No. 2: AL MODIFICATORIO No 1 
MODIFICATORIO No. 3: CLAUSULA QUINTA LITERAL f 
MODIFICATORIO No. 4: ITEMS NO PREVISTOS 
MODIFICATORIO No. 5: ITEMS NO PREVISTOS  
MODIFICATORIO No. 6: ITEMS NO PREVISTOS 
PRORROGA No 1: POR UN TÉRMINO DE SEIS (6) MESES Y 

VEINTITRÉS (23) DÍAS, CON NUEVA FECHA 
DE TERMINACIÓN EL 07 DE OCTUBRE DE 
2026  

PRESENTE PRORROGA No. 2: POR SEIS (6) MESES Y SEIS (6) DÍAS 
HASTA EL 13 DE ABRIL DE 2027 

PRESENTE ADICION No. 1 $ 53.339.785.959,00 
NUEVO VALOR DEL CONVENIO CON LA 
PRESENTE ADICION No. 1 

$209.786.113.502 

 

YESENIA HERREÑO BERNAL, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
1.032.439.787, en su calidad de Directora General del INSTITUTO DE CAMINOS Y 
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, con NIT. 900.258.711-1, de 
acuerdo con la Resolución No. 003048 del 28 de diciembre de 2023 y Acta de Posesión No 
007 del 02 de enero de 2024, debidamente facultado para suscribir este documento, de 
acuerdo con los Decretos Ordenanzales No. 00261 de 2008 y 408 del 06 de noviembre de 
2024, la Ley 80 de 1993, El Decreto Nacional 1082 de 2015, Resolución 378 del 15 de mayo 
de 2024 (Manual de Contratación del ICCU) quien para los efectos del presente documento 
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se denominará EL ICCU por una parte, y por la otra, NUBIA ANGELICA LUGO,  
Identificada con Cedula de Ciudadanía número 39.771.318 en calidad de Secretaria de 
Salud del Municipio de Soacha Cundinamarca en nombre y representación del 
Municipio de Soacha acreditada según resolución 0108 del 01 de febrero de 2024, y acta 
de posesión 097 del 01 de febrero de 2024, delegada para la ordenación del gasto mediante 
Decreto Municipal 070 del 14 de marzo de 2023 y quien ahora en adelante se llamara EL 
MUNICIPIO y DIEGO ALEJANDRO GARCIA LONDOÑO, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 11.221.245 expedida Girardot Cundinamarca, actuando en nombre y 
representación de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA; 
identificado con NIT. 800.006.850-3 en su calidad de Representante Legal debidamente 
acreditado según Decreto No. 0024 de 2024, y acta de posesión No. 066 de fecha 03 de abril 
de 2024, y quien en adelante se llamará la E.S.E, hemos acordado celebrar el presente 
documento de acuerdo con las Cláusulas que se pactan a continuación, previas las siguientes: 
 
  CONSIDERACIONES: 

 
Que, mediante oficio de fecha 23 de junio de 2026, La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
REGION DE SALUD SOACHA, presenta solicitud de Prórroga No. 2 y Adición No. 1 por 
ítems no previstos en mayores y menores cantidades de obra teniendo en cuenta que (…)  
En mi calidad de representante legal de la Empresa Social del Estado Región de Salud 
Soacha, me permito presentar ante su despacho la información correspondiente al proyecto 
denominado, “CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL 
MUNICIPIO DE SOACHA”, con el ánimo de poner a su disposición la documentación 
proveniente del Ministerio de Salud y Protección Social, en la cual se emitió concepto técnico 
de viabilidad al proyecto de inversión de la referencia el cual está orientado al fortalecimiento 
de la capacidad instalada asociada a la prestación de servicios de salud, el cual fue evaluado 
por la Subdirección de Infraestructura en Salud y la Subdirección de Prestación de Servicios, 
en el que se consideró técnicamente VIABLE el ajuste del proyecto denominado 
“CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE 
SOACHA CUNDINAMARCA - E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS”, hoy la 
Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, así como los documentos elaborados 
por el contratista de obra contrato No. 030 de 2024, avalados y viabilizados por la 
interventoría a través del contrato No. 031 de 2024. 
 
Que, mediante oficio de fecha 25 de junio de 2026,  el Supervisor del convenio ICCU, solicita 
y justifica la Adición No. 1 y Prorroga No. 2 al convenio de la referencia indicando que”(…) 
Por medio de la presente se solicita darle trámite a la solicitud de Prorroga No. 2 por un 
término de SEIS (6) MESES Y SEIS (6) DÍAS al convenio de la referencia y Adición No. 
1 en valor de CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
PESOS) M/CTE, donde el Municipio de Soacha realiza aporte mediante CDP 4532 de fecha 
18/06/2026 por valor de ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS 
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SESENTA Y DOS MIL CIENTO QUINCE PESOS M/CTE ($ 11.328.762.115,00) y el ICCU realiza 
aporte mediante CDP 2026001015 de fecha 24/06/2026 por valor de CUARENTA Y DOS MIL 
ONCE MILLONES VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE  ($ 
42.011.023.844,00), de acuerdo a la solicitud enviada mediante correo electrónico el día 
24/06/2026 por la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA, en 
la solicitud para realizar el trámite de Prorroga No. 2 y la Adición No. 1, al convenio de la 
referencia.  

El convenio marco 1216 de 2023, fue suscrito el 28 de junio de 2023, con un plazo de 
ejecución inicial de treinta (30) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio 
de fecha 15 de septiembre de 2023 y fecha de terminación el 14 de marzo de 2026, el día 
04 de septiembre de 2023, se suscribió el Modificatorio No. 1 donde se modificó el literal 
t de la Cláusula Quinta del convenio, la cual quedo así: “La obra ejecutada deberá ser 
incorporada en el activo del patrimonio de la Empresa Social del Estado Región de Salud 
Soacha, la cual deberá garantizar el mantenimiento, funcionamiento y servicio a la 
comunidad; En todo caso, el Municipio se obligará a realizar la transferencia del dominio del 
predio durante el plazo de ejecución del presente Convenio”, el día 20 de septiembre de 
2023, se suscribió el Modificatorio No. 2 al Modificatorio No. 1 donde indica que para dar 
cumplimiento a lo anterior, el Municipio deberá realizar las gestiones necesarias para la 
transferencia de dominio del predio en el plazo de ejecución del convenio, garantizando de 
esta manera la correcta ejecución del proyecto, el día 26 de diciembre de 2023, se suscribió 
el Modificatorio No. 3 donde se Modifico el literal f) de la Cláusula Quinta del Convenio 
Marco No. 1216 de 2023, el cual quedo así: f) La Empresa Social del Estado se obliga a 
contratar y ejecutar las obras de conformidad con los ítems, actividades y valores descritos 
en el anexo técnico. Sólo los valores de los ítems más relevantes, prioritarios y 
representativos del sector de la construcción serán objeto de ajuste positivo o negativo, 
siempre y cuando el contratista derivado solicite el equilibrio económico del contrato y 
demuestre el aumento de los precios de los ítems o insumos que previamente fueron 
aprobados por la interventoría y comité operativo del convenio y que dicho reajuste no 
obedezca a situaciones que no le sean imputables. Igualmente, la interventoría deberá 
revisar y avalar la disminución de los precios de los ítems o insumos, para que sean 
descontados del valor a pagar por reajuste. El ICCU, LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO y EL 
MUNICIPIO se comprometen a gestionar los recursos del posible reajuste. El día 19 de 
diciembre de 2024 se suscribió el Modificatorio No. 4 incluyendo 9 ítems nuevos no 
previstos los cuales no alteraron el valor final del convenio, el día 03 de octubre de 2025 se 
suscribió el Modificatorio No. 5 incluyendo nuevos ítems no previstos los cuales no 
alteraron el valor final del convenio, en consecuencia el día 20 de febrero de 2026 se suscribió 
el Modificatorio No. 6 incluyendo ítems nuevos no previstos los cuales no alteraron el valor 
final del convenio y Prorroga No. 1 por un término de seis (6) meses y veintitrés (23) días, 
con nueva fecha de terminación el 07 de octubre de 2026, a la fecha se evidencia un 



Página 4 de 156 
 

 
 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central, piso 6 
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1624 - 7491806 
 

porcentaje de ejecución del 53.05% de acuerdo al informe del acta de comité de seguimiento 
de obra No. 114 del 17 de junio de 2026, en consecuencia se encuentra vigente. 

 
RESUMEN APORTES 
 

 
FUENTE DE FINANCIACIÓN 
 

 
RECURSOS 

 
VALOR 

Gobernación de 
Cundinamarca               
Instituto de Infraestructura y 
Concesiones de 
Cundinamarca - ICCU  

        CDP No. 2023001176 
       (28/06/2023) 

$70.000.000.000 

 
$70.000.000.000 

 
Presupuesto General de la 
Nación PGN 

 
        $29.000.000.000 

 
$29.000.000.000 

 
 
Alcaldía de Soacha 

CDP No. 5736  
(27/06/2023) 
$56.505.605.931               
Cuentas Maestras 

 
$56.505.605.931 

CDP No. 5735 
(27/06/2023) 
$940.721.612 
Recursos Propios  

 
$940.721.612 

 

 
VALOR INICIAL DEL 
CONVENIO 

 
$ 156.446.327.543 

 
 

SOLICITUD ADICION 
 

Gobernación de 
Cundinamarca               
Instituto de Infraestructura y 
Concesiones de 
Cundinamarca - ICCU 

  CDP No. 2026001015 
  (24/06/2026) 
  $42.011.023.844 

 
$42.011.023.844 

 
Alcaldía de Soacha 
 

  CDP No. 4532 
  18/06/2026 
  $ 11.328.762.115 

 
$ 11.328.762.115 

 
VALOR TOTAL FINAL DEL CONVENIO 

 
$209.786.113.502  
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JUSTIFICACION TECNICA: 
 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA, presento solicitud de 
Prorroga No. 2 y Adición No. 1 por ítems no previstos en mayores y menores cantidades de 
obra teniendo en cuenta que (,,,)  En mi calidad de representante legal de la Empresa Social 
del Estado Región de Salud Soacha, me permito presentar ante su despacho la información 
correspondiente al proyecto denominado, “CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA”, con el ánimo de poner a su disposición 
la documentación proveniente del Ministerio de Salud y Protección Social, en la cual se emitió 
concepto técnico de viabilidad al proyecto de inversión de la referencia el cual está orientado 
al fortalecimiento de la capacidad instalada asociada a la prestación de servicios de salud, el 
cual fue evaluado por la Subdirección de Infraestructura en Salud y la Subdirección de 
Prestación de Servicios, en el que se consideró técnicamente VIABLE el ajuste del proyecto 
denominado “CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL 
MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA - E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITÁN 
YANGUAS”, hoy Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, así como los 
documentos elaborados por el contratista de obra contrato No. 030 de 2024, avalados y 
viabilizados por la interventoría a través del contrato No. 031 de 2024. 

 
a. Datos relevantes del proyecto: 

Nombre del proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN 
EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA - E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITÁN 
YANGUAS”, hoy Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha. 

Entidad ejecutora: Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha 
Municipio: Soacha – Cundinamarca 
Población beneficiaria estimada: 880.436 habitantes 

 
Valor total del proyecto: El valor total de DOSCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS TRES PESOS MCTE. 
($209.786.113.503), incluido el valor de la adición. 

 
Fuente de financiación: Recursos de la Gobernación de Cundinamarca, ICCU, Municipio de 
Soacha y ministerio de Salud y Protección Social. 
 

b. El valor inicial del proyecto ascendió a la suma de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE 
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE. ($156.446.327.543). 

En la siguiente tabla se describe la información de las entidades que participaron en la 
financiación inicial con sus montos: 
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VALOR INICIAL DEL PROYECTO 

Cifras en pesos COL $156.446.327.543 

 

 

 

Fuentes de financiación 

Entidad Financiadora Monto 
PGN - MSPS $29.000.000.000 

ICCU $70.000.000.000 
MUNICIPIO DE 

SOACHA 
$57.446.327.543 

Total $156.446.327.543 

Como antecedentes fundamentales que sustentan la presente solicitud, es necesario precisar 
que la Universidad Nacional de Colombia fue la entidad inicialmente encargada de elaborar 
los estudios y diseños para la construcción de esta infraestructura hospitalaria. No obstante, 
conforme se avanzaba en la ejecución física de la obra, se evidenció que los diseños iniciales 
entregados presentaban graves omisiones y deficiencias técnicas, al no contemplar en su 
totalidad el desarrollo de redes vitales para la operación del hospital, tales como redes 
hidráulicas, eléctricas, sistemas de climatización y ventilación (HVAC), redes de 
comunicaciones, entre otras. Ante los requerimientos institucionales, la Universidad Nacional 
no atendió ni subsanó de manera oportuna las observaciones formuladas a sus productos. 
Esta situación obligó al Municipio de Soacha a interponer un requerimiento judicial por 
incumplimiento técnico de la consultoría inicial. Resolución No. 2051 (22 de septiembre de 
2025) “Mediante la cual se decide actuación administrativa por presunto siniestro de amparo 
de calidad del contrato interadministrativo 3052 de 2021”. 

Frente a la renuencia de la entidad diseñadora y con el fin de evitar una parálisis lesiva en la 
construcción, se hizo imperativo suscribir el Convenio SS-CD-CVI-926-2025 entre la 
Secretaría de Salud de Cundinamarca y la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, 
con el objeto de contratar de manera prioritaria la consultoría para el ajustes y actualización 
definitiva de los diseños por un valor de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 
M/CTE. ($386.782.975). 

Fue precisamente a raíz de este riguroso proceso de reajuste técnico donde se consolidó y 
evidenció un faltante financiero real por el orden de los CINCUENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 
MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS MCTE. ($53.339.785.960). Este recurso es 
estrictamente necesario para subsanar los vacíos heredados de los diseños iniciales y 
garantizar que el complejo hospitalario cuente con todas las redes técnicas especializadas 
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necesarias para suplir la alta demanda proyectada y operar en estricto cumplimiento de la 
normatividad sanitaria vigente, asegurando así su habilitación final. 

Posteriormente, y con fundamento en el producto final de la “Actualización de estudios y 
diseños para la construcción de infraestructura hospitalaria en el municipio de Soacha”, se 
concluyó la necesidad de recursos adicionales sustentados principalmente en la 
incorporación de nuevas actividades, ajustes en cantidades de obra, actualización de 
especificaciones técnicas y la armonización de los diseños conforme a los requerimientos 
actuales de prestación de servicios de salud. Se estableció un valor adicional de obra e 
Interventoría por la suma de CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 
SESENTA PESOS MCTE. ($53.339.785.960). Este valor fue socializado en mesa de 
trabajo con la gobernación de Cundinamarca y el municipio de Soacha en donde se revisó el 
escenario de disposición de recursos de cada una de las entidades territoriales por cuentas 
maestras de salud encontrando que las entidades financiarían el valor de la adición en los 
siguientes montos: 
 
 

VALOR ADICION DEL PROYECTO 

Cifras en pesos COL $53.339.785.960 

 

 

 

Fuentes de financiación 

Entidad 
Financiadora 

Monto 

Gobernación de 
Cundinamarca 

$42.011.023.845 

Municipio de Soacha $11.328.762.115 
Total $53.339.785.960 

 
El presupuesto y las actividades estructuradas en el marco del Convenio 926 de 2025 
contaron con la mesa de revisión técnica y aprobación por parte del contratista de obra, la 
interventoría, la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, la Secretaría de Salud 
departamental y el ICCU. Con base en este consenso y la veracidad de los soportes, el 
Ministerio de Salud y Protección Social realizó la evaluación definitiva y expidió el concepto 
de viabilidad técnica y financiera, consolidando así el respaldo institucional para la ejecución 
del proyecto. 
 
Por lo anterior, este valor constituye el monto definitivo para la solicitud de la adición antes 
mencionada, la cual garantizaría la culminación de las actividades de obra e interventoría del 
proyecto al 100%, y de esta manera lograr la culminación de la construcción de la nueva 
sede para la prestación de los servicios de salud a la población del municipio de Soacha. En 
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consecuencia, la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha de manera transparente 
y respetuosa, manifiesta que no se contemplan nuevas modificaciones ni adiciones 
posteriores, tal como consta en el documento entregado por el contratista de obra y el 
contratista de interventoría, donde certifican que con esta adición se lograra la culminación 
exitosa del proyecto en beneficio de la comunidad. 
 
La información contenida en este comunicado ha sido elaborada con base en los documentos 
remitidos por el contratista de obra y el contratista de interventoría en los cuales garantizan 
su veracidad y correspondencia con el estado actual del proyecto, así como en el concepto 
técnico de viabilidad emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social, los cuales se 
adjuntan al presente oficio. 
 
A continuación, se expone la solicitud de adición y prorroga presentada por el contratista de 
obra del contrato de obra No. 030-2024, así: 
 

• SOLICITUD 
 

CONTRATO DE OBRA NO. 030-2024 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA 

 
Asunto: Solicitud de modificatorio No. 5 al Contrato de Obra No. 030-2024 para inclusión 
de actividades no previstas y adición. 
 
Cordial Saludo, 
 
El suscrito CARLOS ARTURO RUEDA CASTRO, identificado como aparece al pie de mi firma, 
actuando en calidad de Representante Legal del CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024, 
contratista del Contrato de Obra No. 030-2024, me permito presentar formalmente solicitud 
de inclusión de actividades no previstas y aprobación de una adición por valor de CINCUENTA 
Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 
MIL DOSCIENTOS  PESOS M/CTE ($ 51.334.962.200), con el fin de garantizar la continuidad 
de las actividades constructivas actualmente en ejecución del proyecto hospitalario. 

La presente solicitud se fundamenta en la necesidad técnica, funcional y normativa 
identificada durante el desarrollo y ajuste de diseños, revisión de especialidades, coordinación 
interdisciplinaria y condiciones reales de ejecución en obra, las cuales evidenciaron 
actividades, suministros, sistemas y componentes indispensables para la correcta operación, 
habilitación y cumplimiento de los estándares técnicos y hospitalarios del proyecto, que no 
se encontraban contemplados dentro del alcance contractual inicial. 

La aprobación de este balance resulta necesaria e inmediata, considerando que actualmente 
existen actividades críticas asociadas a acabados hospitalarios, sistemas eléctricos, 
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comunicaciones, instalaciones especiales, mobiliario técnico, impermeabilizaciones, 
elementos de bioseguridad y cumplimiento RETIE, cuya ejecución no puede ser suspendida 
sin afectar la programación general de obra, la ruta crítica del proyecto y las condiciones de 
entrega funcional del Hospital. 

Adicionalmente, la aprobación oportuna de los recursos solicitados generaría impactos 
directos positivos en: 

• La continuidad de frentes de trabajo actualmente activos. 
• La programación contractual y cumplimiento de hitos del proyecto. 
• La permanencia y productividad del personal técnico y operativo en obra. 
• La ejecución coordinada de actividades entre especialidades. 
• El cumplimiento de condiciones técnicas y normativas exigidas para infraestructura 

hospitalaria. 
• Los procesos de habilitación y puesta en funcionamiento de las áreas asistenciales. 

Por lo anterior, de acuerdo con la revisión detallada se solicita la aprobación de la inclusión 
de los ítems no previstos y de la adición requerida, correspondiente al balance presentado, 
con el propósito de garantizar la continuidad técnica, administrativa y operativa del 
proyecto (ver solicitud contratista de obra-interventoría y supervisión ICCU) 

Por todo lo anterior, solicitamos de manera formal y conjunta a la Entidad y a la Interventoría, 
el análisis y aprobación de la prórroga solicitada, la cual se indexará formalmente al 
cronograma general de obra una vez sea suscrito el Modificatorio No. 5.  
 
De acuerdo a la solicitud enviada por la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE 
SALUD SOACHA, en la solicitud de Prorroga No. 2 por SEIS (6) MESES Y SEIS (6) DÍAS y 
Adición No. 1 en valor de CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE 
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE PESOS ($ 53.339.785.959,00) M/CTE para cumplir con la ejecución total del 
proyecto en todas las zonas intervenidas de la infraestructura física, podemos apreciar que 
dicha solicitud es para dar continuidad a la correcta ejecución del convenio 1216 de 2023, 
teniendo en cuenta la inclusión de ítems nuevos no previstos y el incremento de mayores y 
menores cantidades de obra en las actividades contractuales del anexo, las cuales son 
necesarias para la adecuada ejecución del proyecto. 
 
Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, la supervisión del ICCU está de acuerdo en 
realizar la Prorroga No. 2 y Adición No. 1 propuesta por la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
REGION DE SALUD SOACHA. 
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Que, mediante oficio de fecha 26 de junio de 2026, el Director de Construcciones, solicito 
realizar la minuta de acuerdo a la solicitud de la ESE y a la solicitud del supervisor del convenio 
ICCU. 
 
Que, para respaldar la obligación contenida en el presente documento, se presentan 
Certificados  DIS – 2026001015 de fecha 24 de junio de 2026 por el valor de CUARENTA 
Y DOS MIL ONCE MILLONES VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO PESOS MC ($ 42,011,023,844.00) vigencia fiscal 2026 expedido por el 
Subdirector Técnico de Presupuesto ICCU y Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 
4532 del 18 de junio de 2026 por la suma de ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 
MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO QUINCE PESOS MC ($ 
11.328.762.115,00) expedido por la Directora de Presupuesto ( E )  Municipio de Soacha 
Cundinamarca. 
 
Que, en el presente convenio podrán incluirse modalidades, condiciones y en general 
cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que 
no sean contrarias a la constitución, la ley, el orden público y los principios y finalidades de 
la ley de contratación y de la buena administración. 
 
Qué, el artículo 26 del Estatuto de Contratación Estatal, contempla que en virtud al principio 
de responsabilidad “Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los 
fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los 
derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la 
ejecución del contrato.”, e igualmente que “Las actuaciones de los servidores públicos 
estarán presididas por las reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos 
y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia. 
 
Qué, las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de 
la voluntad y requiera el cumplimiento de los fines estatales. 
 
Que, mediante oficio del 7 de mayo de 2026 la Dirección Desarrollo y Gestión de la Red de 
Prestación de Servicios de la secretaria de Salud de Cundinamarca emite el alcance al 
Concepto Integral emitido del 15 de abril de 2026. 
 
Que, mediante oficio de fecha 7 de mayo de 2026, El Ministerio de Salud -Subdirección de 
Infraestructura en Salud, emite Concepto Técnico de Viabilidad, incluyendo la actualización 
de estudios y diseños, la incorporación de actividades complementarias, el ajuste de 
cantidades de obra y los requerimientos técnicos indispensables para garantizar la operación 
y habilitación de la infraestructura hospitalaria. 
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Que, mediante Resolución No CU2-26-0239 del 06 de julio de 2026, la Curaduría Urbana 2 
de  Soacha, aprueba y expide la revalidación a la licencia No 25754-2-22-0725 del 28 de 
junio de 2023, otorgada mediante resolución No 25754-2-23-0410, con vigencia hasta 36 
meses a partir de la ejecutoria de dicho acto administrativo.  
 
Que, los recursos que aporta el municipio de Soacha, por hacer parte de cuentas maestras, 
solo podrá destinarse al pago de obra pública. 
 
Que, la presente adición fue aprobada en el Comité de Contratación del ICCU mediante acta 
No 21 del 22 de junio de 2026. 
 
Que, mediante Acta de Comité Operativo del 15 de julio de 2026, se emite el Concepto de 
Viabilidad del Proyecto concluyendo que existe soporte técnico, financiero y jurídico suficiente 
para recomendar la adición No. 1 y la prórroga No. 2 del Convenio Marco No. 1216 de 2023, 
con el fin de garantizar la culminación integral del proyecto hospitalario en beneficio de la 
población del municipio de Soacha. 
 
Que, mediante comité extraordinario de contratación del municipio de Soacha, de fecha 16-
07-2026, (No. 44) aprobaron la adición y prorroga al convenio marco No. 1216 de 2023. 
 
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto las partes 

 
ACUERDAN: 

 
CLÁUSULA PRIMERA.-ADICIÓN: Adicionar en valor el Convenio marco No ICCU  1216 
de 2023, en la suma de CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE 
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE PESOS) M/CTE ($ 53.339.785.959,00), incluidos todos los costos, los impuestos 
y contribuciones de carácter Nacional, Departamental y municipal a que haya lugar, de 
acuerdo con la ley y normatividad vigente, con cargo a los recursos que se encuentran 
respaldados en el Certificado  DIS – 2026001015 de fecha 24 de junio de 2026 por el 
valor de CUARENTA Y DOS MIL ONCE MILLONES VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS MC ($ 42.011.023.844,00) vigencia fiscal 2026 expedido 
por el Subdirector Técnico de Presupuesto ICCU y Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No 4532 del 18 de junio de 2026 por la suma de ONCE MIL 
TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
CIENTO QUINCE PESOS MC ($ 11.328.762.115,00) expedido por la Directora de 
Presupuesto ( E ) del Municipio de Soacha Cundinamarca. 
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CLÁUSULA SEGUNDA.- PRÓRROGA: Ampliar el plazo de ejecución del presente Convenio 
marco No ICCU 1216 de 2023, por un término de SEIS (6) MESES Y SEIS (6) DIAS, 
hasta el 13 de abril de 2027. 
  
CLÁUSULA TERCERA. -GARANTÍA:, La E.S.E. se obliga exigir a los  contratistas 
derivados,  la ampliación de la garantía única en la cual la E.S.E. figura como asegurado y 
como beneficiario el ICCU, conforme al presente documento. 
 
CLAUSULA CUARTA-COSTOS: La E.S.E no tiene derecho a solicitar el reconocimiento de 
valores adicionales como consecuencia de la suscripción del presente documento; 
 
CLÁUSULA QUINTA.-DOCUMENTOS: Hace parte integral del presente documento: 1. 
Oficio  No G-060 de fecha 13 de febrero de 2026,enviado por la ESE Empresa Social del 
Estado REGIÓN DE SALUD SOACHA; 2. Oficio enviado por el supervisor de Construcciones 
de fecha 26 de junio de 2026; 3. Oficio enviado por el Director de Construcciones del  ICCU 
del 27 de junio de 2026; 4. Certificados  DIS – 2026001015 de fecha 24 de junio de 
2026 por el valor de CUARENTA Y DOS MIL ONCE MILLONES VEINTITRÉS MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MC ($ 42,011,023,844.00) vigencia 
fiscal 2026 expedido por el Subdirector Técnico de Presupuesto ICCU y Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No 4532 del 18 de junio de 2026 por la suma de ONCE MIL 
TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
CIENTO QUINCE PESOS MC ($ 11.328.762.115,00) expedido por la Directora de 
Presupuesto ( E )  Municipio de Soacha Cundinamarca; 5. Acta de Comité de Contratación 
ICCU No 21 del 22 de junio de 2026; 6. Solicitud EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION 
DE SALUD SOACHA; 7. Solicitud Contratista Obra; 8. Solicitud Contratista Interventoría;  9. 
Oficio del 7 de mayo de 2026 la Dirección Desarrollo y Gestión de la Red de Prestación de 
Servicios de la secretaria de Salud de Cundinamarca emite el alcance al Concepto Integral 
emitido del 15 de abril de 2026; 10. Oficio de fecha 7 de mayo de 2026, El Ministerio de 
Salud -Subdirección de Infraestructura en Salud, emite Concepto Técnico de Viabilidad; 12. 
Resolución No CU2-26-0239 del 06 de julio de 2026 de la Curaduría Urbana 2 Soacha;  13. 
Acta de Comité Operativo del 15 de julio de 2026; 14. Anexo Técnico No 1.14. Comité 
extraordinario de contratación de Soacha de fecha 16-07-2026. 
 
CLAUSULA SEXTA: Para todos los efectos del presente convenio la siguiente tabla 
denominada anexo No. 01, se tendrá como el presupuesto oficial del proyecto, la cual 
incorpora el valor de la adición No 01. 
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ANEXO No. 1 

 

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA 

  
ÍTEM 

  
REF  

  
DESCRIPCIÓN 

  
UND 

CONVENIO 1216-2023                                                                 
CANTIDADES CONTRACUALES MODIFICATORIO 

No. 6 

MAYORES Y 
MENORES 

CANTIDADES 
ADICION No. 1 

CANTIDA
D 

 VR. 
UNITARIO   VR. TOTAL  

MAYOR 
(+) 

CANTID
AD  

MENO
R (-) 

CANTI
DAD  

CANTID
AD  VR. UNITARIO   VALOR TOTAL   

    COMPONENTE OBRA CIVIL                   

1   PRELIMINARES                   

1.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 1.1 

DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M m2              
15.138,22  $ 1.859,00 $ 28.141.951,00 0,00 0,00       

15.138,22  $ 1.859,00 $ 28.141.951,00 

1.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 1.2 

DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M m2                   
450,00  $ 21.162,00 $ 9.522.900,00 0,00 0,00           

450,00  $ 21.162,00 $ 9.522.900,00 

1.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 1.3 

RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 
KM (INCLUYE CARGUE) m3                

4.499,30  $ 11.076,00 $ 49.834.247,00 0,00 0,00        
4.499,30  $ 11.076,00 $ 49.834.247,00 

1.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 1.4 

CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M ml                   
488,79  $ 55.222,00 $ 26.991.961,00 211,21 0,00           

700,00  $ 55.222,00 $ 38.655.400,00 

1.5 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 1.5 

CAMPAMENTO 18 M2 un                       
5,00  

$ 
2.415.151,00 $ 12.075.755,00 0,00 0,00               

5,00  $ 2.415.151,00 $ 12.075.755,00 

1.6 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 1.6 

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS 
CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN m2                

6.990,16  $ 11.907,00 $ 83.231.835,00 0,00 0,00        
6.990,16  $ 11.907,00 $ 83.231.835,00 

                       

2   EXCAVACIONES Y RELLENOS                   

2.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 2.1 

EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN 
CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES 
A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

m3              
10.647,97  $ 20.198,00 $ 215.067.698,00 2352,03 0,00       

13.000,00  $ 20.198,00 $ 262.574.000,00 

2.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 2.2 

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN 
H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES 
A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

m3                
2.794,12  $ 61.761,00 $ 172.567.645,00 0,00 

-
2194,6

2 
          

599,50  $ 61.761,00 $ 37.025.720,00 

2.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 2.3 

BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE 
AFIRMADO) m3                

9.310,02  $ 84.676,00 $ 788.335.254,00 3000,00 0,00       
12.310,02  $ 84.676,00 $ 1.042.363.254,00 
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3   ESTRUCTURAS EN CONCRETO                   

3.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 3.1 

Pilote pre-excavado de D=80 cm con concreto 
tremie premezclado de 3500 psi. (incl. 
excavación, cargue, movilización, montaje y 
desmontaje equipo, concreto, y retiro de 
sobrantes) - No incluye refuerzo 

ml              
17.924,00  $ 659.800,00 $ 11.826.255.200,00 0,00 0,00       

17.924,00  $ 659.800,00 $ 11.826.255.200,00 

3.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 3.2 

DEMOLICIÓN CABEZAS DE PILOTES m3                   
278,64  $ 412.215,00 $ 114.859.588,00 0,00 0,00           

278,64  $ 412.215,00 $ 114.859.588,00 

3.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 3.3 

BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI m3                   
150,00  $ 310.950,00 $ 46.642.500,00 0,00 0,00           

150,00  $ 310.950,00 $ 46.642.500,00 

3.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 3.4 

Placa aligerada de cubierta de tanques 
subterráneos E=40cm con casetón de icopor, en 
concreto de 4000 psi  - formaleta metálica - No 
incluye refuerzo 

m2                   
137,11  $ 213.143,00 $ 29.224.037,00 0,00 0,00           

137,11  $ 213.143,00 $ 29.224.037,00 

3.5 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 3.5 

Dados en concreto premezclado de 24,5 MPA 
(3500 psi) - No Incluye refuerzo m3                

1.208,19  $ 819.693,00 $ 990.344.886,00 0,00 0,00        
1.208,19  $ 819.693,00 $ 990.344.886,00 

3.6 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 3.6 

Zapatas en concreto de 4000 psi  (no incluye 
refuerzo) m3                     

84,74  $ 741.866,00 $ 62.865.725,00 0,00 0,00             
84,74  $ 741.866,00 $ 62.865.725,00 

3.7 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 3.7 

Vigas de cimentación en concreto de 4000 PSI  
(No incluye refuerzo) m3                     

54,79  $ 659.011,00 $ 36.107.213,00 0,00 0,00             
54,79  $ 659.011,00 $ 36.107.213,00 

3.8 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 3.8 

Vigas de cimentación en concreto premezclado 
de 3500 PSI (No incluye refuerzo) m3                

1.204,02  $ 759.453,00 $ 914.396.601,00 0,00 0,00        
1.204,02  $ 759.453,00 $ 914.396.601,00 

3.9 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 3.9 

Placa de contrapiso en concreto premezclado de 
3500 psi E=15 cm (no incluye refuerzo) m2                

6.500,00  $ 126.948,00 $ 825.162.000,00 0,00 0,00        
6.500,00  $ 126.948,00 $ 825.162.000,00 

3.10 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 3.10 

Placa de contrapiso en concreto de 4000 psi  
E=10 cm (No incluye refuerzo) m2                   

383,90  $ 85.225,00 $ 32.717.878,00 0,00 0,00           
383,90  $ 85.225,00 $ 32.717.878,00 

3.11 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 3.11 

Placa de contrapiso en concreto de 3500 psi  - 
plataformas E=10cm (No incluye refuerzo) m2                          

-    $ 77.161,00 $ 0,00 0,00 0,00                  
-    $ 77.161,00 $ 0,00 

3.12 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 3.12 

Placa de contrapiso en concreto 
impermeabilizado de 4000 psi  para tanques y 
PTAR (No incluye refuerzo) 

m3                     
70,55  $ 798.481,00 $ 56.332.835,00 0,00 0,00             

70,55  $ 798.481,00 $ 56.332.835,00 

3.13 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 3.13 

Dilatación en placa de contrapiso con disco de 
corte diamantado (según diseño estructural) ml                

4.863,20  $ 7.071,00 $ 34.387.687,00 0,00 0,00        
4.863,20  $ 7.071,00 $ 34.387.687,00 

3.14 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 3.14 

Muros en concreto impermeabilizado de 4000 psi  
para tanques y PTAR. (No incluye refuerzo) - 
formaleta metálica. 

m3                   
143,93  $ 897.214,00 $ 129.136.011,00 0,00 -0,93           

143,00  $ 897.214,00 $ 128.301.602,00 

3.15 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 3.15 

Losa de entrepiso aligerada de 70cm con casetón 
de icopor, concreto de 4000 psi premezclado (no 
incluye refuerzo) - formaleta metálica 

m2              
13.158,68  $ 294.900,00 $ 3.880.494.732,00 0,00 0,00       

13.158,68  $ 294.900,00 $ 3.880.494.732,00 
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3.16 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 3.16 

Columnas en concreto premezclado de 4000 psi 
a la vista - Formaleta metálica - No incluye 
refuerzo 

m3                   
169,54  

$ 
1.226.136,00 $ 207.879.097,00 0,00 0,00           

169,54  $ 1.226.136,00 $ 207.879.097,00 

3.17 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 3.17 

Columnas en concreto premezclado de 6000psi  
color ginger 14B a la vista - Formaleta metálica - 
No incluye refuerzo 

m3 0,00 $ 
1.581.925,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 1.581.925,00 $ 0,00 

3.18 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 3.18 

Escalera maciza en concreto de 4000 psi  (No 
incluye refuerzo) m3                   

112,77  
$ 

1.199.605,00 $ 135.279.456,00 0,00 0,00           
112,77  $ 1.199.605,00 $ 135.279.456,00 

3.19 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 3.19 

Muro estructural en concreto 4000 psi 
premezclado, grava común. (incluye suministro, 
formaleta, bombeo, colocación y curado. no incl. 
refuerzo). Formaleta en madera modulada según 
planimetría arquitectónica y barra lisa cuadrada 
de 7/8" para formar dilatación en caras 
expuestas. 

m3                   
523,00  

$ 
1.267.606,00 $ 662.957.938,00 83,66 0,00           

606,66  $ 1.267.606,00 $ 769.005.856,00 

3.20 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 3.20 

Losa de entrepiso aligerada de 70cm con casetón 
de icopor, concreto de 4000 psi premezclado gris 
y torta inferior en color ginger 14B (no incluye 
refuerzo) - formaleta metálica 

m2 0,00 $ 372.214,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 372.214,00 $ 0,00 

3.21 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 3.21 

Vigas aéreas en concreto premezclado de 4000 
psi color ginger 14B para anillo perimetral e 
interior de losas de entrepiso y cubierta 

m3 0,00 $ 
1.367.995,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 1.367.995,00 $ 0,00 

3.22 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 3.22 

Columnas en concreto a la vista de 4000 psi  para 
cuartos técnicos del edificio de servicios 
generales - formaleta metálica - (No incluye 
refuerzo) 

M3                     
38,54  

$ 
1.130.292,00 $ 43.561.454,00 0,00 0,00             

38,54  $ 1.130.292,00 $ 43.561.454,00 

3.23 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 3.23 

Losa de entrepiso aligerada de H=65cm con 
casetón de icopor, concreto de 4000 psi 
premezclado y torta inferior en color ginger 14B 
(no incluye refuerzo) - formaleta metálica 

M2 0,00 $ 365.042,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 365.042,00 $ 0,00 

3.24 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 3.24 

Columnas en concreto premezclado de 7000 psi 
color ginger 14B a la vista - Formaleta metálica - 
No incluye refuerzo. 

m3 0,00 $ 
1.648.161,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 1.648.161,00 $ 0,00 

3.25 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 3.25 

Losa de entrepiso maciza  E=25cm en concreto 
de 4000 psi premezclado - grava fina -(no incluye 
refuerzo) - formaleta metálica 

m2                   
600,00  $ 188.597,00 $ 113.158.200,00 0,00 0,00           

600,00  $ 188.597,00 $ 113.158.200,00 

3.26 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 3.26 

Losa de entrepiso aligerada de H=65cm con 
casetón de icopor, concreto de 4000 psi 
premezclado  grava fina(no incluye refuerzo) - 
formaleta metálica 

m2                
3.268,00  $ 283.397,00 $ 926.141.396,00 0,00 0,00        

3.268,00  $ 283.397,00 $ 926.141.396,00 

3.27 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 3.27 

Vigas aéreas en concreto de 4000 psi 
premezclado - Formaleta metálica - No incluye 
refuerzo. 

m3                
3.168,61  

$ 
1.197.478,00 $ 3.794.340.766,00 81,39 0,00        

3.250,00  $ 1.197.478,00 $ 3.891.803.500,00 

3.28 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 3.28 

Placa aérea maciza E=10cm en concreto 
premezclado de 4000 psi - formaleta metálica - 
No incluye refuerzo 

m2                   
600,86  $ 109.297,00 $ 65.672.195,00 0,00 0,00           

600,86  $ 109.297,00 $ 65.672.195,00 
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3.29 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 3.29 

Viga en concreto de 3000 psi  para soporte de 
muros parapetos en bloque (inc. Acero de 
refuerzo) según detalles 

m3                       
8,00  

$ 
1.197.267,00 $ 9.578.136,00 0,00 0,00               

8,00  $ 1.197.267,00 $ 9.578.136,00 

                        

4,00   ACERO DE REFUERZO PARA ESTRUCTURAS 
EN CONCRETO                   

4.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 4.1 

ACERO FIGURADO 60000 PSI kg 
         

2.300.168,
82  

$ 6.803,00 $ 15.648.048.482,00 416499,3
4 0,00 

 
2.716.668

,16  
$ 6.803,00 $ 18.481.493.492,00 

4.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 4.2 

REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA kg 
            

173.364,6
8  

$ 11.133,00 $ 1.930.068.982,00 18000,00 0,00 
    

191.364,6
8  

$ 11.133,00 $ 2.130.462.982,00 

4.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 4.3 

ACERO FIGURADO 37000 PSI kg 0,00 $ 6.582,00 $ 0,00 3149,44 0,00 3149,44 $ 6.582,00 $ 20.729.614,00 

                       

5,00   MUROS Y DIVISIONES                   

5.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 5.1 

Suministro e instalación de muros livianos en 
placa de fibrocemento de 10mm por ambas 
caras, estructura base 9 calibre 24 a 41cm de 
separación, incluye aislante termoacústico 
frescasa de 2,5" o similar. (No incluye pintura) 

m2              
11.464,21  $ 159.000,00 $ 1.822.809.390,00 1635,79 0,00       

13.100,00  $ 159.000,00 $ 2.082.900.000,00 

5.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 5.2 

Suministro e instalación de muros livianos en 
placa de fibrocemento de 10mm por ambas 
caras, estructura base 9 calibre 24 a 41cm de 
separación, incluye aislante termoacústico 
frescasa de 2,5" o similar. (No incluye pintura) - 
METRO LINEAL 

ml                
1.212,20  $ 104.048,00 $ 126.126.986,00 0,00 0,00        

1.212,20  $ 104.048,00 $ 126.126.986,00 

5.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 5.3 

Suministro e instalación de muros livianos en 
placa de fibrocemento de 10mm por ambas 
caras, doble estructura base 6 a 41cm de 
separación, para espesor total de 15cm. incluye 
aislante termoacústico frescasa de 2,5" o similar. 
- No Incluye pintura. 

m2                   
868,32  $ 207.341,00 $ 180.038.337,00 100,00 0,00           

968,32  $ 207.341,00 $ 200.772.437,00 

5.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 5.4 

DOVELA, GROUTING 3000 PSI ml                
3.726,10  $ 15.212,00 $ 56.681.433,00 0,00 0,00        

3.726,10  $ 15.212,00 $ 56.681.433,00 

5.5 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 5.5 

MURO EN LADRILLO ESTRUTURAL E=0.15 M m2                
3.776,85  $ 105.525,00 $ 398.552.096,00 1191,08 0,00        

4.967,93  $ 105.525,00 $ 524.240.813,00 

5.6 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 5.6 

MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M 
(LINEAL) ml                   

476,41  $ 66.628,00 $ 31.742.245,00 71,19 0,00           
547,60  $ 66.628,00 $ 36.485.493,00 

5.7 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 5.7 

Suministro e instalación de Muro en bloque de 
concreto calado cuadrado 19x19x10 (incluye 
refuerzo en grafil 2#4mm cada 3 hiladas en 
sentido horizontal) 

m2                   
254,61  $ 158.985,00 $ 40.479.171,00 0,00 0,00           

254,61  $ 158.985,00 $ 40.479.171,00 

5.8 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 5.8 

ANCLAJE 1/2" L=50CM un                
1.696,00  $ 26.494,00 $ 44.933.824,00 3304,00 0,00        

5.000,00  $ 26.494,00 $ 132.470.000,00 

5.9 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 5.9 

ACERO FIGURADO 60000 PSI kg                
3.601,90  $ 6.803,00 $ 24.503.726,00 6668,10 0,00       

10.270,00  $ 6.803,00 $ 69.866.810,00 
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5.10 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 5.10 

Suministro e instalación de Muro en estructura 
liviana base 9 calibre 24 cada 41cm, una cara en 
superboard 10mm y una cara en panel acústico 
ranurado DOMUS DR16 color Okume 
mediterráneo o equivalente. incluye aislante 
termoacústico frescasa de 2,5" o similar.  

m2 0,00 $ 316.662,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 316.662,00 $ 0,00 

5.11 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 5.11 

Suministro e instalación de Dilatación metálica 
vertical en lámina CR Cal 20 para remate de 
muros livianos contra ventanas fijas de fachada, 
fijada con ángulo de aluminio. Incluye 
anticorrosivo y pintura esmalte, empaque de 
caucho para unión aluminio - acero. 

m2                
1.091,50  $ 126.156,00 $ 137.699.274,00 0,00 -791,50           

300,00  $ 126.156,00 $ 37.846.800,00 

5.12 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 5.12 

Suministro e instalación de Dilatación metálica 
vertical en lámina CR Cal 20 para remate de 
muros livianos contra ventanas fijas de fachada, 
fijada con ángulo de aluminio. Incluye 
anticorrosivo y pintura esmalte, empaque de 
caucho para unión aluminio - acero. Ancho < 
50cm 

ml                     
36,58  $ 93.350,00 $ 3.414.743,00 13,42 0,00             

50,00  $ 93.350,00 $ 4.667.500,00 

5.13 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 5.13 

Suministro e instalación de Perfil tubular 
rectangular 90x50x2,0mm para refuerzo de 
muros livianos, instalado horizontalmente dentro 
de la estructura del muro. Incluye anticorrosivo 
y pintura esmalte. 

ml                
5.050,00  $ 54.533,00 $ 275.391.650,00 0,00 0,00        

5.050,00  $ 54.533,00 $ 275.391.650,00 

5.14 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 5.14 

Suministro e instalación de Perfil tubular 
cuadrado 90x90x2,0mm para refuerzo de muros 
livianos, instalado verticalmente, fijado a placa 
de concreto con platina y pernos, Inc 
anticorrosivo y pintura esmalte 

ml 0,00 $ 74.956,00 $ 0,00 200,00 0,00 200,00 $ 74.956,00 $ 14.991.200,00 

5.15 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 5.15 

Suministro e instalación de Refuerzo para 
mampostería con dos varillas grafiladas de 4mm 
cada 3 hiladas en sentido horizontal 

ml                
6.902,00  $ 1.781,00 $ 12.292.462,00 0,00 0,00        

6.902,00  $ 1.781,00 $ 12.292.462,00 

5.16 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 5.16 

Suministro e instalación de Muros bajos E=15cm 
en concreto de 3000 psi , acabado a la vista 
acabado con formaleta en tableros de madera 
orientación vertical (No incluye refuerzo) 

m3                   
167,84  $ 713.881,00 $ 119.817.787,00 0,00 -166,84               

1,00  $ 713.881,00 $ 713.881,00 

5.17 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 5.17 

Suministro e instalación de Alfajía en piedra 
muñeca o similar E=4cm A=80cm ml                       

1,00  $ 162.504,00 $ 162.504,00 0,00 0,00               
1,00  $ 162.504,00 $ 162.504,00 

                       

6,00   PISOS                   

6.1   RECUBRIMIENTOS                   

6.1.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 6.1.1 

ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 
0.04 m2                

1.299,03  $ 45.717,00 $ 59.387.755,00 0,00 0,00        
1.299,03  $ 45.717,00 $ 59.387.755,00 

6.1.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 6.1.2 

ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04 m2              
14.412,97  $ 31.625,00 $ 455.810.176,00 0,00 0,00       

14.412,97  $ 31.625,00 $ 455.810.176,00 
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6.1.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 6.1.3 

Suministro e instalación de AP-09 Piso en 
plaquetas prefabricadas cuadradas de concreto 
de 1,00x1,00 color Onix o similar apoyada sobre 
niveladores en adoquín de 10x20x6cm con pega 
en mortero; apoyo en esquinas y mitad de luz. 

m2                
1.407,38  $ 326.940,00 $ 460.128.817,00 0,00 

-
1407,3

8 

                 
-    $ 326.940,00 $ 0,00 

6.1.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 6.1.4 

Suministro e instalación de Junta arquitectónica 
para dilatación de construcción en fachada 
A=5cm 

ml                     
30,00  

$ 
1.293.875,00 $ 38.816.250,00 0,00 0,00             

30,00  $ 1.293.875,00 $ 38.816.250,00 

6.1.5 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 6.1.5 

Suministro e instalación de AP-01 acabado de 
piso vinílico e=2 mm. en PVC homogéneo 
flexible, para alto tráfico. antiestático, 
fungistático, bacteriostático, resistente a la 
abrasión, junta termo soldada, colocación sobre 
superficie lisa y nivelada. color según planimetría 
arquitectónica. (Incluye media caña en vinilo) 

m2              
12.497,05  $ 146.061,00 $ 1.825.331.620,00 730,95 0,00       

13.228,00  $ 146.061,00 $ 1.932.094.908,00 

6.1.6 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 6.1.6 

Suministro e instalación de AP-03 acabado de 
piso vinílico conductivo e=2 mm. en vinil 
conductivo flexible. junta termo soldada, 
adhesivo conductivo, conexión a tierra con 
lámina de cobre. color según planimetría 
arquitectónica. (Incluye media caña en vinilo) 

m2                   
704,75  $ 254.845,00 $ 179.602.014,00 32,71 0,00           

737,46  $ 254.845,00 $ 187.937.994,00 

6.1.7 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 6.1.7 

Suministro e instalación de AP-10 Piso en 
plaquetas prefabricadas cuadradas de concreto 
de 1,00x1,00 color Onix de  o similar pegadas 
sobre placa entrepiso 

m2                     
20,00  $ 286.103,00 $ 5.722.060,00 0,00 -20,00                  

-    $ 286.103,00 $ 0,00 

6.1.8 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 6.1.8 

Suministro e instalación de AP-05 Acabado de 
piso cerámico 0.30 x 0.60 m Vancouver hielo de 
corona o similar, juntas selladas. colocación a 
nivel sin resaltes entre las piezas. 

m2                
1.317,03  $ 80.895,00 $ 106.541.142,00 0,00 0,00        

1.317,03  $ 80.895,00 $ 106.541.142,00 

6.1.9 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 6.1.9 

Suministro e instalación de Junta arquitectónica 
para dilataciones de construcción piso-piso 
A=5cm 

ml                   
222,00  

$ 
1.219.997,00 $ 270.839.334,00 80,95 0,00           

302,95  $ 1.219.997,00 $ 369.598.091,00 

6.1.10 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 6.1.10 

Suministro e instalación de AP-06 Acabado de 
losas de concreto, esmaltado y pulido con 
endurecedor de cuarzo 

m2                
2.233,77  $ 35.381,00 $ 79.033.016,00 0,00 

-
1733,7

7 

          
500,00  $ 35.381,00 $ 17.690.500,00 

6.1.11 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 6.1.11 

Suministro e instalación de Sistema de junta de 
construcción en neopreno de 5cm 
complementado con flanche y ángulo de 2" 

ml 0,00 $ 987.474,00 $ 0,00 1,00 0,00 1,00 $ 987.474,00 $ 987.474,00 

6.1.12 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 6.1.12 

Suministro e instalación de AP-08 Piso 
conformado por piezas de madera teca de 
8cmx18mm curada e impermeabilizada, 
instalada sobre perfiles aluminio cuadrados de 1-
1/4" separación cada 40cm fijados con ángulo de 
acero con anticorrosivo 

m2                   
437,56  $ 282.926,00 $ 123.797.101,00 0,00 0,00           

437,56  $ 282.926,00 $ 123.797.101,00 

6.1.13 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 6.1.13 

Suministro e instalación de Junta arquitectónica 
para dilataciones de construcción piso-pared 
A=5cm 

ml                   
120,00  $ 703.727,00 $ 84.447.240,00 0,00 0,00           

120,00  $ 703.727,00 $ 84.447.240,00 
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6.1.14 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 6.1.14 

Suministro e instalación de AP-02 Acabado de 
piso vinílico de disipación estática e=2 mm. en 
PVC homogéneo flexible. antiestático, 
fungistático, bacteriostático, resistente a la 
abrasión, junta termo soldada, comportamiento 
eléctrico, conexión a tierra con lámina de cobre. 
color según planimetría arquitectónica. 

m2                   
136,68  $ 251.074,00 $ 34.316.794,00 8,86 0,00           

145,54  $ 251.074,00 $ 36.541.310,00 

6.1.15 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 6.1.15 

Suministro e instalación de Peldaños de escalera 
en concreto prefabricado en sitio (1,35/1.40 x 
0.35 x 0.04). y descanso  en concreto esmaltado 
y pulido. contiene película endurecedora 
antideslizante color gris. refe. “rocktop” 
(toxement o equivalente). incluye cinta 
antideslizante 

un                   
425,00  $ 103.690,00 $ 44.068.250,00 0,00 -415,00             

10,00  $ 103.690,00 $ 1.036.900,00 

6.2   ZOCALOS Y GUARDAESCOBAS                   

6.2.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 6.2.1 

Suministro e instalación de Mediacaña en 
mortero impermeabilizado 1:3 ml                

2.950,00  $ 15.014,00 $ 44.291.300,00 0,00 
-

1170,0
0 

       
1.780,00  $ 15.014,00 $ 26.724.920,00 

6.2.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 6.2.2 

Suministro e instalación de Zócalo en concreto 
de 10x9cm para muros livianos (inc vástagos en 
acero de 3/8" cada 20cm para anclaje) 

ml                
1.696,00  $ 24.313,00 $ 41.234.848,00 0,00 

-
1646,0

0 
            

50,00  $ 24.313,00 $ 1.215.650,00 

6.2.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 6.2.3 

Suministro e instalación de Rinconera media 
caña en caucho para remate de vinilo contra 
ventanera de fachada (incluye elementos de 
fijación, y demás elementos para su correcta 
instalación) 

ml                
7.998,17  $ 12.189,00 $ 97.489.694,00 5457,87 0,00       

13.456,04  $ 12.189,00 $ 164.015.672,00 

                       

7,00   ACABADOS DE TECHOS Y PAREDES                   

7.1   PAÑETES                   

7.1.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 7.1.1 

PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, 
E=1.5 CM m2                

3.004,74  $ 27.558,00 $ 82.804.625,00 0,00 0,00        
3.004,74  $ 27.558,00 $ 82.804.625,00 

7.1.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 7.1.2 

PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, 
E=1.5 CM (LINEAL) ml                   

253,65  $ 17.169,00 $ 4.354.917,00 157,35 0,00           
411,00  $ 17.169,00 $ 7.056.459,00 

7.1.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 7.1.3 

PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM m2                
3.200,44  $ 22.935,00 $ 73.402.091,00 188,56 0,00        

3.389,00  $ 22.935,00 $ 77.726.715,00 

7.1.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 7.1.4 

PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL) ml                     
73,43  $ 14.430,00 $ 1.059.595,00 9,77 0,00             

83,20  $ 14.430,00 $ 1.200.576,00 

7.2   ESTUCOS                   

7.2.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 7.2.1 

ESTUCO m2                
7.878,78  $ 9.890,00 $ 77.921.134,00 0,00 0,00        

7.878,78  $ 9.890,00 $ 77.921.134,00 

7.3   PINTURAS                   

7.3.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 7.3.1 

FILOS O DILATACIONES S/MURO ml                
1.095,50  $ 9.393,00 $ 10.290.032,00 0,00 0,00        

1.095,50  $ 9.393,00 $ 10.290.032,00 
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7.3.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 7.3.2 

Suministro e instalación de Pintura para muros 
asepsia ultra acril uretano o equivalente, color 
blanco 

m2                
2.252,43  $ 16.411,00 $ 36.964.629,00 0,00 -90,36        

2.162,07  $ 16.411,00 $ 35.481.731,00 

7.3.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 7.3.3 

Suministro e instalación de Pintura para muros 
acrílica alta asepsia  o equivalente, color según 
planimetría arquitectónica. 

m2              
15.951,74  $ 12.543,00 $ 200.082.675,00 0,00 

-
1485,7

3 

      
14.466,01  $ 12.543,00 $ 181.447.163,00 

7.3.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 7.3.4 

Suministro e instalación de Pintura para muros 
antibacterial lavable biocuiado o equivalente, 
color según planimetría arquitectónica. 

m2                
4.274,02  $ 11.667,00 $ 49.864.991,00 272,97 0,00        

4.546,99  $ 11.667,00 $ 53.049.732,00 

7.3.5 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 7.3.5 

Suministro e instalación de Pintura para cielo 
rasos asepsia ultra acril uretano o equivalente, 
color blanco 

m2                
1.517,98  $ 17.995,00 $ 27.316.050,00 2425,42 0,00        

3.943,40  $ 17.995,00 $ 70.961.483,00 

7.3.6 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 7.3.6 

Suministro e instalación de Pintura para cielo 
rasos acrílica alta asepsia  o similar, color según 
planimetría arquitectónica. 

m2                
8.728,35  $ 14.127,00 $ 123.305.400,00 121,69 0,00        

8.850,04  $ 14.127,00 $ 125.024.515,00 

7.3.7 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 7.3.7 

Suministro e instalación de Pintura para cielo 
rasos antibacterial lavable biocuidado o 
equivalente, color según planimetría 
arquitectónica. 

m2                
3.587,90  $ 13.252,00 $ 47.546.851,00 1233,02 0,00        

4.820,92  $ 13.252,00 $ 63.886.832,00 

7.4   ENCHAPES Y RECUBRIMIENTOS                   

7.4.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 7.4.1 

Suministro e instalación de AM- 01 enchape en 
piedra muñeca crema o equivalente, e=2 cm, 
con sellador hidrófugo para exteriores, anclado 
con pegalatex fachada o equivalente, en piezas 
de 1,20m de largo ancho variable, según 
planimetría arquitectónica. 

m2                       
1,00  $ 244.499,00 $ 244.499,00 0,00 0,00               

1,00  $ 244.499,00 $ 244.499,00 

7.4.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 7.4.2 

Suministro e instalación de AM-02 / AM-11 
Suministro e instalación de láminas de alto 
impacto IPC 

m2                     
50,00  $ 221.325,00 $ 11.066.250,00 1256,00 0,00        

1.306,00  $ 221.325,00 $ 289.050.450,00 

7.4.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 7.4.3 

Suministro e instalación de AM-03 Enchape 
cerámico 0.30x0.60m vancouver hielo o similar. 
Colocación a nivel sin resaltes entre las piezas. 
arranque del enchape desde nivel del cieloraso. 

m2                
2.000,00  $ 80.923,00 $ 161.846.000,00 3853,05 0,00        

5.853,05  $ 80.923,00 $ 473.646.365,00 

7.4.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 7.4.4 

Suministro e instalación de AM-10 enchape en 
mármol sinu dark o similar E=1,5cm en 40 x 
junta perdida, anclado con pegafast látex 
fachada, según diseño arquitectónico.  

m2                     
20,00  $ 277.649,00 $ 5.552.980,00 30,00 0,00             

50,00  $ 277.649,00 $ 13.882.450,00 

7.4.5 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 7.4.5 

Suministro e instalación de Protectores 
esquineros de pegar 1,9x1,9cm de 90° x1,2m un                     

20,00  $ 54.771,00 $ 1.095.420,00 1740,00 0,00        
1.760,00  $ 54.771,00 $ 96.396.960,00 

7.4.6 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 7.4.6 

Suministro e instalación de Guarda camillas de 
13 cm con sistema de clips (incluye terminal 
guardacamillas y rinconeras) 

ml                   
100,00  $ 127.030,00 $ 12.703.000,00 2200,00 0,00        

2.300,00  $ 127.030,00 $ 292.169.000,00 

7.4.7 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 7.4.7 

Suministro e instalación de Enchape en vidrio 
espejo de 5mm fijado a muros de concreto 
mediante chapetas y pegamento 

m2                     
50,00  $ 105.182,00 $ 5.259.100,00 0,00 -50,00                  

-    $ 105.182,00 $ 0,00 

7.5   CIELOS                   



Página 21 de 156 
 

 

Sede Administrativa - Torre Central, piso 6 
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1624 - 7491806 
 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central, piso 6 
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1624 - 7491806 
 

7.5.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 7.5.1 

Suministro e instalación de Cielo raso en lámina 
de yeso de 1/2" incluye aislante termoacústico 
frescasa de 2,5" o equivalente, perforaciones y 
aperturas para luminarias. No incluye pintura 

m2              
12.535,00  $ 64.784,00 $ 812.067.440,00 3765,00 0,00       

16.300,00  $ 64.784,00 $ 1.055.979.200,00 

7.5.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 7.5.2 

Suministro e instalación de Mediacaña plástica 
PVC 6 cm para cielo rasos (incluye elementos de 
fijación) 

ml              
10.056,00  $ 21.109,00 $ 212.272.104,00 0,00 

-
10055,

00 

              
1,00  $ 21.109,00 $ 21.109,00 

7.5.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 7.5.3 

Suministro e instalación de Dilatación plástica en 
Z para cielo rasos en remate contra muro ml                

8.127,00  $ 7.526,00 $ 61.163.802,00 0,00 0,00        
8.127,00  $ 7.526,00 $ 61.163.802,00 

7.5.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 7.5.4 

Suministro e instalación de Sistema de refuerzo 
de cielo raso para fijación de cortinas divisorias 
con omega y ángulos de cuelga. 

ml                   
752,00  $ 10.420,00 $ 7.835.840,00 802,96 0,00        

1.554,96  $ 10.420,00 $ 16.202.683,00 

7.5.5 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 7.5.5 

Suministro e instalación de Sistema de refuerzo 
en cielo raso para fijación de ventanas y 
divisiones a vigas o losa de concreto conformado 
por tubo estructura rectangular de 
90x50x2,0mm de 1,8m con acabado en pintura 
esmalte y fiado por medio de pernos de aclaje. 

ml                
6.014,65  $ 89.411,00 $ 537.775.871,00 2985,35 0,00        

9.000,00  $ 89.411,00 $ 804.699.000,00 

7.5.6 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 7.5.6 

Apertura de vanos en cielo raso para instalación 
de luminarias en sitios definidos en diseño 
eléctrico 

un                
3.371,00  $ 15.953,00 $ 53.777.563,00 0,00 0,00        

3.371,00  $ 15.953,00 $ 53.777.563,00 

                        

8,00   EQUIPOS Y ACCESORIOS MENORES                   

8.1   ACCESORIOS                   

8.1.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 8.1.1 

Suministro e instalación de Mesón en Concreto 
pulido A=0,52 y faldón de 0,41m soportado en 
estructura metálica conformada por ángulo de 1-
1/2" x 3/16 anclada a pared 

ml                     
24,00  $ 326.005,00 $ 7.824.120,00 0,00 -24,00                  

-    $ 326.005,00 $ 0,00 

8.1.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 8.1.2 

Suministro e instalación de Secador de manos 
automático en acero inoxidable Potenza un                       

6,00  
$ 

1.032.480,00 $ 6.194.880,00 4,00 0,00             
10,00  $ 1.032.480,00 $ 10.324.800,00 

8.1.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 8.1.3 

Suministro e instalación de Dispensador de jabón 
líquido de  mesón pico giratorio en acero 
inoxidable de 6" de largo.  

un                     
24,00  $ 254.660,00 $ 6.111.840,00 0,00 -23,00               

1,00  $ 254.660,00 $ 254.660,00 

8.1.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 8.1.4 

Suministro e instalación de Dispensador de jabón 
vertical  de pared en acero inoxidable. un                   

100,00  $ 259.480,00 $ 25.948.000,00 0,00 -99,00               
1,00  $ 259.480,00 $ 259.480,00 

8.1.5 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 8.1.5 

DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 
304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS) m2                   

360,00  $ 937.948,00 $ 337.661.280,00 0,00 -56,21           
303,79  $ 937.948,00 $ 284.939.223,00 

8.1.6 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 8.1.6 

Suministro e instalación de Barra en acero 
inoxidable abatible en forma de "U" para baños 
PMR 

un                   
100,00  $ 388.445,00 $ 38.844.500,00 59,00 0,00           

159,00  $ 388.445,00 $ 61.762.755,00 

8.1.7 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 8.1.7 

Suministro e instalación de Barra recta 24" en 
acero inoxidable empotrada a muro un                   

100,00  $ 196.845,00 $ 19.684.500,00 161,00 0,00           
261,00  $ 196.845,00 $ 51.376.545,00 
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8.1.8 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 8.1.8 

Suministro e instalación de Dispensador de papel 
higiénico en acero inoxidable para rollo estándar.  un                     

50,00  $ 186.570,00 $ 9.328.500,00 201,00 0,00           
251,00  $ 186.570,00 $ 46.829.070,00 

8.1.9 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 8.1.9 

Suministro e instalación de Barra de seguridad 
en L piso pared reforzada un                     

50,00  $ 338.445,00 $ 16.922.250,00 47,00 0,00             
97,00  $ 338.445,00 $ 32.829.165,00 

8.1.10 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 8.1.10 

Suministro e instalación de Espejo recubrimiento 
en plata de 5mm espesor, sistema flotado. m2                   

200,00  $ 195.871,00 $ 39.174.200,00 264,40 0,00           
464,40  $ 195.871,00 $ 90.962.492,00 

8.1.11 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 8.1.11 

Suministro e instalación de Divisiones para 
orinales en acero inoxidable de 90x50cm un                     

14,00  $ 489.220,00 $ 6.849.080,00 1,00 0,00             
15,00  $ 489.220,00 $ 7.338.300,00 

8.1.12 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 8.1.12 

Suministro e instalación de orinal antibacterial 
color blanco con grifería válvula push cuerpo 
expuesto. refe. “088621001” 

un                     
18,00  $ 599.736,00 $ 10.795.248,00 1,00 0,00             

19,00  $ 599.736,00 $ 11.394.984,00 

8.1.13 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 8.1.13 

Suministro e instalación de taza en porcelana 
sanitaria. 64.4 x 36.8 x 36.5 cm.  color blanco. 
entrada posterior. refe. “báltico” con grifería 
antivandálica 

un                   
246,00  

$ 
1.351.226,00 $ 332.401.596,00 0,00 -246,00                  

-    $ 1.351.226,00 $ 0,00 

8.1.14 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 8.1.14 

Suministro e instalación de lavamanos esférico 
en acero inoxidable. (32 cm). un                     

29,00  $ 267.393,00 $ 7.754.397,00 1,00 0,00             
30,00  $ 267.393,00 $ 8.021.790,00 

8.1.15 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 8.1.15 

Suministro e instalación de lavamanos de colgar 
en porcelana sanitaria color blanco. 505 x 560 x 
150 mm aquajet o similar 

un                   
100,00  $ 551.193,00 $ 55.119.300,00 109,00 0,00           

209,00  $ 551.193,00 $ 115.199.337,00 

8.1.16 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 8.1.16 

Suministro e instalación de Silla abatible en acero 
inoxidable para ducha un                     

20,00  $ 512.426,00 $ 10.248.520,00 82,00 0,00           
102,00  $ 512.426,00 $ 52.267.452,00 

8.1.17 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 8.1.17 

Suministro e instalación de ducha teléfono 
antivandálica completa un                     

10,00  $ 563.829,00 $ 5.638.290,00 0,00 -10,00                  
-    $ 563.829,00 $ 0,00 

8.1.18 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 8.1.18 

Suministro e instalación de Grifería lavamanos 
tipo push un                   

150,00  $ 293.360,00 $ 44.004.000,00 89,00 0,00           
239,00  $ 293.360,00 $ 70.113.040,00 

8.1.19 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 8.1.19 

Suministro e instalación de lavaplatos acero 
inoxidable 0.50m x 0.35m, incluye grifería cuello 
cisne en acero inoxidable, sifón botella y 
canastilla en acero inoxidable 

un                   
143,00  $ 504.975,00 $ 72.211.425,00 0,00 0,00           

143,00  $ 504.975,00 $ 72.211.425,00 

8.1.20 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 8.1.20 

Suministro e instalación de Lavamanos 
quirúrgico de pedal un                     

99,00  $ 996.221,00 $ 98.625.879,00 51,00 0,00           
150,00  $ 996.221,00 $ 149.433.150,00 

8.1.21 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 8.1.21 

Suministro e instalación de Lavamanos 
quirúrgico de rodilla un                     

15,00  
$ 

2.265.321,00 $ 33.979.815,00 0,00 -2,00             
13,00  $ 2.265.321,00 $ 29.449.173,00 

8.1.22 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 8.1.22 

Suministro e instalación de Poceta lava traperos 
en fibra de vidrio con pintura epóxica un                     

73,00  $ 364.101,00 $ 26.579.373,00 0,00 -41,00             
32,00  $ 364.101,00 $ 11.651.232,00 

8.1.23 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 8.1.23 

Suministro e instalación de Banca en madera 
teca con estructura en tubería cuadrada de acero 
inoxidable 0.47 x 1 x 0.46 mts. refe: “barcelona” 

ml                     
39,00  

$ 
1.058.201,00 $ 41.269.839,00 7,95 0,00             

46,95  $ 1.058.201,00 $ 49.682.537,00 

8.1.24 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 8.1.24 

Suministro e instalación de Casilleros metálicos 
de 45x45 un                   

134,00  $ 178.483,00 $ 23.916.722,00 490,00 0,00           
624,00  $ 178.483,00 $ 111.373.392,00 
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8.1.25 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 8.1.25 

Suministro e instalación de Cortinas divisorias 
entre camillas de H=2,80 con riel superior ml                   

200,00  $ 289.000,00 $ 57.800.000,00 1355,00 0,00        
1.555,00  $ 289.000,00 $ 449.395.000,00 

8.1.26 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 8.1.26 

Suministro e instalación de Blackout (Incluye 
elementos de fijación y demás accesorios para su 
correcta instalación y funcionamiento) 

m2                   
100,00  $ 138.763,00 $ 13.876.300,00 2181,48 0,00        

2.281,48  $ 138.763,00 $ 316.585.009,00 

8.1.27 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 8.1.27 

Suministro e instalación de Caneca de cuerpo 
cilíndrico en acero inoxidable y acabado satinado 
con base antideslizante de 12 litros 

un                     
20,00  $ 175.950,00 $ 3.519.000,00 133,00 0,00           

153,00  $ 175.950,00 $ 26.920.350,00 

8.1.28 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 8.1.28 

Suministro e instalación de Cortina ducha en tela 
antifluido hospitalaria (Incluye cortinero, 
elementos de fijación y demás accesorios para su 
correcta instalación y funcionamiento) 

m2                     
30,00  $ 130.840,00 $ 3.925.200,00 373,30 0,00           

403,30  $ 130.840,00 $ 52.767.772,00 

8.1.29 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 8.1.29 

Suministro e instalación de recipiente para 
residuos en acero inoxidable de 12 lts anclado a 
muro con tornillo, arandela y chazo. 40 x 31 x 13 
cms. refe. “706630001”  

un                     
30,00  $ 305.187,00 $ 9.155.610,00 221,00 0,00           

251,00  $ 305.187,00 $ 76.601.937,00 

8.1.30 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 8.1.30 

Suministro e instalación de Cambiador horizontal 
para bebés un                       

6,00  
$ 

1.991.941,00 $ 11.951.646,00 2,00 0,00               
8,00  $ 1.991.941,00 $ 15.935.528,00 

8.1.31 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 8.1.31 

Suministro e instalación de Lavamanos de pedal 
redondo en A.Inox soporte circular para piso 
(UCIS) 

un                     
16,00  

$ 
1.225.021,00 $ 19.600.336,00 0,00 -2,00             

14,00  $ 1.225.021,00 $ 17.150.294,00 

8.1.32 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 8.1.32 

Suministro, instalación y certificación de punto 
de anclaje fijo un                     

72,00  $ 206.603,00 $ 14.875.416,00 45,00 0,00           
117,00  $ 206.603,00 $ 24.172.551,00 

8.2   BLINDAJE PARA EQUIPO DE RESONANCIA 
MAGNÉTICA                   

8.2.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 8.2.1 

Medición ambiental previa de EMI-VIB un                       
1,00  

$ 
16.952.438,40 $ 16.952.438,00 0,00 0,00               

1,00  $ 16.952.438,40 $ 16.952.438,00 

8.2.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 8.2.2 

Suministro e instalación de Blindaje de RF 
tamaño estándar modular de aluminio (hasta 35 
M2) 

un                       
1,00  

$ 
183.137.563,0

0 
$ 183.137.563,00 0,00 0,00               

1,00  $ 183.137.563,00 $ 183.137.563,00 

8.2.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 8.2.3 

Suministro e instalación de Blindaje magnético 
pasivo en techo y paredes un                       

1,00  
$ 

303.859.378,0
0 

$ 303.859.378,00 0,00 0,00               
1,00  $ 303.859.378,00 $ 303.859.378,00 

8.2.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 8.2.4 

Suministro e instalación de Tubo Quench (tramo 
interno y externo) un                       

1,00  

$ 
101.971.406,0

0 
$ 101.971.406,00 0,00 0,00               

1,00  $ 101.971.406,00 $ 101.971.406,00 

8.2.5 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 8.2.5 

Suministro e instalación de Kit de terminación 
"llave en mano" con iluminación led un                       

1,00  
$ 

82.193.577,00 $ 82.193.577,00 0,00 0,00               
1,00  $ 82.193.577,00 $ 82.193.577,00 

8.2.6 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 8.2.6 

Suministro e instalación de Blindaje acústico 
(puertas, ventanas y ductos para el ambiente de 
resonancia magnética. 

un                       
1,00  

$ 
31.850.011,00 $ 31.850.011,00 0,00 0,00               

1,00  $ 31.850.011,00 $ 31.850.011,00 

8.2.7 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 8.2.7 

Suministro e instalación de Cielo backlight para 
el ambiente de resonancia magnética. un                       

1,00  
$ 

12.842.747,00 $ 12.842.747,00 0,00 0,00               
1,00  $ 12.842.747,00 $ 12.842.747,00 

8.2.8 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 8.2.8 

Suministro e instalación de Ventana backlight 
para el ambiente de resonancia magnética. un                       

1,00  
$ 

14.383.876,00 $ 14.383.876,00 0,00 0,00               
1,00  $ 14.383.876,00 $ 14.383.876,00 
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8.2.9 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 8.2.9 

Suministro e instalación de Bañador LED 
perimetral de color para el ambiente de 
resonancia magnética. 

un                       
1,00  

$ 
6.164.519,00 $ 6.164.519,00 0,00 0,00               

1,00  $ 6.164.519,00 $ 6.164.519,00 

8.2.10 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 8.2.10 

Suministro e instalación de Mueble para bobinas 
y accesorios para el ambiente de resonancia 
magnética. 

un                       
1,00  

$ 
17.979.845,00 $ 17.979.845,00 0,00 0,00               

1,00  $ 17.979.845,00 $ 17.979.845,00 

8.3   ILUMINACION ARQUITECTÓNICA                   

8.3.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 8.3.1 

Suministro e instalación de Luminaria exterior 
tipo bolardo un                     

51,00  
$ 

1.222.321,00 $ 62.338.371,00 0,00 0,00             
51,00  $ 1.222.321,00 $ 62.338.371,00 

8.3.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 8.3.2 

Suministro e instalación de Luminaria exterior 
plazoleta en aluminio Led spring clear o similar 
(inc. Poste metálico de 4,0m de longitud) 

un                     
20,00  

$ 
1.986.113,00 $ 39.722.260,00 0,00 0,00             

20,00  $ 1.986.113,00 $ 39.722.260,00 

8.3.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 8.3.3 

Suministro e instalación de Luminaria en acero 
inoxidable incrustada en pared ref led deco de 
3W o similar, incluye acometida hasta 15m de 
longitud. 

un                   
176,00  $ 616.921,00 $ 108.578.096,00 0,00 0,00           

176,00  $ 616.921,00 $ 108.578.096,00 

                       

9,00   CARPINTERIA METÁLICA Y MADERA                   

9.1   VENTANAS                   

9.1.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.1.1 

Suministro e instalación de Sistema de fachada 
en piezas prefabricadas de concreto color 
GINGER 14B, medidas 35x5x400cm con soportes 
en varilla de acero para fijación a vigas aéreas. 
(según diseño arquitectónico) 

un 0,00 $ 510.379,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 510.379,00 $ 0,00 

9.1.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.1.2 

Suministro e instalación de Malla angeo 
mosquitero en PVC en cara interna de persiana 
de aluminio de fachada. 

m2                     
40,00  $ 50.880,00 $ 2.035.200,00 1155,02 0,00        

1.195,02  $ 50.880,00 $ 60.802.618,00 

9.1.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.1.3 

Suministro e instalación de V-001 Sistema de 
fachada en ventaneria fija, dintel en persiana de 
aluminio ALN 315 y ventana proyectante 
intermedia en sistema 3831 

m2                
6.013,27  $ 719.290,00 $ 4.325.284.978,00 178,95 0,00        

6.192,22  $ 719.290,00 $ 4.454.001.924,00 

9.1.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.1.4 

Suministro e instalación de V-002 Ventana fija en 
estructura de aluminio y vidrio laminado 4+4 
conformado por perfiles horizontales, en vertical 
junta viva 

m2                   
600,04  $ 476.000,00 $ 285.619.040,00 189,30 0,00           

789,34  $ 476.000,00 $ 375.725.840,00 

9.1.5 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.1.5 

Suministro e instalación de V-003 Persiana de 
aluminio conformada por perfiles de aluminio de 
19mm X 38mm ALN 315, instalación en sentido 
vertical acabado color negro 

m2                   
935,32  $ 175.000,00 $ 163.681.000,00 0,00 -185,32           

750,00  $ 175.000,00 $ 131.250.000,00 

9.1.6 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.1.6 

Suministro e instalación de V-004 Divisiones en 
estructura de aluminio y vidrio laminado 4+4 m2                

1.120,36  $ 554.000,00 $ 620.679.440,00 0,00 0,00        
1.120,36  $ 554.000,00 $ 620.679.440,00 

9.1.7 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.1.7 

Suministro e instalación de V-005 Divisiones en 
estructura de aluminio y vidrio laminado 
opalizado 4+4 

m2                     
52,33  $ 580.589,00 $ 30.382.222,00 0,41 0,00             

52,74  $ 580.589,00 $ 30.620.264,00 
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9.1.8 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.1.8 

Suministro e instalación de V-006 Ventana 
corrediza en estructura de aluminio y vidrio 
laminado 3+3 sobre mobiliario y puestos de 
trabajo 

m2                   
154,50  $ 325.000,00 $ 50.212.500,00 0,00 -1,89           

152,61  $ 325.000,00 $ 49.598.250,00 

9.1.9 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.1.9 

Suministro e instalación de V-007 Ventana fija de 
aluminio y vidrio laminado 4+4, sobre mobiliario 
y puestos de trabajo 

m2                     
57,22  $ 295.000,00 $ 16.879.900,00 4,19 0,00             

61,41  $ 295.000,00 $ 18.115.950,00 

9.1.10 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.1.10 

Suministro e instalación de V-008 División fija de 
aluminio y vidrio laminado 4+4 H=2,10m incluye 
franja opalizada tipo sandblasting hasta 
H=1,10m 

m2                   
370,00  $ 602.000,00 $ 222.740.000,00 140,78 0,00           

510,78  $ 602.000,00 $ 307.489.560,00 

9.1.11 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.1.11 

Suministro e instalación de V-009 División fija de 
aluminio y vidrio laminado 4+4 H=2,95m incluye 
franja opalizada tipo sandblasting hasta 
H=1,10m 

m2                   
110,04  $ 602.000,00 $ 66.244.080,00 0,00 -21,65             

88,39  $ 602.000,00 $ 53.210.780,00 

9.1.12 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.1.12 

Suministro e instalación de V-010 Ventana fija en 
estructura de aluminio y vidrio laminado 4+4 
H=80cm 

ml                     
52,00  $ 295.000,00 $ 15.340.000,00 0,81 0,00             

52,81  $ 295.000,00 $ 15.578.950,00 

9.1.13 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.1.13 

Suministro e instalación de V-011 Ventana fija en 
persiana de aire continuo ALN 315, instalación en 
sentido horizontal, acabado natural. 

m2                   
386,30  $ 290.000,00 $ 112.027.000,00 0,00 -282,43           

103,87  $ 290.000,00 $ 30.122.300,00 

9.2   PUERTAS                   

9.2.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.2.1 

Suministro e instalación de P-001 Puerta sencilla 
entamborada pivotante, acabado una cara en 
lamina Domus DR 16 (externa) una cara en 
melaminico gris Ref. Muros. (interna) 

m2 0,00 $ 954.676,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 954.676,00 $ 0,00 

9.2.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.2.2 

Suministro e instalación de P-002 Puerta sencilla 
entamborada pivotante, acabado una cara en 
melaminico gris Ref. Muros (externa) una cara en 
melaminico gris Ref. Muros. 

m2 0,00 $ 805.926,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 805.926,00 $ 0,00 

9.2.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.2.3 

Suministro e instalación de P-003 Puerta sencilla 
entamborada pivotante, acabado una cara en 
melaminico blanco Ref. Pintura Aséptica 
(externa) una cara en melaminico blanco Ref. 
Pintura Aséptica. 

m2                   
100,92  $ 805.926,00 $ 81.334.052,00 0,00 -100,92                  

-    $ 805.926,00 $ 0,00 

9.2.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.2.4 

Suministro e instalación de P-005 Puerta sencilla 
entamborada corrediza, acabado una cara en 
melaminico gris Ref. Muros (externa) una cara en 
melaminico gris Ref. Muros. 

m2 0,00 $ 754.548,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 754.548,00 $ 0,00 

9.2.5 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.2.5 

Suministro e instalación de P-006 Puerta sencilla 
pivotante en estructura de aluminio y vidrio 
laminado 4+4 

m2                   
113,82  $ 725.000,00 $ 82.519.500,00 39,01 0,00           

152,83  $ 725.000,00 $ 110.801.750,00 

9.2.6 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.2.6 

Suministro e instalación de P-007 Puerta doble 
pivotante en estructura de aluminio y vidrio 
laminado 4+4 

m2                     
69,02  $ 725.000,00 $ 50.039.500,00 0,00 -13,48             

55,54  $ 725.000,00 $ 40.266.500,00 
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9.2.7 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.2.7 

Suministro e instalación de P-008 Puerta 
corrediza de cuatro naves en estructura de 
aluminio y vidrio laminado 4+4, dos naves fijas y 
dos naves corredizas 

m2                   
333,21  $ 685.000,00 $ 228.248.850,00 0,00 -141,41           

191,80  $ 685.000,00 $ 131.383.000,00 

9.2.8 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.2.8 

Suministro e instalación de P-009 Puerta Abatible 
cortafuego, acabado metálico color gris m2                     

52,52  
$ 

1.142.608,00 $ 60.009.772,00 2,68 0,00             
55,20  $ 1.142.608,00 $ 63.071.962,00 

9.2.9 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.2.9 

Suministro e instalación de P-010 Puerta sencilla 
abatible metálica con visor a 1,40m, acabado 
metálico color blanco 

m2                     
28,71  $ 550.860,00 $ 15.815.191,00 0,00 0,00             

28,71  $ 550.860,00 $ 15.815.191,00 

9.2.10 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.2.10 

Suministro e instalación de P-011 Puerta doble 
abatible metálica con visor a 1,40m, Acabado 
color blanco 

m2                     
44,66  $ 565.860,00 $ 25.271.308,00 3,19 0,00             

47,85  $ 565.860,00 $ 27.076.401,00 

9.2.11 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.2.11 

Suministro e instalación de P-013 Puerta sencilla 
en estructura y persiana de aluminio m2                     

46,98  $ 820.860,00 $ 38.564.003,00 156,52 0,00           
203,50  $ 820.860,00 $ 167.045.010,00 

9.2.12 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.2.12 

Suministro e instalación de P-014 Suministro e 
instalación de puerta corrediza de medidas 6.20 
metros de ancho x 2.20 metros de alto. 
Construida en tubular 10x4 o 8x4 calibre 18 
como marco, entablerada según modelo a 
escoger, con tubulares horizontales o verticales 
o bandejas en calibre 18m, Incluye riel en el piso 
donde se va a desplazar la puerta, ruedas 
inferiores y guías superiores, pintada al duco con 
anticorrosivo y pintura final a elección. Incluye 
motor con sistema de cremallera para apertura 
automática. 

un                       
2,00  

$ 
15.777.100,00 $ 31.554.200,00 0,00 0,00               

2,00  $ 15.777.100,00 $ 31.554.200,00 

9.2.13 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.2.13 

Suministro e instalación de P-015 Puerta sencilla 
entamborada corrediza, acabado una cara en 
lamina Domus DR 16 (externa) una cara en 
melaminico gris Ref. Muros. 

m2 0,00 $ 903.298,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 903.298,00 $ 0,00 

9.2.14 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.2.14 

Suministro e instalación de P-016 Puerta triple 
corrediza en estructura de aluminio y vidrio 
laminado 4+4  

m2                     
22,19  $ 685.000,00 $ 15.200.150,00 0,00 0,00             

22,19  $ 685.000,00 $ 15.200.150,00 

9.2.15 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.2.15 

Suministro e instalación de P-017 Puerta doble 
entamborada pivotante, acabado una cara en 
lamina Domus DR 16 (externa) una cara en 
melaminico gris Ref. Muros. (interna) 

m2 0,00 $ 954.676,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 954.676,00 $ 0,00 

9.2.16 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.2.16 

Suministro e instalación de P-018 Puerta doble 
entamborada pivotante, acabado una cara en 
melaminico gris Ref. Muros (externa) una cara en 
melaminico gris Ref. Muros. 

m2 0,00 $ 805.926,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 805.926,00 $ 0,00 

9.2.17 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.2.17 

Suministro e instalación de P-019 Puerta doble 
entamborada pivotante, acabado una cara en 
melaminico blanco Ref. Pintura Aséptica 
(externa) una cara en melaminico blanco Ref. 
Pintura Aséptica. 

m2 0,00 $ 805.926,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 805.926,00 $ 0,00 
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9.2.18 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.2.18 

Suministro e instalación de P-020 Puerta doble 
abatible metálica con visor a 1,40m, Acabado 
color gris 

m2                     
30,06  $ 565.860,00 $ 17.009.752,00 19,82 0,00             

49,88  $ 565.860,00 $ 28.225.097,00 

9.2.19 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.2.19 

Suministro e instalación de P-022 Puerta doble 
pivotante en estructura de aluminio y vidrio 
laminado 4+4 

m2                       
6,00  $ 725.000,00 $ 4.350.000,00 55,35 0,00             

61,35  $ 725.000,00 $ 44.478.750,00 

9.2.20 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.2.20 

Suministro e instalación de P-023 Puerta Abatible 
cortafuego, acabado metálico color negro m2                     

10,35  
$ 

1.142.608,00 $ 11.825.993,00 0,00 -10,35                  
-    $ 1.142.608,00 $ 0,00 

9.2.21 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.2.21 

Suministro e instalación de P-024 Puerta en 
lamina metálica acabado metálico color gris m2                     

26,25  $ 420.000,00 $ 11.025.000,00 0,00 -26,25                  
-    $ 420.000,00 $ 0,00 

9.3   OTROS                   

9.3.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.3.1 

Suministro e instalación de Escalera metálica 
exterior con pasos en concreto. Ancho 1,50m m2                     

25,20  
$ 

2.974.509,00 $ 74.957.627,00 0,00 -25,20                  
-    $ 2.974.509,00 $ 0,00 

9.3.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.3.2 

Suministro e instalación de Pasarela perimetral 
en malla expandida EXR75 o equivalente con 
marco en ángulo de acero de 1-1/2" 

m2                   
461,70  $ 735.853,00 $ 339.743.330,00 228,30 0,00           

690,00  $ 735.853,00 $ 507.738.570,00 

9.3.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.3.3 

Suministro e instalación de Escaleras interiores 
en estructura metálica y pasos en concreto 
prefabricados en sitio. Ancho 1,70m 

m2                     
48,00  

$ 
1.579.176,00 $ 75.800.448,00 0,00 -47,00               

1,00  $ 1.579.176,00 $ 1.579.176,00 

9.3.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.3.4 

Suministro e instalación de Cerramiento en tubo 
estructural cuadrado de 25x25x2,0mm inclinado 
soldado a perfil estructural rectangular de 
250x100x5,0mm. Incluye banca en madera 
TECA soportada en doble perfil PHR 
355x110x3,0mm y cuartón pino de 2"x8"cm a 
piso. Altura total del cerramiento H=1,85M 

ml                   
435,40  

$ 
1.125.821,00 $ 490.182.463,00 0,00 -15,40           

420,00  $ 1.125.821,00 $ 472.844.820,00 

9.3.5 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.3.5 

Suministro e instalación de Puente - Pasarela 
técnica exterior A=1,50m ml                     

25,00  
$ 

1.297.870,00 $ 32.446.750,00 0,00 -25,00                  
-    $ 1.297.870,00 $ 0,00 

9.3.6 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.3.6 

Suministro e instalación de Baranda para 
exteriores, conformada por tubo redondo de 2" 
en horizontal con embolo interno soldado a 
platinas de 1/2" de 4cm de ancho anclada 
lateralmente a placa con platina y pernos 

ml                   
266,00  $ 200.005,00 $ 53.201.330,00 0,00 0,00           

266,00  $ 200.005,00 $ 53.201.330,00 

9.3.7 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.3.7 

CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. 
ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL 
GALVANIZADO 2") 

ml                   
364,00  $ 137.298,00 $ 49.976.472,00 0,00 0,00           

364,00  $ 137.298,00 $ 49.976.472,00 

9.3.8 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.3.8 

FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; 
DS=30 ml                

3.986,00  $ 31.606,00 $ 125.981.516,00 0,00 
-

1486,0
0 

       
2.500,00  $ 31.606,00 $ 79.015.000,00 

9.3.9 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.3.9 

Suministro e instalación de AP-11 PISO 
CONFORMADO POR REJILLA ESTRUCTURAL 
TROQUELADA, PRENSADA Y SOLDADA CON 
DENTADO ANTIDESLIZANTE 

m2                
1.108,64  $ 583.431,00 $ 646.814.944,00 0,00 

-
1108,6

4 

                 
-    $ 583.431,00 $ 0,00 

9.3.10 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.3.10 

Suministro e instalación de Pasamanos escaleras 
interiores en tubo redondo de 2" anclado a pared ml                   

286,00  $ 174.431,00 $ 49.887.266,00 0,00 0,00           
286,00  $ 174.431,00 $ 49.887.266,00 
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9.3.11 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.3.11 

Suministro e instalación de Cerramiento - 
Pasamanos en vidrio templado 10mm con 
estructura en acero inoxidable para puentes 
ascensores 

m2                   
222,81  $ 950.000,00 $ 211.669.500,00 0,00 0,00           

222,81  $ 950.000,00 $ 211.669.500,00 

9.3.12 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.3.12 

Suministro e instalación de Cerramiento - Banca 
en madera teca sobre durmientes en tubo 
mueble cuadrado de 2" x 1,5mm soportes en 
tubo estructural cuadrado de 50x50x2,0mm,  
base en doble perfil PHR 355x110x3,0mm y 
cuartón pino de 2"x8"cm a piso. Según detalle 
arquitectónico 

ml                     
86,80  $ 869.361,00 $ 75.460.535,00 0,00 -85,80               

1,00  $ 869.361,00 $ 869.361,00 

9.3.13 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.3.13 

Suministro e instalación de AP-15 Junta 
transitable en lámina de alfajor E=4mm A=30cm 
con marco en ángulo de 2" 

ml                     
58,50  $ 149.150,00 $ 8.725.275,00 0,00 -58,50                  

-    $ 149.150,00 $ 0,00 

9.3.14 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.3.14 

Suministro e instalación de Flanche en lámina 
galvanizada con ángulos de 1" fijada a vigas de 
plataforma, bajo placas prefabricadas 

ml                   
247,10  $ 86.841,00 $ 21.458.411,00 0,00 0,00           

247,10  $ 86.841,00 $ 21.458.411,00 

9.3.15 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.3.15 

Suministro e instalación de Pasamanos escaleras 
interiores en tubo redondo de 2" anclado a piso ml                   

178,80  $ 196.486,00 $ 35.131.697,00 0,00 0,00           
178,80  $ 196.486,00 $ 35.131.697,00 

9.4   MUEBLES FIJOS                   

9.4.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.4.1 

Suministro e instalación de muebles en 
estructura metálica y madera melaminica con 
mesón superior en piedra caliza/royal gris y 
mesón inferior en melamina blanco/gris, según 
diseño arquitectónico. (MB - 01) 

ml                     
10,00  

$ 
2.883.167,00 $ 28.831.670,00 137,47 0,00           

147,47  $ 2.883.167,00 $ 425.180.637,00 

9.4.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.4.2 

Suministro e instalación de muebles en 
estructura metálica y madera melaminica con 
mesón superior en piedra caliza/royal gris y 
mesón inferior en melamina blanco/gris, según 
diseño arquitectónico. (MB - 02) 

ml                       
9,18  

$ 
3.964.391,00 $ 36.393.109,00 143,25 0,00           

152,43  $ 3.964.391,00 $ 604.292.120,00 

9.4.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.4.3 

Suministro e instalación de mueble MB-03 
compuesto por módulo inferior en madera 
melamínica RH con puertas y entrepaños en 
melamina, cubierta en acero inoxidable con 
poceta y mueble superior en madera melamínica 
RH con puertas y entrepaños en melamina. (MB-
03) 

ml                   
420,00  

$ 
4.835.038,00 $ 2.030.715.960,00 0,00 -219,00           

201,00  $ 4.835.038,00 $ 971.842.638,00 

9.5   BLINDAJE                   

9.5.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.5.1 

Suministro e instalación de Blindaje de muros en 
lamina de plomo de 2 mm, Con terminados en 
drywall y pintura. 

m2                   
330,11  

$ 
1.430.000,00 $ 472.057.300,00 36,05 0,00           

366,16  $ 1.430.000,00 $ 523.608.800,00 
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9.5.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.5.2 

Suministro e instalación de Puerta plomada de 
2.16 m x 2.40 m, blindada en lamina de plomo 
de 2 mm, elaborada con estructura interna en 
pino, entamborada en tríplex con terminados en 
melaminico. 

un                       
2,00  

$ 
11.125.382,00 $ 22.250.764,00 2,00 0,00               

4,00  $ 11.125.382,00 $ 44.501.528,00 

9.5.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.5.3 

Suministro e instalación de Puerta plomada de 
0.96 m x 2.40 m, blindada en lamina de plomo 
de 2 mm, elaborada con estructura interna en 
pino, entamborada en tríplex con terminados en 
melaminico. 

un                       
2,00  

$ 
4.944.614,00 $ 9.889.228,00 1,00 0,00               

3,00  $ 4.944.614,00 $ 14.833.842,00 

9.5.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 9.5.4 

Suministro e instalación de Ventana plomada de 
125 cm x 95 cm elaborada en lamina cold rolled 
calibre 18 y contra marco en lamina de plomo. 

un                       
2,00  

$ 
21.720.000,00 $ 43.440.000,00 1,00 0,00               

3,00  $ 21.720.000,00 $ 65.160.000,00 

                       

10   CUBIERTAS                   

10.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 10.1 

Suministro e instalación de Marquesina en vidrio 
laminado templado 4+4 incoloro en módulos de 
1,8x1,8m,  soportado por estructura en acero, 
dimensiones según diseño arquitectónico y 
estructural 

m2                   
686,44  

$ 
1.588.830,00 $ 1.090.636.465,00 0,00 0,00           

686,44  $ 1.588.830,00 $ 1.090.636.465,00 

10.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 10.2 

Suministro e instalación de AP-12 Mortero 
pendientado aligerado con casetón de icopor e 
impermeabilizado con manto asfáltico 
Hmax=20cm 

m2                
4.674,26  $ 115.726,00 $ 540.933.413,00 0,00 0,00        

4.674,26  $ 115.726,00 $ 540.933.413,00 

10.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 10.3 

Suministro e instalación de Casetón de icopor 
perdido para aligeramiento m3                   

580,00  $ 191.012,00 $ 110.786.960,00 0,00 0,00           
580,00  $ 191.012,00 $ 110.786.960,00 

10.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 10.4 

Suministro e instalación de Impermeabilización 
tipo cubierta verde, conformado por geotextil, 
lamina drenante y perfil de remate 

m2                
1.160,00  $ 80.480,00 $ 93.356.800,00 0,00 0,00        

1.160,00  $ 80.480,00 $ 93.356.800,00 

10.5 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 10.5 

Suministro e instalación de sistema tubular de 
iluminación natural conformado por dos kit 
330DS y cuatro kit M74DS solatube o equivalente 
incluye ductos de extensión, burbuja domo, 
prisma, codos, curvas uniones y demás 
elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

un                       
1,00  

$ 
92.830.752,00 $ 92.830.752,00 0,00 0,00               

1,00  $ 92.830.752,00 $ 92.830.752,00 

10.6 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 10.6 

Suministro e instalación de Toldos en lona con 
estructura tubular, fijados a vigas de concreto m2                   

243,15  $ 644.084,00 $ 156.609.025,00 0,00 0,00           
243,15  $ 644.084,00 $ 156.609.025,00 

                       

11   URBANISMOS Y JARDINERIA                   

11.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 11.1 

REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS m2              
10.240,00  $ 4.540,00 $ 46.489.600,00 0,00 

-
1398,7

2 
       

8.841,28  $ 4.540,00 $ 40.139.411,00 
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11.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 11.2 

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN 
H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES 
A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

m3                
2.332,80  $ 61.761,00 $ 144.076.061,00 0,00 -564,54        

1.768,26  $ 61.761,00 $ 109.209.506,00 

11.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 11.3 

SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320) m3                
2.301,00  $ 148.265,00 $ 341.157.765,00 0,00 -532,74        

1.768,26  $ 148.265,00 $ 262.171.069,00 

11.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 11.4 

BASE GRANULAR  (NORMA INVIAS 330) m3                
1.008,00  $ 169.069,00 $ 170.421.552,00 0,00 -123,87           

884,13  $ 169.069,00 $ 149.478.975,00 

11.5 
CONV. 

ICCU1216-
23 / 11.5 

MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19  
(INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO) m3                     

35,00  $ 985.261,00 $ 34.484.135,00 0,00 -35,00                  
-    $ 985.261,00 $ 0,00 

                       

12   INSTALACIONES HIDROSANITARIAS GAS 
E INCENDIO                   

12.1   ACOMETIDA                   

12.1.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.1.1 

Suministro e instalación de TUBERIA 
POLIPROPILENO   3" Incluye todos los accesorios 
y demás consumibles para su correcta operación 
y funcionamiento. Incluye transporte hasta el 
sitio de la obra. 

ML  0,00 $ 172.056,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 172.056,00 $ 0,00 

12.1.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.1.2 

ACCESORIO POLIPROPILENO   3" UN  0,00 $ 55.651,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 55.651,00 $ 0,00 

12.1.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.1.3 

Suministro e instalación de MANOMETRO 200 
PSI  Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra. 

UN 0,00 $ 78.941,00 $ 0,00 1,00 0,00 1,00 $ 78.941,00 $ 78.941,00 

12.1.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.1.4 

Suministro e instalación de VALVULA P.D. 
ROSCAR X 125 PSI DE 3"      Incluye todos los 
accesorios y demás consumibles para su correcta 
operación y funcionamiento. Incluye transporte 
hasta el sitio de la obra. 

UN 0,00 $ 415.230,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 415.230,00 $ 0,00 

12.1.5 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.1.5 

Suministro e instalación de FLOTADOR 
MECÁNICO 3" Incluye todos los accesorios y 
demás consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra. 

UN 0,00 $ 278.560,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 278.560,00 $ 0,00 

12.1.6 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.1.6 

Suministro e instalación de CHEQUE CORTINA 3" 
Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra. 

UN 0,00 $ 498.560,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 498.560,00 $ 0,00 

12.1.7 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.1.7 

Suministro e instalación de INSTALACION 
ACOMETIDA 3" Incluye todos los accesorios y 
demás consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra. 

UN 0,00 $ 375.000,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 375.000,00 $ 0,00 
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12.1.8 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.1.8 

Suministro e instalación de MEDIDOR 
TOTALIZADOR  3" Incluye todos los accesorios y 
demás consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra. 

UN 0,00 $ 
2.456.230,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 2.456.230,00 $ 0,00 

12.1.9 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.1.9 

Suministro e instalación de CAJA EN 
MAMPOSTERIA MEDIDOR 3" Incluye todos los 
accesorios y demás consumibles para su correcta 
operación y funcionamiento. Incluye transporte 
hasta el sitio de la obra. 

UN 0,00 $ 
1.250.000,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 1.250.000,00 $ 0,00 

                       

12.2   CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE                   

12.2.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.2.1 

Suministro e instalación de TUBERÍA ACERO 
GALVANIZADO 6" (Incluye todos los accesorios y 
demás consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

ML                     
18,00  $ 265.320,00 $ 4.775.760,00 0,00 0,00             

18,00  $ 265.320,00 $ 4.775.760,00 

12.2.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.2.2 

Suministro e instalación de TUBERÍA ACERO 
GALVANIZADO 1-1/2" (Incluye todos los 
accesorios y demás consumibles para su correcta 
operación y funcionamiento. Incluye transporte 
hasta el sitio de la obra.) 

ML                     
14,00  $ 62.154,00 $ 870.156,00 0,00 0,00             

14,00  $ 62.154,00 $ 870.156,00 

12.2.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.2.3 

ACCESORIO H.G. 6" UN                     
14,00  $ 112.360,00 $ 1.573.040,00 0,00 0,00             

14,00  $ 112.360,00 $ 1.573.040,00 

12.2.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.2.4 

ACCESORIO H.G. 1 1/2" UN                     
16,00  $ 11.282,00 $ 180.512,00 0,00 0,00             

16,00  $ 11.282,00 $ 180.512,00 

12.2.5 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.2.5 

Suministro e instalación de FLOTADOR 
MECÁNICO 6" (Incluye todos los accesorios y 
demás consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

UN                       
2,00  $ 715.250,00 $ 1.430.500,00 0,00 0,00               

2,00  $ 715.250,00 $ 1.430.500,00 

12.2.6 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.2.6 

Suministro e instalación de CHEQUE CORTINA 1-
1/2" (Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

UN                       
2,00  $ 247.150,00 $ 494.300,00 0,00 0,00               

2,00  $ 247.150,00 $ 494.300,00 

12.2.7 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.2.7 

Suministro e instalación de CHEQUE CORTINA 6" 
(Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

UN                       
3,00  $ 985.620,00 $ 2.956.860,00 0,00 0,00               

3,00  $ 985.620,00 $ 2.956.860,00 
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12.2.8 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.2.8 

Suministro e instalación de BRIDA ACERO 
ROSCAR ANSI 150 6" (Incluye todos los 
accesorios y demás consumibles para su correcta 
operación y funcionamiento. Incluye transporte 
hasta el sitio de la obra.) 

UN                       
6,00  $ 125.320,00 $ 751.920,00 0,00 0,00               

6,00  $ 125.320,00 $ 751.920,00 

12.2.9 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.2.9 

Suministro e instalación de JUNTA DE 
EXPANSIÓN BORRACHA 6" (Incluye todos los 
accesorios y demás consumibles para su correcta 
operación y funcionamiento. Incluye transporte 
hasta el sitio de la obra.) 

UN                       
3,00  $ 715.240,00 $ 2.145.720,00 0,00 0,00               

3,00  $ 715.240,00 $ 2.145.720,00 

12.2.10 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.2.10 

Suministro e instalación de VÁLVULA DE PIE 
BRONCE 6" (Incluye todos los accesorios y 
demás consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

UN                       
2,00  $ 498.560,00 $ 997.120,00 0,00 0,00               

2,00  $ 498.560,00 $ 997.120,00 

12.2.11 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.2.11 

Suministro e instalación de UNIÓN UNIVERSAL 
HG 4" (Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

UN                       
3,00  $ 110.230,00 $ 330.690,00 0,00 0,00               

3,00  $ 110.230,00 $ 330.690,00 

12.2.12 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.2.12 

Suministro e instalación de VALVULA P.D. 
ROSCAR X 125 PSI DE 6"      (Incluye todos los 
accesorios y demás consumibles para su correcta 
operación y funcionamiento. Incluye transporte 
hasta el sitio de la obra.) 

UN                       
5,00  $ 615.230,00 $ 3.076.150,00 0,00 0,00               

5,00  $ 615.230,00 $ 3.076.150,00 

12.2.13 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.2.13 

Suministro e instalación de VALVULA P.D. 
ROSCAR X 125 PSI DE 1-1/2"      (Incluye todos 
los accesorios y demás consumibles para su 
correcta operación y funcionamiento. Incluye 
transporte hasta el sitio de la obra.) 

UN                       
3,00  $ 254.120,00 $ 762.360,00 0,00 0,00               

3,00  $ 254.120,00 $ 762.360,00 

12.2.14 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.2.14 

Suministro e instalación de VALVULA P.D. 
ROSCAR X 125 PSI DE 1"      (Incluye todos los 
accesorios y demás consumibles para su correcta 
operación y funcionamiento. Incluye transporte 
hasta el sitio de la obra.) 

UN                       
1,00  $ 178.560,00 $ 178.560,00 0,00 0,00               

1,00  $ 178.560,00 $ 178.560,00 

12.2.15 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.2.15 

Suministro e instalación de COPA EXCÉNTRICA 
6"X 2" (Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

UN                       
2,00  $ 289.650,00 $ 579.300,00 0,00 0,00               

2,00  $ 289.650,00 $ 579.300,00 

12.2.16 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.2.16 

PINTURA ESMALTE 6" ML                     
18,00  $ 89.560,00 $ 1.612.080,00 0,00 0,00             

18,00  $ 89.560,00 $ 1.612.080,00 

12.2.17 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.2.17 

PINTURA ESMALTE 1 1/2" ML                     
14,00  $ 4.367,00 $ 61.138,00 0,00 0,00             

14,00  $ 4.367,00 $ 61.138,00 
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12.2.18 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.2.18 

Suministro e instalación de NIPLES PASAMURO 
1" A 6" (Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

UN                       
6,00  $ 623.010,00 $ 3.738.060,00 0,00 0,00               

6,00  $ 623.010,00 $ 3.738.060,00 

12.2.19 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.2.19 

Suministro e instalación de SOPORTE AL PISO 6" 
(Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

UN                       
2,00  $ 165.230,00 $ 330.460,00 0,00 0,00               

2,00  $ 165.230,00 $ 330.460,00 

12.2.20 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.2.20 

Suministro e instalación de SOPORTE AL PISO 1 
1/2" (Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

UN                       
2,00  $ 42.186,00 $ 84.372,00 0,00 0,00               

2,00  $ 42.186,00 $ 84.372,00 

12.2.21 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.2.21 

Suministro e instalación de SOPORTES (Incluye 
todos los accesorios y demás consumibles para 
su correcta operación y funcionamiento. Incluye 
transporte hasta el sitio de la obra.) 

UN                       
6,00  $ 9.649,00 $ 57.894,00 0,00 0,00               

6,00  $ 9.649,00 $ 57.894,00 

                       

12.3   RED AGUA POTABLE Y AGUA RECICLADA                   

12.3.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.3.1 

Suministro e instalación de TUBERIA PEAD DE 4" 
(Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

ML  0,00 $ 87.713,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 87.713,00 $ 0,00 

12.3.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.3.2 

ACCESORIO  PEAD DE 4" UN  0,00 $ 202.157,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 202.157,00 $ 0,00 

12.3.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.3.3 

Suministro e instalación de TUBERIA 
POLIPROPILENO   3" (Incluye todos los 
accesorios y demás consumibles para su correcta 
operación y funcionamiento. Incluye transporte 
hasta el sitio de la obra.) 

ML  0,00 $ 172.056,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 172.056,00 $ 0,00 

12.3.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.3.4 

ACCESORIO POLIPROPILENO  3" UN  0,00 $ 55.651,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 55.651,00 $ 0,00 

12.3.5 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.3.5 

Suministro e instalación de TUBERIA 
POLIPROPILENO  RDE-21 1-1/4" (Incluye todos 
los accesorios y demás consumibles para su 
correcta operación y funcionamiento. Incluye 
transporte hasta el sitio de la obra.) 

ML  0,00 $ 24.890,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 24.890,00 $ 0,00 

12.3.6 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.3.6 

ACCESORIO POLIPROPILENO  1-1/4" UN  0,00 $ 17.243,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 17.243,00 $ 0,00 
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12.3.7 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.3.7 

Suministro e instalación de TUBERIA 
POLIPROPILENO  DE 1" (Incluye todos los 
accesorios y demás consumibles para su correcta 
operación y funcionamiento. Incluye transporte 
hasta el sitio de la obra.) 

ML  0,00 $ 18.960,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 18.960,00 $ 0,00 

12.3.8 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.3.8 

ACCESORIO POLIPROPILENO 1" UN  0,00 $ 8.996,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 8.996,00 $ 0,00 

12.3.9 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.3.9 

Suministro e instalación de TUBERIA 
POLIPROPILENO  DE 3/4" (Incluye todos los 
accesorios y demás consumibles para su correcta 
operación y funcionamiento. Incluye transporte 
hasta el sitio de la obra.) 

ML  0,00 $ 14.560,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 14.560,00 $ 0,00 

12.3.10 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.3.10 

ACCESORIO POLIPROPILENO  3/4" UN  0,00 $ 6.890,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 6.890,00 $ 0,00 

12.3.11 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.3.11 

Suministro e instalación de TUBERIA 
POLIPROPILENO1/2" (Incluye todos los 
accesorios y demás consumibles para su correcta 
operación y funcionamiento. Incluye transporte 
hasta el sitio de la obra.) 

ML  0,00 $ 9.856,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 9.856,00 $ 0,00 

12.3.12 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.3.12 

ACCESORIO POLIPROPILENO  1/2" UN  0,00 $ 4.812,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 4.812,00 $ 0,00 

                       

12.4   RED AGUA CALIENTE                   

12.4.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.4.1 

Suministro e instalación de TUBERIA 
POLIPROPILENO   4" (Incluye todos los 
accesorios y demás consumibles para su correcta 
operación y funcionamiento. Incluye transporte 
hasta el sitio de la obra.) 

ML  0,00 $ 248.844,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 248.844,00 $ 0,00 

12.4.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.4.2 

ACCESORIO POLIPROPILENO   4" UN  0,00 $ 168.935,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 168.935,00 $ 0,00 

12.4.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.4.3 

Suministro e instalación de TUBERIA 
POLIPROPILENO 3" (Incluye todos los accesorios 
y demás consumibles para su correcta operación 
y funcionamiento. Incluye transporte hasta el 
sitio de la obra.) 

ML  0,00 $ 172.056,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 172.056,00 $ 0,00 

12.4.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.4.4 

ACCESORIO POLIPROPILENO  3" UN  0,00 $ 55.651,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 55.651,00 $ 0,00 

12.4.5 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.4.5 

Suministro e instalación de TUBERIA 
POLIPROPILENO  DE 3/4" (Incluye todos los 
accesorios y demás consumibles para su correcta 
operación y funcionamiento. Incluye transporte 
hasta el sitio de la obra.) 

ML  0,00 $ 14.560,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 14.560,00 $ 0,00 
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12.4.6 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.4.6 

ACCESORIO POLIPROPILENO  3/4" UN  0,00 $ 6.890,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 6.890,00 $ 0,00 

12.4.7 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.4.7 

Suministro e instalación de TUBERIA 
POLIPROPILENO1/2" (Incluye todos los 
accesorios y demás consumibles para su correcta 
operación y funcionamiento. Incluye transporte 
hasta el sitio de la obra.) 

ML  0,00 $ 9.856,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 9.856,00 $ 0,00 

12.4.8 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.4.8 

ACCESORIO POLIPROPILENO  1/2" UN  0,00 $ 4.812,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 4.812,00 $ 0,00 

                

12.5   VALVULAS                   

12.5.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.5.1 

Suministro e instalación de VALVULA P.D DE 1/2" 
(Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

UN                    
580,00  $ 38.997,00 $ 22.618.260,00 0,00 0,00           

580,00  $ 38.997,00 $ 22.618.260,00 

12.5.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.5.2 

Suministro e instalación de VALVULA P.D DE 3/4" 
(Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

UN                      
12,00  $ 51.240,00 $ 614.880,00 0,00 0,00             

12,00  $ 51.240,00 $ 614.880,00 

12.5.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.5.3 

Suministro e instalación de VALVULA P.D DE 1" 
(Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

UN                    
264,00  $ 178.560,00 $ 47.139.840,00 0,00 0,00           

264,00  $ 178.560,00 $ 47.139.840,00 

12.5.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.5.4 

Suministro e instalación de VALVULA P.D DE 1-
1/4" (Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

UN                        
4,00  $ 226.620,00 $ 906.480,00 0,00 0,00               

4,00  $ 226.620,00 $ 906.480,00 

12.5.5 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.5.5 

Suministro e instalación de VALVULA P.D DE 1-
1/2" (Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

UN                      
33,00  $ 254.120,00 $ 8.385.960,00 0,00 0,00             

33,00  $ 254.120,00 $ 8.385.960,00 

12.5.6 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.5.6 

Suministro e instalación de VALVULA P.D DE 2" 
(Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

UN                        
7,00  $ 306.283,00 $ 2.143.981,00 0,00 0,00               

7,00  $ 306.283,00 $ 2.143.981,00 

                

12.6   PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA                   

12.6.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.6.1 

Suministro e instalación de PUNTO A.F. DUCHA 
(Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

UN 0,00 $ 48.665,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 48.665,00 $ 0,00 
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12.6.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.6.2 

Suministro e instalación de PUNTO A.F. 
LAVAMANOS   (Incluye todos los accesorios y 
demás consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

UN 0,00 $ 48.665,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 48.665,00 $ 0,00 

12.6.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.6.3 

Suministro e instalación de PUNTO A.F. 
LAVAPLATOS (Incluye todos los accesorios y 
demás consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

UN 0,00 $ 48.665,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 48.665,00 $ 0,00 

12.6.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.6.4 

Suministro e instalación de PUNTO A.F. 
LAVADORA (Incluye todos los accesorios y 
demás consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

UN 0,00 $ 48.665,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 48.665,00 $ 0,00 

12.6.5 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.6.5 

Suministro e instalación de PUNTO A.F. 
SANITARIO (Incluye todos los accesorios y 
demás consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

UN 0,00 $ 48.665,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 48.665,00 $ 0,00 

12.6.6 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.6.6 

Suministro e instalación de PUNTO A.F. ORINAL 
(Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

UN 0,00 $ 48.665,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 48.665,00 $ 0,00 

12.6.7 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.6.7 

Suministro e instalación de PUNTO A.F. POCETA 
DE ASEO (Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

UN 0,00 $ 48.665,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 48.665,00 $ 0,00 

12.6.8 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.6.8 

Suministro e instalación de PUNTO A.F. 
LAVAPIES (Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

UN 0,00 $ 48.665,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 48.665,00 $ 0,00 

12.6.9 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.6.9 

Suministro e instalación de PUNTO A.F. 
LAVAOJOS (Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

UN 0,00 $ 48.665,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 48.665,00 $ 0,00 

12.6.10 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.6.10 

Suministro e instalación de PUNTO A.F. CALDERA 
(Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

UN 0,00 $ 175.000,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 175.000,00 $ 0,00 

                

12.7   RED AGUA CALIENTE                   

12.7.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.7.1 

Suministro e instalación de PUNTO A.C. DUCHA 
(Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

UN 0,00 $ 52.650,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 52.650,00 $ 0,00 
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12.7.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.7.2 

Suministro e instalación de PUNTO A.C. 
CALDERA (Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

UN 0,00 $ 190.000,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 190.000,00 $ 0,00 

                

12.8   SOPORTES                   

12.8.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.8.1 

ABRAZADERA DE 1/2" A 1" UN                
6.868,00  $ 7.520,00 $ 51.647.360,00 0,00 0,00        

6.868,00  $ 7.520,00 $ 51.647.360,00 

12.8.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.8.2 

ABRAZADERA DE 3" A 6" UN                
1.222,00  $ 10.250,00 $ 12.525.500,00 0,00 0,00        

1.222,00  $ 10.250,00 $ 12.525.500,00 

                

12.9   MONTAJE DE APARATOS                   

12.9.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.9.1 

DUCHA UN                   
119,00  $ 58.576,00 $ 6.970.544,00 0,00 0,00           

119,00  $ 58.576,00 $ 6.970.544,00 

12.9.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.9.2 

LAVAMANOS   UN                   
455,00  $ 58.576,00 $ 26.652.080,00 0,00 0,00           

455,00  $ 58.576,00 $ 26.652.080,00 

12.9.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.9.3 

LAVAPLATOS UN                     
49,00  $ 58.576,00 $ 2.870.224,00 0,00 0,00             

49,00  $ 58.576,00 $ 2.870.224,00 

12.9.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.9.4 

SANITARIO  UN                   
250,00  $ 65.230,00 $ 16.307.500,00 1,00 0,00           

251,00  $ 65.230,00 $ 16.372.730,00 

12.9.5 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.9.5 

ORINAL UN                     
19,00  $ 58.576,00 $ 1.112.944,00 0,00 0,00             

19,00  $ 58.576,00 $ 1.112.944,00 

12.9.6 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.9.6 

LAVADORA UN                       
3,00  $ 58.576,00 $ 175.728,00 0,00 0,00               

3,00  $ 58.576,00 $ 175.728,00 

12.9.7 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.9.7 

LAVAPIES UN                       
3,00  $ 58.576,00 $ 175.728,00 0,00 0,00               

3,00  $ 58.576,00 $ 175.728,00 

12.9.8 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.9.8 

LAVAOJOS UN                       
2,00  $ 58.576,00 $ 117.152,00 0,00 0,00               

2,00  $ 58.576,00 $ 117.152,00 

12.9.9 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.9.9 

POCETA UN                     
49,00  $ 58.576,00 $ 2.870.224,00 0,00 0,00             

49,00  $ 58.576,00 $ 2.870.224,00 

12.9.10 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.9.10 

CALENTADOR UN                       
5,00  

$ 
1.500.000,00 $ 7.500.000,00 0,00 0,00               

5,00  $ 1.500.000,00 $ 7.500.000,00 

                

12.10   EQUIPOS                   

12.10.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.10.1 

MONTAJE EQUIPO DE INCENDIO UN                       
1,00  

$ 
4.750.000,00 $ 4.750.000,00 0,00 0,00               

1,00  $ 4.750.000,00 $ 4.750.000,00 

12.10.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.10.2 

MONTAJE EQUIPO DE PRESIÓN  UN                       
1,00  

$ 
2.750.000,00 $ 2.750.000,00 0,00 0,00               

1,00  $ 2.750.000,00 $ 2.750.000,00 

                

12.11   OBRAS COMPLEMENTARIAS                   
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12.11.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.11.1 

MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO UN                       
1,00  $ 450.000,00 $ 450.000,00 0,00 0,00               

1,00  $ 450.000,00 $ 450.000,00 

12.11.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.11.2 

PLANOS RECORD UN                     
36,00  $ 250.000,00 $ 9.000.000,00 0,00 0,00             

36,00  $ 250.000,00 $ 9.000.000,00 

12.11.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.11.3 

DESINFECCION DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE UN                       

1,00  $ 650.000,00 $ 650.000,00 0,00 0,00               
1,00  $ 650.000,00 $ 650.000,00 

12.11.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.11.4 

LAVADO DE TANQUE AGUA POTABLE E 
INCENDIO UN                       

1,00  $ 600.000,00 $ 600.000,00 0,00 0,00               
1,00  $ 600.000,00 $ 600.000,00 

                

12.12   REDES ALCANTARILLADO AGUAS NEGRAS 
Y LLUVIAS                   

12.12.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.12.1 

Suministro e instalación de TUBERIA PVC-
NOVAFORT DE 4" (Incluye todos los accesorios y 
demás consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

ML                    
110,00  $ 38.560,00 $ 4.241.600,00 0,00 0,00           

110,00  $ 38.560,00 $ 4.241.600,00 

12.12.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.12.2 

Suministro e instalación de TUBERIA PVC-
NOVAFORT DE 6" (Incluye todos los accesorios y 
demás consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

ML                    
714,00  $ 47.332,00 $ 33.795.048,00 0,00 0,00           

714,00  $ 47.332,00 $ 33.795.048,00 

12.12.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.12.3 

Suministro e instalación de TUBERIA PVC-
NOVAFORT DE 8" (Incluye todos los accesorios y 
demás consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

ML                    
247,00  $ 60.791,00 $ 15.015.377,00 241,00 0,00           

488,00  $ 60.791,00 $ 29.666.008,00 

12.12.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.12.4 

Suministro e instalación de TUBERIA PVC-
NOVAFORT DE 10" (Incluye todos los accesorios 
y demás consumibles para su correcta operación 
y funcionamiento. Incluye transporte hasta el 
sitio de la obra.) 

ML                    
122,00  $ 92.598,00 $ 11.296.956,00 0,00 0,00           

122,00  $ 92.598,00 $ 11.296.956,00 

                

12.13   SALIDAS SANITARIAS                   

12.13.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.13.1 

DUCHA UN                   
119,00  $ 73.171,00 $ 8.707.349,00 0,00 0,00           

119,00  $ 73.171,00 $ 8.707.349,00 

12.13.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.13.2 

LAVAMANOS   UN                   
455,00  $ 77.783,00 $ 35.391.265,00 0,00 0,00           

455,00  $ 77.783,00 $ 35.391.265,00 

12.13.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.13.3 

SANITARIO  UN                   
250,00  $ 85.792,00 $ 21.448.000,00 0,00 0,00           

250,00  $ 85.792,00 $ 21.448.000,00 

12.13.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.13.4 

ORINAL UN                     
19,00  $ 77.783,00 $ 1.477.877,00 0,00 0,00             

19,00  $ 77.783,00 $ 1.477.877,00 

12.13.5 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.13.5 

LAVAPLATOS UN                     
49,00  $ 77.783,00 $ 3.811.367,00 0,00 0,00             

49,00  $ 77.783,00 $ 3.811.367,00 
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12.13.6 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.13.6 

LAVAOJOS UN                       
5,00  $ 73.171,00 $ 365.855,00 0,00 -3,00               

2,00  $ 73.171,00 $ 146.342,00 

12.13.7 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.13.7 

POCETA UN                     
49,00  $ 77.783,00 $ 3.811.367,00 0,00 0,00             

49,00  $ 77.783,00 $ 3.811.367,00 

12.13.8 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.13.8 

SIFON DE 2" UN                   
221,00  $ 63.322,00 $ 13.994.162,00 0,00 0,00           

221,00  $ 63.322,00 $ 13.994.162,00 

12.13.9 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.13.9 

REJILLAS CAPTACION A.LL CUBIERTA UN                   
124,00  $ 63.364,00 $ 7.857.136,00 0,00 0,00           

124,00  $ 63.364,00 $ 7.857.136,00 

                

12.14   RED AGUAS RESIDUALES, GRISES Y 
LLUVIAS                   

12.14.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.14.1 

Suministro e instalación de TUBERIA PVCS 2" 
(Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

ML                 
1.800,00  $ 14.876,00 $ 26.776.800,00 0,00 0,00        

1.800,00  $ 14.876,00 $ 26.776.800,00 

12.14.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.14.2 

ACCESORIO PVCS 2" UN                 
4.245,00  $ 7.569,00 $ 32.130.405,00 0,00 0,00        

4.245,00  $ 7.569,00 $ 32.130.405,00 

12.14.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.14.3 

Suministro e instalación de TUBERIA PVCS 3" 
(Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

ML                    
770,00  $ 20.981,00 $ 16.155.370,00 0,00 0,00           

770,00  $ 20.981,00 $ 16.155.370,00 

12.14.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.14.4 

ACCESORIO PVCS 3" UN                 
1.440,00  $ 13.089,00 $ 18.848.160,00 0,00 0,00        

1.440,00  $ 13.089,00 $ 18.848.160,00 

12.14.5 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.14.5 

Suministro e instalación de TUBERIA PVCS 4" 
(Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

ML                 
3.542,00  $ 27.508,00 $ 97.433.336,00 0,00 0,00        

3.542,00  $ 27.508,00 $ 97.433.336,00 

12.14.6 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.14.6 

ACCESORIO PVCS 4" UN                 
4.030,00  $ 20.709,00 $ 83.457.270,00 0,00 0,00        

4.030,00  $ 20.709,00 $ 83.457.270,00 

12.14.7 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.14.7 

Suministro e instalación de TUBERIA PVCS 6" 
(Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

ML                 
1.059,00  $ 48.941,00 $ 51.828.519,00 0,00 0,00        

1.059,00  $ 48.941,00 $ 51.828.519,00 

12.14.8 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.14.8 

ACCESORIO PVCS 6" UN                 
1.059,00  $ 86.701,00 $ 91.816.359,00 0,00 0,00        

1.059,00  $ 86.701,00 $ 91.816.359,00 

12.14.9 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.14.9 

Suministro e instalación de TUBERIA PVCL 2" 
(Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

ML                 
1.622,00  $ 9.913,00 $ 16.078.886,00 0,00 0,00        

1.622,00  $ 9.913,00 $ 16.078.886,00 

12.14.10 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.14.10 

Suministro e instalación de TUBERIA PVCL 4" 
(Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

ML                 
2.341,00  $ 19.322,00 $ 45.232.802,00 0,00 0,00        

2.341,00  $ 19.322,00 $ 45.232.802,00 
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12.14.11 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.14.11 

Suministro e instalación de CODO 4" - SIFONES 
(Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

UN 0,00 $ 65.230,00 $ 0,00 30,00 0,00 30,00 $ 65.230,00 $ 1.956.900,00 

                

12.15   SOPORTES                   

12.15.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.15.1 

ABRAZADERA DE 1-1/2" A 2" UN                
1.800,00  $ 9.782,00 $ 17.607.600,00 0,00 0,00        

1.800,00  $ 9.782,00 $ 17.607.600,00 

12.15.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.15.2 

ABRAZADERA DE 3" A 6" UN                
3.182,00  $ 10.250,00 $ 32.615.500,00 0,00 0,00        

3.182,00  $ 10.250,00 $ 32.615.500,00 

                

12.16   CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA Y 
CONCRETO                   

12.16.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.16.1 

Suministro e instalación de CAJA DE 
INSPECCION 60X60 (Incluye todos los accesorios 
y demás consumibles para su correcta operación 
y funcionamiento. Incluye transporte hasta el 
sitio de la obra.) 

UN                     
51,00  $ 562.301,00 $ 28.677.351,00 0,00 -49,00               

2,00  $ 562.301,00 $ 1.124.602,00 

12.16.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.16.2 

Suministro e instalación de SUMIDERO (Incluye 
todos los accesorios y demás consumibles para 
su correcta operación y funcionamiento. Incluye 
transporte hasta el sitio de la obra.) 

UN                     
19,00  $ 498.560,00 $ 9.472.640,00 0,00 0,00             

19,00  $ 498.560,00 $ 9.472.640,00 

12.16.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.16.3 

Suministro e instalación de CONEXIONES 
DOMICILIARIAS (Incluye todos los accesorios y 
demás consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

UN                       
2,00  

$ 
7.500.000,00 $ 15.000.000,00 0,00 0,00               

2,00  $ 7.500.000,00 $ 15.000.000,00 

12.16.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.16.4 

Suministro e instalación de POZO DE 
INSPECCION (Incluye todos los accesorios y 
demás consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

UN                       
2,00  

$ 
3.256.214,00 $ 6.512.428,00 0,00 0,00               

2,00  $ 3.256.214,00 $ 6.512.428,00 

                

12.17   MOVIMIENTOS DE TIERRAS                   

12.17.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.17.1 

EXCAVACION M3                
1.046,00  $ 20.482,00 $ 21.424.172,00 0,00 0,00        

1.046,00  $ 20.482,00 $ 21.424.172,00 

12.17.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.17.2 

RELLENO CON RECEBO M3                
1.010,00  $ 86.520,00 $ 87.385.200,00 0,00 0,00        

1.010,00  $ 86.520,00 $ 87.385.200,00 

12.17.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.17.3 

RETIRO DE SOBRANTES M3                
1.046,00  $ 33.700,00 $ 35.250.200,00 0,00 0,00        

1.046,00  $ 33.700,00 $ 35.250.200,00 

                

12.18   CUARTO DE BOMBAS INCENDIO                   
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12.18.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.18.1 

Suministro e instalación de TUBERIA ACERO SCH 
40 ASTM A 53 DE 6" (Incluye todos los accesorios 
y demás consumibles para su correcta operación 
y funcionamiento. Incluye transporte hasta el 
sitio de la obra.) 

ML                       
6,00  $ 182.540,00 $ 1.095.240,00 0,00 0,00               

6,00  $ 182.540,00 $ 1.095.240,00 

12.18.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.18.2 

ACCESORIOS 6" UN                   
130,00  $ 102.560,00 $ 13.332.800,00 0,00 0,00           

130,00  $ 102.560,00 $ 13.332.800,00 

12.18.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.18.3 

Suministro e instalación de TUBERIA ACERO SCH 
40 ASTM A 53 DE 2" (Incluye todos los accesorios 
y demás consumibles para su correcta operación 
y funcionamiento. Incluye transporte hasta el 
sitio de la obra.) 

ML                     
12,00  $ 56.359,00 $ 676.308,00 0,00 0,00             

12,00  $ 56.359,00 $ 676.308,00 

12.18.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.18.4 

ACCESORIOS 2" UN                       
9,00  $ 32.429,00 $ 291.861,00 0,00 0,00               

9,00  $ 32.429,00 $ 291.861,00 

12.18.5 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.18.5 

Suministro e instalación de TUBERIA ACERO SCH 
40 ASTM A 53 DE 3/4" (Incluye todos los 
accesorios y demás consumibles para su correcta 
operación y funcionamiento. Incluye transporte 
hasta el sitio de la obra.) 

ML                     
12,00  $ 26.390,00 $ 316.680,00 0,00 0,00             

12,00  $ 26.390,00 $ 316.680,00 

12.18.6 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.18.6 

ACCESORIOS 3/4" UN                       
6,00  $ 4.960,00 $ 29.760,00 0,00 0,00               

6,00  $ 4.960,00 $ 29.760,00 

12.18.7 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.18.7 

Suministro e instalación de TUBERIA CU TL DE 
1/2" (Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

ML                     
12,00  $ 28.805,00 $ 345.660,00 0,00 0,00             

12,00  $ 28.805,00 $ 345.660,00 

12.18.8 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.18.8 

ACCESORIOS CU TK  1/2" UN                       
8,00  $ 4.547,00 $ 36.376,00 0,00 0,00               

8,00  $ 4.547,00 $ 36.376,00 

12.18.9 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.18.9 

Suministro e instalación de VALVULA OS&Y 6" 
(Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

UN                       
3,00  

$ 
2.023.007,00 $ 6.069.021,00 0,00 0,00               

3,00  $ 2.023.007,00 $ 6.069.021,00 

12.18.10 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.18.10 

Suministro e instalación de VALVULA CHEQUE 6" 
(Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

UN                       
1,00  $ 879.709,00 $ 879.709,00 0,00 0,00               

1,00  $ 879.709,00 $ 879.709,00 

12.18.11 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.18.11 

Suministro e instalación de VALVULA ALIVIO 1" 
(Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

UN                       
1,00  $ 664.152,00 $ 664.152,00 0,00 0,00               

1,00  $ 664.152,00 $ 664.152,00 

12.18.12 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.18.12 

Suministro e instalación de JUNTA ACERO 
INOXIDABLE 6" (Incluye todos los accesorios y 
demás consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

UN                       
2,00  $ 556.869,00 $ 1.113.738,00 0,00 0,00               

2,00  $ 556.869,00 $ 1.113.738,00 
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12.18.13 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.18.13 

Suministro e instalación de VALVULA OS & Y 
UL/FM DE 2-1/2"         (Incluye todos los 
accesorios y demás consumibles para su correcta 
operación y funcionamiento. Incluye transporte 
hasta el sitio de la obra.) 

UN                       
1,00  

$ 
1.600.139,00 $ 1.600.139,00 0,00 0,00               

1,00  $ 1.600.139,00 $ 1.600.139,00 

12.18.14 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.18.14 

Suministro e instalación de CHEQUE RANURADO 
UL/FM DE 2-1/2"          (Incluye todos los 
accesorios y demás consumibles para su correcta 
operación y funcionamiento. Incluye transporte 
hasta el sitio de la obra.) 

UN                       
1,00  $ 707.233,00 $ 707.233,00 0,00 0,00               

1,00  $ 707.233,00 $ 707.233,00 

12.18.15 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.18.15 

Suministro e instalación de SENSOR DE FLUJO 6" 
(Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

UN                       
1,00  $ 717.795,00 $ 717.795,00 0,00 0,00               

1,00  $ 717.795,00 $ 717.795,00 

12.18.16 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.18.16 

Suministro e instalación de VALVULA DE BOLA 1" 
(Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

UN                       
1,00  $ 154.827,00 $ 154.827,00 0,00 0,00               

1,00  $ 154.827,00 $ 154.827,00 

12.18.17 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.18.17 

Suministro e instalación de SOPORTES 6" 
(Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

UN                       
8,00  $ 14.245,00 $ 113.960,00 0,00 0,00               

8,00  $ 14.245,00 $ 113.960,00 

12.18.18 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.18.18 

Suministro e instalación de SOPORTES 2" 
(Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

UN                       
8,00  $ 11.038,00 $ 88.304,00 0,00 0,00               

8,00  $ 11.038,00 $ 88.304,00 

12.18.19 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.18.19 

Suministro e instalación de LAMINA 
ANTIVORTICE (Incluye todos los accesorios y 
demás consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

UN                       
1,00  $ 247.655,00 $ 247.655,00 0,00 0,00               

1,00  $ 247.655,00 $ 247.655,00 

                

12.19   RED INCENDIO                   

12.19.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.19.1 

Suministro e instalación de TUBERIA PEAD FM 
DE 6" (Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

ML                    
200,00  $ 173.960,00 $ 34.792.000,00 0,00 0,00           

200,00  $ 173.960,00 $ 34.792.000,00 

12.19.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.19.2 

ACCESORIO  PEAD FM DE 6" UN                      
15,00  $ 836.210,00 $ 12.543.150,00 0,00 0,00             

15,00  $ 836.210,00 $ 12.543.150,00 

12.19.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.19.3 

Suministro e instalación de TUBERIA PEAD FM 
DE 4" (Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

ML  0,00 $ 81.250,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 81.250,00 $ 0,00 
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12.19.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.19.4 

ACCESORIO  PEAD FM DE 4" UN  0,00 $ 298.560,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 298.560,00 $ 0,00 

12.19.5 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.19.5 

Suministro e instalación de SIAMESA (Incluye 
todos los accesorios y demás consumibles para 
su correcta operación y funcionamiento. Incluye 
transporte hasta el sitio de la obra.) 

UN                       
2,00  

$ 
1.425.650,00 $ 2.851.300,00 0,00 0,00               

2,00  $ 1.425.650,00 $ 2.851.300,00 

12.19.6 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.19.6 

Suministro e instalación de CHEQUE RANURADO 
4" (Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

UN                       
2,00  $ 725.320,00 $ 1.450.640,00 0,00 0,00               

2,00  $ 725.320,00 $ 1.450.640,00 

12.19.7 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.19.7 

Suministro e instalación de VALVULA 6" + CAJA 
PARA VALVULA (Incluye todos los accesorios y 
demás consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

UN                       
3,00  

$ 
1.152.640,00 $ 3.457.920,00 0,00 0,00               

3,00  $ 1.152.640,00 $ 3.457.920,00 

12.19.8 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.19.8 

Suministro e instalación de TUBERIA CPVC BM 
Ø3/4" (Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

ML 0,00 $ 31.248,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 31.248,00 $ 0,00 

12.19.9 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.19.9 

ACCESORIO Ø 3/4"  CPVC BM UN 0,00 $ 25.148,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 25.148,00 $ 0,00 

12.19.10 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.19.10 

Suministro e instalación de TUBERIA CPVC BM 
Ø1" (Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

ML 0,00 $ 43.932,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 43.932,00 $ 0,00 

12.19.11 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.19.11 

ACCESORIO Ø 1"  CPVC BM UN 0,00 $ 49.519,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 49.519,00 $ 0,00 

12.19.12 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.19.12 

Suministro e instalación de TUBERIA CPVC BM 
Ø1-1/4" (Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

ML 0,00 $ 59.671,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 59.671,00 $ 0,00 

12.19.13 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.19.13 

ACCESORIO Ø 1-1/4"  CPVC BM UN 0,00 $ 60.182,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 60.182,00 $ 0,00 

12.19.14 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.19.14 

Suministro e instalación de TUBERIA CPVC BM 
Ø1-1/2" (Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

ML 0,00 $ 75.651,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 75.651,00 $ 0,00 

12.19.15 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.19.15 

ACCESORIO Ø 1-1/2"  CPVC BM UN 0,00 $ 75.414,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 75.414,00 $ 0,00 
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12.19.16 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.19.16 

Suministro e instalación de TUBERIA CPVC BM Ø 
2" (Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

ML 0,00 $ 103.789,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 103.789,00 $ 0,00 

12.19.17 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.19.17 

ACCESORIO Ø 2"  CPVC BM UN 0,00 $ 102.831,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 102.831,00 $ 0,00 

12.19.18 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.19.18 

Suministro e instalación de TUBERIA AC ASTM-
A795 SCH 10 Ø1-1/2" (Incluye todos los 
accesorios y demás consumibles para su correcta 
operación y funcionamiento. Incluye transporte 
hasta el sitio de la obra.) 

ML                   
406,00  $ 56.230,00 $ 22.829.380,00 0,00 0,00           

406,00  $ 56.230,00 $ 22.829.380,00 

12.19.19 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.19.19 

ACCESORIO Ø 1-1/2" AC  (INCLUYE ACOPLE 
RIGIDO) UN                   

812,00  $ 41.580,00 $ 33.762.960,00 0,00 0,00           
812,00  $ 41.580,00 $ 33.762.960,00 

12.19.20 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.19.20 

Suministro e instalación de TUBERIA AC ASTM-
A795 SCH 10 Ø 2" (Incluye todos los accesorios 
y demás consumibles para su correcta operación 
y funcionamiento. Incluye transporte hasta el 
sitio de la obra.) 

ML                
1.125,00  $ 74.951,00 $ 84.319.875,00 0,00 0,00        

1.125,00  $ 74.951,00 $ 84.319.875,00 

12.19.21 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.19.21 

ACCESORIO Ø 2"  AC  (INCLUYE ACOPLE 
RIGIDO) UN                

3.375,00  $ 52.690,00 $ 177.828.750,00 0,00 0,00        
3.375,00  $ 52.690,00 $ 177.828.750,00 

12.19.22 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.19.22 

Suministro e instalación de TUBERIA AC ASTM-
A795 SCH 10 Ø 2-1/2" (Incluye todos los 
accesorios y demás consumibles para su correcta 
operación y funcionamiento. Incluye transporte 
hasta el sitio de la obra.) 

ML                 
2.082,00  $ 89.650,00 $ 186.651.300,00 0,00 0,00        

2.082,00  $ 89.650,00 $ 186.651.300,00 

12.19.23 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.19.23 

ACCESORIO Ø 2-1/2"  AC  (INCLUYE ACOPLE 
RIGIDO) UN                 

1.333,00  $ 68.960,00 $ 91.923.680,00 0,00 0,00        
1.333,00  $ 68.960,00 $ 91.923.680,00 

12.19.24 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.19.24 

Suministro e instalación de TUBERIA AC ASTM-
A795 SCH 10 Ø 4" (Incluye todos los accesorios 
y demás consumibles para su correcta operación 
y funcionamiento. Incluye transporte hasta el 
sitio de la obra.) 

ML                    
194,00  $ 102.562,00 $ 19.897.028,00 0,00 0,00           

194,00  $ 102.562,00 $ 19.897.028,00 

12.19.25 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.19.25 

ACCESORIO Ø 4"  AC  (INCLUYE ACOPLE 
RIGIDO) UN                    

194,00  $ 98.560,00 $ 19.120.640,00 0,00 0,00           
194,00  $ 98.560,00 $ 19.120.640,00 

12.19.26 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.19.26 

Suministro e instalación de SPRINKLER K=11 
(Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

UN 0,00 $ 82.140,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 82.140,00 $ 0,00 

12.19.27 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.19.27 

Suministro e instalación de SOPORTES  1" UL/FM 
(Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

UN                
1.375,00  $ 8.025,00 $ 11.034.375,00 0,00 0,00        

1.375,00  $ 8.025,00 $ 11.034.375,00 
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12.19.28 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.19.28 

Suministro e instalación de SOPORTES  1-1/4" 
UL/FM (Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

UN                   
511,00  $ 8.950,00 $ 4.573.450,00 0,00 0,00           

511,00  $ 8.950,00 $ 4.573.450,00 

12.19.29 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.19.29 

Suministro e instalación de SOPORTES  1-1/2" 
UL/FM (Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

UN                   
205,00  $ 9.202,00 $ 1.886.410,00 0,00 0,00           

205,00  $ 9.202,00 $ 1.886.410,00 

12.19.30 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.19.30 

Suministro e instalación de SOPORTES  2" UL/FM 
(Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

UN                   
664,00  $ 10.058,00 $ 6.678.512,00 0,00 0,00           

664,00  $ 10.058,00 $ 6.678.512,00 

12.19.31 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.19.31 

Suministro e instalación de SOPORTES  2-1/2" 
UL/FM (Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

UN                   
669,00  $ 12.140,00 $ 8.121.660,00 0,00 0,00           

669,00  $ 12.140,00 $ 8.121.660,00 

12.19.32 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.19.32 

Suministro e instalación de SOPORTES  4" UL/FM 
(Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

UN                     
94,00  $ 13.210,00 $ 1.241.740,00 0,00 0,00             

94,00  $ 13.210,00 $ 1.241.740,00 

12.19.33 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.19.33 

Suministro e instalación de SOPORTE 
SIMORESISTENTE DE 4 VIAS UL/FM (Incluye 
todos los accesorios y demás consumibles para 
su correcta operación y funcionamiento. Incluye 
transporte hasta el sitio de la obra.) 

UN                     
22,00  $ 315.230,00 $ 6.935.060,00 0,00 0,00             

22,00  $ 315.230,00 $ 6.935.060,00 

12.19.34 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.19.34 

Suministro e instalación de PUNTOS PARA 
ROCIADORES K=11,2 (Incluye todos los 
accesorios y demás consumibles para su correcta 
operación y funcionamiento. Incluye transporte 
hasta el sitio de la obra.) 

UN 0,00 $ 67.580,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 67.580,00 $ 0,00 

12.19.35 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.19.35 

MONTAJE ROCIADOR UN                
2.298,00  $ 16.050,00 $ 36.882.900,00 0,00 0,00        

2.298,00  $ 16.050,00 $ 36.882.900,00 

12.19.36 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.19.36 

Suministro e instalación de ESTACION DE 
PRUEBA Y DRENAJE (Incluye todos los 
accesorios y demás consumibles para su correcta 
operación y funcionamiento. Incluye transporte 
hasta el sitio de la obra.) 

UN                     
12,00  

$ 
3.965.230,00 $ 47.582.760,00 0,00 0,00             

12,00  $ 3.965.230,00 $ 47.582.760,00 

12.19.37 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.19.37 

Suministro e instalación de CAJILLA PARA TOMA 
DE BOMBEROS (Incluye todos los accesorios y 
demás consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

UN                     
21,00  

$ 
1.425.690,00 $ 29.939.490,00 0,00 0,00             

21,00  $ 1.425.690,00 $ 29.939.490,00 
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12.19.38 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.19.38 

Suministro e instalación de TOMA DE BOMBEROS 
+ EXTINTOR (Incluye todos los accesorios y 
demás consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

UN                     
21,00  $ 325.490,00 $ 6.835.290,00 0,00 0,00             

21,00  $ 325.490,00 $ 6.835.290,00 

12.19.39 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.19.39 

Suministro e instalación de extintor tipo ABC de 
20lb con soporte de piso UN                   

165,00  $ 147.757,00 $ 24.379.905,00 0,00 -164,00               
1,00  $ 147.757,00 $ 147.757,00 

                        

12.20   RED DE GAS                   

12.20.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.20.1 

Suministro e instalación de TUBERIA PEALPE 32 
mm (Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

ML                    
198,00  $ 56.230,00 $ 11.133.540,00 0,00 0,00           

198,00  $ 56.230,00 $ 11.133.540,00 

12.20.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.20.2 

ACCESORIO PEALPE 32 mm UN                      
80,00  $ 27.540,00 $ 2.203.200,00 0,00 0,00             

80,00  $ 27.540,00 $ 2.203.200,00 

12.20.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.20.3 

Suministro e instalación de SOPORTES (Incluye 
todos los accesorios y demás consumibles para 
su correcta operación y funcionamiento. Incluye 
transporte hasta el sitio de la obra.) 

UN                      
99,00  $ 5.689,00 $ 563.211,00 0,00 0,00             

99,00  $ 5.689,00 $ 563.211,00 

12.20.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.20.4 

Suministro e instalación de VALVULA PARA GAS 
DE 1/2"      (Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

UN                     
10,00  $ 79.560,00 $ 795.600,00 0,00 0,00             

10,00  $ 79.560,00 $ 795.600,00 

12.20.5 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.20.5 

Suministro e instalación de PUNTO DE GAS 
(Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

UN                     
10,00  $ 52.140,00 $ 521.400,00 0,00 0,00             

10,00  $ 52.140,00 $ 521.400,00 

12.20.6 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.20.6 

Suministro e instalación de MONTAJE APARATO 
DE GAS (Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

UN                     
10,00  $ 61.230,00 $ 612.300,00 0,00 0,00             

10,00  $ 61.230,00 $ 612.300,00 

12.20.7 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.20.7 

Suministro e instalación de REGULADOR   
(Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio 
de la obra.) 

UN                       
1,00  $ 395.620,00 $ 395.620,00 0,00 0,00               

1,00  $ 395.620,00 $ 395.620,00 

12.20.8 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.20.8 

Suministro e instalación de CAJILLA PARA 
MEDIDORES DE GAS (Incluye todos los 
accesorios y demás consumibles para su correcta 
operación y funcionamiento. Incluye transporte 
hasta el sitio de la obra.) 

UN                       
1,00  $ 215.230,00 $ 215.230,00 0,00 0,00               

1,00  $ 215.230,00 $ 215.230,00 
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12.20.9 
CONV. 

ICCU1216-
23 /12.20.9 

Suministro e instalación de MEDIDORES (Incluye 
todos los accesorios y demás consumibles para 
su correcta operación y funcionamiento. Incluye 
transporte hasta el sitio de la obra.) 

UN                       
1,00  $ 415.230,00 $ 415.230,00 0,00 0,00               

1,00  $ 415.230,00 $ 415.230,00 

                

13,00   GASES MEDICINALES                   

13.1   EQUIPOS GASES MEDICINALES                    

13.1.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 /13.1.1 

Suministro e instalación de central de aire 
comprimido Cuádruplex  (Incluye compresor, 
secador, filtro, regulador, tanque, válvulas, 
tablero eléctrico y tuberías de interconexión) 
20HP 185 scfm 

UN                       
1,00  $ 437.940,00 $ 437.940,00 0,00 0,00               

1,00  $ 437.940,00 $ 437.940,00 

13.1.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 /13.1.2 

Central de vacío Cuádruplex  (Incluye bomba de 
vacío, tanque, tuberías de interconexión, 
manómetro y tablero eléctrico) 257 scfm, 15HP 

UN                       
1,00  $ 437.940,00 $ 437.940,00 0,00 0,00               

1,00  $ 437.940,00 $ 437.940,00 

13.2   TUBERÍA DE COBRE PARA GASES 
MEDICINALES                    

13.2.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 /13.2.1 

Suministro e instalación de Tubería de cobre para 
gases medicinales ½”(Incluye accesorio y demás 
elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento) 

ML                
3.913,00  $ 95.662,00 $ 374.325.406,00 1067,00 0,00        

4.980,00  $ 95.662,00 $ 476.396.760,00 

13.2.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 /13.2.2 

Suministro e instalación de Tubería de cobre para 
gases medicinales ¾”(Incluye accesorio y demás 
elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento) 

ML                
2.987,00  $ 132.937,00 $ 397.082.819,00 313,00 0,00        

3.300,00  $ 132.937,00 $ 438.692.100,00 

13.2.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 /13.2.3 

Suministro e instalación de Tubería de cobre para 
gases medicinales 1” (Incluye accesorio y demás 
elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento) 

ML                   
967,00  $ 132.937,00 $ 128.550.079,00 0,00 -511,00           

456,00  $ 132.937,00 $ 60.619.272,00 

13.2.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 /13.2.4 

Suministro e instalación de Tubería de cobre para 
gases medicinales 1 ¼”(Incluye accesorio y 
demás elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento) 

ML                   
431,00  $ 185.542,00 $ 79.968.602,00 0,00 -431,00                  

-    $ 185.542,00 $ 0,00 

13.2.5 
CONV. 

ICCU1216-
23 /13.2.5 

Suministro e instalación de Tubería de cobre para 
gases medicinales 1 ½”(Incluye accesorio y 
demás elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento) 

ML                   
241,00  $ 238.462,00 $ 57.469.342,00 257,00 0,00           

498,00  $ 238.462,00 $ 118.754.076,00 

13.2.6 
CONV. 

ICCU1216-
23 /13.2.6 

Suministro e instalación de Tubería de cobre para 
gases medicinales 2”(Incluye accesorio y demás 
elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento) 

ML                   
204,00  $ 340.837,00 $ 69.530.748,00 126,00 0,00           

330,00  $ 340.837,00 $ 112.476.210,00 

13.2.7 
CONV. 

ICCU1216-
23 /13.2.7 

Suministro e instalación de Tubería de cobre para 
gases medicinales 2 ½”(Incluye accesorio y 
demás elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento) 

ML                     
74,00  $ 415.597,00 $ 30.754.178,00 130,00 0,00           

204,00  $ 415.597,00 $ 84.781.788,00 
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13.2.8 
CONV. 

ICCU1216-
23 /13.2.8 

Suministro e instalación de Tubería de cobre para 
gases medicinales 3”(Incluye accesorio y demás 
elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento) 

ML                   
221,00  $ 426.097,00 $ 94.167.437,00 0,00 -119,00           

102,00  $ 426.097,00 $ 43.461.894,00 

13.2.9 
CONV. 

ICCU1216-
23 /13.2.9 

Suministro e instalación de Tubería de cobre para 
gases medicinales 4”(Incluye accesorio y demás 
elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento) 

ML                   
252,00  $ 678.097,00 $ 170.880.444,00 0,00 -252,00                  

-    $ 678.097,00 $ 0,00 

13.3   VÁLVULAS DE SERVICIO TIPO CUATRO 
TORNILLOS                    

13.3.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 /13.3.1 

Suministro e instalación de Válvulas de servicio 
tipo cuatro tornillos ½”(Incluye accesorio y 
demás elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento) 

UN                   
242,00  $ 201.531,00 $ 48.770.502,00 20,00 0,00           

262,00  $ 201.531,00 $ 52.801.122,00 

13.3.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 /13.3.2 

Suministro e instalación de Válvulas de servicio 
tipo cuatro tornillos ¾”(Incluye accesorio y 
demás elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento) 

UN                     
28,00  $ 177.486,00 $ 4.969.608,00 0,00 0,00             

28,00  $ 177.486,00 $ 4.969.608,00 

13.3.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 /13.3.3 

Suministro e instalación de Válvulas de servicio 
tipo cuatro tornillos 1”(Incluye accesorio y demás 
elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento) 

UN                     
26,00  $ 189.876,00 $ 4.936.776,00 0,00 0,00             

26,00  $ 189.876,00 $ 4.936.776,00 

13.3.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 /13.3.4 

Suministro e instalación de Válvulas de servicio 
tipo cuatro tornillos 1 ¼” (Incluye accesorio y 
demás elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento) 

UN                     
13,00  $ 246.576,00 $ 3.205.488,00 0,00 0,00             

13,00  $ 246.576,00 $ 3.205.488,00 

13.3.5 
CONV. 

ICCU1216-
23 /13.3.5 

Suministro e instalación de Válvulas de servicio 
tipo cuatro tornillos 1 ½”(Incluye accesorio y 
demás elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento) 

UN                       
9,00  $ 345.066,00 $ 3.105.594,00 0,00 0,00               

9,00  $ 345.066,00 $ 3.105.594,00 

13.3.6 
CONV. 

ICCU1216-
23 /13.3.6 

Suministro e instalación de Válvulas de servicio 
tipo cuatro tornillos 2”(Incluye accesorio y demás 
elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento) 

UN                       
8,00  $ 480.516,00 $ 3.844.128,00 0,00 0,00               

8,00  $ 480.516,00 $ 3.844.128,00 

13.3.7 
CONV. 

ICCU1216-
23 /13.3.7 

Suministro e instalación de Válvulas de servicio 
tipo cuatro tornillos 2 ½”(Incluye accesorio y 
demás elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento) 

UN                       
4,00  $ 523.160,00 $ 2.092.640,00 0,00 0,00               

4,00  $ 523.160,00 $ 2.092.640,00 

13.3.8 
CONV. 

ICCU1216-
23 /13.3.8 

Suministro e instalación de Válvulas de servicio 
tipo cuatro tornillos 3”(Incluye accesorio y demás 
elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento) 

UN                       
3,00  $ 608.914,00 $ 1.826.742,00 0,00 0,00               

3,00  $ 608.914,00 $ 1.826.742,00 

13.3.9 
CONV. 

ICCU1216-
23 /13.3.9 

Suministro e instalación de Válvulas de servicio 
tipo cuatro tornillos 4”(Incluye accesorio y demás 
elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento) 

UN                       
2,00  $ 841.716,00 $ 1.683.432,00 0,00 0,00               

2,00  $ 841.716,00 $ 1.683.432,00 

13.4   CAJAS DE VÁLVULAS PARA GASES 
MEDICINALES                   
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13.4.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 /13.4.1 

Suministro e instalación de Caja de válvulas para 
dos gases con manómetros(Incluye accesorio y 
demás elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento) 

UN                     
16,00  $ 987.528,00 $ 15.800.448,00 0,00 -3,00             

13,00  $ 987.528,00 $ 12.837.864,00 

13.4.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 /13.4.2 

Suministro e instalación de Caja de válvulas para 
tres gases con manómetros(Incluye accesorio y 
demás elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento) 

UN                     
25,00  

$ 
1.321.792,00 $ 33.044.800,00 0,00 -9,00             

16,00  $ 1.321.792,00 $ 21.148.672,00 

13.4.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 /13.4.3 

Suministro e instalación de Caja de válvulas para 
cuatro gases con manómetros(Incluye accesorio 
y demás elementos para su correcta instalación 
y funcionamiento) 

UN                       
3,00  

$ 
1.656.081,00 $ 4.968.243,00 8,00 0,00             

11,00  $ 1.656.081,00 $ 18.216.891,00 

13.5   SISTEMA DE ALARMAS PARA GASES 
MEDICINALES                    

13.5.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 /13.5.1 

Suministro e instalación de Alarma maestra para 
gases (Incluye accesorio y demás elementos 
para su correcta instalación y funcionamiento) 

UN                       
4,00  

$ 
43.648.481,00 $ 174.593.924,00 0,00 -3,00               

1,00  $ 43.648.481,00 $ 43.648.481,00 

13.5.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 /13.5.2 

Suministro e instalación de Alarma de área para 
gases (Incluye accesorio y demás elementos 
para su correcta instalación y funcionamiento) 

UN                     
10,00  

$ 
14.465.422,00 $ 144.654.220,00 3,00 0,00             

13,00  $ 14.465.422,00 $ 188.050.486,00 

13.5.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 /13.5.3 

Suministro e instalación de Alarma local para 
gases (Incluye accesorio y demás elementos 
para su correcta instalación y funcionamiento) 

UN                     
22,00  

$ 
11.163.422,00 $ 245.595.284,00 7,00 0,00             

29,00  $ 11.163.422,00 $ 323.739.238,00 

13.6   TOMAS PARA GASES MEDICINALES                   

13.6.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 /13.6.1 

Suministro e instalación de Toma para gases 
medicinales - Oxígeno (Incluye accesorio y 
demás elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento) 

UN                   
390,00  $ 328.945,00 $ 128.288.550,00 0,00 0,00           

390,00  $ 328.945,00 $ 128.288.550,00 

13.6.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 /13.6.2 

Suministro e instalación de Toma para gases 
medicinales – Aire comprimido medicinal 
(Incluye accesorio y demás elementos para su 
correcta instalación y funcionamiento) 

UN                   
142,00  $ 328.945,00 $ 46.710.190,00 0,00 0,00           

142,00  $ 328.945,00 $ 46.710.190,00 

13.6.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 /13.6.3 

Suministro e instalación de Toma para gases 
medicinales – Vacío (Incluye accesorio y demás 
elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento) 

UN                   
383,00  $ 328.945,00 $ 125.985.935,00 0,00 0,00           

383,00  $ 328.945,00 $ 125.985.935,00 

13.7   MANIFOLD PARA GASES NITROGENO                   

13.7.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 /13.7.1 

Suministro e instalación de Manifold 
AUTOMATICO para gases medicinales 2X2 - 
NITROGENO (Incluye accesorio y demás 
elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento) 

UN                       
1,00  

$ 
18.742.500,00 $ 18.742.500,00 0,00 0,00               

1,00  $ 18.742.500,00 $ 18.742.500,00 

                

14   INSTALACIONES ELÉCTRICAS                   
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14.1   RED PROVISIONAL OBRA                   

14.1.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.1.1 

Suministro e instalación de cable 3x#2ACSR para 
provisional obra ML                     

15,00  $ 47.376,00 $ 710.640,00 0,00 0,00             
15,00  $ 47.376,00 $ 710.640,00 

14.1.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.1.2 

Suministro e instalación de poste de 12 metros, 
510 Kg, incluye 3 aisladores de 24kV para 
cruceta, cruceta metálica de hasta  2,5 metros, 2 
diagonales metálicas en varilla y demás 
accesorios  según  la norma LA202. 

UND 0,00 $ 
2.527.313,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 2.527.313,00 $ 0,00 

14.1.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.1.3 

Suministro e instalación de subestación aérea de 
75 kVA, incluye poste de concreto de 12 metros, 
1050 kg, 3 aisladores de 24kV, 2 crucetas 
metálicas de 2.4 metros, 3 diagonales metálicas 
en ángulo de3/16"x2.2 metros, 3 fusibles duales 
de 10 amperios, 3 DPS de 12KV, cortacircuitos 
de cañuela 100A 15kV, bajante para puesta a 
tierra y demás accesorios según la norma 
CTU502-1 

UND 0,00 $ 
29.553.225,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 29.553.225,00 $ 0,00 

14.1.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.1.4 

Suministro e instalación de cable 1x(3x4/0 
+1x4/0)+1Tx1/0 THHN Cu para acometida de 
provisional obra 

ML                       
8,00  $ 425.107,00 $ 3.400.856,00 7,00 0,00             

15,00  $ 425.107,00 $ 6.376.605,00 

14.1.5 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.1.5 

Suministro e instalación de tubería IMC de 3" 
para bajante de acometida en baja tensión a 
medidor 

ML                       
6,00  $ 226.128,00 $ 1.356.768,00 0,00 0,00               

6,00  $ 226.128,00 $ 1.356.768,00 

14.1.6 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.1.6 

Suministro e instalación de equipo de medida 
semidirecta de acuerdo a requerimientos del 
operador de red para conexión de red provisional 
obra, incluye canalización en baja tensión desde 
bajante, inhibidor, protección de 3x200A, 
transformadores de corriente 200:5, obra civil de 
acuerdo a la norma AE292-1 

UND 0,00 $ 
2.868.785,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 2.868.785,00 $ 0,00 

14.1.7 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.1.7 

Suministro e instalación de tablero general de 
distribución para provisional obra, incluye 
protecciones 

UND 0,00 $ 
2.724.971,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 2.724.971,00 $ 0,00 

14.1.8 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.1.8 

Suministro e instalación de tablero móviles de 
obra, incluye protecciones UND                       

8,00  
$ 

1.839.063,00 $ 14.712.504,00 14,00 0,00             
22,00  $ 1.839.063,00 $ 40.459.386,00 

14.1.9 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.1.9 

Suministro e instalación de cable 
1x(3x2/0+1x2/0)+1Tx2 THHN AL para móviles 
de provisional obra 

ML                
1.114,09  $ 280.041,00 $ 311.991.943,00 0,00 -0,09        

1.114,00  $ 280.041,00 $ 311.965.674,00 

14.1.10 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.1.10 

Adecuación de poste de 12 metros de 510kg para 
iluminación perimetral, incluye brazo, caja de 
bornera para derivación fotocelda como indica la 
norma LA320-1, cinta fleje metálica y varilla de 
puesta a tierra 

UND 0,00 $ 
1.634.748,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 1.634.748,00 $ 0,00 

14.1.11 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.1.11 

Suministro e instalación de cable multiplex 3x35 
mm+35 mm Al THHN trenzada para iluminación 
perimetral 

ML 0,00 $ 28.457,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 28.457,00 $ 0,00 
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14.1.12 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.1.12 

Suministro e instalación de luminaria para 
alumbrado público de 90 W, incluye fotocelda UND 0,00 $ 776.091,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 776.091,00 $ 0,00 

14.2   RED DE MEDIA TENSIÓN                   

14.2.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.2.1 

Suministro e instalación de caja de inspección en 
mampostería tipo CS280 para sitios vehiculares 
de acuerdo con la norma codensa con marco y 
tapa 

UND                       
3,00  

$ 
7.050.602,00 $ 21.151.806,00 1,00 0,00               

4,00  $ 7.050.602,00 $ 28.202.408,00 

14.2.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.2.2 

Suministro e instalación tendido canalización 
eléctrica subterránea tubería PVC tipo ducto 
eléctrico DB 4 x 6" PVC, incluye excavación, 
relleno, de a la norma CS217 

ML                       
5,00  $ 363.534,00 $ 1.817.670,00 0,00 0,00               

5,00  $ 363.534,00 $ 1.817.670,00 

14.2.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.2.3 

Suministro e instalación de cable XLPE aluminio 
3x185mm2 15kv aislamiento 100%, incluye 
pruebas VLF 

ML                   
653,00  $ 266.637,00 $ 174.113.961,00 647,00 0,00        

1.300,00  $ 266.637,00 $ 346.628.100,00 

14.2.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.2.4 

Suministro e instalación de terminales 
premoldeados para cable XLPE 350 (3 unidades) JGO                     

12,00  $ 498.953,00 $ 5.987.436,00 2,00 0,00             
14,00  $ 498.953,00 $ 6.985.342,00 

14.2.5 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.2.5 

Suministro e instalación de caja de inspección en 
mampostería tipo CS276 codensa con marco y 
tapa 161x130.5 

UND                       
1,00  

$ 
4.894.785,00 $ 4.894.785,00 1,00 0,00               

2,00  $ 4.894.785,00 $ 9.789.570,00 

14.3   CELDAS Y BÓVEDA TRANSFORMADOR                   

14.3.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.3.1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PRUEBAS Y 
PUESTA EN MARCHA DE CELDA DE 
PROTECCIÓN CON SECCIONADOR BAJO CARGA 
USO INTERIOR 15 kV, incluye demás accesorios 
para su correcto funcionamiento, de acuerdo a 
CTS 508 

UND                       
2,00  

$ 
19.110.759,00 $ 38.221.518,00 0,00 0,00               

2,00  $ 19.110.759,00 $ 38.221.518,00 

14.3.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.3.2 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y 
PUESTA EN MARCHA DE CELDA DE MEDIDA DE 
MT SF6, incluye 3 transformadores de corriente 
200:5 A clase 0,5, 3  transformadores de 
potencial 11400:120 V clase 0,5 y demás 
accesorios de acuerdo a la norma AE325 

UND                       
2,00  

$ 
27.948.673,00 $ 55.897.346,00 0,00 0,00               

2,00  $ 27.948.673,00 $ 55.897.346,00 

14.3.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.3.3 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y 
PUESTA EN MARCHA DE CELDA DE 
SECCIONAMIENTO ( ENTRADA O SALIDA) CON 
SECCIONADOR BAJO CARGA USO INTERIOR 
mínimo 15 Kv 

UND                       
8,00  

$ 
16.042.388,00 $ 128.339.104,00 0,00 0,00               

8,00  $ 16.042.388,00 $ 128.339.104,00 

14.3.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.3.4 

Suministro e Instalación, pruebas de aislamiento, 
corto circuito y VLF, puesta en marcha de celda 
protección con interruptor de potencia y 
configuración de Relé 50/51 celda SF6 24kv 
estándar 

UND                       
2,00  

$ 
97.013.443,00 $ 194.026.886,00 1,00 0,00               

3,00  $ 97.013.443,00 $ 291.040.329,00 

14.3.5 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.3.5 

Instalación, pruebas y puesta en marcha de 
transformador trifásico de 1,25 MVA  11,4KV / 
280V  Tipo seco  Clase F, Factor K>12 incluye  
instalación de la celda y equipamiento DPS y 
demás accesorios para su correcto 
funcionamiento 

UND                       
1,00  

$ 
6.753.462,00 $ 6.753.462,00 0,00 0,00               

1,00  $ 6.753.462,00 $ 6.753.462,00 
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14.3.6 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.3.6 

Instalación, pruebas y puesta en marcha de 
transformador trifásico de 1 MVA  11,4KV / 280V  
Tipo seco  Clase F, Factor K>12 incluye  
instalación de la celda y equipamiento DPS y 
demás accesorios para su correcto 
funcionamiento 

UND                       
1,00  

$ 
6.753.462,00 $ 6.753.462,00 0,00 0,00               

1,00  $ 6.753.462,00 $ 6.753.462,00 

14.3.7 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.3.7 

Suministro e instalación de puerta de celosía 
doble hoja según CTS548, incluye accesorios 
para su correcto funcionamiento 

UND                       
4,00  

$ 
6.074.406,00 $ 24.297.624,00 9,00 0,00             

13,00  $ 6.074.406,00 $ 78.967.278,00 

14.3.8 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.3.8 

Suministro e instalación de lámina de alfajor de 
6mm de espesor 1X3 metros UND                       

4,00  
$ 

1.481.458,00 $ 5.925.832,00 11,00 0,00             
15,00  $ 1.481.458,00 $ 22.221.870,00 

14.3.9 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.3.9 

Construcción de cárcamo para media tensión de 
40x60 cm ML                     

10,00  $ 79.067,00 $ 790.670,00 0,00 0,00             
10,00  $ 79.067,00 $ 790.670,00 

14.3.10 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.3.10 

Construcción de cárcamo para baja tensión de 
50x50 cm ML                     

40,00  $ 109.112,00 $ 4.364.480,00 0,00 0,00             
40,00  $ 109.112,00 $ 4.364.480,00 

14.3.11 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.3.11 

Instalación, pruebas y puesta en marcha de 
Transformador Baja  150kVA, clase H, tipo seco 
para Imágenes Diagnósticas, incluye instalación 
de celda y demás accesorios para su correcto 
funcionamiento. 

UND                       
1,00  

$ 
1.564.757,00 $ 1.564.757,00 0,00 0,00               

1,00  $ 1.564.757,00 $ 1.564.757,00 

14.4   INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RESPALDO                   

14.4.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.4.1 

Instalación y puesta en marcha de planta 
eléctrica PRIME DIESEL de 1000KW efectivos en 
Bogotá, incluye cabina, ducto de escape de 8" 
con termoencogible SE1 

UND                       
1,00  

$ 
12.110.538,00 $ 12.110.538,00 0,00 0,00               

1,00  $ 12.110.538,00 $ 12.110.538,00 

14.4.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.4.2 

Instalación y puesta en marcha de planta 
eléctrica PRIME DIESEL de 1250KW efectivos en 
Bogotá, incluye cabina, ducto de escape de 6" 
con termoencogible SE2 

UND                       
1,00  

$ 
11.879.861,00 $ 11.879.861,00 0,00 0,00               

1,00  $ 11.879.861,00 $ 11.879.861,00 

14.4.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.4.3 

Instalación y puesta en marcha de UPS ON LINE 
para circuito crítico 1 de 300 kVA, incluye 
baterías con autonomía para 5 minutos, 
monitoreable IP 

UND                       
2,00  

$ 
14.433.715,00 $ 28.867.430,00 0,00 0,00               

2,00  $ 14.433.715,00 $ 28.867.430,00 

14.4.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.4.4 

Instalación y puesta en marcha de UPS ON LINE 
para circuito crítico aislado salas de parto, 
capacidad de 30 kVA, incluye baterías con 
autonomía para 5 minutos monitoreable IP 

UND                       
1,00  

$ 
4.126.843,00 $ 4.126.843,00 0,00 0,00               

1,00  $ 4.126.843,00 $ 4.126.843,00 

14.4.5 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.4.5 

Instalación y puesta en marcha de UPS ON LINE 
para circuito vital DATACENTER, capacidad 20 
kVA, incluye baterías con autonomía para 5 
minutos monitoreable IP 

UND                       
1,00  

$ 
3.096.843,00 $ 3.096.843,00 0,00 0,00               

1,00  $ 3.096.843,00 $ 3.096.843,00 

14.4.6 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.4.6 

Instalación y puesta en marcha de UPS ON LINE 
para circuito vital Pisos 1-9, capacidad 10 kVA, 
incluye baterías con autonomía para 5 minutos 
monitoreable IP 

UND                       
6,00  

$ 
3.096.843,00 $ 18.581.058,00 0,00 0,00               

6,00  $ 3.096.843,00 $ 18.581.058,00 
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14.5   APANTALLAMIENTO, SISTEMA DE PUESTA 
A TIERRA Y EQUIPOTENCIALIZACIÓN                   

14.5.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.5.1 

Suministro e instalación de kit de punta 
captadora de apantallamiento incluye punta 
franklin al 100 cm base para sistema de 
captación sin perforación 

UND                     
36,00  $ 287.382,00 $ 10.345.752,00 6,00 0,00             

42,00  $ 287.382,00 $ 12.070.044,00 

14.5.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.5.2 

Suministro e instalación de interconexión con 
conductor alambrón de aluminio de φ8 
mm/50mm2 en área de cubierta y anillos de 
interconexión (incluye soportes, junta de 
dilatación, conector en cruz ) 

ML                   
550,00  $ 45.771,00 $ 25.174.050,00 0,00 0,00           

550,00  $ 45.771,00 $ 25.174.050,00 

14.5.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.5.3 

Suministro e instalación de bajante natural de 
apantallamiento en accesorio de amarre a 
estructura, incluye, caja de derivación conector 
paralelo y etiqueta de prevención 

UND                     
23,00  

$ 
1.122.648,00 $ 25.820.904,00 3,00 0,00             

26,00  $ 1.122.648,00 $ 29.188.848,00 

14.5.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.5.4 

Suministro e instalación de electrodo de puesta 
a tierra en cu de 5/8"x 2,44m, incluye caja de 
inspección de 30x30 cm, 2m de cable 2/0 cu y 
demás elementos para su correcta operación 

UND                     
74,00  $ 573.247,00 $ 42.420.278,00 0,00 0,00             

74,00  $ 573.247,00 $ 42.420.278,00 

14.5.5 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.5.5 

Suministro e instalación de cable de cobre 
desnudo 2/0 para equipotencialización de 
bajantes y malla de puesta a tierra 

ML                   
568,00  $ 76.418,00 $ 43.405.424,00 182,00 0,00           

750,00  $ 76.418,00 $ 57.313.500,00 

14.5.6 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.5.6 

Suministro e instalación de conexión exotérmica 
varilla-cable calibre #2/0 awg. incluye suministro 
de molde fundente y demás accesorios. 

UND                     
35,00  $ 72.702,00 $ 2.544.570,00 0,00 0,00             

35,00  $ 72.702,00 $ 2.544.570,00 

14.5.7 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.5.7 

Suministro e instalación de varilla de cobre de 
5/8", 2,44 metros, enterrada en el suelo sin caja 
de inspección 

UND                     
50,00  $ 288.620,00 $ 14.431.000,00 0,00 0,00             

50,00  $ 288.620,00 $ 14.431.000,00 

14.5.8 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.5.8 

Suministro es instalación de barraje de tierra UND                       
4,00  $ 458.849,00 $ 1.835.396,00 4,00 0,00               

8,00  $ 458.849,00 $ 3.670.792,00 

14.5.9 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.5.9 

Suministro e instalación de 147 metros de cable 
#2/0 desnudo para mallas de puesta a tierra a 
0,6 metros de profundidad 

UND                       
4,00  

$ 
7.356.993,00 $ 29.427.972,00 0,00 0,00               

4,00  $ 7.356.993,00 $ 29.427.972,00 

14,6   TABLEROS Y PROTECCIONES                   

14.6.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.6.1 

Suministro e instalación de tablero de fabricación 
especial TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN 
1 Subestación 1, con certificación retie barraje 
trifásico, neutro y tierra. dps clase I+II para 
tablero general de distribución (TGD 1) con 
totalizador 4000A 208v. Protecciones de acuerdo 
con el diagrama unifilar 

UND                       
1,00  

$ 
353.634.148,0

0 
$ 353.634.148,00 0,00 0,00               

1,00  $ 353.634.148,00 $ 353.634.148,00 
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14.6.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.6.2 

Suministro e instalación de tablero de fabricación 
especial TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN 
2 Subestación 2, con certificación retie barraje 
trifásico, neutro y tierra. dps clase I+II para 
tablero general de distribución (TGD 2) con 
totalizador 4000A 208v, Protecciones de acuerdo 
con el diagrama unifilar 

UND                       
1,00  

$ 
352.435.242,0

0 
$ 352.435.242,00 0,00 0,00               

1,00  $ 352.435.242,00 $ 352.435.242,00 

14.6.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.6.3 

Suministro e instalación de tablero de fabricación 
Especial Ramal Equipos Subestación 1 TE1-PLAT, 
TE1-P5, TC1-PLAT, TC1-P3, INCLUYE 
TOTALIZADOR Y PROTECCIONES DE ACUERDO 
A PLANOS Y DIAGRAMA UNIFILAR 

UND                       
4,00  

$ 
5.759.548,00 $ 23.038.192,00 0,00 0,00               

4,00  $ 5.759.548,00 $ 23.038.192,00 

14.6.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.6.4 

Suministro e instalación de tablero de fabricación 
Especial Ramal Equipos Subestación 1 T. TE1-P4, 
TE1-P7, TE1-P8 TE1-P9 INCLUYE TOTALIZADOR 
Y PROTECCIONES DE ACUERDO A PLANOS Y 
DIAGRAMA UNIFILAR 

UND                       
1,00  

$ 
3.241.198,00 $ 3.241.198,00 3,00 0,00               

4,00  $ 3.241.198,00 $ 12.964.792,00 

14.6.6 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.6.6 

Suministro e instalación de tablero de fabricación 
Especial Ramal Equipos Subestación 1 T. TE1-P6, 
INCLUYE TOTALIZADOR Y PROTECCIONES DE 
ACUERDO A PLANOS Y DIAGRAMA UNIFILAR 

UND                       
1,00  

$ 
3.672.508,00 $ 3.672.508,00 0,00 0,00               

1,00  $ 3.672.508,00 $ 3.672.508,00 

14.6.7 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.6.7 

Suministro e instalación de tablero de fabricación 
Especial Ramal Equipos Subestación 1 T. TE1-
TERRAZA, INCLUYE TOTALIZADOR Y 
PROTECCIONES DE ACUERDO A PLANOS Y 
DIAGRAMA UNIFILAR 

UND                       
1,00  

$ 
6.918.669,00 $ 6.918.669,00 0,00 0,00               

1,00  $ 6.918.669,00 $ 6.918.669,00 

14.6.8 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.6.8 

Suministro e instalación de tablero de fabricación 
Especial Ramal Equipos Subestación 2 T. TE2-P3, 
TPE2-P9 INCLUYE TOTALIZADOR Y 
PROTECCIONES DE ACUERDO A PLANOS Y 
DIAGRAMA UNIFILAR 

UND                       
1,00  

$ 
3.591.066,00 $ 3.591.066,00 1,00 0,00               

2,00  $ 3.591.066,00 $ 7.182.132,00 

14.6.9 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.6.9 

Suministro e instalación de tablero de fabricación 
Especial Ramal Equipos Subestación 2 T. TE2-
P4,TE2-PLAT INCLUYE TOTALIZADOR Y 
PROTECCIONES DE ACUERDO A PLANOS Y 
DIAGRAMA UNIFILAR 

UND                       
2,00  

$ 
5.131.452,00 $ 10.262.904,00 1,00 0,00               

3,00  $ 5.131.452,00 $ 15.394.356,00 

14.6.10 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.6.10 

Suministro e instalación de tablero de fabricación 
Especial Ramal Equipos Subestación 2 T. TE2-P6-
7-8-9, INCLUYE TOTALIZADOR Y 
PROTECCIONES DE ACUERDO A PLANOS Y 
DIAGRAMA UNIFILAR 

UND                       
1,00  

$ 
3.109.458,00 $ 3.109.458,00 3,00 0,00               

4,00  $ 3.109.458,00 $ 12.437.832,00 
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14.6.11 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.6.11 

Suministro e instalación de tablero de fabricación 
Especial Ramal Equipos Subestación 2 T. TE3-
PLAT, INCLUYE TOTALIZADOR Y 
PROTECCIONES DE ACUERDO A PLANOS Y 
DIAGRAMA UNIFILAR 

UND                       
1,00  

$ 
10.136.359,00 $ 10.136.359,00 0,00 0,00               

1,00  $ 10.136.359,00 $ 10.136.359,00 

14.6.12 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.6.12 

Suministro e instalación de banco de 
condensadores de 180kVAR de 5 pasos, incluye 
regulador, equipos de protección y de maniobra 

UND                       
1,00  

$ 
40.633.026,00 $ 40.633.026,00 0,00 0,00               

1,00  $ 40.633.026,00 $ 40.633.026,00 

14.6.13 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.6.13 

Suministro e instalación de banco de 
condensadores de 140kVAR de 5 pasos, incluye 
regulador, equipos de protección y de maniobra 

UND                       
1,00  

$ 
29.005.191,00 $ 29.005.191,00 0,00 0,00               

1,00  $ 29.005.191,00 $ 29.005.191,00 

14.6.14 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.6.14 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 
TPC2-3 PISO 3 UND                       

1,00  
$ 

6.006.464,00 $ 6.006.464,00 0,00 0,00               
1,00  $ 6.006.464,00 $ 6.006.464,00 

14.6.15 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.6.15 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 
TPC2-4 PISO 4 UND                       

1,00  
$ 

7.826.423,00 $ 7.826.423,00 0,00 0,00               
1,00  $ 7.826.423,00 $ 7.826.423,00 

14.6.16 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.6.16 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 
BYPASS 208V - In 80A -Icc 25kA UND                       

1,00  
$ 

6.018.566,00 $ 6.018.566,00 5,00 0,00               
6,00  $ 6.018.566,00 $ 36.111.396,00 

14.6.17 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.6.17 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 
BYPASS 208V - In 40A -Icc 25kA UND                       

1,00  
$ 

3.630.629,00 $ 3.630.629,00 5,00 0,00               
6,00  $ 3.630.629,00 $ 21.783.774,00 

14.6.18 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.6.18 

Suministro e instalación de tablero de línea 
comercial de 18 circuitos, incluye totalizador e 
interruptores de circuitos ramales 

UND                       
1,00  

$ 
1.141.756,00 $ 1.141.756,00 59,00 0,00             

60,00  $ 1.141.756,00 $ 68.505.360,00 

14.6.19 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.6.19 

Suministro e instalación de tablero de línea 
comercial de 24 circuitos, incluye totalizador e 
interruptores de circuitos ramales 

UND                       
1,00  

$ 
1.208.011,00 $ 1.208.011,00 18,00 0,00             

19,00  $ 1.208.011,00 $ 22.952.209,00 

14.6.20 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.6.20 

Suministro e instalación de tablero de línea 
comercial de 30 circuitos, incluye totalizador e 
interruptores de circuitos ramales 

UND                       
1,00  

$ 
1.897.579,00 $ 1.897.579,00 5,00 0,00               

6,00  $ 1.897.579,00 $ 11.385.474,00 

14.6.21 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.6.21 

Suministro e instalación de tablero de línea 
comercial de 36 circuitos, incluye totalizador e 
interruptores de circuitos ramales 

UND                       
1,00  

$ 
1.364.143,00 $ 1.364.143,00 2,00 0,00               

3,00  $ 1.364.143,00 $ 4.092.429,00 

14.6.22 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.6.22 

Suministro e instalación de tablero de línea 
comercial de 42 circuitos, incluye totalizador e 
interruptores de circuitos ramales 

UND                       
1,00  

$ 
1.990.834,00 $ 1.990.834,00 3,00 0,00               

4,00  $ 1.990.834,00 $ 7.963.336,00 

14.6.23 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.6.23 

Suministro e instalación de tablero de 
aislamiento 10kVA salas de cirugía, incluye relé 
de alarma de fallo de aislamiento 

UND                       
1,00  

$ 
90.388.120,00 $ 90.388.120,00 5,00 0,00               

6,00  $ 90.388.120,00 $ 542.328.720,00 

14.6.24 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.6.24 

Suministro e instalación de tablero de 
aislamiento 5kVA salas de parto incluye relé de 
alarma de fallo de aislamiento 

UND                       
1,00  

$ 
50.310.464,00 $ 50.310.464,00 4,00 0,00               

5,00  $ 50.310.464,00 $ 251.552.320,00 

14.6.25 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.6.25 

Suministro e instalación de derivación de electro 
barra, incluye Breaker de 250 A   y caja de 
derivación hasta 250A 

UND                       
1,00  

$ 
4.985.678,00 $ 4.985.678,00 0,00 0,00               

1,00  $ 4.985.678,00 $ 4.985.678,00 

14.6.26 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.6.26 

Suministro e instalación de derivación de electro 
barra, incluye Breaker de 200 A   y caja de 
derivación hasta 200A 

UND                       
2,00  

$ 
4.409.521,00 $ 8.819.042,00 0,00 0,00               

2,00  $ 4.409.521,00 $ 8.819.042,00 
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14.6.27 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.6.27 

Suministro e instalación de derivación de electro 
barra, incluye Breaker de 150 A   y caja de 
derivación hasta 160A 

UND                       
5,00  

$ 
2.794.639,00 $ 13.973.195,00 0,00 0,00               

5,00  $ 2.794.639,00 $ 13.973.195,00 

14.6.28 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.6.28 

Suministro e instalación de derivación de electro 
barra, incluye Breaker de regulable de 100 a 125 
A   y caja de derivación hasta 160A 

UND                       
7,00  

$ 
3.057.749,00 $ 21.404.243,00 0,00 0,00               

7,00  $ 3.057.749,00 $ 21.404.243,00 

14.6.29 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.6.29 

Suministro e instalación de derivación de electro 
barra, incluye Breaker de regulable de 80 a 100 
A   y caja de derivación hasta 160A 

UND                       
1,00  

$ 
2.510.244,00 $ 2.510.244,00 2,00 0,00               

3,00  $ 2.510.244,00 $ 7.530.732,00 

14.6.30 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.6.30 

Suministro e instalación de derivación de electro 
barra, incluye Breaker de regulable de 64 a 80 A   
y caja de derivación hasta 160A 

UND                     
15,00  

$ 
2.646.058,00 $ 39.690.870,00 0,00 0,00             

15,00  $ 2.646.058,00 $ 39.690.870,00 

14.6.31 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.6.31 

Suministro e instalación de derivación de electro 
barra, incluye Breaker de regulable de 60 A   y 
caja de derivación hasta 160A 

UND                       
3,00  

$ 
2.646.058,00 $ 7.938.174,00 7,00 0,00             

10,00  $ 2.646.058,00 $ 26.460.580,00 

14.6.32 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.6.32 

Suministro e instalación de derivación de electro 
barra, incluye Breaker de regulable de 50 A   y 
caja de derivación hasta 160A 

UND                       
1,00  

$ 
2.361.289,00 $ 2.361.289,00 0,00 0,00               

1,00  $ 2.361.289,00 $ 2.361.289,00 

14.6.33 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.6.33 

Suministro e instalación de derivación de electro 
barra, incluye Breaker de regulable de 32 a 40 A   
y caja de derivación hasta 160A 

UND                     
25,00  

$ 
2.498.598,00 $ 62.464.950,00 2,00 0,00             

27,00  $ 2.498.598,00 $ 67.462.146,00 

14.7   CANALIZACIONES PRINCIPALES                   

14.7.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA 
AMERICANA DE TGD1 A UPS 300 KVA EN 3Ø3" 
INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                       
5,00  $ 338.605,00 $ 1.693.025,00 0,00 0,00               

5,00  $ 338.605,00 $ 1.693.025,00 

14.7.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA 
AMERICANA DE UPS 300 KVA A TGD1 EN 3Ø3" 
INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                       
5,00  $ 338.605,00 $ 1.693.025,00 0,00 0,00               

5,00  $ 338.605,00 $ 1.693.025,00 

14.7.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-PL A TC1-PLATAFORMA EN 
1Ø3" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
6,00  $ 158.693,00 $ 952.158,00 0,00 0,00               

6,00  $ 158.693,00 $ 952.158,00 

14.7.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P2 A TC1-P1 EN 1Ø3/4" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 21.601,00 $ 21.601,00 6,00 0,00               

7,00  $ 21.601,00 $ 151.207,00 
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14.7.5 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P2 A TC1-P2 EN 1Ø1" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 34.132,00 $ 34.132,00 6,00 0,00               

7,00  $ 34.132,00 $ 238.924,00 

14.7.6 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P3 A TC1-P3 EN 1Ø3" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 156.773,00 $ 156.773,00 6,00 0,00               

7,00  $ 156.773,00 $ 1.097.411,00 

14.7.7 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P4 A TC1-P4 EN 1Ø1" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 34.132,00 $ 34.132,00 6,00 0,00               

7,00  $ 34.132,00 $ 238.924,00 

14.7.8 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P5 A TC1-P5 EN 1Ø1" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 34.132,00 $ 34.132,00 6,00 0,00               

7,00  $ 34.132,00 $ 238.924,00 

14.7.9 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P6 A TC1-P6 EN  1Ø1-1/2" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 55.754,00 $ 55.754,00 6,00 0,00               

7,00  $ 55.754,00 $ 390.278,00 

14.7.10 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.10 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P7 A TC1-P7 EN 1Ø1-1/4" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 50.065,00 $ 50.065,00 6,00 0,00               

7,00  $ 50.065,00 $ 350.455,00 

14.7.11 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.11 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P8 A TC1-P8 EN 1Ø1-1/4" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 51.150,00 $ 51.150,00 6,00 0,00               

7,00  $ 51.150,00 $ 358.050,00 

14.7.12 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.12 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P9 A TC1-P9 EN 1Ø1-1/4" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 51.150,00 $ 51.150,00 6,00 0,00               

7,00  $ 51.150,00 $ 358.050,00 
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14.7.13 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.13 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-PLATA A TV1-PLATAFORMA EN 
1Ø3/4" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
8,00  $ 21.504,00 $ 172.032,00 0,00 0,00               

8,00  $ 21.504,00 $ 172.032,00 

14.7.14 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.14 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P2 A TV1-P1 EN 1Ø3/4" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 21.729,00 $ 21.729,00 5,00 0,00               

6,00  $ 21.729,00 $ 130.374,00 

14.7.15 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.15 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P2 A TV1-P2 EN 1Ø3/4" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 21.729,00 $ 21.729,00 5,00 0,00               

6,00  $ 21.729,00 $ 130.374,00 

14.7.16 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.16 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P3 A TV1-P3 EN 1Ø3/4" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 21.729,00 $ 21.729,00 5,00 0,00               

6,00  $ 21.729,00 $ 130.374,00 

14.7.17 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.17 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P4 A TV1-P4 EN 1Ø3/4" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 21.729,00 $ 21.729,00 5,00 0,00               

6,00  $ 21.729,00 $ 130.374,00 

14.7.18 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.18 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P5 A TV1-P5 EN 1Ø3/4" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 21.729,00 $ 21.729,00 5,00 0,00               

6,00  $ 21.729,00 $ 130.374,00 

14.7.19 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.19 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P6 A TV1-P6 EN 1Ø3/4" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 21.729,00 $ 21.729,00 5,00 0,00               

6,00  $ 21.729,00 $ 130.374,00 

14.7.20 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.20 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P7 A TV1-P7 EN 1Ø3/4" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 21.729,00 $ 21.729,00 5,00 0,00               

6,00  $ 21.729,00 $ 130.374,00 
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14.7.21 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.21 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P8 A TV1-P8 EN 1Ø3/4" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 21.729,00 $ 21.729,00 5,00 0,00               

6,00  $ 21.729,00 $ 130.374,00 

14.7.22 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.22 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P9 A TV1-P9 EN 1Ø3/4" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 21.729,00 $ 21.729,00 5,00 0,00               

6,00  $ 21.729,00 $ 130.374,00 

14.7.23 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.23 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P10 A TV1-P10 EN 1Ø3/4" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 21.729,00 $ 21.729,00 5,00 0,00               

6,00  $ 21.729,00 $ 130.374,00 

14.7.24 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.24 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
TGD1 A TE-AA-00 EN  2Ø4" EMT INCLUYE 
TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                     
25,00  $ 443.757,00 $ 11.093.925,00 0,00 0,00             

25,00  $ 443.757,00 $ 11.093.925,00 

14.7.25 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.25 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
TGD1 A TE-GM-01 EN 1Ø3" EMT INCLUYE 
TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                     
40,00  $ 147.268,00 $ 5.890.720,00 0,00 0,00             

40,00  $ 147.268,00 $ 5.890.720,00 

14.7.26 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.26 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
TGD1 A  TE-GM-01 EN 1Ø3" EMT INCLUYE 
TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                     
40,00  $ 147.268,00 $ 5.890.720,00 0,00 0,00             

40,00  $ 147.268,00 $ 5.890.720,00 

14.7.27 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.27 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
TGD1 A TGM-01 EN 1Ø3" IMC SELLOS 
CORTAFUEGOS, UNIONES, MARQULLADO Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                       
5,00  $ 379.853,00 $ 1.899.265,00 0,00 0,00               

5,00  $ 379.853,00 $ 1.899.265,00 

14.7.28 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.28 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
TGD1 A TGM-02 EN 1Ø3" IMC SELLOS 
CORTAFUEGOS, UNIONES, MARQULLADO Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                       
5,00  $ 379.853,00 $ 1.899.265,00 0,00 0,00               

5,00  $ 379.853,00 $ 1.899.265,00 
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14.7.29 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.29 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
TGD2 A T-A RESI EN 1Ø2" EMT INCLUYE 
TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                     
26,00  $ 93.533,00 $ 2.431.858,00 0,00 0,00             

26,00  $ 93.533,00 $ 2.431.858,00 

14.7.30 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.30 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
TGD1 A T-A LLUV EN 1Ø2" EMT INCLUYE 
TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                     
35,00  $ 93.100,00 $ 3.258.500,00 0,00 0,00             

35,00  $ 93.100,00 $ 3.258.500,00 

14.7.31 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.31 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
TGD1 A T-A-POT EN 1Ø3" EMT INCLUYE 
TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                     
35,00  $ 147.556,00 $ 5.164.460,00 0,00 0,00             

35,00  $ 147.556,00 $ 5.164.460,00 

14.7.32 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.32 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
TGD1 A T-PTAR EN 1Ø2" EMT INCLUYE 
TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                     
35,00  $ 292.310,00 $ 10.230.850,00 0,00 0,00             

35,00  $ 292.310,00 $ 10.230.850,00 

14.7.33 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.33 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
TGD1 A T-RCI EN 1Ø1" EMT INCLUYE 
TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                     
35,00  $ 33.783,00 $ 1.182.405,00 0,00 0,00             

35,00  $ 33.783,00 $ 1.182.405,00 

14.7.34 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.34 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
TGD1 A T-CALDERA EN 1Ø1" EMT INCLUYE 
TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                     
25,00  $ 33.818,00 $ 845.450,00 0,00 0,00             

25,00  $ 33.818,00 $ 845.450,00 

14.7.35 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.35 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-PLATA A TE1-PLATAFORMA EN 
1Ø3" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                     
10,00  $ 213.848,00 $ 2.138.480,00 0,00 0,00             

10,00  $ 213.848,00 $ 2.138.480,00 

14.7.36 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.36 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
TE1-PLATAFORMA A TE-AA-01 EN 1Ø1-1/2" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                     
10,00  $ 54.373,00 $ 543.730,00 0,00 0,00             

10,00  $ 54.373,00 $ 543.730,00 
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14.7.37 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.37 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P1 A TE1-P1 EN 1Ø1-1/2" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 56.660,00 $ 56.660,00 4,00 0,00               

5,00  $ 56.660,00 $ 283.300,00 

14.7.38 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.38 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P2 A TE1-P2 EN 1Ø1-1/2" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 56.660,00 $ 56.660,00 4,00 0,00               

5,00  $ 56.660,00 $ 283.300,00 

14.7.39 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.39 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P3 A TE1-P3 EN 1Ø1-1/2" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 57.596,00 $ 57.596,00 4,00 0,00               

5,00  $ 57.596,00 $ 287.980,00 

14.7.40 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.40 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P4 A TE1-P4 EN 1Ø2" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 310.104,00 $ 310.104,00 4,00 0,00               

5,00  $ 310.104,00 $ 1.550.520,00 

14.7.41 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.41 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
TE1-P4 A TE-AA-06 EN 1Ø1-1/2" EMT INCLUYE 
TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 55.754,00 $ 55.754,00 6,00 0,00               

7,00  $ 55.754,00 $ 390.278,00 

14.7.42 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.42 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P5 A TE1-P5 EN 1Ø3" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 161.382,00 $ 161.382,00 4,00 0,00               

5,00  $ 161.382,00 $ 806.910,00 

14.7.43 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.43 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
TV1-P5 A TE-AA-08 EN 1Ø1//1/2" EMT INCLUYE 
TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 55.754,00 $ 55.754,00 6,00 0,00               

7,00  $ 55.754,00 $ 390.278,00 

14.7.44 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.44 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
TV1-P5 A TE-AA-09 EN 1Ø1/1/2" EMT INCLUYE 
TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 52.552,00 $ 52.552,00 22,00 0,00             

23,00  $ 52.552,00 $ 1.208.696,00 
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14.7.45 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.45 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P6 A TE1-P6 EN 1Ø1-1/2" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 57.596,00 $ 57.596,00 4,00 0,00               

5,00  $ 57.596,00 $ 287.980,00 

14.7.46 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.46 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
TE1-P6 A TE-AA-10 EN 1Ø1" EMT INCLUYE 
TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 33.899,00 $ 33.899,00 14,00 0,00             

15,00  $ 33.899,00 $ 508.485,00 

14.7.47 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.47 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P7 A TE1-P7 EN 1Ø2" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 310.104,00 $ 310.104,00 4,00 0,00               

5,00  $ 310.104,00 $ 1.550.520,00 

14.7.48 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.48 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
TE1-P7 A TE-AA-12 EN 1Ø1-1/4" EMT INCLUYE 
TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 50.132,00 $ 50.132,00 14,00 0,00             

15,00  $ 50.132,00 $ 751.980,00 

14.7.49 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.49 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P8 A TE1-P8 EN 1Ø2" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 310.104,00 $ 310.104,00 4,00 0,00               

5,00  $ 310.104,00 $ 1.550.520,00 

14.7.50 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.50 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
TE1-P8 A TE-AA-14 EN 1Ø1-1/4" EMT INCLUYE 
TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 50.132,00 $ 50.132,00 14,00 0,00             

15,00  $ 50.132,00 $ 751.980,00 

14.7.51 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.51 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P9 A TE1-P9 EN 1Ø2" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 310.104,00 $ 310.104,00 4,00 0,00               

5,00  $ 310.104,00 $ 1.550.520,00 

14.7.52 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.52 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
TE1-P9 A TE-AA-16 EN 1Ø1-1/4"" EMT INCLUYE 
TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 50.132,00 $ 50.132,00 14,00 0,00             

15,00  $ 50.132,00 $ 751.980,00 
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14.7.53 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.53 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P9 A TE1-TERRAZA EN 1Ø4" 
EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 289.474,00 $ 289.474,00 5,00 0,00               

6,00  $ 289.474,00 $ 1.736.844,00 

14.7.54 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.54 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
TE1-TERRAZA A TASC-PCAM-P1 EN 1Ø1-1/4" 
EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 50.067,00 $ 50.067,00 44,00 0,00             

45,00  $ 50.067,00 $ 2.253.015,00 

14.7.55 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.55 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
TE1-TERRAZA A TASC-PCAM-P2 EN  1Ø1-1/4" 
EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 50.067,00 $ 50.067,00 44,00 0,00             

45,00  $ 50.067,00 $ 2.253.015,00 

14.7.56 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.56 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
TE1-TERRAZA A TASC-PCAM-P3 EN  1Ø1-1/4" 
EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 50.067,00 $ 50.067,00 44,00 0,00             

45,00  $ 50.067,00 $ 2.253.015,00 

14.7.57 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.57 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
TE1-TERRAZA A TASC-PPAS-P1 EN 1Ø1-1/4" 
EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 39.969,00 $ 39.969,00 49,00 0,00             

50,00  $ 39.969,00 $ 1.998.450,00 

14.7.58 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.58 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
TE1-TERRAZA A TASC-PPAS-P2 EN 1Ø1-1/4" 
EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 41.222,00 $ 41.222,00 10,00 0,00             

11,00  $ 41.222,00 $ 453.442,00 

14.7.59 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.59 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
TE1-TERRAZA A TE-AA-18 EN 1Ø1" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 28.016,00 $ 28.016,00 9,00 0,00             

10,00  $ 28.016,00 $ 280.160,00 

14.7.60 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.60 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
TE1-TERRAZA A TERRAZA T1-PP10 EN 1Ø3/4" 
EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 21.009,00 $ 21.009,00 29,00 0,00             

30,00  $ 21.009,00 $ 630.270,00 
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14.7.61 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.61 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA 
AMERICANA DE TGD2 A UPS 300 KVA EN 3Ø3" 
INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                       
7,00  $ 310.302,00 $ 2.172.114,00 0,00 0,00               

7,00  $ 310.302,00 $ 2.172.114,00 

14.7.62 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.62 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA 
AMERICANA DE UPS 300 KVA A TGD2 EN 3Ø3" 
INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                       
7,00  $ 310.302,00 $ 2.172.114,00 0,00 0,00               

7,00  $ 310.302,00 $ 2.172.114,00 

14.7.63 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.63 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA TGD2 A TC2-PLATAFORMA EN 1Ø2" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                     
35,00  $ 292.310,00 $ 10.230.850,00 0,00 0,00             

35,00  $ 292.310,00 $ 10.230.850,00 

14.7.64 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.64 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P1 A TC2-P1 EN 1Ø3/4" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 21.729,00 $ 21.729,00 5,00 0,00               

6,00  $ 21.729,00 $ 130.374,00 

14.7.65 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.65 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P2 A TC2-P2 EN 1Ø1-1/4" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 50.674,00 $ 50.674,00 5,00 0,00               

6,00  $ 50.674,00 $ 304.044,00 

14.7.66 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.66 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P3 A TPC2-P3 EN 1Ø4" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 289.474,00 $ 289.474,00 5,00 0,00               

6,00  $ 289.474,00 $ 1.736.844,00 

14.7.67 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.67 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
TPC2-P3 A TC2-P3 EN 1Ø3" EMT INCLUYE 
TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 385.032,00 $ 385.032,00 5,00 0,00               

6,00  $ 385.032,00 $ 2.310.192,00 

14.7.68 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.68 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA 
AMERICANA DE T-BYPS-PARTO A UPS 30KVA EN 
1Ø1-1/2" INCLUYE TERMINALES, 
MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 44.204,00 $ 44.204,00 3,00 0,00               

4,00  $ 44.204,00 $ 176.816,00 
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14.7.69 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.69 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA 
AMERICANA DE UPS 30KVA A T-BYPS-PARTO EN 
1Ø1-1/2" INCLUYE TERMINALES, 
MARQUILLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 44.204,00 $ 44.204,00 3,00 0,00               

4,00  $ 44.204,00 $ 176.816,00 

14.7.70 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.70 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
TPC2-P3 A T-BYPS-PARTO EN 1Ø1-1/2" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 61.892,00 $ 61.892,00 2,00 0,00               

3,00  $ 61.892,00 $ 185.676,00 

14.7.71 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.71 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
T-BYPS-PARTO A T-PARTOS 1 EN 1Ø1" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 33.950,00 $ 33.950,00 11,00 0,00             

12,00  $ 33.950,00 $ 407.400,00 

14.7.72 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.72 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
T-BYPS-PARTO A T-PARTOS 2 EN 1Ø1" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 33.899,00 $ 33.899,00 14,00 0,00             

15,00  $ 33.899,00 $ 508.485,00 

14.7.73 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.73 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
T-BYPS-PARTO A T-PARTOS 3 EN 1Ø1" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 33.841,00 $ 33.841,00 20,00 0,00             

21,00  $ 33.841,00 $ 710.661,00 

14.7.74 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.74 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
T-BYPS-PARTO A T-PARTOS 4 EN 1Ø1" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 33.818,00 $ 33.818,00 24,00 0,00             

25,00  $ 33.818,00 $ 845.450,00 

14.7.75 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.75 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
T-BYPS-PARTO A T-PARTOS 5 EN 1Ø1" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 34.001,00 $ 34.001,00 9,00 0,00             

10,00  $ 34.001,00 $ 340.010,00 

14.7.76 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.76 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P5 A TPC2-P4 EN 1Ø4" 
INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 289.474,00 $ 289.474,00 5,00 0,00               

6,00  $ 289.474,00 $ 1.736.844,00 

14.7.77 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.77 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
TPC2-P4 A TC2-P4 EN 1Ø1-1/2" INCLUYE 
TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMÁS 
ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 56.522,00 $ 56.522,00 5,00 0,00               

6,00  $ 56.522,00 $ 339.132,00 
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14.7.78 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.78 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
TPC2-P4 A T-BYPS-Q1 EN 1Ø1" INCLUYE 
TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMÁS 
ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 33.856,00 $ 33.856,00 18,00 0,00             

19,00  $ 33.856,00 $ 643.264,00 

14.7.79 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.79 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA 
AMERICANA DE T-BYPS-Q1 A UPS 10KVA EN 
1Ø1" INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 19.915,00 $ 19.915,00 4,00 0,00               

5,00  $ 19.915,00 $ 99.575,00 

14.7.80 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.80 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA 
AMERICANA DE UPS 10KVA A T-BYPS-Q1 EN 
1Ø1" INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 19.915,00 $ 19.915,00 4,00 0,00               

5,00  $ 19.915,00 $ 99.575,00 

14.7.81 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.81 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
T-BYPS-Q1 A T-QUIRÓFANO 1 EN 1Ø1" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 34.306,00 $ 34.306,00 4,00 0,00               

5,00  $ 34.306,00 $ 171.530,00 

14.7.82 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.82 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
TPC2-P4 A T-BYPS-Q2 EN 1Ø1" INCLUYE 
TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMÁS 
ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 33.848,00 $ 33.848,00 19,00 0,00             

20,00  $ 33.848,00 $ 676.960,00 

14.7.83 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.83 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA 
AMERICANA DE T-BYPS-Q2 A UPS 10KVA EN 
1Ø1" INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 19.915,00 $ 19.915,00 4,00 0,00               

5,00  $ 19.915,00 $ 99.575,00 

14.7.84 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.84 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA 
AMERICANA DE UPS 10KVA A T-BYPS-Q2 EN 
1Ø1" INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 19.915,00 $ 19.915,00 4,00 0,00               

5,00  $ 19.915,00 $ 99.575,00 

14.7.85 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.85 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
T-BYPS-Q2 A T-QUIRÓFANO 2 EN 1Ø1" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 34.306,00 $ 34.306,00 4,00 0,00               

5,00  $ 34.306,00 $ 171.530,00 

14.7.86 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.86 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
TPC2-P4 A T-BYPS-Q3 EN 1Ø1" INCLUYE 
TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMÁS 
ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 33.794,00 $ 33.794,00 29,00 0,00             

30,00  $ 33.798,00 $ 1.013.940,00 
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14.7.87 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.87 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA 
AMERICANA DE T-BYPS-Q3 A UPS 10KVA EN 
1Ø1" INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 19.915,00 $ 19.915,00 4,00 0,00               

5,00  $ 19.915,00 $ 99.575,00 

14.7.88 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.88 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA 
AMERICANA DE UPS 10KVA A T-BYPS-Q3 EN 
1Ø1" INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 19.915,00 $ 19.915,00 4,00 0,00               

5,00  $ 19.915,00 $ 99.575,00 

14.7.89 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.89 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
T-BYPS-Q3 A T-QUIRÓFANO 3 EN 1Ø1" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 34.306,00 $ 34.306,00 4,00 0,00               

5,00  $ 34.306,00 $ 171.530,00 

14.7.90 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.90 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
TPC2-P4 A T-BYPS-Q4 EN 1Ø1" INCLUYE 
TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMÁS 
ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 33.794,00 $ 33.794,00 30,00 0,00             

31,00  $ 33.794,00 $ 1.047.614,00 

14.7.91 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.91 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA 
AMERICANA DE T-BYPS-Q4 A UPS 10KVA EN 
1Ø1" INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 19.915,00 $ 19.915,00 4,00 0,00               

5,00  $ 19.915,00 $ 99.575,00 

14.7.92 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.92 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA 
AMERICANA DE UPS 10KVA A T-BYPS-Q4 EN 
1Ø1" INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 19.915,00 $ 19.915,00 4,00 0,00               

5,00  $ 19.915,00 $ 99.575,00 

14.7.93 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.93 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
T-BYPS-Q4 A T-QUIRÓFANO 4 EN 1Ø1" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 34.306,00 $ 34.306,00 4,00 0,00               

5,00  $ 34.306,00 $ 171.530,00 

14.7.94 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.94 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
TPC2-P4 A T-BYPS-Q5  EN 1Ø1" INCLUYE 
TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMÁS 
ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 33.772,00 $ 33.772,00 39,00 0,00             

40,00  $ 33.772,00 $ 1.350.880,00 

14.7.95 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.95 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA 
AMERICANA DE T-BYPS-Q5 A UPS 10KVA EN 
1Ø1" INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 19.915,00 $ 19.915,00 4,00 0,00               

5,00  $ 19.915,00 $ 99.575,00 
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14.7.96 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.96 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA 
AMERICANA DE UPS 10KVA A T-BYPS-Q5 EN 
1Ø1" INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 19.915,00 $ 19.915,00 4,00 0,00               

5,00  $ 19.915,00 $ 99.575,00 

14.7.97 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.97 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
T-BYPS-Q5 A T-QUIRÓFANO 5 EN 1Ø1" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 34.306,00 $ 34.306,00 4,00 0,00               

5,00  $ 34.306,00 $ 171.530,00 

14.7.98 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.98 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
TPC2-P4 A T-BYPS-Q6 EN 1Ø1" INCLUYE 
TERMINALES, MARQUILLADO Y DEMÁS 
ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 33.770,00 $ 33.770,00 40,00 0,00             

41,00  $ 33.770,00 $ 1.384.570,00 

14.7.99 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.99 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA 
AMERICANA DE T-BYPS-Q6 A UPS 10KVA EN 
1Ø1" INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 19.915,00 $ 19.915,00 4,00 0,00               

5,00  $ 19.915,00 $ 99.575,00 

14.7.100 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.100 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA 
AMERICANA DE UPS 10KVA A T-BYPS-Q6 EN 
1Ø1" INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 19.915,00 $ 19.915,00 4,00 0,00               

5,00  $ 19.915,00 $ 99.575,00 

14.7.101 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.101 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
T-BYPS-Q6 A T-QUIRÓFANO 6 EN 1Ø1" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 34.306,00 $ 34.306,00 4,00 0,00               

5,00  $ 34.306,00 $ 171.530,00 

14.7.102 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.102 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER A TC2-P5 1Ø2" EMT INCLUYE 
TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 306.644,00 $ 306.644,00 5,00 0,00               

6,00  $ 306.644,00 $ 1.839.864,00 

14.7.103 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.103 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P6 A TC2-P6 EN 1Ø1-1/4" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 50.674,00 $ 50.674,00 5,00 0,00               

6,00  $ 50.674,00 $ 304.044,00 

14.7.104 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.104 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P7 A TC2-P7 EN 1Ø1-1/4" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 50.674,00 $ 50.674,00 5,00 0,00               

6,00  $ 50.674,00 $ 304.044,00 
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14.7.105 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.105 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P8 A TC2-P8  EN 1Ø1-1/4" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 50.674,00 $ 50.674,00 5,00 0,00               

6,00  $ 50.674,00 $ 304.044,00 

14.7.106 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.106 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P9 A TC2-P9  EN 1Ø1-1/4" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 50.674,00 $ 50.674,00 5,00 0,00               

6,00  $ 50.674,00 $ 304.044,00 

14.7.107 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.107 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
TGD2 A TV2-PLATAFORMA  EN 1Ø1" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                     
35,00  $ 33.783,00 $ 1.182.405,00 0,00 0,00             

35,00  $ 33.783,00 $ 1.182.405,00 

14.7.108 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.108 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
TGD2 A T-BY-COM EN 1Ø1-1/4" EMT INCLUYE 
TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                     
64,00  $ 46.811,00 $ 2.995.904,00 0,00 0,00             

64,00  $ 46.811,00 $ 2.995.904,00 

14.7.109 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.109 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
TBYPASS-COM A UPS 20 KVA EN 1Ø1-1/4" 
INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                       
2,00  $ 59.200,00 $ 118.400,00 0,00 0,00               

2,00  $ 59.200,00 $ 118.400,00 

14.7.110 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.110 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
UPS 20 KVA A TBYPASS-COM EN 1Ø1-1/4" 
INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                       
2,00  $ 59.200,00 $ 118.400,00 0,00 0,00               

2,00  $ 59.200,00 $ 118.400,00 

14.7.111 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.111 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
TBYPASS-COM A T-COM EN 1Ø1-1/4" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
2,00  $ 59.200,00 $ 118.400,00 0,00 0,00               

2,00  $ 59.200,00 $ 118.400,00 

14.7.112 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.112 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P2 A TV2-P1 EN 1Ø3/4" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 21.909,00 $ 21.909,00 4,00 0,00               

5,00  $ 21.909,00 $ 109.545,00 
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14.7.113 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.113 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P2 A TV2-P2 EN 1Ø3/4" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 21.909,00 $ 21.909,00 4,00 0,00               

5,00  $ 21.909,00 $ 109.545,00 

14.7.114 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.114 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P3 A TV2-P3 EN 1Ø3/4" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 21.909,00 $ 21.909,00 4,00 0,00               

5,00  $ 21.909,00 $ 109.545,00 

14.7.115 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.115 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P4 A TV2-P4 EN 1Ø3/4" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 21.909,00 $ 21.909,00 4,00 0,00               

5,00  $ 21.909,00 $ 109.545,00 

14.7.116 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.116 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P5 A TV2-P5 EN 1Ø3/4" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 21.909,00 $ 21.909,00 4,00 0,00               

5,00  $ 21.909,00 $ 109.545,00 

14.7.117 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.117 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P6 A TV2-P6 EN 1Ø3/4" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 21.909,00 $ 21.909,00 4,00 0,00               

5,00  $ 21.909,00 $ 109.545,00 

14.7.118 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.118 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P7 A TV2-P7 EN 1Ø3/4" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 21.909,00 $ 21.909,00 4,00 0,00               

5,00  $ 21.909,00 $ 109.545,00 

14.7.119 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.119 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P8 A TV2-P8 EN 1Ø3/4" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 21.909,00 $ 21.909,00 4,00 0,00               

5,00  $ 21.909,00 $ 109.545,00 

14.7.120 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.120 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P9 A TV2-P9 EN 1Ø3/4" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 21.909,00 $ 21.909,00 4,00 0,00               

5,00  $ 21.909,00 $ 109.545,00 
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14.7.121 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.121 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
TGD2 A TRAFO 175 EN 2Ø4" EMT INCLUYE 
TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                     
54,00  $ 431.836,00 $ 23.319.144,00 0,00 0,00             

54,00  $ 431.836,00 $ 23.319.144,00 

14.7.122 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.122 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
TRAFO 175 A TE3-PLAT EN 2Ø4" EMT INCLUYE 
TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                       
4,00  $ 519.707,00 $ 2.078.828,00 0,00 0,00               

4,00  $ 519.707,00 $ 2.078.828,00 

14.7.123 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.123 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
TE3-PLAT A TE-RX EN 1Ø1-1/2" EMT INCLUYE 
TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                     
34,00  $ 52.099,00 $ 1.771.366,00 0,00 0,00             

34,00  $ 52.099,00 $ 1.771.366,00 

14.7.124 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.124 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
TE3-PLAT A T-TOMOGRAFO EN 1Ø3" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
5,00  $ 161.382,00 $ 806.910,00 0,00 0,00               

5,00  $ 161.382,00 $ 806.910,00 

14.7.125 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.125 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
TE3-PLAT A T-RESONADOR EN 2Ø2" PVC 
SUBTERRÁNEA INCLUYE TERMINALES, 
UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS 
ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                       
5,00  $ 274.437,00 $ 1.372.185,00 0,00 0,00               

5,00  $ 274.437,00 $ 1.372.185,00 

14.7.126 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.126 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
TGD2 A TE-AA-02 EN 1Ø1-1/4" EMT INCLUYE 
TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                     
19,00  $ 47.758,00 $ 907.402,00 0,00 0,00             

19,00  $ 47.758,00 $ 907.402,00 

14.7.127 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.127 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
TGD2 A TE-AA-03 EN 1Ø1" EMT INCLUYE 
TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                       
5,00  $ 34.306,00 $ 171.530,00 0,00 0,00               

5,00  $ 34.306,00 $ 171.530,00 

14.7.128 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.128 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P1 A TE2-P1 EN 1Ø1-1/4" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 50.674,00 $ 50.674,00 5,00 0,00               

6,00  $ 50.674,00 $ 304.044,00 

14.7.129 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.129 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P2 A TE2-P2 EN 1Ø1-1/2" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 56.522,00 $ 56.522,00 5,00 0,00               

6,00  $ 56.522,00 $ 339.132,00 

14.7.130 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.130 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
TE2-P2 A TASC-PP2 EN 1Ø1" EMT INCLUYE 
TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 34.204,00 $ 34.204,00 5,00 0,00               

6,00  $ 34.204,00 $ 205.224,00 

14.7.131 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.131 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P3 A TE2-P3 EN 1Ø2" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 50.674,00 $ 50.674,00 5,00 0,00               

6,00  $ 50.674,00 $ 304.044,00 



Página 72 de 156 
 

 

Sede Administrativa - Torre Central, piso 6 
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1624 - 7491806 
 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central, piso 6 
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1624 - 7491806 
 

14.7.132 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.132 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P4 A TE-AA-05 EN 1Ø1" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 34.204,00 $ 34.204,00 5,00 0,00               

6,00  $ 34.204,00 $ 205.224,00 

14.7.133 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.133 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P4 A TE-AA-04 EN 1Ø1-1/4" 
EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 48.737,00 $ 48.737,00 10,00 0,00             

11,00  $ 48.737,00 $ 536.107,00 

14.7.134 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.134 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P4 A TE2-P4 EN 1Ø3" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 158.693,00 $ 158.693,00 5,00 0,00               

6,00  $ 158.693,00 $ 952.158,00 

14.7.135 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.135 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P4 A TE-AA-07 EN 1Ø1-1/4" 
EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 50.674,00 $ 50.674,00 5,00 0,00               

6,00  $ 50.674,00 $ 304.044,00 

14.7.136 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.136 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P5 A TE2-P5 EN 1Ø1-1/2" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 56.522,00 $ 56.522,00 5,00 0,00               

6,00  $ 56.522,00 $ 339.132,00 

14.7.137 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.137 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P6 A TE2-P6 EN 1Ø1-1/2" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 56.522,00 $ 56.522,00 5,00 0,00               

6,00  $ 56.522,00 $ 339.132,00 

14.7.138 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.138 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
TE2-P6A TE-AA-11 EN 1Ø1" EMT INCLUYE 
TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 34.306,00 $ 34.306,00 4,00 0,00               

5,00  $ 34.306,00 $ 171.530,00 

14.7.139 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.139 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P7 A TE2-P7 EN 1Ø1-1/2" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 56.522,00 $ 56.522,00 5,00 0,00               

6,00  $ 56.522,00 $ 339.132,00 

14.7.140 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.140 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
TE2-P7 A TE-AA-13 EN 1Ø1" EMT INCLUYE 
TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 34.204,00 $ 34.204,00 5,00 0,00               

6,00  $ 34.204,00 $ 205.224,00 

14.7.141 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.141 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P8 A TE2-P8 EN 1Ø1-1/2" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 56.522,00 $ 56.522,00 5,00 0,00               

6,00  $ 56.522,00 $ 339.132,00 
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14.7.142 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.142 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
TE2-P8 A TE-AA-15 EN 1Ø1" EMT INCLUYE 
TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 34.204,00 $ 34.204,00 5,00 0,00               

6,00  $ 34.204,00 $ 205.224,00 

14.7.143 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.143 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P9 A TPE2-P9 EN 1Ø2" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 50.674,00 $ 50.674,00 5,00 0,00               

6,00  $ 50.674,00 $ 304.044,00 

14.7.144 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.144 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE  
TPE2-P9 A TE2-P9 EN 1Ø1-1/4" EMT INCLUYE 
TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 50.674,00 $ 50.674,00 5,00 0,00               

6,00  $ 50.674,00 $ 304.044,00 

14.7.145 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.145 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CAJA BREAKER 1-P5 A TE-AA-17 EN 1Ø1" EMT 
INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 34.204,00 $ 34.204,00 5,00 0,00               

6,00  $ 34.204,00 $ 205.224,00 

14.7.146 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.146 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE  
TPE2-P9 A TASC PAS 1 EN 1Ø1" EMT INCLUYE 
TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 34.306,00 $ 34.306,00 4,00 0,00               

5,00  $ 34.306,00 $ 171.530,00 

14.7.147 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.147 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE  
TPE2-P9 A TASC PAS 1 EN 1Ø1" EMT INCLUYE 
TERMINALES, UNIONES, MARQULLADO Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                       
1,00  $ 34.458,00 $ 34.458,00 3,00 0,00               

4,00  $ 34.458,00 $ 137.832,00 

14.7.148 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.148 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
TGD1 A BANCO DE CONDENSADORES DE 
180KVAR EN 2Ø3" EMT INCLUYE TERMINALES, 
UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS 
ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                       
4,00  $ 339.127,00 $ 1.356.508,00 0,00 0,00               

4,00  $ 339.127,00 $ 1.356.508,00 

14.7.149 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.149 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
TGD2 A BANCO DE CONDENSADORES DE 
140KVAR EN 1Ø4" EMT INCLUYE TERMINALES, 
UNIONES, MARQULLADO Y DEMÁS 
ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML                       
7,00  $ 280.889,00 $ 1.966.223,00 0,00 0,00               

7,00  $ 280.889,00 $ 1.966.223,00 
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14.7.150 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.150 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
TGD2 A PLATAFORMA TABLERO EXTERIORES 
EN 1Ø1" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
7,00  $ 111.027,00 $ 777.189,00 0,00 0,00               

7,00  $ 111.027,00 $ 777.189,00 

14.7.151 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.151 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
TGD2 A PLATAFORMA TABLERO RESERVA EN 
1Ø3" EMT INCLUYE TERMINALES, UNIONES, 
MARQULLADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML                       
7,00  $ 195.726,00 $ 1.370.082,00 0,00 0,00               

7,00  $ 195.726,00 $ 1.370.082,00 

14.7.162 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.7.152 

Suministro e instalación de bandeja portacables 
tipo ducto cerrado de 30x10 cm, galvanizada en 
caliente 

ML                
2.885,00  $ 285.652,00 $ 824.106.020,00 2000,00 0,00        

4.885,00  $ 285.652,00 $ 1.395.410.020,00 

14.8   ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES                   

14.8.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.1 

Suministro e instalación de Electrobarra EB1 SE1 
1,25MVA SCP 4000 AL Desde Transformador 
hasta Cuerpo de tableros de transferencias 

ML                       
7,00  

$ 
12.246.828,00 $ 85.727.796,00 0,00 0,00               

7,00  $ 12.246.828,00 $ 85.727.796,00 

14.8.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.2 

Suministro e instalación de Electrobarra EB2 SE1 
1,25MVA SCP 4000 AL Desde Planta hasta 
Cuerpo de tableros de transferencias 

ML                     
10,00  

$ 
12.004.887,00 $ 120.048.870,00 0,00 0,00             

10,00  $ 12.004.887,00 $ 120.048.870,00 

14.8.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.3 

Suministro e instalación de Electrobarra SE1 EB3 
RAMAL EQUIPOS SCP 2000A Al (3F+N+PE 
Casing) desde Tablero de transferencia a piso 
terraza 

ML                   
109,00  

$ 
3.454.762,00 $ 376.569.058,00 34,00 0,00           

143,00  $ 3.454.762,00 $ 494.030.966,00 

14.8.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.4 

Suministro e instalación de Electrobarra SE1 EB4 
RAMAL VITAL MR 400A Al (3F+N+PE Casing)  
desde Tablero de transferencia a piso terraza 

ML                   
109,00  

$ 
1.387.335,00 $ 151.219.515,00 34,00 0,00           

143,00  $ 1.387.335,00 $ 198.388.905,00 

14.8.5 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.5 

Suministro e instalación de Electrobarra SE1 EB5 
RAMAL CRITICO SCP 1000A Al (3F+N+PE 
Casing+ISOLATED GROUND) desde Tablero de 
transferencia a piso 9 

ML                   
109,00  

$ 
2.000.715,00 $ 218.077.935,00 34,00 0,00           

143,00  $ 2.000.715,00 $ 286.102.245,00 

14.8.6 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.6 

Suministro e instalación de Electrobarra EB6 SE2 
1,25MVA SCP 4000 AL Desde Transformador 
hasta Cuerpo de tableros de transferencias 

ML                     
10,00  

$ 
11.887.347,00 $ 118.873.470,00 0,00 0,00             

10,00  $ 11.887.347,00 $ 118.873.470,00 

14.8.7 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.7 

Suministro e instalación de Electrobarra EB7 SE2 
1,25MVA SCP 4000 AL Desde Planta hasta 
Cuerpo de tableros de transferencias 

ML                     
12,00  

$ 
11.404.208,00 $ 136.850.496,00 0,00 0,00             

12,00  $ 11.404.208,00 $ 136.850.496,00 

14.8.8 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.8 

Suministro e instalación de Electrobarra SE2 EB8 
RAMAL EQUIPOS SCP 2000A Al (3F+N+PE 
Casing) desde Tablero de transferencia a piso 
terraza 

ML                   
105,00  

$ 
3.622.266,00 $ 380.337.930,00 7,00 0,00           

112,00  $ 3.622.266,00 $ 405.693.792,00 
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14.8.9 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.9 

Suministro e instalación de Electrobarra SE2 EB9 
RAMAL VITAL MR 400A Al (3F+N+PE Casing)  
desde Tablero de transferencia a piso terraza 

ML                     
88,00  

$ 
1.454.425,00 $ 127.989.400,00 16,00 0,00           

104,00  $ 1.454.425,00 $ 151.260.200,00 

14.8.10 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.10 

Suministro e instalación de Electrobarra SE2 
EB10 RAMAL CRITICO SCP 1000A Al (3F+N+PE 
Casing+ISOLATED GROUND) desde Tablero de 
transferencia a piso 9 

ML                     
88,00  

$ 
2.892.185,00 $ 254.512.280,00 16,00 0,00           

104,00  $ 2.892.185,00 $ 300.787.240,00 

14.8.11 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.11 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TGD1 A UPS 300 KVA EN 
3x(3F#350+1#350+1#1/0) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
5,00  

$ 
2.300.115,00 $ 11.500.575,00 0,00 0,00               

5,00  $ 2.300.115,00 $ 11.500.575,00 

14.8.12 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.12 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE UPS 300 KVA A TGD1 EN 
3x(3F#350+1#350+1#1/0) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
5,00  

$ 
2.300.115,00 $ 11.500.575,00 0,00 0,00               

5,00  $ 2.300.115,00 $ 11.500.575,00 

14.8.14 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.14 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-PL A TC1-
PLATAFORMA EN 1x(3F#3/0+1#3/0+1N#6) Cu 
LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
6,00  $ 348.277,00 $ 2.089.662,00 0,00 0,00               

6,00  $ 348.277,00 $ 2.089.662,00 

14.8.15 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.15 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P2 A TC1-
P1 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 32.250,00 $ 32.250,00 6,00 0,00               

7,00  $ 32.250,00 $ 225.750,00 

14.8.16 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.16 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P2 A TC1-
P2 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 55.975,00 $ 55.975,00 6,00 0,00               

7,00  $ 55.975,00 $ 391.825,00 

14.8.17 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.17 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P3 A TC1-
P3 EN 1x(3F#3/0+1N#3/0+1T#6) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 350.912,00 $ 350.912,00 6,00 0,00               

7,00  $ 350.912,00 $ 2.456.384,00 

14.8.18 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.18 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P4 A TC1-
P4 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 55.975,00 $ 55.975,00 6,00 0,00               

7,00  $ 55.975,00 $ 391.825,00 

14.8.19 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.19 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P5 A TC1-
P5 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 55.975,00 $ 55.975,00 6,00 0,00               

7,00  $ 55.975,00 $ 391.825,00 

14.8.20 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.20 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P6 A TC1-
P6 EN 1x(3F#2+1N#2+1T#8) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 171.824,00 $ 171.824,00 6,00 0,00               

7,00  $ 171.824,00 $ 1.202.768,00 
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14.8.21 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.21 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P7 A TC1-
P7 EN 1x(3F#4+1N#4+1T#8) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 106.473,00 $ 106.473,00 6,00 0,00               

7,00  $ 106.473,00 $ 745.311,00 

14.8.22 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.22 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P8 A TC1-
P8 EN 1x(3F#4+1N#4+1T#8) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 111.559,00 $ 111.559,00 6,00 0,00               

7,00  $ 111.559,00 $ 780.913,00 

14.8.23 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.23 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P9 A TC1-
P9 EN 1x(3F#4+1N#4+1T#8) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 111.559,00 $ 111.559,00 6,00 0,00               

7,00  $ 111.559,00 $ 780.913,00 

14.8.24 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.24 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-PLATA A 
TV1-PLATAFORMA EN 
1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 28.573,00 $ 28.573,00 7,00 0,00               

8,00  $ 28.573,00 $ 228.584,00 

14.8.25 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.25 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P2 A TV1-
P1 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 29.052,00 $ 29.052,00 5,00 0,00               

6,00  $ 29.052,00 $ 174.312,00 

14.8.26 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.26 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P2 A TV1-
P2 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 29.052,00 $ 29.052,00 5,00 0,00               

6,00  $ 29.052,00 $ 174.312,00 

14.8.27 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.27 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P3 A TV1-
P3 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 29.052,00 $ 29.052,00 5,00 0,00               

6,00  $ 29.052,00 $ 174.312,00 

14.8.28 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.28 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P4 A TV1-
P4 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 29.052,00 $ 29.052,00 5,00 0,00               

6,00  $ 29.052,00 $ 174.312,00 

14.8.29 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.29 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P5 A TV1-
P5 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 29.052,00 $ 29.052,00 5,00 0,00               

6,00  $ 29.052,00 $ 174.312,00 

14.8.30 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.30 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P6 A TV1-
P6 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 29.052,00 $ 29.052,00 5,00 0,00               

6,00  $ 29.052,00 $ 174.312,00 

14.8.31 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.31 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P7 A TV1-
P7 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 29.052,00 $ 29.052,00 5,00 0,00               

6,00  $ 29.052,00 $ 174.312,00 
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14.8.32 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.32 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P8 A TV1-
P8 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 29.052,00 $ 29.052,00 5,00 0,00               

6,00  $ 29.052,00 $ 174.312,00 

14.8.33 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.33 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P9 A TV1-
P9 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 29.052,00 $ 29.052,00 5,00 0,00               

6,00  $ 29.052,00 $ 174.312,00 

14.8.34 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.34 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P10 A TV1-
P10 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 29.052,00 $ 29.052,00 5,00 0,00               

6,00  $ 29.052,00 $ 174.312,00 

14.8.35 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.35 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TGD1 A TE-AA-00 EN 
2x(3F#250+1N#250+1N#2) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                     
30,00  

$ 
1.157.740,00 $ 34.732.200,00 0,00 0,00             

30,00  $ 1.157.740,00 $ 34.732.200,00 

14.8.36 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.36 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TGD1 A TE-GM-01 EN 
1x(3F#4/0+1N#4/0+1T#6) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                     
50,00  $ 409.689,00 $ 20.484.450,00 0,00 0,00             

50,00  $ 409.689,00 $ 20.484.450,00 

14.8.37 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.37 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TGD1 A TE-GM-02 EN 
1x(3F#4/0+1N#4/0+1T#6) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                     
50,00  $ 409.689,00 $ 20.484.450,00 0,00 0,00             

50,00  $ 409.689,00 $ 20.484.450,00 

14.8.38 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.38 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TGD1 A T-A RESI EN 
1x(3F#2/0+1N#2/0+1T#6) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                     
40,00  $ 274.108,00 $ 10.964.320,00 0,00 0,00             

40,00  $ 274.108,00 $ 10.964.320,00 

14.8.39 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.39 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TGD1 A T-A LLUV EN 
1x(3F#2/0+1N#2/0+1T#6) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                     
30,00  $ 274.108,00 $ 8.223.240,00 0,00 0,00             

30,00  $ 274.108,00 $ 8.223.240,00 

14.8.40 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.40 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TGD1 A T-A-POT EN 
1x(3F#3/0+1N#3/0+1T#6) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                     
40,00  $ 339.547,00 $ 13.581.880,00 0,00 0,00             

40,00  $ 339.547,00 $ 13.581.880,00 

14.8.41 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.41 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TGD1 A T-PTAR EN 
1x(3F#1/0+1N#1/0+1T#8) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                     
40,00  $ 252.398,00 $ 10.095.920,00 0,00 0,00             

40,00  $ 252.398,00 $ 10.095.920,00 

14.8.42 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.42 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TGD1 A T-RCI EN 
1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                     
35,00  $ 26.152,00 $ 915.320,00 0,00 0,00             

35,00  $ 26.152,00 $ 915.320,00 

14.8.43 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.43 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TGD1 A T-CALDERA EN 
1x(3F#10+1N#10+1T#12) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                     
26,00  $ 27.578,00 $ 717.028,00 0,00 0,00             

26,00  $ 27.578,00 $ 717.028,00 
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14.8.44 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.44 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-PLATA A 
TE1-PLATAFORMA EN 
1x(3F#4/0+1N#4/0+1T#6) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
5,00  $ 443.205,00 $ 2.216.025,00 0,00 0,00               

5,00  $ 443.205,00 $ 2.216.025,00 

14.8.45 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.45 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TE1-PLATAFORMA A TE-AA-
01 EN 1x(3F#2+1N#2+1T#8) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                     
10,00  $ 165.173,00 $ 1.651.730,00 0,00 0,00             

10,00  $ 165.173,00 $ 1.651.730,00 

14.8.46 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.46 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P1 A TE1-
P1 EN 1x(3F#2+1N#2+1T8) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 165.503,00 $ 165.503,00 4,00 0,00               

5,00  $ 165.503,00 $ 827.515,00 

14.8.47 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.47 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P2 A TE1-
P2 EN 1x(3F#2+1N#2+1T#8) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 165.503,00 $ 165.503,00 4,00 0,00               

5,00  $ 165.503,00 $ 827.515,00 

14.8.48 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.48 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P3 A TE1-
P3 EN 1x(3F#2+1N#2+1T#8) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 163.333,00 $ 163.333,00 4,00 0,00               

5,00  $ 163.333,00 $ 816.665,00 

14.8.49 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.49 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P4 A TE1-
P4 EN 1x(3F#1/0+1N#1/0+1T#6) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 252.194,00 $ 252.194,00 4,00 0,00               

5,00  $ 252.194,00 $ 1.260.970,00 

14.8.50 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.50 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TE1-P4 A TE-AA-06 EN 
1x(3F#2+1N#2+1T#8) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 162.719,00 $ 162.719,00 35,00 0,00             

36,00  $ 162.719,00 $ 5.857.884,00 

14.8.51 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.51 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P5 A TE1-
P5 EN 1x(3F#3/0+1N#3/0+1T#6) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 344.587,00 $ 344.587,00 4,00 0,00               

5,00  $ 344.587,00 $ 1.722.935,00 

14.8.52 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.52 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TV1-P5 A TE-AA-08 EN 
1x(3F#2+1N#2+1T#8) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 164.916,00 $ 164.916,00 44,00 0,00             

45,00  $ 164.916,00 $ 7.421.220,00 

14.8.53 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.53 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TV1-P5 A TE-AA-09 EN 
1x(3F#2+1N#2+1T#8) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 162.733,00 $ 162.733,00 54,00 0,00             

55,00  $ 162.733,00 $ 8.950.315,00 

14.8.54 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.54 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P6 A TE1-
P6 EN 1x(3F#2+1N#2+1T#8) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 165.503,00 $ 165.503,00 4,00 0,00               

5,00  $ 165.503,00 $ 827.515,00 

14.8.55 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.55 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TE1-P6 A TE-AA-10 EN 
1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 49.787,00 $ 49.787,00 44,00 0,00             

45,00  $ 49.787,00 $ 2.240.415,00 

14.8.56 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.56 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P7 A TE1-
P7 EN 1x(3F#1/0+1N#1/0+1T#6) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 262.957,00 $ 262.957,00 4,00 0,00               

5,00  $ 262.957,00 $ 1.314.785,00 
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14.8.57 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.57 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TE1-P7 A TE-AA-12 EN 
1x(3F#6+1N#6+1T#10) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 74.627,00 $ 74.627,00 49,00 0,00             

50,00  $ 74.627,00 $ 3.731.350,00 

14.8.58 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.58 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P8 A TE1-
P8 EN 1x(3F#1/0+1N#1/0+1T#6) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 262.957,00 $ 262.957,00 4,00 0,00               

5,00  $ 262.957,00 $ 1.314.785,00 

14.8.59 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.59 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TE1-P8 A TE-AA-14 EN 
1x(3F#6+1N#6+1T#10) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 74.627,00 $ 74.627,00 49,00 0,00             

50,00  $ 74.627,00 $ 3.731.350,00 

14.8.60 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.60 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P9 A TE1-
P9 EN 1x(3F#1/0+1N#1/0+1T#6) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 262.957,00 $ 262.957,00 4,00 0,00               

5,00  $ 262.957,00 $ 1.314.785,00 

14.8.61 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.61 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TE1-P9 A TE-AA-16 EN 
1x(3F#6+1N#6+1T#10) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 81.137,00 $ 81.137,00 49,00 0,00             

50,00  $ 81.137,00 $ 4.056.850,00 

14.8.62 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.62 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P9 A TE1-
TERRAZA EN 1x(3F#250+1N#250+1T#6) Cu 
LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 602.611,00 $ 602.611,00 5,00 0,00               

6,00  $ 602.611,00 $ 3.615.666,00 

14.8.63 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.63 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TE1-TERRAZA A T-ASCEN-
CAM1 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 49.731,00 $ 49.731,00 49,00 0,00             

50,00  $ 49.731,00 $ 2.486.550,00 

14.8.64 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.64 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TE1-TERRAZA A T-ASCEN-
CAM2 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 49.731,00 $ 49.731,00 49,00 0,00             

50,00  $ 49.731,00 $ 2.486.550,00 

14.8.65 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.65 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TE1-TERRAZA A T-ASCEN-
CAM3 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 49.731,00 $ 49.731,00 49,00 0,00             

50,00  $ 49.731,00 $ 2.486.550,00 

14.8.66 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.66 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TE1-TERRAZA A TASC-PPAS-
P1 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 48.566,00 $ 48.566,00 49,00 0,00             

50,00  $ 48.566,00 $ 2.428.300,00 

14.8.67 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.67 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TE1-TERRAZA A TASC-PPAS-
P2 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 48.566,00 $ 48.566,00 49,00 0,00             

50,00  $ 48.566,00 $ 2.428.300,00 

14.8.68 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.68 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TE1-TERRAZA A TE-AA-18 EN 
1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 31.733,00 $ 31.733,00 9,00 0,00             

10,00  $ 31.733,00 $ 317.330,00 
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14.8.69 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.69 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TE1-TERRAZA A TERRAZA 
T1-PP10 1x(1N#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 49.937,00 $ 49.937,00 29,00 0,00             

30,00  $ 49.937,00 $ 1.498.110,00 

14.8.70 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.70 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TGD2 A UPS 300 KVA EN 
3x(3F#350+1N#350+1N#1/0) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
7,00  

$ 
2.227.961,00 $ 15.595.727,00 0,00 0,00               

7,00  $ 2.227.961,00 $ 15.595.727,00 

14.8.71 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.71 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE UPS 300 KVA A TGD2 EN 
3x(3F#350+1N#350+1N#1/0) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
7,00  

$ 
2.227.961,00 $ 15.595.727,00 0,00 0,00               

7,00  $ 2.227.961,00 $ 15.595.727,00 

14.8.73 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.73 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TGD2 A TC2-PLATAFORMA 
EN 1x(3F#1/0+1N#1/0+1T#8) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                     
35,00  $ 254.712,00 $ 8.914.920,00 0,00 0,00             

35,00  $ 254.712,00 $ 8.914.920,00 

14.8.74 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.74 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P1 A TC2-
P1 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
6,00  $ 29.052,00 $ 174.312,00 0,00 0,00               

6,00  $ 29.052,00 $ 174.312,00 

14.8.75 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.75 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P2 A TC2-
P2 EN 1x(3F#4+1N#4+1T#10) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 99.219,00 $ 99.219,00 5,00 0,00               

6,00  $ 99.219,00 $ 595.314,00 

14.8.76 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.76 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P3 A TPC2-
P3 EN 1x(3F#250+1N#250+1T#4) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 589.273,00 $ 589.273,00 5,00 0,00               

6,00  $ 589.273,00 $ 3.535.638,00 

14.8.77 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.77 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TPC2-P3 A TC2-P3 EN 
1x(3F#2/0+1N#2/0+1T#8) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 277.406,00 $ 277.406,00 5,00 0,00               

6,00  $ 277.406,00 $ 1.664.436,00 

14.8.78 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.78 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TPC2-P3 A T-BYPS-PARTO EN 
1x(3F#2+1N#2+1T#8) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 160.654,00 $ 160.654,00 21,00 0,00             

22,00  $ 160.654,00 $ 3.534.388,00 

14.8.79 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.79 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE T-BYPS-PARTO A UPS 30KVA 
EN 1x(3F#2+1N#2+1T#8) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 161.329,00 $ 161.329,00 3,00 0,00               

4,00  $ 161.329,00 $ 645.316,00 

14.8.80 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.80 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE UPS 30KVA A T-BYPS-PARTO 
EN 1x(3F#2+1N#2+1T#8) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 161.329,00 $ 161.329,00 3,00 0,00               

4,00  $ 161.329,00 $ 645.316,00 
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14.8.81 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.81 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE T-BYPS-PARTO A T-PARTOS 
1 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 27.659,00 $ 27.659,00 21,00 0,00             

22,00  $ 27.659,00 $ 608.498,00 

14.8.82 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.82 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE T-BYPS-PARTO A T-PARTOS 
2 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 27.562,00 $ 27.562,00 26,00 0,00             

27,00  $ 27.562,00 $ 744.174,00 

14.8.83 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.83 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE T-BYPS-PARTO A T-PARTOS 
3 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#02) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 49.921,00 $ 49.921,00 30,00 0,00             

31,00  $ 49.921,00 $ 1.547.551,00 

14.8.84 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.84 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE T-BYPS-PARTO A T-PARTOS 
4 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 49.864,00 $ 49.864,00 34,00 0,00             

35,00  $ 49.864,00 $ 1.745.240,00 

14.8.85 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.85 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE T-BYPS-PARTO A T-PARTOS 
5 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 49.765,00 $ 49.765,00 44,00 0,00             

45,00  $ 49.765,00 $ 2.239.425,00 

14.8.86 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.86 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P5 A TPC2-
P4 EN 1x(3F#500+1N#500+1T#6) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  

$ 
1.046.353,00 $ 1.046.353,00 4,00 0,00               

5,00  $ 1.046.353,00 $ 5.231.765,00 

14.8.87 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.87 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TPC2-P4 A TC2-P4 EN 
1x(3F#2+1N#2+1T#8) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 167.838,00 $ 167.838,00 3,00 0,00               

4,00  $ 167.838,00 $ 671.352,00 

14.8.88 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.88 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TPC2-P4 A T-BYPS-Q1 EN 
1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 50.237,00 $ 50.237,00 18,00 0,00             

19,00  $ 50.237,00 $ 954.503,00 

14.8.89 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.89 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE T-BYPS-Q1 A UPS 10KVA EN 
1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 57.171,00 $ 57.171,00 1,00 0,00               

2,00  $ 57.171,00 $ 114.342,00 

14.8.90 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.90 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE UPS 10KVA A T-BYPS-Q1 EN 
1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 57.171,00 $ 57.171,00 1,00 0,00               

2,00  $ 57.171,00 $ 114.342,00 

14.8.91 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.91 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE T-BYPS-Q1 A T-QUIRÓFANO 
1 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 52.521,00 $ 52.521,00 4,00 0,00               

5,00  $ 52.521,00 $ 262.605,00 
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14.8.92 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.92 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TPC2-P4 A T-BYPS-Q2 EN 
1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 50.196,00 $ 50.196,00 19,00 0,00             

20,00  $ 50.196,00 $ 1.003.920,00 

14.8.93 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.93 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE T-BYPS-Q2 A UPS 10KVA EN 
1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 57.171,00 $ 57.171,00 1,00 0,00               

2,00  $ 57.171,00 $ 114.342,00 

14.8.94 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.94 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE UPS 10KVA A T-BYPS-Q2 EN 
1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 57.171,00 $ 57.171,00 1,00 0,00               

2,00  $ 57.171,00 $ 114.342,00 

14.8.95 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.95 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE T-BYPS-Q2 A T-QUIRÓFANO 
2 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 52.521,00 $ 52.521,00 4,00 0,00               

5,00  $ 52.521,00 $ 262.605,00 

14.8.96 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.96 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TPC2-P4 A T-BYPS-Q3 EN 
1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 49.937,00 $ 49.937,00 29,00 0,00             

30,00  $ 49.937,00 $ 1.498.110,00 

14.8.97 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.97 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE T-BYPS-Q3 A UPS 10KVA EN 
1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 57.171,00 $ 57.171,00 1,00 0,00               

2,00  $ 57.171,00 $ 114.342,00 

14.8.98 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.98 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE UPS 10KVA A T-BYPS-Q3 EN 
1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 57.171,00 $ 57.171,00 1,00 0,00               

2,00  $ 57.171,00 $ 114.342,00 

14.8.99 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.99 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE T-BYPS-Q3 A T-QUIRÓFANO 
3 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 52.521,00 $ 52.521,00 4,00 0,00               

5,00  $ 52.521,00 $ 262.605,00 

14.8.100 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.100 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TPC2-P4 A T-BYPS-Q4 EN 
1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 76.962,00 $ 76.962,00 30,00 0,00             

31,00  $ 76.962,00 $ 2.385.822,00 

14.8.101 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.101 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE T-BYPS-Q4 A UPS 10KVA EN 
1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 57.171,00 $ 57.171,00 1,00 0,00               

2,00  $ 57.171,00 $ 114.342,00 

14.8.102 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.102 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE UPS 10KVA A T-BYPS-Q4 EN 
1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 57.171,00 $ 57.171,00 1,00 0,00               

2,00  $ 57.171,00 $ 114.342,00 
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14.8.103 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.103 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE T-BYPS-Q4 A T-QUIRÓFANO 
4 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 52.521,00 $ 52.521,00 4,00 0,00               

5,00  $ 52.521,00 $ 262.605,00 

14.8.104 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.104 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TPC2-P4 A T-BYPS-Q5 EN 
1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 76.852,00 $ 76.852,00 39,00 0,00             

40,00  $ 76.852,00 $ 3.074.080,00 

14.8.105 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.105 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE T-BYPS-Q5 A UPS 10KVA EN 
1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 57.171,00 $ 57.171,00 1,00 0,00               

2,00  $ 57.171,00 $ 114.342,00 

14.8.106 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.106 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE UPS 10KVA A T-BYPS-Q5 EN 
1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 57.171,00 $ 57.171,00 1,00 0,00               

2,00  $ 57.171,00 $ 114.342,00 

14.8.107 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.107 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE T-BYPS-Q5 A T-QUIRÓFANO 
5 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 52.521,00 $ 52.521,00 4,00 0,00               

5,00  $ 52.521,00 $ 262.605,00 

14.8.108 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.108 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TPC2-P4 A T-BYPS-Q6 EN 
1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 76.843,00 $ 76.843,00 40,00 0,00             

41,00  $ 76.843,00 $ 3.150.563,00 

14.8.109 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.109 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE T-BYPS-Q6 A UPS 10KVA EN 
1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 57.171,00 $ 57.171,00 1,00 0,00               

2,00  $ 57.171,00 $ 114.342,00 

14.8.110 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.110 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE UPS 10KVA A T-BYPS-Q6 EN 
1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 57.171,00 $ 57.171,00 1,00 0,00               

2,00  $ 57.171,00 $ 114.342,00 

14.8.111 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.111 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE T-BYPS-Q6 A T-QUIRÓFANO 
6 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 52.521,00 $ 52.521,00 4,00 0,00               

5,00  $ 52.521,00 $ 262.605,00 

14.8.112 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.112 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER A TC2-P5 EN 
1x(3F#1/0+1N#1/0+1T#8) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 260.305,00 $ 260.305,00 5,00 0,00               

6,00  $ 260.305,00 $ 1.561.830,00 

14.8.113 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.113 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P6 A TC2-
P6 EN 1x(3F#4+1N#4+1T#10) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 101.389,00 $ 101.389,00 5,00 0,00               

6,00  $ 101.389,00 $ 608.334,00 
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14.8.114 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.114 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P7 A TC2-
P7 EN 1x(3F#4+1N#4+1T#10) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 101.389,00 $ 101.389,00 5,00 0,00               

6,00  $ 101.389,00 $ 608.334,00 

14.8.115 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.115 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P8 A TC2-
P8 EN 1x(3F#4+1N#4+1T#10) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 101.839,00 $ 101.839,00 4,00 0,00               

5,00  $ 101.839,00 $ 509.195,00 

14.8.116 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.116 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P9 A TC2-
P9 EN 1x(3F#4+1N#4+1T#10) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 101.389,00 $ 101.389,00 5,00 0,00               

6,00  $ 101.389,00 $ 608.334,00 

14.8.117 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.117 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TGD2 A TV2-PLATAFORMA 
EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                     
35,00  $ 49.864,00 $ 1.745.240,00 0,00 0,00             

35,00  $ 49.864,00 $ 1.745.240,00 

14.8.118 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.118 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TGD2 A T-BY-COM EN 
1x(3F#4+1N#4+T#10) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                     
60,00  $ 103.704,00 $ 6.222.240,00 0,00 0,00             

60,00  $ 103.704,00 $ 6.222.240,00 

14.8.119 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.119 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TBYPASS-COM A UPS 20 KVA 
EN 1x(3F#4+1N#4+T#10 LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
5,00  $ 106.179,00 $ 530.895,00 0,00 0,00               

5,00  $ 106.179,00 $ 530.895,00 

14.8.120 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.120 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE UPS 20 KVA A TBYPASS-COM 
EN 1x(3F#4+1N#4+10# LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
5,00  $ 106.179,00 $ 530.895,00 0,00 0,00               

5,00  $ 106.179,00 $ 530.895,00 

14.8.121 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.121 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TBYPASS-COM A T-COM EN 
1x(3F#4+1N#4+T#10 LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
5,00  $ 106.179,00 $ 530.895,00 0,00 0,00               

5,00  $ 106.179,00 $ 530.895,00 

14.8.122 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.122 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P2 A TV2-
P1 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#12) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 29.436,00 $ 29.436,00 4,00 0,00               

5,00  $ 29.436,00 $ 147.180,00 

14.8.123 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.123 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P2 A TV2-
P2 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#12) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 29.436,00 $ 29.436,00 4,00 0,00               

5,00  $ 29.436,00 $ 147.180,00 

14.8.124 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.124 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P3 A TV2-
P3 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#12) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 29.436,00 $ 29.436,00 4,00 0,00               

5,00  $ 29.436,00 $ 147.180,00 
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14.8.125 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.125 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P4 A TV2-
P4 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#12) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 29.436,00 $ 29.436,00 4,00 0,00               

5,00  $ 29.436,00 $ 147.180,00 

14.8.126 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.126 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P5 A TV2-
P5 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#12) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 29.436,00 $ 29.436,00 4,00 0,00               

5,00  $ 29.436,00 $ 147.180,00 

14.8.127 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.127 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P6 A TV2-
P6 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#12) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 29.436,00 $ 29.436,00 4,00 0,00               

5,00  $ 29.436,00 $ 147.180,00 

14.8.128 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.128 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P7 A TV2-
P7 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#12) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 29.436,00 $ 29.436,00 4,00 0,00               

5,00  $ 29.436,00 $ 147.180,00 

14.8.129 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.129 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P8 A TV2-
P8 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#12) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 29.436,00 $ 29.436,00 4,00 0,00               

5,00  $ 29.436,00 $ 147.180,00 

14.8.130 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.130 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P9 A TV2-
P9 EN 1x(3F#10+1N#10+1T#12) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 29.436,00 $ 29.436,00 4,00 0,00               

5,00  $ 29.436,00 $ 147.180,00 

14.8.131 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.131 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TGD2 A TE2-PLAT EN 
1x(3F#4/0+1N#4/0+1T#6) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                     
38,00  $ 414.272,00 $ 15.742.336,00 0,00 0,00             

38,00  $ 414.272,00 $ 15.742.336,00 

14.8.132 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.132 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TGD2 A TRAFO 175 EN 
2x(3F#500+1N#500+1N#2) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                     
54,00  

$ 
1.949.986,00 $ 105.299.244,00 0,00 0,00             

54,00  $ 1.949.986,00 $ 105.299.244,00 

14.8.133 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.133 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TRAFO 175 A TE3-PL EN 
2x(3F#250+1N#250+1N#2) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
4,00  $ 685.865,00 $ 2.743.460,00 0,00 0,00               

4,00  $ 685.865,00 $ 2.743.460,00 

14.8.134 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.134 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TE3-PL A TE-RAYOS X EN 
1x(3F#2+1N#2+1T#10) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                     
50,00  $ 165.390,00 $ 8.269.500,00 0,00 0,00             

50,00  $ 165.390,00 $ 8.269.500,00 

14.8.135 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.135 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TE3-PL A T-TOMOGRAFO EN 
2x(3F#3/0+1N#3/0+1T#4) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                     
34,00  $ 641.861,00 $ 21.823.274,00 0,00 0,00             

34,00  $ 641.861,00 $ 21.823.274,00 
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14.8.136 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.136 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TE3-PL A T-RESONADOR EN 
1x(3F#2+1N#2+1T#8) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
9,00  $ 169.549,00 $ 1.525.941,00 0,00 0,00               

9,00  $ 169.549,00 $ 1.525.941,00 

14.8.137 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.137 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TGD2 A TE-AA-02 EN 
1x(3F#6+1N#6+1T#8) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                     
70,00  $ 92.706,00 $ 6.489.420,00 0,00 0,00             

70,00  $ 92.706,00 $ 6.489.420,00 

14.8.138 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.138 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TGD2 A TE-AA-03 EN 
1x(3F#6+1N#6+1T#8) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
5,00  $ 81.356,00 $ 406.780,00 0,00 0,00               

5,00  $ 81.356,00 $ 406.780,00 

14.8.139 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.139 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P1 A TE2-
P1 EN 1x(3F#4+1N#4+1T#10) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 105.407,00 $ 105.407,00 6,00 0,00               

7,00  $ 105.407,00 $ 737.849,00 

14.8.140 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.140 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P2 A TE2-
P2 EN 1x(3F#2+1N#2+1T#10) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 162.702,00 $ 162.702,00 6,00 0,00               

7,00  $ 162.702,00 $ 1.138.914,00 

14.8.141 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.141 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TE2-P2 A TASC-PP2 EN 
1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 47.980,00 $ 47.980,00 6,00 0,00               

7,00  $ 47.980,00 $ 335.860,00 

14.8.142 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.142 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P3 A TE2-
P3 EN 1x(3F#2/0+1N#2/0+1T#8) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 276.194,00 $ 276.194,00 6,00 0,00               

7,00  $ 276.194,00 $ 1.933.358,00 

14.8.143 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.143 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P4 A TE-AA-
05 EN 1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 49.955,00 $ 49.955,00 28,00 0,00             

29,00  $ 49.955,00 $ 1.448.695,00 

14.8.144 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.144 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P4 A TE-AA-
04 EN 1x(3F#4+1N#4+1T#10) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 103.707,00 $ 103.707,00 58,00 0,00             

59,00  $ 103.707,00 $ 6.118.713,00 

14.8.145 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.145 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P4 A TE2-
P4 EN 1x(3F#4/0+1N#4/0+1T#6) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 421.238,00 $ 421.238,00 6,00 0,00               

7,00  $ 421.238,00 $ 2.948.666,00 

14.8.146 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.146 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P4 A TE-AA-
07 EN 1x(3F#6+1N#6+1T#10) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 83.313,00 $ 83.313,00 45,00 0,00             

46,00  $ 83.313,00 $ 3.832.398,00 
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14.8.147 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.147 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P5 A TE2-
P5 EN 1x(3F#2+1N#2+1T#8) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 169.654,00 $ 169.654,00 6,00 0,00               

7,00  $ 169.654,00 $ 1.187.578,00 

14.8.148 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.148 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P6 A TE2-
P6 EN 1x(3F#2+1N#2+1T#8) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 169.654,00 $ 169.654,00 6,00 0,00               

7,00  $ 169.654,00 $ 1.187.578,00 

14.8.149 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.149 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TE2-P6 A TE-AA-11 EN 
1x(3F#10+1N#10+1T#12) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 26.032,00 $ 26.032,00 54,00 0,00             

55,00  $ 26.032,00 $ 1.431.760,00 

14.8.150 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.150 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P7 A TE2-
P7 EN 1x(3F#2+1N#2+1T#8) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 169.654,00 $ 169.654,00 6,00 0,00               

7,00  $ 169.654,00 $ 1.187.578,00 

14.8.151 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.151 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TE2-P7 A TE-AA-13 EN 
1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 27.391,00 $ 27.391,00 44,00 0,00             

45,00  $ 27.391,00 $ 1.232.595,00 

14.8.152 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.152 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P8 A TE2-
P8 EN 1x(3F#2+1N#2+1T#10) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 195.034,00 $ 195.034,00 6,00 0,00               

7,00  $ 195.034,00 $ 1.365.238,00 

14.8.153 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.153 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TE2-P8 A TE-AA-15 EN 
1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 28.123,00 $ 28.123,00 4,00 0,00               

5,00  $ 28.123,00 $ 140.615,00 

14.8.154 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.154 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE CAJA BREAKER 1-P9 A TPE2-
P9 EN 1x(3F#2/0+1N#2/0+1T#6) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 322.107,00 $ 322.107,00 5,00 0,00               

6,00  $ 322.107,00 $ 1.932.642,00 

14.8.155 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.155 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE  TPE2-P9 A TE2-P9 EN 
1x(3F#4+1N#4+1T#10) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 107.577,00 $ 107.577,00 6,00 0,00               

7,00  $ 107.577,00 $ 753.039,00 

14.8.156 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.156 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE  TPE2-P9 A TE-AA-17 EN 
1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 29.052,00 $ 29.052,00 5,00 0,00               

6,00  $ 29.052,00 $ 174.312,00 

14.8.157 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.157 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE  TPE2-P9 A TASC PAS 1 EN 
1x(3F#10+1N#10+1T#10) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 29.436,00 $ 29.436,00 4,00 0,00               

5,00  $ 29.436,00 $ 147.180,00 
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14.8.158 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.158 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE  TPE2-P9 A TASC CAM 1 EN 
1x(3F#8+1N#8+1T#10) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
1,00  $ 52.521,00 $ 52.521,00 4,00 0,00               

5,00  $ 52.521,00 $ 262.605,00 

14.8.159 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.159 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TGD1 A BANCO DE 
CONDENSADORES DE 180KVAR EN 
2x(3F#4/0+1N#4/0+1N#1/0) Cu LSHF 
INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
6,00  $ 898.014,00 $ 5.388.084,00 0,00 0,00               

6,00  $ 898.014,00 $ 5.388.084,00 

14.8.160 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.160 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TGD2 A BANCO DE 
CONDENSADORES DE 140KVAR EN 
(3F#500+1N#500+1T#2/0) Cu LSHF INCLUYE 
TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
7,00  

$ 
1.036.681,00 $ 7.256.767,00 0,00 0,00               

7,00  $ 1.036.681,00 $ 7.256.767,00 

14.8.161 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.161 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TGD1 A PLATAFORMA 
TABLERO EXTERIORES EN (3F#6+1N#6+1T10) 
Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
7,00  $ 84.981,00 $ 594.867,00 0,00 0,00               

7,00  $ 84.981,00 $ 594.867,00 

14.8.162 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.8.162 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR DE TGD1 A PLATAFORMA 
TABLERO RESERVA EN (3F#1/0+1N#1/0+1T8) 
Cu LSHF INCLUYE TERMINALES PARA PONCHAR 

ML                       
7,00  $ 254.170,00 $ 1.779.190,00 0,00 0,00               

7,00  $ 254.170,00 $ 1.779.190,00 

14.9   ILUMINACIÓN INTERIOR                   

14.9.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.9.1 

Suministro e instalación de salida para luminaria 
interior, incluye caja de paso  galvanizada 2400, 
tapa ciega, 2 prensoestopas, 4 metros de tubería 
EMT 3/4", 12 metros de cable #12 Cu LSHF, 0,8 
metros de cable cauchetado 3x12 Cu, y demás 
elementos para su correcta instalación 

UND                
3.509,00  $ 156.074,00 $ 547.663.666,00 9,00 0,00        

3.518,00  $ 156.074,00 $ 549.068.332,00 

14.9.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.9.2 

Suministro e instalación de salida para luminaria 
de emergencia, incluye caja de paso  galvanizada 
2400, tapa ciega, 2 prensoestopas, 9 metros de 
tubería EMT 3/4", 27 metros de cable #12 Cu 
LSHF, 0.8 metros de cable encauchetado 3x12 
Cu y demás elementos para su correcta 
instalación 

UND                   
698,00  $ 296.835,00 $ 207.190.830,00 507,00 0,00        

1.205,00  $ 296.835,00 $ 357.686.175,00 

14.9.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.9.3 

Suministro e instalación de salida para luminaria 
a prueba de explosiones, incluye, 4 metros de 
tubería IMC 3/4", 15 metros de cable #12 Cu 
LSHF y demás elementos para su correcta 
instalación de áreas clasificadas 

UND                       
4,00  $ 509.902,00 $ 2.039.608,00 21,00 0,00             

25,00  $ 509.902,00 $ 12.747.550,00 

14.9.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.9.4 

Suministro e instalación de luminaria TIPO CL1, 
1220X300X95 CON MARCO LED 4x2200Lm UND                       

4,00  $ 661.409,00 $ 2.645.636,00 20,00 0,00             
24,00  $ 661.409,00 $ 15.873.816,00 
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14.9.5 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.9.5 

Suministro e instalación de luminaria TIPO CL2, 
610X610X95 CON MARCO LED 4x1100Lm UND                       

9,00  $ 657.545,00 $ 5.917.905,00 38,00 0,00             
47,00  $ 657.545,00 $ 30.904.615,00 

14.9.6 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.9.6 

Suministro e instalación de luminaria TIPO CL3, 
300X300X95 CON MARCO KIT LED 2-3R1FT 
1700Lm 

UND                     
10,00  $ 457.169,00 $ 4.571.690,00 34,00 0,00             

44,00  $ 457.169,00 $ 20.115.436,00 

14.9.7 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.9.7 

Suministro e instalación de luminaria TIPO CL4, 
300X300X95 CON MARCO KIT LED 2-3R1FT 
1100Lm 

UND                     
80,00  $ 446.997,00 $ 35.759.760,00 316,00 0,00           

396,00  $ 446.997,00 $ 177.010.812,00 

14.9.8 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.9.8 

Suministro e instalación de luminaria TIPO CL5, 
1220X300X95 CON MARCO LED 4x1100Lm UND                       

1,00  $ 667.134,00 $ 667.134,00 41,00 0,00             
42,00  $ 667.134,00 $ 28.019.628,00 

14.9.9 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.9.9 

Suministro e instalación de luminaria TIPO B1, 
605x605x60 CON MARCO LED 2x2200 Lm UND                     

96,00  $ 433.976,00 $ 41.661.696,00 182,00 0,00           
278,00  $ 433.976,00 $ 120.645.328,00 

14.9.10 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.9.10 

Suministro e instalación de luminaria TIPO B2, 
1210X300X30 CON MARCO - 2 1R2FT 2200Lm 
13.3W 

UND                     
78,00  $ 424.500,00 $ 33.111.000,00 410,00 0,00           

488,00  $ 424.500,00 $ 207.156.000,00 

14.9.11 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.9.11 

Suministro e instalación de luminaria TIPO VE, 
605X605X75 CON MARCO KIT LED 4-1R2FT 
1100Lm 

UND                     
54,00  $ 650.369,00 $ 35.119.926,00 82,00 0,00           

136,00  $ 650.369,00 $ 88.450.184,00 

14.9.12 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.9.12 

Suministro e instalación de luminaria TIPO VE2, 
605X605X75 CON MARCO KIT LED 4-1R2FT 
2200Lm 

UND                     
14,00  $ 433.976,00 $ 6.075.664,00 23,00 0,00             

37,00  $ 433.976,00 $ 16.057.112,00 

14.9.13 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.9.13 

Suministro e instalación de luminaria TIPO IT, 
1260X120X82 SOBREPONER KIT LED 2-1R2FT 
3200Lm 

UND                     
64,00  $ 403.522,00 $ 25.825.408,00 116,00 0,00           

180,00  $ 403.522,00 $ 72.633.960,00 

14.9.14 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.9.14 

Suministro e instalación de luminaria TIPO IT2, 
1260X120X82 SOBREPONER KIT LED 2-1R2FT 
2200Lm 

UND                     
36,00  $ 383.555,00 $ 13.807.980,00 144,00 0,00           

180,00  $ 383.555,00 $ 69.039.900,00 

14.9.15 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.9.15 

Suministro e instalación de luminaria TIPO S1, 
180x55 LED-MDCIRCULAR 1826 Lm UND                     

62,00  $ 234.734,00 $ 14.553.508,00 99,00 0,00           
161,00  $ 234.734,00 $ 37.792.174,00 

14.9.16 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.9.16 

Suministro e instalación de luminaria TIPO S2, 
LED-MDCIRCULAR 1307 Lm UND                   

463,00  $ 197.405,00 $ 91.398.515,00 968,00 0,00        
1.431,00  $ 197.405,00 $ 282.486.555,00 

14.9.17 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.9.17 

Suministro e instalación de luminaria TIPO HB, 
610X400X100 COLGAR LED 4x4000Lm + MARCO UND                       

1,00  $ 621.835,00 $ 621.835,00 13,00 0,00             
14,00  $ 621.835,00 $ 8.705.690,00 

14.9.18 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.9.18 

Suministro e instalación de luminaria TIPO HB2, 
610X500X80 COLGAR 4X5200LM UND                       

1,00  $ 778.666,00 $ 778.666,00 13,00 0,00             
14,00  $ 778.666,00 $ 10.901.324,00 

14.9.19 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.9.19 

Suministro e instalación de luminaria TIPO CI, 
205X215 SOBREPONER BALA SATURNO GS 20w UND                       

1,00  $ 317.193,00 $ 317.193,00 41,00 0,00             
42,00  $ 317.193,00 $ 13.322.106,00 

14.9.20 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.9.20 

Suministro e instalación de luminaria de 
emergencia  200lm 1Hr - Incrustar UND                   

115,00  $ 395.298,00 $ 45.459.270,00 300,00 0,00           
415,00  $ 395.298,00 $ 164.048.670,00 

14.9.21 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.9.21 

Suministro e instalación de Luminaria de 
emergencia Antipánico 200lm 1Hr - Incrustar UND                     

20,00  $ 454.438,00 $ 9.088.760,00 95,00 0,00           
115,00  $ 454.438,00 $ 52.260.370,00 
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14.9.22 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.9.22 

Suministro e instalación de Luminaria de 
emergencia Direccional 200lm 1Hr - Sobreponer UND                     

20,00  $ 395.298,00 $ 7.905.960,00 35,00 0,00             
55,00  $ 395.298,00 $ 21.741.390,00 

14.9.23 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.9.23 

Suministro e instalación de EMERGENCIA SALIDA 
90 E 300X185X45 SOBREPONER (Circuito 
Independiente) 

UND                     
22,00  $ 165.812,00 $ 3.647.864,00 44,00 0,00             

66,00  $ 165.812,00 $ 10.943.592,00 

14.9.24 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.9.24 

Suministro e instalación de DRIVER DE 
EMERGENCIA DE 8.5W 120-277V REMOTO 
(Circuito Independiente) 

UND                       
1,00  $ 359.913,00 $ 359.913,00 65,00 0,00             

66,00  $ 359.913,00 $ 23.754.258,00 

14.9.25 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.9.25 

Suministro e instalación de DRIVER DE 
EMERGENCIA DE 8.5W 120-277V INSTALADO 
EN IT100 AQW 2X3200 

UND                     
20,00  $ 359.913,00 $ 7.198.260,00 95,00 0,00           

115,00  $ 359.913,00 $ 41.389.995,00 

14.9.26 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.9.26 

Suministro e instalación DRIVER DE 
EMERGENCIA DE 8.5W 120-277V INSTALADO 
EN IT100 AQW 2X2200 

UND                   
115,00  $ 360.163,00 $ 41.418.745,00 300,00 0,00           

415,00  $ 360.163,00 $ 149.467.645,00 

14.9.27 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.9.27 

Suministro e instalación de salida para 
interruptor sencillo, incluye caja de paso  
galvanizada 5800, tapa ciega, 2 prensoestopas, 
4 metros de tubería PVC CONDUIT 3/4" 
embebida en muro, 15 metros de cable #12 Cu 
LSHF, interruptor sencillo y demás elementos 
para su correcta instalación 

UND 0,00 $ 100.729,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 100.729,00 $ 0,00 

14.9.28 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.9.28 

Suministro e instalación de salida para 
interruptor doble, incluye caja de paso  
galvanizada 5800,  4 metros de tubería PVC 
CONDUIT 3/4" embebida en muro, 15 metros de 
cable #12 Cu LSHF, interruptor doble y demás 
elementos para su correcta instalación 

UND 0,00 $ 99.896,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 99.896,00 $ 0,00 

14.9.29 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.9.29 

Suministro e instalación de salida para 
interruptor conmutable, incluye caja de paso  
galvanizada 5800, tapa ciega, 2 prensoestopas, 
4 metros de tubería PVC CONDUIT 3/4" 
embebida en muro, 15 metros de cable #12 Cu 
LSHF, interruptor conmutable y demás 
elementos para su correcta instalación 

UND 0,00 $ 97.040,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 97.040,00 $ 0,00 

14.9.30 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.9.30 

Suministro e instalación de salida para sensor de 
presencia, incluye caja de paso  galvanizada 
5800, 4 metros de tubería PVC CONDUIT 3/4" en 
cielo, 15 metros de cable #12 Cu LSHF, sensor 
de presencia y demás elementos para su correcta 
instalación 

UND 0,00 $ 192.483,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 192.483,00 $ 0,00 

14.9.31 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.9.31 

Suministro e instalación de salida para sensor de 
presencia de largo alcance, incluye caja de paso  
galvanizada 5800,  4 metros de tubería EMT 3/4" 
en cielo, 15 metros de cable #12 Cu LSHF, 
sensor de largo alcance y demás elementos para 
su correcta instalación 

UND                     
53,00  $ 429.461,00 $ 22.761.433,00 3,00 0,00             

56,00  $ 429.461,00 $ 24.049.816,00 

14.10   ILUMINACIÓN EXTERIOR                   
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14.10.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.10.1 

Suministro e instalación de luminaria LED 8525 
Lm UND                     

19,00  
$ 

3.085.415,00 $ 58.622.885,00 0,00 0,00             
19,00  $ 3.085.415,00 $ 58.622.885,00 

14.10.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.10.2 

Suministro e instalación de Caja de Tipo CS-274 
Para alumbrado Público UND                     

15,00  
$ 

1.996.270,00 $ 29.944.050,00 5,00 0,00             
20,00  $ 1.996.270,00 $ 39.925.400,00 

14.10.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.10.3 

Suministro e instalación de Red de Canalización 
de ductos en 2Ø2" ML                   

291,00  $ 40.156,00 $ 11.685.396,00 55,91 0,00           
346,91  $ 40.156,00 $ 13.930.518,00 

14.10.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.10.4 

Suministro e instalación de Alimentador 
perimetral de Red de iluminación exterior en 
2x6+1x6+1x6 Al 

ML                   
500,00  $ 20.912,00 $ 10.456.000,00 36,91 0,00           

536,91  $ 20.912,00 $ 11.227.862,00 

14.10.5 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.10.5 

Suministro e instalación de poste metálico de 9 
metros de altura, incluye incada, brazo  de 1,5 
metros para luminaria obra civil y demás 
adecuaciones para su correcto funcionamiento 

UND                     
15,00  

$ 
1.975.583,00 $ 29.633.745,00 5,00 0,00             

20,00  $ 1.975.583,00 $ 39.511.660,00 

14.11   TOMACORRIENTES                   

14.11.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.11.1 

Suministro e instalación de salida para Toma a 
nivel de Cielo, incluye caja de paso  galvanizada 
2400, 4 metros de tubería EMT 3/4", 12 metros 
de cable #12 Cu LSHF, y demás elementos para 
su correcta instalación 

UND                   
232,00  $ 136.575,00 $ 31.685.400,00 0,00 0,00           

232,00  $ 136.575,00 $ 31.685.400,00 

14.11.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.11.2 

Suministro e instalación de salida para Toma en 
canaleta, incluye caja de paso  galvanizada 2400, 
troquel, 3 metros de tubería PVC 3/4", 1 metro 
de tubo EMT 3/4" 12 metros de cable #12 Cu 
LSHF, y demás elementos para su correcta 
instalación 

UND 0,00 $ 94.350,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 94.350,00 $ 0,00 

14.11.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.11.3 

Suministro e instalación de salida para Toma en 
muro, incluye caja de paso  galvanizada 2400, 3 
metros de tubería PVC 3/4", 1 metro de tubo 
EMT 3/4" 12 metros de cable #12 Cu LSHF, y 
demás elementos para su correcta instalación 

UND 0,00 $ 98.200,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 98.200,00 $ 0,00 

14.11.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.11.4 

Suministro e instalación de salida para Toma a 
nivel de suelo, incluye caja de paso  galvanizada 
2400, 2 prensoestopas, 5 metros de tubería PVC 
3/4", 1 metro de tubería EMT 3/4", 18 metros de 
cable #12 Cu LSHF, y demás elementos para su 
correcta instalación 

UND 0,00 $ 152.132,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 152.132,00 $ 0,00 

14.11.5 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.11.5 

Suministro e instalación de salida para 
tomacorriente bifásica en piso, incluye 6 metros 
de tubería PVC 3/4" subterránea, 24 metros de 
cable 3x10LSHF, caja 2400 galvanizada, 
derivadores de resorte y demás accesorios para 
su correcto funcionamiento 

UND 0,00 $ 431.485,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 431.485,00 $ 0,00 
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14.11.6 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.11.6 

Suministro e instalación de salida para 
tomacorriente Trifásica en piso, incluye 6 metros 
de tubería PVC 3/4" subterránea, 24 metros de 
cable 3x8 LSHF, caja 2400 galvanizada, 
derivadores de resorte y demás accesorios para 
su correcto funcionamiento 

UND 0,00 $ 707.879,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 707.879,00 $ 0,00 

14.11.7 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.11.7 

Suministro e instalación de tomacorriente normal 
grado comercial UND                   

296,00  $ 15.736,00 $ 4.657.856,00 1104,00 0,00        
1.400,00  $ 15.736,00 $ 22.030.400,00 

14.11.8 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.11.8 

Suministro e instalación de tomacorriente GFCI 
grado comercial UND                     

88,00  $ 64.288,00 $ 5.657.344,00 294,00 0,00           
382,00  $ 64.288,00 $ 24.558.016,00 

14.11.9 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.11.9 

Suministro e instalación de tomacorriente 
regulada grado comercial UND                   

123,00  $ 32.001,00 $ 3.936.123,00 201,00 0,00           
324,00  $ 32.001,00 $ 10.368.324,00 

14.11.10 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.11.10 

Suministro e instalación de tomacorriente 
regulada grado hospitalario UND                     

16,00  $ 40.851,00 $ 653.616,00 0,00 0,00             
16,00  $ 40.851,00 $ 653.616,00 

14.11.11 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.11.11 

Suministro e instalación de tomacorriente grado 
hospitalario UND                   

306,00  $ 50.871,00 $ 15.566.526,00 1350,00 0,00        
1.656,00  $ 50.871,00 $ 84.242.376,00 

14.11.12 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.11.12 

Suministro e instalación de tomacorriente GFCI 
grado hospitalario UND                       

8,00  $ 206.374,00 $ 1.650.992,00 45,00 0,00             
53,00  $ 206.374,00 $ 10.937.822,00 

14.11.13 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.11.13 

Suministro e instalación de tomacorriente L5-20R UND                       
1,00  $ 37.330,00 $ 37.330,00 35,00 0,00             

36,00  $ 37.330,00 $ 1.343.880,00 

14.11.14 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.11.14 

Suministro e instalación de tomacorriente 600 
VAC 50A UND                       

1,00  $ 524.186,00 $ 524.186,00 0,00 0,00               
1,00  $ 524.186,00 $ 524.186,00 

14.11.15 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.11.15 

Suministro e instalación de salida para 
tomacorriente L14-30R UND                       

1,00  $ 115.564,00 $ 115.564,00 11,00 0,00             
12,00  $ 115.564,00 $ 1.386.768,00 

14.11.16 
CONV. 

ICCU1216-
23 /14.11.16 

Suministro e instalación de canaleta metálica 
perimetral 12x5 inc troqueles, conductor de 
seguridad 

ML                   
150,00  $ 99.538,00 $ 14.930.700,00 764,00 0,00           

914,00  $ 99.538,00 $ 90.977.732,00 

                        

15   CLIMATIZACION Y EQUIPOS MECANICOS                   

15,1   VALVULAS Y ACCESORIOS AGUA FRIA                   

15.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.1 

Suministro, instalación y pruebas de Válvula 
Automática de dos vías Ø 4" on/off-Chiller UN                       

4,00  
$ 

6.690.292,00 $ 26.761.168,00 0,00 0,00               
4,00  $ 6.690.292,00 $ 26.761.168,00 

15.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.2 

Suministro, instalación y pruebas de Válvula 
Automática de dos vías 4" proporcional Bypass UN                       

1,00  
$ 

6.690.292,00 $ 6.690.292,00 0,00 0,00               
1,00  $ 6.690.292,00 $ 6.690.292,00 

15.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.3 

Suministro, instalación y pruebas de Válvula 
Automática de dos vías independiente de presión 
Ø 11/2" on/off- 

UN                       
1,00  

$ 
1.742.897,00 $ 1.742.897,00 2,00 0,00               

3,00  $ 1.742.897,00 $ 5.228.691,00 

15.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.4 

Suministro, instalación y pruebas de Válvula 
Automática de dos vías independiente de presión 
Ø 11/4" on/off- 

UN                       
3,00  

$ 
1.642.897,00 $ 4.928.691,00 0,00 -2,00               

1,00  $ 1.642.897,00 $ 1.642.897,00 

15.5 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.5 

Suministro, instalación y pruebas de Válvula 
Automática de dos vías independiente de presión 
Ø 1" on/off-Fan Coil 

UN                       
5,00  $ 981.265,00 $ 4.906.325,00 0,00 0,00               

5,00  $ 981.265,00 $ 4.906.325,00 
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15.6 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.6 

Suministro, instalación y pruebas de Válvula 
Automática de dos vías independiente de presión 
Ø 3/4" on/off-Fan Coil 

UN                     
16,00  $ 681.265,00 $ 10.900.240,00 2,00 0,00             

18,00  $ 681.265,00 $ 12.262.770,00 

15.7 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.7 

Suministro, instalación y pruebas de Válvula 
Automática de dos vías independiente de presión 
Ø 1/2" on/off-Fan Coil 

UN                     
28,00  $ 631.265,00 $ 17.675.420,00 0,00 0,00             

28,00  $ 631.265,00 $ 17.675.420,00 

15.8 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.8 

Suministro, instalación y pruebas de Sensor de 
flujo en tubería 4" -Chiller UN                       

1,00  
$ 

2.684.265,00 $ 2.684.265,00 0,00 0,00               
1,00  $ 2.684.265,00 $ 2.684.265,00 

15.9 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.9 

Suministro, instalación y pruebas de válvula 
mariposa Ø 4"- chiller UN                     

10,00  $ 612.285,00 $ 6.122.850,00 0,00 0,00             
10,00  $ 612.285,00 $ 6.122.850,00 

15.10 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.10 

Suministro, instalación y pruebas de válvula 
mariposa Ø 2 1/2" UN                       

8,00  $ 482.285,00 $ 3.858.280,00 0,00 0,00               
8,00  $ 482.285,00 $ 3.858.280,00 

15.11 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.11 

Suministro, instalación y pruebas de válvula 
mariposa Ø 2"-  UN                       

4,00  $ 432.285,00 $ 1.729.140,00 0,00 0,00               
4,00  $ 432.285,00 $ 1.729.140,00 

15.12 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.12 

Suministro, instalación y pruebas de válvula de 
bola Ø 1 1/2"-aislamiento uma UN                       

2,00  $ 432.285,00 $ 864.570,00 4,00 0,00               
6,00  $ 432.285,00 $ 2.593.710,00 

15.13 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.13 

Suministro, instalación y pruebas de válvula de 
bola Ø 1 1/4"-aislamiento uma UN                       

6,00  $ 432.285,00 $ 2.593.710,00 0,00 0,00               
6,00  $ 432.285,00 $ 2.593.710,00 

15.14 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.14 

Suministro, instalación y pruebas de válvula de 
bola Ø 1"-aislamiento Fan coil UN                     

10,00  $ 110.479,00 $ 1.104.790,00 0,00 0,00             
10,00  $ 110.479,00 $ 1.104.790,00 

15.15 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.15 

Suministro, instalación y pruebas de válvula de 
bola Ø 3/4"-aislamiento Fan coil UN                     

32,00  $ 90.479,00 $ 2.895.328,00 2,00 0,00             
34,00  $ 90.479,00 $ 3.076.286,00 

15.16 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.16 

Suministro, instalación y pruebas de válvula de 
bola Ø 1/2"-aislamiento Fan coil UN                     

56,00  $ 85.479,00 $ 4.786.824,00 0,00 0,00             
56,00  $ 85.479,00 $ 4.786.824,00 

15.17 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.17 

Suministro, instalación y pruebas de Válvula 
automática de purga de aire para inserción en 
tubería  Ø1/2" 

UN                       
8,00  $ 146.115,00 $ 1.168.920,00 0,00 0,00               

8,00  $ 146.115,00 $ 1.168.920,00 

15.18 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.18 

Suministro, instalación y pruebas de Válvula 
balanceo Ø 4 " UN                       

1,00  
$ 

1.471.990,00 $ 1.471.990,00 1,00 0,00               
2,00  $ 1.471.990,00 $ 2.943.980,00 

15.19 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.19 

Suministro, instalación y pruebas de Válvula 
balanceo Ø 2" UN                       

1,00  $ 825.990,00 $ 825.990,00 0,00 0,00               
1,00  $ 825.990,00 $ 825.990,00 

15.20 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.20 

Suministro, instalación y pruebas de Válvula 
balanceo Ø 1  1/2" UN                       

1,00  $ 725.990,00 $ 725.990,00 0,00 0,00               
1,00  $ 725.990,00 $ 725.990,00 

15.21 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.21 

Suministro, instalación y pruebas de Válvula 
balanceo Ø 1 " UN                       

5,00  $ 675.990,00 $ 3.379.950,00 0,00 0,00               
5,00  $ 675.990,00 $ 3.379.950,00 

15.22 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.22 

Suministro, instalación y pruebas de filtro tipo Y 
Ø 4"-chiller UN                       

2,00  $ 525.990,00 $ 1.051.980,00 0,00 0,00               
2,00  $ 525.990,00 $ 1.051.980,00 

15.23 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.23 

Suministro, instalación y pruebas de filtro tipo Y 
Ø 1 1/2"- uma UN                       

1,00  $ 145.990,00 $ 145.990,00 12,00 0,00             
13,00  $ 145.990,00 $ 1.897.870,00 

15.24 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.24 

Suministro, instalación y pruebas de filtro tipo Y 
Ø 1 1/4"- uma UN                       

3,00  $ 145.990,00 $ 437.970,00 0,00 0,00               
3,00  $ 145.990,00 $ 437.970,00 
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15.25 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.25 

Suministro, instalación y pruebas de filtro tipo Y 
Ø 1"- uma fan coil UN                       

5,00  $ 102.990,00 $ 514.950,00 0,00 0,00               
5,00  $ 102.990,00 $ 514.950,00 

15.26 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.26 

Suministro, instalación y pruebas de filtro tipo Y 
Ø 3/4"- fan coil UN                     

16,00  $ 75.990,00 $ 1.215.840,00 2,00 0,00             
18,00  $ 75.990,00 $ 1.367.820,00 

15.27 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.27 

Suministro, instalación y pruebas de filtro tipo Y 
Ø 1/2"- fan coil UN                     

28,00  $ 75.990,00 $ 2.127.720,00 0,00 0,00             
28,00  $ 75.990,00 $ 2.127.720,00 

15.28 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.28 

Suministro, instalación y pruebas de 
Termómetros 0-100C, Escala 9"-Termopozo UN                       

4,00  $ 756.990,00 $ 3.027.960,00 36,00 0,00             
40,00  $ 756.990,00 $ 30.279.600,00 

15.29 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.29 

Suministro, instalación y pruebas de Termo 
pozo(-fan coil) para sensor de temperatura UN                   

106,00  $ 156.990,00 $ 16.640.940,00 0,00 -106,00                  
-    $ 156.990,00 $ 0,00 

15.30 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.30 

Suministro, instalación y pruebas de Manómetros 
- 0 - 100 PSIG - Caratula 4"; Sifón y válvula UN                       

6,00  $ 224.153,00 $ 1.344.918,00 34,00 0,00             
40,00  $ 224.153,00 $ 8.966.120,00 

15.31 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.31 

Suministro, instalación y pruebas de Manómetros 
- 0 - 100 PSIG - Caratula 2"; Sifón y válvula(Fan 
coil) 

UN                   
106,00  $ 134.153,00 $ 14.220.218,00 0,00 0,00           

106,00  $ 134.153,00 $ 14.220.218,00 

15.32 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.32 

Suministro, instalación y pruebas de válvula de 
compuertaØ 4" UN                       

2,00  
$ 

1.478.153,00 $ 2.956.306,00 0,00 0,00               
2,00  $ 1.478.153,00 $ 2.956.306,00 

15.33 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.33 

Suministro, instalación y pruebas de termostato  
comunicación Bac-Net UN                     

53,00  
$ 

1.140.315,00 $ 60.436.695,00 0,00 0,00             
53,00  $ 1.140.315,00 $ 60.436.695,00 

15.34 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.34 

Suministro, instalación y pruebas de Tanque de 
expansión 30 Gal y accesorios UN                       

1,00  
$ 

11.016.215,00 $ 11.016.215,00 0,00 0,00               
1,00  $ 11.016.215,00 $ 11.016.215,00 

15.35 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.35 

Suministro, instalación y pruebas de Separador 
de aire  vertical 187.4  gpm  y accesorios UN                       

1,00  
$ 

10.158.595,00 $ 10.158.595,00 0,00 0,00               
1,00  $ 10.158.595,00 $ 10.158.595,00 

    Tuberías de agua fría                   

15.36 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.36 

Suministro, instalación y pruebas de Tubería 
acero sh 40  aislada para agua fría ø4" -incluye 
aislamiento 

ML                     
30,00  $ 153.653,00 $ 4.609.590,00 0,00 0,00             

30,00  $ 153.653,00 $ 4.609.590,00 

15.37 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.37 

Suministro, instalación y pruebas de Tubería 
acero sh 40  aislada para agua fría ø2 1/2" -
incluye aislamiento 

ML                       
6,00  $ 69.653,00 $ 417.918,00 0,00 0,00               

6,00  $ 69.653,00 $ 417.918,00 

15.38 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.38 

Suministro, instalación y pruebas de tubería 
polipropileno preaislado para agua fría ø4" ML                   

109,00  $ 348.973,00 $ 38.038.057,00 12,00 0,00           
121,00  $ 348.973,00 $ 42.225.733,00 

15.39 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.39 

Suministro, instalación y pruebas de tubería 
polipropileno preaislado para agua fría ø3" ML                   

297,00  $ 265.813,00 $ 78.946.461,00 0,00 0,00           
297,00  $ 265.813,00 $ 78.946.461,00 

15.40 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.40 

Suministro, instalación y pruebas de tubería 
polipropileno preaislado para agua fría ø2 1/2" ML                     

12,00  $ 248.425,00 $ 2.981.100,00 0,00 0,00             
12,00  $ 248.425,00 $ 2.981.100,00 

15.41 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.41 

Suministro, instalación y pruebas de tubería 
polipropileno preaislado para agua fría ø2" ML                     

84,00  $ 219.653,00 $ 18.450.852,00 0,00 0,00             
84,00  $ 219.653,00 $ 18.450.852,00 
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15.42 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.42 

Suministro, instalación y pruebas de tubería 
polipropileno preaislado para agua fría ø1 1/2" ML                   

345,00  $ 147.043,00 $ 50.729.835,00 0,00 0,00           
345,00  $ 147.043,00 $ 50.729.835,00 

15.43 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.43 

Suministro, instalación y pruebas de tubería 
polipropileno preaislado para agua fría ø1 1/4" ML                   

124,00  $ 132.653,00 $ 16.448.972,00 0,00 0,00           
124,00  $ 132.653,00 $ 16.448.972,00 

15.44 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.44 

Suministro, instalación y pruebas de tubería 
polipropileno preaislado para agua fría ø1" ML                   

296,00  $ 103.653,00 $ 30.681.288,00 0,00 0,00           
296,00  $ 103.653,00 $ 30.681.288,00 

15.45 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.45 

Suministro, instalación y pruebas de tubería 
polipropileno preaislado para agua fría ø3/4" ML                   

531,00  $ 92.653,00 $ 49.198.743,00 0,00 0,00           
531,00  $ 92.653,00 $ 49.198.743,00 

15.46 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.46 

Suministro, instalación y pruebas de tubería 
polipropileno preaislado para agua fría ø1/2" ML                   

730,00  $ 89.653,00 $ 65.446.690,00 0,00 0,00           
730,00  $ 89.653,00 $ 65.446.690,00 

    Conductos en lamina galvanizada                   

15.47 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.47 

Suministro instalación y pruebas de lamina 
galvanizada calibre 24 M2              

11.304,00  $ 85.692,00 $ 968.662.368,00 0,00 
-

5104,0
0 

       
6.200,00  $ 85.692,00 $ 531.290.400,00 

15.48 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.48 

Suministro instalación y pruebas de lamina 
galvanizada calibre 22 M2                     

66,00  $ 90.692,00 $ 5.985.672,00 44,00 0,00           
110,00  $ 90.692,00 $ 9.976.120,00 

15.49 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.49 

Suministro instalación y pruebas de lamina 
galvanizada calibre 20 M2                   

101,00  $ 95.692,00 $ 9.664.892,00 0,00 0,00           
101,00  $ 95.692,00 $ 9.664.892,00 

15.50 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.50 

Suministro instalación y pruebas de aislamiento 
térmico conductos M2                

3.276,00  $ 56.915,00 $ 186.453.540,00 0,00 0,00        
3.276,00  $ 56.915,00 $ 186.453.540,00 

    Difusores y rejillas de suministro                   

    Difusor de suministro lineal por 
desplazamiento                   

15.51 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.51 

Suministro, instalación y pruebas de  Difusor de 
suministro  de flujo lineal 48"x12" UN                     

66,00  
$ 

4.243.907,00 $ 280.097.862,00 8,00 0,00             
74,00  $ 4.243.907,00 $ 314.049.118,00 

    Difusor de suministro tipo cono                   

15.52 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.52 

Suministro, instalación y pruebas de  Difusor de 
suministro Tipo conos DIAM 14" UN                     

16,00  $ 488.307,00 $ 7.812.912,00 3,00 0,00             
19,00  $ 488.307,00 $ 9.277.833,00 

15.53 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.53 

Suministro, instalación y pruebas de  Difusor de 
suministro Tipo conos DIAM 12" UN                     

17,00  $ 474.307,00 $ 8.063.219,00 6,00 0,00             
23,00  $ 474.307,00 $ 10.909.061,00 

15.54 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.54 

Suministro, instalación y pruebas de  Difusor de 
suministro Tipo conos DIAM 10" UN                     

66,00  $ 460.307,00 $ 30.380.262,00 0,00 -14,00             
52,00  $ 460.307,00 $ 23.935.964,00 

15.55 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.55 

Suministro, instalación y pruebas de  Difusor de 
suministro Tipo conos DIAM 8" UN                       

4,00  $ 452.307,00 $ 1.809.228,00 0,00 0,00               
4,00  $ 452.307,00 $ 1.809.228,00 

    Difusor de cuatro vías con dámper                   
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15.56 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.56 

Suministro, instalación y pruebas de Difusor de 
suministro 4 vías con dámper 9"X9" UN                       

1,00  $ 158.682,00 $ 158.682,00 0,00 0,00               
1,00  $ 158.682,00 $ 158.682,00 

15.57 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.57 

Suministro, instalación y pruebas de Difusor de 
suministro 4 vías con dámper 6"X6" UN                     

57,00  $ 124.107,00 $ 7.074.099,00 7,00 0,00             
64,00  $ 124.107,00 $ 7.942.848,00 

    Rejillas de suministro                   

15.58 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.58 

Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de 
suministro doble aleta con dámper 26"X12" UN                       

2,00  $ 243.485,00 $ 486.970,00 0,00 0,00               
2,00  $ 243.485,00 $ 486.970,00 

15.59 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.59 

Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de 
suministro doble aleta con dámper 20"X10" UN                       

5,00  $ 182.107,00 $ 910.535,00 0,00 0,00               
5,00  $ 182.107,00 $ 910.535,00 

15.60 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.60 

Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de 
suministro doble aleta con dámper 18"X18" UN                     

11,00  $ 245.107,00 $ 2.696.177,00 0,00 0,00             
11,00  $ 245.107,00 $ 2.696.177,00 

15.61 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.61 

Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de 
suministro doble aleta con dámper 15"X6" UN                       

1,00  $ 140.307,00 $ 140.307,00 0,00 0,00               
1,00  $ 140.307,00 $ 140.307,00 

15.62 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.62 

Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de 
suministro doble aleta con dámper 12"X6" UN                       

2,00  $ 116.107,00 $ 232.214,00 0,00 0,00               
2,00  $ 116.107,00 $ 232.214,00 

15.63 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.63 

Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de 
suministro doble aleta con dámper 9"X6" UN                       

4,00  $ 105.107,00 $ 420.428,00 0,00 0,00               
4,00  $ 105.107,00 $ 420.428,00 

    Rejillas de retorno - extracción                   

15.64 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.64 

Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de 
extracción porta filtros dámper 12X12 UN                     

13,00  $ 155.107,00 $ 2.016.391,00 0,00 0,00             
13,00  $ 155.107,00 $ 2.016.391,00 

15.65 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.65 

Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de 
retorno tipo cubos con dámper 36"X12" UN                       

3,00  $ 274.207,00 $ 822.621,00 0,00 0,00               
3,00  $ 274.207,00 $ 822.621,00 

15.66 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.66 

Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de 
retorno tipo cubos con dámper 24"X12" UN                       

1,00  $ 195.017,00 $ 195.017,00 0,00 0,00               
1,00  $ 195.017,00 $ 195.017,00 

15.67 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.67 

Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de 
retorno tipo cubos con dámper 24"X18" UN                       

2,00  $ 268.937,00 $ 537.874,00 0,00 0,00               
2,00  $ 268.937,00 $ 537.874,00 

15.68 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.68 

Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de 
retorno tipo cubos con dámper 20"X12" UN                     

12,00  $ 177.692,00 $ 2.132.304,00 0,00 0,00             
12,00  $ 177.692,00 $ 2.132.304,00 

15.69 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.69 

Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de 
retorno tipo cubos con dámper 18"X10" UN                       

1,00  $ 164.107,00 $ 164.107,00 0,00 0,00               
1,00  $ 164.107,00 $ 164.107,00 

15.70 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.70 

Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de 
retorno tipo cubos con dámper 16"X12" UN                       

5,00  $ 155.747,00 $ 778.735,00 0,00 0,00               
5,00  $ 155.747,00 $ 778.735,00 

15.71 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.71 

Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de 
retorno tipo cubos con dámper 16"X10" UN                       

6,00  $ 149.107,00 $ 894.642,00 1,00 0,00               
7,00  $ 149.107,00 $ 1.043.749,00 
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15.72 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.72 

Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de 
retorno tipo cubos con dámper 14"X12" UN                       

6,00  $ 148.107,00 $ 888.642,00 0,00 0,00               
6,00  $ 148.107,00 $ 888.642,00 

15.73 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.73 

Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de 
retorno tipo cubos con dámper 14"X10" UN                     

17,00  $ 138.107,00 $ 2.347.819,00 0,00 0,00             
17,00  $ 138.107,00 $ 2.347.819,00 

15.74 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.74 

Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de 
retorno tipo cubos con dámper 14"X6" UN                     

11,00  $ 115.107,00 $ 1.266.177,00 7,00 0,00             
18,00  $ 115.107,00 $ 2.071.926,00 

15.75 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.75 

Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de 
retorno tipo cubos con dámper 12"X 10" UN                       

1,00  $ 150.107,00 $ 150.107,00 2,00 0,00               
3,00  $ 150.107,00 $ 450.321,00 

15.76 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.76 

Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de 
retorno tipo cubos con dámper 12"X8" UN                       

3,00  $ 119.107,00 $ 357.321,00 0,00 0,00               
3,00  $ 119.107,00 $ 357.321,00 

15.77 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.77 

Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de 
retorno tipo cubos con dámper 10"X10" UN                       

2,00  $ 121.107,00 $ 242.214,00 2,00 0,00               
4,00  $ 121.107,00 $ 484.428,00 

15.78 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.78 

Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de 
retorno tipo cubos con dámper 10"X8" UN                       

8,00  $ 113.107,00 $ 904.856,00 5,00 0,00             
13,00  $ 113.107,00 $ 1.470.391,00 

15.79 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.79 

Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de 
retorno tipo cubos con dámper 8"X6" UN                     

90,00  $ 98.107,00 $ 8.829.630,00 0,00 0,00             
90,00  $ 98.107,00 $ 8.829.630,00 

15.80 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.80 

Suministro, instalación y pruebas de Rejilla de 
retorno tipo cubos con dámper 8"X4" UN                   

213,00  $ 91.107,00 $ 19.405.791,00 118,00 0,00           
331,00  $ 91.107,00 $ 30.156.417,00 

    Persianas toma de aire descarga de aire                   

15.81 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.81 

Suministro, instalación y pruebas de Persiana 
toma descarga de aire con dámper 46"X32" UN                       

1,00  $ 813.107,00 $ 813.107,00 0,00 0,00               
1,00  $ 813.107,00 $ 813.107,00 

15.82 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.82 

Suministro, instalación y pruebas de Persiana 
toma descarga de aire con dámper 46"X30" UN                       

2,00  $ 765.107,00 $ 1.530.214,00 0,00 0,00               
2,00  $ 765.107,00 $ 1.530.214,00 

15.83 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.83 

Suministro, instalación y pruebas de Persiana 
toma descarga de aire con dámper 46"X26" UN                       

1,00  $ 671.107,00 $ 671.107,00 1,00 0,00               
2,00  $ 671.107,00 $ 1.342.214,00 

15.84 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.84 

Suministro, instalación y pruebas de Persiana 
toma descarga de aire con dámper 44"X30" UN                       

5,00  $ 734.107,00 $ 3.670.535,00 0,00 -4,00               
1,00  $ 734.107,00 $ 734.107,00 

15.85 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.85 

Suministro, instalación y pruebas de Persiana 
toma descarga de aire con dámper 46"X24" UN                       

1,00  $ 606.107,00 $ 606.107,00 2,00 0,00               
3,00  $ 606.107,00 $ 1.818.321,00 

15.86 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.86 

Suministro, instalación y pruebas de Persiana 
toma descarga de aire con dámper 38"X14" UN                       

6,00  $ 306.107,00 $ 1.836.642,00 2,00 0,00               
8,00  $ 306.107,00 $ 2.448.856,00 

15.87 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.87 

Suministro, instalación y pruebas de Persiana 
toma descarga de aire con dámper 38"X12" UN                       

5,00  $ 269.967,00 $ 1.349.835,00 0,00 0,00               
5,00  $ 269.967,00 $ 1.349.835,00 

15.88 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.88 

Suministro, instalación y pruebas de Persiana 
toma descarga de aire con dámper 32"X12" UN                       

5,00  $ 242.107,00 $ 1.210.535,00 0,00 0,00               
5,00  $ 242.107,00 $ 1.210.535,00 
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15.89 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.89 

Suministro, instalación y pruebas de Persiana 
toma descarga de aire con dámper 32"X10" UN                       

4,00  $ 226.107,00 $ 904.428,00 1,00 0,00               
5,00  $ 226.107,00 $ 1.130.535,00 

15.90 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.90 

Suministro, instalación y pruebas de Persiana 
toma descarga de aire con dámper 26"X26" UN                       

2,00  $ 460.807,00 $ 921.614,00 0,00 -1,00               
1,00  $ 460.807,00 $ 460.807,00 

15.91 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.91 

Suministro, instalación y pruebas de Persiana 
toma descarga de aire con dámper 22"X12" UN                       

4,00  $ 385.107,00 $ 1.540.428,00 0,00 -3,00               
1,00  $ 385.107,00 $ 385.107,00 

15.92 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.92 

Suministro, instalación y pruebas de Persiana 
toma descarga de aire con dámper 18"X12" UN                       

2,00  $ 333.107,00 $ 666.214,00 0,00 0,00               
2,00  $ 333.107,00 $ 666.214,00 

15.93 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.93 

Suministro, instalación y pruebas de Persiana 
toma descarga de aire con dámper 14"X12" UN                       

5,00  $ 292.107,00 $ 1.460.535,00 0,00 0,00               
5,00  $ 292.107,00 $ 1.460.535,00 

15.94 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.94 

Suministro, instalación y pruebas de Persiana 
toma descarga de aire con dámper 14"X10" UN                     

14,00  $ 254.107,00 $ 3.557.498,00 1,00 0,00             
15,00  $ 254.107,00 $ 3.811.605,00 

15.95 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.95 

Suministro, instalación y pruebas de Persiana 
toma descarga de aire con dámper 12"X6" UN                     

17,00  $ 176.107,00 $ 2.993.819,00 0,00 0,00             
17,00  $ 176.107,00 $ 2.993.819,00 

15.96 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.96 

Suministro, instalación y pruebas de Persiana 
toma descarga de aire con dámper 8"X8" UN                       

1,00  $ 132.107,00 $ 132.107,00 0,00 0,00               
1,00  $ 132.107,00 $ 132.107,00 

15.97 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.97 

Suministro, instalación y pruebas de Persiana 
toma descarga de aire con dámper 8"X6" UN                       

3,00  $ 135.107,00 $ 405.321,00 0,00 -2,00               
1,00  $ 135.107,00 $ 135.107,00 

15.98 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.98 

Suministro, instalación y pruebas de Persiana 
toma descarga de aire con dámper 8"X4" UN                       

4,00  $ 106.107,00 $ 424.428,00 0,00 -3,00               
1,00  $ 106.107,00 $ 106.107,00 

    Tableros eléctricos                   

15.99 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.99 

Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-00 UN                       
1,00  

$ 
18.348.974,00 $ 18.348.974,00 0,00 0,00               

1,00  $ 18.348.974,00 $ 18.348.974,00 

15.100 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.100 

Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-01 UN                       
1,00  

$ 
19.348.974,00 $ 19.348.974,00 0,00 0,00               

1,00  $ 19.348.974,00 $ 19.348.974,00 

15.101 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.101 

Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-02 UN                       
1,00  

$ 
19.348.974,00 $ 19.348.974,00 0,00 0,00               

1,00  $ 19.348.974,00 $ 19.348.974,00 

15.102 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.102 

Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-03 UN                       
1,00  

$ 
17.348.974,00 $ 17.348.974,00 0,00 0,00               

1,00  $ 17.348.974,00 $ 17.348.974,00 

15.103 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.103 

Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-04 UN                       
1,00  

$ 
17.348.974,00 $ 17.348.974,00 0,00 0,00               

1,00  $ 17.348.974,00 $ 17.348.974,00 

15.104 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.104 

Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-05 UN                       
1,00  

$ 
17.348.974,00 $ 17.348.974,00 0,00 0,00               

1,00  $ 17.348.974,00 $ 17.348.974,00 

15.105 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.105 

Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-06 UN                       
1,00  

$ 
17.348.974,00 $ 17.348.974,00 0,00 0,00               

1,00  $ 17.348.974,00 $ 17.348.974,00 

15.106 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.106 

Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-07 UN                       
1,00  

$ 
17.348.974,00 $ 17.348.974,00 0,00 0,00               

1,00  $ 17.348.974,00 $ 17.348.974,00 
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15.107 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.107 

Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-08 UN                       
1,00  

$ 
17.348.974,00 $ 17.348.974,00 0,00 0,00               

1,00  $ 17.348.974,00 $ 17.348.974,00 

15.108 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.108 

Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-09 UN                       
1,00  

$ 
17.348.974,00 $ 17.348.974,00 0,00 0,00               

1,00  $ 17.348.974,00 $ 17.348.974,00 

15.109 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.109 

Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-10 UN                       
1,00  

$ 
14.348.974,00 $ 14.348.974,00 0,00 0,00               

1,00  $ 14.348.974,00 $ 14.348.974,00 

15.110 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.110 

Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-11 UN                       
1,00  

$ 
14.348.974,00 $ 14.348.974,00 0,00 0,00               

1,00  $ 14.348.974,00 $ 14.348.974,00 

15.111 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.111 

Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-12 UN                       
1,00  

$ 
14.348.974,00 $ 14.348.974,00 0,00 0,00               

1,00  $ 14.348.974,00 $ 14.348.974,00 

15.112 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.112 

Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-13 UN                       
1,00  

$ 
14.348.974,00 $ 14.348.974,00 0,00 0,00               

1,00  $ 14.348.974,00 $ 14.348.974,00 

15.113 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.113 

Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-14 UN                       
1,00  

$ 
14.348.974,00 $ 14.348.974,00 0,00 0,00               

1,00  $ 14.348.974,00 $ 14.348.974,00 

15.114 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.114 

Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-15 UN                       
1,00  

$ 
14.348.974,00 $ 14.348.974,00 0,00 0,00               

1,00  $ 14.348.974,00 $ 14.348.974,00 

15.115 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.115 

Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-16 UN                       
1,00  

$ 
14.348.974,00 $ 14.348.974,00 0,00 0,00               

1,00  $ 14.348.974,00 $ 14.348.974,00 

15.116 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.116 

Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-17 UN                       
1,00  

$ 
14.348.974,00 $ 14.348.974,00 0,00 0,00               

1,00  $ 14.348.974,00 $ 14.348.974,00 

15.117 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.117 

Suministro, instalación y pruebas de TE-AA-18 UN                       
1,00  

$ 
5.648.974,00 $ 5.648.974,00 0,00 0,00               

1,00  $ 5.648.974,00 $ 5.648.974,00 

    Sistema de control centralizado                   

    
Sistema de control centralizado -protocolo 
abierto, incluye todos los elementos para 
su correcto funcionamiento. 

                  

15.118 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.118 

suministro e instalación de Cofre tablero control UN                     
17,00  

$ 
1.478.265,00 $ 25.130.505,00 0,00 0,00             

17,00  $ 1.478.265,00 $ 25.130.505,00 

15.119 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.119 

suministro e instalación de PLC 16 (8in-8out) 
Principal UN                     

47,00  
$ 

4.096.060,00 $ 192.514.820,00 0,00 0,00             
47,00  $ 4.096.060,00 $ 192.514.820,00 

15.120 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.120 

suministro e instalación de Relé on/off UN                   
130,00  $ 295.178,00 $ 38.373.140,00 0,00 0,00           

130,00  $ 295.178,00 $ 38.373.140,00 

15.121 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.121 

suministro e instalación de Cable de control y 
accesorios UN                

3.000,00  $ 34.544,00 $ 103.632.000,00 0,00 0,00        
3.000,00  $ 34.544,00 $ 103.632.000,00 

15.122 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.122 

suministro e instalación de tubería EMT 3/4" UN                
2.700,00  $ 37.741,00 $ 101.900.700,00 3420,00 0,00        

6.120,00  $ 37.741,00 $ 230.974.920,00 

15.123 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.123 

suministro e instalación de sensor presión 
manométrica ultimo fancoil UN                       

1,00  $ 564.632,00 $ 564.632,00 0,00 0,00               
1,00  $ 564.632,00 $ 564.632,00 

15.124 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.124 

suministro e instalación de sensor temperatura 
en ducto UN                     

55,00  $ 181.653,00 $ 9.990.915,00 0,00 0,00             
55,00  $ 181.653,00 $ 9.990.915,00 

15.125 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.125 

suministro e instalación de Presostato diferencial 
presión aire-filtros UN                   

117,00  $ 168.853,00 $ 19.755.801,00 0,00 0,00           
117,00  $ 168.853,00 $ 19.755.801,00 
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15.126 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.126 

suministro e instalación de switch de corriente UN                   
130,00  $ 212.632,00 $ 27.642.160,00 0,00 0,00           

130,00  $ 212.632,00 $ 27.642.160,00 

15.127 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.127 

suministro e instalación de sensor de humo 
fotoeléctrico(presurización) UN                     

11,00  $ 433.938,00 $ 4.773.318,00 0,00 0,00             
11,00  $ 433.938,00 $ 4.773.318,00 

15.128 
CONV. 

ICCU1216-
23 /15.128 

suministro e instalación de Sistema de control 
centralizado Programación, calibración, pruebas 
y puesta en funcionamiento 

UN                       
1,00  

$ 
61.395.894,00 $ 61.395.894,00 0,00 0,00               

1,00  $ 61.395.894,00 $ 61.395.894,00 

                       

16.   
SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA, 
COMUNICACIONES Y LLAMADO DE 
ENFERMERAS 

                  

16.1   SISTEMA DE COMUNICACIÓN                   

16.1.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.1.1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 
SENCILLA CAT 6A, PARA CÁMARA DE 
VIGILANCIA DE VIDEO, INCLUYE JACK, CABLE, 
PATCHCORD. 

UND 0,00 $ 470.663,22 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 470.663,22 $ 0,00 

16.1.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.1.2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 
DOBLE CAT 6A, PARA VOZ Y DATOS, INCLUYE 
JACK, CABLE, FACEPLATE, PATCHCORDS - 
LONG. HASTA 90ML 

UND 0,00 $ 
1.062.422,29 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 1.062.422,29 $ 0,00 

16.1.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.1.3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 
SENCILLA CAT 6A, PARA VOZ Y DATOS, 
INCLUYE JACK, CABLE, FACEPLATE, 
PATCHCORDS. LONG HASTA 45 ML 

UND 0,00 $ 521.909,30 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 521.909,30 $ 0,00 

16.1.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.1.4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCHPANEL 
ANGULADO 48 PUERTOS UND                       

1,00  $ 934.853,15 $ 934.853,00 4,00 0,00               
5,00  $ 934.853,15 $ 4.674.266,00 

16.1.5 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.1.5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCHPANEL 
PLANO 24 PUERTOS UND                       

1,00  $ 457.332,11 $ 457.332,00 64,00 0,00             
65,00  $ 457.332,11 $ 29.726.587,00 

16.1.6 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.1.6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE 
45RU DE 80X100 cm, INCLUYE 
ORGANIZADORES VERTICALES, BARRAJE 

UND                       
1,00  

$ 
5.177.582,35 $ 5.177.582,00 9,00 0,00             

10,00  $ 5.177.582,35 $ 51.775.824,00 

16.1.7 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.1.7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE 
42RU DE 80X80 cm, INCLUYE ORGANIZADORES 
VERTICALES, BARRAJE 

UND                       
1,00  

$ 
1.983.874,42 $ 1.983.874,00 11,00 0,00             

12,00  $ 1.983.874,42 $ 23.806.493,00 

16.1.8 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.1.8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2RU UND                       

1,00  $ 493.724,32 $ 493.724,00 69,00 0,00             
70,00  $ 493.724,32 $ 34.560.702,00 

16.1.9 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.1.9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 
FIBRA OPTICA  ENTRE GD-01 Y GD-02   UND                       

1,00  
$ 

7.393.484,07 $ 7.393.484,00 0,00 0,00               
1,00  $ 7.393.484,07 $ 7.393.484,00 

16.1.10 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.1.10 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MULTITOMA 
VERTICAL CON 20 TOMAS CORRIENTES 5-15R 
LONGITUD DE CABLE DE 3,05 ENTRADA DE 100-
120V Y SALIDA DE 120V 

UND                       
1,00  

$ 
2.221.562,14 $ 2.221.562,00 1,00 0,00               

2,00  $ 2.221.562,14 $ 4.443.124,00 
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16.1.11 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.1.11 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MULTITOMA 
HORIZONTAL CON 6 TOMAS CORRIENTES 5-
15R SALIDA DE 120V 

UND                       
1,00  $ 639.384,11 $ 639.384,00 30,00 0,00             

31,00  $ 639.384,11 $ 19.820.907,00 

16.1.12 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.1.12 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH CAPA 
3, 24 PUERTOS 10g SFP+, ADMINISTRABLE CON 
FUENTE REDUNDANTE 

UND 0,00 $ 
26.839.404,07 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 26.839.404,07 $ 0,00 

16.1.13 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.1.13 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH L2+ 
APILABLE 20 PUERTOS 100/1000X SFP+, 4 
PUERTOS 10G SFP+, PoE+ 360W 

UND 0,00 $ 
5.293.839,07 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 5.293.839,07 $ 0,00 

16.1.14 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.1.14 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE STACK UND                       
7,00  

$ 
1.092.333,39 $ 7.646.334,00 43,00 0,00             

50,00  $ 1.092.333,39 $ 54.616.669,00 

16.1.15 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.1.15 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SFP+ 
TRANCEIVER, 10G, MM, 850nm, 0,3km, LC 
CONNECTOR, WITH DDM 

UND 0,00 $ 929.344,39 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 929.344,39 $ 0,00 

16.1.16 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.1.16 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KVM CON KMM 
(INCLUYE SERVIDOR, ALMACENAMIENTO, ETC.) UND                       

1,00  
$ 

91.472.744,35 $ 91.472.744,00 0,00 0,00               
1,00  $ 91.472.744,35 $ 91.472.744,00 

16.1.17 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.1.17 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE DE 
ADMINISTRACION DE RED 

UND                       
1,00  

$ 
117.756.442,0

0 
$ 117.756.442,00 0,00 0,00               

1,00  $ 117.756.442,00 $ 117.756.442,00 

16.1.18 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.1.18 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE LICENCIA CAPA 3 UND                       

1,00  

$ 
102.302.805,0

0 
$ 102.302.805,00 0,00 0,00               

1,00  $ 102.302.805,00 $ 102.302.805,00 

                       

16.2   SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA 
TELECOMUNICACIONES                   

16.2.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.2.1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE PBB 
KIT UND                       

1,00  
$ 

1.108.171,07 $ 1.108.171,00 25,00 0,00             
26,00  $ 1.108.171,07 $ 28.812.448,00 

16.2.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.2.2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE SBB 
KIT UND                       

9,00  
$ 

2.165.324,73 $ 19.487.923,00 21,00 0,00             
30,00  $ 2.165.324,73 $ 64.959.742,00 

16.2.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.2.3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE 
HORIZONTAL PARA RACK KIT RBB UND                     

11,00  
$ 

1.096.152,41 $ 12.057.676,00 17,00 0,00             
28,00  $ 1.096.152,41 $ 30.692.267,00 

16.2.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.2.4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 
BACKBONE TBB ML                     

60,00  $ 22.540,04 $ 1.352.403,00 102,00 0,00           
162,00  $ 22.540,04 $ 3.651.487,00 

16.2.5 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.2.5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 
PRINCIPAL TBB ML                     

35,00  $ 25.116,14 $ 879.065,00 49,00 0,00             
84,00  $ 25.116,14 $ 2.109.756,00 

                       

16.3   BACKBONE DE TELECOMUNICACIONES                   

16.3.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.3.1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE 
FIBRA ÓPTICA (INTERIOR OM4, MULTIMODO) 
CON NÚMERO DE 12 HILOS 

ML                
1.122,00  $ 53.660,20 $ 60.206.741,00 194,00 0,00        

1.316,00  $ 53.660,20 $ 70.616.819,00 
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16.3.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.3.2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES 
LC PARA FIBRA ÓPTICA, OM4, INCLUYE 
CONSUMIBLES DE INSTALACIÓN 

UND                   
216,00  $ 12.394,08 $ 2.677.121,00 24,00 0,00           

240,00  $ 12.394,08 $ 2.974.579,00 

16.3.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.3.3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA 
DESLIZABLE DE 3 MÓDULOS DE 1RMS CON 
DISPOSICIÓN HASTA 3 ADAPTADORES DE 12 
HILOS 

UND                     
12,00  $ 729.384,07 $ 8.752.609,00 2,00 0,00             

14,00  $ 729.384,07 $ 10.211.377,00 

16.3.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.3.4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SNAP 
ADAPTADOR DE FIBRA ÓPTICA DE 12 HILOS UND                     

18,00  
$ 

5.829.984,08 $ 104.939.713,00 4,00 0,00             
22,00  $ 5.829.984,08 $ 128.259.650,00 

16.3.5 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.3.5 

SUMINISTRO DE PATCH CORD DE FIBRA DE LC-
LC, 2M,50um, MULTIMODO UND                     

20,00  $ 65.092,01 $ 1.301.840,00 0,00 0,00             
20,00  $ 65.092,01 $ 1.301.840,00 

                       

16.4   SERVICIOS                   

16.4.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.4.1 

CERTIFICACION DE PUNTO DE RED, INCLUYE 
ENTREGA DE INFORME EN MEDIO IMPRESO Y 
DIGITAL 

UND                
1.049,00  $ 57.000,11 $ 59.793.115,00 575,00 0,00        

1.624,00  $ 57.000,11 $ 92.568.178,00 

16.4.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.4.2 

CERTIFICACION FIBRA OPTICA UND                   
108,00  $ 98.000,11 $ 10.584.012,00 12,00 0,00           

120,00  $ 98.000,11 $ 11.760.013,00 

                

16.5   SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS                   

16.5.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.5.1 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE CENTRAL DE INCENDIOS 
MODULAR, INCLUYE BATERIAS DE RESPALDO 

UND                       
1,00  

$ 
203.034.438,0

8 
$ 203.034.438,00 0,00 0,00               

1,00  $ 203.034.438,08 $ 203.034.438,00 

16.5.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.5.2 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE DETECTOR DE HUMO 
FOTOELECTRICO 

UND                   
273,00  $ 523.068,08 $ 142.797.587,00 751,00 0,00        

1.024,00  $ 523.068,08 $ 535.621.719,00 

16.5.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.5.3 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE DETECTOR TERMICO UND                     

25,00  $ 603.660,08 $ 15.091.502,00 26,00 0,00             
51,00  $ 603.660,08 $ 30.786.664,00 

16.5.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.5.4 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE BASES PARA DETECTOR UND                   

286,00  $ 139.781,01 $ 39.977.368,00 881,00 0,00        
1.167,00  $ 139.781,01 $ 163.124.436,00 

16.5.5 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.5.5 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE ESTACION MANUAL DE 
ALARMA CON ACRILICO STOPPER 

UND                     
24,00  $ 978.827,21 $ 23.491.853,00 81,00 0,00           

105,00  $ 978.827,21 $ 102.776.857,00 

16.5.6 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.5.6 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE SPEAKER CON LUZ 
ESTROBOSCOPICA 

UND                     
24,00  

$ 
1.570.559,21 $ 37.693.421,00 81,00 0,00           

105,00  $ 1.570.559,21 $ 164.908.717,00 

16.5.7 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.5.7 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE FUENTE AUXILIAR UND                       

1,00  
$ 

4.743.410,07 $ 4.743.410,00 3,00 0,00               
4,00  $ 4.743.410,07 $ 18.973.640,00 

16.5.8 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.5.8 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE MODULOS DE 
MONITOREO 

UND                       
5,00  $ 485.822,21 $ 2.429.111,00 25,00 0,00             

30,00  $ 485.822,21 $ 14.574.666,00 
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16.5.9 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.5.9 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE MODULOS DE CONTROL UND                       

5,00  $ 588.146,21 $ 2.940.731,00 13,00 0,00             
18,00  $ 588.146,21 $ 10.586.632,00 

                

16.6   SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL                   

16.6.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.6.1 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE AMPLIFICADOR IP 500W UND                       

3,00  
$ 

12.597.048,82 $ 37.791.146,00 21,00 0,00             
24,00  $ 12.597.048,82 $ 302.329.172,00 

16.6.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.6.2 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE DE AUDIO IP UND                       

1,00  
$ 

6.878.558,45 $ 6.878.558,00 0,00 0,00               
1,00  $ 6.878.558,45 $ 6.878.558,00 

16.6.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.6.3 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE CONTROLADOR DE AUDIO 
IP 

UND                       
1,00  

$ 
14.419.856,82 $ 14.419.857,00 0,00 0,00               

1,00  $ 14.419.856,82 $ 14.419.857,00 

16.6.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.6.4 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE MICROFONO DE LLAMADO 
REMOTO IP 

UND                       
1,00  

$ 
2.660.584,95 $ 2.660.585,00 11,00 0,00             

12,00  $ 2.660.584,95 $ 31.927.019,00 

16.6.5 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.6.5 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE GENERADOR DE 
MENSAJES DE ALERTA 

UND                       
1,00  

$ 
4.486.480,45 $ 4.486.480,00 0,00 0,00               

1,00  $ 4.486.480,45 $ 4.486.480,00 

16.6.6 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.6.6 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE CONVERSOR DE DATOS UND                       

1,00  
$ 

5.393.245,07 $ 5.393.245,00 0,00 0,00               
1,00  $ 5.393.245,07 $ 5.393.245,00 

16.6.7 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.6.7 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE CONSOLA MEZCLADORA 
DE 8 CANALES 

UND                       
1,00  

$ 
3.630.896,82 $ 3.630.897,00 0,00 0,00               

1,00  $ 3.630.896,82 $ 3.630.897,00 

16.6.8 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.6.8 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE REPRODUCTOR DE 
FUENTES MUSICALES 

UND                       
1,00  

$ 
3.663.361,07 $ 3.663.361,00 0,00 0,00               

1,00  $ 3.663.361,07 $ 3.663.361,00 

16.6.9 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.6.9 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE SINTONIZADOR AM/FM UND                       

1,00  
$ 

3.943.842,57 $ 3.943.843,00 0,00 0,00               
1,00  $ 3.943.842,57 $ 3.943.843,00 

16.6.10 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.6.10 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE ALTAVOZ DE 
SOBREPONER 

UND                     
76,00  $ 650.332,21 $ 49.425.248,00 236,00 0,00           

312,00  $ 650.332,21 $ 202.903.650,00 

                

16.7   LLAMADO DE ENFERMERAS                   

16.7.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.7.1 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR DE LLAMADO 
DE ENFERMERAS 

UND                       
1,00  

$ 
62.521.760,21 $ 62.521.760,00 0,00 0,00               

1,00  $ 62.521.760,21 $ 62.521.760,00 

16.7.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.7.2 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE CENTRAL DE ENFERMERIA UND                       

3,00  
$ 

19.849.310,07 $ 59.547.930,00 16,00 0,00             
19,00  $ 19.849.310,07 $ 377.136.891,00 

16.7.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.7.3 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE CONCENTRADOR - 
REPETIDOR DE SEÑAL 

UND                     
19,00  

$ 
5.778.009,07 $ 109.782.172,00 103,00 0,00           

122,00  $ 5.778.009,07 $ 704.917.107,00 

16.7.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.7.4 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE LUZ DE PASILLO UND                     

53,00  $ 954.198,07 $ 50.572.498,00 199,00 0,00           
252,00  $ 954.198,07 $ 240.457.914,00 
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16.7.5 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.7.5 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE MÓDULO DE PRESENCIA UND                     

60,00  
$ 

1.408.483,14 $ 84.508.989,00 220,00 0,00           
280,00  $ 1.408.483,14 $ 394.375.280,00 

16.7.6 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.7.6 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE MÓDULO DE EXTENSIÓN UND                     

60,00  $ 865.597,14 $ 51.935.829,00 220,00 0,00           
280,00  $ 865.597,14 $ 242.367.200,00 

16.7.7 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.7.7 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE TIRADOR DE BAÑO UND                     

12,00  $ 796.020,14 $ 9.552.242,00 85,00 0,00             
97,00  $ 796.020,14 $ 77.213.954,00 

16.7.8 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.7.8 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE DISPLAY DE PASILLO UND                       

3,00  
$ 

6.268.765,14 $ 18.806.295,00 26,00 0,00             
29,00  $ 6.268.765,14 $ 181.794.189,00 

                

16.10   PROTECCIONES                   

16.10.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.10.1 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE PROTECTOR DE REDES DE 
COMUNICACIÓN DATOS – CONTROLADORES DE 
ACCESO 

UND                     
15,00  $ 400.007,21 $ 6.000.108,00 15,00 0,00             

30,00  $ 400.007,21 $ 12.000.216,00 

16.10.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.10.2 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE PROTECTOR DE REDES DE 
PANEL DE INCENDIO 

UND                       
9,00  $ 592.667,21 $ 5.334.005,00 17,00 0,00             

26,00  $ 592.667,21 $ 15.409.348,00 

                

16.11   INFRAESTRUCTURA                   

16.11.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.11.1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 
3/4”, SOBREPUESTA O EMBEBIDA, INCLUYE 
ACCESORIOS 

ML                
9.914,98  $ 25.640,55 $ 254.225.558,00 43006,02 0,00       

52.921,00  $ 25.640,55 $ 1.356.923.642,00 

16.11.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.11.2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 
1”, SOBREPUESTA O EMBEBIDA, INCLUYE 
ACCESORIOS 

ML                
1.259,00  $ 41.159,76 $ 51.820.138,00 7193,00 0,00        

8.452,00  $ 41.159,76 $ 347.882.292,00 

16.11.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.11.3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 
1½", SOBREPUESTA O EMBEBIDA, INCLUYE 
ACCESORIOS 

ML                   
145,00  $ 76.229,62 $ 11.053.295,00 476,00 0,00           

621,00  $ 76.229,62 $ 47.338.594,00 

16.11.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.11.4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 
2”, SOBREPUESTA O EMBEBIDA, INCLUYE 
ACCESORIOS 

ML                     
65,00  $ 195.998,05 $ 12.739.873,00 577,00 0,00           

642,00  $ 195.998,05 $ 125.830.748,00 

16.11.5 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.11.5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 
1", INCLUYE ACCESORIOS ML                   

112,00  $ 18.062,02 $ 2.022.946,00 0,00 0,00           
112,00  $ 18.062,02 $ 2.022.946,00 

16.11.6 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.11.6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CANALIZACIÓN 4 DUCTOS PVC DE 4", INCLUYE 
ACCESORIOS 

ML                     
30,00  $ 234.749,00 $ 7.042.470,00 134,00 0,00           

164,00  $ 234.749,00 $ 38.498.836,00 

16.11.7 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.11.7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO 
1M X 1M EN ANDÉN, CON FILTRO Y TAPA UN                       

2,00  
$ 

7.048.950,40 $ 14.097.901,00 10,00 0,00             
12,00  $ 7.048.950,40 $ 84.587.405,00 

16.11.8 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.11.8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA 
TIPO MALLA DE 20x6 cm ML                   

112,00  $ 102.938,07 $ 11.529.064,00 0,00 0,00           
112,00  $ 102.938,07 $ 11.529.064,00 

16.11.9 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.11.9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA 
TIPO MALLA DE 30x6 cm ML                     

32,00  $ 139.384,04 $ 4.460.289,00 0,00 0,00             
32,00  $ 139.384,04 $ 4.460.289,00 
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16.11.10 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.11.10 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA 
TIPO MALLA DE 40x6 cm ML                     

18,00  $ 179.293,21 $ 3.227.278,00 0,00 0,00             
18,00  $ 179.293,21 $ 3.227.278,00 

16.11.11 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.11.11 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA 
PERIMETRAL ML                   

100,00  $ 67.393,14 $ 6.739.314,00 0,00 -36,00             
64,00  $ 67.393,14 $ 4.313.161,00 

16.11.12 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.11.12 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 
2X18 SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL ML                   

544,00  $ 7.259,12 $ 3.948.959,00 1688,00 0,00        
2.232,00  $ 7.259,12 $ 16.202.347,00 

16.11.13 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.11.13 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 
2X22 SISTEMA DE SEGURIDAD ML                

8.118,00  $ 8.709,12 $ 70.700.603,00 0,00 
-

8004,0
0 

          
114,00  $ 8.709,12 $ 992.839,00 

16.11.14 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.11.14 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 
2X18 SISTEMA DE ACCESO Y AUTOMATIZACION ML                

1.055,00  $ 9.940,05 $ 10.486.758,00 0,00 -969,00             
86,00  $ 9.940,05 $ 854.845,00 

16.11.15 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.11.15 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 
UTP 6 LECTORAS SISTEMA DE ACCESO ML                   

460,00  $ 12.849,04 $ 5.910.560,00 11860,00 0,00       
12.320,00  $ 12.849,04 $ 158.300.217,00 

16.11.16 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.11.16 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 
2X18 SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS – 
DETECTORES 

ML                
9.752,00  $ 17.189,02 $ 167.627.334,00 0,00 

-
9640,0

0 

          
112,00  $ 17.189,02 $ 1.925.170,00 

16.11.17 
CONV. 

ICCU1216-
23 /16.11.17 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 
2X16 SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS – 
SIRENAS Y FUENTES AUXILIARES 

ML                
1.728,00  $ 19.039,06 $ 32.899.495,00 20584,00 0,00       

22.312,00  $ 19.039,06 $ 424.799.502,00 

                

NP   ITEMS NO PREVISTOS                    

NP.01  ICCU1216-
23 MODIF. 6  

CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN 
PARA BASES  M3                     

74,20  $ 461.627,00 $ 34.252.723,00 0,00 0,00             
74,20  $ 461.627,00 $ 34.252.723,00 

NP.02  ICCU1216-
23 MODIF. 6  

RAJON PARA MEJORAMIENTO DE LA 
SUBRASANTE  M3                     

65,53  $ 100.484,00 $ 6.584.717,00 0,00 0,00             
65,53  $ 100.484,00 $ 6.584.717,00 

NP.03 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL 
NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y 
SEPARACIÓN) 

M2                    
187,22  $ 11.117,00 $ 2.081.325,00 0,00 0,00           

187,22  $ 11.117,00 $ 2.081.325,00 

NP.04 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

PROTECCIÓN TEMPORAL DE TALUD CON 
MORTERO Y REFORZADA CON MALLA TRIPLE 
TORSIÓN 

M2                    
445,90  $ 127.019,00 $ 56.637.772,00 0,00 0,00           

445,90  $ 127.019,00 $ 56.637.772,00 

NP.05 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

GEODRÉN PLANAR H=2.0 M D=100 MM 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  ML                   

279,92  $ 160.500,00 $ 44.927.160,00 0,00 0,00           
279,92  $ 160.500,00 $ 44.927.160,00 

NP.06 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

GEODREN VIAL H=1.0M D=100MM (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ML                     

52,10  $ 94.718,00 $ 4.934.808,00 357,90 0,00           
410,00  $ 94.718,00 $ 38.834.380,00 

NP.07 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
IMPERMEABILIZANTE DE BASE BITUMINOSA 
PARA MUROS EXTERNOS DE TANQUE 
SUBTERRANEO 

M2                    
281,34  $ 96.001,00 $ 27.008.921,00 100,00 0,00           

381,34  $ 96.001,00 $ 36.609.021,00 
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NP.08 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Columnas en concreto premezclado de 6000psi - 
Formaleta metálica - No incluye refuerzo. Incluye 
aditivo plastificante  

M3                
1.208,44  

$ 
1.482.328,00 $ 1.791.304.448,00 0,00 -53,80        

1.154,64  $ 1.482.328,00 $ 1.711.555.202,00 

NP.09 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Columnas en concreto premezclado de 7000 psi 
- Formaleta metálica - No incluye refuerzo. 
Incluye aditivo plastificante 

M3                   
484,89  

$ 
1.561.927,00 $ 757.362.783,00 0,00 -1,37           

483,52  $ 1.561.927,00 $ 755.222.943,00 

NP.10 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro e instalacion soporte superior para 
muros livianos incluye:  canal B9 calibre 24, paral 
B9 x 2.44 calibre 24. 

M2                
1.782,54  $ 49.774,00 $ 88.724.146,00 1222,46 0,00        

3.005,00  $ 49.774,00 $ 149.570.870,00 

NP.11 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro e instalacion de templete en 
estructura liviana para soporte - muros en 
superboard . 

ML                   
594,33  $ 13.708,00 $ 8.147.076,00 400,00 0,00           

994,33  $ 13.708,00 $ 13.630.276,00 

NP.12 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro e instalación de Sistema de junta de 
construcción en neopreno. ML                   

179,32  $ 884.466,00 $ 158.602.443,00 210,68 0,00           
390,00  $ 884.466,00 $ 344.941.740,00 

NP.13 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

PERFORACION DE 2" HASTA 6" CON 
SACANUCLEOS EN PLACA HASTA 10 CM UN                

1.100,00  $ 54.980,00 $ 60.478.000,00 0,00 0,00        
1.100,00  $ 54.980,00 $ 60.478.000,00 

NP.14 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro y aplicación de sikadur panel o 
equivalente para tratamiento de juntas entre 
placas fibrocemeno de 10 mm junta perdida. 
Aplicación de una sola cara 

M2                
9.526,00  $ 18.318,00 $ 174.497.268,00 1938,00 0,00       

11.464,00  $ 18.318,00 $ 209.997.552,00 

NP .15 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Viga canchada para mamposteria estructural en 
grouting de 3000 psi. ML                

1.639,00  $ 54.274,00 $ 88.955.086,00 0,00 0,00        
1.639,00  $ 54.274,00 $ 88.955.086,00 

NP.16 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro e instalación de Sistema de refuerzo 
con tabla chapa de 18cm x 2cm  dentro del muro 
entre placas fibrocemento para fijación de 
guardacamilla y/o elementos que requiera 
soporte.  hasta 0.41 ml 

UN                
1.500,00  $ 11.021,00 $ 16.531.500,00 1500,00 0,00        

3.000,00  $ 11.021,00 $ 33.063.000,00 

NP.17 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE 
REFUERZO CON TABLA CHAPA DE 8 CM x 2 CM 
, INSTALADO DENTRO DEL MURO ENTRE 
PLACAS DE FIBROCEMENTO PARA LA FIJACIÓN 
DE TUBERÍAS Y/O ELEMENTOS QUE 
REQUIERAN SOPORTE. HASTA 0.41 ML 

UN                
1.500,00  $ 9.586,00 $ 14.379.000,00 3500,00 0,00        

5.000,00  $ 9.586,00 $ 47.930.000,00 

NP.18 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION DE P-001 PUERTA 
SENCILLA ENTAMBORADA BATIENTE, ACABADO 
UNA CARA EN MELAMINICO DE ECOFORT 
MACARELA O SIMILAR (EXTERNA), UNA CARA 
MELAMINICO GRIS OPAL DE ECOFORT O 
SIMILAR (INTERNA). 

UN                   
440,48  $ 954.676,00 $ 420.515.684,00 0,00 0,00           

440,48  $ 954.676,00 $ 420.515.684,00 

NP.19 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION DE P-002 PUERTA 
SENCILLA ENTAMBORADA BATIENTE, ACABADO 
UNA CARA MELAMINICO GRIS OPAL DE 
ECOFORT O SIMILAR (EXTERNA), UNA CARA 
MELAMINICO GRIS OPAL DE ECOFORT O 
SIMILAR (INTERNA). 

UN                   
798,00  $ 805.926,00 $ 643.128.948,00 0,00 0,00           

798,00  $ 805.926,00 $ 643.128.948,00 
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NP.20 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

NP-20 SUMINISTRO E INSTALACION DE P-005 
PUERTA SENCILLA ENTAMBORADA CORREDIZA, 
ACABADO UNA CARA MELAMINICO GRIS OPAL 
DE ECOFORT O SIMILAR (EXTERNA), UNA CARA 
MELAMINICO GRIS OPAL DE ECOFORT O 
SIMILAR (INTERNA). 

UN                   
348,81  $ 754.548,00 $ 263.193.888,00 0,00 0,00           

348,81  $ 754.548,00 $ 263.193.888,00 

NP.21 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

 SUMINISTRO E INSTALACION DE P-015 
PUERTA SENCILLA ENTAMBORADA CORREDIZA, 
ACABADO UNA CARA EN MELAMINICO DE 
ECOFORT MACARELA O SIMILAR (EXTERNA), 
UNA CARA MELAMINICO GRIS OPAL DE 
ECOFORT O SIMILAR (INTERNA). 

UN                     
18,27  $ 903.298,00 $ 16.503.254,00 0,00 0,00             

18,27  $ 903.298,00 $ 16.503.254,00 

NP.22 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION DE P-017 PUERTA 
DOBLE ENTAMBORADA BATIENTE, ACABADO 
UNA CARA EN MELAMINICO DE ECOFORT 
MACARELA O SIMILAR (EXTERNA), UNA CARA 
MELAMINICO GRIS OPAL DE ECOFORT O 
SIMILAR (INTERNA). 

UN                     
62,79  $ 954.676,00 $ 59.944.106,00 0,00 0,00             

62,79  $ 954.676,00 $ 59.944.106,00 

NP.23 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION DE P-018 PUERTA 
DOBLE ENTAMBORADA BATIENTE, ACABADO 
UNA CARA MELAMINICO GRIS OPAL DE 
ECOFORT O SIMILAR (EXTERNA), UNA CARA 
MELAMINICO GRIS OPAL DE ECOFORT O 
SIMILAR (INTERNA). 

UN                   
182,16  $ 805.926,00 $ 146.807.480,00 0,00 0,00           

182,16  $ 805.926,00 $ 146.807.480,00 

NP.24 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION DE P-019 PUERTA 
DOBLE ENTAMBORADA BATIENTE, ACABADO 
UNA CARA MELAMINICO GRIS OPAL DE 
ECOFORT O SIMILAR (EXTERNA), UNA CARA 
MELAMINICO GRIS OPAL DE ECOFORT O 
SIMILAR (INTERNA). 

UN                   
100,44  $ 805.926,00 $ 80.947.207,00 0,00 0,00           

100,44  $ 805.926,00 $ 80.947.207,00 

NP.25 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN 
ESTRUCTURA LIVIANA BASE 9 CALIBRE 24 
CADA 41CM, UNA CARA EN SUPERBOARD 10MM 
Y UNA CARA EN PANEL MELAMINICO ECOFORT 
MACARELA O SIMILIAR. INCLUYE AISLANTE 
TERMOACÚSTICO FRESCASA DE 2,5" O SIMILAR 

UN                
1.856,53  $ 316.662,00 $ 587.892.503,00 0,00 0,00        

1.856,53  $ 316.662,00 $ 587.892.503,00 

NP.26 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION CORTASOLES DE 
25 X 5 CM DE SECCION CON UNA ALTURA DE 4 
M (CADA UNO); CONFORMADO POR LAMINA 
GALVANIZADA CAL. 18, ACABADO EN PINTURA 
ELECTROSTATICA TEXTURIZADO TIPO 
GOFRADO COLOR A ELEGIR. INCLUYE TAPAS DE 
REMATE SUPERIOR E INFERIOR + ANCLAJES Y 
FIJADORES DE NIVELACION. 

ML              
12.168,00  $ 203.229,00 $ 2.472.890.472,00 0,00 0,00       

12.168,00  $ 203.229,00 $ 2.472.890.472,00 

NP.27 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

LOCALIZACION Y REPLANTEO GENRAL INCLUYE 
MUROS, TUBERIAS SEGÚN LA ESPECIALIDAD, 
NO IMCLUYE LOCALIZACION DE 
CIMENTACIONES . 

M2 22990,00 $ 3.519,00 $ 80.901.810,00 0,00 0,00 22990,00 $ 3.519,00 $ 80.901.810,00 

NP.28 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

ESTRUCTURA EN PERFILES LAMINA DELGADA 
(LAMINA CR), INCLUYE: CORREAS, 
CONTRAVIENTOS,TENSORES, COLUMNAS, 
VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERIA, 
PINTURA  Y PLATINERIA. CONTEMPLA 
TAMBIEN: FABRICACION, SUMINISTRO Y 
MONTAJE. 

KG 35874,00 $ 23.162,00 $ 830.913.588,00 29175,00 0,00 65049,00 $ 23.162,00 $ 1.506.664.938,00 
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NP.29 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIETILENO 
NEGRO CAL.6 M2 5406,00 $ 3.378,00 $ 18.261.468,00 4,00 0,00 5410,00 $ 3.378,00 $ 18.274.980,00 

NP.30 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Bordillo en concreto 3000 psi para soporte de 
ventaneria 12x18 cm. No incluye bacero de 
refuerzo. 

ML 1850,00 $ 30.778,00 $ 56.939.300,00 0,00 0,00 1850,00 $ 30.778,00 $ 56.939.300,00 

NP.31 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Placa de contrapiso en concreto de 4000 psi  - 
cuartos tecnicos E=20cm (No incluye refuerzo) M2 53,76 $ 134.812,00 $ 7.247.493,00 0,00 0,00 53,76 $ 134.812,00 $ 7.247.493,00 

NP.32 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO INSTALACION DE MALLA TRIPLE 
TORCION PARA REFUERZO DE PAÑETE EN 
ELEMENTOS ESTRUCTURALES  

M2 342,22 $ 10.234,00 $ 3.502.279,00 0,00 0,00 342,22 $ 10.234,00 $ 3.502.279,00 

NP.33 ICCU1216-
23 MODIF. 6  ANCLE 1/4" L: 20 CM  M2 1340,00 $ 17.948,00 $ 24.050.320,00 0,00 0,00 1340,00 $ 17.948,00 $ 24.050.320,00 

NP    ITEMS NO PREVISTOS (ADICION)                   

NP.34 APU NP 34 

SUMINISTRO E INSTALACION MESA DE 
TRABAJO CON SALPICADERO L:1.00 M - 
A:0.60M - H:1.01M EN ACERO INOXIDABLE 
CAL.18 REF. AISI 304, CON REFUERZOS EN 
TUBULARES DE 2" EN ACERO 
INOXIDABLE.PATAS EN TUBULARES DE 2" EN 
ACERO INOXIDABLE + NIVELADORES AL PISO, 
NO CUENTA CON ENTREPAÑO INFERIOR. NO 
INCLUYE, LAVAMANOS O LAVAPOCETA.  

ML       68,60 0,00 68,60 $ 2.356.000,00 $ 161.621.600,00 

NP.35 APU NP 35 

SUMINISTRO E INSTALACION MUEBLE 
SUPERIOR L:1.00 M - A:0.35M - H:0.70M EN 
ACERO INOXIDABLE CAL.18 REF. AISI 304. 
ENTREPAÑO EN ACEROINOXIDABLE CAL.18 
REF. AISI 304. CUERPOS EN VIDRIO CON 
MARCO EN ACERO INOXIDABLE + CERRRADURA 
DE CHAPA DE PUERTA. 

ML       94,92 0,00 94,92 $ 4.734.000,00 $ 449.351.280,00 

NP.36 APU NP 36 

SUMINISTRO E INSTALACION MESA DE 
TRABAJO  CON SALPICADERO L:1.00 M - 
A:0.60M - H:1.01M EN ACERO INOXIDABLE 
CAL.18 REF. AISI 304.ENTREPAÑO INFERIOR EN 
ACERO INOXIDABLE CAL. 18 AISI 304. PATAS 
EN TUBULARES DE 2" EN ACERO INOXIDABLE + 
NIVELADORES AL PISO.(INCLUYE 
LAVAPOCETA). 

ML       80,85 0,00 80,85 $ 3.759.800,00 $ 303.979.830,00 

NP.37 APU NP 37 

SUMINISTRO E INSTALACION MESA DE 
TRABAJO CON SALPICADERO L:1.00 M - 
A:0.60M - H:1.01M EN ACERO INOXIDABLE 
CAL.18 REF. AISI 304, CON REFUERZOS EN 
TUBULARES DE 2" EN ACERO 
INOXIDABLE.PATAS EN TUBULARES DE 2" EN 
ACERO INOXIDABLE + NIVELADORES AL PISO, 
NO CUENTA CON ENTREPAÑO 
INFERIOR.(INCLUYE LAVAPOCETA).  

ML       4,26 0,00 4,26 $ 2.675.800,00 $ 11.398.908,00 

NP.38 APU NP 38 

SUMINISTRO E INSTALACION CARCAMO EN 
ACERO INOXIDABLE  DIM.A:0.11 M H: HASTA 
0.12 M CAL. 20 DOBLADO EN ANGULO CON 
TERMINACION Y TUBO DE SALIDA 1 1/2" DE 
5CM. TAPA EN LAMINA CAL. 22 PERFORADA EN 
ACERO INOXIDABLE. 

ML       8,58 0,00 8,58 $ 1.620.000,00 $ 13.899.600,00 
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NP.39 APU NP 39 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA EN 
PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM, PARA 
VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS, 
DIMENSIONES MENORES A 0.6 M . (NO INCLUYE 
PINTURA).  

ML       6127,26 0,00 6127,26 $ 23.251,00 $ 142.464.922,00 

NP.40 APU NP 40 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL 
VERTICAL EN ALUMINIO 0.045 M X 0.10 M 
CAL.1MM PARA REMATE DE MUROS LIVIANOS 
CONTRA VENTANAS FIJAS DE FACHADA, FIJADO 
CON ANGULO DE ALUMINIO. 

ML       781,75 0,00 781,75 $ 79.404,00 $ 62.074.077,00 

NP.41 APU NP 41 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESA DE 
TRABAJO CON SALPICADERO L:1.00 M - 
A:0.60M - H:1.01M EN ACERO INOXIDABLE 
CAL.18 REF. AISI 304.ENTREPAÑO INFERIOR EN 
ACERO INOXIDABLE CAL. 18 AISI 304. PATAS 
EN TUBULARES DE 2" EN ACERO INOXIDABLE + 
NIVELADORES AL PISO, NO INCLUYE, 
LAVAMANOS O LAVAPOCETA.  

ML       7,30 0,00 7,30 $ 3.040.000,00 $ 22.192.000,00 

NP.42 APU NP 42 PERFIL U ALUMINIO 10 X10 MM ML       1433,21 0,00 1433,21 $ 14.203,00 $ 20.355.882,00 

NP.43 APU NP 43 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CONTRAFACHADA EN VIDRIO LAMINADO 3+3 
HIELO A JUNTA PERDIDA. 

M2       894,60 0,00 894,60 $ 494.520,00 $ 442.397.592,00 

NP.44 APU NP 44 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIACAÑA 
PERFORADA RIGUIDA 70 X 40 MM BLANCA 
ENTRE MURO-MURO Y MURO CIELO RASO EN 
PVC, INCLUYE ACCESORIO ESTRELLA 
MEDIACAÑA PERFORADA 70 X 40 MM BLANCO 
EN PVC . 

ML       7350,00 0,00 7350,00 $ 32.675,00 $ 240.161.250,00 

NP.45 APU NP 45 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA TIPO 
PASS THRU L:0.55 M - A:0,85M - H:0.55M  EN 
ACERO INOXIDABLE CAL. 18 AISI SAE 304 + 
VIDRIO TEMPLADO, CONTIENE SISTEMA 
MECANICO DE BLOQUEO CON DOBLE PUERTA. 

UN       2,00 0,00 2,00 $ 6.500.000,00 $ 13.000.000,00 

NP.46 APU NP 46 
TAPA DE INSPECCION EN DE 1.00 X 1.00 PARA 
TANQUES Y POZOS EYECTORES, INCLUYE 
MARCO Y TAPA EN LAMINA DE ALFAJOR. 

UN       4,00 0,00 4,00 $ 427.786,00 $ 1.711.144,00 

NP.47 APU NP 47 

Suministro e instalación de mortero 
autonivelante industrial para nivelación de 
superficies previo a la colocación de piso vinílico. 
Incluye: limpieza previa de la base, aplicación de 
imprimación para adherencia, preparación y 
vertido del autonivelante, mano de obra, 
herramienta y equipos necesarios para su 
correcta ejecución.  

M2       14111,08 0,00 14111,08 $ 52.506,00 $ 740.916.366,00 

NP.48 APU NP 48 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO 
EN LAMINA DE YESO RH DE 1/2 " NO INCLUYE 
PINTURA 

M2       1756,82 0,00 1756,82 $ 92.971,00 $ 163.333.312,00 

NP.49 APU NP 49 

Suministro e instalación de AM-03 Enchape 
cerámico 0.30x0.60m vancouver hielo o similar. 
Colocación a nivel sin resaltes entre las piezas. 
arranque del enchape desde nivel del cieloraso. 

ML       500,00 0,00 500,00 $ 48.553,00 $ 24.276.500,00 
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NP.50 
ICCU 18.26 
CONSTRUCC

ION 
PINTURA EPOXICA  M2       144,20 0,00 144,20 $ 23.890,00 $ 3.444.938,00 

NP.51 
ICCU 2025   

14.42  
CONSTRUCC

ION 

Mediacaña en granito pulido ML       2228,46 0,00 2228,46 $ 101.723,00 $ 226.685.637,00 

NP.52 APU NP 52 
SUMINISTRO EN LAMINA DE YESO RH PARA 
DUCTOS DE VENTILACIÓN EN DESFOGUE 
HACIA FACHADA. 1.00 x 0.70 m 

UN       120,00 0,00 120,00 $ 69.212,00 $ 8.305.440,00 

NP.53 APU NP 53 

Taza en porcelana sanitaria, medidas para 
sanitario institucional y sanitario PMR según 
requerimiento,  color blanco, entrada superior,  
incluye grifería antivandálica. 

UN       251,00 0,00 251,00 $ 1.351.226,00 $ 339.157.726,00 

NP.54 APU NP 54 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELICULA DE 
VISIBILIDAD FROSTED PARA VIDRIO. M2       1756,58 0,00 1756,58 $ 76.300,00 $ 134.027.054,00 

NP.55 APU NP 55 CENEFA O PLAFON TERMINACIÓN CIELO RASO 
CONTRA VACIO (NO INCLUYE PINTURA ) ML       508,00 0,00 508,00 $ 47.025,00 $ 23.888.700,00 

NP.56 ICCU 5.56 ANCLAJE 5/8"  UN       1020,00 0,00 1020,00 $ 24.286,00 $ 24.771.720,00 

NP.57 APU NP 57 Ducha monocontrol y regadera  (incluye 
teleducha) UN       115,00 0,00 115,00 $ 563.829,00 $ 64.840.335,00 

NP.58 APU NP 58 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELICULA 
ADHESIVA FROSTED PARA VIDRIO. ML       386,33 0,00 386,33 $ 33.930,00 $ 13.108.177,00 

NP.59 ICCU 14.20 PIRLANES DE ALUMINIO ML       320,00 0,00 320,00 $ 11.556,00 $ 3.697.920,00 

NP.60 APU NP 60 

Meson en concreto de  3000 PSI E=10cm 
anchoentre 90 cm a 120 cm, con acabado en 
granito pulido. Incluye mediacaña para 
salpicadero. 

ML       25,96 0,00 25,96 $ 680.937,00 $ 17.677.125,00 

NP.61 
ICCU 14.34 
CONSTRUCC

IONES  
REJILLA PLASTICA VENTILACION  20X20 UND       120,00 0,00 120,00 $ 24.405,00 $ 2.928.600,00 

NP.62 
ICCU 14.37 
CONTRUCCI

ON 
TAPA REGISTRO 20X20  UND       900,00 0,00 900,00 $ 31.058,00 $ 27.952.200,00 

NP.63 APU NP 63 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON EN 
CONCRETO A=0,52 Y FALDON DE 0,41 M CON 
MURO EN CONCRETO Y TERMINACIÓN EN 
GRANITO PULIDO Y SELLADO 

ML       23,22 0,00 23,22 $ 584.137,00 $ 13.563.661,00 

NP.64 APU NP 64 SELLANTE DE JUNTAS PARA DILATACIONES EN 
PLACA ML       1895,05 0,00 1895,05 $ 10.511,00 $ 19.918.871,00 

NP.65 APU NP 65 

TRAMPA DE GRASAS SOBRE PATAS TUBULARES 
L:0,58 M - A: 0,37 M. - H: 0,41 M. ACERO 
INOXIDABLE CAL 16 REF. 604-2B ANTIACIDOS 
Y MAGNETICOS. TANQUE DEPOSITO Y 
SEPARACIONES INTERNAS EN FORMA DE CAJA 
REMOVIBLE SALIDA DE 1 1/2" - ENTRADA DE 1 
1/2" Y GOTEO BAJO. TAPA SUPERIOR 
ASEGURABLE PARA COCINA Y AREA DE 
INMOBILIZCIÓN.  colocar mas datallada lo que 
incluye 

UND       3,00 0,00 3,00 $ 2.650.000,00 $ 7.950.000,00 
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NP.66 APU NP 66 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POLIUREA EN 
CALIENTE PARA IMPERMEABILIZACION DE 
CUBIERTAS, TERRAZAS Y DEMAS ESPACIOS 
ABIERTOS QUE TENGAN CIRCULACION. 

M2       6114,25 0,00 6114,25 $ 205.206,00 $ 1.254.680.786,00 

NP.67 APU NP 67 
Suministro e instalación de Acabado de piso 
porcelanato 0.60 x 0.60 m Gris claro, juntas 
selladas. colocación a nivel sin resaltes entre las 
piezas. 

M2       2230,51 0,00 2230,51 $ 130.029,00 $ 290.030.985,00 

NP.68 APU NP 68 

uministro e instalación de Acabado de piso 
concreto arquitectónico 0.30 x 0.60 m Gris, 
referencia tipo Menger o similar para uso en 
zonas exteriores, incluye sellado de juntas. 
colocación a nivel sin resaltes entre las piezas.    

M2       3159,33 0,00 3159,33 $ 296.675,00 $ 937.294.228,00 

NP.69 ICCU 14.32 REJILLA SIFON CON SOSCO 4.5CMX3.5CM UN       221,00 0,00 221,00 $ 35.542,00 $ 7.854.782,00 

NP.70 APU NP 70 PULIDA Y ACABADO DE ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES  M2       2006,00 0,00 2006,00 $ 46.233,00 $ 92.743.398,00 

NP.71 APU NP 71 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 
KORAZA PARA EXTERIOR APLICACIÓN 
DESCOLGADA  
PARA FACHADA RETICULADA  

M2       1685,00 0,00 1685,00 $ 48.137,00 $ 81.110.845,00 

NP.72 ICCU 18.30 PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIOR M2       1204,85 0,00 1204,85 $ 26.440,00 $ 31.856.234,00 

NP.73 APU NP 73 Suministro e instalación de grifería industrial 
cuello alto Ref 1905 o similar  UN       5,00 0,00 5,00 $ 908.359,00 $ 4.541.795,00 

NP.74 APU NP 74 Suministro e instalacion de griferia para 
Lavamanos quirrgico de pedal TLA-18 o similar  UN       150,00 0,00 150,00 $ 387.600,00 $ 58.140.000,00 

NP.75 APU NP 75 
MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE PVC PARA 
TANQUE INCLUYE INSTALACION, PERFILES EN 
PVC, CHAZOS Y POLIURETANO 

M2       539,22 0,00 539,22 $ 164.663,00 $ 88.789.583,00 

NP.76 APU NP 76 Suministro e instalación de desague y sifón para 
lavamanos (incluye acople de conexión) UN       416,00 0,00 416,00 $ 57.936,00 $ 24.101.376,00 

NP.77 APU NP 77 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA 
PARA CIELO RASOS ACRÍLICA ALTA ASEPSIA O 
SIMILAR A ALTURA > 10 MTS.  

M2       294,88 0,00 294,88 $ 45.603,00 $ 13.447.413,00 

NP.78 ICCU 2.4 RELLENO TIPO 1 " GRAVILLA " M3       318,43 0,00 318,43 $ 67.654,00 $ 21.543.063,00 

NP.79 APU NP 79 
Suministro e instalacion de griferia cuello alto  
para Lavamanos quirurgico de rodilla TPL-15 o 
similar  

UN       13,00 0,00 13,00 $ 478.040,00 $ 6.214.520,00 

NP.80 APU NP 80 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELICULA DE 
BLINDAJE TIPO 20 MICRAS INCOLORA PARA 
VIDRIO. 

M2       533,30 0,00 533,30 $ 263.900,00 $ 140.737.870,00 

NPE    ITEMS NO PREVISTOS ELECTRICOS                    
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NPE 01 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro e instalación de subestación aérea de 
150 kVA, incluye poste de concreto de 12 metros, 
1050 kg, 3 aisladores de 24kV, 2 crucetas 
metálicas de 2.4 metros, 3 diagonales metálicas 
en ángulo de3/16"x2.2 metros, 3 fusibles duales 
de 10 amperios, 3 DPS de 12KV, cortacircutio de 
cañuela 100A 15kV, bajante para puesta a tierra 
y demás acceosrios según la norma CTU502-1 

UND                       
1,00  

$ 
42.220.978,00 $ 42.220.978,00 0,00 0,00               

1,00  $ 42.220.978,00 $ 42.220.978,00 

NPE 02 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro e instalación de equipo de medida 
semidirecta de acuerdo a requerimientos del 
operador de red para conexión de red provisional 
obra, incluye canalización en baja tensión desde 
bajante, inhibidor, protección de 3x350A, 
transformadores de corriente 400:5, obra civil de 
acuerdo a la norma AE292-1 

UND                       
1,00  

$ 
5.186.507,00 $ 5.186.507,00 0,00 0,00               

1,00  $ 5.186.507,00 $ 5.186.507,00 

NPE 03 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION POSTE DE 12 
METROS 510KG  UND                     

14,00  
$ 

2.164.562,00 $ 30.303.868,00 3,00 0,00             
17,00  $ 2.164.562,00 $ 36.797.554,00 

NPE 04 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR 
DE 200 W UND                     

17,00  $ 565.620,00 $ 9.615.540,00 28,00 0,00             
45,00  $ 565.620,00 $ 25.452.900,00 

NPE 05 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

 TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION PARA 
PROVISIONAL DE OBRA DE 400 AMPERIOS CON 
1 BREAKER DE 250A, 6 BREAKER DE 50-125A, 
BARRAJE DE COBRE, EN LAMINA COLD ROLLED 
CALIBRE 16, GABINETE CERTIFICADO. 

UND                       
1,00  

$ 
8.630.448,00 $ 8.630.448,00 0,00 0,00               

1,00  $ 8.630.448,00 $ 8.630.448,00 

NPE 06 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro e instalación de salida para 
interruptor sencillo, incluye caja de paso  
galvanizada 2400, tapa ciega, 4 metros de 
tubería emt  3/4" embebida en muro, 12 metros 
de cable #12 Cu LSHF, interruptor sencillo y 
demás elementos para su correcta instalación 

UND                   
866,00  $ 156.531,00 $ 135.555.846,00 0,00 0,00           

866,00  $ 156.531,00 $ 135.555.846,00 

NPE 07 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro e instalación de salida para 
interruptor doble, incluye caja de paso  
galvanizada 2400,  4 metros de tubería emt 3/4" 
embebida en muro, 12 metros de cable #12 Cu 
LSHF, interruptor doble y demás elementos para 
su correcta instalación 

UND                     
68,00  $ 161.172,00 $ 10.959.696,00 0,00 0,00             

68,00  $ 161.172,00 $ 10.959.696,00 

NPE 08 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro e instalación de salida para 
interruptor conmutable, incluye caja de paso  
galvanizada 2400, tapa ciega, 4 metros de 
tubería emt 3/4" embebida en muro, 12 metros 
de cable Cu LSHF, interruptor conmutable y 
demás elementos para su correcta instalación 

UND                     
83,00  $ 158.316,00 $ 13.140.228,00 0,00 0,00             

83,00  $ 158.316,00 $ 13.140.228,00 

NPE 09 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro e instalación de salida para sensor de 
presencia, incluye caja de paso  galvanizada 
2400, 4 metros de tubería emt 3/4" en cielo, 12 
metros de cable #12 Cu LSHF, sensor de 
presencia y demás elementos para su correcta 
instalación 

UND                   
256,00  $ 207.087,00 $ 53.014.272,00 0,00 0,00           

256,00  $ 207.087,00 $ 53.014.272,00 

NPE 10 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro e instalación de salida para Toma en 
canaleta, incluye caja de paso  galvanizada 2400, 
4 metros de tubería emt 3/4", 12 metros de cable 
#12 Cu LSHF, y demás elementos para su 
correcta instalación 

UND                   
638,00  $ 140.024,00 $ 89.335.312,00 1224,00 0,00        

1.862,00  $ 140.024,00 $ 260.724.688,00 
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NPE 11 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro e instalación de salida para Toma en 
muro, incluye caja de paso  galvanizada 2400, 4 
metros de tubería emt  3/4",  12 metros de cable 
#12 Cu LSHF, y demás elementos para su 
correcta instalación 

UND                
1.214,00  $ 143.874,00 $ 174.663.036,00 0,00 0,00        

1.214,00  $ 143.874,00 $ 174.663.036,00 

NPE 12 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro e instalación de salida para Toma a 
nivel de suelo, incluye caja de paso  galvanizada 
2400, 6 metro de tubería EMT 3/4", 18 metros 
de cable #12 Cu LSHF, y demás elementos para 
su correcta instalación 

UND                     
93,00  $ 191.975,00 $ 17.853.675,00 0,00 0,00             

93,00  $ 191.975,00 $ 17.853.675,00 

NPE 13 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro e instalación de salida para 
tomacorriente bifásica en piso, incluye 6 metros 
de tubería emt 3/4", 24 metros de cable 
3x10LSHF, caja 2400 galvanizada, derivadores 
de resorte y demás accesorios para su correcto 
funcionamiento 

UND                       
8,00  $ 242.224,00 $ 1.937.792,00 0,00 0,00               

8,00  $ 242.224,00 $ 1.937.792,00 

NPE 14 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro e instalación de salida para 
tomacorriente Trifásica en piso, incluye 6 metros 
de tubería emt 3/4", 24 metros de cable 3x8 
LSHF, caja 2400 galvanizada, derivadores de 
resorte y demás accesorios para su correcto 
funcionamiento 

UND                       
1,00  $ 334.355,00 $ 334.355,00 0,00 0,00               

1,00  $ 334.355,00 $ 334.355,00 

NPE 15 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TENDIDO 
CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA 
TUBERIA PVC TIPO DUCTO ELECTRICO DB 6 X 
6" PVC, SEGÚN  LA NORMA CODENSA, INCLUYE 
LIMPIADOR PVC, SOLDADURA PVC Y CAMPANAS 
DE 6 PULGADAS 

ML                   
296,00  $ 572.945,00 $ 169.591.720,00 0,00 0,00           

296,00  $ 572.945,00 $ 169.591.720,00 

NPE 16 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLADO DE 
DUCTOS PVC DE 6 PULGADAS DE MEDIA 
TENSION  

UND                     
60,00  $ 29.379,00 $ 1.762.740,00 0,00 0,00             

60,00  $ 29.379,00 $ 1.762.740,00 

NPE 17 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULETA 
METALICA PARA USO INTERIOR  UND                     

50,00  $ 21.549,00 $ 1.077.450,00 2550,00 0,00        
2.600,00  $ 21.549,00 $ 56.027.400,00 

NPE 18 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA 
DE DERIVACIÓN EN PUNTO DE CONEXIÓN EN 
MEDIA TENSIÓN, QUE COMPRENDE EL 
MONTAJE DE SOPORTE ESTRUCTURAL, 
HERRAJES, AISLADORES Y ELEMENTOS DE 
CONEXIÓN, CONFORME A NORMATIVA TÉCNICA 
VIGENTE LA228,LA101 O SIMILAR. 

UND                       
1,00  

$ 
11.639.198,00 $ 11.639.198,00 0,00 0,00               

1,00  $ 11.639.198,00 $ 11.639.198,00 

NPE 19 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION DE ATERRIZAJE 
DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION, INCLUYE 
KIT DE TIERRA MT,CONFORME A  NORMATIVA 
TÉCNICA VIGENTE  LA400 O SIMILAR. 

UND                       
1,00  $ 892.543,00 $ 892.543,00 0,00 0,00               

1,00  $ 892.543,00 $ 892.543,00 

NPE 20 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
AFLORAMIENTO EN TUBERIA IMC DE 6 
PULGADAS, INCLUYE CURVA PVC,CONFORME A  
NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE  CS400,CS204 O 
SIMILAR 

UND                       
1,00  

$ 
5.523.849,00 $ 5.523.849,00 0,00 0,00               

1,00  $ 5.523.849,00 $ 5.523.849,00 

NPE 21 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

DUCTO DE SALIDA AIRE CALIENTE PARA 
PLANTA ELECRICA ENTRE 1000 A 1500KVA UND                       

2,00  
$ 

26.662.203,00 $ 53.324.406,00 0,00 0,00               
2,00  $ 26.662.203,00 $ 53.324.406,00 

NPE 22 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION EXOSTO DE 10 
PULGADAS  PARA PLANTA ENTRE 1000 - 
1500KVA 

ML                     
86,00  

$ 
2.226.148,00 $ 191.448.728,00 121,00 0,00           

207,00  $ 2.226.148,00 $ 460.812.636,00 
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NPE 23 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ELEMENTO,CURVA  SUPER COMPACT (SCP) 
PARA DISTRIBUCION DE SISTEMA DE 
ELECTROBARRA REFERENCIA 60391307P DE 
4000A O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS DE 
FIJACION. 

UND                     
11,00  

$ 
28.491.013,00 $ 313.401.143,00 0,00 0,00             

11,00  $ 28.491.013,00 $ 313.401.143,00 

NPE 24 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTO 
TRENZA SUPER  COMPACT (SCP) PARA 
DISTRIBUCION DE SISTEMA DE ELECTROBARRA 
REFERENCIA FC600099 DE 4000A O SIMILAR, 
INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION. 

UND                     
32,00  

$ 
3.773.812,00 $ 120.761.984,00 0,00 0,00             

32,00  $ 3.773.812,00 $ 120.761.984,00 

NPE 25 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 
DESDE PLANTA ELECTRICA HASTA GABINETE 
DERIVACIÓN 4000A EN CABLE DE COBRE  
11(3X500F+1X500N)+2X4/0T, INCLUYE 
TERMINALES, AMARRES Y TERMOENCOGIBLE  

ML                       
5,00  

$ 
11.369.803,00 $ 56.849.015,00 0,00 0,00               

5,00  $ 11.369.803,00 $ 56.849.015,00 

NPE 26 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION DE CTS DE 600:5 
AMPERIOS NUCLEO ABIERTO PARA BANCO DE 
CONDENSADORES SEGÚN CUADRO DE CARGA Y 
DIAGRAMA UNIFILAR  

UND                       
2,00  $ 928.007,00 $ 1.856.014,00 0,00 0,00               

2,00  $ 928.007,00 $ 1.856.014,00 

NPE 27 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTO 
TRENZA SUPER COMPACT (SCP) PARA 
DISTRIBUCION DE SISTEMA DE ELECTROBARRA 
REFERENCIA FC600099 DE 2000A O SIMILAR, 
INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION. 

UND                     
12,00  

$ 
2.393.820,00 $ 28.725.840,00 0,00 0,00             

12,00  $ 2.393.820,00 $ 28.725.840,00 

NPE 28 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTO 
TRENZA SUPER COMPACT (SCP) PARA 
DISTRIBUCION DE SISTEMA DE ELECTROBARRA 
REFERENCIA FC200099 DE 1000A O SIMILAR, 
INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION. 

UND                       
8,00  

$ 
1.719.992,00 $ 13.759.936,00 0,00 0,00               

8,00  $ 1.719.992,00 $ 13.759.936,00 

NPE 29 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTO 
TRENZA SUPER COMPACT (SCP) PARA 
DISTRIBUCION DE SISTEMA DE ELECTROBARRA 
REFERENCIA FC100099  DE 400A O SIMILAR, 
INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION. 

UND                       
8,00  

$ 
1.010.109,00 $ 8.080.872,00 0,00 0,00               

8,00  $ 1.010.109,00 $ 8.080.872,00 

NPE 30 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTO 
CURVA SUPER COMPACT (SCP) PARA 
DISTRIBUCION DE SISTEMA DE ELECTROBARRA 
REFERENCIA 60281307P  DE 2000A O SIMILAR, 
INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION. 

UND                       
9,00  

$ 
14.158.213,00 $ 127.423.917,00 0,00 0,00               

9,00  $ 14.158.213,00 $ 127.423.917,00 

NPE 31 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTO 
CURVA SUPER COMPACT (SCP) PARA 
DISTRIBUCION DE SISTEMA DE ELECTROBARRA 
REFERENCIA 60281402P DE 1000A O SIMILAR, 
INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION. 

UND                       
9,00  

$ 
9.356.301,00 $ 84.206.709,00 0,00 0,00               

9,00  $ 9.356.301,00 $ 84.206.709,00 

NPE 32 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTO 
CURVA SUPER COMPACT (SCP) PARA 
DISTRIBUCION DE SISTEMA DE ELECTROBARRA 
REFERENCIA 60281400P DE 400A O SIMILAR, 
INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION. 

UND                     
10,00  

$ 
6.846.202,00 $ 68.462.020,00 0,00 0,00             

10,00  $ 6.846.202,00 $ 68.462.020,00 

NPE 33 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE 
DUCTOS DE 2X6 PULGADAS PARA EXTERIORES  ML                     

42,00  $ 186.636,00 $ 7.838.712,00 0,00 0,00             
42,00  $ 186.636,00 $ 7.838.712,00 
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NPE 34 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 
TRENZADO 1(1F#12+1N#12+1T#12) LSHF 
PARA CIRCUITOS RAMALES  

ML              
10.000,00  $ 18.508,00 $ 185.080.000,00 48434,62 0,00       

58.434,62  $ 18.508,00 $ 1.081.507.947,00 

NPE 35 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 
TRENZADO 1(1F#10+1N#10+1T#10) LSHF 
PARA CIRCUITOS RAMALES  

ML                
1.500,00  $ 22.371,00 $ 33.556.500,00 5722,21 0,00        

7.222,21  $ 22.371,00 $ 161.568.060,00 

NPE 36 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURA 
EXHOTERMICA CABLE CABLE  UND                   

300,00  $ 59.366,00 $ 17.809.800,00 0,00 0,00           
300,00  $ 59.366,00 $ 17.809.800,00 

NPE 37 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTO 
CAJA DE ACOMETIDA FINAL DE DERIVACION 
SUPER COMPACT (SCP) PARA DISTRIBUCION 
DE SISTEMA DE ELECTROBARRA REFERENCIA 
60281107P DE 2000A O SIMILAR, INCLUYE 
ACCESORIOS DE FIJACION. 

UND                       
4,00  

$ 
8.108.800,00 $ 32.435.200,00 0,00 0,00               

4,00  $ 8.108.800,00 $ 32.435.200,00 

NPE 38 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO 
METALICA 4X4, INCLUYE TAPA CIEGA  UND                   

100,00  $ 11.549,00 $ 1.154.900,00 4000,00 0,00        
4.100,00  $ 11.549,00 $ 47.350.900,00 

NPE 39 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA TIPO 
RATWEL 5800, INCLUYE TAPA CIEGA  UND                     

20,00  $ 38.748,00 $ 774.960,00 280,00 0,00           
300,00  $ 38.748,00 $ 11.624.400,00 

NPE 40 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA TIPO 
RATWEL 2400, INCLUYE TAPA CIEGA  UND                     

20,00  $ 49.549,00 $ 990.980,00 330,00 0,00           
350,00  $ 49.549,00 $ 17.342.150,00 

NPE 41 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro e instalación de cable 1x(3x500 
+1x500)KCMIL THHN AL, para acometida de 
provisional obra 

ML                       
8,00  

$ 
1.103.503,00 $ 8.828.024,00 0,00 0,00               

8,00  $ 1.103.503,00 $ 8.828.024,00 

NPE 42 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTO 
BARRERA CORTA FUEGOS SUPER COMPACT 
(SCP) PARA DISTRIBUCION DE SISTEMA DE 
ELECTROBARRA REFERENCIA 652EFB02 DE 
1000A O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS DE 
FIJACION. 

UND                     
19,00  

$ 
6.406.273,00 $ 121.719.187,00 0,00 0,00             

19,00  $ 6.406.273,00 $ 121.719.187,00 

NPE 43 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTO 
BARRERA CORTA FUEGOS  SUPER COMPACT 
(SCP) PARA DISTRIBUCION DE SISTEMA DE 
ELECTROBARRA REFERENCIA 652EFB04 DE 
2000A O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS DE 
FIJACION. 

UND                     
22,00  

$ 
9.545.154,00 $ 209.993.388,00 0,00 0,00             

22,00  $ 9.545.154,00 $ 209.993.388,00 

NPE 44 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTO 
BARRERA CORTA FUEGOS SUPER COMPACT 
(SCP) PARA DISTRIBUCION DE SISTEMA DE 
ELECTROBARRA REFERENCIA 652EFB01 DE 
400A O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS DE 
FIJACION. 

UND                     
21,00  

$ 
4.467.062,00 $ 93.808.302,00 0,00 0,00             

21,00  $ 4.467.062,00 $ 93.808.302,00 

NPE 45 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTO 
BARRERA CORTA FUEGOS SUPER COMPACT 
(SCP) PARA DISTRIBUCION DE SISTEMA DE 
ELECTROBARRA REFERENCIA 653EFB04 DE 
4000A O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS DE 
FIJACION. 

UND                       
4,00  

$ 
15.395.986,00 $ 61.583.944,00 0,00 0,00               

4,00  $ 15.395.986,00 $ 61.583.944,00 
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NPE 46 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTO 
(TEE) SUPER COMPACT (SCP) PARA 
DISTRIBUCION DE SISTEMA DE ELECTROBARRA 
REFERENCIA 60280717P DE 2000A O SIMILAR, 
INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION. 

UND                       
1,00  

$ 
17.305.835,00 $ 17.305.835,00 0,00 0,00               

1,00  $ 17.305.835,00 $ 17.305.835,00 

NPE 47 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTO 
CAJA DE ACOMETIDA FINAL DE DERIVACION 
SUPER COMPACT (SCP) PARA DISTRIBUCION 
DE SISTEMA DE ELECTROBARRA REFERENCIA 
60281100P DE 400A O SIMILAR, INCLUYE 
ACCESORIOS DE FIJACION. 

UND                       
4,00  

$ 
3.637.122,00 $ 14.548.488,00 0,00 0,00               

4,00  $ 3.637.122,00 $ 14.548.488,00 

NPE 48 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTO 
CAJA DE ACOMETIDA FINAL DE DERIVACION 
SUPER COMPACT (SCP) PARA DISTRIBUCION 
DE SISTEMA DE ELECTROBARRA REFERENCIA 
60281102P DE 1000A O SIMILAR, INCLUYE 
ACCESORIOS DE FIJACION. 

UND                       
4,00  

$ 
5.828.803,00 $ 23.315.212,00 0,00 0,00               

4,00  $ 5.828.803,00 $ 23.315.212,00 

NP    ITEMS NO PREVISTOS (ADICION)                   

NPE 49 APU NP 49 
PLATINAS DE COBRE DE 10CM  PARA 
PROLONGACION DE SALIDAS DE BREAKER A 
ACOMETIDAS DESDE 50A HASTA 4000A 

UND       30,00 0,00             
30,00  $ 99.979,00 $ 2.999.370,00 

NPE 50 ICCU 12.17 TUBERIA PVC CONDUIT  3/4"  INC ACCESORIOS  ML       625,02 0,00           
625,02  $ 3.813,00 $ 2.383.201,00 

NPE 51 APU NP 51 SUMINISTRO E INSTALACION DE PASOS PARA 
ESCALERA CAJA CS 276 Y CS 280 UND       8,00 0,00               

8,00  $ 173.878,00 $ 1.391.024,00 

NPE 52 APU NP 52 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARQUILLA 
CS 300 SEGÚN NORMA CODENSA  UND       22,00 0,00             

22,00  $ 51.077,00 $ 1.123.694,00 

NPE 53 APU NP 53 
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARQUILLA 
TIPO PRECINTO PARA CABLE DE MEDIA 
TENSION  

UND       96,00 0,00             
96,00  $ 22.312,00 $ 2.141.952,00 

NPE 54 APU NP 54 

SUMINISTRO E INSTALACIÃ“N DE 
CONDUCTORES PARA PUESTA A TIERRA DE 
EQUIPOS DE SUBESTACIÃ“N ELÃ‰CTRICA 
(CELDAS, DPS Y TRANSFORMADOR), SEGÃšN 
NORMA CODENSA AE 280 

UND       2,00 0,00               
2,00  $ 5.513.442,00 $ 11.026.884,00 

NPE 55 APU NP 55 
SUMINISTRO E INSTALACION DE  MARQUILLA 
TIPO  AVISO ACRILICO  PARA SUBESTACION Y 
CUARTOS TECNICOS  

UND       120,00 0,00           
120,00  $ 51.186,00 $ 6.142.320,00 

NPE 56 APU NP 56 SUMINISTRO E INSTALACION DE RIELES DE 
TRANSFORMADOR  und       4,00 0,00               

4,00  $ 730.601,00 $ 2.922.404,00 

NPE 57 APU NP 57 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE  
DERIVACION DE SALIDA PLANTA ELECTRICA 
4000A, METALICO CON GRADO DE 
PROTECCIÓN MINIMO IP54 INCLUYE 
BARRAJES, CERTIFICACION RETIE 

UND       1,00 0,00               
1,00  $ 63.738.696,00 $ 63.738.696,00 

NPE 58 APU NP 58 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 
43,6 KVA PARA AGUA POTABLE SEGÚN CUADRO 
DE CARGA Y DIAGRAMA UNIFILAR  

UND       1,00 0,00               
1,00  $ 18.076.954,00 $ 18.076.954,00 
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NPE 59 APU NP 59 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 
36,6 KVA PARA AGUAS LLUVIAS SEGÚN CUADRO 
DE CARGA Y DIAGRAMA UNIFILAR  

UND       1,00 0,00               
1,00  $ 17.077.117,00 $ 17.077.117,00 

NPE 60 APU NP 60 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 
36,6KVA AGUAS RESIDUALES SEGÚN CUADRO 
DE CARGA Y DIAGRAMA UNIFILAR  

UND       1,00 0,00               
1,00  $ 16.181.543,00 $ 16.181.543,00 

NPE 61 APU NP 61 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 
DISTRIBUCION 30,5 KVA PARA PETAR, INCLUYE 
BARRAJES, FRENTE MUERTO, CERTIFICACION 
RETIE  

UND       1,00 0,00               
1,00  $ 13.790.286,00 $ 13.790.286,00 

NPE 62 APU NP 62 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 
DISTRIBUCION DE 10 KVA EXTERIORES, 
INCLUYE BARRAJES, FRENTE MUERTO, 
CERTIFICACION RETIE  

UND       1,00 0,00               
1,00  $ 15.174.118,00 $ 15.174.118,00 

NPE 63 APU NP 63 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 
RESERVA 50KVA SEGÚN CUADRO DE CARGA Y 
DIAGRAMA UNIFILAR  

UND       1,00 0,00               
1,00  $ 11.349.647,00 $ 11.349.647,00 

NPE 64 APU NP 64 
SUMINISTRO E INSTALACION DE T-BYPASS-
COM SEGÚN CUADRO DE CARGA Y DIAGRAMA 
UNIFILAR  

UND       1,00 0,00               
1,00  $ 14.480.920,00 $ 14.480.920,00 

NPE 65 APU NP 65 
SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD DE 
POTENCIA PARA SENSOR DE OCUPACION DE 
BAJO VOLTAJE  

UND       56,00 0,00             
56,00  $ 379.944,00 $ 21.276.864,00 

NPE 66 APU NP 66 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA 
ELEVADORES DE CARROS  UND       17,00 0,00             

17,00  $ 132.469,00 $ 2.251.973,00 

NPE 67 APU NP 67 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 
PARA ELEVADORES DE CARROS  UND       1,00 0,00               

1,00  $ 15.007.002,00 $ 15.007.002,00 

NPE 68 APU NP 68 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TRANSFORMADOR DE 175KVA BAJA-BAJA 
SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR 

UND       1,00 0,00               
1,00  $ 38.858.189,00 $ 38.858.189,00 

NPE 69 APU NP 69 SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS PARA 
TRANSFORMADOR DE 175KVA  UND       1,00 0,00               

1,00  $ 6.882.768,00 $ 6.882.768,00 

                        

NPC   ITEMS NO PREVISTOS COMUNICACIONES                    

NPC 01 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA 
TIPO DUCTO CERRADO 40X8 INCLUYE TAPA, 
CURVAS Y SOPORTES PARA SU CORRECTA 
INSTALACION  

ML                 
2.301,00  $ 473.391,00 $ 1.089.272.691,00 0,00 0,00        

2.301,00  $ 473.391,00 $ 1.089.272.691,00 

NPC 02 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE 
DATOS SENCILLA EN TUBERIA EMT DE 3/4, 
INCLUYE JACK RJ45, CAJA Y DEMAS 
ACCESORIOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACION 

UND                   
607,00  $ 258.786,00 $ 157.083.102,00 993,00 0,00        

1.600,00  $ 258.786,00 $ 414.057.600,00 

NPC03 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE 
DATOS DOBLE  EN TUBERIA EMT DE 3/4, 
INCLUYE JACK RJ45, CAJA Y DEMAS 
ACCESORIOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACION 

UND                   
124,00  $ 339.227,00 $ 42.064.148,00 0,00 0,00           

124,00  $ 339.227,00 $ 42.064.148,00 
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NPC 04 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 
DE 4 PULGADAS, INCLUYE UNIONES, 
TERMINALES, CURVAS Y ACCESORIOS DE 
FIJACION  

ML                      
36,00  $ 235.525,00 $ 8.478.900,00 0,00 0,00             

36,00  $ 235.525,00 $ 8.478.900,00 

NPC 05 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 
DE 2 PULGADAS  ML                    

390,00  $ 22.476,00 $ 8.765.640,00 0,00 0,00           
390,00  $ 22.476,00 $ 8.765.640,00 

NPC 06 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP 
CATEGORIA 6A LSZH ML               

15.000,00  $ 14.000,00 $ 210.000.000,00 57428,20 0,00       
72.428,20  $ 14.000,00 $ 1.013.994.800,00 

NPC 07 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA 
AMERICANA DE 1/2  PARA PROTECCION DE 
CABLEADO DE CONEXIÓN, INCLUYE 
TERMINALES. 

UND                
2.418,00  $ 23.010,00 $ 55.638.180,00 0,00 0,00        

2.418,00  $ 23.010,00 $ 55.638.180,00 

NPC 08 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA 
DISPOSITIVO DE INCENDIO EN TUBERIA EMT 
DE 3/4   Y CABLE FPLR 2X16 , INCLUYE CAJAS Y 
SOPORTES DE INSTALACION  3 METROS 

UND                
1.375,00  $ 166.089,00 $ 228.372.375,00 0,00 0,00        

1.375,00  $ 166.089,00 $ 228.372.375,00 

NPC 09 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA 
DISPOSITIVO DE SONIDO EN TUBERIA EMT DE 
3/4   Y CABLE OXIGENADO 2X18 , INCLUYE 
CAJAS Y SOPORTES DE INSTALACION  3 
METROS 

UND                   
312,00  $ 146.328,00 $ 45.654.336,00 0,00 0,00           

312,00  $ 146.328,00 $ 45.654.336,00 

NPC 10 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA 
DISPOSITIVO DE ENFERMERIA EN TUBERIA 
EMT DE 3/4   Y CABLE CSTYA4X22CB , INCLUYE 
CAJAS Y SOPORTES DE INSTALACION 3 M 

UND                
1.076,00  $ 196.502,00 $ 211.436.152,00 0,00 0,00        

1.076,00  $ 196.502,00 $ 211.436.152,00 

NPC 11 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 
CSTYA4X22CB PARA PROLONGACION DE 
SALIDA DISPOSITIVO DE LLAMADO A 
ENEFERMERA  

ML                
8.605,00  $ 25.280,00 $ 217.534.400,00 403,48 0,00        

9.008,48  $ 25.280,00 $ 227.734.374,00 

NPC 12 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA 
DISPOSITIVO DE INTRUSION Y ACCESO EN 
TUBERIA EMT DE 3/4   Y CABLE UTP CAT 6, 
INCLUYE CAJAS Y SOPORTES DE INSTALACION   

UND                   
656,00  $ 157.093,00 $ 103.053.008,00 0,00 0,00           

656,00  $ 157.093,00 $ 103.053.008,00 

NP    ITEMS NO PREVISTOS (ADICION)                   

NPC 13 APU NPC 13 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO 
METALICA DE 80X80 EN LAMINA COLD ROLLED 
CALIBRE 18 

UND       6,00 0,00               
6,00  $ 646.760,00 $ 3.880.560,00 

NPC 14 APU NPC 14 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO 
DE 30X30 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 
18 

UND       26,00 0,00             
26,00  $ 146.273,00 $ 3.803.098,00 

NPC 15 APU NPC 15 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO 
DE 15X15 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 
18 

UND       62,00 0,00             
62,00  $ 88.532,00 $ 5.488.984,00 

NPC 16 APU NPC 16 
SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO 
STACK PARA APILAMIENTO DE SWICHT 
C2960X-STACK O SIMILAR  

UND       50,00 0,00             
50,00  $ 6.182.699,00 $ 309.134.950,00 
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NPC 17 APU NPC 17 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TRANSCEPTOR DE FIBRA OPTCICA 10G BASE DE 
HASTA 1000M PARA FIBRA OPTICA 
MULTIMODO 

UND       22,00 0,00             
22,00  $ 4.260.436,00 $ 93.729.592,00 

NPC 18 APU NPC 18 
SUMINISTRO E INSTALACION DE SWICHT DE 
BORDE NO POE DE 24 PUERTOS 10/100/1000 Y 
4 PUERTOS 10GB SFP 

UND       40,00 0,00             
40,00  $ 24.592.254,00 $ 983.690.160,00 

NPC 19 APU NPC 19 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE 
CERRADO PARA TELECOMUNICACIONES DE 
2,1M DE ALTO, ANCHO 0,72M Y FONDO 0,6M DE 
PROFUNDIDAD CERTIFICADO, CON  
CAPACIDAD PARA 45 UNIDADES DE RACKS, 
FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED, 
INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION. 

UND       4,00 0,00               
4,00  $ 7.412.374,00 $ 29.649.496,00 

NPC 20 APU NPC 20 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCES POINT 
DE 5G BLUETOOTH UND       41,00 0,00             

41,00  $ 5.018.400,00 $ 205.754.400,00 

NPC 21 APU NPC 21 

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE 8M 
PARA CAMARAS DE SEGURIDAD EXTERIORES, 
INCLUYE CANASTA, PERNOS Y DEMAS 
ACCESORIOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACION. 

UND       18,00 0,00             
18,00  $ 3.080.313,00 $ 55.445.634,00 

NPC 22 APU NPC 22 SUMINISTRO E INSTALACION DE PACHT CORD 
CATEGORIA 6A DE 1 M LSZH BLINDADO UND       1624,00 0,00        

1.624,00  $ 56.712,00 $ 92.100.288,00 

NPC 23 APU NPC 23 SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK RJ45 
BLINDADO CAT 6A PARA HERRAJES UND       1624,00 0,00        

1.624,00  $ 62.470,00 $ 101.451.280,00 

NPC 24 APU NPC 24 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE HDMI 
DE 5M  UND       12,00 0,00             

12,00  $ 66.012,00 $ 792.144,00 

NPC 25 APU NPC 25 
SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTENDER DE 
HASTA 60M ACTIVO INCLUYE FUENTE DE 
ALIMENTACION 4K 

UND       15,00 0,00             
15,00  $ 592.000,00 $ 8.880.000,00 

NPC 26 APU NPC 26 
SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO DE 
SALIDA ILUMINADO PARA SISTEMA DE 
EVACUACION Y BMS  

UND       120,00 0,00           
120,00  $ 449.184,00 $ 53.902.080,00 

NPC 27 APU NPC 27 
SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO 
PARA AVISO DE SALIDA SISTEMA BMS, INCLUYE 
BATERIA Y ENTRADA PLC  

UND       120,00 0,00           
120,00  $ 226.812,00 $ 27.217.440,00 

NPC 28 APU NPC 28 SUMINISTRO E INSTALACION DE PACHT CORD 
CATEGORIA 6A DE 3 M LSZH  UND       1624,00 0,00        

1.624,00  $ 73.012,00 $ 118.571.488,00 

NPC 29 APU NPC 29 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE DETECTOR DE HUMO CON 
BASE SONORA  

UND       60,00 0,00             
60,00  $ 673.686,00 $ 40.421.160,00 

NPC 30 APU NPC 30 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE DETECTOR DE GAS 
NATURAL  

UND       20,00 0,00             
20,00  $ 702.785,00 $ 14.055.700,00 

NPC 31 APU NPC 31 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE DETECTOR DE MONOXIDO 
DE CARBONO  

UND       12,00 0,00             
12,00  $ 714.688,00 $ 8.576.256,00 
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NPC 32 APU NPC 32 SUMINISTRO E INSTALACION DE TECLADO 
PARA NOTIFICACION DE INCENDIO  UND       2,00 0,00               

2,00  $ 2.617.286,00 $ 5.234.572,00 

NPC 33 APU NPC 33 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA 20x20 
PARA ALOJAMIENTO DE REPETIDOR DE 
SEÑALES  

UND       122,00 0,00           
122,00  $ 336.091,00 $ 41.003.102,00 

NPC 34 APU NPC 34 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACION DE SWICHT POE DE 24 
PUERTOS 10/100/1000  PUERTOS 4  SFPS 10GB 
ADMINISTRABLE CAPA 3, APILABLE, INCLUYE 
LICENCIA 

UND        21,00 0,00             
21,00  $ 27.538.160,00 $ 578.301.360,00 

NPC 35 APU NPC 35 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE 
ACERO IP66 (500 X 700 X 250 MM) INCLUYE 
INTERIOR CON COMPUERTA  Y SISTEMA DE 
SEGURIDAD 

UND       11,00 0,00             
11,00  $ 24.962.708,00 $ 274.589.788,00 

NPC 36 APU NPC 36 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO 
PARA SISTEMA DE COMUNICACIÓN 
ASISTENCIAL PACIENTE ENFERMERA PARA 
TERMINALES DE HABITACION 

UND        1,00 0,00               
1,00  $ 10.525.525,00 $ 10.525.525,00 

NPC 37 APU NPC 37 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CONMUTADOR PEDAL METALICO  UND        6,00 0,00               

6,00  $ 4.059.232,00 $ 24.355.392,00 

NPC 38 APU NPC 38 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ANALIZADOR 
DE RED,MEDIDOR DE ENERGÍA  CON  SALIDA 
DE PULSOS Y UN ENLACE DIGITAL RS-485 PARA 
MONITOREO REMOTO DE PARÁMETROS BMS. 

UND       2,00 0,00               
2,00  $ 7.482.115,00 $ 14.964.230,00 

NPC 39 APU NPC 39 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TALANQUERA 
VEHICULAR DE 3M TIPO INTERPERIE, 
APERTURA DE 2 SEGUNDOS, CON LUZ INCLUYE 
CONTROLADORA 

UND       5,00 0,00               
5,00  $ 15.541.123,00 $ 77.705.615,00 

NPC 40 APU NPC 40 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SERVIDOR DE 
ALMACENAMIENTO INTEGRADO CON FUENTE 
REDUDANTE, DE HASTA 280 TB DE 
ALMACENAMIENTO,  INCLUYE 
ADMINISTRACION REMOTA Y 
ALMACENAMIENTO DIRECTO EN SISTEMA 
ONVIF, CONFIGURACION Y PUESTA EN 
MARCHA, O SIMILAR 

UND       5,00 0,00               
5,00  $ 526.172.942,00 $ 2.630.864.710,00 

NPC 41 APU NPC 41 

SUMINISTRO , INSTALACION Y 
CONFIGURACION ESTACION DE TRABAJO, 
PARA CONTROL Y MONITOREO DE SISTEMA 
CCTV, INCLUYE TECLADO DE OPERACIÓN Y 
JOYSTICK PARA CONTROL DE PTZ Y CAPACIDAD 
DE DECODIFICACION DE 1/4/9 CANALES, 
INCLUYE CONFIGURACION Y PUESTA EN 
MARCHA O SIMILAR 

UND       2,00 0,00               
2,00  $ 22.830.819,00 $ 45.661.638,00 
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NPC 42 APU NPC 42 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
DECODIFICADOR PARA INTEGRACION DE 
PANTALLAS 4K CON PROCESADOR INTEGRADO 
DE HASTA 8 PANTALLAS Y CON RESOLUCION DE 
CODIFICACION 32MP / 12MP / 8MP / 6MP / 5MP 
/ 4MP / 3MP /1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / 
2CIF / CIF / QCIF, INCLUYE 
MULTISEGMENTACION, CONFIGURACION Y 
PUESTA EN MARCHA, O SIMILAR 

UND       3,00 0,00               
3,00  $ 12.643.249,00 $ 37.929.747,00 

NPC 43 APU NPC 43 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP 
FIJA DE 8MP (3840 × 2160) POE, IP67 PARA 
EXTERIORES  CMOS 1/28", INCLUYE SOPORTE 
DE FIJACION, O SIMILAR 

UND       15,00 0,00             
15,00  $ 4.121.879,00 $ 61.828.185,00 

NPC 44 APU NPC 44 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO 
MINIDOMO IP FIJA DE 4 MP (2688 × 1520) 
ANTIBANDALICA IK10, POE IP67 CMOS1/2.9" 
INCLUYE SOPORTE DE FIJACION, O SIMILAR 

UND       214,00 0,00           
214,00  $ 3.465.418,00 $ 741.599.452,00 

NPC 45 APU NPC 45 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO 
FISHEYE VR IP FIJA DE 6 MP (2560 × 2560) 
ANTIBANDALICA IK10, POE IP67 CMOS 1/2.5" 
INCLUYE SOPORTE DE FIJACION, O SIMILAR 

UND       55,00 0,00             
55,00  $ 2.727.477,00 $ 150.011.235,00 

NPC 46 APU NPC 46 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO 
PANORAMICA IP FIJA DE 5MP (2592 × 1944) 
ANTIBANDALICA IK10, POE CMOS 1/2.7" 
INCLUYE SOPORTE DE FIJACION, O SIMILAR 

UND       32,00 0,00             
32,00  $ 7.717.477,00 $ 246.959.264,00 

NPC 47 APU NPC 47 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO 
PANORAMICA PTZ IP FIJA DE 8 MP (4096 × 
1860) POE, CMOS1/2.2" INCLUYE SOPORTE DE 
FIJACION, O SIMILAR 

UND       5,00 0,00               
5,00  $ 12.448.366,00 $ 62.241.830,00 

NPC 48 APU NPC 48 SUMINISTRO E INSTALACION DE LECTORA DE 
ACCESO DE LARGO ALCANCE 15 M UND       3,00 0,00               

3,00  $ 4.345.119,00 $ 13.035.357,00 

NPC 49 APU NPC 49 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE 
MOVIMIENTO SISTEMA DE INTRUSION  UND       56,00 0,00             

56,00  $ 300.003,00 $ 16.800.168,00 

NPC 50 APU NPC 50 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACION DE SWICHT CORE DE 24 
PUERTOS 10/100/1000 CON 4 PUERTOS SFPS 
10GB .  

UND       3,00 0,00               
3,00  $ 45.355.086,00 $ 136.065.258,00 

NPC 51 APU NPC 51 
 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE DETECTOR DE APERTURA 
DE PUERTAS 

UND       265,00 0,00           
265,00  $ 61.178,00 $ 16.212.170,00 

NPC 52 APU NPC 52 
 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE DETECTOR DE APERTURA 
DE PUERTAS TIPO PESADO 

UND       52,00 0,00             
52,00  $ 138.328,00 $ 7.193.056,00 

NPC 53 APU NPC 53 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE PULSADOR DE PANICO UND       52,00 0,00             

52,00  $ 178.986,00 $ 9.307.272,00 

NPC 54 APU NPC 54 
 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE LECTORA DE PROXIMIDAD 
DE CORTO ALCANCE 

UND       60,00 0,00             
60,00  $ 289.086,00 $ 17.345.160,00 
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NPC 55 APU NPC 55 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE LECTORA BIOMETRICA UND       6,00 0,00               

6,00  $ 12.422.722,00 $ 74.536.332,00 

NPC 56 APU NPC 56 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE CERRADURA 
ELECTROMAGNETICA 

UND       65,00 0,00             
65,00  $ 1.031.273,00 $ 67.032.745,00 

NPC 57 APU NPC 57 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE PULSADOR DE APERTURA 
NO TOUCH 

UND       65,00 0,00             
65,00  $ 293.937,00 $ 19.105.905,00 

NPC 58 APU NPC 58 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE TARJETAS DE 
PROXIMIDAD 

UND       100,00 0,00           
100,00  $ 40.165,00 $ 4.016.500,00 

NPC 59 APU NPC 59 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE DE GERENCIA 
E INTEGRACION 

UND       1,00 0,00               
1,00  $ 133.198.799,00 $ 133.198.799,00 

NPC 60 APU NPC 60 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR PARA 
SOFTWARE DE GERENCIA E INTEGRACION 

UND       1,00 0,00               
1,00  $ 56.548.854,00 $ 56.548.854,00 

NPC 61 APU NPC 61 

 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE CONTROLADOR DE 
AUTOMATIZACIÓN CON SUS COMPONENTES 
ASOCIADOS (INCLUYE HARDWARE, LICENCIAS, 
BASES Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24 VAC / 
24–30 VDC)O SIMILAR 

UND       12,00 0,00             
12,00  $ 40.269.993,00 $ 483.239.916,00 

NPC 62 APU NPC 62 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE MODULO ENTRADAS PARA 
AUTOMATIZACION 

UND       70,00 0,00             
70,00  $ 14.672.726,00 $ 1.027.090.820,00 

NPC 63 APU NPC 63 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE MODULO DE SALIDAS 
PARA AUTOMATIZACION 

UND       80,00 0,00             
80,00  $ 13.792.985,00 $ 1.103.438.800,00 

NPC 64 APU NPC 64 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE CONTROLADORA DE 
ACCESOS Y SEGURIDAD 

UND       19,00 0,00             
19,00  $ 18.375.227,00 $ 349.129.313,00 

NPC 65 APU NPC 65 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE MODULO IN DIGITALES 
PARA SEGURIDAD 

UND       25,00 0,00             
25,00  $ 10.273.588,00 $ 256.839.700,00 

NPC 66 APU NPC 66 
 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE WORKSTATION CON 
LICENCIA PARA AUTOMATIZACION 

UND       1,00 0,00               
1,00  $ 24.048.491,00 $ 24.048.491,00 

NPC 67 APU NPC 67 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN 
Y PUESTA EN MARCHA DE SERVIDOR Y 
SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN PARA 
SISTEMA VMS, CON CAPACIDAD DE 
ALMACENAMIENTO DE 1 TB, INCLUYE 
LICENCIAMIENTO, INTEGRACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO COMPLETO DEL SISTEMA, O 
SIMILAR. 

UND       2,00 0,00               
2,00  $ 227.969.948,00 $ 455.939.896,00 

                        

NP 
REDES   ITEMS NO PREVISTOS TRASLADO DE 

REDES HIDROSANITARIO                   

NP 
REDES-01 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 
KM (INCLUYE CARGUE) M3                

3.746,43  $ 12.142,00 $ 45.489.153,00 0,00 -246,43        
3.500,00  $ 12.142,00 $ 42.497.000,00 
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NP 
REDES-02 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Instalación Tuberías flexibles Alcantarillado DN 
8" M                   

106,30  $ 13.527,00 $ 1.437.920,00 22,70 0,00           
129,00  $ 13.527,00 $ 1.744.983,00 

NP 
REDES-03 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Demoliciones de concreto reforzado con uso de 
retroexcavodora con punta mecánica  M3                   

106,80  $ 110.414,00 $ 11.792.215,00 0,00 -13,08             
93,72  $ 110.414,00 $ 10.348.014,00 

NP 
REDES-04 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

 Demoliciones de concreto sin refuerzo con uso 
de retroexcavodora punta mecánica M3                     

10,00  $ 87.128,00 $ 871.280,00 0,00 -10,00                  
-    $ 87.128,00 $ 0,00 

NP 
REDES-05 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro e instalación de Entibado deslizante 
en acero 4.80m < H <= 7,20m M2              

20.614,62  $ 35.011,00 $ 721.738.461,00 0,00 0,00       
20.614,62  $ 35.011,00 $ 721.738.461,00 

NP 
REDES-06 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, transporte e instalación gravilla hasta 
1/2" M3                   

198,96  $ 233.303,00 $ 46.417.965,00 67,97 0,00           
266,93  $ 233.303,00 $ 62.276.223,00 

NP 
REDES-07 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Mejoramiento subrazante material reciclado gran 
tamaño(MRG) o Rajón rec com (RR) M3                     

71,36  $ 123.662,00 $ 8.824.520,00 6,50 0,00             
77,86  $ 123.662,00 $ 9.627.754,00 

NP 
REDES-08 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

 Suministro, Transporte e Inst. de Sub Base 
Granular (Clase A Norma IDU 400-11) M3                   

140,89  $ 176.698,00 $ 24.894.981,00 0,00 -140,89                  
-    $ 176.698,00 $ 0,00 

NP 
REDES-09 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, transporte e instalación de Arena de 
Peña M3                     

10,63  $ 124.366,00 $ 1.322.011,00 20,39 0,00             
31,02  $ 124.366,00 $ 3.857.833,00 

NP 
REDES-10 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  Instalación Tubería Rígida, Alcantarillado D 36"  M                   

120,90  $ 109.724,00 $ 13.265.632,00 2,23 0,00           
123,13  $ 109.724,00 $ 13.510.316,00 

NP 
REDES-11 

ICCU1216-
23 MODIF. 6   Tubería CR,alcant., clase IV,D 36" M                   

120,90  
$ 

1.637.554,00 $ 197.980.279,00 2,23 0,00           
123,13  $ 1.637.554,00 $ 201.632.024,00 

NP 
REDES-12 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Instalación Tuberías flexibles Alcantarillado DN 
24"  M                   

113,20  $ 57.223,00 $ 6.477.644,00 4,75 0,00           
117,95  $ 57.223,00 $ 6.749.453,00 

NP 
REDES-13 

ICCU1216-
23 MODIF. 6   Tub PVC Perfil Cerrado PS28, D24" M                   

113,20  $ 568.615,00 $ 64.367.218,00 4,75 0,00           
117,95  $ 568.615,00 $ 67.068.139,00 

NP 
REDES-14 

ICCU1216-
23 MODIF. 6   Tub en PVC U. mec, RDE 32.5,D 8" M                   

106,30  $ 125.438,00 $ 13.334.059,00 22,70 0,00           
129,00  $ 125.438,00 $ 16.181.502,00 

NP 
REDES-15 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Prueba hidráulica para tuberías de Acueducto de 
8" UN                       

1,00  $ 600.000,00 $ 600.000,00 0,00 0,00               
1,00  $ 600.000,00 $ 600.000,00 

NP 
REDES-16 

ICCU1216-
23 MODIF. 6   Codo gran rad 22½° PVC,U. mecRDE21 D 8  UN                       

1,00  $ 562.507,00 $ 562.507,00 0,00 0,00               
1,00  $ 562.507,00 $ 562.507,00 

NP 
REDES-17 

ICCU1216-
23 MODIF. 6   Codo gran rad 45°PVC,Uni. mecRDE 21 D8 UN                       

3,00  $ 722.808,00 $ 2.168.424,00 0,00 0,00               
3,00  $ 722.808,00 $ 2.168.424,00 

NP 
REDES-18 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Prueba de Estanqueidad Método Exfiltración con 
Agua en Tubería de D= 24" UN                       

1,00  $ 310.000,00 $ 310.000,00 0,00 0,00               
1,00  $ 310.000,00 $ 310.000,00 
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NP 
REDES-19 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Prueba de Estanqueidad Método Exfiltración con 
Agua en Tubería de D= 1.00 m" UN                       

1,00  $ 341.000,00 $ 341.000,00 0,00 0,00               
1,00  $ 341.000,00 $ 341.000,00 

NP 
REDES-20 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Prueba de Hermeticidad Método Presión Positiva 
con Aire en Tubería de D = 24" UN                       

1,00  $ 650.000,00 $ 650.000,00 0,00 0,00               
1,00  $ 650.000,00 $ 650.000,00 

NP 
REDES-21 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Prueba de Hermeticidad Método Presión Positiva 
con Aire en Tubería de D = 1.00 m UN                       

1,00  $ 750.000,00 $ 750.000,00 0,00 0,00               
1,00  $ 750.000,00 $ 750.000,00 

NP 
REDES-22 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Inst Placa de cubierta pref en CR para cono de 
reducción de pozos D=1,20 m UN                       

4,00  $ 57.256,00 $ 229.024,00 0,00 0,00               
4,00  $ 57.256,00 $ 229.024,00 

NP 
REDES-23 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Sum Placa de cubierta pref concreto reforzado 
cono de reducción pozos D=1,20 m UN                       

4,00  $ 509.599,00 $ 2.038.396,00 0,00 0,00               
4,00  $ 509.599,00 $ 2.038.396,00 

NP 
REDES-24 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Instalación Cono de reducción prefabricado con 
pestaña para pozos D=1,20 m UN                       

4,00  $ 88.516,00 $ 354.064,00 0,00 -1,00               
3,00  $ 88.516,00 $ 265.548,00 

NP 
REDES-25 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Ins Base pref para cono reducción concreto 
prefabricado con pestaña D=1,20 m UN                       

4,00  $ 31.933,00 $ 127.732,00 0,00 -1,00               
3,00  $ 31.933,00 $ 95.799,00 

NP 
REDES-26 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Sum Cono reducción pref concreto con pestaña 
para pozos D=1,20 m UN                       

4,00  $ 969.194,00 $ 3.876.776,00 0,00 -1,00               
3,00  $ 969.194,00 $ 2.907.582,00 

NP 
REDES-27 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Sum Base pref para cono reducción de concreto 
prefabricado con pestaña D=1,20 m UN                       

4,00  $ 314.836,00 $ 1.259.344,00 0,00 -1,00               
3,00  $ 314.836,00 $ 944.508,00 

NP 
REDES-28 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Inst de Placa de cub pref conc polimérico para 
pozos sin cono de reduc D=1,50m UN                       

4,00  $ 190.465,00 $ 761.860,00 0,00 0,00               
4,00  $ 190.465,00 $ 761.860,00 

NP 
REDES-29 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro placa cubierta circ E=0,25 m 
D=1,70m cilín UN                       

8,00  
$ 

1.388.386,00 $ 11.107.088,00 0,00 -4,00               
4,00  $ 1.388.386,00 $ 5.553.544,00 

NP 
REDES-30 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Const In Situ placa fondo con arranque  pozo 
mamp D=1.2m hilada doble H=0,18m UN                       

4,00  
$ 

1.576.717,00 $ 6.306.868,00 0,00 -1,00               
3,00  $ 1.576.717,00 $ 4.730.151,00 

NP 
REDES-31 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Const In Situ placa fondo con arranque  pozo 
mamp D=1.5m hilada doble H=0,20m UN                       

4,00  
$ 

2.000.496,00 $ 8.001.984,00 0,00 0,00               
4,00  $ 2.000.496,00 $ 8.001.984,00 

NP 
REDES-32 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Inst de Cilindro prefabricado para pozo 
inspección en CR de H=0,25m y D=1,20m UN                       

4,00  $ 85.801,00 $ 343.204,00 1,00 0,00               
5,00  $ 85.801,00 $ 429.005,00 

NP 
REDES-33 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Inst de Cilindro prefabricado para pozo 
inspección en CR de H=0,50m y D=1,20m UN                       

8,00  $ 122.501,00 $ 980.008,00 0,00 -2,00               
6,00  $ 122.501,00 $ 735.006,00 

NP 
REDES-34 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Inst de Cilindro prefabricado para pozo 
inspección en CR de H=1,00m y D=1,20m UN                     

16,00  $ 194.190,00 $ 3.107.040,00 0,00 -7,00               
9,00  $ 194.190,00 $ 1.747.710,00 

NP 
REDES-35 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Sum Cilindro pref para pozo inspección concreto 
reforzado H=0,25 m y D=1,20 m UN                       

5,00  $ 279.131,00 $ 1.395.655,00 0,00 0,00               
5,00  $ 279.131,00 $ 1.395.655,00 
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NP 
REDES-36 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Sum Cilindro pref pozo inspeccion en concreto 
reforzado de H=0,50 m y D=1,20 m UN                       

8,00  $ 753.985,00 $ 6.031.880,00 0,00 -2,00               
6,00  $ 753.985,00 $ 4.523.910,00 

NP 
REDES-37 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Sum Cilindro pref pozo inspeccion en concreto 
reforzado de H=1,00 m y D=1,20 m UN                     

16,00  
$ 

1.307.794,00 $ 20.924.704,00 0,00 -7,00               
9,00  $ 1.307.794,00 $ 11.770.146,00 

NP 
REDES-38 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Inst de Cilindro prefabricado para pozo 
inspección en CR de H=0,25m y D=1,50m UN                       

4,00  $ 171.435,00 $ 685.740,00 2,00 0,00               
6,00  $ 171.435,00 $ 1.028.610,00 

NP 
REDES-39 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Inst de Cilindro prefabricado para pozo 
inspección en CR de H=0,50m y D=1,50m UN                     

12,00  $ 285.614,00 $ 3.427.368,00 0,00 -4,00               
8,00  $ 285.614,00 $ 2.284.912,00 

NP 
REDES-40 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Inst de Cilindro prefabricado para pozo 
inspección en CR de H=1,00m y D=1,50m UN                     

20,00  $ 489.504,00 $ 9.790.080,00 0,00 -2,00             
18,00  $ 489.504,00 $ 8.811.072,00 

NP 
REDES-41 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Sum Cilindro pref pozo inspeccion en concreto 
reforzado de H=0,25 m y D=1,50 m UN                       

6,00  $ 903.118,00 $ 5.418.708,00 0,00 0,00               
6,00  $ 903.118,00 $ 5.418.708,00 

NP 
REDES-42 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Sum Cilindro pref inspeccion en concreto 
reforzado de H=0,50 m y D=1,50 m UN                     

12,00  
$ 

1.811.304,00 $ 21.735.648,00 0,00 -4,00               
8,00  $ 1.811.304,00 $ 14.490.432,00 

NP 
REDES-43 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Sum Cilindro pref pozo inspeccion en concreto 
reforzado de H=1,00 m y D=1,50 m UN                     

20,00  
$ 

3.628.891,00 $ 72.577.820,00 0,00 -2,00             
18,00  $ 3.628.891,00 $ 65.320.038,00 

NP 
REDES-44 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Tapa tipo Convencional, Plastica 
de,Alcantarillado, D= 0,67m UN                       

8,00  
$ 

1.161.261,00 $ 9.290.088,00 0,00 -1,00               
7,00  $ 1.161.261,00 $ 8.128.827,00 

NP 
REDES-45 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Comisión topografica día, Apoyo Labores Mto 
incluy equip, trans, infor, material DIA                     

90,00  $ 788.556,00 $ 70.970.040,00 0,00 0,00             
90,00  $ 788.556,00 $ 70.970.040,00 

NP 
REDES-46 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Instalación Tuberías flexibles Alcantarillado DN 
6" M                   

122,66  $ 9.647,00 $ 1.183.301,00 0,00 0,00           
122,66  $ 9.647,00 $ 1.183.301,00 

NP 
REDES-47 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  Tub en PVC U. mec, RDE 32.5,D 6" M                   

122,66  $ 73.718,00 $ 9.042.250,00 0,00 0,00           
122,66  $ 73.718,00 $ 9.042.250,00 

NP 
REDES-48 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Const Cilindro pozo inspección en mampostería 
D=1.20m e=0.33m, hilada doble  M                       

3,00  
$ 

1.245.312,00 $ 3.735.936,00 0,30 0,00               
3,30  $ 1.245.312,00 $ 4.109.530,00 

NP 
REDES-49 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Const Cilindro pozo inspecciÃ³n en mamposterÃa 
D=1.50m e=0.33m, hilada doble  M                       

4,00  
$ 

1.643.970,00 $ 6.575.880,00 0,80 0,00               
4,80  $ 1.643.970,00 $ 7.891.056,00 

NP    ITEMS NO PREVISTOS (ADICION)                   

NP 
REDES-50 

ITEM SAI 
(901.018.00

4.010) 
 Tee reducida PE termo,PN 10,D200 x 160 mm UN       1,00 0,00               

1,00  $ 928.057,00 $ 928.057,00 

NP 
REDES-51 

ITEM SAI 
(901.023.00
4.002.004) 

 "Válvula Compuerta, HD, 250 psi, vástago no 
ascendente, S.E, E.L. D 8""" UN       2,00 0,00               

2,00  $ 3.517.441,00 $ 7.034.882,00 

NP 
REDES-52 

ITEM SAI 
(901.020.00

3.006) 
 "Unión reparac PVC,mec., D 8""" UN       3,00 0,00               

3,00  $ 450.603,00 $ 1.351.809,00 
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NP 
REDES-53 

ITEM SAI 
(901.006.00
6.001.004) 

 "Codo 90° HD,ext. lisos PVC,D 8""" UN       1,00 0,00               
1,00  $ 1.158.392,00 $ 1.158.392,00 

NP 
REDES-54 

ITEM SAI 
(901.017.00

4.009) 
 "Tapón macho HD,ext. liso,para PVC,D 6"" UN       1,00 0,00               

1,00  $ 347.283,00 $ 347.283,00 

NP 
REDES-55 

ITEM SAI 
(901.006.00
6.001.003) 

"Codo 90° HD,ext. lisos PVC,D 6""" UN       1,00 0,00               
1,00  $ 621.993,00 $ 621.993,00 

NP 
REDES-56 

ITEM SAI 
(901.020.00

3.005) 
 "Unión reparac PVC,mec., D 6"" UN       1,00 0,00               

1,00  $ 244.889,00 $ 244.889,00 

NP 
REDES-57 

ITEM SAI 
(901.023.00
4.002.003) 

 "Válvula Compuerta, HD, 250 psi, vástago no 
ascendente, S.E, E.L. D 6""" UN       1,00 0,00               

1,00  $ 2.323.366,00 $ 2.323.366,00 

NP 
REDES-58 

ITEM SAI 
(901.017.00

4.012) 
 Tapón macho HD,ext. liso,para PVC,D 12 UN       1,00 0,00               

1,00  $ 1.614.219,00 $ 1.614.219,00 

NP 
REDES-59 

ITEM SAI 
(202.015.00

3) 
 instalacion  Hidrantes 6"" (Incluye accesorios)" UN       1,00 0,00               

1,00  $ 7.443.935,00 $ 7.443.935,00 

NP 
REDES-60 

ITEM SAI 
(901.009.00
1.001.007) 

"Hid poste barril húmedo HD,D6"" 3 salidas 2 de 
2-1/2"" una de 4-1/2"" ext liso" UN       1,00 0,00               

1,00  $ 7.295.235,00 $ 7.295.235,00 

NP 
REDES-61 

ITEM SAI 
(P01.190) 

 Const. caja para valvulas 1x1x1m concreto 
reforzado de 21 Mpa e=0,15M, + tapa UN       3,00 0,00               

3,00  $ 1.194.165,00 $ 3.582.495,00 

                        

NPRCI   NO PREVISTOS RED CONTRA INCENDIOS                    

NPRCI001 ICCU1216-
23 MODIF. 6  TRANSICION PEAD - ACERO CARBON 6" UN                       

4,00  $ 760.095,00 $ 3.040.380,00 0,00 0,00               
4,00  $ 760.095,00 $ 3.040.380,00 

NPRCI002 ICCU1216-
23 MODIF. 6  VÁLVULA DE TOMA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1" UN                     

24,00  $ 420.360,00 $ 10.088.640,00 0,00 0,00             
24,00  $ 420.360,00 $ 10.088.640,00 

NPRCI003 ICCU1216-
23 MODIF. 6  SOPORTE TIPO PERA ULFM 6" UN                     

35,00  $ 22.079,00 $ 772.765,00 0,00 0,00             
35,00  $ 22.079,00 $ 772.765,00 

NPRCI004 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SOPORTE SISMO RESISTENTE 2.1/2" 
LONGITUDINAL UN                     

82,00  $ 205.297,00 $ 16.834.354,00 0,00 0,00             
82,00  $ 205.297,00 $ 16.834.354,00 

NPRCI005 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SOPORTE SISMO RESISTENTE 4" 
LONGITUDINAL UN                     

11,00  $ 212.189,00 $ 2.334.079,00 0,00 0,00             
11,00  $ 212.189,00 $ 2.334.079,00 
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NPRCI006 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SOPORTE SISMO RESISTENTE 6" 
LONGITUDINAL UN                       

2,00  $ 215.941,00 $ 431.882,00 0,00 0,00               
2,00  $ 215.941,00 $ 431.882,00 

NPRCI007 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SOPORTE SISMO RESISTENTE 2.1/2" 
TRANSVERSAL UN                   

164,00  $ 199.534,00 $ 32.723.576,00 0,00 0,00           
164,00  $ 199.534,00 $ 32.723.576,00 

NPRCI008 ICCU1216-
23 MODIF. 6  SOPORTE SISMO RESISTENTE 4" TRANSVERSAL UN                     

11,00  $ 210.492,00 $ 2.315.412,00 0,00 0,00             
11,00  $ 210.492,00 $ 2.315.412,00 

NPRCI009 ICCU1216-
23 MODIF. 6  SOPORTE SISMO RESISTENTE 6" TRANSVERSAL UN                       

2,00  $ 214.141,00 $ 428.282,00 0,00 0,00               
2,00  $ 214.141,00 $ 428.282,00 

NPRCI010 ICCU1216-
23 MODIF. 6  TUBERIA AC  SCH 10 Ø 6" ML                     

48,00  $ 180.199,00 $ 8.649.552,00 0,00 0,00             
48,00  $ 180.199,00 $ 8.649.552,00 

NPRCI011 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR 
AUTOMÁTICO 1/2" UN                

2.248,00  $ 100.532,00 $ 225.995.936,00 0,00 0,00        
2.248,00  $ 100.532,00 $ 225.995.936,00 

NPRCI012 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5.6 
PENDIENTE UL-FM UN                

2.248,00  $ 60.082,00 $ 135.064.336,00 0,00 0,00        
2.248,00  $ 60.082,00 $ 135.064.336,00 

NPRCI013 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS 
CON DIÁMETRO DE HASTA 2" ML                

5.221,00  $ 5.768,00 $ 30.114.728,00 0,00 0,00        
5.221,00  $ 5.768,00 $ 30.114.728,00 

NPRCI014 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS 
CON DIÁMETRO MAYOR A 2" ML                

2.211,50  $ 8.920,00 $ 19.726.580,00 0,00 0,00        
2.211,50  $ 8.920,00 $ 19.726.580,00 

NPRCI015 ICCU1216-
23 MODIF. 6  TUBERIA AC  SCH 10 Ø 1.1/4" ML                

1.015,00  $ 54.275,00 $ 55.089.125,00 0,00 0,00        
1.015,00  $ 54.275,00 $ 55.089.125,00 

NPRCI016 ICCU1216-
23 MODIF. 6  ACCESORIO Ø 1.1/4"  HD UN                

5.253,00  $ 36.124,00 $ 189.759.372,00 0,00 0,00        
5.253,00  $ 36.124,00 $ 189.759.372,00 

NPRCI017 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40 
(INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) UN                

2.744,00  $ 57.440,00 $ 157.615.360,00 0,00 0,00        
2.744,00  $ 57.440,00 $ 157.615.360,00 

NPRCI018 ICCU1216-
23 MODIF. 6  ESCUDO PARA ROCIADOR 1/2" UN                

2.248,00  $ 21.256,00 $ 47.783.488,00 0,00 0,00        
2.248,00  $ 21.256,00 $ 47.783.488,00 

NPDES    NO PREVISTOS DESAGUES                    

NPDES01 ICCU1216-
23 MODIF. 6  TUBERIA PVC-ALCANTARILLADO DE 12" ML                   

101,00  $ 137.004,00 $ 13.837.404,00 0,00 0,00           
101,00  $ 137.004,00 $ 13.837.404,00 

NPDES02 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3” SIFON DE 
3” UN                     

12,00  $ 137.962,00 $ 1.655.544,00 0,00 0,00             
12,00  $ 137.962,00 $ 1.655.544,00 

NPDES03 ICCU1216-
23 MODIF. 6  SALIDA SANITARIA SIFON DE 4" UN                   

160,00  $ 164.650,00 $ 26.344.000,00 0,00 0,00           
160,00  $ 164.650,00 $ 26.344.000,00 
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NPDES04 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

CAJA DE INSPECCION 80X80 TRAFICO PESADO 
H. HASTA 1.3m UN                     

27,00  
$ 

1.121.835,00 $ 30.289.545,00 0,00 0,00             
27,00  $ 1.121.835,00 $ 30.289.545,00 

NPDES05 ICCU1216-
23 MODIF. 6  TUBERIA PVC-ALCANTARILLADO   14" ML                     

40,00  $ 197.131,00 $ 7.885.240,00 0,00 0,00             
40,00  $ 197.131,00 $ 7.885.240,00 

NPDES06 ICCU1216-
23 MODIF. 6  TUBERIA PVC-NOVAFORT DE 16" ML                     

42,00  $ 209.698,00 $ 8.807.316,00 0,00 0,00             
42,00  $ 209.698,00 $ 8.807.316,00 

NPDES07 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

REGATA EN PLACA PARA  DESVIOS DE SALIDAS 
SANITARIAS DE 2" SOBRE VIGA O VIGUETA 
HASTA 50 CM 

UN                   
184,97  $ 35.343,00 $ 6.537.264,00 0,03 0,00           

185,00  $ 35.343,00 $ 6.538.455,00 

NP    ITEMS NO PREVISTOS (ADICION)                   

NPDES08 

APU 
NPDES08 

PERFORACION DE 2" HASTA 6" CON 
SACANUCLEOS EN PLACA HASTA 30 CM  UN       26,00 0,00             

26,00  $ 102.480,00 $ 2.664.480,00 

NPDES09 

APU 
NPDES09 VALVULA  2 " ADMISION DE AIRE STUDOR  UN       150,00 0,00           

150,00  $ 240.629,00 $ 36.094.350,00 

NPHID   NO PREVISTOS PRESION Y AGUA 
CALIENTE                    

NPHID00
1 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

CONEXIÓN A RED PUBLICA (DERECHOS Y 
OBRA) UN                       

1,00  
$ 

12.495.000,00 $ 12.495.000,00 0,00 0,00               
1,00  $ 12.495.000,00 $ 12.495.000,00 

NPHID00
2 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO EN YEE 4"  
Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento 

UN                       
1,00  

$ 
1.070.617,00 $ 1.070.617,00 0,00 0,00               

1,00  $ 1.070.617,00 $ 1.070.617,00 

NPHID00
3 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA P.D. 
ROSCAR X 200 PSI 2.1/2"  Incluye todos los 
accesorios y demás consumibles para su correcta 
operación y funcionamiento 

UN                       
5,00  $ 885.043,00 $ 4.425.215,00 0,00 0,00               

5,00  $ 885.043,00 $ 4.425.215,00 

NPHID00
4 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

 SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOTADOR 
MECANICO 1"Incluye todos los accesorios y 
demás consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento 

UN                       
3,00  $ 276.274,00 $ 828.822,00 0,00 0,00               

3,00  $ 276.274,00 $ 828.822,00 

NPHID00
5 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA 
ANTIFRAUDE 1" HOMOLOGADA EEAB  Incluye 
todos los accesorios y demás consumibles para 
su correcta operación y funcionamiento 

UN                       
3,00  $ 122.329,00 $ 366.987,00 0,00 0,00               

3,00  $ 122.329,00 $ 366.987,00 

NPHID00
6 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR 
TOTALIZADOR 2" incluye todos los accesorios y 
demás consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento 

UN                       
1,00  

$ 
1.884.354,00 $ 1.884.354,00 0,00 0,00               

1,00  $ 1.884.354,00 $ 1.884.354,00 

NPHID00
7 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDOR 
TOTALIZADOR 1"  Incluye todos los accesorios y 
demás consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento 

UN                       
2,00  $ 621.050,00 $ 1.242.100,00 0,00 0,00               

2,00  $ 621.050,00 $ 1.242.100,00 

file:///C:/Users/Pablo%20Ramirez/ADICION%20AJUSTE%20MARZO%2024/3.%20HIDRO-SANITARIO/NPDES%2008.pdf
file:///C:/Users/Pablo%20Ramirez/ADICION%20AJUSTE%20MARZO%2024/3.%20HIDRO-SANITARIO/NPDES%2009.pdf
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NPHID00
8 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO EN 
YEE 2" Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento 

UN                       
1,00  $ 530.595,00 $ 530.595,00 0,00 0,00               

1,00  $ 530.595,00 $ 530.595,00 

NPHID00
9 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE 
CORTINA 2" Incluye todos los accesorios y 
demás consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento 

UN                       
1,00  $ 483.760,00 $ 483.760,00 0,00 0,00               

1,00  $ 483.760,00 $ 483.760,00 

NPHID01
0 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION UNION DRESSER 
2" HD Incluye todos los accesorios y demás 
consumibles para su correcta operación y 
funcionamiento 

UN                       
1,00  $ 150.099,00 $ 150.099,00 0,00 0,00               

1,00  $ 150.099,00 $ 150.099,00 

NPHID01
1 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  ABRAZADERA DE  2.1/2" UN                     

93,00  $ 10.248,00 $ 953.064,00 0,00 0,00             
93,00  $ 10.248,00 $ 953.064,00 

NPHID01
2 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

RELLENO RELLENO TIPO 7  ARENA DE PEÑA 
(ATRAQUE CAMA ACOMETIDA) M3                     

40,80  $ 99.380,00 $ 4.054.704,00 0,00 0,00             
40,80  $ 99.380,00 $ 4.054.704,00 

NPHID 13 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP DE 
6" (INCLUYE ACCESORIOS) ML                      

94,00  $ 416.492,00 $ 39.150.248,00 0,00 0,00             
94,00  $ 416.492,00 $ 39.150.248,00 

NPHID 14 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP DE 
4" (INCLUYE ACCESORIOS) ML                    

205,00  $ 227.553,00 $ 46.648.365,00 0,00 0,00           
205,00  $ 227.553,00 $ 46.648.365,00 

NPHID 15 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP DE 
3" (INCLUYE ACCESORIOS) ML                 

1.125,00  $ 132.300,00 $ 148.837.500,00 0,00 0,00        
1.125,00  $ 132.300,00 $ 148.837.500,00 

NPHID 16 ICCU1216-
23 MODIF. 6  RED SUMINISTRO  PVC  DE 2.1/2" ML                    

111,00  $ 74.233,00 $ 8.239.863,00 0,00 0,00           
111,00  $ 74.233,00 $ 8.239.863,00 

NPHID 17 ICCU1216-
23 MODIF. 6  RED SUMINISTRO PVC DE 2" ML                      

26,00  $ 48.640,00 $ 1.264.640,00 0,00 0,00             
26,00  $ 48.640,00 $ 1.264.640,00 

NPHID 18 ICCU1216-
23 MODIF. 6  RED DE SUMINISTRO  PVC DE 1.1/2" ML                      

99,00  $ 34.858,00 $ 3.450.942,00 0,00 0,00             
99,00  $ 34.858,00 $ 3.450.942,00 

NPHID 19 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP DE 
1.1/4" ( INCLUYE ACCESORIOS) ML                    

204,00  $ 30.520,00 $ 6.226.080,00 0,00 0,00           
204,00  $ 30.520,00 $ 6.226.080,00 

NPHID 20 ICCU1216-
23 MODIF. 6  RED DE SUMINISTRO PVC DE 1" ML                 

2.481,00  $ 22.380,00 $ 55.524.780,00 0,00 0,00        
2.481,00  $ 22.380,00 $ 55.524.780,00 

NPHID 21 ICCU1216-
23 MODIF. 6  RED DE SUMINISTRO PVC DE 3/4" ML                    

152,00  $ 17.020,00 $ 2.587.040,00 0,00 0,00           
152,00  $ 17.020,00 $ 2.587.040,00 

NPHID 22 ICCU1216-
23 MODIF. 6  RED DE SUMINISTRO PVC DE 1/2" ML                 

2.711,00  $ 13.881,00 $ 37.631.391,00 0,00 0,00        
2.711,00  $ 13.881,00 $ 37.631.391,00 

NPHID23 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA CPVC 3" 
TIPO PESADA (INCLUYE ACCESORIOS) ML                    

110,00  $ 674.970,00 $ 74.246.700,00 0,00 0,00           
110,00  $ 674.970,00 $ 74.246.700,00 
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NPHID24 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA CPVC 2" 
( INCLUYE ACCESORIOS) ML                    

110,00  $ 207.126,00 $ 22.783.860,00 0,00 0,00           
110,00  $ 207.126,00 $ 22.783.860,00 

NPHID25 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA CPVC 
1.1/2" ( INCLUYE ACCESORIOS) ML                    

764,00  $ 142.141,00 $ 108.595.724,00 0,00 0,00           
764,00  $ 142.141,00 $ 108.595.724,00 

NPHID26 ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA CPVC 1" 
(INCLUYE ACCESORIOS) ML                    

987,00  $ 59.575,00 $ 58.800.525,00 0,00 0,00           
987,00  $ 59.575,00 $ 58.800.525,00 

NPHID27 ICCU1216-
23 MODIF. 6  RED SUMINISTRO CPVC  3/4" ML                    

274,00  $ 26.360,00 $ 7.222.640,00 0,00 0,00           
274,00  $ 26.360,00 $ 7.222.640,00 

NPHID28 ICCU1216-
23 MODIF. 6  RED SUMINISTRO  CPVC 1/2" ML                 

1.648,00  $ 19.682,00 $ 32.435.936,00 0,00 0,00        
1.648,00  $ 19.682,00 $ 32.435.936,00 

NPHID02
9 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA P.D  
ROSCAR X 200 PSI DE 3" UN                      

40,00  
$ 

1.200.631,00 $ 48.025.240,00 0,00 0,00             
40,00  $ 1.200.631,00 $ 48.025.240,00 

NPHID03
0 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE HIDRO 
DE 1/2" UN                    

119,00  $ 75.033,00 $ 8.928.927,00 0,00 0,00           
119,00  $ 75.033,00 $ 8.928.927,00 

NPHID03
1 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE 
MANGUERA DE 1/2" UN                      

49,00  $ 59.306,00 $ 2.905.994,00 0,00 0,00             
49,00  $ 59.306,00 $ 2.905.994,00 

NPHID03
2 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  PUNTO AGUA CALIENTE CPVC (CALDERA) UN                       

5,00  $ 142.688,00 $ 713.440,00 0,00 0,00               
5,00  $ 142.688,00 $ 713.440,00 

NPHID03
3 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  PUNTO HIDRAULICO PVCP/PARAL 1/2" (DUCHA) UN                   

119,00  $ 113.051,00 $ 13.453.069,00 0,00 0,00           
119,00  $ 113.051,00 $ 13.453.069,00 

NPHID03
4 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

PUNTO HIDRAULICO PVCP/PARAL 1/2" 
(LAVAMANOS ) UN                   

455,00  $ 113.051,00 $ 51.438.205,00 0,00 0,00           
455,00  $ 113.051,00 $ 51.438.205,00 

NPHID03
5 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

PUNTO HIDRAULICO PVCP/PARAL 1/2" 
(LAVAPLATOS) UN                     

49,00  $ 113.051,00 $ 5.539.499,00 0,00 0,00             
49,00  $ 113.051,00 $ 5.539.499,00 

NPHID03
6 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

PUNTO HIDRAULICO PVCP/PARAL 1/2" 
(ODONTOLOGICO) UN                       

3,00  $ 113.051,00 $ 339.153,00 0,00 0,00               
3,00  $ 113.051,00 $ 339.153,00 

NPHID03
7 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

PUNTO HIDRAULICO PVCP/PARAL 1.1/4"  
(SANITARIO) UN                   

250,00  $ 148.941,00 $ 37.235.250,00 0,00 0,00           
250,00  $ 148.941,00 $ 37.235.250,00 

NPHID03
8 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

PUNTO HIDRAULICO PVCP/PARAL 1/2" 
(ORINAL) UN                     

19,00  $ 113.051,00 $ 2.147.969,00 0,00 0,00             
19,00  $ 113.051,00 $ 2.147.969,00 

NPHID03
9 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

PUNTO HIDRAULICO PVCP/PARAL 1/2" (POCETA 
DE ASEO) UN                     

49,00  $ 113.051,00 $ 5.539.499,00 0,00 0,00             
49,00  $ 113.051,00 $ 5.539.499,00 

NPHID04
0 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

PUNTO HIDRAULICO PVCP/PARAL 1.1/4" 
(CALDERA) UN                       

5,00  $ 148.941,00 $ 744.705,00 0,00 0,00               
5,00  $ 148.941,00 $ 744.705,00 
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NPHID04
1 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

PUNTO HIDRAULICO PVCP/PARAL 1/2" 
(LAVAOJOS) UN                       

2,00  $ 113.051,00 $ 226.102,00 0,00 0,00               
2,00  $ 113.051,00 $ 226.102,00 

NP    ITEMS NO PREVISTOS (ADICION)                   
NPHID04

2 
APU 

NPHID042 PUNTO AGUA CALIENTE CPVC (DUCHA) UN       119,00 0,00           
119,00  $ 142.688,00 $ 16.979.872,00 

NPURB   NO PREVISTOS URBANISMO (ADICION)                   

NP-URB-
01 

ICCU 5.12 
URBANISMO  LOSETA PREFABRICADA A-60 M2       1061,00 0,00        

1.061,00  $ 125.606,00 $ 133.267.966,00 

NP-URB-
02 

APU NP-
URB-02 

CARCAMO EN CONCRETO REJILLA 
PREFABRICADA DIMENSIONES 
0.18*0.30*1,00MT 

UN       108,00 0,00           
108,00  $ 187.238,00 $ 20.221.704,00 

NP-URB-
03 

APU NP-
URB-03 

LOSETA EN CONCRETO 40X40 CM TOPEROL , 
GUIA Y LISA  M2       105,00 0,00           

105,00  $ 146.429,00 $ 15.375.045,00 

NP-URB-
04 

ICCU 6.8 
URBANISMO  BORDILLO PREFABRICADO A-80 ML       729,00 0,00           

729,00  $ 94.682,00 $ 69.023.178,00 

NP-URB-
05 

ICCU 5.15 
URBANISMO SARDINEL PREFABRICADO A-10 ML       1255,00 0,00        

1.255,00  $ 134.652,00 $ 168.988.260,00 

NP-URB-
06 

ICCU 5.9 
URBANISMO  CAÑUELA PREFABRICADA A -120 ML       108,00 0,00           

108,00  $ 121.669,00 $ 13.140.252,00 

NP-URB-
07 

ICCU 5.10 
URBANISMO  CONTENEDORES DE RAICES B-20 UN       1,00 0,00               

1,00  $ 833.773,00 $ 833.773,00 

NP-URB-
08 

ICCU 5.4 
URBANISMO  ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M M2       1045,00 0,00        

1.045,00  $ 82.957,00 $ 86.690.065,00 

NP-URB-
09 

ICCU 6.9 
URBANISMO  

CANECAS DE BASURA M -120 METÁLICA TIPO 
BARCELONA UN       1,00 0,00               

1,00  $ 421.326,00 $ 421.326,00 

NP-URB-
10 

ICCU 6.13 
URBANISMO  CICLOPARQUEADERO M100 TIPO 1 UN       1,00 0,00               

1,00  $ 649.088,00 $ 649.088,00 

NP-URB-
11 

ICCU 3.19 
VIAS  

CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, 
INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE 
TRANSFERENCIA Y UNIÓN 

M3       777,20 0,00           
777,20  $ 890.783,00 $ 692.316.548,00 

NP-URB-
12 

ICCU 3.20 
VIAS  

CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-43, 
INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE 
TRANSFERENCIA Y UNIÓN - ESTRIADO RAMPAS 
H=15CMS 

M3       22,50 0,00             
22,50  $ 913.461,00 $ 20.552.873,00 

NP-URB-
13 

ICCU 4.27 
CONSTRUCC

ION 
VIGA CINTA EN CONCRETO 3500 PSI MURO DE 
CERRAMIENTO M3       22,50 0,00             

22,50  $ 1.243.904,00 $ 27.987.840,00 

NP-URB-
14 

ICCU 10.10 
CONSTRUCC

ION  

CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. 
ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL 
GALVANIZADO 2") 

M2       600,00 0,00           
600,00  $ 158.232,00 $ 94.939.200,00 
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NP-URB-
15 

ICCU 6.7 
VIAS  

EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA 
NEGRA) M2       938,00 0,00           

938,00  $ 22.710,00 $ 21.301.980,00 

NP-URB-
16 

ICCU 3.3 
VIAS  BASE GRANULAR  (NORMA INVIAS 330) M3       131,40 0,00           

131,40  $ 189.276,00 $ 24.870.866,00 

NP-URB-
17 

ICCU 4.44 
VIAS  

SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  GEOTEXTIL 
T 2100 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y 
SEPARACIÓN) 

M2       4138,97 0,00        
4.138,97  $ 13.276,00 $ 54.948.966,00 

NP-URB-
18 

APU NP-
URB-18 

PIEDRAS DE MEDIANO FORMATO (0.5 O 1.0 
MTS DE DIÁMETRO) APILADAS Y/O DISPERSAS 
DE ACUERDO CON DISEÑOS Y PLANOS 
URBANO-PAISAJÍSTICOS. 

M2       1,00 0,00               
1,00  $ 230.210,00 $ 230.210,00 

NP-URB-
19 

ICCU 1.2 
VIAS  

DEMOLICION CONCRETO SIMPLE ANDENES 
(INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A 
UNA DISTANCIA DE 5KM 

M3       20,00 0,00             
20,00  $ 79.992,00 $ 1.599.840,00 

NP-URB-
20 

ICCU 5.16 
URBANISMO  TABLETA PREFABRICADA A-20 (20*20 CMS)  M2       8,00 0,00               

8,00  $ 87.512,00 $ 700.096,00 

NP-URB-
21 

ICCU 5.1 
URBANISMO  ADOQUIN EN ARCILLA 20*10 *6 CMS M2       40,00 0,00             

40,00  $ 109.236,00 $ 4.369.440,00 

NP-URB-
22 

ICCU 2.2 
CONSTRUCC

ION  

BASE ARENA CEMENTO 1:20 REEMPLAZO DE 
PIEZAS INTERVENIDAS M3       15,00 0,00             

15,00  $ 219.324,00 $ 3.289.860,00 

NP-URB-
23 

ICCU 5.2 
VIAS  MARCA VIAL CON PINTURA FRIO  M2       959,00 0,00           

959,00  $ 60.897,00 $ 58.400.223,00 

NP-URB-
24 

ICCU 5.1 
VIAS  

LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN 
FRÍO  ML       1212,00 0,00        

1.212,00  $ 5.313,00 $ 6.439.356,00 

NP-URB-
25 

ICCU 7.9 
URBANISMO  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES 
DE 10x3.0 CM UN       720,00 0,00           

720,00  $ 19.646,00 $ 14.145.120,00 

NP-URB-
26 

ICCU 7.10 
URBANISMO  

TACHON EN CONCRETO L = 0,4 X HI = 0,15 X 
HS = 0.08 M (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

UN       180,00 0,00           
180,00  $ 158.795,00 $ 28.583.100,00 

NP-URB-
27 

ICCU 5.32 
CONSTRUCC

ION  

MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO 
E=0.24 M (LINEAL)  ML       208,00 0,00           

208,00  $ 143.526,00 $ 29.853.408,00 

                        

NPG   NO PREVISTOS GASES MEDICINALES 
(ADICION)                   
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NPG01 APU  NPG01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIFOLD 
AUTOMATICO PARA GASES MEDICINALES 2X24 
- 
OXIGENO,CON UNIDAD DE REGULACIÓN 
AUTOMÁTICA 
TIPO CHEMETRON O AMICO, CON PANTALLA 
DIGITAL 
PARA AJUSTES DE PRESIÓN Y MONITOREO, 
REGULADORES 
VICTOR PARA ALTA A BAJA PRESIÓN SISTEMA 
DE 
VÁLVULA DE SEGURIDAD  REGO  O  SIMILAR 
(INCLUYE 
ACCESORIO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU 
CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO). 

UN       1,00 0,00               
1,00  $ 87.707.660,00 $ 87.707.660,00 

NPG02 APU  NPG02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MANIFOLD AUTOMATICO PARA GASES 
MEDICINALES 
2X20 - AIRE MEDICO, CON UNIDAD DE 
REGULACIÓN 
AUTOMÁTICA TIPO CHEMETRON O AMICO, CON 
PANTALLA 
DIGITAL PARA AJUSTES DE PRESIÓN Y 
MONITOREO, 
REGULADORES VICTOR PARA ALTA A BAJA 
PRESIÓN 
SISTEMA DE VÁLVULA DE SEGURIDAD REGO  O  
SIMILAR 
(INCLUYE ACCESORIO Y DEMÁS ELEMENTOS 
PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO) 

UN       1,00 0,00               
1,00  $ 84.713.902,00 $ 84.713.902,00 

NPG03 APU  NPG03 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MANIFOLDAUTOMÁTICO PARA GASES 
MEDICINALES 2X4 - AIREINSTRUMENTAL, CON 
UNIDAD DE REGULACIÓN AUTOMÁTICATIPO 
CHEMETRON O AMICO, CON PANTALLA DIGITAL 
PARAAJUSTES DE PRESIÓN Y MONITOREO, 
REGULADORES VICTORPARA ALTA A BAJA 
PRESIÓN SISTEMA DE VÁLVULA DESEGURIDAD  
REGO  O  SIMILAR (INCLUYE ACCESORIO Y 
DEMÁSELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN YFUNCIONAMIENTO). 

UN       1,00 0,00               
1,00  $ 42.503.744,00 $ 42.503.744,00 

NPG04 APU  NPG04 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MANIFOLD AUTOMATICO PARA GASES 
MEDICINALES 2X2 - 
DIOXIDO DE CARBONO, CON UNIDAD DE 
REGULACIÓN 
AUTOMÁTICA TIPO CHEMETRON O AMICO, CON 
PANTALLA 
DIGITAL PARA AJUSTES DE PRESIÓN Y 
MONITOREO, 
REGULADORES VICTOR PARA ALTA A BAJA 
PRESIÓN 
SISTEMA DE VÁLVULA DE SEGURIDAD  REGO  O  
SIMILAR 
(INCLUYE ACCESORIO Y DEMÁS ELEMENTOS 
PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO) 
FABRICACIÓN NACIONAL 

UN       1,00 0,00               
1,00  $ 42.174.152,00 $ 42.174.152,00 
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NPG05 APU  NPG05 
SUMINISTRO E INSTALACION PANEL DE 
REGULACION PARA NITROGENO EN SALA DE 
CIRUGIA FABRICACION NACIONAL 

UN       11,00 0,00             
11,00  $ 5.304.966,00 $ 58.354.626,00 

NPG06 APU  NPG06 
SUMINISTRO E INSTALACION PANEL DE 
REGULACION PARA DIOXIDO DE CARBONO EN 
SALA DE CIRUGIA FABRICACION NACIONAL 

UN       11,00 0,00             
11,00  $ 5.304.966,00 $ 58.354.626,00 

NPG07 APU  NPG07 
SUMINISTRO E INSTALACION PSUMINISTRO E 
INSTALACION PANEL DE REGULACION PARA 
WAGD EN SALA DE CIRUGIA FABRICACION 
NACIONAL 

UN       11,00 0,00             
11,00  $ 2.031.908,00 $ 22.350.988,00 

NPG08 APU  NPG08 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA PARA 
GASES MEDICINALES - DIOXIDO DE CAROBONO 
(INCLUYE ACCESORIO Y DEMÁS ELEMENTOS 
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO) 

UND        11,00 0,00             
11,00  $ 502.276,00 $ 5.525.036,00 

NPG09 APU  NPG09 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA PARA 
GASES MEDICINALES - NITROGENO (INCLUYE 
ACCESORIO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO) 

UND        11,00 0,00             
11,00  $ 502.276,00 $ 5.525.036,00 

NPG10 APU  NPG10 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA PARA 
GASES MEDICINALES - AIRE INSTRUMENTAL 
(INCLUYE ACCESORIO Y DEMÁS ELEMENTOS 
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO) 

UND        11,00 0,00             
11,00  $ 502.276,00 $ 5.525.036,00 

NPG11 APU  NPG11 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA PARA 
GASES MEDICINALES - WAGD (INCLUYE 
ACCESORIO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO) 

UND        11,00 0,00             
11,00  $ 502.276,00 $ 5.525.036,00 

                        

NP HVAC    NO PREVISTOS COMPONENTE 
CLIMATIZACION Y EQUIPOS MECÁNICOS                   

Np hvac 
01 

APU HVAC 
01 

DAMPER AUTOMATICO 100 CFM 8”X8” 
MOTORIZADO CON ACTUADOR ON/OFF 220V UND       8,00 0,00               

8,00  $ 9.042.304,00 $ 72.338.432,00 

Np hvac 
02 

APU HVAC 
02 

DAMPER AUTOMATICO 100 CFM 8”X4” 
MOTORIZADO CON ACTUADOR ON/OFF 220V UND       18,00 0,00             

18,00  $ 8.512.195,00 $ 153.219.510,00 

Np hvac 
03 

APU HVAC 
03 

CAJA PORTAFILTROS 0,6X1,0X0,6m CON 2 
NIVELES FILTRACION HEPA UND       2,00 0,00               

2,00  $ 19.335.898,00 $ 38.671.796,00 

    CONDUCTOS                   

    DIFUSORES Y REJILLAS                    
Np hvac 

04 
APU HVAC 

04 DIFUSOR L-JS 6"X6" incluye damper. UN       54,00 0,00             
54,00  $ 231.228,00 $ 12.486.312,00 

Np hvac 
05 

APU HVAC 
05 DIFUSOR L-JS 8"X8"  incluye damper. UN       1,00 0,00               

1,00  $ 280.385,00 $ 280.385,00 

Np hvac 
06 

APU HVAC 
06 DIFUSOR L-JS 14"X14"  incluye damper. UN       1,00 0,00               

1,00  $ 440.216,00 $ 440.216,00 

Np hvac 
07 

APU HVAC 
07 REJILLA DE RETORNO L-RA 6"X6" UN       2,00 0,00               

2,00  $ 173.847,00 $ 347.694,00 

Np hvac 
08 

APU HVAC 
08 REJILLA DE RETORNO L-RA 10"X6" UN       1,00 0,00               

1,00  $ 205.358,00 $ 205.358,00 
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Np hvac 
09 

APU HVAC 
09 REJILLA DE RETORNO L-RA 12"X6" UN       1,00 0,00               

1,00  $ 223.741,00 $ 223.741,00 

Np hvac 
10 

APU HVAC 
10 REJILLA DE RETORNO L-RA 12"X8" UN       1,00 0,00               

1,00  $ 244.746,00 $ 244.746,00 

Np hvac 
11 

APU HVAC 
11 REJILLA DE RETORNO L-RA 14"X8" UN       1,00 0,00               

1,00  $ 265.751,00 $ 265.751,00 

Np hvac 
12 

APU HVAC 
12 

PERSIANA TOMA DE AIRE EXTERIOR L-RA-LP-A 
6"X6" UN       4,00 0,00               

4,00  $ 138.432,00 $ 553.728,00 

Np hvac 
13 

APU HVAC 
13 

PERSIANA TOMA DE AIRE EXTERIOR L-RA-LP-A 
10"X8" UN       1,00 0,00               

1,00  $ 180.558,00 $ 180.558,00 

Np hvac 
14 

APU HVAC 
14 

PERSIANA TOMA DE AIRE EXTERIOR L-RA-LP-A 
10"X10" UN       1,00 0,00               

1,00  $ 206.485,00 $ 206.485,00 

Np hvac 
15 

APU HVAC 
15 

PERSIANA TOMA DE AIRE EXTERIOR L-RA-LP-A 
12"X8" UN       1,00 0,00               

1,00  $ 200.003,00 $ 200.003,00 

Np hvac 
16 

APU HVAC 
16 

PERSIANA TOMA DE AIRE EXTERIOR L-RA-LP-A 
12"X12" UN       1,00 0,00               

1,00  $ 225.433,00 $ 225.433,00 

Np hvac 
17 

APU HVAC 
17 

PERSIANA TOMA DE AIRE EXTERIOR L-RA-LP-A 
16"X8" UN       1,00 0,00               

1,00  $ 222.690,00 $ 222.690,00 

Np hvac 
18 

APU HVAC 
18 

PERSIANA TOMA DE AIRE EXTERIOR L-RA-LP-A 
16"X12" UN       4,00 0,00               

4,00  $ 290.742,00 $ 1.162.968,00 

    TUBERÍA COBRE (Incluye aislamiento 
Rubatex)                   

Np hvac 
19 

APU HVAC 
19 

Tubería de cobre fosforado desoxidado (Cu-DHP, 
99,9 % puro), presiones de hasta unos 2 600 psi 
a 38 °C, Operacion rango de temperatura de −45 
°C a +204 °C. Ø3/8"  Incluye aislamiento tipo 
rubatex o similar aprobado y accesorios de 
fijacion. 

m       468,50 0,00           
468,50  $ 99.678,00 $ 46.699.143,00 

Np hvac 
20 

APU HVAC 
20 

Tubería de cobre  fosforado desoxidado (Cu-
DHP, 99,9 % puro), presiones de hasta unos 2 
600 psi a 38 °C, Operacion rango de temperatura 
de −45 °C a +204 °C. Ø3/4"  Incluye aislamiento 
tipo rubatex o similar aprobado y accesorios de 
fijacion. 

m       468,70 0,00           
468,70  $ 227.997,00 $ 106.862.194,00 

Np hvac 
21 

APU HVAC 
21 

Juego de branch tubería de cobre sistema VRF 
Ref. TRDK056HP UN       1,00 0,00               

1,00  $ 905.185,00 $ 905.185,00 

    CONTROL                    
Np hvac 

22 
APU HVAC 

22 
Tubería IMC 3/4" incluye acc de montaje y 
soporteria tipo chanel. m       160,00 0,00           

160,00  $ 60.278,00 $ 9.644.480,00 

Np hvac 
23 

APU HVAC 
23 

Termóstato de zona para unidad fancoil 
TCONTCNWD86S o similar aprobado UN       2,00 0,00               

2,00  $ 1.932.653,00 $ 3.865.306,00 

Np hvac 
24 

APU HVAC 
24 Cable blindado y apantallado tipo margarita 3x14 m       900,00 0,00           

900,00  $ 55.025,00 $ 49.522.500,00 

Np hvac 
25 

APU HVAC 
25 

Control centralizado para unidades VRF Ref. 
TCONT180 o similar aprobado UN       1,00 0,00               

1,00  $ 12.434.249,00 $ 12.434.249,00 

Np hvac 
26 

APU HVAC 
26 Cable blindado y apantallado tipo margarita 3x16 m       1235,00 0,00        

1.235,00  $ 34.885,00 $ 43.082.975,00 

    OTROS                   
Np hvac 

27 
APU HVAC 

27 Refrigerante 410 kg       42,46 0,00             
42,46  $ 154.453,00 $ 6.558.074,00 

Np hvac 
28 

APU HVAC 
28 Soporte anti vibratorio tipo mogolla 3" UN       40,00 0,00             

40,00  $ 48.787,00 $ 1.951.480,00 

Np hvac 
29 

APU HVAC 
29 Soporte anti vibratorio tipo mogolla 2" UN       14,00 0,00             

14,00  $ 48.787,00 $ 683.018,00 

    DAMPER DE BALANCEO MANUAL         0,00 0,00       
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Np hvac 
30 

APU HVAC 
30 DAMPER DE BALANCEO MANUAL 4"X4" UN       40,00 0,00             

40,00  $ 291.285,00 $ 11.651.400,00 

Np hvac 
31 

APU HVAC 
31 DAMPER DE BALANCEO MANUAL 6"X4" UN       1,00 0,00               

1,00  $ 291.285,00 $ 291.285,00 

Np hvac 
32 

APU HVAC 
32 DAMPER DE BALANCEO MANUAL 8"X4" UN       1,00 0,00               

1,00  $ 306.549,00 $ 306.549,00 

Np hvac 
33 

APU HVAC 
33 DAMPER DE BALANCEO MANUAL 8"X8" UN       1,00 0,00               

1,00  $ 333.259,00 $ 333.259,00 

Np hvac 
34 

APU HVAC 
34 DAMPER DE BALANCEO MANUAL 10"X4" UN       2,00 0,00               

2,00  $ 325.631,00 $ 651.262,00 

Np hvac 
35 

APU HVAC 
35 Bomba de condensados mini tanque UN       6,00 0,00               

6,00  $ 1.835.377,00 $ 11.012.262,00 

                        

A   COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN - 
COMPONENTE OBRA CIVIL       $ 105.009.243.607,00         $ 143.718.439.310,00 

                 

B   COSTOS INDIRECTOS DE OBRA CIVIL       $ 29.402.588.209,00         $ 40.241.163.007,00 

    ADMINISTRACIÓN   20,00%   $ 21.001.848.721,00     20,00%   $ 28.743.687.862,00 

    IMPREVISTOS   3,00%   $ 3.150.277.308,00     3,00%   $ 4.311.553.179,00 

    UTILIDADES   5,00%   $ 5.250.462.180,00     5,00%   $ 7.185.921.966,00 

                  

C   COSTOS TOTAL OBRA CIVIL (A+B)       $ 134.411.831.816,00         $ 183.959.602.317,00 

                  

    COMPONENTE EQUIPOS FIJOS                   

17   EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL                   

17.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 /17.1 

suministro instalación y puesta en marcha de 
Ascensores camilleros 01-02-03,17 PERSONAS, 
11 Paradas doble entrada 1275kg,13KVA, 208-3-
60 

UN                       
3,00  

$ 
483.093.750,0

0 
$ 1.449.281.250,00 0,00 0,00               

3,00  $ 483.093.750,00 $ 1.449.281.250,00 

17.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 /17.2 

suministro instalación y puesta en marcha de 
Ascensor camillero-04 ,11 PERSONAS, 10 
Paradas doble entrada 825kg,13KVA, 208-3-60 

UN                       
1,00  

$ 
702.633.613,0

0 
$ 702.633.613,00 0,00 0,00               

1,00  $ 702.633.613,00 $ 702.633.613,00 

17.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 /17.3 

suministro instalación y puesta en marcha de 
Ascensores Pasajeros 01-02,11 PERSONAS, 11 
Paradas doble entrada 1050kg,8KVA, 208-3-60 

UN                       
2,00  

$ 
324.174.096,0

0 
$ 648.348.192,00 0,00 0,00               

2,00  $ 324.174.096,00 $ 648.348.192,00 

17.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 /17.4 

suministro instalación y puesta en marcha de 
Ascensor ,11 PERSONAS, 3 pisos  1050kg,8KVA, 
208-3-60 

UN                       
1,00  

$ 
262.770.049,0

0 
$ 262.770.049,00 0,00 0,00               

1,00  $ 262.770.049,00 $ 262.770.049,00 

17.5 
CONV. 

ICCU1216-
23 /17.5 

suministro instalación y puesta en marcha de 
Ascensor montacargas ,11 PERSONAS, 10 
Paradas doble entrada 825 kg,8KVA, 208-3-60 

UN                       
1,00  

$ 
322.807.177,0

0 
$ 322.807.177,00 0,00 0,00               

1,00  $ 322.807.177,00 $ 322.807.177,00 
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17.6 
CONV. 

ICCU1216-
23 /17.6 

Suministro e instalación de duplicadores para uso 
intemperie; con capacidad de 2.300kg. 
Funcionamiento de pulsación directa con 
velocidad de 4m/min, altura Requerida mínima: 
Camioneta- Camioneta: 4.20m. Camioneta 
(primer piso)- Vehículo: 3.70m. Vehículo- 
Vehículo: 3.20m. (sin antena). 

UN                     
12,00  

$ 
21.919.284,00 $ 263.031.408,00 12,00 0,00             

24,00  $ 21.919.284,00 $ 526.062.816,00 

                        

18,00   EQUIPOS ELÉCTRICOS                   

18.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 /18.1 

Suministro de planta eléctrica PRIME DIESEL de 
1000KW efectivos en Bogotá, incluye cabina, 
ducto de escape de 8" con termo encogible SE1 

UND                       
1,00  

$ 
930.264.838,0

0 
$ 930.264.838,00 0,00 0,00               

1,00  $ 930.264.838,00 $ 930.264.838,00 

18.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 /18.2 

Suministro de planta eléctrica PRIME DIESEL de 
1250KW efectivos en Bogotá, incluye cabina, 
ducto de escape de 6" con termo encogible SE2 

UND                       
1,00  

$ 
1.109.642.765

,00 
$ 1.109.642.765,00 0,00 0,00               

1,00  $ 1.109.642.765,00 $ 1.109.642.765,00 

18.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 /18.3 

Suministro de UPS ON LINE para circuito crítico 
1 de 300 kVA trifásico 208V de entrada 208V de 
salid, incluye baterías con autonomía para 5 
minutos, monitoreable IP 

UND                       
2,00  

$ 
473.845.671,0

0 
$ 947.691.342,00 0,00 0,00               

2,00  $ 473.845.671,00 $ 947.691.342,00 

18.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 /18.4 

Suministro de UPS ON LINE para circuito crítico 
aislado salas de parto, capacidad de 30 kVA 
trifásico 208V de entrada 208V de salida, incluye 
baterías con autonomía para 5 minutos 
monitoreable IP 

UND                       
1,00  

$ 
71.704.636,00 $ 71.704.636,00 0,00 0,00               

1,00  $ 71.704.636,00 $ 71.704.636,00 

18.5 
CONV. 

ICCU1216-
23 /18.5 

Suministro de UPS ON LINE para circuito vital 
DATACENTER, capacidad 20 kVA trifásico 208V 
de entrada 208V de salid, incluye baterías con 
autonomía para 5 minutos monitoreable IP 

UND                       
1,00  

$ 
51.364.927,00 $ 51.364.927,00 0,00 0,00               

1,00  $ 51.364.927,00 $ 51.364.927,00 

18.6 
CONV. 

ICCU1216-
23 /18.6 

Suministro de UPS ON LINE para circuito vital 
Pisos 1-9, capacidad 10 kVA trifásico 208V de 
entrada 208V de salid, incluye baterías con 
autonomía para 5 minutos monitoreable IP 

UND                       
6,00  

$ 
28.421.210,00 $ 170.527.260,00 0,00 0,00               

6,00  $ 28.421.210,00 $ 170.527.260,00 

18.7 
CONV. 

ICCU1216-
23 /18.7 

Suministro de transformador trifásico de 1,25 
MVA  11,4KV / 280V  Tipo seco  Clase F Factor 
K>13 incluye celda y equipamiento DPS y demás 
accesorios para su correcto funcionamiento 

UND                       
1,00  

$ 
192.403.506,0

0 
$ 192.403.506,00 0,00 0,00               

1,00  $ 192.403.506,00 $ 192.403.506,00 

18.8 
CONV. 

ICCU1216-
23 /18.8 

Suministro de transformador trifásico de 1 MVA  
11,4KV / 280V  Tipo seco  Clase F Factor K>13 
incluye celda y equipamiento DPS y demás 
accesorios para su correcto funcionamiento 

UND                       
1,00  

$ 
184.980.516,0

0 
$ 184.980.516,00 0,00 0,00               

1,00  $ 184.980.516,00 $ 184.980.516,00 

18.9 
CONV. 

ICCU1216-
23 /18.9 

Suministro de Transformador Baja  150kVA, 
clase H 208/380 V, tipo seco para Imágenes 
Diagnósticas, incluye celda y demás accesorios 
para su correcto funcionamiento. 

UND                       
1,00  

$ 
27.135.825,00 $ 27.135.825,00 0,00 0,00               

1,00  $ 27.135.825,00 $ 27.135.825,00 

                        

19,00   SUMINISTRO DE EQUIPOS HIDRAULICOS                   
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19.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 /19.1 

EQUIPO DE PRESION AGUA POTABLE: 
PREENSAMBLADO CONFORMADO POR 4 
BOMBAS DE 4,74 lps @ 66,74 MCA CADA UNA 
PARA SUCCION NEGATIVA CON MOTOR 
ELECTRICO Y VARIADOR DE VELOCIDAD POR 
BOMBA 

UN                       
1,00  

$ 
85.960.000,00 $ 85.960.000,00 0,00 0,00               

1,00  $ 85.960.000,00 $ 85.960.000,00 

19.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 /19.2 

EQUIPO DE INCENDIO CERTIFICADO UL/FM 
PREENSAMBLADO CON BOMBA LIDER TIPO 
TURBINA VERTICAL PARA SUCCION NEGATIVA 
CON PUNTO DE OPERACIÓN DE 750 gpm @ 194 
psi INCLUYE MOTOR DIESEL, INCLUYE BOMBA 
JOCKEY CON MOTOR ELECTRICO PARA PUNTO 
DE TRABAJO DE 10 gpm @ 204 psi 

UN                       
1,00  

$ 
590.000.000,0

0 
$ 590.000.000,00 0,00 0,00               

1,00  $ 590.000.000,00 $ 590.000.000,00 

19.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 /19.3 

PLANTA DE TRATAMIENTO ARnD PARA UN 
CAUDAL DE 0,23 lps CON TRATAMIENTO 
PRELIMINAR, TANQUE HOMOGENIZADOR Y 
REACTORES AEROBICOS, INCLUYE PROCESO 
DE PULIMIENTO POR SISTEMA DE FILTRACION 
MAS OXIDACION, CON CERTIFICADO DE 
CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS DE 
DESCARGA CONFORME A LA Res 631 DE 2015 

UN                       
1,00  

$ 
500.000.000,0

0 
$ 500.000.000,00 0,00 -1,00                  

-    $ 500.000.000,00 $ 0,00 

19.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 /19.4 

EQUIPO CENTRAL DE CALENTAMIENTO 
CONFORMADO POR 2 TANQUES DE 950 
GALONES EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 
6mm CON AISLAMEINTO EN POLIURETANO, 
INCLUYE 2 CALDERAS CON CAPACIDAD DE 250 
Kw/hr CADA UNA, INCLUYE SISTEMA DE 
RECIRCULACION DE AGUA 

UN                       
1,00  

$ 
250.000.000,0

0 
$ 250.000.000,00 0,00 -1,00                  

-    $ 250.000.000,00 $ 0,00 

                        

20,00   SUMINISTRO DE EQUIPOS DE GASES 
MEDICINALES                   

20.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 /20.1 

Suministro de central de aire comprimido 
Cuádruplex  + BACKUP(Incluye compresor, 
secador, filtro, regulador, tanque, válvulas, 
tablero eléctrico y tuberías de interconexión) 
20HP 185 scfm. (Incluye puesta en 
funcionamiento, Manual de Operación y 
Mantenimiento) - El equipo debe ser certificado. 

UN                       
1,00  

$ 
1.148.220.193

,00 
$ 1.148.220.193,00 0,00 0,00               

1,00  $ 1.148.220.193,00 $ 1.148.220.193,00 

20.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 /20.2 

Suministro de Central de vacío Cuádruplex + 
BACKUP (Incluye bomba de vacío, tanque, 
tuberías de interconexión, manómetro y tablero 
eléctrico) 257 scfm, 15HP. (Incluye puesta en 
funcionamiento, Manual de Operación y 
Mantenimiento) - El equipo debe ser certificado. 

UN                       
1,00  

$ 
943.257.862,0

0 
$ 943.257.862,00 0,00 0,00               

1,00  $ 943.257.862,00 $ 943.257.862,00 

                        

21,00   CLIMATIZACION Y EQUIPOS MECANICOS                   

    CENTRAL DE ENFRIAMIENTO (Enfriador de agua 
tipo paquete condensación por aire)                   
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21.1 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.1 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  CHILLER 80TR,  Btu/h, 194.1 GPM,  
CFM,  Inch C.A., 73760 w,  HP, 290 A, , 208-3-
60 

UN 0,00 
$ 

213.365.386,0
0 

$ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 213.365.386,00 $ 0,00 

21.2 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.2 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  BAF-01/02/03/04, 62.4 GPM,  CFM, 
160FT Inch C.A., 10 HP, 32.2 A, , 208-3-60 

UN                       
4,00  

$ 
37.372.649,00 $ 149.490.596,00 0,00 0,00               

4,00  $ 37.372.649,00 $ 149.490.596,00 

    UNIDADES MANEJADORAS                    

21.3 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.3 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  UMA-CW-01, 84.000 Btu/h, 16.5 
GPM, 4100 CFM, 0.7 Inch C.A., 5 HP, 12 A, MERV 
8-14, 208-3-60 

UN                       
1,00  

$ 
48.197.290,00 $ 48.197.290,00 0,00 0,00               

1,00  $ 48.197.290,00 $ 48.197.290,00 

21.4 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.4 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  UMA-CW-02, /22 16800 Btu/h, 3.36 
GPM, 1000 CFM, 0.7 Inch C.A., 3.8 HP, 8.8 A, 
MERV8-17, 208-3-60 

UN                       
1,00  

$ 
71.097.290,00 $ 71.097.290,00 0,00 0,00               

1,00  $ 71.097.290,00 $ 71.097.290,00 

21.5 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.5 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  UMA-CW-03, 34000 Btu/h, 6.8 GPM, 
2800 CFM, 0.7 Inch C.A., 5 HP, 11.8 A, MERV-8-
14, 208-3-60 

UN                       
1,00  

$ 
34.197.290,00 $ 34.197.290,00 0,00 0,00               

1,00  $ 34.197.290,00 $ 34.197.290,00 

21.6 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.6 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  UMA-CW-04, 39000 Btu/h, 7.8 GPM, 
2250 CFM, 0.7 Inch C.A.,  w, 5 HP, 9.8 A, MERV-
8-13, 208-3-60 

UN 0,00 $ 
35.497.290,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 35.497.290,00 $ 0,00 

21.7 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.7 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  UMA-CW-05, 24400 Btu/h, 4.88 GPM, 
1400 CFM, 0.6 Inch C.A.,  w, 3.5 HP, 8.8 A, 
MERV-8-13, 208-3-60 

UN 0,00 $ 
31.497.290,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 31.497.290,00 $ 0,00 

21.8 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.8 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  UMA-CW-06, 22000 Btu/h, 4.4 GPM, 
1400 CFM, 0.6 Inch C.A.,  w, 3.8 HP, 8.8 A, 
MERV-8-13, 208-3-60 

UN 0,00 $ 
33.697.290,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 33.697.290,00 $ 0,00 

21.9 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.9 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  UMA-CW-07, 14400 Btu/h, 2.88 GPM, 
1000 CFM, 0.6 Inch C.A.,  w, 3.5 HP, 8.8 A, 
MERV-8-13-17, 208-3-60 

UN 0,00 $ 
32.597.290,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 32.597.290,00 $ 0,00 

21.10 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.10 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  UMA-CW-
08/09/10/11/12/13/14/15/16, 14400 Btu/h, 2.88 
GPM, 1000 CFM, 0.6 Inch C.A.,  w, 3.5 HP, 8.8 
A, MERV-8--3-17, 208-3-60 

UN                       
5,00  

$ 
37.497.290,00 $ 187.486.450,00 0,00 0,00               

5,00  $ 37.497.290,00 $ 187.486.450,00 

21.11 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.11 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  UMA-CW-17, 18700 Btu/h, 3.74 GPM, 
1000 CFM, 0.6 Inch C.A.,  w, 3.5 HP, 8.8 A, 
MERV-8-13-17, 208-3-60 

UN                       
1,00  

$ 
37.097.290,00 $ 37.097.290,00 0,00 0,00               

1,00  $ 37.097.290,00 $ 37.097.290,00 
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21.12 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.12 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  UMA-CW-18, 45500 Btu/h, 9.1 GPM, 
2500 CFM, 0.7 Inch C.A.,  w, 5 HP, 11.9 A, MERV-
8-14, 208-3-60 

UN 0,00 $ 
38.797.290,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 38.797.290,00 $ 0,00 

21.13 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.13 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  UMA-CW-19, 52000 Btu/h, 10.4 GPM, 
4900 CFM, 0.7 Inch C.A.,  w, 5 HP, 11.9 A, MERV 
8-14, 208-1-60 

UN 0,00 $ 
43.297.290,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 43.297.290,00 $ 0,00 

21.14 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.14 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  UMA-CW-20, 27000 Btu/h, 5.4 GPM, 
1600 CFM, 0.6 Inch C.A.,  w, 3.5 HP, 8.8 A, 
MERV-8-14, 208-1-60 

UN 0,00 $ 
35.097.290,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 35.097.290,00 $ 0,00 

21.15 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.15 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  UMA-CW-21, 90100 Btu/h, 18.02 
GPM, 5400 CFM, 0.7 Inch C.A.,  w, 5 HP, 11.9 A, 
MERV-8-14, 208-1-60 

UN 0,00 $ 
49.697.290,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 49.697.290,00 $ 0,00 

    UNIDADES HIDRONICAS                   

21.16 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.16 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  BC-CW-01, 14700 Btu/h, 2.94 GPM, 
900 CFM, 0.6 Inch C.A.,  w, 0.5 HP, 4.2 A, MERV 
4, 208-1-60 

UN                       
1,00  

$ 
5.652.398,00 $ 5.652.398,00 0,00 0,00               

1,00  $ 5.652.398,00 $ 5.652.398,00 

21.17 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.17 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  FC-CW-5000 BTU/H, 5000 Btu/h, 1 
GPM, 250 CFM, 0.3 Inch C.A., 0 w, 0.38 HP, 0.7 
A, MERV 4, 208-1-60 

UN                       
2,00  

$ 
5.352.398,00 $ 10.704.796,00 0,00 0,00               

2,00  $ 5.352.398,00 $ 10.704.796,00 

21.18 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.18 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  FC-CW-6000 BTU/H, 6000 Btu/h, 1.2 
GPM, 400 CFM, 0.3 Inch C.A., 57 w,  0.4 A, , 208-
1-60 

UN                       
4,00  

$ 
5.352.398,00 $ 21.409.592,00 0,00 0,00               

4,00  $ 5.352.398,00 $ 21.409.592,00 

21.19 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.19 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  FC-CW-9000 BTU/H, 9000 Btu/h, 1.8 
GPM, 250 CFM, 0.3 Inch C.A., 77 w,  0.36 A, , 
208-1-60 

UN                     
14,00  

$ 
6.452.398,00 $ 90.333.572,00 0,00 -1,00             

13,00  $ 6.452.398,00 $ 83.881.174,00 

21.20 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.20 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  FC-CW-9500 BTU/H, 9500 Btu/h, 1.9 
GPM, 600 CFM, 0.3 Inch C.A., 57 w,  HP, 0.9 A, 
MERV 4, 208-1-60 

UN                       
8,00  

$ 
6.452.398,00 $ 51.619.184,00 0,00 0,00               

8,00  $ 6.452.398,00 $ 51.619.184,00 

21.21 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.21 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  FC-CW-12000 BTU/H,  2.4 GPM, 700 
CFM, 0.3 Inch C.A., 57 w,  HP, 0.4 A, , 208-1-60 

UN                       
3,00  

$ 
4.552.398,00 $ 13.657.194,00 0,00 0,00               

3,00  $ 4.552.398,00 $ 13.657.194,00 

    Ventilación mecánica (unidad de 
ventilación de suministro, incluye filtros)                   
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21.22 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.22 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  UVS-5600 CFM,0.8 Inch C.A., 3 HP, 
11 A, MERV 13, 208-3-60, 0.991X1.616X1.39 m, 
207 Kg 

UN 0,00 $ 
24.765.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 24.765.060,00 $ 0,00 

21.23 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.23 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  UVS-2100 CFM, 0.6 Inch C.A., 1.5 
HP, 6.9 A, MERV 13, 208-3-60,   0.584X1.5X0.92 
m, 101 Kg 

UN 0,00 $ 
16.765.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 16.765.060,00 $ 0,00 

21.24 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.24 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  UVS-1900 CFM, 0.7 Inch C.A., 1 HP, 
4.8 A, MERV 13, 208-3-60, 0.584X1.5X0.92 m, 
101 Kg 

UN 0,00 $ 
15.765.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 15.765.060,00 $ 0,00 

21.25 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.25 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  UVS-1510 CFM,  0.6 Inch C.A., 1 HP, 
4.8 A, MERV13, 208-3-60, 0.432X1.368X0.768 
m, 55 Kg 

UN 0,00 $ 
14.765.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 14.765.060,00 $ 0,00 

21.26 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.26 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  UVS-1450 CFM,  0.7 Inch C.A., 0.75 
HP, 3.7 A, MERV 13, 208-3-60, 0.533X1.178-
0.533 m, 59 Kg 

UN 0,00 $ 
12.765.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 12.765.060,00 $ 0,00 

21.27 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.27 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  UVS-1200 CFM, 0.6 Inch C.A., 0.5 
HP, 2.5 A, MERV 13, 208-3-60, 
0.483X1.325X0.483 m, 55 Kg 

UN 0,00 $ 
12.765.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 12.765.060,00 $ 0,00 

21.28 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.28 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  UVS-1100 CFM,  0.7 Inch C.A., 0.75 
HP, 3.7 A, MERV 13, 208-3-60, 0.533X1.178-
0.533 m, 59 Kg 

UN 0,00 $ 
12.765.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 12.765.060,00 $ 0,00 

21.29 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.29 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  UVS-500 CFM, 0.6 Inch C.A., 0.75 
HP, 6.9 A, MERV 8, 208-1-60, 0.38X.285X0.381 
m, 27 Kg 

UN 0,00 $ 
8.765.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 8.765.060,00 $ 0,00 

    Unidad de ventilación de presurización                   

21.30 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.30 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  UVS--P-10000 CFM, 0.7 Inch C.A., 5 
HP, 17.5 A, MERV-4, 208-1-60, 
1.318X1.318X0.899 m, 189 Kg 

UN 0,00 $ 
56.865.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 56.865.060,00 $ 0,00 

    Unidad de ventilación de extracción                   

21.31 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.31 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VEL-5300 CFM 0.8 Inch C.A., 2 HP, 
7.8 A, MERV 13, 208-3-60, 0.991X1.818X1.39 m, 
207 Kg 

UN 0,00 $ 
24.765.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 24.765.060,00 $ 0,00 

21.32 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.32 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VEL-5250 CFM, 0.7 Inch C.A., 5 HP, 
17.5 A, MERV-13, 208-3-60, 0.752X1.374X0.752 
m, 207 Kg 

UN 0,00 $ 
24.765.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 24.765.060,00 $ 0,00 
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21.33 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.33 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VEL-4520 CFM,, 0.7 Inch C.A., 5 HP, 
11 A, MERV 8, 208-3-60, 0.66X1.492X0.99 m, 
118 Kg 

UN 0,00 $ 
20.765.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 20.765.060,00 $ 0,00 

21.34 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.34 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VEL-4500 CFM,0.6 Inch C.A., 2 HP, 
7.8 A, MERV 8, 208-3-60, 0.711X1.543X1.48 m, 
124 Kg 

UN 0,00 $ 
20.765.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 20.765.060,00 $ 0,00 

21.35 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.35 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VEL-3.500 CFM,  0.8 Inch C.A., 2 HP, 
7.8 A, MERV 8, 208-3-60, 0.66X1.492X0.66 m, 
121 Kg 

UN 0,00 $ 
18.765.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 18.765.060,00 $ 0,00 

21.36 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.36 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VEL-3800 CFM,, 0.8 Inch C.A., 2 HP, 
7.8 A, MERV-8, 208-3-60, 0.55X1.492X0.997 m, 
121 Kg 

UN 0,00 $ 
16.765.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 16.765.060,00 $ 0,00 

21.37 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.37 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VEL-3500 CFM,  0.7 Inch C.A., 1.5 
HP, 6.9 A, MERV 8, 208-3-60, 0.66X1.492X0.99 
m, 118 Kg 

UN 0,00 $ 
15.765.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 15.765.060,00 $ 0,00 

21.38 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.38 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VEL-2700 CFM, 2700 CFM, 0.7 Inch 
C.A., 1.5 HP, 6.9 A, MERV-8, 208-3-60, 
0.584X1.5X0.92 m, 103 Kg 

UN 0,00 $ 
12.765.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 12.765.060,00 $ 0,00 

21.39 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.39 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VEL-2400 CFM,  0.7 Inch C.A., 1.5 
HP, 6.9 A, MERV-8, 208-3-60, 0.584X1.5X0.92 
m, 103 Kg 

UN 0,00 $ 
12.765.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 12.765.060,00 $ 0,00 

21.40 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.40 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VEL 2000 CFM,  0.7 Inch C.A., 1 HP, 
4.8 A, MERV 8 , 208-3-60, 0.483X1.492X0.403 
m, 88 Kg 

UN 0,00 $ 
11.765.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 11.765.060,00 $ 0,00 

21.41 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.41 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VEL-2000 CFM, 0.7 Inch C.A., 1 HP, 
4.8 A, MERV-13, 208-3-60, 0.584X1.33X0.584 m, 
82 Kg 

UN 0,00 $ 
11.765.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 11.765.060,00 $ 0,00 

21.42 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.42 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VEL-1800 CFM, 0.6 Inch C.A., 1 HP, 
4.8 A, MERV 8, 208-3-60, 0.584X1.33X0.584 m, 
82 Kg 

UN 0,00 $ 
10.765.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 10.765.060,00 $ 0,00 

21.43 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.43 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VEL-1700 CFM,  0.6 Inch C.A., 0.5 
HP, 2.5 A, MERV 13, 208-3-60, 
0.48X1.325X0.486 m, 55 Kg 

UN 0,00 $ 
10.765.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 10.765.060,00 $ 0,00 
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21.44 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.44 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VEL-1550 CFM, 0.6 Inch C.A., 2 HP, 
7.8 A, MERV 13, 208-3-60, 0.66X1.305X66 m, 
114 Kg 

UN 0,00 $ 
9.765.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 9.765.060,00 $ 0,00 

21.45 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.45 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VEL-1400 CFM, 0.6 Inch C.A., 0.75 
HP, 3.7 A, MERV-8, 208-3-60, 
0.4323X1.368X0.768 m, 77 Kg 

UN 0,00 $ 
9.765.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 9.765.060,00 $ 0,00 

21.46 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.46 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VEL-1200 CFM, 0.6 Inch C.A., 0.5 HP, 
2.5 A, MERV 13, 208-3-60, 0.483X1.325X0.483 
m, 55 Kg 

UN 0,00 $ 
9.765.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 9.765.060,00 $ 0,00 

21.47 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.47 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VEL-1150 CFM, 0.6 Inch C.A., 0.5 HP, 
2.5 A, MERV 13, 208-3-30, 0.483X1.325X0.483 
m, 55 Kg  

UN 0,00 $ 
8.765.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 8.765.060,00 $ 0,00 

21.48 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.48 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VEL-1000 CFM, , 0.6 Inch C.A., 0.5 
HP, 2.5 A, MERV-8, 208-3-60, 
0.483X1.325X0.483 m, 55 Kg 

UN 0,00 $ 
8.765.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 8.765.060,00 $ 0,00 

21.49 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.49 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VEL-800 CFM,  1.4 Inch C.A., 0.75 
HP, 6.9 A, MERV 8, 208-1-60, 
0.381X1.285X0.381 m, 77 Kg 

UN 0,00 $ 
8.265.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 8.265.060,00 $ 0,00 

21.50 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.50 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VEL-800 CFM, .6 Inch C.A., 0.5 HP, 
2.5 A, MERV 13, 208-3-60, 0.483X1.325X0.483 
m, 55 Kg 

UN 0,00 $ 
8.265.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 8.265.060,00 $ 0,00 

21.51 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.51 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VEL-600 CFM,  1.4 Inch C.A., 0.75 
HP, 6.9 A, MERV 8, 208-1-60, 
0.381X1.285X0.381 m, 77 Kg 

UN 0,00 $ 
6.765.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 6.765.060,00 $ 0,00 

21.52 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.52 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VEL-500-400 CFM, 1 Inch C.A., 0.75 
HP, 6.9 A, MERV 8 , 208-1-60, 
0.381X1.285X0.381 m, 27 Kg 

UN 0,00 $ 
6.765.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 6.765.060,00 $ 0,00 

21.53 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.53 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VEL-400 CFM, , 0.6 Inch C.A., 0.75 
HP, 6.9 A, MERV-8, 208-1-60, 
0.381X1.285X0.381 m, 27 Kg 

UN 0,00 $ 
5.765.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 5.765.060,00 $ 0,00 

21.54 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.54 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VEL-200 CFM, 0.6 Inch C.A., 0.5 HP, 
9.8 A, MERV 8, 208-1-60, 0.38X0.61X0.381 m, 
25 Kg 

UN 0,00 $ 
3.765.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 3.765.060,00 $ 0,00 
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21.55 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.55 

VENTILADOR CENTRIFUGO DE EXTRACCIÓN 
ATMOSFERAS EXPLOSIVAS - Suministro, 
instalación, pruebas y puesta en marcha de  VCE-
300 CFM,  0.6 Inch C.A., 0.25 HP, 2.9 A, , 208-
1-60, 0.88X0.516X0.904 m, 93 Kg 

UN 0,00 $ 
58.765.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 58.765.060,00 $ 0,00 

21.56 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.56 

VENTILADOR EXTRACTOR EN LINEA 
ATMOSFERAS CORROSIVAS - Suministro, 
instalación, pruebas y puesta en marcha de  VEL-
300 CFM, 0.9 Inch C.A., 0.5 HP, 9.8 A, MERV 8, 
208-1-60, 0.381X1.285X0.381 m, 21 Kg 

UN 0,00 $ 
24.765.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 24.765.060,00 $ 0,00 

    
Cajas de volumen variable (cajas de 
volumen variable con resistencias incluye 
modulo controlador y sensor de 
temperatura) 

                  

21.57 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.57 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VAV-S-1500, 1300 CFM, R 1600 w,  
5.6 A,  208-3-60, 0.46X1.21X0.4 m 

UN 0,00 $ 
5.265.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 5.265.060,00 $ 0,00 

21.58 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.58 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VAV-S-1300, 1300 CFM,R 1600 w,  
5.6 A,  208-3-60, 0.46X1.21X0.4 m 

UN 0,00 $ 
4.765.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 4.765.060,00 $ 0,00 

21.59 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.59 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VAV-S-1200, 1200 CFM, R1600 w,  
5.6 A,  208-3-60, 0.46X1.21X0.4 m 

UN 0,00 $ 
4.765.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 4.765.060,00 $ 0,00 

21.60 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.60 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VAV-S-850, 850 CFM, R800 w,  4.8 
A,  208-1-60, 0.46X1.21X0.4 m 

UN 0,00 $ 
4.665.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 4.665.060,00 $ 0,00 

21.61 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.61 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VAV-S-300, 300 CFM,R 600 w,  3.6 
A,  208-1-60, 0.46X1.21X0.4 m 

UN 0,00 $ 
4.565.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 4.565.060,00 $ 0,00 

    
Cajas de volumen variable de suministro 
incluye modulo controlador y sensor de 
temperatura 

                  

21.62 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.62 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VAV-S-950, 950 CFM, 5 w,   24VAC, 
0.46X0.6X0.4 m 

UN 0,00 $ 
4.265.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 4.265.060,00 $ 0,00 
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21.63 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.63 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VAV-S-570, 570 CFM, 5 w,   24VAC, 
0.46X0.6X0.4 m 

UN 0,00 $ 
4.265.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 4.265.060,00 $ 0,00 

21.64 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.64 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VAV-S-450, 450 CFM, 5 w,   24VAC, 
0.46X0.6X0.4 m 

UN 0,00 $ 
4.265.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 4.265.060,00 $ 0,00 

21.65 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.65 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VAV-S-400, 400 CFM, 5 w,   24VAC, 
0.46X0.6X0.4 m 

UN 0,00 $ 
4.265.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 4.265.060,00 $ 0,00 

21.66 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.66 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VAV-S-300, 300 CFM, 5 w,   24VAC, 
0.46X0.6X0.4 m 

UN 0,00 $ 
3.765.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 3.765.060,00 $ 0,00 

21.67 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.67 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VAV-S-2000, 2000 CFM, 5 w,   
24VAC, 0.46X0.6X0.4 m 

UN 0,00 $ 
4.565.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 4.565.060,00 $ 0,00 

21.68 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.68 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VAV-S-100, 100 CFM, 5 w,   24VAC, 
0.46X0.6X0.4 m 

UN 0,00 $ 
2.865.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 2.865.060,00 $ 0,00 

    
Cajas de volumen variable de retorno-
extracción incluye modulo controlador y 
sensor de presión 

                  

21.69 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.69 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VAV-R-950, 950 CFM, 5 w,   24VAC, 
0.46X0.6X0.4 m 

UN 0,00 $ 
4.265.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 4.265.060,00 $ 0,00 

21.70 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.70 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VAV-R-800, 800 CFM, 5 w,   24VAC, 
0.46X0.6X0.4 m 

UN 0,00 $ 
4.265.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 4.265.060,00 $ 0,00 

21.71 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.71 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VAV-R-600, 600 CFM, 5 w,   24VAC, 
0.46X0.6X0.4 m 

UN 0,00 $ 
3.965.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 3.965.060,00 $ 0,00 
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21.72 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.72 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VAV-R-450, 450 CFM, 5 w,   24VAC, 
0.46X0.6X0.4 m 

UN 0,00 $ 
3.765.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 3.765.060,00 $ 0,00 

21.73 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.73 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VAV-R-400, 400 CFM, 5 w,   24VAC, 
0.46X0.6X0.4 m 

UN 0,00 $ 
3.765.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 3.765.060,00 $ 0,00 

21.74 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.74 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VAV-R-300, 300 CFM, 5 w,   24VAC, 
0.46X0.6X0.4 m 

UN 0,00 $ 
3.765.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 3.765.060,00 $ 0,00 

21.75 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.75 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VAV-R-275, 275 CFM, 5 w,   24VAC, 
0.46X0.6X0.4 m 

UN 0,00 $ 
3.765.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 3.765.060,00 $ 0,00 

21.76 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.76 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VAV-R-1500, 1500 CFM, 5 w,   
24VAC, 0.46X0.6X0.4 m 

UN 0,00 $ 
4.465.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 4.465.060,00 $ 0,00 

21.77 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.77 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VAV-R-1300, 1300 CFM, 5 w,   
24VAC, 0.46X0.6X0.4 m 

UN 0,00 $ 
4.465.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 4.465.060,00 $ 0,00 

21.78 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.78 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VAV-R-1220, 1220 CFM, 5 w,   
24VAC, 0.46X0.6X0.4 m 

UN 0,00 $ 
4.465.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 4.465.060,00 $ 0,00 

21.79 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.79 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VAV-R-1130, 1130 CFM, 5 w,   
24VAC, 0.46X0.6X0.4 m 

UN 0,00 $ 
4.265.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 4.265.060,00 $ 0,00 

21.80 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.80 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VAV-R-100, 100 CFM, 5 w,   24VAC, 
0.46X0.6X0.4 m 

UN 0,00 $ 
3.565.060,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 3.565.060,00 $ 0,00 

21.81 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.81 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de Fan filter, 200 cfm filtros HEPA,1.6 A,  
208-1-60 

UN                     
13,00  

$ 
14.826.950,00 $ 192.750.350,00 0,00 0,00             

13,00  $ 14.826.950,00 $ 192.750.350,00 
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21.82 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.82 

Suministro, instalación y pruebas de resistencias 
para imsercion en conducto, RC-1000 CFM, 2.0 
KW,  5.5 A Control SCR, 208-3-60 

UN                       
7,00  

$ 
2.806.030,00 $ 19.642.210,00 0,00 -1,00               

6,00  $ 2.806.030,00 $ 16.836.180,00 

21.83 
CONV. 

ICCU1216-
23 /21.83 

Suministro, instalación y pruebas de resistencias 
para imsercion en conducto, RC-2200 CFM, 2.2 
KW,  5.8 A Control SCR, 208-3-60 

UN                       
1,00  

$ 
2.806.030,00 $ 2.806.030,00 0,00 0,00               

1,00  $ 2.806.030,00 $ 2.806.030,00 

                        

NP   EQUIPOS HIDROSANITARIOS -NO 
PREVISTOS (ADICION)                   

NPEQHID 
01 

APU 
NPEQHID 01 

SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION 
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES PATOGENAS. CAUDAL DE 3,5 LPS 
ARND CON UN TRATAMIENTO PRELIMINAR, 
TANQUE HOMOGENIZADOR, Y REACTORES 
AEROBICOS, INCLUYE PROCESOS DE 
PULIMIENTO POR SISTEMA DE FILTRACION 
MAS OXIDACIÓN, CON CERTIFICADO DE 
CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS DE 
DESCARGA CONFORME A LA RESOLUCION 
631/2015 

UND       1,00 0,00               
1,00  $ 1.295.453.885,00 $ 1.295.453.885,00 

NPEQHID 
02 

APU 
NPEQHID 02 

Sistema centralizado de agua caliente de consta 
de: (8) equipos de capacidad 30 lts. / min. para 
gas  
Natural.(tecnología de Condensación) y Dos (2) 
termo tanque en acero inoxidable de 1050 gln 
con aislamiento, un (1) ducto de evacuación que 
no supere los 2 ml, tuberías y accesorios en 
polipropileno Beta Fibra con barrera 
antibacteriana, un (2) vaso de expansión, una 
(2) válvula de alivio, un (1) acuastato,(1) un 
controlador, una (1) interconexión eléctrica entre 
equipos, un (1) equipo de bombeo especial para 
recirculación del edificio de 1,5 hp y un (1) 
equipo de bombeo especial para recirculación del 
calderín de 1.5 hp  

UND       1,00 0,00               
1,00  $ 354.236.000,00 $ 354.236.000,00 

NPEQHID 
03 

APU 
NPEQHID 03 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTLACION DE 
EQUIPO EYECTOR PARA AGUAS FREATICAS 
(INCLUYE): BOMBA SUMERGIBLE 
ROBUSTA/SIMILAR DE 2,0 HP 230 V; TUBERIA 
PVC P DE 3" SALIDA DE BOMBEO; CHEQUE 
VERTICAL DE 3"; VALVULA CORTINA DE 3" 
CIERRE LENTO; UNION DRESSER DE 3"; 
TABLERO DE CONTROL CON SIRENA; 
FLOTADOR ELECTRICO DE NIVEL; CABLE AWG 
#10; TUBERIA ELECTRICA DE CONDUCCION.  

UND       2,00 0,00               
2,00  $ 19.103.875,00 $ 38.207.750,00 

NPG 
EQUI   EQUIPOS COMUNICACIÓN  - NO 

PREVISTOS (ADICION)                    

NPC EQUI 
01 

APU NPC 
EQUI 01 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PANTALLA 
TIPO MONITOR DE 55 PULGADAS  PARA USO 
24/7 DE VIDEO VIGILANCIA, CON BISEL ULTRA 
DELGADO PARA INCORPORACION DE 
VIDEOWALL, INCLUYE SOPORTE, O SIMILAR 

UND       6,00 0,00               
6,00  $ 7.740.138,00 $ 46.440.828,00 



Página 148 de 156 
 

 

Sede Administrativa - Torre Central, piso 6 
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1624 - 7491806 
 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central, piso 6 
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1624 - 7491806 
 

NPC EQUI 
02 

APU NPC 
EQUI 02 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PANTALLA 
TIPO MONITOR DE 24 PULGADAS  PARA USO 
24/7 DE VIDEO VIGILANCIA, CON BISEL ULTRA 
DELGADO PARA INCORPORACION DE 
VIDEOWALL, INCLUYE SOPORTE, O SIMILAR 

UND       4,00 0,00               
4,00  $ 1.650.141,00 $ 6.600.564,00 

                        

NPG EQ   EQUIPOS GASES MEDICINALES - NO 
PREVISTOS (ADICION)                   

NPG EQ 
01 

APU NPG ED 
01 

Suministro e instalacion, unidad de regulacion 
para tanque de 1". UND        1,00 0,00               

1,00  $ 10.570.728,00 $ 10.570.728,00 

                        

NP HVAC 
EQ   COMPONENTE CLIMATIZACION Y EQUPOS 

MECANICOS                    

NP HVAC 
EQ 01 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  CHILLER 80TR,  Btu/h, 194.1 GPM,  
CFM,  Inch C.A., 73760 w,  HP, 290 A, , 208-3-
60 

UN                       
4,00  

$ 
106.682.693,0

0 
$ 426.730.772,00 0,00 0,00               

4,00  $ 106.682.693,00 $ 426.730.772,00 

NP HVAC 
EQ 02 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  UVS-5600 CFM,0.8 Inch C.A., 3 HP, 
11 A, MERV 13, 208-3-60. 

UN                       
1,00  

$ 
24.765.060,00 $ 24.765.060,00 0,00 0,00               

1,00  $ 24.765.060,00 $ 24.765.060,00 

NP HVAC 
EQ 03 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  UVS-2100 CFM, 0.6 Inch C.A., 1.5 
HP, 6.9 A, MERV 13, 208-3-60. 

UN                       
1,00  

$ 
16.765.060,00 $ 16.765.060,00 0,00 0,00               

1,00  $ 16.765.060,00 $ 16.765.060,00 

NP HVAC 
EQ 04 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  UVS-1200 CFM, 0.6 Inch C.A., 0.5 
HP, 2.5 A, MERV 13, 208-3-60. 

UN                       
1,00  

$ 
12.765.060,00 $ 12.765.060,00 0,00 0,00               

1,00  $ 12.765.060,00 $ 12.765.060,00 

NP HVAC 
EQ 05 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  UVS-1100 CFM,  0.7 Inch C.A., 0.75 
HP, 3.7 A, MERV 13, 208-3-60. 

UN                       
1,00  

$ 
12.765.060,00 $ 12.765.060,00 0,00 0,00               

1,00  $ 12.765.060,00 $ 12.765.060,00 

NP HVAC 
EQ 06 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  UVS-500 CFM, 0.6 Inch C.A., 0.75 
HP, 6.9 A, MERV 8, 208-1-60. 

UN                       
2,00  

$ 
8.765.060,00 $ 17.530.120,00 0,00 0,00               

2,00  $ 8.765.060,00 $ 17.530.120,00 

NP HVAC 
EQ 07 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  UVS--P-10000 CFM, 0.7 Inch C.A., 5 
HP, 17.5 A, MERV-4, 208-1-60. 

UN                       
1,00  

$ 
56.865.060,00 $ 56.865.060,00 0,00 0,00               

1,00  $ 56.865.060,00 $ 56.865.060,00 

NP HVAC 
EQ 08 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VEL-5300 CFM 0.8 Inch C.A., 2 HP, 
7.8 A, MERV 13, 208-3-60. 

UN                       
1,00  

$ 
24.765.060,00 $ 24.765.060,00 0,00 0,00               

1,00  $ 24.765.060,00 $ 24.765.060,00 

NP HVAC 
EQ 09 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VEL-5250 CFM, 0.7 Inch C.A., 5 HP, 
17.5 A, MERV-13, 208-3-60. 

UN                       
2,00  

$ 
24.765.060,00 $ 49.530.120,00 0,00 0,00               

2,00  $ 24.765.060,00 $ 49.530.120,00 

NP HVAC 
EQ 10 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VEL-4500 CFM,0.6 Inch C.A., 2 HP, 
7.8 A, MERV 8, 208-3-60. 

UN                       
1,00  

$ 
20.765.060,00 $ 20.765.060,00 0,00 0,00               

1,00  $ 20.765.060,00 $ 20.765.060,00 

NP HVAC 
EQ 11 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VEL-3.500 CFM,  0.8 Inch C.A., 2 HP, 
7.8 A, MERV 8, 208-3-60. 

UN                       
1,00  

$ 
18.765.060,00 $ 18.765.060,00 0,00 0,00               

1,00  $ 18.765.060,00 $ 18.765.060,00 

NP HVAC 
EQ 12 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VEL-3800 CFM,, 0.8 Inch C.A., 2 HP, 
7.8 A, MERV-8, 208-3-60. 

UN                       
1,00  

$ 
16.765.060,00 $ 16.765.060,00 0,00 0,00               

1,00  $ 16.765.060,00 $ 16.765.060,00 
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NP HVAC 
EQ 13 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VEL-2700 CFM, 2700 CFM, 0.7 Inch 
C.A., 1.5 HP, 6.9 A, MERV-8, 208-3-60. 

UN                       
1,00  

$ 
12.765.060,00 $ 12.765.060,00 0,00 0,00               

1,00  $ 12.765.060,00 $ 12.765.060,00 

NP HVAC 
EQ 14 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VEL-2400 CFM,  0.7 Inch C.A., 1.5 
HP, 6.9 A, MERV-8, 208-3-60. 

UN                       
3,00  

$ 
12.765.060,00 $ 38.295.180,00 0,00 0,00               

3,00  $ 12.765.060,00 $ 38.295.180,00 

NP HVAC 
EQ 15 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VEL 2000 CFM,  0.7 Inch C.A., 1 HP, 
4.8 A, MERV 8 , 208-3-60. 

UN                       
1,00  

$ 
11.765.060,00 $ 11.765.060,00 0,00 0,00               

1,00  $ 11.765.060,00 $ 11.765.060,00 

NP HVAC 
EQ 16 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VEL-2000 CFM, 0.7 Inch C.A., 1 HP, 
4.8 A, MERV-13, 208-3-60. 

UN                       
1,00  

$ 
11.765.060,00 $ 11.765.060,00 0,00 0,00               

1,00  $ 11.765.060,00 $ 11.765.060,00 

NP HVAC 
EQ 17 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VEL-1800 CFM, 0.6 Inch C.A., 1 HP, 
4.8 A, MERV 8, 208-3-60. 

UN                       
3,00  

$ 
10.765.060,00 $ 32.295.180,00 0,00 0,00               

3,00  $ 10.765.060,00 $ 32.295.180,00 

NP HVAC 
EQ 18 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VEL-1700 CFM,  0.6 Inch C.A., 0.5 
HP, 2.5 A, MERV 13, 208-3-60. 

UN                       
2,00  

$ 
10.765.060,00 $ 21.530.120,00 0,00 0,00               

2,00  $ 10.765.060,00 $ 21.530.120,00 

NP HVAC 
EQ 19 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VEL-1550 CFM, 0.6 Inch C.A., 2 HP, 
7.8 A, MERV 13, 208-3-60. 

UN                       
1,00  

$ 
9.765.060,00 $ 9.765.060,00 0,00 0,00               

1,00  $ 9.765.060,00 $ 9.765.060,00 

NP HVAC 
EQ 20 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VEL-1400 CFM, 0.6 Inch C.A., 0.75 
HP, 3.7 A, MERV-8, 208-3-60. 

UN                       
1,00  

$ 
9.765.060,00 $ 9.765.060,00 0,00 0,00               

1,00  $ 9.765.060,00 $ 9.765.060,00 

NP HVAC 
EQ 21 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VEL-1200 CFM, 0.6 Inch C.A., 0.5 HP, 
2.5 A, MERV 13, 208-3-60. 

UN                       
2,00  

$ 
9.765.060,00 $ 19.530.120,00 0,00 0,00               

2,00  $ 9.765.060,00 $ 19.530.120,00 

NP HVAC 
EQ 22 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VEL-1150 CFM, 0.6 Inch C.A., 0.5 HP, 
2.5 A, MERV 13, 208-3-30. 

UN                       
2,00  

$ 
8.765.060,00 $ 17.530.120,00 0,00 0,00               

2,00  $ 8.765.060,00 $ 17.530.120,00 

NP HVAC 
EQ 23 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VEL-1000 CFM, , 0.6 Inch C.A., 0.5 
HP, 2.5 A, MERV-8, 208-3-60. 

UN                       
1,00  

$ 
8.765.060,00 $ 8.765.060,00 0,00 0,00               

1,00  $ 8.765.060,00 $ 8.765.060,00 

NP HVAC 
EQ 24 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VEL-800 CFM,  1.4 Inch C.A., 0.75 
HP, 6.9 A, MERV 8, 208-1-60. 

UN                       
1,00  

$ 
8.265.060,00 $ 8.265.060,00 0,00 0,00               

1,00  $ 8.265.060,00 $ 8.265.060,00 

NP HVAC 
EQ 25 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VEL-800 CFM, .6 Inch C.A., 0.5 HP, 
2.5 A, MERV 13, 208-3-60. 

UN                       
2,00  

$ 
8.265.060,00 $ 16.530.120,00 0,00 0,00               

2,00  $ 8.265.060,00 $ 16.530.120,00 

NP HVAC 
EQ 26 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VEL-600 CFM,  1.4 Inch C.A., 0.75 
HP, 6.9 A, MERV 8, 208-1-60. 

UN                       
3,00  

$ 
6.765.060,00 $ 20.295.180,00 0,00 0,00               

3,00  $ 6.765.060,00 $ 20.295.180,00 

NP HVAC 
EQ 27 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VEL-500-400 CFM, 1 Inch C.A., 0.75 
HP, 6.9 A, MERV 8 , 208-1-60. 

UN                     
13,00  

$ 
6.765.060,00 $ 87.945.780,00 0,00 0,00             

13,00  $ 6.765.060,00 $ 87.945.780,00 

NP HVAC 
EQ 28 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VEL-200 CFM, 0.6 Inch C.A., 0.5 HP, 
9.8 A, MERV 8, 208-1-60. 

UN                       
4,00  

$ 
3.765.060,00 $ 15.060.240,00 0,00 0,00               

4,00  $ 3.765.060,00 $ 15.060.240,00 
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NP HVAC 
EQ 29 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

VENTILADOR CENTRIFUGO DE EXTRACCIÓN 
ATMOSFERAS EXPLOSIVAS - Suministro, 
instalación, pruebas y puesta en marcha de  VCE-
300 CFM,  0.6 Inch C.A., 0.25 HP, 2.9 A, , 208-
1-60. 

UN                       
1,00  

$ 
58.765.060,00 $ 58.765.060,00 0,00 0,00               

1,00  $ 58.765.060,00 $ 58.765.060,00 

NP HVAC 
EQ 30 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

VENTILADOR EXTRACTOR EN LINEA 
ATMOSFERAS CORROSIVAS - Suministro, 
instalación, pruebas y puesta en marcha de  VEL-
300 CFM, 0.9 Inch C.A., 0.5 HP, 9.8 A, MERV 8, 
208-1-60. 

UN                       
2,00  

$ 
24.765.060,00 $ 49.530.120,00 0,00 0,00               

2,00  $ 24.765.060,00 $ 49.530.120,00 

NP HVAC 
EQ 31 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VAV-S-1300, 1300 CFM,R 1600 w,  
5.6 A,  208-3-60. 

UN                       
1,00  

$ 
4.765.060,00 $ 4.765.060,00 0,00 0,00               

1,00  $ 4.765.060,00 $ 4.765.060,00 

NP HVAC 
EQ 32 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VAV-S-1200, 1200 CFM, R1600 w,  
5.6 A,  208-3-60. 

UN                       
2,00  

$ 
4.765.060,00 $ 9.530.120,00 0,00 0,00               

2,00  $ 4.765.060,00 $ 9.530.120,00 

NP HVAC 
EQ 33 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VAV-S-850, 850 CFM, R800 w,  4.8 
A,  208-1-60. 

UN                       
2,00  

$ 
4.665.060,00 $ 9.330.120,00 0,00 0,00               

2,00  $ 4.665.060,00 $ 9.330.120,00 

NP HVAC 
EQ 34 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VAV-S-300, 300 CFM,R 600 w,  3.6 
A,  208-1-60. 

UN                       
2,00  

$ 
4.565.060,00 $ 9.130.120,00 0,00 0,00               

2,00  $ 4.565.060,00 $ 9.130.120,00 

NP HVAC 
EQ 35 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VAV-S-950, 950 CFM, 5 w,   24VAC. UN                       

1,00  
$ 

4.265.060,00 $ 4.265.060,00 0,00 0,00               
1,00  $ 4.265.060,00 $ 4.265.060,00 

NP HVAC 
EQ 36 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VAV-S-400, 400 CFM, 5 w,   24VAC. UN                       

4,00  
$ 

4.265.060,00 $ 17.060.240,00 0,00 0,00               
4,00  $ 4.265.060,00 $ 17.060.240,00 

NP HVAC 
EQ 37 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VAV-S-300, 300 CFM, 5 w,   24VAC. UN                       

6,00  
$ 

3.765.060,00 $ 22.590.360,00 0,00 0,00               
6,00  $ 3.765.060,00 $ 22.590.360,00 

NP HVAC 
EQ 38 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VAV-S-2000, 2000 CFM, 5 w,   
24VAC. 

UN                       
1,00  

$ 
4.565.060,00 $ 4.565.060,00 0,00 0,00               

1,00  $ 4.565.060,00 $ 4.565.060,00 

NP HVAC 
EQ 39 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VAV-S-100, 100 CFM, 5 w,   24VAC. UN                       

3,00  
$ 

2.865.060,00 $ 8.595.180,00 0,00 0,00               
3,00  $ 2.865.060,00 $ 8.595.180,00 

NP HVAC 
EQ 40 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VAV-R-950, 950 CFM, 5 w,   24VAC. UN                       

1,00  
$ 

4.265.060,00 $ 4.265.060,00 0,00 0,00               
1,00  $ 4.265.060,00 $ 4.265.060,00 

NP HVAC 
EQ 41 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VAV-R-800, 800 CFM, 5 w,   24VAC. UN                       

1,00  
$ 

4.265.060,00 $ 4.265.060,00 0,00 0,00               
1,00  $ 4.265.060,00 $ 4.265.060,00 

NP HVAC 
EQ 42 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VAV-R-600, 600 CFM, 5 w,   24VAC. UN                       

2,00  
$ 

3.965.060,00 $ 7.930.120,00 0,00 0,00               
2,00  $ 3.965.060,00 $ 7.930.120,00 

NP HVAC 
EQ 43 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VAV-R-450, 450 CFM, 5 w,   24VAC. UN                       

1,00  
$ 

3.765.060,00 $ 3.765.060,00 0,00 0,00               
1,00  $ 3.765.060,00 $ 3.765.060,00 
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NP HVAC 
EQ 44 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VAV-R-400, 400 CFM, 5 w,   24VAC. UN                       

1,00  
$ 

3.765.060,00 $ 3.765.060,00 0,00 0,00               
1,00  $ 3.765.060,00 $ 3.765.060,00 

NP HVAC 
EQ 45 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VAV-R-275, 275 CFM, 5 w,   24VAC. UN                       

6,00  
$ 

3.765.060,00 $ 22.590.360,00 0,00 0,00               
6,00  $ 3.765.060,00 $ 22.590.360,00 

NP HVAC 
EQ 46 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VAV-R-1500, 1500 CFM, 5 w,   
24VAC. 

UN                       
2,00  

$ 
4.465.060,00 $ 8.930.120,00 0,00 0,00               

2,00  $ 4.465.060,00 $ 8.930.120,00 

NP HVAC 
EQ 47 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VAV-R-1300, 1300 CFM, 5 w,   
24VAC. 

UN                       
1,00  

$ 
4.465.060,00 $ 4.465.060,00 0,00 0,00               

1,00  $ 4.465.060,00 $ 4.465.060,00 

NP HVAC 
EQ 48 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VAV-R-1220, 1220 CFM, 5 w,   
24VAC. 

UN                       
1,00  

$ 
4.465.060,00 $ 4.465.060,00 0,00 0,00               

1,00  $ 4.465.060,00 $ 4.465.060,00 

NP HVAC 
EQ 49 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VAV-R-1130, 1130 CFM, 5 w,   
24VAC. 

UN                       
1,00  

$ 
4.265.060,00 $ 4.265.060,00 0,00 0,00               

1,00  $ 4.265.060,00 $ 4.265.060,00 

NP HVAC 
EQ 50 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VAV-R-100, 100 CFM, 5 w,   24VAC. UN                       

2,00  
$ 

3.565.060,00 $ 7.130.120,00 0,00 0,00               
2,00  $ 3.565.060,00 $ 7.130.120,00 

NP HVAC 
EQ 51 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  UMA-CW-04, 39000 Btu/h, 7.8 GPM, 
2250 CFM, 0.7 Inch C.A.,  w, 5 HP, 9.8 A, MERV-
8-13, 208-3-60. Diseño Especial. Dimensiones: 
2593x1043x600 mm 

UN                       
1,00  

$ 
128.607.472,0

0 
$ 128.607.472,00 0,00 0,00               

1,00  $ 128.607.472,00 $ 128.607.472,00 

NP HVAC 
EQ 52 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  UMA-CW-05, 24400 Btu/h, 4.88 GPM, 
1400 CFM, 0.6 Inch C.A.,  w, 3.5 HP, 8.8 A, 
MERV-8-13, 208-3-60. Diseño Especial. 
Dimensiones: 2593x1043x600 mm 

UN                       
1,00  

$ 
91.428.342,00 $ 91.428.342,00 0,00 0,00               

1,00  $ 91.428.342,00 $ 91.428.342,00 

NP HVAC 
EQ 53 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  UMA-CW-06, 22000 Btu/h, 4.4 GPM, 
1400 CFM, 0.6 Inch C.A.,  w, 3.8 HP, 8.8 A, 
MERV-8-13, 208-3-60. Diseño Especial. 
Dimensiones: 2593x1043x600 mm 

UN                       
1,00  

$ 
86.547.597,00 $ 86.547.597,00 0,00 0,00               

1,00  $ 86.547.597,00 $ 86.547.597,00 

NP HVAC 
EQ 54 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  UMA-CW-07, 14400 Btu/h, 2.88 GPM, 
1000 CFM, 0.6 Inch C.A.,  w, 3.5 HP, 8.8 A, 
MERV-8-13-17, 208-3-60. Diseño Especial. Filtro 
HEPA. Dimensiones: 2593x1043x600 mm 

UN                       
1,00  

$ 
84.219.223,00 $ 84.219.223,00 0,00 0,00               

1,00  $ 84.219.223,00 $ 84.219.223,00 

NP HVAC 
EQ 55 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  UMA-CW-08/09/10/11, 14400 Btu/h, 
2.88 GPM, 1000 CFM, 0.6 Inch C.A.,  w, 3.5 HP, 
8.8 A, MERV-8--3-17, 208-3-60. Diseño Especial. 
Filtro HEPA. Dimensiones: 2593x1043x600 mm 

UN                       
4,00  

$ 
84.358.273,00 $ 337.433.092,00 0,00 0,00               

4,00  $ 84.358.273,00 $ 337.433.092,00 

NP HVAC 
EQ 56 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  UMA-CW-18, 45500 Btu/h, 9.1 GPM, 
2500 CFM, 0.7 Inch C.A.,  w, 5 HP, 11.9 A, MERV-
8-14, 208-3-60. Diseño Especial. Dimensiones: 
2593x1043x600 mm 

UN                       
1,00  

$ 
84.414.105,00 $ 84.414.105,00 0,00 0,00               

1,00  $ 84.414.105,00 $ 84.414.105,00 
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NP HVAC 
EQ 57 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  UMA-CW-19, 52000 Btu/h, 10.4 GPM, 
4900 CFM, 0.7 Inch C.A.,  w, 5 HP, 11.9 A, MERV 
8-14, 208-1-60. Diseño Especial. Dimensiones: 
2593x1043x600 mm 

UN                       
2,00  

$ 
84.694.582,00 $ 169.389.164,00 0,00 0,00               

2,00  $ 84.694.582,00 $ 169.389.164,00 

NP HVAC 
EQ 58 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  UMA-CW-20, 27000 Btu/h, 5.4 GPM, 
1600 CFM, 0.6 Inch C.A.,  w, 3.5 HP, 8.8 A, 
MERV-8-14, 208-1-60. Diseño Especial. 
Dimensiones: 2593x1043x600 mm 

UN                       
1,00  

$ 
68.918.285,00 $ 68.918.285,00 0,00 0,00               

1,00  $ 68.918.285,00 $ 68.918.285,00 

NP HVAC 
EQ 59 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  UMA-CW-21, 45050 Btu/h, 18.02 
GPM, 2700 CFM, 0.7 Inch C.A.,  w, 5 HP, 11.9 A, 
MERV-8-14, 208-1-60. Diseño Especial. 
Dimensiones: 2593x1043x600 mm 

UN                       
2,00  

$ 
50.601.982,00 $ 101.203.964,00 0,00 0,00               

2,00  $ 50.601.982,00 $ 101.203.964,00 

NP HVAC 
EQ 60 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  UMA-CW-22 16800 Btu/h, 3.36 GPM, 
1000 CFM, 0.7 Inch C.A., 3.8 HP, 8.8 A, MERV8-
14, 208-3-60. Diseño Especial. Filtro HEPA. 
Dimensiones: 2593x1043x600 mm 

UN                       
1,00  

$ 
105.438.671,0

0 
$ 105.438.671,00 0,00 0,00               

1,00  $ 105.438.671,00 $ 105.438.671,00 

NP HVAC 
EQ 61 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Sistema dividido tipo piso techo - Unidad interior 
4MXX6560G1000AA o similar  aprobado . UN                       

2,00  
$ 

10.677.714,00 $ 21.355.428,00 4,00 0,00               
6,00  $ 10.677.714,00 $ 64.066.284,00 

NP HVAC 
EQ 62 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Sistema dividido tipo piso techo - Unidad exterior 
4TXK6560G1000AA o similar  aprobado . UN                       

2,00  
$ 

23.447.767,00 $ 46.895.534,00 4,00 0,00               
6,00  $ 23.447.767,00 $ 140.686.602,00 

NP HVAC 
EQ 63 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Unidad ventiladora de suministro para un caudal 
de 522CFM, presión 1,5inwg y NC 40 con caja 
porta filtro y filtro MERV8 

UN                       
1,00  

$ 
12.667.774,00 $ 12.667.774,00 0,00 0,00               

1,00  $ 12.667.774,00 $ 12.667.774,00 

NP HVAC 
EQ 64 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Unidad ventiladora de suministro para un caudal 
de 549CFM, presión 1,5inwg y NC 40 con caja 
porta filtro y filtro MERV8 

UN                       
1,00  

$ 
13.253.962,00 $ 13.253.962,00 0,00 0,00               

1,00  $ 13.253.962,00 $ 13.253.962,00 

NP HVAC 
EQ 65 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Unidad ventiladora de suministro para un caudal 
de 380CFM, presión 1,5inwg y NC 40 con caja 
porta filtro y filtro MERV8 

UN                       
2,00  

$ 
12.997.843,00 $ 25.995.686,00 0,00 0,00               

2,00  $ 12.997.843,00 $ 25.995.686,00 

NP HVAC 
EQ 66 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Unidad ventiladora de suministro para un caudal 
de 551CFM, presión 1,5inwg y NC 45 con caja 
porta filtro y filtro MERV8 

UN                       
2,00  

$ 
13.326.831,00 $ 26.653.662,00 0,00 0,00               

2,00  $ 13.326.831,00 $ 26.653.662,00 

    Unidad de ventilación de extracción                   

NP HVAC 
EQ 67 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VEL-3600 CFM 0.7 Inch C.A., 1,5 HP, 
6,9 A, MERV 8, 208-3-60 

UN                       
1,00  

$ 
23.783.369,00 $ 23.783.369,00 0,00 0,00               

1,00  $ 23.783.369,00 $ 23.783.369,00 

NP HVAC 
EQ 68 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VEL-5320 CFM 0.7 Inch C.A., 3 HP, 
11 A, MERV 8, 208-3-60 

UN                       
1,00  

$ 
38.693.849,00 $ 38.693.849,00 0,00 0,00               

1,00  $ 38.693.849,00 $ 38.693.849,00 

NP HVAC 
EQ 69 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VEL-1600 CFM 0.6 Inch C.A., 1 HP, 
4,8 A, MERV 8, 208-3-60 

UN                       
1,00  

$ 
20.560.097,00 $ 20.560.097,00 0,00 0,00               

1,00  $ 20.560.097,00 $ 20.560.097,00 

NP HVAC 
EQ 70 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VEL-500 CFM 0.6 Inch C.A., 0,75 HP, 
6,9 A, MERV 8, 208-1-60 

UN                       
1,00  

$ 
6.160.595,00 $ 6.160.595,00 0,00 0,00               

1,00  $ 6.160.595,00 $ 6.160.595,00 
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Cajas de volumen variable (cajas de 
volumen variable con resistencias incluye 
modulo controlador y sensor de 
temperatura) 

                  

NP HVAC 
EQ 71 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VAV-S-1350, 1350 CFM,R 1600 w,  
5.6 A,  208-3-60 

UN                       
1,00  

$ 
5.243.679,00 $ 5.243.679,00 0,00 0,00               

1,00  $ 5.243.679,00 $ 5.243.679,00 

NP HVAC 
EQ 72 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VAV-S-1250, 1250 CFM,R 1600 w,  
5.6 A,  208-3-60 

UN                       
1,00  

$ 
4.733.679,00 $ 4.733.679,00 0,00 0,00               

1,00  $ 4.733.679,00 $ 4.733.679,00 

  ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Cajas de volumen variable de suministro incluye 
modulo controlador y sensor de temperatura       $ 0,00 0,00 0,00     $ 0,00 

NP HVAC 
EQ 73 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VAV-S-610, 610 CFM, 5 w,   24VAC UN                       

1,00  
$ 

4.660.098,00 $ 4.660.098,00 0,00 0,00               
1,00  $ 4.660.098,00 $ 4.660.098,00 

NP HVAC 
EQ 74 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VAV-S-556, 556 CFM, 5 w,   24VAC UN                       

1,00  
$ 

4.660.098,00 $ 4.660.098,00 0,00 0,00               
1,00  $ 4.660.098,00 $ 4.660.098,00 

  ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Cajas de volumen variable de retorno-extracción 
incluye modulo controlador y sensor de presión       $ 0,00 0,00 0,00     $ 0,00 

NP HVAC 
EQ 75 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VAV-R-1200, 1200 CFM, 5 w,   24VAC UN                       

1,00  
$ 

4.455.598,00 $ 4.455.598,00 0,00 0,00               
1,00  $ 4.455.598,00 $ 4.455.598,00 

NP HVAC 
EQ 76 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VAV-R-1250, 1250 CFM, 5 w,   24VAC UN                       

2,00  
$ 

4.455.598,00 $ 8.911.196,00 0,00 0,00               
2,00  $ 4.455.598,00 $ 8.911.196,00 

NP HVAC 
EQ 77 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VAV-R-350, 350 CFM, 5 w,   24VAC UN                       

2,00  
$ 

3.765.348,00 $ 7.530.696,00 0,00 0,00               
2,00  $ 3.765.348,00 $ 7.530.696,00 

NP HVAC 
EQ 78 

ICCU1216-
23 MODIF. 6  

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  VAV-R-200, 200 CFM, 5 w,   24VAC UN                       

1,00  
$ 

3.765.348,00 $ 3.765.348,00 0,00 0,00               
1,00  $ 3.765.348,00 $ 3.765.348,00 

    NUEVOS ITEMS NO PREVISTOS (ADICION)                   

NP HVAC 
EQ 79 

APU HVAC 
EQ 79 

Unidad condensadora sistema MINI TVR Marca 
TRANE  4TVH0036HF000AA o similar aprobado UN       1,00 0,00               

1,00  $ 20.525.327,00 $ 20.525.327,00 

NP HVAC 
EQ 80 

APU HVAC 
EQ 80 

Unidad interior tipo fancoil sistema VRF Marca 
TRANE 4TVD0010KF000AA (incluye filtro MERV 
8) o similar aprobado 

UN       1,00 0,00               
1,00  $ 8.222.951,00 $ 8.222.951,00 

NP HVAC 
EQ 81 

APU HVAC 
EQ 81 

Unidad interior tipo fancoil sistema VRF Marca 
TRANE 4TVD0008KF000AA (incluye filtro MERV 
8) o similar aprobado 

UN       1,00 0,00               
1,00  $ 8.222.951,00 $ 8.222.951,00 

NP HVAC 
EQ 82 

APU HVAC 
EQ 82 

Sistema dividido tipo fancoil - Unidad interior 
4MXD6536G1000AA o similar aprobado UN       1,00 0,00               

1,00  $ 7.866.870,00 $ 7.866.870,00 

NP HVAC 
EQ 83 

APU HVAC 
EQ 83 

Sistema dividido tipo fancoil - Unidad exterior 
4TXK6536G1000AA o similar aprobado UN       1,00 0,00               

1,00  $ 13.230.212,00 $ 13.230.212,00 
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NP HVAC 
EQ 84 

APU HVAC 
EQ 84 

Unidad ventiladora de suministro para un caudal 
de 61CFM, presión 1,5inwg y NC 35 con caja 
porta filtro y filtro MERV8 

UN       1,00 0,00               
1,00  $ 6.967.520,00 $ 6.967.520,00 

NP HVAC 
EQ 85 

APU HVAC 
EQ 85 

Unidad ventiladora de suministro para un caudal 
de 109CFM, presión 1,5inwg y NC 35 con caja 
porta filtro y filtro MERV8 

UN       1,00 0,00               
1,00  $ 7.553.705,00 $ 7.553.705,00 

NP HVAC 
EQ 86 

APU HVAC 
EQ 86 

Unidad ventiladora de suministro para un caudal 
de 639CFM, presión 1,5inwg y NC 35 con caja 
porta filtro y filtro MERV8 

UN       1,00 0,00               
1,00  $ 14.297.548,00 $ 14.297.548,00 

NP HVAC 
EQ 87 

APU HVAC 
EQ 87 

Unidad ventiladora de suministro para un caudal 
de 65CFM, presión 1,5inwg y NC 40 con caja 
porta filtro y filtro MERV8 

UN       1,00 0,00               
1,00  $ 7.334.021,00 $ 7.334.021,00 

NP HVAC 
EQ 88 

APU HVAC 
EQ 88 

Unidad ventiladora de suministro para un caudal 
de 406CFM, presión 1,5inwg y NC 45 con caja 
porta filtro y filtro MERV8 

UN       1,00 0,00               
1,00  $ 13.326.831,00 $ 13.326.831,00 

NP HVAC 
EQ 89 

APU HVAC 
EQ 89 

Unidad ventiladora de suministro para un caudal 
de 260CFM, presión 1,5inwg y NC 40 con caja 
porta filtro y filtro MERV8 

UN       1,00 0,00               
1,00  $ 8.193.774,00 $ 8.193.774,00 

NP HVAC 
EQ 90 

APU HVAC 
EQ 90 

Unidad ventiladora de suministro para un caudal 
de 346CFM, presión 1,5inwg y NC 40 con caja 
porta filtro y filtro MERV8 

UN       1,00 0,00               
1,00  $ 8.549.401,00 $ 8.549.401,00 

NP HVAC 
EQ 91 

APU HVAC 
EQ 91 

Unidad ventiladora de extracción para un caudal 
de 100CFM, presión 1,5inwg y NC 45 con caja 
porta filtro y filtro MERV8 

UN       1,00 0,00               
1,00  $ 7.626.577,00 $ 7.626.577,00 

NP HVAC 
EQ 92 

APU HVAC 
EQ 92 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  FC-CW-9000 BTU/H, 9000 Btu/h, 1.8 
GPM, 400 CFM, 0.3 Inch C.A., 57 w,  0.4 A, , 208-
1-60 

UND       1,00 0,00               
1,00  $ 5.526.594,00 $ 5.526.594,00 

NP HVAC 
EQ 93 

APU HVAC 
EQ 93 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  UVS-1000 CFM, 0.6 Inch C.A., 0.75 
HP, 6,9 A, MERV 8, 208-1-60, 0.38X1.285X0.381 
m, 27 Kg 

UND       1,00 0,00               
1,00  $ 12.765.060,00 $ 12.765.060,00 

NP HVAC 
EQ 94 

APU HVAC 
EQ 94 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha de  UVS-1550 CFM,  0.7 Inch C.A., 0.75 
HP, 3.7 A, MERV13, 208-3-60, 
0.533X1.178X0.533 m, 59 Kg 

UND       1,00 0,00               
1,00  $ 15.565.060,00 $ 15.565.060,00 

                        

D   COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN - 
COMPONENTE EQUIPOS       $ 14.640.353.806,00         $ 16.197.912.867,00 

                    

E   COSTOS INDIRECTOS EQUIPOS       $ 1.464.035.381,00         $ 1.619.791.287,00 

    ADMINISTRACIÓN   10%         10%     
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F   COSTOS TOTAL EQUIPOS FIJOS (D+E)       $ 16.104.389.187,00         $ 17.817.704.154,00 

                        

    COMPONENTE PRUEBAS Y 
CERTIFICACIONES                   

NPP01 APU NPP01 PRUEBAS HIDRAULICAS RCI UN           $ 14,00 $ 103.266,00 $ 1.445.724,00 

NPP02 APU NPP02 CERTIFCACION RCI ENTIDAD COMPETENTE UN           $ 1,00 $ 10.084.034,00 $ 10.084.034,00 

NPP03 APU NPP03 PRUEBA ESTANQUEIDAD RED A. NEGRAS-
PATOGUENAS-AGUAS LLUVIAS UN           $ 105,00 $ 103.266,00 $ 10.842.930,00 

NPP04 APU NPP04 PRUEBA HIDROSTATICA RED AGUA FRIA-
CALIENTE-RECIRCULACION UN           $ 30,00 $ 103.267,00 $ 3.098.010,00 

NPP05 APU NPP05 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LICENCIA 
PARA GESTION DE CLIENTES, TRABAJADORES, 
PLAZAS Y TAREAS  

UND            $ 1,00 $ 9.449.711,00 $ 9.449.711,00 

NPP 06 APU NPP06 

PRUEBA NEUMATICA CON NITROGENO 
GASEOSO SEGÚN NFPA 99C PARA GRANTIZAR 
SOLDAURAS, NO CONTAMINAR LA TUBERIA Y 
BARRIDO  

UN           $ 6,00 $ 325.133,00 $ 1.950.798,00 

NPP 07 APU NPP07 SUMINISTRO E INSTALACION DE PRUEBA VLF 
PARA CABLE XLPE  UND           $ 3,00 $ 5.042.016,00 $ 15.126.048,00 

NPP 08 APU NPP08 

TRAMITE PARA CONEXIÓN ELECTRICA ANTE 
OPERADOR DE RED ENEL CODENSA, INCLUYE 
ELEABORACION DEDOCUMENTOS, TRAMITE 
DE RECIBO DE OBRA PARA CONEXIÓN  

UND           $ 2,00 $ 5.042.016,00 $ 10.084.032,00 

                        

K   COSTOS DIRECTOS -                  $ 62.081.287,00 

                        

L   IVA SOBRE COMPONENTE                  $ 11.795.445,00 

    IVA    19%               
                        

M   COSTOS TOTAL PRUEBAS Y 
CERTIFICACIONES (K+L)                 $ 73.876.732,00 

                        

J   COSTO DIRECTO OBRA (A+D+G)  OBRA 
CIVIL + EQUIPOS + PRUEBAS.       $ 119.649.597.413,00         $ 159.978.433.464,00 

                      

K   COSTO INDIRECTO OBRA (B+E+H)  OBRA 
CIVIL + EQUIPOS + PRUEBAS.       $ 150.516.221.003,00         $ 41.872.749.739,00 

                        
G   COSTO TOTAL OBRA  (J+K)                 $ 201.851.183.203,00 
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H   INTERVENTORÍA (sobre A+D)   4,96%   $ 5.929.052.136,00     4,96%   $ 7.934.930.299,00 

                        

I   CONSTRUCCION + INTERVENTORÍA 
(G+H) 

VALOR TOTAL CONTRATO DE 
OBRA + INTERVENTORIA $ 156.445.273.139,00         $ 209.786.113.502,00 

                        
    VALOR NO CONTRATADO        $ 1.054.404,00           

    VALOR TOTAL CONVENIO 1216-2023       $ 156.446.327.543,00         $ 209.786.113.502,00 

 
CLAUSULA SEPTIMA: Las demás cláusulas del convenio no modificadas continúan vigentes y surten los efectos 
legales que ellas establecen. Para constancia se firma una vez leído y aceptado por quienes en ella intervinieron en la 
ciudad de Bogotá D.C., a los  
 
POR EL ICCU,                                            POR EL MUNICIPIO, 
 
 
YESENIA HERREÑO BERNAL                    NUBIA ANGELICA LUGO  
Directora General                                        Secretaria de Salud Municipio de Soacha 
 
 
POR LA E.S.E 
 
 
 
DIEGO ALEJANDRO GARCÍA LONDOÑO  
Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha 
  

Aprobó:                       German Alirio Meléndez Campos – Director Administrativo-Dirección Jurídica  

Aprobó:                       Juan David Ospina Ortegón-Subdirector técnico-Subdirección Gestión Contractual   
Aprobación Técnica:     Daniel Alvear Ramírez- Director Técnico -Dirección de Construcciones ICCU   
Revisión Técnica:         Pablo Ramírez-Supervisor-Dirección de Construcciones 

17 días del mes de julio de 2026.

Mobile User


