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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN
OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DEL CICLOPUENTE AV. BOYACÁ POR CANAL SALITRE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN
BOGOTÁ D.C.

ALCANCE Construcción Ciclopuente Av. Boyacá por Canal Salitre

CONTRATO No. IDU-1776-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Cristian Camilo Jimenez Ramos - Apoyo Principal, Oscar Ivan Gil Maldonado - Especialista de Apoyo, Angela Patricia Hernandez Galindo - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 42.89%

% EJECUTADO 38.82%

% VARIACIÓN -4.07%

ESTADO DEL CONTRATO

En Ejecución, Construcción de pilotes En el costado occidental, se implementan estrategias orientadas a la optimización de los tiempos de ejecución en la construcción de pilotes, cuyas
profundidades oscilan entre 20 m y 38 m.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO CICLOPUENTE BOYACA Contratista CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S.

Contrato No. IDU-1776-2023 Contrato No. IDU-1789-2023

Valor Inicial $ 40.265.583.849,00 Valor Inicial $ 5.998.884.934,00

Total Contrato $ 40.265.583.849,00 Total Contrato $ 6.700.808.623,00

Valor Pagado $ 17.815.318.205,00 Valor Pagado $ 2.939.299.135,00

Plazo Inicial 660 días Plazo Inicial 660 días

Plazo Actualizado 795 días Plazo Actualizado 795 días

Fecha de Iniciación 2024-04-03 Fecha de Iniciación 2024-04-03

Fecha de Terminación Actual 2026-10-31 Fecha de Terminación Actual 2026-10-31

No. Empleos generados 114 No. Empleos generados 33

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S.

Contrato No. IDU-1789-2023

Valor Inicial $ 5.998.884.934,00

Total Contrato $ 6.700.808.623,00

Valor Pagado $ 2.939.299.135,00

Plazo Inicial 660 días

Plazo Actualizado 795 días

Fecha de Iniciación 2024-04-03

Fecha de Terminación Actual 2026-10-31



No. Empleos generados 33

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FÍSICO
ACUMULADO 

% EJECUTADO FÍSICO
ACUMULADO

PROGRAMADO FINANCIERO
ACUMULADO

EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO

Precontrucción 100,00 100,00 $ 1.417.890.958,00 $ 1.417.890.958,00

Construcción 40,81 36,59 $ 15.852.263.898,00 $ 14.214.564.834,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO PORCENTAJE EJECUTADO VARIACIÓN PORCENTUAL APROBACIÓN INTERVENTORÍA
(CUANDO APLIQUE)

Costado occidental Av. Boyacá por
calle 86A

57.87 47.33 -10.54

Costado oriental Av. Boyacá por calle
86A

63.34 66.7 3.36

Separador central Av. Boyacá por
calle 86A

0.0 0.0 0.0
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