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CONTRATO No. LP-001-2025 

 
CONTRATO DE OBRA X CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

 
 

CONTRATO No: LP-017-2025 
CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA 
CONTRATISTA: CONSORCIO METRO ESTADIO 
SUPERVISOR: ARMANDO MOVILLA NAVARRO 

INTERVENTORÍA: PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE S.A.S.- 
PDO. N.I.T No. 900.249.143-1 

 
OBJETO: 

OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO ' 
DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN 
EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE 
BARRANQUILLA 

 
VALOR INICIAL: 

CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE 1 
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE PESOS M/L ($172.969.667.789) 

PLAZO INICIAL: DIECIOCHO (18) MESES 
PRORROGA No. 1: NA 
FECHA DE INICIACION: 19 de enero de 2026 

 
En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, industrial y Portuario, se reunieron ARMANDO MOVILLA 
NAVARRO, Jefe de Oficina de Programación y Control  de Obras Publicas del  DISTRITO ESPECIAL, 
INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en su calidad de Supervisor, ALEXANDER DE 
BEDOUT NULE quien actúa en nombre y representación de PUERTA DE ORO EMPRESA DE 
DESARROLLO CARIBE S.A.S.- en calidad de contratista interventor del contrato y JAIME ENRIQUE 
LINDADO BERDUGO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.252.346, quien actúa en nombre y 
representación de CONSORCIO METRO ESTADIO, Representante legal del contratista de obras con el fin 
de dejar constancia del recibo a satisfacción de las actividades y/o labores contenidas en el Acta de Recibo 
Parcial No.5, relacionadas con el cumplimiento del contrato suscrito No. LP-017-2025. 

 
A continuación, se relacionan los documentos de soporte, para el trámite de facturación. 

 
Contrato de Obra LP-017-2025 “OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO 
'DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, 
INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA 

 
 Acta de cobro No. 5 

o Acta N.º 5 – desde el 20 de junio de 2026- hasta el 30 de agosto de 2026. 
o Memorias de cantidades – desde el 20 de junio de 2026- hasta el 30 de agosto de 2026. 
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 Acta de cobro No. 6 

o Acta N.º 6 – desde el 20 de junio de 2026- hasta el 30 de agosto de 2026. 
o Memorias de cantidades – desde el 20 de junio de 2026- hasta el 30 de agosto de 2026. 

 
 Informe mensual 

 
Se firma en Barranquilla, Atlántico a los (7) siete días del mes de Septiembre de 2026. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONTRATISTA DE OBRA 
JAIME ENRIQUE LINDADO BERDUGO 

REPRESENTANTE LEGAL 
CONSORCIO METRO ESTADIO. 

 
 

INTERVENTORÍA 
ALEXANDER DE BEDOUT NULE 

REPRESENTANTE LEGAL 
PUERTA DE ORO EMPRESA DE 

DESARROLLO CARIBE SAS 

  
 
 
 

 
 

SUPERVISIÓN 
ARMANDO MOVILLA 

SUPERVISOR DEL CONTRATO 
SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS 

PUBLICAS 
 


