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CORTOLIMA-CMA-0008-2026 

ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO 

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA, AL 

CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA IMPLEMENTACIÓN DE REDES DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

CONTEMPLADAS EN EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PARA EL SANEAMIENTO 

BÁSICO DEL CENTRO POBLADO DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE ALPUJARRA TOLIMA 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO A REALIAZAR LA INTERVENTORÍA:  

La Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, en el marco de sus competencias y de 

conformidad con los instrumentos de planificación institucional, ha venido promoviendo y cofinanciando 

proyectos orientados al saneamiento ambiental en los municipios de su jurisdicción, mediante la 

construcción y optimización de sistemas de alcantarillado sanitario, colectores, interceptores, emisarios 

finales y plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas (PTAR), con el propósito de contribuir a 

la descontaminación de las fuentes hídricas receptoras y al mejoramiento de las condiciones ambientales 

y sanitarias del departamento del Tolima. 

En este contexto, conforme al diagnóstico realizado por el consultor, se identificó que el centro poblado 

El Carmen, ubicado en el municipio de Alpujarra, Tolima, presenta una problemática asociada a la 

ausencia de un sistema de alcantarillado sanitario y de infraestructura para el tratamiento de las aguas 

residuales domésticas. Esta situación ocasiona la disposición inadecuada de los vertimientos, generando 

impactos negativos sobre los cuerpos de agua, el suelo, el ambiente y las condiciones de salubridad de 

la población. 

Con el fin de atender esta problemática, el proyecto contempla la construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario y de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), con el propósito de 

garantizar la adecuada recolección, conducción, tratamiento y disposición final de las aguas residuales 

generadas en el centro poblado, en cumplimiento de los criterios establecidos en el Reglamento Técnico 

para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y demás disposiciones normativas 

aplicables. Con ello se busca mejorar las condiciones de saneamiento básico, proteger la salud pública 

y reducir la carga contaminante vertida a las fuentes hídricas receptoras. 

Para el sistema de recolección de aguas residuales se proyecta la instalación de 2.164,59 metros lineales 

de tubería PVC sanitaria de 8 pulgadas de diámetro y 217,95 metros lineales de tubería PVC sanitaria 

de 6 pulgadas, correspondiente a las conexiones domiciliarias, permitiendo la incorporación de las 

viviendas al sistema de alcantarillado sanitario. 

Así mismo, para garantizar el adecuado funcionamiento hidráulico, la inspección, operación y 

mantenimiento de la red, se contempla la construcción de 38 cajas de inspección y 46 pozos de 

inspección, distribuidos estratégicamente conforme a los criterios de diseño establecidos en el RAS, 

facilitando las labores de monitoreo, limpieza y mantenimiento preventivo y correctivo del sistema. 

En cuanto al tratamiento de las aguas residuales, el proyecto contempla la implementación de una Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales conformada por un reactor biológico anaerobio con tecnología 

MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) y sedimentación secundaria, sistema que presenta alta eficiencia en 

la remoción de materia orgánica, expresada en términos de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y 

Demanda Química de Oxígeno (DQO), además de ofrecer ventajas operativas relacionadas con su 
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facilidad de operación, mantenimiento, durabilidad y adaptación a las condiciones topográficas del sitio. 

La unidad de sedimentación permitirá la separación de los sólidos suspendidos generados durante el 

proceso biológico mediante decantación, favoreciendo la obtención de un efluente con mejores 

características de calidad. 

Como tratamiento complementario se contempla un sistema de fitoremediación mediante humedal 

artificial, el cual constituye una etapa terciaria destinada a incrementar la eficiencia en la remoción de 

materia orgánica, nutrientes y sólidos remanentes mediante procesos físicos, químicos y biológicos 

desarrollados por microorganismos asociados a la vegetación acuática. Este sistema contribuye al 

mejoramiento de la calidad del efluente, minimiza la generación de olores y reduce la producción de 

lodos, favoreciendo además la sostenibilidad operacional de la planta. 

Adicionalmente, la PTAR contará con una caseta de lechos de secado, destinada al manejo, 

estabilización y deshidratación de los lodos generados durante el proceso de tratamiento, garantizando 

una gestión adecuada de estos subproductos conforme a las disposiciones ambientales vigentes. 

La ejecución del presente proyecto permitirá mejorar las condiciones de saneamiento básico del centro 

poblado El Carmen del municipio de Alpujarra, reducir la contaminación generada por los vertimientos de 

aguas residuales domésticas, contribuir a la recuperación y protección del recurso hídrico, fortalecer la 

calidad ambiental del territorio y mejorar las condiciones de salud pública y bienestar de la población 

beneficiaria, en cumplimiento de los objetivos institucionales de CORTOLIMA y de la normativa ambiental 

aplicable. 

Que, el proyecto denominado “IMPLEMENTACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONTEMPLADAS EN EL PLAN MAESTRO 

DE ALCANTARILLADO PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO DEL CARMEN 

DEL MUNICIPIO DE ALPUJARRA TOLIMA”. Fue presentado por David Ramiro Tovar Guerrero, en 

calidad de alcalde municipal de Alpujarra, el cual fue viabilizado el 25 de junio de 2026, con código de 

Proyecto BPIC: 202403214001-2026-03-01 (actualizado según código de Proyecto BPIC: 

202403214001-2026-03-02) suscrita por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Institucional y 

Direccionamiento Estratégico de CORTOLIMA y donde se indica que el proyecto será financiado en su 

totalidad por la corporación.  

Que, los estudios y diseños son resultado del contrato de consultoría celebrado por el municipio de 

Alpujarra, bajo el Contrato No. 299 del 2024, ejecutado por el proveedor INTERVENTORIA, 

CONSTRUCCIONES, PROYECTOS ICONYP S.A.S, identificada con NIT 901.081.352-2 y representada 

legalmente por Patricia Elvira Suarez Mesa, identificada con cedula de ciudadanía número 38.363.934 

de Ibagué Tolima. (anexo al proyecto) 

El presente proyecto se enmarca dentro de la LÍNEA 1 “INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN INTEGRAL DEL 

RECURSO HÍDRICO” PROGRAMA 1.1 INNOVACIÓN EN LA GESTION INTEGRAL DEL RECURSO 

HIDRICO” PROYECTO 1.1.1. “CONOCIMIENTO, PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN, 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, 

ACTIVIDAD 1.1.1.3 “ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO Y ABASTECIMIENTO DE 

RECURSO HIDRICO.”. SUBACTIVIDAD 1.1.1.3.2 “OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO”.   

Ese orden y como quiera que nos encontramos ante un proyecto de obra que supone de entrada la 
necesidad de conocimiento técnicos, jurídicos y financieros especializados, resulta indispensable de 
acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, contratar mediante la 



ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

Código CCE-EICP-IDI-12 Página 3 de 22 

Versión No. 1 

  

[CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA, AL 

CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES EN VIVIENDA RURAL DISPERSA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA]  

[Corporación Autónoma Regional del Tolima]  
 

Código CCE-EICP-IDI-12 Versión 1 

 

modalidad de concurso de méritos abierto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
JURIDICA Y FINANCIERA, AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA IMPLEMENTACIÓN DE 
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN VIVIENDA RURAL DISPERSA DEL 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”.  
 
Lo anterior guarda respaldo en lo dispuesto en el inciso segundo del numeral 1 del artículo 32 de la Ley 
80 de 1993 que prescribe “en los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un 
proceso de licitación, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad 
contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en 
los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto”.  
 
En igual sentido, encuentra sustento en lo preceptuado por la Ley 1474 de 2011 que estipula la obligación 
en cabeza de las entidades públicas de vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto 
contratado a través de un supervisor o un interventor, caso en el caso particular, con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia 
de la actividad contractual. En igual sentido, encuentra sustento en los numerales 7 y 12 del artículo 25 
de la Ley 80, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con el artículo 
2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, los cuales conforman el cuerpo normativo que obliga a los 
servidores públicos a someter la contratación pública a requisitos de planificación que permitan el 
adecuado manejo del gasto público y, en consecuencia, la adecuada satisfacción de las necesidades 
públicas y el adecuado funcionamiento de los servicios públicos inmersos dentro de la administración 
estatal.  
 
En cuanto a la interventoría, es preciso señalar que su principal propósito es garantizar la correcta 
ejecución del proyecto, asegurando que se cumplan todos los requisitos técnicos, plazos y condiciones 
contractuales, teniendo en cuenta que mediante esta se deberá velar por el uso adecuado de los recursos 
públicos, previniendo sobrecostos, desviaciones y promoviendo la transparencia en el proceso. El 
interventor, con su especialización técnica, supervisará el cumplimiento de las normativas vigentes, 
prestando especial atención a la calidad de la obra.  
 
El interventor desempeñará un rol crucial en la gestión de riesgos y la resolución de conflictos, actuando 
como mediador para evitar interrupciones y asegurar que el proyecto se ejecute de manera continua y 
sin demoras injustificadas. También será responsable de verificar la implementación de redes de 
alcantarillado sanitario y sistema de tratamiento de aguas residuales del centro poblado el Carmen, 
contribuyendo a la durabilidad de la infraestructura a largo plazo, por lo que, la interventoría es esencial 
para asegurar que el proyecto de obra cumpla con los estándares técnicos, legales y financieros 
establecidos, protegiendo los recursos públicos y garantizando una ejecución eficiente.   
 
En atención a las anteriores consideraciones, la Corporación Autónoma Regional del Tolima encuentra 
justificada la necesidad de realizar un proceso de selección cuyo objeto será contratar la 
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA, AL CONTRATO DE 
OBRA CUYO OBJETO ES LA IMPLEMENTACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONTEMPLADAS EN EL PLAN MAESTRO 
DE ALCANTARILLADO PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO DEL CARMEN 
DEL MUNICIPIO DE ALPUJARRA TOLIMA”, que permita dar cumplimiento a las funciones legales 
atribuidas a la Corporación Autónoma Regional del Tolima como mecanismo para su desarrollo, así como 
dar lugar a la ejecución de los programas y proyectos que se encuentran a cargo de la entidad de 
conformidad con las características, cantidades y especificaciones técnicas, las condiciones y 
obligaciones establecidas en el presente estudio previo. 
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2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA   
 

La Corporación Autónoma Regional del Tolima en cumplimiento de los programas, proyectos y 
actividades establecidos en los instrumentos de planificación, realiza la inversión en proyectos que 
permitan alcanzar las metas establecidas en lo referente a la disminución del impacto negativo 
ocasionado por el manejo inadecuado de vertimientos de aguas residuales sobre las fuentes hídricas del 
departamento del Tolima, por ello se tiene contemplado implementar el proyecto de implementación de 
redes de alcantarillado sanitario y sistema de tratamiento de aguas residuales contempladas en el plan 
maestro de alcantarillado para el saneamiento básico del centro poblado del Carmen del municipio de 
alpujarra Tolima. 
 
En ese sentido, la finalidad del desarrollo del objeto a contratar por el que se surte el presente proceso 
de selección de concurso de méritos abierto, establece el seguimiento y control especializado de las 
actividades a desarrollar en cumplimiento del contrato producto del proceso de Licitación de Obra Pública 
No. CORTOLIMA-LIC-0013-2026 cuyo objeto es “IMPLEMENTACIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
CONTEMPLADAS EN EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO 
DEL CENTRO POBLADO DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE ALPUJARRA TOLIMA” y será la 
encargada de efectuar cada uno de los requerimientos necesarios para el cumplimento de dicho objeto 
contractual. 
 

2.1 Alcance 
 

El proyecto comprende la ejecución de las obras necesarias para la construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario y de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del centro poblado El 

Carmen, ubicado en el municipio de Alpujarra, departamento del Tolima, incluyendo el suministro de 

materiales, transporte, instalación, construcción, pruebas, puesta en funcionamiento y demás actividades 

requeridas para garantizar la adecuada recolección, conducción, tratamiento y disposición final de las 

aguas residuales domésticas, de conformidad con los diseños aprobados, las especificaciones técnicas 

del proyecto, el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y la 

demás normatividad vigente. 

El sistema de alcantarillado sanitario contempla la construcción de 2.164,59 metros lineales de tubería 

PVC sanitaria de 8 pulgadas de diámetro, correspondiente a la red principal de recolección, así como 

217,95 metros lineales de tubería PVC sanitaria de 6 pulgadas de diámetro para las acometidas 

domiciliarias, permitiendo la conexión de las viviendas beneficiarias al sistema de saneamiento. 

Como parte de la infraestructura complementaria, se ejecutará la construcción de 38 cajas de inspección 

y 46 pozos de inspección, estructuras destinadas a garantizar la adecuada operación hidráulica de la red, 

facilitar las actividades de inspección, limpieza y mantenimiento, así como permitir el control y 

seguimiento del funcionamiento del sistema de alcantarillado. 

El proyecto contempla igualmente la construcción, suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 

una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), conformada por un reactor biológico anaerobio 

con tecnología MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) y una unidad de sedimentación secundaria para la 

remoción de sólidos suspendidos y estabilización del efluente, diseñada para cumplir con los parámetros 

de calidad exigidos por la normatividad ambiental aplicable para la gestión de vertimientos. 
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Como etapa complementaria del tratamiento, se construirá un sistema de fitoremediación mediante 

humedal artificial, destinado al pulimiento del efluente tratado, favoreciendo la remoción adicional de 

materia orgánica, nutrientes y sólidos remanentes mediante procesos físicos, químicos y biológicos 

propios de este tipo de sistemas naturales de tratamiento. 

De igual manera, la PTAR incluirá la construcción de una caseta con lechos de secado de lodos, 

destinada al manejo, deshidratación y estabilización de los biosólidos generados durante el proceso de 

tratamiento, garantizando una gestión adecuada de estos residuos conforme a las especificaciones 

técnicas del proyecto y la normativa ambiental vigente. 

El alcance comprende además la ejecución de todas las obras civiles, hidráulicas, electromecánicas y 

complementarias requeridas para el correcto funcionamiento de la infraestructura proyectada, así como 

la realización de pruebas de funcionamiento, puesta en operación, entrega de planos récord, manuales 

de operación y mantenimiento, y demás actividades necesarias para la correcta recepción y 

funcionamiento integral del sistema construido. 

Ante la problemática de contaminación en las cuencas que abastecen el recurso hídrico del departamento 
del Tolima, y que viene aumentando cada día más, se ha hecho necesario implementar alternativas que 
ayuden a mitigar las afectaciones medioambientales que se están ocasionando. Teniendo en cuenta lo 
anterior, la Corporación Autónoma Regional del Tolima pretende adelantar la implementación de redes 
de alcantarillado sanitario y sistema de tratamiento de aguas residuales contempladas en el plan maestro 
de alcantarillado para el saneamiento básico del centro poblado del Carmen del municipio de Alpujarra 
Tolima. Teniendo en cuenta que no se cuenta con un sistema de tratamiento establecido técnicamente, 
que permita realizar un buen manejo de las mismas. 
 
Habida cuenta de lo anterior, la Corporación consideró viable contratar a través de la modalidad de 
licitación pública la implementación de obras civiles para “IMPLEMENTACIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
CONTEMPLADAS EN EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO 
DEL CENTRO POBLADO DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE ALPUJARRA TOLIMA”, teniendo en 
cuenta que, se ha identificado a través de los diferentes diagnósticos, procesos de afectación y 
degradación de áreas de importancia ecológica en las cuencas como consecuencia a las actividades no 
sostenibles, al igual a los altos índices de contaminación de aguas residuales provenientes del Centro 
Poblado el Carmen del Municipio de Alpujarra que han generado alteraciones de los ecosistemas 
naturales reguladores del recurso hídrico, causando deterioro de los suelos, contaminación hídrica y 
contaminación”.  
 
Ese orden y como quiera que nos encontramos ante un proyecto de obra que supone de entrada la 
necesidad de conocimiento técnicos, jurídicos y financieros especializados, resulta indispensable de 
acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, contratar mediante la 
modalidad de concurso de méritos abierto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
JURIDICA Y FINANCIERA, AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA IIMPLEMENTACIÓN DE 
REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
CONTEMPLADAS EN EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO 
DEL CENTRO POBLADO DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE ALPUJARRA TOLIMA”  
 

a. Localización: Centro poblado El Carmen, municipio de Alpujarra – Tolima. 
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Localización tomada del Diagnóstico del proyecto 
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El centro poblado el Carmen del municipio de alpujarra, se ubica al Noroccidente del casco urbano del 

municipio de alpujarra; el sistema de alcantarillado actualmente cubre solo un porcentaje de la totalidad 

de la población y descarga sin ningún tratamiento al drenaje. La descarga del sistema de alcantarillado 

existente se ubica en las coordenadas N 3.478790°, W -74.858910°.      

 

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: 

Las actividades que deberá cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura de agua potable y 

saneamiento básico son las siguientes:  

El Interventor dentro de sus funciones deberá darle supervisión, vigilancia, control, seguimiento y 

acompañamiento a la ejecución del contrato asignado, a fin de garantizar a la entidad contratante, el 

cumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas en el contrato de obra, especialmente en lo 

referente a las especificaciones técnicas (calidad y cantidad), programa de ejecución física y de 

inversiones (cronograma de actividades del contrato) así como también por el control técnico, ambiental, 

administrativo, contable, legal y financiero, de acuerdo con la naturaleza del contrato. 

La interventoría, es responsable de contar con los equipos necesarios y el personal calificado e idóneo 

para la ejecución de las actividades, que permitan el cumplimiento integral del objeto contractual, la 

relación laboral y demás temas inherentes al manejo administrativo de este personal, estará bajo el 

criterio de la interventoría, la cual deberá garantizar el personal requerido acorde con los plazos de 

ejecución y volumen trabajo requerido. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del capítulo 5 de la Resolución 0330 – 2017 por medio 

de la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, 
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para la implementación de los proyectos, el equipo de interventoría velará por el estricto cumplimiento de 

los aspectos contractuales, técnicos, administrativos, financieros, sociales y ambientales, considerando 

al menos los siguientes componentes: 

1. Previo al inicio de cualquier actividad por parte del equipo encargado de la ejecución del 

proyecto, la Interventoría emitirá el informe inicial, en el cual acredite que los aspectos 

contractuales, administrativos, financieros, sociales, de predios y autorizaciones, ambientales y 

técnicos, se encuentran plenamente definidos para la ejecución del proyecto, con base en la 

programación y cronograma del mismo. 

 

2. Habiéndose autorizado el inicio del proyecto, la interventoría garantizará, que el equipo 

encargado de la ejecución del proyecto, cumpla con lo establecido en los términos 

contractuales y certificará con la periodicidad que lo determine la autoridad contratante, que 

el ejecutor provee el equipo humano, técnico o interdisciplinario propuesto para desarrollar el 

proyecto, en los tiempos y plazos previstos. 

 

3. El interventor informará con la periodicidad que establezca la entidad contratante, el avance 

del proyecto de manera precisa en al menos los siguientes aspectos: 

a. Contractual: Alcance, garantías, entrega correcta de productos. 

b. Personal: Equipo ejecutor, salarios, seguridad social y salud ocupacional, accidentes 

laborales, ambiente laboral y gestión social. 

c. Técnicos: Calidad de los productos, cronograma y programación, cantidades de obra, 

costos, metodología y soporte técnico de avance, dificultades y soluciones. 

d. Financiero: Ejecución y pagos, anticipos, disponibilidad de recursos. 

e. Contables: Impuestos, devolución de activos etc. 

4. Durante la ejecución del proyecto, la interventoría deberá revisar las necesidades del contrato 

y plantear soluciones de manera previsiva y proactiva, informando a la entidad contratante 

las medidas administrativas y financieras necesarias para la terminación del proyecto. 

 

5. Para aquellos casos en los que se determine la necesidad de realizar ensayos, controles, 

monitoreos, inspecciones o cualquier otro tipo de actividad que involucre la medición de 

parámetros de seguimiento y control, la interventoría deberá garantizar el proceso completo 

de muestreo, custodia, transporte, análisis e interpretación de los parámetros definidos con 

base en las normas nacionales vigentes. En caso de no contar en el país con la regulación 

pertinente, será el equipo de especialistas encargado de la ejecución del proyecto quien 

presente a consideración de la interventoría el mecanismo o método seleccionado, y este 

último en el mismo sentido avalará y garantizará el grado de confiabilidad y representatividad 

de los indicadores evaluados. 

 

6. Surtidas y aceptadas la totalidad de las tareas y actividades previstas en la ejecución del 

contrato, el interventor asegurará que fueron cumplidas cabalmente las especificaciones, 

alcances y objetos, en el marco técnico, financiero, administrativo, social, de predios y 

permisos y ambiental, de acuerdo con la naturaleza del proyecto, ya sea de planeación, 

diseño, construcción o puesta en marcha. 
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Adicionalmente, la mentada Resolución en su artículo 36 señala que el interventor deberá llevar un 

registro histórico del proyecto, en donde se incluyan todos los controles realizados. El registro escrito 

comprenderá, como mínimo, los siguientes documentos: 

 

1. Las especificaciones técnicas del proyecto, ya sea de planeación, diseño, construcción o 

puesta en marcha y sus adendas si existen. 

2. El programa de control de calidad exigido por el interventor debidamente confirmado en su 

alcance por la entidad contratante y por el ejecutor. 

3. Para los casos de construcción, los resultados e interpretación de los ensayos de materiales 

exigidos en las especificaciones técnicas del proyecto. 

4. Toda correspondencia derivada de las labores de interventoría técnica incluyendo para los 

casos de construcción de obras, las notificaciones del ejecutor, acerca de las posibles 

deficiencias en los materiales, procedimientos constructivos, equipos, mano de obra, los 

correctivos ordenados, las contestaciones, informes acerca de las medidas correctivas o 

tomadas, o descargos del constructor a las notificaciones emanadas por el interventor. 

5. Los conceptos emitidos por los diseñadores a las notificaciones del interventor o del 

constructor. 

6. Todos los documentos que por su contenido permitan establecer que los trabajos ya sean de 

planeación, diseño, construcción o puesta en marcha se realizaron de acuerdo con los 

requisitos referenciados y especificados en la Resolución 0330 – 2017. 

7. Constancia expedida por el interventor en la cual manifieste inequívocamente que la 

construcción de los elementos estructurales y no estructurales fue efectuada de acuerdo con 

las normas y calidad de los materiales especificados o referenciados en el proyecto, y que las 

medidas correctivas tomadas durante la construcción, si las hubiere, llevaron a la obra 

construida al nivel de calidad y seguridad requerido por esta Resolución. Esta constancia debe 

ser suscrita además por el constructor y por las entidades contratantes. 

8. El Interventor deberá entregar como culminación de sus labores una copia del registro escrito 

a la entidad contratante. 

 

El interventor deberá contemplar dentro del alcance de sus trabajos la constatación en los planos del 

proyecto de la existencia de todas las indicaciones y directrices necesarias para poder realizar la 

construcción de una forma adecuada y en las cantidades de obra contratadas. Adicionalmente, deberá 

realizar un control de las especificaciones de la construcción de la obra y que materiales implementados 

cumplan con los requisitos y normas técnicas de calidad. 

 

El interventor debe inspeccionar y vigilar todo lo relacionado con cada una de las etapas de ejecución 

o procedimientos en la construcción, en concordancia con los requisitos de los planos y 

especificaciones de la obra. 
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El interventor debe verificar que el constructor disponga para la obra de medios adecuados de dirección, 

mano de obra, maquinaria y equipos, suministro de materiales, y de un programa de aseguramiento 

de calidad. 

 

En todo caso, el alcance del objeto está regulado de conformidad con las especificaciones técnicas 

descritas en anexo técnico adjunto, el cual delimita las actividades a desarrollar y hace parte integral 

del presente proceso, por lo cual, los oferentes y el futuro adjudicatario deberán examinar, estudiar y 

evaluar los documentos técnicos que son aplicables al contrato sobre el cual se efectuarán las labores 

de interventoría. 

 

Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 

1993 y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan; así como las definidas en 

la Resolución 330 del 2017, por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua 

Potable y Saneamiento Básico, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

 

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:   

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente Proceso es el 

establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el 

Anexo 5 – Minuta del Contrato.  

El plazo de ejecución que tendrá el contrato será de DIEZ (10) MESES. 

 

5. FORMA DE PAGO:  

En contraprestación por las actividades ejecutadas, la Entidad reconocerá al Interventor el pago de 

acuerdo con el avance de ejecución del Contrato de Interventoría. 

El pago al Interventor se efectuará dentro de los (30) días hábiles siguientes a la presentación de la 

factura y acompañada del acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a 

satisfacción de las actividades y de la certificación de encontrarse al día con los aportes al Sistema de 

la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 23 de 

la Ley 1150 de 2007. 

Parágrafo 1. El supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables 

y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el 

Interventor. Para causar el pago final del contrato, el Interventor deberá acreditar que se encuentra a 

paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la 

ejecución de las actividades contratadas. La entrega de dichos soportes deberá adjuntarse con la 

correspondiente factura so pena de ser rechazada. 

 

PARÁGRAFO 2. Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura o cuenta de cobro se entenderá como 

no presentada, los errores aritméticos serán susceptibles de corrección en cualquier tiempo, hasta la 
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liquidación final del contrato, los reconocimientos o descuentos a que haya lugar se realizarán en el 

acta de liquidación. 

PARÁGRAFO 3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con 

las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

PARÁGRAFO 4. Cortolima se exime de responsabilidad frente a terceros que eventualmente 

pudieran resultar afectados por la inactividad o demora en los trámites por parte del contratista. La 

Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista 

cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no 

ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 

PARAGRAFO 5. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para 

el pago al Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación 

de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 

PARAGRAFO 6. El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se 

encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, 

así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

6. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

El Interventor deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar 

completamente los estudios y diseños que la Entidad entregue al Contratista de obra para la ejecución 

de las obras objeto de la Interventoría, en caso de aplicar. En consecuencia, finalizado el plazo previsto 

por la Entidad para la revisión de los estudios y diseños, si el Contratista de obra no se pronuncia en 

sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la Entidad y 

asume la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la 

obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y 

funcionalidad de tales obras; los cuales serán objeto de seguimiento y vigilancia por el Interventor. El 

Interventor se pronunciará y emitirá concepto sobre las eventuales modificaciones que proponga el 

Contratista de obra para consideración de la Entidad contratante. 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista pretenda efectuar a los 

estudios y diseños de la obra deberán ser tramitados por este último para aprobación de la Entidad, 

previo concepto de la Interventoría. Para tal fin, la Entidad le concederá al Contratista de obra unos 

plazos razonables para ejecutar dichas tareas, situación que será parte del seguimiento, control, 

vigilancia y aprobación por parte de la Interventoría. 

 

Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los estudios y 

diseños se establece según el amparo de calidad del servicio, siempre y cuando esté vigente dicho 

amparo. Por tal motivo, la Entidad analizará si es procedente la modificación y/o adaptación y/o 

actualización y/o complementación de los diseños realizados; y en caso de ser necesario algún ajuste, 

la obligación y responsabilidad se encuentra asociada al Contratista de obra y la verificación en el 

Interventor. 
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7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR 

Para analizar la información del personal del Interventor, se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo 

Técnico serán verificados por la Entidad al momento de la suscripción del contrato, previo a 

iniciar la ejecución del contrato. 

 
b) Si el Interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo 

cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones 

para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) o 

más cargos diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicación 

requerida para este Proceso de Contratación. 

 
c) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 

legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El 

requisito de la tarjeta o certificado profesional puede suplirse con el registro de que trata el 

artículo 18 del Decreto 2106 de 2019, o según las regulaciones aplicables para cada 

profesión. 

 
d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben expedirse por la persona natural 

o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

 
e) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan 

acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para 

el desarrollo del objeto contractual y que estén acordes con el valor de los honorarios definidos 

a la fecha de ejecución del contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneración 

de referencia. 

f) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularán 

al proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, así como el cumplimiento de los 

requisitos de formación y experiencia. 

g) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de 

medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicación exigido para cada profesional, 

so pena de aplicar las sanciones contractuales. 

 

h) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o 

trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando 

las razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual deberá ser reemplazado por 

uno que cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo. 
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El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la 

estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 – 

Propuesta Económica del Contrato”. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave 

Evaluable deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de 

dedicación. Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán 

estar disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto 

contractual y las obligaciones derivadas del interventor, para lo cual se podrá hacer uso de medios 

virtuales. 

 

 7.1 Personal Clave Evaluable: 

El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible de 

acreditación de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le serán 

aplicables las condiciones de verificación de experiencia definidas en este documento. 

7.2 Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable 

El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría y adicional al Personal 

Clave Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuación: 

 

Perf 

il 

No. 

Cantidad 

de 

profesion 

ales 

 

 
Cargo 

 
Título Profesional 

 
Título de 

Posgrado 

Experiencia 

General 

(años 

mínimos) 

Experiencia 

Específica 

(años 

mínimos) 

  
 
Inspector de 

Título profesional 

entre alguna de las 

siguientes 

alternativas: 

- Ingeniería civil 

- Ingeniería 

sanitaria 

- Arquitectura 

- Geotecnia 

   

  obra    

1 2 
 

N.A 4 AÑOS 3 AÑOS 

  Dedicación    

  del 100%    

  mensual.    

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo requerido para 

la ejecución del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad estableció en la 

etapa de planeación para el cumplimiento del contrato. 

 

Para cada uno de los profesionales mencionados, se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional 

y/o certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de acuerdo 
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con la regulación aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el 

registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se 

exijan como requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o certificado 

de obtención del título correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones 

laborales que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los 

profesionales debe aportarse la información exigida. 

 

7.3 Maquinaria y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento o 

implementación del Interventor 

El Interventor deberá verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones requeridas y/o 

ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en niveles óptimos y 

cumpliendo con lo requerido por la Entidad. 

 

8. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR 

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será 

adelantada la labor de Interventoría de la obra. Asimismo, deberá vigilar e informarse sobre la forma 

y características del sitio, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales 

debe considerar para las labores de Interventoría propias del seguimiento al desarrollo y manejo 

ambiental del proyecto, en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el 

que debe asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la 

normativa especial que rige para la explotación de recursos naturales en jurisdicción de los territorios 

legalmente constituidos, y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en 

el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto desde el rol del 

Interventor. 

De igual forma, por parte de la Entidad se resaltan los siguientes aspectos a tener en consideración 

por parte de los interesados: 

 

El interventor deberá desarrollar las visitas e informes a los distintos puntos de intervención de obra 

del presente proceso, teniendo en cuenta que se desarrollará en el centro poblado el Carmen del 

Municipio de Alpujarra del departamento del Tolima. 

 

9. SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES 

 

El Interventor deberá vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores realizadas por el 

Contratista de obra según disponga la Entidad. 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del Contratista, la construcción, mejoramiento y 

conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, 

tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de 

materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya 

explotado por el Contratista a través de las autorizaciones temporales; y todas aquellas que considere 

necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás 
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edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes 

y explosivos, de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón 

de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general, toda obra provisional relacionada 

con los trabajos. Todas estas labores deberán ser objeto de vigilancia y seguimiento por parte del 

Interventor. 

En caso de que sea necesario, el Contratista de obra dispondrá de las zonas previstas para ejecutar 

la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán 

bajo su responsabilidad. El Interventor será el encargado de su seguimiento y verificación. 

Adicionalmente, correrán por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios para no 

interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta 

con otros contratistas, las cuales deberán ser entregadas en iguales o mejores condiciones, por lo 

cual deberá existir un registro fotográfico previo a la utilización y a la finalización de las labores para 

constatar dicho estado, labor que será vigilada por el Interventor. 

 
El Contratista de obra deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las 

estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto, cruce o interfiera 

corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir 

redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no 

previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo 

anterior deberá tramitar la aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador del 

gasto, y en los casos que se requiera un permiso ante la autoridad competente. Situación que será 

vigilada y supervisada por el Interventor. 

 
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra deberá retirar todas las 

obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza 

y orden en que las encontró. Asimismo, será responsable de desocupar en su totalidad las zonas que 

le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes. Sobre el particular, el Interventor 

deberá cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aquí establecidas, y que las obras 

complementarias cuenten con su vigilancia y control según corresponde para el Interventor. 

 

10. SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR 

De ser necesario, según los estudios previos, están a cargo del Contratista de obra todos los costos 

requeridos para instalar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación 

nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos 

definidos por las autoridades competentes, situación de estricta verificación por parte de la 

Interventoría. 

11. SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL 

INTERVENTOR 

Se deberá realizar seguimiento a las licencias, permisos y autorizaciones que resulten aplicables. 

12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR 
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Para efectos técnicos, además de los documentos que hacen parte del proyecto, se tendrán en cuenta 

los lineamientos previstos en: 

- Especificaciones Técnicas de construcción del proyecto. 

- Especificaciones particulares en Planos de diseño del proyecto. 

- Normas Técnicas Colombianas – NTC. 

- Ley 99 De 1993 - Fundamentos De La Política Ambiental Colombiana. 

- Resolución No. 330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio. 

 

13. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR 

13.1 Procedimiento general de interventoría para el sector de agua potable y 

saneamiento básico 

El procedimiento general de la presente interventoría se llevará a cabo según lo dispuesto en el artículo 

35 de la resolución 330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que indica: 

“Artículo 35: Procedimiento general de interventoría. Para la implementación de los 

proyectos, el equipo de interventoría velará por el estricto cumplimiento de los aspectos 

contractuales, técnicos, administrativos, financieros, sociales y ambientales, 

considerando al menos los siguientes componentes: 

1. Previo al inicio de cualquier actividad por parte del equipo encargado de la ejecución 

del proyecto, la Interventoría emitirá el informe inicial, en el cual acredite que revisó, 

como mínimo, los siguientes aspectos, así como las conclusiones y recomendaciones a 

que haya lugar: 

a) Contractuales: Contrato y pólizas. 

b) Administrativos: Perfiles del personal ofrecido e idóneo. Cumplimiento del 

Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo conforme lo estipulado 

en la normatividad aplicable de acuerdo con la identificación de los peligros y 

conforme a las tareas de alto riesgo o críticas. 

c) Financieros: Cierre financiero. 

d) Sociales: Acta de concertación con la comunidad. 

e) Predios: Certificados de libertad y tradición que acrediten la propiedad de los 

predios y/o los permisos de servidumbres. 

f) Permisos, licencias y otras autorizaciones: Ambientales, de construcción y 

demás autorizaciones dispuestas en el Título 4 de la presente resolución. 

g) Técnicos: Memorias de cálculo, planos, cantidades de obra, presupuesto, 

especificaciones técnicas y cronograma. 

Para el inicio de la obra, en este informe debe constar que todos estos aspectos se 

encuentran plenamente definidos para la ejecución del proyecto, con base en la 

programación y cronograma del mismo. 

2. Habiéndose autorizado el inicio del proyecto, la interventoría garantizará, que el 

equipo encargado de la ejecución del proyecto, cumpla con lo establecido en los 
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términos contractuales y certificará con la periodicidad que lo determine la autoridad 

contratante, que el ejecutor provee el equipo humano, técnico o interdisciplinario 

propuesto para desarrollar el proyecto, en los tiempos y plazos previstos. 

3. El interventor informará con la periodicidad que establezca la entidad contratante, el 

avance del proyecto de manera precisa en al menos los siguientes aspectos: 

a) Contractual: Alcance, garantías, entrega correcta de productos. 

b) Personal: Equipo ejecutor, salarios y prestaciones sociales, seguridad y salud en 

el trabajo (accidentes laborales, ambiente laboral y gestión social). 

c) Técnicos: Calidad de los productos, cronograma y programación, cantidades 

de obra, costos, metodología y soporte técnico de avance, dificultades y 

soluciones. 

d) Financiero: Ejecución y pagos, anticipos, disponibilidad de recursos. 

e) Contables: Impuestos, devolución de activos etc. 

f) Ambientales: propios de los requisitos y autorizaciones asociados al proyecto 

que estén incluidos dentro del contrato. 

4. Durante la ejecución del proyecto, la interventoría deberá revisar las necesidades del 

contrato y plantear soluciones de manera previsiva y proactiva, informando a la entidad 

contratante las medidas administrativas y financieras necesarias para la terminación del 

proyecto. 

5. Para aquellos casos en los que se determine la necesidad de realizar ensayos, 

controles, monitoreos, inspecciones o cualquier otro tipo de actividad que involucre la 

medición de parámetros de seguimiento y control, la interventoría deberá garantizar el 

proceso completo de muestreo, custodia, transporte, análisis e interpretación de los 

parámetros definidos con base en las normas nacionales vigentes. En caso de no contar 

en el país con la regulación pertinente, será el equipo de especialistas encargado de la 

ejecución del proyecto quien presente a consideración de la interventoría el mecanismo 

o método seleccionado, y este último en el mismo sentido avalará y garantizará el grado 

de confiabilidad y representatividad de los indicadores evaluados. 

6. Surtidas y aceptadas la totalidad de las tareas y actividades previstas en la ejecución 

del contrato, el interventor asegurará que fueron cumplidas cabalmente las 

especificaciones, alcances y objetos enmarcadas en los aspectos definidos en el literal 

1 de este artículo, de acuerdo con la naturaleza del proyecto, ya sea de planeación, 

diseño, construcción o puesta en marcha.” 

 

13.2  INFORMES DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA 
 

El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periódicos para constatar las 
gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo contengan lo siguiente: 
 

1. GENERALIDADES 
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1. Descripción general del Contrato de obra. 
2. Objeto del contrato. 
3. Fechas de suscripción, cumplimiento de requisitos de ejecución, plazo y 

valor con sus diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones. 
4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, 

Interventoría y de la Entidad. 
 

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 
 

1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas. 

2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoría (fechas 

de suscripción, Procesos de Contratación, entre otros.) 

3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica. 

5. Balance financiero del contrato y de la Interventoría. 

6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra. 

7. Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (en 

caso de haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno). 

8. Relación de las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible 

contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del 

proyecto para el cumplimiento de las metas físicas contractuales. Informar las 

cantidades y costos referentes a ejecución de estudios, diseños y obras para redes de 

servicios públicos domiciliarios, en caso de aplicar. 

9. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar. 

 
3. INFORMACIÓN TÉCNICA 

 
1. Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoría con su respectivo 

análisis a la fecha de corte. 

2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra de 

acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoría. 

3. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al 

Cronograma contractual aprobado por la Interventoría. Relacionar las acciones 

solicitadas por el Interventor e implementadas por el Contratista y el seguimiento 

efectuado por el Interventor. 

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a 

condiciones climáticas que impidan la ejecución de las labores. 

5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, ubicación, 

fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente. 

6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoría, 

que no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad. 

7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en los aspectos 

técnicos, administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así como las 
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medidas preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos. 

8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obra 

y la Interventoría y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas). 

9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, 

cuadros y demás información relevante relacionada con el avance del contrato. 

10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos 

fijos y panorámica, de igual manera una breve descripción de la foto indicando 

localización, georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecución del 

contrato, la Interventoría debe presentar a la Entidad registros fotográficos por cada 

elemento de la infraestructura de agua potable y saneamiento básico que haga parte 

del contrato, resaltando el antes y el después, en cada una de las fases del proyecto. 

11. Presentar el avance físico del proyecto. 

12. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo 

efectuados por el Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoría como medio 

de comprobación o verificación, según las especificaciones técnicas aplicables. 

13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales 

empleados durante el período, expedido por el representante legal de la Interventoría, 

expresando claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de 

laboratorio de acuerdo con las especificaciones y el plan de inspección y ensayos de 

laboratorio. 

14. Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la 

correspondiente verificación al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de 

obra, según lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta. 

15. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoría ante las ESP y otras 

entidades que tengan relación directa con la ejecución del proyecto de infraestructura 

de agua potable y saneamiento básico. 

16. Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente del Plan de 

Manejo de Tráfico, Señalización y desvíos empleados por el Contratista de obra de 

acuerdo con los parámetros establecidos en el contrato y según los lineamientos de la 

autoridad de tránsito que rija en la ubicación del proyecto. 

17. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las 

mismas; relación de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista de 

obra y aprobados por la interventoría e indicar la modificación contractual realizada 

para su incorporación (en caso de aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor 

actual del contrato. 

18. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización realizada 

por el Contratista a los diseños existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, y 

la justificación de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoría. 

19. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoría 

por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, 

mostrando su incidencia en el valor actual del contrato. Además, deben enlistar las 

acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista de 

obra. 
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20. Reporte de producto no conforme en el cual se deben incluir los ítems de pago que 

presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificación, la descripción de la 

no conformidad y una breve explicación de la acción a tomar. En este capítulo también 

debe describirse el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de no 

conformidades en el período anterior en caso de existir. 

21. Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado. 

22. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y reuniones) 

debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad. 

Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, 

o unidad funcional, o frente de obra, según sea el caso del proyecto de infraestructura 

de agua potable y saneamiento básico; indicando valor pagado, número de acta en la 

que se pagó su ejecución parcial y verificación del consolidado y sumatoria final 

respecto al acta de recibo parcial de obra, en caso de existir. Como resumen del 

análisis consolidado, determinar los costos directos e indirectos por elemento, grupo 

de segmentos, tramos, frentes de obra, o según sea el caso del proyecto de 

infraestructura de agua potable y saneamiento básico. 

 
4. INFORMACIÓN SOCIAL 

 
1. Descripción de las actividades del plan de acción de la Interventoría y verificación del 

plan de gestión social del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos referentes a la 

gestión del Contratista requeridos en el contrato. 

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoría. Descripción de los 

atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando, conforme al Plan de 

Gestión Social del Contratista aprobado por la Interventoría. Además, deben 

relacionarse las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del 

Contratista. 

3. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social del 

Contratista y de la Interventoría. 

4. Calificación del componente de gestión social. 

 
5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST 

 
1. Informe mensual ambiental y de SST de la Interventoría a la etapa de obra 

correspondiente (incluyendo el componente de maquinaria/equipo y vehículos), con 

sus respectivos soportes y análisis de los indicadores propuestos para cada uno de los 

programas desarrollados en el PIPMA. 

2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de 

todos los materiales empleados en el mes dentro de la obra. 

3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD-. 

4. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato. 

5. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra. 

6. Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental. 
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7. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique 

el cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado 

por el Contratista de obra y aprobado por la Interventoría. 

8. Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, anexando 

copia del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental 

competente. 

9. Resumen de las actividades realizadas por la interventoría en cumplimiento del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes. 

10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período, tanto del Contratista de 

obra como del Interventor. 

11. Afiliaciones y pagos del personal del contrato de obra al Sistema General de Seguridad 

Social Integral. 

12. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Contratista de 

obra (de acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz 

y salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y 

salarios que contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el 

Contrato de Obra y el periodo laborado. 

13. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema General de 

Seguridad Social Integral. 

14. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Interventor (de 

acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo 

por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que 

contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato de 

Obra y el periodo laborado. 

15. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST y fichas de seguimiento de 

labores ambientales. 

16. Certificación expedida por la Interventoría donde exprese que se han revisado los 

documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el contratista de 

obra para el respectivo informe. 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 

Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes a la 

solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 

involucrados en cada caso. 

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 

Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente social tendientes a la 

solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 

involucrados en cada caso. 

3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 

Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST tendientes 

a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 
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involucrados en cada caso. 

4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 

Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente administrativo tendientes a 

la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 

involucrados en cada caso. 

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 

Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente financiero tendientes a la 

solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 

involucrados en cada caso. 

6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 

Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente legal tendientes a la 

solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 

involucrados en cada caso. 

Se tendrán en cuenta las obligaciones establecidas en el manual de supervisión y/o interventoría, el cual 
puede ser consultado en la página web de la entidad a través del siguiente link: 
https://cortolima.gov.co/images/Transparencia2022/3/3.3/MANUAL_DE_SUPERVISION_E_INTERVEN
TORIA_1.pdf  

14. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

Entiéndase incluido dentro del anexo técnico todo los documentos y estudios del proceso requeridos 

para la ejecución del contrato, que deben ser tenidos en cuenta por el proponente al momento de 

estructurar y presentar su oferta. 

En constancia, se firma en Ibagué, a los OCHO (08) días del mes de SEPTIEMBRE de 2026. 
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