
 

 

Bogotá D.C. 17 de septiembre de 2026 
 
 
Doctor 
JUAN DAVID OSPINA 
Subdirector de Gestión contractual  
ICCU 
 
Asunto: Remisión de concepto de interventoría – Estudios y diseños corredores Cucunubá y Chaguaní 
 
Cordial saludo: 
 
En atención a los trámites adelantados para la estructuración de los procesos de selección 
correspondientes a los proyectos: 
 

 Vía desde la Ruta 45 (Ubaté – Chiquinquirá) al casco urbano de Cucunubá. 
 Vía desde el sector San Vicente al casco urbano del municipio de Chaguaní. 

 
Nos permitimos remitir las constancias del estado de los estudios y diseños emitidas el 8 de septiembre 
de 2026 por la firma TERRA PROYECTOS CIVILES S.A.S., en su calidad de interventora del Contrato 
No. ICCU-CTO-884-2025 (correspondiente al Contrato de Consultoría No. ICCU-CTO-786-2025 suscrito 
con PROBINTEC S.A.S.), para su conocimiento, análisis y trámite correspondiente. 
 
De acuerdo con lo manifestado por la interventoría, para ambos corredores los componentes de tránsito, 
topografía, pavimentos y fundaciones cuentan con concepto técnico favorable respecto de las obras y 
soluciones planteadas, con su contenido técnico sustancial debidamente revisado y validado. Los 
volúmenes validados técnicamente corresponden a: 

 Volumen I: Estudio de tránsito.  
 Volumen II: Estudio de topografía, trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad 

vial y plan de manejo de tránsito.  
 Volumen IV: Estudio de suelos para el diseño de fundaciones y otras estructuras de 

contención.  
 Volumen VI: Estudio geotécnico y diseño del pavimento.  

La interventoría señala que los aspectos pendientes son exclusivamente de carácter formal y documental 
(organización de expedientes, homologación de formatos, actualización de índices, referencias y firmas). 
Asimismo, se reporta un avance físico del 80 % para la vía a Cucunubá y del 84 % para la vía a Chaguaní, 
aclarando que dichas constancias se expiden con el propósito de dar continuidad a los trámites 
administrativos requeridos para la estructuración y publicación de los procesos de selección en SECOP.  
 
Desde el área técnica, a cargo de la Dirección de Caminos, y con fundamento en la información consignada 
en las constancias de la interventoría y conforme al artículo 12 de la Ley 1682 de 2013 (Ley de 
Infraestructura del Transporte), la Fase 2 (Factibilidad) comprende la realización del diseño del proyecto 
y la evaluación técnica indispensable para definir su viabilidad, norma que faculta a la entidad pública o 



 

 

responsable a continuar con el desarrollo y estructuración del proyecto una vez alcanzada esta fase. Con 
base en la validación de los volúmenes sustanciales realizada por la interventoría, los estudios cuentan 
como mínimo con el nivel de maduración correspondiente a Fase 2 (Factibilidad), resultando idóneos y 
suficientes para habilitar el avance en la estructuración de la licitación de las obras. 
 
El artículo 87 de la Ley 1474 de 2011 (que modificó el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993) 
establece que, previo a la apertura del proceso de selección, la entidad contratante debe contar con los 
estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto. Al respecto, y con base 
en lo certificado por la interventoría, esta Dirección evalúa positivamente avanzar en la estructuración 
precontractual, dado que los aspectos pendientes son de carácter formal y no generarán modificaciones 
sustanciales al alcance, costo o requerimientos técnicos de las obras que llegaren a afectar la futura 
ejecución contractual. 
 
En ese mismo sentido, se considera que, los aspectos pendientes de consolidación no representarían 
modificaciones sustanciales a las condiciones técnicas, alcance y requerimientos de las obras que 
pudieran afectar las condiciones bajo las cuales el futuro contratista ejecutaría el proyecto, sin perjuicio de 
las obligaciones de culminación, revisión y recibo definitivo que correspondan al consultor y a la 
interventoría. 
 
La presente comunicación mantiene plenamente vigentes las garantías y responsabilidades contractuales, 
civiles, administrativas y legales a cargo del consultor (PROBINTEC S.A.S.) y de la interventoría (TERRA 
PROYECTOS CIVILES S.A.S.), en virtud del artículo 53 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 
82 de la Ley 1474 de 2011) y el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011. 
 
En consecuencia, se remiten las actuaciones al Área Jurídica para su conocimiento, análisis y trámites 
pertinentes en el marco de sus competencias 
 
 
 
 
 
 
 
LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ 
Directora Técnica  
Aprobó: Rocio Castillo – subdirectora de infraestructura vial  
Reviso: William Monroy – Asesor  
Proyecto: Santiago Aguilar – Abogado Asesor 


