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FO-GECO Informe Parcial de Supervision y/o

Formato

Interventoria Alcaldia de Medellin
VerSién 18 Clencia,Tecra«i:;gm[:!elnnovacién
CONTRATO No. 4600103274 DE 2024
PERIODO DE VERIFICACION: 01/06/2026 a 30/06/2026
FECHA DE ELABORACION DEL INFORME: 14/09/2026
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E
CONTRATANTE: INNOVACION DE MEDELLIN - SECRETARIA DE

CONVENIANTE:
NIT:

REPRESENTANTE
LEGAL:

CEDULA DEL
REPRESENTANTE
LEGAL:

OBJETO:

VALOR INICIAL:

ADICIONES:

VALOR MAS
ADICIONES:

DURACION INICIAL:

AMPLIACIONES:

SUSPENSIONES:

SALUD
E.S.E METROSALUD

800.058.016-1

ADRIANA MARIA VELASQUEZ ARANGO
43.568.912

CONVENIO DE DESEMPENO PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA RED PUBLICA DE
SERVICIOS DE SALUD DEL DISTRITO DE MEDELLIN.

CUARENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SESENTA
Y UN MILLONES SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS
ONCE PESOS M.L ($44.361.600.711).

N/A

CUARENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SESENTA
Y UN MILLONES SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS
ONCE PESOS M.L ($44.361.600.711).

CUARENTAY TRES (43) MESES
N/A

N/A
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DURACION
DESPUES DE CUARENTAY TRES (43) MESES

AMPLIACIONES:
FECHA DE INICIO: 14-01-2025

FECHA DE

TERMINACION: 14-08-2028

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecucion del contrato
4600103274 del 2024, se presenta el Informe parcial de Supervision del
convenio de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de julio de 1993,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 0080 1993.htm,
Ley 1150 de julio de 2007,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 1150 2007.htm,
Ley 1474 de julio de 2011,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 1474 2011.htm,
Decreto 1082 de mayo de 2015,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto 1082 2015.
htm, Decreto Municipal 835 de octubre de 2021 ,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED 0835
2021.htm, y demas normas que regulan la materia, previos los siguientes items:

1. INFORME TECNICO DEL CONVENIO:

e Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del convenio.

Con corte al mes de junio de 2026, se verifica que la ESE Metrosalud
contindla con un avance progresivo, aunque parcial, en el cumplimiento del
objeto y alcance del Convenio de Desempefio N.°4600103274 de 2024,
suscrito con el Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de
Medellin — Secretaria de Salud, cuyo objeto es el fortalecimiento de la red
publica de servicios de salud del Distrito mediante la intervencion fisica y
funcional de la Unidad Hospitalaria Santa Cruz.

Las actividades ejecutadas durante el periodo evaluado se desarrollan en
coherencia con los lineamientos establecidos en los Estudios Previos
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N.°38711, las especificaciones técnicas, los disefios licenciados y la
propuesta técnica y econOmica presentada por la ESE Metrosalud,
documentos que constituyen el marco técnico, administrativo y financiero que
orienta la ejecucion del proyecto, con el propdsito de impactar positivamente
los indicadores de oportunidad, accesibilidad, continuidad y satisfaccion de
los usuarios.

En el componente técnico, el proyecto presenta un avance ejecutado del
82,0% frente a un avance programado del 100,0% en la fase de preinversion,
lo que representa una desviacion negativa del 18,0%. Esta situacion continda
asociada a la falta de obtencion de la viabilidad técnica por parte del
Ministerio de Salud y Proteccién Social (MSPS), requisito indispensable para
el inicio de la etapa de licitacion publica y, posteriormente, de la fase de
inversion. No obstante, durante el periodo evaluado se verificé la continuidad
de las actividades técnicas bajo control del equipo del proyecto, orientadas a
la consolidacion y perfeccionamiento de los productos de preinversion,
permitiendo avanzar en la estructuracion integral del proyecto mientras
culmina el proceso de revision por parte del Ministerio.

En términos de avance general del proyecto, se registra un avance ejecutado
del 30,0 % frente a un avance programado del 41,2%, lo que genera una
desviacidbn negativa acumulada del 11,2%, sin que ello comprometa
estructuralmente el cumplimiento del objeto contractual.

Durante el periodo evaluado, en el componente arquitectonico se verifico la
consolidacion y finalizacion del proyecto arquitectonico, desarrollado
mediante la metodologia BIM, incorporando los ajustes realizados de acuerdo
con los requerimientos de la Secretaria Seccional de Salud y Proteccién
Social de Antioquia y el Ministerio de Salud y Proteccion Social. Asimismo, se
evidencio la entrega de la documentacién correspondiente al componente,
incluyendo archivos en formato PDF y REVIT.

En el componente presupuestal, la supervision verifico la finalizacion de la
actividad, asi como la entrega de la documentacion correspondiente al
presupuesto y la programacion del proyecto, en el marco de la consolidacion
de los productos de la etapa de preinversion.
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En relacién con el componente de calibracidn, la supervision verificd que esta
actividad se encuentra finalizada, conforme a lo reportado por el contratista.

Finalmente, se destaca que el Comité de Seguimiento del Convenio continda
activo y sesionando de manera periddica, y que la ESE Metrosalud ha
mantenido una participacion permanente en las reuniones de coordinacion,
control y supervision, garantizando la trazabilidad técnica, administrativa y
financiera del proyecto, y ratificando el cumplimiento parcial del objeto y
alcance contractual conforme al estado actual de ejecucion.

Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos vy
especificaciones técnicas.

Durante el periodo evaluado se evidencia el cumplimiento progresivo de los
requerimientos y especificaciones técnicas establecidos en el marco del
Convenio de Desempefio N.° 4600103274 de 2024, suscrito entre el Distrito
Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de Medellin — Secretaria de
Salud y la ESE Metrosalud, de conformidad con lo definido en los Estudios
Previos N.°38711, el Anexo Técnico del convenio y la propuesta técnica
presentada por el conveniente.

Las especificaciones técnicas del proyecto se fundamentan en los estudios y
disefios técnicos y arquitectonicos desarrollados para la ampliaciéon de la
Unidad Hospitalaria Santa Cruz, los cuales incluyen, entre otros,
levantamiento topografico, estudio de suelos, disefios arquitectdnicos,
estructurales, redes eléctricas, redes hidrosanitarias, gases medicinales, aire
acondicionado y ventilacibn mecanica, red contra incendios, sistemas de
seguridad y comunicaciones, asi como la programacion de obra y la
coordinacion técnica de redes bajo metodologia BIM.

En desarrollo del convenio, la ESE Metrosalud suscribié un contrato de
consultoria para la calibracion de los estudios y disefios técnicos, cuyo objeto
comprendié la revisién, ajuste y coordinacion integral de los disefios
existentes, con el fin de garantizar su coherencia técnica, la correcta
cuantificacion de las cantidades de obra, la actualizacion presupuestal y la
adecuada estructuracion del proyecto para su posterior ejecucion.

De conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico del convenio, la ESE
Metrosalud dispuso de los recursos necesarios para la contratacion de una
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interventoria encargada del control y seguimiento técnico, administrativo,
financiero y juridico del contrato de consultoria. En desarrollo de sus
funciones, la interventoria realizo la revision y verificacion de los productos
entregados por el consultor, asi como del cumplimiento de las
especificaciones y requerimientos establecidos para el proyecto.

En este sentido, se verifico la culminacion de los contratos de consultoria e
interventoria y la entrega de los productos correspondientes a la calibracion
de los estudios y disefios técnicos, los cuales fueron revisados y recibidos
por la interventoria conforme a las obligaciones contractuales. Con ello, se
dio cierre a las actividades previstas para esta etapa de estructuracion del
proyecto, como insumo para su posterior ejecucion.

Por su parte, la supervision del convenio ejercida por el Distrito Especial de
Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin vela por el cumplimiento de las
obligaciones contractuales derivadas del convenio, verificando que la ESE
Metrosalud garantice la adecuada gestion de los contratos derivados del
convenio, incluyendo la contratacion y funcionamiento de la interventoria
responsable del control y seguimiento técnico del proceso de calibracion de
los estudios y disefios.

Durante el periodo evaluado se evidencian, entre otros, los siguientes
avances en relaciéon con el cumplimiento de los requerimientos técnicos:

e Culminacion de las actividades asociadas a la calibracion de los
estudios y disefios técnicos, conforme a lo reportado por el contratista.

e Consolidacion, afinacion y coordinacion técnica de las diferentes
especialidades de ingenieria y arquitectura, mediante el uso de
herramientas de modelacion BIM, como parte del proceso de
armonizacion interdisciplinar del proyecto.

e Finalizacién y consolidacion del presupuesto y la programacion del
proyecto, como parte de los productos correspondientes a la etapa de
preinversion.

e Consolidacion y finalizacion de los productos asociados a la etapa de
preinversion, incluyendo arquitectura, ingenierias, proyecto
metodoldgico, presupuesto y programacion, plan de contingencia,
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e Continuidad en las gestiones ante el Ministerio de Salud y Proteccion
Social para la revision y obtencion de la viabilidad técnica del proyecto,
encontrandose pendiente la culminacion de dicha revision,

particularmente en lo relacionado con las ingenierias.

previos, construccion y

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del Conveniante y del
Distrito establecidas en el convenio.

A continuacion, se relacionan el seguimiento al cumplimiento de las
obligaciones de la ESE METROSALUD:

Verificacion de las obligaciones del conveniante:

El presente barrido de obligaciones se realiza con base en la verificacion
documental y técnica de la ejecucion del Convenio de Desempefio N.°
4600103274 de 2024 para el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de
junio de 2026. La verificacion se efectu6 mediante la revision de informes
técnicos, soportes contractuales, actas de comité y documentacion
presentada por la ESE Metrosalud, asi como mediante el seguimiento

Alcaldia de Medellin

realizado por la supervision del convenio por parte del Distrito de Medellin.

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

Conveniante

Obligacion

Cumplir de buena fe el objeto
del convenio.

Metrosal

ud

Periodo

01/06/2026 -
30/06/2026

Estado ‘ Andlisis de cumplimiento Evidencia

Cumple

A la fecha de corte del presente informe, el Conveniante ha
realizado actividades encaminadas al cumplimiento del objeto y
alcance del convenio, lo anterior conforme a los estudios
previos 38711, las especificaciones técnicas y la propuesta
presentada por el Contratista y aceptada por el Distrito De
Medellin, las cuales hacen parte integral del convenio. En el
proceso de supervision se verifico la coherencia de esta
obligacién con las actividades desarrolladas en la fase de
preinversién del proyecto, incluyendo la gestién contractual de
la consultoria de calibracion de estudios y disefios y su

Informes
mensuales del
proyecto, soportes
contractuales,
actas de comité de
seguimiento y
documentacién
presentada por la
ESE Metrosalud.
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

Conveniante

Obligacion

Metrosal
ud

Estado

Periodo

Analisis de cumplimiento
respectiva interventoria técnica.

01/06/2026 -
30/06/2026

Evidencia

Designar un supervisor para la

conformidad a los parametros
establecidos por el Distrito de
Medellin.

Medellin, garantizando el cumplimiento del convenio dentro de
los plazos estipulados.

o oo Oficio de
rendiciéon de la ejecucion y deleqacion
entrega de informes sobre las La ESE METROSALUD designo al funcionario Javier Antonio g y

L = . - . cambio de
2 | actividades desarrolladas | Cumple | Gutiérrez Rodas, jefe de la oficina de planeacion, como
. . supervision ~ con
dentro del convenio y un supervisor. radicado
informe final que de evidencia 202610050076,
del proceso adelantado.
En cumplimiento de la obligacion de garantizar el desarrollo del
convenio dentro de los plazos estipulados, el contratista ha
entregado el cronograma del proyecto en diagrama de barras,
el cual ha sido presentado y aprobado por las partes. Se tiene
una desviacion negativa en la fase de preinversion del 18% y
general una desviacién negativa del 11,2%. En el proceso de
supervision se verifico la coherencia de esta obligacion con las | Informes
actividades desarrolladas en la fase de preinversion del | mensuales,
Garantizar el cumplimiento del proyecto, incluyendo la gestion contractual de la consultoria de | programacion  del
convenio dentro de los plazos calibracion de estudios y disefios y su respectiva interventoria | proyecto, actas de
3 | estipulados en el cronograma | Cumple |técnica. comité de
presentado y aprobado por las seguimiento y
partes. ; g & documentacion
FISICO I B presentada por la
E E ESE Metrosalud.
o
AVANCE GEMERAL 0% 4123% 30.0% 11.2%
PREMVERSION 0% 100,0% 82.0% 18.0%
| NVERSIGN 0% T4% (0% T4%
Informes
. mensuales del
Desarrollar el objeto contractual . . .
o L Se verifica que el Conveniante ha desarrollado el objeto | proyecto, soportes
en condiciones de eficiencia, - L . .
oportunidad  y calidad  de contractual en cond|0|,ones de ef|0|en0|g, oportunidad y cglldad, contractuales,. ,
4 Cumple |conforme a los parametros establecidos por el Distrito de | actas de comité de

seguimiento y
documentacién
presentada por la
ESE Metrosalud.
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

Conveniante

Obligacion

Realizar los tramites necesarios
y que estén a su cargo para la
obtencion de la viabilidad

Metrosal
ud

Estado

Periodo

Analisis de cumplimiento

Se radicé en el mes de septiembre el proyecto ante la
Secretaria Seccional de Salud y Proteccién Social de Antioquia
y el 22 de octubre de 2025 mediante radicado 2025030335772
se obtuvo viabilidad técnica y el 26 de octubre de 2025 se
radicd el proyecto ante el Ministerio de Salud y Proteccién

01/06/2026 -
30/06/2026

Evidencia

Informes
mensuales del
proyecto, oficio con
radicado
2025030335772,

5 | técnica y metodolégica ante la | Cumple | Social. EI 29 de diciembre se obtuvo respuesta parcial del -
. . o ; . | actas de comité de
Secretaria Seccional de Salud Ministerio de Salud, se subsanaron las observaciones y se esta L
C C L . . | seguimiento y
de Antioquia y el Ministerio de a la espera de la revision total del proyecto. Ahora bien, el dia documentacion
Salud y Proteccién Social. 25 de febrero de 2026, se realizé visita al MSPS en la ciudad de
. ' . . - presentada por la
Bogota, con el fin de seguir gestionando a la consecucion de la
e ESE Metrosalud.
viabilidad.
. Informes
Asumir todos los gastos y
. .9 ] . . mensuales del
riesgos  que implica el Durante el periodo evaluado se revisaron los soportes técnicos rovecto. soportes
desarrollo del convenio en los y administrativos asociados a esta obligacion, evidenciandose proyecto, Sop
6|, o Cumple o contractuales 'y
términos,  condiciones y su gestién por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la documentacion
exigencias consagradas en la ejecucion del convenio.
ropuesta presentada por la
P ' ESE Metrosalud.
Supervisar periddicamente a su o . Informes
pervisar b Se verifica que La ESE METROSALUD ha realizado la
personal, con el fin de que se - o . mensuales del
. - supervision periodica de su personal para garantizar la
preste un eficiente servicio y se o, L . . proyecto, soportes
’ prestacion de un servicio eficiente, cumpliendo con los
7 |compromete a  cambiarlo| Cumple . . _— . . . .. | contractuales y
. p parametros establecidos. Asimismo, se mantiene la disposicion o
cuando el Distrito de Medellin, . . . documentacion
- para realizar los cambios correspondientes en caso de que el
con causa justificada, lo s ) " A presentada por la
C Distrito de Medellin lo solicite con causa justificada.
solicite. ESE Metrosalud.
Avisar a la supervision del
convenio, dentro de las
veinticuatro (24) horas . I
O - Durante el periodo evaluado no se presentaron situaciones | No se generaron
siguientes al conocimiento de . . RSN
. . asociadas directamente con esta obligacién; no obstante, la | soportes
hechos o circunstancias que . . ) o e
8 vedan incidir en la no No aplica [ supervisién del convenio mantiene seguimiento permanente | especificos
P o para verificar su eventual aplicacion en las etapas posteriores | durante el periodo
oportuna o debida ejecucién del
. del proyecto. evaluado.
convenio o que puedan poner
en peligro los intereses
legitimos del Distrito.
9 Ejecutar el objeto del convenio Cumple Durante el periodo evaluado se revisaron los soportes técnicos | Informes
en los plazos establecidos, bajo P y administrativos asociados a esta obligacion, evidenciandose | mensuales del
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

Conveniante

Obligacion
las condiciones econdmicas,

técnicas y financieras

Metrosal
ud

Estado

Periodo

Analisis de cumplimiento

su gestion por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la
ejecucion del convenio.

01/06/2026 -
30/06/2026

Evidencia

proyecto, soportes
contractuales vy

estipuladas en las clausulas documentacion
correspondientes y de acuerdo presentada por la
con su propuesta y estudios ESE Metrosalud.
previos, los cuales haran parte
integral del convenio.
La ESE Metrosalud presento el informe parcial de ejecucion del
periodo el 06 de agosto de 2026, por fuera de los plazos Informes
Proveer los informes y todos establecidos por las partes. En consecuencia, desde la mensuales del
los productos contemplados en supervision se remitié correo electrénico realizando el llamado rovecto
10 | la propuesta, necesarios para| Cumple [al cumplimiento de lo pactado en el convenio. El informe, que goc};mentaci()n y
la ejecucion del convenio y que consta de 34 paginas, se encuentra incluido en los soportes del
- . ) o . . presentada por la
sean de 6ptima calidad. informe de gestion bajo el nombre “UHSC_MS_Informe
P " ESE Metrosalud.
18_junio_2026".
Avisar a la supervisién, dentro Durante el periodo evaluado no se presentaron situaciones | No se generaron
del dia habil siguiente conocida asociadas directamente con esta obligacién; no obstante, la | soportes
11 | su existencia, la causal de | No aplica | supervisién del convenio mantiene seguimiento permanente | especificos
incompatibilidad o inhabilidad para verificar su eventual aplicacién en las etapas posteriores | durante el periodo
sobreviviente. del proyecto. evaluado.
Informes
. . mensuales del
Acatar las instrucciones que
- . . . proyecto, soportes
durante el desarrollo del Se verifica que el conveniante ha acatado las instrucciones
. . ; . X . - contractuales,
convenio se le imparta por impartidas por el supervisor designado por el Distrito durante el ”
12 . . Cumple . - ) actas de comité de
parte del supervisor designado desarrollo del convenio, en cumplimiento de sus respectivas sequimiento
para tal fin, conforme sus competencias 9 LY
. . documentacion
respectivas competencias.
presentada por la
ESE Metrosalud.
Informes
. ] . - mensuales del
Emplear todas las herramientas Durante el periodo evaluado se revisaron los soportes técnicos rovecto. soportes
y equipos necesarios para la y administrativos asociados a esta obligacion, evidenciandose proyecto, Sop
13 SR Cumple iy contractuales y
correcta ejecucion del su gestion por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la o
. . y . documentacion
convenio. ejecucion del convenio.
presentada por la
ESE Metrosalud.
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Interventoria

Clencia,

Alcaldia de Medellin

Diglrite die

el

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

Conveniante

Obligacion
Responder por la calidad de los

trabajos contratados,
asegurando que cumplan con

Metrosal
ud

Estado

Periodo

Analisis de cumplimiento

01/06/2026 -
30/06/2026

Evidencia

y evaluacion de las mismas
durante la ejecucion  del
convenio.

las especificaciones técnicas y Informes
estandares de calidad mensuales del
establecidos para cada proyecto, soportes
actividad, conforme a los de recibo de la
estudios y disefios técnicos y Durante el periodo evaluado se revisaron los soportes técnicos | interventoria

14 arquitectonicos,  licenciados cumole |Y administrativos asociados a esta obligacién, evidenciandose | contratada por la
bajo la RESOLUCION C1-0708 P 1su gestion por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la | ESE, prorroga No2
de 2022 (de fecha septiembre ejecucion del convenio. de la licencia de
15) 'y prorrogada  bajo construccion y
RESOLUCION C1 # 0687 de documentacion
2024 (de fecha 19 de presentada por la
septiembre), asi como los ESE Metrosalud.
productos resultantes de la
calibracién para el desarrollo de
la etapa
Asistir y participar de todas las El 24 de junio de 2026 se realiz6 el comité de seguimiento por
reuniones de seguimiento y las partes. En el proceso de supervision se verificd la
control que sean convocadas coherencia de esta obligacién con las actividades desarrolladas | Actas de comité de

15 A . Cumple ; - . ) -
por el Distrito de Medellin, en la en la fase de preinversion del proyecto, incluyendo la gestion | seguimiento
periodicidad que la supervision contractual de la consultoria de calibracién de estudios y
solicite. disefios y su respectiva interventoria técnica.
El  CONVENIANTE  debera La ESE Mgtrosalud presenté a la supervision del convenio la | Oficio de remision

o programacion detallada del proyecto mediante diagrama de [de programacion

presentar a la supervisiéon un . . )

- barras, la cual constituye el instrumento base para el |ajustada del
programa detallado y definitivo S - dministrativo de | vidad ESE
en diagrama de barras, antes seguimiento técnico y a ministrativo de las actividades | proyecto -

L contempladas en el Convenio N.° 4600103274 de 2024. Metrosalud (15 de
de la fecha de iniciacién de las agosto de 2025)
actividades. Este programa - gos ’
. LS Adicionalmente, durante el desarrollo del proyecto y conforme a | archivo
hara parte de la iniciacion de P . . b . o
16 y . Cumple |los andlisis realizados en las reuniones técnicas sostenidas | Programacion
actividades en el sistema . . .
; durante el mes de julio de 2025, el conveniante remiti6 una [ General de Hitos
SECOP Il por el supervisor, de o ;
. programacion ajustada del proyecto, teniendo en cuenta la | del Proyecto,
tal manera que éste pueda = o : ! .
. C respuesta recibida a la solicitud de OTRO Sl al convenio, con el | archivo
realizar un seguimiento, control ) X . . o
fin de actualizar los hitos y actividades de la fase de | Reprogramacion

preinversion. Esta programacion fue remitida mediante | General de Hitos —
comunicacion oficial dirigida a la supervisién del convenio. Etapa 1 y soportes
documentales
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Formato

Interventoria

Alcaldia de Medellin

Diglrite die

Clencia,

el

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

Conveniante

Obligacion

Metrosal
ud

Estado

Periodo

Analisis de cumplimiento

La programacion presentada incluye la definicion de hitos,
actividades, duracion estimada y secuencia légica de ejecucion,
permitiendo a la supervision realizar el seguimiento al avance
del proyecto, identificar posibles desviaciones y verificar el
cumplimiento de los plazos establecidos para la fase de
calibracién de los estudios y disefios, asi como para las
actividades preparatorias de la etapa de ejecucion del proyecto.

En consecuencia, se verifica que el conveniante ha dado
cumplimiento a esta obligacién mediante la presentacién de la
programacion inicial del proyecto y sus posteriores ajustes, los
cuales han servido como herramienta de seguimiento y control
para la supervision del convenio.

01/06/2026 -
30/06/2026

Evidencia
remitdos a la
supervision del
convenio.

17

Llevar un registro fotografico en
forma  secuencial de las
actividades desarrolladas.

No aplica

Durante el periodo evaluado no se presentaron situaciones
asociadas directamente con esta obligacién; no obstante, la
supervision del convenio mantiene seguimiento permanente
para verificar su eventual aplicacién en las etapas posteriores
del proyecto.

No se generaron
soportes
especificos
durante el periodo
evaluado.

Mantener comunicacion con el
supervisor a fin de recibir

Durante el periodo evaluado se revisaron los soportes técnicos
y administrativos asociados a esta obligacion, evidenciandose

Informes
mensuales del
proyecto, soportes
contractuales,

realizada se

18 orientaciones y evaluar el Cumple su gestion por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la :gtaus;n?;r::tgmlte de
proceso ejecutado. ejecucion del convenio. g LY
documentacion
presentada por la
ESE Metrosalud.
Present.ar, a Ia. supenvision del La ESE presento el informe parcial de ejecucion del periodo el | Informes
convenio designado por el . -
- . 06/08/2026 mediante correo electronico. mensuales del
Distrito de Medellin, dentro de
; g . . proyecto y
19 [ los quince (15) dias calendarios | Parcial . - -
. El informe consta de 34 paginas y se encuentra en los soportes | documentacion
de cada mes, un informe . . ; .
- del informe de gestion bajo el nombre 'MS_UHSC_Informe18 | presentada por la
mensual sobre las actividades S "
junio 2026. ESE Metrosalud.
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Formato

Interventoria Alcaldia de Medellin

Distrite de
Clencia, gia el

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

Conveniante

Obligacion

Metrosal
ud

Estado

01/06/2026 -

Periodo 30/06/2026

Analisis de cumplimiento Evidencia

El CONVENIANTE, debera
emplear los medios razonables D . . .
. urante el periodo evaluado se revisaron los soportes técnicos
para evitar que  se _causen administrativos asociados a esta obligacion, evidenciandose Informes
20 | dafios en las vias publicas que [ Cumple y I 9 ' mensuales del
comunican con el sitio por su gegt]on por parte.de la ESE Metrosalud en el marco de la proyecto.
o ejecucion del convenio.
causa de su uso, por él mismo
0 por sus subcontratistas.
Conformar el Comité de El conveniante presento el siguiente equipo profesional:
Seguimiento del Convenio vy , .
garantizar que el equipo de Adriana Maria Velasquez - Gerente - Informe
profesionales designado para el nger Antonio Gutu_arrez Rodas - Supervisor. del convemepte.
mismo se mantenga constante Victor Restrepo — Lider de proyecto. ) Oficio. de
21 | durante todo el convenio. En| Cumple |J0seA. Ortiz. - Apoyo Técnico o delegacion y
caso de que algin profesional Yenni Carolina Diaz Cardenas ~ Apoyo técnico cambio - de
deba ser reemplazado, se DanleIaICadena. Restrepo — BIM supervision  con
debera solicitar por escrito el Jhon Jairo Osorio — Presupuestador. radicado
cambio, el cual deberd ser Carlos Alberto Gémez Tobon - Apoyo Juridico., abogado e | 202610050076
aprobado por la supervision. ingeniero.
Durante el periodo evaluado, se evidencia que la ESE
Metrosalud mantuvo comunicacion permanente con la
supervision del convenio, participando activamente en los
espacios de seguimiento técnico y administrativo del proyecto.
En estos escenarios se presentaron andlisis, observaciones y
recomendaciones relacionadas con el proceso de calibracién de
los estudios y disefios, la coordinacién entre especialidades
Sugerir al Distrito los cambios técnicas, la articulacion de redes, los ajustes a la programacion
en las condiciones de caracter y demés aspectos necesarios para la adecuada estructuracion | - Informes
2 técnico que estime apropiados Cumple del proyecto previo al inicio de la etapa de obra. mensuales de
y las medidas que crea avance del
convenientes para mejorar las Las recomendaciones fueron presentadas mediante informes | proyecto.
condiciones del convenio. de avance, reuniones técnicas y comunicaciones formales,
permitiendo a la supervision evaluar la pertinencia de los
ajustes propuestos y adoptar las medidas necesarias para
fortalecer las condiciones técnicas y operativas del convenio,
sin afectar el alcance ni los objetivos del proyecto. Asimismo, se
verificd que el conveniente entregado la informacién generada
durante la ejecucion en medios fisicos y magnéticos, la cual
reposa en las plataformas SECOP Il y SAP, asi como en el
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01/06/2026 -
30/06/2026

Metrosal

ud Periodo

Conveniante

Obligacion

Estado

Analisis de cumplimiento

Evidencia

expediente fisico de la Secretaria de Salud.
Se constata que el Conveniante ha entregado la informacién
generada en el desarrollo del convenio en los medios fisico y
Cuando lo estime necesario, magnético, conforme a lo estipulado. Dicha informacion ha sido
solicitar ~ por  escrito  al puesta a disposicion en las plataformas SECOP Il y SAP yenel [ No se generaron
supervisor previa justificacion expediente fisico del archivo de la Secretaria de Salud. soportes
23 | de los hechos, quedando a| No aplica especificos
juicio del Distrito de Medellin, la Durante el periodo evaluado no se presentaron situaciones | durante el periodo
ampliacion de los plazos de asociadas directamente con esta obligacién; no obstante, la | evaluado.
ejecucion de las actividades. supervision del convenio mantiene seguimiento permanente
para verificar su eventual aplicacién en las etapas posteriores
del proyecto.
El  CONVENIANTE debera Se constata que el Conveniante ha entregado la informacion
entregar toda la informacion generada en el desarrollo del convenio en los medios fisico y
generada en desarrollo del magnético, conforme a lo estipulado. Dicha informacion ha sido
Convenio, en medio fisico y puesta a disposicion en las plataformas SECOP Il y SAP y enel | - Expediente
magnético, con el fin de expediente fisico del archivo de la Secretaria de Salud. digital de SAP 'y
24 |entregar a los diferentes [ Cumple SECOP I
organismos de control 'y Durante el periodo evaluado no se presentaron situaciones [-  Carpeta fisica
seguimiento con que cuenta el asociadas directamente con esta obligacién; no obstante, la | del archivo
Distrito, tales como SAP, supervision del convenio mantiene seguimiento permanente
Informes  de  Seguimiento para verificar su eventual aplicacion en las etapas posteriores
mensual, entre otros. del proyecto.
En caso de requerir
modificacién relacionada con
cambios de disefios, o otras
alteraciones a las Durante el periodo evaluado no se presentaron situaciones | No se generaron
especificaciones técnicas y/o a asociadas directamente con esta obligacién; no obstante, la | soportes
25 |los componentes de la ficha | No aplica | supervision del convenio mantiene seguimiento permanente | especificos
técnico-econdmica, debera para verificar su eventual aplicacion en las etapas posteriores | durante el periodo
requerirlo por escrito al Distrito del proyecto. evaluado.
para que la misma sea
sometida a evaluacion sobre su
aprobacion.
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Conveniante Lo EEEL Periodo UUIEZA =
ud 30/06/2026

Obligacion Estado Analisis de cumplimiento Evidencia
Presentar informe  mensual
sobre el progreso del programa
de accion del proyecto, Informes
incluyendo los indicadores de mensuales del
cumplimiento  del  objetivo proyecto, soportes
general 'y los  objetivos contractuales,

26 | especificos y en caso de que | Cumple | No aplica para el periodo evaluado actas de comité de
se requieran otros informes seguimiento y
debera presentarlos y facilitar la documentacion
informacion que los diferentes presentada por la
entes de control u ofros ESE Metrosalud.
organismos puedan requerir, de
forma oportuna.

Los productos cuentan con el respectivo respaldo documental,
técnico y contractual, debidamente anexado al informe mensual
presentado por la ESE Metrosalud. En consecuencia, se deja
constancia del cumplimiento parcial y en curso de esta
obligacién, en coherencia con el cronograma establecido y el | Informes
estado actual de la fase de preinversion del proyecto. En el | mensuales del
— proceso de supervisién se verifico la coherencia de esta [ proyecto, soportes
Presentar las evidencias de los o -
. obligacién con las actividades desarrolladas en la fase de [ contractuales,
productos definidos en cada ) L . S -

27 Cumple | preinversion del proyecto, incluyendo la gestion contractual de | actas de comité de

uno de los componentes de la ] o 4 o L
, la consultoria de calibracion de estudios y disefios y su [ seguimiento y
Alternativa Propuesta. . ST -
respectiva interventoria técnica. documentacion
presentada por la
Durante el periodo evaluado no se presentaron situaciones | ESE Metrosalud.
asociadas directamente con esta obligacién; no obstante, la
supervision del convenio mantiene seguimiento permanente
para verificar su eventual aplicacién en las etapas posteriores
del proyecto.
':::n:;; tOd?Jz IO?m g;liacs;os gl El Conveniante realizo la apertura de dos cuentas de ahorros
gos g P con el IDEA 200000456 y 200000455. Una destinada |Informes
desarrollo del convenio en los . f : ;

28\, o Cumple | exclusivamente para el manejo del dinero asignado por las | mensuales del

términos,  condiciones vy o e ; .
. ) obligaciones urbanisticas y otra para el manejo de los demas | proyecto.
exigencias consagradas en la
recursos.
propuesta.
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Formato

Interventoria
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Alcaldia de Medellin
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el

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

Conveniante

Obligacion

Debera presentar un informe
individual de ejecucion respecto
del manejo de los recursos

Metrosal
ud

Estado

Periodo

Analisis de cumplimiento
El contratista realizo la apertura de dos cuentas de ahorros con
el IDEA 200000456 y 200000455. Una destinada
exclusivamente para el manejo del dinero asignado por las
obligaciones urbanisticas y otra para el manejo de los demas
recursos.

Durante el periodo evaluado se revisaron los soportes técnicos

01/06/2026 -
30/06/2026

Evidencia

No se generaron
soportes

asignados por obligaciones . L . o o e
29 L No aplica |y administrativos asociados a esta obligacion, evidenciandose | especificos
urbanisticas, las cuales solo iy .
. It su gestion por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la | durante el periodo
podran ser utilizados para las ; g . L N
. D ejecucion del convenio. En el proceso de supervision se verificd | evaluado.
actividades de ampliacion de la . S -
. la coherencia de esta obligacion con las actividades
Unidad. . e
desarrolladas en la fase de preinversién del proyecto,
incluyendo la gestion contractual de la consultoria de
calibracion de estudios y disefios y su respectiva interventoria
técnica.
El CONVENIANTE debera abrir
dos cuentas bancarias de El Conveniante realizo la apertura de dos cuentas de ahorros
ahorros a su nombre: una con el IDEA 200000456 y 200000455. Una destinada
destinada exclusivamente para exclusivamente para el manejo del dinero asignado por las
el manejo del dinero asignado obligaciones urbanisticas y otra para el manejo de los demas
por las obligaciones recursos.
urbanisticas y otra para el
manejo de los demas recursos. Durante el periodo evaluado se revisaron los soportes técnicos Informes
En ambas cuentas, debera y administrativos asociados a esta obligacion, evidenciandose mensuales del
llevar un estricto control y su gestion por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la rovecto. soportes
seguimiento de los recursos, ejecucion del convenio. En el proceso de supervision se verificd Eon¥ractdalesp
aseguréandose de que los la coherencia de esta obligacion con las actividades L
30 . Cumple . o actas de comité de
fondos provenientes de las desarrolladas en la fase de preinversion del proyecto, L
C - ) e p seguimiento y
obligaciones urbanisticas se incluyendo la gestion contractual de la consultoria de o
. - L ) . o .~ | documentacion
destinen Unicamente a la calibracion de estudios y disefios y su respectiva interventoria resentada oor la
gjecucion  del  area  de técnica. P P
e . ) ESE Metrosalud.
ampliacién. Ademas, debera
presentar informes de La ESE METROSALUD presentd, para el mes de febrero de
gjecucion, en los cuales se 2025, la factura N.° FS13668 correspondiente al primer
incluira una relacion detallada desembolso, por un valor de Setecientos Treinta y Siete
del cumplimiento de los Millones Setecientos Ochenta Y Siete Mil Ciento Tres Pesos
indicadores de cada uno de los ($737.787.103). Este monto corresponde al componente de
componentes establecidos en calibracion de los estudios y disefios.
la propuesta, asi como los
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Conveniante g Periodo B
ud 30/06/2026
Obligacion Estado Analisis de cumplimiento Evidencia
rendimientos financieros
generados, los cuales deberan
ser reintegrados al Distrito.
Informes
mensuales del
Pagar de su propia cuenta las A la fecha de corte del presente informe, la ESE Metrosalud ha g(r)cr)];{?acé?dalzc;portes
tasas, impuestos, publicaciones dado cumplimiento a todas las disposiciones ftributarias "

31 - .| Cumple | . . - . actas de comité de

y contribuciones a que esté vigentes, aplicables y en los términos establecidos en el L
. : . ; seguimiento y

obligado en virtud del convenio. convenio. o
documentacién
presentada por la
ESE Metrosalud.
Informes

Tramitar el desembolso de los mensuales del

recursos del convenio, La E.S.E. Metrosalud ha cumplido con su responsabilidad en el | proyecto, soportes

presentando oportunamente la marco del convenio, adelantando los estudios y documentos | contractuales,

32 | cuenta de cobro, acompafiada | Cumple | previos, efectuando la estimacion, asignacion vy tipificacion de [ actas de comité de
de los documentos que para tal riesgos, aprobando las pélizas y custodiando la documentacion | seguimiento y
efecto requiere el Distrito de de los procesos contractuales. documentacion
Medellin. presentada por la

ESE Metrosalud.
La E.S.E. Metrosalud ha cumplido con su responsabilidad en el
marco del convenio, adelantando los estudios y documentos
previos, efectuando la estimacion, asignacion vy tipificacion de [ Informes
- riesgos, aprobando las pdlizas y custodiando la documentacion | mensuales del
Dar cumplimiento a todas las
: - ; ) de los procesos contractuales. proyecto, soportes
disposiciones tributarias que

33| . Cumple contractuales y

rigen para el cooperante del ] L o
o ; Durante el periodo evaluado no se presentaron situaciones | documentacion
Distrito de Medellin. X . RSN
asociadas directamente con esta obligacion; no obstante, la | presentada por la
supervision del convenio mantiene seguimiento permanente | ESE Metrosalud.
para verificar su eventual aplicacion en las etapas posteriores
del proyecto.
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el
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Conveniante

Obligacion
Para cumplir con el convenio,

sera responsabilidad de la
E.S.E. Metrosalud adelantar los
estudios y documentos previos,
efectuar la estimacion,
asignacion y ftipificacion de
riesgos, aprobar las pdlizas,

Metrosal
ud

Estado

Periodo

Analisis de cumplimiento

La E.S.E. Metrosalud ha cumplido con su responsabilidad en el
marco del convenio, adelantando los estudios y documentos
previos, efectuando la estimacion, asignacion vy tipificacion de
riesgos, aprobando las pélizas y custodiando la documentacion
de los procesos contractuales.

01/06/2026 -
30/06/2026

Evidencia

ampliacién de la UHSC, con los
requisitos de calidad exigidos
por las normas técnicas en
salud, que garanticen los
criterios de seguridad para el
paciente.

para verificar su eventual aplicacion en las etapas posteriores
del proyecto.

custodiar la documentacion de . I Informes
Durante el periodo evaluado no se presentaron situaciones
todos los procesos . . NN mensuales del
T asociadas directamente con esta obligacién; no obstante, la
contractuales,  definir  los . ) o proyecto, soportes
L L supervision del convenio mantiene seguimiento permanente
34 | criterios de  seleccion y | Cumple o o . contractuales, vy
L ; para verificar su eventual aplicacion en las etapas posteriores by
habilitacién de conformidad con del proyecto documentacion
las normas juridicas que sean yecto. presentada por la
aplicables y por lo que indique . I ESE Metrosalud.
elp ente gisFt)ritaI guan do qse Durante el periodo evaluado se evidencia que la ESE
requiera o existe  requlacion Metrosalud ha adelantado los procesos contractuales asociados
esq ecial. liquidar v. en general al desarrollo del convenio bajo condiciones que garantizan el
efc-,?ctuar’ Ioi acto};’ v a%cioneé equilibrio contractual entre las partes, conforme a los principios
. de transparencia, responsabilidad y eficiencia que rigen la
necesarias para llevar a cabo la PR
- : contratacion publica.
contratacién  requerida, en
debida forma.
La E.S.E. Metrosalud llevara a
cabo los procesos requeridos
para la contratacion de las
actividades de infraestructura . -
requeridas para la ejecucion del Durante el periodo evaluado no se presentaron situaciones | No se generaron
rovecto constructjivo de Ia asociadas directamente con esta obligacién; no obstante, la | soportes
35 | ProY No aplica | supervision del convenio mantiene seguimiento permanente | especificos

durante el periodo
evaluado.
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cumpla el objeto contractual y
se aminoren los riesgos
especificos del objeto
contractual, las poélizas que
exija el contratista deberan
estar como beneficiaria la
Secretaria de Salud.

contratos que, por su cuantia, se encontraban obligados a
contar con este amparo, entre ellos los correspondientes a
Daniela Cadena Restrepo y John Jairo Lopera Osorio, cada uno
por valor de $79.520.000. Para los demas contratos de
prestacion de servicios profesionales, la ESE manifesto que no
se requeria la constitucion de pdlizas, de conformidad con las
disposiciones de su Estatuto de Contratacion.

Con base en la informacion suministrada, se evidencia el

Conveniante Lo EEEL Periodo UUIEZA =
ud 30/06/2026
Obligacion Estado Analisis de cumplimiento Evidencia
- Contratos
—— . . derivados del
Se evidencia que los contratos derivados del convenio, en convenio
especial los correspondientes a la consultoria para la (consultoria de
calibracion de los estudios y disefios ya la interventoria, fueron Lo
; O - Lo . calibracién e
estructurados bajo condiciones técnicas, juridicas y financieras interventoria)
acordes con el alcance del proyecto y las obligaciones '
. - Informes de
Garantizar en todos los contractuales. I
y seguimiento
procesos de contratacion el técnico
36 | equilibrio contractual tanto de | Cumple | Asimismo, durante el periodo evaluado no se presentaran administrativo de%
los proveedores como de los situaciones que evidenciaran desequilibrios contractuales, ni rovecto
recursos distritales. reclamaciones por parte de contratistas o proveedores proyecto. -
. . . o Comunicaciones 'y
relacionadas con afectaciones al equilibrio econémico de los registros de
contratos. En consecuencia, se verifico que el conveniente .
. o seguimiento
garantizaba el equilibrio contractual y la adecuada .
o g - S . | contractual sin
administracion de los recursos publicos del Distrito de Medellin.
reportes de
desequilibrio
econémico
Se verificd que, en los contratos derivados del convenio, se
exigieron las garantias contractuales correspondientes, de
Exigir en los procesos de acuerdo con la naturaleza y cuantia de cada proceso. En
contratacién con terceros las particular, la ESE Metrosalud informé que para los contratos de
garantias  necesarias  de prestacion de servicios profesionales Unicamente se requirié la
conformidad con lo establecido expedicion de pdlizas en los casos que superaban el umbral
por el Decreto 1082 de 2015, la establecido en su Estatuto de Contratacion, conforme a lo
legislacion  comercial y el dispuesto en el articulo 32 de dicho instrumento. No se generaron
correspondiente Manual Interno soportes
37 | de Contratacién para que se [ Cumple | En este sentido, se acreditd la exigencia de garantias para los | especificos

durante el periodo
evaluado.
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Conveniante

Obligacion

Metrosal
ud

Estado

Periodo

Analisis de cumplimiento

cumplimiento de la obligacién, en cuanto la exigencia de
garantias fue definida atendiendo la naturaleza, cuantia y
condiciones de cada proceso contractual.

01/06/2026 -
30/06/2026

Evidencia

la Secretaria Seccional de
Salud de Antioquia y del
Ministerio  de  Salud vy
Proteccion Social, asi como las
dudas que se susciten frente a
claridades de los estudios y
disefios durante la fase de
ejecucion.

Responder con su propio A la fecha de corte, el Conveniante ha asumido con su propio
patrimonio por los compromisos patrimonio los compromisos y responsabilidades derivadas del | Informes
38 |y responsabilidades que se| Cumple |convenio, incluyendo aquellas generadas hasta por su culpa | mensuales del
generen hasta por su culpa leve, conforme a lo establecido en las obligaciones | proyecto.
leve. contractuales.
. Informes
Realizar en los contratos que
. » mensuales del
surjan con ocasion de este . . -
. . Durante el periodo evaluado se revisaron los soportes técnicos | proyecto, soportes
convenio, todas las retenciones L . o o
39 Cumple [y administrativos asociados a esta obligacion, evidenciandose | contractuales 'y
a que haya lugar de acuerdo I e
su gestién por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la | documentacion
con las leyes y acuerdos C U .
distritales vigentes ejecucion del convenio. presentada por la
: ESE Metrosalud.
El  CONVENIANTE debera
garantizar la disponibilidad vy
disposicion del personal de
calibracion de estudios vy
disefios para los ajustes
necesarios y suficientes para . -
) - Durante el periodo evaluado no se presentaron situaciones | No se generaron
los tramites de obtencion de la . . SN
L . asociadas directamente con esta obligacién; no obstante, la | soportes
viabilidad técnica por parte de . s . . o e
40 No aplica [ supervisién del convenio mantiene seguimiento permanente | especificos

para verificar su eventual aplicacion en las etapas posteriores
del proyecto.

durante el periodo
evaluado.
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Conveniante g Periodo B
ud 30/06/2026
Obligacion Estado Analisis de cumplimiento Evidencia
El CONVENIANTE es el unico
responsable por la vinculacién
de personal y la celebracién del
contrato o contratos necesarios
para desarrollar el proyecto, por
lo cual actia en su propio
nombre y por su propia cuenta
y riesgo, sin que al Distrito de
Medellin adquiera
;T;Eggssgr"Iéjiigosn;;ggd;gﬁg Se deja cgnstancia de. que el CO_NVENIANTE ha asumido la | Informes
anterior debera lasumir responsg@hdad exclusiva por la vmcylamén del personal y la | mensuales del
respectc,> de sus contratistas los celebracién de los contratos necesarios para el desarrollo del | proyecto, soportes
41 honorarios o salarios. horas Cumple [ proyecto, actuando en su propio nombre, cuenta y riesgo, sin | contractuales 'y
g i generar responsabilidad ni solidaridad alguna para el Distrito de | documentacion
extras, dominicales y festivos, Medellin presentada por la
recargo nocturno, ' ESE Metrosalud
indemnizaciones y demas '
prestaciones,  afiliacion  al
Sistema de pensiones y salud,
segun lo ordenado por la Ley
100 de 1993 y que se causen
durante la ejecucion  del
contrato, atendiendo a |la
modalidad de vinculacién que
aplique con las personas
naturales que subcontrate.
, Durante el periodo evaluado, en el marco de las actividades de
E)l(igircaolggigrlﬁrgsi-sﬁas gs:esrz supervision q§l ’Convenio.d(.e Desempefio N.I°.460010f§274 de
vinculen a proyectos 2024,_se yerlflco el cumplimiento ge los ’rgqU|S|t9§ asociados al
sjecutados con recursos del licenciamiento de los programas informaticos utilizados por los
Distri L . contratistas vinculados al desarrollo del proyecto.
istrito, certificacion expedida
por el revisor fiscal, contador o o - L Anexos informe del
42 representante legal segun sea Cumple | En atencién al requgrmento efectuado por la supervision, la conveniante
el caso, de que cuénta con las ESFT.MeFrosaIud remitio durante el mes de abil dg 2026 las
Iicencia’s de los  oroaramas certificaciones y soportes correspondientes a las licencias de
informaticos quep 9 sean los programas informa}ticos emgleados en Ia. ejecucion del
necesarios para cumplic el contratg de cqnsultorla y de interventoria, mcIuyeon las
objeto contractual. herramlen.t’as l{tlll;adas para el desarrollo del mode'k’) digital y la
coordinacién técnica del proyecto. La documentacion aportada
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Conveniante
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Metrosal
ud

Estado

Periodo

Analisis de cumplimiento

permitié evidenciar que los contratistas cuentan con las
licencias y autorizaciones de uso requeridas para el desarrollo
de las actividades contractuales, dando cumplimiento a la
obligacion establecida en el convenio.

01/06/2026 -
30/06/2026

Evidencia

43

Realizar las reclamaciones al
contratista y/o aseguradoras
relacionadas con presuntos
incumplimientos ~ contractuales
en la oportunidad debida, sobre
los diferentes amparos, incluida
la estabilidad de la obra,
cuando ésta presenta
deficiencias, en la oportunidad
que legalmente se tenga para
ello, e informarle al Distrito
dentro de las 24 horas
siguientes al conocimiento del
hecho.

No aplica

Durante el periodo evaluado no se presentaron situaciones
asociadas directamente con esta obligacién; no obstante, la
supervision del convenio mantiene seguimiento permanente
para verificar su eventual aplicacién en las etapas posteriores
del proyecto.

No se generaron
soportes
especificos
durante el periodo
evaluado.

44

El CONVENIANTE debera
informar oportunamente a la
Secretaria de Salud, sobre las
solicitudes de conciliaciones
prejudiciales, notificaciones y
demandas que se presenten
con ocasion del proyecto,
enviando la recomendacion del
Comité de Conciliaciones de la
ESE Metrosalud, acompafiado
del informe  técnico  del
interventor 'y del concepto
juridico de la ESE Metrosalud
sobre el asunto a la Secretaria
General del Distrito, a fin de
que se analice y autorice el
asunto al interior del Comité de
Conciliaciones del Distrito.

No aplica

Durante el periodo evaluado no se presentaron situaciones
asociadas directamente con esta obligacién; no obstante, la
supervision del convenio mantiene seguimiento permanente
para verificar su eventual aplicacidn en las etapas posteriores
del proyecto.

No se generaron
soportes
especificos
durante el periodo
evaluado.
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45

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

Conveniante

Obligacion

El  CONVENIANTE  debe
garantizar al Distrito en todos
los proyectos de disefio y obra
publica que ejecute o contrate,
el cumplimiento de las normas
generales y particulares que
apliquen, asi mismos
requerimientos de planeacion,
licencias, retiros, permisos, y
en general velar porque en
ningun caso se adelanten obras
sin el cumplimiento de |la
totalidad de los requisitos
legales y técnicos necesarios
para adelantarlas y ponerlas en
funcionamiento. Los soportes
de tales permisos o licencias
deberan entregarse a la
Secretaria  de  Salud en
originales y copia auténtica de
las mismas reposara en los
archivos de la ESE Metrosalud.

Metrosal
ud

Estado

Cumple

Periodo 01/06/2026 -
30/06/2026

Analisis de cumplimiento Evidencia

Se verificd que la ESE Metrosalud suscribi6 un contrato de
intervencion técnica, administrativa y financiera para realizar el
seguimiento y control al contrato de consultoria encargado de la
calibracion de los estudios y disefios técnicos del proyecto,
garantizando el cumplimiento de las normas técnicas y de
infraestructura hospitalaria aplicables. Asimismo, se constatd
que el proyecto cuenta con licencia de construccién vigente, | Licencia C1 - 0781.
prorrogada mediante la Resolucion C1 - 0781 del 10 de
septiembre de 2025. En consecuencia, se evidencia que el
conveniante ha adelantado las acciones necesarias para
garantizar el cumplimiento de los requisitos técnicos,
normativos y urbanisticos requeridos para el desarrollo del
proyecto.

46

Permanecer a paz y salvo en el
pago de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral 'y
parafiscales durante todo el
tiempo de ejecucion  del
convenio y acreditar ese paz y
salvo cada vez que se lo
requiera el Distrito de Medellin,
por cuanto es un requisito
previo para los pagos, de
acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 23 de la Ley 1150 de
2007 y demds normas que
regulen la materia.

Cumple

Se constata que el Conveniante ha permanecido a paz y salvo
en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social | Informes

Integral y parafiscales durante la ejecucion del convenio. | mensuales del
Asimismo, ha acreditado dicho paz y salvo mediante certificado | proyecto,

firmado por el revisor fiscal, en cumplimiento de lo dispuesto en | certificado firmado
el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demas normas | por el revisor fiscal
aplicables, requisito indispensable para la autorizacion de los |y documentacion
pagos. presentada por la
ESE Metrosalud.
Mas adelante se detalla informacién.
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01/06/2026 -
30/06/2026

Evidencia

En cuanto a prevenciéon de
accidentes,  medidas  de
seguridad y planes de
contingencia, El . . -
Durante el periodo evaluado se revisaron los soportes técnicos | Informes
CONVENIANTE en  todo s . S o
. y administrativos asociados a esta obligacion, evidenciandose | mensuales del
momento tomard todas las o
} . su gestién por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la | proyecto y
47 | precauciones necesarias tanto | Cumple |~ 2~ . »
ejecucion del convenio. documentacion
del personal empleado en la
NI . presentada por la
ejecucion de las actividades a
ESE Metrosalud.
las que haya lugar, como de
terceros, y se acogera a todas
las normas técnicas aplicables
en el territorio nacional.
Sera responsable de las
indemnizaciones causadas por Durante el periodo evaluado no se presentaron situaciones
. . . SN No se generaron
los accidentes que, como asociadas directamente con esta obligacién; no obstante, la soportes
48 resultado de su negligencia o No aplica supervision del convenio mantiene seguimiento permanente especiﬁcos
descuido, pueda sufrir su P para verificar su eventual aplicacion en las etapas posteriores P .
S durante el periodo
personal, el del Distrito, los del proyecto.
L . . evaluado.
visitantes  autorizados,  asi
como terceras personas.
Informar a la aseguradora . L
- g La ESE realiza oficio informando a la aseguradora sobre el . .
sobre el inicio del contrato que . . ) ] Oficio con radicado
49 Cumple [inicio del contrato de consultoria e interventoria para la
celebre con sus terceros para L L ; . D-893
R . calibracion de los disefios de ingenierias.
la actualizacion de la garantia.
Informes
mensuales del
. < ] . o royecto, soportes
Las demas sefialadas en la Durante el periodo evaluado se revisaron los soportes técnicos proyecto, sop
L L . C . iy contractuales,
Constitucion, la Ley, las y administrativos asociados a esta obligacion, evidenciandose ”
50| - Cumple I actas de comité de
clausulas  contractuales, el su gestion por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la sequimiento
estudio previo y la propuesta. ejecucion del convenio. L
documentacion
presentada por la
ESE Metrosalud.
Mantener en reserva la Durante el periodo evaluado se revisaron los soportes técnicos | Informes
51 informacion clasificada como Cumple y administrativos asociados a esta obligacion, evidenciandose | mensuales del
confidencial a la que tenga su gestion por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la | proyecto, soportes
acceso con ocasién de la ejecucion del convenio. contractuales,
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Conveniante

Obligacion
ejecucion del presente
convenio, independientemente
de que se relacione directa 0
indirectamente con su objeto.
En consecuencia, el
CONVENIANTE ejercera sobre
la informacién confidencial del
Distrito de Medellin, el mismo
grado de diligencia que utiliza
para proteger sus propios
bienes intangibles al tenor de lo
sefialado en los articulos 196 y
200 del Cddigo de Comercio
Colombiano.

Metrosal
ud

Estado

Periodo

Analisis de cumplimiento

01/06/2026 -
30/06/2026

Evidencia

actas de comité de
seguimiento y
documentacion
presentada por la
ESE Metrosalud.

Mantener vigentes las

El contratista presento la garantia Unica de cumplimiento y sus

52 | qarantias otorgadas cuando a | Cumple modificaciones de acuerdo a lo estipulado en el convenio. Polizas y anexos
ello haya lugar.
Cumplir con las disposiciones lanO;;TJZTes del
contempladas en el Decreto rovecto. soportes
1072 de 2015 y la Resolucion Durante el periodo evaluado se revisaron los soportes técnicos gon%ractdalesp
0312 de 2019 y las demas y administrativos asociados a esta obligacion, evidenciandose L
53| o : Cumple I actas de comité de
disposiciones  vigentes  en su gestién por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la L
X . . . iy . seguimiento y
materia de Seguridad Social y ejecucion del convenio. o
. documentacion
Seguridad y Salud en el |
Trabaio presentada por la
: ESE Metrosalud.

Estas evidencias y soportes fueron entregadas por el Conveniante en medio
fisico, el que a su vez se entrega en el archivo de la Secretaria de Salud por
parte de la supervision para anexar a la carpeta. Ademas, fue enviado por

correo electrénico.
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—— Disiritode —————
Ciencia, Tecnologia e Innovacién

Informe mensual UH Santa Cruz _Junio 2026 [} Resumir este correo electrénico

W

Qcultar historial de mensajes

De: JAVIER ANTONIO GUTIERREZ RODAS <jefeplaneacion@metrosalud.gov.co>

Enviado el: jueves, 6 de agosto de 2026 8:54 a. m.

Para: Ferney Yohan Obando Carmona <ferney.obando@medellin.gov.co>

CC: LEANYI MONSALVE MARIN <secretariaplaneacion@metrosalud.gov.co>; Victor Alfonso Restrepo Alvarez
<victor.restrepo@metrosalud.gov.co>

Asunto: Informe mensual UH Santa Cruz _ Junio 2026

Ingeniero

Ferney Obando Carmona

Secretaria de Salud

Distrito Especial de Ciencia y Tecnologia Medellin

Cordial saludo,

Acorde con las obligaciones definidas en el convenio del asunto, remitimos el informe correspondiente a los meses
de mayo del presente afo con sus respectivos anexos.

D1 8 JUNIO 2026

Igualmente, de acuerdo con las indicaciones recibidas, seran entregados en medio fisico con el oficio remisorio, a
usted personalmente, para los fines pertinentes.

Quedamos atentos en caso de observaciones.

Saludos,

La supervision realizé observaciones al informe correspondiente a junio de
2026, el cual fue remitido nuevamente por la ESE Metrosalud, con los ajustes
solicitados, el 11 de septiembre de 2026.
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RE: Informe mensual UH Santa Cruz _ Junio 2026

R R R di 5 R der a tod — R i
JAVIER ANTONIO GUTIERREZ RODAS <jefeplaneacion@metrosalud.gov.co> O Responder | €9 Responder  todos -
Para @ Ferney Yohan Obando Carmona vie 11/09/2026 10:21 a. m.
cC Victor Alfonso Restrepo Alvarez; ' Gumer Romario Florez Garcia

@ Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aqui para verlo en un explorador web.
Haga clic aqui para descargar imagenes, Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido |a descarga automatica de algunas imagenes en este mensaje.

Buenos dias Ferney,

Adjunto informes solicitados. Disculpa la demora, tuvimos una confusién en relacién con quién te los enviaba.

FlB JUNIO 2026
FlQ JULIO 2026

Saludos,

Javier Antonio Gutiérez Rodasz l e ’“"“”“‘ff"“_-“j_)
Jefe Oficina Asesora de Flansacién y
Desamrcllo Crganizacional

Alcaldia de Medellin TelSione. 5117505 -
— DS e lefeplaneacicn@metrosalud gov.co
Clencia, Tecnologia o Innovacion Carmera 50 A # 44-27 Metrosalud

Verificacion de las obligaciones del Distrito de Medellin:

En la tabla No. 2 se relacionan las obligaciones establecidas para el
Contratante.

Tabla No. 2: Cumplimiento de obligaciones por parte del contratante,
convenio No. 4600103274 de 2024 durante el periodo de junio de 2026.

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274
01/06/2026 —

Contratante Distrito de Medellin — Sec. Salud ‘ Periodo 30/06/2026

N° Obligacion ‘ Estado ‘ Analisis de cumplimiento Evidencia
La Secretaria de Salud del Distrito
realiz6 las gestiones administrativas
y financieras necesarias para
. S garantizar la disponibilidad de los
Asignar durante la ejecucion del X
. recursos del convenio. Durante la
convenio los recursos SR e ;
1 Cumple |ejecucion se tramitd el primer

Factura  FS13668
presentada por la
ESE Metrosalud y

correspondientes . para desembolso solicitado por la ESE soportes de
desarrollar los trabajos. . desembolso del
Metrosalud  correspondiente  al convenio
componente de calibracion de los '
estudios y disefios, con base en la
factura FS13668 presentada por el
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

Contratante Distrito de Medellin — Sec. Salud ‘ Periodo

01/06/2026 -
30/06/2026

N° Obligacion ‘ Estado ‘ Andlisis de cumplimiento Evidencia
conveniante y verificada por la
supervision.
El Distrito de Medellin — Secretaria
de Salud designé como supervisor
: - - del convenio al funcionario Ferney | Acto o comunicacion
Realizar seguimiento técnico, . : Iy
Y - Yhoan Obando Carmona, quien|de designacién de
administrativo,  juridico 'y . . . . .
2 ' . . .2 | Cumple |realiza el seguimiento integral a la | supervisor y registros
financiero del convenio a través o . . Y
. ejecucion del convenio, verificando | de seguimiento  al
de un supervisor. o - :
el cumplimiento técnico, | convenio.
administrativo, juridico y financiero
de las obligaciones contractuales.
La  supervision ha  ejercido
seguimiento permanente al
desarrollo del proyecto, revisando
. los productos entregados, los | Informes de
Facultad del supervisor para
) ) avances  reportados  por el |supervision, revision
inspeccionar el desarrollo del . .

3 rovecto v la calidad de los Cumple |conveniante y la documentacion | de productos
proﬁuctosy técnica derivada del proceso de |técnicos e informes
P ' calibracién de estudios y disefios, | del proyecto.

verificando su coherencia con las
especificaciones  técnicas  del
convenio.
La supervisién del convenio se ha
desarrollado conforme a la Guia de
Supervision del Distrito de Medellin . .
- J .| Guia de Supervision
Efectuar la supervision y a la normativa vigente en materia A
. o . del Distrito, informes
conforme a la guia de de contratacion estatal, realizando -

4 o Cumple . s o ..~ |de seguimiento y

supervision del Distrito y la seguimiento técnico y administrativo .
o o . . registros de
normatividad contractual. ala ejecucion del convenio mediante SUDEIVISION
revision documental, reuniones de P '
seguimiento y verificacién de los
productos del proyecto.
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

Contratante Distrito de Medellin — Sec. Salud ‘ Periodo 01/06/2026 -

NO

30/06/2026

Obligacion Anélisis de cumplimiento Evidencia

‘ Estado ‘

Entregar al conveniante la
informacion relevante necesaria
para el desarrollo del convenio.

Cumple

La Secretaria de Salud ha
suministrado al conveniante la
informacion técnica, administrativa y
contractual  necesaria para el
desarrollo del proyecto, facilitando la
coordinacién entre las partes y
garantizando el acceso a la
informacion  relevante para la
ejecucion del convenio.

Comunicaciones
oficiales, correos
electrénicos y
documentos técnicos
compartidos con el
conveniante.

comités de
seguimiento o

Asistir a los
coordinacion,

supervision.

Cumple

Durante el periodo evaluado se
realizo el Comité de Coordinacién y
Seguimiento del convenio el 24 de
junio de 2026 en las instalaciones de
la Secretaria de Salud, con
participacion de las  partes
involucradas, en el cual se revisaron
avances técnicos, administrativos y
financieros del proyecto.

Acta del comité de
seguimiento
realizado el
junio de 2026.

24 de

Dar respuesta oportuna a las
comunicaciones remitidas por el
conveniante.

Cumple

La supervisién y las dependencias
de la Secretaria de Salud han
atendido las  comunicaciones
remitidas por la ESE Metrosalud en
el marco del convenio, dando
respuesta a solicitudes técnicas y
administrativas relacionadas con el
desarrollo del proyecto.

Correos electronicos
y  comunicaciones
oficiales
intercambiadas entre
las partes.

Llamar en garantia  al
conveniante 'y a las
aseguradoras cuando el Distrito
sea demandado.

No aplica

Durante el periodo evaluado no se
presentaron demandas ni
situaciones que hicieran necesario
llamar en garantia al conveniante o
a las aseguradoras relacionadas con
la ejecucion del convenio.

No se
actuaciones
judiciales
relacionadas con el
convenio.

registran

Dar respuesta a solicitudes de
adicion, ampliacion, suspension
o reinicio del convenio.

No aplica

Durante el periodo evaluado no se
presentaron solicitudes formales de
adicion, ampliacion, suspension o
reinicio del convenio que requirieran
pronunciamiento por parte del
Distrito.

Registros de
correspondencia del
convenio.
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Distrito de Medellin — Sec. Salud ‘

Periodo

01/06/2026 -
30/06/2026

N° Obligacion ‘ Estado ‘ Andlisis de cumplimiento Evidencia
La Secretaria de Salud ha brindado
acompafiamiento administrativo y | Registros de
o técnico al conveniante en la|reuniones técnicas,
Efectuar acompafiamiento en o -
S estructuracion  de  documentos, | correos electronicos
10 soportes administrativos, | Cumple
. revision de soportes contractuales y | y documentos
legales y operativos. . L o .
orientacion sobre los requisitos | revisados por la
necesarios para el desarrollo del | supervision.
proyecto.
Durante el periodo evaluado no se
Ordenar la suspension del evidenciaron incumplimientos | Informes de
1" proyecto en caso  de | Noaplica | sisteméticos  por parte  del | seguimiento del
incumplimiento sistematico. conveniante que hicieran necesario | convenio.
ordenar la suspensién del proyecto.
La Secretaria de Salud ha brindado .
P e Registros de
. - acompafiamiento institucional  al o
Brindar apoyo en tramites ante . . .. | comunicaciones
. . conveniante en los trdmites|., . i °.
12 las diferentes Secretarias del | Cumple . . interinstitucionales 'y
o requeridos ante dependencias del X
Distrito. . ; gestiones
Distrito  relacionados con el L
administrativas.
desarrollo del proyecto.
La supervision reviso la
documentaciéon presentada por la
. ESE Metrosalud correspondiente al | Factura FS13668 y
Revisar y aprobar . . .
primer desembolso del convenio | soportes de revisién
13 oportunamente las actas de | Cumple . Lo
asociado a la calibracion de los|por parte de la
pago. . o ;
estudios y disefios, verificando el | supervision.
cumplimiento de los requisitos
establecidos para su tramite.
Durante el periodo evaluado no se
realizaron nuevos desembolsos. El
Desembolsar  los  recursos primer desembolso del convenio fue | Registros financieros
14 conforme  al  plan  de | Noaplica | realizado previamente conforme al | del convenio y plan
desembolsos del convenio. plan de pagos establecido y a la | de desembolsos.
verificacion de requisitos
contractuales.
En el marco de las actividades de T
- . " Certificaciones  de
Verificar ~ cumplimiento  del supervision se verifica que el . .
. . seguridad social y
Decreto 1072 de 2015 y conveniante debe cumplir las
15 e Cumple | o= "=~ . . documentos
Resolucién 0312 de 2019 en disposiciones vigentes en materia de .
) . . asociados al SG-
SST. seguridad social y seguridad y salud .
) SST del conveniante.
en el trabajo, conforme a |la
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s . . 01/06/2026 —
Contratante Distrito de Medellin — Sec. Salud ‘ Periodo 30/06/2026
N° Obligacion ‘ Estado ‘ Andlisis de cumplimiento Evidencia
normativa aplicable y a los requisitos
contractuales.

e Registro de entrega de productos e informes por parte del conveniante.
» Informes:

SEGUIMIENTO A ENTREGA DE INFORMES ENIEREHD

Sl (0]

1 Informe técnico y financiero enero de 2025. X
2 Informe técnico y financiero febrero de 2025. X
3 Informe técnico y financiero marzo de 2025. X
4 Informe técnico y financiero abril de 2025. X
5 Informe técnico y financiero mayo de 2025. X
6 Informe técnico y financiero junio de 2025. X
7 Informe técnico y financiero julio de 2025. X
8 Informe técnico y financiero agosto de 2025. X
9 Informe técnico y financiero septiembre de 2025. X
10 Informe técnico y financiero octubre de 2025. X
1 Informe técnico y financiero noviembre de 2025. X
12 Informe técnico y financiero diciembre de 2025. X
13 Informe técnico y financiero enero de 2026. X
14 Informe técnico y financiero febrero de 2026. X
15 Informe técnico y financiero marzo de 2026. X
16 Informe técnico y financiero abril de 2026. X
17 Informe técnico y financiero mayo de 2026. X
18 Informe técnico y financiero junio de 2026. X

> Productos:
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SEGUIMIENTO A LOS PRODUCTOS CONTRATADOS |

Entregado a satisfaccion

Producto Observacion

Informe de recibo de la obra por parte del conveniante con
copia de su respectiva acta suscrita con el contratista o
1 contratistas que designe para la ejecucion de la #Ampliacion y | N/A
adecuacién de la Unidad Hospitalaria Santa Cruz" con todas
las condiciones requeridas para su entrada en operacion.
Informes técnicos de ejecuciéon de componentes del proyecto,
2 documentos soportes de los constructores y las interventorias | N/A
durante la ejecucion.

Informe Final de Impacto de Programa de Accion vy
3 conclusiones frente a cdmo con la ejecucion del proyecto se | N/A
logran los objetivos propuestos y en qué medida.

No aplica para el periodo
evaluado.

No aplica para el periodo
evaluado.

No aplica para el periodo
evaluado.

e Porcentaje de ejecucién fisica del convenio.

\ Ejecucion Fisica Ejecutada \ 30.0%\

Teniendo en cuenta lo anterior, la ESE ha venido adelantando las acciones
necesarias orientadas al cumplimiento del objeto del convenio. En este
sentido, y con el fin de dar cuenta del avance de las actividades
desarrolladas, a continuacion, se transcribe apartes relevantes del informe
correspondiente al mes de junio de 2026 presentado por el conveniante:

AVANCE GENERAL DEL PROYECTO.

El avance del proyecto para el mes de junio se concentro en la consolidacion,
afinacion y coordinacion técnica y asistencial del proyecto, a través de un
trabajo de armonizacion interdisciplinar en etapa de proyecto constructivo,
para su futura ejecucién de obra, ademas, de la gestion ante el MSPS para la
consecucién de la viabilidad técnica, quien realizé informe del componente
eléctrico y presupuesto, mas adelante se realiza detalle al respecto.

En especifico, el proyecto de la sede Unidad Hospitalaria Santa Cruz durante
el mes de junio se concentré en consolidar toda la informacién de estudios y
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disefios de la fase de preinversién, logrando asi tener la siguiente
informacion:

Arquitectura. Actualizacion segun requerimientos de la Secretaria
Seccional de Salud y Proteccién Social de Antioquia y el Ministerio de
Salud y Proteccion Social. El disefio arquitectonico se realiza bajo la
metodologia BIM (Building Information Modeling) a través del software
REVIT version 2026.

De este componente se hace entrega de las siguientes carpetas:

A. PDF: 253 archivos.
B. REVIT: 5 archivos.

Ingenierias. Calibracibn de las ingenierias eléctrica, hidrosanitaria,
ventilacion mecéanica y aire acondicionado, red contra incendios, gases
medicinales y estructura. De este componente se hace entrega de 288
archivos, méas de 4000 folios, separados en las siguientes carpetas:

HIDROSANITARIO.

RED CONTRA INCENDIOS.

ELECTRICO.

CALEFACCION, VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO — HVAC.
GASES MEDICINALES.

PRESUPUESTO INGENIERIAS

ESTRUCTURA.

CONTRATOS y OTROS

IOITMUO®»

Proyecto Metodologico. Documento base para la definicion del
programa médico arquitectonico segun la capacidad instalada futura
aprobada por parte del Ministerio de Salud y Proteccion Social. De este
componente se hace entrega de 2 archivos, 109 folios.

Presupuesto y programacion. Valoraciéon y analisis detallado de
inversion de costos directos e indirectos para la construccion de la
edificacién. De este componente se realiza entrega de las siguientes
carpetas:
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A. PRESUPUESTO
B. PROGRAMACION.

- Plan de Contingencia Asistencial. Documento soporte que detalla el
plan prestacion de los servicios a los usuarios en otras sedes de la ESE
Metrosalud.

Se realiza entrega de 1 archivo.

- Viabilidades. Secretaria Seccional de Salud y Proteccion Social de
Antioquia y el Ministerio de Salud y Proteccion Social. Se realiza entrega
de 2 archivos emitidos por la primera: viabilidad proyecto Etapa 1 y
viabilidad proyecto Etapa 1 — Fase 1; y un archivo de aprobacion de la
capacidad instalada emitido por parte del Ministerio de Salud y Proteccion
Social.

- Estudios Previos. Para la calibracion de las ingenierias y la construccion
de la infraestructura, con sus respectivas interventorias. Se entregan los
siguientes archivos.

A. OBRA: 23 archivos.
B. INTERVENTORIA: 2 archivos.

- Licencia de Construccién. Documento de viabilidad normativa para la
construccion del hospital. Se anexa 9 archivos PDF.

- Especificaciones técnicas. Documentos descriptivos de los procesos
constructivos, materiales y normativas aplicables de cada disciplina que
compone el proyecto: arquitectura, urbanismo, estructura, hidrosanitario,
red contra incendios, eléctrico, fotovoltaico, CCTV, llamados y seguridad,
ventilacion y aire acondicionado, gases medicinales.

En total se adjuntan 10 documentos.
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En total se consolida 778 archivos y 8558 folios de informacién, distribuidos

de la siguiente manera:

N CAPITULO ARCHIVOS  FOLIOS
1 ARQUITECTURA 258 258
2 INGENIERIAS 379 5155
3  PROYECTO METDOLOGICO 2 109
4 PRESUPUESTO Y PROGRAMACION 91 2203
5 PLAN DE CONTINGENCIA 1 23
6  VIABILIDADES 3 34
7  ESTUDIOS PREVIOS 25 234
8 LICENCIA DE CONSTRUCCION 9 268
9  ESPECIFICACIONES TECNICAS 10 268

778 8552

Se anexa archivo Excel donde se detalla cada archivo que compone la

entrega.

PROGRAMACION

Con corte al dia 30 de junio del 2026, semana 78 de 187, se tienen los

siguientes avances porcentuales:

8 8 OF| 20%| 0% 40%| S50%| S0%| 70% B0%| 0% 00%|
) : 2
FISICO 2 B
o B
Q u
=
AVANCE GENERAL (0% 41.2% 200% 11.2% _
PRANVERSION 0% 100.0% 22,0% 18.0%
INVERSION 0% T46% 00% 746% _

A la fecha la programacion del convenio presenta una desviacion general
negativa del 11.2%; y en la fase de preinversion del 18%, y en la fase de
inversion de 7.6%. La razon se debe a que al momento superamos la fecha
de obtencion de la viabilidad técnica por parte del Ministerio de Salud y
Proteccion Social, la cual estaba programada para el dia 26 de enero del afio
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2026, y a partir de este momento se iniciaria la etapa de licitacion publica,
para inicio de obra el dia 27 de abril de 2026.

Se anexa documento Excel donde se detalla la programacion y las
actividades finalizadas a la fecha, y las pendientes por su inicio y finalizacion.
En resumen, se encuentra en desarrollo y atraso la revision de proyecto por
parte del MSPS, y se encuentra en atraso, sin inicio, la licitacion de obra vy el
inicio de obra.

Ahora bien, adicional a lo expuesto, la Entidad continua en gestién con los
diferentes profesionales del Ministerio, con el objetivo de tener respuesta
respecto a la revision de las ingenierias, teniendo como avance para el
presente mes de junio la entrega del informe de revision del componente
eléctrico y presupuesto.

Se anexa informes realizados por parte del ministerio y respuesta a los
mismos por parte de la ESE METROSALUD con apoyo de sus profesionales
especializados y consultoria.

Componente Técnico
El avance técnico del proyecto para el mes de junio se desarroll6 en tres
capitulos principalmente:

Arquitectura
Se consolida y finaliza el proyecto arquitectonico.

Con el fin de ser abreviado en el presente informe, y a diferencias de los
anteriores que se presentaba una imagen de las plantas arquitectonicas, para
este no se realizaran, toda vez que el tamafio del formato (tamafio de hoja)
del informe no permite evidenciar avances, lo cual, si puede revisar en el
formato PDF en el que est4 diagramado el proyecto, ademas del modelo en
Revit y en link de Autodesk 360. Conclusion: a partir de este informe el
avance detallado de la arquitectura se realiza solo como anexo.

VER CARPETA ANEXO 04_ARQUITECTURA e INGENIERIAS.

Estructura
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Ingenieria finalizada. Esta actividad queda pendiente de la revision por parte
del Ministerio de Salud y Proteccion Social. )
VER CARPETA ANEXO 04_ARQUITECTURA e INGENIERIAS.

Presupuesto
Actividad finalizada.
VER CARPETA ANEXO 07_PRESUPUESTO Y PROGRAMACION.

Componente Calibracién
Actividad finalizada.

Componente de Ejecuciones
A la fecha no se tienen actividades asociadas a este componente

Componente Social
A la fecha no se tienen actividades asociadas a este componente

Componente de Comunicaciones
A la fecha no se tienen actividades asociadas a este componente

e Seguimiento al cumplimiento del Plan de Accion del proyecto asociado
a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo

. . Avance
Codigo Nro. Meta Unidad
proyecto | Producto Product Producto de Producto Observacion

0 - Ajustado al
SAP MGA 2024 medida 100%

Junio: No se presenta avance, toda vez
que el proyecto contintia en proceso de
revision por parte del Ministerio de
Salud y Proteccién Social. En ese
sentido, se estd a la espera de la
obtencion de la viabilidad técnica y
metodolégica por parte de dicha
entidad, requisito necesario para dar
inicio al proceso de licitacién
correspondiente a la ejecucién de la
obra y la contratacién de Ila
interventoria.

Sedes
200291 1.1 ampliada 1 NUmero 0%
S
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e Otros aspectos relevantes.

e Reporte Retenciones por Contrato:

Valor Retencion

Descripcion Indicador

Estampilla bienestar Adulto Mayor $0
Estampilla Pro Cultura de Medellin 0,5% $0
Estampilla Universidad de Antioquia $0
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5 $0
Retencion ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12 $0
Retencion IVA 15% Ley. 1607 de 2012 $0
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% $9.591.232
Total general $9.591.232

Nota: Luego de la solicitud de devolucion de la Tasa Prodeporte y
Recreacion elevada por el conveniante mediante radicado 202510203646, la
Secretaria de Hacienda brind6 respuesta mediante radicado 202520196066
del 3 de octubre de 2025, en la cual informa que no era procedente realizar la
retencion. En consecuencia, se informa a la supervisora de la ESE
Metrosalud para que adelante la gestion de solicitud de reintegro del recurso
($9.591.232).

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DE COMPRA PUBLICA
INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE:
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LISTADO DE VERIFICACION DE LOS LINEAMIENTOS DE COMPRA PUBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE

PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES

Con base al modelo de Compra de pdblica innovadora, sostenible y socialmente responsable del Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de Medellin, se deben relacionar a continuacion todos los criterios incorporados
segun los pliegos definitivos del proceso contractual y los resultados relevantes de la incorporacion.

Eje del acuerdo 016
incorporado

Implementé

Describa el criterio

Si

No

incorporado

Medio de verificacion

Medicion del
criterio

Costos adicionales

Si

No

Describa el costo

o Observaciones
adicional

Compra publica
sostenible

No se identifican
criterios ambientales
especificos
incorporados en los
documentos
precontractuales o
contractuales
(materiales sostenibles,
eficiencia energética,
gestion de residuos,
economia circular,
efc.).

Estudios Previos 34813,
Anélisis del Sector, Anexo
Técnico, Contrato
Interadministrativo.

No aplica.

No aplica.

Compra publica
socialmente

responsable

No se encontraron
obligaciones
relacionadas con
inclusion laboral,
enfoque diferencial,
compras a poblacion
vulnerable, empleo
local o criterios sociales
derivados del Acuerdo
016.

Estudios Previos 34813,
Anaélisis del Sector,
contrato

No aplica.

No aplica.

Compra publica
Innovadora

No se evidenciaron
requisitos de
innovacion, soluciones
tecnoldgicas
novedosas,
metodologias
innovadoras ni criterios
de evaluacion
relacionados con

innovacion.

Estudios Previos 34813,
Analisis del Sector,
contrato

No aplica.

No aplica.
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2. INFORME ADMINISTRATIVO:

e Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales del
conveniante.

Relacion de los datos de quien firma el
documento (Firmado por el Revisor Fiscal o
Representante Legal)

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
TP 24697 -T
CER-4655-25

Fecha del Fechas de cobertura de la certificacion del pago

Documento realizado al Sistema de Seguridad Social Integral

06/12/2024 Los ultimos 6 meses a la fecha de expedicién

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
TP 24697 - T
CER-4655-25

06/02/2025 Los ultimos 6 meses a la fecha de expedicion

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
TP 24697 - T
CER-4655-25

11/03/2025 Los ultimos 6 meses a la fecha de expedicién

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
TP 24697 -T
CER-4655-25

08/04/2025 Los ultimos 6 meses a la fecha de expedicion

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
TP 24697 - T
CER-4655-25

09/05/2025 Los Ultimos 6 meses a la fecha de expedicion

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
TP 24697 - T
CER-4655-25

09/06/2025 Los ultimos 6 meses a la fecha de expedicion

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
TP 24697 -T
CER-4655-25

07/07/2025 Los ultimos 6 meses a la fecha de expedicién

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
TP 24697 - T
CER-4655-25

08/08/2025 Los Ultimos 6 meses a la fecha de expedicion

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
TP 24697 - T
CER-4655-25

10/09/2025 Los ultimos 6 meses a la fecha de expedicién

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal

07/10/2025 Los ultimos 6 meses a la fecha de expedicién
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‘ Cod. FO-GECO-006

Formato
FO-GECO- Informe Parcial de Supervision

‘ Version 16

Fecha del

Documento

Alcaldia de Medellin

————— Distrito de ——————
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

y/o Interventoria

Relacion de los datos de quien firma el

Fechas de cobertura de la certificacion del pago documento (Firmado por el Revisor Fiscal o

realizado al Sistema de Seguridad Social Integral

Representante Legal)
TP 24697 -T
CER-4655-25

10/11/2025

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
TP 24697 - T
CER-4655-25

Los ultimos 6 meses a la fecha de expedicién

05/12/2025

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
TP 24697 - T
CER-4655-25

Los ultimos 6 meses a la fecha de expedicién

08/01/2026

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
TP 24697 - T
CER-4655-25

Los ultimos 6 meses a la fecha de expedicién

09/02/2026

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
TP 24697 - T
CER-4655-25

Los ultimos 6 meses a la fecha de expedicién

05/03/2026

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
TP 24697 - T
CER-4655-25

Los ultimos 6 meses a la fecha de expedicion

10/04/2026

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
TP 24697 -T
CER-4655-25

Los ultimos 6 meses a la fecha de expedicién

08/05/2026

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
TP 24697 - T
CER-4655-25

Los ultimos 6 meses a la fecha de expedicion

05/6/2026

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
TP 24697 - T
CER-4655-25

Los ultimos 6 meses a la fecha de expedicién

07/7/2026

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
TP 24697 - T
CER-4655-25

Los ultimos 6 meses a la fecha de expedicion
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Cod. FO-GECO-006 Formato

FO-GECO- Informe Parcial de Supervision
y/o Interventoria Alcaldia de Medellin

Distrito de:

Version 16 Ciencia, Tecnologia  Innovacién

People do business with people they know, like and trust. ' KRESTON
knowing you. \C?&gmB_lfx

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA

E.S.E. METROSALUD
NIT 800.058.016-1

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de
contabilidad, de conformidad con las Normas Intemacionales de Auditoria y de Aseguramiento de la
Informacién, certifico que la E.S.E. METROSALUD, ha cumplido en forma adecuada y oportuna con el pago
de los aportes de sus trabajadores a los sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones, Aportes a la Caja
de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA) por lo corrido del periodo del 01 de enero de 2026 al 31 de junio de 2026.

La E.S.E. METROSALUD, se encuentra a paz y salvo por los ultimos seis (06) meses con las obligaciones
referentes a los sistemas de Salud, Pensiones, ARL, Cajas de Compensacién, SENA e ICBF, sefialadas en
el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley 828 de 2003.

Los aportes del mes de junio de 2026 fueron presentados y pagados con éxito el dia seis (06) de julio de
2026.

Dada en Medellin, a los siete (07) dias del mes de julio de 2026.

/

™
CER-4257-
Por delegacion de
Kreston RM S.A.

C Auditores, A

Kreston Colombia
Miembro de Kreston International Ltda.

(KRES’I‘ON

GLOBAL ’ & Forumor Firms

e Informe de la gestion realizada para el registro y marcacién de los
bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcacién:

Para este periodo no se presentan entregas que conlleven a ser marcadas.
¢ Informe de las modificaciones realizadas al contrato.

MODIFICACION N°1:

Péagina 41 de 50

Centro Administrativo Distrital - CAD - Calle 44 No. 52 — 165
Linea Unica de Atencion a la Ciudadania 44 44 144
www.medellin.gov.co

Medellin - Colombia



Cod. FO-GECO-006 Formato

FO-GECO- Informe Parcial de Supervision

y/o |nterventor|'a Alcaldia de Medellin

Distrito de:

Ve I’SI()I’] 16 Ciencia, Tecnologia e Innovacion

- Otrosi N°1: Se requiere ajustar la clausula quinta “Forma de
desembolso”

Relacion de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones
de supervision.

No aplica para este reporte.
Informe de la materializacion de riesgos y su mitigacion.

No aplica para este reporte.

Informe de la gestion realizada de contratos de comodato
No aplica

Evaluacion al contratista.
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Céd. FO-GECO0-006 Formato
FO-GECO- Informe Parcial de Supervision

y/o Interventoria

Alcaldia de Medellin

————— Distrito de ——————
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

Version 16

Numero de Contrato
Objeto del Contrato

Numero Evaluacidn

Periodo Evaluado

Evaluacion del Contratista

4600103274

Convenio de desempefio para el fortalecimiento de la red piblica de servicios de salud del Distrito

10

Componentes Criterios Pe Peso ICalificacion [%Pond De Calif
Eespecifico

WDMINISTRATIVO  |CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y| 4 4,20 3,36
SALUD EN EL TRABAJO

IADMINISTRATIVO  |CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIC}N DEL CONTRATO 4 410 3,28
PACTADO ENTRE LA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA

IADMINISTRATIVO  |CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, 4 450 3,60
PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL

ADMINISTRATIVO ~ |OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CONLAS | 4 4,40 3,52
FLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA
IVIERTUAL, BOLSA MERCANTIL)

WDMINISTRATIVO ~ |OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O 4 3,40 2,72
DOCUMENTOS

FINANCIERO Y GESTIQN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA | 12 3,80 9,12

CONTABLE GESTION DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN
ADMINISTRACION, RENDIMEENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)

FINANCIERO Y OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS 8 4,00 6,40

CONTABLE LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACION

WURIDICO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO| 7 4,00 5,60

WURIDICO CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACION Y ACTUALIZACION DE LAS | 3 4,50 2,70
GARANTIAS

TECNICO CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS | 40 4,00 32,00
(ADEMAS EAVALUE EL RECURSO HUMAND Y A LOGISTICA)

TECNICO CUMLIMIENTO EN LA ATENCION A LOS REQUERIMIENTOS Y A 10 4,00 8,00
LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION
DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Componente I'6 Ponderacion Po Calificacion % Calificacion Acumulada

IADMINISTRATIVO 20 16,48 17,02

FINANCIERQ Y CONTABLE 20 15,52 16,98

WURIDICO 10 8,30 8,53

[TECNICO 50 40,00 41,80

b Calificacion Total [ 80,30 |

b Total Calificacion acumulado | 84.33 |

e Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de
control o por de la Secretaria de Evaluacion y Control.

El convenio fue seleccionado por la Contraloria Distrital dentro de la auditoria
2024 - 2025. No se reportaron hallazgos.
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Caod. FO-GECO0-006 Formato
FO-GECO- Informe Parcial de Supervision

. /o Interventoria
‘ Version 16 ‘ y

Alcaldia de Medellin

———— Distitode ————
Ciencia, Tecnologia e Innovacién

e (otros aspectos relevantes)

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

e Relacién de la Imputacién del gasto:

Centro Posicion Solicitud de Registro
Gestor Presupuestal Proyecto Reserva Pedido Presupuestal

(Pospre) (Solpedido)  (Pedido)
110000124 72100000 SINPPTO 200291 1000219822 45014319 1000000552
110000124 72100000 SINPPTO 200291 1000219823 | 45014319 1000000552

Fuente: transaccion SAP ZMMPURO027C - Rendicién de la Cuenta por Contrato
e Relacién de los pagos realizados.

No se realizaron desembolsos en el periodo:

Registro
Presupuestal (No. No. Factura
Pedido)
1000000552 FS13668 11/02/2025 5000754198 $737.787.103
Fuente: transaccion SAP ZMMPURO029 — Historial de pagos del contrato

Fecha de No. Recibo a Satisfaccion Valor Facturado

Contabilizacion (Documento de Material)  (valor Recibido)

¢ Informe de ejecucion financiera del contrato por proyectos.

Registro Grupo Denominacion Valor Facturado Saldo por
Nombre
Proyecto proyec_to por por proyec_to del
pedido proyecto pedido
del pedido
4600103274 | 1000000552 217 Salud 200291 44.361.600.711 | 737.787.103 | 43.623.813.608 0
Fuente: transaccién SAP ZMMPUR189 - Informe financiero de contratos.

Saldo
liberado

Contrato | Presupuestal de Grupo de
(Pedido) compras  Compras

e Resumen de la ejecucion de los recursos:

Valor del Contrato $44.361.600.711
Adiciones $0

Total, valor del contrato mas adiciones $44.361.600.711
Pagos Realizados (Acumulado) $737.787.103
Pago autorizado del mes de junio de 2026 $0

Porcentaje de ejecucidn financiera 1.7%
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Cé6d. FO-GECO-006 Formato
FO-GECO- Informe Parcial de Supervision
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e Relacion de los informes de reintegros financieros.

| Valor recursos reintegrados | $12.560.836 |

Con corte al mes de junio 2026 tienen unos rendimientos financieros que
ascienden a un valor de CATORCE MILLONES VENTIUN MIL
SETECIENTOS CUATRO PESOS M/L ($14.021.704); de los cuales fueron
pagados, a la Secretaria de Salud del Distrito, DOCE MILLONES
QUINIENTOS SESENTAIUN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
M/L ($12.560.836) correspondiente al afio 2025. VER CARPETA ANEXO
03_FINANCIERO.

Para el afio 2026 se tienen los siguientes rendimientos financiero:

- Enero: CUATROCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
TRES MIL PESOS MI/L ($408.783).

- Febrero: TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DOS PESOS
M/L ($314.502).

- Marzo: TRESCIENTOS DIEZ MIL SEISIENTOS NOVENTA Y DOS
PESOS M/L ($310.692)

- Abri; DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHICIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO PESOS MIL ($210.854)

- Mayo: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE
PESOS ML ($139.227)

- Junio: SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS
($76.814).

Ahora bien, luego del descuento del impuesto Prodeportes, el pago de las
facturas, cuentas de cobro y rendimientos financieros 2025, y la suma de los
rendimientos financieros del afio 2026, se tiene un saldo en la cuenta
bancaria que asciende a un valor de TREINAIUN MILLONES QUINIENTOS
CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/L ($31.504.570).
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e (otros aspectos relevantes)
Se transcribe parte del informe financiero del conveniente:

Para el mes de junio 2026 no se realizaron facturas de la ESE
METROSALUD para desembolsos por parte de la Secretaria de Salud del
Distrito. Ahora bien, en la cuenta bancaria se encuentra el valor depositado
por parte de la Secretaria de Salud, menos los siguientes pagos:

- El valor de impuesto de Prodeportes. Pendiente reembolso a cuenta.
Se encuentra en proceso de devolucion.

- El valor pagado de honorarios a los profesionales John Jairo Osorio
Lopera y Daniela Cadena Restrepo desde el mes de marzo 2025 a
diciembre 2025, y enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2026,
profesionales contratistas de apoyo para el desarrollo del proyecto.

- El valor pagado de la pdliza.

- Elvalor pagado por la prérroga 2 de la licencia de construccion.

- El valor pagado de Acta N. 1, 2 y 3 (final) a la UNION TEMPORAL
METROSALUD.

- El valor pagado de Acta N. 1, 2 y 3 a SOLUCIONES INTEGRALES DE
INGENIERIA SA.

- El valor pagado a Diego Carrillo, disefiador estructural del proyecto.

Los honorarios del profesional presupuestador se costean en la actividad de
la “Modelacién bajo la Metodologia BIM” como parte integral de la estructura
de metodoldgica para llevar a buen detalle y fin el modelo con sus
parametros de informacion.

Los honorarios del disefiador estructural se pagan por el componente de
estudios y disefios, el cual estaba valorado desde la propuesta realizada por
la ESE METROSALUD para la elaboracion del convenio.

Presupuesto actualizado por componentes.

Con corte al mes de junio 2026 se encuentra en ejecucion los recursos del
convenio de la siguiente forma:
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COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS
VALOR DESPUES
| REDISTRIBUCION INTERNA | SAIDO POR EIECUTAR |5 ALDO COMPONENTE % PO % PTTO EIECITADO (% FTIO. EIECUTA DO
DESCRIPCION VALOR INICIAL VALORFINAL COMPROMENDO| EIECWADO | phr ~ouopowmpo B COMPROMENDG | fcarpromerida) ooraeenic]
ADICIONAL [ MENOS
$ 425565752 $74567 752 $345FFR0M0 | $O4BFFRO00 [ 533157000 $ 14540000 30 100,008 #5.75% 075%
a

$ 125,542 708 $954795 | $122387912 | $105114045 |$108.114085 o $19.273.847 B425% 100,00% 0.23%

$157.436225 | $TSE2LSTS £263.460500 | $263460800 |$254.561.300| $8.599.500 30 100,00% %, 800 057%
SUB TOTAL COMPOMENTE DE ESTUBIOS
e 78T TIZ 5734847.712 | S$T15573.845 |5691.834365)  $23739.500 519.273.847 97,387 65T 1567

COMPONENTE DE EJECUCION
VALOR DESPUES DE SAIDO POR EIECUTAR | SALDO COMPONENTE % PO  PTTO EIECINADO [ PTTO EIECUTADO
DESCRPCION MODIRCACIONES COMPROMENDO| IECIADO | pe compromenno CONVENID (COMPROMENDO | _{corprometda) feo v enio|
Cora = imtervendon $ 43.430.572.743| $45.430572743 i0 £ 50 § £5.430572743 000% FDIVIO! 000%
Gravamen e vimienic Francier [04% 3 176.660.85%2) $176.660.582 3o 30 30 $176.660882 0.00% 0,00%
Génal GF % 10.000.000) $ 10.000.000 30 30 o $ 10.000.000 0.00% 0,00%

SUB TOTAL COMPONENTE DE EECUCION | § 43.617.033.425) £ .43.417.038 25| $0 50 40 § 43417033425 0,007, #iDIv/o! 0,007,
SUBTOTAL COSTO DIRECTO + GMF $ 44.351.861.337 5715.573.865) § 691.634.345] 23700\ $43.4636307472 141% 75.65% 156%
o : 5971754 £2251500 | § 225 300 50 57455074 23168 100005 001%
" o $0 2766004 | & 2566.004
[RERE T SR KEIE S $ 44.361.600711 ST20TFISE |5 657.051.66F 4 23.757.500 § 43.543.775.548 1427 %17 1.56%
ECONGMICA

Porcentaje comprometido por convenio.

Descripcion Componentes

Valor

COMPROMETIDO

PORCENTAJE

Estudio y disenos técnicos

$734.847.712,35

$715.573.865,00

97.38%

Obra Civil e Interventoria

$ 43.430.372.743,00

$0.,00

0.00%

GMF 0,4%

$176.660.881,82

$0.00

0,00%

PROVISION GMF

$ 10.000.000,00

$0.00

0,00%

POLIZAS

$9.719.373,52

$2.251.300,00

23,16%

LICENCIA CONSTRUCCION - PRORROGA

$0,00

$ 2.966.004,00

Valor total propuesta econémica

44.361.600.711

720.791.169

1,62%

Porcentaje ejecutado del
comprometido.

contrato

interadministrativo

segln

lo
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Cé6d. FO-GECO-006 Formato

FO-GECO- Informe Parcial de Supervision
y/o Interventoria

Version 16

Alcaldia de Medellin

Distrita de
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

Descripcion Componentes COMPROMETIDO| EJECUTADO PORCENTAIJE
Estudio y disefos técnicos $715.573.865 $ 691.834.365 96,68%
Obra Civil e Interventoria $0 $0
GMF 0,4% $0 $0
PROVISION GMF $0 $0
POLIZAS $ 2.251.300 $ 2.251.300 100,00%
LICENCIA CONSTRUCCION - PRORROGA $ 2.966.004 $ 2.966.004 100,00%
Valor total propuesta econémica 720.791.169 697.051.669 96,71%

Relacion de movimientos financieros del periodo

VER ANEXO UHSC_MS_ Presupuesto actualizado por componentes junio
2026

Redistribucién interna del componente estudios y disefios

En desarrollo de las actividades de seguimiento y control financiero del
Convenio de Desempeiio No. 4600103274 de 2024, durante el periodo objeto
del presente informe se realizo la verificacion de la ejecucion de los recursos
correspondientes a los diferentes componentes y actividades previstas en la
ficha técnico-econdmica, con el propdsito de establecer la correspondencia
entre los recursos asignados, las necesidades identificadas durante la
ejecucion y los avances reportados por la ESE Metrosalud.

Como resultado del seguimiento efectuado durante la ejecucién del convenio,
se deja constancia de que en el Comité Coordinador y de Seguimiento
correspondiente al mes de octubre de 2025 se presentdé y aprobd la
redistribucién interna de los recursos correspondientes a las actividades que
integran el Componente de Estudios y Disefios Técnicos. Dicha redistribucion
interna tuvo como finalidad ajustar la asignacién de recursos entre las
actividades del mismo componente, de acuerdo con las necesidades
identificadas para su ejecucion, sin generar incremento en el valor total del
componente, traslado de recursos entre los diferentes componentes del
convenio, adicién de recursos al convenio, modificacién del objeto o alcance
contractual, ni incorporacion de actividades diferentes a las contempladas
inicialmente. En consecuencia, la actuacion correspondié a un ajuste interno
en la distribucion de los recursos dentro del mismo componente,
manteniéndose inalterados tanto el valor total del convenio como los valores
globales asignados a cada uno de sus componentes.
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La supervision verifico que la redistribucion efectuada se mantuviera dentro
de los limites y condiciones sefalados anteriormente, asi como su
correspondencia con la ejecucion y necesidades del Componente de
Estudios y Disefios Técnicos. La actuaciéon quedoé registrada en el acta del
Comité Coordinador y de Seguimiento de octubre de 2025 y se incorpora en
el presente informe mensual con el fin de dejar constancia y garantizar la
trazabilidad de las decisiones y actuaciones adelantadas durante la ejecucion
del convenio.

Tabla de redistribucién interna:

Redistribucién Interna Vr. Después
Actividad Vr. Inicial de
+ ) Redistribucion

Cadlibracién y actualizaciéon de
disenos técnicos para ejecucion de | $ 423.868.782 $74.869.782| $ 348.999.000
obra ETAPA 01
Interventoria Calibracién y
actualizacion de Estudios y disefos $ 123.342.705 $954.793| $122.387.912
para ejecuciéon de obra ETAPA 01
MODELACION METODOLOGIA BIM -
Sistemas técnicos y arquitectura
calibrados y actualizados + $187.636.225| $75.824.575 $ 263.460.800
levantamiento de redes existentes
para conexion

TOTAL $734.847.712 $734.847.712

4. INFORME JURIDICO:
e El debido proceso sancionatorio, derecho de contradiccion.

De conformidad con las actividades de apoyo juridico a la supervision se
tiene que, respecto del informe parcial de supervisién correspondiente al mes
de junio de 2026, la supervision no reporto incumplimientos contractuales, asi
como tampoco reportaron la necesidad de iniciar un proceso administrativo
sancionatorio.

A fecha no se presentaron reclamaciones, controversias y acuerdos entre las
partes, teniendo presente el concepto de la reclamacion y la cuantia.

e Relacién del soporte de multas, sanciones, clausula penal, declaracién
de la caducidad o incumplimiento, la verificacion del pago y la
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las entidades

A fecha no se generaron multas, sanciones, clausula penal, declaracion de la
caducidad o incumplimiento por parte del mandatario.

A fecha del 30 de junio de 2026 no se presentaron otros aspectos que
ameriten reporte en este informe por parte del apoyo juridico.

e Estado de las garantias del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Cobertura de la Péliza
. Fecha de
Nombre N° Péliza Tipo de Aprobacion el
Aseguradora Amparo delaG i Amparado
Desde Hasta @ el CatEmE)
Seguros del 65-44- L
Estado 101236594 Cumplimiento 20/12/2024 20/12/2028 14/01/2025 4.436.160.071,1

e (otros aspectos relevantes)

Atentamente,

FERNEY OBANDO CARMONA

Supervisor
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