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CONTRATO No. 4600103274 DE 2024 
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 01/07/2026 a 31/07/2026 
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 17/09/2026 

 
 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 
SALUD 

CONVENIANTE:  E.S.E METROSALUD 

NIT:  800.058.016-1 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

ADRIANA MARÍA VELÁSQUEZ ARANGO 

CÉDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

43.568.912 

OBJETO: 

CONVENIO DE DESEMPEÑO PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA RED PÚBLICA DE 
SERVICIOS DE SALUD DEL DISTRITO DE MEDELLÍN. 
 

VALOR INICIAL: 
CUARENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SESENTA 
Y UN MILLONES SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS 
ONCE PESOS M.L ($44.361.600.711). 

ADICIONES: N/A 

VALOR MÁS 
ADICIONES: 

CUARENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SESENTA 
Y UN MILLONES SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS 
ONCE PESOS M.L ($44.361.600.711). 
 

DURACIÓN INICIAL: CUARENTA Y TRES (43) MESES  

AMPLIACIONES: N/A  

SUSPENSIONES: N/A 
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DURACIÓN 
DESPUÉS DE 
AMPLIACIONES: 

CUARENTA Y TRES (43) MESES 

FECHA DE INICIO: 14-01-2025 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

14-08-2028  

 
Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del convenio 
4600103274 del 2024,  se presenta el Informe parcial de Supervisión del 
convenio de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de julio de 1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, 
Ley 1150 de julio de 2007, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 
Ley 1474 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, 
Decreto 1082 de mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.
htm, Decreto Municipal 835 de octubre de 2021 , 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_
2021.htm,  y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems: 
 
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONVENIO: 
 
 

• Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del convenio. 
 
Con corte al mes de julio de 2026, se verifica que la ESE Metrosalud continúa 
con un avance progresivo, aunque parcial, en el cumplimiento del objeto y 
alcance del Convenio de Desempeño N.°4600103274 de 2024, suscrito con 
el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – 
Secretaría de Salud, cuyo objeto es el fortalecimiento de la red pública de 
servicios de salud del Distrito mediante la intervención física y funcional de la 
Unidad Hospitalaria Santa Cruz. 
 
Las actividades ejecutadas durante el período evaluado se desarrollan en 
coherencia con los lineamientos establecidos en los Estudios Previos 
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N.°38711, las especificaciones técnicas, los diseños licenciados y la 
propuesta técnica y económica presentada por la ESE Metrosalud, 
documentos que constituyen el marco técnico, administrativo y financiero que 
orienta la ejecución del proyecto, con el propósito de impactar positivamente 
los indicadores de oportunidad, accesibilidad, continuidad y satisfacción de 
los usuarios. 
 
En el componente técnico, el proyecto presenta un avance ejecutado del 
82,0% frente a un avance programado del 100,0% en la fase de preinversión, 
lo que representa una desviación negativa del 18,0%. Esta situación continúa 
asociada a la falta de obtención de la viabilidad técnica por parte del 
Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), requisito indispensable para 
el inicio de la etapa de licitación pública y, posteriormente, de la fase de 
inversión. No obstante, durante el período evaluado se verificó la continuidad 
de las actividades técnicas bajo control del equipo del proyecto, orientadas a 
la consolidación y perfeccionamiento de los productos de preinversión, 
permitiendo avanzar en la estructuración integral del proyecto mientras 
culmina el proceso de revisión por parte del Ministerio. 
 
En términos de avance general del proyecto, se registra un avance ejecutado 
del 30,0 % frente a un avance programado del 43,6 %, lo que genera una 
desviación negativa acumulada del 13,6 %, sin que ello comprometa 
estructuralmente el cumplimiento del objeto contractual. 
 
Durante el período evaluado, en el componente arquitectónico la supervisión 
verificó que el proyecto arquitectónico se encuentra finalizado y fue 
entregado en el mes de junio de 2026. No obstante, durante el mes de julio la 
entidad continuó realizando actividades de revisión, coordinación y 
detallamiento técnico bajo la metodología BIM, con el propósito de fortalecer 
la calidad de los productos, verificando aspectos relacionados con el dibujo 
técnico, las especificaciones constructivas, la diagramación planimétrica y la 
correspondencia de la información contenida en el modelo. 
 
En el componente presupuestal, la supervisión verificó que el componente 
presupuestal se encuentra finalizado. En el mes de julio se adelantó la 
elaboración y entrega de la respuesta técnica a las observaciones realizadas 
por el Ministerio de Salud y Protección Social frente al presupuesto, la cual 

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 

Interventoría  

 

  Versión 18 

 

 Página 4 de 49 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

fue remitida el 28 de julio de 2026, junto con la información correspondiente 
para continuar con el proceso de revisión y viabilidad técnica del proyecto.   
 
En relación con el componente de calibración, la supervisión verificó que las 
actividades correspondientes al componente de calibración de los estudios y 
diseños se encuentran finalizadas. Los productos resultantes fueron 
entregados y, para el mes de julio, las actividades se concentraron en la 
revisión y coordinación técnica de los estudios y diseños, así como en la 
atención de los requerimientos derivados del proceso de revisión adelantado 
por el Ministerio de Salud y Protección Social.  
 
Finalmente, se destaca que el Comité de Seguimiento del Convenio continúa 
activo y sesionando de manera periódica, y que la ESE Metrosalud ha 
mantenido una participación permanente en las reuniones de coordinación, 
control y supervisión, garantizando la trazabilidad técnica, administrativa y 
financiera del proyecto, y ratificando el cumplimiento parcial del objeto y 
alcance contractual conforme al estado actual de ejecución. 

 

• Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y 
especificaciones técnicas.       
 
Durante el período evaluado se evidencia el cumplimiento progresivo de los 
requerimientos y especificaciones técnicas establecidos en el marco del 
Convenio de Desempeño N.º 4600103274 de 2024, suscrito entre el Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaría de 
Salud y la ESE Metrosalud, de conformidad con lo definido en los Estudios 
Previos N.º38711, el Anexo Técnico del convenio y la propuesta técnica 
presentada por el conveniente. 
 
Las especificaciones técnicas del proyecto se fundamentan en los estudios y 
diseños técnicos y arquitectónicos desarrollados para la ampliación de la 
Unidad Hospitalaria Santa Cruz, los cuales incluyen, entre otros, 
levantamiento topográfico, estudio de suelos, diseños arquitectónicos, 
estructurales, redes eléctricas, redes hidrosanitarias, gases medicinales, aire 
acondicionado y ventilación mecánica, red contra incendios, sistemas de 
seguridad y comunicaciones, así como la programación de obra y la 
coordinación técnica de redes bajo metodología BIM.  
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En desarrollo del convenio, la ESE Metrosalud suscribió un contrato de 
consultoría para la calibración de los estudios y diseños técnicos, cuyo objeto 
comprendió la revisión, ajuste y coordinación integral de los diseños 
existentes, con el fin de garantizar su coherencia técnica, la correcta 
cuantificación de las cantidades de obra, la actualización presupuestal y la 
adecuada estructuración del proyecto para su posterior ejecución. 
 
De conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico del convenio, la ESE 
Metrosalud dispuso de los recursos necesarios para la contratación de una 
interventoría encargada del control y seguimiento técnico, administrativo, 
financiero y jurídico del contrato de consultoría. En desarrollo de sus 
funciones, la interventoría realizó la revisión y verificación de los productos 
entregados por el consultor, así como del cumplimiento de las 
especificaciones y requerimientos establecidos para el proyecto. 
 
En este sentido, se verificó la culminación de los contratos de consultoría e 
interventoría y la entrega de los productos correspondientes a la calibración 
de los estudios y diseños técnicos, los cuales fueron revisados y recibidos 
por la interventoría conforme a las obligaciones contractuales. Con ello, se 
dio cierre a las actividades previstas para esta etapa de estructuración del 
proyecto, como insumo para su posterior ejecución. 
 
Por su parte, la supervisión del convenio ejercida por el Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín vela por el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales derivadas del convenio, verificando que la ESE 
Metrosalud garantice la adecuada gestión de los contratos derivados del 
convenio, incluyendo la contratación y funcionamiento de la interventoría 
responsable del control y seguimiento técnico del proceso de calibración de 
los estudios y diseños. 
 
Durante el período evaluado se evidencian, entre otros, los siguientes 
avances en relación con el cumplimiento de los requerimientos técnicos: 
 

• Culminación de las actividades asociadas a la calibración de los 
estudios y diseños técnicos, conforme a los productos entregados y 
reportados para el proyecto. 

• Continuidad en las actividades de revisión, afinación y coordinación 
técnica de las diferentes especialidades de ingeniería y arquitectura, 
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mediante el uso de herramientas de modelación BIM, orientadas a 
fortalecer la coordinación interdisciplinar y el nivel de detalle de los 
productos entregados. 

• Finalización y entrega de los componentes de presupuesto y 
programación del proyecto, incluyendo la elaboración y remisión de la 
respuesta técnica a las observaciones efectuadas por el Ministerio de 
Salud y Protección Social frente a estos componentes. 

• Consolidación y entrega de los productos correspondientes a la etapa 
de preinversión, entre ellos arquitectura, ingenierías, proyecto 
metodológico, presupuesto y programación, plan de contingencia 
asistencial, viabilidades, estudios previos y especificaciones técnicas. 
No obstante, permanece pendiente la viabilidad técnica por parte del 
Ministerio de Salud y Protección Social. 

• Continuidad en las gestiones ante el Ministerio de Salud y Protección 
Social para la revisión y obtención de la viabilidad técnica del proyecto. 
Durante el mes de julio se dio respuesta al informe de revisión 
correspondiente a la ingeniería eléctrica y al presupuesto, mediante 
comunicación remitida el 28 de julio de 2026 con carácter de derecho 
de petición, mientras continúa pendiente la revisión y concepto sobre 
los demás componentes de ingeniería. 

 

• Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del Conveniante y del 
Distrito establecidas en el convenio. 
 
A continuación, se relacionan el seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones de la ESE METROSALUD: 
 
Verificación de las obligaciones del conveniante: 
 
El presente barrido de obligaciones se realiza con base en la verificación 
documental y técnica de la ejecución del Convenio de Desempeño N.° 
4600103274 de 2024 para el período comprendido entre el 01 y el 31 de julio 
de 2026. La verificación se efectuó mediante la revisión de informes técnicos, 
soportes contractuales, actas de comité y documentación presentada por la 
ESE Metrosalud, así como mediante el seguimiento realizado por la 
supervisión del convenio por parte del Distrito de Medellín. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Conveniante 
Metrosal
ud 

Periodo 
01/07/2026 –
31/07/2026 

N° Obligación Estado Análisis de cumplimiento Evidencia 

1 
Cumplir de buena fe el objeto 
del convenio. 

Cumple 

A la fecha de corte del presente informe, el Conveniante ha 
realizado actividades encaminadas al cumplimiento del objeto y 
alcance del convenio, lo anterior conforme a los estudios 
previos 38711, las especificaciones técnicas y la propuesta 
presentada por el Contratista y aceptada por el Distrito De 
Medellín, las cuales hacen parte integral del convenio. En el 
proceso de supervisión se verificó la coherencia de esta 
obligación con las actividades desarrolladas en la fase de 
preinversión del proyecto, incluyendo la gestión contractual de 
la consultoría de calibración de estudios y diseños y su 
respectiva interventoría técnica. 

Informes 
mensuales del 
proyecto, soportes 
contractuales, 
actas de comité de 
seguimiento y 
documentación 
presentada por la 
ESE Metrosalud. 

2 

Designar un supervisor para la 
rendición de la ejecución y 
entrega de informes sobre las 
actividades desarrolladas 
dentro del convenio y un 
informe final que de evidencia 
del proceso adelantado. 

Cumple 
La ESE METROSALUD designo al funcionario Javier Antonio 
Gutiérrez Rodas, jefe de la oficina de planeación, como 
supervisor.  

Oficio de 
delegación y 
cambio de 
supervisión con 
radicado 
202610050076. 

3 

Garantizar el cumplimiento del 
convenio dentro de los plazos 
estipulados en el cronograma 
presentado y aprobado por las 
partes. 

Cumple 

En cumplimiento de la obligación de garantizar el desarrollo del 
convenio dentro de los plazos estipulados, el contratista ha 
entregado el cronograma del proyecto en diagrama de barras, 
el cual ha sido presentado y aprobado por las partes. Se tiene 
una desviación negativa en la fase de preinversión del 18% y 
general una desviación negativa del 13,6%. En el proceso de 
supervisión se verificó la coherencia de esta obligación con las 
actividades desarrolladas en la fase de preinversión del 
proyecto, incluyendo la gestión contractual de la consultoría de 
calibración de estudios y diseños y su respectiva interventoría 
técnica. 

Informes 
mensuales, 
programación del 
proyecto, actas de 
comité de 
seguimiento y 
documentación 
presentada por la 
ESE Metrosalud. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Conveniante 
Metrosal
ud 

Periodo 
01/07/2026 –
31/07/2026 

N° Obligación Estado Análisis de cumplimiento Evidencia 

 

4 

Desarrollar el objeto contractual 
en condiciones de eficiencia, 
oportunidad y calidad de 
conformidad a los parámetros 
establecidos por el Distrito de 
Medellín. 

Cumple 

Se verifica que el Conveniante ha desarrollado el objeto 
contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad, 
conforme a los parámetros establecidos por el Distrito de 
Medellín, garantizando el cumplimiento del convenio dentro de 
los plazos estipulados.  

Informes 
mensuales del 
proyecto, soportes 
contractuales, 
actas de comité de 
seguimiento y 
documentación 
presentada por la 
ESE Metrosalud. 

5 

Realizar los trámites necesarios 
y que estén a su cargo para la 
obtención de la viabilidad 
técnica y metodológica ante la 
Secretaría Seccional de Salud 
de Antioquia y el Ministerio de 
Salud y Protección Social. 

Cumple 

Se radicó en el mes de septiembre el proyecto ante la 
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia 
y el 22 de octubre de 2025 mediante radicado 2025030335772 
se obtuvo viabilidad técnica y el 26 de octubre de 2025 se 
radicó el proyecto ante el Ministerio de Salud y Protección 
Social. El 29 de diciembre se obtuvo respuesta parcial del 
Ministerio de Salud, se subsanaron las observaciones y se está 
a la espera de la revisión total del proyecto. Ahora bien, el día 
25 de febrero de 2026, se realizó visita al MSPS en la ciudad de 
Bogotá, con el fin de seguir gestionando a la consecución de la 
viabilidad. 

Informes 
mensuales del 
proyecto, oficio con 
radicado 
2025030335772, 
actas de comité de 
seguimiento y 
documentación 
presentada por la 
ESE Metrosalud. 

6 

Asumir todos los gastos y 
riesgos que implica el 
desarrollo del convenio en los 
términos, condiciones y 
exigencias consagradas en la 
propuesta. 

Cumple 

Durante el período evaluado se revisaron los soportes técnicos 
y administrativos asociados a esta obligación, evidenciándose 
su gestión por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la 
ejecución del convenio.  

Informes 
mensuales del 
proyecto, soportes 
contractuales y 
documentación 
presentada por la 
ESE Metrosalud. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Conveniante 
Metrosal
ud 

Periodo 
01/07/2026 –
31/07/2026 

N° Obligación Estado Análisis de cumplimiento Evidencia 

7 

Supervisar periódicamente a su 
personal, con el fin de que se 
preste un eficiente servicio y se 
compromete a cambiarlo 
cuando el Distrito de Medellín, 
con causa justificada, lo 
solicite. 

Cumple 

Se verifica que La ESE METROSALUD ha realizado la 
supervisión periódica de su personal para garantizar la 
prestación de un servicio eficiente, cumpliendo con los 
parámetros establecidos. Asimismo, se mantiene la disposición 
para realizar los cambios correspondientes en caso de que el 
Distrito de Medellín lo solicite con causa justificada.  

Informes 
mensuales del 
proyecto, soportes 
contractuales y 
documentación 
presentada por la 
ESE Metrosalud. 

8 

Avisar a la supervisión del 
convenio, dentro de las 
veinticuatro (24) horas 
siguientes al conocimiento de 
hechos o circunstancias que 
puedan incidir en la no 
oportuna o debida ejecución del 
convenio o que puedan poner 
en peligro los intereses 
legítimos del Distrito. 

No aplica 

Durante el período evaluado no se presentaron situaciones 
asociadas directamente con esta obligación; no obstante, la 
supervisión del convenio mantiene seguimiento permanente 
para verificar su eventual aplicación en las etapas posteriores 
del proyecto. 

No se generaron 
soportes 
específicos 
durante el período 
evaluado. 

9 

Ejecutar el objeto del convenio 
en los plazos establecidos, bajo 
las condiciones económicas, 
técnicas y financieras 
estipuladas en las cláusulas 
correspondientes y de acuerdo 
con su propuesta y estudios 
previos, los cuales harán parte 
integral del convenio. 

Cumple 

Durante el período evaluado se revisaron los soportes técnicos 
y administrativos asociados a esta obligación, evidenciándose 
su gestión por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la 
ejecución del convenio. 

Informes 
mensuales del 
proyecto, soportes 
contractuales y 
documentación 
presentada por la 
ESE Metrosalud. 

10 

Proveer los informes y todos 
los productos contemplados en 
la propuesta, necesarios para 
la ejecución del convenio y que 
sean de óptima calidad. 

Cumple 

La ESE Metrosalud presentó el informe parcial de ejecución del 
periodo con las correcciones solicitadas el 22 de septiembre de 
2026, por fuera de los plazos establecidos por las partes. En 
consecuencia, desde la supervisión se remitió correo 
electrónico realizando el llamado al cumplimiento de lo pactado 
en el convenio. El informe, que consta de 34 páginas, se 
encuentra incluido en los soportes del informe de gestión bajo el 
nombre “UHSC_MS_Informe 18_junio_2026”. 
 

Informes 
mensuales del 
proyecto y 
documentación 
presentada por la 
ESE Metrosalud. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Conveniante 
Metrosal
ud 

Periodo 
01/07/2026 –
31/07/2026 

N° Obligación Estado Análisis de cumplimiento Evidencia 

11 

Avisar a la supervisión, dentro 
del día hábil siguiente conocida 
su existencia, la causal de 
incompatibilidad o inhabilidad 
sobreviviente. 

No aplica 

Durante el período evaluado no se presentaron situaciones 
asociadas directamente con esta obligación; no obstante, la 
supervisión del convenio mantiene seguimiento permanente 
para verificar su eventual aplicación en las etapas posteriores 
del proyecto. 

No se generaron 
soportes 
específicos 
durante el período 
evaluado. 

12 

Acatar las instrucciones que 
durante el desarrollo del 
convenio se le imparta por 
parte del supervisor designado 
para tal fin, conforme sus 
respectivas competencias. 

Cumple 

Se verifica que el conveniante ha acatado las instrucciones 
impartidas por el supervisor designado por el Distrito durante el 
desarrollo del convenio, en cumplimiento de sus respectivas 
competencias  

Informes 
mensuales del 
proyecto, soportes 
contractuales, 
actas de comité de 
seguimiento y 
documentación 
presentada por la 
ESE Metrosalud. 

13 

Emplear todas las herramientas 
y equipos necesarios para la 
correcta ejecución del 
convenio. 

Cumple 

Durante el período evaluado se revisaron los soportes técnicos 
y administrativos asociados a esta obligación, evidenciándose 
su gestión por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la 
ejecución del convenio. 

Informes 
mensuales del 
proyecto, soportes 
contractuales y 
documentación 
presentada por la 
ESE Metrosalud. 

14 

Responder por la calidad de los 
trabajos contratados, 
asegurando que cumplan con 
las especificaciones técnicas y 
estándares de calidad 
establecidos para cada 
actividad, conforme a los 
estudios y diseños técnicos y 
arquitectónicos, licenciados 
bajo la RESOLUCIÓN C1-0708 
de 2022 (de fecha septiembre 
15) y prorrogada bajo 
RESOLUCIÓN C1 # 0687 de 
2024 (de fecha 19 de 
septiembre), así como los 
productos resultantes de la 
calibración para el desarrollo de 

Cumple 

Durante el período evaluado se revisaron los soportes técnicos 
y administrativos asociados a esta obligación, evidenciándose 
su gestión por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la 
ejecución del convenio.  

Informes 
mensuales del 
proyecto, soportes 
de recibo de la 
interventoría 
contratada por la 
ESE, prorroga No2 
de la licencia de 
construcción y 
documentación 
presentada por la 
ESE Metrosalud. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Conveniante 
Metrosal
ud 

Periodo 
01/07/2026 –
31/07/2026 

N° Obligación Estado Análisis de cumplimiento Evidencia 

la etapa 

15 

Asistir y participar de todas las 
reuniones de seguimiento y 
control que sean convocadas 
por el Distrito de Medellín, en la 
periodicidad que la supervisión 
solicite. 

Cumple 

El 24 de junio de 2026 se realizó el comité de seguimiento por 
las partes. En el proceso de supervisión se verificó la 
coherencia de esta obligación con las actividades desarrolladas 
en la fase de preinversión del proyecto, incluyendo la gestión 
contractual de la consultoría de calibración de estudios y 
diseños y su respectiva interventoría técnica. 

Actas de comité de 
seguimiento  

16 

El CONVENIANTE deberá 
presentar a la supervisión un 
programa detallado y definitivo 
en diagrama de barras, antes 
de la fecha de iniciación de las 
actividades. Este programa 
hará parte de la iniciación de 
actividades en el sistema 
SECOP II por el supervisor, de 
tal manera que éste pueda 
realizar un seguimiento, control 
y evaluación de las mismas 
durante la ejecución del 
convenio. 

Cumple 

La ESE Metrosalud presentó a la supervisión del convenio la 
programación detallada del proyecto mediante diagrama de 
barras, la cual constituye el instrumento base para el 
seguimiento técnico y administrativo de las actividades 
contempladas en el Convenio N.° 4600103274 de 2024. 
 
Adicionalmente, durante el desarrollo del proyecto y conforme a 
los análisis realizados en las reuniones técnicas sostenidas 
durante el mes de julio de 2025, el conveniante remitió una 
programación ajustada del proyecto, teniendo en cuenta la 
respuesta recibida a la solicitud de OTRO SÍ al convenio, con el 
fin de actualizar los hitos y actividades de la fase de 
preinversión. Esta programación fue remitida mediante 
comunicación oficial dirigida a la supervisión del convenio. 
 
La programación presentada incluye la definición de hitos, 
actividades, duración estimada y secuencia lógica de ejecución, 
permitiendo a la supervisión realizar el seguimiento al avance 
del proyecto, identificar posibles desviaciones y verificar el 
cumplimiento de los plazos establecidos para la fase de 
calibración de los estudios y diseños, así como para las 
actividades preparatorias de la etapa de ejecución del proyecto. 
 
En consecuencia, se verifica que el conveniante ha dado 
cumplimiento a esta obligación mediante la presentación de la 
programación inicial del proyecto y sus posteriores ajustes, los 
cuales han servido como herramienta de seguimiento y control 
para la supervisión del convenio.   

Oficio de remisión 
de programación 
ajustada del 
proyecto – ESE 
Metrosalud (15 de 
agosto de 2025), 
archivo 
Programación 
General de Hitos 
del Proyecto, 
archivo 
Reprogramación 
General de Hitos – 
Etapa 1 y soportes 
documentales 
remitidos a la 
supervisión del 
convenio. 

 

17 
Llevar un registro fotográfico en 
forma secuencial de las 
actividades desarrolladas. 

No aplica 
Durante el período evaluado no se presentaron situaciones 
asociadas directamente con esta obligación; no obstante, la 
supervisión del convenio mantiene seguimiento permanente 

No se generaron 
soportes 
específicos 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Conveniante 
Metrosal
ud 

Periodo 
01/07/2026 –
31/07/2026 

N° Obligación Estado Análisis de cumplimiento Evidencia 

para verificar su eventual aplicación en las etapas posteriores 
del proyecto. 

durante el período 
evaluado. 

18 

Mantener comunicación con el 
supervisor a fin de recibir 
orientaciones y evaluar el 
proceso ejecutado. 

Cumple 

Durante el período evaluado se revisaron los soportes técnicos 
y administrativos asociados a esta obligación, evidenciándose 
su gestión por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la 
ejecución del convenio. 

Informes 
mensuales del 
proyecto, soportes 
contractuales, 
actas de comité de 
seguimiento y 
documentación 
presentada por la 
ESE Metrosalud. 

19 

Presentar, a la supervisión del 
convenio designado por el 
Distrito de Medellín, dentro de 
los quince (15) días calendarios 
de cada mes, un informe 
mensual sobre las actividades 
realizada se 

Parcial 

La ESE presentó el informe parcial de ejecución del período el 
22/09/2026 mediante correo electrónico. 
 
El informe consta de 34 páginas y se encuentra en los soportes 
del informe de gestión bajo el nombre 'MS_UHSC_Informe18 
junio 2026." 

Informes 
mensuales del 
proyecto y 
documentación 
presentada por la 
ESE Metrosalud. 

20 

El CONVENIANTE, deberá 
emplear los medios razonables 
para evitar que se causen 
daños en las vías públicas que 
comunican con el sitio por 
causa de su uso, por él mismo 
o por sus subcontratistas. 

Cumple 

Durante el período evaluado se revisaron los soportes técnicos 
y administrativos asociados a esta obligación, evidenciándose 
su gestión por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la 
ejecución del convenio.  

Informes 
mensuales del 
proyecto. 

21 

Conformar el Comité de 
Seguimiento del Convenio y 
garantizar que el equipo de 
profesionales designado para el 
mismo se mantenga constante 
durante todo el convenio. En 
caso de que algún profesional 
deba ser reemplazado, se 
deberá solicitar por escrito el 
cambio, el cual deberá ser 
aprobado por la supervisión. 

Cumple 

El conveniante presento el siguiente equipo profesional: 
 
Adriana Maria Velasquez – Gerente 
Javier Antonio Gutierrez Rodas – Supervisor. 
Victor Restrepo – Lider de proyecto.  

- Informe 
del conveniente. 

- Oficio de 
delegación y 
cambio de 
supervisión con 
radicado 
202610050076 

 

 

22 
Sugerir al Distrito los cambios 
en las condiciones de carácter 

Cumple 
Durante el período evaluado, se evidencia que la ESE 
Metrosalud mantuvo comunicación permanente con la 

-    Informes 
mensuales de 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Conveniante 
Metrosal
ud 

Periodo 
01/07/2026 –
31/07/2026 

N° Obligación Estado Análisis de cumplimiento Evidencia 

técnico que estime apropiados 
y las medidas que crea 
convenientes para mejorar las 
condiciones del convenio. 

supervisión del convenio, participando activamente en los 
espacios de seguimiento técnico y administrativo del proyecto. 
En estos escenarios se presentaron análisis, observaciones y 
recomendaciones relacionadas con el proceso de calibración de 
los estudios y diseños, la coordinación entre especialidades 
técnicas, la articulación de redes, los ajustes a la programación 
y demás aspectos necesarios para la adecuada estructuración 
del proyecto previo al inicio de la etapa de obra. 
 
Las recomendaciones fueron presentadas mediante informes 
de avance, reuniones técnicas y comunicaciones formales, 
permitiendo a la supervisión evaluar la pertinencia de los 
ajustes propuestos y adoptar las medidas necesarias para 
fortalecer las condiciones técnicas y operativas del convenio, 
sin afectar el alcance ni los objetivos del proyecto. Asimismo, se 
verificó que el conveniente entregado la información generada 
durante la ejecución en medios físicos y magnéticos, la cual 
reposa en las plataformas SECOP II y SAP, así como en el 
expediente físico de la Secretaría de Salud. 

avance del 
proyecto. 

23 

Cuando lo estime necesario, 
solicitar por escrito al 
supervisor previa justificación 
de los hechos, quedando a 
juicio del Distrito de Medellín, la 
ampliación de los plazos de 
ejecución de las actividades. 

No aplica 

Se constata que el Conveniante ha entregado la información 
generada en el desarrollo del convenio en los medios físico y 
magnético, conforme a lo estipulado. Dicha información ha sido 
puesta a disposición en las plataformas SECOP II y SAP y en el 
expediente físico del archivo de la Secretaría de Salud.  
 
Durante el período evaluado no se presentaron situaciones 
asociadas directamente con esta obligación; no obstante, la 
supervisión del convenio mantiene seguimiento permanente 
para verificar su eventual aplicación en las etapas posteriores 
del proyecto. 

No se generaron 
soportes 
específicos 
durante el período 
evaluado. 

24 

El CONVENIANTE deberá 
entregar toda la información 
generada en desarrollo del 
Convenio, en medio físico y 
magnético, con el fin de 
entregar a los diferentes 
organismos de control y 
seguimiento con que cuenta el 
Distrito, tales como SAP, 

Cumple 

Se constata que el Conveniante ha entregado la información 
generada en el desarrollo del convenio en los medios físico y 
magnético, conforme a lo estipulado. Dicha información ha sido 
puesta a disposición en las plataformas SECOP II y SAP y en el 
expediente físico del archivo de la Secretaría de Salud.  
 
Durante el período evaluado no se presentaron situaciones 
asociadas directamente con esta obligación; no obstante, la 
supervisión del convenio mantiene seguimiento permanente 

-    Expediente 
digital de SAP y 
SECOP II 
-    Carpeta fisica 
del archivo 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Conveniante 
Metrosal
ud 

Periodo 
01/07/2026 –
31/07/2026 

N° Obligación Estado Análisis de cumplimiento Evidencia 

Informes de Seguimiento 
mensual, entre otros. 

para verificar su eventual aplicación en las etapas posteriores 
del proyecto. 

25 

En caso de requerir 
modificación relacionada con 
cambios de diseños, o otras 
alteraciones a las 
especificaciones técnicas y/o a 
los componentes de la ficha 
técnico-económica, deberá 
requerirlo por escrito al Distrito 
para que la misma sea 
sometida a evaluación sobre su 
aprobación. 

No aplica 

Durante el período evaluado no se presentaron situaciones 
asociadas directamente con esta obligación; no obstante, la 
supervisión del convenio mantiene seguimiento permanente 
para verificar su eventual aplicación en las etapas posteriores 
del proyecto. 

No se generaron 
soportes 
específicos 
durante el período 
evaluado. 

26 

Presentar informe mensual 
sobre el progreso del programa 
de acción del proyecto, 
incluyendo los indicadores de 
cumplimiento del objetivo 
general y los objetivos 
específicos y en caso de que 
se requieran otros informes 
deberá presentarlos y facilitar la 
información que los diferentes 
entes de control u otros 
organismos puedan requerir, de 
forma oportuna. 

Cumple No aplica para el periodo evaluado 

Informes 
mensuales del 
proyecto, soportes 
contractuales, 
actas de comité de 
seguimiento y 
documentación 
presentada por la 
ESE Metrosalud. 

27 

Presentar las evidencias de los 
productos definidos en cada 
uno de los componentes de la 
Alternativa Propuesta. 

Cumple 

Los productos cuentan con el respectivo respaldo documental, 
técnico y contractual, debidamente anexado al informe mensual 
presentado por la ESE Metrosalud. En consecuencia, se deja 
constancia del cumplimiento parcial y en curso de esta 
obligación, en coherencia con el cronograma establecido y el 
estado actual de la fase de preinversión del proyecto. En el 
proceso de supervisión se verificó la coherencia de esta 
obligación con las actividades desarrolladas en la fase de 
preinversión del proyecto, incluyendo la gestión contractual de 
la consultoría de calibración de estudios y diseños y su 
respectiva interventoría técnica. 
 
Durante el período evaluado no se presentaron situaciones 

Informes 
mensuales del 
proyecto, soportes 
contractuales, 
actas de comité de 
seguimiento y 
documentación 
presentada por la 
ESE Metrosalud. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Conveniante 
Metrosal
ud 

Periodo 
01/07/2026 –
31/07/2026 

N° Obligación Estado Análisis de cumplimiento Evidencia 

asociadas directamente con esta obligación; no obstante, la 
supervisión del convenio mantiene seguimiento permanente 
para verificar su eventual aplicación en las etapas posteriores 
del proyecto. 

28 

Asumir todos los gastos y 
riesgos que implica el 
desarrollo del convenio en los 
términos, condiciones y 
exigencias consagradas en la 
propuesta. 

Cumple 

El Conveniante realizo la apertura de dos cuentas de ahorros 
con el IDEA 200000456 y 200000455. Una destinada 
exclusivamente para el manejo del dinero asignado por las 
obligaciones urbanísticas y otra para el manejo de los demás 
recursos.  

Informes 
mensuales del 
proyecto. 

29 

Deberá presentar un informe 
individual de ejecución respecto 
del manejo de los recursos 
asignados por obligaciones 
urbanísticas, las cuales solo 
podrán ser utilizados para las 
actividades de ampliación de la 
Unidad. 

No aplica 

El contratista realizo la apertura de dos cuentas de ahorros con 
el IDEA 200000456 y 200000455. Una destinada 
exclusivamente para el manejo del dinero asignado por las 
obligaciones urbanísticas y otra para el manejo de los demás 
recursos.  
 
Durante el período evaluado se revisaron los soportes técnicos 
y administrativos asociados a esta obligación, evidenciándose 
su gestión por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la 
ejecución del convenio. En el proceso de supervisión se verificó 
la coherencia de esta obligación con las actividades 
desarrolladas en la fase de preinversión del proyecto, 
incluyendo la gestión contractual de la consultoría de 
calibración de estudios y diseños y su respectiva interventoría 
técnica. 

No se generaron 
soportes 
específicos 
durante el período 
evaluado. 

30 

El CONVENIANTE deberá abrir 
dos cuentas bancarias de 
ahorros a su nombre: una 
destinada exclusivamente para 
el manejo del dinero asignado 
por las obligaciones 
urbanísticas y otra para el 
manejo de los demás recursos. 
En ambas cuentas, deberá 
llevar un estricto control y 
seguimiento de los recursos, 
asegurándose de que los 
fondos provenientes de las 
obligaciones urbanísticas se 

Cumple 

El Conveniante realizo la apertura de dos cuentas de ahorros 
con el IDEA 200000456 y 200000455. Una destinada 
exclusivamente para el manejo del dinero asignado por las 
obligaciones urbanísticas y otra para el manejo de los demás 
recursos.  
 
Durante el período evaluado se revisaron los soportes técnicos 
y administrativos asociados a esta obligación, evidenciándose 
su gestión por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la 
ejecución del convenio. En el proceso de supervisión se verificó 
la coherencia de esta obligación con las actividades 
desarrolladas en la fase de preinversión del proyecto, 
incluyendo la gestión contractual de la consultoría de 
calibración de estudios y diseños y su respectiva interventoría 

Informes 
mensuales del 
proyecto, soportes 
contractuales, 
actas de comité de 
seguimiento y 
documentación 
presentada por la 
ESE Metrosalud. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Conveniante 
Metrosal
ud 

Periodo 
01/07/2026 –
31/07/2026 

N° Obligación Estado Análisis de cumplimiento Evidencia 

destinen únicamente a la 
ejecución del área de 
ampliación. Además, deberá 
presentar informes de 
ejecución, en los cuales se 
incluirá una relación detallada 
del cumplimiento de los 
indicadores de cada uno de los 
componentes establecidos en 
la propuesta, así como los 
rendimientos financieros 
generados, los cuales deberán 
ser reintegrados al Distrito. 

técnica. 
 
La ESE METROSALUD presentó, para el mes de febrero de 
2025, la factura N.° FS13668 correspondiente al primer 
desembolso, por un valor de Setecientos Treinta y Siete 
Millones Setecientos Ochenta Y Siete Mil Ciento Tres Pesos 
($737.787.103). Este monto corresponde al componente de 
calibración de los estudios y diseños.  

31 

Pagar de su propia cuenta las 
tasas, impuestos, publicaciones 
y contribuciones a que esté 
obligado en virtud del convenio. 

Cumple 

A la fecha de corte del presente informe, la ESE Metrosalud ha 
dado cumplimiento a todas las disposiciones tributarias 
vigentes, aplicables y en los términos establecidos en el 
convenio.  

Informes 
mensuales del 
proyecto, soportes 
contractuales, 
actas de comité de 
seguimiento y 
documentación 
presentada por la 
ESE Metrosalud. 

32 

Tramitar el desembolso de los 
recursos del convenio, 
presentando oportunamente la 
cuenta de cobro, acompañada 
de los documentos que para tal 
efecto requiere el Distrito de 
Medellín. 

Cumple 

La E.S.E. Metrosalud ha cumplido con su responsabilidad en el 
marco del convenio, adelantando los estudios y documentos 
previos, efectuando la estimación, asignación y tipificación de 
riesgos, aprobando las pólizas y custodiando la documentación 
de los procesos contractuales.  

Informes 
mensuales del 
proyecto, soportes 
contractuales, 
actas de comité de 
seguimiento y 
documentación 
presentada por la 
ESE Metrosalud. 

33 

Dar cumplimiento a todas las 
disposiciones tributarias que 
rigen para el cooperante del 
Distrito de Medellín. 

Cumple 

La E.S.E. Metrosalud ha cumplido con su responsabilidad en el 
marco del convenio, adelantando los estudios y documentos 
previos, efectuando la estimación, asignación y tipificación de 
riesgos, aprobando las pólizas y custodiando la documentación 
de los procesos contractuales.  
 
Durante el período evaluado no se presentaron situaciones 
asociadas directamente con esta obligación; no obstante, la 

Informes 
mensuales del 
proyecto, soportes 
contractuales y 
documentación 
presentada por la 
ESE Metrosalud. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Conveniante 
Metrosal
ud 

Periodo 
01/07/2026 –
31/07/2026 

N° Obligación Estado Análisis de cumplimiento Evidencia 

supervisión del convenio mantiene seguimiento permanente 
para verificar su eventual aplicación en las etapas posteriores 
del proyecto. 

34 

Para cumplir con el convenio, 
será responsabilidad de la 
E.S.E. Metrosalud adelantar los 
estudios y documentos previos, 
efectuar la estimación, 
asignación y tipificación de 
riesgos, aprobar las pólizas, 
custodiar la documentación de 
todos los procesos 
contractuales, definir los 
criterios de selección y 
habilitación de conformidad con 
las normas jurídicas que sean 
aplicables y por lo que indique 
el ente distrital cuando se 
requiera o existe regulación 
especial, liquidar y, en general, 
efectuar los actos y acciones 
necesarias para llevar a cabo la 
contratación requerida, en 
debida forma. 

Cumple 

La E.S.E. Metrosalud ha cumplido con su responsabilidad en el 
marco del convenio, adelantando los estudios y documentos 
previos, efectuando la estimación, asignación y tipificación de 
riesgos, aprobando las pólizas y custodiando la documentación 
de los procesos contractuales.  
 
Durante el período evaluado no se presentaron situaciones 
asociadas directamente con esta obligación; no obstante, la 
supervisión del convenio mantiene seguimiento permanente 
para verificar su eventual aplicación en las etapas posteriores 
del proyecto. 
 
Durante el período evaluado se evidencia que la ESE 
Metrosalud ha adelantado los procesos contractuales asociados 
al desarrollo del convenio bajo condiciones que garantizan el 
equilibrio contractual entre las partes, conforme a los principios 
de transparencia, responsabilidad y eficiencia que rigen la 
contratación pública. 

Informes 
mensuales del 
proyecto, soportes 
contractuales, y 
documentación 
presentada por la 
ESE Metrosalud. 

35 

La E.S.E. Metrosalud llevará a 
cabo los procesos requeridos 
para la contratación de las 
actividades de infraestructura 
requeridas para la ejecución del 
proyecto constructivo de la 
ampliación de la UHSC, con los 
requisitos de calidad exigidos 
por las normas técnicas en 
salud, que garanticen los 
criterios de seguridad para el 
paciente. 

No aplica 

Durante el período evaluado no se presentaron situaciones 
asociadas directamente con esta obligación; no obstante, la 
supervisión del convenio mantiene seguimiento permanente 
para verificar su eventual aplicación en las etapas posteriores 
del proyecto. 

No se generaron 
soportes 
específicos 
durante el período 
evaluado. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Conveniante 
Metrosal
ud 

Periodo 
01/07/2026 –
31/07/2026 

N° Obligación Estado Análisis de cumplimiento Evidencia 

36 

Garantizar en todos los 
procesos de contratación el 
equilibrio contractual tanto de 
los proveedores como de los 
recursos distritales. 

Cumple 

Se evidencia que los contratos derivados del convenio, en 
especial los correspondientes a la consultoría para la 
calibración de los estudios y diseños ya la interventoría, fueron 
estructurados bajo condiciones técnicas, jurídicas y financieras 
acordes con el alcance del proyecto y las obligaciones 
contractuales. 
 
Asimismo, durante el período evaluado no se presentarán 
situaciones que evidenciarán desequilibrios contractuales, ni 
reclamaciones por parte de contratistas o proveedores 
relacionadas con afectaciones al equilibrio económico de los 
contratos. En consecuencia, se verificó que el conveniente 
garantizaba el equilibrio contractual y la adecuada 
administración de los recursos públicos del Distrito de Medellín. 
 

-    Contratos 
derivados del 
convenio 
(consultoría de 
calibración e 
interventoría). 
-    Informes de 
seguimiento 
técnico y 
administrativo del 
proyecto. 
Comunicaciones y 
registros de 
seguimiento 
contractual sin 
reportes de 
desequilibrio 
económico 

37 

Exigir en los procesos de 
contratación con terceros las 
garantías necesarias de 
conformidad con lo establecido 
por el Decreto 1082 de 2015, la 
legislación comercial y el 
correspondiente Manual Interno 
de Contratación para que se 
cumpla el objeto contractual y 
se aminoren los riesgos 
específicos del objeto 
contractual, las pólizas que 
exija el contratista deberán 
estar como beneficiaria la 
Secretaría de Salud. 

Cumple 

Se verificó que, en los contratos derivados del convenio, se 
exigieron las garantías contractuales correspondientes, de 
acuerdo con la naturaleza y cuantía de cada proceso. En 
particular, la ESE Metrosalud informó que para los contratos de 
prestación de servicios profesionales únicamente se requirió la 
expedición de pólizas en los casos que superaban el umbral 
establecido en su Estatuto de Contratación, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 32 de dicho instrumento. 
 
En este sentido, se acreditó la exigencia de garantías para los 
contratos que, por su cuantía, se encontraban obligados a 
contar con este amparo, entre ellos los correspondientes a 
Daniela Cadena Restrepo y John Jairo Lopera Osorio, cada uno 
por valor de $79.520.000. Para los demás contratos de 
prestación de servicios profesionales, la ESE manifestó que no 
se requería la constitución de pólizas, de conformidad con las 
disposiciones de su Estatuto de Contratación. 
 
Con base en la información suministrada, se evidencia el 

No se generaron 
soportes 
específicos 
durante el período 
evaluado. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Conveniante 
Metrosal
ud 

Periodo 
01/07/2026 –
31/07/2026 

N° Obligación Estado Análisis de cumplimiento Evidencia 

cumplimiento de la obligación, en cuanto la exigencia de 
garantías fue definida atendiendo la naturaleza, cuantía y 
condiciones de cada proceso contractual.  

38 

Responder con su propio 
patrimonio por los compromisos 
y responsabilidades que se 
generen hasta por su culpa 
leve. 

Cumple 

A la fecha de corte, el Conveniante ha asumido con su propio 
patrimonio los compromisos y responsabilidades derivadas del 
convenio, incluyendo aquellas generadas hasta por su culpa 
leve, conforme a lo establecido en las obligaciones 
contractuales.   

Informes 
mensuales del 
proyecto. 

39 

Realizar en los contratos que 
surjan con ocasión de este 
convenio, todas las retenciones 
a que haya lugar de acuerdo 
con las leyes y acuerdos 
distritales vigentes. 

Cumple 

 
Durante el período evaluado se revisaron los soportes técnicos 
y administrativos asociados a esta obligación, evidenciándose 
su gestión por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la 
ejecución del convenio.  

Informes 
mensuales del 
proyecto, soportes 
contractuales y 
documentación 
presentada por la 
ESE Metrosalud. 

40 

El CONVENIANTE deberá 
garantizar la disponibilidad y 
disposición del personal de 
calibración de estudios y 
diseños para los ajustes 
necesarios y suficientes para 
los tramites de obtención de la 
viabilidad técnica por parte de 
la Secretaría Seccional de 
Salud de Antioquia y del 
Ministerio de Salud y 
Protección Social, así como las 
dudas que se susciten frente a 
claridades de los estudios y 
diseños durante la fase de 
ejecución. 

No aplica 

 
Durante el período evaluado no se presentaron situaciones 
asociadas directamente con esta obligación; no obstante, la 
supervisión del convenio mantiene seguimiento permanente 
para verificar su eventual aplicación en las etapas posteriores 
del proyecto. 
  

No se generaron 
soportes 
específicos 
durante el período 
evaluado. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Conveniante 
Metrosal
ud 

Periodo 
01/07/2026 –
31/07/2026 

N° Obligación Estado Análisis de cumplimiento Evidencia 

41 

El CONVENIANTE es el único 
responsable por la vinculación 
de personal y la celebración del 
contrato o contratos necesarios 
para desarrollar el proyecto, por 
lo cual actúa en su propio 
nombre y por su propia cuenta 
y riesgo, sin que al Distrito de 
Medellín adquiera 
responsabilidad ni solidaridad 
alguna por dichos actos. Por lo 
anterior, deberá asumir 
respecto de sus contratistas los 
honorarios o salarios, horas 
extras, dominicales y festivos, 
recargo nocturno, 
indemnizaciones y demás 
prestaciones, afiliación al 
Sistema de pensiones y salud, 
según lo ordenado por la Ley 
100 de 1993 y que se causen 
durante la ejecución del 
contrato, atendiendo a la 
modalidad de vinculación que 
aplique con las personas 
naturales que subcontrate. 

Cumple 

Se deja constancia de que el CONVENIANTE ha asumido la 
responsabilidad exclusiva por la vinculación del personal y la 
celebración de los contratos necesarios para el desarrollo del 
proyecto, actuando en su propio nombre, cuenta y riesgo, sin 
generar responsabilidad ni solidaridad alguna para el Distrito de 
Medellín. 
  

Informes 
mensuales del 
proyecto, soportes 
contractuales y 
documentación 
presentada por la 
ESE Metrosalud. 

42 

El CONVENIANTE deberá 
exigir a los contratistas que se 
vinculen a proyectos 
ejecutados con recursos del 
Distrito, certificación expedida 
por el revisor fiscal, contador o 
representante legal. según sea 
el caso, de que cuenta con las 
licencias de los programas 
informáticos que sean 
necesarios para cumplir el 
objeto contractual. 

Cumple 

Durante el período evaluado, en el marco de las actividades de 
supervisión del Convenio de Desempeño N.° 4600103274 de 
2024, se verificó el cumplimiento de los requisitos asociados al 
licenciamiento de los programas informáticos utilizados por los 
contratistas vinculados al desarrollo del proyecto. 
 
En atención al requerimiento efectuado por la supervisión, la 
ESE Metrosalud remitió durante el mes de abril de 2026 las 
certificaciones y soportes correspondientes a las licencias de 
los programas informáticos empleados en la ejecución del 
contrato de consultoría y de interventoría, incluyendo las 
herramientas utilizadas para el desarrollo del modelo digital y la 
coordinación técnica del proyecto. La documentación aportada 

Anexos informe del 
conveniante 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Conveniante 
Metrosal
ud 

Periodo 
01/07/2026 –
31/07/2026 

N° Obligación Estado Análisis de cumplimiento Evidencia 

permitió evidenciar que los contratistas cuentan con las 
licencias y autorizaciones de uso requeridas para el desarrollo 
de las actividades contractuales, dando cumplimiento a la 
obligación establecida en el convenio.  

43 

Realizar las reclamaciones al 
contratista y/o aseguradoras 
relacionadas con presuntos 
incumplimientos contractuales 
en la oportunidad debida, sobre 
los diferentes amparos, incluida 
la estabilidad de la obra, 
cuando ésta presenta 
deficiencias, en la oportunidad 
que legalmente se tenga para 
ello, e informarle al Distrito 
dentro de las 24 horas 
siguientes al conocimiento del 
hecho. 

No aplica 

Durante el período evaluado no se presentaron situaciones 
asociadas directamente con esta obligación; no obstante, la 
supervisión del convenio mantiene seguimiento permanente 
para verificar su eventual aplicación en las etapas posteriores 
del proyecto. 

No se generaron 
soportes 
específicos 
durante el período 
evaluado. 

44 

El CONVENIANTE deberá 
informar oportunamente a la 
Secretaria de Salud, sobre las 
solicitudes de conciliaciones 
prejudiciales, notificaciones y 
demandas que se presenten 
con ocasión del proyecto, 
enviando la recomendación del 
Comité de Conciliaciones de la 
ESE Metrosalud, acompañado 
del informe técnico del 
interventor y del concepto 
jurídico de la ESE Metrosalud 
sobre el asunto a la Secretaria 
General del Distrito, a fin de 
que se analice y autorice el 
asunto al interior del Comité de 
Conciliaciones del Distrito. 

No aplica 

 Durante el período evaluado no se presentaron situaciones 
asociadas directamente con esta obligación; no obstante, la 
supervisión del convenio mantiene seguimiento permanente 
para verificar su eventual aplicación en las etapas posteriores 
del proyecto. 

No se generaron 
soportes 
específicos 
durante el período 
evaluado. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Conveniante 
Metrosal
ud 

Periodo 
01/07/2026 –
31/07/2026 

N° Obligación Estado Análisis de cumplimiento Evidencia 

45 

El CONVENIANTE debe 
garantizar al Distrito en todos 
los proyectos de diseño y obra 
pública que ejecute o contrate, 
el cumplimiento de las normas 
generales y particulares que 
apliquen, así mismos 
requerimientos de planeación, 
licencias, retiros, permisos, y 
en general velar porque en 
ningún caso se adelanten obras 
sin el cumplimiento de la 
totalidad de los requisitos 
legales y técnicos necesarios 
para adelantarlas y ponerlas en 
funcionamiento. Los soportes 
de tales permisos o licencias 
deberán entregarse a la 
Secretaría de Salud en 
originales y copia auténtica de 
las mismas reposará en los 
archivos de la ESE Metrosalud. 

Cumple 

Se verificó que la ESE Metrosalud suscribió un contrato de 
intervención técnica, administrativa y financiera para realizar el 
seguimiento y control al contrato de consultoría encargado de la 
calibración de los estudios y diseños técnicos del proyecto, 
garantizando el cumplimiento de las normas técnicas y de 
infraestructura hospitalaria aplicables. Asimismo, se constató 
que el proyecto cuenta con licencia de construcción vigente, 
prorrogada mediante la Resolución C1 - 0781 del 10 de 
septiembre de 2025. En consecuencia, se evidencia que el 
conveniante ha adelantado las acciones necesarias para 
garantizar el cumplimiento de los requisitos técnicos, 
normativos y urbanísticos requeridos para el desarrollo del 
proyecto. 

Licencia C1 - 0781. 

46 

Permanecer a paz y salvo en el 
pago de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral y 
parafiscales durante todo el 
tiempo de ejecución del 
convenio y acreditar ese paz y 
salvo cada vez que se lo 
requiera el Distrito de Medellín, 
por cuanto es un requisito 
previo para los pagos, de 
acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007 y demás normas que 
regulen la materia. 

Cumple 

Se constata que el Conveniante ha permanecido a paz y salvo 
en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral y parafiscales durante la ejecución del convenio. 
Asimismo, ha acreditado dicho paz y salvo mediante certificado 
firmado por el revisor fiscal, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas 
aplicables, requisito indispensable para la autorización de los 
pagos. 
 
Mas adelante se detalla información.  

Informes 
mensuales del 
proyecto, 
certificado firmado 
por el revisor fiscal 
y documentación 
presentada por la 
ESE Metrosalud. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Conveniante 
Metrosal
ud 

Periodo 
01/07/2026 –
31/07/2026 

N° Obligación Estado Análisis de cumplimiento Evidencia 

47 

En cuanto a prevención de 
accidentes, medidas de 
seguridad y planes de 
contingencia, El 
CONVENIANTE en todo 
momento tomará todas las 
precauciones necesarias tanto 
del personal empleado en la 
ejecución de las actividades a 
las que haya lugar, como de 
terceros, y se acogerá a todas 
las normas técnicas aplicables 
en el territorio nacional. 

Cumple 

Durante el período evaluado se revisaron los soportes técnicos 
y administrativos asociados a esta obligación, evidenciándose 
su gestión por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la 
ejecución del convenio.  
 
  

Informes 
mensuales del 
proyecto y 
documentación 
presentada por la 
ESE Metrosalud. 

48 

Será responsable de las 
indemnizaciones causadas por 
los accidentes que, como 
resultado de su negligencia o 
descuido, pueda sufrir su 
personal, el del Distrito, los 
visitantes autorizados, así 
como terceras personas. 

No aplica 

Durante el período evaluado no se presentaron situaciones 
asociadas directamente con esta obligación; no obstante, la 
supervisión del convenio mantiene seguimiento permanente 
para verificar su eventual aplicación en las etapas posteriores 
del proyecto. 
  

No se generaron 
soportes 
específicos 
durante el período 
evaluado. 

49 

Informar a la aseguradora 
sobre el inicio del contrato que 
celebre con sus terceros para 
la actualización de la garantía. 

Cumple 
La ESE realiza oficio informando a la aseguradora sobre el 
inicio del contrato de consultoría e interventoría para la 
calibración de los diseños de ingenierías. 

Oficio con radicado 
D-893 

50 

Las demás señaladas en la 
Constitución, la Ley, las 
cláusulas contractuales, el 
estudio previo y la propuesta. 

Cumple 

Durante el período evaluado se revisaron los soportes técnicos 
y administrativos asociados a esta obligación, evidenciándose 
su gestión por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la 
ejecución del convenio. 

Informes 
mensuales del 
proyecto, soportes 
contractuales, 
actas de comité de 
seguimiento y 
documentación 
presentada por la 
ESE Metrosalud. 

51 

Mantener en reserva la 
información clasificada como 
confidencial a la que tenga 
acceso con ocasión de la 

Cumple 

Durante el período evaluado se revisaron los soportes técnicos 
y administrativos asociados a esta obligación, evidenciándose 
su gestión por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la 
ejecución del convenio.  

Informes 
mensuales del 
proyecto, soportes 
contractuales, 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Conveniante 
Metrosal
ud 

Periodo 
01/07/2026 –
31/07/2026 

N° Obligación Estado Análisis de cumplimiento Evidencia 

ejecución del presente 
convenio, independientemente 
de que se relacione directa o 
indirectamente con su objeto. 
En consecuencia, el 
CONVENIANTE ejercerá sobre 
la información confidencial del 
Distrito de Medellín, el mismo 
grado de diligencia que utiliza 
para proteger sus propios 
bienes intangibles al tenor de lo 
señalado en los artículos 196 y 
200 del Código de Comercio 
Colombiano. 

actas de comité de 
seguimiento y 
documentación 
presentada por la 
ESE Metrosalud. 

52 
Mantener vigentes las 
garantías otorgadas cuando a 
ello haya lugar. 

Cumple 
El contratista presento la garantía única de cumplimiento y sus 
modificaciones de acuerdo a lo estipulado en el convenio. 

Pólizas y anexos 

53 

Cumplir con las disposiciones 
contempladas en el Decreto 
1072 de 2015 y la Resolución 
0312 de 2019 y las demás 
disposiciones vigentes en 
materia de Seguridad Social y 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Cumple 

Durante el período evaluado se revisaron los soportes técnicos 
y administrativos asociados a esta obligación, evidenciándose 
su gestión por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la 
ejecución del convenio. 

Informes 
mensuales del 
proyecto, soportes 
contractuales, 
actas de comité de 
seguimiento y 
documentación 
presentada por la 
ESE Metrosalud. 

 
Estas evidencias y soportes fueron entregadas por el Conveniante en medio 
físico, el que a su vez se entrega en el archivo de la Secretaría de Salud por 
parte de la supervisión para anexar a la carpeta. Además, fue enviado por 
correo electrónico. 

  

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 

Interventoría  

 

  Versión 18 

 

 Página 25 de 49 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 
 
 
La supervisión realizó observaciones al informe correspondiente a julio de 
2026, el cual fue remitido nuevamente por la ESE Metrosalud, con los ajustes 
solicitados, el 22 de septiembre de 2026. 
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Verificación de las obligaciones del Distrito de Medellín: 
 
En la tabla No. 2 se relacionan las obligaciones establecidas para el 
Contratante.  
 
Tabla No. 2: Cumplimiento de obligaciones por parte del contratante, 
convenio No. 4600103274 de 2024 durante el período de junio de 2026. 

 
 

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratante Distrito de Medellín – Sec. Salud Periodo 
01/07/2026 – 
31/07/2026 

N° Obligación Estado Análisis de cumplimiento Evidencia 

1 

Asignar durante la ejecución del 
convenio los recursos 
correspondientes para 
desarrollar los trabajos. 

Cumple 

La Secretaría de Salud del Distrito 
realizó las gestiones administrativas 
y financieras necesarias para 
garantizar la disponibilidad de los 
recursos del convenio. Durante la 
ejecución se tramitó el primer 
desembolso solicitado por la ESE 
Metrosalud correspondiente al 
componente de calibración de los 
estudios y diseños, con base en la 
factura FS13668 presentada por el 

Factura FS13668 
presentada por la 
ESE Metrosalud y 
soportes de 
desembolso del 
convenio. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratante Distrito de Medellín – Sec. Salud Periodo 
01/07/2026 – 
31/07/2026 

N° Obligación Estado Análisis de cumplimiento Evidencia 

conveniante y verificada por la 
supervisión. 

2 

Realizar seguimiento técnico, 
administrativo, jurídico y 
financiero del convenio a través 
de un supervisor. 

Cumple 

El Distrito de Medellín – Secretaría 
de Salud designó como supervisor 
del convenio al funcionario Ferney 
Yhoan Obando Carmona, quien 
realiza el seguimiento integral a la 
ejecución del convenio, verificando 
el cumplimiento técnico, 
administrativo, jurídico y financiero 
de las obligaciones contractuales. 

Acto o comunicación 
de designación de 
supervisor y registros 
de seguimiento al 
convenio. 

3 

Facultad del supervisor para 
inspeccionar el desarrollo del 
proyecto y la calidad de los 
productos. 

Cumple 

La supervisión ha ejercido 
seguimiento permanente al 
desarrollo del proyecto, revisando 
los productos entregados, los 
avances reportados por el 
conveniante y la documentación 
técnica derivada del proceso de 
calibración de estudios y diseños, 
verificando su coherencia con las 
especificaciones técnicas del 
convenio. 

Informes de 
supervisión, revisión 
de productos 
técnicos e informes 
del proyecto. 

4 

Efectuar la supervisión 
conforme a la guía de 
supervisión del Distrito y la 
normatividad contractual. 

Cumple 

La supervisión del convenio se ha 
desarrollado conforme a la Guía de 
Supervisión del Distrito de Medellín 
y a la normativa vigente en materia 
de contratación estatal, realizando 
seguimiento técnico y administrativo 
a la ejecución del convenio mediante 
revisión documental, reuniones de 
seguimiento y verificación de los 
productos del proyecto. 

Guía de Supervisión 
del Distrito, informes 
de seguimiento y 
registros de 
supervisión. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratante Distrito de Medellín – Sec. Salud Periodo 
01/07/2026 – 
31/07/2026 

N° Obligación Estado Análisis de cumplimiento Evidencia 

5 
Entregar al conveniante la 
información relevante necesaria 
para el desarrollo del convenio. 

Cumple 

La Secretaría de Salud ha 
suministrado al conveniante la 
información técnica, administrativa y 
contractual necesaria para el 
desarrollo del proyecto, facilitando la 
coordinación entre las partes y 
garantizando el acceso a la 
información relevante para la 
ejecución del convenio. 

Comunicaciones 
oficiales, correos 
electrónicos y 
documentos técnicos 
compartidos con el 
conveniante. 

6 
Asistir a los comités de 
coordinación, seguimiento o 
supervisión. 

Cumple 

Durante el período evaluado se 
realizó el Comité de Coordinación y 
Seguimiento del convenio el 24 de 
junio de 2026 en las instalaciones de 
la Secretaría de Salud, con 
participación de las partes 
involucradas, en el cual se revisaron 
avances técnicos, administrativos y 
financieros del proyecto. 

Acta del comité de 
seguimiento 
realizado el 24 de 
junio de 2026. 

7 
Dar respuesta oportuna a las 
comunicaciones remitidas por el 
conveniante. 

Cumple 

La supervisión y las dependencias 
de la Secretaría de Salud han 
atendido las comunicaciones 
remitidas por la ESE Metrosalud en 
el marco del convenio, dando 
respuesta a solicitudes técnicas y 
administrativas relacionadas con el 
desarrollo del proyecto. 

Correos electrónicos 
y comunicaciones 
oficiales 
intercambiadas entre 
las partes. 

8 

Llamar en garantía al 
conveniante y a las 
aseguradoras cuando el Distrito 
sea demandado. 

No aplica 

Durante el período evaluado no se 
presentaron demandas ni 
situaciones que hicieran necesario 
llamar en garantía al conveniante o 
a las aseguradoras relacionadas con 
la ejecución del convenio. 

No se registran 
actuaciones 
judiciales 
relacionadas con el 
convenio. 

9 
Dar respuesta a solicitudes de 
adición, ampliación, suspensión 
o reinicio del convenio. 

No aplica 

Durante el período evaluado no se 
presentaron solicitudes formales de 
adición, ampliación, suspensión o 
reinicio del convenio que requirieran 
pronunciamiento por parte del 
Distrito. 

Registros de 
correspondencia del 
convenio. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratante Distrito de Medellín – Sec. Salud Periodo 
01/07/2026 – 
31/07/2026 

N° Obligación Estado Análisis de cumplimiento Evidencia 

10 
Efectuar acompañamiento en 
soportes administrativos, 
legales y operativos. 

Cumple 

La Secretaría de Salud ha brindado 
acompañamiento administrativo y 
técnico al conveniante en la 
estructuración de documentos, 
revisión de soportes contractuales y 
orientación sobre los requisitos 
necesarios para el desarrollo del 
proyecto. 

Registros de 
reuniones técnicas, 
correos electrónicos 
y documentos 
revisados por la 
supervisión. 

11 
Ordenar la suspensión del 
proyecto en caso de 
incumplimiento sistemático. 

No aplica 

Durante el período evaluado no se 
evidenciaron incumplimientos 
sistemáticos por parte del 
conveniante que hicieran necesario 
ordenar la suspensión del proyecto. 

Informes de 
seguimiento del 
convenio. 

12 
Brindar apoyo en trámites ante 
las diferentes Secretarías del 
Distrito. 

Cumple 

La Secretaría de Salud ha brindado 
acompañamiento institucional al 
conveniante en los trámites 
requeridos ante dependencias del 
Distrito relacionados con el 
desarrollo del proyecto. 

Registros de 
comunicaciones 
interinstitucionales y 
gestiones 
administrativas. 

13 
Revisar y aprobar 
oportunamente las actas de 
pago. 

Cumple 

La supervisión revisó la 
documentación presentada por la 
ESE Metrosalud correspondiente al 
primer desembolso del convenio 
asociado a la calibración de los 
estudios y diseños, verificando el 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos para su trámite. 

Factura FS13668 y 
soportes de revisión 
por parte de la 
supervisión. 

14 
Desembolsar los recursos 
conforme al plan de 
desembolsos del convenio. 

No aplica 

Durante el período evaluado no se 
realizaron nuevos desembolsos. El 
primer desembolso del convenio fue 
realizado previamente conforme al 
plan de pagos establecido y a la 
verificación de requisitos 
contractuales. 

Registros financieros 
del convenio y plan 
de desembolsos. 

15 

Verificar cumplimiento del 
Decreto 1072 de 2015 y 
Resolución 0312 de 2019 en 
SST. 

Cumple 

En el marco de las actividades de 
supervisión se verifica que el 
conveniante debe cumplir las 
disposiciones vigentes en materia de 
seguridad social y seguridad y salud 
en el trabajo, conforme a la 

Certificaciones de 
seguridad social y 
documentos 
asociados al SG-
SST del conveniante. 

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 

Interventoría  

 

  Versión 18 

 

 Página 30 de 49 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratante Distrito de Medellín – Sec. Salud Periodo 
01/07/2026 – 
31/07/2026 

N° Obligación Estado Análisis de cumplimiento Evidencia 

normativa aplicable y a los requisitos 
contractuales. 

 

• Registro de entrega de productos e informes por parte del conveniante. 
 
➢ Informes: 

 

No  SEGUIMIENTO A ENTREGA DE INFORMES 
Entregado 

SI NO  

1 Informe técnico y financiero enero de 2025. X   

2 Informe técnico y financiero febrero de 2025. X  

3 Informe técnico y financiero marzo de 2025. X   

4 Informe técnico y financiero abril de 2025. X  

5 Informe técnico y financiero mayo de 2025. X  

6 Informe técnico y financiero junio de 2025. X  

7 Informe técnico y financiero julio de 2025. X  

8 Informe técnico y financiero agosto de 2025. X  

9 Informe técnico y financiero septiembre de 2025. X  

10 Informe técnico y financiero octubre de 2025. X  

11 Informe técnico y financiero noviembre de 2025. X  

12 Informe técnico y financiero diciembre de 2025. X   

13 Informe técnico y financiero enero de 2026. X  

14 Informe técnico y financiero febrero de 2026. X  

15 Informe técnico y financiero marzo de 2026. X  

16 Informe técnico y financiero abril de 2026. X  

17 Informe técnico y financiero mayo de 2026. X  

18 Informe técnico y financiero junio de 2026. X   

19 Informe técnico y financiero julio de 2026. X   

 
 
➢ Productos:  
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SEGUIMIENTO A LOS PRODUCTOS CONTRATADOS 

No  Producto 
Entregado a satisfacción 

SI NO Observación 

1 

Informe de recibo de la obra por parte del conveniante con 
copia de su respectiva acta suscrita con el contratista o 
contratistas que designe para la ejecución de la #Ampliación y 
adecuación de la Unidad Hospitalaria Santa Cruz" con todas 
las condiciones requeridas para su entrada en operación. 

 N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

2 
Informes técnicos de ejecución de componentes del proyecto, 
documentos soportes de los constructores y las interventorías 
durante la ejecución. 

 N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

3 
Informe Final de Impacto de Programa de Acción y 
conclusiones frente a cómo con la ejecución del proyecto se 
logran los objetivos propuestos y en qué medida. 

 N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

 
 

• Porcentaje de ejecución física del convenio.  
 

 
 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, la ESE ha venido adelantando las acciones 
necesarias orientadas al cumplimiento del objeto del convenio. En este 
sentido, y con el fin de dar cuenta del avance de las actividades 
desarrolladas, a continuación, se transcribe apartes relevantes del informe 
correspondiente al mes de junio de 2026 presentado por el conveniante: 
 
AVANCE GENERAL DEL PROYECTO. 
  
Para el presente mes, el convenio se encuentra en un estado de gestión y 
espera de recibo de informes, mesas técnicas y/o viabilidad técnica por parte 
del Ministerio de Salud y Protección Social. Para el presente mes se realizó 
respuesta técnica del informe realizado por parte del equipo profesional de la 
Subdirección de Infraestructura del MSPS respecto a la ingeniería eléctrica y 
el presupuesto, el cual fue enviado el día 28 de julio, y fue enviado bajo el 
carácter de derecho de petición, con el fin de obtener respuesta ágil al 
respecto, toda vez que la dinámica de revisión por parte de esta entidad ha 
sido lenta. 

Ejecución Física Ejecutada 30.0% 
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Si bien ya se hizo entrega de todos los estudios y diseños calibrados y 
ajustados, la entidad continúa trabajando en el análisis, detalle y coordinación 
técnica con los principios de la metodología BIM, de toda la infraestructura, 
en provecho del tiempo de espera de la viabilidad técnica por parte del 
MSPS. Este trabajo se centra en un análisis más exhaustivo en cuanto al 
dibujo técnico, las especificaciones constructivas, la diagramación 
planimétrica, la correspondencia de los datos, entre otras actividades de 
pormenores. Una vez se tenga un avance significativo al respecto, se hará 
una entrega de actualización, lo cual no compromete la entrega realizada, lo 
que busca esto es tener un nivel de calidad superior de los productos. 

 
- Arquitectura. Proyecto entregado junio 2026. Como se anotó en el 

párrafo anterior, se está realizando un trabajo de revisión a detalle para 
buscar un producto de alta calidad.  
 

- Ingenierías. Proyecto entregado. Se está en análisis de coordinación de 
sistemas en búsqueda de mayor eficiencia de los mismos. 

  

- Proyecto Metodológico. Proyecto entregado. 

 

- Presupuesto y programación. Se realizó informe de respuesta a la 
revisión hecha por parte del MSPS. Se anexa informe. 
 

- Plan de Contingencia Asistencial. Proyecto terminado. 

  

- Viabilidades. Viabilidades emitidas por SSSA. Pendiente Viabilidad 

MSPS. 

 

- Estudios Previos. Documentos entregados.  
 

- Licencia de Construcción. Con corte al mes de julio, esta viabilidad 

urbana para la construcción del proyecto inicia una fase crítica para su 

vencimiento, toda vez que no se inició la ejecución de obras 

correspondientes al proyecto de ampliación. Para el siguiente mes se 
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proyecta inicio de un documento para la solicitud redistribución de 

recursos.  

 

- Especificaciones técnicas. Documentos entregados.  
 

PROGRAMACIÓN  
 
Con corte al día 30 de julio del 2026, semana 82 de 187, se tienen los 
siguientes avances porcentuales: 

  
 

FÍSICO

P
R

O
G

R
A

M
A

D
O

E
J
E

C
U

TA
D

O

D
E

S
V

IA
C

IÓ
N

PREINVERSIÓN 0% 100,0% 82,0% 18,0%

INVERSIÓN 0% 11,1% 0,0% 11,1%

AVANCE  GENERAL 0% 43,6% 30,0% 13,6%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 
 

A la fecha la programación del convenio presenta una desviación general 
negativa del 13.6%; y en la fase de preinversión del 18%, y en la fase de 
inversión de 11.1%. La razón se debe a que al momento superamos la fecha 
de obtención de la viabilidad técnica por parte del Ministerio de Salud y 
Protección Social, la cual estaba programada para el día 26 de enero del año 
2026, y a partir de este momento se iniciaría la etapa de licitación pública, 
para inicio de obra el día 27 de abril de 2026.  
 
Se anexa documento Excel donde se detalla la programación y las 
actividades finalizadas a la fecha, y las pendientes por su inicio y finalización. 
En resumen, se encuentra en desarrollo y atraso la revisión de proyecto por 
parte del MSPS, y se encuentra en atraso, sin inicio, la licitación de obra y el 
inicio de obra. 
 
Ahora bien, adicional a lo expuesto, la Entidad continua en gestión con los 
diferentes profesionales del Ministerio, con el objetivo de tener respuesta 
respecto a la revisión de las ingenierías, teniendo como avance para el 
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presente mes de julio la entrega del informe de revisión del componente 
eléctrico y presupuesto, según informe realizado por parte del MSPS.  
 
Es importante anotar que la programación en su fase de preinversión no 
tendrá variaciones hasta no obtener la viabilidad técnica por parte del MSPS, 
es decir, el 82% es un avance estático, y solo podrá alcanzar el 100% hasta 
una vez se obtenga el documento de viabilidad, se de inicio a la licitación 
pública y se adjudique, lo cual estará sujeto a una reprogramación, en su 
debido momento.  

 

Componente Técnico  

El avance técnico del proyecto para el mes de julio se desarrolló 

exclusivamente en la respuesta al MSPS y consolidación de la información 

de todos los estudios y diseños para su entrega en el mes de junio. 

 

Arquitectura 

Actividad finalizada. 
 

Estructura  

Ingeniería finalizada. Esta actividad queda pendiente de la revisión por parte 
del Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

Presupuesto 

Actividad finalizada. Informe de respuesta al MSPS. 
 

Componente Calibración  

Actividad finalizada.  
 

Componente de Ejecuciones  

A la fecha no se tienen actividades asociadas a este componente 

 

Componente Social  

A la fecha no se tienen actividades asociadas a este componente 
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Componente de Comunicaciones  

A la fecha no se tienen actividades asociadas a este componente 
 

• Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado 
a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo  
 

Codigo 
proyecto 

SAP 

Nro. 
Producto 

MGA 

Product
o 

Meta 
Producto 

2024 

Unidad 
de 

medida 

Avance 
Producto 

Ajustado al 
100% 

Observación  

200291 1.1 
Sedes 

ampliada
s 

1 Número 0% 

Julio: No se presenta avance, toda vez 
que el proyecto continúa en proceso de 
revisión por parte del Ministerio de 
Salud y Protección Social. En ese 
sentido, se está a la espera de la 
obtención de la viabilidad técnica y 
metodológica por parte de dicha 
entidad, requisito necesario para dar 
inicio al proceso de licitación 
correspondiente a la ejecución de la 
obra y la contratación de la 
interventoría. 

 

• Otros aspectos relevantes. 
 

• Reporte Retenciones por Contrato: 
 

Descripción Indicador Valor Retención 

Estampilla bienestar Adulto Mayor $ 0 

Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5% $ 0 

Estampilla Universidad de Antioquia $ 0 

Ret.impto.renta compra bienes  Gener 2.5 $ 0 

Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12 $ 0 

Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012 $ 0 

Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% $ 9.591.232 

Total general $ 9.591.232 

 
Nota: La Secretaría de Hacienda efectuó la devolución del valor 
correspondiente a la Tasa Prodeporte y Recreación, por un monto de 
$9.591.232. No obstante, a la fecha de corte del presente informe, dicho 
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recurso no se evidencia incorporado en la cuenta del Convenio. En 
consecuencia, la supervisión ha solicitado a la ESE Metrosalud, mediante 
correo electrónico, aclaración sobre el estado y destino de estos recursos, así 
como los soportes correspondientes que permitan verificar su incorporación 
al convenio. 
 
Solicitud:  
 

 
 

Respuesta: 
 

 
 
INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DE COMPRA PÚBLICA 
INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE: 
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LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE 

PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES 

Con base al modelo de Compra de pública innovadora, sostenible y socialmente responsable del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, se deben relacionar a continuación todos los criterios incorporados 
según los pliegos definitivos del proceso contractual y los resultados relevantes de la incorporación.  

Eje del acuerdo 016 
incorporado 

Implementó Describa el criterio 
incorporado  

Medio de verificación 
Medición del 

criterio 

Costos adicionales  Describa el costo 
adicional 

Observaciones 
Si No Si No 

Compra pública 
sostenible 

  

X  

No se identifican 
criterios ambientales 

específicos 
incorporados en los 

documentos 
precontractuales o 

contractuales 
(materiales sostenibles, 
eficiencia energética, 
gestión de residuos, 
economía circular, 

etc.). 

Estudios Previos 34813, 
Análisis del Sector, Anexo 

Técnico, Contrato 
Interadministrativo. 

No aplica.   X  No aplica.   

Compra pública 
socialmente  

  

X 

No se encontraron 
obligaciones 

relacionadas con 
inclusión laboral, 

enfoque diferencial, 
compras a población 
vulnerable, empleo 

local o criterios sociales 
derivados del Acuerdo 

016. 

Estudios Previos 34813, 
Análisis del Sector, 
contrato 

No aplica.   X No aplica.   

responsable  

Compra pública 
Innovadora  

  

 X 

No se evidenciaron 
requisitos de 

innovación, soluciones 
tecnológicas 
novedosas, 

metodologías 
innovadoras ni criterios 

de evaluación 
relacionados con 

innovación. 

Estudios Previos 34813, 
Análisis del Sector, 
contrato 

No aplica.   X  No aplica. 

  

http://www.medellin.gov.co/
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2. INFORME ADMINISTRATIVO:  
 
 

• Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales del 
conveniante. 

 

Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la certificación del pago 
realizado al Sistema de Seguridad Social Integral  

Relación de los datos de quien firma el 
documento (Firmado por el Revisor Fiscal o 

Representante Legal) 

06/12/2024 Los últimos 6 meses a la fecha de expedición 

HERNAN MORA MARTINEZ 
Revisor Fiscal 
 TP 24697 – T  
CER-4655-25 

06/02/2025 Los últimos 6 meses a la fecha de expedición 

HERNAN MORA MARTINEZ 
Revisor Fiscal 
TP 24697 – T  
CER-4655-25 

11/03/2025 Los últimos 6 meses a la fecha de expedición 

HERNAN MORA MARTINEZ 
Revisor Fiscal 
TP 24697 – T  
CER-4655-25 

08/04/2025 Los últimos 6 meses a la fecha de expedición 

HERNAN MORA MARTINEZ 
Revisor Fiscal 
TP 24697 – T  
CER-4655-25 

09/05/2025 Los últimos 6 meses a la fecha de expedición 

HERNAN MORA MARTINEZ 
Revisor Fiscal 
TP 24697 – T  
CER-4655-25 

09/06/2025 Los últimos 6 meses a la fecha de expedición 

HERNAN MORA MARTINEZ 
Revisor Fiscal 
TP 24697 – T  
CER-4655-25 

07/07/2025 Los últimos 6 meses a la fecha de expedición 

HERNAN MORA MARTINEZ 
Revisor Fiscal 
TP 24697 – T  
CER-4655-25 

08/08/2025 Los últimos 6 meses a la fecha de expedición 

HERNAN MORA MARTINEZ 
Revisor Fiscal 
TP 24697 – T  
CER-4655-25 

10/09/2025 Los últimos 6 meses a la fecha de expedición 

HERNAN MORA MARTINEZ 
Revisor Fiscal 
TP 24697 – T  
CER-4655-25 

07/10/2025 Los últimos 6 meses a la fecha de expedición 
HERNAN MORA MARTINEZ 

Revisor Fiscal 
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Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la certificación del pago 
realizado al Sistema de Seguridad Social Integral  

Relación de los datos de quien firma el 
documento (Firmado por el Revisor Fiscal o 

Representante Legal) 

TP 24697 – T  
CER-4655-25 

10/11/2025 Los últimos 6 meses a la fecha de expedición 

HERNAN MORA MARTINEZ 
Revisor Fiscal 
TP 24697 – T  
CER-4655-25 

05/12/2025 Los últimos 6 meses a la fecha de expedición 

HERNAN MORA MARTINEZ 
Revisor Fiscal 
TP 24697 – T  
CER-4655-25 

08/01/2026 Los últimos 6 meses a la fecha de expedición 

HERNAN MORA MARTINEZ 
Revisor Fiscal 
TP 24697 – T  
CER-4655-25 

09/02/2026 Los últimos 6 meses a la fecha de expedición 

HERNAN MORA MARTINEZ 
Revisor Fiscal 
TP 24697 – T  
CER-4655-25 

05/03/2026 Los últimos 6 meses a la fecha de expedición 

HERNAN MORA MARTINEZ 
Revisor Fiscal 
TP 24697 – T  
CER-4655-25 

10/04/2026 Los últimos 6 meses a la fecha de expedición 

HERNAN MORA MARTINEZ 
Revisor Fiscal 
TP 24697 – T  
CER-4655-25 

08/05/2026 Los últimos 6 meses a la fecha de expedición 

HERNAN MORA MARTINEZ 
Revisor Fiscal 
TP 24697 – T  
CER-4655-25 

05/6/2026 Los últimos 6 meses a la fecha de expedición 

HERNAN MORA MARTINEZ 
Revisor Fiscal 
TP 24697 – T  
CER-4655-25 

07/7/2026 Los últimos 6 meses a la fecha de expedición 

HERNAN MORA MARTINEZ 
Revisor Fiscal 
TP 24697 – T  
CER-4655-25 

05/8/2026 Los últimos 6 meses a la fecha de expedición 

HERNAN MORA MARTINEZ 
Revisor Fiscal 
TP 24697 – T  
CER-4655-25 
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• Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes 
adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación:  
 
Para este periodo no se presentan entregas que conlleven a ser marcadas.  
 

• Informe de las modificaciones realizadas al contrato. 
 
MODIFICACIÓN N°1: 

 
- Otrosí N°1: Se requiere ajustar la cláusula quinta “Forma de 

desembolso”  
 

• Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de 
supervisión. 

 
No aplica para este reporte.  

 

• Informe de la materialización de riesgos y su mitigación. 
 

No aplica para este reporte.  
 

• Informe de la gestión realizada de contratos de comodato  
 
No aplica 
 

• Evaluación al contratista.  
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• Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de 
control o por de la Secretaría de Evaluación y Control. 
 
El convenio fue seleccionado por la Contraloría Distrital dentro de la auditoria 
2024 - 2025. No se reportaron hallazgos.  
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• (otros aspectos relevantes) 
 

 
3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 

 
 

• Relación de la Imputación del gasto: 
 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

(Pospre) 
Proyecto Reserva 

Solicitud de 
Pedido 

(Solpedido) 

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

110000124 72100000 SINPPTO 200291 1000219822 45014319 1000000552 

110000124 72100000 SINPPTO 200291 1000219823 45014319 1000000552 

Fuente: transacción SAP ZMMPUR027C - Rendición de la Cuenta por Contrato 

 

• Relación de los pagos realizados. 
 

No se realizaron desembolsos en el periodo:  
 

Registro 
Presupuestal (No. 

Pedido) 
No. Factura 

Fecha de 
Contabilización 

No. Recibo a Satisfacción 
(Documento de Material) 

Valor Facturado 
(valor Recibido) 

1000000552 FS13668 11/02/2025 5000754198 $ 737.787.103 

Fuente: transacción SAP ZMMPUR029 – Historial de pagos del contrato 

 

• Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos. 
 

Contrato 

Registro 
Presupues

tal 
(Pedido) 

Grupo 
de 

compr
as 

Denominaci
ón Grupo 

de 
Compras 

Proyec
to 

Nombr
e 

Proyec
to 

Valor 
proyecto 

por pedido 

Valor 
Facturad

o por 
proyecto 

del 
pedido 

Saldo por 
proyecto 

del pedido 

Saldo 
libera

do 

46001032
74 

100000055
2 

217 Salud 200291   
44.361.600.

711 
737.787.1

03 
43.623.813.

608 
0 

Fuente: transacción SAP ZMMPUR189 - Informe financiero de contratos. 

 

• Resumen de la ejecución de los recursos: 
 

Valor del Contrato $44.361.600.711 

Adiciones $0 

Total, valor del contrato más adiciones $44.361.600.711 

Pagos Realizados (Acumulado) $737.787.103 



  

Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría  
        

Versión 16 

  

 

Página 44 de 49 

__________________________________________________________________
________ 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

Pago autorizado del mes de julio de 2026 $0 

Porcentaje de ejecución financiera 1.7% 

 

 

• Relación de los informes de reintegros financieros. 
 

Valor recursos reintegrados  $12.560.836 

 
Con corte al mes de junio 2026 tienen unos rendimientos financieros que 
ascienden a un valor de CATORCE MILLONES VENTIUN MIL SETECIENTOS 
CUATRO PESOS M/L ($14.021.704); de los cuales fueron pagados, a la 
Secretaría de Salud del Distrito, DOCE MILLONES QUINIENTOS 
SESENTAIUN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/L 
($12.560.836) correspondiente al año 2025. VER CARPETA ANEXO 
03_FINANCIERO.  
 
Para el año 2026 se tienen los siguientes rendimientos financiero:  
 

- Enero: CUATROCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 
TRES MIL PESOS M/L ($408.783).  

 

- Febrero: TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DOS PESOS 
M/L ($314.502).  

 

- Marzo: TRESCIENTOS DIEZ MIL SEISIENTOS NOVENTA Y DOS 
PESOS M/L ($310.692)  

 

- Abril: DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHICIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO PESOS M/L ($210.854)  

 

- Mayo: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 
PESOS ML ($139.227) 

 

- Junio: SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 

($76.814). 

 

- Julio: CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DOS PESOS M/L 

($59.302 

Ahora bien, luego del descuento del impuesto Prodeportes, el pago de las 
facturas, cuentas de cobro y rendimientos financieros 2025, y la suma de los 
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rendimientos financieros del año 2026, se tiene un saldo en la cuenta bancaria 
que asciende a un valor de VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA 
Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/L ($22.664.372). 

 

• (otros aspectos relevantes) 
 
Se transcribe parte del informe financiero del conveniente: 
 
Para el mes de julio 2026 no se realizaron facturas de la ESE METROSALUD 
para desembolsos por parte de la Secretaría de Salud del Distrito. Ahora bien, 
en la cuenta bancaria se encuentra el valor depositado por parte de la 
Secretaría de Salud, menos los siguientes pagos:  

 

- El valor de impuesto de Prodeportes. Pendiente reembolso a la cuenta del 
convenio, este recurso ya entró a la Entidad, sin embargo, no ingresó 
directamente a la cuenta del convenio.  

- El valor pagado de honorarios a los profesionales John Jairo Osorio Lopera 
y Daniela Cadena Restrepo desde el mes de marzo 2025 a diciembre 2025, 
y de enero a julio 2026, profesionales contratistas de apoyo para el 
desarrollo del proyecto.  

- El valor pagado de la póliza. 

- El valor pagado por la prórroga 2 de la licencia de construcción.  

- El valor pagado de Acta N. 1, 2 y 3 (final) a la UNION TEMPORAL 
METROSALUD.  

- El valor pagado de Acta N. 1, 2 y 3 a SOLUCIONES INTEGRALES DE 
INGENIERÍA SA.  

- El valor pagado a Diego Carrillo, diseñador estructural del proyecto.  
 

Los honorarios del profesional presupuestador se costean en la actividad de la 
“Modelación bajo la Metodología BIM” como parte integral de la estructura de 
metodológica para llevar a buen detalle y fin el modelo con sus parámetros de 
información. 
 
Los honorarios del diseñador estructural se pagan por el componente de 
estudios y diseños, el cual estaba valorado desde la propuesta realizada por la 
ESE METROSALUD para la elaboración del convenio.  
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Presupuesto actualizado por componentes. 
  
Con corte al mes de julio 2026 se encuentra en ejecución los recursos del 
convenio de la siguiente forma: 
 

 
 

Porcentaje comprometido por convenio. 
 

 
 

Porcentaje ejecutado del contrato interadministrativo según lo 
comprometido. 
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Relación de movimientos financieros del periodo 
 

VER ANEXO UHSC_MS_ Presupuesto actualizado por componentes julio 
2026 
 

Redistribución interna del componente estudios y diseños 
 

En desarrollo de las actividades de seguimiento y control financiero del 
Convenio de Desempeño No. 4600103274 de 2024, durante el periodo objeto 
del presente informe se realizó la verificación de la ejecución de los recursos 
correspondientes a los diferentes componentes y actividades previstas en la 
ficha técnico-económica, con el propósito de establecer la correspondencia 
entre los recursos asignados, las necesidades identificadas durante la 
ejecución y los avances reportados por la ESE Metrosalud. 
 
Como resultado del seguimiento efectuado durante la ejecución del convenio, 
se deja constancia de que en el Comité Coordinador y de Seguimiento 
correspondiente al mes de octubre de 2025 se presentó y aprobó la 
redistribución interna de los recursos correspondientes a las actividades que 
integran el Componente de Estudios y Diseños Técnicos. Dicha redistribución 
interna tuvo como finalidad ajustar la asignación de recursos entre las 
actividades del mismo componente, de acuerdo con las necesidades 
identificadas para su ejecución, sin generar incremento en el valor total del 
componente, traslado de recursos entre los diferentes componentes del 
convenio, adición de recursos al convenio, modificación del objeto o alcance 
contractual, ni incorporación de actividades diferentes a las contempladas 
inicialmente. En consecuencia, la actuación correspondió a un ajuste interno 
en la distribución de los recursos dentro del mismo componente, 
manteniéndose inalterados tanto el valor total del convenio como los valores 
globales asignados a cada uno de sus componentes. 
 
La supervisión verificó que la redistribución efectuada se mantuviera dentro 
de los límites y condiciones señalados anteriormente, así como su 
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correspondencia con la ejecución y necesidades del Componente de 
Estudios y Diseños Técnicos. La actuación quedó registrada en el acta del 
Comité Coordinador y de Seguimiento de octubre de 2025 y se incorpora en 
el presente informe mensual con el fin de dejar constancia y garantizar la 
trazabilidad de las decisiones y actuaciones adelantadas durante la ejecución 
del convenio. 
 

Tabla de redistribución interna: 
 

Actividad Vr. Inicial 
Redistribución Interna Vr. Después 

de 

Redistribución  +   -  

Calibración y actualización de 

diseños técnicos para ejecución de 

obra ETAPA 01 

$ 423.868.782   $ 74.869.782 $ 348.999.000 

Interventoría Calibración y 

actualización de Estudios y diseños 

para ejecución de obra ETAPA 01 

$ 123.342.705   $ 954.793 $ 122.387.912 

MODELACIÓN METODOLOGÍA BIM - 

Sistemas técnicos y arquitectura 

calibrados y actualizados + 

levantamiento de redes existentes 

para conexión 

$ 187.636.225 $ 75.824.575   $ 263.460.800 

TOTAL $ 734.847.712     $ 734.847.712 

 

 
4. INFORME JURÍDICO: 

 

• El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción. 
 
De conformidad con las actividades de apoyo jurídico a la supervisión se 
tiene que, respecto del informe parcial de supervisión correspondiente al mes 
de junio de 2026, la supervisión no reporto incumplimientos contractuales, así 
como tampoco reportaron la necesidad de iniciar un proceso administrativo 
sancionatorio. 
 
A fecha no se presentaron reclamaciones, controversias y acuerdos entre las 
partes, teniendo presente el concepto de la reclamación y la cuantía. 
 

• Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración 
de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la 
publicación de dichos actos administrativos ante las entidades 
competentes. 
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A fecha no se generaron multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la 
caducidad o incumplimiento por parte del mandatario. 
 
A fecha del 30 de junio de 2026 no se presentaron otros aspectos que 
ameriten reporte en este informe por parte del apoyo jurídico.  
 

• Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:  
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza 
Fecha de 

Aprobación 
de la Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

Seguros del 
Estado 

65-44-
101236594 

Cumplimiento  20/12/2024  20/12/2028  14/01/2025  4.436.160.071,1 

 
 

•  (otros aspectos relevantes) 
 

 

Atentamente, 
 

 
FERNEY OBANDO CARMONA          
Supervisor   
 


