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1. INTRODUCCIÓN. 

En el siguiente documento se contempla la elaboración del INFORME MENSUAL 

TECNICO DE OBRA No. 1 - MALECON DE TODOS, que corresponde al periodo 

desarrollado a partir del veinte cuatro (24) de marzo de 2026 hasta el treinta (30) de 

abril de 2026, donde se abarca las actividades comprendidas en este periodo como 

parte contractual del contrato de obra No. 3015 de 2026, cuyo objeto es: 

CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN DE TODOS EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. 

En este informe se presentan de manera detallada los avances alcanzados durante el 

periodo reportado, incluyendo la descripción de las actividades constructivas 

ejecutadas, el estado general de los frentes de trabajo, el cumplimiento de la 

programación de obra y las condiciones técnicas asociadas al desarrollo del proyecto. 

Asimismo, se incorporan registros fotográficos y evidencias de campo que permiten 

verificar el progreso de las intervenciones y realizar el respectivo control y seguimiento 
a la ejecución contractual. 

En lo anterior el contratista informa a la interventoría delegada de los desarrollos 

técnicos establecidos en el alcance del contrato, describiendo el estado general de los 

procesos constructivos al detalle. 
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2. LOCALIZACION DEL PROYECTO.  

 

Ilustración 1. Localización del proyecto. 

El proyecto se ubica en el municipio de Magangué, en el departamento de Bolívar, 

alrededor de la albarrada colindante con la carrera 2 entre la calle 11 y la calle 16ª, el 

proyecto se extienda tomando desde la plaza Bolivar hasta la antigua terminal fluvial, 

abarcando el puerto de carga unos 600m lineales. La obra contempla una intervención 

significativa orientada a la recuperación y revitalización del Centro Histórico y 
republicano de la ciudad, conocida como la “Capital de los Ríos”. 

Este proyecto se localiza en un punto estratégico del municipio, específicamente en la 

Calle La Albarrada, un sector de gran valor histórico que, a lo largo del tiempo, ha 

evolucionado de ser una zona predominantemente residencial y de tránsito a 

consolidarse como un importante eje comercial. Este espacio ha sido testigo de la 

transformación del municipio y se proyecta como un punto clave para el 

fortalecimiento del turismo fluvial. 

En este contexto, el proyecto se enmarca en la construcción del Malecón de Todos, una 

obra que contempla senderos peatonales, zonas verdes, iluminación moderna, un 

carrusel de juegos, locales comerciales y un centro gastronómico, espacios que buscan 

promover la integración social, dinamizar la economía local y resaltar la cultura e 
identidad del municipio. 
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3. ALCANCE DEL PROYECTO. 

El objeto del proyecto es la “CONSTRUCCION DEL MALECON DE TODOS EN EL MINUCIPIO 

DE MAGANGUE DEPARTAMENTO DE BOLIVAR” Contempla la ejecución integral de obras 

civiles, urbanísticas, hidráulicas, eléctricas y arquitectónicas para la construcción y 

puesta en funcionamiento del “Malecón de Todos” en el municipio de Magangué Bolívar, 

orientado a fortalecer el espacio público, el turismo, la recreación y el desarrollo 

económico de la zona ribereña. Comprendiendo las siguientes actividades: 

3.1. MALECÓN 

Construcción y adecuación de las áreas principales del malecón, incluyendo espacios 

recreativos, comerciales y de servicios, conformados por: 

• Zonas comunes y espacios de circulación peatonal.  

• Canchas recreativas y deportivas.  

• Locales comerciales y zonas de parqueo. 

• Kioscos de atención y ventas. 

• Cai  

3.2. ZONA GASTRONÓMICA 

Desarrollo de infraestructura destinada al fortalecimiento turístico y comercial 

mediante: 

• Construcción de la edificación del parque gastronómico y zona de parqueo. 

3.3. OBRAS ELÉCTRICAS 

Ejecución de las redes y sistemas eléctricos necesarios para la operación integral del 

proyecto, incluyendo: 

• Redes de media tensión.  

• Construcción e instalación de subestaciones eléctricas.  

• Acometidas en baja tensión. 

3.4. INSTALACIONES DE DRENAJE PLUVIAL 

Implementación del sistema de evacuación y manejo de aguas lluvias, mediante: 

• Instalación de tuberías de drenaje.  

• Construcción de estructuras de captación y conducción. 

3.5. REDES HIDROSANITARIAS LOCALES COMERCIALES 

Construcción de las redes hidrosanitarias requeridas para el funcionamiento de las 

edificaciones y zonas comerciales, incluyendo: 

• Redes de agua potable.  

• Sistema de bombeo de agua potable.  
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• Red contraincendios. 

3.6. REDES DE GAS 

Implementación de la infraestructura para suministro de gas, mediante: 

• Construcción de redes de gas. 

 

4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO. 

Tabla 1. Información general del proyecto. 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

CONTRATO No.  3015 DE 2026 

TIPO DE CONTRATO OBRA PÚBLICA 

OBJETO 
“CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN DE TODOS EN 
EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO 
DE BOLÍVAR.” 

VALOR DEL CONTRATO 
CINCUENTA Y UN MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y 
TRES MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL 
VEINTICINCO PESOS M/CTE ($ 51.353.913.025,00). 

CONTRATANTE  DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.  

PLAZO CONTRATO DE OBRA DIECIOCHO (18) MESES. 

CONTRATISTA 

CONSORCIO OBRAS RIVEREÑAS MAGANGUÉ 

REP LEGAL: EDUARDO ARTURO ELJACH URIBE 

73.092.710 

OBRAMALECONMAGANGUE@GMAIL.COM  

GERENCIA INTERVENTORÍA 
EMPRESA PROMOTORA DE BOLÍVAR RUTA B 

R.L: ADRIANA MARGARITA TRUCCO DE LA HOZ 

INTERVENTORIA 
PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S 

R.L: HERALDO JOSE GUTIERREZ VILLEGA 

SUPERVISOR 
EFRAÍN DEL CARMEN MARIMON MATOREL 

EFMARMAT@GMAIL.COM   

FECHA DE INICIO   VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE 2026 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL VEINTICUATRO (24) DE SEPTIEMBRE DE 2027 
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5. PÓLIZAS O GARANTÍAS CONTRATO DE OBRA. 

De acuerdo con las cláusulas contractuales, se garantizan las pólizas que amparen la ejecución 

del contrato de obra No. 3015 de 2026 con las cuantías y vigencias establecidas, la PÓLIZA NO. 

M-100293848 ampara el cumplimiento del contrato de obra y la PÓLIZA NO. M-100076783 

corresponde a las garantías de responsabilidad civil extracontractual expedida por la 

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., en los siguientes cuadros se muestran las vigencias y 

valores respectivos. 

5.1. Pólizas iniciales según el contrato de obra. 
Tabla 2. Información de pólizas de cumplimiento con respecto al contrato de obra. 

Información general pólizas de cumplimiento 

ítems Pólizas Garantía 
Vigencia 

contractual 
% 

Vigencia 
desde 

Vigencia 
hasta 

Valor en pesos 

1 
Póliza de 

cumplimiento 
cumplimiento 

Hasta la 
liquidación 
del contrato 

30 05/02/26 05/12/27 15.406.173.907,50 

2 
Póliza de 

cumplimiento 

Prestaciones 
sociales 

 

Plazo del 
contrato y 

tres (3) 
años mas. 

5 05/02/26 05/08/30 2.567.695.651,25 

3 
Póliza de 

cumplimiento 
Estabilidad 
de la obra 

Cinco (5) 
años, 

contados a 
partir de la 

fecha del 
recibo a 

satisfacción 
de la obra. 

5 05/08/27 05/08/29 2.567.695.651,25 

 

Tabla 3. Información de pólizas de responsabilidad civil extracontractual con respecto al contrato de obra. 

Información general pólizas de responsabilidad civil extracontractual  

ítems Pólizas Garantía 
Vigencia 

contractual 
% 

Vigencia 
desde 

Vigencia 
hasta 

Valor en pesos 

1 

Póliza de 
responsabilidad 

civil 
extracontractual 

responsabilidad 
civil 

extracontractual 

Igual al 
periodo de 
ejecución 

del contrato 

5 05/02/26 05/08/27 2.567.695.651,00 

 

5.2. Pólizas según acta de inicio de obra. 
Tabla 4. Información de pólizas de cumplimiento según el acta de inicio. 

Información general pólizas de cumplimiento 

ítems Pólizas Garantía 
Vigencia 

contractual 
% 

Vigencia 
desde 

Vigencia 
hasta 

Valor en pesos 

1 
Póliza de 

cumplimiento 
cumplimiento 

Hasta la 
liquidación 
del contrato 

30 24/03/26 21/01/28 15.406.173.907,50 
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2 
Póliza de 

cumplimiento 

Prestaciones 
sociales 

 

Plazo del 
contrato y 

tres (3) 
años mas. 

5 24/03/26 21/09/30 2.567.695.651,25 

3 
Póliza de 

cumplimiento 
Estabilidad 
de la obra 

Cinco (5) 
años, 

contados a 
partir de la 

fecha del 
recibo a 

satisfacción 
de la obra. 

5 21/09/27 21/09/29 2.567.695.651,25 

 

Tabla 5. Información de pólizas de responsabilidad civil extracontractual con respecto al contrato de obra. 

Información general pólizas de responsabilidad civil extracontractual  

ítems Pólizas Garantía 
Vigencia 

contractual 
% 

Vigencia 
desde 

Vigencia 
hasta 

Valor en pesos 

1 

Póliza de 
responsabilidad 

civil 
extracontractual 

responsabilidad 
civil 

extracontractual 

Igual al 
periodo de 
ejecución 

del contrato 

5 24/03/26 21/09/27 2.567.695.651,00 

 

6. PERSONAL EN OBRA. 

De acuerdo con las actividades contractuales se tienen un personal de obra para la 

ejecución de proyecto MALECÓN DE TODOS EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ 

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. 

Tabla 6. Relación de profesionales en obra. 

TITULACIÓN CARGO 
INGENIERO CIVIL DIRECTOR DE OBRA 
INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE OBRA 
INGENIERO CIVIL RESIDENTE ADMINISTRATIVO 
ARQUITECTO ARQUITECTO DE OBRA 
INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE OBRA 2 
TECNOLOGO EN CONSTRUCCION MAESTRO DE OBRA 
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

SUPERVISOR SSTA 

TECNOLOGO EN SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

AUXILIAR SSTA 

TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADORA SOCIAL 

 

6.1. Mano de obra no calificada. 
Se presenta la mano de obra no calificada para este periodo. 
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Tabla 7. Relación del personal operativo. 

NOMBRE  CARGO CEDULA DE CIUDADANÍA 
RICARDO ENRIQUE CERVANTES 
PASO 

ALMACENISTA 1.044.918.703 

OSMEL MANUEL MEZA BARROSO OFICIOS VARIOS 1,052,991,511 
JUAN MANUEL DIAZ MORENO OFICIOS VARIOS 1,002,494,424 
RONALDO ASIS MULETH OFICIOS VARIOS 1,052,961,032 
CRISTINO JOSE HOYOS PEREZ OFICIOS VARIOS 1,052,989,536 
NELSON JOSE ARRIETA PEREZ OFICIOS VARIOS 1,052,658,508 
RICHARD CARABALLO MAESTRO DE OBRA 9,236,898 
JAN CARLOS ROMULO CAMERO OFICIOS VARIOS 1,048,326,592 
GABRIEL ANDRES GUTIERREZ 
GALVIS 

OFICIOS VARIOS 1,052,995,778 

JUAN DIEGO BARRANCO ROMULO OFICIOS VARIOS 1,053,005,790 
RUBEN DARIO TORIBIO MONTES OFICIOS VARIOS 1,005,660,541 
JORGE LUIS LLERENA URRUETA TOPOGRAFO 73,229,675 
YAMIR GARIZAO PEINADO CADENERO 73,241,528 
BLEIDER MONTES  OPERADOR 

MINICARGADOR 
1,052,995,766 

 

7. EJECUCION DE OBRA. 

 

Descripción detalla de actividades e información. 

7.1. Una vez iniciado el contrato, el día 24 de marzo de 2026 se inicia la actividad 

de actualización y ajuste de los estudios y diseños de las actividades 

contempladas en la programación de obra como son los ítems de 1. Malecón, 

2. Zona gastronómica, 3. Obras eléctricas, 4. Instalaciones de drenaje pluvial, 

5. Redes de suministro de riego, 6. Redes hidrosanitarias y 7. Redes de gas. 

 

7.2. Primera a la tercera semana, del 24 de marzo al 11 de abril de 2026 del 

proyecto. Se realizaron las actividades relacionadas: 

▪ 1.1.1 Localización y replanteo, durante este periodo se ejecutaron 

actividades de localización y replanteo en todas las zonas del proyecto, 

estableciendo ejes, niveles y puntos de referencia de acuerdo con los 

diseños arquitectónicos. Se verificaron alineamientos y dimensiones en 

campo, garantizando la correcta implantación de las áreas a intervenir. 

▪ 1.1.3 Relleno con material seleccionado, Se realizaron trabajos de 

relleno con material seleccionado en las zonas intervenidas, ejecutando 

extendido, nivelación y compactación por capas, cumpliendo con las 
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especificaciones técnicas requeridas y asegurando la estabilidad del 

terreno. 

▪ Actividades complementarias: 

✓ Limpieza del canal pluvial: Se realizo descapote de la capa 

vegetal que obstruye el flujo a los puntos de desagüe del canal 

dándole una pendiente y garantizando el correcto manejo de las 

aguas lluvias, así mismo, se retiró el sedimento acumulado en los 

pasantes de acceso a la obra.  

✓ Limpieza de rejillas: Se realizo limpieza de sumideros con 

rejillas y sifón por presencia de malos olores y retiro de 

sedimentos logrando mejorar las condiciones de sanidad 

presentadas aledañas al parque gastronómico.  

✓ Delimitación de zona a intervenir: se ejecutaron labores de 

cerramiento en áreas específicas de la obra, con el fin de mejorar 
las condiciones de seguridad y control del proyecto.   

 

7.3. Cuarta a la sesta semana, del 13 de abril al 30 de abril de 2026 del 

proyecto. Se realizaron las actividades relacionadas: 

• 1.3.1 Excavación en material común, Se llevaron a cabo actividades de 

excavación para zapatas en el sector de locales comerciales 2, 

cumpliendo con las dimensiones, niveles y profundidades establecidas en 

planos estructurales. Se realizó control de las condiciones del terreno y 

estabilidad de las excavaciones, garantizando la adecuada preparación 

para las etapas posteriores de cimentación. 

• 1.3.2 Solado en concreto de 2500Psi e=5cm, Se realizó la fundida de 

solado en concreto de 2500 psi con un espesor de 5 cm, como capa de 

limpieza y regularización de fondo de excavación, garantizando una 

superficie uniforme para la posterior construcción de las zapatas. 

• 1.3.10 Acero de refuerzo, Se realizí armado de acero en zapatas, 

pedestales y acero longitudinal de columnas. El suministro del acero se 
solicitó figurado para optimizar el tiempo de armado en obra. 
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ILUSTRACIONES AVANCE DE OBRA 

 
Ilustración 2. Localización y replanteo. 

 
Ilustración 3. Nivelación y acotado de locales 

comerciales. 

 
Ilustración 4. Nivelación y acotado de zapatas 

locales comerciales. 
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Ilustración 5. Replanteo y excavación de zapata. 

 
Ilustración 6. Avance de las excavaciones en zapatas 

de locales comerciales. 

 
Ilustración 7. Solado de concreto en zapatas. 

 
Ilustración 8. Limpieza y trazado de ejes. 
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Ilustración 9. Armado de acero para zapatas. 

 
Ilustración 10. Armado de acero para columnas. 

 
Ilustración 11. Relleno con material seleccionado. 

 
Ilustración 12. Relleno con material seleccionado. 
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Ilustración 13. Limpieza de canal pluvial. 

 
Ilustración 14. Limpieza de canal pluvial. 

 
Ilustración 15. Suministro de acero de refuerzo. 

 
Ilustración 16. Suministro y descargue de acero de 

refuerzo. 
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Ilustración 17. Limpieza de sumidero. 

 
Ilustración 18. Limpieza de sumidero y rejillas. 

 

 

8. INFORME DEL AVANCE  

Se presenta el resumen del avance financiero, porcentual y en cantidades de las 

actividades ejecutadas y comparadas con el avance programado que se calcula con la 

herramienta Microsoft Project conforme a la programación de obra vigente. 

8.1. Avance físico presupuestal. 

En el siguiente cuadro ilustrativo Tabla 9. Cantidades del mes de abril. Se presenta el 

balance físico presupuestal por capítulos del proyecto a fecha de corte del presente 

informe: 

Acta de cantidades. 

En el anexo A. Acta de avance cantidades y costo, se relacionan los ítems con su 

porcentaje de avance y cantidad ejecutada.
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Avance físico por capitulo. 

A continuación, se presenta el balance físico presupuestal por capítulos a corte del primer 

informe técnico. 

Tabla 8. Avance físico presupuestal de obra. 

Descripción Comienzo Fin Costo total 
Costo 

programado 
Costo ejecutado Desviación 

TOTALES 
mar 

24/03/26 
vie 

24/09/27 
$ 51,353,913,025.00 $ 492,512,166.03 $ 791,298,908.00 $ 298,786,741.97 

INICIO 
mar 

24/03/26 
mar 

24/03/26 
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

1. MALECON 
mié 

1/04/26 
mié 

22/09/27 
$ 26,081,361,519.00 $ 314,723,537.62 $ 634,325,123.00 $ 319,601,585.38 

ZONAS COMUNES 
mié 

1/04/26 
mié 

22/09/27 
$ 12,094,207,185.00 $ 307,371,606.34 $ 409,359,161.00 $ 101,987,554.66 

CANCHAS 
mié 

19/08/26 
jue 

11/02/27 
$ 1,047,188,570.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

LOCALES 
COMERCIALES 

jue 
23/04/26 

mié 
14/04/27 

$ 5,411,645,287.00 $ 7,351,931.28 $ 224,965,962.00 $ 217,614,030.72 

KIOSCOS 
mar 

4/08/26 
mié 

30/06/27 
$ 783,357,501.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

CAI 
mié 

19/08/26 
lun 

5/04/27 
$ 514,929,716.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

MUELLE 
mié 

19/08/26 
lun 

24/05/27 
$ 5,517,044,823.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

ESTACIONES DE 
BOMBEO 

mié 
8/07/26 

mié 
14/04/27 

$ 712,988,437.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

2. ZONA 
GASTRONOMICA 

lun 
14/09/26 

jue 
16/09/27 

$ 7,695,115,441.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

EDIFICACION PARQUE 
GASTRONOMICO 

lun 
14/09/26 

jue 
16/09/27 

$ 7,695,115,441.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

3. OBRAS 
ELECTRICAS 

mié 
24/06/26 

jue 
23/09/27 

$ 10,502,969,183.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

MEDIA TENSION 
mié 

24/06/26 
sáb 

22/08/26 
$ 457,922,034.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

SUBESTACIONES 
lun 

24/08/26 
jue 1/07/27 $ 4,717,394,892.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

ACOMETIDAS BT jue 1/07/27 
mié 

15/09/27 
$ 1,246,533,356.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

EXCAVACIÓN, 
RELLENOS EN 
CIMENTACIÓN Y 
REGISTROS 
ELÉCTRICOS 

jue 1/04/27 
sáb 

17/07/27 
$ 1,043,449,085.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

DUCTOS 
mar 

25/05/27 
lun 

12/07/27 
$ 467,640,940.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

SISTEMA DE 
ILUMINACIÓN 

mar 
25/05/27 

jue 
23/09/27 

$ 2,493,618,075.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

CERTIFICACIONES 
sáb 

28/08/27 
mié 

22/09/27 
$ 76,410,801.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

4. INSTALACIONES DE 
DRENAJE PLUVIAL 

mié 
24/06/26 

mié 
2/06/27 

$ 4,308,404,878.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Instalación de Tubería 
[Incluye Accesorios] 

mié 
24/06/26 

lun 
1/02/27 

$ 969,353,770.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Estructuras de 
captación y conducción 
[Incluye Accesorios] 

mié 
24/06/26 

vie 
12/02/27 

$ 1,137,675,793.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Válvulas y Elementos 
complementarios 
(Incluye accesorios y 
todo lo necesario para 
su correcta instalación) 

sáb 
13/02/27 

mié 
2/06/27 

$ 898,779,866.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Desagües A. Lluvias 
Cubiertas (Incluye 
accesorios y todo lo 
necesario para su 
correcta instalación) 

jue 
28/01/27 

vie 
12/03/27 

$ 143,063,790.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
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EQUIPOS PARA 
ESTACIONES DE 
BOMBEO 

mar 
4/05/27 

mar 
1/06/27 

$ 1,159,531,659.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

5. REDES 
SUMINISTRO DE 
RIEGO BLOQUE 1 

jue 
18/02/27 

sáb 
31/07/27 

$ 174,538,586.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Puntos 
jue 

18/02/27 
sáb 

3/04/27 
$ 16,347,996.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Válvulas Solenoides 
lun 

5/04/27 
vie 9/04/27 $ 4,204,986.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Aspersores y Rotores 
sáb 

10/04/27 
vie 

30/04/27 
$ 30,015,216.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Boquillas 
vie 

30/04/27 
sáb 

22/05/27 
$ 7,943,292.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Válvulas de Compuerta 
lun 

24/05/27 
jue 

27/05/27 
$ 572,017.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Programadores 
vie 

28/05/27 
mar 

15/06/27 
$ 8,834,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Reguladores de 
presión 

mar 
15/06/27 

mar 
22/06/27 

$ 6,363,978.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Otros 
mié 

23/06/27 
mié 

14/07/27 
$ 29,720,394.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Tubería PEAD PAVCO 
ACUAFLEX PN8 

jue 1/07/27 
mié 

14/07/27 
$ 24,144,210.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Tubería PVC PAVCO 
NOVAFORT NTC 3722-
3 S8 

mié 
14/07/27 

sáb 
17/07/27 

$ 428,886.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Válvulas de Pie 
lun 

19/07/27 
jue 

22/07/27 
$ 1,092,811.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Equipo de impulsión 
vie 

23/07/27 
jue 

29/07/27 
$ 43,462,900.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Micromedidor 
jue 

29/07/27 
vie 

30/07/27 
$ 259,480.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Conexiones a Tanques 
vie 

30/07/27 
sáb 

31/07/27 
$ 1,148,420.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

6. REDES 
HIDROSANITARIAS 
LOCALES 
COMERCIALES 

vie 
4/09/26 

vie 
30/07/27 

$ 1,559,046,675.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Aparatos Sanitarios 
mié 

18/11/26 
mié 

9/12/26 
$ 4,314,850.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Redes Agua Potable 
(incluye accesorios y 
todo lo necesario para 
su correcta instalación) 

mié 
14/04/27 

lun 
24/05/27 

$ 157,575,269.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Puntos Hidráulicos 
Agua fría 

vie 4/09/26 
vie 

30/10/26 
$ 3,113,652.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Acometida 
vie 

30/10/26 
mar 

29/12/26 
$ 171,857,826.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Válvulas 
sáb 

21/11/26 
mié 

13/01/27 
$ 35,788,044.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Sistema de bombeo de 
agua potable 

mar 
8/09/26 

sáb 
28/11/26 

$ 360,360,698.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

INSTALACIÓN 
SANITARIA 

mar 
8/09/26 

vie 
13/11/26 

      $ 0.00  

Puntos Sanitarios 
(Incluye accesorios, 
soportes, abrazaderas 
y todo lo necesario 
para su correcta 
instalación) 

mar 
8/09/26 

mié 
7/10/26 

$ 9,431,358.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Desagües A. Negras jue 8/10/26 
vie 

13/11/26 
$ 172,404,107.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Red Contraincendio 
(Incluye accesorios y 
todo lo necesario para 
su correcta instalación) 

mar 
8/09/26 

vie 5/02/27 $ 441,600,954.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

REDES 
HIDROSANITARIAS 
CAI 

mar 
8/09/26 

vie 
16/10/26 

      $ 0.00  

Aparatos Sanitarios 
mar 

8/09/26 
vie 

16/10/26 
$ 1,346,222.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
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INSTALACIÓN 
HIDRÁULICA 

vie 
16/10/26 

jue 
26/11/26 

      $ 0.00 

Redes Agua Potable 
(incluye accesorios y 
todo lo necesario para 
su correcta instalación) 

vie 
16/10/26 

jue 
26/11/26 

$ 1,324,420.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Puntos Hidráulicos 
Agua fría 

vie 
16/10/26 

jue 
26/11/26 

$ 728,190.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Acometida 
vie 

16/10/26 
jue 

26/11/26 
$ 4,227,928.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Válvulas 
jue 

26/11/26 
sáb 

9/01/27 
$ 2,252,466.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

INSTALACIÓN 
SANITARIA 

mar 
12/01/27 

jue 
18/02/27 

      $ 0.00  

Puntos Sanitarios 
(Incluye accesorios, 
soportes, abrazaderas 
y todo lo necesario 
para su correcta 
instalación) 

mar 
12/01/27 

jue 
18/02/27 

$ 1,485,893.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Desagües A. Negras 
mié 

23/12/26 
vie 5/02/27 $ 4,513,245.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

REDES 
HIDROSANITARIAS 
PARQUE 
GASTRONÓMICO 

mar 
29/12/26 

lun 
8/02/27 

      $ 0.00 

Aparatos Sanitarios 
mar 

29/12/26 
lun 

8/02/27 
$ 1,605,469.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

INSTALACIÓN 
HIDRÁULICA  

mar 
29/12/26 

jue 
20/05/27 

      $ 0.00  

Redes Agua Potable 
(incluye accesorios y 
todo lo necesario para 
su correcta instalación) 

mar 
29/12/26 

jue 
20/05/27 

$ 13,142,993.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Puntos Hidráulicos 
Agua fría 

mar 
29/12/26 

jue 
11/03/27 

$ 2,093,551.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Acometida 
vie 

12/03/27 
mar 

25/05/27 
$ 90,053,049.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Válvulas 
sáb 

15/05/27 
vie 

30/07/27 
$ 18,970,299.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

INSTALACIÓN 
SANITARIA  

sáb 
15/05/27 

mié 
9/06/27 

      $ 0.00  

Puntos Sanitarios 
(Incluye accesorios, 
soportes, abrazaderas 
y todo lo necesario 
para su correcta 
instalación) 

sáb 
15/05/27 

mié 
9/06/27 

$ 5,952,452.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Desagües A. Negras 
sáb 

15/05/27 
jue 

24/06/27 
$ 54,903,740.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

7. REDES DE GAS 
mar 

29/12/26 
mar 

10/08/27 
$ 218,972,018.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Redes de gas (incluye 
accesorios y todo lo 
necesario para su 
correcta instalación) 

mar 
29/12/26 

jue 
17/06/27 

$ 153,132,730.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

válvulas y acometidas 
jue 

17/06/27 
mar 

10/08/27 
$ 65,839,288.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

implementación del 
Paga 

jue 
23/04/26 

mié 
22/09/27 

$ 273,135,650.00 $ 4,672,057.17 $ 11,039,300.00 $ 6,367,242.83 

implementación del 
PMT 

jue 
23/04/26 

mié 
22/09/27 

$ 138,982,075.00 $ 2,377,324.97 $ 13,130,485.00 $ 10,753,160.03 

revisión y/o ajuste de 
diseño 

mar 
24/03/26 

mié 
24/06/26 

$ 401,387,000.00 $ 170,739,246.27 $ 132,804,000.00 -$ 37,935,246.27 
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A continuación, se muestra la curva “S” del Avance Físico Presupuestal, la curva de costo 

Ejecutado es calculado de acuerdo con las cantidades realizadas por avance físico en el presente 

período, y el programado. 

 

Ilustración 19. Curva S - Avance físico presupuestal del presente periodo. 

De acuerdo con el Indicador de Avance Presupuestal y Porcentual del proyecto, el valor 

ejecutado general de la obra al corte del 30 de abril de 2026 es mayor al programado, 

lo cual genera un porcentaje de avance mayor en los tiempos de ejecución. Se evidencia 

un comportamiento favorable en la ejecución de las actividades programadas, 

manteniendo una tendencia de avance acorde a los tiempos establecidos en la 

programación contractual. Así mismo, el avance físico muestra una evolución positiva 
respecto a la programación.  

Tabla 9. Indicador de avance presupuestal y porcentual del proyecto. 

INDICADOR DE AVANCE PRESUPUESTAL Y PORCENTUAL DEL PROYECTO. 
Contrato de obra 3015 de 2026 
Fecha de corte 30 de abril de 2026 
Valor inicial del contrato $ 51.353.913.025,00 
Valor actual del contrato Valor ejecutado Valor programado 

$ 51.353.913.025,00 $ 791.298.908,00 $ 492.512.166,03 
% % % 

100 1.54 0.96 
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8.2. Avance porcentual.  

En la siguiente tabla se presenta el avance porcentual por capítulos del proyecto con 
respecto a corte del informe técnico.  

Tabla 10. Avance porcentual por capítulos del proyecto. 

Descripción Costo total 
% Costo 

programado 
% Costo 

ejecutado 
Desviación 

TOTALES $ 51,353,913,025.00 0.96% 1.54% 0.58% 

INICIO         

1. MALECON $ 26,081,361,519.00 1.21% 2.43% 1.22% 

ZONAS COMUNES $ 12,094,207,185.00 2.54% 3.38% 0.84% 

CANCHAS $ 1,047,188,570.00 0.00% 0.00% 0.00% 

LOCALES COMERCIALES $ 5,411,645,287.00 0.14% 4.16% 4.02% 

KIOSCOS $ 783,357,501.00 0.00% 0.00% 0.00% 

CAI $ 514,929,716.00 0.00% 0.00% 0.00% 

MUELLE $ 5,517,044,823.00 0.00% 0.00% 0.00% 

ESTACIONES DE BOMBEO $ 712,988,437.00 0.00% 0.00% 0.00% 

2. ZONA GASTRONOMICA $ 7,695,115,441.00 0.00% 0.00% 0.00% 

EDIFICACION PARQUE 
GASTRONOMICO 

$ 7,695,115,441.00 0.00% 0.00% 0.00% 

3. OBRAS ELECTRICAS $ 10,502,969,183.00 0.00% 0.00% 0.00% 

MEDIA TENSION $ 457,922,034.00 0.00% 0.00% 0.00% 

SUBESTACIONES $ 4,717,394,892.00 0.00% 0.00% 0.00% 

ACOMETIDAS BT $ 1,246,533,356.00 0.00% 0.00% 0.00% 

EXCAVACIÓN, RELLENOS EN 
CIMENTACIÓN Y REGISTROS 
ELÉCTRICOS 

$ 1,043,449,085.00 0.00% 0.00% 0.00% 

DUCTOS $ 467,640,940.00 0.00% 0.00% 0.00% 

SISTEMA DE ILUMINACIÓN $ 2,493,618,075.00 0.00% 0.00% 0.00% 

CERTIFICACIONES $ 76,410,801.00 0.00% 0.00% 0.00% 

4. INSTALACIONES DE 
DRENAJE PLUVIAL 

$ 4,308,404,878.00 0.00% 0.00% 0.00% 
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Instalación de Tubería [Incluye 
Accesorios] 

$ 969,353,770.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Estructuras de captación y 
conducción [Incluye 
Accesorios] 

$ 1,137,675,793.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Válvulas y Elementos 
complementarios (Incluye 
accesorios y todo lo necesario 
para su correcta instalación) 

$ 898,779,866.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Desagües A. Lluvias Cubiertas 
(Incluye accesorios y todo lo 
necesario para su correcta 
instalación) 

$ 143,063,790.00 0.00% 0.00% 0.00% 

EQUIPOS PARA ESTACIONES 
DE BOMBEO 

$ 1,159,531,659.00 0.00% 0.00% 0.00% 

5. REDES SUMINISTRO DE 
RIEGO BLOQUE 1 

$ 174,538,586.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Puntos $ 16,347,996.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Válvulas Solenoides $ 4,204,986.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Aspersores y Rotores $ 30,015,216.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Boquillas $ 7,943,292.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Válvulas de Compuerta $ 572,017.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Programadores $ 8,834,000.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Reguladores de presión $ 6,363,978.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Otros $ 29,720,394.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Tubería PEAD PAVCO 
ACUAFLEX PN8 

$ 24,144,210.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Tubería PVC PAVCO 
NOVAFORT NTC 3722-3 S8 

$ 428,886.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Válvulas de Pie $ 1,092,811.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Equipo de impulsión $ 43,462,900.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Micromedidor $ 259,480.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Conexiones a Tanques $ 1,148,420.00 0.00% 0.00% 0.00% 

6. REDES HIDROSANITARIAS 
LOCALES COMERCIALES 

$ 1,559,046,675.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Aparatos Sanitarios $ 4,314,850.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Redes Agua Potable (incluye 
accesorios y todo lo necesario 
para su correcta instalación) 

$ 157,575,269.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Puntos Hidráulicos Agua fría $ 3,113,652.00 0.00% 0.00% 0.00% 
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Acometida $ 171,857,826.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Válvulas $ 35,788,044.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Sistema de bombeo de agua 
potable 

$ 360,360,698.00 0.00% 0.00% 0.00% 

INSTALACIÓN SANITARIA         

Puntos Sanitarios (Incluye 
accesorios, soportes, 
abrazaderas y todo lo necesario 
para su correcta instalación) 

$ 9,431,358.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Desagües A. Negras $ 172,404,107.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Red Contraincendio (Incluye 
accesorios y todo lo necesario 
para su correcta instalación) 

$ 441,600,954.00 0.00% 0.00% 0.00% 

REDES HIDROSANITARIAS CAI         

Aparatos Sanitarios $ 1,346,222.00 0.00% 0.00% 0.00% 

INSTALACIÓN HIDRÁULICA         

Redes Agua Potable (incluye 
accesorios y todo lo necesario 
para su correcta instalación) 

$ 1,324,420.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Puntos Hidráulicos Agua fría $ 728,190.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Acometida $ 4,227,928.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Válvulas $ 2,252,466.00 0.00% 0.00% 0.00% 

INSTALACIÓN SANITARIA         

Puntos Sanitarios (Incluye 
accesorios, soportes, 
abrazaderas y todo lo necesario 
para su correcta instalación) 

$ 1,485,893.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Desagües A. Negras $ 4,513,245.00 0.00% 0.00% 0.00% 

REDES HIDROSANITARIAS 
PARQUE GASTRONÓMICO 

        

Aparatos Sanitarios $ 1,605,469.00 0.00% 0.00% 0.00% 

INSTALACIÓN HIDRÁULICA          

Redes Agua Potable (incluye 
accesorios y todo lo necesario 
para su correcta instalación) 

$ 13,142,993.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Puntos Hidráulicos Agua fría $ 2,093,551.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Acometida $ 90,053,049.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Válvulas $ 18,970,299.00 0.00% 0.00% 0.00% 
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INSTALACIÓN SANITARIA          

Puntos Sanitarios (Incluye 
accesorios, soportes, 
abrazaderas y todo lo necesario 
para su correcta instalación) 

$ 5,952,452.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Desagües A. Negras $ 54,903,740.00 0.00% 0.00% 0.00% 

7. REDES DE GAS $ 218,972,018.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Redes de gas (incluye 
accesorios y todo lo necesario 
para su correcta instalación) 

$ 153,132,730.00 0.00% 0.00% 0.00% 

válvulas y acometidas $ 65,839,288.00 0.00% 0.00% 0.00% 

implementación del Paga $ 273,135,650.00 1.71% 4.04% 2.33% 

implementación del PMT $ 138,982,075.00 1.71% 9.45% 7.74% 

revisión y/o ajuste de diseño $ 401,387,000.00 42.54% 33.09% -9.45% 

 

A continuación, se muestra la curva S del Avance Físico Presupuestal “%”, la curva de 

costo Ejecutado es calculado de acuerdo con las cantidades realizadas por avance físico 
en el presente período, y el programado. 

 

Ilustración 20. Curva S - Avance físico porcentual del presente periodo. 
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE OBRA.  

En la siguiente ilustración se presenta el cronograma de obra vigente, el seguimiento se 

realiza mediante el programa Microsoft Project, a través de la actualización del 

proyecto con la fecha de estado o del período a verificar. De esta manera se identifica el 

avance programado de la obra en tiempo y costo. 
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Ilustración 21. Cronograma de obra malecón de todos. 

10. COMUNICADOS. 

Durante el periodo correspondiente se realizó la recepción, radicación y seguimiento 

de los oficios recibidos por parte de la interventoría, entidades competentes, 

proveedores y demás actores vinculados al proyecto, garantizando la revisión oportuna 

de la información y el cumplimiento de los requerimientos técnicos y administrativos 
establecidos. 

10.1. Recibidos. 
Tabla 11. Relación de oficios recibidos por el consorcio Obras Rivereñas Magangué. 

COMUNICADOS 

CONSECUTIVOS DESCRIPCIÓN FECHA 
MEDIO DE 
ENTREGA 

REMITENTE DESTINATARIO 

P&G-IMM-015-
001 

Solicitud de 
documentación 
– Contrato de 
Obra No. 3015 

de 2026 

20 de 
marzo 

de 
2026 

Correo 
electrónico 

P&G S.A.S 
Consorcio obras 

rivereñas 
Magangué 

P&G-IMM-015-
007 

 
Revisión de 
información 
contractual 

remitida 
mediante 

 
10 de 
Abril 

de 
2026 

Correo 
electrónico 

P&G S.A.S 
Consorcio obras 

rivereñas 
Magangué 
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correo 
electrónico de 
fecha 07-04-

2026. 

 
FO-GHSEQ-008 

 
Comité de obra 

No. 1 

10 de 
Abril 

de 
2026 

Correo 
electrónico 

P&G S.A.S 
Consorcio obras 

rivereñas 
Magangué 

N/A 

COTIZACION 
ENSAYOS DE 

LABORATORIO 
DE SUELOS Y 
MATERIALES 

13 de 
Abril 

de 
2026 

Correo 
electrónico 

 
GEOTECNIA-
CONCRETO- 

CONSTRUCCION 
GEOCRON SAS 

Consorcio obras 
rivereñas 
Magangué 

P&G-IMM-015-
008 

 
Revisión de 

hojas de vida 
contratista de 
obra enviadas 

mediante 
correo 

electrónico de 
fecha 10 de 

abril de 2026. 

 
14 de 
Abril 

de 
2026 

Correo 
electrónico 

P&G S.A.S 
Consorcio obras 

rivereñas 
Magangué 

 
COT N° 017- 

2026 

 
COTIZACION 
ENSAYOS DE 

LABORATORIO 
DE SUELOS Y 
MATERIALES 

 
17 de 
Abril 

de 
2026 

Correo 
electrónico 

 
PROMOTORA DE 

NEGOCIOS 
BAMBÚ S.A.S 

Consorcio obras 
rivereñas 
Magangué 

GOBOL-26-
025543 

Autorización 
para gestión 

ante el 
operador de red 

– Proyecto 
Malecón de 
todos en el 

municipio de 
Magangué 

departamento 
de Bolívar. 

22 de 
Abril 

de 
2026 

Correo 
electrónico 

Gobernación de 
Bolivar 

Consorcio obras 
rivereñas 
Magangué 

P&G-IMM-015-
009 

 
Solicitud 

caracterización 
y proctor 

material de 
relleno, 

documentación 
de la fuente del 

material y 
certificado de 

 
23 de 
Abril 

de 
2026 

Correo 
electrónico 

P&G S.A.S 
Consorcio obras 

rivereñas 
Magangué 
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calidad del 
acero. 

P&G-IMM-015-
010 

 
Revisión de 
información 
contractual 

remitida 
mediante 

correo 
electrónico de 
fechas 16-04-
2026 y 17-04-

2026. 

 
23 de 
Abril 

de 
2026 

Correo 
electrónico 

P&G S.A.S 
Consorcio obras 

rivereñas 
Magangué 

P&G-IMM-015-
011 

 
Revisión No.2 
programación 
de obra remita 

mediante 
correo 

electrónico de 
fecha 16-04-

2026. 

 
24 de 
Abril 

de 
2026 

Correo 
electrónico 

P&G S.A.S 
Consorcio obras 

rivereñas 
Magangué 

 

10.2. Enviados. 
Tabla 12. Relación de oficios enviados por el consorcio Obras Rivereñas Magangué. 

COMUNICADOS 

CONSECUTIVO DESCRIPCION FECHA 
MEDIO DE 
ENTREGA 

DESTINATARIO 

OF-RIV-001 

 
Solicitud de 

cotización para 
ensayos de 

laboratorio de 
suelos y 

materiales 

 
09 de abril de 

2026 

Correo 
electrónico 

 
GEOCRON S.A.S 

OF-RIV-002 

 
Solicitud de 

cotización para 
ensayos de 

laboratorio de 
suelos y 

materiales 

 
15 de abril de 

2026 

Correo 
electrónico 

 
Promotora de 

Negocios Bambú 

OF-RIV-003 
Solicitud de 

factibilidad del 
servicio de gas 

17 de abril de 
2026 

En sus manos 
SURTIGAS S.A 

E.S.P 

OF-RIV-005   
Correo 

electrónico 
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Solicitud de 
concepto técnico 

sobre la 
necesidad de 
permiso de 

ocupación de 
cauce – Fase III 

del proyecto 

22 de abril de 
2026 

Corporación 
Autónoma 

Regional del Sur 
de Bolívar – CSB 

OF-RIV-006 

 
Remisión de 

documentación 
contractual 
requerida 

conforme a las 
observaciones 
realizadas a los 

oficios (P&G-
IMM-015-007 - 
P&G-IMM-015-

011). 

28 de abril de 
2026 

Correo 
electrónico 

 
PROYECTOS Y 
GESTION DEL 
DESARROLLO 

S.A.S. 

OF-RIV-007 
Solicitud de 

ampliación de 
redes 

29 de abril de 
2026 

En sus manos 
SURTIGAS S.A 

E.S.P 

 

11. REGISTRO DEL ESTADO DEL CLIMA. 

Durante el periodo del presente informe se presentó un clima apropiado para la 

ejecución de actividades, en su mayoría días nublado, cielos parcialmente despejados 

en algunas horas del día, a continuación, se muestra el seguimiento del tiempo realizado 

diariamente durante la ejecución del proyecto. En el Anexo G. Control de lluvias, se 
detalla el periodo de lluvia. 

Tabla 13. Cuadro de estado del tiempo. 
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  Despejado o parcial mente despejado                  

  Nublado o parcialmente nublado                      

  Precipitaciones leves                         

  Precipitaciones Fuertes                         

 

 

Ilustración 22. Seguimiento al estado del clima en Magangué 

 

12. EQUIPOS UTILIZADOS EN OBRA. 

Se cuenta con disposición de maquinaria y equipo para el proyecto, para este periodo 
se empleó los siguientes equipos: 

Tabla 14. Relación de Maquinaria y equipos. 

EQUIPO UTILIZADO EN OBRA 
Estación topográfica 
Nivel topográfico 
Volquetas 
Compactador de rodillo 
Minicargador 
Canguro 
Mezcladora de Concreto 
Vibradora de concreto 
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13. GESTION SOCIAL. 

En el anexo F. Informe de gestión social, se presentan las actividades realizadas en el 

periodo comprendido, implementando el plan de gestión social por parte del 
profesional delegado.  

 

14. GESTION SST. 

En el anexo D. Informe SST, se presentan las actividades realizadas en el periodo 

comprendido, implementando el plan de trabajo anual, plan de emergencia y la matriz 

de peligro, por parte del profesional delegado.  

 

15. GESTION AMBIENTAL. 

En el anexo E. Informe ambiental, se presentan las actividades realizadas en el periodo 

comprendido, implementando el plan de manejo ambiental por parte del profesional 
delegado.  

 

16. IMPLEMENTACION DE GERENCIA DE PROYECTOS. 

En el anexo H. Implementación de gerencia de proyectos, se presentan las actividades 

realizadas en el periodo comprendido, implementando el plan de gerencia, plan de 

adquisiciones y la matriz de riesgo por parte del profesional delegado.  
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17. CONCLUSIONES. 

• Las condiciones climáticas que se han presentado durante el mes han sido con 

cielo nublado y algunas precipitaciones en la zona regional. 

• No se han presentado accidentes laborales en obra ya que se ha cumplido en 

todo momento con los lineamientos de seguridad y el uso de los EPP para todo 

el personal en obra. 

• El proyecto presenta un avance favorable respecto a la programación 

contractual, alcanzando un 1,54% ejecutado frente al 0,96% programado, 

evidenciando una organización inicial de obra. 

• La primera etapa operativa del contrato priorizó la actualización, mejoras y 

observaciones de los estudios y diseños a detalle para las actividades técnicas 

como la infraestructura eléctrica, pluvial, hidrosanitaria y estructuras 

principales, reportando avances parciales satisfactorios dentro del periodo. 

• Se realizaron actividades en zona de locales comerciales, iniciando con 

localización y replanteo con equipos topográficos, excavación manual para la 

cimentación de la estructura, logrando fundir el solado para el armado de las 

zapatas, pedestales y columnas. 

• Se optimizaron los rendimientos en el frente de trabajo mediante el suministro, 

figurado e instalación del acero de refuerzo para los elementos estructurales, 

logrando el armado de zapatas, pedestales y el acero longitudinal para las 

columnas de confinamiento de la zona de locales comerciales.  

 

 

 


