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1. INTRODUCCIÓN. 

En el siguiente documento se contempla la elaboración del INFORME MENSUAL 

TECNICO DE OBRA No. 3 - MALECON DE TODOS, que corresponde a las actividades 

desarrolladas durante el periodo que comprende entre el primero (01) de junio de 

2026 y el treinta (30) de junio de 2026, donde se abarca las actividades comprendidas 
en este periodo como parte contractual del contrato de obra No. 3015 de 2026, cuyo 

objeto es: CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN DE TODOS EN EL MUNICIPIO DE 

MAGANGUÉ DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. 

En este informe se presentan de manera detallada los avances alcanzados durante el 

periodo reportado, incluyendo la descripción de las actividades constructivas 

ejecutadas, el estado general de los frentes de trabajo, el cumplimiento de la 

programación de obra y las condiciones técnicas asociadas al desarrollo del proyecto. 

Asimismo, se incorporan registros fotográficos y evidencias de campo que permiten 

verificar el progreso de las intervenciones y realizar el respectivo control y seguimiento 

a la ejecución contractual. 

En lo anterior el contratista informa a la interventoría delegada de los desarrollos 
técnicos establecidos en el alcance del contrato, describiendo el estado general de los 

procesos constructivos al detalle. 
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2. LOCALIZACION DEL PROYECTO.  

 

Ilustración 1. Localización del proyecto. 

El proyecto se ubica en el municipio de Magangué, en el departamento de Bolívar, 

alrededor de la albarrada colindante con la carrera 2 entre la calle 11 y la calle 16ª, el 

proyecto se extienda tomando desde la plaza Bolivar hasta la antigua terminal fluvial, 
abarcando el puerto de carga unos 600m lineales. La obra contempla una intervención 

significativa orientada a la recuperación y revitalización del Centro Histórico y 

republicano de la ciudad, conocida como la “Capital de los Ríos”. 

Este proyecto se localiza en un punto estratégico del municipio, específicamente en la 

Calle La Albarrada, un sector de gran valor histórico que, a lo largo del tiempo, ha 

evolucionado de ser una zona predominantemente residencial y de tránsito a 

consolidarse como un importante eje comercial. Este espacio ha sido testigo de la 

transformación del municipio y se proyecta como un punto clave para el 

fortalecimiento del turismo fluvial. 

En este contexto, el proyecto se enmarca en la construcción del Malecón de Todos, una 

obra que contempla senderos peatonales, zonas verdes, iluminación moderna, un 

carrusel de juegos, locales comerciales y un centro gastronómico, espacios que buscan 

promover la integración social, dinamizar la economía local y resaltar la cultura e 

identidad del municipio. 
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3. ALCANCE DEL PROYECTO. 

El objeto del proyecto es la “CONSTRUCCION DEL MALECON DE TODOS EN EL MINUCIPIO 

DE MAGANGUE DEPARTAMENTO DE BOLIVAR” Contempla la ejecución integral de obras 

civiles, urbanísticas, hidráulicas, eléctricas y arquitectónicas para la construcción y 

puesta en funcionamiento del “Malecón de Todos” en el municipio de Magangué Bolívar, 

orientado a fortalecer el espacio público, el turismo, la recreación y el desarrollo 

económico de la zona ribereña. Comprendiendo las siguientes actividades: 

3.1. MALECÓN 

Construcción y adecuación de las áreas principales del malecón, incluyendo espacios 

recreativos, comerciales y de servicios, conformados por: 

• Zonas comunes y espacios de circulación peatonal.  

• Canchas recreativas y deportivas.  

• Locales comerciales y zonas de parqueo. 

• Kioscos de atención y ventas. 

• Cai  

3.2. ZONA GASTRONÓMICA 

Desarrollo de infraestructura destinada al fortalecimiento turístico y comercial 

mediante: 

• Construcción de la edificación del parque gastronómico y zona de parqueo. 

3.3. OBRAS ELÉCTRICAS 

Ejecución de las redes y sistemas eléctricos necesarios para la operación integral del 

proyecto, incluyendo: 

• Redes de media tensión.  

• Construcción e instalación de subestaciones eléctricas.  

• Acometidas en baja tensión. 

3.4. INSTALACIONES DE DRENAJE PLUVIAL 

Implementación del sistema de evacuación y manejo de aguas lluvias, mediante: 

• Instalación de tuberías de drenaje.  

• Construcción de estructuras de captación y conducción. 

3.5. REDES HIDROSANITARIAS LOCALES COMERCIALES 

Construcción de las redes hidrosanitarias requeridas para el funcionamiento de las 

edificaciones y zonas comerciales, incluyendo: 

• Redes de agua potable.  

• Sistema de bombeo de agua potable.  
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• Red contraincendios. 

3.6. REDES DE GAS 

Implementación de la infraestructura para suministro de gas, mediante: 

• Construcción de redes de gas. 

 

4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO. 

Tabla 1. Información general del proyecto. 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

CONTRATO No.  3015 DE 2026 

TIPO DE CONTRATO OBRA PÚBLICA 

OBJETO 
“CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN DE TODOS EN 
EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO 
DE BOLÍVAR.” 

VALOR DEL CONTRATO 
CINCUENTA Y UN MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y 
TRES MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL 
VEINTICINCO PESOS M/CTE ($ 51.353.913.025,00). 

CONTRATANTE  DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.  

PLAZO CONTRATO DE OBRA DIECIOCHO (18) MESES. 

CONTRATISTA 

CONSORCIO OBRAS RIVEREÑAS MAGANGUÉ 

REP LEGAL: EDUARDO ARTURO ELJACH URIBE 

73.092.710 

OBRAMALECONMAGANGUE@GMAIL.COM  

GERENCIA INTERVENTORÍA 
EMPRESA PROMOTORA DE BOLÍVAR RUTA B 

R.L: ADRIANA MARGARITA TRUCCO DE LA HOZ 

INTERVENTORIA 
PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S 

R.L: HERALDO JOSE GUTIERREZ VILLEGA 

SUPERVISOR 
EFRAÍN DEL CARMEN MARIMON MATOREL 

EFMARMAT@GMAIL.COM   

FECHA DE INICIO   VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE 2026 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL VEINTICUATRO (24) DE SEPTIEMBRE DE 2027 
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5. PÓLIZAS O GARANTÍAS CONTRATO DE OBRA. 

De acuerdo con las cláusulas contractuales, se garantizan las pólizas que amparen la ejecución 

del contrato de obra No. 3015 de 2026 con las cuantías y vigencias establecidas, la PÓLIZA NO. 

M-100293848 ampara el cumplimiento del contrato de obra y la PÓLIZA NO. M-100076783 

corresponde a las garantías de responsabilidad civil extracontractual expedida por la 

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., en los siguientes cuadros se muestran las vigencias y 

valores respectivos. 

5.1. Pólizas iniciales según el contrato de obra. 
Tabla 2. Información de pólizas de cumplimiento con respecto al contrato de obra. 

Información general pólizas de cumplimiento 

ítems Pólizas Garantía 
Vigencia 

contractual 
% 

Vigencia 
desde 

Vigencia 
hasta 

Valor en pesos 

1 
Póliza de 

cumplimiento 
cumplimiento 

Hasta la 
liquidación 
del contrato 

30 05/02/26 05/12/27 15.406.173.907,50 

2 
Póliza de 

cumplimiento 

Prestaciones 
sociales 

 

Plazo del 
contrato y 

tres (3) 
años mas. 

5 05/02/26 05/08/30 2.567.695.651,25 

3 
Póliza de 

cumplimiento 
Estabilidad 
de la obra 

Cinco (5) 
años, 

contados a 
partir de la 

fecha del 
recibo a 

satisfacción 
de la obra. 

5 05/08/27 05/08/29 2.567.695.651,25 

 

Tabla 3. Información de pólizas de responsabilidad civil extracontractual con respecto al contrato de obra. 

Información general pólizas de responsabilidad civil extracontractual  

ítems Pólizas Garantía 
Vigencia 

contractual 
% 

Vigencia 
desde 

Vigencia 
hasta 

Valor en pesos 

1 

Póliza de 
responsabilidad 

civil 
extracontractual 

responsabilidad 
civil 

extracontractual 

Igual al 
periodo de 
ejecución 

del contrato 

5 05/02/26 05/08/27 2.567.695.651,00 

 

5.2. Pólizas según acta de inicio de obra. 
Tabla 4. Información de pólizas de cumplimiento según el acta de inicio. 

Información general pólizas de cumplimiento 

ítems Pólizas Garantía 
Vigencia 

contractual 
% 

Vigencia 
desde 

Vigencia 
hasta 

Valor en pesos 

1 
Póliza de 

cumplimiento 
cumplimiento 

Hasta la 
liquidación 
del contrato 

30 24/03/26 21/01/28 15.406.173.907,50 
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2 
Póliza de 

cumplimiento 

Prestaciones 
sociales 

 

Plazo del 
contrato y 

tres (3) 
años más. 

5 24/03/26 21/09/30 2.567.695.651,25 

3 
Póliza de 

cumplimiento 
Estabilidad 
de la obra 

Cinco (5) 
años, 

contados a 
partir de la 

fecha del 
recibo a 

satisfacción 
de la obra. 

5 21/09/27 21/09/29 2.567.695.651,25 

 

Tabla 5. Información de pólizas de responsabilidad civil extracontractual con respecto al contrato de obra. 

Información general pólizas de responsabilidad civil extracontractual  

ítems Pólizas Garantía 
Vigencia 

contractual 
% 

Vigencia 
desde 

Vigencia 
hasta 

Valor en pesos 

1 

Póliza de 
responsabilidad 

civil 
extracontractual 

responsabilidad 
civil 

extracontractual 

Igual al 
periodo de 
ejecución 

del contrato 

5 24/03/26 21/09/27 2.567.695.651,00 

 

6. PERSONAL EN OBRA. 

De acuerdo con las actividades contractuales se tienen un personal de obra para la 

ejecución de proyecto MALECÓN DE TODOS EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ 

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. 

Tabla 6. Relación del personal en obra. 

CEDULA NOMBRE CARGO 

73.092.710 EDUARDO ARTURO ELJACH URIBE DIRECTOR DE OBRA 

9.091.990 OSCAR ENRIQUE ROMERO CASTAÑEDA RESIDENTE DE OBRA 

1.002.496.789 ANDREA CAROLINA ESCAÑO CAEZ RESIDENTE DE OBRA 2 

1.083.046.873 CARLOS ANTONIO MARTINEZ GARCIA RESIDENTE ADMINISTRATIVO 

1.052.861.985 MARIA JOSE ROMULO CAMERO AUXILIAR DE SST 

1.026.307.153 CLAREYNS DIAZ LOPEZ TRABAJADORA SOCIAL 

73.241.507 JUAN CARLOS AGUILAR DONADO ARQUITECTO DE OBRA 

1.052.962.815 LUIS ARMANDO CHACON FIERRO MAESTRO DE OBRA 

1.044.918.703 RICARDO ENRIQUE CERVANTES PASO ALMACENISTA 
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1.002.498.030 EMMANUEL PIÑERES 
AUXILIAR CONTROLADOR DE 

TRAFICO 

73.243.278 ALDEMAR TUIRIZO 
AUXILIAR CONTROLADOR DE 

TRAFICO 

1.052.991.511 OSMEL MANUEL MEZA BARROSO AYUDANTES DE OBRAS  

1.002.494.424 JUAN MANUEL DIAZ MORENO AYUDANTES DE OBRAS  

1.052.961.032 RONALDO ASIS MULETH AYUDANTES DE OBRAS  

1.052.989.536 CRISTINO JOSE HOYOS PEREZ AYUDANTES DE OBRAS  

1.052.658.508 NELSON JOSE ARRIETA PEREZ AYUDANTES DE OBRAS  

1.052.947.358 LEONARDO LAMBRAÑO CORREA AYUDANTES DE OBRAS  

1.052.990.614 SALOMON JOSE ABUABARA MEZA SUPERVISOR DE SST 

1.052.965.184 GISEL EUGENIA FRANCO SANCHEZ  AUXILIAR DE SST 

73.229.675 JORGE LUIS LLERENA URRUETA TOPOGRAFO 

73.241.528 YAMIR GARIZAO PEINADO CADENERO 

33.069.322 ERIKA ESTHER DITA JEREZ 
AUXILIAR CONTROLADOR DE 

TRAFICO 

1.052.995.766 BLEIDER MONTES OPERADOR MINICARGADOR 

9.236.898 RICHARD CARABALLO MAESTRO DE OBRA 

1.048.326.592 JAN CARLOS ROMULO CAMERO AYUDANTES DE OBRAS  

1.052.995.778 GABRIEL ANDRES GUTIERREZ GALVIS AYUDANTES DE OBRAS  

1.053.005.790 JUAN DIEGO BARRANCO ROMULO AYUDANTES DE OBRAS  

1.005.660.541 RUBEN DARIO TORIBIO MONTES AYUDANTES DE OBRAS  

1.007.882.675 JHON JAIRO RODRIGUEZ AYUDANTES DE OBRAS  

3.875.875 JUAN CARLOS TABARES REQUNA  OP.DE VIBROCOMPACTADOR  

1.049.895.961 MARIO NOE MUÑOZ SALCEDO OP. DE MINICARGADOR  

1.052.970.997 JUAN CARLOS HERNANDEZ AYUDANTES DE OBRAS  

73.241.841 RAFAEL BOHORQUEZ AYUDANTES DE OBRAS  

1.052.955.657 OSWALDO DORIA AYUDANTES DE OBRAS  
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1.002.492.891 RIVALDO MONTES  AYUDANTES DE OBRAS  

3.873.159 EMERSON BARRETO GARCIA AYUDANTES DE OBRAS  

1.002.371.673 IVAN GARCIA AYUDANTES DE OBRAS  

1.052.994.395 ALEJANDRO CARCAMO MENCO  AYUDANTES DE OBRAS  

1.002.489.298 FARIT DE JESUS SAMPAYO REALES  AYUDANTES DE OBRAS  

19.871.014 NORBERTO SORACA QUICENO OP.RETRO EXCAVADORA 

73.238.391 ANTONIO CASTILLA BARRETO AYUDANTES DE OBRAS  

1.002.500.016 JESUS DAVID CHAVEZ MENDEZ AYUDANTES DE OBRAS  

1.052.987.497 BRAYAN ANDRES PALLARES DIAZ INGENIERO  

73.238.391 ANTONIO CASTILLA AYUDANTE DE OBRA  

1.002.500.016 JESUS DAVID CHAVEZ AYUDANTE DE OBRA  

1.082.245.358 NELSON JOSE GARCIA DURAN  PLOMEROS  

7.931.107 OSCAR JOSE SANCHEZ GONZALES PLOMEROS  

1.063.159.372 ELIAS FERNANDO LOPEZ MARTINEZ INGENIERO  

9.266.067 JOSE DE LA CONCEPCION MARTINEZ PLOMEROS  

1.002.493.423 CRISTIAN MANUEL MENDOZA RIVERA  AYUDANTES DE OBRAS  

1.050.719.505 LEIDER JOSE MARTINEZ GONZALES  AYUDANTES DE OBRAS  

8.867.351 ESTEBAN DE JESUS DIAZ PADILLA AYUDANTES DE OBRAS  

13.853.962 WILLIAN ALBERTO CAMACHO 

PADILLA  

AYUDANTES DE OBRAS  

1.051.658.312 JORGE LUIS CASTRO RIVAS AYUDANTES DE OBRAS  

9.289.825 LUIS ANTONIO ARNEDO CHIQUILLO MAESTRO DE OBRA 

1.007.210.828 ANDRES RAFAEL BUELVAS 

CASTELLON 

AYUDANTES DE OBRAS  

1.128.046.833 EDUARDO RAFAEL ACEVEDO POLO  AYUDANTES DE OBRAS  

3.908.581 DARINEL JOSE TRESPALACIOS SILVA AYUDANTES DE OBRAS  

9.023.942 JAVIER PALACIO MANJARRES AYUDANTES DE OBRAS  
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1.049.539.633 MIGUEL DE JESUS UTRIA ROMERO AYUDANTES DE OBRAS  

1.043.644.031 SHEYLA PALOMINO GONZALES  ARQUITECTA  

1.002.492.789 JEAN CARLOS QUINTERO QUINTERO AYUDANTES DE OBRAS  

1.051.443.865 JOSE LUIS RUIZ  MAESTRO DE OBRA 

1.002.501.096 DONALDO JESUS CARCAMO MENCO  AYUDANTES DE OBRAS  

1.002.498.966 OMAR ALEAN DE AVILA  AYUDANTES DE OBRAS  

1.193.277.957 ALDAIR DURAN BELTRAN AYUDANTES DE OBRAS  

73.238.169 PABLO BALLESTEROS  AYUDANTES DE OBRAS  

1.052.970.968 FERRER DAVID CHACON FIERRO AYUDANTES DE OBRAS  

1.052.959.866 
VIRGILIO ANTONIO QUINTERO 

BLANQUICET 
AYUDANTES DE OBRAS  

9.131.580 ALIRIO MARCOS URBANO ESTRADA MAESTRO DE OBRA 

1.002.499.066 ALVARO MIGUEL URBANO TARRIBA AYUDANTE DE OBRA  

9.022.212 EIBIS ALBERTO CARPIO PEREZ AYUDANTE DE OBRA  

1.193.095.826 JORGE LUIS VELAIDES LIÑAN AYUDANTE DE OBRA  

1.128.328.987 JOSE JORGE LOPEZ BLANCO AYUDANTE DE OBRA  

1.234.097.160 SHEILA SCHMALBACH MEDINA INGENIERO  

 

7. EJECUCION DE OBRA. 

En el marco de la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN DE TODOS 

EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, durante el 

presente período se llevaron a cabo las siguientes actividades constructivas: 

✓ INSTALACIONES DE DRENAJE PLUVIAL. 
En este periodo se ejecutaron las actividades correspondientes a la construcción del 

colector pluvial, iniciando con la excavación mecánica de zanjas y la perfilación manual 

del fondo de la excavación para garantizar las cotas de diseño. Posteriormente, se realizó 

la conformación de la cama de arena, la instalación de siete 7 tubos de 27 pulgadas, 

equivalente a un avance de 44,10 m lineales, seguida de las actividades de relleno y 

compactación de las zanjas conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. 

En cuanto a las estructuras de inspección, se efectuó el desencofrado de los manholes 

previamente fundidos, así como la excavación y perfilación de nuevas estructuras. De igual 
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manera, se ejecutó el encofrado y la fundida de los muros del MH9, dando continuidad al 

proceso constructivo del sistema de drenaje pluvial. 

Como actividades complementarias, se realizaron labores de drenaje de aguas lluvias 

infiltradas y limpieza de sedimentos en la tubería existente para garantizar las 

condiciones adecuadas de trabajo y la continuidad de las actividades.  

 

✓ LOCALES COMERCIALES No 1. Y No 2. 
Durante el mes de junio se ejecutaron las actividades correspondientes a la cimentación 

de los Locales Comerciales 1 y 2, iniciando con la excavación manual para cimentaciones 

a profundidades entre 0,00 m y 2,00 m, de acuerdo con las cotas establecidas en los planos 

del proyecto. Se realizó la colocación del solado en concreto con espesor de 5 cm, el cual 

sirvió como base de trabajo y nivelación para la construcción de los elementos 

estructurales de cimentación. Se ejecutó el armado y colocación del acero de refuerzo 

seguido de la fundida de las zapatas y pedestales en concreto de 4.000 psi. Además, en el 

Local Comercial 2 se llevó a cabo la construcción de las vigas de cimentación mediante el 

vaciado de concreto estructural. 

 

✓ OBRAS ELECTRICAS. 
Al finalizar el mes de junio iniciaron las actividades de excavación para la 

instalación de los ductos eléctricos correspondiente al sistema de iluminación del 

sendero peatonal, en el tramo donde posteriormente se ejecutará la construcción 

de la viga corona. Como parte de estas labores, se realizó la instalación de tubería 

Conduit de 2 pulgadas. 

 

✓ RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO. 
Durante este periodo se ejecutaron actividades de relleno y mejoramiento del terreno en 

diferentes frentes de obra. Se realizó el relleno con material seleccionado para la 

conformación y nivelación de las áreas destinadas a los locales comerciales y demás zonas 

comunes, de acuerdo con las cotas topográficas, adicionalmente, se llevó a cabo el 

mejoramiento de los desplantes de las excavaciones mediante la implementación de una 

mezcla de suelo-cemento, con el fin de garantizar las condiciones de capacidad portante 

para las estructuras de concreto. 
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ILUSTRACIONES AVANCE DE OBRA 

 

Ilustración 2. Instalación de tubería colector. 

 

Ilustración 3. Instalación de tubería colector. 

 

Ilustración 4. Armado de acero de manhole No. 9. 

 

Ilustración 5. Encofrado y fundida de muros de manhole 
No. 9. 
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Ilustración 6. Excavación y perfilado de manhole No. 10 
con mejoramiento de suelo. 

 

Ilustración 7. Armado de acero en manhole No. 10. 

 

Ilustración 8. Armado de acero y fundida de viga 
cimiento en locales Nro. 2. 

 

Ilustración 9. Encofrado y fundida de locales comerciales 
Nro. 2. 
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Ilustración 10. Instalación de tubería Conduit de ductor 
para postes de luminaria. 

 

Ilustración 11. Excavación para ductos eléctricos. 

 

Ilustración 12. Relleno y humectación para 
compactación mecánica. 

 

Ilustración 13. Relleno y compactación. 
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Ilustración 14. Excavación de zapata para locales 
comerciales Nro. 1. 

 

Ilustración 15. Excavación manual en locales 
comerciales Nro. 1. 

 

Ilustración 16. Mejoramiento de suelos y compactación 
de este. 

 

Ilustración 17. Compactación manual en relleno de 
locales comerciales Nro. 1. 
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8. INFORME DEL AVANCE  

Se presenta el resumen del avance financiero, porcentual y en cantidades de las 

actividades ejecutadas y comparadas con el avance programado que se calcula con la 

herramienta Microsoft Project conforme a la programación de obra vigente. 

8.1. Avance físico presupuestal. 
En el siguiente cuadro ilustrativo Tabla 7. Avance físico presupuestal de obra. Se 

presenta el balance físico presupuestal por capítulos del proyecto a fecha de corte del 

presente informe: 

Acta de cantidades. 

En el Anexo A. Acta de Avance de Cantidades y Costos, se presentan de manera 

detallada los ítems contractuales ejecutados durante el período reportado, indicando 

para cada uno su cantidad acumulada y el porcentaje de avance correspondiente. Esta 

información permite verificar el progreso físico de las actividades, realizar el 

seguimiento programado en la ejecución de obra y los costos asociados, sirviendo como 

soporte para el control técnico, administrativo y financiero del proyecto.
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Avance físico por capitulo. 

A continuación, se presenta el balance físico presupuestal por capítulos a corte del primer 

informe técnico. 

 

Tabla 7. Avance físico presupuestal de obra. 

Descripción Comienzo Fin Costo total 
Costo 

programado 
Costo ejecutado  Desviación  

TOTALES 
mar 

24/03/26 
vie 

24/09/27 
$ 51,353,913,025.00 $ 2,224,913,171.37 $ 3,635,513,414.00 $ 1,410,600,242.63 

1. MALECON mié 1/04/26 
mié 

22/09/27 
$ 26,081,361,519.00 $ 1,657,422,240.98 $ 3,014,561,620.00 $ 1,357,139,379.02 

ZONAS COMUNES mié 1/04/26 
mié 

22/09/27 
$ 12,094,207,185.00 $ 1,334,460,202.05 $ 2,167,489,084.00 $ 833,028,881.95 

CANCHAS 
mié 

19/08/26 
jue 

11/02/27 
$ 1,047,188,570.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

LOCALES 
COMERCIALES 

jue 23/04/26 
mié 

14/04/27 
$ 5,411,645,287.00 $ 322,962,038.93 $ 717,568,632.00 $ 394,606,593.07 

KIOSCOS mar 4/08/26 
mié 

30/06/27 
$ 783,357,501.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

CAI 
mié 

19/08/26 
lun 5/04/27 $ 514,929,716.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

MUELLE 
mié 

19/08/26 
lun 

24/05/27 
$ 5,517,044,823.00 $ 0.00 $ 129,503,904.00 $ 129,503,904.00 

ESTACIONES DE 
BOMBEO 

mié 8/07/26 
mié 

14/04/27 
$ 712,988,437.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

2. ZONA 
GASTRONOMICA 

lun 14/09/26 
jue 

16/09/27 
$ 7,695,115,441.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

EDIFICACION 
PARQUE 
GASTRONOMICO 

lun 14/09/26 
jue 

16/09/27 
$ 7,695,115,441.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

3. OBRAS 
ELECTRICAS 

mié 
24/06/26 

jue 
23/09/27 

$ 10,502,969,183.00 $ 12,952,044.00 $ 0.00 -$ 12,952,044.00 

MEDIA TENSION 
mié 

24/06/26 
sáb 

22/08/26 
$ 457,922,034.00 $ 12,952,044.00 $ 0.00 -$ 12,952,044.00 

SUBESTACIONES lun 24/08/26 jue 1/07/27 $ 4,717,394,892.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

ACOMETIDAS BT jue 1/07/27 
mié 

15/09/27 
$ 1,246,533,356.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

EXCAVACIÓN, 
RELLENOS EN 
CIMENTACIÓN Y 
REGISTROS 
ELÉCTRICOS 

jue 1/04/27 
sáb 

17/07/27 
$ 1,043,449,085.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

DUCTOS 
mar 

25/05/27 
lun 

12/07/27 
$ 467,640,940.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

SISTEMA DE 
ILUMINACIÓN 

mar 
25/05/27 

jue 
23/09/27 

$ 2,493,618,075.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

CERTIFICACIONES 
sáb 

28/08/27 
mié 

22/09/27 
$ 76,410,801.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

4. INSTALACIONES 
DE DRENAJE 
PLUVIAL 

mié 
24/06/26 

mié 
2/06/27 

$ 4,308,404,878.00 $ 100,010,390.27 $ 190,005,389.00 $ 89,994,998.73 

Instalación de Tubería 
[Incluye Accesorios] 

mié 
24/06/26 

lun 1/02/27 $ 969,353,770.00 $ 45,220,958.29 $ 190,005,389.00 $ 144,784,430.71 

Estructuras de 
captación y conducción 
[Incluye Accesorios] 

mié 
24/06/26 

vie 
12/02/27 

$ 1,137,675,793.00 $ 54,789,431.98 $ 0.00 -$ 54,789,431.98 

Válvulas y Elementos 
complementarios 
(Incluye accesorios y 

sáb 
13/02/27 

mié 
2/06/27 

$ 898,779,866.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
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todo lo necesario para 
su correcta instalación) 
Desagües A. Lluvias 
Cubiertas (Incluye 
accesorios y todo lo 
necesario para su 
correcta instalación) 

jue 28/01/27 
vie 

12/03/27 
$ 143,063,790.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

EQUIPOS PARA 
ESTACIONES DE 
BOMBEO 

mar 4/05/27 
mar 

1/06/27 
$ 1,159,531,659.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

5. REDES 
SUMINISTRO DE 
RIEGO BLOQUE 1 

jue 18/02/27 
sáb 

31/07/27 
$ 174,538,586.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Puntos jue 18/02/27 
sáb 

3/04/27 
$ 16,347,996.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Válvulas Solenoides lun 5/04/27 vie 9/04/27 $ 4,204,986.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Aspersores y Rotores 
sáb 

10/04/27 
vie 

30/04/27 
$ 30,015,216.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Boquillas vie 30/04/27 
sáb 

22/05/27 
$ 7,943,292.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Válvulas de Compuerta lun 24/05/27 
jue 

27/05/27 
$ 572,017.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Programadores vie 28/05/27 
mar 

15/06/27 
$ 8,834,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Reguladores de 
presion 

mar 
15/06/27 

mar 
22/06/27 

$ 6,363,978.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Otros 
mié 

23/06/27 
mié 

14/07/27 
$ 29,720,394.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Tubería PEAD PAVCO 
ACUAFLEX PN8 

jue 1/07/27 
mié 

14/07/27 
$ 24,144,210.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Tubería PVC PAVCO 
NOVAFORT NTC 
3722-3 S8 

mié 
14/07/27 

sáb 
17/07/27 

$ 428,886.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Válvulas de Pie lun 19/07/27 
jue 

22/07/27 
$ 1,092,811.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Equipo de Impulsion vie 23/07/27 
jue 

29/07/27 
$ 43,462,900.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Micromedidor jue 29/07/27 
vie 

30/07/27 
$ 259,480.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Conexiones a Tanques vie 30/07/27 
sáb 

31/07/27 
$ 1,148,420.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

6. REDES 
HIDROSANITARIAS 
LOCALES 
COMERCIALES 

vie 4/09/26 
vie 

30/07/27 
$ 1,559,046,675.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Aparatos Sanitarios 
mié 

18/11/26 
mié 

9/12/26 
$ 4,314,850.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Redes Agua Potable 
(incluye accesorios y 
todo lo necesario para 
su correcta instalación) 

mié 
14/04/27 

lun 
24/05/27 

$ 157,575,269.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Puntos Hidráulicos 
Agua fría 

vie 4/09/26 
vie 

30/10/26 
$ 3,113,652.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Acometida vie 30/10/26 
mar 

29/12/26 
$ 171,857,826.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Válvulas 
sáb 

21/11/26 
mié 

13/01/27 
$ 35,788,044.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Sistema de bombeo de 
agua potable 

mar 8/09/26 
sáb 

28/11/26 
$ 360,360,698.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

INSTALACIÓN 
SANITARIA 

mar 8/09/26 
vie 

13/11/26 
        

Puntos Sanitarios 
(Incluye accesorios, 
soportes, abrazaderas 
y todo lo necesario 

mar 8/09/26 
mié 

7/10/26 
$ 9,431,358.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
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para su correcta 
instalación) 

Desagües A. Negras jue 8/10/26 
vie 

13/11/26 
$ 172,404,107.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Red Contraincendio 
(Incluye accesorios y 
todo lo necesario para 
su correcta instalación) 

mar 8/09/26 vie 5/02/27 $ 441,600,954.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

REDES 
HIDROSANITARIAS 
CAI 

mar 8/09/26 
vie 

16/10/26 
        

Aparatos Sanitarios mar 8/09/26 
vie 

16/10/26 
$ 1,346,222.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

INSTALACIÓN 
HIDRÁULICA 

vie 16/10/26 
jue 

26/11/26 
      $ 0.00 

Redes Agua Potable 
(incluye accesorios y 
todo lo necesario para 
su correcta instalación) 

vie 16/10/26 
jue 

26/11/26 
$ 1,324,420.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Puntos Hidráulicos 
Agua fría 

vie 16/10/26 
jue 

26/11/26 
$ 728,190.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Acometida vie 16/10/26 
jue 

26/11/26 
$ 4,227,928.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Válvulas jue 26/11/26 
sáb 

9/01/27 
$ 2,252,466.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

INSTALACIÓN 
SANITARIA 

mar 
12/01/27 

jue 
18/02/27 

      $ 0.00 

Puntos Sanitarios 
(Incluye accesorios, 
soportes, abrazaderas 
y todo lo necesario 
para su correcta 
instalación) 

mar 
12/01/27 

jue 
18/02/27 

$ 1,485,893.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Desagües A. Negras 
mié 

23/12/26 
vie 5/02/27 $ 4,513,245.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

REDES 
HIDROSANITARIAS 
PARQUE 
GASTRONÓMICO 

mar 
29/12/26 

lun 8/02/27       $ 0.00 

Aparatos Sanitarios 
mar 

29/12/26 
lun 8/02/27 $ 1,605,469.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

INSTALACIÓN 
HIDRÁULICA  

mar 
29/12/26 

jue 
20/05/27 

      $ 0.00 

Redes Agua Potable 
(incluye accesorios y 
todo lo necesario para 
su correcta instalación) 

mar 
29/12/26 

jue 
20/05/27 

$ 13,142,993.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Puntos Hidráulicos 
Agua fría 

mar 
29/12/26 

jue 
11/03/27 

$ 2,093,551.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Acometida vie 12/03/27 
mar 

25/05/27 
$ 90,053,049.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Válvulas 
sáb 

15/05/27 
vie 

30/07/27 
$ 18,970,299.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

INSTALACIÓN 
SANITARIA  

sáb 
15/05/27 

mié 
9/06/27 

      $ 0.00 

Puntos Sanitarios 
(Incluye accesorios, 
soportes, abrazaderas 
y todo lo necesario 
para su correcta 
instalación) 

sáb 
15/05/27 

mié 
9/06/27 

$ 5,952,452.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Desagües A. Negras 
sáb 

15/05/27 
jue 

24/06/27 
$ 54,903,740.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

7. REDES DE GAS 
mar 

29/12/26 
mar 

10/08/27 
$ 218,972,018.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
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Redes de gas (incluye 
accesorios y todo lo 
necesario para su 
correcta instalación) 

mar 
29/12/26 

jue 
17/06/27 

$ 153,132,730.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Válvulas y acometidas jue 17/06/27 
mar 

10/08/27 
$ 65,839,288.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Implementación del 
Paga 

jue 23/04/26 
mié 

22/09/27 
$ 273,135,650.00 $ 35,220,123.29 $ 21,273,650.00 -$ 13,946,473.29 

Implementación del 
PMT 

jue 23/04/26 
mié 

22/09/27 
$ 138,982,075.00 $ 17,921,372.83 $ 29,705,755.00 $ 11,784,382.17 

Revisión y/o ajuste 
de diseño 

mar 
24/03/26 

mié 
24/06/26 

$ 401,387,000.00 $ 401,387,000.00 $ 379,967,000.00 -$ 21,420,000.00 
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A continuación, se muestra la curva “S” del Avance Físico Presupuestal, la curva de costo 

Ejecutado es calculado de acuerdo con las cantidades realizadas por avance físico en el presente 

período, y el programado. 

 

Ilustración 18. Curva S - Avance físico presupuestal del presente periodo. 

De acuerdo con el Indicador de Avance Presupuestal y Porcentual del proyecto, el valor 

ejecutado general de la obra al corte del 30 de junio de 2026 es mayor al programado, 

lo cual genera un porcentaje de avance mayor en los tiempos de ejecución. Se evidencia 

un comportamiento favorable en la ejecución de las actividades programadas, 

manteniendo una tendencia de avance acorde a los tiempos establecidos en la 

programación contractual. Así mismo, el avance físico muestra una evolución positiva 

respecto a la programación.  

Tabla 8. Indicador de avance presupuestal y porcentual del proyecto. 

INDICADOR DE AVANCE PRESUPUESTAL Y PORCENTUAL DEL PROYECTO. 
Contrato de obra 3015 de 2026 
Fecha de corte 30 de junio de 2026 
Valor inicial del contrato $ 51.353.913.025,00 
Valor actual del contrato Valor ejecutado Valor programado 

$ 51.353.913.025,00 $ 3,635,513,414.00 $ 2,224,913,171.37 
% % % 

100 7.08 4.33 
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8.2. Avance porcentual.  

En la siguiente tabla se presenta el avance porcentual por capítulos del proyecto con 

respecto a corte del informe técnico.  

Tabla 9. Avance porcentual por capítulos del proyecto. 

Nombre de tarea Costo total 
% Costo 

programado 

% Costo 
ejecutado  

Desviación 

TOTALES $ 51,353,913,025.00 4.33% 7.08% 2.75% 

1. MALECON $ 26,081,361,519.00 6.35% 11.56% 5.21% 

ZONAS COMUNES $ 12,094,207,185.00 11.03% 17.92% 6.89% 

CANCHAS $ 1,047,188,570.00 0.00% 0.00% 0.00% 

LOCALES 
COMERCIALES 

$ 5,411,645,287.00 5.97% 13.26% 7.29% 

KIOSCOS $ 783,357,501.00 0.00% 0.00% 0.00% 

CAI $ 514,929,716.00 0.00% 0.00% 0.00% 

MUELLE $ 5,517,044,823.00 0.00% 2.35% 2.35% 

ESTACIONES DE 
BOMBEO 

$ 712,988,437.00 0.00% 0.00% 0.00% 

2. ZONA 
GASTRONOMICA 

$ 7,695,115,441.00 0.00% 0.00% 0.00% 

EDIFICACION PARQUE 
GASTRONOMICO 

$ 7,695,115,441.00 0.00% 0.00% 0.00% 

3. OBRAS ELECTRICAS $ 10,502,969,183.00 0.12% 0.00% -0.12% 

MEDIA TENSION $ 457,922,034.00 2.83% 0.00% -2.83% 

SUBESTACIONES $ 4,717,394,892.00 0.00% 0.00% 0.00% 

ACOMETIDAS BT $ 1,246,533,356.00 0.00% 0.00% 0.00% 

EXCAVACIÓN, 
RELLENOS EN 
CIMENTACIÓN Y 
REGISTROS 
ELÉCTRICOS 

$ 1,043,449,085.00 0.00% 0.00% 0.00% 

DUCTOS $ 467,640,940.00 0.00% 0.00% 0.00% 

SISTEMA DE 
ILUMINACIÓN 

$ 2,493,618,075.00 0.00% 0.00% 0.00% 

CERTIFICACIONES $ 76,410,801.00 0.00% 0.00% 0.00% 

4. INSTALACIONES DE 
DRENAJE PLUVIAL 

$ 4,308,404,878.00 $ 0.02 4.41% 2.09% 

Instalación de Tubería 
[Incluye Accesorios] 

$ 969,353,770.00 4.67% 19.60% 14.93% 

Estructuras de captación 
y conducción [Incluye 
Accesorios] 

$ 1,137,675,793.00 4.82% 0.00% -4.82% 

Válvulas y Elementos 
complementarios (Incluye 
accesorios y todo lo 

$ 898,779,866.00 0.00% 0.00% 0.00% 
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necesario para su 
correcta instalación) 

Desagües A. Lluvias 
Cubiertas (Incluye 
accesorios y todo lo 
necesario para su 
correcta instalación) 

$ 143,063,790.00 0.00% 0.00% 0.00% 

EQUIPOS PARA 
ESTACIONES DE 
BOMBEO 

$ 1,159,531,659.00 0.00% 0.00% 0.00% 

5. REDES SUMINISTRO 
DE RIEGO BLOQUE 1 

$ 174,538,586.00 $ 0.00 0.00% 0.00% 

Puntos $ 16,347,996.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Válvulas Solenoides $ 4,204,986.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Aspersores y Rotores $ 30,015,216.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Boquillas $ 7,943,292.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Válvulas de Compuerta $ 572,017.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Programadores $ 8,834,000.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Reguladores de presion $ 6,363,978.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Otros $ 29,720,394.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Tubería PEAD PAVCO 
ACUAFLEX PN8 

$ 24,144,210.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Tubería PVC PAVCO 
NOVAFORT NTC 3722-3 
S8 

$ 428,886.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Válvulas de Pie $ 1,092,811.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Equipo de Impulsion $ 43,462,900.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Micromedidor $ 259,480.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Conexiones a Tanques $ 1,148,420.00 0.00% 0.00% 0.00% 

6. REDES 
HIDROSANITARIAS 
LOCALES 
COMERCIALES 

$ 1,559,046,675.00 $ 0.00 0.00% 0.00% 

Aparatos Sanitarios $ 4,314,850.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Redes Agua Potable 
(incluye accesorios y todo 
lo necesario para su 
correcta instalación) 

$ 157,575,269.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Puntos Hidráulicos Agua 
fría 

$ 3,113,652.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Acometida $ 171,857,826.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Válvulas $ 35,788,044.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Sistema de bombeo de 
agua potable 

$ 360,360,698.00 0.00% 0.00% 0.00% 

INSTALACIÓN 
SANITARIA 
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Puntos Sanitarios (Incluye 
accesorios, soportes, 
abrazaderas y todo lo 
necesario para su 
correcta instalación) 

$ 9,431,358.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Desagües A. Negras $ 172,404,107.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Red Contraincendio 
(Incluye accesorios y todo 
lo necesario para su 
correcta instalación) 

$ 441,600,954.00 0.00% 0.00% 0.00% 

REDES 
HIDROSANITARIAS CAI 

        

Aparatos Sanitarios $ 1,346,222.00 0.00% 0.00% 0.00% 

INSTALACIÓN 
HIDRÁULICA 

      0.00% 

Redes Agua Potable 
(incluye accesorios y todo 
lo necesario para su 
correcta instalación) 

$ 1,324,420.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Puntos Hidráulicos Agua 
fría 

$ 728,190.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Acometida $ 4,227,928.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Válvulas $ 2,252,466.00 0.00% 0.00% 0.00% 

INSTALACIÓN 
SANITARIA 

      0.00% 

Puntos Sanitarios (Incluye 
accesorios, soportes, 
abrazaderas y todo lo 
necesario para su 
correcta instalación) 

$ 1,485,893.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Desagües A. Negras $ 4,513,245.00 0.00% 0.00% 0.00% 

REDES 
HIDROSANITARIAS 
PARQUE 
GASTRONÓMICO 

      0.00% 

Aparatos Sanitarios $ 1,605,469.00 0.00% 0.00% 0.00% 

INSTALACIÓN 
HIDRÁULICA  

      0.00% 

Redes Agua Potable 
(incluye accesorios y todo 
lo necesario para su 
correcta instalación) 

$ 13,142,993.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Puntos Hidráulicos Agua 
fría 

$ 2,093,551.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Acometida $ 90,053,049.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Válvulas $ 18,970,299.00 0.00% 0.00% 0.00% 
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INSTALACIÓN 
SANITARIA  

      0.00% 

Puntos Sanitarios (Incluye 
accesorios, soportes, 
abrazaderas y todo lo 
necesario para su 
correcta instalación) 

$ 5,952,452.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Desagües A. Negras $ 54,903,740.00 0.00% 0.00% 0.00% 

7. REDES DE GAS $ 218,972,018.00 $ 0.00 0.00% 0.00% 

Redes de gas (incluye 
accesorios y todo lo 
necesario para su 
correcta instalación) 

$ 153,132,730.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Válvulas y acometidas $ 65,839,288.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Implementación del 
Paga 

$ 273,135,650.00 12.89% 7.79% -5.10% 

Implementación del 
PMT 

$ 138,982,075.00 12.89% 21.37% 8.48% 

Revisión y/o ajuste de 
diseño 

$ 401,387,000.00 100.00% 94.66% -5.34% 

 

A continuación, se muestra la curva S del Avance Físico Presupuestal “%”, la curva de 
costo Ejecutado es calculado de acuerdo con las cantidades realizadas por avance físico 

en el presente período, y el programado. 

 

Ilustración 19. Curva S - Avance físico porcentual del presente periodo. 
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AVANCE PORCENTUAL



 
 
 

  

Informe mensual de obra No. 3 

Construcción del malecón de todos en el  

municipio de Magangué departamento de Bolívar. 

INFORME MENSUAL No. 3 
 
Contrato No. 3015 de 2026 Malecón de todos  
 

 

9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE OBRA.  

En la siguiente ilustración se presenta el cronograma de obra vigente, el seguimiento se 

realiza mediante el programa Microsoft Project, a través de la actualización del 

proyecto con la fecha de estado o del período a verificar. De esta manera se identifica el 
avance programado de la obra en tiempo y costo. 
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Ilustración 20. Cronograma de obra malecón de todos. 

10. COMUNICADOS. 

Durante el periodo correspondiente se realizó la recepción, radicación y seguimiento 

de los oficios recibidos por parte de la interventoría, entidades competentes, 

proveedores y demás actores vinculados al proyecto, garantizando la revisión oportuna 

de la información y el cumplimiento de los requerimientos técnicos y administrativos 

establecidos. 

10.1. Recibidos. 
Tabla 10. Relación de oficios recibidos por el consorcio Obras Rivereñas Magangué. 

COMUNICADOS 

CONSECUTIVOS DESCRIPCIÓN FECHA 
MEDIO DE 
ENTREGA 

REMITENTE DESTINATARIO 

P&G-IMM-015-
018 

Respuesta 
comunicado 
OF-RIV-017-

2026 - Revisión 
informe N°2 
contrato de 

obra N°3015 de 
2026. 

12 de 
junio 

de 
2026 

Correo 
electrónico 

P&G S.A.S 
Consorcio obras 

rivereñas 
Magangué 

P&G-IMM-015-
019 

 
 

 
12 de 
junio 

Correo 
electrónico 

P&G S.A.S 
Consorcio obras 

rivereñas 
Magangué 
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 Respuesta 
comunicado 
OF-RIV-015-

2026 de asunto 
“Entrega de 

documentación 
de maquinaria 

mínima 
requerida para 

el proyecto.” 

de 
2026 

P&G-IMM-015-
020 

Requerimiento 
de 

documentación 
seguridad y 
salud en el 
trabajo y 

maquinaria– 
Frente de obra 

Colector Pluvial. 

 
18 de 
junio 

de 
2026 

Correo 
electrónico 

P&G S.A.S 
Consorcio obras 

rivereñas 
Magangué 

P&G-IMM-015-
021 

Solicitud de 
información 

sobre el 
cumplimiento 

de obligaciones 
laborales del 
Contratista 
CONSORCIO 

OBRAS 
RIVEREÑAS 
MAGANGUÉ. 

22 de 
junio 

de 
2026 

Correo 
electrónico 

P&G S.A.S 
Consorcio obras 

rivereñas 
Magangué 

P&G-IMM-015-
022 

Respuesta 
comunicado 
OF-RIV-020-

2026 de asunto 
“Remisión de 

documentación 
contractual 
requerida 

conforme a las 
observaciones 

realizadas en el 
desarrollo del 
comité No. 4.” 

23 de 
junio 

de 
2026 

Correo 
electrónico 

P&G S.A.S 
Consorcio obras 

rivereñas 
Magangué 

 

 

 



 
 
 

  

Informe mensual de obra No. 3 

Construcción del malecón de todos en el  

municipio de Magangué departamento de Bolívar. 

INFORME MENSUAL No. 3 
 
Contrato No. 3015 de 2026 Malecón de todos  
 

10.2. Enviados. 
Tabla 11. Relación de oficios enviados por el consorcio Obras Rivereñas Magangué. 

COMUNICADOS 

CONSECUTIVO DESCRIPCION FECHA 
MEDIO DE 
ENTREGA 

DESTINATARIO 

OF-RIV-016 

Entrega De Informe 
Mensual Tecnico De 

Obra No. 1 Del 
Periodo Comprendido 
Entre 24 De Marzo Y 
30 De Abril De 2026, 

(Final). 

 
04 de junio 

de 2026 

Correo 
electrónico 

 
PROYECTOS Y 
GESTION DEL 

DESARROLLO S.A.S. 

OF-RIV-017 

Entrega De Informe 
Mensual Tecnico De 

Obra No. 2 Del 
Periodo Comprendido 

Entre 01 Al 31 De 
Mayo De 2026. 

 
04 de junio 

de 2026 

Correo 
electrónico 

PROYECTOS Y 
GESTION DEL 

DESARROLLO S.A.S. 

OF-RIV-018 

 
 Solicitud De 

Acompañamiento A 
Jornada De Limpieza Y 
Programación De Ruta 

De Recolección De 
Residuos En La Zona 

Centro. 

10 de junio 
de 2026 

Radicación 
En sus manos 

ASEO PRONTO S.A.S. 
E.S.P. 

OF-RIV-020 

Remisión De 
Documentación 

Contractual Requerida 
Conforme A Las 
Observaciones 

Realizadas En El 
Desarrollo Del Comité 

No. 4 

 
18 de junio 

de 2026 

Correo 
electrónico 

 
PROYECTOS Y 
GESTION DEL 

DESARROLLO S.A.S. 

OF-RIV-021 

Respuesta A 
Comunicado P&G-

Imm-015-018 Entrega 
De Informe Mensual 

Tecnico De Obra No. 2 
Del Periodo 

Comprendido Entre 
01 Al 31 De Mayo De 
2026. (Subsanado) 

18 de junio 
de 2026 

Correo 
electrónico 

PROYECTOS Y 
GESTION DEL 

DESARROLLO S.A.S. 

OF-RIV-023 

Caracterización Y 
Proctor De Material 

Seleccionado Y Ensayo 
De Cilindros De 

Concreto Hecho En 
Obra. 

30 de junio 
de 2026 

Correo 
electrónico 

PROYECTOS Y 
GESTION DEL 

DESARROLLO S.A.S. 
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11. REGISTRO DEL ESTADO DEL CLIMA. 

Durante el periodo del presente informe se presentó un clima apropiado para la 

ejecución de actividades, en su mayoría días nublado, cielos parcialmente despejados 

en algunas horas del día, a continuación, se muestra el seguimiento del tiempo realizado 

diariamente durante la ejecución del proyecto. En el Anexo G. Control de lluvias, se 
detalla el periodo de lluvia. 

 

Ilustración 21. Seguimiento al estado del clima en Magangué. 

12. EQUIPOS UTILIZADOS EN OBRA. 

Se cuenta con disposición de maquinaria y equipo para el proyecto, para este periodo 

se empleó los siguientes equipos: 

Tabla 12. Relación de Maquinaria y equipos. 

EQUIPO UTILIZADO EN OBRA 
Estación topográfica 
Nivel topográfico 
Volquetas 
Compactador de rodillo 
Minicargador 
Canguro 
Mezcladora de Concreto 
Vibradora de concreto 
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13. GESTION SOCIAL. 

En el anexo F. Informe de gestión social, se presentan las actividades realizadas en el 

periodo comprendido, implementando el plan de gestión social por parte del 

profesional delegado.  

 

14. GESTION SST. 

En el anexo D. Informe SST, se presentan las actividades realizadas en el periodo 

comprendido, implementando el plan de trabajo anual, plan de emergencia y la matriz 

de peligro, por parte del profesional delegado.  

 

15. GESTION AMBIENTAL. 

En el anexo E. Informe ambiental, se presentan las actividades realizadas en el periodo 

comprendido, implementando el plan de manejo ambiental por parte del profesional 

delegado.  

 

16. IMPLEMENTACION DE GERENCIA DE PROYECTOS. 

En el anexo H. Implementación de gerencia de proyectos, se presentan las actividades 

realizadas en el periodo comprendido, implementando el plan de gerencia, plan de 

adquisiciones y la matriz de riesgo por parte del profesional delegado.  
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17. CONCLUSIONES. 

• Durante el mes de junio se registró un avance significativo en la ejecución de las obras 
civiles, destacándose la construcción del sistema de drenaje pluvial mediante la 
instalación del colector, la ejecución de manholes y las actividades de relleno y 
compactación, así como el avance en las cimentaciones de los Locales Comerciales No. 1 y 
No. 2, con la construcción de zapatas, pedestales y vigas de cimentación. 
 

• En el desarrollo de la infraestructura complementaria, se dio inicio a las obras eléctricas 
mediante la excavación e instalación de ductos en tubería Conduit para el sistema de 
iluminación del sendero peatonal. Paralelamente, se ejecutaron actividades de 
mejoramiento de suelos, relleno con material seleccionado y nivelación de las zonas 
intervenidas, garantizando las condiciones técnicas necesarias para el desarrollo de las 
etapas constructivas. 

 
• El desarrollo de las actividades estuvo acompañado por el seguimiento permanente de los 

procesos de calidad, seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental y gestión social, 
mediante la ejecución de inspecciones, control de materiales, seguimiento a las 
condiciones de obra y cumplimiento de los procedimientos establecidos, contribuyendo 
al desarrollo seguro y organizado del proyecto. 

 
• El seguimiento al avance físico presupuestal y a la programación del proyecto presenta un 

desempeño favorable, evidenciado por un avance físico presupuestal ejecutado del 7,08 

%, superior al 4,33 % programado, lo que representa una desviación positiva del 2,75 %, 

Aunque algunos frentes específicos presentan ligeras desviaciones respecto a lo 

programado, estas no comprometen el desarrollo general del proyecto. 


