
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
Fecha de Impresion: 9/09/2026ORDEN DE PAGO

Fecha elaboracion: Formato Radicación N: Radicado No. :

Dependencia: No De Pago:

Tipo y Subtipo de 

Pago:

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CC/NIT

6/09/2026  3030 .

STCSV-S.T. CONSERVACIÓN SUBSISTEMA VIAL

Pago contratos de Interventoría

6

CONSORCIO INTERURBANISMO BOGOTÁ  902018889

IDU-1586-2025  

Pagos mensuales - Int

Contrato

Orden de Pago No:           2430

INFORMACIÓN PARA GIRO

Girar a Nombre deCC/NIT Valor Banco Número de Cuenta Tipo Cta Forma De Pago

 902018889 CONSORCIO INTERURBANISMO BOGOTÁ $59,952,944 BANCO DE 

BOGOTA

008657835 CORRIENTE TRANSFERENCIA

FuenteRubro Fecha CRP Pasivo Fecha Saldo Vigente Valor a Utilizar Nuevo Saldo Factura

7$436,855,421$59,952,944$496,808,365 5029 26/12/2025O23011724022024011708129  0 74

 59.952.944,00

 0,00

 0,00

 0,00

 59.952.944,00

 9.572.319,00

 50.380.625,00

 0,00

Total

Garantia Adicional

Amortizacion Anticipo

Descuentos

Subtotal

Valor IVA

Base Gravable

Valor ExentoPago de Contratos

N° Acta/Res/Acto Adtvo Concepto Fecha

 7 Acta No. 7 de pago No.6 para el contrato de interventoría IDU 1586 de 2025, cuyo objeto es: 

“Interventoría para ejecutar a precios unitarios las obras y actividades necesarias para la 

conservación de espacio público y cicloinfraestructura en Bogotá D.C. Grupo 6”. Pago 

correspondiente al avance de obra registrado en el periodo comprendido entre el 1 y el 31 

de agosto de 2026 según el Acta No. 6 de recibo parcial de obra No. 4 del contrato de obra 

IDU 1558 de 2025, suscrita por la interventoría el 02/09/2026

2/09/2026

Descripción del pago:

INTERVENTORÍA PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y 

CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 6 SEGÚN ACTA No. 7 DE PAGO DE INTERVENTORÍA No. 6 DEL PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo 

referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA

Autoriza: _________________________
Firma

Firma1

SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

JUAN CAMILO VILLALBA VILLEGASElaboró:

Página 1 de 1DESARROLLADO POR: STONE COLOMBIAmiércoles, 9 de septiembre de 2026



ACTA!No X

DE

DE

NIT

CONTRATO!DE!OBRA!ASOCIADO

19% %

VALOR!ACUMULADO!FIJO!MENSUAL

IDU!-!1558!-!2025
(Indique!en!este!espacio!el!número!del!contrato!de!obra!asociado)

A.!VALOR!PAGO!MENSUAL

CORRESPONDIENTE!AL!PERIODO!DE!PAGO 01!al!31!de!agosto!de!2026

(Escriba!el!periodo!del!pago!correspondiente)

CONTRATO!No
IDU-1586-2025

(Número!de!Contrato)

SUPERVISOR LUIS!FERNANDO!QUESADA!SALTARIN
(Escriba!el!nombre!del!Supervisor)

Conservación!de!Infraestructura 5

FORMATO

ACTA!DE!PAGO!DE!INTERVENTORIA                   
CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-CI-51

SUBDIRECCIÓN!GENERAL!DE!INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN!TÉCNICA!DE!CONSERVACIÓN!DE!LA!

INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN!TÉCNICA CONSERVACIÓN!DEL!SUBSISTEMA!VIAL

7 Pago!Mensual!y/o!PeriodoDE!PAGO!DE!INTERVENTORÍA!N°
Pago!de!Ajustes

PLAZO!DE!EJECUCIÓN!ACTUAL
VEINTISEIS!(26)!MESES

(Indique!en!este!espacio!el!número!de!días!o!de!meses!para!ejecutar!el!contrato)

INTERVENTOR CONSORCIO!INTERURBANISMO!BOGOTÁ 902.018.889-1
(Escriba!el!nombre!o!razón!social!del!Interventor) (Escriba!el!NIT!del!Interventor)

$!7.578.061.962,00
(Indique!en!este!espacio!el!valor!inicial!del!contrato!en!números)

VALOR!ACTUAL
$!7.578.061.962,00

(Indique!en!este!espacio!el!número!de!días!o!de!meses!para!ejecutar!el!contrato)
PLAZO!DE!EJECUCIÓN!INICIAL

marzo
(Mes)

22 DE 2028
(Día) (Año)

DE enero

(Indique!en!este!espacio!el!valor!actual!del!contrato!en!números)

VEINTISEIS!(26)!MESES

CONCURSO!DE!MÉRITOS IDU-CMA-SGI-016-2025
(Indique!en!este!espacio!la!identificación!del!número!del!proceso!de!selección!efectuada)

CONTRATACIÓN!DIRECTA NO!APLICA

2025
(Año)

(Indique!en!este!espacio!la!identificación!del!número!del!proceso!de!selección!efectuada)

OBJETO!

�INTERVENTORÍA!PARA!EJECUTAR!A!PRECIOS!UNITARIOS!LAS!OBRAS!Y!ACTIVIDADES!NECESARIAS!PARA!LA!CONSERVACIÓN!DE!ESPACIO!

PÚBLICO!Y!CICLOINFRAESTRUCTURA!EN!BOGOTÁ!D.C.!GRUPO!6�

(Indique!el!objeto!del!contrato)

FECHA!DE!INICIO
(Mes)

22
(Día)

FECHA!DE!TERMINACIÓN!

VALOR!INICIAL!

PAGO!FIJO!MENSUAL!(50%!del!valor!total!del!contrato,!dividido!en!el!número!de!meses!del!plazo!de!ejecución)!

VALOR!BASE -$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

VALOR!IVA

-$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(Escriba!el!PORCENTAJE!correspondiente!al!IVA)

VALOR!A!PAGAR

Cuando!en!la!presente!acta!se!está!tramitando!este!pago:!
El!presente!pago!corresponde!al!Informe!Mensual!de!Interventoría!No!1!del!periodo!comprendido!entre!22!de!enero!de!2026!y!el!28!de!febrero!de!2026!aprobado!mediante!el!
oficio!STCSV!202638601028861!de!(28/07/2026),!de!conformidad!con!lo!establecido!en!la!cláusula!9!FORMA!DE!PAGO!del!contrato!de!interventoría!IDU-1586!de!2025.

6

271.535.854,00$!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19 %

VALOR!VARIABLE!ACUMULADO

Año %

VALOR!TOTAL!A!PAGAR!DE!AJUSTES!PRESENTE!ACTA

N.

%

94 %

%

%

%

%

!VALOR!BASE! 50.380.625,21$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

9.572.318,79$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!VALOR!IVA
(Escriba!el!PORCENTAJE!correspondiente!al!IVA)

(Escriba!el!PORCENTAJE!correspondiente!al!IVA)

3 -$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!VALOR!BASE!ENSAYOS!DE!LABORATORIO

VALOR!IVA!ENSAYOS!DE!LABORATORIO -$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(Escriba!el!PORCENTAJE!correspondiente!al!IVA)

VALOR!A!PAGAR! -$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

D.!VALOR!PAGO!FINAL!DEL!CONTRATO!
Tener!en!cuenta!que!en!esta!acta!sólo!se!pagaría!el!primer!3%!si!se!cumplen!las!condiciones!mucho!antes!del!acta!de!liquidación

PAGO!FINAL!(3!%!del!valor!total!del!contrato,!a!la!suscripción!del!acta!de!recibo!final!de!las!obras!de!cada!anualidad!(contratos!vigencias!futuras)!
o!recibo!final!de!obra!(contratos!sin!vigencias!futuras)!y!aprobación!del!informe!para!seguimiento!a!garantías!correspondiente.

3 -$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!VALOR!BASE!!DEL!CONTRATO,!SIN!ENSAYOS.

VALOR!IVA -$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

VALOR!CON!F.M.!

VALOR!IVA

Nota:!Este!pago,!se!debe!autorizar!una!vez!se!encuentre!aprobado!el!informe!mensual!que!contiene!los!resultados!de!los!ensayos!objeto!de!pago
Cuando!en!la!presente!acta!no!se!está!tramitando!este!valor!por!no!tener!cumplidos!los!requisitos:!

SUBTOTAL!COMPONENTE!1 -$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(Escriba!el!Factor!Multiplicador!!establecido!contractualmente)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(Escriba!el!porcentaje!correspondiente!al!IVA)

PAGO!VARIABLE!(44%!del!valor!total!del!contrato,!en!proporción!al!avance!mensual!registrado!en!el!acta!de!recibo!parcial!de!obra,!debidamente!
suscrita!por!las!partes)!

Cuando!en!la!presente!acta!se!está!tramitando!este!pago:!
El!presente!pago!corresponde!al!avance!registrado!en!el!Acta!No.!7!de!Recibo!Parcial!No.4!correspondiente!al!periodo!comprendido!entre!el!1!y!el!31!de!
agosto!de!2026,!suscrita!por!la!interventoría!el!02/09/2026,!radicado!SigPagos!No.!2586!del!04/09/2026.!

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO!UNITARIO!
ANTES!DE!IVA

COMPONENTE!1!-!!PRUEBAS!DE!CAMPO!Y!ENSAYOS!DE!LABORATORIO

VALOR

-$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

VALOR!ACUMULADO!TOTAL!AJUSTES!(Si!aplica) -$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

C.!PAGO!DE!COMPONENTES!A!PRECIOS!UNITARIOS

B.!PAGO!DE!AJUSTES
De!conformidad!con!lo!pactado!en!la!Cláusula!10!AJUSTES,!el!valor!del!contrato!INCLUYE!las!variaciones!por!el!cambio!de!vigencia!correspondientes!al!plazo!de!ejecución.!(Se!debe!verificar!la!
aplicabilidad!de!esta!nota!conforme!lo!pactado!contractualmente)

N. CONCEPTO VALOR!!BASE!A!AJUSTAR
IPC!ANUAL

VALOR!BASE!AJUSTE
!IVA!AJUSTE!
(____%)

VALOR!TOTAL!AJUSTE

VALOR!A!PAGAR!COMPONENTE!1!PRESENTE!ACTA

VALOR!COMPONENTE!1!ACUMULADO

142.271.753,00$!!!!!!!!!!!!!!!!!!

VALOR!A!PAGAR 59.952.944,00$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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En!Bogotá!D.C.,!a!los 2026
(Indique!el!día!en!que!se!efectúa!la!reunión!en!letras!y!números)

Supervisor!(a)!IDU!y

!la!cláusula nueve
(Indique!el!número!de!la!cláusula)

(Nombre)!!!, (Nombre)!!!,

(Nombre)!!!, LUIS!EDUARDO!QUITIAN!CASTIBLANCO! (Nombre)!!!,

SUBDIRECTOR(A)!TÉCNICO(A)!DE!CONSERVACIÓN!DEL!SUBSISTEMA!VIAL!(E)

No.!Expediente!!Conecta:!2025435190800000035E

Interventor Supervisor!(según!aplique!)

REPRESENTANTE!LEGAL

(Firma)

GILBERTO!RIAÑO!RODRIGUEZ

EMILIA!DE!LA!OSSA!CONTRERAS Representante!Legal!de!la!Interventoría
(Nombre!del!representante!legal!de!la!Interventoría)

dejan!constancia!del!cumplimiento!de!los!requisitos!establecidos!en!el!contrato!para!el!pago!de!interventoría,!de!acuerdo!con

(Firma)

PROFESIONAL!TÉCNICO!DE!APOYO!A!LA!SUPERVISIÓN

del!contrato!anteriormente!mencionado.

Para!constancia!de!lo!anterior,!se!firma!la!presente!acta!bajo!la!responsabilidad!expresa!de!los!que!intervienen!en!ella,!de!conformidad!con!las!funciones!!
desempeñadas!por!cada!uno!de!los!mismos,!de!acuerdo!con!el!Manual!de!Interventoría!y/o!Supervisión!de!Contratos!del!IDU!aplicable!al!Contrato.

(Firma) (Firma)

EMILIA!DE!LA!OSSA!CONTRERAS LUIS!FERNANDO!QUESADA!SALTARIN

Supervisor!(según!aplique!)

DIRECTOR(A)!TÉCNICO(A)!DE!CONSERVACION!DE!LA!INFRAESTRUCTURA

E.!DESCUENTOS

-$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

LUIS!FERNANDO!QUESADA!SALTARIN
(Diligencie!este!espacio!con!el!nombre!del!supervisor!(a)!!del!contrato!de!Interventoría)

59.952.944,00$!!!!!!!!!!!!!!!!!

413.807.607,00$!!!!!!!!!!!!!!!

dos!(2) días del mes de septiembre de
(Mes) (Año)

VALOR!DESCUENTO!POR!PLANTILLA!MÍNIMA!PRESENTE!ACTA

VALOR!ACUMULADO!DESCUENTO!POR!PLANTILLA!MÍNIMA

VALOR!TOTAL!A!PAGAR!PRESENTE!ACTA

VALOR!FACTURADO!ACUMULADO

Formato:!FO-AC-07!Versión:!5 Página!3

EMILIA!DE!LA!LA!OSSA!CONTRERAS

bre)!!!, LUIS!EDUARDO!QUITIITIITIITIITIITIITIITIITIITIITIITIITIITIITIAN!AN!AN!AN!AN!AN!AN!AN!AN!AN!AN!AN!AN!AN!AN!AN!AN!AN!AN!AN!AN!AN!AN!AN!AN!AN!AN!AN!AN!AN!AN!AN!AN!AN!AN!AN!AN!AN!AN!AN!AN!AN!AN!AN!AN!AN!AN!AN!CASTIBLANCO!
IRECTOR(A)!TÉCNICO(A)!DE!CONSERVACIÓN!DEN!DEN!DEL!SUL!SUL!SUL!SUBSIS


