
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
Fecha de Impresion: 9/09/2026ORDEN DE PAGO

Fecha elaboracion: Formato Radicación N: Radicado No. :

Dependencia: No De Pago:

Tipo y Subtipo de 

Pago:

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CC/NIT

7/09/2026  2953 .

STCSV-S.T. CONSERVACIÓN SUBSISTEMA VIAL

Pago contratos de Obra

5

CONSORCIO MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL 2025  902016317

IDU-1541-2025  

Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, 

reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Contrato

Orden de Pago No:           2441

INFORMACIÓN PARA GIRO

Girar a Nombre deCC/NIT Valor Banco Número de Cuenta Tipo Cta Forma De Pago

 902016317 CONSORCIO MALLA VIAL ARTERIAL NO 

TRONCAL 2025

$223,672,720 BANCO 

DAVIVIENDA

007100977003 AHORROS TRANSFERENCIA

FuenteRubro Fecha CRP Pasivo Fecha Saldo Vigente Valor a Utilizar Nuevo Saldo Factura

5$808,639,238$223,672,720$1,032,311,958 4839 16/12/2025O23011724022024014004115  0 6

 223.672.720,00

 0,00

 164.302.298,00

 0,00

 387.975.018,00

 0,00

 0,00

 387.975.018,00

Total

Garantia Adicional

Amortizacion Anticipo

Descuentos

Subtotal

Valor IVA

Base Gravable

Valor ExentoPago de Contratos

N° Acta/Res/Acto Adtvo Concepto Fecha

 9 ACTA 09 DRP 4 4/09/2026

Descripción del pago:

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

D.C. GRUPO 3. SEGÚN ACTA No. 9 DE RECIBO PARCIAL No. 4 DEL PERIODO 01 AL 31 DE JULIO DE 2026. ACTA DE AJUSTE No. 10 DE RP 4

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo 

referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA

Autoriza: _________________________
Firma

Firma1

SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

JUAN CAMILO VILLALBA VILLEGASElaboró:
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CONTRATO No.

ACTA No

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El representante legal de la interventoría, deja constancia

(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO

 M2               245.980,00  $               3.559,00 

 M2                 37.670,00  $             13.305,00 

1,000

1,001  M2                   1.811,00  $                  915,00 

1,002  M2                   1.207,00  $                  843,00 

1,003  M3                      785,00  $             37.570,00 

1,004  M3                   4.159,00  $             40.229,00 

1,005  M3                      906,00  $           104.145,00 

1,006  M3                   1.449,00  $               5.306,00 

1,007  M3                      966,00  $               5.102,00 

1,008  M2                   1.905,00  $               2.844,00 

1,009  M2                   1.270,00  $               2.818,00 

1,010  M2                   3.018,00  $               3.432,00 

1,011  ML                   1.293,00  $             16.214,00 

1,012  UN                          9,00  $           162.137,00 

1,013  M2                        16,00  $           135.114,00 

1,014  M3                      242,00  $        1.373.227,00 

1,015  M3                      453,00  $           186.373,00 

1,016  M3                      302,00  $           172.022,00 

1,017  M3                      755,00  $           168.764,00 

1,018  M3                   3.208,30  $        1.235.621,00 

1,019  M3                      218,00  $        1.108.633,00 

1,020  M2                   3.018,00  $             13.371,00 

2,000

2,001  M2                        77,00  $                  915,00 

2,002  M2                        51,00  $                  843,00 

2,003  M3                      174,00  $             40.229,00 

2,004  M3                          7,00  $             64.359,00 

2,005  M3                          5,00  $             56.671,00 

0,00

0,00  $                                                                  -   

RECONSTRUCCIÓN  DE PAVIMENTO FLEXIBLE MALLA VIAL 

ARTERIAL URBANA e=0.26

 $                                                                               -   
DISEÑO PARA REHABILITACION O RECONSTRUCCION DE VIAS 

(INCLUYE PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN)

ETAPA DE CONSULTORÍA

501.199.350,00$                            

VALOR TOTAL

875.442.820,00$                            

DESCRIPCIÓN

LEVANTAMIENTO DE DAÑOS PARA MANTENIMIENTO DE VIAS - 

(INCLUYE PERSONAL DE APOYO, PROCESAMIENTO Y ENTREGA 

DE LA INFORMACIÓN)

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO 

INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.
283.355,00$                                   0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 

AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA 

MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR 

LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

6.999.846,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. 

(INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE SOBRANTES.

450.513,00$                                   0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO 70.455,00$                                     0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

REPLANTEO GENERAL 42.993,00$                                     0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO MR 45 e= 0.30 

MALLA VIAL ARTERIAL URBANA (NO INCLUYE SARDINEL)

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO 

ASFÁLTICO CA 14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación 

mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)

241.681.994,00$                            0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO 

TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. 

PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACION).

40.353.678,00$                              0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR 

(AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y 

Compactación con vibrocompactador)

127.416.820,00$                            0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO 

ASFÁLTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO.  (SUMINISTRO, 

EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM 

PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

3.964.247.568,00$                         0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) - HORARIO NOCTURNO. 

(Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)
84.426.969,00$                              0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, 

Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)
51.950.644,00$                              0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA 

(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON 

EQUIPO. INC MICROESFERAS)

2.161.824,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, 

EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)
332.320.934,00$                            0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M 

(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON 

EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

20.964.702,00$                              0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. 

INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC 

MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O 

IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.

1.459.233,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, 

BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)
3.578.860,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, 

BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)
10.357.776,00$                              0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE 

CARGUE)
4.928.532,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO 

NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)
5.417.820,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, 

EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL. NO 

INCLUYE MATERIAL DE SELLO)

94.355.370,00$                              0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO 

NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE)
7.688.394,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO 

INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.
29.492.450,00$                              0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 

AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA 

MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR 

LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

167.312.411,00$                            0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO 1.657.065,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

REPLANTEO GENERAL 1.017.501,00$                                0,00  $                                                                  -   
0,00

 $                                                                               -   

A

 $                                                                  -   0,00  $                                                                               -   

OBRA EJECUTADA

CANTIDAD VALOR

PRESENTE ACTA

CANT. VALOR

ACUMULADA

0,00

LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR

CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE

(Nombre del representante legal de la Interventoría)

1541 - 2025del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9

(Escriba en números, el valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO 

(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

(Escriba el nombre del Supervisor)

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

Día/Mes/Año

51.127.150.612,00$                                                                                                                                            

CONSORCIO INTERURBANO VIAL

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

DE RECIBO PARCIAL No

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Día/Mes/Año

CÓDIGO

FO-CI-50

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". GRUPO

3.

8Conservación de Infraestructura

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VERSIÓN

2025

9 1/07/2026 31/07/20264

1541 DE

 del Contrato de Obra N°

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el 

recibo, medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

CONDICIONES CONTRACTUALES 

Formato: FO-AC-07 Versión: 5 Página 1



CONTRATO No.

ACTA No ACORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE

Día/Mes/Año

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

DE RECIBO PARCIAL No

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Día/Mes/Año

CÓDIGO

FO-CI-50

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". GRUPO

3.

8Conservación de Infraestructura

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VERSIÓN

2025

9 1/07/2026 31/07/20264

1541 DE

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

2,006  M3                          7,00  $           127.962,00 

2,007  M3                          5,00  $           118.986,00 

2,008  M3                          7,00  $           142.948,00 

2,009  M3                          5,00  $           133.971,00 

2,010  M3                        39,00  $           104.145,00 

2,011  M3                        62,00  $               5.306,00 

2,012  M3                        41,00  $               5.102,00 

2,013  M3                        20,00  $        1.128.996,00 

2,014  M3                        13,00  $           825.587,00 

2,015  M2                        77,00  $               2.518,00 

2,016  M2                        51,00  $               2.484,00 

2,017  ML                        36,00  $               2.832,00 

2,018  ML                        24,00  $               2.442,00 

2,019  ML                        60,00  $             13.070,00 

2,020  ML                        49,00  $             16.214,00 

2,021  UN                          1,00  $           162.137,00 

2,022  M2                          1,00  $           135.114,00 

2,023  UN                        26,00  $                  910,00 

2,024  M3                        23,00  $           186.373,00 

2,025  M3                        16,00  $           172.022,00 

2,026  M3                        26,00  $           168.764,00 

2,027  M3                          5,00  $        1.124.411,00 

2,028  M3                          4,00  $        1.095.553,00 

2,029  M2                      128,00  $             13.371,00 

3,000

3,001  M2                   6.234,00  $                  915,00 

3,002  M2                   4.156,00  $                  843,00 

3,003  M3                   1.621,00  $             43.307,00 

3,003  M3                   1.081,00  $             37.570,00 

3,004  M3                 10.266,00  $             40.229,00 

3,005  M3                   3.117,00  $               5.306,00 

3,006  M3                   2.078,00  $               5.102,00 

3,007  M2                   6.559,00  $               2.844,00 

3,008  M2                   4.373,00  $               2.818,00 

3,009  M2                 10.390,00  $               3.432,00 

3,010  ML                   4.453,00  $             16.214,00 

3,011  UN                        31,00  $           162.137,00 

3,012  M2                        52,00  $           135.114,00 

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. 

INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC 

MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O 

IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.

5.026.247,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA 

(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON 

EQUIPO. INC MICROESFERAS)

7.025.928,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, 

BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)
35.658.480,00$                              0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M 

(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON 

EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

72.200.942,00$                              0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO 

NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)
18.653.796,00$                              0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, 

BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)
12.323.114,00$                              0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO 

NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE)
16.538.802,00$                              0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE 

CARGUE)
10.601.956,00$                              0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO 

INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.
40.613.170,00$                              0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 

AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA 

MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR 

LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

412.990.914,00$                            0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

REPLANTEO GENERAL 3.503.508,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO. HORARIO NOCTURNO. 

(INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE SOBRANTES.

70.200.647,00$                              0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE MALLA VIAL 

ARTERIAL URBANA e=0.26

REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO 5.704.110,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO 

TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. 

PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACION).

1.711.488,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO 

ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, 

Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y 

compactador de llantas)

5.622.055,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO 

ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación 

mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)

4.382.212,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, 

Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)
2.752.352,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR 

(AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y 

Compactación con vibrocompactador)

4.387.864,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4". 23.660,00$                                     0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) - HORARIO NOCTURNO. 

(Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)
4.286.579,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. 

INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC 

MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O 

IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.

162.137,00$                                   0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA 

(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON 

EQUIPO. INC MICROESFERAS)

135.114,00$                                   0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 

(INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y 

SELLANTE)

784.200,00$                                   0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M 

(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON 

EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

794.486,00$                                   0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: 

CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y 

COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-

CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA.

101.952,00$                                   0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE 

CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE 

DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO 

DE OBRA

58.608,00$                                     0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

CURADO DE LOSAS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. 

(SUMINISTRO Y APLICACIÓN)
193.886,00$                                   0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN) 126.684,00$                                   0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

LOSA DE CONCRETO MR45 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, 

FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y ACABADO. 

INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA.

22.579.920,00$                              0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, 

COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, 

JUNTAS)

10.732.631,00$                              0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO 

NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE)
328.972,00$                                   0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE 

CARGUE)
209.182,00$                                   0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO 

HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN 

MINICARGADOR. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y 

CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL) 

669.855,00$                                   0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, 

EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL. NO 

INCLUYE MATERIAL DE SELLO)

4.061.655,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO 

HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN 

RETROEXCAVADORA. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y 

CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)

594.930,00$                                   0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO 

HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN 

MINICARGADOR - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE CON 

MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA 

MANUAL)

1.000.636,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO 

HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN 

RETROEXCAVADORA - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE 

CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA 

MANUAL)

895.734,00$                                   0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   
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OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". GRUPO
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FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VERSIÓN

2025

9 1/07/2026 31/07/20264

1541 DE

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

3,013  M3                      832,00  $        1.373.227,00 

3,014  M3                   1.559,00  $           186.373,00 

3,015  M3                   1.039,00  $           172.022,00 

3,016  M3                   2.598,00  $           168.764,00 

3,017  M3                   1.123,00  $        1.124.411,00 

3,018  M3                      749,00  $        1.095.553,00 

3,019  M2                 10.390,00  $             13.371,00 

4,000

4,001  M2                      861,00  $                  915,00 

4,002  M2                      574,00  $                  843,00 

4,003  M3                   1.437,00  $             40.229,00 

4,004  M3                        72,00  $             64.359,00 

4,005  M3                        48,00  $             56.671,00 

4,006  M3                        72,00  $           127.962,00 

4,007  M3                        48,00  $           118.986,00 

4,008  M3                        72,00  $           142.948,00 

4,009  M3                        48,00  $           133.971,00 

4,010  M3                      448,00  $               5.306,00 

4,011  M3                      299,00  $               5.102,00 

4,012  M3                      216,00  $        1.128.996,00 

4,013  M3                      144,00  $           825.587,00 

4,014  M2                      861,00  $               2.518,00 

4,015  M2                      574,00  $               2.484,00 

4,016  ML                      405,00  $               2.832,00 

4,017  ML                      270,00  $               2.442,00 

4,018  ML                      675,00  $             13.070,00 

4,019  ML                      219,00  $             16.214,00 

4,020  UN                          1,00  $           162.137,00 

4,021  M2                          3,00  $           135.114,00 

4,022  M3                      259,00  $           186.373,00 

4,023  M3                      173,00  $           172.022,00 

4,024  M3                      287,00  $           168.764,00 

4,025  M3                        52,00  $        1.124.411,00 

4,026  M3                        35,00  $        1.095.553,00 

4,027  M2                   1.435,00  $             13.371,00 

5,000

5,001  M3                   8.901,00  $             40.229,00 

5,002  UN                        74,00  $             96.074,00 

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 

AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA 

MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR 

LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

358.078.329,00$                            346,06  $                                              13.921.648,00 

1511,05

 $                                                           60.788.031,00 

LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE SOBRANTES)
7.109.476,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL ARTERIAL URBANA EN 

CONCRETO ASFÁLTICO (INCLUYE 5% BACHEO, 95% FRESADO Y 

REPOSICIÓN CARPETA)

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO 

ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación 

mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)

38.344.355,00$                              0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO 

TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. 

PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACION).

19.187.385,00$                              0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR 

(AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y 

Compactación con vibrocompactador)

48.435.268,00$                              0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO 

ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, 

Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y 

compactador de llantas)

58.469.372,00$                              0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) - HORARIO NOCTURNO. 

(Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)
48.270.607,00$                              0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, 

Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)
29.759.806,00$                              0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. 

INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC 

MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O 

IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.

162.137,00$                                   0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA 

(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON 

EQUIPO. INC MICROESFERAS)

405.342,00$                                   0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 

(INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y 

SELLANTE)

8.822.250,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M 

(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON 

EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

3.550.866,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: 

CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y 

COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-

CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA.

1.146.960,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE 

CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE 

DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO 

DE OBRA

659.340,00$                                   0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

CURADO DE LOSAS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. 

(SUMINISTRO Y APLICACIÓN)
2.167.998,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN) 1.425.816,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

LOSA DE CONCRETO MR45 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, 

FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y ACABADO. 

INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA.

243.863.136,00$                            0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, 

COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, 

JUNTAS)

118.884.528,00$                            0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO 

NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE)
2.377.088,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE 

CARGUE)
1.525.498,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO 

HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN 

MINICARGADOR - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE CON 

MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA 

MANUAL)

10.292.256,00$                              0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO 

HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN 

MINICARGADOR. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y 

CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL) 

6.430.608,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO 

HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN 

RETROEXCAVADORA - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE 

CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA 

MANUAL)

9.213.264,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO 

HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN 

RETROEXCAVADORA. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y 

CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)

5.711.328,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. 

(INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE SOBRANTES.

4.633.848,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO 

INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.
2.720.208,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

REPLANTEO GENERAL 483.882,00$                                   0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 

AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA 

MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR 

LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

57.809.073,00$                              0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO MALLA VIAL 

ARTERIAL URBANA MR 45 e=0.25 (NO INCLUYE SARDINEL)

REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO 787.815,00$                                   0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO 

TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. 

PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACION).

138.924.690,00$                            0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO 

ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, 

Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y 

compactador de llantas)

1.262.713.553,00$                         0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO 

ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación 

mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)

820.569.197,00$                            0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, 

Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)
178.730.858,00$                            0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR 

(AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y 

Compactación con vibrocompactador)

438.448.872,00$                            0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, 

EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)
1.142.524.864,00$                         90,95  $                                            124.894.996,00 

544,44

 $                                                         747.639.708,00 

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) - HORARIO NOCTURNO. 

(Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)
290.555.507,00$                            0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   
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EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". GRUPO
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FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VERSIÓN

2025

9 1/07/2026 31/07/20264

1541 DE

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

5,003  UN                      147,00  $             96.074,00 

5,004  ML                   9.768,00  $             16.214,00 

5,005  UN                        16,00  $           162.137,00 

5,006  M2                      129,00  $           135.114,00 

5,007  M2                 25.367,00  $               3.160,00 

5,008  ML                   2.415,00  $               2.832,00 

5,009  ML                   1.610,00  $               2.442,00 

5,010  ML                   7.238,00  $               6.901,00 

5,011  ML                   4.826,00  $               6.633,00 

5,012  M3                      151,00  $             58.609,00 

5,013  M3                      101,00  $               5.102,00 

5,014  M3                   3.801,00  $           116.772,00 

5,015  M3                   2.534,00  $           115.821,00 

5,016  M2                 14.617,00  $               2.844,00 

5,017  M2                   9.745,00  $               2.818,00 

5,018  M3                      157,00  $             43.307,00 

5,019  M3                      105,00  $             37.570,00 

5,020  M2                 14.617,00  $                  915,00 

5,021  M2                   9.745,00  $                  843,00 

5,022  M3                      151,00  $           186.373,00 

5,023  M3                      101,00  $           172.022,00 

5,024  M3                   1.327,00  $        1.235.621,00 

5,025  M3                      885,00  $        1.108.633,00 

5,026  M3                   2.631,00  $        1.124.411,00 

5,027  M3                   1.754,00  $        1.095.553,00 

6,000

6,001  M3                      685,00  $             40.229,00 

6,002  UN                          4,00  $             96.074,00 

6,003  UN                          8,00  $             96.074,00 

6,004  ML                      706,00  $             13.070,00 

6,005  ML                      502,00  $             16.214,00 

6,006  UN                          1,00  $           162.137,00 

6,007  M2                          7,00  $           135.114,00 

6,008  M3                      119,00  $               5.306,00 

6,009  M3                        79,00  $               5.102,00 

6,010  M3                        66,00  $             64.359,00 

6,011  M3                        44,00  $             56.671,00 

6,012  M3                        66,00  $           127.962,00 

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO 

HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN 

RETROEXCAVADORA - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE 

CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA 

MANUAL)

8.445.492,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. 

(INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE SOBRANTES.

4.247.694,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO 

INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.
2.493.524,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO 

NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE)
631.414,00$                                   0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE 

CARGUE)
403.058,00$                                   0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. 

INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC 

MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O 

IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.

162.137,00$                                   0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA 

(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON 

EQUIPO. INC MICROESFERAS)

945.798,00$                                   0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 

(INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y 

SELLANTE)

9.227.420,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M 

(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON 

EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

8.139.428,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE SOBRANTES)
384.296,00$                                   0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)
768.592,00$                                   0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN 

CONCRETO HIDRÁULICO (incluye limpieza pozos, sellado de 

juntas y reposición de losas)

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 

AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA 

MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR 

LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

27.556.865,00$                              0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO 

ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación 

mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)

1.921.599.962,00$                         0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO 

ASFÁLTICO CA 14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación 

mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)

981.140.205,00$                            0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO 

ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, 

Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y 

compactador de llantas)

2.958.325.341,00$                         0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, 

Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)
17.374.222,00$                              0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO 

ASFÁLTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO.  (SUMINISTRO, 

EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM 

PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

1.639.669.067,00$                         74,20  $                                              91.683.078,00 

392,36

 $                                                         484.808.256,00 

REPLANTEO GENERAL 8.215.035,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) - HORARIO NOCTURNO. 

(Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)
28.142.323,00$                              0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO 

INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.
3.944.850,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO 13.374.555,00$                              1236,59  $                                                1.131.480,00 

5869,74

 $                                                             5.370.812,00 

IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, 

BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)
27.461.410,00$                              0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO. HORARIO NOCTURNO. 

(INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE SOBRANTES.

6.799.199,00$                                0,00  $                                                                  -   

14,96

 $                                                                647.873,00 

FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE 

AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, 

TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).

293.490.414,00$                            0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO 

NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)
41.570.748,00$                              1010,49  $                                                2.873.834,00 

5643,64

 $                                                           16.050.513,00 

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE 

CARGUE)
515.302,00$                                   0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. 

(INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE 

TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI 

DISPOSICIÓN FINAL).

443.850.372,00$                            266,15  $                                              31.078.868,00 

1147,33

 $                                                         133.976.019,00 

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE 

LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN 

ASFÁLTICA CRR-1)

32.010.858,00$                              0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HORARIO 

NOCTURNO. INCLUYE CARGUE.
8.849.959,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE 

CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE 

DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO 

DE OBRA

3.931.620,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO 

NOCTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)

49.949.438,00$                              518,30  $                                                3.576.788,00 

2392,21

 $                                                           16.508.641,00 

RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO 

NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)
80.159.720,00$                              2247,08  $                                                7.100.773,00 

7988,68

 $                                                           25.244.223,00 

CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: 

CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y 

COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-

CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA.

6.839.280,00$                                23,11  $                                                     65.448,00 

68,53

 $                                                                194.077,00 

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. 

INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC 

MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O 

IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.

2.594.192,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA 

(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON 

EQUIPO. INC MICROESFERAS)

17.429.706,00$                              0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)
14.122.878,00$                              0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M 

(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON 

EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

158.378.352,00$                            0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   
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CONTRATO No.

ACTA No ACORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE

Día/Mes/Año

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

DE RECIBO PARCIAL No

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Día/Mes/Año

CÓDIGO

FO-CI-50

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". GRUPO

3.

8Conservación de Infraestructura

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VERSIÓN

2025

9 1/07/2026 31/07/20264

1541 DE

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

6,013  M3                        44,00  $           118.986,00 

6,014  M3                        66,00  $           142.948,00 

6,015  M3                        44,00  $           133.971,00 

6,016  M3                      198,00  $        1.128.996,00 

6,017  M3                      132,00  $           825.587,00 

6,018  UN                      263,00  $                  910,00 

6,019  M3                      119,00  $           186.373,00 

6,020  M3                        79,00  $           172.022,00 

7,000

7,001  UN                      142,00  $             96.074,00 

7,002  UN                      284,00  $             96.074,00 

7,003  ML                   7.433,00  $               9.774,00 

7,004  ML                      457,00  $               8.434,00 

7,005  ML                   2.832,00  $           112.226,00 

7,006  M2                   1.239,00  $           193.656,00 

8,000

8,001  UN                          5,00  $             96.074,00 

8,002  UN                        10,00  $             96.074,00 

8,003  ML                      649,00  $             13.070,00 

8,004  ML                      864,00  $               8.434,00 

8,005  ML                        70,00  $           112.226,00 

9,000

9,001  M2                      147,00  $                  843,00 

9,002  M3                          8,00  $             37.570,00 

9,003  ML                          2,00  $             61.747,00 

9,004  M2                          3,00  $             74.884,00 

9,005  ML                          2,00  $             43.127,00 

9,006  M3                        15,00  $           183.507,00 

9,007  M2                        22,00  $               2.484,00 

9,008  ML                          8,00  $             13.070,00 

9,009  M2                        22,00  $               3.432,00 

9,010  ML                          3,00  $             73.297,00 

9,011  M3                          6,00  $           165.804,00 

9,012  M3                          2,00  $           169.394,00 

9,013  M3                          1,00  $           150.186,00 

9,014  M3                          2,00  $           155.235,00 

9,015  M3                        22,00  $        1.207.271,00 

9,016  ML                          4,00  $             16.214,00 

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO 

ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN 

MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON 

VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y 

COMBUSTIBLE).

26.559.962,00$                              0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M 

(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON 

EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

64.856,00$                                     0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, 

EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN 

CON VIBROCOMPACTADOR)

150.186,00$                                   0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, 

EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN 

CON VIBROCOMPACTADOR)

310.470,00$                                   0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 

NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 

VIBROCOMPACTADOR)

994.824,00$                                   0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 

NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 

VIBROCOMPACTADOR)

338.788,00$                                   0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, 

BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)
75.504,00$                                     0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM 

MORTERO 2000 PSI)
219.891,00$                                   0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN) 54.648,00$                                     0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 

(INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y 

SELLANTE)

104.560,00$                                   0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

SARDINEL H=0.40M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI (FUNDIDO EN 

SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INC. SUMIN, FORMALET. Y 

CONST.)

86.254,00$                                     0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE 

MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

SOBRANTES.

2.752.605,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)
123.494,00$                                   0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) 

PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, 

FUNDIDA Y CURADO)

224.652,00$                                   0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

REPLANTEO GENERAL 123.921,00$                                   0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO 

INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.
300.560,00$                                   0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

SELLO DE FISURAS 7.286.976,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

REALCE DE SARDINEL A UNA ALTURA H= 0.20m, e= 0.20m. 

CONCRETO DE 3000 PSI. (FUNDIDO EN SITIO). Incluye suministro de 

concreto, formaleta metálica para sardinel, perforaciones con taladro 

rotopercutor hasta 3/4" y epóxico para anclaje de acero. (No incluye 

acero). OBRAS DE CONSERVACIÓN

7.855.820,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)
960.740,00$                                   0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 

(INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y 

SELLANTE)

8.482.430,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

MANTENIMIENTO RUTINARIO TRONCALES MALLA VIAL URBANA 

EN CONCRETO HIDRÁULICO

LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE SOBRANTES)
480.370,00$                                   0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.14m.  (Incluye demolición 

manual y cargue de pavimento flexible de e=0.14m, transporte y 

disposición final de escombros, imprimación, colocación y 

compactación MD19 e=7cm y MD25 e=7cm , riego CRR-1, imprima 

CLR-0)

239.939.784,00$                            0,00  $                                                                  -   3393,19  $                                                         657.111.603,00 

SELLO DE FISURAS 3.854.338,00$                                0,00  $                                                                  -   

18,45

 $                                                                155.607,00 

REALCE DE SARDINEL A UNA ALTURA H= 0.20m, e= 0.20m. 

CONCRETO DE 3000 PSI. (FUNDIDO EN SITIO). Incluye suministro de 

concreto, formaleta metálica para sardinel, perforaciones con taladro 

rotopercutor hasta 3/4" y epóxico para anclaje de acero. (No incluye 

acero). OBRAS DE CONSERVACIÓN

317.824.032,00$                            0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)
27.285.016,00$                              31,00  $                                                2.978.294,00 

39,00

 $                                                             3.746.886,00 

SELLO DE GRIETAS 72.650.142,00$                              0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL ARTERIAL URBANA EN 

CONCRETO ASFÁLTICO

LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE SOBRANTES)
13.642.508,00$                              0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, 

Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)
13.589.738,00$                              0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4". 239.330,00$                                   0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) - HORARIO NOCTURNO. 

(Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)
22.178.387,00$                              0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

LOSA DE CONCRETO MR45 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, 

FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y ACABADO. 

INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA.

223.541.208,00$                            0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, 

COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, 

JUNTAS)

108.977.484,00$                            0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO 

HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN 

MINICARGADOR - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE CON 

MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA 

MANUAL)

9.434.568,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO 

HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN 

MINICARGADOR. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y 

CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL) 

5.894.724,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO 

HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN 

RETROEXCAVADORA. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y 

CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)

5.235.384,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   
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CONTRATO No.

ACTA No ACORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE

Día/Mes/Año

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

DE RECIBO PARCIAL No

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Día/Mes/Año

CÓDIGO

FO-CI-50

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". GRUPO

3.

8Conservación de Infraestructura

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VERSIÓN

2025

9 1/07/2026 31/07/20264

1541 DE

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

9,017  UN                          1,00  $           162.137,00 

9,018  ML                          8,00  $               4.040,00 

9,019  M2                        11,00  $             23.455,00 

9,020  M3                        11,00  $        1.116.365,00 

9,021  M3                        11,00  $           176.112,00 

9,022  M3                        10,00  $             51.345,00 

9,023  M3                        11,00  $           155.329,00 

9,024  M3                          3,00  $           170.248,00 

9,025  M3                          3,00  $           146.836,00 

9,026  M3                        15,00  $           144.317,00 

9,027  M3                        18,00  $           287.775,00 

9,028  M3                          5,00  $           315.293,00 

9,029  ML                          8,00  $             16.808,00 

9,030  M3                          8,00  $             39.286,00 

9,031  UN/MES                        69,00  $        4.577.745,00 

9,032  HR                   5.796,00  $             11.137,00 

10,000

10,001  M3                 15.045,00  $             43.646,00 

10,002  M3                 18.807,00  $             51.345,00 

10,003  M3                   4.514,00  $             89.746,00 

10,004  M3                   6.771,00  $             36.259,00 

10,005  M3                   1.881,00  $           147.834,00 

10,006  M3                   1.129,00  $           189.434,00 

10,007  M3                   1.505,00  $           138.438,00 

10,008  UN                        46,00  $        1.672.911,00 

10,009  ML                   1.355,00  $           673.480,00 

10,010  UN                        46,00  $           121.954,00 

10,011  ML                   2.558,00  $           127.965,00 

10,012  ML                   2.107,00  $           372.139,00 

10,013  ML                   3.762,00  $             33.402,00 

10,014  ML                   3.009,00  $           156.512,00 

10,015  ML                   2.257,00  $           377.360,00 

11,000

11,001  H/ME                      115,00  $        2.298.641,00 

11,002  UN/MES                        56,00  $           635.198,00 

11,003  UN/MES                        10,00  $           150.160,00 

11,004  M2                   2.000,00  $               1.751,00 
POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACION).
3.502.000,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

BAÑO TIPO FLUSHING - ALQUILER MANTENIMIENTO Y ASEO DE 

BAÑOS PORTÁTILES VIP MENSUAL_(Según Apéndice Bioseguridad 

Covid 19_V1 y V2)

35.571.088,00$                              0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

ALQUILER CARPA VESTIER 2.0M X 2.0M CON ESTRUCTURA, 

TECHO Y LATERALES EN LONA.
1.501.600,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (INCLUYE HERRAMIENTA 

MENOR). SUMINISTRO.
264.343.715,00$                            0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

 MANEJO DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES

COMPONTE B. MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 

COMPONENTE A. PERSONAL

PRESUPUESTO PARA MANEJO AMBIENTAL, GESTIÓN SOCIAL Y 

MANEJO DE TRAFICO

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO

470.944.608,00$                            0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 

3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

 $                                                                               -   

0,00

 $                                                                  -   0,00851.701.520,00$                            
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 

3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

TUBERIA CONCRETO D=10" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
327.334.470,00$                            0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

TUBERIA CONCRETO D=18" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
784.096.873,00$                            0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 

3722-1 D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
125.658.324,00$                            0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y 

CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL NO TEJIDO CON 

RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 450 N Y 500 N Y 

PAÑETE IMPERMEAB.)

912.565.400,00$                            0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI 

HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y 

CONSTRUCCIÓN)

5.609.884,00$                                0,00  $                                                                  -   

1,00

 $                                                                121.954,00 

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, 

EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)
208.349.190,00$                            0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. 

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)
76.953.906,00$                              0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, 

SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)
278.075.754,00$                            0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO 

(RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE 

TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y 

COLOCACIÓN).

213.870.986,00$                            0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN 

TRANSPORTE A 28 KM).

405.113.444,00$                            0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA 

EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN)

245.509.689,00$                            0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M 

(INCLUYE CARGUE)
656.654.070,00$                            0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 

AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)
965.645.415,00$                            0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

REDES

TORRE DE ILUMINACIÓN DE 4 BOMBILLAS DE 1000 WATS CADA 

UNA. ALQUILER. INCLUYE COMBUSTIBLE A.C.P.M.
315.864.405,00$                            0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

PLANTA ELECTRICA POTENCIA ELÉCTRICA GENERADA 4KW - 

INCLUYE COMBUSTIBLE
64.550.052,00$                              0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM 

PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y 

ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y 

APLICACIÓN.

134.464,00$                                   0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL 

SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN 

PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 KM.

314.288,00$                                   0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSIÓN CRL-1 (INCLUYE 

TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO AL FRENTE DE OBRA DE 

40 KM, SUMINISTRO DE EMULSIÓN, INSTALACIÓN MECANICA DE 

MATERIAL ESTABILIZADO).

5.179.950,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

PAVIMENTO ASF RECICLADO EN FRIO CEMENTO 3% (ADICIÓN 

EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 RECICLAJE EXTENDER, NIVELAR, Y 

COMPACTAR MECANICAMENTE. NO INCLUYE AGREGADOS 

PETREOS DE ADICIÓN).

1.576.465,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE 

CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

440.508,00$                                   0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE 

CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

2.164.755,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE 

CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

1.708.619,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE 

CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

510.744,00$                                   0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO 

MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)
1.937.232,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 

AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)
513.450,00$                                   0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y 

APLICACIÓN.
258.005,00$                                   0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO 

ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO  Y NIVELACIÓN 

MANUAL, COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR 

TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

12.280.015,00$                              0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. 

INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC 

MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O 

IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.

162.137,00$                                   0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN.
32.320,00$                                     0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   
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11,005  ML/ME                 10.000,00  $               5.719,00 

11,006  ML/ME                      200,00  $               5.719,00 

11,007  UN                        48,00  $           125.713,00 

11,008  UN                      324,00  $             11.888,00 

11,009  ML/MES                   6.000,00  $             10.947,00 

11,010  M2                   4.500,00  $               1.524,00 

11,011  UN/MES                      100,00  $             17.793,00 

11,012  UN                      115,00  $             27.820,00 

11,013  PAR                        86,00  $           114.689,00 

11,014  PAR                        20,00  $             85.487,00 

11,015  PAR                   1.199,00  $               1.890,00 

11,016  UN                        60,00  $             26.246,00 

11,017  UN                   8.350,00  $                  662,00 

11,018  UN                      165,00  $               8.469,00 

11,019  UN                      165,00  $             55.117,00 

11,020  UN                        62,00  $             10.895,00 

11,021  UN                      188,00  $             20.291,00 

11,022  UN                      188,00  $               5.459,00 

11,023  UN                   1.372,00  $               7.058,00 

11,024  UN                        40,00  $             45.038,00 

11,025  UN                      128,00  $             50.917,00 

11,026  UN                        35,00  $             62.886,00 

11,027  UN                        18,00  $             22.056,00 

11,028  PAR                        18,00  $             37.794,00 

11,029  UN                   2.903,00  $               7.989,00 

11,030  PAR                        60,00  $               9.344,00 

11,031  PAR                      748,00  $               9.344,00 

11,032  PAR                      920,00  $               6.535,00 

11,033  UN                          8,00  $             50.198,00 

11,034  UN                          8,00  $           139.391,00 

11,035  UN                          8,00  $             82.840,00 

D2

11,036  UN                      192,00  $             29.113,00 

11,037  UN                      192,00  $             22.056,00 

11,038  UN                      192,00  $             22.585,00 

11,039  UN                      192,00  $             26.467,00 

EXAMEN DE OPTOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO 4.336.320,00$                                0,00  $                                                                  -   

23,00

 $                                                                519.455,00 

EXAMEN DE ESPIROMETRÍA DE INGRESO O EGRESO 5.081.664,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO 5.589.696,00$                                0,00  $                                                                  -   

71,00

 $                                                             2.067.023,00 

EXAMEN DE AUDIOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO 4.234.752,00$                                0,00  $                                                                  -   

71,00

 $                                                             1.565.976,00 

EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 20LB TIPO ABC METALICO 

CON GANCHO Y AVISO
662.720,00$                                   0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

EXÁMENES OCUPACIONALES 

BOTIQUIN TIPO A DOTADO PORTÁTIL 401.584,00$                                   0,00  $                                                                  -   
1,00

 $                                                                  50.198,00 

CAMILLA FÉRULA ESPINAL LARGA - FEL PARA ADULTO 

(POLIETILENO). INCLUYE ARNES TIPO ARAÑA CON SECCIONES 

REFLECTIVAS

1.115.128,00$                                0,00  $                                                                  -   

1,00

 $                                                                139.391,00 

GUANTE DE CARNAZA LARGO REFORZADO 6.989.312,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

GUANTE CAUCHO NEGRO CORRUGADO CALIBRE 35 6.012.200,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

GUANTES DE VAQUETA 23.192.067,00$                              0,00  $                                                                  -   
8,00

 $                                                                  63.912,00 

GUANTE NITRILO 13" RESISTENTE CONTRA QUIMICOS 

COMBUSTIBLES SOLVENTES GRASAS
560.640,00$                                   0,00  $                                                                  -   

4,00

 $                                                                  37.376,00 

PETO EN CARNAZA 397.008,00$                                   0,00  $                                                                  -   
0,00

 $                                                                               -   

GUANTE SOLDADOR 680.292,00$                                   0,00  $                                                                  -   
0,00

 $                                                                               -   

OVEROL IMPERMEABLE INDUSTRIAL AMARILLO 2 PIEZAS CON 

CAPUCHA
6.517.376,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

OVEROL EN DRILL DOS PIEZAS, CAMISA Y PANTALÓN 2.201.010,00$                                0,00  $                                                                  -   

25,00

 $                                                             1.572.150,00 

GAFAS DE SEGURIDAD 9.683.576,00$                                0,00  $                                                                  -   
45,00

 $                                                                317.610,00 

IMPERMEABLE INDUSTRIAL PVC CON CAPUCHA EN NYLON 1.801.520,00$                                0,00  $                                                                  -   

15,00

 $                                                                675.570,00 

CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO 3.814.708,00$                                0,00  $                                                                  -   

46,00

 $                                                                933.386,00 

BARBUQUEJO EN REATA CON MENTONERA CON TRES APOYOS 

PARA CASCO
1.026.292,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

RESPIRADOR ELASTOMÉRICO MEDIA CARA 9.094.305,00$                                0,00  $                                                                  -   

7,00

 $                                                                385.819,00 

FILTRO PARTICULAS PARA RESPIRADOR 675.490,00$                                   0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

MASCARILLA DESECHABLE 5.527.700,00$                                0,00  $                                                                  -   
7,00

 $                                                                    4.634,00 

MASCARILLA DESECHABLE CON VALVULA CONTRA POLVO Y 

PARTICULAS NO TOXICAS
1.397.385,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON INSERCION EN SILICONA CON 

CORDEL EN ESTUCHE
2.266.110,00$                                0,00  $                                                                  -   

44,00

 $                                                                  83.160,00 

PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA 1.574.760,00$                                0,00  $                                                                  -   

7,00

 $                                                                183.722,00 

BOTA DE CAUCHO CON PUNTERA Y ENTRESUELA EN ACERO,  

CINTA AMARILLA
9.863.254,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

BOTA CUERO LISA NEGRA SEGURIDAD PUNTERA DE ACERO 1.709.740,00$                                0,00  $                                                                  -   

46,00

 $                                                             3.932.402,00 

PROTECCIÓN A ÁRBOLES (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 

DE DURMIENTES DE 2.90M X 0.04M X 0.04M Y POLISOMBRA AL 

47% DE TAL MANERA QUE GARANTICE LA PROTECCIÓN AL 

INDIVIDUO VEGETAL.

3.199.300,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

COMPONENTE E. GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO

COMPONTE C. MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y DEL PAISAJE

MANEJO DE LA VEGETACIÓN EXISTENTE Y DE ACTIVIDADES DE 

DISEÑO PAISAJÍSTICO

MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA Y SUMIDEROS

PROTECCION A SUMIDEROS. (INCLUYE SUMINISTRO Y 

COLOCACION DE BOLSAS DE LONA Y GEOTEXTIL NO TEJIDO CON 

RESISTENCIA A LA TENSION GRAB DE 400 N).

1.779.300,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE 

SEÑALIZADORES TUBULARES PLÁSTICOS, TRIPLE CINTA 

PELIGRO CAL. 4, POLISOMBRA 65% PARA CERRAMIENTO. 

(INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).

65.682.000,00$                              0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

PLASTICO NEGRO CALIBRE 6 6.858.000,00$                                0,00  $                                                                  -   
0,00

 $                                                                               -   

BOLSA PARA BASURA TIPO INDUSTRIAL NEGRA DE 60 x 90 Cm 

CALIBRE 2 (PAQUETE DE 30 UNIDADES)
3.851.712,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE 

SEÑALIZADORES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS ENTRE SI 

MAXIMO 3MTS TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 (INCLUYE 

INSTALACIÓN, MANTENIMEINTO Y DESINSTALACIÓN).

1.143.800,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

CANECA PLÁSTICA NEGRA DE 55 GALONES CON TAPA PLANA. 6.034.224,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE 

SEÑALIZADORES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS ENTRE SI 

MAXIMO 3MTS TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 (INCLUYE 

INSTALACIÓN, MANTENIMEINTO Y DESINSTALACIÓN).

57.190.000,00$                              0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
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EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". GRUPO
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FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VERSIÓN

2025

9 1/07/2026 31/07/20264

1541 DE

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

E

E1

11,040  ROLLO                      184,00  $             22.946,00 

11,041  UN/MES                        32,00  $             21.703,00 

11,042  UN/MES                        32,00  $             17.271,00 

11,043  UN                        32,00  $             73.913,00 

11,044  UN                        16,00  $           320.295,00 

11,045  UN                          8,00  $             28.675,00 

11,046  UN/MES                        32,00  $           207.597,00 

11,047  UN                        96,00  $             41.041,00 

12,000

12,001  UN                        10,00  $           755.886,00 

12,002  UN                   6.000,00  $                  126,00 

12,003  UN                   2.500,00  $                  142,00 

12,004  UN                      700,00  $               1.187,00 

12,005  UN                   4.000,00  $                  311,00 

12,006  MES                        24,00  $             65.567,00 

12,007  UN/MES                        24,00  $           110.117,00 

13,000

13,001  H/ME                        46,00  $        2.287.867,00 

13,002  H/ME                        69,00  $        3.088.607,00 

13,003  UN/MES                      115,00  $             21.703,00 

13,004  UN/MES                      920,00  $             17.271,00 

13,005  UN/MES                   3.910,00  $               8.161,00 

13,006  ROLLO                      180,00  $             22.946,00 

13,007  UN                        38,00  $           337.974,00 

13,008  UN/MES                      173,00  $             65.828,00 

13,009  UN/MES                      115,00  $           207.597,00 

13,010  HR                      115,00  $             17.819,00 

 $        29.598.807.485,00 

 $                                                                                                 -   

COSTO IVA ENSAYOS (19%)

COSTO BASICO FONDO POR CAMBIO DE VIGENCIA  $                                 55.634.701,00  $                                                                                                        -    $                                                                                                 -   

SUBTOTAL COSTO DIRECTO ENSAYOS Y FONDO POR CAMBIO DE VIGENCIA  $                               521.090.756,00  $                                                                                                        -    $                                                                                                 -   

COSTO DIRECTO ENSAYOS

AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA  (Ver acta No._______anexa)

(A) COSTO TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN MAS AJUSTES

COSTO IVA DISEÑOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN (19%)

SUBTOTAL COSTO DIAGNÓSTICO Y DISEÑOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN

 $                            1.860.149.348,00 

 $                                                                                                 -   

 $                                                                                                 -   

 $                                                                                                 -   

 $                                                                                                        -   

 $                                                                                                        -   

 $                                 95.227.876,00 

 $                            1.638.204.182,00 

 $                                                                                                        -   

 $                                                                                                 -    $                                                                                                        -   

 $                                                                                                        -   

DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS  DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN

ALQUILER DE SEÑAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50M X 0.50M 

(INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).
23.873.655,00$                              0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

TOMA DE INFORMACION DE TRANSITO DURANTE LA OBRA 

(INCLUYE PROCESAMIENTO Y LOGISTICA)
2.049.185,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

PASACALLE EN BANNER 13 ONZAS MATE, DE 7.00m x 1.00m, 

INCLUYE UN PALO DE 1,20m DE LARGO EN CADA EXTREMO. 

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.

12.843.012,00$                              0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

BARRICADA METÁLICAS C-20 CON TRES BANDEJAS DE 23CM X 

150CM. (ALQUILER). INCLUYE TABLERO DE 60CM DE DIAMETRO 

"DESVIO" REFLECTIVO GRADO INGENIERIA COMERCIAL. 

SUMINISTRO E INSTALACION Y TRASLADO INTERNO EN OBRA.

11.388.244,00$                              0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

CANALIZACIÓN DE TRÁFICO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y 

DESINSTALACIÓN MENSUAL) CON SEÑALIZADORES TUBULARES 

COLOMBINA PLÁSTICA Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACIÓN 

(INCLUYE ALQUILER DE SEÑALIZADORES TUBULARES). 

LONGITUD 3 METROS.

31.909.510,00$                              0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

CINTA PARA SEÑALIZACION DE 500MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5 4.130.280,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
15.889.320,00$                              0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

COMPONENTE C.  CANALIZACIÓN DE TRÁNSITO

COMPONENTE B.  SEÑALIZACION TEMPORAL

ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75X75CM) (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
2.495.845,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN 

POLIETILENO).
105.241.882,00$                            0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN 

POLIETILENO). HORARIO NOCTURNO
213.113.883,00$                            0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

COMPONENTE A. PERSONAL

PORTÁTILES - Procesador minimo: intel, Core i3 4005U, celeron o 

similar, Memoria RAM de 4 GB(2x2048 MB) Disco duro de 500gb a 

7200 rpm Pantalla LED HP BrightView widescreen alta definición con 

35,6 cm

2.642.808,00$                                0,00  $                                                                  -   

1,00

 $                                                                110.117,00 

PROGRAMA DE DIVULGACIÓN AL CIUDADANO

TARIFA MES - SERVICIO TELEFONIA LOCAL ILIMITADA E INTERNET 

ILIMITADO VELOCIDAD PROMEDIO (80-500 MB) ESTRATO 3
1.573.608,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,62

 $                                                                  40.740,00 

AFICHE TAMAÑO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE 

DE 115 GR.
830.900,00$                                   0,00  $                                                                  -   

10,00

 $                                                                  11.870,00 

VOLANTES TAMAÑO CARTA POLICROMÍA DE 114 GR. 1.244.000,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

VOLANTES TAMAÑO 1/2 CARTA POLICROMÍA COTE DE 115 GR. 756.000,00$                                   0,00  $                                                                  -   

24,00

 $                                                                    3.024,00 

IMPRESIÓN HOJA CARTA, A 1X0 TINTAS EN PAPEL BOND DE 75 

GR.
355.000,00$                                   0,00  $                                                                  -   

38,00

 $                                                                    5.396,00 

PROGRAMA DE DIVULGACIÓN AL CIUDADANO

VALLA MÓVIL DE PISO, UNA CARA, DE 1.80M X 1.20M, EN LÁMINA 

GALVANIZADA CALIBRE 20, ÁNGULO EN HIERRO DE 2 X 1-1/8" 

IMPRESO EN VINILO ADHESIVO. IMPRESIÓN 720 DPI; TINTAS PARA 

EXTERIORES. 

7.558.860,00$                                 $                                                                  -   

2,00

 $                                                             1.511.772,00 

COMPONENTE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN 

ESTRATÉGICA

ALQUILER DE SEÑAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50M X 0.50M 

(INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).
6.643.104,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

SEÑALIZACION TUBULAR COLOMBINA PLASTICA 3.939.936,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

BARRERA RELLENABLE (1.45x0.45x0.55m) CON CINTA RET 5.124.720,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

PALETA PARE-SIGA REGLAMENTADA 229.400,00$                                   0,00  $                                                                  -   
0,00

 $                                                                               -   

ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
552.672,00$                                   0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

CONOS H= 0,9- 1,0mt 2.365.216,00$                                0,00  $                                                                  -   
0,00

 $                                                                               -   

CINTA PARA SEÑALIZACION DE 500MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5 4.222.064,00$                                0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75X75CM) (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
694.496,00$                                   0,00  $                                                                  -   

0,00

 $                                                                               -   

COMPONENTE E. PLAN DE SEÑALIZACIÓN

MANEJO SEÑALIZACIÓN FRENTE DE OBRA

 $                         2.166.578.906,00  $                   279.305.207,00 

 $                               221.945.166,00 

ENSAYOS DE LABORATORIO Y DE CAMPO PARA DIAGNÓSTICO- DISEÑO 

 $                               465.456.055,00  $                                                                                                        -   

 $                               501.199.350,00 

 $                                                                                                 -   

 $                                                                                                 -   

 $                                                                                                        -   COSTO IVA DIAGNÓSTICO (19%)

COSTO DIRECTO DISEÑOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN

COSTO DIRECTO DIAGNÓSTICO 

DESCRIPCIÓN

 $                                                                                                        -   

PRESENTE ACTA

 $                                                                                                 -   

 $                                 99.007.244,00  $                                                                                                        -    $                                                                                                 -   

 $                               166.334.136,00 

Si en la presente acta de recibo parcial de obra se están realizando aclaraciones y/o descuentos se debe diligenciar el campo OBSERVACIONES de la presente acta para detallar las razones y justificaciones que dan lugar a las 

mismas.

Las cantidades de obra deberán contener el número de decimales que indique la especificación técnica que regula la actividad, garantizando que la cifra quede completamente visible en la celda correspondiente.

TOTALES

OBSERVACIONES

Para la presente Acta, se presentan las cantidades de obra, correspondientes al mes de julio de 2026; así como el reconocimiento por incremento de Mano de Obra No Calificada (M.O.), según la Ley 2101 de 

2021, y los ajustes correspondientes al cambio de vigencia para OBRAS-AIU-PMA-DCyCE-PMT del mes de julio de 2026

Notas:

Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos, por exceso o por defecto, inclusive los costos indirectos, retenciones y amortizaciones.

COSTO TOTAL INCLUYE 

DIAGNOSTICOS MAS DISEÑOS  MÁS 

AJUSTES (SI APLICA) MAS OBRA 

EJECUTADA MAS AJUSTES (A+G+H)

OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

 $                               875.442.820,00 
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Día/Mes/Año
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DE RECIBO PARCIAL No

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Día/Mes/Año

CÓDIGO

FO-CI-50

OBJETO 
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FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VERSIÓN

2025

9 1/07/2026 31/07/20264

1541 DE

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

43,289%

21,547%

92,50%

21,547%

100,00%

21,547%

100,00%

40%

3%

3%

( 4 ) de

(Día en números)

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (K)-(L)-(M)-(N)-(O)+(P)

(P) COSTOS PARA RECONOCIMIENTO POR INCREMENTO M.O NO CALIFICADA - LEY 2101 DE 2021

(M) RETENCION EN GARANTIA (____%)

(K) COSTO TOTAL MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (I-J)

(L) VALOR A DESCONTAR SEGÚN CLÁUSULA DEL CONTRATO No. ________ 

(I) COSTO TOTAL INCLUYE DIAGNOSTICOS MAS DISEÑOS  MÁS AJUSTES (SI APLICA) MAS ENSAYOS DE CAMPO Y 

LABORATORIO MAS OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES (A+B+G+H)

(H-2) COSTOS PARA AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA DEL ACEROS (Ver acta No._______anexa)  $                                   7.523.107,00  $                                                                                                                        -    $                                                                                                                 -   

(G) SUBTOTAL COSTO OBRA EJECUTADA (C+D+E+F)

(H) SUBTOTAL COSTO TOTAL AJUSTES (Ver acta No.10 anexa)

(H-1) COSTOS PARA AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS-AIU-PMA-DCyCE-PMT (Ver acta No. 10 

anexa)
 $                            4.746.314.363,00  $                                                                                                         10.542.106  $                                                                                             82.684.635,00 

SUBTOTAL COSTO PMT  (Incluye AIU=21,479%%)

(F) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN PMT (Calificación obtenida en el 

periodo  100%) - ABRIL 2026

 $                                                                                        3.182.920.922,00 

 $                                                                                        1.273.168.369,00 

 $                                                                                                       410.755.744 

 $                                                                                                       164.302.298 (J) MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (40%)

(N) VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE RECIBO (3%) SEGÚN CLÁUSULA DEL CONTRATO No. 9 (I 

X3%) 

(O) VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE LIQUIDACION (3%) SEGÚN CLÁUSULA DEL CONTRATO 

No. 9 (I X3%) 

 $                                                                                                           1.864.618  $                                                                                                    9.326.406 

(B) COSTO TOTAL ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO INCLUYE IVA Y FACTOR MULTIPLICADOR  $                            2.325.564.139,00  $                                                                                                 -    $                                                                                                        -   

 $                                                                                                       279.305.207 

COSTO DIRECTO SG-SST Y SGA

(C-1) COSTOS DE ACTIVIDADES ACERO (INCLUYE A.I.U)  $                               128.725.654,00  $                                                                                                                        -    $                                                                                                                 -   

 $                                                                                        3.100.236.287,00 

 $                                                                                             82.684.635,00 

 $                               718.142.164,00 

COSTO INDIRECTO GESTIÓN SOCIAL (AIU)  $                                   3.223.685,00 

 $                                                                                                                        -   

 $                                                                                             14.089.606,00 

 $                                                                                                                 -   

 $                                 18.184.861,00 

 $                               422.934.816,00 

 $                                                                                                                        -   

(C) SUBTOTAL COSTO OBRA CIVIL (Incluye AIU=42,562%)

 $                                                                                                       400.213.638 

 $                                                                                                         10.542.106 

COSTO DIRECTO PMT

SUBTOTAL COSTO GESTIÓN SOCIAL  (Incluye AIU=21,653%)

(E) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN GESTIÓN SOCIAL (Calificación 

obtenida en el periodo  100%) - ABRIL 2026

COSTO DIRECTO GESTIÓN SOCIAL

SUBTOTAL COSTO GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU=21,479%)

(D) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN SG-SST Y SGA (Calificación obtenida 

en el periodo: 100%) - ABRIL 2026

 $                                                                                                       120.908.431 

 $                            1.705.466.139,00  $                                                                                                        -    $                                                                                                 -   

FACTOR MULTIPLICADOR (1,1)

(B-2) COSTO TOTAL  ENSAYOS DE LABORATORIO Y DE CAMPO PARA ACTIVIDADES DE OBRA INCLUYE IVA Y 

FACTOR MULTIPLICADOR

COSTO BASICO FONDO POR CAMBIO DE VIGENCIA  $                                                                                                        -   

 $                            1.280.151.750,00  $                                                                                                        -    $                                                                                                 -   

 $                               272.301.316,00  $                                                                                                        -    $                                                                                                 -   

COSTO DIRECTO ENSAYOS

COSTO IVA ENSAYOS (19%)

 $                               153.013.073,00  $                                                                                                 -   

 $                                                                                                 -   

 $                                                     -    $                                                                                                        -    $                                                                                                 -   

 ENSAYOS DE LABORATORIO Y DE CAMPO PARA ACTIVIDADES DE OBRA

(B-1) COSTO TOTAL ENSAYOS DE LABORATORIO Y DE CAMPO PARA DIAGNÓSTICO- DISEÑO INCLUYE IVA Y 

FACTOR MULTIPLICADOR

FACTOR MULTIPLICADOR (1,1)

 $                               369.223.937,00 

 $                               620.098.000,00  $                                                                                                        -    $                                                                                                 -   

COSTO INDIRECTO OBRA PMT (AIU)

 $                                                                                                                        -   

 $                                                                                                                        -   

 $                                 18.184.861,00 

 $                                                                                                                        -   

 $                                                                                                                        -   

 $                                                                                                  362.619,00 

 $                                                                                               2.045.538,00 

 $                                 14.961.176,00 

 $                                                                                                                        -   

COSTO DIRECTO  OBRA CIVIL

SUBTOTAL COSTO DIRECTO ENSAYOS Y FONDO POR CAMBIO DE VIGENCIA  $                                                                                                        -    $                            1.433.164.823,00 

Expediente Conecta IDU 202543519090000014E

(Firma)

2026

 $                                                     -    $                                                                                                        -    $                                                                                                 -   

 $                                                                                        2.152.364.203,00 

 $                                                                                           931.736.940,00 

(Firma)

(Nombre)   MARTHA CECILIA GALVIS JARAMILLO (Nombre)   LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

Contratista Interventor

cuatro días del mes de

(Día en letras) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

septiembre

 $                          51.127.150.612,00  $                                                                  1.728.103.705  $                                                                           223.672.720 

 $                                                                                                         12.322.672 

 $                                                                                                         12.322.672 

 $                                                     -   

 $                                                     -   

 $                                                                                                                 -   

 $                                                                                                                 -   

 $                                                                                                                        -   

 $                                                                                                                        -   

 $                                                                                                  95.487.627 

 $                                                                                                  95.487.627 

 $                                                                                                                        -   

 $                                                                                               2.045.538,00 

 $                                                                                                                 -   

 $                                 91.129.765,00 

 $                                                     -   

 $                          50.757.926.675,00  $                                                                                        1.909.752.553,00  $                                                                                                       246.453.446 

 $                                                                                                                        -    $                                                                                                                 -   

 $                               514.064.581,00 

 $                          41.818.375.718,00 

 $                            4.753.837.470,00 

 $                               514.064.581,00 

 $                                                                                                                        -    $                                                                                                                 -   

 $                               590.834.956,00 

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones establecidas contractualmente, por cada uno de los mismos, en

Bogotá, D.C., a los

 $                          50.757.926.675,00 

COSTO INDIRECTO OBRA CIVIL (AIU)  $                          12.217.093.143,00 

 $                               718.142.164,00 

 $                                                                                                                        -   

 $                                                                                                                        -   

 $                                                                                               2.700.223,00 

 $                                                                                             15.232.007,00 

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente

acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Con la suscripción de la presente Acta de Recibo Parcial de Obra el contratista certifica el cumplimiento del Plan de Calidad aprobado por la Interventoría. El interventor, a su vez, certifica el cumplimiento del Plan de Calidad del

contratista de obra, así como el propio, que fue aprobado por el IDU, garantizando que las obras recibidas cumplen con la calidad exigida, que se realizaron la totalidad de los ensayos de laboratorio correspondientes y que sus

resultados se encuentran dentro de los rangos que las especificaciones técnicas aplicables determinan. Los ensayos de laboratorio que soportan la presente acta hacen parte integral del correspondiente informe mensual de

interventoría.

COSTO INDIRECTO SG-SST YSGA (AIU)  $                               127.307.208,00 

 $                                                                                               1.682.919,00 

 $                                                                                             12.531.784,00 

 $                          40.439.258.458,00 

OBRA EJECUTADA

 $                                                                                                       400.213.638  $                                                                                        3.084.101.143,00 

 $                          28.222.165.315,00 
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