
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
Fecha de Impresion: 14/09/2026ORDEN DE PAGO

Fecha elaboracion: Formato Radicación N: Radicado No. :

Dependencia: No De Pago:

Tipo y Subtipo de 

Pago:

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CC/NIT

9/09/2026  2681 .

STCSV-S.T. CONSERVACIÓN SUBSISTEMA VIAL

Pago contratos de Obra

1

URBANISMO Y CONSTRUCCIONES SAS  890104663

IDU-1556-2025  

Pago único o primer pago - C

Contrato

Orden de Pago No:           2530

INFORMACIÓN PARA GIRO

Girar a Nombre deCC/NIT Valor Banco Número de Cuenta Tipo Cta Forma De Pago

 890104663 URBANISMO Y CONSTRUCCIONES SAS $25,658,995 BANCO 

DAVIVIENDA

550473400152103 AHORROS TRANSFERENCIA

FuenteRubro Fecha CRP Pasivo Fecha Saldo Vigente Valor a Utilizar Nuevo Saldo Factura

17$953,417,410$25,658,995$979,076,405 4847 17/12/2025O23011724022024014010094  0 74

 25.658.995,00

 0,00

 12.027.654,00

 0,00

 37.686.649,00

 4.410.841,00

 23.214.954,00

 10.060.854,00

Total

Garantia Adicional

Amortizacion Anticipo

Descuentos

Subtotal

Valor IVA

Base Gravable

Valor ExentoPago de Contratos

N° Acta/Res/Acto Adtvo Concepto Fecha

Descripción del pago:

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. 

GRUPO 4 SEGÚN ACTA No. 3 DE RECIBO PARCIAL No. 1 DEL PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DE 2026. ACTA DE AJUSTE No. 1 DE RP 1.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo 

referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA

Autoriza: _________________________
Firma

Firma1

SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

JUAN CAMILO VILLALBA VILLEGASElaboró:
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CONTRATO No.

ACTA No

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

deja constancia

(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

UND.

0

 M2 

 M2 

 M2 

1

1,001  M2 

1,002  M2 

2

2,001  M2 

2,002  M2 

2,003  M2 

3

3,001  M2 

3,002  M2 

3,003  M2 

3,004  M2 

3,005  M2 

3,006  M2 

3,007  M2 

3,008  M2 

3,009  M2 

3,010  M2 

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VALOR ACTUALIZADO 

CONSORCIO INTERCONSERVACION 1584-2025

40.704.606.199,00$                                                                                                                                                        

ARQ. LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO 
FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL TRONCAL. INCLUYE SELLO DE 
GRIETAS, SELLO DE FISURAS, Y PARCHEO.
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN CONCRETO 
SOBRE MALLA VIAL TRONCAL.  INCLUYE SELLO DE JUNTAS Y 
RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL, TRANSPORTE Y 
DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO 
FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL.  INCLUYE SELLO DE 
GRIETAS, SELLO DE FISURAS, Y PARCHEO.

26.603$                           

21.812$                           

26.603$                           

Subtotal

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN CONCRETO 
SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL.  INCLUYE SELLO DE JUNTAS Y 
RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL, TRANSPORTE Y 
DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN ADOQUÍN 
SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL. INCLUYE SELLO DE JUNTAS Y 
TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO 
FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL INTERMEDIA. INCLUYE SELLO DE 
GRIETAS, SELLO DE FISURAS, Y PARCHEO. 

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN CONCRETO 
SOBRE MALLA VIAL INTERMEDIA. INCLUYE SELLO DE JUNTAS, 
SELLO DE FISURAS, RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL, 
TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. 

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO 
FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL LOCAL.  INCLUYE SELLO DE 
GRIETAS, SELLO DE FISURAS Y PARCHEO.

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN CONCRETO 
SOBRE MALLA VIAL LOCAL. INCLUYE SELLADO DE JUNTAS, 
SELLO DE FISURAS Y RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL, 
TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN ADOQUÍN 
SOBRE MALLA VIAL LOCAL.  INCLUYE SELLO DE JUNTAS, 
TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.

34.135$                           

4.874$                             

26.603$                           

34.135$                           

26.603$                           

34.135$                           

4.874$                             

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ESPACIO PÚBLICO EN 
ADOQUÍN O LOSETA INCLUYE SELLO DE JUNTAS, BARRIDO, 
RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL Y TRANSPORTE Y 
DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ESPACIO PÚBLICO EN 
CONCRETO INCLUYE SELLO DE JUNTAS Y RETIRO MANUAL DE 
CAPA VEGETAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS 
A 21KM.

A

CANT. VALOR

ACUMULADA

MANTENIMIENTO RUTINARIO ESPACIO PUBLICO - CICLORUTAS - 
MANTENIMIENTO RUTINARIO ANDEN

1556 DE

 del Contrato de Obra N°

PRECIO UNITARIO CON 
AIU

4.486$                             

DESCRIPCIÓN

ESPACIO PUBLICO-CICLORUTA

DISEÑO PARA REHABILITACION/RECONSTRUCCION DE ESPACIO 
PÚBLICO Y CICLORUTAS ASOCIADAS  (INCLUYE 
PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN)

MALLA VIAL

LEVANTAMIENTO DE DAÑOS PARA MANTENIMIENTO DE VIAS - 
(INCLUYE PERSONAL DE APOYO, PROCESAMIENTO Y ENTREGA 
DE LA INFORMACIÓN)

DISEÑO PARA REHABILITACION O RECONSTRUCCION DE VIAS 
(INCLUYE PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN)

VALOR BASICO ESTIMADO PARA DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS

(Escriba en números, el valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO 

MANTENIMIENTO RUTINARIO CICLORUTA

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN 
ADOQUÍN. INCLUYE SELLO DE JUNTAS, BARRIDO, RETIRO 
MANUAL DE CAPA VEGETAL Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE 
ESCOMBROS A 21KM.

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN 
CONCRETO. INCLUYE SELLO DE JUNTAS Y RETIRO MANUAL DE 
CAPA VEGETAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS 
A 21KM.

(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

(Escriba el nombre del Supervisor)

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

CONDICIONES CONTRACTUALES 

4.846$                             

21.821$                           

JOSE FRANCISCO MORON OROZCO

CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE

(Nombre del representante legal de la Interventoría)
IDU-1556-2025del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No.9 Clausula 9  forma de pago 

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

DE RECIBO PARCIAL No

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

CÓDIGO
FO-CI-50

OBJETO 

“EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 4”.

8

FORMATO

VERSIÓN

2025

IVA SOBRE EL VALOR BASICO ESTIMADO PARA DIAGNOSTICOS 
Y DISEÑOS

VALOR BASICO ESTIMADO PARA AJUSTES

IVA SOBRE EL VALOR BASICO ESTIMADO PARA AJUSTES

COSTOS ESTIMADOS PARA DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS DE 
INTERVENCIÓN (INCLUYEN AJUSTES E IVA) ( C )

CONSERVACION PROGRAMADA - ESPACIO PUBLICO Y 

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)
CONTRATISTA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

Día/Mes/Año Día/Mes/Año

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN 
PAVIMENTO FLEXIBLE. INCLUYE SELLO DE GRIETAS Y SELLO DE 
FISURAS.

4.874$                             

21.805$                           

El representante legal de la interventoría,

4.034$                             

15.081$                           

26.603$                           

Subtotal
MANTENIMIENTO RUTINARIO BICICARRIL

OBRA EJECUTADA

CANTIDAD VALOR

PRESENTE ACTA
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ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
CÓDIGO
FO-CI-50 8

FORMATO

VERSIÓN

3,011  M2 

4

4,001  M2 

4,002  M2 

4,003  M2 

4,004  M2 

4,005  M2 

4,006  M2 

4,007  M2 

4,008  M2 

4,009  M2 

4,010  M2 

4,011  M2 

4,012  M2 

4,013  M2 

4,014  M2 

4,015  M2 

4,016  M2 

4,017  M2 

5

5,001  M2 

5,002  M2 

5,003  M2 

5,004  M2 

6,000

6,001  M2 

6,002  M2 

127.926$                         

173.129$                         

217.039$                         

486.369$                         

658.795$                         

90.461$                           

175.559$                         

234.629$                         

189.073$                         

187.225$                         

274.986$                         

194.972$                         

36.366$                           

139.504$                         

158.266$                         

198.576$                         

153.086$                         

34.767$                           

35.659$                           

125.489$                         

MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN CONCRETO 
SOBRE MALLA VIAL TRONCAL. INCLUYE DEMOLICION, SELLADO 
DE JUNTAS, REPOSICIÓN DE LOSA, ELEMENTO SEGREGADOR, 
DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS 
A 21KM.

Subtotal

Subtotal
MANTENIMIENTO PERIODICO CICLORUTA

MANTENIMIENTO PERIODICO DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, 
EN ADOQUÍN DE CONCRETO SOBRE MORTERO. INCLUYE 
RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUÍN E INSTALAR NUEVO, BORDILLO, 
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICION 
DE ESCOMBROS A 21KM.

MANTENIMIENTO PERIODICO DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, 
EN ADOQUÍN DE ARCILLA SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO Y 
LIMPIEZA ADOQUÍN E INSTALAR NUEVO, BORDILLO, 
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICION 
DE ESCOMBROS A 21KM.

MANTENIMIENTO PERIODICO DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN 
PAVIMENTO EN CONCRETO PARA CICLORRUTA.   INCLUYE 
DEMOLICIÓN, RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, 
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICION 
DE ESCOMBROS A 21KM.

MANTENIMIENTO PERIODICO DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN 
PAVIMENTO FLEXIBLE. (INCLUYE DEMOLICIÓN, CORTE, RIEGO 
DE LIGA, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, BORDILLO Y 
TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.).

Subtotal
MANTENIMIENTO PERIODICO BICICARRIL

MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO 
FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL TRONCAL. INCLUYE 5% BACHEO, 
95% FRESADO Y REPOSICIÓN CARPETA, SELLO DE JUNTAS, 
DEMARCACION VIAL, ELEMENTO SEGREGADOR, TRANSPORTE 
Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.

MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO ADOQUÍN 
DE PIEDRA SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO DE ADOQUÍN E 
INSTALAR NUEVO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE 
ESCOMBROS A 21KM.

MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO EN 
ADOQUIN ECOLOGICO EN CONCRETO DE 40 X 40 X 8CM - 
GRAMOQUIN, SOBRE ARENA. INCL. RETIRO ADOQUIN E 
INSTALAR NUEVO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE 
ESCOMBROS A 21KM.

MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN 
DE ARCILLA TRAFICO LIVIANO SOBRE MORTERO. INCLUYE 
RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUÍN E INSTALAR EL 
MISMO,TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM

MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO ADOQUIN 
DE ARCILLA TRAFICO PESADO SOBRE ARENA. INCLUYE RETIRO 
Y LIMPIEZA ADOQUÍN E INSTALAR NUEVO,TRANSPORTE Y 
DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM

MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN 
DE CONCRETO TR LIVIANO SOBRE ARENA. INCLUYE RETIRO Y 
LIMPIEZA ADOQUÍN E INSTALAR EL MISMO. EMBOQUILLADA CON 
ARENA CEMENTO 5:1., TRANSPORTE Y DISPOSICION DE 
ESCOMBROS A 21KM

MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN 
DE CONCRETO TR. PESADO SOBRE ARENA. INCLUYE RETIRO Y 
LIMPIEZA ADOQUÍN E INSTALAR NUEVO. EMBOQUILLADA CON 
ARENA CEMENTO 5:1., TRANSPORTE Y DISPOSICION DE 
ESCOMBROS A 21KM

MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO LOSETA A-
50 SOBRE ARENA. INCLUYE RETIRO LOSETA E INSTALAR 
NUEVA, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM

MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN 
DE ARCILLA TRAFICO LIVIANO SOBRE ARENA. INCLUYE 
LIMPIEZA,  RETIRO ADOQUÍN E INSTALAR EL 
MISMO,TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM

MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO LOSETA A-
50 SOBRE ARENA. INCLUYE RETIRO LOSETA E INSTALAR LA 
MISMA, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM

MANTENIMIENTO PERIODICO ANDEN

MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN 
DE CONCRETO TR LIVIANO SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO 
Y LIMPIEZA ADOQUÍN E INSTALAR EL MISMO. EMBOQUILLADA 
CON ARENA CEMENTO 5:1., TRANSPORTE Y DISPOSICION DE 
ESCOMBROS A 21KM.

MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PÚBLICO EN 
CONCRETO  INCLUYE DEMOLICIÓN, RETIRO Y REEMPLAZO DEL 
MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 
21KM.
MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PÚBLICO EN 
CONCRETO ESTAMPADO INCLUYE DEMOLICIÓN, RETIRO Y 
REEMPLAZO DEL MATERIAL, JUEGO DE MOLDES, CURADOR, 
DESMOLDANTE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS 
A 21KM.

MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN 
DE ARCILLA TRAFICO LIVIANO SOBRE MORTERO. INCLUYE 
RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUÍN E INSTALAR NUEVO,TRANSPORTE 
Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN ADOQUÍN 
SOBRE MALLA VIAL INTERMEDIA,  INCLUYE SELLO DE JUNTAS, 
TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.

MANTENIMIENTO RUTINARIO ESPACIO PUBLICO - CICLORUTAS - 
BICICARRIL

4.827$                             

86.746$                           

151.825$                         

162.208$                         

MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN 
DE ARCILLA TRAFICO LIVIANO SOBRE MORTERO. INCLUYE 
RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUÍN E INSTALAR NUEVO,TRANSPORTE 
Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.

MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN 
DE CONCRETO TR. PESADO SOBRE MORTERO. INCLUYE 
RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUÍN E INSTALAR NUEVO. 
EMBOQUILLADA CON ARENA CEMENTO 5:1., TRANSPORTE Y 
DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.

MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO LOSETA A-
50 SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO LOSETA E INSTALAR 
NUEVA, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.

MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO EN TABLETA 
A-20 SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO TABLETA E INSTALAR 
NUEVA, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.

Página 2Formato: FO-AC-07 Versión: 5



ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
CÓDIGO
FO-CI-50 8

FORMATO

VERSIÓN

6,003  M2 

6,004  M2 

6,005  M2 

6,006  M2 

6,007  M2 

6,008  M2 

6,009  M2 

6,010  M2 

7,000

7,001  M2 

7,002  M2 

7,003  M2 

7,004  M2 

7,005  M2 

7,006  M2 

7,007  M2 

7,008  M2 

7,009  M2 

7,010  M2 

7,011  M2 

7,012  M2 

7,013  M2 

7,014  M2 

7,015  M2 

389.880$                         

396.228$                         

428.682$                         

434.070$                         

475.221$                         

423.202$                         

495.005$                         

421.651$                         

447.777$                         

365.694$                         

398.148$                         

446.289$                         

413.801$                         

561.605$                         

658.795$                         

231.702$                         

486.962$                         

658.795$                         

56.939$                           

379.497$                         

REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE PIEDRA 
SOBRE MORTERO. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, 
INCLUYE SARDINEL, BORDILLO, EXCAVACIÓN, TRANSPORTE Y 
DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.

REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN TABLETA A-20 
SOBRE MORTERO. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, 
INCLUYE EXCAVACIÓN, SARDINEL, BORDILLO, TRANSPORTE Y 
DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.

REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN 
ECOLOGICO EN CONCRETO DE 40 X 40 X 8CM - GRAMOQUIN,  
SOBRE ARENA. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE 
EXCAVACIÓN, SARDINEL, BORDILLO, TRANSPORTE Y 
DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.

REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE 
ARCILLA TRAFICO LIVIANO SOBRE ARENA. RETIRO ADOQUIN E 
INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN, SARDINEL, 
BORDILLO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 
21KM

REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE 
ARCILLA TRAFICO PESADO SOBRE ARENA. RETIRO ADOQUIN E 
INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN, SARDINEL, 
BORDILLO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 
21KM

REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE 
CONCRETO TRAFICO PESADO (20X10X8CM) BASE ARENA. 
RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE SARDINEL, 
BORDILLO, EXCAVACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE 
ESCOMBROS A 21KM

REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE 
CONCRETO TRAFICO LIVIANO BASE ARENA. RETIRO ADOQUIN E 
INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN, SARDINEL, 
BORDILLO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 
21KM

REHABILITACION ANDENES

REHABILITACION ZONA VERDE E=10 CM. INCLUYE DESCAPOTE, 
SIEMBRA DE GRAMA, TIERRA NEGRA Y RETIRO DE MATERIAL 
ORGANICO. NO INCLUYE REDES.

REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO GRAVA 
COMÚN DE 3000 PSI. INCLUYE DEMOLICIÓN RETIRO Y 
REEMPLAZO DEL MATERIAL, EXCAVACIÓN, SARDINEL, 
BORDILLO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21.

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO 
ESTAMPADO INCLUYE DEMOLICIÓN RETIRO Y REEMPLAZO DEL 
MATERIAL, EXCAVACIÓN, JUEGO DE MOLDES, CURADOR, 
DESMOLDANTE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS 
A 21KM.

REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE 
ARCILLA TRAFICO LIVIANO SOBRE MORTERO. RETIRO ADOQUIN 
E INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN, SARDINEL, 
BORDILLO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 
21KM.

REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE 
ARCILLA TRAFICO PESADO SOBRE MORTERO. RETIRO 
ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN, 
SARDINEL, BORDILLO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE 
ESCOMBROS A 21KM.

REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE 
CONCRETO TRAFICO LIVIANO BASE MORTERO. RETIRO 
ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN, 
SARDINEL, BORDILLO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE 
ESCOMBROS A 21KM.

REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE 
CONCRETO TRAFICO PESADO (20X10X8CM) BASE MORTERO. 
RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE SARDINEL, 
BORDILLO, EXCAVACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE 
ESCOMBROS A 21KM.

REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN LOSETA SOBRE 
MORTERO. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE 
SARDINEL, BORDILLO, EXCAVACIÓN, TRANSPORTE Y 
DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.

MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO 
FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL. INCLUYE 5% BACHEO, 
95% FRESADO Y REPOSICIÓN CARPETA, SELLO DE JUNTAS, 
DEMARCACION VIAL, ELEMENTO SEGREGADOR, TRANSPORTE 
Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.

MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN CONCRETO 
SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL.  INCLUYE DEMOLICION, SELLADO 
DE JUNTAS, REPOSICIÓN DE LOSA, ELEMENTO SEGREGADOR, 
DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS 
A 21KM.

MANTENIMIENTO PERIODICO  DE BICICARRIL EN ADOQUÍN DE 
CONCRETO SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL. INCLUYE RETIRO Y 
LIMPIEZA ADOQUÍN E INSTALAR NUEVO. EMBOQUILLADA CON 
ARENA CEMENTO 5:1.

MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO 
FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL INTERMEDIA.  INCLUYE 5% 
BACHEO, 95% FRESADO Y REPOSICIÓN CARPETA, SELLO DE 
JUNTAS, DEMARCACION VIAL, ELEMENTO SEGREGADOR, 
TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.

MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN CONCRETO 
SOBRE MALLA VIAL INTERMEDIA.  INCLUYE DEMOLICION, 
SELLADO DE JUNTAS, REPOSICIÓN DE LOSA, ELEMENTO 
SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION 
DE ESCOMBROS A 21KM.

Subtotal
REHABILITACION ESPACIO PUBLICO - CICLORUTAS - 

MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO 
FLEXIBLE SOBRE MALLA VIAL LOCAL.  INCLUYE 5% BACHEO, 
95% FRESADO Y REPOSICIÓN CARPETA, SELLO DE JUNTAS, 
DEMARCACION VIAL, ELEMENTO SEGREGADOR, TRANSPORTE 
Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.

MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN CONCRETO 
SOBRE MALLA VIAL LOCAL.  INCLUYE DEMOLICION, SELLADO DE 
JUNTAS, REPOSICIÓN DE LOSA, ELEMENTO SEGREGADOR, 
DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS 
A 21KM.

MANTENIMIENTO PERIODICO  DE BICICARRIL EN ADOQUÍN DE 
CONCRETO SOBRE MALLA VIAL LOCAL. INCLUYE RETIRO Y 
LIMPIEZA ADOQUÍN E INSTALAR NUEVO. EMBOQUILLADA CON 
ARENA CEMENTO 5:1., TRANSPORTE Y DISPOSICION DE 
ESCOMBROS A 21KM.

487.134$                         

658.795$                         

231.702$                         
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ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
CÓDIGO
FO-CI-50 8

FORMATO

VERSIÓN

7,016  M2 

7,017  M2 

7,018  M2 

8,000

8,001  M2 

8,002  M2 

8,003  M2 

8,004  M2 

9,000

9,001  M2 

9,002  M2 

9,003  M2 

9,004  M2 

9,005  M2 

9,006  M2 

9,007  M2 

9,008  M2 

9,009  M2 

9,010  M2 

10,000

10,001  M2 

10,002  M2 

10,003  M2 

10,004  M2 

10,005  M2 

413.575$                         

408.677$                         

430.306$                         

447.479$                         

454.467$                         

308.877$                         

308.924$                         

327.243$                         

334.933$                         

958.091$                         

745.644$                         

979.059$                         

766.611$                         

586.150$                         

828.040$                         

810.710$                         

729.684$                         

761.648$                         

613.040$                         

376.333$                         

404.755$                         

391.316$                         

REHABILITACION DE BICICARRIL EN ADOQUIN DE CONCRETO 
SOBRE MALLA VIAL  LOCAL.  INCLUYE RETIRO ADOQUIN E 
INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE 
GRANULAR, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACIÓN, 
TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.

Subtotal
RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO - CICLORUTAS - 
RECONSTRUCCION ANDENES

RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO DE 
3000 PSI, INCLUYE DEMOLICIÓN RETIRO Y REEMPLAZO DEL 
MATERIAL, EXCAVACIÓN, SARDINEL, BORDILLO,  TRANSPORTE 
Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.

RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO 
ESTAMPADO INCLUYE DEMOLICIÓN RETIRO Y REEMPLAZO DEL 
MATERIAL, SARDINEL, BORDILLO, JUEGO DE MOLDES, 
CURADOR, DESMOLDANTE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE 
ESCOMBROS A 21KM.

RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO ADOQUIN ARCILLA 
TRAFICO LIVIANO SOBRE MORTERO. INCL. RETIRO ADOQUIN E 
INSTALAR NUEVO. INCLUYE SARDINEL, BORDILLO, 
EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE, 
TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.

RECONSTRUCCION ESPACIO PÚBLICO ADOQUIN ARCILLA 
TRAFICO PESADO SOBRE MORTERO.  INCL. RETIRO ADOQUIN E 
INSTALAR NUEVO, INCLUYE SARDINEL, BORDILLO, 
EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE, 
TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.

RECONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO ADOQUIN EN CONCRETO 
A-25 TRAFICO LIVIANO 200X100X60MM SOBRE MORTERO. 
INCLUYE RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, EXCAVACIÓN, 
BORDILLO, SARDINEL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE 
ESCOMBROS A 21KM. 

REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE 
SOBRE MALLA VIAL TRONCAL. INCLUYE FRESADO, 
IMPRIMACION, RIEGO DE LIGA, GEOTEXTIL, ELEMENTO 
SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION 
DE ESCOMBROS A 21KM.

REHABILITACION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA 
VIAL TRONCAL. INCLUYE DEMOLICION, SELLADO DE JUNTAS, 
GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, 
TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.

REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE 
SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL. INCLUYE FRESADO, 
IMPRIMACION, RIEGO DE LIGA, GEOTEXTIL, ELEMENTO 
SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION 
DE ESCOMBROS A 21KM.

REHABILITACION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA 
VIAL ARTERIAL. INCLUYE DEMOLICION, SELLADO DE JUNTAS, 
GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, 
TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.

REHABILITACION DE BICICARRIL EN ADOQUIN DE CONCRETO 
SOBRE MALLA VIAL  ARTERIAL.  INCLUYE RETIRO ADOQUIN E 
INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE 
GRANULAR, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACIÓN, 
TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.

REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE 
SOBRE MALLA VIAL INTERMEDIA. INCLUYE FRESADO, 
IMPRIMACION, RIEGO DE LIGA, GEOTEXTIL, ELEMENTO 
SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION 
DE ESCOMBROS A 21KM.

REHABILITACION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA 
VIAL INTERMEDIA. INCLUYE DEMOLICION, SELLADO DE JUNTAS, 
GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, 
TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.

REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE 
SOBRE MALLA VIAL LOCAL. INCLUYE FRESADO, IMPRIMACION, 
RIEGO DE LIGA, GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, 
DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS 
A 21KM.

REHABILITACION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA 
VIAL LOCAL. INCLUYE DEMOLICION, SELLADO DE JUNTAS, 
GEOTEXTIL, ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, 
TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.

REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO GRAVA 
COMÚN DE 3000 PSI. INCLUYE DEMOLICIÓN RETIRO Y 
REEMPLAZO DEL MATERIAL, EXCAVACIÓN, SARDINEL, 
BORDILLO, INCLUYE MOBILIARIO, INCLUYE TRANSPORTE Y 
DISPOSICION DE ESCOMBROS A 2
Subtotal
REHABILITACION CICLORUTA

REHABILITACION DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN 
PAVIMENTO FLEXIBLE E=0,07 M.  (INCLUYE BORDILLO, 
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICION 
DE ESCOMBROS A 21KM. ).

REHABILITACION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN 
CONCRETO. INCLUYE DEMOLICIÓN RETIRO Y REEMPLAZO DEL 
MATERIAL, BORDILLO, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y 
TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.

REHABILITACION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN ADOQUIN 
DE ARCILLA SOBRE MORTERO. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR 
NUEVO,  BORDILLO, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y 
TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.

REHABILITACION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN ADOQUIN 
DE CONCRETO TRAFICO LIVIANO BASE MORTERO. INCLUYE 
RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO,  BORDILLO, 
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICION 
DE ESCOMBROS A 21KM.

Subtotal
REHABILITACION BICICARRIL

REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE 
ARCILLA TRAFICO LIVIANO SOBRE ARENA. RETIRO ADOQUIN E 
INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN, SARDINEL, 
BORDILLO, INCLUYE MOBILIARIO, INCLUYE TRANSPORTE Y 
DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM

REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN LOSETA SOBRE 
MORTERO. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE 
SARDINEL, BORDILLO, EXCAVACIÓN, INCLUYE MOBILIARIO, 
INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM
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ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
CÓDIGO
FO-CI-50 8

FORMATO

VERSIÓN

10,006  M2 

10,007  M2 

10,008  M2 

10,009  M2 

10,010  M2 

11,000

11,001  M2 

11,002  M2 

11,003  M2 

11,004  M2 

12,000

12,001  M2 

12,002  M2 

12,003  M2 

12,004  M2 

12,005  M2 

12,006  M2 

12,007  M2 

12,008  M2 

12,009  M2 

12,010  M2 

13,000

13,001  M2 48.732$                           

341.897$                         

376.752$                         

1.106.325$                      

953.447$                         

1.106.325$                      

971.708$                         

757.850$                         

1.076.507$                      

938.368$                         

931.454$                         

999.789$                         

792.943$                         

495.618$                         

461.397$                         

460.280$                         

533.635$                         

464.203$                         

318.785$                         

339.675$                         

RECONSTRUCCION BICICARRIL

RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO  FLEXIBLE 
SOBRE MALLA VIAL TRONCAL. INCLUYE FRESADO, 
EXCAVACION, BASE GRANULAR, SUBBASE, ESTABILIZACION DE 
SUBRASANTE, GEOTEXTIL, MEZCLA ASFALTICA, ELEMENTO 
SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION 
DE ESCOMBROS A 21KM.

RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE 
MALLA VIAL TRONCAL. INCLUYE DEMOLICION, EXCAVACION, 
ESTABILIZACION DE SUBRASANTE, SUBBASE, BASE GRANULAR, 
ACERO DE REFUERZO, LOSA DE CONCRETO, GEOTEXTIL, 
ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y 
DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.

RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO  FLEXIBLE 
SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL. INCLUYE FRESADO, 
EXCAVACION, BASE GRANULAR, SUBBASE, ESTABILIZACION DE 
SUBRASANTE, GEOTEXTIL, MEZCLA ASFALTICA, ELEMENTO 
SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION 
DE ESCOMBROS A 21KM.

RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE 
MALLA VIAL ARTERIAL. INCLUYE DEMOLICION, EXCAVACION, 
ESTABILIZACION DE SUBRASANTE, SUBBASE, BASE GRANULAR, 
ACERO DE REFUERZO, LOSA DE CONCRETO, GEOTEXTIL, 
ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y 
DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.

RECONSTRUCCIÓN DE BICICARRIL EN ADOQUIN DE CONCRETO 
SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL. INCLUYE RETIRO ADOQUIN E 
INSTALAR NUEVO. INCLUYE EXCAVACION, ESTABILIZACION DE 
SUBRASANTE, SUBBASE, BASE GRANULAR, GEOTEXTIL, 
ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y 
DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.

RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO  FLEXIBLE 
SOBRE MALLA VIAL INTERMEDIA. INCLUYE FRESADO, 
EXCAVACION, BASE GRANULAR, SUBBASE, ESTABILIZACION DE 
SUBRASANTE, GEOTEXTIL, MEZCLA ASFALTICA, ELEMENTO 
SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION 
DE ESCOMBROS A 21KM.

RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE 
MALLA VIAL INTERMEDIA. INCLUYE DEMOLICION, EXCAVACION, 
ESTABILIZACION DE SUBRASANTE, SUBBASE, BASE GRANULAR, 
ACERO DE REFUERZO, LOSA DE CONCRETO, GEOTEXTIL, 
ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y 
DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.

RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO  FLEXIBLE 
SOBRE MALLA VIAL LOCAL. INCLUYE FRESADO, EXCAVACION, 
BASE GRANULAR, SUBBASE, ESTABILIZACION DE SUBRASANTE, 
GEOTEXTIL, MEZCLA ASFALTICA, ELEMENTO SEGREGADOR, 
DEMARCACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS 
A 21KM.

RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE 
MALLA VIAL LOCAL. INCLUYE DEMOLICION, EXCAVACION, 
ESTABILIZACION DE SUBRASANTE, SUBBASE, BASE GRANULAR, 
ACERO DE REFUERZO, LOSA DE CONCRETO, GEOTEXTIL, 
ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y 
DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.

RECONSTRUCCIÓN DE BICICARRIL EN ADOQUIN DE CONCRETO 
SOBRE MALLA VIAL LOCAL. INCLUYE RETIRO ADOQUIN E 
INSTALAR NUEVO. INCLUYE EXCAVACION, ESTABILIZACION DE 
SUBRASANTE, SUBBASE, BASE GRANULAR, GEOTEXTIL, 
ELEMENTO SEGREGADOR, DEMARCACION, TRANSPORTE Y 
DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.

Subtotal
CONSERVACION PROGRAMADA - MALLA VIAL
MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL
RUTINARIO MALLA VIAL ARTERIAL

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL ARTERIAL EN 
CONCRETO ASFALTICO, INCLUYE LIMPIEZA DE POZOS, 
LIMPIEZA DE SUMIDEROS, SELLO DE GRIETOS, SELLO DE 
FISURAS, REALCE DE SARDINEL Y PARCHEO.

RECONSTRUCCION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN 
CONCRETO. (INCLUYE DEMOLICIÓN RETIRO Y REEMPLAZO DEL 
MATERIAL, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN, RIEGO, 
IMPRIMACIÓN, GEOTEXTIL, BORDILLO, SEÑALIZACIÓN, 
DEMARCACIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS 
A 21KM. ).

RECONSTRUCCION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN 
ADOQUIN DE CONCRETO SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO 
ADOQUIN E INSTALAR NUEVO,  NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN, 
RIEGO, IMPRIMACIÓN, GEOTEXTIL, BORDILLO, SEÑALIZACIÓN, 
DEMARCACIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS 
A 21KM. ).

Subtotal

RECONSTRUCCIÓN ESPACIO PUBLICO ADOQUIN EN CONCRETO 
A-25 TRAFICO PESADO 200X100X80MM SOBRE MORTERO.  
INCLUYE RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, EXCAVACIÓN, 
BORDILLO, SARDINEL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE 
ESCOMBROS A 21KM. 

RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO LOSETA SOBRE 
MORTERO.  INCLUYE RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, 
EXCAVACIÓN, BORDILLO, SARDINEL, TRANSPORTE Y 
DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. 

RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EN TABLETA A-20. 
INCLUYE RETIRO TABLETA E INSTALAR NUEVA, INCLUYE  
SARDINEL, BORDILLO, EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE, TRANSPORTE Y 
DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.

RECONSTRUCCIÓN ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE PIEDRA. 
INCLUYE RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, EXCAVACIÓN, 
BORDILLO, SARDINEL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE 
ESCOMBROS A 21KM. 

RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN 
ECOLOGICO EN CONCRETO DE 40 X 40 X 8CM - GRAMOQUIN, 
SOBRE ARENA. INCLUYE RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, 
INCLUYE SARDINEL, BORDILLO, EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE, TRANSPORTE Y 
DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.

Subtotal
RECONSTRUCCION CICLORUTA

RECONSTRUCCION DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN 
PAVIMENTO FLEXIBLE E=0,07 M. (INCLUYE DEMOLICIÓN RETIRO 
Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN, 
RIEGO, IMPRIMACIÓN, GEOTEXTIL, BORDILLO, SEÑALIZACIÓN, 
DEMARCACIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS 
A 21KM. ).

RECONSTRUCCION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN 
ADOQUIN DE ARCILLA SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO 
ADOQUIN E INSTALAR NUEVO,  NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN, 
RIEGO, IMPRIMACIÓN, GEOTEXTIL, BORDILLO, SEÑALIZACIÓN, 
DEMARCACIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS 
A 21KM. ).
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ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
CÓDIGO
FO-CI-50 8

FORMATO

VERSIÓN

13,002  M2 

14,000

14,001  M2 

14,002  M2 

15,000

15,001  M2 

15,002  M3 

15,003  UN 

15,004  UN 

15,005  ML 

15,006  ML 

15,007  UN 

15,008  M2 

15,009  M3 

15,010  M3 

15,011  M3 

15,012  UN 

15,013  M3 

16,000

16,001  M2 

16,002  M3 

16,003  UN 

16,004  UN 

16,005  ML 

16,006  ML 

16,007  UN 

16,008  M2 

16,009  M3 

16,010  M3 

16,011  M3 

16,012  UN 

16,013  M3 

17,000

17,001  M2 

17,002  M2 

17,003  M3 

17,004  M3 

7.751$                             

94.033$                           

1.649.545$                      

1.330$                             

251.337$                         

691.127$                         

1.230$                             

58.778$                           

82.801$                           

197.411$                         

7.751$                             

94.033$                           

1.649.545$                      

1.330$                             

251.337$                         

155.017$                         

58.778$                           

140.370$                         

140.370$                         

19.097$                           

23.691$                           

236.895$                         

197.411$                         

26.963$                           

17.600$                           

17.600$                           

229.691$                         

58.778$                           

140.370$                         

140.370$                         

19.097$                           

23.691$                           

236.895$                         

MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN 
CONCRETO HIDRÁULICO

REHABILITACION MALLA VIAL

REHABILITACION DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIMENTO 
HIDRAULICO MR 45 e=0.25
REPLANTEO GENERAL

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 
AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA 
MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR 
LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO 
INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN 
CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO 
NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE)

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. 
(INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE SOBRANTES.

LOSA DE CONCRETO MR45 - HORARIO NOCTURNO. 
(SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, 
JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA.

CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4".

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, 
Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)

Subtotal

REHABILITACION MALLA VIAL ARTERIAL

REHABILITACION  DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIMENTO 
FLEXIBLE  e=0.26, INCLUYE DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN, 
IMPRIMACIÓN, RIEGO, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y 
DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.

Subtotal
PERIODICO MALLA VIAL INTERMEDIA

MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN 
CONCRETO ASFÁLTICO, (INCLUYE 50% BACHEO-3 ML SELLO DE 
GRIETAS, LIMPIEZA DE  SUMIDEROS, LIMPIEZA DE  POZOS, 
TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.  
HORARIO NOCTURNO

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 
AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA 
MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR 
LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE SOBRANTES)

LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE FONDO Y SELLANTE)
DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN 
CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. 
INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC 
MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES 
O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL ARTERIAL EN 
CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE LIMPIEZA DE POZOS, 
LIMPIEZA DE SUMIDEROS, SELLO DE GRIETOS, SELLO DE 
FISURAS Y REALCE DE SARDINEL.

Subtotal
RUTINARIO MALLA VIAL INTERMEDIA

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN 
CONCRETO ASFÁLTICO (INCLUYE SELLO DE FISURAS, SELLO 
DE GRIETAS, LIMPIEZA DE  SUMIDEROS Y LIMPIEZA DE  POZOS)

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN 
CONCRETO HIDRAULICO, (INCLUYE SELLO JUNTAS, SELLO DE 
FISURAS, LIMPIEZA DE  SUMIDEROS Y LIMPIEZA DE  POZOS)

Subtotal
PERIODICO MALLA VIAL ARTERIAL

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN 
CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)
DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN 
CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. 
(INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE SOBRANTES.

LOSA DE CONCRETO MR45 - HORARIO NOCTURNO. 
(SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, 
JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA.

CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4".

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, 
Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)

MANTENIMIENTO PERIODICO DE MALLA VIAL ARTERIAL EN 
CONCRETO ASFALTICO (INCLUYE 5% BACHEO, 95% FRESADO Y 
REPOSICION CARPETA) HORARIO NOCTURNO, INCLUYE 
LIMPIEZA DE POZOS, LIMPIEZA DE SUMIDEROS, RIEGO, 
IMPRIMACIÓN, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE 
ESCOMBROS A 21KM.

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 
AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA 
MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR 
LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE SOBRANTES)

LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)
SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE FONDO Y SELLANTE)
DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN 
CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. 
INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC 
MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES 
O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.

MANTENIMIENTO PERIODICO DE MALLA VIAL ARTERIAL EN 
CONCRETO HIDRAULICO
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ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
CÓDIGO
FO-CI-50 8

FORMATO

VERSIÓN

17,005  M3 

17,006  M3 

17,007  M2 

17,008  ML 

17,009  ML 

17,01  ML 

17,011  UN 

17,012  M2 

17,013  UN 

17,014  M3 

17,015  M3 

17,016  M3 

17,017  M2 

18,000

18,001  M2 

18,002  M2 

18,003  M3 

18,004  M3 

18,005  M3 

18,006  M3 

18,007  M3 

18,008  M2 

18,009  ML 

18,010  ML 

18,011  ML 

18,012  UN 

18,013  M2 

18,014  UN 

18,015  M3 

18,016  M3 

18,017  M3 

18,018  M2 

19,000

19,001  M2 

19,002  M2 

19,003  M3 

19,004  M3 

19,005  M3 

1.230$                             

58.778$                           

82.801$                           

152.164$                         

1.206.242$                      

3.630$                             

3.568$                             

19.097$                           

23.691$                           

236.895$                         

197.411$                         

1.330$                             

251.337$                         

246.577$                         

1.600.683$                      

19.536$                           

765.376$                         

19.097$                           

23.691$                           

236.895$                         

197.411$                         

1.330$                             

251.337$                         

246.577$                         

1.600.683$                      

527.373$                         

1.230$                             

54.893$                           

58.778$                           

82.801$                           

7.454$                             

7.454$                             

1.206.242$                      

3.630$                             

3.568$                             

RECONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIMENTO 
HIDRÁULICO  MR 45 e=0.30

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 
AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA 
MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR 
LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO 
INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL. NO 
INCLUYE MATERIAL DE SELLO)

REPLANTEO GENERAL

CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN)

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE 
CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE 
DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y 
MANO DE OBRA

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE FONDO Y SELLANTE)

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN 
CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. 
INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC 
MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES 
O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN 
CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)

CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4".

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, 
Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)

AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR 
(AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y 
Compactación con vibrocompactador)

REHABILITACION MALLA VIAL INTERMEDIA
REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN PAVIMENTO 
FLEXIBLE e= 0.17m  (NO INCLUYE SARDINEL), INCLUYE 
DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN, RIEGO, IMPRIMACIÓN, 
DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS 
A 21KM.
REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN PAVIMENTO 
REPLANTEO GENERAL

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO 
INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 
AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA 
MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR 
LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO 
INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE 
CARGUE)

LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, 
COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, 
JUNTAS)

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO 
ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación 
mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)

GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO 
TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 
KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

Subtotal
RECONSTRUCCION MALLA VIAL
RECONSTRUCCION MALLA VIAL ARTERIAL

RECONSTRUCCIÓN  DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIMENTO 
FLEXIBLE  e=0.26, INCLUYE DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN, 
ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE, IMPRIMACIÓN, RIEGO, 
DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS 
A 21KM.

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. 
INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC 
MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES 
O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN 
CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)

CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4".

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, 
Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)

AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR 
(AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y 
Compactación con vibrocompactador)

Subtotal

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE 
CARGUE)

LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, 
COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, 
JUNTAS)

CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN)

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE 
CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE 
DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y 
MANO DE OBRA

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE FONDO Y SELLANTE)

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN 
CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO 
ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación 
mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)

19.536$                           

GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO 
TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 
KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).
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ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
CÓDIGO
FO-CI-50 8

FORMATO

VERSIÓN

19,006  M3 

19,007  M3 

19,008  M2 

19,009  ML 

19,010  ML 

19,011  ML 

19,012  UN 

19,013  M2 

19,014  UN 

19,015  M3 

19,016  M3 

19,017  M3 

19,018  M2 

20,000

20,001  M2 

20,002  M2 

20,003  M3 

20,004  M3 

20,005  M3 

20,006  M3 

20,007  M3 

20,008  M3 

20,009  M2 

20,010  ML 

20,011  ML 

20,012  M3 

20,013  ML 

20,014  UN 

20,015  M2 

20,016  UN 

20,017  M3 

20,018  M3 

20,019  M2 

21,000
21,001 M2
21,002 M2

21,003 M2

21,004 M3

197.411$                         

1.330$                             

251.337$                         

246.577$                         

19.536$                           

1.337$                             
1.230$                             

58.778$                           

10.322$                           

666.372$                         

1.230$                             

54.893$                           

58.778$                           

82.801$                           

152.164$                         

7.454$                             

1.206.242$                      

3.630$                             

3.568$                             

19.097$                           

1.487.143$                      

23.691$                           

236.895$                         

7.454$                             

1.206.242$                      

3.630$                             

3.568$                             

19.097$                           

23.691$                           

236.895$                         

197.411$                         

1.330$                             

251.337$                         

246.577$                         

1.600.683$                      

19.536$                           

Subtotal
CONSERVACIÓN REACCION

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 
AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA 
MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR 
LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE. 
INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE SOBRANTES.

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE 
CARGUE)
LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, 
COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, 
JUNTAS)

CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN)

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE 
CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE 
DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y 
MANO DE OBRA

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE FONDO Y SELLANTE)

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO 
60-70 (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN  MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y 
COMPACTADOR DE LLANTAS, FACTOR DE COMPACTACION Y 
TRANSPORTE DE MATERIAL A 21 KMS)

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN 
CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. 
INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC 
MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES 
O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN 
CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)

CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4".

RECONSTRUCCION DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN PAVIMENTO 
FLEXIBLE e=0.17 (NO INCLUYE SARDINEL), INCLUYE 
DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN, ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE, 
RIEGO, IMPRIMACIÓN, DEMARCACIÓN, TRANSPORTE Y 
DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.

Subtotal

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, 
Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)

AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR 
(AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y 
Compactación con vibrocompactador)

GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO 
TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 
KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE 
CARGUE)

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO 
ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación 
mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)

GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO 
TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 
KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

RECONSTRUCCION MALLA VIAL INTERMEDIA

RECONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN LOSAS EN 
CONCRETO HIDRÁULICO MR-45 e=0.20m
REPLANTEO GENERAL

PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.14m.
REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO
REPLANTEO GENERAL

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO 
INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL. NO 
INCLUYE MATERIAL DE SELLO)

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO 
INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 
AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA 
MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR 
LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, 
COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, 
JUNTAS)

CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN)

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE 
CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE 
DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y 
MANO DE OBRA

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE FONDO Y SELLANTE)

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN 
CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. 
INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC 
MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES 
O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN 
CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)

CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4".

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, 
Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)

AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR 
(AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y 
Compactación con vibrocompactador)
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ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
CÓDIGO
FO-CI-50 8

FORMATO

VERSIÓN

21,005 M2

21,006 ML

21,007 ML

21,008 M2

21,009 M2

21,010 M2

21,011 M2

21,012 M3

21,013 M3

21,014 M3

M3

22,000

22,001  M2 

22,002  M2 

22,003  M3 

22,004  M2 

22,005  M3 

22,006  ML 

22,007  ML 

22,008  M2 

22,009  M2 

22,010  M2 

22,011  M2 

22,012  M3 

22,013  M3 

22,014  M3 

22,015  M3 

22,016  M3 

23,000

23,001  M2 

23,002  M2 

23,003  M3 

23,004  M2 

23,005  M2 

23,006  M3 

23,007  M3 

23,008  M2 

23,009  M2 

4.653$                             

1.805.333$                      

1.763.911$                      

1.642.846$                      

1.631.090$                      

257.313$                         

1.337$                             

1.230$                             

75.019$                           

4.618$                             

4.653$                             

170.613$                         

169.224$                         

4.156$                             

4.117$                             

4.653$                             

1.805.333$                      

1.763.911$                      

1.642.846$                      

1.631.090$                      

1.337$                             

1.230$                             

58.778$                           

10.322$                           

63.770$                           

4.137$                             

3.568$                             

4.156$                             

4.117$                             

4.618$                             

4.137$                             

3.568$                             

4.156$                             

4.117$                             

4.618$                             

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO 
NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)

IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, 
BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 
AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA 
MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR 
LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE. 
INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE SOBRANTES.

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.

CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE 
EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y 
COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-
CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA.

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE 
CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE 
DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y 
MANO DE OBRA

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO 
NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO 
NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)

IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, 
BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)

RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO 
NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, 
BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO 
ASFÁLTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO.  (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR 
TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

Subtotal

CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE 
EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y 
COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-
CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA.

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO 
ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN 
MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON 
VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO 
Y COMBUSTIBLE).

BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.14M. (INCLUYE 
DEMOLICIÓN MANUAL Y CARGUE DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE 
E=0.14M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, 
EXCAVACIÓN Y REPOSICIÓN BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) 
E=0.20M, BASE ASFALTICA MD19)
REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO

REPLANTEO GENERAL

FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE 
AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, 
TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).

Subtotal

FRESADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.18 M. 
(INCLUYE CARGUE)

REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO 
ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, 
Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y 
compactador de llantas)

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO 
ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO  Y NIVELACIÓN 
MANUAL, COMPACTACIÓN MECÁNICA CON 
VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO 
Y COMBUSTIBLE).

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE 
CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE 
DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y 
MANO DE OBRA

IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, 
BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)

RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO 
NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, 
BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO 
ASFÁLTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO.  (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR 
TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO 
ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN 
MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON 
VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO 
Y COMBUSTIBLE).

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO 
ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, 
Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y 
compactador de llantas)

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO 
ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO  Y NIVELACIÓN 
MANUAL, COMPACTACIÓN MECÁNICA CON 
VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO 
Y COMBUSTIBLE).

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO 
MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

REPLANTEO GENERAL

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 
AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)

RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO 
NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, 
BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)

FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. 
(INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE 
TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI 
DISPOSICIÓN FINAL).
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ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
CÓDIGO
FO-CI-50 8

FORMATO

VERSIÓN

23,01  M3 

23,011  M3 

23,012  M3 

23,013  M3 

24,000

24,001  M3 

24,002  M2 

24,003  M2 

24,004  M3 

24,005  M3 

24,006  M3 

24,007  M3 

24,008  M3 

24,009  M3 

24,01  M2 

24,011  M2 

24,012  M3 

24,013  M3 

25,000

25,001  UN 

25,002  UN 

25,003  UN 

25,004  UN 

25,005  UN 

26,000

26,001  M2 

26,002  M3 

26,003  M2 

26,004  M3 

26,005  M3 

26,006  M2 

26,007  ML 

26,008  M2 

26,009  M3 

133.456$                         

30.490$                           

19.699$                           

3.971$                             

265.155$                         

1.649.545$                      

1.206.242$                      

382.183$                         

18.092$                           

596.949$                         

360.293$                         

94.633$                           

1.230$                             

63.770$                           

11.623$                           

75.019$                           

1.642.846$                      

1.631.090$                      

1.805.333$                      

1.763.911$                      

58.778$                           

3.678$                             

3.630$                             

94.033$                           

82.801$                           

186.963$                         

173.847$                         

208.857$                         

195.742$                         

1.337$                             

1.230$                             

RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO

SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50). 
SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN MANUAL Y 
COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR 
TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

CANECA TIPO M120 (EN MALLA METÁLICA. INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 
3000 PSI, PREMEZCLADO

PROTECTOR DE ARBOL DE DOS TUBOS TIPO M91 (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE BASES)

SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA 
RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON 
ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE 
ALTA EFICIENCIA. TIPO TRANSMILENIO 40.5CMX15CMX8.5CM). 
SUMIN. E INSTAL.

Subtotal

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 
0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 
AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)

RELLENO EN TIERRA NEGRA PARA EMPRADIZACION 
(SUMINISTRO Y EXTENDIDO)

SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO 
INCLUYE TIERRA NEGRA)

FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO 
ENTRE 12-20CM

REPLANTEO GENERAL

LOSA DE CONCRETO MR45 - HORARIO NOCTURNO. 
(SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, 
JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA.

LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, 
COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, 
JUNTAS)

Subtotal
CONSERVACIÓN PROGRAMADA Y CONSERVACIÓN POR 
ACTIVIDADES PUNTUALES
MOBILIARIO URBANO

REPOSICION BOLARDO M63 INCLUYE EXCAVACION CARGUE Y 
DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y BASE EN CONCRETO DE 
1500PSI

RETIRO DE CANECAS, SEÑALES DE TRANSITO PROTECTORES 
DE ARBOLES. INCLUYE REPARACION DEL SITIO EN CONCRETO 
DE 1500 PSI HECHO EN OBRA Y SUBBASE GRANULAR B-200 
E=0.35M DISTANCIA DE TRANSPORTE 21KM.

REPLANTEO GENERAL

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.

RECONSTRUCCION MALLA VIAL INTERMEDIA

CURADO DE LOSAS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. 
(SUMINISTRO Y APLICACIÓN)

CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN)

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. 
(INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE SOBRANTES.

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO 
INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO 
HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO 
EN RETROEXCAVADORA - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE 
CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON 
PULIDORA MANUAL)

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO 
HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO 
EN RETROEXCAVADORA. (INCLUYE CARGUE CON 
MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA 
MANUAL)

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO 
HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO 
EN MINICARGADOR - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE 
CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA 
MANUAL)

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO 
HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO 
EN MINICARGADOR. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y 
CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL) 

REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO 
ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, 
Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y 
compactador de llantas)

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO 
ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO  Y NIVELACIÓN 
MANUAL, COMPACTACIÓN MECÁNICA CON 
VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO 
Y COMBUSTIBLE).

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO 
ASFÁLTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO.  (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR 
TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO 
ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN 
MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON 
VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO 
Y COMBUSTIBLE).

Subtotal

REPOSICIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR45 E=0.20 M . INCLUYE 
ACERO DE REFUERZO, DEMOLICIÓN DE PISOS DE CONCRETO, 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS.

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 
AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA 
MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR 
LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.
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ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
CÓDIGO
FO-CI-50 8

FORMATO

VERSIÓN

26,010  M2 

26,011  ML 

26,012  M2 

26,013  M3 

26,014  M2 

27,000

27,001  ML 

27,002  M2 

27,003  ML 

27,004  M3 

27,005  M3 

27,006  ML 

27,007  M3 

28,000

28,001  UN 

29,000

29,001  UN/MES 

29,002  HR 

30,000

30,001  UN 

30,002  UN 

30,003  UN 

30,004  UN 

30,005  UN 

30,006  M3 

30,007  M3 

30,008  M3 

30,009  ML 

30,010  ML 

30,011  UN 

30,012  UN 

30,013  M2 

30,014  UN 

30,015  ML 

30,016  ML 

30,017  M3 

30,018  M3 

30,019  M3 

30,020  M3 

30,021  M3 

63.770$                           

58.778$                           

75.019$                           

83.148$                           

59.049$                           

178.184$                         

270.788$                         

2.275$                             

7.811.855$                      

163.244$                         

20.447$                           

63.770$                           

75.019$                           

131.125$                         

52.978$                           

215.995$                         

90.216$                           

230.404$                         

53.443$                           

6.688.418$                      

16.272$                           

42.616$                           

245.062$                         

530.686$                         

685.525$                         

838.640$                         

6.282$                             

62.126$                           

37.206$                           

215.445$                         

88.035$                           

19.097$                           

5.014$                             

107.093$                         

242.252$                         

265.155$                         

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA 
EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN)

RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, 
SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)

DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)

NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE

SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ANDEN NS-047-1V4 
EAAB

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 
3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

LIMPIEZA DE CÁRCAMOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES, CON EL 60% DE 
COLMATACIÓN)

MALLA VIAL

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M 
(INCLUYE CARGUE)

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 
AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)

RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN 
TRANSPORTE A 28 KM).

CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. 
SUMINISTRO E INSTALACION

CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M (H=0.6M. INCLUYE 
SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE MARCO Y TAPA. NO 
INC. BASE Y CAÑUELA)

MARCO Y TAPA PARA SUMIDERO 0.52M X 0.90M EAAB NP-023. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M 
(INCLUYE CARGUE)

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 
AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA 
MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR 
LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 
AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 
3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

TUBERIA PVC SANITARIA D=4" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN)

NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 
PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN)

Subtotal
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

TORRE DE ILUMINACIÓN DE 4 BOMBILLAS DE 1000 WATS CADA 
UNA. ALQUILER. INCLUYE COMBUSTIBLE A.C.P.M.

PLANTA ELECTRICA POTENCIA ELÉCTRICA GENERADA 4KW - 
INCLUYE COMBUSTIBLE

Subtotal
REDES
ESPACIO PUBLICO

REPARACIÓN DE ACOMETIDA HIDRÁULICA DE LA CAJILLA HACIA 
EL PREDIO (INCLUYE EL RETIRO DE LA TUBERÍA EXISTENTE E 
INSTALACIÓN DE TUBERÍA NUEVA).

ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 
(INCLUYE TUBERIA PF D=1/2", REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG. 
PROM. = 6.50M).

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, 
BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)

SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM 
MORTERO 2000 PSI)

BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 
NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 
VIBROCOMPACTADOR)

SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50). 
SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN MANUAL Y 
COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR 
TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 
INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)

BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 
NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 
VIBROCOMPACTADOR)

Subtotal
ACCESO TEMPORAL A PREDIOS

ACCESO TEMPORAL A VIVIENDA EN MADERA. SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN.

LAVADO DE ANDENES. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA 
1300W. INCLUYE IMPLEMENTOS DE ASEO (DETERGENTE 
INDUSTRIAL), TRANSPORTE, AGUA, COMBUSTIBLE Y MANO DE 
OBRA.

SELLANTE BASE EN POLIMERO PARA SELLO DE FISURAS EN 
ALTURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, (ANCHO JUNTA APROX. 
25MM PROFUNDIDAD APROX. 12MM).

HIDROPROTECCIÓN Y LAVADO (INCLUYE ALQUILER DE 
HIDROLAVADORA 1300W. INCLUYE HIDROSELLANTE, 
ELEMENTOS DE ASEO (DETERGENTE INDUSTRIAL). 
TRANSPORTE, AGUA, COMBUSTIBLE Y MANO DE OBRA).

SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN 
CON VIBROCOMPACTADOR)

MANTENIMIENTO DE PISO EN PIEDRA.(INCLUYE RETIRO DE 
PIEZAS SUELTAS Y REINSTALACIÓN,INCLUYE MORTERO DE 
PEGA 1:3, ÁREA DE NIVELACIÓN E HIDROPROTECCIÓN Y 
LAVADO)
Subtotal

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE FONDO Y SELLANTE)

CICLORUTA
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ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
CÓDIGO
FO-CI-50 8

FORMATO

VERSIÓN

30,022  M3 

30,023  M3 

30,024  UN 

30,025  ML 

30,026  UN 

30,027  ML 

30,028  ML 

30,029  ML 

30,030  ML 

30,031  ML 

31,000

A

31,001  H/ME 

B

B1

31,002  UN/MES 

31,003  UN/MES 

31,004  M2 

B2

31,005  ML/ME 

B3

31,006  ML/ME 

31,007  UN 

31,008  UN 

B4

31,009  ML/MES 

31,010  M2 

B5

31,011  UN/MES 

C

C1

31,012  UN 

D

D1

31,013  PAR 

31,014  PAR 

31,015  PAR 

31,016  UN 

31,017  UN 

31,018  UN 

31,019  UN 

31,020  UN 

31,021  UN 

31,022  UN 

31,023  UN 

31,024  UN 

31,025  UN 

$ 1.358.071

$ 416.949

$ 322.348

$ 86.723

$ 112.112

6.671$                             

8.624$                             

55.038$                           

62.223$                           

104.467$                         

2.309$                             

32.073$                           

809$                                

10.350$                           

67.354$                           

13.315$                           

24.796$                           

13

13

13

13

13

140.152$                         

183.499$                         

2.140$                             

6.989$                             

6.989$                             

153.624$                         

14.528$                           

13.378$                           

1.863$                             

21.744$                           

33.997$                           

276.777$                         

202.268$                         

2.444.243$                      

984.002$                         

178.184$                         

186.966$                         

543.722$                         

48.802$                           

228.676$                         

551.351$                         

2.808.997$                      

776.229$                         

13 $ 322.348

13 $ 86.723

13 $ 112.112

13 $ 1.358.071

13 $ 416.949

CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO

BARBUQUEJO EN REATA CON MENTONERA CON TRES APOYOS 
PARA CASCO

GAFAS DE SEGURIDAD

IMPERMEABLE INDUSTRIAL PVC CON CAPUCHA EN NYLON

OVEROL IMPERMEABLE INDUSTRIAL AMARILLO 2 PIEZAS CON 
CAPUCHA

 GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

BOTA DE CAUCHO CON PUNTERA Y ENTRESUELA EN ACERO,  
CINTA AMARILLA

BOTA CUERO LISA NEGRA SEGURIDAD PUNTERA DE ACERO

PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON INSERCION EN SILICONA 
CON CORDEL EN ESTUCHE

PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA

MASCARILLA DESECHABLE

MASCARILLA DESECHABLE CON VALVULA CONTRA POLVO Y 
PARTICULAS NO TOXICAS

RESPIRADOR ELASTOMÉRICO MEDIA CARA

FILTRO PARTICULAS PARA RESPIRADOR

CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE 
SEÑALIZADORES TUBULARES PLÁSTICOS, TRIPLE CINTA 
PELIGRO CAL. 4, POLISOMBRA 65% PARA CERRAMIENTO. 
(INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).

PLASTICO NEGRO CALIBRE 6

MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA Y SUMIDEROS

PROTECCION A SUMIDEROS. (INCLUYE SUMINISTRO Y 
COLOCACION DE BOLSAS DE LONA Y GEOTEXTIL NO TEJIDO 
CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB DE 400 N).

COMPONTE C. MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y DEL PAISAJE

MANEJO DE LA VEGETACIÓN EXISTENTE Y DE ACTIVIDADES DE 
DISEÑO PAISAJÍSTICO

PROTECCIÓN A ÁRBOLES (INCLUYE SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE DURMIENTES DE 2.90M X 0.04M X 0.04M Y 
POLISOMBRA AL 47% DE TAL MANERA QUE GARANTICE LA 
PROTECCIÓN AL INDIVIDUO VEGETAL.

COMPONTE D.  GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO

BAÑO TIPO FLUSHING - ALQUILER MANTENIMIENTO Y ASEO DE 
BAÑOS PORTÁTILES VIP MENSUAL_(Según Apéndice Bioseguridad 
Covid 19_V1 y V2)

ALQUILER CARPA VESTIER 2.0M X 2.0M CON ESTRUCTURA, 
TECHO Y LATERALES EN LONA.

POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACION).

MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE 
SEÑALIZADORES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS ENTRE 
SI MAXIMO 3MTS TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 (INCLUYE 
INSTALACIÓN, MANTENIMEINTO Y DESINSTALACIÓN).

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE 
SEÑALIZADORES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS ENTRE 
SI MAXIMO 3MTS TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 (INCLUYE 
INSTALACIÓN, MANTENIMEINTO Y DESINSTALACIÓN).

CANECA PLÁSTICA NEGRA DE 55 GALONES CON TAPA PLANA.

BOLSA PARA BASURA TIPO INDUSTRIAL NEGRA DE 60 x 90 Cm 
CALIBRE 2 (PAQUETE DE 30 UNIDADES)

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 
3722-1 D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 
3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 
3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Subtotal
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO

COMPONENTE A. PERSONAL

PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (INCLUYE HERRAMIENTA 
MENOR). SUMINISTRO.

COMPONTE B. MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 

 MANEJO DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES

RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO 
(RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE 
TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y 
COLOCACIÓN).

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)

CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y 
CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL NO TEJIDO CON 
RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 450 N Y 500 N Y 
PAÑETE IMPERMEAB.)

NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 
PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN)

TUBERIA CONCRETO D=10" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

TUBERIA CONCRETO D=18" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
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ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
CÓDIGO
FO-CI-50 8

FORMATO

VERSIÓN

31,026  UN 

31,027  UN 

31,028  PAR 

31,029  UN 

31,030  PAR 

31,031  PAR 

31,032  PAR 

31,033  UN 

31,034  UN 

31,035  UN 

D2

31,036  UN 

31,037  UN 

31,038  UN 

31,039  UN 

E

E1

31,040  ROLLO 

31,041  UN/MES 

31,042  UN/MES 

31,043  UN 

31,044  UN 

31,045  UN 

31,046  UN/MES 

31,047  UN 

32,000
B
B1

32,001  DIA 
B2

32,002  UN 

32,003  UN 

32,004  UN 

32,005  UN 

32,006  UN 

32,007  UN 

B3

B.3.1

32,008  MES 

32,009  UN 

32,010  M2/MES 

32,011  UN 

32,012  UN 

32,013  UN/MES 

32,014  MES 

$ 350.376

$ 358.787

$ 420.459

$ 228.133

$ 206.184

$ 134.565

$ 30.935

$ 986.344

1

1

$ 126.906

$ 61.343

$ 170.339

$ 101.234

$ 462.514

$ 108.739

$ 197.664

76.848$                           

26.952$                           

46.186$                           

Subtotal

$ 80.124

$ 999.024

$ 5.347.185

13

13

13

13

9.762$                             

11.418$                           

11.418$                           

7.985$                             

1

1

1

1

1136

1

1

1

13

13

80.124$                           

617.274$                         

55.971$                           

228.133$                         

206.184$                         

134.565$                         

30.935$                           

90.324$                           

391.409$                         

35.042$                           

253.689$                         

50.153$                           

108.739$                         

174$                                

155$                                

775$                                

1.451$                             

380$                                

923.712$                         

27.599$                           

32.343$                           

28.040$                           

26.521$                           

21.106$                           

61.343$                           

170.339$                         

101.234$                         

35.578$                           

26.952$                           

1 $ 206.184

1 $ 134.565

1 $ 30.935

$ 986.344

1 $ 80.124

1 $ 228.133

1 $ 108.739

1136 $ 197.664

13 $ 358.787

13 $ 420.459

$ 5.347.185

1 $ 170.339

1 $ 101.234

13 $ 462.514

13 $ 350.376

13 $ 126.906

1 $ 61.343

13 $ 999.024

PALETA PARE-SIGA REGLAMENTADA

ALQUILER DE SEÑAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50M X 0.50M 
(INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).

SEÑALIZACION TUBULAR COLOMBINA PLASTICA

PROGRAMA DE DIVULGACIÓN AL CIUDADANO

IMPRESIÓN HOJA CARTA, A 1X0 TINTAS EN PAPEL BOND DE 75 
GR.

VOLANTES TAMAÑO 1/2 CARTA POLICROMÍA COTE DE 115 GR.

EXAMEN DE OPTOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO

EXAMEN DE ESPIROMETRÍA DE INGRESO O EGRESO

PUESTO DE TRABAJO - ESCRITORIO 75x120x50

SILLA ESCRITORIO GIRATORIA CON BRAZOS

PORTÁTILES - Procesador minimo: intel, Core i3 4005U, celeron o 
similar, Memoria RAM de 4 GB(2x2048 MB) Disco duro de 500gb a 
7200 rpm Pantalla LED HP BrightView widescreen alta definición con 
35,6 cm

CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COMPACTA. ALQUILER. DE 16.2 
MEGAPIXELES. MEMORIA DE 6 GB. VIDEO HD CON PAUSA Y 
ZOOM. INCLUYE TRANSPORTE, SOPORTE TECNICO.

VÍDEO BEAM - ALQUILER POR DIA

Subtotal

Subtotal

PLEGABLES DE SOSTENIBILIDAD EN TRES CUERPOS TAMAÑO 
CARTA A 4X4 TINTAS EN PROPALCOTE.

AFICHE TAMAÑO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE 
DE 115 GR.

VOLANTES TAMAÑO CARTA POLICROMÍA DE 114 GR.

VALLA MÓVIL DE PISO, UNA CARA, DE 1.80M X 1.20M, EN LÁMINA 
GALVANIZADA CALIBRE 20, ÁNGULO EN HIERRO DE 2 X 1-1/8" 
IMPRESO EN VINILO ADHESIVO. IMPRESIÓN 720 DPI; TINTAS 
PARA EXTERIORES. 

PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ADECUACIÓN DEL PUNTO IDU-ATENCIÓN AL CIUDADANO

TARIFA MES - SERVICIO TELEFONIA LOCAL ILIMITADA E 
INTERNET ILIMITADO VELOCIDAD PROMEDIO (80-500 MB) 
ESTRATO 3

CARTELERA TIPO PUNTO IDU DE 1.00M X 1.00M EN ALUMINIO 
ANODIZADO, CON PAÑO COLOR GRIS, CENEFA SUPERIOR, 
PUERTAS CORREDIZAS, LOGO INSTITUCIONAL. INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACION.

TARIFA MES - ARRIENDO OFICINA INCL. ADMINISTRACIÓN, 
SERVICIOS PÚBLICOS, COMUNICACIONES

DIAGLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
COMPONENTE B.  PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
PROGRAMA DE INFORMACIÓN

COMPONENTE E. PLAN DE SEÑALIZACIÓN

MANEJO SEÑALIZACIÓN FRENTE DE OBRA

CINTA PARA SEÑALIZACION DE 500MT X 4" PELIGRO CALIBRE 
3.5

ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75X75CM) (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONOS H= 0,9- 1,0mt

BARRERA RELLENABLE (1.45x0.45x0.55m) CON CINTA RET

GUANTE NITRILO 13" RESISTENTE CONTRA QUIMICOS 
COMBUSTIBLES SOLVENTES GRASAS

GUANTE DE CARNAZA LARGO REFORZADO 

GUANTE CAUCHO NEGRO CORRUGADO CALIBRE 35

BOTIQUIN TIPO A DOTADO PORTÁTIL

CAMILLA FÉRULA ESPINAL LARGA - FEL PARA ADULTO 
(POLIETILENO). INCLUYE ARNES TIPO ARAÑA CON SECCIONES 
REFLECTIVAS

EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 20LB TIPO ABC METALICO 
CON GANCHO Y AVISO

EXÁMENES OCUPACIONALES 

EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO

EXAMEN DE AUDIOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO

OVEROL EN DRILL DOS PIEZAS, CAMISA Y PANTALÓN

PETO EN CARNAZA

GUANTE SOLDADOR

GUANTES DE VAQUETA
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ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
CÓDIGO
FO-CI-50 8

FORMATO

VERSIÓN

33,000

33,001  H/ME 

33,002  H/ME 

B

33,003  UN/MES 

33,004  UN/MES 

C

33,005  UN/MES 

33,006  ROLLO 

33,007  UN 

33,008  UN/MES 

33,009  UN/MES 

33,010  HR 

10996  UN 

$ 22.451.600,00 $ 22.451.600

APIQUE MANUAL HASTA 2 M DE 1.5 M X 1.5 M - RELLENO Y 
ADECUACIÓN DEL SITIO - INCLUYE TRANSPORTE

273.800$                         82 $ 22.451.600,0 82  $                       22.451.600 

TOTALES

$ 259.324

$ 168.240,00

$ 69.985

$ 220.709

$ 4.001.949

$ 3.283.6900,87

26

6,00

0,87

0,87

2.795.832$                      

3.774.356$                      

26.521$                           

21.106$                           

0,87 $ 69.985

0,87 $ 220.709

$ 4.001.949

26 $ 259.324

6,00 $ 168.240

TOMA DE INFORMACION DE TRANSITO DURANTE LA OBRA 
(INCLUYE PROCESAMIENTO Y LOGISTICA)

21.776$                           

9.974$                             

28.040$                           

413.013$                         

80.443$                           

253.689$                         

Subtotal

0,87 $ 3.283.690

BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN 
POLIETILENO).

BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN 
POLIETILENO). HORARIO NOCTURNO

COMPONENTE B.  SEÑALIZACION TEMPORAL

ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

COMPONENTE C.  CANALIZACIÓN DE TRÁNSITO

CINTA PARA SEÑALIZACION DE 500MT X 4" PELIGRO CALIBRE 
3.5

PASACALLE EN BANNER 13 ONZAS MATE, DE 7.00m x 1.00m, 
INCLUYE UN PALO DE 1,20m DE LARGO EN CADA EXTREMO. 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.

BARRICADA METÁLICAS C-20 CON TRES BANDEJAS DE 23CM X 
150CM. (ALQUILER). INCLUYE TABLERO DE 60CM DE DIAMETRO 
"DESVIO" REFLECTIVO GRADO INGENIERIA COMERCIAL. 
SUMINISTRO E INSTALACION Y TRASLADO INTERNO EN OBRA.

ALQUILER DE SEÑAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50M X 0.50M 
(INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).

Subtotal

CANALIZACIÓN DE TRÁFICO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
DESINSTALACIÓN MENSUAL) CON SEÑALIZADORES TUBULARES 
COLOMBINA PLÁSTICA Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACIÓN 
(INCLUYE ALQUILER DE SEÑALIZADORES TUBULARES). 
LONGITUD 3 METROS.

ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75X75CM) (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

PERSONAL 

$ 32.787.078,00

Si en la presente acta de recibo parcial de obra se están realizando aclaraciones y/o descuentos se debe diligenciar el campo OBSERVACIONES de la presente acta para detallar las razones y justificaciones que dan lugar a las mismas.

Las cantidades de obra deberán contener el número de decimales que indique la especificación técnica que regula la actividad, garantizando que la cifra quede completamente visible en la celda correspondiente.

OBSERVACIONES

Diligenciar en caso de aclaraciones y/o descuentos detallando las razones y justificaciones que dan lugar a las mismas.

Notas:

Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos, por exceso o por defecto, inclusive los costos indirectos, retenciones y amortizaciones.
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ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
CÓDIGO
FO-CI-50 8

FORMATO

VERSIÓN

IVA 19%

1,1

45,62%

21,795%

100%

21,795%

100%

21,795%

100%

( 3 ) de
(Día en números)

$ 367.557

$ 40.092.179

$ 12.027.654

$ 0,00

$ 0,00$ 0,00

$ 0,00
$ 0,00

$ 0,00

DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS  DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN
COSTO DIRECTO DIAGNÓSTICO 

ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO 
COSTO DIRECTO ENSAYOS  $                                                          22.451.600 

COSTO DIRECTO DISEÑOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 5.347.185,00

$ 716.142,00

 $                                                -   

COSTO DIRECTO PMT

$ 986.344

 $                                                          29.389.144 

(D) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN SG-SST Y SGA 
(Calificación obtenida en el periodo:  100%)

(E) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN GESTIÓN SOCIAL 
(Calificación obtenida en el periodo  100%)

(F) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN PMT (Calificación 
obtenida en el periodo  100%)

Expediente Conecta IDU

(Firma)

2026

AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA  

(P) COSTOS PARA RECONOCIMIENTO POR INCREMENTO M.O NO CALIFICADA - LEY 2101 DE 
2021

 $                                                    22.451.600 

COSTO IVA ENSAYOS (19 %)  $                                                             4.692.384  $                                                      4.692.384 
 $                                                          24.696.760  $                                                    24.696.760 

$ 0,00
$ 0,00

(N) VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE RECIBO (3%) SEGÚN CLÁUSULA DEL CONTRATO No. 
9  (I X 3%) 

 $                                                -   

(O) VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE LIQUIDACION (3%) SEGÚN CLÁUSULA DEL 
CONTRATO No. 9 (I X 3%) 

 $                                                -   

 $                                                      1.202.765 

 $                                                      1.202.765 

$ 3.285.807,00

$ 986.344

$ 3.285.807,00
COSTO INDIRECTO OBRA PMT (AIU)

(J) MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO ( 30 %)

(K) COSTO TOTAL MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (I-J)

(Firma)
(Nombre)   SANTIAGO RUBIO URIBE (Nombre)   JOSÉ FRANCISCO MORÓN O.

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL
Contratista Interventor

TRES días del mes de
(Día en letras) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

AGOSTO

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (K)-(L)-(M)-(N)-(O)+(P)  $                                                -    $                                                    25.658.995  $                                                          25.658.995 

(A) COSTO TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN MAS 
AJUSTES

 $                                                             1.202.765 

 $                                                             1.202.765 

(L) VALOR A DESCONTAR SEGÚN CLÁUSULA DEL CONTRATO No. 1556 

(M) RETENCION EN GARANTIA (%)  $                                                -   

$ 28.064.525

$ 4.001.949 $ 4.001.949

SUBTOTAL COSTO PMT  (Incluye AIU= 21,795  %)

(G) SUBTOTAL COSTO OBRA EJECUTADA (C+D+E+F)

(H) COSTO TOTAL AJUSTES (VER ACTA DE AJUSTES N°1 ANEXA)

$ 4.001.949 $ 4.001.949

$ 4.390.316

$ 716.142,00

SUBTOTAL COSTO GESTIÓN SOCIAL  (Incluye AIU= 21,795%)

$ 176.505

$ 986.344

$ 176.505

$ 986.344

COSTO DIRECTO GESTIÓN SOCIAL

$ 5.347.185

COSTO INDIRECTO GESTIÓN SOCIAL (AIU)
$ 809.839

$ 10.335.478

$ 367.557

$ 40.092.179

$ 12.027.654

$ 10.335.478

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones establecidas contractualmente, por cada uno de los mismos, en Bogotá, D.C., a
los

COSTO INDIRECTO OBRA CIVIL (AIU)

COSTO IVA DIAGNÓSTICO (____%)

(I) COSTO TOTAL INCLUYE DIAGNOSTICOS MAS DISEÑOS  MÁS AJUSTES (SI APLICA) MAS 
ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO MAS OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES (A+B+G+H)

DESCRIPCIÓN

COSTO TOTAL INCLUYE 
DIAGNOSTICOS MAS DISEÑOS  

MÁS AJUSTES (SI APLICA) 
MAS OBRA EJECUTADA MAS 

OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

$ 956.869

$ 5.347.185

$ 956.869

$ 5.347.185

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de
recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Con la suscripción de la presente Acta de Recibo Parcial de Obra el contratista certifica el cumplimiento del Plan de Calidad aprobado por la Interventoría. El interventor, a su vez, certifica el cumplimiento del Plan de Calidad del contratista
de obra, así como el propio, que fue aprobado por el IDU, garantizando que las obras recibidas cumplen con la calidad exigida, que se realizaron la totalidad de los ensayos de laboratorio correspondientes y que sus resultados se
encuentran dentro de los rangos que las especificaciones técnicas aplicables determinan. Los ensayos de laboratorio que soportan la presente acta hacen parte integral del correspondiente informe mensual de interventoría.

SUBTOTAL COSTO GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU=  21,795%)

$ 0,00

$ 0,00

COSTO IVA DISEÑOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN (19%)

SUBTOTAL COSTO DIAGNÓSTICO Y DISEÑOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN

COSTO INDIRECTO SG-SST YSGA (AIU)

$ 28.064.525

$ 809.839

$ 4.390.316COSTO DIRECTO SG-SST Y SGA

(C) SUBTOTAL COSTO OBRA CIVIL (Incluye AIU=  45,62%)

OBRA EJECUTADA
COSTO DIRECTO  OBRA CIVIL

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

(B) COSTO TOTAL ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO INCLUYE IVA Y FACTOR 
MULTIPLICADOR

 $                                                    29.389.144 

FACTOR MULTIPLICADOR

$ 0,00

PRESENTE ACTA
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