










































































































































































































































































































































Actividad Lugar Norma

Publicación del aviso de convocatoria 

pública
[Enlace SECOP II]

Fecha definida por la Entidad.

Publicación estudios y documentos 

previos
[Enlace SECOP II]

Fecha definida por la Entidad.

Publicación del proyecto de pliego de 

condiciones
[Enlace SECOP II]

Fecha definida por la Entidad.

Plazo para presentar observaciones 

al proyecto de pliego de condiciones

SECOP I; 

direccioncontratacion@caqueta.go

v.co o en Calle 15 con Carrera 13, 

Esquina, Barrio Centro;

Florencia – Caquetá, asunto: 

Observaciones Pliego de 

Condiciones Proceso de 

Contratación DC-IN-SAMC-024-

2026

Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.

Respuesta a observaciones y 

sugerencias al proyecto de pliego de 

condiciones

[Enlace SECOP II] Fecha definida por la Entidad.

[Enlace SECOP II]
[La Entidad Estatal debe recibir 

estas solicitudes por lo menos un 

(1) día hábil antes de la apertura 

del Proceso de Contratación] 
Expedición y publicación del acto 

administrativo de apertura del 

proceso de selección

[Enlace SECOP II]

Fecha definida por la Entidad.

Publicación del pliego de condiciones 

definitivo
[Enlace SECOP II] Fecha definida por la Entidad.

Plazo para manifestación de interés

[Para el SECOP II  a través del 

módulo correspondiente de 

acuerdo con la Guía para 

manifestar interés y la Guía para 

presentar Ofertas en el SECOP II] 

[Enlace SECOP I]

[En el evento que el Proceso de 

Contratación se adelante por 

SECOP I y la Entidad Estatal 

cuente con una plataforma o 

sistema tecnológico de información 

para realizar la manifestación de 

Término no mayor a tres (3) días 

hábiles contados a partir de la 

fecha de apertura del Proceso de 

Contratación. Dto. 1082/15 

art. 2.2.1.2.1.2.20.

Realización del sorteo

[La Entidad incluirá el sorteo si 

opta  por continuar el proceso  con 

diez (10) interesados]

Dto. 1082/15 num. 2 art. 

2.2.1.2.1.2.20.

Publicación de la lista de 

precalificados
[Enlace SECOP II]

Dto. 1082/15 num. 3 artículo 

2.2.1.2.1.2.20.

Respuesta a las observaciones al 

pliego de condiciones 
[Enlace SECOP II] Fecha definida por la Entidad.

Plazo máximo para la expedición de 

Adendas
[Enlace SECOP II]

Dto. 1082/15 art.  2.2.1.1.2.2.1. 

Informe de presentación de ofertas 

/Diligencia de apertura de las ofertas
[Enlace SECOP II] Fecha definida por la Entidad.

Publicación del informe preliminar de 

evaluación [Enlace SECOP II] Fecha definida por la Entidad.
Traslado para observaciones al 

informe de evaluación de las ofertas 

(plazo máximo para presentación de 

subsanaciones) [Enlace SECOP II] L. 1882/18 art. 1
Publicación del informe final de 

evaluación de la oferta
[Enlace SECOP II]

L. 1882/18 art. 1

Publicación acto administrativo de 

adjudicación o de declaratoria de 

desierto [Enlace SECOP II] Dto. 1082/15 art.  2.2.1.1.1.7.1.

Firma del contrato [Enlace SECOP II] Fecha definida por la Entidad.

Entrega de garantías de 

cumplimiento y responsabilidad civil 

extracontractual 

Calle 15 con Carrera 13, Esquina, 

Barrio Centro;

Florencia – Caquetá Fecha definida por la Entidad.

Aprobación de garantías [Enlace SECOP II] Fecha definida por la Entidad.

[Audiencia de asignación de riesgos] 

*Opcional

Presentación de observaciones al 

pliego de condiciones

Calle 15 con Carrera 13, Esquina, 

Barrio Centro;

Florencia – Caquetá

NO APLICA

28 de septiembre de 2026 a las 

05:00pm

23 de septiembre de 2026 a las 

02:00pm

Fecha definida por la Entidad.

28 de septiembre de 2026 a las 

03:00pm

28 de septiembre de 2026 a las 

04:00pm

23 de septiembre de 2026 hasta 

las 12:00pm

Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.4.2.2.

A solicitud de solicitud de 

cualquiera de las personas 

interesadas en el proceso se 

celebrará una audiencia con el 

objeto de precisar el contenido y 

06 de octubre de 2026 a las 

10:00am

-NO APLICA

Fecha definida por la Entidad.

30 de septiembre de 2026 a las 

07:00pm

DC-IN-SAMC-024-2026

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

07 de octubre de 2026 

06 de octubre de 2026 a las 

11:00am

Fecha

16 de septiembre de 2026 a las 

7:00am
16 de septiembre de 2026 a las 

7:00am
16 de septiembre de 2026 a las 

7:00am

23 de septiembre de 2026 a las 

02:00pm

22 de septiembre de 2026 hasta 

las 7:00pm

Desde:       30 de septiembre de 

2026                 Hasta:  05 de 

octubre de 2026 a las 7:00pm                         

Calle 15 con Carrera 13, Esquina, Barrio 

Centro;

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tenderin

g/BuyerWorkArea/Index?docUniqueIdentifier=CO1.B

DOS.10857081&prevCtxLbl=Work+Area&prevCtxUrl=

%2fCO1Marketplace%2fCommon%2fWorkArea%2fIn

dex

Fecha definida por la Entidad.

Versión: 1 de 21 de agosto de 2025

Anexo 2 - Cronograma  - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía de infraestructura social - versión 1

07 de octubre de 2026 

[Enlace SECOP II]

Audiencia de adjudicación *opcional 

por la Entidad hacerlo en audiencia

06 de octubre de 2026

29 de septiembre de 2026 a las 

07:01pm

Fecha de cierre [presentación de 

ofertas]

29 de septiembre de 2026 a las 

07:00pm

28 de septiembre de 2026 a las 

06:00pm
28 de septiembre de 2026 a las 

07:00pm

Plazo para manifestación de interés 

de limitar la convocatoria a Mipymes

22 de septiembre de 2026 hasta 

las 7:00pm

Ver sección de comunicaciones de 

los pliegos de condiciones.

28 de septiembre de 2026 a las 

02:00pm

mailto:direccioncontratacion@caqueta.gov.co
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?docUniqueIdentifier=CO1.BDOS.10857081&prevCtxLbl=Work+Area&prevCtxUrl=%2fCO1Marketplace%2fCommon%2fWorkArea%2fIndex
mailto:direccioncontratacion@caqueta.gov.co
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?docUniqueIdentifier=CO1.BDOS.10857081&prevCtxLbl=Work+Area&prevCtxUrl=%2fCO1Marketplace%2fCommon%2fWorkArea%2fIndex
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?docUniqueIdentifier=CO1.BDOS.10857081&prevCtxLbl=Work+Area&prevCtxUrl=%2fCO1Marketplace%2fCommon%2fWorkArea%2fIndex
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?docUniqueIdentifier=CO1.BDOS.10857081&prevCtxLbl=Work+Area&prevCtxUrl=%2fCO1Marketplace%2fCommon%2fWorkArea%2fIndex
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?docUniqueIdentifier=CO1.BDOS.10857081&prevCtxLbl=Work+Area&prevCtxUrl=%2fCO1Marketplace%2fCommon%2fWorkArea%2fIndex
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?docUniqueIdentifier=CO1.BDOS.10857081&prevCtxLbl=Work+Area&prevCtxUrl=%2fCO1Marketplace%2fCommon%2fWorkArea%2fIndex
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MATRIZ 3 - RIESGOS 
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

 
Versión: 1 de 21 de agosto de 2025 

 

 

 

 

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los 

artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo 

la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, 

generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos 

como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. 

 

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este 

tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre 

expresamente a cargo de la entidad en el contrato.  

 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, 

estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente 

procedimiento. 

 

Matriz de Riesgos 

 

MATRIZ DE RIESGOS 

N
o

. 

C
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T
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o
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e
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s

g
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Descripción 
(Que puede 

pasar y como 
puede 

ocurrir) 
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b
a

b
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a
d
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a
c
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V
a
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c
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n
 

C
a
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g

o
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a
 

A 
QUIE
N SE 
ASIG
NA 

TRATAMIENTO/
CONTROL A 

SER 
IMPLEMENTAD

O 

IMPACTO 
DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

AFECT
A LA 

EJECU
CION 
DEL 

CONTR
ATO 

RESPON
SABLE 

POR 
IMPLEME
NTAR EL 
TRATAMI

ENTO 

    MONITOREO Y REVISIÓN 

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
O

 

P
R
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P

O
N

E
N

T
E

 Y
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C
O
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T
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A

T
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T
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B
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B
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A
D
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A
C

T
O

 

V
A

L
O
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A

C
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N
 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 FECHA 
EN QUE 

SE INICIA 
EL 

TRATAMI
ENTO 

FECHA 
EN QUE 

SE 
COMPLE

TA EL 
TRATAMI

ENTO 

¿CÓMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO

? 

PERIODI
CIDAD 

1 

G
e

n
e
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l 

E
x
te
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o
 

S
e
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c
c
ió

n
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c
u

c
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R
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s
g

o
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c
o

n
ó
m
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 -
 R
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s
g
o
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p

e
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c
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n
a
l 

Precios 
por debajo 
del 
Presupues
to Oficial 
por debajo 
del 
presupuest
o oficial, ó 
por debajo 
de los ítems 
del 
presupuest
o oficial o 
de los 
insumos del 
APU del 
presupuest
o oficial, 
tales como 
equipos, 
materiales, 
mano de 
obra, 
transportes, 
AIU  EN LA 
PROPUES
TA DEL 
PROPONE
NTE Y/O 
CONTRATI
STA. 

Impacto 
económi
co al 
Contratis
ta 

2 2 4 

Rie
sgo 
Baj
o 

  X 

Implementació
n de Controles 
en la Fase 
precontractual 
y contractual 
que aseguren 
la eficiencia 
del contratista 
en la ejecución 
del contrato 
conforme a la 
oferta técnica y 
económica 
presentada. 

1 1 2 

Rie
sgo 
Baj
o 

Si son 
muy 

bajos 
puede 
afectar 

la 
ejecuci
ón del 
contrat

o 

 
Supervis

or, 
Contratis

ta 

Al inicio 
de la 

ejecución 
del 

contrato 

A la 
terminac
ión de la 
ejecució

n del 
contrato 

Control de 
la 
ejecución 
de los 
ítems de 
obra con la 
calidad 
requerida 
en 
especificaci
ones 
técnicas. 
Seguimient
o al avance 
de la obra, 
al 
cumplimien
to del 
programa 
de 
inversiones
.   Comités 
Técnicos, 
Seguimient
o a 
informes, 
requerimie
ntos 
escritos-
Retroalime
ntación en 
los 
procedimie
ntos 
adelantado
s por los 
responsabl
es del 

Semana
l 



MATRIZ 3 - RIESGOS 
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

 
Versión: 1 de 21 de agosto de 2025 

 

MATRIZ DE RIESGOS 
N

o
. 

C
la

s
e
 

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a
 

T
ip

o
 d

e
 R

ie
s

g
o

 

Descripción 
(Que puede 

pasar y como 
puede 

ocurrir) 

Consecue
ncia de 

ocurrenci
a del 

evento  P
ro

b
a

b
il
id

a
d

 

Im
p

a
c

to
 

V
a
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C
a
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A 
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NA 
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O 
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DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 
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A LA 
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DEL 

CONTR
ATO 
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SABLE 
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NTAR EL 
TRATAMI

ENTO 

    MONITOREO Y REVISIÓN 
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A
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T
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EN QUE 

SE INICIA 
EL 

TRATAMI
ENTO 

FECHA 
EN QUE 

SE 
COMPLE

TA EL 
TRATAMI

ENTO 

¿CÓMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO

? 

PERIODI
CIDAD 
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. 

2 

G
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n
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E
x
te
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E
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c
u
c
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n
 

R
ie

s
g

o
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c
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Salida del 
mercado 
de 
insumos o 
materias 
primas 
fundament
ales  para 
la 
elaboració
n de las 
obras 
objeto del 
contrato. 

Impacto 
negativo 
en el 
cumplimi
ento del 
objeto 
contract
ual 

1 2 3 

Rie
sgo 
Baj
o 

 X 

Recopilación 
de datos 
estadísticos e 
información a 
partir de las 
fuentes 
oficiales 
durante la 
etapa 
precontractual 
y contractual 

1 1 2 

Rie
sgo 
Baj
o 

Si el 
insum
o es 

materi
a 

prima 
básica 
puede 
afectar

la, 
mientr
as se 

acuerd
a 

solució
n 

alterna
. 

Supervis
or,  

Contratis
ta 

Al inicio 
de la 

ejecución 
del 

contrato 

A la 
terminac
ión de la 
ejecució

n del 
contrato 

Atención al 
comportam
iento del 
suministro 
de materias 
primas e 
insumos en 
el mercado. 
Retroalime
ntación en 
los 
procedimie
ntos 
adelantado
s por los 
responsabl
es del 
tratamiento
. 

Semana
l 
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G
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n
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c
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c
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Fluctuació
n de 
precios  
y/o ajustes 
ocasionad
os durante 
la 
ejecución 
del 
contrato en 

el costo de 
insumos, 
tarifas, 
jornales, 
materiales, 
asesorías, 
honorarios, 
etc, 
regulados y 
no 
regulados 
por el 
Gobierno.   
Riesgo que 
asume el 
PROPONE
NTE Y/O 
CONTRATI
STA, 
cuando el 
ajuste 
sobrepase 
los 
establecido
s 
contractual
mente con 
la Entidad.  

Impacto 
negativo 
en el 
desarroll
o del 
objeto 
contract
ual 

2 2 4 

Rie
sgo 
Baj
o 

 X 

Recopilación 
de datos 
estadísticos e 
información 
sobre 
comportamient
o histórico de 
precios, 
durante la 
etapa 
precontractual. 
Atención al 
comportamient
o de precios en 
la etapa 
contractual 

1 1 2 

Rie
sgo 
Baj
o 

NO 

 
Supervis

or, 
Contratis

ta 

Al inicio 
de la 

ejecución 
del 

contrato 

A la 
terminac
ión de la 
ejecució

n del 
contrato 

Atención al 
comportam
iento de 
precios. 
Retroalime
ntación en 
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procedimie
ntos 
adelantado
s por los 
responsabl
es del 
tratamiento
. 

Semana
l 
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cualquier 
tipo de 
material o  
insumo 
para la 
ejecución 
de la obra. 

Impacto 
negativo 
en el 
desarroll
o del 
objeto 
contract
ual, 
retrasos 
en la 
ejecució
n del 
proyecto
. 

2 2 4 

Rie
sgo 
Baj
o 

  X 

Recopilación 
de datos 
estadísticos e 
información de 
disponibilidad 
de materiales 
en la zona del 
proyecto, e 
insumos,  
durante la 
etapa 
precontractual 
y contractual 

1 1 2 

Rie
sgo 
Baj
o 

NO 
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or, 

Contratis
ta 

Al inicio 
de la 
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del 

contrato 

A la 
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ión de la 
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n del 
contrato 
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de 
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n de 
materiales 
e insumos  
de acuerdo 
con 
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ntos del 
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ntos 
adelantado
s por los 
responsabl
es del 
tratamiento
. 

Semana
l 
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Orden 
público: 

Posible 
ocurrencia 
de actos 
terroristas, 
paros, 
huelgas y 
demás que 
afecten el 
orden 
público.  El 
nivel de 
asunción 
del riesgo 
para cada 
parte 
dependerá 
de la 
responsabili
dad que 
ésta tenga 
frente al 
evento en 
particular 
que se 
presente,  
en armonía 
con la 
constitución 
y las leyes 
colombiana
s (EL 
DEPARTA
MENTO 
DEL 
CAQUETA 
como 
entidad 
estatal en 
armonía 
con los 
demás 
Entes). 

Pérdida 
de 
Bienes 
del 
contratist
a, daños 
en obras 
del 
proyecto 
causada
s por 
disturbio
s 
violentos
, 
Interfere
ncia  en 
el 
desarroll
o del 
proyecto
. 

2 3 5 

Rie
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X 

Información 
sobre orden 
público en la 
zona de 
trabajo a cargo 
del Contratista, 
solicitud de 
Gestión 
Gubernamenta
l para solución 
de conflicto a 
cargo de las 
partes, 
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de bienes por 
parte del 
contratista, 
medidas de 
contingencia 
para superar 
atrasos. 
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Rie
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or-
Contratis
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de la 
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evento 
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Accidentali
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perjuicios 
ocasionado
s por la 
deficiente 
colocación 
de 
señalizació
n preventiva 
en obra, 
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deficiencia 
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señalizació
n de 
aproximació
n e 
iluminación, 
equipos de 
radio para 
cierres 
parciales, 
temporales 
y demás 
señalizació
n necesaria, 
y de 
seguridad 
industrial y 
de 
señalizació
n y dotación 
de los 
operarios y 
trabajadore

Impacto 
Negativo 
en el 
proyecto 
por la 
probable 
ocurrenc
ia de 
accident
es de 
funciona
rios, 
usuarios 
y 
trabajad
ores de 
la obra, 
Inconfor
midad 
con la 
obra por 
parte de 
la 
comunid
ad. 

3 2 5 

Rie
sgo 
Med

io 

  X 

El Supervisor  
debe exigir  el 
estricto 
cumplimiento 
de la 
normatividad 
vigente sobre 
señalización 
temporal de 
obras, y 
seguridad 
industrial, 
verificar 
permanentem
ente su 
implementació
n, recurrir a 
medidas 
sancionatorias 
contractuales 
de ser 
necesario. 
Seguimiento 
por parte de la 
Entidad en 
visitas 
técnicas.  

2 2 4 

Rie
sgo 
Baj
o 

NO 

 
Supervis

or-
Contratis

ta 

Al inicio 
de la 

ejecución 
del 

contrato 

A la 
terminac
ión de la 
ejecució

n del 
contrato 

Inspeccion
es diarias 
del 
supervisor.  
Seguimient
o a 
informes, 
requerimie
ntos 
escritos-
Retroalime
ntación en 
los 
procedimie
ntos 
adelantado
s por los 
responsabl
es del 
tratamiento
. 
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Descripción 
(Que puede 

pasar y como 
puede 

ocurrir) 
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ncia de 

ocurrenci
a del 

evento  P
ro

b
a

b
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d
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c
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A 
QUIE
N SE 
ASIG
NA 

TRATAMIENTO/
CONTROL A 

SER 
IMPLEMENTAD

O 

IMPACTO 
DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

AFECT
A LA 

EJECU
CION 
DEL 

CONTR
ATO 

RESPON
SABLE 

POR 
IMPLEME
NTAR EL 
TRATAMI

ENTO 

    MONITOREO Y REVISIÓN 

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
O

 

P
R

O
P

O
N

E
N

T
E

 Y
/O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

  

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 

V
A

L
O

R
A

C
IO

N
 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 FECHA 
EN QUE 

SE INICIA 
EL 

TRATAMI
ENTO 

FECHA 
EN QUE 

SE 
COMPLE

TA EL 
TRATAMI

ENTO 

¿CÓMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO

? 

PERIODI
CIDAD 

s ,etc., por 
parte del 
CONTRATI
STA. 

7 

E
s
p

e
c
if
ic

o
 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

R
ie

s
g

o
 O

p
e

ra
c
io

n
a

l 

Ejecución 
de 
mayores 
cantidades 
de obra no 
autorizada
s, por  
materiales 
y/o 
procedimie
ntos 
constructiv
os 
inadecuad
os, y/o por 

deficiente 
programaci
ón  de 
ejecución 
de las 
obras.  

Demora 
en la 
ejecució
n de la 
obra  por 
correctiv
os 
necesari
os.    

2 2 4 

Rie
sgo 
Baj
o 

  X 

Supervisión 
permanente en 
la ejecución de 
las obras, para 
controlar obras 
autorizadas, 
materiales, 
procedimiento
s constructivos 
, ajustados a 
las obras 
requeridas y 
especificacion
es técnicas 
contractuales.  

1 1 2 

Rie
sgo 
Baj
o 

NO 

 
Supervis

ores-
Contratis

ta 

Al inicio 
de la 

ejecución 
del 

contrato 

A la 
terminac
ión de la 
ejecució

n del 
contrato 

Control 
permanent
e por parte 
del 
Supervisor  
de la  
ejecución 
de las 
obras 
requeridas 
del 
proyecto y 
del 
cumplimien
to de 
especificaci
ones 
técnicas.   

Diario  
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E
s
p

e
c
if
ic

o
 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

R
ie

s
g

o
 O

p
e

ra
c
io

n
a

l 

Variación 
de 
cantidades 
de obra 
debidamen
te 
justificada
s: Son los 

efectos 
derivados 
de los 
cambios en 
las 
condiciones 
técnicas 
que 
incremente
n o 
disminuyan 
las 
cantidades 
previstas  
para la 
ejecución 
de las 
obras. EL 
DEPARTA
METNO 
DEL 
CAQUETA 
asume las 
variaciones 
de las 
cantidades 
de obra 
técnicament
e 
requeridas 
para la 
ejecución 
del proyecto 
y el 
Contratista 
asume el 
riesgo de 
ejecutar las 
cantidades 
de obra en 
las 
variaciones 
que sean 
necesarias. 
Siempre y 
cuando se 
haya surtido 
en la 

Genera 
variación 
de las 
cantidad
es de 
obra 
previstas 
inicialme
nte, 
siendo 
necesari
o ajustes 
al 
balance 
de 
cantidad
es de 
obra, 
para 
ceñirse 
al 
presupu
esto 
contract
ual. 

4 3 7 
Rie
sgo 
Alto 

X X 

Planeación, 
revisión, ajuste 
y seguimiento 
en la fase 
precontractual 
y contractual 
de forma 
adecuada de 
los diseños y 
cantidades de 
obra. 

3 2 5 

Rie
sgo 
Med

io 

NO 

Supervis
or-

Contratis
ta 

Al inicio 
de la 

ejecución 
del 

contrato 

A la 
terminac
ión de la 
ejecució

n del 
contrato 

Análisis y 
revisión de 
los 
estudios 
realizados 
y revisión 
de las 
cantidades 
contractual
es, a 
medida que 
se va 
ejecutando 
el proyecto, 
para 
realizar 
ajustes de 
ser 
necesario. 

Semana
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b
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T
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A

L
O

R
A

C
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C
A

T
E

G
O

R
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 FECHA 
EN QUE 

SE INICIA 
EL 

TRATAMI
ENTO 

FECHA 
EN QUE 

SE 
COMPLE

TA EL 
TRATAMI

ENTO 

¿CÓMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO

? 

PERIODI
CIDAD 

Entidad en 
trámite 
administrati
vo 
necesario 
para su 
aprobación 

9 

E
s
p

e
c
if
ic

o
 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

R
ie

s
g

o
 O

p
e

ra
c
io

n
a

l 

Modificaci
ón y/o 
cambios 
de 
ubicación 
en las 
fuentes de 
materiales 
presentada
s y/o 
propuestas 
y/o 
proyectada
s  por el 
PROPONE
NTE Y/O 
CONTRATI
STA. Hace 

referencia 
al riesgo 
técnico, 
económico, 
ambiental 
y/o social, 
en cuanto a 
calidad y 
cantidad del 
material, 
explotación 
y su 
distancia de 
acarreo.  Le 
correspond
e al 
interesado 
o 
proponente 
verificar en 
la región del 
proyecto las 
fuentes de 
materiales a 
emplear, 
para la 
presentació
n de una 
propuesta 
acorde con 
las obras a 
ejecutar.  

Impacto 
económi
co al 
Contratis
ta 

3 2 5 

Rie
sgo 
Med

io 

  X 

Planeación, 
revisión, ajuste 
y seguimiento 
en la fase 
precontractual   
a las fuentes 
de materiales 
para el 
proyecto. En la 
fase 
contractual 
verificación del 
cumplimiento 
de 
especificacion
es técnicas de 
los materiales. 

2 2 4 

Rie
sgo 
Baj
o 

NO 

 
Supervis

or-
Contratis

ta 

En la 
planeaci
ón del 

proyecto 
y en la 
etapa 

precontra
ctual 

A la 
terminac
ión de la 
ejecució

n del 
contrato 

Comités 
Técnicos, 
Seguimient
o a la 
ejecución 
de la obra, 
suministro 
de 
materiales 
acorde con 
las 
especificaci
ones 
técnicas 
contractual
es, 
verificación 
de pagos 
con precios 
contractual
es, sin 
reajustes 
por 
distancias 
de acarreo 
de 
materiales.  
Informes 
de 
supervisión
. 

semanal 

1
0 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

R
ie

s
g

o
 F

in
a

n
c
ie

ro
 

Riesgo 
Financiero: 

Se deriva 
de los 
efectos 
proveniente
s de las 
variaciones 
de las tasas 
de interés, 
plazos, 
tasas de 
cambio, 
ajustes por 
inflación, 
devaluación
,  
variaciones 
cambiarias 
y 
financieras,  
y otras 
variables 
del 

Impacto 
económi
co al 
Contratis
ta 

2 2 4 

Rie
sgo 
Baj
o 

  X 

Realizar por 
parte del 
Contratista 
proyecciones 
de acuerdo 
con los datos 
históricos de 
las variables 
descritas, y 
con el estudio 
de mercado 
financiero con 
el fin de que el 
interesado 
establezca un 
punto de 
equilibrio 
tendiente a 
disminuir el 
riesgo. 

1 2 3 

Rie
sgo 
Baj
o 

NO 
Contratis

ta 

Fase 
precontra

ctual 

A la 
terminac
ión de la 
ejecució

n del 
contrato 

Cotejo de 
las 
variables 
financieras 
que haya 
utilizado 
para el 
análisis de 
su oferta 
con el 
comportam
iento del 
mercado 
financiero 
en la 
ejecución 
del 
contrato, 
con el  fin 
de mitigar  
los 
cambios 
bruscos en 
sus 

Semana
l 
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b
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O 

IMPACTO 
DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

AFECT
A LA 

EJECU
CION 
DEL 

CONTR
ATO 

RESPON
SABLE 

POR 
IMPLEME
NTAR EL 
TRATAMI

ENTO 

    MONITOREO Y REVISIÓN 

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
O

 

P
R

O
P

O
N

E
N

T
E
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C
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R
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T
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B
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B
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A
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P

A
C

T
O

 

V
A

L
O

R
A

C
IO

N
 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 FECHA 
EN QUE 

SE INICIA 
EL 

TRATAMI
ENTO 

FECHA 
EN QUE 

SE 
COMPLE

TA EL 
TRATAMI

ENTO 

¿CÓMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO

? 

PERIODI
CIDAD 

mercado 
por causas 
micro o 
macroecon
ómicas,  
frente a las 
estimacione
s iniciales 
del 
Contratista, 
que puedan 
afectar las 
utilidades 
esperadas 
o generar 
pérdidas.  
Riesgos de 
las 
acciones 
encaminad
as a la 
administraci
ón, 
consecució
n y 
disponibilid
ad oportuna 
de recursos 
financieros, 
propios o 
por medio 
de créditos 
en moneda 
nacional o 
extranjera, 
para el 
cumplimient
o del objeto 
contractual, 
en los 
plazos 
fijados para 
tal efecto. 

finanzas 
que 
puedan 
afectar el 
contrato. 

1
1 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

R
ie

s
g

o
 R

e
g

u
la

to
ri

o
 

Expedición 
y/o 
modificaci
ón de 
normas: 

Ocurre por 
cambios 
normativos 
o por la 
expedición 
de normas 
posteriores  
al cierre del 
proceso de 
licitación 
pública,  
que afecten 
las 
condiciones 
económicas 
y/o  
técnicas 
inicialmente 
pactadas. 

Afectaci
ón del  
desarroll
o  del 
contrato 
previsto 
con la 
normativi
dad 
existente 
al cierre 
del 
proceso 
de 
selecció
n  

2 3 5 

Rie
sgo 
Med

io 

X 
X
  

Proceso 
precontractual 
con las normas 
aplicables 
vigentes.   
Revisión de  
los cambios 
sustanciales 
de normas que 
se produzcan 
posterior al 
cierre del 
proceso de 
Selección 
Abreviada, que 
afecten el 
normal 
desarrollo del 
contrato,  con 
el fin de 
estudiar los 
ajustes 
pertinentes a 
que hubiere 
lugar. 

1 2 3 

Rie
sgo 
Baj
o 

NO 

Supervis
or-

Contratis
ta 

Fase 
precontra
ctual,   y 
cuando 

se 
expida la 

nueva  
normativi
dad que 
pueda 

afectar el 
contrato 

A la 
terminac
ión de la 
ejecució

n del 
contrato 

Seguimient
o a la 
implementa
ción de la 
nueva 
normativida
d que 
aplique al 
proyecto,  y 
a las 
medidas 
tomadas 
para 
mitigar su 
efecto en el 
contrato.  
Informes, 
requerimie
ntos 
escritos.  

Semana
l 

1
2 

G
e

n
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E
x
te
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o
 

E
je

c
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c
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n
 

R
ie
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g

o
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e
 l
a

 S
a

lu
d
 

Disponibili
dad de los 
Elementos 
de 
Protección 
Personal. 

Se refiere a 
la 
posibilidad 
de que el 
Contratista 
no disponga 
o suministre 

Accident
es de 
trabajo y 
posible 
exposici
ón a 
Riegos 
Biológico
s 

3 4 7 
Rie
sgo 
Alto 

  X 

El contratista 
deberá 
suministrar 
todos los EPP 
a sus 
colaboradores 
en las obras, o 
solicitar a la 
ARL que los 
suministre  

2 3 5 

Rie
sgo 
Med

io 

SI 

Contratis
tas de 
Obras,  

Supervis
or de la 
Entidad 

Al inicio 
de la 

ejecución 
del 

contrato 
y de 

manera 
permane

nte. 

A la 
terminac
ión del 

contrato 

Vigilancia 
permanent
e de los 
cambios de 
salud de 
los 
colaborado
res 
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b
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TRATAMIENTO 

AFECT
A LA 
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CONTR
ATO 

RESPON
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ENTO 
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 FECHA 
EN QUE 

SE INICIA 
EL 

TRATAMI
ENTO 

FECHA 
EN QUE 

SE 
COMPLE

TA EL 
TRATAMI

ENTO 

¿CÓMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO

? 

PERIODI
CIDAD 

a sus 
colaborador
es y demás, 
los 
Elementos 
de 
Protección 
Personal 
EPP y los 
de Riesgo 
Bilógico. 

 

  


