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INTRODUCCIÓN 

 
La SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD (en adelante “SDM”) mediante concurso de 
méritos abierto No. SDM-CMA-13-2026, adjudicó el Contrato de Interventoría No. 2026-
1172 al CONSORCIO ELECTROCAPITAL (en adelante la “Interventoría”) con el objeto de 
“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.”, durante el 
periodo comprendido entre el 1 de junio de 2026 y el 31 de marzo de 2027. 
 
Este informe se desarrolla en cumplimiento del numeral 4.1. INFORMES MENSUALES DE 
INTERVENTORÍA del Anexo Técnico 1A del contrato 2026-1172, celebrado entre la 
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD y el CONSORCIO ELECTROCAPITAL, el cual 
establece: 
 

“Mensualmente la Interventoría entregará un informe por cada contrato objeto de 
Interventoría a la Entidad, donde se indicará: descripción y localización de las actividades 
desarrolladas del contrato, una completa lista de las actividades desarrolladas por el 
interventor, enmarcando las actividades técnicas, administrativas, financieras y jurídicas, 
una ficha técnica del contrato, relación de todos y cada uno de los indicadores establecidos 
para el contrato, un balance financiero y el estado de avance y cumplimiento de cada uno 
de los contratos; igualmente, se deben incluir los anexos que soporten la información 
relacionada.” 

 
De esta manera, se incluye el resumen de las labores y actividades desarrolladas por el 
CONSORCIO ELECTROCAPITAL durante el período del presente informe, relacionado con 
la Interventoría integral de la expansión y mantenimiento del sistema de semaforización de 
Bogotá D.C. para las actividades relacionadas con el componente Mántum.  
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1. Número y Objeto de los Contratos de Expansión y Mantenimiento objeto de 
Interventoría, que se encuentren en ejecución 

 

 Contrato de Obra No. 2026-1169. 

Contratista: TRANSPORTE, PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.S. - TPD 
INGENIERÍA S.A.S. 
Objeto: EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE 
BOGOTÁ D.C. – LOTE 1 
Fecha de inicio: 01 de junio de 2026 
Fecha de terminación: 31 de marzo de 2027 
 

 Contrato de Obra No. 2026-1170. 

Contratista: UNIÓN TEMPORAL YUNEX TRAFFIC 2026 
Objeto: EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE 
BOGOTÁ D.C. – LOTE 2 
Fecha de inicio: 01 de junio de 2026 
Fecha de terminación: 31 de marzo de 2027 
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2. Actividades desarrolladas para cada uno de los contratos en ejecución 

2.1  Contrato de Obra No. 2026-1169. TPD INGENIERÍA S.A.S. 
 
Se presentan a continuación los datos estadísticos para el periodo comprendido entre el 1 
y el 31 de julio de 2026, tomando como referencia el informe de bitácora descargado desde 
la plataforma Mántum el 10 de agosto de 2026. Este archivo, denominado 
“movilidad_79752014-1172__20260810122151.xlsx”, se presenta en el Anexo 1 Datos 
descargados de Mántum y se refleja en la pestaña “T_BITACORA” del archivo 
“Analisis_Bitacora_Mantum v4_1-31_JULIO_10-08-2026” cargado en la carpeta 
administrada y compartida por la SDM en el siguiente enlace: 
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IrZ8Kkpx4bTitU3nWUjK8V17HbBS2ljdwxgVL_o
surs/edit?usp=sharing 
 
En el periodo analizado se encuentran 109 registros que al filtrar por el campo “Reportado 
a” se encuentran asignados a Mantenimiento de Postes.  
 
Como novedad, se encuentra que la SS/OT 2026-23781/2026-023425 que indica 
“Reportado a “MTO ELÉCTRICO”, corresponde a Mantenimiento de Postes, teniendo en 
cuenta el grupo en terreno y la información diligenciada en los campos Diagnóstico y 
Solución, adicionalmente la SS/OT 2026-22640/2026-022291 que indica “Reportado a 
“MTO POSTES” indica en “Grupo en Terreno” a SE 128 que hace parte de los grupos de 
Mantenimiento de Equipos, no obstante al revisar los datos de los campos Diagnóstico y 
Solución se confirma que la actividad corresponde a Mantenimiento de Postes.   
 
Todas las observaciones indicadas se pueden verificar en el archivo 
“Analisis_Bitacora_Mantum v4_1-31_JULIO_10-08-2026”, específicamente en la 
columna AH “OBSERVACION detalle” de la pestaña T_BITACORA. 
 
En este orden de ideas y desde la perspectiva del “Tipo de Reporte” se tiene la siguiente 
distribución: 

Tabla 1. SS por tipo de reporte - TPD INGENIERÍA S.A.S 

Tipo de Reporte Conteo SS % SS 

RSF-MOBI 88 80,7% 

PPT 15 13,8% 

IEN 4 3,7% 

SCN 2 1,8% 

Suma total 109 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir del “Informe Bitácora” descargado de Mántum 
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La distribución de las SS por Grupo Técnico es la siguiente: 

Tabla 2. SS por “Grupo en terreno” - TPD INGENIERÍA S.A.S 

Grupo en Terreno Conteo SS % SS 

SE 128 1 0,9% 

SE 191 16 14,7% 

SE 192 21 19,3% 

SE 193 71 65,1% 

Suma total 109 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir del “Informe Bitácora” descargado de Mántum 
 
Conforme a los datos registrados en el informe de bitácora, se asignaron en promedio 4,04 
Solicitudes de Servicio a los grupos técnicos de mantenimiento de postes por día, 
distribuidas de la siguiente forma: 

Ilustración 1. SS por día - TPD INGENIERÍA S.A.S 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del “Informe Bitácora” descargado de Mántum 

2.2  Contrato de Obra No. 2026-1170. UNIÓN TEMPORAL YUNEX TRAFFIC 2026. 
 
Se presentan a continuación los datos estadísticos para el periodo comprendido entre el 1 
y el 31 de julio de 2026, tomando como referencia el informe de bitácora descargado desde 
la plataforma Mántum el 10 de agosto de 2026. Este archivo, denominado 
“movilidad_79752014-1172__20260810122151.xlsx”, se presenta en el Anexo 1 Datos 
descargados de Mántum y se refleja en la pestaña “T_BITACORA” del archivo 
“Analisis_Bitacora_Mantum v4_1-31_JULIO_10-08-2026” cargado en la carpeta 
administrada y compartida por la SDM en el siguiente enlace: 
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IrZ8Kkpx4bTitU3nWUjK8V17HbBS2ljdwxgVL_o
surs/edit?usp=sharing 
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Para los componentes que conforman el Contrato de Obra No. 2026-1170 se registraron 
2860 Solicitudes de Servicio que al filtrar por el campo “Reportado a” de la tabla 
T_BITACORA, se encuentran asignados a Mantenimiento de Equipos y Mantenimiento 
Eléctrico.  
 
Se encuentra que al filtrar la tabla T_BITACORA en la columna AB “Inconsistencia en 
Grupo en Terreno” y AH “OBSERVACION detalle” 8 registros presentan observación 
relacionada a “GRUPO EN TERRENO” como se detalla a continuación: 

Tabla 3. Registros con inconsistencias en “Reportado a”  – “Grupo en terreno” 

SS No O.T No Reportado a 
Grupo en 
Terreno 

OBSERVACION detalle 

2026-
20518 

2026-
020197 

MTO EQUIPO VACIO CAMPOS VACIOS GRUPO EN TERRENO  

2026-
21394 

2026-
021062 

MTO 
ELÉCTRICO 

SE 123 
GRUPO EN TERRENO Corresponde a 
MTO EQUIPO 

2026-
21868 

2026-
021524 

MTO EQUIPO SE 158 
GRUPO EN TERRENO Corresponde a 
MTO ELECTRICO 

2026-
22603 

2026-
022254 

MTO 
ELÉCTRICO 

VACIO CAMPOS VACIOS GRUPO EN TERRENO  

2026-
22760 

2026-
022409 

MTO 
ELÉCTRICO 

VACIO CAMPOS VACIOS GRUPO EN TERRENO  

2026-
23498 

2026-
023142 

MTO 
ELÉCTRICO 

SE 116 
GRUPO EN TERRENO Corresponde a 
MTO EQUIPO 

2026-
23522 

2026-
023166 

MTO EQUIPO SE 155 
GRUPO EN TERRENO Corresponde a 
MTO ELECTRICO 

2026-
23781 

2026-
023425 

MTO 
ELÉCTRICO 

SE 193 
GRUPO EN TERRENO Corresponde a 
MTO POSTES 

Fuente: Elaboración propia a partir del “Informe Bitácora” descargado de Mántum 
 
Vale la pena señalar que en atención a sus obligaciones contractuales, la interventoría 
informa a la SDM sobre todas y cada una de las novedades presentadas en el periodo, que 
se pueden verificar en el archivo “Analisis_Bitacora_Mantum v4_1-31_JULIO_10-08-
2026”, específicamente en la columna AH “OBSERVACION detalle” de la pestaña 
T_BITACORA.  Adicionalmente se mantiene permanente contacto con los contratistas y el 
personal de la SDM administrador de la plataforma, para actuar coordinadamente y 
minimizar el efecto de estas situaciones, identificando y aplicando las acciones correctivas 
correspondientes en cada caso. En la pestaña “CIERRE OT – MANTUM”  del archivo 
VALIDACION SEMA, el personal de la SDM (operadores) indican las novedades en cada 
uno de los registros que requieren atención por cada uno de los contratistas, una vez la 
observación es atendida a satisfacción, los operadores finalizan la revisión y cierre de cada 
una de las OT. Por otra parte y como se mencionó anteriormente, las observaciones sobre 
el informe bitácora generadas por la interventoría se encuentran en el archivo 
“Analisis_Bitacora_Mantum v4_1-31_JULIO_10-08-2026”, cargado en la carpeta 
administrada y compartida por la SDM para que el personal autorizado por la SDM pueda 
realizar las consultas y eventuales ajustes en cada uno de los registros. 
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Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, los 2860 registros que indican 
reportado a MTO EQUIPO y MTO ELÉCTRICO, representan el 82,2 % del total de SS 
reflejadas en el informe de bitácora, distribuidas de la siguiente forma: 

Tabla 4. SS por componente - UT YUNEX TRAFFIC 2026. 

Reportado A Conteo SS % SS 

MTO EQUIPO 1982 69,3% 

MTO ELÉCTRICO 878 30,7% 

Suma total 2860 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir del “Informe Bitácora” descargado de Mántum 
 

2.2.1 Componente Eléctrico de elementos de planta externa del sistema de 
semaforización. 

En el periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio de 2026, se reflejan en el informe de 
Bitácora 878 Solicitudes de Servicio reportadas (REPORTADO A) al grupo de 
mantenimiento eléctrico, de las cuales 34 fueron canceladas, es decir clasificadas como 
SCN en la columna Tipo de Reporte.  
 
Las SS asignadas a Mantenimiento Eléctrico se discriminan así por tipo de reporte: 

Tabla 5. SS por Tipo de Reporte. Mantenimiento eléctrico 

Tipo de Reporte Conteo SS % SS 

FSS 272 31,0% 

PSD 222 25,3% 

RSF-MOBI 181 20,6% 

AUC 75 8,5% 

FEN 69 7,9% 

SCN 34 3,9% 

IEN 23 2,6% 

FDT 1 0,1% 

FCT 1 0,1% 

Suma total 878 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir del “Informe Bitácora” descargado de Mántum 
 
En promedio se registraron 28,32 Solicitudes de Servicio por día, asignadas a los grupos 
técnicos de mantenimiento eléctrico por día: 
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Ilustración 2. SS por día – UT YUNEX TRAFFIC 2026 - Mantenimiento eléctrico. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del “Informe Bitácora” descargado de Mántum 

 

2.2.2 Componente central de semaforización, equipos de control de tráfico, 
elementos de vídeo detección, botones de demanda, sistema de puesta a tierra 
de elementos de planta externa del sistema de semaforización de Bogotá D.C. 

En el periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio de 2026, se reflejan en el informe de 
Bitácora 1982 Solicitudes de Servicio reportadas (REPORTADO A) al grupo de 
mantenimiento de equipos, de las cuales 83 fueron canceladas, es decir clasificadas como 
SCN en la columna Tipo de Reporte. 
  
Las SS asignadas a Mantenimiento de equipos se discriminan así por tipo de reporte: 

Tabla 6. SS por Tipo de Reporte. Mantenimiento equipos. 
Tipo de Reporte Conteo SS % SS 

FSS 358 18,1% 
FEN 259 13,1% 

RSF-MOBI 256 12,9% 
PCT 253 12,8% 
FCM 251 12,7% 
PSD 199 10,0% 

RSF-SPT 134 6,8% 
SCN 83 4,2% 
FDT 55 2,8% 
REP 52 2,6% 
FCT 52 2,6% 

RSF-SNL 15 0,8% 
IEN 14 0,7% 
RAE 1 0,1% 

Suma total 1982 100,0% 
Fuente: Elaboración propia a partir del “Informe Bitácora” descargado de Mántum 

 
La cantidad de registros reflejados en el informe de bitácora por día en el periodo de análisis 
es el siguiente, con un promedio de asignaciones de 69,94 registros por día: 
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Ilustración 3. SS por día – UT YUNEX TRAFFIC 2026 - Mantenimiento equipos. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del “Informe Bitácora” descargado de Mántum 

3. Estadísticas Generales – Informe Bitácora 

Los archivos de referencia para la generación del presente informe fueron descargados de 
la plataforma Mántum el día 10 de agosto de 2026, se presentan en el Anexo 1 Datos 
descargados de Mántum y se reflejan en el archivo “Analisis_Bitacora_Mantum v4_1-
31_JULIO_10-08-2026” que se puede consultar en el siguiente enlace ubicado en la 
carpeta administrada y compartida por la SDM: 
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IrZ8Kkpx4bTitU3nWUjK8V17HbBS2ljdwxgVL_o
surs/edit?usp=sharing 
 
Para el periodo analizado, se reflejan en el informe de bitácora 3479 Solicitudes de Servicio 
(SS), de las cuales 3449 registran escalamiento a Orden de Trabajo (OT). La distribución 
de Solicitudes de Servicio por especialidad es la siguiente: 

Tabla 7. SS por “Reportado a” - Informe Bitácora 

Reportado a Conteo SS % SS 

MTO EQUIPO 1982 57,0% 

MTO ELÉCTRICO 878 25,2% 

INTERVENTORIA 480 13,8% 

MTO POSTES 109 3,1% 

OPERADOR 30 0,9% 

Suma total 3479 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir del “Informe Bitácora” descargado de Mántum 
 
En la columna AH de la pestaña T_BITACORA, se pueden filtrar los registros con las 
observaciones encontradas en los registros reflejados en el Informe de Bitácora descargado 
de Mántum. 
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Tabla 8. Registros con observaciones - Informe Bitácora 
OBSERVACION Conteo SS 

Registros con campos vacíos 13 
Registros Inconsistencia en Grupo en Terreno 9 
Registros Diagnostico vacío No SCN 6 
Registros revisar SCN 3 
Registros XXX en Solución 0 
Registros reporte NO valido 1 
Registros Diagnostico = Solución 1 
Registros tiempo menor que cero 0 
Registros Solución vacío No SCN 0 
Registros con observaciones 43 
Registros ID Vacíos 0 

Fuente: Elaboración propia a partir del “Informe Bitácora” descargado de Mántum 
 
Para este periodo, se encuentran 43 registros con observaciones, que corresponden al 
1.24% del total de los registros reflejados en el informe de bitácora del periodo analizado. 
 
Desde la perspectiva del Tipo de Reporte los registros se clasifican de la siguiente forma: 

Tabla 9. SS por “Tipo de reporte” – Informe Bitácora 
Tipo de Reporte Conteo SS % SS 

FSS 726 20,9% 
RSF-MOBI 666 19,1% 

PSD 473 13,6% 
FEN 357 10,3% 
PCT 304 8,7% 
FCM 267 7,7% 

RSF-SPT 139 4,0% 
SCN 138 4,0% 
AUC 84 2,4% 
FCT 68 2,0% 
IEN 65 1,9% 
FDT 64 1,8% 
REP 63 1,8% 
PPT 28 0,8% 
MPS 20 0,6% 

RSF-SNL 16 0,5% 
RAE 1 0,0% 

Suma total 3479 100,0% 
Fuente: Elaboración propia a partir del “Informe Bitácora” descargado de Mántum 

 
Como novedad se encuentra el uso de la sigla RAE que no hace parte de las abreviaturas 
incluidas en el formato PM03-PR11-F01, Bitácora Diaria Centro de Control del Sistema de 
Semaforización, que corresponde al informe bitácora descargado de la plataforma Mántum. 
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El promedio de registros diarios reflejados en el informe de bitácora para este periodo es 
de 112,23, con la siguiente distribución por día: 

Ilustración 4. SS por día – Informe Bitácora. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del “Informe Bitácora” descargado de Mántum 

3.1 Estadísticas Generales – Bitácora complementada 
 
Partiendo del archivo Informe bitácora1 se toman los consecutivos iniciales y finales tanto 
de SS como de OT, esta información es la base para la generación de la pestaña 
“T_BITACORA_COMP” en la que se relacionan los diferentes campos que conforman los 
informes nativos de Mántum usando como llave principal el número de SS.  
 
Los datos extraídos del informe de bitácora son los siguientes: 

Tabla 10. Consecutivos SS-OT - Informe Bitácora 

Periodo Generado 1 a 31 de julio 2026 

Fecha de corte 10/8/2026 

Consecutivo SS inicial [2026-] 20442 

Fecha SS inicial - Bitácora 1/07/2026 

Consecutivo SS Final 23954 

Fecha SS final - Bitácora 31/07/2026 

Consecutivo OT Inicial 20121 

Fecha OT inicial 1/07/2026 

Consecutivo OT Final 23597 

Fecha OT final 31/07/2026 

Fuente: Elaboración propia a partir los informes descargados de Mántum 
 

 

1 Ver Pestañas T_BITACORA y TD_T_BITACORA en el archivo “Analisis_Bitacora_Mantum v3_1-30_JUNIO_06-07-2026” 
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En este periodo, no se reflejan en el informe de bitácora los consecutivos de 34 Solicitudes 
de Servicio (SS), el detalle de estos consecutivos de SS se obtiene al filtrar los valores 
marcados como “No en Bitácora” en la columna “SS EN BITÁCORA?” de la tabla 
T_BITACORA_COMP. 
 
En este punto es importante señalar que para los siguientes registros, la SS tiene asignada 
más de una OT: 

Tabla 11. SS con más de una OT asignada 

SS No 
SS FECHA 
CREACION 

OT No 
ESTADO 

OT 
OT Fecha 

CREACION 
FRECUENCIA 

SS 
2026-20716 3/7/2026 2026-020393 Cerrada 3/7/2026 2 
2026-20716 3/7/2026 2026-020394 Cerrada 3/7/2026 2 
2026-20968 6/7/2026 2026-020636 Cerrada 6/7/2026 2 
2026-20968 6/7/2026 2026-020637 Cerrada 6/7/2026 2 
2026-21778 14/7/2026 2026-021434 Cerrada 14/7/2026 2 
2026-21778 14/7/2026 2026-021435 Cerrada 14/7/2026 2 
2026-21879 15/7/2026 2026-021536 Cerrada 15/7/2026 2 
2026-21879 15/7/2026 2026-021535 Cerrada 15/7/2026 2 
2026-21880 15/7/2026 2026-021537 Cerrada 15/7/2026 3 
2026-21880 15/7/2026 2026-021538 Cerrada 15/7/2026 3 
2026-21880 15/7/2026 2026-021539 Cerrada 15/7/2026 3 

Fuente: Elaboración propia a partir los informes descargados de Mántum 
 
Se presenta el registro histórico de la cantidad de registros reflejados en el Informe de 
Bitácora frente al Informe General de Gestión de Servicios y demás informes nativos 
descargados desde la plataforma Mántum: 

Ilustración 5. Histórico cantidad SS - Bitácora vs Informe Gral. Gestión Servicios 

 
Fuente: Elaboración propia a partir los informes descargados de Mántum 

 
En este punto vale la pena aclarar que en el gráfico anterior, la diferencia de 40 registros 
en el mes de julio de 2026 incluye las SS que tienen más de una OT asignada como se 
detalló en la tabla anterior. 
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El detalle de los 2708 registros analizados en este periodo se encuentra en la pestaña 
T_BITACORA_COMP del archivo “Analisis_Bitacora_Mantum v4_1-31_JULIO_10-08-
2026” cargado en la carpeta compartida y administrada por la SDM en el siguiente enlace: 
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IrZ8Kkpx4bTitU3nWUjK8V17HbBS2ljdwxgVL_o
surs/edit?usp=sharing 
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4. Conclusiones 

 
A continuación, se presenta un resumen de los aspectos más relevantes derivados del 
análisis de los registros de la plataforma Mántum durante el periodo del 1 al 31 de julio de 
2026: 

 Se mantiene la inconsistencia técnica en la generación del informe oficial de bitácora 
(PM03-PR11-F01). Para julio de 2026, se identificó que 34 Solicitudes de Servicio 
(SS) cargadas en la plataforma Mántum no se reflejan en el informe de bitácora 
descargado. 

 Se continúa presentando doble o triple asignación de OT en este periodo para una 
SS, este aspecto debe ser tomado en cuenta en el análisis, las fórmulas y las 
relaciones establecidas entre los diferentes informes generados en Mántum. 

 Se encuentra el uso de la sigla RAE que no hace parte de las abreviaturas incluidas 
en el formato PM03-PR11-F01, Bitácora Diaria Centro de Control del Sistema de 
Semaforización, que corresponde al informe bitácora descargado de la plataforma 
Mántum. En caso de ajustes o cambios en las tipologías usadas para el registro en 
bitácora, se considera pertinente la debida socialización con todos los interesados 
así como los respectivos ajustes en las plantillas que se utilizan actualmente. 
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5. Anexos 

 
Anexo 1. Datos descargados de Mántum 
 

1. Bitácora mes julio, descargada el 10 de agosto de 2026.  
movilidad_79752014-1172__20260810122151.xlsx  

2. Informe General Ordenes de Trabajo. Informe IGOT.xlsx 
3. Informe General de Gestión de Servicios. Informe IGGS.xlsx 
4. Informe Resumen de Actividades por Tipo de Reporte. Informe RAxTR.xlsx 

 
Anexo 2. Actas de reunión 
 

1. Acta No 1 Componente Mantum 01072026 
2. Acta No 2 Componente Mantum 09072026 
3. Acta No 3 Componente Mantum 27072026 
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Los anexos que forman parte del presente Informe Mensual se encuentran disponibles 
para consulta y descarga en el siguiente enlace: 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1MtoyFWJL_iX17gy90e1remWmV9K9qqx_?usp
=drive_link  
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