
 

 

OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO No 2026-0757, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO 
DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO OSPINA 
PÉREZ” – ICETEX Y UNION TEMPORAL ICETEX 2016 CON NIT 901.034.103-5. 

 

Entre los suscritos, de una parte, JAIME ALBERTO PABÓN PÉREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía 1.098.626.908, actuando en calidad de Secretario General, de conformidad con lo previsto 
en la Resolución 0592 del 31 de agosto de 2026, debidamente facultado para suscribir el presente 
documento, de conformidad con el numeral 28 del artículo 1° de la Resolución 0290 del 06 de junio 
de 2025, “Por medio de la cual se delega la ordenación del gasto y se dictan otras disposiciones en 
materia contractual”, actuando en nombre y representación del INSTITUTO COLOMBIANO DE 
CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PÉREZ -
ICETEX Entidad financiera de naturaleza especial, creada por Decreto Ley 2586 de 1950, 
transformada por la Ley 1002 de diciembre 30 de 2005, reestructurada por el Decreto No. 380 de 
2007, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con Nit. 899.999.035–7, y quien en 
adelante se denominará EL ICETEX y, de otra parte, JOSE HERIBERTO FERNANDEZ GARCIA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía 88.159.098, quien en adelante se denominará EL 
CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente OTROSÍ N°1 al Contrato No. 2026-0757, 
previas las siguientes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

CONSIDERACIONES: 

 
1. Que, el 30 de marzo de 2026, EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO 

ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO OSPINA PÉREZ” – ICETEX Y UNION 
TEMPORAL ICETEX 2016, suscribieron el Contrato No. 2026-0757, que tiene por objeto 
“Contratar una solución tecnológica en la modalidad de Software as a Service (SaaS), que 
permita la implementación y operación de la Plataforma de Productos y Servicios Crediticios 
del ICETEX, que integre los procesos de gestión comercial, originación, legalización, 
administración y recaudo de productos financieros y de servicios complementarios ofrecidos 
por la entidad, garantizando su interoperabilidad con los sistemas de información existentes y 
su alineación con los lineamientos instituciona” 
 

2. Que, el plazo de ejecución fue pactado por catorce (14) meses, contado a partir de la 
suscripción del acta de inicio.  
 

3. Que, con el propósito de garantizar la continuidad de la operación de los procesos misionales 
de la Entidad,  soportados en el Core Bancario y evitar afectaciones derivadas de la espera del 
proceso de contratación de la interventoría integral, las partes acordaron dar inicio a la 
ejecución del Contrato No. 2026-0757 bajo la supervisión de la Vicepresidencia de 
Operaciones y Tecnología, sin perjuicio de que, una vez inicie la ejecución del contrato de 
interventoría, esta asuma el seguimiento integral en los términos previstos por la Entidad. 

 
4. Que el valor inicial del contrato Nro. 2026-0757, se pactó por la suma de CINCUENTA Y DOS 

MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($52.625.000.000), 
 

5. Que mediante Memorando Interno de Solicitud con Radicado 20265000011404-I Id: 8701141 



 

 

de fecha 23 de septiembre de 2026, la supervisión del Contrato No. 2026-0757, solicita la 
modificación del plazo de ejecución disminuyendo el plazo inicial de catorce (14) meses a doce 
(12) meses de ejecución, para lo cual remitió el Formato F118 denominado Solicitud de Adición y/o 
Modificación de contrato, indicando entre otras cosas que: 

 
“En atención a la necesidad de iniciar la ejecución del Contrato No. 2026-0757 con el fin de 
garantizar la operación de los diferentes procesos misionales críticos del ciclo de vida del crédito 
educativo funcionales a través de la plataforma de un Core Bancario contratado con la UT ICETEX 
2016 y con la finalidad de ejecutar en la vigencias correspondientes la apropiada de los recursos 
presupuestales aprobados por la Junta Directiva del ICETEX (CCVF-2025-035), la Vicepresidencia 
de Operaciones y Tecnología y la Secretaría General, en ejercicio de sus competencias, acordaron 
iniciar de forma preliminar determinadas actividades de preparación del contrato en comento, las 
cuales se establecen en el Anexo Técnico que hará parte integral del Acta de Inicio Preliminar, 
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:  
 
El inicio preliminar de la ejecución del contrato se circunscribe única y exclusivamente a actividades 
preparatorias, administrativas y de alistamiento técnico destinadas a facilitar la implementación del 
objeto contractual y a asegurar una transición ordenada con la interventoría cuando ésta sea 
contratada. Estas actividades no constituyen ni sustituyen actuaciones propias de interventoría, ni 
implican la delegación de funciones de vigilancia y control que corresponden a la interventoría 
externa, por lo cual el alcance de esta fase preliminar de ejecución se enmarca en las siguientes 
actividades:  
 

• Verificación documental inicial del equipo mínimo del implementador.  

• Planeación detallada y construcción del cronograma base del proyecto.  

• Definición del esquema de gobierno, mesas de trabajo y canales de seguimiento.  

• Revisión documental, levantamiento AS-IS y entendimiento de procesos actuales. 

• Identificación de requerimientos, integraciones, ambientes y dependencias técnicas. 

• Preparación del plan de riesgos, continuidad, seguridad y comunicaciones.   
 

Soportes documentales que pueden desarrollarse en la fase de inicio preliminar:  
 

• Inventario de integraciones y fuentes de información. 

• Matriz inicial de riesgos y supuestos del proyecto.   

• Ruta de alistamiento de ambientes y accesos.  

• Agenda de kick-off y plan de trabajo preliminar.  

• Estrategia de pruebas y criterios base de seguimiento. 

• Cronograma de sesiones funcionales y técnicas.  
 
La necesidad de iniciar la ejecución del contrato, entre otros aspectos técnicos y funcionales del 
core bancario de la entidad, permite ejecutar de forma oportuna los recursos presupuestales 
asignados a las vivencias 2026 y 2027, de conformidad con la siguiente forma de pago:  

 



 

 

Vigencia Criterio Ítem % Valor Máximo Total 

2026 

Un primer pago 
correspondiente a la 
Fase 1, contra el 
cumplimiento del Hito de 
planeación y alistamiento 
de ambientes, que 
incluye la aprobación del 
Plan de Implementación, 
la instalación y 
habilitación de los 
ambientes de desarrollo, 
pruebas y preproducción, 
así como la realización 
del Kick Off del proyecto. 

Fase 1 
Seguridad 

10% 

$ 19.716.126.720 

Fase 1 
Otorgamiento 

10% 

Fase 1 
Desembolso 

10% 

Fase 1 
Renovación 
de crédito 

10% 

Un segundo pago 
correspondiente a la 
Fase 1, contra el 
cumplimiento del Hito de 
configuración, 
parametrización y 
personalización, 
correspondiente a la 
adecuación funcional y 
técnica de los módulos, 
la integración con los 
sistemas institucionales y 
la validación mediante 
pruebas funcionales, 
técnicas y UAT. 

Fase 1 
Seguridad 

15% 

Fase 1 
Otorgamiento 

15% 

Fase 1 
Desembolso 

15% 

Fase 1 
Renovación 
de crédito 

15% 

Un tercer pago 
correspondiente a la 
Fase 1, contra el 
cumplimiento del Hito de 
puesta en producción y 
estabilización, que 
contempla la salida en 
vivo de los módulos, el 
soporte inicial a la 
operación y la 
verificación de la 
estabilidad funcional del 
sistema. 

Fase 1 
Seguridad 

75% 

Fase 1 
Otorgamiento 

75% 

Fase 1 
Desembolso 

75% 

Fase 1 
Renovación 
de crédito 

75% 



 

 

Vigencia Criterio Ítem % Valor Máximo Total 

Un cuarto pago 
correspondiente a la 
Fase 2, contra la 
validación de los 
entregables operativos 
del periodo, que 
comprende la revisión de 
los reportes de servicio, 
la confirmación de la 
disponibilidad y 
continuidad del sistema, 
la atención de incidentes 
y requerimientos, y la 
verificación del 
cumplimiento de los 
acuerdos de nivel de 
servicio establecidos 
para la operación, 
equivalente al veintiséis 
por ciento (26%) del 
valor total de la 
operación. 

Fase 2 
Seguridad 

26% 

Fase 2 
Otorgamiento 

26% 

Fase 2 
Desembolso 

26% 

Fase 2 
Renovación 
de crédito 

26% 

Un quinto pago 
correspondiente al 
consumo efectivo de 
hasta un máximo del 
sesenta por ciento (60%) 
de la Bolsa Total de 
Horas, el cual 
únicamente será 
reconocido en la medida 
en que dichas horas 
sean efectivamente 
utilizadas por la Entidad. 

Bolsa de 
Horas 

60% 

2027 

Un sexto pago 
correspondiente a la 
Fase 2, contra la 
validación de los 
entregables operativos 
del periodo, que 
comprende la revisión de 
los reportes de servicio, 
la confirmación de la 

Fase 2 
Seguridad 

74% 

$ 33.432.934.280 

Fase 2 
Otorgamiento 

74% 

Fase 2 
Desembolso 

74% 

Fase 2 
Renovación 
de crédito 

74% 



 

 

Vigencia Criterio Ítem % Valor Máximo Total 

disponibilidad y 
continuidad del sistema, 
la atención de incidentes 
y requerimientos, y la 
verificación del 
cumplimiento de los 
acuerdos de nivel de 
servicio establecidos 
para la operación, 
equivalente al setenta y 
cuatro por ciento (74%) 
del valor total de la 
operación. 

Un séptimo pago 
correspondiente al 
consumo efectivo de 
hasta un máximo del 
cuarenta por ciento 
(40%) de la Bolsa Total 
de Horas, el cual 
únicamente será 
reconocido en la medida 
en que dichas horas 
sean efectivamente 
utilizadas por la Entidad. 

Bolsa de 
Horas 

40% 

 
Si bien la fase de implementación se encuentra contractualmente proyectada para 
desarrollarse en un plazo máximo de 5 meses, en mesas de trabajo y reuniones adelantadas 
con el proveedor se pudo conocer que para el contratista UT ICETEX 2016, es viable 
desarrollar todas las actividades programadas para la fase de implementación en los meses de 
octubre, noviembre y diciembre de 2026, siempre y cuando desde el ICETEX de manera 
articulada y paralela al proceso de contratación de la interventoría integral, se realice un inicio 
preliminar de la ejecución del contrato que permita adelantar actividades básicas y de 
preparación proyectadas por un mes, en el cual se adelante la verificación documental, 
identificación de riesgos y planeación de cronograma, entre otras actividades.  
 
Para un mayor detalle sobre las actividades, cronograma y perfiles profesionales dispuestos 
que hacen parte de la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología del ICETEX para esta fase 
inicial de la ejecución, se debe remitir al Documento Técnico que integra el acta de inicio 
suscrita entre el ICETEX y el contratista UT ICETEX 2016.  
 
Por otra parte, el inicio de la ejecución del Contrato No. 2026-0757 bajo supervisión de la 
Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología no implica desistir de la decisión institucional de 
contar con una interventoría integral técnica, administrativa, jurídica y financiera. La 



 

 

interventoría será incorporada al seguimiento del contrato una vez se perfeccione y de inicio a 
su ejecución; sin embargo, su contratación e inicio dejan de constituir una condición suspensiva 
para el comienzo de la ejecución del Contrato No. 2026-0757. 

 
o Estudio previo del contrato 2026-0757: 

 
Que los numerales 26 y 27 de los Estudios Previos relacionado a la necesidad de indicar si el 
contrato contará con interventoría o supervisión, establecen lo siguiente:  

 
“La vigilancia y control de la ejecución del presente contrato será ejercida por una 
interventoría integral externa contratada por la entidad. Serán funciones de la 
supervisión y/o interventoría del contrato las señaladas en el Anexo No. 4 del Manual 
de Contratación del ICETEX vigente. 
 

 
 

Considerando que la contratación supera los 1.000 SMMLV y la complejidad de la 
misma se encuentra necesaria la contratación de una interventoría integral externa a 
través de un equipo técnico multidisciplinario.” 

 
27. Necesidad de designación de Interventoría 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 4, del anexo 4 de Supervisión del 
Manual de Contratación, el cual establece: 
 
“Cuando el seguimiento del contrato requiera de conocimientos especializados en la 
materia, de los cual se dejará constancia en el respectivo Estudio Previo. C. Cuando 
la complejidad o la extensión del contrato objeto de control y vigilancia lo justifiquen. 
D. En todo caso, el ICETEX, dentro de los estudios previos de los contratos cuyo valor 
estimado sea superior a mil (1000) salarios mínimos mensuales legales vigentes 
(SMMLV), con independencia de la modalidad de selección, se pronunciará sobre la 
necesidad de contar con interventoría”. 
 
De acuerdo con el numeral citado y dada la cuantía y la complejidad del objeto a 
contratar, se estima necesario contratar una interventoría integral externa para su 
adecuado y debido seguimiento con profesionales con conocimientos especializados 
en la materia. Esto teniendo en cuenta que en la planta de personal de la entidad no 
se cuenta con el recurso humano idóneo, con los perfiles profesionales y experiencia 
requerida para adelantar una supervisión integral del proyecto.” 

 
o Clausulado – contrato 2026-0757. 

 
Que la cláusula suspensiva de la minuta contractual establece lo siguiente: 



 

 

 
“El inicio del presente contrato se encuentra supeditado al perfeccionamiento e inicio 
de ejecución del contrato de interventoría que se suscriba para su seguimiento y 
control.”  

 
Que la cláusula “REQUISITOS PARA EL PEFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN” de la minuta 
contractual establece lo siguiente: 
  
“El perfeccionamiento del presente contrato se producirá́ con la suscripción de las partes, para 
su ejecución se requiere de la expedición del registro presupuestal, la aprobación por parte del 
ICETEX de la póliza de cumplimiento en la plataforma transaccional SECOP II y el inicio del 
contrato de interventoría”. 

 
En virtud de los argumentos expuestos, la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología 
solicita a la Secretaría General realizar las siguientes modificaciones al plazo de ejecución del 
contrato 2026-0757:  
 

• Modificar la cláusula “REQUISITOS PARA EL PEFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN”  de la 
minuta contractual la cual quedará de la siguiente manera: 

 
“El perfeccionamiento del presente contrato se producirá́ con la suscripción de las partes, para su 
ejecución se requiere de la expedición del registro presupuestal, y la aprobación por parte del ICETEX 
de la póliza de cumplimiento en la plataforma transaccional SECOP II,la designación del supervisor  
y la suscripción del acta de inicio. El inicio de ejecución no estará condicionado al perfeccionamiento  
ni al inicio del contrato de interventoría.”. 

o Disminuir el plazo de ejecución de 14 a 12 meses.  

De conformidad con lo establecido en la minuta contractual, el plazo de ejecución se estableció en 
14 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, distribuidos en dos fases de la 
siguiente manera:  

 
o “La fase 1 de implementación, con una duración máxima de cinco (5) meses, 

comprende el desarrollo de todas las actividades de configuración, parametrización y 
personalización de funcionalidades para los módulos de Seguridad, Otorgamiento, 
Desembolso y Renovación de crédito, los cuales se parametrizarán de manera 
simultánea. Dentro de este plazo, se contempla un tiempo estimado de hasta dos (2) 
meses para Seguridad y de hasta cinco (5) meses para Otorgamiento, Desembolso y 
Renovación de crédito, sin que ello implique una extensión adicional de la duración 
total de la fase. 

o Por su parte, la Fase 2 de operación, con una duración de hasta nueve (9) meses, 
corresponde a la prestación del servicio de soporte, operación y administración de los 
módulos implementados, incluyendo la atención de incidentes y requerimientos, la 
estabilización funcional y el mantenimiento evolutivo necesario para garantizar el 
adecuado funcionamiento del ecosistema crediticio del Instituto. De acuerdo con las 
necesidades del servicio, la operación por módulo tendrá una duración máxima de 
doce (12) meses para el módulo de Seguridad y de nueve (9) meses para los módulos 



 

 

de Otorgamiento, Desembolso y Renovación de crédito, manteniéndose en todo caso 
el plazo total del contrato en catorce (14) meses.” 

  
Para disminuir el plazo de ejecución del contrato 2026-0757, es necesario traer a colación que el 
proceso de interventoría integral requerido en los soportes precontractuales, como se evidencio en 
los párrafos que anteceden, fue declarado desierto en dos oportunidades (IMC-001-2026 e IMC-
023-2026), por los yerros cometidos por lo oferentes en la acreditación de la experiencia técnica 
solicitada y en la experiencia de la implementación de indicadores de éxito aplicados en los 
contratos de interventoría que soportan la experiencia. Estas declaratorias desiertas, por su puesto 
derivaron en el retraso del inicio de la ejecución en el contrato, por lo cual se hace necesario 
disminuir el plazo inicialmente contemplado en 14 meses desde la suscripción del acta de inicio, a 
12 meses, ajustando el plazo inicialmente contemplado para la etapa de implementación de 5 a 3 
meses, de los cuales 1 mes de desarrollará bajo la supervisión preliminar de la VOT y 2 meses 
bajo la interventoría integral, una vez se perfeccione su contratación.   
 
Es necesario aclarar que la ejecución presupuestal del contrato y su valor total no se ven afectados, 
toda vez que, la forma de pago del contrato, como se evidencia en el cuadro que antecede, se 
encuentra atado a entregables y cumplimiento de hitos, mas no a fechas, razón por la fue el 
presente modificatorio se basa en la manifestación del contratista en de cumplir con el objeto y 
actividades contratadas en un plazo ajustado de 12 meses, para lo cual se adelantaran actividades 
previas entre el contratista y el equipo interno de trabajo del ICETEX, lo cual se detalla en el Anexo 
Técnico que integra el acta de inicio de ejecución preliminar. 
 
Aunado a lo anterior y teniendo en cuenta que el contrato 2026-0757 iniciará su ejecución de 
manera preliminar bajo la supervisión de la VOT, se hace necesario eliminar la cláusula 
suspensiva de la minuta contractual, la cual supedita y condiciona de manera expresa y clara, 
que para poder iniciar la ejecución del contrato del Core Bancario debe estar en inicio y ejecución 

el contrato de interventoría integral.” 
 

6. Que, en el capítulo 16, del Manual de Contratación del ICETEX, adoptado mediante Acuerdo 
28 del 29 de junio de 2021 modificado por el Acuerdo 013 de 2023, respecto de la adición y 
prórroga de los contratos, dispone: 
 
“(…) 16.1. Aspectos generales: Las modificaciones u otrosíes reposarán en documento 
celebrado por las partes, donde conste cualquier cambio efectuado al contenido del contrato, 
manteniendo sus elementos esenciales. Estas modificaciones serán numeradas en forma 
consecutiva y deberán estar sustentados en los informes o estudios que evidencien su 
necesidad y la proporcionalidad de su contenido en atención a las circunstancias que les sirven 
de causa. 
 
El contenido de los otrosíes podrá versar sobre: 
 

“(…) 16.1.4. Otros acuerdos modificatorios: Son aquellos, donde constan las modificaciones al 
contrato que combina los elementos señalados en los anteriores literales, o se adoptan otras 
modificaciones que no afectan los elementos esenciales del negocio jurídico. (…)” 



 

 

  
7. Que en el presente caso se encuentran reunidos los presupuestos previstos en el Manual de 

Contratación del ICETEX para la procedencia del Otro sí No.1 al Contrato No. 2026-0757.  
 

8. Que a la fecha el Contrato N° 2026-0757, se encuentra vigente. 
 

Con base en las anteriores consideraciones se procede a suscribir el presente Otrosí N° 1, el cual se 
regirá por lo establecido en el Manual de Contratación del ICETEX, las normas civiles y comerciales 
vigentes y concordantes en Colombia, y en especial por las siguientes 

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA. –  SUPRIMIR la CLÁUSULA SUSPENSIVA del contrato No. 2026-0757, de manera que 
el perfeccionamiento e inicio de la ejecución del contrato de interventoría no se constituya como una 
condición previa para el inicio ni para la continuidad de la ejecución del Contrato No. 2026-0757. En 
consecuencia, la ejecución podrá iniciarse y desarrollarse bajo la supervisión que designe el ICETEX 
mientras culmina la contratación e inicio de la interventoría integral. 
 
SEGUNDA. - MODIFICAR los REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN cual 
quedará así: 
 

El perfeccionamiento del presente contrato se producirá ́ con la suscripción de las partes. Para 
su ejecución se requiere de la expedición del registro presupuestal, la aprobación por parte 
del ICETEX de la póliza de cumplimiento en la plataforma transaccional SECOP II, la 
designación del supervisor y la suscripción del acta de inicio. El inicio de ejecución no estará 
condicionado al perfeccionamiento ni al inicio del contrato de interventoría. 
 

TERCERA. – MODIFICAR el PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato No. 2026-0757, el cual quedará 
así: 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 
El plazo de ejecución del presente contrato será de doce (12) meses, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio. Este plazo se divide en dos fases:  
 
• La Fase 1 de implementación, con una duración máxima de tres (3) meses, los cuales se dividen en 
un (1) mes bajo la supervisión de la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología para adelantar las 
actividades preliminares de preparación y dos (2) meses bajo la interventoría integral, en la cual se 
desarrollaran todas las actividades de configuración, parametrización y personalización de 
funcionalidades para los módulos de Seguridad, Otorgamiento, Desembolso y Renovación de crédito, 
los cuales se parametrizarán de manera simultánea. Dentro de este plazo, se contempla un tiempo 
estimado de hasta dos (2) meses para Seguridad y de hasta tres (3) meses para Otorgamiento, 
Desembolso y Renovación de crédito, sin que ello implique una extensión adicional de la duración total 
de la fase.  



 

 

 

Requisito Plazo Fase 1 en meses 

Fase 1 Seguridad 1 

Fase 1 Otorgamiento 3 

Fase 1 Desembolso 3 

Fase 1 Renovación de crédito 3 

 

Requisito Plazo Fase 2 en meses 

Fase 2 Seguridad 11 

Fase 2 Otorgamiento 9 

Fase 2 Desembolso 9 

Fase 2 Renovación de crédito 9 

 
PARAGRAFO: Desde la suscripción del acta de inicio y hasta la fecha de inicio de ejecución del contrato 
de interventoría integral, el seguimiento y control del Contrato No. 2026-0757 será ejercido por la 
supervisión designada por el ICETEX; cual contará con plenas facultades de seguimiento y vigilancia 
en el marco del Manual de Contratación, del contrato y de sus documentos integrantes. Una vez inicie 
la interventoría, se suscribirá un acta de empalme entre la supervisión y la interventoría, y esta última 
asumirá el seguimiento integral del contrato a partir del estado real de ejecución. 
 
CUARTA: GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se obliga a ampliar la garantía única, teniendo en cuenta 
la modificación establecida en el presente documento y de conformidad con los amparos solicitados 
en la cláusula respectiva del contrato principal.  

PARÁGRAFO: La anterior ampliación de póliza no causa ningún costo adicional para el ICETEX, de 
forma tal que el valor a pagar derivado de la modificación de la garantía corre por cuenta del 
CONTRATISTA. 
 
QUINTA- Se deja constancia por parte de la Supervisión del contrato que con la presente modificación 
no se altera la ecuación económica del mismo, conforme lo previsto en el Manual de Contratación 
numeral 16.1.3. 
 
SEXTA- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas y condiciones del Contrato 
de Prestación de Servicios No. 2026-0757, que no se modificaron o adicionaron, continuarán vigentes 
y son de obligatorio cumplimiento para las mismas. 
 
SEPTIMA. - REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO: El presente Otrosí No. 1, se perfecciona con 
la firma de las partes.  
 
En constancia, se suscribe electrónicamente a través de la Plataforma Secop II, en la ciudad de 
Bogotá, D. C.  
 
 
Proyectó:  Laura Camila Gómez Scarpetta – Abogada Grupo de Contratación  
Revisó:    Yordan Zamora Gutierrez – Asesora Grupo de Contratación  


	o Disminuir el plazo de ejecución de 14 a 12 meses.

